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1. PRESENTACIÓN 
 

 

La construcción del Presente Plan se desarrolló en función de lo que determina el marco 

constitucional normativo y de políticas vigentes en el país, así como las orientaciones del Plan 

Estratégico Nacional de Movilidad, lo establecido en el Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, especialmente en el eje de conectividad, así como la normativa reciente que se 

recoge en la Ley del Sistema Nacional de Infraestructura Vial del Transporte Terrestre.  

 

En el Ecuador la competencia de “planificar, construir y mantener la vialidad” es compartida 

por el nivel central, el provincial y el municipal. El nivel central se ocupa de red vial 

categorizada como nacional, los municipios de las vías en áreas consolidadas (o “urbanas”), y 

el resto de la red vial es de competencia provincial. La Resolución 009-CNC-2014 del Consejo 

Nacional de Competencias regula este ejercicio compartido, especificando atribuciones de cada 

nivel de gobierno. La competencia de “planificar, construir y mantener la vialidad” para las 

provincias se expresa en la Constitución de la República, art. 263 numerales 1 y 2; el COOTAD, 

en su art. 42 letra b), y art. 129.  

 

Cada nivel de gobierno asume la administración de una red, dado que la conectividad y 

movilidad es de carácter estratégico, cuando una vía de la red vial nacional, regional o 

provincial atraviese una zona urbana, la jurisdicción y competencia sobre el eje vial, pertenecerá 

al gobierno central, regional, provincial, según el caso (Art. 8 LSNIV). 

 

El Plan Vial es un instrumento complementario y que aporta a la consecución de las metas 

establecidas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia, por tanto, el 

presente instrumento en una fase preliminar es un elemento complementario que coadyuva al 

cumplimiento de la visión de desarrollo de la Provincia.  

 

El plan vial, además de ser un instrumento complementario a la Planificación Territorial, es 

parte de un Sistema de Movilidad y Transporte, que en algunas provincias implica establecer 

mecanismos multimodales, conectando la red de carreteras con el transporte marítimo, fluvial 

y aéreo, por lo cual el desafío será articular a futuro la elaboración e implementación del Plan 

Estratégico de Movilidad Provincial, como otro insumo que complementa al Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, conforme lo establece la Ley del Sistema Nacional de 

Infraestructura Vial del Transporte Terrestre.  

 

Además, de las disposiciones legales, el Plan Vial de la provincia es un elemento esencial que 

ayudará a atender las necesidades estratégicas del territorio, en relación con la accesibilidad y 

movilidad de personas y recursos; y, atender las condiciones de operatividad, que resulta de 

estudios y diseños técnicos. La conservación de una red de infraestructura implica el 

cumplimiento de normas y especificaciones técnicas para mantener condiciones de seguridad y 

operación. 

 

El presente instrumento se construyó sobre la base de información técnica oficial proporcionada 

por el Gobierno Autónomo Descentralizado de Esmeraldas y de la recopilación de la 

información secundaria oficial de las distintas Instituciones Públicas, y principalmente basado 

en la recopilación y sistematización de los datos obtenidos en las mediciones de campo donde 

se identificaron y registraron las características y estado de las vías que forman el sistema vial 

provincial.  Además, identifica con claridad en dónde se llevará a cabo las intervenciones viales 

que requiere la provincia y de esta manera promover la movilidad humana y el transporte de 

productos vinculado a las estrategias para el uso productivo del suelo, en el marco de las 
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políticas de desarrollo provincial, con proyectos viales (red vial primaria) que garanticen su 

sustentabilidad en el largo plazo y mejorando la capa de rodadura de la red vial secundaria y 

terciaria, priorizada por la comunidad que beneficia la movilidad de las personas y el transporte 

de productos. 

 

El presente instrumento constituye una primera fase que orienta las intervenciones del Gobierno 

Provincial en función de ejes viales estratégicos producto del análisis de la información 

recopilada por el inventario vial en el marco del Proyecto PROVIAL y que tiene una orientación 

hacia los sectores de asentamientos humanos, zonas productivas y la accesibilidad de la 

población a servicios de educación y vialidad. Por tanto, una siguiente fase del Plan se trabajará 

de forma articulada a partir del año 2018 para aterrizar las acciones en términos de programas 

y proyectos con sus respectivos montos, proyecciones y escenarios para el financiamiento y 

modelo de gestión de administración de la vialidad provincial. Dichos elementos se trabajarán 

en el marco de los procesos participativos establecidos en la provincia.  
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2. MARCO LEGAL  
 

La Constitución de la República del Ecuador aprobada en 2008, posiciona a la planificación 

y a las políticas públicas como instrumentos para la consecución de los Objetivos del Plan 

Nacional del Buen Vivir y la garantía de derechos. La Carta Magna, estipula que la 

planificación tiene por objeto propiciar la equidad social y territorial y promover la 

concertación. 

 

El artículo 280 de la Constitución, establece que el Plan Nacional de Desarrollo es el 

instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la 

programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los 

recursos públicos; y coordinará las competencias exclusivas entre el Estado central y los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para 

el sector público e indicativo para los demás sectores 

 

Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son los instrumentos de planificación 

previstos por la Constitución, y los Códigos Orgánicos de Organización Territorial, 

Autonomías y Descentralización y el de Planificación y Finanzas Públicas -COOTAD y 

COPFP- (en vigencia desde octubre del 2010), que permiten a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados –GAD’s-, desarrollar la gestión concertada de su territorio, orientada al 

desarrollo armónico e integral. 

Asimismo, el artículo 263.- Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley: Planificar, construir y mantener 

el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas. 

 

El Código Orgánico de Organización territorial Autonomía y Descentralización  establece en 

artículo  41 que los gobiernos autónomos descentralizado provinciales tendrán la 

responsabilidad de ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley y en dicho marco prestar los servicios públicos, construir la obra 

pública provincial, fomentar las actividades provinciales productivas, así como las de 

vialidad, gestión ambiental, riego, desarrollo agropecuario y otras que le sean expresamente 

delegadas o descentralizadas, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los 

principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, 

interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad. Por otra parte, el artículo 42 

establece entre las competencias exclusiva del Gobierno la de planificar, construir y 

mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas. 

 

Según el COOTAD la estructura de planificación se ha definido en tres componentes esenciales 

de acuerdo con el Artículo 128 - Sistema integral y modelos de gestión. - Todas las 

competencias se gestionarán como un sistema integral que articula los distintos niveles de 

gobierno y por lo tanto serán responsabilidad del Estado en su conjunto. El ejercicio de las 

competencias observará una gestión solidaria y subsidiaria entre los diferentes niveles de 

gobierno, con participación ciudadana y una adecuada coordinación interinstitucional. El Art. 

129, numeral cuarto establece que las facultades de planificar, construir y mantener el sistema 

vial de ámbito provincial, que no incluya zonas urbanas, le corresponden al gobierno autónomo 

descentralizado provincial. 
 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial del Transporte Terrestre en su 

artículo 7 define como red vial provincial, cuya competencia está a cargo de los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales, al conjunto de vías que, dentro de la circunscripción 
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territorial de la provincia, no formen parte del inventario de la red vial estatal, regional o 

cantonal urbana. 

Asimismo, la referida Ley en su artículo 17 menciona que son deberes y atribuciones de los 

Gobiernos Locales, en este caso del nivel provincial, elaborar e implementar el Plan Sectorial 

de Infraestructura del Transporte Terrestre Cantonal, Provincial o Regional y el Plan 

Estratégico de Movilidad, mismo que será un insumo del respectivo Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial.  

 

Por otra parte, la Resolución 009, RO 413 Regulación para el ejercicio de la competencia para 

planificar, construir y mantener la vialidad, a favor de los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales, metropolitanos, municipales y parroquiales rurales. 

 

Esta resolución expide la regulación para el ejercicio de la competencia de “Planificación, 

construcción y mantenimiento de la vialidad” en beneficio de los GAD provinciales, 

metropolitanos, municipales y parroquiales rurales. La misma, faculta a los GAD provinciales 

a realizar planes y proyectos para la construcción y mantenimiento de la red vial provincial, 

además de expedir sanciones, así como verificar el cumplimiento de la normativa sobre cargas 

y pesos de vehículos en la red vial provincial.   

 

Finalmente, se estableció que los GAD parroquiales rurales, en coordinación con los GAD 

provinciales y/o municipales, asuman las atribuciones para proponer programas de 

rehabilitación de vías y puentes, y de recuperación ambiental, o realizar el mantenimiento 

rutinario de las vías de las redes viales provinciales y cantonales, entre otras. 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA PROVINCIA  
 

3.1 ASPECTOS GENERALES DE LA PROVINCIA  

 

Está localizada en la frontera norte del país, hacia el Océano Pacífico. Limita por el Norte con 

el Departamento de Nariño (Colombia); por el Sur con las provincias de Manabí, Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Pichincha e Imbabura; por el Este con las provincias de Imbabura y 

Carchi; y al Oeste con el Océano Pacífico. 

Posición y límites de la provincia de Esmeraldas 

 
 
  

 

  

 

 

 

 

Esmeraldas se encuentra dividida en 7 cantones: Esmeraldas, Eloy Alfaro, Muisne, Quinindé, 

San Lorenzo, Atacames y Rioverde. Siendo su capital la ciudad de Esmeraldas. 

 

División política cantonal de la provincia de Esmeraldas 
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División política de la Provincia 

Provincia Cantones 
Extensión Población 

División Política 
Has Habitantes 

Provincias 
de 

Esmeraldas 

Esmeraldas 
(Capital 

Provincial) 

135.000,6 189.504 Parroquias urbanas: Esmeraldas, 5 de 
agosto, Luis Tello, Bartolomé Ruíz y Simón 
Plata Torres; rurales: Camarones, Crnel. 
Carlos Concha T., Chinca, Majua, San 
Mateo, Tabiazo, Tachina y Vuelta Larga  

Atacames 50.822,3 41.526 Parroquia urbana: Atacames, rurales: 
Tonsupa, Súa, Tonchigüe y La Unión  

San Lorenzo 305.067,0 42.486 Parroquia urbana San Lorenzo; rurales: 
Tambillo, Tululbí, Calderón, Carondelet, 
Santa Rita, Alto Tambo, Cinco de Junio, 
Concepción, Mataje, Ancón, Urbina y San 
Javier de Cachaví  

Eloy Alfaro 427.292,9 39.739 Parroquia urbana Valdez; rurales: 
Anchayacu, Atahualpa, La Tola, Luis Vargas 
Torres, Pampanal de Bolívar, Borbón, 
Maldonado, Selva Alegre, Timbiré, Colón 
Eloy, San Francisco de Ónzole, Telembí, San 
José de Cayapas, Santo Domingo de Ónzole 
y Santa Lucía de Las Peñas  

Río Verde 150.760,3 26.869 Parroquia urbana Río verde, rurales: 
Chontaduro, Chumundé, Lagarto, Montalvo 
y Rocafuerte  

Quinindé 387.548,9 122.57 Parroquia urbana Rosa Zárate; rurales: 
Chura, Cube, La Unión, Malimpia y Viche  

Muisne 124.327,8 28.474 Parroquia urbana Muisne; rurales: Bolívar, 
San Gregorio, Daule, San José de 
Chamanga, Quingue, Galera, Sálima y San 
Francisco.  

Total 1´580,819.80 491,168.00   
Fuentes: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010-Ecuador, 

Dirección de Planificación GADPE 2011 
 

3.2 DESCRIPCIÓN BIOFÍSICA DE LA PROVINCIA  
 

• Clima y temperatura 

Las condiciones climáticas otorgan a la provincia una gran potencialidad agrícola, ganadera y 

forestal. Entre las características de este tipo de clima destacan temperaturas relativamente 

suaves en invierno y un verano cálido, con precipitaciones distribuidas a lo largo de todo el año 

con una marcada estación seca entre los meses de julio y noviembre específicamente. 

 

• Flora y Fauna  

Las principales maderas que se encuentran en el área costera son: chanúl, balsa, laurel, sande, 

madera blanca, virola, guayacán, y tangaré. El acceso para la explotación forestal ha sido 

relativamente fácil, pero existe el peligro de que se altere el sistema ecológico y se inicie un 

proceso de desertificación. Existe también una amplia gama de bellas palmeras, frutales, plantas 

ornamentales, medicinales y flores de varias especies. 

 

• Ecosistemas 

En Esmeraldas, utilizando el sistema de clasificación de zonas de vida de Holdridge, se ha 

identificado las siguientes zonas de vida:  

1. Bosque Húmedo Tropical (bh-T), ubicada en la zona occidental de Esmeraldas, sus 

cotas de 0 –200 msnm, de 2000 a 3000 mm como promedio de lluvia anual, una 

biotemperatura superior a los 24oC.  

2. Bosque Muy Húmedo Tropical – Bosque Pluvial Premontano (bmhT –bpPM), abarca 

el noroccidente de las provincias de Esmeraldas y Carchi. Forma parte de las vertientes 

occidentales de la cordillera desde los 300 a 1500 m de altura, su temperatura promedio 
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anual es superior a los 24ºC y recibe una precipitación de 4.000 a 6.000 mm de lluvia.  

3. Bosque Pantanoso de agua dulce (humedal Forestal), ecosistema que ubicado en el área 

costera de Esmeraldas se compone de varias comunidades cenagosas establecidas detrás 

del ecosistema estuarino – manglar. 

 

• Áreas Naturales Protegidas (Reservas Ecológicas, Refugios de Vida Silvestre y 

Bosque Protector) 

 

La rica diversidad biológica existente en la Provincia, ha recibido el impacto de varios procesos 

de desarrollo, entre otros la expansión agrícola hacia lugares con otras vocaciones, como las 

grandes áreas sembradas de monocultivos de teca y eucalipto; la utilización de las laderas sobre 

todo en el área andina, cuya ocupación es rápida e incontrolable, generando una degradación 

de los suelos que aumenta el escurrimiento por destrucción de la cobertura vegetal y así mismo 

un aumento de la erosión; las prácticas agrícolas en tierras poco aptas y el uso de métodos 

inapropiados, como en el caso de la zona amazónica en donde la capa freática es mínima y los 

métodos de cultivos son iguales a los aplicados en el área andina, cuyas características son 

totalmente diferentes. 
 

Áreas Naturales Protegidas 

NOMBRE EXTENSIÓN UBICACIÓN – CANTÓN 

Reserva Ecológica Manglares Cayapas - Mataje 49.350,00 has. San Lorenzo y Eloy Alfaro. 

Reserva Ecológica Cotacachi - Cayapas 243.638,00 has 

En las provincias de: Esmeraldas (cantones: 
San Lorenzo, Eloy Alfaro y Rioverde) e 
Imbabura (cantones: Cotacachi, Urcuquí e 
Ibarra). 

Reserva Ecológica Mache - Chindul 119.172,00 has. 
Esmeraldas (Muisne, Atacames, Esmeraldas, 
Quinindé), Manabí (Pedernales) 

Reserva Marina Galera - San Francisco  54.604,00 has.  Suroeste de la Provincia de Esmeraldas. 

Refugio de Vida Silvestre La Chiquita 809,00 has. San Lorenzo. 

Refugio de Vida Silvestre El Pambilar 3.123,20 has. Eloy Alfaro. 

Refugio de Vida Silvestre Manglares del Estuario 
Río Esmeraldas 

242, 58 has. 
Esmeraldas (desembocadura del río 
Esmeraldas). 

Refugio de Vida Silvestre Manglares del 
Estuario Río Muisne 

3.173,00 has Muisne. 

Fuente: Ministerio del ambiente 
 

3.3 DESCRIPCIÓN SOCICULTURAL DE LA PROVINCIA  
 

• Comunidades indígenas 

En la provincia de Esmeraldas se encuentra la presencia de afros, mestizos como colonos, y los 

pueblos indígenas Chachi, Épera y Awá. Por su parte, en la región colombiana se localizan los 

grupos indígenas Awá y Épera. En el Gráfico se observa los territorios en los cuales están 

asentadas las comunidades indígenas de la Provincia. 
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Territorios de las comunidades indígenas 

 
Fuente: GADPE 

 

• Etnicidad  

De acuerdo a los datos del censo de 2010, la provincia de Esmeraldas cuenta con 534.092 

habitantes de los cuales el 49,63% se ubica en el área urbana y el 50,37% en el área rural. En 

cuanto al crecimiento poblacional, la provincia registra, según datos 2010, un crecimiento del 

1,8%, anual ligeramente por debajo de la media nacional (2,1%). En la provincia de Esmeraldas 

la población afro ecuatoriana representa el 43,90%, la mestiza el 44,68%, la población blanca 

el 5,87%, la montubia 2,44% y las indígenas de las nacionalidades Chachi, Awá y Épera el 

2,81%. 

Esmeraldas es la provincia que más tradición de asentamiento afro ecuatoriano guarda de los 

cuales la mayor parte de ellos se encuentran en la ciudad de Esmeraldas y en los cantones de la 

zona norte y en las orillas de los ríos Ónzole, Cayapas, Santiago, Río Bogotá, Cachaví y Tululbí. 

• Movimientos migratorios importantes  

 

La provincia verde, como se conoce a Esmeraldas, ha sido fundamental en la ayuda a las 

personas desplazadas por el conflicto colombiano, especialmente de los departamentos de ese 

país Nariño y Cauca. 

En términos generales, esta región fronteriza se caracteriza por las grandes carencias 

socioeconómicas de sus habitantes, el abandono del gobierno central, la exclusión racial y la 

violencia e inseguridad (Pontón, 2006).  

 

 

3.4 DESCRIPCIÓN ECONÓMICO-PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA 
 

Al momento de analizar las cuentas Nacionales del Ecuador y centrar el análisis en la Provincia 

de Esmeraldas se evidencia que esta provincia ha aportado durante la última década, 

anualmente, con lo correspondiente al 4% de la producción nacional, lo que ha significado, en 

promedio, el aporte de cerca de 1.362 millones de dólares por año. Las principales actividades 

en la que desarrollan los habitantes de los cantones de Eloy Alfaro, Muisne, Quinindé, San 

Lorenzo, Río Verde son netamente actividades del sector primario: agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca; a diferencia de los cantones de Esmeraldas y Atacames que desarrollan 

actividades del sector terciario y secundario. 
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Población dedicada en los diversos sectores de la economía por Cantón 

CANTON 
SECTOR SECTOR SECTOR 

TOTAL 
PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO 

Esmeraldas 7136 8352 37134 52622 

Eloy Alfaro 6224 838 2919 9981 

Muisne 3952 535 2254 6741 

Quinindé 22914 3055 11326 37295 

San Lorenzo 6638 1266 4490 12394 

Atacames 2799 1972 6400 11171 

Rioverde 4076 531 1702 6309 

Total 53739 16549 66225 136513 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010 

 
 

• Actividades predominantes por Cantón 

 

Hay cadenas productivas localizadas, por sus exigencias climáticas, ecosistemas específicos o 

naturaleza privilegiada, en determinados territorios como el Abacá en La Concordia, los 

productos del manglar, coco en Eloy Alfaro, el turismo de Sol y playa en Atacames. Otras 

cadenas como la ganadería, la madera, el maracuyá y el turismo rural se desarrollan a lo largo 

de todo el territorio provincial. 

 

 
Especialidad productiva de los Cantones 

Cantón  Actividades Productivas Predominantes  

Eloy Alfaro  Madera, Pesca, Coco, Cacao, Productos Del Manglar, Turismo.  

San Lorenzo  Madera, Cacao, Pesca, Productos Del Manglar, Turismo.  

Rioverde  Ganadería, Turismo, Cacao.  

Esmeraldas  Pesca, Turismo, Comercio (Pymes), Cacao.  

Atacames  Pesca, Turismo, Artesanías, Cacao.  

Muisne  Pesca, Cacao, Ganadería, Turismo.  

Quinindé  Palma Africana, Cacao, Maracuyá, Turismo  

Fuente: GADPE 

 

3.5 DESCRIPCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA PROVINCIA  
 

• Análisis de asentamientos por identidad cultural  

 

En el territorio provincial la agrupación de comunidades, poblados, parroquias urbanas y rurales 

que comparten una raíz cultural común ha sido producto del entendimiento entre los ciudadanos 

que tienen una cultura similar, es decir una visión común histórica y holística del futuro.  

Al analizar la historia común de las regiones y su status actual con miras al futuro se ha 

determinado que ha sido la cultura quien ha orientado, descrito y organizado gran parte del 

quehacer humano, y se refleja en los valores que mantiene la población, los cuales a su vez se 

han convertido en verdaderos paradigmas, en la medida en que es la cultura de una sociedad la 
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que determina sus límites y a través de ella se han podido identificar los intereses vigentes y de 

estos, aquellos que apoyan las causas sociales o de bienestar común. 

En lo que respecta a la distribución de la población por sexo, se sabe que, del total de población 

provincial, 244.783 son hombres equivalentes al 48.5% y 259.800 son mujeres equivalentes al 

51.5% de la población. El siguiente cuadro indica que la población se concentra en zonas rurales 

de la provincia teniendo el 59.26% de la población localizada en zonas rurales y el 40.73% en 

zonas urbanas. 

Población total, por sexo, urbana y rural de Esmeraldas 

Sexo Urbano %Urbano Rural %Rural Total 

Hombre 129.24 47.63% 142.07 52.36% 271.31 

Mujer 135.85 51.70% 126.93 59.15% 262.78 

Total 265.09 49.63% 269 50.36% 534.09 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo de Población y Vivienda 2010 
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4. FACTORES DE INCIDENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

VIAL  

 
4.1 FACTORES AMBIENTALES  

 

La correcta implementación del Plan de Vialidad de la Provincia debe apuntar a garantizar la 

resiliencia y sostenibilidad de los proyectos que se planifiquen y ejecuten, es vital identificar el 

riesgo derivado de las amenazas naturales, antrópicas y del calentamiento global antropogénico 

que podrían afectar las intervenciones en vialidad. Por tanto, es necesaria la observación de los 

siguientes factores:  

 

a) Impactos ambientales 

 

Se enmarca en la reducción de los impactos ambientales, causados por los procesos de 

construcción, uso de la estructura y por el ambiente en donde se desarrollan las intervenciones 

de vialidad. La implementación del Plan Vial considerará lineamientos y políticas que no 

atenten contra el ambiente. La construcción vial debe tener una responsabilidad con el ambiente 

en favor de la minimización de los recursos, previniendo la degradación ambiental, y 

proporcionando un ambiente saludable, en función de los siguientes elementos: 

 

✓ Las obras de infraestructura generan fragmentación de los ecosistemas, reduciendo el 

hábitat original de las especies (Gascón, 2000). Por lo tanto, es necesario considerar 

estrategias integrales que logren recuperar el estado de los ecosistemas o que definan 

lineamientos para que algunos de los ecosistemas frágiles no sean fragmentados.  

✓ Analizar los impactos en el medio biofísico, así, por ejemplo, en el agua, suelo y 

biodiversidad y sus estrategias como medidas para disminuir el nivel de impacto. 

 

b) Riesgos climáticos 

 

El cambio climático afecta y afectará el entorno, lo cual repercutirá en las vías. Por lo tanto, la 

planificación y localización de las vías debe pensarse desde los impactos que el cambio 

climático genera sobre la infraestructura misma, y también sobre el entorno relacionado con las 

vías, en especial los ecosistemas aledaños.  

 

La implementación de las intervenciones de obra deben enmarcarse en la definición de los 

riesgos frente a desastres naturales; en este sentido, entender la vulnerabilidad de las vías y 

definir medidas efectivas de adaptación implica considerar aspectos que hacen parte del entorno 

de la vía, los cuales pueden modificar la vulnerabilidad del territorio y de la infraestructura del 

sector, como por ejemplo, los cambios en el uso del suelo debido a los procesos de urbanización 

o agrícola; la deforestación en las cuencas donde están construidas las vías. Para lo cual, las 

intervenciones viales que se derivarán del presente instrumento se aplicarán en función de:  

 

✓ Análisis de los riesgos climáticos y los problemas asociados a ellos como deslizamiento 

de masas o inundaciones, etc. Hay que resaltar que el ordenamiento territorial bien 

hecho puede ayudar muchísimo a reducir las vulnerabilidades a un costo mucho más 

razonable que las soluciones estructurales de intervención física que muchas veces son 

inapropiadas, insuficientes, degradables y en ocasiones aumentan el riesgo para algunas 

zonas en el futuro. 
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✓ Emisiones de gases de efecto invernadero, para ello se debe tomar en cuenta la 

funcionalidad logística de la vía. 

 

Por otra parte, la aplicación del Plan Vial en una lógica de contribución directa con el desarrollo 

territorial se sujeta a que las intervenciones viales tengan los respectivos análisis socio – 

ambientales en función de al menos los siguientes elementos:  

• Descripción del proyecto, duración, alternativas y tecnología, inversión total, 

descripción de actividades. 

• Recursos naturales del área que serán aprovechados, materia prima, insumos, y 

producción que demande el proyecto. 

• Generación de residuos, de ruido, almacenamiento y manejo de insumos, posibles 

accidentes y contingencias. 

• Consideraciones ambientales e identificación de los impactos "clave". 

• Formulación de medidas de mitigación y prevención, que reduzcan o eviten los 

impactos negativos clave identificados. 

• Matriz de identificación de impactos ambientales. 

 

4.2 FACTORES DE RIESGOS  
 

La vialidad dentro de un territorio es considerada como una línea vital para su sobrevivencia y 

como uno de los elementos esenciales que se deben proteger frente a la ocurrencia de eventos 

adversos que puedan generar emergencias o desastres. Según la Secretaría Técnica de Gestión 

de Riesgos1, la mayoría de infraestructura existente en el Ecuador presenta seria deficiencias de 

comportamiento al ser requeridas por acciones no permanentes como aquellas generadas por 

una amenaza natural, tanto en el análisis y diseño, así como en la construcción y mantenimiento. 

Muchas de las obras de infraestructura que se constituyen como logros de desarrollo para 

nuestros pueblos, han sido erigidas con altos niveles de vulnerabilidad, respondiendo a una 

ausencia de políticas para la gestión del riesgo en las instituciones nacionales.   
 

La ocurrencia de desastres y sus impactos debe procurar a la reflexión sobre la importancia de 

tomar conciencia sobre la falta de prevención y mitigación previa al evento. La tendencia de 

valorar los costos de daños por desastre permite evitar la generación de riesgos futuros. Los 

costos luego de ocurrido un desastre que ocasionen daños a infraestructura pueden ser 

abordados desde los costos de infraestructura, patrimonio y bienes perdidos; los costos de 

atención del desastre y rehabilitación inmediata; los costos de programas de rehabilitación del 

sistema; y, los costos de reconstrucción.  

 

También se debe considerar el lucro cesante por no poder utilizar la infraestructura, 

dependiendo de la magnitud de los daños. El tiempo que demore en poder utilizarse la 

infraestructura implicará mayores o menores pérdidas. De ello surgen los conceptos de riesgo 

aceptado y de riesgo aceptable. Debido a que no es económicamente factible construir proyectos 

totalmente invulnerables, siempre habrá el riesgo de sufrir daños, por ello se debe definir el 

nivel de riesgo aceptable. Las normativas de construcción actual especifican que las 

infraestructuras deben diseñarse y construirse para soportar ciertos niveles de amenazas 

naturales.  

 

                                                           
1 SECRETARÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DE RIESGOS. Guía para la incorporación de la variable riesgo en la gestión 
integral de nuevos proyectos de Infraestructura. MCSIE, STGR, PNUD. Quito.  
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Para mitigar el riesgo por eventos naturales al que puede verse sometido un proyecto de 

infraestructura vial, debe cuantificarse ese riesgo y sus componentes, a fin de diseñar una 

estrategia para enfrentarlo. El estudio de amenazas describe el tipo, naturaleza, características 

y potencial de las amenazas, llegando a una cuantificación de diferentes niveles de amenaza 

con diferentes probabilidades de ocurrencia. El estudio de detección de vulnerabilidad es un 

estudio donde se definen las debilidades del proyecto ante diferentes niveles de amenazas, e 

incluso las medidas de mitigación posibles para lograr que el anteproyecto supere los diferentes 

niveles de amenaza, bajo criterios de riesgo aceptable. La definición de las medidas de 

protección o mitigación ayudarán a mejorar la estimación de costos del proyecto. Este tipo de 

estudios requiere por lo general de un equipo multidisciplinario que esté familiarizado con esos 

aspectos.  

 

Respecto de las amenazas los aspectos mínimos que se deben considerar son el historial de 

eventos peligrosos en el área, informes sobre ocurrencias de desastres pasados, evaluaciones de 

amenazas y vulnerabilidades del área, evaluaciones del riesgo y mapas disponibles, estudios de 

impactos luego del desastre, recopilaciones sobre experiencias y lecciones aprendidas.  

 

En lo que respecta a las vulnerabilidades lo fundamental que se debe incorporar en el estudio 

son los efectos que tiene la ocurrencia de cada amenaza sobre el proyecto, la solidez del 

proyecto para resistir todas las amenazas, el nivel y tipo de amenaza que debe tener el proyecto 

para sobrevivir sin ningún daño y las medidas de protección que se deban implementar, el nivel 

de daños técnicos y económicos reparables y las medidas de protección a implementarse por 

tipo de amenaza, el nivel y tipo de amenaza que debe el proyecto sobrevivir sin llegar al colapso 

aunque sufra daños irreparables, los costos y beneficios de las medidas de mitigación en 

términos económicos y de calidad de vida.  

 

La detección temprana de amenazas y vulnerabilidades en fases de operación es crucial para 

garantizar la propia supervivencia de los proyectos que se implementen a raíz del presente Plan 

Vial.  Con ello puede estudiarse el problema, encontrar su solución y aplicarla antes de que la 

amenaza se desencadene y genere un desastre. A veces la construcción del proyecto genera 

nuevas amenazas y vulnerabilidades, como es el caso de las vías y carreteras las cuales generan 

trabajos de corte y relleno realizados de manera deficiente generando laderas que, con el tiempo, 

durante la fase de operación se vuelven inestables, creando una nueva amenaza, ante la cual la 

vía es muy vulnerable. En el caso de puentes, la inspección y mantenimiento adecuado permite 

incrementar la vida útil de los elementos estructurales del mismo, de sus apoyos y de sus 

estribos, ante amenazas de desbordamiento de ríos, erosión de estribos y de los propios 

elementos estructurales resistentes del puente. 

 

4.3 FACTORES DE ECONÓMICOS PRESUPUESTARIOS  
 

Las acciones que se desprenden del Plan Vial  debe incorporar un análisis de los factores 

económicos y presupuestarios del Gobierno Provincial para garantizar  su implementación y 

sostenibilidad, es prelativo analizar los proyectos que se deriven bajo un enfoque técnico, 

político y con procesos participativos; sin embargo, el análisis de la capacidad de 

financiamiento del Gobierno Provincial es lo que permitirá tomar decisiones en los distintos 

espacios respecto a las obras que se van a ejecutar en los periodos correspondientes, y en el 

caso, de que los recursos sean insuficientes, determinar otras fuentes de financiamiento de la 

vialidad  para la atención de la ciudadanía y el desarrollo de la provincia. 
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El Gobierno Provincial, durante la implementación del Plan vial en sus dos fases, propenderá  

a un manejo administrativo-financiero coherente con el desarrollo territorial para lo cual los 

gastos del GAD Provincial deben priorizarse según se indica dentro de la normativa nacional 

es necesario tener un análisis de los gastos permanentes del GADP como son los gastos en 

personal, operativos-activos fijos y gastos no permanentes como son cuentas por pagar y obras 

de arrastre, realizando este análisis se determina el monto para la inversión pública para los 

periodos futuros, esto se vinculará  a la programación plurianual y anual del Gobierno 

Provincial, con el fin de que toda la inversión pública se maneje con el mismo techo 

presupuestario, sabiendo que el promedio de asignaciones del GAD Provincial de Esmeraldas 

es de USD. 34, 009,966.05 dólares. 

 

Con el fin de que se determine la sostenibilidad financiera del plan vial se debe realizar flujo 

de ingresos plurianual, gastos (inversión, mantenimiento, reparación, etc.). Para el flujo de 

ingresos es pertinente mencionar lo que se indica en el reglamento del código de planificación 

y finanzas públicas en el Art. 99, último inciso, numeral uno “En el caso de los gobiernos 

autónomos descentralizados, el techo de certificaciones presupuestarias plurianuales para 

inversión será como máximo lo correspondiente a inversiones de las transferencias asignadas 

por ley, del Estado Central del año anterior al que se certifica. Dicho techo deberá ser aprobado 

por el órgano legislativo correspondiente de cada gobierno autónomo descentralizado”. 

 

A esto se añade, la necesidad de ser más cautos en la generación y programación de estudios y 

obras viales para aprovechar al máximo el presupuesto Institucional a distribuir. Lo que se 

pretende es mejorar la eficiencia de la gestión vial para lo cual es necesario realizar evaluaciones 

económicas de las vías en función de los costos de la provincia para aprovechar al máximo los 

recursos a distribuir que en el caso del Gobierno Provincial son de un 60% del monto de 

asignaciones totales2. 
 

 

  

                                                           
2 En referencia a la información proporcionada por los Gobiernos Provinciales en el SIGAD - SENPLADES 
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5. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA VIAL DE LA PROVINCIA  
 

5.1 DESCRIPCION DE LA OFERTA VIAL DE LA PROVINCIA 
 

En la provincia de Esmeraldas se registró un total de 2442.90 km, de los cuales 757.33 km 

corresponden a vías con tipo de interconexión Asentamiento Humano – Asentamiento Humano, 

100.83 km son vías de tipo Cabecera Parroquial Rural – Asentamiento Humano, 4.95 km son 

vías con tipo de interconexión Otros, 1195.28 km son vías con tipo de interconexión Parroquia 

Rural– Parroquia Rural, 361.87 km corresponden a vías de tipo Vía Estatal – Asentamiento 

Humano y 22.65 km son vías de tipo Vía Estatal – Cabecera Parroquial. 

 

El cantón con mayor cantidad de km es el cantón Quinindé con un total de 1262.58 km, 

localizados la mayoría en la parroquia Rosa Zárate, levantados es principalmente en vías cuyo 

tipo de interconexión corresponde a Asentamiento Humano – Asentamiento Humano y vías de 

tipo Parroquia Rural – Parroquia Rural. Por otro lado, el cantón con menor cantidad de km es 

Atacames con 115.48 km localizados principalmente en la parroquia Atacames, localizados en 

vías con tipo de interconexión Vía Estatal – Asentamiento Humano (12.25 km), Parroquia Rural 

– Parroquia Rural (9.68 km) y vías de tipo Asentamiento Humano – Asentamiento Humano 

(6.55 km).  

 

En el cantón Eloy Alfaro se registra un total de 256.61 km en dónde la parroquia Santo Domingo 

de Onzole es la parroquia con más km registrados 65.80 km, en esta parroquia la mayor cantidad 

de km se registran en vías cuyo tipo de interconexión corresponde a Parroquia Rural – Parroquia 

Rural. En el cantón Esmeraldas se registra un total de 220.77 km, en dónde la parroquia Majua 

es la que tiene mayor cantidad de km con 49.67 km, los cuales se levantaron en vías de tipo 

Asentamiento Humano – Asentamiento Humano (13.86 km), Otro (0.18 km) y vías de tipo 

Parroquia Rural – Parroquia Rural (35.63 km).  

En el cantón Muisne el total de km es de 131.73 km, en dónde la parroquia San Gregorio tiene 

un total de 50.29 km, estas vías se encontraron en vías cuyo tipo de interconexión corresponde 

a Asentamiento Humano – Asentamiento Humano (4.98 km), Parroquia Rural – Parroquia 

Rural (22.45 km), Vía Estatal – Asentamiento Humano (20.43 km), Vía Estatal – Cabecera 

Parroquial (2.44 km).  

 

Por otro lado, en el cantón Rioverde se registró un total de 226.37 km, siendo la parroquia 

Lagarto la que mayor cantidad de km registra (68.31 km) siendo las vías de tipo Parroquia Rural 

– Parroquia Rural la que más km tiene. Finalmente, en el cantón San Lorenzo, se registraron 

203.59 km, siendo la parroquia Concepción la que mayor cantidad de km registra con 42.28 

km, registrando vías con interconexión Parroquia Rural – Parroquia Rural, Vía Estatal – 

Asentamiento Humano y Vía Estatal – Cabecera Parroquial. 
 

 

5.2 DESCRIPCIÓN DE LA IMPORTANCIA VIAL 
 

En la provincia de Esmeraldas se registran 31.93 km de vía que conducen a plantas de 

tratamiento, 9.61 km conducen a proyectos sociales, 6.97 km corresponden a vías que conducen 

a proyectos de seguridad nacional y 1550.56 km conducen a proyectos productivos. 
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El único cantón que presenta km de vía que conducen a plantas de tratamiento es Quininde, en 

las parroquias Rosa Zárate (18.29 km) y Malimpia (13.63 km), localizados en vías cuyo tipo de 

interconexión corresponde a Parroquia Rural – Parroquia Rural y vías de tipo Otros. 

 

En lo que respecta a vías que conducen a proyectos sociales el cantón Rioverde es el que tiene 

mayor cantidad de km con un total de 6.31 km encontrados en la parroquia Lagarto en vías con 

tipo de interconexión Asentamiento Humano – Asentamiento Humano. Seguido del cantón 

Eloy Alfaro, con 3.30 km en la parroquia Santa Lucia de las Peñas, en vías de tipo Vía Estatal 

– Asentamiento Humano.  

 

Las vías que conducen a proyectos de seguridad nacional tienen un total de 6.97 km, localizados 

en el cantón Eloy Alfaro en las parroquias Luis Vargas Torres (1.18 km) y en la parroquia 

Atahualpa (5.78 km) en vías cuyo tipo de interconexión corresponde a Parroquia Rural – 

Parroquia Rural. 

 

Finalmente, las vías que conducen a proyectos productivos, la mayor cantidad de km se 

localizan en el cantón Quininde con 1014.01 km, localizados en su mayoría en las parroquias 

Rosa Zarate (359.95 km), La Unión (266.40 km) y Malimpia (174.42 km). Estos km de vías se 

registraron en vías cuyo tipo de interconexión corresponde a Parroquia Rural – Parroquia Rural 

principalmente. 

 
 

5.3 CARACTERISTICAS FISICAS DE LAS VIAS 
 

Superficie de rodadura 

El sistema vial de la Provincia de Esmeraldas posee en su mayoría una superficie de lastre con 

1592.02 km, la superficie del resto de vías son 482.43 km de suelo natural, 258.27 km 

pavimento flexible, 60.05 km de doble tratamiento bituminoso, 46.44 km empedrado y un 0.18 

km de adoquín. (no hay adoquín en la base) 

 

Al analizar la superficie de rodadura en cada uno de los cantones, se encontró que en el cantón 

Atacames la superficie de rodadura que predomina es lastre con 97.94 km, los cuales se 

encuentran en mayor número en la parroquia Tonchigue con 26.11 km. En el cantón Eloy 

Alfaro, la superficie que predomina es lastre con 129.15 km, los cuales se encuentra en mayor 

cantidad en la parroquia Santo Domingo de Onzole con 36.22 km. El cantón Esmeraldas tiene 

mayor superficie de lastre con 117.19 km, los cuales se encuentran en mayor número en la 

parroquia Majua con 25.49 km. El cantón La Concordia posee una superficie de lastre con 22.08 

km, los cuales se encuentran en mayor número en la parroquia Monterrey con 12.66 km. El 

cantón Muisne posee en mayor cantidad una superficie de lastre con 79.46 km, los cuales se 

encuentran en mayor cantidad en la parroquia San Francisco con 23.54 km.  

 

El cantón Quinindé cuenta en mayor cantidad una superficie de lastre con 908.81 km, los cuales 

se encuentran en mayor número en la parroquia Quinindé con 314.08 km. El cantón Rioverde 

cuenta en su mayoría con vías con una superficie de lastre, las cuales en su mayoría se 

encuentran en la parroquia Chontaduro con 44.21 km. Finalmente, en el cantón San Lorenzo la 

mayor cantidad de superficie de rodadura corresponde a lastre con 130.73 km, de los cuales el 

mayor número se encuentran en la parroquia Concepción con 38.41 km.  
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Estado de superficie de rodadura 

 

En la Provincia de Esmeraldas, la mayor cantidad de vías presentan una superficie de rodadura 

que se encuentran en estado regular con 1314.78 km, seguido de 969.34 km de vías en mal 

estado y finalmente 155.09 km de vías en buen estado. 

 

Al analizar la superficie de rodadura en cada uno de los cantones, se encontró que en el cantón 

Atacames la mayor cantidad de vías se encuentran en estado regular con 93.14 km en este 

estado, las cuales se encuentran en mayor número en la parroquia Tonchigue con 26.11 km. En 

el cantón Eloy Alfaro, la mayor cantidad de vías se encuentran en estado regular con 143.83 

km en este estado, de los cuales en mayor número se encuentran en la parroquia Santo Domingo 

de Onzole con 65.03 km.  

 

El cantón Esmeraldas, posee una mayor cantidad de vías en estado regular con 139.01 km en 

este estado, los cuales se encuentran en mayor cantidad en la parroquia Chinca con 39.78 km. 

El cantón La Concordia en su mayoría cuenta con vías en estado regular con 15.97 km, los 

cuales se encuentran en mayor número en la parroquia Monterrey con 10.15 km. El cantón 

Muisne en su mayoría cuenta con vías en estado regular con 67.46 km, los cuales se encuentran 

en mayor cantidad en la parroquia San Gregorio con 33.79 km. El cantón Quinindé en su 

mayoría presenta vías en estado regular con 624.35 km, las cuales se encuentran en mayor 

número en la parroquia La Unión con 127.63 km. El cantón Rioverde en su mayoría presenta 

vías en mal estado con 138.71 km, las cuales se encuentran en mayor número en la parroquia 

Lagarto con 65.56 km. Finalmente, en el cantón San Lorenzo la mayor cantidad de vías se 

encuentran en estado regular con 151.75 km, de los cuales se encuentran en mayor cantidad en 

la parroquia Concepción, con 34.79 km.  

 

Uso derecho de la vía 

 

El uso de derecho de vía en la Provincia de Esmeraldas, en su mayoría, corresponde a agrícola 

con 1744.56 km, seguido de maleza con 493.42 km, bosque con 102.95 km, infraestructura con 

56.03 km y finalmente el uso destinado a pastos con 45.95 km.  

 

Al analizar el uso de derecho de las vías en cada uno de los cantones, se encontró que en el 

cantón Atacames el mayor uso es agrícola con 94.19 km, los cuales se encuentran en mayor 

número en la parroquia Tonchigue con 26.89 km. En el cantón Eloy Alfaro el mayor uso es 

maleza con 136.60 km, de los cuales, la mayor cantidad se encuentran en la parroquia Santo 

Domingo de Onzole con 65.80 km. En el cantón Esmeraldas el mayor uso es agrícola con 

132.16 km, los cuales se encuentran en mayor cantidad en la parroquia Majua con 34.61 km. 

En el cantón La Concordia el uso es agrícola con 22.08 km, los cuales se encuentran en mayor 

número en la parroquia Monterrey con 12.66 km. En el cantón Muisne la mayoría de uso es 

agrícola con 81.54 km, los cuales se encuentran en mayor cantidad en la parroquia San Gregorio 

con 37.97 km. En el cantón Quinindé el mayor uso es agrícola con 1012.02 km, los cuales se 

encuentran en mayor número en la parroquia Quinindé con 378.67 km. En el cantón Rioverde 

el mayor uso es agrícola con 206.27 km, los cuales se encuentran en mayor número en la 

parroquia Lagarto con 65.02 km. Finalmente, en el cantón San Lorenzo, la mayor cantidad de 

uso es agrícola con 117.25 km, de los cuales el mayor número se encuentra en la parroquia 

Concepción con 27.78 km.  
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Señalización Horizontal 

 

La señalización horizontal en la Provincia de Esmeraldas, en su mayoría cuenta con vías 

segmentadas con tachas, con 20.98 km; seguido de vías continuas sin tachas, con 2.32 km; y 

finalmente, vías segmentadas sin tachas, con 1.51 km.  

 

Al analizar la señalización horizontal de las vías en cada uno de los cantones, se encontró que 

las vías levantadas en el cantón Atacames no cuentan con señalización horizontal. El cantón 

Eloy Alfaro, cuenta con vías segmentadas con tachas con 19.76 km, de los cuales la mayoría se 

encuentra en regular estado con 19.12 km y se encuentran en mayor número en la parroquia La 

Tola con 14.19 km. El cantón Esmeraldas, cuenta con vías segmentadas con tachas con 1.22 

km, los cuales se encuentran en estado regular, y en la parroquia Majua. Las vías levantadas en 

el cantón La Concordia no cuentan con señalización horizontal. Las vías levantadas en el cantón 

Muisne no cuentan con señalización horizontal. El cantón Quinindé, en su mayoría cuenta con 

vías continuas sin tachas, con 2.32 km; de las cuales, la mayoría se encuentran en buen estado 

con 1.24 km y en la parroquia La Unión. Finalmente, Las vías levantadas en el cantón Rioverde 

y en el cantón San Lorenzo no cuentan con señalización horizontal.  

 

Tipo/ Estado de la señalización vertical 

 

En la provincia de Esmeraldas, se registran 1069 señales verticales, de las cuales, 342 

corresponden a señales informativas, 563 son preventivas y 164 corresponden a señales 

regulatorias. De las señales informativas, 260 se encuentran en buen estado, 27 en mal estado 

y 55 en estado regular. De las señales preventivas 305 están en buen estado, 94 en mal estado 

y 164 en estado regular. Y de las señales regulatorias 113 se encuentran en buen estado, 22 en 

mal estado y 29 en estado regular. 

 

El cantón con mayor cantidad de señales verticales es el cantón Muisne, con 391 señales, de las 

cuales; 60 son señales informativas, 223 son preventivas y 108 son señales regulatorias. De las 

señales informativas 47 se encuentran en buen estado, 4 en mal estado y 9 en estado regular. 

De las señales preventivas 147se encuentran en buen estado, 3 en mal estado y 73 en estado 

regular. Y finalmente de las señales regulatorias 85 se encuentran en buen estado, 6 en mal 

estado y 17 en estado regular. Por otro lado, el cantón con menor cantidad de señales es San 

Lorenzo con 28 señales verticales, de las cuales 17 son señales informativas, 10 corresponden 

a señales preventivas y 1 señales es de tipo regulatorias. De las señales informativas, 16 se 

encuentran en buen estado y 1 en estado regular; de las señales preventivas 5 se encuentran en 

buen estado, 1 en mal estado y 4 en estado regular. Y finalmente de la señal regulatorias; esta 

se encuentra en mal estado.  

 

En el cantón Atacames se registró un total de 56 señales verticales, de las cuales, 38 son 

informativas, 12 preventivas y 6 corresponden a señales regulatorias. De las señales 

informativas, 29 se encuentran en buen estado, 1 en mal estado y 8 en estado regular. De las 

señales preventivas, 8 se encuentran en buen estado y 4 en estado regular. De las regulatorias 4 

se encuentran en buen estado y 2 en estado regular.  

 

En el cantón Eloy Alfaro, se registraron 134 señales verticales, de las cuales 49 son 

informativas, 71 son preventivas y 14 son regulatorias. De las señales informativas 35 se 

encuentran en buen estado, 7 en mal estado y los 7 restantes tienen un estado regular. De las 

señales preventivas 51 se encuentran en buen estado, 6 en mal estado y 14 en estado regular. Y 

de las señales regulatorias 13 se encuentran en buen estado y 1 en estado regular. 
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En el cantón Esmeraldas, se registró un total de 73 señales verticales, 13 son de tipo 

informativas, 50 son preventivas y 10 corresponden a señales regulatorias. De las señales 

informativas 7 se encuentran en buen estado y los 6 restantes en estado regular. De las 

preventivas, 13 se encuentran en buen estado, 12 en mal estado y 25 en estado regular. Y de las 

señales regulatorias 5 se encuentran en buen estado, 2 en mal estado y 3 en estado regular.  

 

Por otro lado, en el cantón Quininde se registran 278 señales verticales, de las cuales 142 son 

informativas, 119 son preventivas y 17 corresponden a señales regulatorias. De las señales 

informativas 112 están en buen estado, 9 en mal estado y 21 en estado regular. De las señales 

preventivas, 72 se encuentran en buen estado, 6 en mal estado y 41 en estado regular. Y de las 

señales regulatorias 6 se encuentran en buen estado, 6 en mal estado y 5 en estado regular. 

 

Finalmente, en el cantón Rioverde, se registraron 105 señales verticales, 21 son señales 

informativas, 76 son señales preventivas y 8 son señales regulatorias. De las señales 

informativas, 13 se encuentran en buen estado, 6 en mal estado y 2 en estado regular. De las 

señales preventivas, 9 se encuentran en buen estado, 65 en mal estado y 2 señales corresponden 

a señales en estado regular. Y de las señales regulatorias, 7 se encuentran en mal estado y el 1 

restante se encuentra en estado regular. 

 

5.4 CARACTERISTICAS DE LOS PUENTES 
 

Capa de Rodadura 

 

La provincia Esmeraldas cuenta con un total de 285 puentes distribuidos en 8 cantones, en 

términos generales el material predominante en las capas de rodadura es el hormigón, ya que 

146 de estos puentes contienen este material, le siguen los que tienen madera que son 65, luego 

están los que contienen metal que son 41, luego los de asfalto que son 24 y finalmente se 

encuentran los puentes que tienen lastre como capa de rodadura que son 9. 

 

En el cantón Atacames predomina el hormigón como capa de rodadura, de su total de 9 puentes, 

6 constan de este material, los cuales se encuentran principalmente en la parroquia La Unión, 

en vías con tipo de interconexión entre parroquias rurales. Los 3 puentes restantes tienen lastre 

como capa de rodadura. 

 

El cantón Eloy Alfaro cuenta con 22 puentes de los cuales 17 tienen madera como capa de 

rodadura, los cuales se encuentran principalmente en la parroquia Santo Domingo de Onzole, 

en vías con tipo de interconexión entre asentamientos humanos. En este mismo cantón se 

observan 3 puentes con hormigón, 1 con asfalto y 1 con metal. 

 

El cantón Esmeraldas cuenta con 22 puentes de los cuales 16 tienen hormigón como capa de 

rodadura, lo cuales se encuentran principalmente en puentes ubicados en la parroquia Tabiazo, 

sobre vías con tipo de interconexión entre parroquias rurales. En este mismo cantón se observan 

3 puentes con lastre, 2 con asfalto y 1 con madera como capa de rodadura. 

 

En el cantón La Concordia se observa la presencia de 3 puentes los cuales tienen Hormigón 

como capa de rodadura. 

 

El cantón Muisne cuenta con 5 puentes dentro de los cuales 3 tienen hormigón como capa de 

rodadura, 1 tiene asfalto y 1 lastre. 
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Quinindé es el cantón que cuenta con la mayor cantidad de puentes, el material predominante 

en cuanto a capas de rodadura es el hormigón. De los 169 puentes presentes, 79 contienen este 

material, estos se encuentran ubicados principalmente en la parroquia Malimpia, en vías con 

tipo de interconexión entre Asentamientos Humanos. Los puentes restantes de acuerdo con su 

capa de rodadura se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 39 metal, 35 madera, 14 

asfalto y 2 lastre. 

 

En el cantón Río Verde al igual que en la mayor parte de la provincia el hormigón es el material 

predominante dentro de la composición de las capas de rodadura ya que de los 27 puentes 

presentes 25 contienen este material, estos se encuentran ubicados principalmente en la 

parroquia Chontaduro en vías con tipo de interconexión entre Parroquias Rurales. Los 2 puentes 

restantes tienen sus capas de rodadura compuestas de madera y metal respectivamente. 

 

El cantón San Lorenzo cuenta con 28 puentes de los cuales 11 tienen su capa de rodadura 

compuesta de hormigón, otros 11 de madera y los 6 restantes de asfalto.  

 

Ancho Total 

 

La provincia Esmeraldas consta con un total de 285 puentes distribuidos en 8 cantones, 108 de 

estos puentes tienen un ancho total de entre 3 y 5m, 69 de entre 1-3m, 50 de entre 5-7m, 33 

tienen más de 9m y los 25 restantes tienen un ancho total de entre 7-9m. La mayor cantidad de 

puentes dentro de la categoría predominante se encuentran ubicados en la parroquia Quinindé. 

 

En el cantón Atacames de los 9 puentes presentes, 8 tienen un ancho total de entre 3-5m y el 1 

restante está en la categoría de más de 9m. 

En el cantón Eloy Alfaro de los 22 puentes presentes, 11 tienen un ancho total correspondiente 

al rango de 3-5m, presentándose principalmente en la parroquia Santo Domingo de Onzole, en 

vías con tipo de interconexión Asentamiento Humano -  Asentamiento Humano. Los puentes 

restantes de acuerdo con su ancho total se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 8 

dentro del rango de 1-3m, 2 tienen más de 9m y el 1 restante dentro del rango de 5-7m. 

 

En el cantón Esmeraldas de los 22 puentes presentes, 9 tienen un ancho total mayor a los 9m, 

presentándose principalmente en la parroquia Tabiazo, en vías con tipo de interconexión entre 

Parroquias Rurales. De los puentes restantes 6 tienen un ancho total de 3-5m, 4 de 7-9m, 2 de 

5-7m y 1 de 1-3m. 

 

En el cantón La Concordia, los 3 puentes presentes tiene un ancho total de entre 3-5m. 

 

En el cantón Muisne de sus 5 puentes, 2 tienen un ancho total de entre 3-5m, otros 2 de entre 

7-9m y el 1 restante se encuentra dentro de la categoría de 5-7m. 

 

En el cantón Quinindé existen 169 puentes, estos se encuentran distribuidos en 5 categorías de 

acuerdo a su ancho total, 63 de estos puentes corresponden a un ancho total de entre 3-5m, estos 

se encuentran presentes en su mayoría en vías que interconectan asentamientos humanos, en la 

parroquia Malimpia; 52 corresponden a un ancho total de entre 1-3m, 33 al rango de entre 5-

7m, 15 al rango de entre 7-9m y los 6 restantes corresponden a un ancho total mayor a los 9m. 

 

En el cantón Río Verde de los 27 puentes presentes, 13 tienen un ancho total mayor a los 9 

metros, presentes principalmente en la Parroquia Chontaduro, sobre vías con tipo de 

interconexión entre Parroquias Rurales; 7 tienen un ancho total de entre 5-7m, 4 de entre 3-5m, 

2 de entre 7-9m y el 1 restante tienen un ancho total de entre 1-3m. 
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En el cantón San Lorenzo de los 28 puentes presentes, 11 tiene un ancho total de entre 3-5m, 7 

de entre 1-3m, 6 de entre 5-7m, 2 de entre 7-9m y 2 tienen un ancho total mayor a los 9m.  

 

Evaluación Superestructura 

 

La provincia de Esmeraldas consta con un total de 285 puentes distribuidos en 7 cantones, 165 

del total de estos puentes tienen su superestructura en buen estado, 61 están en estado regular y 

59 se encuentran en mal estado.  

 

En el cantón Atacames de un total de 9 puentes, 6 tienen su superestructura en estado regular, 

2 de ellos se mantienen en buen estado y 1 en mal estado. De los puentes en estado regular la 

mayor parte se encuentra en vías con tipo de interconexión entre Parroquias Rurales. 

 

En el cantón Eloy Alfaro existe un total de 22 puentes de los cuales 10 tienen su superestructura 

en estado regular, 8 se encuentran en mal estado y 4 se mantienen en buen estado. Los puentes 

en estado regular se encuentran principalmente en vías que interconectan Asentamientos 

Humanos. 

 

Dentro del cantón Esmeraldas 17 de sus 22 puentes tienen superestructura en buen estado, de 

los 5 restantes existen 3 en mal estado y 2 en estado regular. Dentro de los puentes en buen 

estado la mayoría corresponden a vías con tipo de interconexión Parroquia Rural – Parroquia 

Rural. Los 3 puentes presentes en el cantón La Concordia tienen su superestructura en buen 

estado. 

 

El cantón Muisne cuenta con la presencia de 5 puentes, de los cuales 4 tienen su superestructura 

en estado regular y 1 en buen estado. La mayor parte de puentes con superestructura en estado 

regular se encuentran ubicados en vías que interconectan Parroquias Rurales. 

 

En el cantón Quinindé 97 de sus 169 puentes cuentan con una superestructura en buen estado, 

40 se encuentran en mal estado y los 32 restantes se conservan en estado regular. Dentro de los 

puentes en buen estado la mayor parte se encuentran presentes sobre vías con tipo de 

interconexión entre asentamientos humanos. 

 

El cantón Río Verde cuenta con la presencia de 27 puentes, de los cuales 21 tienen 

superestructura en buen estado, 4 en estado regular y 2 en mal estado. Los puentes en buen 

estado se encuentran principalmente en la parroquia Cochapamba en vías con tipo de 

interconexión entre Parroquias Rurales. 

 

En el cantón San Lorenzo existen 28 puentes de los cuales 20 se encuentran en buen estado, 5 

en mal estado y 3 en estado regular.  

 

Carga 

 

La provincia Esmeraldas consta con un total de 285 puentes distribuidos en 8 cantones, 113 del 

total de estos puentes soportan una carga de entre 30-45 Ton, la mayor parte de los puentes 

pertenecientes a esta categoría se encuentran ubicado en el cantón Quinindé; 104 puentes 

soportan entre 15-30 Ton, 65 soportan cargas de entre 1-15 Ton, mientras que los 3 restantes 

soportan más de 45 toneladas.   
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En el cantón Atacames 6 de los 9 puentes existentes soportan cargas de entre 1-15 Ton, los 3 

puentes restantes soportan cargas de entre 30-45 toneladas. 

 

En el cantón Eloy Alfaro 10 de los 22 puentes presentes soportan cargas de entre 15-30 Ton, 9 

soportan de entre 1-15 Ton y los 3 restantes soportan de entre 30-45 Ton. La mayor parte de 

puentes pertenecientes a la categoría predominante se encuentran ubicados en la parroquia 

Santo Domingo de Onzole en una vía con tipo de interconexión entre Asentamientos Humanos.  

 

En el cantón Esmeraldas 13 de los 22 puentes presentes soportan cargas de entre 15-30 Ton, 5 

soportan de entre 1-15 Ton y los 4 restantes soportan de entre 30-45 Ton. Dentro de la categoría 

predominante la mayor cantidad de puentes se encuentran ubicados en la parroquia Tabiazo 

sobre vías que interconectan parroquias rurales. 

 

Los 3 puentes presentes en la parroquia La Concordia soportan cargas de entre 30-45 Ton. 

En el cantón Muisne 3 de los 5 puentes existentes soportan cargas de entre 1-15 Ton, 1 soporta 

entre 1-15 Ton, y 1 más soporta de entre 30-45 toneladas. 

 

El cantón Quinindé cuenta con la presencia de 169 puentes de los cuales 69 soportan cargas de 

entre 30-45 Ton, 65 soportan entre 15-30 Ton, 32 soportan entre 1-15 Ton y los 3 restantes 

soportan más de 45 Ton. Este es el único cantón que tiene una capacidad de carga máxima 

mayor a las 45 toneladas. 

 

En el cantón Río Verde 13 de los 27 puentes presentes soportan cargas de entre 15-30 Ton, 12 

soportan de 30-45 Ton, mientras que solo 2 soportan de entre 1-15 Ton como carga máxima. 

La mayor parte de los puentes pertenecientes a la categoría predominante se encuentran 

ubicados sobre vías con tipo de interconexión Parroquia Rural - Parroquia Rural. 

 

El cantón San Lorenzo cuenta con la presencia de 28 puentes de los cuales 18 soportan cargas 

de entre 30-45 Ton, 8 soportan de entre 1-15 Ton y los 2 restantes soportan de entre 15-30 Ton. 

En este cantón no existe ningún puente que soporte una carga mayor a los 45 Ton.  

 

5.5 CARACTERISTICAS DE LAS ALCANTARILLAS 
 

Tipo y Estado 

 

La Provincia de Esmeraldas tiene un total de 2205 alcantarillas, de las cuales 2115 son de tipo 

circular y 90 son alcantarillas tipo cajón. En las alcantarillas tipo circular hay un mayor número 

de alcantarillas que se encuentran en buen estado regular (1280), seguido de alcantarillas que 

se encuentran en estado regular (506) y en mal estado (329). En las alcantarillas de tipo cajón 

de igual manera existe una mayor cantidad de alcantarillas que se encuentran en buen estado 

(73), seguido de alcantarillas en estado regular (12) y en mal estado (5). El cantón que presenta 

más alcantarillas es Quinindé con 1303 alcantarillas, de las cuales 1263 son de tipo circular y 

40 son de tipo cajón, en las alcantarillas tipo circular hay más alcantarillas en buen estado (881), 

seguido de alcantarillas en mal estado (239) y en estado regular (143). Y en las alcantarillas 

tipo cajón de este cantón de igual manera hay más que se encuentran en buen estado (38) 

seguido de alcantarillas en estado regular (2). El siguiente cantón que presenta más alcantarillas 

es San Lorenzo con 240 alcantarillas, de las cuales 225 son de tipo circular y 15 son de tipo 

cajón, en las alcantarillas tipo circular hay más que se encuentran en buen estado (171), seguido 

de alcantarillas en estado regular (45) y en mal estado (9) y en las alcantarillas de tipo cajón 

todas se encuentran en buen estado. El cantón que sigue es Río Verde con 170 alcantarillas, de 
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las cuales 164 son de tipo circular y 6 son de tipo cajón, en las alcantarillas tipo circular hay un 

mayor número de alcantarillas que se encuentran en estado regular (112), seguido de 

alcantarillas en buen estado (28) y en mal estado (24), y en las alcantarillas de tipo cajón hay 

un igual número de alcantarillas que se encuentran en buen estado (3) y en estado regular (3). 

El cantón que sigue es Esmeraldas con 161 alcantarillas, 156 son de tipo circular y 5 son de tipo 

cajón, en el tipo circular presenta una mayor cantidad de alcantarillas que se encuentran en buen 

estado (83), seguido de alcantarillas en estado regular (54) y en mal estado (19), y en las de tipo 

cajón todas se encuentran en buen estado. El cantón que continúa es Eloy Alfaro con 149 

alcantarillas, de las cuales 143 son de tipo circular y 6 son de tipo cajón, en las alcantarillas de 

tipo circular la mayoría se encuentran en estado regular (143), en mal estado (42) y en buen 

estado (24) y en las alcantarillas de tipo cajón la mayoría se encuentran en buen estado (5) y en 

mal estado (1).  

 

El cantón que sigue es Atacames con 108 alcantarillas, de las cuales 98 son de tipo circular y 

10 son de tipo cajón, en las alcantarillas de tipo circular la mayoría se encuentran en estado 

regular (78), seguido de alcantarillas en buen estado (11) y en estado regular (9) y en las 

alcantarillas tipo cajón hay un igual número de alcantarillas que se encuentran en estado regular 

(4) y en mal estado (4), seguido de alcantarillas en buen estado (2). El cantón que sigue es 

Muisne con 61 alcantarillas, de las cuales 54 son de tipo circular y 7 son de tipo cajón, en el 

tipo circular la mayoría se encuentran en estado regular (32), seguido de alcantarillas en buen 

estado (20) y en mal estado (2), y en las alcantarillas de tipo cajón la mayoría se encuentran en 

buen estado (5) y en estado regular (2). El último cantón es La Concordia con 13 alcantarillas, 

12 son de tipo circular y 1 es de tipo cajón, en las de tipo circular 9 se encuentran en buen estado 

(9) y en mal estado (3), mientras que la de tipo cajón se encuentra en estado regular. Las 

parroquias que más destacan son Rosa Zarate (Quinindé) con 513 alcantarillas, de las cuales 

491 son de tipo circular y 22 son de tipo cajón, también destaca la parroquia Malimpia con 250 

alcantarillas, 245 de tipo circular y 5 de tipo cajón y la parroquia La Unión con 238 alcantarillas, 

de las cuales 230 son de tipo circular y 8 son de tipo cajón.  

 

Material 

 

La Provincia de Esmeraldas tiene en total 2205 alcantarillas, de las cuales 1311 son de material 

de metálico, 889 son de material de hormigón y 5 son de material de PVC. A nivel cantonal el 

que presenta un mayor número de alcantarillas es Quinindé (1303) en las que 735 son de 

material metálico, 564 son de material de hormigón y 4 son de material de PVC. El cantón que 

sigue es San Lorenzo (240), 167 son de material metálico, 72 son de material de hormigón y 1 

es de material de PVC. El siguiente cantón es Río Verde con 170 alcantarillas, 124 son de 

material metálico y 46 son de material de hormigón.  El siguiente cantón es Esmeraldas con 

161 alcantarillas, de las cuales 86 son de material metálico y 75 son de material de hormigón. 

El cantón que prosigue es Eloy Alfaro con 149 alcantarillas, de las cuales 87 son de material 

metálico y 62 son de material de hormigón, el siguiente cantón es Atacames con 108 

alcantarillas, de las cuales 62 son de material metálico y 46 son de material de hormigón.  

 

Sigue el cantón Muisne con 61 alcantarillas, 42 son de material metálico y 19 son de material 

de hormigón, y el último cantón es La Concordia con 13 alcantarillas, de las cuales 8 son de 

material metálico y 5 son de material de hormigón. A nivel parroquial las que presentan mayor 

número de alcantarillas de material de hormigón primero está la parroquia Rosa Zarate 

(Quinindé) con 189 alcantarillas de este material, le sigue la parroquia Malimpia con 120 

alcantarillas de este material, de ahí va la parroquia La Unión con 75 alcantarillas y la parroquia 

Chura con 69 alcantarillas de material de hormigón. Las parroquias que presentan un mayor 

número de alcantarillas de material metálico primero está la parroquia Rosa Zarate (Quinindé) 
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con 320 alcantarillas de este material, le sigue la parroquia La Unión con 163 alcantarillas y la 

parroquia Malimpia con 130 alcantarillas de material metálico. Las parroquias que presentan 

un mayor número de alcantarillas de material de PVC son Rosa Zarate (Quinindé) con 4 

alcantarillas y le sigue la parroquia Tambillo con 1 alcantarilla de este material.  El material 

predominante de las alcantarillas de la provincia de Esmeraldas es el metálico, seguido de 

alcantarillas de material de hormigón y al final alcantarillas de material de PVC.  

 

5.6 CARACTERISTICAS DE LAS CUNETAS 

 

La Provincia de Esmeraldas tiene un total de 8 cunetas, de las cuales la mayoría son cunetas en 

V (6), y de ahí tiene un igual número de cunetas en L (1) y de tipo canal (1). Todas las cunetas 

se encuentran ubicadas en el cantón Quinindé, en la parroquia La Unión. En las cunetas en V 

la mayoría se encuentran en estado regular (4), seguido de cunetas en mal estado (2) y ninguna 

en buen estado. La cuneta tipo L ubicada en el tipo de interconexión cabecera parroquial rural 

– asentamiento humano se encuentra en estado regular, y del mismo modo la cuneta tipo canal. 

 

5.7 CARACTERISTICAS DE LOS TALUDES 

 

En la provincia Esmeraldas, cantón Quinindé, el talud ha sido clasificado en 2 tipos, que son: 

talud natural e intervenido. En este cantón predomina el talud intervenido, el cual se encuentra 

en su mayoría en buen estado y puede ser observado principalmente en la parroquia Rosa 

Zarate, en vías con tipo de interconexión Vía Estatal-Asentamiento Humano; por otro lado, el 

talud natural se encuentra presente en las parroquias Chura, Cube y Rosa Zarate, dentro de este 

tipo de talud no existe ningún sitio donde se lo encuentre en buen estado. 
 

5.8 CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LAS VIAS 

 

En la provincia Esmeraldas los servicios asociados a la vía son los siguientes: Servicios de 

Educación y Servicios de Salud. El servicio de educación es el más común a lo largo de las vías 

de la provincia ya que de este tipo se pueden observar 359 establecimientos, a diferencia del 

servicio de salud del cual únicamente se observan 29.  

 

Dentro de la provincia, el servicio de Educación se encuentra en su mayoría en el cantón 

Quinindé, en las parroquias Roza Zarate y Malimpia, sobre vías con tipo de interconexión 

Asentamiento Humano – Asentamiento Humano. 

 

5.9 CARACTERISTICAS DEL TRÁFICO 

 

En el conteo realizado en la provincia de Esmeraldas se registraron un total 21880 vehículos, 

de los cuales 15882 eran vehículos livianos, 499 eran buses, 5301 eran vehículos de 2 ejes, 192 

eran vehículos de 3 ejes y 6 eran vehículos de 5 ejes, no se contabilizaron vehículos de 4 ejes.  

El cantón que presenta mayor transitabilidad de vehículos es Quinindé con 8086 vehículos, de 

los cuales 6446 eran livianos, 141 eran buses, 1499 eran vehículos de 2 ejes.  

 

El siguiente cantón es San Lorenzo con 2792 vehículos contabilizados, de los cuales 1533 eran 

livianos, 99 eran buses, 1057 eran vehículos de 2 ejes y 103 eran vehículos de 3 ejes. Sigue el 

cantón Muisne con 2749 vehículos que se contaron, en donde 1533 eran livianos, 82 eran buses 

y 1134 eran vehículos de 2 ejes El cantón que sigue es Eloy Alfaro con 2682 vehículos que se 
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contaron, los cuales 1760 eran livianos, 85 eran buses, 754 eran vehículos de 2 ejes y 83 eran 

vehículos de 3 ejes. Continua el cantón Río Verde con 2044 vehículos, de los cuales 1593 eran 

livianos, 28 eran buses, 423 eran vehículos de 2 ejes. El siguiente cantón es Esmeraldas, donde 

se contabilizaron 1809 vehículos, 1511 eran livianos, 16 eran buses, 270 eran vehículos de 2 

ejes, 6 eran vehículos de 3 ejes y 6 eran vehículos de 5 ejes. Sigue el cantón La Concordia con 

1126 vehículos, donde 920 eran livianos, 48 eran buses y 158 eran vehículos de 2 ejes y el 

último cantón es Atacames con 592 vehículos contabilizados, los cuales 586 eran livianos y 6 

eran vehículos de 2 ejes. Las parroquias que más destacan primero está la parroquia Rosa Zarate 

(Quinindé) con 2595 vehículos contabilizados, de los cuales 2158 eran liviano, 11 eran buses y 

426 eran vehículos de 2 ejes. También destaca la parroquia La Unión con 2564 vehículos 

contabilizados, de los cuales 2113 eran livianos, 102 buses, 349 eran vehículos de 2 ejes y la 

última parroquia que presenta una transitabilidad mayor es Malimpia con 1073 vehículos que 

se contaron, donde 894 eran livianos, 6 eran buses y 173 eran vehículos de 2 ejes.  

 

La provincia de Esmeraldas presenta una transitabilidad en donde el 72.58% son livianos, el 

24.22% son vehículos de ejes, el 2.28% son buses, el 0.87% son vehículos de 3 ejes y el 0.02% 

son vehículos de 5 ejes, no se registraron vehículos de 4 ejes. 

 

 

5.10 CARACTERISTICAS DE LAS MINAS 

 

En la provincia de Esmeraldas existen 17 minas concesionadas y 58 que no lo están con un total 

de 75 minas. Su principal fuente de explotación lo hacen en los ríos con el 58.7% y el 41.3% lo 

realizan en las canteras.  

 

En cuanto a las minas no concesionadas, 37 de ellas realizan la explotación en los ríos y 21 en 

las canteras, el material granular es el que predomina de acuerdo con la explotación con el 

79.3%.  

En el cantón Atacames existen 2 minas no concesionadas que realizan la explotación de los ríos 

para la obtención de material granular. 

 

En la parroquia Selva Alegre 1 mina no concesionada y en Timbire 4 minas, de las cuales tres 

no están concesionadas, con un total de 5 minas en el cantón Eloy Alfaro, a nivel del cantón el 

80% realizan la explotación de materiales de los ríos.  

 

En el cantón Esmeraldas, capital provincial existen un total de 24 minas, de las cuales 11 están 

concesionadas que representa el 45.8%, el 54.2% restante no están concesionadas. En el cantón 

14 minas realizan la explotación en canteras con el 58.3%, en donde la parroquia San Mateo 

tiene 7 minas. 

 

En el cantón La Concordia existe una mina no concesionada que realiza la explotación en el 

río.  

En el cantón Muisne hay un total de 3 minas no concesionas que de igual manera realizan la 

explotación en los ríos, están ubicadas en las parroquias de Daule, San Francisco y San 

Gregorio.  

 

El cantón Quininde hay un total de 33 minas distribuidas en las parroquias de Viche, Chura, La 

Unión, Malimpia, Rosa Zarate, en donde 30 minas no están concesionadas representado el 

90.9%. En cuanto a la fuente de explotación del material el 54.5% lo realizan de los ríos con un 

total de 18 minas, el resto de minas extraen el material de las canteras. 
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En Rioverde hay 2 minas no concesionadas las cuales tienen como fuente de explotación los 

ríos. En el cantón San Lorenzo hay 5 minas distribuidas en las parroquias de Carondelet (2), 

Tulubi (1), Urbina (2). Del total de minas el 40% de ellas están concesionadas que son 2 minas 

y los 3 restantes no lo están. Su fuente principal para la explotación de materiales lo hace desde 

los ríos. 

 

5.11 CARACTERISTICAS DE LOS PUNTOS CRITICOS DEL SISTEMA VIAL PROVINCIAL 

 

La provincia de Esmeraldas presenta un total de 170 puntos críticos, de los cuales 3 son por 

diseño geométrico, 13 son de origen geológico, 109 de origen hidrogeológico, 23 por necesidad 

de mantenimiento y 22 de tipo “otro”. Los puntos críticos de por diseño geométrico se muestran 

en mayor proporción en el cantón Quinindé, en la parroquia Rosa Zarate, en vías que 

interconectan asentamientos humanos principalmente. Los puntos críticos de origen geológico 

se muestran en mayor proporción en el cantón Quinindé, en la parroquia Rosa Zarate, en vías 

que interconectan parroquias rurales principalmente. Los puntos críticos de origen 

hidrogeológico se presentan principalmente en el cantón Quinindé y en el cantón San Lorenzo, 

en las parroquias de Rosa Zarate y Tulubí, en vías que conectan estatales con asentamientos 

humanos, en vías que interconectan parroquias rurales entre sí y en vías que interconectan 

asentamientos humanos entre sí principalmente. Los puntos críticos originados por necesidad 

de mantenimiento se localizan, en mayor proporción, en los cantones Esmeraldas y Rioverde, 

en las parroquias Camarones y Chontaduro, en vías que conectan cabeceras parroquiales rurales 

con asentamientos humanos principalmente. 

 

La provincia muestra que principalmente en tres cantones se exponen puntos críticos, en 

Esmeraldas (26), Quinindé (101) y San Lorenzo (14). En el cantón Esmeraldas, la parroquia 

Chinca es aquella que mayor puntos críticos muestra, sobre todo puntos críticos de tipo 

hidrogeológico localizados en vías que conectan estatales con asentamientos humanos. Dentro 

del cantón Quinindé el mayor tipo de puntos críticos que se presentan son de tipo 

hidrogeológico; y se localizan, en mayor proporción, en la parroquia Roza Zarate, en vías que 

interconectan parroquias rurales. 

 

El cantón San Lorenzo muestra que, en mayor parte, presenta puntos críticos de origen 

hidrogeológico (13); dentro de este cantón la parroquia que mayor proporción de puntos críticos 

muestra es la parroquia Tululbí en vías que interconectan parroquias rurales. 

 

Además de las parroquias ya mencionadas, las parroquias que muestran una cantidad de puntos 

críticos considerables son Chura (10), Cube (18) y La Unión (18), donde la mayoría de ellos, 

de origen hidrogeológico, se localizan en vías que interconectan parroquias rurales entre sí y 

asentamientos humanos entre sí principalmente. 

 

 

5.12 CARACTERISTICAS DE LAS NECESIDADES DE CONSERVACIÓN VIAL 

 

La provincia de Esmeraldas muestra que, de los 2442 km de vías levantados, 1269 km de 

vialidad requieren un mantenimiento periódico, 171 un mantenimiento Rutinario y 1002 km 

necesitan rehabilitación. La mayor cantidad de kilometraje de la vialidad que requiere 

mantenimiento periódico se localiza en los cantones de Eloy Alfaro (142), Esmeraldas (136), 
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Quinindé (585) y San Lorenzo (151). Los cantones en los que mayor cantidad de kilómetros 

requieren un mantenimiento rutinario son los de Esmeraldas (29), Muisne (29) y Quinindé (95).  

La vialidad que requiere rehabilitación se encuentra principalmente en los cantones de Eloy 

Alfaro (110), Quinindé (579) y Rioverde (131). 

 

Las parroquias que muestran un kilometraje mayor con necesidad de mantenimiento periódico 

son Chura (100), Cube (113), Malimpia (120), Roza Zarate (118) y La Unión (132), en vías que 

conectan asentamientos humanos entre sí y parroquias rurales entre sí principalmente. 

 

Las parroquias que poseen mayor kilometraje con necesidad de mantenimiento rutinario son 

Juan Majua (24) y Roza Zarate (56), en vías que conectan asentamientos humanos entre sí y 

parroquias rurales entre sí principalmente. 

 

Las parroquias que presentan un kilometraje con mayor necesidad de rehabilitación son las 

parroquias de La Unión (179) en vías que interconectan parroquias rurales, Malimpia (137) y 

Roza Zarate (234) en vías que interconectan asentamientos humanos. 

 

 

5.13 CARACTERISTICAS ECONOMICO – PRODUCTIVAS DEL ENTORNO DEL SISTEMA 

VIAL PROVINCIAL  

En la provincia de Esmeraldas, se registran los siguientes productos como principales: carne, 

palma africana, cacao, balsa, eucalipto tropical, teca, melina y se dedican a la actividad 

camaronera. En el cantón Atacames, los principales productos que se registran son carne y 

cacao registrados en vías de tipo Asentamiento Humano – Asentamiento Humano, Parroquia 

Rural – Parroquia Rural y Vía Estatal – Asentamiento Humano. 

 

En el cantón Eloy Alfaro, se registran los siguientes productos como principales: carne, cacao, 

balsa, palma africana y producción camaronera. Estos productos registran mayor volumen de 

producción en vías de tipo: Parroquia Rural – Parroquia Rural y en vía de tipo Asentamiento 

Humano – Asentamiento Humano.   

 

En el cantón Esmeraldas, los principales productos son cacao y carne, las vías con mayor 

volumen de producción son vías con tipo de interconexión Parroquia Rural – Parroquia Rural. 

En el cantón Muisne, lo principales productos son: carne, eucalipto tropical y cacao, estos 

productos se localizan en vías con tipo de interconexión Parroquia Rural – Parroquia Rural y 

vías de tipo Vía Estatal – Asentamiento Humano. 

 

En el cantón Quininde, los principales productos son: carne, cacao y palma africana, localizados 

en vías con tipo de interconexión Parroquia Rural – Parroquia Rural y vías de tipo Asentamiento 

Humano – Asentamiento Humano. 

 

En el cantón Rioverde, los principales productos que se registran son: carne y cacao en dónde 

los volúmenes de producción más altos se ubican en vías con tipo de interconexión Parroquia 

Rural – Parroquia Rural. 

 

En el cantón San Lorenzo, se registran los siguientes productos principales: palma africana, 

carne, cacao, teca y melina. Estos productos tienen mayor volumen de producción en vías con 

tipo de interconexión Parroquia Rural – Parroquia Rural. 
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5.14 CARACTERISTICAS SOCIALES DEL ENTORNO DEL SISTEMA VIAL PROVINCIAL 

 

Tipo de población (concentrada o dispersa) 

 

En la provincia de Esmeraldas se localizan un total de 281 asentamientos humanos relacionados 

con la vialidad de competencia provincial de los cuales 144 son poblaciones de tipo 

concentrado y 137 de tipo disperso. 

 

La mayor cantidad de poblaciones de tipo concentrada se localizan en los cantones de Eloy 

Alfaro (20), Esmeraldas (20), Quinindé (61) y en el cantón San Lorenzo (20), en vías que 

interconectan parroquias rurales principalmente. Los asentamientos humanos de tipo disperso 

se localizan en mayor parte en los cantones de Atacames (23), Quinindé (42) y Rioverde (27) 

en vías que interconectan parroquias rurales y estatales con asentamientos humanos 

principalmente. 

 

Las parroquias que poseen mayor cantidad de poblaciones de tipo concentrada son Chura (10), 

en vías que interconectan parroquias rurales; la parroquia de La Unión (24) en vías que 

interconectan parroquias rurales y la parroquia de Rosa Zarate (19) en vías que conectan 

estatales con asentamientos humanos y parroquias rurales entre sí. 

Las parroquias que poseen mayor cantidad de poblaciones de tipo dispersa son La Unión (19), 

Rosa Zarate (13) y San Gregorio (11) en vías que conectan estatales con asentamientos 

humanos y en vías que interconectan parroquias rurales entre sí, principalmente.  

 

Población total  

 

En la provincia de Esmeraldas existen 281 asentamientos humanos relacionados con la vialidad 

de competencia provincial donde los cantones que mayor presencia de poblaciones son 

Esmeraldas (38), Quinindé (103) y Rioverde (40). 

 

En el cantón Esmeraldas 33 poblaciones poseen menos de 200 habitantes, sobre todo en vías 

que interconectan parroquias rurales; 3 poblaciones poseen entre 200 y 400 habitantes en vías 

que interconectan asentamientos humanos entre sí y parroquias rurales entre sí. Además, el 

cantón muestra 2 poblaciones con más de 1000 habitantes, sobre todo en vías que conectan 

cabeceras parroquiales rurales con asentamientos humanos. 

 

Dentro del cantón Quinindé existen 90 poblaciones que poseen menos de 200 habitantes, sobre 

todo en vías que interconectan parroquiales rurales entre sí; 10 poblaciones poseen entre 200 y 

400 habitantes en vías que interconectan parroquias rurales entre sí. Además, el cantón muestra 

3 poblaciones con más de 1000 habitantes, sobre todo en vías que interconectan parroquias 

rurales entre sí. 

 

En el cantón Rioverde 35 poblaciones poseen menos de 200 habitantes, sobre todo en vías que 

interconectan parroquias rurales entre sí; 3 poblaciones poseen entre 200 y 1000 habitantes en 

vías que interconectan asentamientos humanos entre sí principalmente. Además, el cantón 

muestra 2 poblaciones con más de 1000 habitantes, sobre todo en vías que conectan cabeceras 

parroquiales rurales con asentamientos humanos. 
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5.15 CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL ENTORNO DEL SISTEMA VIAL PROVINCIAL 

 

La provincia de Esmeraldas muestra 1596 kilómetros de vías que conducen a proyectos de 

participación ciudadana, proyectos de evaluación de riesgos, riesgos potenciales, reservas 

naturales, pueblos de indígenas y actividades ambientales. Existen cerca de 22 km que 

conducen a proyectos de evaluación de riesgos, 38 km de vías que conducen a riesgos 

potenciales, 178 km de vías que conducen a reservas naturales, 4 km de vías que conducen a 

pueblos indígenas, 1329 km que conducen a proyectos de reforestación y 24 km de vías que 

conducen a actividades ambientales.  

 

La mayoría de kilómetros que conducen a proyectos de evaluación de riesgos se localizan en 

vías que conectan cabeceras parroquiales rurales con asentamientos humanos de la parroquia 

Rosa Zarate (22), en el cantón Quinindé. 

El cantón que posee mayor presencia de kilómetros que conducen a riesgos potenciales es 

Quinindé (38), sobre todo en vías que interconectan asentamientos humanos de la parroquia de 

Rosa Zarate. 

 

El cantón que poseen mayor presencia de kilómetros que conducen a reservas naturales es 

Quinindé (70) sobre todo en vías que conectan cabeceras parroquiales rurales con asentamientos 

humanos de la parroquia de Cube (41). 

El cantón que poseen mayor presencia de kilómetros que conducen a pueblos indígenas es 

Quinindé (4) sobre todo en vías que interconectan asentamientos humanos de la parroquia 

Malimpia. 

 

El cantón que posee mayor presencia de kilómetros que conducen a proyectos de reforestación 

es Esmeraldas (178) sobre todo en vías que interconectan parroquias rurales de la parroquia 

Mujua (35) principalmente. El cantón que posee mayor presencia de kilómetros que conducen 

a actividades ambientales es Quinindé (18) sobre todo en vías que interconectan asentamientos 

humanos de la parroquia Malimpia (15). 
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6. DIAGNÓSTICO VIAL PROVINCIAL  
 

6.1 SITUACION ACTUAL DE LA CONECTIVIDAD VIAL CON LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

JERARQUIZADOS 
 

A nivel provincial, se observa que Esmeraldas posee un 92% de vías medianamente accesibles, 

que representan el mayor porcentaje dentro de este análisis. A continuación, se encuentra un 

6% de vías accesibles; y, por último, se tiene un 2% de vías inaccesibles. Por lo tanto, se 

concluye que en la provincia existe una conectividad media entre poblados, dado el porcentaje 

de vías encontrado en esta categoría. 

 

En el cantón Atacames se observa que únicamente existen vías de tipo medianamente 

accesibles, las cuales suman 96.88 Km. Destacan las parroquias Atacames y La Unión, con el 

mayor kilometraje de este tipo. 

 

En cuanto al cantón Eloy Alfaro, las vías medianamente accesibles corresponden al 89%, las 

vías inaccesibles representan un 6% y las accesibles un 5%. La parroquia que destaca es 

Anchayacu, la cual posee el mayor kilometraje de vías medianamente accesibles dentro del 

cantón. También se observa que únicamente la parroquia Luis Vargas Torres posee vías 

inaccesibles, las que corresponden al 6% enunciado anteriormente. 

 

El cantón Esmeraldas posee un 92% de vías medianamente accesibles hacia los centros 

poblados, el 6% hace referencia a las vías de tipo accesible y el 2% apenas corresponde a vías 

catalogadas con inaccesibilidad. La parroquia Chincha es aquella que destaca en el cantón por 

su cantidad de vías medianamente accesibles; mientras que la parroquia San Mateo es la que 

aporta al cantón la totalidad de vías inaccesibles. 

 

Refiriéndose al cantón Muisne, se aprecia la existencia del 84% de vías medianamente 

accesibles (61.14 km), el 10% es para las vías inaccesibles (7.29 km) y el 6% para las de 

categoría accesible (4.77 km). San Gregorio es la parroquia que destaca dentro de la categoría 

que alcanzó el mayor porcentaje en este cantón. 

 

Refiriéndose al cantón Quinindé, las vías medianamente accesibles tienen un porcentaje del 

90%; mientras que las accesibles corresponden al 8% y las inaccesibles al 2%. La parroquia 

que posee mayor cantidad de km de vías accesibles es La Unión. 

 

En el cantón Río Verde se visualiza la inexistencia de vías inaccesibles, siendo un 99% las vías 

de tipo medianamente accesible y un 1% las accesibles. La parroquia con mayor número de km 

de vías de categoría medianamente accesible es Chontaduro; mientras que la parroquia Lagarto 

es la única que aporta el total de vías accesibles en el cantón. 

 

En tanto que el cantón San Lorenzo posee 99.51 km de vías medianamente accesibles, siendo 

el 97%; el 3% restante corresponde a vías accesibles. Sobresalen las parroquias Concepción y 

Carondelet, por su cantidad de km de vías medianamente accesibles. 
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6.2 SITUACION ACTUAL DE LA ACCESIBILIDAD A LAS ZONAS PRODUCTIVAS 
 

La provincia de Esmeraldas cuenta en su mayoría con vías con una alta producción con 1498.79 

km, seguido de vías con una media producción con 673.48 km y finalmente con vías con una 

baja producción con 270.63 km. De las vías con producción alta, 140.52 km son accesibles, 

11.36 km son inaccesibles y 1346.92 km son medianamente accesibles.  

 

Al analizar la producción y conectividad en cada uno de los cantones, se encontró que en el 

cantón Atacames la mayor cantidad de vías tienen una producción alta con 64.33 km, los cuales 

son medianamente accesibles y se encuentran en mayor número en la parroquia La Unión con 

26.51 km. Las vías del cantón Eloy Alfaro en su mayoría tienen una producción media con 

133.72 km; de estas vías, la mayor cantidad son medianamente accesibles con 126.91 km, y se 

encuentran en mayor número en la parroquia Santo Domingo de Onzole con 34.99 km.  

 

Las vías del cantón Esmeraldas en su mayoría tienen una producción media con 91.77 km; de 

estas vías, la mayor cantidad son medianamente accesibles con 81.16 km, y se encuentran en 

mayor cantidad en la parroquia Chinca con 32.81 km. Las vías del cantón La Concordia en su 

mayoría tienen una producción media con 13.58 km; estas vías son medianamente accesibles, 

y se encuentran en mayor número en la parroquia Monterrey con 9.58 km. Las vías del cantón 

Muisne en su mayoría tienen una producción media con 51.18 km; de estas vías, la mayor 

cantidad son medianamente accesibles con 30.60 km, y se encuentran en mayor número en la 

parroquia san Gregorio con 15.26 km. Las vías del cantón Quinindé en su mayoría tienen una 

producción alta con 1004.88 km; de estas vías, la mayor cantidad son medianamente accesibles 

con 907.19 km, y se encuentran en mayor número en la parroquia La Unión con 262.69 km. 

Las vías del cantón Rioverde en su mayoría tienen una producción alta con 140.78 km; de estas 

vías, la mayor cantidad son medianamente accesibles con 130.33 km, y se encuentran en mayor 

número en la parroquia Lagarto con 50.88 km. Finalmente, las vías del cantón San Lorenzo en 

su mayoría tienen una producción media con 116.22 km; de estas vías, la mayor cantidad son 

medianamente accesibles con 103.09 km, y se encuentran en mayor número en la parroquia 

Concepción con 35.96 km. 

 

6.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA ACCESIBILIDAD DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS SOCIALES 

DE EDUCACION Y SALUD  

 

A nivel provincial se observa que Esmeraldas tiene un 87% de sus vías medianamente 

accesibles a estos servicios, el 9% son accesibles y el 4% restante son vías inaccesibles. Por lo 

tanto, en términos generales, Esmeraldas posee una accesibilidad media hacia sus servicios 

educativos y de salud.  

 

En el cantón Atacames se encuentran únicamente vías medianamente accesibles, las cuales 

suman un total de 90.99 km, siendo las parroquias de Atacames y La Unión las que poseen 

mayor kilometraje en la categoría más representativa del cantón. 

 

En el cantón Eloy Alfaro, la mayor cantidad de km se encuentran en la categoría medianamente 

accesible hacia los servicios analizados con un 91%, el 5% corresponde a vías inaccesibles y el 

4% son accesibles. Destaca la parroquia La Tola por su número de km en mediana accesibilidad 

y la parroquia Luis Vargas Torres, que es la única que posee vías inaccesibles en este cantón. 
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En el cantón Esmeraldas, los porcentajes se encuentran de la siguiente manera: 81% para vías 

medianamente accesibles, 18% para vías accesibles y 1% para las inaccesibles. Las parroquias 

Camarones, Chinca y Tabiazo son las que mayor número de km poseen en cuanto a vías 

medianamente accesibles; mientras que San Mateo es la única que aporta vías inaccesibles en 

el cantón. 

 

El cantón La Concordia se caracteriza por poseer únicamente vías medianamente accesibles 

hacia sus centros de salud y educación, con 1.79 km sumados solamente en la parroquia 

Monterrey. 

EL cantón Muisne posee vías medianamente accesibles a los servicios de salud y educación en 

un 80%; sus vías accesibles representan el 13% y el porcentaje restante hace referencia a 

aquellas inaccesibles. La parroquia San Gregorio es la posee más km de vías medianamente 

accesibles que las demás parroquias en este análisis. 

 

Con un 85%, el cantón Quinindé se caracteriza por su accesibilidad media a los centros de salud 

y de educación; el 9% corresponde a las vías accesibles y el 6% a las inaccesibles. Sobresale la 

parroquia con el mismo nombre por la cantidad de km en la categoría medianamente accesible; 

mientras 2 de las 6 parroquias de este cantón poseen vías inaccesibles: Cube y Quinindé. 

 

En cuanto al cantón Río Verde, se aprecia que las vías medianamente accesibles representan 

los 94%, seguidas de las accesibles con un 5% y apenas el % restante corresponde a las 

inaccesibles. Las parroquias Lagarto y Chontaduro sobresalen con el mayor kilometraje en vías 

medianamente accesibles; mientras que la misma parroquia de Lagarto es la única que posee 

vías inaccesibles en el cantón. 

 

Otro cantón que destaca por no poseer vías inaccesibles dentro de este análisis es San Lorenzo; 

y la mayor cantidad de km corresponden a aquellas con categoría medianamente accesible, 

siendo el 91%. La parroquia Concepción es la que posee el mayor número de km de vías 

medianamente accesibles. 
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7. PROYECCIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN  
 

7.1 VISIÓN 
 

De contar con los recursos necesarios en 2023 el Gobierno Provincial contará con un sistema 

vial provincial  de calidad, eficiente, sostenible y seguro,  que brinde una adecuada integración 

y articulación territorial, que apoye al desarrollo productivo, económico y social de la provincia,  

que sea equitativo y ambientalmente sostenible,  que sea confiable y asegure una rápida 

accesibilidad a todos los ciudadanos, y principalmente que sea constituya como el eje 

fundamental del modelo de desarrollo económico de la provincia.  

 

7.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

• Elevar la calidad del servicio del sistema vial provincial, garantizando una operación 

adecuada, elevando, en promedio, la calidad del servicio de las vías y redes viales 

cantonales / parroquiales. 

• Mejorar la competitividad provincial mediante la reducción de costos de transporte 

y tiempos de viaje, así como brindando una mayor accesibilidad a las zonas de 

producción.  Priorizar corredores y ejes viales productivos, así como su 

interconexión a mercados. 

• Brindar mayor accesibilidad e integración interna, mejorando la cobertura de la red 

vial provincial, principalmente a zonas de menor desarrollo y a centros de servicios 

mejorando su inclusión social. 

• Conservar el patrimonio vial provincial mediante políticas de conservación vial que 

otorgue prioridad al mantenimiento preventivo, considerando que éste es una 

actividad eficaz para la preservación de las inversiones efectuadas y garantizar una 

transitabilidad adecuada en la red vial provincial. 

• Reducir el impacto ambiental del sistema vial provincial y de las intervenciones 

nuevas en proyectos de inversión en la provincia. 

• Mejorar el nivel de seguridad en la red vial provincial, mediante una señalización y 

demarcación adecuada para prevenir la accidentabilidad. 

 

7.3 POLÍTICAS DE INTERVENCIÓN  
 

• Eficiencia del servicio. - mejorar la calidad del servicio y brindar accesibilidad a centros 

poblados y centros de producción, así como reducir los costos de transporte, lo que 

favorece la actividad económica y el desarrollo provincial. 
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• Racionalizar y jerarquizar los distintos ejes viales estratégicos en que debe estructurarse 

el sistema vial provincial. 

• Apoyo a las actividades económicas y productivas de la provincia. - Mejorar los accesos 

a las áreas para utilizar sus recursos naturales, facilitar el traslado de insumos y 

productos de los procesos productivos incluyendo las actividades turísticas. Apoyar el 

desarrollo de corredores productivos y comerciales de la provincia. 

• Desarrollo armónico del territorio. - apoyo a la organización del espacio físico 

provincial por medio de la malla vial y corregir la descompensación que aun existan. 

Mejorar y aumentar el número de puntos de unión con la red vial estatal, lo que integra 

la provincia en el conjunto territorial nacional. Mejorar la accesibilidad de los núcleos 

de población potenciando la función de centros poblados de suministro de servicios, así 

como a la capital provincial y centros más importantes. 

• Inclusión y equidad social. - aproximando la sociedad rural a la urbana e intentando 

cambiar la tendencia de la evolución de la población en los últimos tiempos mediante 

una accesibilidad adecuada. Contribuir a la mejora de la calidad de vida favoreciendo 

su integración física e integración provincial, regional y nacional. Mejorar la seguridad 

vial en el conjunto del sistema vial provincial. 

• Organización y gestión. - elaborar un instrumento de gestión que permita al Gobierno 

Provincial, ordenar y planificar actuaciones estratégicas mediante programas de 

inversiones acorde con la necesidad de la provincia. 

• Empleo de tecnologías acordes con las necesidades y requerimientos. - mejoramiento 

del sistema vial provincial, acorde con los niveles de tráfico existente y su proyección 

respecto a la dinámica provincial. Adecuar las características geométricas de las 

calzadas y la superficie de rodadura de las vías al tráfico y las limitaciones que pueda 

imponer la topografía. 

• Medio Ambiente. - integrar los intereses económicos, sociales y ambientales en la 

gestión vial de la provincia, pilares que deben reforzarse mutuamente para garantizar el 

desarrollo sostenible. Reducir los impactos negativos que se puedan producir con los 

nuevos proyectos viales especialmente en espacios naturales protegidos. 
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8. EJES VIALES ESTRATÉGICOS DE LA PROVINCIA  
 

El Plan de Infraestructura Vial del Transporte Terrestre de Esmeraldas, es un instrumento que 

aporta al desarrollo de acuerdo a lo que establece el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, se consolida además, como una hoja de navegación para la territorialización de 

políticas e inversión pública en el mediano y largo plazo, a través de la implementación de un 

sistema vial provincial que posibilite la convergencia de zonas urbanas y rurales, que aporte al 

desarrollo productivo, económico y social de la provincia, que sea ambientalmente sostenible, 

que asegure una rápida accesibilidad a todos los ciudadanos y que sea eficiente y seguro.  

 

Del análisis generado, se identificó los ejes de integración económica y territorial en función 

del dinamismo de cada zona, señalando las razones por las cuales se selecciona, por dinámicas 

productivas, por sus vinculaciones con los mercados, por los servicios turísticos que presta, por 

la infraestructura de acopio o distribución que dispone la zona de influencia del eje y se 

identificaron los principales asentamientos desde donde parten los servicios o llega la 

producción. En el siguiente cuadro se enlistan los 7 ejes viales estratégicos identificados en la 

provincia de Esmeraldas.  

 

N° 
TIPO DE EJE VIAL 

ESTRATÉGICO 
DESCRIPCIÓN 

1 

Interprovincial 
Intercantonal 

Interparroquial 
(Quinindé – 

Dogolita Arriba 
(Limite provincial 

Manabí)) 

 
El dinamismo de la zona, por el que atraviesa dicho eje es alto, ya que pertenece al cantón de 
Quinindé. Se definió el eje vial estratégico, debido a que el mismo brinda comunicación e 
integración económica entre la cabecera cantonal Rosa Zarate (Quinindé) y el límite provincial 
de Manabí. Este eje se determinó debido a la conexión que brinda con el nodo de desarrollo de 
Quinindé y a la alta productividad de la zona. El eje cruza un área de especialización productiva 
tomada en base al Producto Interno Bruto (PIB) de la provincia de Esmeraldas. Otros criterios 
que se tomó en cuenta fue la localización de servicios educativos y de salud. El eje también 
brinda acceso a la Estatal E20 en Quinindé. 
 
La dinámica productiva del eje se encuentra en el sector agroganadero, entre sus principales 
productos esta la comercialización de palma africana, cacao y carne. El flujo de los productos es 
principalmente hacia el Mercado de Quinindé. En cuanto al servicio turístico que presenta dicho 
eje, se tiene: Complejo Turístico Rio Blanco y Reserva Biológica Bilsa. 
 
Los principales asentamientos desde donde parten los servicios o llega la producción son: 
Quinindé (Estatal E20) – 24 de mayo – Guacharaco – Cajoncito – San Pablo – San Ramón – El 
Botado – Dogolita Arriba (Limite provincial Manabí) 
 

2 

Intercantonal 
Interparroquial 
(La Concordia – 

Playa del Muerto) 

 
El dinamismo de la zona, por el que atraviesa dicho eje es alto, ya que pertenece al cantón de 
Quinindé. Se definió el eje vial estratégico, debido a que el mismo brinda comunicación e 
integración económica entre la cabecera cantonal la Concordia y la localidad amanzanada la 
Playa del Muerto. Este eje se determinó debido a la gran cantidad de servicios educativos y de 
salud que posee, así como la presencia de alta producción en la zona. Además, cruza por un área 
de especialización productiva tomada en base al Producto Interno Bruto (PIB) de la provincia de 
Esmeraldas. 
 
La dinámica productiva del eje se encuentra en el sector agroganadero, entre sus principales 
productos esta la comercialización de palma africana, cacao y carne. El flujo de los productos es 
principalmente hacia el Mercado Municipal de la Concordia. En cuanto al servicio turístico que 
presenta dicho eje, se tiene: Parque Central la Concordia y Bosque protector la Perla. 
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N° 
TIPO DE EJE VIAL 

ESTRATÉGICO 
DESCRIPCIÓN 

 
Los principales asentamientos desde donde parten los servicios o llega la producción son: La 
Concordia – La Cabaña – Esmeraldita – San Juan de Dios – Nueva Esperanza – Playa del Muerto 
 

3 

Intercantonal 
Interparroquial 

(Horqueta 
(Estatal E15) – La 

Sirena) 

 
El dinamismo de la zona, por el que atraviesa dicho eje es bajo, ya que pertenece al cantón de 
Rioverde. Se definió el eje vial estratégico, debido a que el mismo brinda comunicación e 
integración económica entre la cabecera parroquial Horqueta y el poblado de La Sirena.  Este 
eje se determinó debido a la gran cantidad de servicios educativos y de salud que posee, así 
como la presencia de alta producción en la zona. El eje también brinda acceso a la Estatal E15 
en la zona de Horqueta. 
 
La dinámica productiva del eje se encuentra en el sector agroganadero, entre sus principales 
productos esta la comercialización de carne, cacao y producción maderera (teca). El flujo de los 
productos es principalmente hacia el Mercado de Rioverde. En cuanto al servicio turístico que 
presenta dicho eje, no se tiene información oficial. 
 
Los principales asentamientos desde donde parten los servicios o llega la producción son: 
Horqueta (Estatal E15) – Montalvo – Palmar – Milagro – Walte – Gualalis – La Sirena. 
 

4 

Intercantonal 
Interparroquial 

(Rioverde (Estatal 
E15) – El 

partidero) 

 
El dinamismo de la zona, por el que atraviesa dicho eje es bajo, ya que pertenece al cantón de 
Rioverde. Se definió el eje vial estratégico, debido a que el mismo brinda comunicación e 
integración económica entre la cabecera cantonal Rioverde y la cabecera parroquial 
Chontaduro. Este eje se determinó debido a la gran cantidad de servicios educativos y de salud 
que posee, así como la presencia de producción media en la zona. El eje también brinda acceso 
a la Estatal E15 en la zona de Rioverde. 
 
La dinámica productiva del eje se encuentra en el sector agroganadero, entre sus principales 
productos esta la comercialización de carne, cacao y palma africana. El flujo de los productos es 
principalmente hacia el Mercado de Rioverde. En cuanto al servicio turístico que presenta dicho 
eje, se tiene: Playa de Paufi y Bocana de Ostiones. 
 
Los principales asentamientos desde donde parten los servicios o llega la producción son: 
Rioverde (Estatal E15)- Recinto el Alto – Guayabillo – Llano – Sandoval – Zapallito – Zapallo – 
Chontaduro – Chemere – Venado – Mocole – El Papayal – El Partidero  
 

5 

Intercantonal 
Interparroquial 
(La Concordia 
(Estatal E20) – La 
Unión (Estatal 
E20)) 

 
El dinamismo de la zona, por el que atraviesa dicho eje es alto, ya que pertenece al cantón de 
Quinindé. Se definió el eje vial estratégico, debido a que el mismo brinda comunicación e 
integración económica entre la cabecera cantonal la Concordia y la cabecera parroquial de la 
Unión. Este eje se determinó debido a la gran cantidad de servicios educativos y de salud que 
posee, así como la presencia de alta producción en la zona. El eje se encuentra paralelo a la 
Estatal, siendo este una vía alterna a la misma. 
 
La dinámica productiva del eje se encuentra en el sector agroganadero, entre sus principales 
productos esta la comercialización de carne, cacao y palma africana. El flujo de los productos es 
principalmente hacia el Mercado de Rioverde. En cuanto al servicio turístico que presenta dicho 
eje, se tiene: Rio Quinindé. 
 
Los principales asentamientos desde donde parten los servicios o llega la producción son: La 
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N° 
TIPO DE EJE VIAL 

ESTRATÉGICO 
DESCRIPCIÓN 

Concordia (Estatal E20) – El Belén – El Rosario – Heeron del Mache – San Isidro – Bocana de 
Campo – La Unión (Estatal E20)  
 

6 

Intercantonal 
Interparroquial 

(Esmeraldas 
(Estatal E15) – 
Carlos Concha 

Torres) 

 
El dinamismo de la zona, por el que atraviesa dicho eje es alto, ya que pertenece al cantón de 
Esmeraldas. Se definió el eje vial estratégico, debido a que el mismo brinda comunicación e 
integración económica entre la capital provincial de Esmeraldas con las cabeceras parroquiales 
Vuelta Larga, Tabiazo, Coronel Concha Torres y la localidad amanzanada La Tolita. Este eje se 
determinó debido a que el mismo brinda conexión con el nodo de desarrollo de Esmeraldas y a 
la alta productividad de la zona. El eje cruza un área de especialización productiva tomada en 
base al Producto Interno Bruto (PIB) de la provincia de Esmeraldas. Este eje se definió debido a 
la gran cantidad de servicios educativos y de salud que posee, asimismo el eje se conecta a la 
Estatal E15. 
 
La dinámica productiva del eje se encuentra en el sector agroganadero, entre sus principales 
productos esta la comercialización de carne, cacao y producción maderera (teca, balsa y 
eucalipto). El flujo de los productos es principalmente hacia el Mercado de Esmeraldas. En 
cuanto al servicio turístico que presenta dicho eje, se tiene: Balneario de Agua dulce de Tabiazo, 
Reserva Ecológica Mache Chindul y Cascada Ene. 
 
Los principales asentamientos desde donde parten los servicios o llega la producción son: 
Esmeraldas (Estatal E15) – La Tolita – Vuelta Larga – Usanque – Subere – Tabiazo – Tacole – 
Moncaune – Carlos Concha Torres  
 

7 
Intercantonal 

Interparroquial 

 
El dinamismo de la zona, por el que atraviesa dicho eje es alto, ya que pertenece al cantón de 
Quinindé. Se definió el eje vial estratégico, debido a que el mismo brinda comunicación e 
integración económica entre la cabecera cantonal Rosa Zarate (Quinindé) y las localidades 
amanzanadas: Zapallo, la T y Cristóbal Colon. Este eje se determinó debido a que el mismo 
brinda conexión con el nodo de desarrollo de Quinindé y a la alta productividad de la zona. El 
eje cruza un área de especialización productiva tomada en base al Producto Interno Bruto (PIB) 
de la provincia de Esmeraldas.  
 
La dinámica productiva del eje se encuentra en el sector agroganadero, entre sus principales 
productos esta la comercialización de palma africana, cacao y carne. El flujo de los productos es 
principalmente hacia el Mercado de Quinindé. En cuanto al servicio turístico que presenta dicho 
eje, no se tiene información oficial. 
 
Los principales asentamientos desde donde parten los servicios o llega la producción son: Rosa 
Zarate (Quinindé) – Zapallo – La T – Cristóbal Colón. 
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Ejes Viales Propuestos 

N° EJES VIALES ESTRATÉGICOS CANTON PARROQUIA 

1 
Quinindé – Dogolita Arriba (Limite 

provincial Manabí 
QUININDE ROSA ZARATE (QUININDE) 

2 La Concordia – Playa del Muerto 
QUININDE – LA 

CONCORDIA 
LA UNION – LA CONCORDIA 

3 Horqueta (Estatal E15) – La Sirena RIOVERDE MONTALVO 

4 
Rioverde (Estatal E15) – El 

partidero 
RIOVERDE RIOVERDE - CHONTADURO 

5 
La Concordia (Estatal E20) – La 

Unión (Estatal E20)) 
QUININDE LA UNION 

6 
Esmeraldas (Estatal E15) – Carlos 

Concha Torres 
ESMERALDAS 

ESMERALDAS – VUELTA LARGA – TABIAZO – 
CRN CARLOS CONCHA TORRES 

7 Quinindé – Cristóbal Colon QUININDE ROSA ZARATE (QUININDE) – MALIMPIA 

Elaborado: CONGOPE / PROVIAL 
 
 

 

En labores posteriores de validación de los resultados fueron identificados otros ejes viales de 

importancia los cuales se detallan a continuación: 

 

1. Yalare – Concepción – 5 de junio – Urbina – La Boca – E15, Parroquias: Concepción, 

5 de junio, Urbina, San Javier de Cachavi, Carondelet y San Lorenzo, Canton San 

Lorenzo. 

2. E15 – Colon Eloy – Selva Alegre – Telembí, Parroquias: Maldonado, Colón Eloy del 

María, timbiré, Selva Alegre, Atahualpa, Telembí, Canton Eloy Alfaro. 

3. Lagarto – Anchayacu, Parroquias: Lagarto y Anchayacu, Cantones Rioverde y Eloy 

Alfaro. 

4. E15 – Boca del Sucio – San Jacinto – Puerto Nuevo, Parroquia: Rosa Zarate, Cantón 

Quinindé. 

5. E20 – Viche – El Albe – Buenos Aires, Parroquia: Viche, Cantón Quinindé. 

6. E20 – Pangolita – San Andres – Herrera, Parroquia: Rosa Zarate, Cantón Quinindé. 

7. Majua – Palo Grande – San Isidro, Parroquia: Majua, Cantón Quinindé. 
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9. BASES CONCEPTUALES DE LA GESTIÓN DE INFRESTRCUTURA 

VIAL 
 

El administrador de una Red Vial Provincial se ve obligado a responder una serie de 

cuestionamientos sobre las intervenciones que se deben realizar en la red vial a su cargo y poder 

sustentar sus planteamientos sobre lo que se debe hacer, tener certeza que las inversiones 

planteadas son las mejores inversiones, que los proyectos tienen razón de ser. Por otra parte, la 

limitación en la disponibilidad presupuestal obliga a tener criterios de priorización y a conocer 

cuál es el impacto de las restricciones presupuestales en el futuro de la red. 

 

La historia de las intervenciones en las redes viales presenta tres modalidades o grados de 

evolución en relación con el modo en cómo se deciden las inversiones. 

 

En primer término, la realización de intervenciones en función de ir cubriendo las emergencias 

que se van presentando, esta modalidad usualmente implica grandes trabajos de restauración y 

reconstrucción y es denominada “Respuesta a la crisis”. 

 

En segundo lugar, y con un grado superior en el modo de decisión están aquellos proyectos que 

son determinados como respuesta la condición de un sector de la red, y tiene además un estudio 

económico que lo justifica. El procedimiento llevado a cabo brinda certeza que la decisión de 

invertir es adecuada para el tramo, pero deja dudas sobre si esa es la mejor inversión que se 

puede hacer en la Red Vial Provincial, esta modalidad se denomina “Respuesta a la condición 

con estudio económico” y opera en función de las necesidades técnicas observadas, los niveles 

de servicio aceptables y los recursos disponibles. 

 

Por último, se encuentra la modalidad denominada de “Eficiencia técnica y económica”, en 

esta modalidad se tienen en cuenta todos los tramos de la red vial y se determinan las 

intervenciones que se deben hacer con el objetivo de minimizar los costos totales del transporte 

para la sociedad. Este modelo permite pues no sólo saber que los niveles de intervención 

planteados para un tramo son adecuados, sino también tener certeza que es la mejor 

intervención que se puede hacer en ese tramo teniendo en cuenta las necesidades de toda la Red 

Vial Provincial. 

 

Elementos para la evaluación de proyectos viales 

 

Los costos totales de transporte para la sociedad los componen los costos de la Agencia Vial 

(Provincia) y los costos de los usuarios de la carretera. Los costos de la Agencia por su parte 

los componen los costos de construcción, los costos de operación y mantenimiento y costos de 

funcionamiento, en tanto los costos de los usuarios están conformados por los costos de 

operación de los vehículos que circulan, el tiempo de los pasajeros y la carga, y los accidentes. 

 

Los denominados “modelos de deterioro” permiten conocer (con bastante certeza) cómo 

evolucionará en el transcurso del tiempo la condición de un pavimento, esto es posible 

conocerlo para una multiplicidad de tipos de pavimentos, tipos de intervenciones, condiciones 

climáticas, condiciones de tránsitos etc. 

 

El conocimiento de la evolución de la condición del pavimento hace posible determinar con 

buena aproximación en que momento el pavimento llega al final de su vida útil, lo cual indica 

la necesidad de rehabilitarlo o hacer un mejoramiento, es decir, el modelo permite estimar las 

necesidades de inversión y mantenimiento. 
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Existen por otra parte modelos que permiten correlacionar los costos de los usuarios con la 

condición del pavimento, es decir para diferentes tipos de vehículos es posible conocer cuál es 

el consumo de combustible, lubricantes, neumáticos etc.  

 

A modo de ejemplo se plantea el caso de la construcción de un camino, en la figura 1 se 

representa como evolucionaría la condición de ese camino con el tiempo, utilizando para 

evaluar esa condición un indicador cualquiera de deterioro. 

 

La condición del camino inicial, una vez construido el Proyecto 01 tiene un valor de indicador 

de servicio 5, año a año esta condición decae hasta llegar a un umbral mínimo de condición a 

los 6,5 años que determina que deba realizarse una nueva intervención (Proyecto 2) que llevará 

nuevamente el camino a la condición 5 y el proceso puede repetirse a lo largo del período de 

análisis que se esté considerando. 

 
Figura 1 

 
 

Los costos de inversión en que debe incurrir la Agencia Vial (Provincia) en el tiempo lo 

conforman los costos de construcción y cada una de las sucesivas rehabilitaciones (Proyecto 

01, 02, 03 y 04), a los cuales debe adicionarse los costos de operación y mantenimiento durante 

el transcurso de la vida útil de cada uno de los proyectos. 

 

En la figura 2 se representa en forma esquemática la evolución de estos costos (de inversión, 

operación y mantenimiento) acumulados en el tiempo. 

 

Por otra parte, los modelos que correlacionan la condición del camino con los costos de los 

usuarios permiten en cada año estimar cuales son los costos de operación de los usuarios del 

camino. Sabiendo la cantidad y tipo de vehículos que circulan por el camino y cuáles son los 

costos de estos para cada condición, es posible anualmente conocer los costos de los usuarios, 

los cuales tendrán para el caso del ejemplo que se trata una evolución como la indicada en la 

figura 3. 
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Figura 2 

 
 

Figura 3 

 
 

Evaluación de un proyecto -  Ejemplo 1 

 

La conveniencia de un proyecto individual es determinada mediante su comparación con otras 

alternativas, todas las cuales deber ser comparadas con una alternativa de referencia 

denominada “alternativa base” o “situación sin proyecto”. 

 

El procedimiento para comparar dos alternativas de intervención es determinar cuál de ellas 

tiene menores costos totales para la sociedad, a modo de ejemplo se presenta el ejemplo 

siguiente, donde se analiza si realizar una intervención importante (como podría ser la 

colocación de una carpeta asfáltica) es más o menos rentable que hacer el camino en lastre. 

 

En la figura 4 se ilustra el modo en que evoluciona la condición de servicio de ambas 

alternativas, como puede observarse en tanto el pavimento en lastre (naranja) presenta cuatro 

intervenciones en el período de análisis (por haber llegado en tres oportunidades al límite 

inferior de la condición de servicio aceptable, el pavimento en carpeta asfáltica solo presenta 

dos intervenciones en el período de análisis.  
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Figura 4 

 
 

Asimismo, se puede apreciar que el servicio dado por el pavimento asfáltico es durante casi 

todo el período de análisis superior al dado por el pavimento de lastre.  

 

La mejor condición de servicio dada se traduce en menores costos de los usuarios, esto se 

representa en la figura 5, donde se indica en naranja, los costos de los usuarios para el caso de 

que la obra sea realizada en afirmado y en azul cuales serían estos costos en el caso que la obra 

se realice en carpeta asfáltica. 

 
Figura 5 

 
 

Los claros beneficios de realizar las obras en asfalto que representan el mejor estándar de 

servicio y por ende los menores costos de los usuarios tienen un costo, el costo de las 

intervenciones que debe realizar la Agencia Vial (Provincia). 

 

Los costos de la Agencia Vial se representan en la Figura 6, y estos contienen tanto los costos 

de inversión como los costos de operación y mantenimiento.  
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Figura 6 

 
 

Ahora resta evaluar que opción representa menores costos para la sociedad en su conjunto, esto 

se hace determinando si los menores costos que tienen los usuarios por tener un pavimento de 

mejores condiciones de servicio superan a los mayores costos que tiene la agencia por hacer 

intervenciones más importantes, es decir, determinar si los beneficios superan a los costos. 

 

Los ahorros que tienen los usuarios por circular en mejores condiciones están representados en 

la figura 7 por el área pintada en azul, dicha área es la diferencia entre los costos de los usuarios 

por circular en un camino afirmado (naranja) y circular en un camino asfaltado (azul). 

 
Figura 7 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los mayores costos en obras y mantenimiento que tiene el hacer el pavimento asfaltado en 

relación al pavimento de lastre se representan en la figura 8 y es área roja determinada por la 

diferencia entre los costos de las intervenciones en el pavimento asfaltado (azul) y afirmado 

(naranja). 
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Figura 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Si se evalúa la alternativa de colocar carpeta asfáltica en relación a hacer el camino en lastre 

pueden encontrarse tres casos: 

 
• Caso 1: Los beneficios (azul) son mayores que los costos (rojo) 

• Caso 2:  Los beneficios son iguales a los costos 

• Caso 3:  Los beneficios son menores que los costos 

Cabe aclarar que los valores deben ser valores actualizados, pero con fines didácticos se ha 

obviado esa componente. 

 

Restringiendo el análisis a este caso en particular puede decirse que, si los beneficios son 

mayores o iguales que los costos, resulta de beneficio para la sociedad la realización de la 

carpeta asfáltica (casos 1 y 2), en tanto si los costos resultan superiores a los beneficios resulta 

más conveniente hacer el camino en lastre (caso 3). 

 

La síntesis de la evaluación de realizar el camino en carpeta asfáltica en relación a realizarlo en 

lastre se presenta en la figura 9, donde para el mismo nivel de inversión se indica que en el caso 

1, hay un beneficio, en el caso 2 el beneficio es cero y en el caso 3 el beneficio es negativo. 

 
Figura 9 
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Evaluación de un proyecto -  Ejemplo 2 

 

Usualmente la complejidad de las decisiones que se deben tomar es mayor a la del caso visto 

anteriormente, y para un solo tramo de ruta pueden ser consideradas diversas alternativas de 

inversión. 

 

A modo de ejemplo se presenta en caso de un tramo de carretera construido en carpeta asfáltica, 

para el mismo se consideran las siguientes alternativas de intervención: 

 

Alternativa 0 (en negro): sólo se hace mantenimiento rutinario y bacheo 

Alternativa 1 (en rojo): se hace mantenimiento y un tratamiento a la superficie en el año 4  

Alternativa 2 (en naranja): se hace mantenimiento y un tratamiento a la superficie en el año 6 

Alternativa 3 (verde): se hace mantenimiento y un reforzamiento de la estructura en el año 8 

Alternativa 4 (azul): se hace mantenimiento y un reforzamiento de la estructura en el año 11 

 

Para cada una de las alternativas de intervención consideradas la evolución en la calidad de 

servicio prevista se representa en la Figura 10. 

 

 
Figura 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Como fuera visto en el primer caso analizado es posible asociar a cada alternativa determinados 

costos de los usuarios y determinados costos de la Agencia Vial (costos de inversión, operación 

y mantenimiento). Asimismo, se pueden comparar cada una de estas alternativas con una 

alternativa de referencia como fuera hecho en el primer caso. 

 

Si fuera adoptada como alternativa de referencia la Alternativa 0, podría evaluarse cada una de 

las restantes alternativas en relación a dicha Alternativa 0, y confeccionar un gráfico análogo al 

presentado en la figura 9 para el primer caso, pero esta vez para cada una de las cuatro 

alternativas adicionales, como el presentado en la figura 11. 
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Figura 11 

 
En primer término, resulta claro que las 4 alternativas consideradas de intervención son más 

beneficiosas que la alternativa de referencia, es decir cualquiera de las cuatro variantes de 

intervenciones planteadas resultan más convenientes que únicamente hacer bacheo y 

mantenimiento rutinario. 

 

Por otra parte, se puede apreciar que, aunque las Alternativas 1 a 4 son mejores que la alternativa 

0, una de ellas, las Alternativa 3 (verde) es la mejor de todas. Podría pensarse que la solución 

es adoptar la alternativa 3, pero para tomar una buena decisión no alcanza solo con saber cual 

es la solución más rentable, debe además tenerse la certeza que dicha solución puede abordarse 

dentro de los límites presupuestales disponibles. 

 

El gráfico permite apreciar una situación frecuente cuando se evalúan proyectos, esta es que a 

mayor inversión hay mayores beneficios, pero esto ocurre hasta un cierto nivel de inversión, 

por encima del cual el aumento de inversión (y por consiguiente del estándar de servicio) no se 

traduce en mayores beneficios. 

 

Como fuera indicado anteriormente los costos considerados en la evaluación son los costos de 

la Agencia Vial (en inversión, operación y mantenimiento) y los costos de los usuarios 

(conformados por los costos de operación de los vehículos que circulan, el tiempo de los 

pasajeros y la carga, y los accidentes). Para cada una de las alternativas hay una diferente 

relación entre los costos de la Agencia Vial (Provincia) y los costos de los usuarios y estos son 

inversamente proporcionales, a mayor costo de la agencia, mejor es el estándar de servicio y 

por ende menores los costos de los usuarios. 

 

Si bien la relación se mantiene, a partir de un determinado nivel de inversión el beneficio que 

obtienen los usuarios por la mejora no cubre el incremento en los costos de la agencia y el 

resultado es un menor beneficio. 

 

En la figura 12 se ilustran las apreciaciones anteriores para el caso de las cuatro alternativas 

evaluadas graficando los costos de la Agencia Vial (Provincia), de los usuarios y los beneficios.  
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Figura 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podría llegar a interpretarse que someter la intervención en un camino a una evaluación 

económica determinaría que ese camino debe ser abandonado y no realizar intervención alguna, 

lo cual no es correcto, la evaluación económica determina el nivel de intervención más 

apropiado dentro de las alternativas planteadas, las que responden a las políticas de intervención 

determinadas por la Agencia Vial. 

 

El nivel de intervención planteado debe guardar una apropiada relación con la demanda; en 

caminos de muy bajo tránsito los ahorros en los costos de operación vehicular son de menor 

magnitud que las inversiones, las inversiones no podrán ser recuperadas y muy probablemente 

cualquier alternativa que se evalúe tendrá beneficios negativos, lo que determina que deba 

adoptarse la alternativa base. 

 

En la figura 13 se ejemplifica los rangos de incidencia de las inversiones y los ahorros de los 

usuarios. 

 
Figura 13 
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Si no existieran restricciones presupuestales determinar las intervenciones más convenientes 

para una red vial se limitaría evaluar diferentes alternativas en cada tramo y elegir aquella más 

rentable; desafortunadamente la labor es bastante más compleja. 

 

Evaluación de dos proyectos -  Ejemplo 3 
 

En el caso que se tenga que determinar las intervenciones que los criterios técnico-económicos 

consideran más apropiadas para dos tramos, se procede evaluando alternativas de intervención 

en cada tramo en forma análoga al caso anterior. De esa evaluación se pueden elaborar gráficos 

de Beneficios vs. Inversión para cada tramo como los presentados en las figuras 14 y 15. 

 

 

 
Figura 14 

 
 
 

Figura 15 

 
 

En el caso de no existir restricciones presupuestales la elección no presenta dudas, para el 

Tramo 1 es adoptada la Alternativa 3 (verde) que requiere una inversión de $ 650 y rinde 

beneficios por $140, en tanto para el Tramo 2 la Alternativa 2 (naranja) requiere una inversión 

de $ 200 y reporta beneficios por $ 40. Si esas fueran las condiciones se requeriría una inversión 

total de $ 850 y las inversiones darían beneficios por $ 180. 

 

Si se planteara utilizar el mínimo de inversión deberían seleccionarse tanto para el tramo 1 

como para el 2 las Alternativas 0, las que requieren (entre las dos) una inversión de $ 400 y no 

reportan beneficio. 

 

Para el caso que la disponibilidad presupuestal sea mayor que $ 400 (inversión mínima) y menor 

que $ 850 (inversión máxima) debe buscarse aquella combinación de alternativas del Tramo 1 

y el Tramo 2 cuyos beneficios sumados sean los mayores que se pueden obtener sin superar los 
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montos de inversión disponibles, esto puede verse en el cuadro de la figura 16, donde se 

presentan para cada combinación de alternativas de intervención en los tramos 1 y 2, los montos 

necesarios de inversión y los beneficios resultantes. 

 
Figura 16 

 

 
 

Es claro que cuando el límite en la inversión no puede superar los $650 (casos pintados en 

amarillo en el cuadro superior) el mayor beneficio se obtiene para la combinación Alternativa 

2 en el tramo 1 y alternativa 1 en el tramo 2 (beneficio total de $ 120) y a esa combinación 

corresponde un monto de inversión de $ 650. 

 

Afortunadamente existe un software que, siguiendo los procedimientos antes descriptos, 

permite automatizar en gran parte de las labores, este software se denomina HDM 4. 

 

 

Planificación de intervenciones en una red vial 

 

La metodología de selección de alternativas de intervención para una red con cientos de tramos 

es la misma que la utilizada en el ejemplo anterior, y permite seleccionar para cada tramo de la 

red aquella alternativa de intervención que combinada con las intervenciones en el resto de los 

tramos de la red maximizan los beneficios para la sociedad. 

 

La metodología de determinación de las intervenciones en la red vial descrita anteriormente 

sólo considera aspectos técnico económicos., en tal sentido podría surgir la duda sobre la 

validez, conveniencia o adecuación de sus resultados a las necesidades de la sociedad; lo que 

no es discutible es que las alternativas de intervención para cada tramo de la red resultante del 

proceso es la que minimiza los costos de la sociedad, y que un cambio en el tipo de intervención 

determina que sea la sociedad (a través de un incremento en los costos de la Agencia  o a través 

de un incremento en los costos de los usuarios) quien pague los mayores costos. 

 

La planificación obedece a decisiones de política que le dan marco, por lo cual sin perjuicio de 

lo dicho anteriormente es en muchos casos apropiado (en el marco de la política establecida) 

apartarse de los resultados de la planificación técnico-económica. A modo de ejemplo podría 

pensarse que se quiere desarrollar o promover sectores o regiones y priorizar las intervenciones 

en dichas zonas, esa priorización podría implicar un apartamiento de los resultados de la 

planificación técnico-económica, ese apartamiento significaría un menor beneficio, lo cual 

representa un mayor costo para la sociedad y representaría un modo de subsidio, siento este es 

un instrumento válido de promoción. 
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Los mecanismos de promoción determinan modificaciones en los planes e incorporan aspectos 

de desarrollo, reducción de la pobreza etc. en la priorización y tipo de intervención planteadas. 

De modo que la planificación inicial establecida en base a criterios técnico-económicos es 

corregida para elaborar una planificación modificada. 
 

 

Importancia de la Planificación 

 

El producto generado por la Planificación es un programa de intervenciones, esto es un listado 

de obras y actividades de mantenimiento en la red vial para los siguientes 15 años, dicho listado 

lo componen las intervenciones, su costo estimado e indicadores de desempaño esperado. 

 

El Plan elaborado es una referencia que establece una visión de largo plazo, y con frecuencia 

es el instrumento para mostrar, con bases sólidas, las necesidades presupuestales ante quienes 

asignan presupuesto. 

 

Los logros que se hagan en la gestión presupuestal determinarán ajustes en el Plan Vial y 

establecerán, por otra parte, un Programa de intervenciones para los siguientes 4 a 5 años. 

 

En la fase de Programación es tenida en cuenta la disponibilidad presupuestal (recursos propios, 

aportes del gobierno central, financiamiento externo etc.) lo que permite tener certeza que las 

intervenciones planteadas cuentan (al menos en primera instancia) con los recursos para su 

ejecución.  

 

El conocer el programa de intervenciones con una anticipación de hasta cuatro o cinco años 

determina que muchos de los procesos que usualmente dilatan el inicio de actividades o 

dificultan su ejecución de las mismas puedan ser resueltos sin problema por tener identificadas 

las necesidades con suficiente antelación, los casos más frecuentes que se presentan son 

referidos al presupuesto, la preinversión, el diseño y la ejecución. 

 

En relación al presupuesto, la programación permite contar un presupuesto no sólo para el año 

inmediato posterior sino para los tres o cuatro años siguientes ya que se conocen las 

intervenciones, los montos estimados de las mismas y sus prioridades, lo cual habilita a 

gestionar las partidas presupuestales necesarias con tiempo suficiente. 

 

Cabe aclarar que el proceso de planificación es continuo y debe (periódicamente) ser ajustado 

en función de los resultados en las intervenciones realizadas. Una variación en los precios de 

referencia o una modificación en los tiempos previstos que se realizarían las obras determinarán 

la necesidad de ajustar la planificación, en tal sentido es importante destacar la trascendencia 

que tiene el hacer un adecuado seguimiento de los resultados obtenidos con las intervenciones 

en relación a los resultados que fueron previstos en la fase de planificación. 

 

La preinversión es frecuentemente percibida como un proceso administrativo que atenta contra 

la ejecutividad en lugar de comprenderse que es un mecanismo que brinda certeza sobre la 

conveniencia de la inversión considerada, esa percepción está asociada a que usualmente el 

camino crítico para ejecutar una intervención pasa por la fase de preinversión. La planificación 

permite conocer con antelación los proyectos, lo cual habilita iniciar la fase de preinversión con 

la suficiente antelación como para que el camino crítico para el inicio de una intervención no 

pase por esta fase, permitiendo una adecuada verificación de pertinencia del proyecto sin afectar 

los tiempos. 
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Los tiempos demandados por las gestiones administrativas requeridas por el diseño de un 

proyecto vial en ocasiones, y en forma indirecta, atentan contra la calidad del diseño por 

acortarse (muchas veces en forma excesiva) los tiempos para el desarrollo del mismo. En este 

caso, como para la preinversión, el conocimiento con suficiente antelación de proyectos que 

son necesarios diseñar permite evitar extremos como los mencionados anteriormente. 

 

En la fase de ejecución uno de los mecanismos que se encuentra con cierta frecuencia es la 

reducción al mínimo de los tiempos para la presentación de ofertas, el acortamiento de los 

tiempos determina incertidumbres en los oferentes, quienes en ocasiones no disponen del 

tiempo necesario para evaluar fehacientemente todos los requerimientos establecidos en los 

pliegos de condiciones, esto se traducen en mayores precios en las ofertas presentadas. Como 

en los procesos anteriores el conocer con anticipación los proyectos a licitar permite proveer a 

los contratistas e interventores el tiempo suficiente y adecuado para estudiar las ofertas a 

presentar. 

 

Ciclo de proyecto 

 

En términos generales el ciclo de proyecto para cada tramo de la red vial estará conformado por 

las fases de Planificación, Programación, Preinversión, Diseño, Ejecución (construcción, 

mantenimiento y operación y rehabilitación), Seguimiento y Evaluación. 

 

El proyecto de un camino inicia cuando en la fase de planificación (anteriormente descripta) se 

identifican las intervenciones a realizar en el camino en un período de tiempo, sean estas de 

construcción, rehabilitación o mantenimiento. Las intervenciones en el camino forman parte de 

una lista de intervenciones en la red vial. 

 

En función del momento para el cual se haya previsto la intervención y del tipo de intervención 

que se trate, se inicia el proceso de preinversión, mejorando las estimaciones que caracterizaron 

la intervención prevista en la fase de planificación y demostrando la conveniencia del proyecto. 

 

Una vez otorgada la viabilidad al proyecto se realiza el diseño, el cual puede estar referido a 

construcción, mantenimiento o rehabilitación para finalmente licitar, adjudicar y por ejecutar el 

proyecto.  
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10. CRITERIOS PARA PRIORIZACIÓN -  MULTICRITERIO 
 

 

Para determinar la importancia, características y priorización de las intervenciones en las vías 

fueron considerados dos aspectos, por un lado, la importancia geopolítica de la vía, por otro el 

resultado de la evaluación económica de la intervención en la vía. 

 

La importancia geopolítica es el resultado de la categorización de las vías según dicho criterio 

en tanto la evaluación económica es el resultado de establecer una categorización de todos los 

tramos de la red vial según criterios técnicos y evaluar económicamente para cada una de 

dichas categorías diferentes tipologías y estrategias de intervención. 

 

Las intervenciones resultantes y su cronología son el resultado de fusionar ambos criterios y 

determinar resultados según la categorización geopolítica y técnica. 

 

10.1 CATEGORIZACIÓN SEGÚN IMPORTACIA GEOPOLÍTICA 
 

Como se indicó en el capítulo 8, para la consecución de la proyección estratégica del Plan Vial 

se identificaron los ejes viales en función de los nodos de desarrollo provincial, que permitan 

la movilidad/conectividad entre cabeceras cantonales y los principales nodos de desarrollo, las 

áreas de especialización productiva tomando en cuenta los principales productos y los 

principales mercados de destino y las áreas diferenciadas por sus accesos a servicios de 

educación y salud. La labor realizada permitió definir los Corredores Estratégicos de la 

provincia. 

 

La información de los inventarios viales en el marco del Proyecto PROVIAL permitió 

caracterizar además los tramos de la red vial Provincial según su importancia para: 

• la movilidad/conectividad entre cabeceras cantonales y los principales nodos de 

desarrollo 

• el apoyo a áreas de especialización productiva tomando en cuenta los principales 

productos 

• el acceso a los principales mercados de destino 

• los accesos a áreas con servicios de educación y salud 

Algunos de los tramos caracterizados con los atributos antes indicados forman parte de los 

corredores estratégicos y otros no, aquellos que no formaban parte de un Corredor Estratégico 

fueron categorizados como Corredores Secundarios. 

 

Aquellos caminos que no son parte de Corredores Estratégicos ni de Corredores Secundarios 

fueron denominados Otros Caminos. 

 

La Red Vial Provincial será clasificada en las siguientes 3 categorías: 

 

• Corredores estratégicos 

• Corredores secundarios 

• Otras vías 

 

La extensión de la red según su categoría de importancia es la presentada en la tabla siguiente: 
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Longitud de la red por categoría de importancia  

 

Fuente y Elaboración: CONGOPE / PROVIAL  

10.2 CATEGORIZACIÓN SEGÚN CRITERIOS TÉCNICOS 

La clasificación de la vía según sus características técnicas y condiciones de servicio considera 

4 aspectos, a saber: 

Aspectos para la categorización técnica Categorías y codificación 

Características del terreno 
 

• LL = Llana 

• O = Ondulada 

• M = Montañosa 

Tipo de firme de la vía 
 

• CA = Concreto asfáltico 

• GR = Material Granular (lastre) 

• TB = Tratamiento bituminoso (simple, 
doble, sellado, slurry seal o 
micropavimento) 

• HO = Hormigón 

• EMP = Empedrado 

• TIE = Tierra 

Volumen de tráfico 
 

• Categoría 1: entre 0 < TMDA <=150 

• Categoría 2: entre 150 < TMDA <= 400 

• Categoría 3: entre 400 < TMDA <= 1000 

• Categoría 4: entre 1000 < TMDA <= 2000 

• Categoría 5: entre TMDA > 2000 
 

Condición de la vía 
 

• B = Bueno 

• R = Regular 

• M = Malo 

Elaboración: CONGOPE / PROVIAL 

Para la denominación de los grupos homogéneos se utilizó el tipo de pavimento, el rango de 

volumen de tránsito, el estado de la vía y el terreno en la localización de la vía, como muestra 

el siguiente ejemplo: 

Estructura de la categorización 
del grupo homogéneo 

Descripción (ejemplo) 

 
    CA   T1  _   B   LL 

 
 

 
 

 
- Terreno: Llano 
 
 
- Estado: Bueno 
 
- Volumen de tránsito: Categoría 1: entre 0 <TMDA<=150 
 
 
- Pavimento: Concreto Asfáltico 
 

Elaboración: CONGOPE / PROVIAL 

Categoría por 

importancia
Longitud (Km)

Corredor estratégico 191,1

Corredor secundario 350,6

Otros caminos 1.897,5

Total 2.439,2
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La extensión de la red según su categorización técnica establecida con los criterios antes 

indicados es: 

Longitud de la red por categoría según criterios técnicos  

 

Fuente y Elaboración: CONGOPE / PROVIAL  

 

10.3 DIAGNÓSTICO DE LA RED VIAL PROVINCIAL SEGÚN LA CATEGORIZACIÓN  
 

Se realizó un diagnóstico que permite visualizar las características y condición de la Red Vial Provincial 

según su importancia y características técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Nª Grupo homogéneo
Longitud 

(Km)
Nª Grupo homogéneo

Longitud 

(Km)

1 CAT1 _ B _ LL 7,2 31 GRT2 _ M _ LL 10,2

2 CAT1 _ M _ LL 5,4 32 GRT2 _ M _ M 49,4

3 CAT1 _ M _ O 30,3 33 GRT2 _ M _ O 102,4

4 CAT1 _ R _ LL 13,6 34 GRT2 _ R _ LL 53,3

5 CAT1 _ R _ M 2,4 35 GRT2 _ R _ M 127,5

6 CAT1 _ R _ O 8,7 36 GRT2 _ R _ O 253,9

7 CAT2 _ B _ LL 5,4 37 GRT3 _ B _ LL 13,7

8 CAT2 _ M _ LL 9,7 38 GRT3 _ B _ O 4,4

9 CAT2 _ M _ O 55,3 39 GRT3 _ M _ LL 13,9

10 CAT2 _ R _ LL 3,6 40 GRT3 _ M _ M 104,6

11 CAT2 _ R _ O 8,7 41 GRT3 _ M _ O 29,7

12 CAT3 _ B _ LL 2,0 42 GRT3 _ R _ M 49,8

13 CAT3 _ B _ O 4,1 43 GRT3 _ R _ O 232,2

14 CAT3 _ M _ LL 31,0 44 GRT4 _ B _ O 8,4

15 CAT3 _ M _ O 61,3 45 GRT4 _ M _ LL 35,0

16 CAT3 _ R _ O 3,2 46 GRT4 _ M _ O 39,1

17 CAT4 _ B _ O 6,4 47 GRT4 _ R _ O 27,3

18 EMPT1 _ B _ LL 0,2 48 TBT3 _ B _ LL 6,3

19 EMPT1 _ M _ O 0,6 49 TBT3 _ R _ LL 6,5

20 EMPT1 _ R _ O 19,1 50 TBT4 _ B _ O 11,9

21 GRT1 _ B _ LL 19,7 51 TBT4 _ R _ LL 14,3

22 GRT1 _ B _ O 19,1 52 TBT4 _ R _ O 21,1

23 GRT1 _ M _ LL 38,5 53 TIET1 _ B _ M 11,1

24 GRT1 _ M _ M 20,0 54 TIET1 _ B _ O 3,6

25 GRT1 _ M _ O 209,9 55 TIET1 _ M _ M 59,5

26 GRT1 _ R _ LL 12,7 56 TIET1 _ M _ O 63,4

27 GRT1 _ R _ M 35,9 57 TIET1 _ R _ LL 2,0

28 GRT1 _ R _ O 262,8 58 TIET1 _ R _ M 98,5

29 GRT2 _ B _ LL 13,5 59 TIET1 _ R _ O 57,7

30 GRT2 _ B _ O 18,2
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Longitud de la red por grupo homogéneo, importancia y condición  

 

Fuente y Elaboración: CONGOPE / PROVIAL  

 

Se denomina estrategia de intervención a la combinación de diferente tipo de intervenciones 

que se puede hacer en una vía para dar un estándar de servicio determinado. 

Resulta claro que cada grupo con características técnicas e importancia similar requiere un tipo 

de estrategia de intervención específica.  

Bueno Regular Malo Total Bueno Regular Malo Total Bueno Regular Malo Total

CAT1 _ B _ LL 7,2 7,2 7,2

CAT1 _ M _ LL 5,4 5,4 5,4

CAT1 _ M _ O 11,0 11,0 9,2 9,2 10,1 10,1 30,3

CAT1 _ R _ LL 7,7 7,7 5,9 5,9 13,6

CAT1 _ R _ M 2,4 2,4 2,4

CAT1 _ R _ O 8,7 8,7 8,7

CAT2 _ B _ LL 5,4 5,4 5,4

CAT2 _ M _ LL 9,7 9,7 9,7

CAT2 _ M _ O 4,3 4,3 30,4 30,4 20,5 20,5 55,3

CAT2 _ R _ LL 3,6 3,6 3,6

CAT2 _ R _ O 8,7 8,7 8,7

CAT3 _ B _ LL 2,0 2,0 2,0

CAT3 _ B _ O 4,1 4,1 4,1

CAT3 _ M _ LL 31,0 31,0 31,0

CAT3 _ M _ O 43,8 43,8 17,5 17,5 61,3

CAT3 _ R _ O 3,2 3,2 3,2

CAT4 _ B _ O 6,4 6,4 6,4

EMPT1 _ B _ LL 0,2 0,2 0,2

EMPT1 _ M _ O 0,6 0,6 0,6

EMPT1 _ R _ O 19,1 19,1 19,1

GRT1 _ B _ LL 19,7 19,7 19,7

GRT1 _ B _ O 19,1 19,1 19,1

GRT1 _ M _ LL 38,5 38,5 38,5

GRT1 _ M _ M 20,0 20,0 20,0

GRT1 _ M _ O 16,5 16,5 33,2 33,2 160,2 160,2 209,9

GRT1 _ R _ LL 1,4 1,4 11,3 11,3 12,7

GRT1 _ R _ M 4,0 4,0 31,9 31,9 35,9

GRT1 _ R _ O 20,6 20,6 242,2 242,2 262,8

GRT2 _ B _ LL 13,5 13,5 13,5

GRT2 _ B _ O 18,2 18,2 18,2

GRT2 _ M _ LL 10,2 10,2 10,2

GRT2 _ M _ M 0,7 0,7 48,7 48,7 49,4

GRT2 _ M _ O 8,6 8,6 12,4 12,4 81,4 81,4 102,4

GRT2 _ R _ LL 7,2 7,2 46,0 46,0 53,3

GRT2 _ R _ M 127,5 127,5 127,5

GRT2 _ R _ O 12,9 12,9 21,6 21,6 219,5 219,5 253,9

GRT3 _ B _ LL 13,7 13,7 13,7

GRT3 _ B _ O 4,4 4,4 4,4

GRT3 _ M _ LL 7,6 7,6 6,3 6,3 13,9

GRT3 _ M _ M 24,2 24,2 31,2 31,2 49,3 49,3 104,6

GRT3 _ M _ O 7,5 7,5 22,2 22,2 29,7

GRT3 _ R _ M 20,2 20,2 29,5 29,5 49,8

GRT3 _ R _ O 8,7 8,7 65,8 65,8 157,7 157,7 232,2

GRT4 _ B _ O 8,3 8,3 0,1 0,1 8,4

GRT4 _ M _ LL 4,5 4,5 30,5 30,5 35,0

GRT4 _ M _ O 15,4 15,4 23,6 23,6 39,1

GRT4 _ R _ O 18,2 18,2 9,1 9,1 27,3

TBT3 _ B _ LL 6,3 6,3 6,3

TBT3 _ R _ LL 6,5 6,5 6,5

TBT4 _ B _ O 11,9 11,9 11,9

TBT4 _ R _ LL 14,3 14,3 14,3

TBT4 _ R _ O 21,1 21,1 21,1

TIET1 _ B _ M 11,1 11,1 11,1

TIET1 _ B _ O 3,6 3,6 3,6

TIET1 _ M _ M 5,6 5,6 53,9 53,9 59,5

TIET1 _ M _ O 63,4 63,4 63,4

TIET1 _ R _ LL 2,0 2,0 2,0

TIET1 _ R _ M 12,4 12,4 86,1 86,1 98,5

TIET1 _ R _ O 8,5 8,5 6,1 6,1 43,1 43,1 57,7

Total 73,1 118,0 191,1 8,3 166,9 175,4 350,6 146,8 1074,8 675,9 1897,5 2439,2

Grupo 

homogéneo

Longitud de otros caminos  según 

condición (Km)

Longitud de corredor secundario 

según condición (Km)

Longitud de corredor estratégico 

según condición (Km)
Total 

general
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11. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN VÍAS  
 

11.1 ESTRATEGIAS PARA GRUPO HOMOGÉNEOS (GRUPO ESTRATEGIA) 

En función de los diferentes tipos de intervención necesarias se confeccionaron estrategias de 

intervención, es decir, combinaciones de diferentes tipos de intervenciones (de obra y 

mantenimiento) a realizar en tramos de ruta con características similares. (grupos estrategia). 

Las estrategias varían desde aquellas con intervenciones mínimas hasta estrategias con grandes 

intervenciones. 

La definición de estrategias es un hito crítico ya que definirá la “situación sin proyecto” y las 

diferentes alternativas de intervención que serán evaluadas. 

Se plantearon distintas alternativas de intervención para cada “grupo estrategia”, se trata en 

todos los casos de tipos de intervenciones factibles de ejecutarse a nivel local. 

Para evaluar las diferentes estrategias de utilizó HDM 4, una evaluación de este tipo (a nivel de 

una red vial y no de un proyecto específico), procura establecer la tipología de intervención 

requerida por un tramo y un rango de costos de dicha intervención, es por ello que es factible 

hacer planteos de alternativas base y alternativas de intervención para grupos de tramos con 

características similares. 

Las alternativas de intervención se han desarrollado para los siguientes grupos - estrategia según 

categoría de tránsito y tipo de firme: 

• CA_T1_T2 

• CA_T3 

• CA_T4 

• CA_T5 

• HO_T1 a T5 

• TB_T1 y T2 

• TB_T3 

• TB_T4 y T5 

• GR_T1 

• GR_T2 

• GR_T3 a T5 

La estimación de los requerimientos presupuestales se plantea en dos escenarios, un escenario 

deseable (Escenario 1) y un escenario de requerimientos mínimos (Escenario 2). 

Para cada uno de los escenarios se han planteado diferentes estrategias, en el caso del Escenario 

1 se propusieron como alternativa básica intervenciones más importantes en las vías que son 

Corredores Estratégicos, intervenciones medias en las vías que son Corredores Secundarios e 

intervenciones mínimas en los Otros caminos. En el Escenario 2 se propusieron como 

alternativas básicas intervenciones mínimas en todas las vías. 

En función de lo expuesto se conformaron “grupos estrategia” para cada escenario, en el caso 

del Escenario 1 hay un conjunto de grupos estrategia para cada nivel de vía en tanto para el 

Escenario 2 hay un único conjunto de grupos estrategia. 

Se describen a continuación las alternativas de intervención de cada grupo estrategia. 
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11.2 ESTRATEGIAS PARA ESCENARIO 1 
 

11.2.1 Tipo de Red: Corredor estratégico 
 

Grupo Estrategia – CA T1 y T2 
Concreto asfáltico, Categoría de Tránsito 1 y 2  

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 6 IRI.  

Cabe aclarar que la tarea mantenimiento rutinario, consiste en realizar bacheos superficiales 

menores, sellado de peladuras y fisuras lineales hasta un área del 1% con ancho < 3mm y 

acondicionamiento del drenaje, profundizando cunetas y limpiando alcantarillas. 

Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 4 IRI y no supere los 8 IRI.  

Grupo Estrategia – CA T3 
Concreto asfáltico, Categoría de Tránsito 3  

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 6 IRI.  

Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches, un 

tratamiento de sellado de 4 mm de espesor cuando el área dañada alcance al 15% y no supere 

el 30% y la rugosidad no supere los 3 IRI, un refuerzo de concreto asfáltico de 4 cm de espesor 

cuando se alcance una rugosidad de 3.5 IRI y no supere los 5 IRI y finalmente un reciclado y 

estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto asfáltico cuando se 

alcance una rugosidad de 6 IRI y no supere los 8 IRI. 

Grupo Estrategia – CA T4 
Concreto asfáltico, Categoría de Tránsito 4  

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 6cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 6 IRI.  
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 Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches, un 

tratamiento de sellado con lechada asfáltica de 5 mm de espesor cuando el área dañada alcance 

al 15% y no supere el 30% y la rugosidad no supere los 3 IRI, un refuerzo de concreto asfáltico 

de 4 cm de espesor cuando se alcance una rugosidad de 3.5 IRI y no supere los 5 IRI y 

finalmente un Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto 

asfáltico cuando se alcance una rugosidad de 6 IRI y no supere los 8 IRI 

Alternativa 2 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 6 IRI y no supere los 8 IRI.  

Grupo Estrategia – CA T5 
Concreto asfáltico, Categoría de Tránsito 5  

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 6cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 6 IRI.  

Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches, un 

tratamiento de sellado con lechada asfáltica de 5 mm de espesor cuando el área dañada alcance 

al 15% y no supere el 30% y la rugosidad no supere los 3 IRI, un refuerzo de concreto asfáltico 

de 4 cm de espesor cuando se alcance una rugosidad de 3.5 IRI y no supere los 5 IRI y 

finalmente un Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto 

asfáltico cuando se alcance una rugosidad de 6 IRI y no supere los 8 IRI 

Alternativa 2 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 6 IRI y no supere los 8 IRI.  

Grupo Estrategia – HO T1 a T2 
Hormigón, Categoría de Tránsito 1 a 2  

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y reparación de espesor total de las losas cuando alcance el valor de 

14 losas por km con daños a reparar (fisuras, juntas, roturas de borde y esquina), teniendo un 

efecto de eficiencia en la reparación del 80% y se realiza un sellado de juntas cada 8 años. 

Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y reparación de espesor total de las losas cuando alcance el valor de 5 

losas por km con daños a reparar (fisuras, juntas, roturas de borde y esquina), teniendo un efecto 

de eficiencia en la reparación del 100%, se realiza sellado de juntas cada 5 años y un cepillado 
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de losas de 6mm de espesor con punta de diamante cuando se alcance una rugosidad media 3.5 

m/km IRI y no supere los 7 IRI. 

Grupo Estrategia – TB T1 y T2 
Tratamiento bituminoso, Categoría de Tránsito 1 y 2 

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular y tratamiento bituminoso del 

100% de los baches y una Reconstrucción consistente en un Recargo de base con material 

granular de 30 cm de espesor y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor cuando se 

alcance un a rugosidad de 6 IRI. 

Cabe aclarar que la tarea mantenimiento rutinario, consiste en realizar bacheos superficiales 

menores, sellado de peladuras y fisuras lineales hasta un área del 1% con ancho < 3mm y 

acondicionamiento del drenaje, profundizando cunetas y limpiando alcantarillas. 

Alternativa 1  

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular y tratamiento bituminoso del 

100% de los baches y una Reconstrucción consistente en un Reciclado y estabilización química 

de base granular 20 cm y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor cuando se alcance 

una rugosidad de 6 IRI. 

Grupo Estrategia – TB T3 
Tratamiento bituminoso, Categoría de Tránsito 3  

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular y tratamiento bituminoso del 

100% de los baches y una Reconstrucción consistente en un reciclado y estabilización química 

de base granular 20 cm y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor cuando se alcance 

una rugosidad de 6 IRI. 

Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular y tratamiento bituminoso del 

100% de los baches y una reconstrucción consistente en un reciclado y estabilización química 

de base granular 20 cm y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor cuando se alcance 

una rugosidad de 4 IRI. 

Alternativa 2 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 4 IRI y no supere los 8 IRI.  

Grupo Estrategia – TB T4 y T5 
Tratamiento bituminoso, Categoría de Tránsito 4 y 5  

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular y tratamiento bituminoso del 

100% de los baches y una Reconstrucción consistente en un Reciclado y estabilización química 
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de base granular 20 cm y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor cuando se alcance 

una rugosidad de 6 IRI. 

Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular y tratamiento bituminoso del 

100% de los baches y una Reconstrucción consistente en un Reciclado y estabilización química 

de base granular 20 cm y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor cuando se alcance 

una rugosidad de 4 IRI. 

Alternativa 2 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 4 IRI y no supere los 8 IRI.  

Grupo Estrategia – GR T1 
Material Granular, Categoría de Tránsito 1 

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular de 5m3/km/año más un 

Perfilado cada 60 días y recargo de material granular de 20 cm de espesor cada 8 años, y un 

cambio de estándar a tratamiento bituminoso mediante la ejecución de una reconstrucción para 

el año 2026 consistente en un Reciclado y estabilización química de base granular 20 cm y un 

tendido de micropavimento de 20 mm de espesor y Mantenimiento rutinario y bacheo profundo 

con material granular y tratamiento bituminoso del 100% de los baches y un Reciclado y 

estabilización química de base granular 20 cm y un tendido de micropavimento de 20 mm de 

espesor cuando se alcance una rugosidad de 5 IRI. 

Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular de 5m3/km/año más un 

Perfilado cada 120 días y un cambio de estándar a tratamiento bituminoso mediante la ejecución 

de una reconstrucción para el año 2019 o 2021 consistente en un Reciclado y estabilización 

química de base granular 20 cm y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor y 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular y tratamiento bituminoso del 

100% de los baches y un Reciclado y estabilización química de base granular 20 cm y un 

tendido de micropavimento de 20 mm de espesor cuando se alcance una rugosidad de 5 IRI. 

Alternativa 2 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular de 5m3/km/año más 

perfilado cada 60 días y recargo de material granular de 15 cm de espesor cuando el espesor 

remanente alcance a 10 cm. 

Grupo Estrategia – GR T2 
Material Granular, Categoría de Tránsito 2 

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular de 5m3/km/año más un 

Perfilado cada 60 días y recargo de material granular de 20 cm de espesor cada 8 años, y un 

cambio de estándar a tratamiento bituminoso mediante la ejecución de una reconstrucción para 
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el año 2026 consistente en un Reciclado y estabilización química de base granular 20 cm y un 

tendido de micropavimento de 20 mm de espesor y Mantenimiento rutinario y bacheo profundo 

con material granular y tratamiento bituminoso del 100% de los baches y un Reciclado y 

estabilización química de base granular 20 cm y un tendido de micropavimento de 20 mm de 

espesor cuando se alcance una rugosidad de 5 IRI. 

Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular de 5m3/km/año más un 

Perfilado cada 120 días y un cambio de estándar a tratamiento bituminoso mediante la ejecución 

de una reconstrucción para el año 2019 o 2021 consistente en un Reciclado y estabilización 

química de base granular 20 cm y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor y 

mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular y tratamiento bituminoso del 

100% de los baches y un Reciclado y estabilización química de base granular 20 cm y un 

tendido de micropavimento de 20 mm de espesor cuando se alcance una rugosidad de 5 IRI. 

Grupo Estrategia – GR T3 a T5 
Material Granular, Categoría de Tránsito 3 a 5 

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular de 5m3/km/año más un 

Perfilado cada 60 días y recargo de material granular de 20 cm de espesor cada 8 años, y un 

cambio de estándar a tratamiento bituminoso mediante la ejecución de una reconstrucción para 

el año 2024 consistente en un Reciclado y estabilización química de base granular 30 cm y un 

tendido de micropavimento de 20 mm de espesor y Mantenimiento rutinario y bacheo profundo 

con material granular y tratamiento bituminoso del 100% de los baches y un Reciclado y 

estabilización química de base granular 30 cm y un tendido de micropavimento de 20 mm de 

espesor cuando se alcance una rugosidad de 5 IRI. 

Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular de 5m3/km/año más un 

Perfilado cada 120 días y un cambio de estándar a tratamiento bituminoso mediante la ejecución 

de una reconstrucción para el año 2019 o 2021 consistente en un Reciclado y estabilización 

química de base granular 30 cm y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor y 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular y tratamiento bituminoso del 

100% de los baches y un Reciclado y estabilización química de base granular 30 cm y un 

tendido de micropavimento de 20 mm de espesor cuando se alcance una rugosidad de 5 IRI. 

Alternativa 2 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular de 5m3/km/año más un 

Perfilado cada 120 días y un cambio de estándar a tratamiento bituminoso mediante la ejecución 

de una reconstrucción para el año 2019 o 2021 consistente en un Reciclado y estabilización 

química de base granular 40 cm y un tendido de 4cm concreto asfáltico de espesor y 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 4 IRI y no supere los 8 IRI.  
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11.2.2 Tipo de Red: Corredor secundario 
 

Grupo Estrategia – CA T1 y T2 
Concreto asfáltico, Categoría de Tránsito 1 y 2  

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 6 IRI.  

Cabe aclarar que la tarea mantenimiento rutinario, consiste en realizar bacheos superficiales 

menores, sellado de peladuras y fisuras lineales hasta un área del 1% con ancho < 3mm y 

acondicionamiento del drenaje, profundizando cunetas y limpiando alcantarillas. 

Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 4 IRI y no supere los 8 IRI.  

Grupo Estrategia – CA T3 
Concreto asfáltico, Categoría de Tránsito 3 

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 6 IRI.  

Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches, un 

tratamiento de sellado de 4 mm de espesor cuando el área dañada alcance al 15% y no supere 

el 30% y la rugosidad no supere los 3 IRI, un refuerzo de concreto asfáltico de 4 cm de espesor 

cuando se alcance una rugosidad de 3.5 IRI y no supere los 5 IRI y finalmente un Reciclado y 

estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto asfáltico cuando se 

alcance una rugosidad de 6 IRI y no supere los 8 IRI. 

Grupo Estrategia – CA T4 
Concreto asfáltico, Categoría de Tránsito 4 

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 6cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 6 IRI.  

Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches, un 

tratamiento de sellado con lechada asfáltica de 5 mm de espesor cuando el área dañada alcance 

al 15% y no supere el 30% y la rugosidad no supere los 3 IRI, un refuerzo de concreto asfáltico 
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de 4 cm de espesor cuando se alcance una rugosidad de 3.5 IRI y no supere los 5 IRI y 

finalmente un Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto 

asfáltico cuando se alcance una rugosidad de 6 IRI y no supere los 8 IRI 

Alternativa 2 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 6 IRI y no supere los 8 IRI.  

Grupo Estrategia – CA T5 
Concreto asfáltico, Categoría de Tránsito 5 

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 6cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 6 IRI.  

Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches, un 

tratamiento de sellado con lechada asfáltica de 5 mm de espesor cuando el área dañada alcance 

al 15% y no supere el 30% y la rugosidad no supere los 3 IRI, un refuerzo de concreto asfáltico 

de 4 cm de espesor cuando se alcance una rugosidad de 3.5 IRI y no supere los 5 IRI y 

finalmente un Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto 

asfáltico cuando se alcance una rugosidad de 6 IRI y no supere los 8 IRI 

Alternativa 2 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 6 IRI y no supere los 8 IRI.  

Grupo Estrategia – HO T1 a T2 
Hormigón, Categoría de Tránsito 1 a 2  

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y reparación de espesor total de las losas cuando alcance el valor de 

14 losas por km con daños a reparar (fisuras, juntas, roturas de borde y esquina), teniendo un 

efecto de eficiencia en la reparación del 80% y se realiza un sellado de juntas cada 8 años. 

Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y reparación de espesor total de las losas cuando alcance el valor de 5 

losas por km con daños a reparar (fisuras, juntas, roturas de borde y esquina), teniendo un efecto 

de eficiencia en la reparación del 100%, se realiza sellado de juntas cada 5 años y un cepillado 

de losas de 6mm de espesor con punta de diamante cuando se alcance una rugosidad media 3.5 

m/km IRI y no supere los 7 IRI. 
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Grupo Estrategia – TB T1 y T2 
Tratamiento bituminoso, Categoría de Tránsito 1 y 2 

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular y tratamiento bituminoso del 

100% de los baches y una Reconstrucción consistente en un Recargo de base con material 

granular de 30 cm de espesor y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor cuando se 

alcance un a rugosidad de 6 IRI. 

Cabe aclarar que la tarea mantenimiento rutinario, consiste en realizar bacheos superficiales 

menores, sellado de peladuras y fisuras lineales hasta un área del 1% con ancho < 3mm y 

acondicionamiento del drenaje, profundizando cunetas y limpiando alcantarillas. 

Alternativa 1  

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular y tratamiento bituminoso del 

100% de los baches y una Reconstrucción consistente en un Reciclado y estabilización química 

de base granular 20 cm y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor cuando se alcance 

una rugosidad de 6 IRI. 

Grupo Estrategia – TB T3 
Tratamiento bituminoso, Categoría de Tránsito 3 

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular y tratamiento bituminoso del 

100% de los baches y una Reconstrucción consistente en un Reciclado y estabilización química 

de base granular 20 cm y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor cuando se alcance 

una rugosidad de 6 IRI. 

Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular y tratamiento bituminoso del 

100% de los baches y una Reconstrucción consistente en un Reciclado y estabilización química 

de base granular 20 cm y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor cuando se alcance 

una rugosidad de 4 IRI. 

Alternativa 2 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 4 IRI y no supere los 8 IRI.  

Grupo Estrategia – TB T4 y T5 
Tratamiento bituminoso, Categoría de Tránsito 4 

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular y tratamiento bituminoso del 

100% de los baches y una Reconstrucción consistente en un Reciclado y estabilización química 

de base granular 20 cm y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor cuando se alcance 

una rugosidad de 6 IRI. 
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Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular y tratamiento bituminoso del 

100% de los baches y una Reconstrucción consistente en un Reciclado y estabilización química 

de base granular 20 cm y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor cuando se alcance 

una rugosidad de 4 IRI. 

Alternativa 2 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 4 IRI y no supere los 8 IRI.  

Grupo Estrategia – GR T1 
Material Granular, Categoría de Tránsito 1 

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular de 5m3/km/año más 

perfilado cada 60 días y recargo de material granular de 15 cm de espesor cuando el espesor 

remanente alcance a 10 cm. 

Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular de 5m3/km/año más un 

Perfilado cada 120 días y un cambio de estándar a tratamiento bituminoso mediante la ejecución 

de una reconstrucción para el año 2019 o 2021 consistente en un Reciclado y estabilización 

química de base granular 20 cm y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor y 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular y tratamiento bituminoso del 

100% de los baches y un Reciclado y estabilización química de base granular 20 cm y un 

tendido de micropavimento de 20 mm de espesor cuando se alcance una rugosidad de 5 IRI. 

Grupo Estrategia – GR T2 
Material Granular, Categoría de Tránsito 2 

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular de 5m3/km/año más un 

Perfilado cada 60 días y recargo de material granular de 20 cm de espesor cada 8 años, y un 

cambio de estándar a tratamiento bituminoso mediante la ejecución de una reconstrucción para 

el año 2026 consistente en un Reciclado y estabilización química de base granular 20 cm y un 

tendido de micropavimento de 20 mm de espesor y Mantenimiento rutinario y bacheo profundo 

con material granular y tratamiento bituminoso del 100% de los baches y un Reciclado y 

estabilización química de base granular 20 cm y un tendido de micropavimento de 20 mm de 

espesor cuando se alcance una rugosidad de 5 IRI. 

Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular de 5m3/km/año más un 

Perfilado cada 120 días y un cambio de estándar a tratamiento bituminoso mediante la ejecución 

de una reconstrucción para el año 2019 o 2021 consistente en un Reciclado y estabilización 

química de base granular 20 cm y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor y 
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Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular y tratamiento bituminoso del 

100% de los baches y un Reciclado y estabilización química de base granular 20 cm y un 

tendido de micropavimento de 20 mm de espesor cuando se alcance una rugosidad de 5 IRI. 

Grupo Estrategia – GR T3 a T5 
Material Granular, Categoría de Tránsito 3 a 5 

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular de 5m3/km/año más un 

Perfilado cada 60 días y recargo de material granular de 20 cm de espesor cada 8 años, y un 

cambio de estándar a tratamiento bituminoso mediante la ejecución de una reconstrucción para 

el año 2026 consistente en un Reciclado y estabilización química de base granular 30 cm y un 

tendido de micropavimento de 20 mm de espesor y Mantenimiento rutinario y bacheo profundo 

con material granular y tratamiento bituminoso del 100% de los baches y un Reciclado y 

estabilización química de base granular 30 cm y un tendido de micropavimento de 20 mm de 

espesor cuando se alcance una rugosidad de 5 IRI. 

Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular de 5m3/km/año más un 

Perfilado cada 120 días y un cambio de estándar a tratamiento bituminoso mediante la ejecución 

de una reconstrucción para el año 2019 o 2021 consistente en un Reciclado y estabilización 

química de base granular 30 cm y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor y 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular y tratamiento bituminoso del 

100% de los baches y un Reciclado y estabilización química de base granular 30 cm y un 

tendido de micropavimento de 20 mm de espesor cuando se alcance una rugosidad de 5 IRI. 

 

11.2.3 Tipo de Red: Otros Caminos 
 

Grupo Estrategia – CA T1 y T2 
Concreto asfáltico, Categoría de Tránsito 1 y 2  

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 8 IRI.  

Cabe aclarar que la tarea mantenimiento rutinario, consiste en realizar bacheos superficiales 

menores, sellado de peladuras y fisuras lineales hasta un área del 1% con ancho < 3mm y 

acondicionamiento del drenaje, profundizando cunetas y limpiando alcantarillas. 

Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 4 IRI y no supere los 8 IRI.  

 



 70 

Alternativa 2 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 6 IRI y no supere los 8 IRI.  

Grupo Estrategia – CA T3 
Concreto asfáltico, Categoría de Tránsito 3 

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 8 IRI.  

 Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches, un 

tratamiento de sellado de 4 mm de espesor cuando el área dañada alcance al 15% y no supere 

el 30% y la rugosidad no supere los 3 IRI, un refuerzo de concreto asfáltico de 4 cm de espesor 

cuando se alcance una rugosidad de 3.5 IRI y no supere los 5 IRI y finalmente un Reciclado y 

estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto asfáltico cuando se 

alcance una rugosidad de 6 IRI y no supere los 8 IRI. 

Alternativa 2 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 6 IRI y no supere los 8 IRI.  

Grupo Estrategia – CA T4 
Concreto asfáltico, Categoría de Tránsito 4  

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 6cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 8 IRI.  

Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches, un 

tratamiento de sellado con lechada asfáltica de 5 mm de espesor cuando el área dañada alcance 

al 15% y no supere el 30% y la rugosidad no supere los 3 IRI, un refuerzo de concreto asfáltico 

de 4 cm de espesor cuando se alcance una rugosidad de 3.5 IRI y no supere los 5 IRI y 

finalmente un Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto 

asfáltico cuando se alcance una rugosidad de 6 IRI y no supere los 8 IRI 

Alternativa 2 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 6 IRI y no supere los 8 IRI.  
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Grupo Estrategia – CA T5 
Concreto asfáltico, Categoría de Tránsito 5 

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 6cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 8 IRI.  

Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches, un 

tratamiento de sellado con lechada asfáltica de 5 mm de espesor cuando el área dañada alcance 

al 15% y no supere el 30% y la rugosidad no supere los 3 IRI, un refuerzo de concreto asfáltico 

de 4 cm de espesor cuando se alcance una rugosidad de 3.5 IRI y no supere los 5 IRI y 

finalmente un Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto 

asfáltico cuando se alcance una rugosidad de 6 IRI y no supere los 8 IRI. 

Alternativa 2 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 6 IRI y no supere los 8 IRI.  

Grupo Estrategia – HO T1 a T2 
Hormigón, Categoría de Tránsito 1 a 2  

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y reparación de espesor total de las losas cuando alcance el valor de 

14 losas por km con daños a reparar (fisuras, juntas, roturas de borde y esquina), teniendo un 

efecto de eficiencia en la reparación del 80% y se realiza un sellado de juntas cada 8 años. 

Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y reparación de espesor total de las losas cuando alcance el valor de 5 

losas por km con daños a reparar (fisuras, juntas, roturas de borde y esquina), teniendo un efecto 

de eficiencia en la reparación del 100%, se realiza sellado de juntas cada 5 años y un cepillado 

de losas de 6mm de espesor con punta de diamante cuando se alcance una rugosidad media 3.5 

m/km IRI y no supere los 7 IRI. 

Grupo Estrategia – TB T1 y T2 
Tratamiento bituminoso, Categoría de Tránsito 1 y 2 

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular y tratamiento bituminoso del 

100% de los baches y una Reconstrucción consistente en un Recargo de base con material 

granular de 30 cm de espesor y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor cuando se 

alcance un a rugosidad de 8 IRI. 

Cabe aclarar que la tarea mantenimiento rutinario, consiste en realizar bacheos superficiales 

menores, sellado de peladuras y fisuras lineales hasta un área del 1% con ancho < 3mm y 

acondicionamiento del drenaje, profundizando cunetas y limpiando alcantarillas. 
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Alternativa 1  

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular y tratamiento bituminoso del 

100% de los baches y una Reconstrucción consistente en un Reciclado y estabilización química 

de base granular 20 cm y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor cuando se alcance 

una rugosidad de 6 IRI. 

Alternativa 2  

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular y tratamiento bituminoso del 

100% de los baches y una Reconstrucción consistente en un Recargo de base con material 

granular de 30 cm de espesor y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor cuando se 

alcance un a rugosidad de 6 IRI. 

Grupo Estrategia – TB T3 
Tratamiento bituminoso, Categoría de Tránsito 3 

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular y tratamiento bituminoso del 

100% de los baches y una Reconstrucción consistente en un Recargo de base con material 

granular de 40 cm de espesor y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor cuando se 

alcance un a rugosidad de 8 IRI. 

Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular y tratamiento bituminoso del 

100% de los baches y una Reconstrucción consistente en un Reciclado y estabilización química 

de base granular 20 cm y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor cuando se alcance 

una rugosidad de 4 IRI. 

Alternativa 2 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular y tratamiento bituminoso del 

100% de los baches y una Reconstrucción consistente en un Reciclado y estabilización química 

de base granular 20 cm y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor cuando se alcance 

una rugosidad de 6 IRI. 

Alternativa 3 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 4 IRI y no supere los 8 IRI.  

Grupo Estrategia – TB T4 y T5 
Tratamiento bituminoso, Categoría de Tránsito 4 y 5  

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular y tratamiento bituminoso del 

100% de los baches y una Reconstrucción consistente en un Recargo de base con material 

granular de 40 cm de espesor y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor cuando se 

alcance un a rugosidad de 8 IRI. 
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Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular y tratamiento bituminoso del 

100% de los baches y una Reconstrucción consistente en un Reciclado y estabilización química 

de base granular 20 cm y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor cuando se alcance 

una rugosidad de 4 IRI. 

Alternativa 2 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular y tratamiento bituminoso del 

100% de los baches y una Reconstrucción consistente en un Reciclado y estabilización química 

de base granular 20 cm y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor cuando se alcance 

una rugosidad de 6 IRI. 

Alternativa 3 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 4 IRI y no supere los 8 IRI.  

Grupo Estrategia – GR T1 
Material Granular, Categoría de Tránsito 1 

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular de 5m3/km/año más 

perfilado cada 60 días y recargo de material granular de 20 cm de espesor cada 8 años. 

Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular de 5m3/km/año más 

perfilado cada 60 días y recargo de material granular de 15 cm de espesor cuando el espesor 

remanente alcance a 10 cm. 

Grupo Estrategia – GR T2 
Material Granular, Categoría de Tránsito 2 

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular de 5m3/km/año más 

perfilado cada 60 días y recargo de material granular de 20 cm de espesor cada 8 años. 

Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular de 5m3/km/año más 

perfilado cada 60 días y recargo de material granular de 15 cm de espesor cuando el espesor 

remanente alcance a 10 cm. 

Grupo Estrategia – GR T3 a T5 
Material Granular, Categoría de Tránsito 3 a 5 

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular de 5m3/km/año más un 

Perfilado cada 90 días y recargo de material granular de 20 cm de espesor cada 8 años, y un 
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cambio de estándar a tratamiento bituminoso mediante la ejecución de una reconstrucción para 

el año 2026 consistente en un Reciclado y estabilización química de base granular 20 cm y un 

tendido de micropavimento de 20 mm de espesor y Mantenimiento rutinario y bacheo profundo 

con material granular y tratamiento bituminoso del 100% de los baches 

Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular de 5m3/km/año más 

perfilado cada 60 días y recargo de material granular de 15 cm de espesor cuando el espesor 

remanente alcance a 10 cm. 

Alternativa 2 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular de 5m3/km/año más 

perfilado cada 60 días, y un cambio de estándar a tratamiento bituminoso mediante la ejecución 

de una reconstrucción para el año 2019 o 2021 consistente en un Reciclado y estabilización 

química de base granular 20 cm y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor y  

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular y tratamiento bituminoso del 

100% de los baches y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor cuando se alcance 

un 40% de área dañada en la calzada y la rugosidad no supere los 5  m/km IRI. 
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Resumen de estrategias para Corredores estratégicos – Escenario 1 

Grupo estrategia Alternativa Base Alternativa 1 Alternativa 2 

CA_T1_T2 Reciclado base + 4cm CA a los 6 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

4cm CA a los 4 IRI + MR&Bacheo al 100%   

CA_T3 Reciclado base + 4cm CA a los 6 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

Reciclado base + 4cm CA a los 6 IRI + MR&B + 

Slurry seal al 15% fisurac. + 4cm CA a 3,5 IRI 

  

CA_T4 Reciclado base + 6cm CA a los 6 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

Reciclado base + 4cm CA a los 6 IRI + MR&B + 

Slurry seal al 15% fisurac. + 4cm CA a 3,5 IRI 

Reciclado base + 4cm CA a los 6 IRI + MR&Bacheo al 

100% 

CA_T5 Reciclado base + 6cm CA a los 6 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

Reciclado base + 4cm CA a los 6 IRI + MR&B + 

Slurry seal al 15% fisurac. + 4cm CA a 3,5 IRI 

Reciclado base + 4cm CA a los 6 IRI + MR&Bacheo al 

100% 

HO_T1 a T5 MR +Reparación roturas+Sellado de juntas+Sustitución de 

Losas al 80% de área dañada 

MR+Rep Roturas+Sellado de juntas+ Cepillado de losas a 

los 3.5 IRI  

  

TB_T1 y T2 MR&B + Recargo base granular 30cm 

+ Micropavimento a 6 IRI 

Reciclado base + Micropavimento a los 6 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

  

TB_T3 Reciclado base + Micropavimento a los 6 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

Reciclado base + Micropavimento a los 4 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

Reciclado base + 4cm CA a los 4 IRI + MR&Bacheo al 

100% 

TB_T4 y T5 Reciclado base+ Micropavimento a los 6 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

Reciclado base+ Micropavimento cm a los 4 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

Reciclado base + 4cm CA a los 4 IRI + MR&Bacheo al 

100% 

GR_T1 MR&Bacheo 5m3/km/año + Perfilado c/60 días+Recargo 

de base granular de 20cm c/8 años+ Cambio estándar a 

Micropavimento en año 2026 (Reciclado + 

Micropavimento) + MR&Bacheo al 100% + Reciclado + 

Micropavimento a los 5 IRI 

MR&Bacheo 5m3/km/año + Perfilado c/120 días + 

Cambio de Estandar a Micropavimento (2019 o 2021) 

(Reciclado + Micropavimento) + Reciclado 

+Micropavimento a 5IRI  

MR&Bacheo 5m3/km/año + Perfilado c/60 días + 

Recargo de base granular de 15 cm cuando alcanza los 5 

cm 

GR_T2 MR&Bacheo 5m3/km/año + Perfilado c/60 días + Recargo 

de base granular de 20 cm c/ 8 años+ Cambio Estándar a 

Micropavimento en año 2026 (Reciclado + 

Micropavimento) + MR&Bacheo al 100%+Reciclado base + 

Tratamiento bit. a los 5 IRI 

MR&Bacheo 5m3/km/año + Perfilado c/120 días + 

Cambio de Estándar a Micropavimento (2019 o 2021) 

(Reciclado + Micropavimento) + MR&Bacheo al 100%+ 

Reciclado base + Tratamiento bit. a los 5 IRI 
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Grupo estrategia Alternativa Base Alternativa 1 Alternativa 2 

GR_T3 a T5 MR&Bacheo 5m3/km/año + Perfilado c/60 días + Recargo 

de base granular de 20 cm c/ 8 años+ Cambio Estándar a 

Micropavimento en año 2024 (Reciclado + 

Micropavimento) + MR&Bacheo al 100%+Reciclado + 

Tratamiento bit. a los 5 IRI 

MR&Bacheo 5m3/km/año + Perfilado c/120 días + 

Cambio de Estándar a Micropavimento (2019 o 2021) 

(Reciclado + Micropavimento) + MR&Bacheo al 100%+ 

Reciclado base + Tratamiento bit. a los 5 IRI 

MR&Bacheo 5m3/km/año + Perfilado c/120 días + 

Cambio de Estandar a CA (2019 o 2021) (Reciclado base 

+ 4cm CA) + MR&Bacheo al 100% + 4cm CA a los 4IRI  
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Resumen de estrategias para Corredores secundarios – Escenario 1 

Grupo estrategia Alternativa Base Alternativa 1 Alternativa 2 

CA_T1_T2 Reciclado base + 4cm CA a los 6 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

Reciclado base + 4cm CA a los 4 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

  

CA_T3 Reciclado base + 4cm CA a los 6 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

Reciclado base + 4cm CA a los 6 IRI + MR&B + 

Slurry seal al 15% fisurac. + 4cm CA a 3,5 IRI 

  

CA_T4 Reciclado base + 6cm CA a los 6 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

Reciclado base + 4cm CA a los 6 IRI + MR&B + 

Slurry seal al 15% fisurac. + 4cm CA a 3,5 IRI 

Reciclado base + 4cm CA a los 6 IRI + MR&Bacheo al 

100% 

CA_T5 Reciclado base + 6cm CA a los 6 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

Reciclado base + 4cm CA a los 6 IRI + MR&B + 

Slurry seal al 15% fisurac. + 4cm CA a 3,5 IRI 

Reciclado base + 4cm CA a los 6 IRI + MR&Bacheo al 

100% 

HO_T1 a T5 MR +Reparación Roturas+Sellado de juntas+Sustitución de 

Losas al 80% de área dañada 

MR+Rep Roturas+Sellado de juntas+ Cepillado de losas a 

los 3.5 IRI  

  

TB_T1 y T2 MR&B + Recargo base granular 30cm 

+ Micropavimento a 6 IRI 

Reciclado + Micropavimento a los 6 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

  

TB_T3 Reciclado base + Micropavimento a los 6 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

Reciclado base + Micropavimento a los 4 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

Reciclado base + 4cm CA a los 4 IRI + MR&Bacheo al 

100% 

TB_T4 y T5 Reciclado base + Micropavimento a los 6 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

Reciclado base+ Micropavimento cm a los 4 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

Reciclado base + 4cm CA a los 4 IRI + MR&Bacheo al 

100% 

GR_T1 MR&Bacheo 5m3/km/año + Perfilado c/60 días + Recargo de 

base granular de 15 cm cuando alcanza los 5 cm 

MR&Bacheo 5m3/km/año + Perfilado c/120 días + 

Cambio de Estándar a Micropavimeto (2019 o 2021) 

(Reciclado + Micropavimento) + MR&Bacheo al 100%+ 

TB a los 5 IRII  

  

GR_T2 MR&Bacheo 5m3/km/año + Perfilado c/60 días +Recargo de 

base granular de 20 cm c/ 8 años+ Cambio Estándar a 

Micropavimento en año 2026 (Reciclado + Micropavimento) 

+ MR&Bacheo al 100%+Reciclado+TB a los 5 IRI 

MR&Bacheo 5m3/km/año + Perfilado c/120 días + 

Cambio de Estándar a Micropavimento (2019 o 2021) 

(Reciclado + Micropavimento) + MR&Bacheo al 100% + 

Tratamiento bit. a los 5 IRI 
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Grupo estrategia Alternativa Base Alternativa 1 Alternativa 2 

GR_T3 a T5 MR&Bacheo 5m3/km/año+Perfilado c/60 días +Recargo de 

base granular de 20 cm c/ 8 años+ Cambio Estándar a 

Micropavimento año 2026 (Reciclado + Micropavimento) + 

MR&Bacheo al 100%+Reciclado+Tratamiento bit. a los 5 IRI 

MR&Bacheo 5m3/km/año + Perfilado c/120 días + 

Cambio de Estandar a Micropavimento (2019 o 2021) 

(Reciclado + Micropavimento) + MR&Bacheo al 100%+ 

Tratamiento bit. a 5 IRI  
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Resumen de estrategias para Otros caminos – Escenario 1 

Grupo estrategia Alternativa Base Alternativa 1 Alternativa 2 

CA_T1_T2 Reciclado base + 4cm CA a los 8 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

Reciclado base + 4cm CA a los 4 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

Reciclado base + 4cm CA a los 6 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

CA_T3 Reciclado base + 4cm CA a los 8 IRI + 

MR&Bacheo al 100%" 

Reciclado base + 4cm CA a los 6 IRI + MR&B + 

Slurry seal al 15% fisurac. + 4cm CA a 3,5 IRI 

Reciclado base+ 4cm CA a los 6 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

CA_T4 Reciclado base + 6cm CA a los 8 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

Reciclado base + 4cm CA a los 6 IRI + MR&B + 

Slurry seal al 15% fisurac. + 4cm CA a 3,5 IRI 

Reciclado + 4cm CA a los 6 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

CA_T5 Reciclado base + 6cm CA a los 8 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

Reciclado base + 4cm CA a los 6 IRI + MR&B + 

Slurry seal al 15% fisurac. + 4cm CA a 3,5 IRI 

Reciclado + 4cm CA a los 6 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

HO_T1 a T5 MR +Reparación Roturas+Sellado de juntas+Sustitución 

de Losas al 80% de área dañada 

MR+Rep Roturas+Sellado de juntas+ Cepillado de losas 

a los 3.5 IRI  

  

TB_T1 y T2 MR&B + Recargo base granular 30cm 

+ Micropavimento a 8 IRI 

Reciclado base + Micropavimento a los 6 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

MR&B - Recargo base granular 30cm 

+ TB a 6 IRI 

TB_T3 MR&B - Recargo base granular 40cm 

+ TB a 8 IRI 

Reciclado base + Micropavimento a los 4 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

Reciclado base + Micropavimento a los 6 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

TB_T4 y T5 Reciclado base + Micropavimento a los 8 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

Reciclado base+ Micropavimento cm a los 4 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

Reciclado base+ Micropavimento cm a los 6 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

GR_T1 MR&Bacheo 5m3/km/año + Perfilado c/60 días + 

Recargo de base de 20 cm c/ 8años 

MR&Bacheo 5m3/km/año + Perfilado c/60 dias + 

Recargo de base de 15 cm cuando alcanza 5 cm 

  

GR_T2 MR&Bacheo 5m3/km/año + Perfilado c/60 días + 

Recargo de base de 20 cm c/ 8años 

MR&Bacheo 5m3/km/año + Perfilado c/60 dias + 

Recargo de base de 15 cm cuando alcanza 5 cm 

  

GR_T3 a T5 MR&Bacheo 5m3/km/año +Perfilado c/90 días + 

Recargo de base de 20 cm c/ 8 años + Cambio Estándar 

a Micropavimento año 2026 (Reciclado + 

Micropavimento) + MR&Bacheo al 100% 

MR&Bacheo 5m3/km/año + Perfilado c/60 dias + 

Recargo de base de 15 cm cuando alcanza 5 cm 

MR&Bacheo 5m3/km/año + Perfilado c/60 días + Cambio de 

Estándar a Micropavimento (2019 o 2021) 

(Reciclado+micropavimento) + Micropavimento 20mm_al 

40% fisuración 
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11.3 ESTRATEGIAS PARA ESCENARIO 2 
 

Grupo Estrategia – CA T1 y T2 
Concreto asfáltico, Categoría de Tránsito 1 y 2  

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 8 IRI.  

Cabe aclarar que la tarea mantenimiento rutinario, consiste en realizar bacheos superficiales 

menores, sellado de peladuras y fisuras lineales hasta un área del 1% con ancho < 3mm y 

acondicionamiento del drenaje, profundizando cunetas y limpiando alcantarillas. 

Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 4 IRI y no supere los 8 IRI.  

Alternativa 2 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 6 IRI y no supere los 8 IRI.  

Grupo Estrategia – CA T3 
Concreto asfáltico, Categoría de Tránsito 3  

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 8 IRI.  

Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches, un 

tratamiento de sellado de 4 mm de espesor cuando el área dañada alcance al 15% y no supere 

el 30% y la rugosidad no supere los 3 IRI, un refuerzo de concreto asfáltico de 4 cm de espesor 

cuando se alcance una rugosidad de 3.5 IRI y no supere los 5 IRI y finalmente un Reciclado y 

estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto asfáltico cuando se 

alcance una rugosidad de 6 IRI y no supere los 8 IRI. 

Alternativa 2 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 6 IRI y no supere los 8 IRI.  
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Grupo Estrategia – CA T4 
Concreto asfáltico, Categoría de Tránsito 4  

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 6cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 8 IRI.  

 Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches, un 

tratamiento de sellado con lechada asfáltica de 5 mm de espesor cuando el área dañada alcance 

al 15% y no supere el 30% y la rugosidad no supere los 3 IRI, un refuerzo de concreto asfáltico 

de 4 cm de espesor cuando se alcance una rugosidad de 3.5 IRI y no supere los 5 IRI y 

finalmente un Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto 

asfáltico cuando se alcance una rugosidad de 6 IRI y no supere los 8 IRI 

Alternativa 2 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 6 IRI y no supere los 8 IRI.  

Grupo Estrategia – CA T5 
Concreto asfáltico, Categoría de Tránsito 5  

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 6cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 8 IRI.  

Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches, un 

tratamiento de sellado con lechada asfáltica de 5 mm de espesor cuando el área dañada alcance 

al 15% y no supere el 30% y la rugosidad no supere los 3 IRI, un refuerzo de concreto asfáltico 

de 4 cm de espesor cuando se alcance una rugosidad de 3.5 IRI y no supere los 5 IRI y 

finalmente un Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto 

asfáltico cuando se alcance una rugosidad de 6 IRI y no supere los 8 IRI 

Alternativa 2 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 6 IRI y no supere los 8 IRI.  
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Grupo Estrategia – HO T1 a T2 
Hormigón, Categoría de Tránsito 1 a 2  

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y reparación de espesor total de las losas cuando alcance el valor de 

14 losas por km con daños a reparar (fisuras, juntas, roturas de borde y esquina), teniendo un 

efecto de eficiencia en la reparación del 80% y se realiza un sellado de juntas cada 8 años. 

Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y reparación de espesor total de las losas cuando alcance el valor de 5 

losas por km con daños a reparar (fisuras, juntas, roturas de borde y esquina), teniendo un efecto 

de eficiencia en la reparación del 100%, se realiza sellado de juntas cada 5 años y un cepillado 

de losas de 6mm de espesor con punta de diamante cuando se alcance una rugosidad media 3.5 

m/km IRI y no supere los 7 IRI. 

Grupo Estrategia – TB T1 y T2 
Tratamiento bituminoso, Categoría de Tránsito 1 y 2 

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular y tratamiento bituminoso del 

100% de los baches y una Reconstrucción consistente en un Recargo de base con material 

granular de 30 cm de espesor y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor cuando se 

alcance un a rugosidad de 8 IRI. 

Cabe aclarar que la tarea mantenimiento rutinario, consiste en realizar bacheos superficiales 

menores, sellado de peladuras y fisuras lineales hasta un área del 1% con ancho < 3mm y 

acondicionamiento del drenaje, profundizando cunetas y limpiando alcantarillas. 

Alternativa 1  

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular y tratamiento bituminoso del 

100% de los baches y una Reconstrucción consistente en un Reciclado y estabilización química 

de base granular 20 cm y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor cuando se alcance 

una rugosidad de 6 IRI. 

Alternativa 2  

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular y tratamiento bituminoso del 

100% de los baches y una Reconstrucción consistente en un Recargo de base con material 

granular de 30 cm de espesor y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor cuando se 

alcance un a rugosidad de 6 IRI. 

Grupo Estrategia – TB T3 
Tratamiento bituminoso, Categoría de Tránsito 3  

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular y tratamiento bituminoso del 

100% de los baches y una Reconstrucción consistente en un Recargo de base con material 

granular de 40 cm de espesor y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor cuando se 

alcance un a rugosidad de 8 IRI. 
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Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular y tratamiento bituminoso del 

100% de los baches y una Reconstrucción consistente en un Reciclado y estabilización química 

de base granular 20 cm y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor cuando se alcance 

una rugosidad de 4 IRI. 

Alternativa 2 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular y tratamiento bituminoso del 

100% de los baches y una Reconstrucción consistente en un Reciclado y estabilización química 

de base granular 20 cm y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor cuando se alcance 

una rugosidad de 6 IRI. 

Alternativa 3 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 4 IRI y no supere los 8 IRI.  

Grupo Estrategia – TB T4 y T5 
Tratamiento bituminoso, Categoría de Tránsito 4 y 5   

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular y tratamiento bituminoso del 

100% de los baches y una Reconstrucción consistente en un Recargo de base con material 

granular de 40 cm de espesor y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor cuando se 

alcance un a rugosidad de 8 IRI. 

Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular y tratamiento bituminoso del 

100% de los baches y una Reconstrucción consistente en un Reciclado y estabilización química 

de base granular 20 cm y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor cuando se alcance 

una rugosidad de 4 IRI. 

Alternativa 2 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular y tratamiento bituminoso del 

100% de los baches y una Reconstrucción consistente en un Reciclado y estabilización química 

de base granular 20 cm y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor cuando se alcance 

una rugosidad de 6 IRI. 

Alternativa 3 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con concreto asfáltico del 100% de los baches y un 

Reciclado y estabilización química de base granular y el tendido de 4cm concreto asfáltico 

cuando se alcance una rugosidad de 4 IRI y no supere los 8 IRI.  
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Grupo Estrategia – GR T1 
Material Granular, Categoría de Tránsito 1 

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular de 5m3/km/año más 

perfilado cada 60 días y recargo de material granular de 20 cm de espesor cada 8 años. 

Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular de 5m3/km/año más 

perfilado cada 60 días y recargo de material granular de 15 cm de espesor cuando el espesor 

remanente alcance a 10 cm. 

Grupo Estrategia – GR T2 
Material Granular, Categoría de Tránsito 2 

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular de 5m3/km/año más 

perfilado cada 60 días y recargo de material granular de 20 cm de espesor cada 8 años. 

Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular de 5m3/km/año más 

perfilado cada 60 días y recargo de material granular de 15 cm de espesor cuando el espesor 

remanente alcance a 10 cm. 

Grupo Estrategia – GR T3 a T5 
Material Granular, Categoría de Tránsito 3 a 5 

Alternativa Base 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular de 5m3/km/año más un 

Perfilado cada 90 días y recargo de material granular de 20 cm de espesor cada 8 años, y un 

cambio de estándar a tratamiento bituminoso mediante la ejecución de una reconstrucción para 

el año 2026 consistente en un reciclado y estabilización química de base granular 20 cm y un 

tendido de micropavimento de 20 mm de espesor y Mantenimiento rutinario y bacheo profundo 

con material granular y tratamiento bituminoso del 100% de los baches 

Alternativa 1 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular de 5m3/km/año más 

perfilado cada 60 días y recargo de material granular de 15 cm de espesor cuando el espesor 

remanente alcance a 10 cm. 

Alternativa 2 

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular de 5m3/km/año más 

perfilado cada 60 días, y un cambio de estándar a tratamiento bituminoso mediante la ejecución 

de una reconstrucción para el año 2019 o 2021 consistente en un reciclado y estabilización 

química de base granular 20 cm y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor y  

Mantenimiento rutinario y bacheo profundo con material granular y tratamiento bituminoso del 
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100% de los baches y un tendido de micropavimento de 20 mm de espesor cuando se alcance 

un 40% de área dañada en la calzada y la rugosidad no supere los 5  m/km IRI.
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Resumen de estrategias para todas las vías – Escenario 2 

Grupo estrategia Alternativa Base Alternativa 1 Alternativa 2 

CA_T1_T2 Reciclado base + 4cm CA a los 8 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

Reciclado base + 4cm CA a los 4 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

Reciclado base + 4cm CA a los 6 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

CA_T3 Reciclado base + 4cm CA a los 8 IRI + 

MR&Bacheo al 100%" 

Reciclado base + 4cm CA a los 6 IRI + MR&B + 

Slurry seal al 15% fisurac. + 4cm CA a 3,5 IRI 

Reciclado base+ 4cm CA a los 6 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

CA_T4 Reciclado base + 6cm CA a los 8 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

Reciclado base + 4cm CA a los 6 IRI + MR&B + 

Slurry seal al 15% fisurac. + 4cm CA a 3,5 IRI 

Reciclado + 4cm CA a los 6 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

CA_T5 Reciclado base + 6cm CA a los 8 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

Reciclado base + 4cm CA a los 6 IRI + MR&B + 

Slurry seal al 15% fisurac. + 4cm CA a 3,5 IRI 

Reciclado + 4cm CA a los 6 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

HO_T1 a T5 MR +Reparación Roturas+Sellado de juntas+Sustitución 

de Losas al 80% de área dañada 

MR+Rep Roturas+Sellado de juntas+ Cepillado de losas a 

los 3.5 IRI  

  

TB_T1 y T2 MR&B + Recargo base granular 30cm 

+ Micropavimento a 8 IRI 

Reciclado + Micropavimento a los 6 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

MR&B - Recargo BG 30cm 

+ TB a 6 IRI 

TB_T3 MR&B - Recargo BG 40cm 

+ TB a 8 IRI 

Reciclado + TB cm a los 4 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

Reciclado + TB cm a los 6 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

TB_T4 y T5 Reciclado base + Micropavimento a los 8 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

Reciclado base+ Micropavimento cm a los 4 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

Reciclado base+ Micropavimento cm a los 6 IRI + 

MR&Bacheo al 100% 

GR_T1 MR&Bacheo 5m3/km/año + Perfilado c/60 días + Recargo 

de base de 20 cm c/ 8años 

MR&Bacheo 5m3/km/año + Perfilado c/60 dias + 

Recargo de base de 15 cm cuando alcanza 5 cm 

  

GR_T2 MR&Bacheo 5m3/km/año + Perfilado c/60 días + Recargo 

de base de 20 cm c/ 8años 

MR&Bacheo 5m3/km/año + Perfilado c/60 dias + 

Recargo de base de 15 cm cuando alcanza 5 cm 

  

GR_T3 a T5 MR&Bacheo 5m3/km/año +Perfilado c/90 días + Recargo 

de base de 20 cm c/ 8 años + Cambio Estándar a 

Micropavimento año 2026 (Reciclado + Micropavimento) 

+ MR&Bacheo al 100% 

MR&Bacheo 5m3/km/año + Perfilado c/60 dias + 

Recargo de base de 15 cm cuando alcanza 5 cm 

MR&Bacheo 5m3/km/año + Perfilado c/60 días + Cambio 

de Estándar a Micropavimento (2019 o 2021) (Reciclado+ 

micropavimento) + MicroPavimento 20mm_al 40% 

fisuración 
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11.4 COSTOS DE LAS INTERVENCIONES CONSIDERADAS 
 

Los costos de las obras y el mantenimiento determinan el monto de la inversión que se hará, por 

tal motivo resulta un aspecto crítico. Los costos se determinan en base a tareas similares ejecutadas 

en contratos recientes o en base a estimaciones de profesionales.  

Para la determinación de los costos se trabajó con los resultados de antecedentes de costos en la 

provincia y otras provincias, así como costos referenciales a nivel nacional y entrevistas con 

empresas. 

 

Los antecedentes recabados permitieron contar con los costos financieros, pero la evaluación 

económica de los proyectos es necesario contar con precios económicos (o sociales, o sombra) de 

todos los insumos considerados (obras, mantenimiento, costos de operación vehicular etc.).  

 

Los elementos que permiten la conversión de los precios financieros en precios económicos por lo 

general se generan en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas de cada país, esta tarea se 

considera importante, no sólo para que se pueda realizarse la evaluación económica con el modelo 

HDM-4, sino para simplificar y estandarizar los procedimientos de evaluación económica de 

cualquier proyecto. 

 

Para la evaluación económica del cualquier proyecto no se manejan los precios financieros (o de 

mercado) sino los precios de cuenta, los que permiten determinar si los beneficios totales del 

proyecto para la economía en su conjunto son superiores a los respectivos costos, 

independientemente de quienes sean quienes perciban esos beneficios. 

 

Para este trabajo el Factor Estándar de Conversión (FEC) o Razón de Precio de Cuenta (RPC) para 

los insumos que intervienen en las obras (materiales, maquinaria, jornales, etc.) y el mantenimiento 

recurrente es un valor estimado pues no se cuenta con otra referencia. 

Los resultados de las labores antes indicadas se presentan de modo sintético en las tablas siguientes: 
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Costos de intervenciones – firme de concreto asfáltico 

Intervención Unidad 
Costo 

finan. 
RPC 

Costo 

econ. 

Reconstrucción total de la vía más colocación de 10 cm de 

concreto asfáltico U$S / Km  355.000   0,84   297.238  

Reciclado y estabilización química de base granular + 6 cm 

concreto asfáltico U$S / Km  159.077   0,84   133.626  

Reciclado y estabilización química de base granular + 4cm 

concreto asfáltico U$S / Km  119.308   0,85   100.839  

Recapado de 4 cm de concreto asfáltico sobre pavimento 

existente U$S / Km  63.631   0,85   53.953  

Micropavimento de 20 mm de espesor U$S / Km  49.560   0,85   42.171  

Lechada asfáltica T2 (10 mm) U$S / Km  26.495   0,80   21.196  

Lechada asfáltica T1 (5 mm) U$S / Km  20.860   0,80   16.688  

Bacheo con mezcla asfáltica  U$S / m3  190   0,81   153  

 
 

Costos de intervenciones – firme de tratamiento bituminoso 

Intervención Unidad 
Costo 

finan. 
RPC 

Costo 

econ. 

Reconstrucción total de la vía con estabilizado granular más 

colocación de TSB U$S / Km 298.000 0,81 240.665 

Recargo de base de 30 cm + micropavimento  U$S / Km 137.179 0,81 110.477 

Recargo de base de 40 cm + micropavimento  U$S / Km 174.479 0,81 140.517 

Reciclado y estabilización química de base granular 20 cm + 

micropavimento U$S / Km 91.000 0,81 73.287 

Reciclado y estabilización química de 30 cm base granular + 

micropavimento U$S / Km 115.867 0,81 93.313 

Micropavimento de 20 mm de espesor U$S / Km 49.560 0,85 42.171 

Reciclado y estabilización química de base granular 25 cm + 5 cm 

de concreto asfáltico U$S / Km 156.133 0,84 131.153 

Bacheo en pavimento de tratamiento bituminoso U$S / m3 250 0,81 203 
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Costos de intervenciones – firme de hormigón 

Intervención Unidad 
Costo 

finan. 
RPC 

Costo 

econ. 

Reparación de bordes de juntas y grietas U$S / m2  4,50   0,80   3,60  

Cepillado de losas (6 mm) U$S / m2 

/ mm  2,90   0,80   2,32  

Demolición y reposición de losas U$S / m2  81,60   0,80   65,28  

Sellado de juntas U$S / m  3,50   0,80   2,80  

 

Costos de intervenciones – firme de lastre 

Intervención Unidad 
Costo 

finan. 
RPC 

Costo 

econ. 

Ensanche y base estab. quim. de 25 cm + 5 cm de concreto asf. 

(incluye obras de drenaje) U$S / Km  271.824   0,84   228.335  

Ensanche y base estab. quim. de 20 cm + micropavimento 

(incluye obras de drenaje) U$S / Km  221.216   0,81   178.156  

Ensanche y base estab. quim. de 30 cm + micropavimento 

(incluye obras de drenaje) U$S / Km  243.083   0,81   195.767  

Recargo de base de 15 cm U$S / Km  20.100   0,85   17.155  

Perfilado U$S / Km  1.008   0,87   874  

Bacheo con lastre  U$S / m3  130,00   0,85   111  

 

Costos de intervenciones – transitabilidad 

Empedrado y Tierra Unidad 
Costo 

finan. 
RPC 

Costo 

econ. 

Transitabilidad U$S / Km  10.000   0,80   8.000  
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Costos de mantenimiento rutinario 

Mantenimiento Rutinario Unidad 
Costo 

finan. 
RPC 

Costo 

econ. 

Vías pavimentadas U$S / Km-

año  2.000   0,83   1.651  

Vías de lastre U$S / Km-

año  3.100   0,83   2.559  
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12. TRÁNSITO 
 

12.1 FLOTA VEHICULAR 
 

Los principales (cuando no los únicos) beneficios considerados en la metodología de evaluación 

utilizada por el HDM-4 son aquellos resultantes de los menores costos de operación vehicular y 

tiempo de viaje. Para redes con tránsito importantes de vehículos estos costos son muy superiores 

a los montos de la inversión realizada en obras y mantenimiento. 

Resulta esencial que toda la información referida a la flota sea lo más precisa posible, tanto la 

correspondiente a la caracterización de los vehículos, los volúmenes de tránsito y las tasas de 

crecimiento esperadas. 

Con respecto a los parámetros que caracterizan la flota se utilizaron los aportados por el 

CONGOPE (datos locales de la Red Vial Provincial mediante archivo Excel y estudios con HDM 

4 para algunas provincias). 

En las tablas siguientes se observan los datos ingresados al Modelo HDM4 para la caracterización 

básica y utilización, así como los costos unitarios de la flota vehicular tipo de Ecuador. 

 

Parque vehicular – características básicas 

 

 

Parque vehicular – características básicas 

 

 

 

 

Nombre Tipo

1 Auto Coche Medio 1,0 4 2 Radial 1,30 15 23.000

2 Camioneta Vehiculo Reparto 1,0 4 2 Radial 1,30 15 30.000

3 Bus Autobus Medio 1,5 6 2 Diagonal 1,30 15 70.000

5 Camion Mediano Camion Medio 1,4 6 2 Diagonal 1,30 15 40.000

6 Camion Pesado Camion Pesado 1,6 10 3 Diagonal 1,30 15 86.000

7 Camion Articulado Camion Articulado 1,8 14 4 Diagonal 1,30 15 86.000

4 Camion Ligero Camion Ligero 1,3 4 2 Diagonal 1,30 15 30.000

Nº ruedas Nº de ejes
Tipo de 

neumático

Tipo 

recauchutado 

Basico

Coste Rep. neum. 

(%)
Km por año

Tipos de Vehiculos Motorizado Espacio 

equivalente Veh. 

Pasajeros PCSE

Nombre Tipo

1 Auto Coche Medio 1,0 4 2 Radial 1,30 15 23.000

2 Camioneta Vehiculo Reparto 1,0 4 2 Radial 1,30 15 30.000

3 Bus Autobus Medio 1,5 6 2 Diagonal 1,30 15 70.000

5 Camion Mediano Camion Medio 1,4 6 2 Diagonal 1,30 15 40.000

6 Camion Pesado Camion Pesado 1,6 10 3 Diagonal 1,30 15 86.000

7 Camion Articulado Camion Articulado 1,8 14 4 Diagonal 1,30 15 86.000

4 Camion Ligero Camion Ligero 1,3 4 2 Diagonal 1,30 15 30.000

Nº ruedas Nº de ejes
Tipo de 

neumático

Tipo 

recauchutado 

Basico

Coste Rep. neum. 

(%)
Km por año

Tipos de Vehiculos Motorizado Espacio 

equivalente Veh. 

Pasajeros PCSE
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Parque vehicular – costos unitarios 

 

 

Parque vehicular – costos unitarios 

 

 

 

12.2 TRÁNSITO Y DEMANDA FUTURA 
 

A partir de la información de tránsito de inventarios se calcularon e ingresaron a HDM4 el 

promedio de los TPDA (tránsito promedio diario anual) del año 2017 de los tramos que conforman 

cada grupo homogéneo. 

La información ingresada corresponde a volumen por tipo de vehículo, así como tasas de 

crecimiento anual.  

Se determinó en base al análisis de la información del inventario vial la composición del volumen 

de TPDA por tipo de vehículo y tipo de terreno, resultando los siguientes: 

 

Distribución del tránsito por tipo de vehículo y región climática 

 

Tipo de Vehiculo

Nombre Tipo

1 Auto Coche Medio 10.600 78 0,38 5,55 7,74

2 Camioneta Vehiculo Reparto 16.600 137 0,38 5,55 7,74

3 Bus Autobus Medio 55 352 0,27 3,02 12,92

5 Camion Mediano Camion Medio 65 352 0,27 3,02 12,92

6 Camion Pesado Camion Pesado 108 400 0,27 3,02 12,92

7 Camion Articulado Camion Articulado 88 400 0,27 3,02 12,92

4 Camion Ligero Camion Ligero 33 325 0,40 2,00 3,00

Tipos de Vehiculos Motorizado
Vehiculo Nuevo 

(US$)

Reemplazo rueda 

US$)

Litro de 

combustible (US$)

Litro de aceite y 

lubricante (US$)

Costo de hora de 

mantenimiento 

(US$)

Nombre Tipo

Auto Coche Medio 1,24 281 0,00 2,00 1,00

Camioneta Vehiculo Reparto 1,70 376 0,00 0,36 0,10

Bus Autobus Medio 9,61 845 0,00 0,36 0,10

Camion Mediano Camion Medio 8,80 1.569 0,00 0,36 0,10

Camion Pesado Camion Pesado 8,85 1.931 0,00 0,00 0,00

Camion Articulado Camion Articulado 7,36 2.276 0,00 0,00 0,00

Camion Ligero Camion Ligero 4,00 800 12,00 0,00 0,00

Gastos Anuales 

(US$)

Tasa de interés 

anual (  %)

Tiempo de viaje 

por trabajo 

(horas)

Tiempo de viaje 

por ocio (horas)

Tipos de Vehiculos Motorizado
Salario Personal 

por hora (US$)

Auto Camioneta Bus Camion Mediano Camion Pesado
Camion 

Articulado
Camion Ligero

Red Llano 37,53% 14,63% 15,44% 8,19% 6,89% 0,01% 17,30%

Red Ondulada 65,28% 7,72% 8,85% 2,00% 0,60% 0,02% 15,54%

Red Montaña 62,35% 8,77% 12,78% 1,32% 0,41% 0,04% 14,35%

Total 57,53% 9,78% 11,98% 3,20% 2,01% 0,02% 15,48%

Composición promedio del tráfico

Tipo Red
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Para determinar las tasas de crecimiento se utilizó la previsión de evolución del Producto Bruto 

Interno a corto plazo, adoptándose un crecimiento del 4% para vehículos livianos y pesados durante 

el período 2018 al 2022 y para mediano y largo plazo se adoptó un valor de 3% considerado como 

una estimación de crecimiento medio a largo plazo (período 2023 al 2032).  
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13. RESULTADO DE LA MODELACIÓN HDM4 - PRESUPUESTO 

PARA VÍAS 
 

Se han determinado los requerimientos presupuestales de la Red Vial Provincial para un horizonte 

de 15 años usando HDM4. 

Fueron modelados dos escenarios presupuestales, un Escenario 1 dónde se establecen 

intervenciones diferenciales en la red vial según se trate de “Corredores Estratégicos”, “Corredores 

Secundarios” u “Otros Caminos”; las alternativas de intervenciones evaluadas son las establecidas 

en las estrategias para el Escenario 1 (ver detalles en 10.2). Por otro lado, se modeló un Escenario 

2 en el cual se evaluaron alternativas que determinan la realización de las intervenciones de 

conservación y mejoras económicamente más rentables y en las cuales no se prioriza ni mejora la 

condición de la red por su importancia ni consideraciones estratégicas o geopolíticas (ver detalles 

en 10.3). 

Con los tramos con características homogéneas se conformaron grupos (ver 9.2 caracterización 

técnica) y se calcularon los parámetros característicos de estos grupos (condición, tránsito, etc.). 

Para cada grupo homogéneo se modeló el comportamiento de la carretera frente a diferentes tipos 

de intervenciones planteadas en las estrategias y se determinó, para un horizonte de 15 años la 

necesidad de inversión, así como la necesidad de mantenimiento (y sus costos asociados). 

En forma simultánea el modelo calcula los costos de operación vehicular (costos de los usuarios) 

en función de la condición del pavimento. 

Calculados ambos costos (costo de inversión y mantenimiento que hace la provincia y costos de 

los usuarios) el modelo convierte los valores financieros a valores económicos (o sociales) en cada 

año y para cada alternativa considerada para cada grupo. Finalmente, el modelo recomienda aquella 

alternativa que resulta con el menor costo total. 

Se indica a continuación, para cada uno de los escenarios considerados una breve síntesis de los 

resultados, los que se pueden ver en forma detallada en: 

• Anexo 1 - Detalle de obras en vías en el período 2018 - 2023 (por tramo y para Escenarios 

de inversión 1 y 2) 

• Anexo 2 - Reportes HDM4 - Calendario de intervenciones para cada alternativa evaluada, 

evolución de la rugosidad, evolución de todos los parámetros de condición de la vía (por 

grupo homogéneo y para Escenarios de inversión 1 y 2) 

• Archivos objects de HDM4 (por grupo homogéneo y para Escenarios 1 y 2) entregado 

adjunto al presente informe 

• Archivo “Plan Vial 2017 - Provincia de ESMERALDAS.kmz” conteniendo mapa de la 

provincia con las intervenciones previstas en cada tramo de la Red Vial Provincial para el 

período 2018 – 2022. 
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13.1 RESULTADOS HDM4 - ESCENARIO 1 
 

El Escenario 1 busca no solo permitir la transitabilidad de la Red Vial Provincial, sino jerarquizar 

y priorizar aquellas vías que son corredores estructurantes dentro de dicha red, por ello se han 

planteado estrategias con tipos de intervención diferentes para los “Corredores estratégicos”, 

“Corredores secundarios” y “Otros caminos”. 

Los Anexos 1 y 2 muestran el detalle de las intervenciones en cada tramo de la red, cabe aclarar 

que la fecha y tipo de intervención resultante de un estudio de este tipo permiten establecer 

meramente una fecha referencial y una tipología de inversión, la obra a realizar será producto de 

un estudio específico. 

Los cuadros siguientes muestran los requerimientos presupuestales quinquenales, de ello mimo 

resulta que la Red Vial Provincial requiere en 15 años una inversión de US$ 312.523.828, recursos 

para mantenimiento por US$ 76.207.799 que tendrán como resultado económico un valor actual 

neto (VAN) de US$ 233.297.210 y una tasa interna de retorno (TIR) de 33,4%. 

 

Inversión en vías por quinquenio – Escenario 1 

 

 

Gastos recurrentes en vías por quinquenio – Escenario 1 

 

 

Indicadores económicos – Escenario 1 

 

 

2018 - 2022 2023 - 2027 2028 - 2032

C. Estrategico 25.428.544 1.978.094 2.941.588

C. Secundario 54.333.912 1.633.718 3.637.648

Otros Caminos 123.042.721 47.823.882 51.703.719

Total 202.805.178 51.435.694 58.282.956

Tipo de vía
Inversión por quinquenio (U$S) 

2018 - 2022 2023 - 2027 2028 - 2032

C. Estrategico 2.226.014 2.053.179 2.082.608

C. Secundario 3.546.620 3.121.611 3.141.765

Otros Caminos 20.421.551 19.775.878 19.838.572

Total 26.194.186 24.950.669 25.062.945

Tipo de vía
Mantenimiento por quinquenio (U$S) 

C. Estrategico 10.726.500 35,5%

C. Secundario 62.447.385 54,8%

Otros Caminos 160.123.326 24,9%

Total 233.297.210 33,4%

Tipo de vía VAN (U$S) TIR (%)
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Puede apreciarse, que el mayor requerimiento de inversión es en “otros caminos”, lo que denota 

que la política de promoción de corredores estratégicos y secundarios no afecta de modo sensible 

los recursos del sector. 

Para el Escenario 1, las vías terrestres de la Red Vial Provincial requieren una inversión media 

anual de US$ 40.500.0000 durante los primeros 5 años para luego estabilizarse en valores del orden 

de los US$ 11.000.000. En tanto para mantenimiento son necesarios unos US$ 5.000.000 anuales.  

 

13.2 RESULTADOS HDM4 - ESCENARIO 2 

El Escenario 2 aplica las estrategias de intervención utilizada para “Otros caminos” en el Escenario 

1, a todas las vías de la Red Vial Provincial. En este caso no se diferencias las estrategias de 

intervención por tipo de vía, es decir, son las mismas para “Corredores estratégicos”, “Corredores 

secundarios” y “Otros caminos”. 

Al igual que para el Escenario 1, los Anexos 1 y 2 muestran el detalle de las intervenciones en cada 

tramo de la red. 

Los siguientes cuadros presentan los requerimientos presupuestales quinquenales para el Escenario 

2, resultando que la Red Vial Provincial requiere en 15 años una inversión de US$ 304.155.769, 

recursos para mantenimiento por US$ 77.036.441que tendrán como resultado económico un valor 

actual neto (VAN) de US$ 260.566.807 y una tasa interna de retorno (TIR) de 19,6%. 

 

Inversión en vías por quinquenio – Escenario 1 

 

Gastos recurrentes en vías por quinquenio – Escenario 1 

 

Indicadores económicos – Escenario 1 

 

 

En el Escenario 2, Red Vial Provincial requiere para vías una inversión media anual de US$ 

36.000.0000 durante los primeros 5 años para luego estabilizarse en valores del orden de los US$ 

12.000.0000. En tanto para mantenimiento son necesarios unos US$ 5.000.000 anuales.  

  

2018 - 2022 2023 - 2027 2028 - 2032

Todas 180.952.003 54.515.569 68.688.197

Tipo de vía
Inversión por quinquenio (U$S) 

2018 - 2022 2023 - 2027 2028 - 2032

Todas 26.347.012 25.295.923 25.393.507

Tipo de vía
Mantenimiento por quinquenio (U$S) 

Todas 260.566.807 19,6%

Tipo de vía VAN (U$S) TIR (%)
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14. REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL DE PUENTES 
 

Para determinar las intervenciones en puentes se contó con la información de inventario, 

destacándose la siguientes: 

 

• Identificador del puente 

• Tramo en que se encuentra el puente 

• Río / Quebrada 

• Tipo de rodadura 

• Gálibo (m) 

• Ancho de rodadura (m) 

• Ancho total (m) 

• Longitud (m) 

• Estado de las protecciones 

• Estado de infraestructura 

• Estado de la superestructura 

 

Resulta claro que esta información no es suficiente para conocer de modo preciso las necesidades 

de intervención de un puente, pero sí permite tener una idea de la magnitud de recursos necesarios, 

para ello se han aplicado los siguientes criterios: 

 

• Sustituir paulatinamente todos los puentes cuya rodadura es de madera o lastre 

 

• Sustituir paulatinamente todos los puentes cuyo ancho de rodadura en inferior a 4,5 m. 

• Reparar (o sustituir) los puentes cuyas protecciones, infraestructura o superestructura está 

en estado malo o regular 

• Hacer mantenimiento anual en todos los puentes 

 

Se estimaron valores promedios de las intervenciones de acuerdo con el siguiente criterio: 

• Costo de reposición promedio: US$ 25.000 por metro lineal de puente  

• Costo de reparación promedio: US$ 5.000 por metro lineal de puente, pudiendo aumentar 

o disminuir este monto en función del estado de las protecciones, infraestructura y super 

estructura 

• Costo de mantenimiento rutinario: US$ 750 por metro lineal de puente y por año. 
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Si bien como resultado de estos criterios se determina la necesidad de intervención y recursos de 

cada puente esto es meramente un valor que permite dimensionar los recursos necesarios para 

conservar y mejorar la infraestructura existente. La determinación de la intervención real debe 

hacerse con un estudio caso a caso. 

Tampoco están contemplados (por no disponerse de información) la necesidad de nuevos puentes. 

El resultado detallado del análisis antes mencionado se presenta en el Anexo 3 “Intervenciones 

Estimadas en Puentes”.  

Cómo síntesis de las estimaciones resulta lo siguiente: 

Los 5.070 metros de puentes que tiene la Red Vial Provincial demandan en los próximos 5 años 

para: 

 

• Para reposición de puentes (angostos, en mal estado o de materiales de baja calidad) US$ 

51.912.500 

• Para reparación de puentes (protecciones, infraestructura o superestructura) : US$ 

7.318.000 

• Para mantenimiento rutinario: US$ 19.011.750 (US$ 3.802.350 por año) 
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15. REQUERIMIENTO DE RECURSOS DE LA INFRAESTRUCTURA 

VIAL PROVINCIAL PARA EL PERÍODO 2018 - 2032 
 

Los requerimientos de recursos de la Infraestructura Vial Provincial estimados han sido por los siguientes 

conceptos: 

 

• Inversión en vías 

• Mantenimiento de vías 

• Inversión en puentes 

• Reparación de puentes 

• Mantenimiento de puentes 

 

Los rubros considerados si bien no son los únicos, son por mucho los más significativos y 

permiten dimensionar las necesidades presupuestales. 

Es importante reiterar que estas estimaciones permiten tener un orden de inversión con un 

sustento claro para los diferentes conceptos, pero no puede resultar de un plan la determinación 

de la obra que se debe realizar y su costo, ello debe ser producto (en todos los casos) de un 

estudio específico. 

La utilidad principal de un plan de estas características es sustentar los requerimientos 

presupuestales y apoyar a la gestión de recursos, pues muestra, con la utilización de instrumentos 

estándar para este tipo de labor (como HDM4), que se han realizado estimaciones razonables y 

considerado diferentes niveles de disponibilidad presupuestal (Escenarios 1 y 2) 

Los cuadros y gráficos siguientes muestran una síntesis de los requerimientos presupuestales en 

los Escenarios 1 y 2. 

Requerimientos presupuestales quinquenales Escenario 1 

 

 

Requerimientos presupuestales quinquenales Escenario 2 

 

Período Inversión vías
Mantenimiento 

vías

Inversión en 

puentes (*)

Reparación de 

puentes (**)

Mantenimiento de 

puentes
Total

2018 - 2022 202.805.178 26.194.186 51.912.500 7.318.000 19.011.750 307.241.614

2023 - 2027 51.435.694 24.950.669 5.191.250 1.463.600 19.011.750 102.052.963

2028 - 2032 58.282.956 25.062.945 5.191.250 1.463.600 19.011.750 109.012.500

(*) para el período 2023 2032 se han estimado los valores 

Recursos requeridos por quinquenio en Escenario 1 (US$)

Período Inversión vías
Mantenimiento 

vías

Inversión en 

puentes (*)

Reparación de 

puentes (**)

Mantenimiento de 

puentes
Total

2018 - 2022 180.952.003 26.347.012 51.912.500 7.318.000 19.011.750 285.541.265

2023 - 2027 54.515.569 25.295.923 5.191.250 1.463.600 19.011.750 105.478.091

2028 - 2032 68.688.197 25.393.507 5.191.250 1.463.600 19.011.750 119.748.304

(*) para el período 2023 2032 se han estimado los valores 

Recursos requeridos por quinquenio en Escenario 2 (US$)
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Requerimientos presupuestales anuales Escenario 1 

 

 

Requerimientos presupuestales anuales Escenario 1 

 

 

Período Inversión vías
Mantenimiento 

vías

Inversión en 

puentes (*)

Reparación de 

puentes (*)

Mantenimiento de 

puentes
Total

2018 40.561.036 5.238.837 10.382.500 1.463.600 3.802.350 61.448.323

2019 40.561.036 5.238.837 10.382.500 1.463.600 3.802.350 61.448.323

2020 40.561.036 5.238.837 10.382.500 1.463.600 3.802.350 61.448.323

2021 40.561.036 5.238.837 10.382.500 1.463.600 3.802.350 61.448.323

2022 40.561.036 5.238.837 10.382.500 1.463.600 3.802.350 61.448.323

2023 10.287.139 4.990.134 1.038.250 292.720 3.802.350 20.410.593

2024 10.287.139 4.990.134 1.038.250 292.720 3.802.350 20.410.593

2025 10.287.139 4.990.134 1.038.250 292.720 3.802.350 20.410.593

2026 10.287.139 4.990.134 1.038.250 292.720 3.802.350 20.410.593

2027 10.287.139 4.990.134 1.038.250 292.720 3.802.350 20.410.593

2028 11.656.591 5.012.589 1.038.250 292.720 3.802.350 21.802.500

2029 11.656.591 5.012.589 1.038.250 292.720 3.802.350 21.802.500

2030 11.656.591 5.012.589 1.038.250 292.720 3.802.350 21.802.500

2031 11.656.591 5.012.589 1.038.250 292.720 3.802.350 21.802.500

2032 11.656.591 5.012.589 1.038.250 292.720 3.802.350 21.802.500

(*) para el período 2023 2032 se han estimado los valores 

Recursos requeridos por año en Escenario 1 (US$)
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Requerimientos presupuestales anuales Escenario 2 

 

 

Requerimientos presupuestales anuales Escenario 2 

 

  

Período Inversión vías
Mantenimiento 

vías

Inversión en 

puentes (*)

Reparación de 

puentes (*)

Mantenimiento de 

puentes
Total

2018 36.190.401 5.269.402 10.382.500 1.463.600 3.802.350 57.108.253

2019 36.190.401 5.269.402 10.382.500 1.463.600 3.802.350 57.108.253

2020 36.190.401 5.269.402 10.382.500 1.463.600 3.802.350 57.108.253

2021 36.190.401 5.269.402 10.382.500 1.463.600 3.802.350 57.108.253

2022 36.190.401 5.269.402 10.382.500 1.463.600 3.802.350 57.108.253

2023 10.903.114 5.059.185 1.038.250 292.720 3.802.350 21.095.618

2024 10.903.114 5.059.185 1.038.250 292.720 3.802.350 21.095.618

2025 10.903.114 5.059.185 1.038.250 292.720 3.802.350 21.095.618

2026 10.903.114 5.059.185 1.038.250 292.720 3.802.350 21.095.618

2027 10.903.114 5.059.185 1.038.250 292.720 3.802.350 21.095.618

2028 13.737.639 5.078.701 1.038.250 292.720 3.802.350 23.949.661

2029 13.737.639 5.078.701 1.038.250 292.720 3.802.350 23.949.661

2030 13.737.639 5.078.701 1.038.250 292.720 3.802.350 23.949.661

2031 13.737.639 5.078.701 1.038.250 292.720 3.802.350 23.949.661

2032 13.737.639 5.078.701 1.038.250 292.720 3.802.350 23.949.661

Recursos requeridos por año en Escenario 2 (US$)
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16. ASPECTOS DE LA GESTIÓN 
 

Como fuera señalado en el capítulo 9, las intervenciones en las redes viales presentan tres 

modalidades o grados de evolución en relación con el modo en cómo se deciden las inversiones. 

 

En primer término, la realización de intervenciones en función de ir cubriendo las emergencias que 

se van presentando, esta modalidad usualmente implica grandes trabajos de restauración y 

reconstrucción y es denominada “Respuesta a la crisis”. 

 

En segundo lugar, y con un grado superior en el modo de decisión están aquellos proyectos que 

son determinados como respuesta la condición de un sector de la red, y tiene además un estudio 

económico que lo justifica. El procedimiento llevado a cabo brinda certeza que la decisión de 

invertir es adecuada para el tramo, pero deja dudas sobre si esa es la mejor inversión que se puede 

hacer en la Red Vial Provincial, esta modalidad se denomina “Respuesta a la condición con 

estudio económico” y opera en función de las necesidades técnicas observadas, los niveles de 

servicio aceptables y los recursos disponibles. 

 

Por último, se encuentra la modalidad denominada de “Eficiencia técnica y económica”, en esta 

modalidad se tienen en cuenta todos los tramos de la red vial y se determinan las intervenciones 

que se deben hacer con el objetivo de minimizar los costos totales del transporte para la sociedad. 

Este modelo permite pues no sólo saber que los niveles de intervención planteados para un tramo 

son adecuados, sino también tener certeza que es la mejor intervención que se puede hacer en ese 

tramo teniendo en cuenta las necesidades de toda la Red Vial Provincial. 

 

El modelo recomendado y para el cual se ha seguido los procedimientos antes indicados es el 

modelo de “Eficiencia técnica y económica” y, en línea con esa propuesta se plantea el siguiente 

Modelo de Gestión de Infraestructura Vial. 

 

16.1 ASPECTOS GENERALES DE UN MODELO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL 
 

Las organizaciones estatales administradoras del transporte y de su infraestructura otorgan cada vez 

más importancia al desarrollo de una buena gestión, para lo cual las Administraciones tratan de 

distribuir los recursos disponibles para satisfacer al máximo posible los requerimientos existentes, 

dentro de las condiciones sociales y económicas impuestas. 

 

Siguiendo esta tendencia, se considera que la provincia debería desarrollar un Sistema de Gestión 

de la Infraestructura Vial (SGIV), buscando consolidar y articular los avances ya realizados por la 

institución con Inventario Vial y la elaboración del Plan Vial Provincial. 

 

Gestionar en forma adecuada la infraestructura vial implica conocer su extensión, saber cómo 

evoluciona su condición, conocer las inversiones y gastos de operación y mantenimiento que se 

realizan en dicha infraestructura, planificar el desarrollo de la misma mediante programas de 

inversión y mantenimiento elaborados en función a una política preestablecida y los recursos 

disponibles y, finalmente, administrar en forma eficiente los recursos obtenidos. 

 



 

 

 103 

  

El Sistema de Gestión de la Infraestructura Vial a desarrollar debe tener en cuenta las experiencias 

habidas en sistemas de este tipo, procurando que dicha experiencia ayude a evitar la reiteración de 

errores cometidos en el pasado. 

  

Un aspecto esencial y básico es la imprescindible integración de todos los involucrados en los 

diferentes aspectos de la gestión, sólo el compromiso y participación de todos quienes participan 

en la gestión de la infraestructura vial puede determinar el éxito o fracaso de la propuesta. 

 

En función de los antecedentes existentes y las condiciones institucionales se considera que la 

mejor estrategia para alcanzar el desarrollo esperado es una estrategia de desarrollo gradual, la cual 

no requiere por parte de todos los involucrados una experiencia previa importante, ni la definición 

de objetivos específicos definitivos, sino que la experiencia obtenida luego de cumplir las primeras 

etapas, determina que los objetivos específicos se ajusten en función de los logros y dificultades 

encontradas. 

 

Se espera de este modo que los logros se conquisten gradualmente y no sea crítico el impacto de 

los posibles fracasos, interiorizando en forma paulatina a los usuarios con el sistema, de modo que 

conozcan sus requerimientos, prestaciones y limitaciones. 

 

El SGIV permitirá mejorar la planificación del desarrollo de la infraestructura de transporte por 

carretera, a mediano y largo plazo, brindando información sobre la evolución esperada de la 

condición de la Red en distintos escenarios de objetivos, políticas y disponibilidad financiera. 

 

Se pretende pues, conseguir los recursos necesarios para la conservación y el desarrollo de la 

Infraestructura Vial Provincial de acuerdo a los requerimientos de la sociedad y el transporte. 

 

A los efectos de dejar claros los conceptos de Plan de Obras y Programa de Obras se propone adoptar 

las siguientes definiciones de aquí en adelante: 

 

Plan de Obras: Acciones físicas principales para el desarrollo y conservación de la Infraestructura 

Vial, que se podrían ejecutar como resultado del cumplimiento de objetivos y políticas establecidas 

para el mediano y largo plazo, definidas con la precisión adecuada a una fase de planificación. 

 

Programa de Obras: Conjunto de Obras a ejecutar en un quinquenio, definido de acuerdo a la 

aplicación de las alternativas seleccionadas para cumplir con los objetivos y políticas planteados 

para el Plan trazado, considerando las circunstancias concretas que rodean ese período de cinco 

años (especialmente las presupuestales). 

 

El SGIV este debía reunir las siguientes características principales: 

 

Simplicidad 

 

El Sistema debe seguir un método relativamente simple para analizar las opciones de política vial.  En 

ese sentido se considera que las acciones deben ser clasificadas en cuatro áreas principales, 

independientes en cuanto a los objetivos de cada una, aunque relacionadas en cuanto a la coordinación 

de acciones: 
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• Tareas en Carreteras 

• Tareas en Puentes 

• Tareas en Infraestructura de Seguridad Vial 

• Tareas en Emergencias Viales 

 

El Sistema debe asistir a la Administración Provincial en las tareas de: 

 

• realizar un diagnóstico de la situación actual desde el punto de vista de la condición de la 
infraestructura y el servicio a los usuarios, utilizando indicadores universales, claros; 

• predecir las necesidades actuales y futuras de la Red Vial Provincial existente, con un grado de 
detalle adecuado para un análisis a nivel de red, en mediano y largo plazo; 

• plantear distintos escenarios de grado de inversión en cada área, 

• predecir la situación de la Red Vial Provincial para cada área y en cada escenario, en el mediano y 
largo plazo;  

• seleccionar, evaluar y programar las obras resultantes del escenario que se haya decidido seguir, 
en el plazo de los próximos 5 años (Programa de Obras), y 

• hacer el seguimiento y ajuste permanente del Programa de Obras. 

 

Flexibilidad 

 

Considerando que el Sistema debe mantenerse en funcionamiento por varios años, su diseño y 

programas deben estar orientados a permitir que: 

• los inventarios puedan evolucionar sin que ello impida la continuidad del Sistema; 

• los métodos de priorización de acciones dentro de cada área puedan evolucionar de acuerdo a las 
necesidades futuras, y 

• en particular, dentro del área de Carreteras, el Sistema debe posibilitar el análisis de estrategias 
dentro de cada escenario y la evaluación de las obras utilizando el modelo HDM-4. 

El Sistema concebido con las características planteadas, inmediatamente tiene la necesidad de ser 

complementado con sistemas de gestión específicos. 

 

El esquema de funcionamiento general de la Unidad Ejecutiva que opere un Sistema de Gestión de 

Infraestructura Vial (SGIV) podría tener la siguiente estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGP

Inventarios

SGC

SGIV

SGISV SGEV

GIS
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SGC:  Sistema de Gestión de Carreteras 

 

SGP:  Sistema de Gestión de Puentes  

 

SGISV: Sistema de Gestión de la Infraestructura de Seguridad Vial 

 

SGE:  Sistema de Gestión de Emergencias 

 

Los inventarios de carreteras y tránsito se pueden encontrar integrados al SGC en tanto del GIS debe 

estar coordinado con otros sectores que trabajan con información espacial. 

 

Coordinación 

 

Las inversiones en las cuatro áreas presupuestales no son siempre independientes y deben 

establecerse coordinaciones para evitar plantear situaciones indeseables (por ejemplo, renovar la 

señalización horizontal en un tramo que tendrá un refuerzo del pavimento al poco tiempo después). 

 

Ajustabilidad 

 

El sistema debe permitir considerar factores exógenos inesperados para realizar ajustes menores 

que fueran convenientes (aprovechar cercanía de obras en el tiempo y espacio, circunstancias de 

bajos precios de obras, etc.). 

 

 

 

16.2 FACTORES A TENER EN CUENTA PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE 
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

 

La propuesta de Sistema de Gestión de la Infraestructura Vial establece una serie de procesos que, a 

juicio del Consultor, permiten cumplir con los objetivos de gestionar en forma eficiente la 

infraestructura de acuerdo con los criterios establecidos en las bases conceptuales de la propuesta. 

 

El sistema se ilustra a partir de la descripción de los procesos que lo integran, estos son:  

 

Definición de objetivos para la Red Vial Provincial 

 

En este proceso se definen los objetivos que el Sistema debe contemplar para que el desarrollo de la 

Red Vial Provincial se adecue a las funciones que deben cumplir las carreteras como eslabón principal 

del transporte terrestre, y comprende: 
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• definición de redes según su categoría, 

• definición de sectores de la Red sensibles al impacto de proyectos futuros (desarrollos 

forestales, mineros, agrícolas etc.). 

El propósito general del proceso es establecer con claridad qué funciones y características deben 

poseer las distintas partes de la Red Vial Provincial de acuerdo a su categoría, lo que será fundamental 

a la hora de determinar los Objetivos del Plan de Obras. Esta labor ha sido desarrollada en el Presente 

Plan. 

 

Predicción de la demanda 

 

Se debe contar con una metodología para la predicción del tráfico en los años futuros y con 

herramientas de predicción complementarias: 

• Variación de la demanda debida a la evolución de la actividad económica general 

• Variación de la demanda debido a la evolución de sectores específicos (sector forestal, 

minero, etc.). 

• Variación de la demanda debido a la ocurrencia de eventos específicos que impliquen una 

demanda agregada o una reasignación de la demanda. 

El resultado práctico de la predicción de la demanda será “mapas de tráfico” de la Red para los años 

siguientes 

 

Análisis y diagnóstico de la Infraestructura de la Red Vial Provincial  

 

Este proceso es de gran importancia pues es fundamental conocer la situación actual de cada una de 

las áreas de (Carreteras, Puentes, Infraestructura de Seguridad Vial y Emergencias Viales) a los efectos 

de orientar las primeras decisiones.    

 

Se identifican ocho elementos que deben ser analizados y diagnosticados. 

 

• Política de diseño geométrico y estructural de las vías. 

• Características y estado de los pavimentos. 

• Política de diseño de puentes. 

• Características y estado de los puentes. 

• Cantidad y tipo de accidentes en las vías. 

• Características y estado de la infraestructura de seguridad vial. 

• Antecedentes de emergencias viales 

Existen algunos análisis que no será posible realizar hasta tanto se cuente con bases de información 

actualizadas y confiables (cantidad y tipo de accidentes en las vías, características y estado de la 

infraestructura de seguridad vial). 

 

Características y estado de los pavimentos 

 

Para el análisis y diagnóstico de la situación actual, se plantea considerar indicadores de estado 

superficial de los pavimentos y la rugosidad (esto sólo para la red pavimentada), el primero es el 
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resultado de efectuar muestreos estadísticos de la condición superficial de los pavimentos en tanto el 

segundo resulta de la medición de rugosidad. 

 

De acuerdo a parámetros definidos se determinará el estado (bueno, regular o malo) de los diferentes 

tramos de la red en relación a la condición de los pavimentos. 

 

Características y estado de los puentes 

 

En una primera fase se podrá contar con este análisis utilizando el Inventario Vial. 

 

Características y estado de la infraestructura de seguridad vial 

 

La señalización vertical y horizontal son claves para la seguridad y comodidad de los usuarios, se 

puede contar (inicialmente) con la información del Inventario Vial para conocer la situación. 

 

Elementos friccionales y puntos críticos 

 

Más allá de las deficiencias generales del diseño geométrico de las vías, la presencia bastante común 

de singularidades de diseño inesperadas por el usuario (curvas cerradas dentro de un tramo con curvas 

generalmente amplias, puentes angostos, alcantarillas sumergibles, etc.) también es un factor que 

puede causar perjuicios a los usuarios o generar accidentes, a pesar de que la señalización advierta su 

presencia. 

 

Estas singularidades influyen seriamente en el grado de seguridad de la vía y la imagen de los usuarios. 

Algunas de estas singularidades presentes en la Red Vial Provincial son: 

 

• Acordamientos horizontales y verticales peligrosos; 

• Puentes con accesos o características peligrosas; 

• Cruces peligrosos; 

• Elementos (árboles, columnas, etc.) en el derecho de vía muy cercanos a la calzada; 

• Terraplenes altos sin defensas adecuadas, etc. 

El análisis y diagnóstico deberá determinar para cada tipo de problema, y en función del tránsito 

existente, si es aceptable o no la existencia de dichas condiciones. 

 

Los aspectos mencionados deberían ser identificados o prevenidos mediante auditorías de 

seguridad vial, las cuales deberían realizarse tanto en la infraestructura existente como en los 

proyectos. 

 

Cantidad y tipo de accidentes en las vías 

 

Para elaborar el diagnóstico de la situación actual con relación a accidentes, se debería realizar el 

análisis de diferentes indicadores (Cantidad de accidentes, Índice de Peligrosidad, Índice de 

Accidentes, Índice de Muertos, Índice de Lesionados) por tramo y por punto. 

 

No existe información al respecto y éste es uno de los temas que se deben desarrollar en un corto 

plazo. 
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Actuaciones en emergencias 

 

En función los antecedentes históricos es posible determinar un orden de necesidades para atención 

de emergencias viales en la Red Vial Provincial. 

 

Con toda la información recabada sobre los puntos anteriormente referidos se podrá elaborar mapas 

de situación de: 

 

• características del diseño geométrico de las vías, 

• características y estado de los pavimentos, 

• características y estado de los puentes, 

• características y estado de la señalización, 

• tramos y puntos críticos, 

• cantidad y tipo de accidentes en las vías 

• y, emergencias viales, 

teniendo de este modo un diagnóstico “mapeado” que ilustrará claramente la situación de la Red 

Vial Provincial y orientará en la definición de los Objetivos del Plan de Obras. 

 

Definir Objetivos del Plan de Obras  

 

En función del diagnóstico de la red y los objetivos para la red, se pueden definir hasta tres escenarios 

para cada una de las cuatro áreas consideradas (Carreteras, Puentes, Infraestructura de Seguridad Vial 

y Emergencias Viales). 

 

Establecer estos escenarios implicará: 

 

• Definir los objetivos funcionales primarios del escenario para el área de planificación 

correspondiente.  Por ejemplo, para los puentes podría ser: eliminar todos los puentes con 

serios problemas de diseño o conservación o limitación importante de la carga en los 

próximos 5 años. 

• Estimar, basándose en la opinión de los expertos en cada área, el nivel de recursos 

presupuestales necesarios para cumplir el objetivo del escenario, durante el período de 15 

años desde el año inicial del estudio. 

• La definición de los objetivos funcionales primarios, así como la estimación de costos tiene 

carácter preliminar y configuran la primera fase de un proceso iterativo que se realizará 

entre los procesos “Definir Objetivos del Plan de Obras” y el proceso siguiente “Generar y 

Evaluar Alternativas”. 

A modo de ejemplo podrán definirse doce escenarios (tres escenarios para cada una de las cuatro 

áreas) que cubrirán las áreas de planificación con distintos objetivos, más o menos ambiciosos, con 

mayores o menores recursos presupuestales, que configurarán una matriz como la siguiente: 
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Área Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Carreteras E1Ca E2Ca E3Ca 

Puentes E1Pu E2Pu E3Pu 

Infraest. Seg. Vial E1SV E2SV E3SV 

Emergencias Viales E1Em  E2Em E3Em 

 

 

Este proceso alimenta al proceso de Generar y Evaluar Alternativas, el que calcula con mayor 

precisión las políticas viales particulares recomendadas para cada una de las cuatro áreas con su 

respectivo pronóstico de evolución de las condiciones en el mediano y largo plazo, así como sus costos 

asociados. 

 

En caso de que el pronóstico de evolución de las condiciones en el mediano y largo plazo (o los costos 

asociados) difieran sensiblemente de las estimaciones preliminares deberá reformularse la matriz. 

 

Basándose en las sugerencias recibidas, la Prefectura definirá la Política Vial a aplicar, entendiéndose 

ésta como la combinación de aquellos Escenarios que se considera más conveniente, y es factible 

realizar. Un ejemplo podría ser: 

  

Carreteras  :  Escenario E1Ca  

Puentes  : Escenario E3Pu 

Infraest. Seg. Vial : Escenario E2SV 

 Emergencias  : Escenario E1Em 

 

Una combinación ideal desde los puntos de vista técnico, económico, etc., puede requerir de 

negociaciones políticas para conseguir su aprobación, los pronósticos que acompañarán a los 

resultados de cada escenario permitirán que estas negociaciones se desarrollen sobre bases racionales. 

 

Por otra parte, en el caso de que no se consigan los recursos presupuestales solicitados, este planteo 

de Políticas Viales por Escenarios permitirá rápidamente seleccionar otra combinación de Escenarios 

que sea viable, quedando claras las consecuencias correspondientes.  Este procedimiento aportará 

claridad a la selección de alternativas, quedando definida la responsabilidad de cada una de las 

autoridades implicadas en la toma de decisiones. 

 

Generar y Evaluar Alternativas  

 

Este proceso tiene por objetivo generar las alternativas de acción más convenientes dentro de un marco 

conceptual definido por los objetivos y la asignación presupuestal para cada área. 

 

Sintéticamente este proceso implica realizar las siguientes actividades dentro de cada área: 

 

• Generar y evaluar alternativas de acción para brindar el estándar de servicio requerido en 

las carreteras.  Dentro de esta área el criterio para establecer prioridades es exclusivamente 

económico. Esta propuesta se fundamenta en que este tipo de obras son las que tienen mayor 

influencia sobre la economía del transporte, son las que requieren más recursos financieros, 

y son usualmente financiadas mediante préstamos internacionales con organismos 
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internacionales. 

• Para esta tarea el Sistema debería integrar dentro de su operación el modelo el HDM4 

• Generar y evaluar alternativas de acción para brindar el estándar de servicio requerido en 

puentes. En esta área de planificación los criterios para establecer prioridades son 

económico, pero sujetos a los lineamientos previamente establecidos (por ejemplo, 

priorizar la resolución de problemas en los puentes que presentan peor estado o priorizar la 

resolución de problemas en determinadas redes).  

• Generar y evaluar alternativas de acción en Infraestructura para Seguridad Vial, es decir 

para Señalización (estableciendo estándares mínimos para cada red) y para puntos negros, 

estableciendo prioridades en función de la categoría (determinada en la clasificación de la 

red), el volumen de tránsito afectado y posibles disminuciones en los índices de accidentes. 

• Generar y evaluar alternativas de acción para resolver requerimientos para atender 

situaciones de emergencia. Este proceso tendrá en cuenta los antecedentes históricos y las 

posibles afectaciones que se pueden hacer a los otros sectores para el caso que no se 

reserven los recursos. 

 

Definir y Evaluar Obras 

 

Este proceso es facilitado en parte por la forma en que están concebidos los anteriores procesos 

(Definir Objetivos del Programa de Obras y Generar y Evaluar Alternativas). 

 

El resultado del análisis iterativo de los dos procesos anteriores implicará una definición de políticas 

a aplicar a cada una de las cuatro áreas de planificación y determinar la asignación presupuestal 

correspondiente.  De la forma en que quedarán definidas dichas políticas será relativamente sencillo 

aplicar las mismas para producir el Programa de Obras. 

 

Una vez que se tenga la lista de obras, será necesario realizar un ajuste que tenga en cuenta otras 

variables como: 

 

• Asignación de fuentes de financiamiento. Las distintas fuentes de financiamiento son 

apropiadas para determinadas obras y no para todas (en especial cuando se trata de 

préstamos internacionales). 

• Aprovechamiento de oportunidades.  Es común que algunas obras se adelanten en el tiempo 

para aprovechar oportunidades como ubicación estratégica de unidades de producción, 

contratos cercanos que pueden ser ampliados, fondos presupuestales especiales, etc. 

• Compromisos especiales. También puede haber un adelanto de algunas obras para cumplir 

con compromisos especiales de tipo internacional o local.  Esto determina que determinadas 

obras, que aplicando las políticas adoptadas deberían ser postergadas, sean adelantadas para 

cumplir con este tipo de compromisos.  

 

Aprobar el Programa de Obras 

 

El proceso de Aprobar el Programa de Obras implicará realizar: 

 

• Cronograma de Ejecución Física de las Obras (estudios de factibilidad, proyectos 
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ejecutivos, llamados a licitación, adjudicación de las ofertas, aprobación por parte de los 

organismos fiscalizadores). 

• Cronograma de ejecución presupuestal. 

• Gestionar su aprobación 

 

Supervisar el Programa de Obras 

 

Durante el seguimiento del Programa de Obras, a lo largo de los cinco años, éste con seguridad tendrá 

alguna variación, estos cambios podrán ser: 

 

• Cambios por modificación de las estimaciones de costos 

o Se considera que mejorando las estimaciones de costos estos cambios no serían 

importantes.  Si en el pasado estos cambios han sido importantes ello se ha debido a la 

falta de un método de planificación reconocido y a las inconsistencias entre las 

estimaciones producidas en la etapa de planificación. 

o Por lo tanto, en el futuro estos cambios no deberían ser importantes, y las medidas 

adoptadas para corregirlos (adelanto o atraso de obras) no ocasionarían grandes 

cambios en el Programa de Obras. 

• Cambios por cancelación de una obra prevista o inclusión una nueva obra 

o Estos cambios, que son posibles cuando entran en juego elementos estratégicos, ya 

requieren de decisiones más importantes.  Sin embargo, si el proceso de planificación 

ha sido desarrollado correctamente, estos cambios no deberían ser muy numerosos y 

la solución simplemente resultará de estudiar las obras con prioridades cercanas a la 

“línea de corte”. 

o Si hay que retirar una obra del programa existente, se retirará algunas de las que tienen 

prioridades más bajas.  Si hay que agregar una nueva obra, se agregará algunas de las 

que fueron descartadas pero que estaban cercanas a la línea de corte. 

• Cambios en los recursos presupuestales de la provincia 

o Estos cambios serían necesarios si hubiera una modificación importante de los 

recursos financieros de la provincia (aumento o disminución) y podrían implicar serias 

modificaciones al Programa de Obras. 

o En estos casos ya no se podría modificar el Programa de Obras sin revisar las políticas 

a adoptar, lo cual implica rehacer todo el proceso de planificación, lo que es 

perfectamente justificable ante un cambio de importancia. 

 

Registro de Inversiones 

 

Se deberá desarrollar una base de datos con registros de las inversiones que puedan asociarse a tramos 

específicos y áreas específicas (carreteras, puentes, infraestructura de seguridad vial y emergencias) 

de modo de poder evaluar cómo evolucionan los indicadores (rugosidad, fallas, señalización, 

accidentes etc.) y cuáles fueron las inversiones realizadas para obtener dichos resultados., permitiendo 

medir ya no sólo la eficacia de la gestión, sino también la eficiencia de la misma. 
 

  



 

 

 112 

  

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

17.1 CONCLUSIONES 
 

La conclusión del presente trabajo es que los recursos presupuestales con que cuenta el Gobierno 

Provincial son insuficientes para dar cobertura a las necesidades de la Infraestructura Vial 

Provincial 

En un país que tiene una de las mejores redes viales nacionales de América Latina la brecha 

presupuestal existente en la red vial provincial de Esmeraldas representa un desafío a la 

conectividad sobre el que se debe trabajar con urgencia, para ello se proponen (en las 

recomendaciones) lineamientos y alternativas de acción 

 

17.2 RECOMENDACIONES 
 

Para lograr el cierre de la brecha presupuestal existente es necesario gestionar recursos económicos 

y/o financieros para lo cual se hacen las siguientes recomendaciones: 

Mejora de gestión 

La mejora de gestión, si bien no genera un alto impacto presupuestal, genera credibilidad (y por 

ende buena disposición) a la hora de solicitar recursos en otras fuentes. Dentro de las múltiples 

labores de mejora de gestión que son posibles encarar en el sector infraestructura vial se destacan 

las siguientes: 

•  Mejora en planificación y programación 

o Gestión de recursos (en base al plan) con la antelación suficiente y realización con 

tiempo de estudios (de preinversión y diseño) para no demorar el inicio de las obras 

o Contar con programas documentados que sirvan de guía para planificar otras labores 

dentro del sector 

• Mejora de precios 

o Reducción de los tiempos en que se pagan las valorizaciones de obra (disminuyendo 

costos financieros) 

• Mejora en controles de calidad 

o Mejorar la calidad de la supervisión de las obras 

Aumento de ingresos 

El aumento de ingresos es indispensable para el cierre de la brecha, algunas de las alternativas que 

se podrían considerar son: 

• Aporte del Gobierno Central 

o Se podría plantear que, si bien en el marco del proceso de descentralización el 
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Gobierno Central estimó un requerimiento de US$ 194.000.000 para atender la 

totalidad de la Red Vial Provincial (las 23 provincias), y que en virtud de ello 

consideró que no era necesario hacer transferencias de fondos adicionales para 

atender dicha infraestructura, a la luz de los cálculos realizados es razonable rever 

esa estimación primaria y evaluar aportes adicionales. 

• Cobro por valorización inmobiliaria  

o El cobro por valorización inmobiliaria o aportes por obras es una de las alternativas 

a considerar 

• Cobro de peajes y/o APP 

o El cobro de peaje o las APP sólo pueden ser consideradas en vías de alto tránsito, 

de lo contrario el costo de operación resultaría más alto que la recaudación 

Acuerdos 

• Acuerdos de aportes a sectores productivos específicos directamente beneficiados 

o Sectores agrícolas o mineros que puedan hacer aportes al mejoramiento de vías 

por ser directamente beneficiados y usuarios principales 

• Acuerdos de precios de insumos para mantener nivel de actividad (cemento, asfalto, etc.) 

o El sector cementero ha sufrido una notable disminución de ventas el presente años 

y podría estar muy motivado a ser impulsor de tecnologías como la estabilización 

de bases con cemento 

• Acuerdos para apoyo en adaptación de nuevas tecnologías (slurry seal, micropavimentos, 

bases estabilizadas, etc.) 

o Existe en la sociedad el paradigma que, si una obra no es de concreto asfaltico y 

de más de 5 cm de espesor, entonces no es una buena obra. Romper ese paradigma 

mediante la ejecución de obras con rodadura asfáltica con nuevas tecnologías es 

un deber imprescindible, para lo cual será necesario establecer acuerdos (con 

universidades, empresas, etc.) que tengan interés en ello. 

Endeudamiento 

• De conseguirse ingresos adicionales sería factible plantear un repago con los ingresos 

adicionales disponibles en el futuro 

• La evaluación económica del impacto de no invertir podría determinar la conveniencia de 

endeudamiento y con ello sustentar el apoyo del Gobierno Central 

 

Si realizadas las gestiones los recursos resultan aún insuficientes, el resultado será una baja en el 

nivel de servicio de la vía, o sea, pésimas condiciones de circulación, puentes rotos y menor 

conectividad, por ello es imprescindible el máximo esfuerzo de todos los interesados, para lograr 

los recursos necesarios. 

En la gestión y búsqueda de soluciones para la gestión de recursos en CONGOPE resulta un muy 

buen articulador y socio. 
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Desde Hasta Longitud (Km) Firme Condición TPDA Tipo de red Grupo homogeneo Intervención Costo (US$) VAN (US$) TIR (%)

ESMERALDAS VUELTA	LARGA 0,34																		 CA M 23							 3 CAT1	_	M	_	O 0 0
SAN	VICENTE SANTA	LUCIA 11,28																 GR R 724				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 2.639.196 4.314.388 75,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	GALOPE) MERIBE 12,89																 GR R 135				 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 627.095 98.216 5,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	BOCA	DE	CABUYAL) CABUYAL 4,35																		 GR M 76							 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 204.165 20.340 3,3
TABIAZO CORONEL	CARLOS	CONCHA	TORRES 6,54																		 CA M 880				 2 CAT3	_	M	_	O Reciclado	base	+	Concreto	asf.(4cm) 748.558 0 0,0
MONCAUNE MONCAUNE	BAJO 0,84																		 GR R 20							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 40.779 6.387 5,4
ESTATAL	E20	(	SECTOR	CHAFLU) BOCANA	DE	CHILE 8,42																		 TI R 577				 2 GRT3	_	R	_	M Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 2.104.047 1.205.893 28,2
ESTATAL	E20	(	SECTOR	CHAFLU) BOCANA	DE	CHILE 0,11																		 TI R 577				 2 GRT3	_	R	_	M Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 26.650 15.274 28,2
ESTATAL	E20	(	SECTOR	CHAFLU) BOCANA	DE	CHILE 0,05																		 TI R 577				 2 GRT3	_	R	_	M Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 13.282 7.612 28,2
ESTATAL	E20	(	SECTOR	CHAFLU) BOCANA	DE	CHILE 0,53																		 TI R 577				 2 GRT3	_	R	_	M Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 133.007 76.230 28,2
VIA		A	BOCANA	DE	CHILE NUEVO	PARAISO 5,64																		 TI M 144				 2 TIET1	_	M	_	M Recargo	base	20	cm	+	Perfilados 343.967 0 0,0
SANTA	PATRICIA COOPERATIVA	VEINTE	DE	MAYO 2,39																		 TI M 73							 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 23.885 0 0,0
SANTA	PATRICIA COOPERATIVA	VEINTE	DE	MAYO 0,12																		 TI M 73							 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 1.193 0 0,0
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 0,18																		 GR R 143				 1 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 8.748 3.281 5,4
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 0,25																		 GR R 143				 1 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 12.391 4.648 5,4
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 0,27																		 GR R 143				 3 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 13.338 1.927 5,0
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 2,15																		 GR R 143				 3 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 106.695 15.412 5,0
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 0,24																		 GR R 143				 1 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 12.028 4.512 5,4
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 0,18																		 GR R 143				 1 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 9.105 3.415 5,4
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 0,35																		 GR R 143				 1 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 17.541 6.580 5,4
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 0,07																		 GR R 143				 1 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 3.451 1.295 5,4
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 0,03																		 TI M 143				 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 350 0 0,0
CUBE FLOR	DE	LOS	CHILES 1,14																		 TI B 73							 3 TIET1	_	B	_	M Trabajos	de	transitabilidad 11.358 0 0,0
CUBE FLOR	DE	LOS	CHILES 0,47																		 TI B 73							 3 TIET1	_	B	_	M Trabajos	de	transitabilidad 4.735 0 0,0
ESTATAL	E20	(	SECTOR	EL	CHINGUE) CASA	DE	MONO 7,37																		 GR R 38							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 358.507 56.149 5,4
VIA		A	CASA	DE	MONO TABETE 1,33																		 GR R 38							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 64.689 10.132 5,4
E20	(	SECTOR	TAQUIGUE) E20	(TAHIGUE) 10,72																 GR R 76							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 521.421 81.665 5,4
VIA		A		TAQUIGUE TAHIGUE 0,47																		 GR B 76							 3 GRT1	_	B	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 23.694 6.885 10,3
ESTATAL	E20	(SECTOR	CHAFLU) CHAFLU	ADENTRO 3,76																		 GR R 76							 3 GRT1	_	R	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 188.221 32.334 6,1
ESTATAL	E20	(	SECTOR	CHAFLU) BOCANA	DE	CHILE 0,14																		 TI R 577				 2 GRT3	_	R	_	M Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 35.489 20.340 28,2
ESTATAL	E20	(	SECTOR	CHAFLU) BOCANA	DE	CHILE 0,13																		 TI R 577				 2 GRT3	_	R	_	M Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 32.204 18.457 28,2
ESTATAL	E20	(	SECTOR	CHAFLU) BOCANA	DE	CHILE 0,02																		 TI R 577				 2 GRT3	_	R	_	M Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 6.153 3.526 28,2
ESTATAL	E20	(	SECTOR	CHAFLU) BOCANA	DE	CHILE 10,81																 TI R 577				 2 GRT3	_	R	_	M Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 2.700.380 1.547.669 28,2
SANTA	PATRICIA COOPERATIVA	VEINTE	DE	MAYO 0,44																		 TI M 73							 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 4.366 0 0,0
ESTATAL	E20	(SECTOR	TABUCHE) TABUCHE	ADENTRO 0,14																		 TI B 147				 3 TIET1	_	B	_	O Trabajos	de	transitabilidad 1.389 0 0,0
ESTATAL	E20	(SECTOR	TABUCHE) TABUCHE	ADENTRO 3,91																		 GR R 147				 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 190.112 29.775 5,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	SAN	MATEO) ZAPALLO 1,58																		 GR R 366				 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 79.607 7.544 3,4
SANTA	PATRICIA COOPERATIVA	VEINTE	DE	MAYO 0,25																		 TI M 73							 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 2.509 0 0,0
ESTATAL	E20	(SECTOR	TABUCHE) TABUCHE	ADENTRO 3,15																		 TI B 147				 3 TIET1	_	B	_	O Trabajos	de	transitabilidad 31.488 0 0,0
ESTATAL	E20	(SECTOR	TABUCHE) TABUCHE	ADENTRO 0,27																		 TI B 147				 3 TIET1	_	B	_	O Trabajos	de	transitabilidad 2.653 0 0,0
ESTATAL	E20	(SECTOR	EL	DESCANSO) MAJUA 2,74																		 CA B 152				 3 CAT2	_	B	_	LL 0 0
BOCANA	DE	CUQUIBA NUEVA	ESPERANZA 7,82																		 GR B 359				 3 GRT2	_	B	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 408.595 99.770 9,0
VIA	A	NUEVA	ESPERANZA ISLA	SAN	JUAN 1,26																		 GR R 109				 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 61.152 9.578 5,4
ISLA	SAN	JUAN EL	RECUERDO 3,48																		 GR R 38							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 169.061 26.478 5,4
ISLA	SAN	JUAN BOLIVAR 6,06																		 TI R 38							 2 TIET1	_	R	_	O Recargo	base	20	cm	+	Perfilados 294.820 0 0,0
BOLIVAR MOSOTE 1,46																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 14.576 0 0,0
BOLIVAR CUCHILLA 1,36																		 TI R 38							 3 TIET1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 13.585 0 0,0
MALES AGUAS	FRIAS 4,76																		 GR M 144				 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 223.559 22.273 3,3
SAN	ISIDRO SAN	RUFINO 0,90																		 GR R 253				 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 45.203 3.956 3,1



Desde Hasta Longitud (Km) Firme Condición TPDA Tipo de red Grupo homogeneo Intervención Costo (US$) VAN (US$) TIR (%)

SAN	ISIDRO SAN	RUFINO 1,19																		 GR R 253				 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 59.529 5.210 3,1
SAN	ISIDRO SAN	RUFINO 3,21																		 GR R 253				 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 160.672 14.061 3,1
SAN	ISIDRO SAN	RUFINO 2,87																		 GR R 253				 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 143.228 12.535 3,1
VIA	A	SAN	RUFINO VALLE	HERMOSO 0,04																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 446 0 0,0
VIA	A	SAN	RUFINO VALLE	HERMOSO 0,90																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 8.952 0 0,0
VIA	A	SAN	RUFINO VALLE	HERMOSO 0,13																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 1.269 0 0,0
VIA	A	SAN	RUFINO VALLE	HERMOSO 0,46																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 4.583 0 0,0
VIA	A	SAN	RUFINO VALLE	HERMOSO 3,18																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 31.838 0 0,0
VIA	A	SAN	RUFINO VALLE	HERMOSO 0,02																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 166 0 0,0
VIA	A	SAN	RUFINO VALLE	HERMOSO 0,68																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 6.794 0 0,0
CHURA SAZARA 0,34																		 TI R 144				 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 3.399 0 0,0
CHURA SAZARA 0,02																		 TI R 144				 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 184 0 0,0
CHURA SAZARA 0,48																		 TI R 144				 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 4.835 0 0,0
ESTATAL	E20	(SECTOR	EL	DESCANSO) MAJUA 2,65																		 CA B 152				 3 CAT2	_	B	_	LL 0 0
ESTATAL	E20	(SECTOR	LA	VICTORIA) RECINTO	DILE 4,51																		 GR R 73							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 219.420 34.366 5,4
ESTATAL	E20	(	SECTOR	TATICA) TATICA	ADENTRO 2,62																		 TI M 73							 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 26.237 0 0,0
ESTATAL	E20	(	SECTOR	HACIENDA	EL	TIMBRE) LIBERTAD	EL	TIMBRE 6,47																		 TB R 714				 3 TBT3	_	R	_	LL 0 7.319.382 50,9
ESTATAL	E20 LA	CINCO	DE	TIMBRE 2,60																		 GR B 41							 3 GRT1	_	B	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 134.353 42.150 11,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	SAN	MATEO) ZAPALLO 14,38																 GR R 366				 3 GRT2	_	R	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 709.191 81.102 4,0
VUELTA	LARGA TABIAZO 3,88																		 CA M 20							 2 CAT1	_	M	_	O Reciclado	base	+	Concreto	asf.(4cm) 425.149 0 0,0
TABIAZO CORONEL	CARLOS	CONCHA	TORRES 10,92																 CA M 880				 2 CAT3	_	M	_	O Reciclado	base	+	Concreto	asf.(4cm) 1.250.157 0 0,0
TABIAZO BELLAVISTA 8,01																		 GR R 180				 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 402.459 38.138 3,4
TACHINA BALLESTEROS 11,34																 CA M 409				 3 CAT3	_	M	_	LL Reciclado	base	+	Concreto	asf.(4cm) 1.442.870 237.738 12,6
VUELTA	LARGA TABIAZO 5,37																		 CA M 20							 2 CAT1	_	M	_	O Reciclado	base	+	Concreto	asf.(4cm) 588.948 0 0,0
ESMERALDAS VUELTA	LARGA 1,34																		 CA M 23							 3 CAT1	_	M	_	O 0 0
LAGARTO EL	PUEBLITO 2,20																		 GR M 582				 3 GRT3	_	M	_	O Reciclado	base+Micropavimento 513.796 618.430 54,0
ESTATAL	E15	(SECTOR	LIMONCITO) ISCUANDECITO 12,23																 GR R 516				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 2.860.200 4.675.670 75,4
VIA	A	EL	PUEBLITO VIA	A	ISCUANDECITO 2,27																		 GR R 291				 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 113.859 10.790 3,4
LAS	LUISAS ANCHAYACU 11,72																 CA M 547				 1 CAT3	_	M	_	O Reciclado	base	+	Concreto	asf.(4cm) 1.341.779 0 0,0
ESTATAL	E15	(SECTOR	SAN	PEDRO) BUENOS	AIRES 6,02																		 GR R 147				 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 292.676 45.839 5,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	SAN	PEDRO) COMBUCHI 3,02																		 GR M 147				 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 141.978 14.145 3,3
EL	CEIBO LA	YE 9,07																		 GR M 94							 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 426.127 42.454 3,3
EL	CEIBO LA	YE 0,18																		 GR M 94							 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 8.324 829 3,3
SELVA	ALEGRE AQUI	ME	QUEDO 5,78																		 GR M 63							 1 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 271.595 77.699 6,3
VIA	A	AQUI	ME	QUEDO JUAN	MONTALVO 0,97																		 GR R 41							 1 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 47.269 19.726 5,1
LA	TOLA BORBON 3,29																		 EMP R 112				 3 EMPT1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 32.945 0 0,0
ESTATAL	E15 BORBON 2,03																		 CA B 413				 3 CAT3	_	B	_	LL 0 0
ESTATAL	E15	(SECTOR	SAN	PEDRO) COMBUCHI 1,48																		 GR M 147				 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 69.409 6.915 3,3
EL	CEIBO LA	YE 0,06																		 GR M 94							 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 2.810 280 3,3
ESTATAL	E15 FIN	DE	CAMINO 0,33																		 GR R 38							 3 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 16.160 2.334 5,0
ESTATAL	E15 PUNTA	DE	PIEDRA 0,82																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 8.196 0 0,0
ESTATAL	E15	(SECTOR	PUNTA	DE	PIEDRA) WENCESLAO 10,64																 GR R 111				 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 517.677 81.079 5,4
EL	REPOSO EL	CHORRO 0,37																		 TI M 38							 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 3.687 0 0,0
LAS	PE´?˘AS LA	TOLA 14,77																 CA M 560				 3 CAT3	_	M	_	LL Reciclado	base	+	Concreto	asf.(4cm) 1.879.543 309.688 12,6
VIA	A	LA	TOLA PLAYA	DE	MOLINA 0,59																		 TI R 20							 3 TIET1	_	R	_	LL Trabajos	de	transitabilidad 5.944 0 0,0
VIA	A	LA	TOLA MAJAGUAL 0,50																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	LL Trabajos	de	transitabilidad 4.994 0 0,0
VIA	A	LA	TOLA OLMEDO 0,64																		 CA B 49							 3 CAT1	_	B	_	LL 0 0
LA	TOLA BORBON 15,82																 EMP R 112				 3 EMPT1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 158.221 0 0,0
SELVA	ALEGRE AQUI	ME	QUEDO 1,38																		 GR M 63							 1 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 64.904 18.568 6,3



Desde Hasta Longitud (Km) Firme Condición TPDA Tipo de red Grupo homogeneo Intervención Costo (US$) VAN (US$) TIR (%)

VIA	A	AQUI	MEQUEDO LUIS	VARGAS	TORRES	(	CAB	PLAYA	DE	ORO) 0,65																		 TI M 289				 2 GRT2	_	M	_	M Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 148.215 25.449 15,3
VIA	A	AQUI	MEQUEDO LUIS	VARGAS	TORRES	(	CAB	PLAYA	DE	ORO) 6,97																		 TI M 289				 3 GRT2	_	M	_	M Recargo	base	20	cm	+	Perfilados 372.615 0 0,0
ESTATAL	E15 MALDONADO 1,44																		 GR R 134				 2 GRT1	_	R	_	LL Recargo	base	20	cm	+	Perfilados 72.030 0 0,0
ESTATAL	E15 COLON	ELOY	DE	MARIA 3,58																		 CA M 201				 1 CAT2	_	M	_	O Reciclado	base	+	Concreto	asf.(4cm) 400.699 0 0,0
ESTATAL	E15 MALDONADO 1,06																		 CA B 134				 3 CAT1	_	B	_	LL 0 0
PUERTO	NUEVO SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA 5,52																		 TI R 435				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 1.291.294 2.110.924 75,4
SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA GUALPI 6,18																		 GR R 223				 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 309.077 27.049 3,1
SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA GUALPI 0,47																		 GR R 223				 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 23.425 2.050 3,1
SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA GUALPI 0,83																		 GR R 223				 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 41.285 3.613 3,1
SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA GUALPI 1,10																		 GR R 223				 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 55.033 4.816 3,1
SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA GUALPI 0,12																		 GR R 223				 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 5.929 519 3,1
SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA GUALPI 0,01																		 GR R 223				 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 565 49 3,1
SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA GUALPI 0,40																		 GR R 223				 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 20.101 1.759 3,1
SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA GUALPI 1,25																		 GR R 223				 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 62.578 5.476 3,1
SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA GUALPI 25,86																 GR R 223				 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 1.292.311 113.097 3,1
VIA	A	GUALPI FIN	DE	CAMINO 0,77																		 TI M 73							 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 7.680 0 0,0
SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA PAMBILAR 23,29																 TI R 365				 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 1.169.967 110.869 3,4
TIMBIRE SELVA	ALEGRE 1,51																		 CA R 201				 1 CAT2	_	R	_	LL 0 0
SELVA	ALEGRE AQUI	ME	QUEDO 9,33																		 GR M 63							 1 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 438.253 125.378 6,3
VIA	A	TIMBIRE VIA	A	ZABALETA 1,00																		 TI M 20							 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 9.962 0 0,0
VIA	A	SELVA	ALEGRE MINAS 0,35																		 TI R 76							 3 TIET1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 3.455 0 0,0
VIA	A	AQUI	ME	QUEDO CAMARONES 0,54																		 GR R 76							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 26.424 4.139 5,4
VIA	A	AQUI	ME	QUEDO CAMARONES 6,00																		 GR R 76							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 291.815 45.704 5,4
VIA	A	AQUI	MEQUEDO LUIS	VARGAS	TORRES	(	CAB	PLAYA	DE	ORO) 0,53																		 TI M 289				 3 GRT2	_	M	_	M Recargo	base	20	cm	+	Perfilados 28.103 0 0,0
ESTATAL	E15 COLON	ELOY	DE	MARIA 0,70																		 CA M 201				 1 CAT2	_	M	_	O Reciclado	base	+	Concreto	asf.(4cm) 78.536 0 0,0
COLON	ELOYDE	MARIA TIMBIRE 8,04																		 CA M 201				 1 CAT2	_	M	_	LL Reciclado	base	+	Concreto	asf.(4cm) 884.473 0 0,0
VALDEZ VIA	A	ANAYACU 1,82																		 TI M 73							 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 18.226 0 0,0
VIA	A	TIMBIRE VIA	A	ZABALETA 1,92																		 TI M 20							 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 19.233 0 0,0
VIA	A	AQUI	ME	QUEDO CAMARONES 4,44																		 GR R 76							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 216.085 33.843 5,4
VIA	A	AQUI	ME	QUEDO CAMARONES 0,88																		 GR R 76							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 42.604 6.673 5,4
COLON	ELOYDE	MARIA TIMBIRE 1,65																		 CA M 201				 1 CAT2	_	M	_	LL Reciclado	base	+	Concreto	asf.(4cm) 181.081 0 0,0
TIMBIRE SELVA	ALEGRE 2,04																		 CA R 201				 1 CAT2	_	R	_	LL 0 0
TIMBIRE SAN	JOSE	DE	TAGUA 11,38																 GR M 111				 3 GRT1	_	M	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 541.246 58.972 3,6
VIA	A	SELVA	ALEGRE MINAS 0,71																		 TI R 76							 3 TIET1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 7.090 0 0,0
ESTATAL	E15 VAINILLITA 3,30																		 GR R 76							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 160.293 25.105 5,4
LAS	PE´?˘AS LA	TOLA 4,93																		 CA M 560				 3 CAT3	_	M	_	LL Reciclado	base	+	Concreto	asf.(4cm) 627.971 103.469 12,6
VIA	A	LA	TOLA EL	ROMPIDO 0,94																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	LL Trabajos	de	transitabilidad 9.431 0 0,0
ESTATAL	E15 EL	RETIRO	2 5,75																		 TI M 147				 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 57.499 0 0,0
EL	RETIRO AGUAS	NEGRAS 3,17																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 31.715 0 0,0
ESTATAL	E15 MOMPICHE 1,78																		 CA B 1.185	 3 CAT4	_	B	_	O 0 0
VIA	A	MOMPICHE PUNTA	PORTETE 3,07																		 CA B 560				 3 CAT3	_	B	_	O 0 0
ESTATAL	E15 BOCA	DEL	SUCIO 0,57																		 GR R 719				 2 GRT3	_	R	_	O Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 141.263 192.537 55,0
ESTATAL	E15 YARUMAL 1,47																		 GR R 152				 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 74.029 7.015 3,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	EL	HOJAL) CONTRERAS 3,15																		 GR R 144				 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 153.344 24.017 5,4
ESTATAL	E15	(	SAN	PEDRO	DE	BILSA) BUCHE 4,08																		 GR R 182				 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 204.763 19.404 3,4
ESTATAL	E381 PALMA	JUNTA 0,22																		 TI M 73							 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 2.170 0 0,0
ESTATAL	E381(	SECTOR	PUEBLO	NUEVO) MATAMBAL 0,75																		 GR M 73							 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 35.270 3.514 3,3
ESTATAL	E15 BOLIVAR 4,42																		 GR B 648				 3 GRT3	_	B	_	O Reciclado	base+Micropavimento 1.033.778 1.073.647 46,1
VIA	A	MOMPICHE PUNTA	PORTETE 1,02																		 CA B 560				 3 CAT3	_	B	_	O 0 0
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ESTATAL	E15 LA	LORA 1,46																		 TI M 73							 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 14.649 0 0,0
ESTATAL	E15 PEDRO	CARBO 2,52																		 TI M 73							 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 25.196 0 0,0
ESTATAL	E15 EL	BONITO 3,72																		 GR M 38							 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 174.537 17.389 3,3
ESTATAL	E15 AGUA	CLARA 0,18																		 EMP B 63							 3 EMPT1	_	B	_	LL Trabajos	de	transitabilidad 1.828 0 0,0
ESTATAL	E15 DAULE 2,82																		 GR R 218				 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 141.583 13.417 3,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	GALERITA) VIA	A	QUITITO 4,58																		 GR B 41							 3 GRT1	_	B	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 231.492 67.270 10,3
ESTATAL	E15	(SECTOR	GALERITA) VIA	A	QUITITO 0,39																		 GR B 41							 3 GRT1	_	B	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 19.611 5.699 10,3
ESTATAL	E15	(SECTOR	GALERITA) VIA	A	QUITITO 0,53																		 GR B 41							 3 GRT1	_	B	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 26.623 7.736 10,3
ESTATAL	E15	(SECTOR	GALERITA) VIA	A	QUITITO 3,15																		 GR B 41							 3 GRT1	_	B	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 159.098 46.233 10,3
CABECERA	DEL	CHIPA AVENTURA	DE	LA	VIDA	REAL 2,29																		 TI M 73							 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 22.887 0 0,0
ESTATAL	E15 GALERA 0,49																		 CA R 46							 3 CAT1	_	R	_	LL 0 0
ESTATAL	E15	(SECTOR	PLAYA	ESCONDIDA) PARTIDERO	DE	ULLOA 1,77																		 GR R 41							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 86.142 13.492 5,4
ESTATAL	E15 LIMON 0,43																		 TI R 289				 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 21.371 2.025 3,4
ESTATAL	E381 PALMA	JUNTA 0,18																		 TI M 73							 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 1.797 0 0,0
ESTATAL	E381(	SECTOR	PUEBLO	NUEVO) MATAMBAL 2,05																		 GR M 73							 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 96.160 9.580 3,3
ESTATAL	E15	(SECTOR	GALERITA) VIA	A	QUITITO 1,23																		 GR B 41							 3 GRT1	_	B	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 62.093 18.044 10,3
ESTATAL	E15	(SECTOR	GALERITA) VIA	A	QUITITO 0,23																		 GR B 41							 3 GRT1	_	B	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 11.408 3.315 10,3
ESTATAL	E15	(SECTOR	GALERITA) VIA	A	QUITITO 2,37																		 GR B 41							 3 GRT1	_	B	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 119.652 34.770 10,3
ESTATAL	E15	(SECTOR	PLAYA	ESCONDIDA) PARTIDERO	DE	ULLOA 5,65																		 GR R 41							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 274.578 43.004 5,4
LA	CHONTA PARTIDERO	DE	CHIPA 5,01																		 TI M 73							 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 50.146 0 0,0
ESTATAL	E15	(SECTOR	MACARA) CRISANTO 4,63																		 GR R 218				 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 232.791 22.060 3,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	EL	AGUACATE) EL	CABITO 3,68																		 GR R 76							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 179.092 28.049 5,4
VIA	A	CRISANTO NUEVA	UNION 3,70																		 GR M 38							 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 173.983 17.333 3,3
ESTATAL	E15 MOMPICHE 4,60																		 CA B 1.185	 3 CAT4	_	B	_	O 0 0
ESTATAL	E15 LA	TORRENTADA 1,22																		 TI M 430				 3 GRT3	_	M	_	O Reciclado	base+Micropavimento 286.303 344.608 54,0
ESTATAL	E15 BUENA	VISTA 9,03																		 TI R 1.564	 3 GRT4	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 2.111.529 5.200.449 134,8
ESTATAL	E15 SAN	JACINTO 5,54																		 GR R 501				 1 GRT3	_	R	_	O Ensanche	+	Reciclado	base	+	Concreto	asf.(4cm) 1.542.613 1.563.410 47,0
ESTATAL	E15	(SECTOR	DE	PUERTO	NUEVO) PUEBLO	NUEVO 0,96																		 GR R 359				 3 GRT2	_	R	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 47.357 5.416 4,0
ESTATAL	E15 BOCA	DEL	SUCIO 3,11																		 GR R 719				 1 GRT3	_	R	_	O Ensanche	+	Reciclado	base	+	Concreto	asf.(4cm) 866.755 878.441 47,0
BOCA	DEL	SUCIO SAN	JACINTO 8,47																		 TI R 38							 1 TIET1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 412.155 171.997 5,1
ESTATAL	E15 SAN	GREGORIO 2,44																		 CA R 46							 3 CAT1	_	R	_	M 0 0
ESTATAL	E15	(SECTOR	EL	HOJAL) CONTRERAS 6,27																		 GR M 144				 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 294.413 29.332 3,3
VIA	A	CONTRERAS BOCA	DE	CANUTO 1,97																		 GR B 289				 3 GRT2	_	B	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 103.173 25.193 9,0
BALSALITO AGUA	CLARA 3,00																		 GR R 147				 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 145.999 22.866 5,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	PUERTO	NUEVO) BOCA	DEL	SUCIO 3,68																		 GR R 719				 2 GRT3	_	R	_	O Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 918.960 1.252.515 55,0
ESTATAL	E15 SAN	JOSE	DE	CHAMANGA 0,36																		 CA R 883				 3 CAT3	_	R	_	O Concreto	asfßltico	4	cm 23.633 7.291 12,4
ESTATAL	E15 SAN	JOSE	DE	CHAMANGA 2,14																		 CA R 883				 3 CAT3	_	R	_	O Concreto	asfßltico	4	cm 142.028 43.817 12,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	MANGO) BOCA	DE	TIGUA 1,82																		 TI M 215				 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 111.466 1.554 6,1
ESTATAL	E15(SECTOR		LA	FLORIDA) NUEVO	BALZAR 3,55																		 TI M 73							 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 35.458 0 0,0
ESTATAL	E20	(SECTOR	EL	MIRADOR) CUBE 4,21																		 GR R 324				 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 210.583 18.429 3,1
LA	GLORIA CAPLE 0,71																		 TI M 73							 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 7.080 0 0,0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,03																		 GR M 38							 3 GRT1	_	M	_	M 0 0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,12																		 GR M 38							 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 7.422 155 0,9
ESTATAL	E20	(SECTOR	EL	MIRADOR) UNION	MANABITA 1,70																		 GR R 471				 3 GRT3	_	R	_	M Reciclado	base+Micropavimento 397.582 287.617 33,9
ESTATAL	E20	(	SECTOR	HACIENDA		ALTA	GRACIA) PERLA	DE	SADE 16,59																 GR R 542				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 3.880.365 6.343.370 75,4
ESTATAL	E20	(	SECTOR	ZAPOTAL	AFUERA) ZAPOTAL	ADENTRO 5,48																		 TI M 289				 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 335.342 4.677 6,1
ESTATAL	E20	(	SECTOR	FINCA	FE	EN	DIOS) PUERTO	DE	CUPA 3,38																		 TB R 1.427	 3 TBT4	_	R	_	LL Reciclado	base+Micropavimento 256.490 3.582.627 47,7
ESTATAL	E20	(	SECTOR	FINCA	FE	EN	DIOS) PUERTO	DE	CUPA 0,13																		 TB R 1.427	 3 TBT4	_	R	_	LL Reciclado	base+Micropavimento 10.187 142.296 47,7
ESTATAL	E20	(SECTOR	BRAZO	LARGO) LOS	NARANJOS 6,55																		 GR M 111				 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 307.512 30.637 3,3



Desde Hasta Longitud (Km) Firme Condición TPDA Tipo de red Grupo homogeneo Intervención Costo (US$) VAN (US$) TIR (%)

VIA	A	ACHICUBE	ARRIBA LA	JUANITA 2,29																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 22.919 0 0,0
VIA	A	ACHICUBE	ARRIBA LA	JUANITA 0,23																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 2.334 0 0,0
VIA	A	ACHICUBE	ARRIBA LA	JUANITA 0,03																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 318 0 0,0
VIA	A	ACHICUBE	ARRIBA LA	JUANITA 0,03																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 333 0 0,0
VIA	A	ACHICUBE	ARRIBA LA	JUANITA 0,04																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 375 0 0,0
VIA	A	ACHICUBE	ARRIBA LA	JUANITA 0,09																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 892 0 0,0
VIA	A	ACHICUBE	ARRIBA LA	JUANITA 0,44																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 4.407 0 0,0
ESTATAL	E20	(SECTOR	BRAZO	LARGO) ACHICUBE	BAJO 10,79																 GR R 471				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 2.525.292 4.128.184 75,4
HERRERA NUEVA	ESPERANZA 5,02																		 GR R 38							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 244.244 38.253 5,4
ESTATAL	E20 LA	PIEDRITA 0,78																		 GR M 790				 3 GRT3	_	M	_	M Reciclado	base+Micropavimento 182.354 251.068 60,4
ESTATAL	E20 LA	PIEDRITA 0,05																		 GR M 790				 3 GRT3	_	M	_	M Reciclado	base+Micropavimento 12.222 16.828 60,4
ESTATAL	E20 LA	PIEDRITA 0,03																		 GR M 790				 3 GRT3	_	M	_	M Reciclado	base+Micropavimento 7.141 9.832 60,4
ESTATAL	E20 LA	PIEDRITA 1,25																		 GR M 790				 3 GRT3	_	M	_	M Reciclado	base+Micropavimento 292.758 403.074 60,4
ESTATAL	E20 LA	PIEDRITA 24,19																 GR M 790				 1 GRT3	_	M	_	M Ensanche	+	Reciclado	base	+	Concreto	asf.(4cm) 6.737.220 6.161.251 41,5
EL	LIMON 27	DE	JUNIO 1,54																		 TI M 73							 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 15.376 0 0,0
EL	LIMON 27	DE	JUNIO 1,22																		 TI M 73							 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 12.245 0 0,0
"Y"	DE	LA	LAGUNA TAGUALES 0,04																		 TI R 144				 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 438 0 0,0
LA	PANGOLA CUTAPO 3,77																		 GR M 38							 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 176.935 17.628 3,3
SAN	ANDRES EL	LIBERTADOR 5,01																		 TI M 38							 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 50.110 0 0,0
HERRERA VIA	A	MANUEL	ANTONIO 6,04																		 TI M 144				 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 60.407 0 0,0
HERRERA VIA	A	LA	GUINEA 1,39																		 TI M 73							 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 13.859 0 0,0
VIA	LA	"Y"	DE	LA	LAGUNA SABALETITA 3,93																		 TI M 73							 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 39.263 0 0,0
VIA	LA"	Y"	DE	LA	LAGUNA "Y"	DE	SABALETITA 3,51																		 TI M 144				 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 35.094 0 0,0
VIA	A	EL	DESCANSO ANICETO 1,94																		 TI M 73							 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 19.386 0 0,0
VIA		A	LA	PIEDRITA VIA	SANTA	ISABEL	DEL	PARAMO 2,52																		 TI M 73							 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 25.199 0 0,0
SAN	RAMON SANTA	ISABEL	DEL	PARAMO 17,04																 TI R 218				 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 851.505 74.519 3,1
SANTA	ISABEL	DEL	PARAMO EL	ALTO	CENEPA 7,06																		 TI M 218				 3 GRT2	_	M	_	M Recargo	base	20	cm	+	Perfilados 377.794 0 0,0
PATA LOS	ANGELES 1,78																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 17.818 0 0,0
ESTATAL	E20	(SECTOR	CUPA) MANUEL	ANTONIO 17,01																 GR M 577				 3 GRT3	_	M	_	M Reciclado	base+Micropavimento 3.979.147 5.478.543 60,4
MANCHA	DE	CA´?˘A BARBUDAL 1,14																		 TI M 73							 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 11.391 0 0,0
VIA	A	MANUEL	ANTONIO BARBUDALITO 4,78																		 TI M 73							 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 47.760 0 0,0
EL	Y	DE	EL	BOTADO LIMITE	PROVINCIAL 10,97																 TI M 147				 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 109.708 0 0,0
EL	Y	DE	EL	BOTADO LIMITE	PROVINCIAL 2,43																		 TI M 147				 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 24.287 0 0,0
MALIMPIA SANTA	ISABEL 4,53																		 GR M 1.539	 2 GRT4	_	M	_	LL Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 1.131.984 3.879.303 147,4
ROSA	ZARATE(QUININDE) ASERRADERO	SAN	VICENTE 7,64																		 GR M 648				 2 GRT3	_	M	_	LL Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 1.908.308 2.760.618 55,5
LAS	CUARENTA GUACHAL 2,15																		 GR M 41							 2 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	20	cm	+	Perfilados 100.820 0 0,0
LA	COMUNA PALMA	REAL 6,36																		 GR R 435				 2 GRT3	_	R	_	O Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 1.587.670 2.163.946 55,0
COOPERATIVA	NUEVA	JERUSALEN CERRO	DE	ORO 3,37																		 GR B 41							 3 GRT1	_	B	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 170.208 49.461 10,3
VIA	A	DE	CERRO	DE	ORO GUACHALA	LAS	PALMERAS 2,81																		 GR B 41							 3 GRT1	_	B	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 141.794 41.204 10,3
VIA	A	LA	SEXTA LOS	CORRALES 5,08																		 GR R 38							 3 GRT1	_	R	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 254.612 43.739 6,1
PALMA	REAL RONCATIGRILLO 0,01																		 GR M 754				 3 GRT3	_	M	_	O Reciclado	base+Micropavimento 1.208 1.454 54,0
ROSA	ZARATE	(QUININDE) SIMON	BOLIVAR 22,65																 GR M 1.716	 3 GRT4	_	M	_	LL Reciclado	base+Micropavimento 5.298.836########## 159,4
EL	DUANA UNION	Y	PROGRESO 13,45																 GR B 370				 3 GRT2	_	B	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 714.713 247.151 12,9
EL	DUANA PUEBLO	NUEVO 6,97																		 GR B 76							 3 GRT1	_	B	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 360.220 113.010 11,4
VIA	A	PUEBLO	NUEVO RIO	BLANCO 1,29																		 GR R 38							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 62.885 9.849 5,4
VIA	A	UNION	Y	PROGRESO EL	CAPRICHO 1,19																		 GR B 38							 3 GRT1	_	B	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 61.654 19.342 11,4
VIA	A	UNION	Y	PROGRESO SABALITO 4,84																		 GR B 435				 3 GRT3	_	B	_	LL Reciclado	base+Micropavimento 1.132.452 1.133.802 44,2
VIA	A	UNION	Y	PROGRESO SABALO 5,06																		 GR B 76							 3 GRT1	_	B	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 261.461 82.027 11,4
VIA	A	SABALO VIA	A	SABALITO 0,98																		 GR B 41							 3 GRT1	_	B	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 50.842 15.950 11,4
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VIA	A	SABALO VIA	A	SABALITO 1,01																		 GR B 41							 3 GRT1	_	B	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 52.315 16.412 11,4
VIA	A	SABALO PLANTA	DE	PALMERAS	LOS	ANDES 1,86																		 GR B 41							 3 GRT1	_	B	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 96.042 30.131 11,4
VIA	A	LA	SEXTA LIMITE	PROVINCIAL	(SECTOR	TRES	DE	ENERO) 5,89																		 GR B 830				 3 GRT3	_	B	_	LL Reciclado	base+Micropavimento 1.378.471 1.380.115 44,2
ESTATAL	E20	(	SECTOR	24	DE	MAYO) LIMITE	PROVINCIAL	(SECTOR	DOGOLITA	ARRIBA) 27,14																 GR M 413				 2 GRT3	_	M	_	M Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 6.778.966 8.214.572 48,1
VIA	A	SAN	RAMON VIA	A	ARENANGA 3,65																		 GR R 81							 3 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 180.967 26.140 5,0
VIA	A	DOGOLITA	ARRIBA EMILIO	HUERTA 10,60																 GR M 223				 3 GRT2	_	M	_	M Recargo	base	20	cm	+	Perfilados 567.282 0 0,0
SAN	RAMON AGUACATE 17,11																 GR M 258				 3 GRT2	_	M	_	M Recargo	base	20	cm	+	Perfilados 915.464 0 0,0
VIA	A	DOGOLITA	ARRIBA JUNCAL 4,37																		 TI R 41							 3 TIET1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 43.740 0 0,0
VIA		A	EMILIO	HUERTA BOCA	DE	EMILIO 4,26																		 GR R 147				 3 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 211.333 30.527 5,0
VIA	A	BOCA	DE	EMILIO CERPE	VIEJA 6,44																		 GR M 152				 3 GRT2	_	M	_	M Recargo	base	20	cm	+	Perfilados 344.381 0 0,0
ESTATAL	E20	(SECTOR	LA	FLORESTA) ARENANGA 10,33																 GR R 147				 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 502.240 78.661 5,4
VIA	A	ARENANGA EL	BARRERO 3,61																		 GR M 76							 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 169.314 16.868 3,3
EL	PROGRESO ESTATAL	E20	(SECTOR	PUEBLO	NUEVO) 9,23																		 GR M 111				 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 433.617 43.200 3,3
SANTA	ANA TEMBAN 6,13																		 GR R 223				 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 307.697 29.158 3,4
ESTATAL	E20	(SECTOR	LA	MARUJITA) LA	CUMBRE 0,53																		 GR M 152				 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 32.544 454 6,1
ESTATAL	E20	(SECTOR	LA	MARUJITA) LA	CUMBRE 0,22																		 GR M 152				 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 13.362 186 6,1
ESTATAL	E20	(SECTOR	LA	MARUJITA) LA	CUMBRE 0,38																		 GR M 152				 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 23.185 323 6,1
ESTATAL	E20	(SECTOR	LA	MARUJITA) LA	CUMBRE 2,09																		 GR M 152				 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 127.792 1.782 6,1
ESTATAL	E20	(SECTOR	LA	MARUJITA) LA	CUMBRE 1,81																		 GR M 152				 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 110.424 1.540 6,1
BOCANA	DE	CAMPO BOCANA	DE	MACHE 3,27																		 GR M 187				 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 200.294 2.793 6,1
PLAYA	DEL	MUERTO VALLE	DEL	TULICIO 15,84																 GR R 109				 3 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 785.014 113.394 5,0
LA	TERCERA	JERUSALEN VIA	A	UNION	Y	PROGRESO 3,01																		 GR B 435				 3 GRT3	_	B	_	LL Reciclado	base+Micropavimento 704.479 705.319 44,2
ROSA	ZARATE	(QUININDE) MALIMPIA 6,01																		 TB B 1.539	 3 TBT4	_	B	_	O Reciclado	base+Micropavimento 425.148 5.968.848 44,7
ROSA	ZARATE	(QUININDE) MALIMPIA 0,12																		 TB B 1.539	 3 TBT4	_	B	_	O Reciclado	base+Micropavimento 8.219 115.385 44,7
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 0,11																		 GR R 143				 1 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 5.609 2.104 5,4
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 0,35																		 GR R 143				 1 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 17.534 6.577 5,4
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 0,37																		 GR R 143				 3 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 18.370 2.654 5,0
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 0,54																		 GR R 143				 1 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 26.664 10.002 5,4
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 0,92																		 GR R 143				 1 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 45.837 17.193 5,4
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 0,08																		 GR R 143				 1 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 3.960 1.485 5,4
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 0,06																		 GR R 143				 1 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 3.091 1.159 5,4
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 0,46																		 GR R 143				 1 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 22.591 8.474 5,4
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 0,22																		 GR R 143				 1 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 11.100 4.164 5,4
ESTATAL	E20	(SECTOR	EL	ACHIOTE) CHURA 5,32																		 GR R 223				 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 267.444 25.344 3,4
ESTATAL	E20	(	PALMERA	SANTA	ROSA) VINSADE	ADENTRO 1,40																		 GR R 81							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 68.230 10.686 5,4
MONTE	OLIVO FIN	DE	CAMINO 0,09																		 TI M 38							 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 899 0 0,0
MONTE	OLIVO FIN	DE	CAMINO 0,08																		 TI M 38							 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 762 0 0,0
MONTE	OLIVO FIN	DE	CAMINO 0,16																		 TI M 38							 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 1.624 0 0,0
MONTE	OLIVO FIN	DE	CAMINO 0,09																		 TI M 38							 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 898 0 0,0
ESTATAL	E20 CUBE 9,29																		 GR R 227				 3 GRT2	_	R	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 457.933 52.368 4,0
CUBE FLOR	DE	LOS	CHILES 9,49																		 TI B 73							 3 TIET1	_	B	_	M Trabajos	de	transitabilidad 94.950 0 0,0
CUBE FLOR	DE	LOS	CHILES 0,02																		 TI B 73							 3 TIET1	_	B	_	M Trabajos	de	transitabilidad 155 0 0,0
CUBE PIEDRITA	AFUERA 12,76																 TI R 179				 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 637.876 55.824 3,1
VIA	A	PIEDRITA	AFUERA ATAHUALES 6,83																		 TI M 73							 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 68.331 0 0,0
TACHINA TACHINA	BOCA	GRANDE 6,16																		 TI R 73							 2 TIET1	_	R	_	M Recargo	base	20	cm	+	Perfilados 305.139 0 0,0
VIA		LA	JUANITA TACHINA	BOCA	GRANDE 6,28																		 TI R 144				 2 TIET1	_	R	_	M Recargo	base	20	cm	+	Perfilados 311.305 0 0,0
ESTATAL	E20	(SECTOR	EL	MIRADOR) CUBE 24,45																 GR R 324				 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 1.221.831 106.929 3,1
ESTATAL	E20	(	SECTOR	EL	CHUCAPLE) VIA	A	SOCIEDAD	LOJANA 0,87																		 TI M 73							 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 8.744 0 0,0
LA	JUANITA ESTATAL	E20	(SECTOR	LAS	DOS	BOCAS) 12,83																 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 128.267 0 0,0
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VIA	A	LIBERTAD	LOJANA VIA	A	LAS	JUNTAS 2,81																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 28.127 0 0,0
VIA	A	LA	JUANITA TACHINA	CABECERA 3,82																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 38.170 0 0,0
LA	GLORIA CAPLE 3,24																		 TI M 73							 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 32.381 0 0,0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,11																		 GR M 38							 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 6.808 142 0,9
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,15																		 GR M 38							 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 9.147 191 0,9
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,44																		 GR M 38							 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 26.853 562 0,9
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,09																		 GR M 38							 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 5.592 117 0,9
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,01																		 GR M 38							 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 556 12 0,9
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,12																		 GR M 38							 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 7.554 158 0,9
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,07																		 GR M 38							 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 4.104 86 0,9
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,14																		 GR M 38							 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 8.836 185 0,9
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,29																		 TI R 38							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 2.930 0 0,0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,09																		 TI R 38							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 924 0 0,0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,25																		 TI R 38							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 2.541 0 0,0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,01																		 TI R 38							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 58 0 0,0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,32																		 TI R 38							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 3.245 0 0,0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,10																		 TI R 38							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 1.003 0 0,0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,07																		 TI R 38							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 743 0 0,0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,06																		 TI R 38							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 612 0 0,0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,67																		 TI R 38							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 6.724 0 0,0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,61																		 TI R 38							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 6.091 0 0,0
VIA	A	ACHICUBE	ARRIBA LA	JUANITA 0,32																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 3.177 0 0,0
VIA	A	ACHICUBE	ARRIBA LA	JUANITA 0,18																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 1.816 0 0,0
VIA	A	ACHICUBE	ARRIBA LA	JUANITA 0,44																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 4.407 0 0,0
VIA	A	ACHICUBE	ARRIBA LA	JUANITA 0,09																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 932 0 0,0
VIA	A	ACHICUBE	ARRIBA LA	JUANITA 0,35																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 3.470 0 0,0
VIA	A	ACHICUBE	ARRIBA LA	JUANITA 0,34																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 3.353 0 0,0
VIA	A	ACHICUBE	ARRIBA LA	JUANITA 0,18																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 1.831 0 0,0
VIA	A	LA	JUANITA ESTERO	ACHICANA 1,18																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 11.831 0 0,0
ESTATAL	E20	(SECTOR	BRAZO	LARGO) ACHICUBE	BAJO 9,24																		 TI M 471				 3 GRT3	_	M	_	M Reciclado	base+Micropavimento 2.161.360 2.975.790 60,4
VIA	A	ACHICUBE	BAJO RIO	CUBE 1,19																		 TI M 73							 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 11.901 0 0,0
VIA	A	ACHICUBE	BAJO CUATRO	RANCHOS 3,35																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 33.526 0 0,0
ESTATAL	E20 LA	PIEDRITA 0,78																		 GR M 790				 3 GRT3	_	M	_	M Reciclado	base+Micropavimento 182.485 251.247 60,4
ESTATAL	E20 LA	PIEDRITA 0,11																		 GR M 790				 3 GRT3	_	M	_	M Reciclado	base+Micropavimento 25.693 35.375 60,4
ESTATAL	E20 LA	PIEDRITA 0,51																		 GR M 790				 3 GRT3	_	M	_	M Reciclado	base+Micropavimento 119.061 163.925 60,4
EL	LIMON 27	DE	JUNIO 1,63																		 TI M 73							 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 16.285 0 0,0
"Y"	DE	LA	LAGUNA TAGUALES 13,27																 TI R 144				 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 132.656 0 0,0
VIA	A	TAGUALES NUEVOS	HORIZONTES 6,00																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 60.032 0 0,0
VIA	A	SAN	RUFINO VALLE	HERMOSO 1,75																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 17.541 0 0,0
VIA	A	SAN	RUFINO VALLE	HERMOSO 0,30																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 3.027 0 0,0
CHURA SAZARA 0,14																		 TI R 144				 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 1.403 0 0,0
CHURA SAZARA 5,27																		 TI R 144				 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 52.727 0 0,0
CHURA SAZARA 0,59																		 TI R 144				 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 5.901 0 0,0
CHURA SAZARA 9,26																		 TI R 144				 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 92.599 0 0,0
ESTATAL	E20	(SECTOR	PALMA	REAL) CHURA 4,33																		 GR R 365				 3 GRT2	_	R	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 213.669 24.435 4,0
ESTATAL	E20	(SECTOR	EL	ACHIOTE) CHURA 7,78																		 GR R 223				 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 390.586 37.013 3,4
MONTE	OLIVO FIN	DE	CAMINO 0,04																		 TI M 38							 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 418 0 0,0
MONTE	OLIVO FIN	DE	CAMINO 0,04																		 TI M 38							 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 433 0 0,0
MONTE	OLIVO FIN	DE	CAMINO 0,17																		 TI M 38							 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 1.693 0 0,0
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MONTE	OLIVO FIN	DE	CAMINO 1,37																		 TI M 38							 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 13.703 0 0,0
MORUBE LA	BOCANA	DEL	CALVARIO 8,88																		 GR R 76							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 431.742 67.620 5,4
SAN	CARLOS UNION	MANABITA 13,70																 GR R 294				 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 688.146 65.210 3,4
VIA	A	LA	UNION	MANABITA EL	ACHIOTE 3,40																		 GR M 81							 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 159.533 15.894 3,3
MORUBE MORUBE	ADENTRO 1,28																		 GR M 41							 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 60.094 5.987 3,3
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,46																		 GR M 38							 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 27.812 582 0,9
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,73																		 GR M 38							 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 44.382 929 0,9
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,20																		 GR M 38							 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 11.901 249 0,9
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,15																		 GR M 38							 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 9.365 196 0,9
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,18																		 GR M 38							 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 10.729 224 0,9
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,51																		 GR M 38							 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 30.900 646 0,9
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,05																		 GR M 38							 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 2.743 57 0,9
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,03																		 GR M 38							 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 1.863 39 0,9
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,26																		 GR M 38							 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 15.575 326 0,9
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,43																		 TI R 38							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 4.333 0 0,0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,11																		 TI R 38							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 1.077 0 0,0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,12																		 TI R 38							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 1.235 0 0,0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,05																		 TI R 38							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 535 0 0,0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,08																		 TI R 38							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 815 0 0,0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,00																		 TI R 38							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 48 0 0,0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 1,61																		 TI R 38							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 16.114 0 0,0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 1,95																		 TI R 38							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 19.492 0 0,0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,06																		 TI R 38							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 561 0 0,0
SAN	MIGUEL	DOS ESTERO	ZAPOTAL 1,38																		 TI M 73							 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 13.794 0 0,0
ESTATAL	E20	(SECTOR	EL	MIRADOR) UNION	MANABITA 15,25																 GR R 471				 3 GRT3	_	R	_	M Reciclado	base+Micropavimento 3.567.265 2.580.619 33,9
SAN	FRANCISCO ZAPOTALITO 4,02																		 GR R 41							 3 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 199.435 28.808 5,0
PUERTO	CUPA UNION	MANABITA 7,48																		 GR R 182				 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 375.728 35.605 3,4
ESTATAL	E20	(	SECTOR	HACIENDA		ALTA	GRACIA) PERLA	DE	SADE 10,94																 GR R 542				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 2.559.729 4.184.480 75,4
PERLA	DE	SADE EL	BARQUITO 2,50																		 GR M 38							 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 152.322 3.187 0,9
ESTATAL	E20	(	SECTOR	FINCA	FE	EN	DIOS) PUERTO	DE	CUPA 0,09																		 GR R 1.427	 3 GRT4	_	R	_	O 0 0
VALLE	DEL	SADE SALINAS 4,49																		 GR M 73							 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 210.840 21.005 3,3
VIA	A	SAN	RUFINO VALLE	HERMOSO 0,19																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 1.886 0 0,0
VIA	A	SAN	RUFINO VALLE	HERMOSO 0,64																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 6.357 0 0,0
ESTATAL	E20	(	SECTOR	FINCA	FE	EN	DIOS) PUERTO	DE	CUPA 10,78																 TB R 1.427	 3 TBT4	_	R	_	LL Reciclado	base+Micropavimento 817.768########## 47,7
MALIMPIA SANTA	ISABEL 7,87																		 GR M 1.539	 3 GRT4	_	M	_	LL Reciclado	base+Micropavimento 1.841.108 6.534.872 159,4
LOMA	GRANDE LA	BOCANA	DE	GUAYLLABAMBA 7,58																		 GR M 76							 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 356.099 35.477 3,3
SAN	JUAN GUAYLLABAMBA 3,03																		 GR M 41							 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 142.487 14.196 3,3
VIA	A		GUAYALLABAMBA PLANTACIONES	FURUKAWA 4,34																		 GR M 38							 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 203.909 20.315 3,3
PALMA	REAL RONCATIGRILLO 7,55																		 GR M 754				 2 GRT3	_	M	_	O Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 1.885.603 1.879.654 43,0
RONCATIGRILLO PUERTO	COLE 10,58																 GR M 294				 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 647.044 9.023 6,1
V´?˘A	A	COLE AGUA	CLARA 3,28																		 GR M 41							 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 154.032 15.346 3,3
V´?˘A	A	AGUA	CLARA PROGRESO	DE	CANANDE 2,26																		 TI M 76							 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 22.559 0 0,0
RONCATIGRILLO LA	TE 15,42																 GR M 1.392	 2 GRT4	_	M	_	O Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 3.852.590 6.075.863 69,8
LA	TE VALLE	ESMERALDE´?˘O 12,48																 TI R 471				 2 GRT3	_	R	_	O Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 3.116.089 4.247.136 55,0
NARANJAL ´?˘ANPI 9,56																		 TI R 365				 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 480.225 45.507 3,4
AGUA	CLARA FIN	DE	CAMINO 0,70																		 TI M 76							 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 6.976 0 0,0
ZAPALLO PUERTO	NUEVO 5,44																		 TI R 613				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 1.271.783 2.079.029 75,4
VIA	A	PUERTO	NUEVO CENTRO	LAS	PAVAS 3,30																		 TI R 147				 3 TIET1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 32.985 0 0,0
PUERTO	NUEVO SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA 10,41																 TI R 435				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 2.434.668 3.980.039 75,4
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PUERTO	NUEVO MINAS	DE	PUERTO	NUEVO 0,80																		 TI R 117				 3 TIET1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 7.960 0 0,0
VALLE	DEL	SADE	ADENTRO EL	CARMEN 10,99																 GR M 38							 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 516.313 51.439 3,3
VALLE	DEL	SADE SANTA	ROSA	DEL	SADE 14,17																 GR M 294				 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 866.463 12.083 6,1
VALLE	DEL	SADE SALINAS 7,57																		 GR M 73							 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 355.581 35.426 3,3
VALLE	DEL	SADE SADE 8,41																		 TI R 506				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 1.967.449 3.216.259 75,4
PERLA	DEL	SADE SADE 1,45																		 GR M 73							 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 68.252 6.800 3,3
VIA	A	SANTA	ROSA	DEL	SANTE ROMPE	SACO 12,76																 GR M 147				 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 777.637 16.269 0,9
VIA	A	RONCATIGRILLO AGUA	CLARA 18,01																 GR R 471				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 4.214.174 6.889.060 75,4
EL	RECREO EL	PARAISO 3,04																		 GR R 218				 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 152.927 14.492 3,4
EL	RECREO COLESITO 1,45																		 TI R 76							 3 TIET1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 14.547 0 0,0
EL	RECREO PE´?˘AS	BLANCAS 0,82																		 TI M 76							 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 8.247 0 0,0
VIA	A	LAS	GOLONDRINAS LOS	JADILLOS 6,97																		 TI R 147				 3 TIET1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 69.731 0 0,0
LA	TE LIMITE	PROVINCIAL	(SECTOR	GOLONDRINAS) 0,08																		 GR B 1.888	 3 GRT4	_	B	_	O Reciclado	base+Micropavimento 18.038 74.468 185,3
LA	TE LIMITE	PROVINCIAL	(SECTOR	GOLONDRINAS) 8,29																		 GR B 1.888	 2 GRT4	_	B	_	O Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 2.071.385 7.633.553 179,9
FRUTA	DE	PAN LA	PUNTILLA	(LAS	LAGUNAS) 11,50																 TI R 111				 3 TIET1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 115.041 0 0,0
AGUA	CLARA COOPERATIVA	10	DE	AGOSTO 9,72																		 TI R 648				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 2.273.491 3.716.556 75,4
10	DE	AGOSTO BELLAVISTA 8,14																		 GR M 298				 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 498.143 6.947 6,1
10	DE	AGOSTO BELLAVISTA 3,64																		 GR M 298				 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 222.730 3.106 6,1
VIA	A	LAS	LAGUNAS VIA	A	COOPERATIVA	10	DE	AGOSTO 2,91																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 29.141 0 0,0
VIA	A	LAS	LAGUNAS VIA	A	COOPERATIVA	10	DE	AGOSTO 2,73																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 27.283 0 0,0
VIA	A	BELLAVISTA VOLUNTAD	DE	DIOS	N1 11,99																 GR R 144				 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 583.136 91.331 5,4
VIA	A	VOLUNTAD	DE	DIOS	N1 VOLUNTAD	DE	DIOS	N2 1,70																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 17.028 0 0,0
VIA		A	LAS	LAGUNAS LA	DOCTRINA 0,33																		 TI R 147				 3 TIET1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 3.274 0 0,0
ROSA	ZARATE	(QUININDE) MALIMPIA 0,17																		 TB B 1.539	 3 TBT4	_	B	_	O Reciclado	base+Micropavimento 12.020 168.753 44,7
ROSA	ZARATE	(QUININDE) MALIMPIA 5,59																		 TB B 1.539	 3 TBT4	_	B	_	O Reciclado	base+Micropavimento 395.902 5.558.247 44,7
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 0,06																		 GR R 143				 3 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 3.013 435 5,0
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 0,00																		 GR R 143				 3 GRT1	_	R	_	M 0 0
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 10,96																 CA M 143				 1 CAT1	_	M	_	O Reciclado	base	+	Concreto	asf.(4cm) 1.202.214 0 0,0
ESTATAL	E20 MALES 2,47																		 GR M 81							 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 116.045 11.561 3,3
MALES AGUAS	FRIAS 4,46																		 GR M 144				 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 209.315 20.853 3,3
ESTATAL	E20	(SECTOR	PALMA	REAL) CHURA 5,70																		 GR R 365				 3 GRT2	_	R	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 281.178 32.155 4,0
VIA	VINSADE	ADENTRO VIA	A	CHURA 2,42																		 GR R 41							 3 GRT1	_	R	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 121.219 20.824 6,1
ESTATAL	E20	(	PALMERA	SANTA	ROSA) VINSADE	ADENTRO 3,28																		 GR R 81							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 159.568 24.991 5,4
SANTA	ANA TEMBAN 9,03																		 GR R 223				 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 453.556 42.980 3,4
ESTATAL	E20	(SECTOR	LA	MARUJITA) LA	CUMBRE 1,03																		 GR M 152				 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 62.930 878 6,1
ESTATAL	E20	(SECTOR	LA	MARUJITA) LA	CUMBRE 0,10																		 GR M 152				 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 6.005 84 6,1
ESTATAL	E20	(SECTOR	LA	MARUJITA) LA	CUMBRE 0,18																		 GR M 152				 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 11.188 156 6,1
ESTATAL	E20	(SECTOR	LA	MARUJITA) LA	CUMBRE 0,10																		 GR M 152				 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 6.029 84 6,1
ESTATAL	E20	(SECTOR	LA	MARUJITA) LA	CUMBRE 0,09																		 GR M 152				 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 5.552 77 6,1
CINCO	DE	AGOSTO ESTATAL	E20	(SECTOR	LA	PRIMAVERA) 11,15																 GR R 152				 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 560.306 53.096 3,4
ESTATAL	E20	(SECTOR	LA	LIBERTAD) EL	PAISAJE	DE	PAMBULA 4,33																		 GR R 81							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 210.464 32.963 5,4
BOCANA	DE	CAMPO BOCANA	DE	MACHE 8,04																		 GR M 187				 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 491.570 6.855 6,1
MILAGRO	DE	DIOS	2 SAN	GREGORIO 6,91																		 GR M 117				 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 324.617 32.341 3,3
PLAYA	DEL	MUERTO VALLE	DEL	TULICIO 0,32																		 GR R 109				 3 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 15.762 2.277 5,0
SAN	ANTONIO ESTATAL	E20	(	SECTOR	EL	LIMON) 7,73																		 GR M 41							 3 GRT1	_	M	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 367.676 40.061 3,6
EL	SILENCIO EL	NEGRITO 11,35																 GR R 223				 3 GRT2	_	R	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 559.857 64.024 4,0
CUATRO	ESQUINAS SILENCIO	CHICO 4,68																		 GR M 294				 3 GRT2	_	M	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 288.813 16.803 2,5
TRES	ESQUINAS PIEDRA	VAPOR 4,03																		 GR M 117				 3 GRT1	_	M	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 191.561 20.872 3,6
LA	UNION CUATRO	ESQUINAS 6,30																		 TB B 985				 3 TBT3	_	B	_	LL 0 7.777.188 55,6
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VIA	A	CUATRO	ESQUINAS VIA	A	EL	CONSUELO 5,53																		 GR M 258				 3 GRT2	_	M	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 341.419 19.863 2,5
EL	SILENCIO EL	CONSUELO 6,69																		 GR M 111				 3 GRT1	_	M	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 318.327 34.684 3,6
CUATRO	ESQUINAS RIO	BLANCO 2,94																		 GR M 41							 3 GRT1	_	M	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 139.861 15.239 3,6
EL	CONSUELO	RIO	BLANCO ESTATAL	E20 4,46																		 GR M 147				 3 GRT1	_	M	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 212.066 23.106 3,6
E20	(SECTOR	EL	ROCIO) E20	(SECTOR	EL	ROCIO) 11,15																 GR M 147				 2 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	20	cm	+	Perfilados 523.769 0 0,0
LA	UNION PLAYA	DEL	MUERTO 21,10																 TB R 1.893	 2 TBT4	_	R	_	O Reciclado	base	+	Concreto	asf.(4cm) 2.028.233 1.054.497 23,9
PLAYA	DEL	MUERTO LA	CONCORDIA 0,04																		 GR R 506				 2 GRT3	_	R	_	O Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 11.215 15.286 55,0
PLAYA	DEL	MUERTO LA	CONCORDIA 25,38																 GR R 506				 2 GRT3	_	R	_	O Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 6.340.235 8.641.549 55,0
SANTA	ANA CAMPITO 4,53																		 GR M 117				 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 212.764 21.197 3,3
BOCANA	DE	CAMPO EL	ROSARIO 5,28																		 GR M 41							 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 247.926 24.700 3,3
HEBRON	DEL	MACHE VIA	A	PLAYA	DEL	MUERTO 4,47																		 GR R 294				 2 GRT2	_	R	_	O Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 1.019.033 208.261 16,8
EL	ROSARIO EL	PARAMO 1,71																		 GR M 38							 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 80.183 7.988 3,3
LA	CONCORDIA HEBRON	DEL	MACHE 0,17																		 GR M 861				 2 GRT3	_	M	_	M Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 41.551 50.350 48,1
LA	CONCORDIA HEBRON	DEL	MACHE 19,53																 GR M 861				 3 GRT3	_	M	_	M Reciclado	base+Micropavimento 4.568.120 6.289.449 60,4
LA	CONCORDIA HEBRON	DEL	MACHE 0,26																		 GR M 861				 2 GRT3	_	M	_	M Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 65.656 79.560 48,1
VIA	A	HEBRON	DEL	MACHE BELLAVISTA 2,61																		 GR M 147				 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 122.388 12.193 3,3
VIA	A	PLAYA	DEL	MUERTO LA	ESMERALDITA 12,42																 GR M 258				 2 GRT2	_	M	_	O Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 2.830.302 627.732 16,9
VIA	A	LA	ESMERALDITA LA	VIRGENCITA 8,84																		 GR R 76							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 430.054 67.355 5,4
SANTA	MARTHA LA	ESMERALDITA 0,00																		 GR R 258				 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 101 10 3,4
SANTA	MARTHA LA	ESMERALDITA 0,65																		 GR R 258				 2 GRT2	_	R	_	O Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 147.557 30.156 16,8
SANTA	MARTHA LA	ESMERALDITA 0,09																		 GR R 258				 2 GRT2	_	R	_	O Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 20.390 4.167 16,8
SANTA	MARTHA LA	ESMERALDITA 0,13																		 GR R 258				 2 GRT2	_	R	_	O Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 30.584 6.250 16,8
SANTA	MARTHA LA	ESMERALDITA 12,97																 GR R 258				 2 GRT2	_	R	_	O Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 2.955.635 604.046 16,8
SANTA	MARTHA LA	ESMERALDITA 0,23																		 GR R 258				 2 GRT2	_	R	_	O Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 53.221 10.877 16,8
LA	FLORIDA VIA	A	LA	ESMERALDITA 2,14																		 TI M 73							 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 21.426 0 0,0
MONTERREY CRISANTO	VERA 7,12																		 GR R 506				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 1.666.938 2.725.003 75,4
ESTATAL	E20	(SECTOR	MONTERREY) MATAMBA 0,06																		 GR M 1.038	 3 GRT4	_	M	_	O Reciclado	base+Micropavimento 15.014 27.977 116,8
ESTATAL	E20	(SECTOR	MONTERREY) MATAMBA 0,12																		 GR M 1.038	 3 GRT4	_	M	_	O Reciclado	base+Micropavimento 27.545 51.325 116,8
ESTATAL	E20	(SECTOR	MONTERREY) MATAMBA 0,03																		 GR M 1.038	 3 GRT4	_	M	_	O Reciclado	base+Micropavimento 6.244 11.636 116,8
ESTATAL	E20	(SECTOR	MONTERREY) MATAMBA 20,85																 GR M 1.038	 3 GRT4	_	M	_	O Reciclado	base+Micropavimento 4.878.051 9.089.514 116,8
ESTATAL	E20	(SECTOR	MONTERREY) MATAMBA 0,10																		 GR M 1.038	 3 GRT4	_	M	_	O Reciclado	base+Micropavimento 22.525 41.971 116,8
MATAMBA EL	40 0,10																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 23.190 37.909 75,4
MATAMBA EL	40 0,06																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 14.312 23.396 75,4
MATAMBA EL	40 0,06																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 13.646 22.308 75,4
MATAMBA EL	40 0,60																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 139.221 227.590 75,4
MATAMBA EL	40 0,06																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 14.316 23.403 75,4
MATAMBA EL	40 0,04																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 9.855 16.110 75,4
MATAMBA EL	40 0,07																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 16.432 26.863 75,4
MATAMBA EL	40 0,12																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 28.648 46.833 75,4
MATAMBA EL	40 0,10																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 22.834 37.327 75,4
MATAMBA EL	40 0,09																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 21.679 35.440 75,4
MATAMBA EL	40 0,41																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 95.030 155.349 75,4
MATAMBA EL	40 0,06																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 14.093 23.038 75,4
MATAMBA EL	40 0,08																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 18.873 30.852 75,4
MATAMBA EL	40 0,05																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 10.888 17.798 75,4
MATAMBA EL	40 0,06																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 13.660 22.331 75,4
MATAMBA EL	40 0,10																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 24.560 40.149 75,4
MATAMBA EL	40 0,20																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 46.919 76.701 75,4
MATAMBA EL	40 0,04																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 9.652 15.779 75,4
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MATAMBA EL	40 0,05																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 11.906 19.463 75,4
MATAMBA EL	40 0,07																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 16.463 26.912 75,4
MATAMBA EL	40 0,07																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 15.497 25.334 75,4
MATAMBA EL	40 0,04																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 9.961 16.283 75,4
MATAMBA EL	40 0,09																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 20.211 33.039 75,4
MATAMBA EL	40 0,12																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 27.735 45.339 75,4
MATAMBA EL	40 0,09																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 21.503 35.152 75,4
MATAMBA EL	40 0,01																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 1.427 2.333 75,4
MATAMBA EL	40 0,16																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 36.340 59.407 75,4
MATAMBA EL	40 0,08																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 19.730 32.254 75,4
MATAMBA EL	40 0,19																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 45.455 74.307 75,4
MATAMBA EL	40 0,01																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 3.077 5.030 75,4
MATAMBA EL	40 0,02																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 5.814 9.504 75,4
MATAMBA EL	40 15,25																 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 3.566.973 5.831.057 75,4
MATAMBA EL	40 0,17																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 39.390 64.393 75,4
MATAMBA EL	40 0,05																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 10.820 17.687 75,4
MATAMBA EL	40 0,15																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 35.276 57.666 75,4
VIA	A	MATABAMBA LA	AMAZONAS 12,59																 GR R 506				 3 GRT3	_	R	_	M Reciclado	base+Micropavimento 2.945.002 2.130.463 33,9
VIA	A	MATABAMBA ZARACAY	DOS 2,21																		 GR M 76							 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 103.949 10.356 3,3
E15(	SECTOR	DEL	EL	ENCANTO) VIA	A	CARONDELET 3,52																		 GR R 23							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 170.994 26.781 5,4
E15(	SECTOR	DEL	EL	ENCANTO) VIA	A	CARONDELET 0,10																		 GR R 23							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 4.630 725 5,4
ESTATAL	E15 CARONDELET 3,95																		 CA R 143				 1 CAT1	_	R	_	LL 0 0
ESTATAL	E15	(VIA	A	MATAJE) EL	PAN 0,56																		 EMP R 253				 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 28.376 2.689 3,4
ESTATAL	E10	(SECTRO	LA	CHIQUITA) TULULBI	(CAB	EN	RICAURTE) 1,89																		 CA R 156				 3 CAT2	_	R	_	O 0 0
ESTATAL	E10 LA	UNION 0,61																		 TI M 73							 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 6.105 0 0,0
ESTATAL	E10 GUADUAL(ALTO	TAMBO) 0,60																		 GR R 76							 3 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 29.810 4.306 5,0
ESTATAL	E10 CRISTAL	ALTO 12,68																 GR R 258				 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 633.646 55.454 3,1
ESTATAL	E10 CALDERON 0,64																		 CA B 117				 3 CAT1	_	B	_	LL 0 0
ESTATAL	E10	(SECTRO	LA	CHIQUITA) TULULBI	(CAB	EN	RICAURTE) 0,38																		 CA R 156				 3 CAT2	_	R	_	O 0 0
E15(	SECTOR	DEL	EL	ENCANTO) VIA	A	CARONDELET 1,33																		 GR R 23							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 64.464 10.096 5,4
VIA	A	CARONDELET CAMPAMENTO	AIQUISA 2,29																		 GR R 38							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 111.324 17.436 5,4
ESTATAL	E15 CARONDELET 3,73																		 CA R 143				 1 CAT1	_	R	_	LL 0 0
CARONDELET SAN	JAVIER	DE	CACHAVI 5,50																		 GR R 258				 1 GRT2	_	R	_	LL Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 1.253.289 285.027 17,5
ESTATAL	E10	(SECTOR	TORRES) CARONDELET 4,16																		 CA B 99							 3 CAT1	_	B	_	LL 0 0
CARONDELET SANTA	RITA 5,43																		 CA R 94							 3 CAT1	_	R	_	LL 0 0
SANTA	RITA SAN	FRANCISCO 0,75																		 CA M 49							 3 CAT1	_	M	_	LL 0 0
ESTATAL	E10 CALDERON 0,74																		 CA B 117				 3 CAT1	_	B	_	LL 0 0
ESTATAL	E10	(SECTOR	CASA	DE	POBRE) LA	CEIBA 5,97																		 GR R 187				 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 299.803 28.410 3,4
ESTATAL	E10 VIA	A	LA	CEIBA 1,24																		 GR M 152				 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 75.596 1.054 6,1
VIA	A	CONCEPCION 5	DE	JUNIO 8,99																		 GR R 73							 1 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 437.457 182.556 5,1
WIMBICITO VIA	A	LOS	AJOS 0,05																		 GR M 38							 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 2.171 216 3,3
VIA	A	5	DE	JUNIO VIA	A	SAN	JOSE 0,57																		 EMP M 38							 3 EMPT1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 5.710 0 0,0
ESTATAL	E15	(SECTOR	YALARE) 19	DE	MARZO 8,65																		 GR R 147				 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 420.565 65.869 5,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	YALARE) CONCEPCION 12,86																 GR R 152				 1 GRT2	_	R	_	O Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 2.930.833 598.977 16,8
ESTATAL	E15 EL	PROGRESO 3,17																		 CA R 63							 3 CAT1	_	R	_	O 0 0
VIA	A	EL	PROGRESO LA	LOMA 0,78																		 GR R 38							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 37.946 5.943 5,4
E15(	SECTOR	DEL	EL	ENCANTO) VIA	A	CARONDELET 0,18																		 GR R 23							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 8.574 1.343 5,4
E15(	SECTOR	DEL	EL	ENCANTO) VIA	A	CARONDELET 0,91																		 GR R 23							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 44.085 6.905 5,4
URBINA CONCEPCION 6,33																		 GR M 152				 1 GRT2	_	M	_	O Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 1.443.498 320.153 16,9
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SAN	JAVIER	DE	CACHAVI NUEVA	ESPERANZA 1,29																		 GR R 76							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 62.563 9.799 5,4
VIA	A	CONCEPCION 5	DE	JUNIO 6,96																		 GR R 73							 1 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 338.617 141.309 5,1
WIMBICITO VIA	A	LOS	AJOS 0,18																		 GR M 38							 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 8.660 863 3,3
WIMBICITO VIA	A	LOS	AJOS 0,98																		 GR M 38							 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 45.972 4.580 3,3
ESTATAL	E15	(VIA	A	MATAJE) CORRIENTE	LARGA 9,21																		 EMP M 223				 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 563.188 7.854 6,1
ESTATAL	E15	(VIA	A	MATAJE) EL	PAN 5,98																		 TI R 253				 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 300.471 28.473 3,4
ESTATAL	E15	(VIA	A	MATAJE) EL	PAN 3,25																		 TI R 253				 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 163.001 15.446 3,4
ESTATAL	E15	(VIA	A	MATAJE) EL	PAN 5,21																		 EMP R 253				 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 261.861 24.815 3,4
VIA	A	EL	PAN VIA	A	MATAJE	ALTO 8,03																		 TI M 73							 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 80.325 0 0,0
CARONDELET SAN	JAVIER	DE	CACHAVI 1,74																		 GR R 258				 1 GRT2	_	R	_	LL Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 396.292 90.126 17,5
SAN	JAVIER	DE	CACHAVI URBINA 2,26																		 GR R 111				 1 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 110.104 45.947 5,1
URBINA CONCEPCION 0,42																		 GR M 152				 1 GRT2	_	M	_	O Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 95.042 21.079 16,9
SAN	JAVIER	DE	CACHAVI NUEVA	ESPERANZA 2,92																		 GR R 76							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 142.104 22.256 5,4
SANTA	RITA SAN	FRANCISCO 3,49																		 CA M 49							 3 CAT1	_	M	_	LL 0 0
ESTATAL	E10 PE´?˘A	LIZA 1,15																		 CA M 36							 3 CAT1	_	M	_	LL 0 0
ESTATAL	E10 VIA	A	LA	CEIBA 1,55																		 GR M 152				 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 94.959 1.324 6,1
ESTATAL	E15 EL	PROGRESO 2,71																		 CA R 63							 3 CAT1	_	R	_	O 0 0
VIA	A	EL	PROGRESO LA	LOMA 9,91																		 GR R 38							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 482.186 75.520 5,4
VIA	A	LA	LOMA ALEGRIA 0,87																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 8.714 0 0,0
ESTATAL	E15	(VIA	A	MATAJE) EL	PAN 0,15																		 TI R 253				 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 7.456 707 3,4
ESTATAL	E15	(VIA	A	MATAJE) EL	PAN 5,27																		 EMP R 253				 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 264.930 25.105 3,4
ESTATAL	E10	(SECTRO	LA	CHIQUITA) TULULBI	(CAB	EN	RICAURTE) 6,41																		 CA R 156				 3 CAT2	_	R	_	O 0 0
ESTATAL	E10	(SECTOR	CASA	DE	POBRE) LA	CEIBA 7,58																		 GR R 187				 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 380.654 36.072 3,4
ESTATAL	E10 VIA	A	LA	CEIBA 1,39																		 GR M 152				 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 85.245 1.189 6,1
ESTATAL	E10 MINAS	VIEJAS 4,35																		 GR R 187				 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 218.570 20.712 3,4
SAN	JAVIER	DE	CACHAVI URBINA 1,44																		 GR R 111				 1 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 69.945 29.189 5,1
URBINA CONCEPCION 1,83																		 GR M 152				 1 GRT2	_	M	_	O Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 417.969 92.701 16,9
URBINA LOS	AJOS 8,11																		 GR M 41							 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 380.942 37.952 3,3
WIMBICITO VIA	A	LOS	AJOS 0,41																		 GR M 38							 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 19.271 1.920 3,3
ESTATAL	E15	(SECTOR	RECIENTO	EL	CANDELILLO) LA	UNION 0,86																		 CA M 178				 3 CAT2	_	M	_	O 0 0
VIA	A	LA	UNION CUMBA 5,01																		 GR M 605				 3 GRT3	_	M	_	LL Reciclado	base+Micropavimento 1.172.309 1.944.616 67,5
ESTATAL	E15 CUSUMBI 10,75																 GR R 359				 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 539.858 51.158 3,4
SALIMA CHAPIL 6,55																		 GR R 180				 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 329.190 31.195 3,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	YANNUZZELLI) EL	BASURERO 1,50																		 TI R 41							 3 TIET1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 15.039 0 0,0
TONSUPA ESTERO	DEL	MEDIO 3,81																		 GR R 76							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 185.224 29.010 5,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	RECIENTO	EL	CANDELILLO) LA	UNION 4,96																		 CA M 178				 3 CAT2	_	M	_	O 0 0
LA	UNION AGUA	FRIA 14,13																 GR R 191				 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 709.722 67.255 3,4
VIA	A	LA	UNION CUMBA 1,30																		 GR M 605				 3 GRT3	_	M	_	LL Reciclado	base+Micropavimento 303.984 504.246 67,5
BOCA	DE	TAZONES EL	CACAO 7,41																		 GR R 73							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 360.552 56.470 5,4
ESTATAL	E15 SAN	JACINTO 1,05																		 GR R 38							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 51.197 8.018 5,4
ESTATAL	E15 SAN	JACINTO 0,36																		 GR R 38							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 17.655 2.765 5,4
ESTATAL	E15 SAN	JACINTO 0,19																		 GR R 38							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 9.441 1.479 5,4
ESTATAL	E15 CASCAJAL 15,15																 GR R 107				 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 736.954 115.422 5,4
ESTATAL	E15 SAN	JACINTO 0,82																		 GR R 38							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 39.730 6.223 5,4
ESTATAL	E15 SAN	JACINTO 0,11																		 GR R 38							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 5.367 841 5,4
ESTATAL	E15 SAN	JACINTO 3,85																		 GR R 38							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 187.318 29.338 5,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	PLAYA	ESCONDIDA) PARTIDERO	DE	ULLOA 4,17																		 GR R 41							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 202.648 31.739 5,4
QUITITO TILLOMOCHO 4,69																		 GR R 38							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 228.043 35.716 5,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	EL	ROSARIO) BARLOVENTO 4,13																		 GR R 38							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 201.095 31.496 5,4
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ESTATAL	E15	(SECTOR	MACARA) CRISANTO 7,02																		 GR R 218				 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 352.756 33.428 3,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	EL	AGUACATE) EL	CABITO 0,05																		 GR R 76							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 2.215 347 5,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	EL	AGUACATE) EL	CABITO 1,28																		 GR R 76							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 62.077 9.723 5,4
TONSUPA ESTERO	DEL	MEDIO 1,99																		 GR R 76							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 96.936 15.182 5,4
VIA	A	ESTERO	DEL	MEDIO TASECHE	ADENTRO 4,12																		 GR R 286				 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 206.768 19.594 3,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	HACIENDA	LA	NORITA) PIEDRA	FINA 5,88																		 CA M 49							 3 CAT1	_	M	_	O 0 0
ESTATAL	E15	(SECTOR	HACIENDA	NUEVA	CLEMENCIA) CULIBA 4,33																		 TI M 73							 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 43.316 0 0,0
ESTATAL	E15	(SECTOR	BOCA	DE	CABUYAL) CABUYAL 1,20																		 GR M 76							 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 56.403 5.619 3,3
RIO	VERDE CHONTADURO 14,25																 CA M 379				 2 CAT2	_	M	_	O Reciclado	base	+	Concreto	asf.(4cm) 1.593.582 0 0,0
VIA	A	CHONTADURO RECINTO	SAN	VICENTE 0,86																		 CA R 99							 3 CAT1	_	R	_	O 0 0
RIO	VERDE CHONTADURO 7,11																		 CA M 379				 2 CAT2	_	M	_	O Reciclado	base	+	Concreto	asf.(4cm) 795.767 0 0,0
CHONTADURO CHUMUNDE 14,53																 GR R 610				 2 GRT3	_	R	_	O Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 3.628.802 4.945.948 55,0
ZAPALLITO EL	ACHIOTE 4,36																		 GR R 20							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 211.857 33.181 5,4
CHONTADURO PARTIDERO 18,21																 GR R 1.106	 2 GRT4	_	R	_	O Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 4.549.574 9.939.610 91,7
BOCANA	DE	CUQUIBA NUEVA	ESPERANZA 8,39																		 GR B 359				 3 GRT2	_	B	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 438.359 107.038 9,0
SAN	ISIDRO SAN	RUFINO 2,53																		 GR R 253				 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 126.221 11.046 3,1
SAN	ISIDRO SAN	RUFINO 0,18																		 GR R 253				 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 8.891 778 3,1
SAN	ISIDRO SAN	RUFINO 0,66																		 GR R 253				 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 33.116 2.898 3,1
SAN	ISIDRO SAN	RUFINO 2,66																		 GR R 253				 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 132.862 11.627 3,1
VIA	A	SAN	RUFINO VALLE	HERMOSO 0,52																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 5.231 0 0,0
VIA	A	SAN	RUFINO VALLE	HERMOSO 0,17																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 1.719 0 0,0
VIA	A	SAN	RUFINO VALLE	HERMOSO 0,17																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 1.720 0 0,0
VIA	A	SAN	RUFINO VALLE	HERMOSO 0,31																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 3.113 0 0,0
VIA	A	SAN	RUFINO VALLE	HERMOSO 0,29																		 TI R 73							 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 2.853 0 0,0
VIA	A	SANTA	ROSA	DEL	SANTE ROMPE	SACO 0,94																		 GR M 147				 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 57.006 1.193 0,9
SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA GUALPI 3,81																		 GR R 223				 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 190.535 16.675 3,1
SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA GUALPI 1,08																		 GR R 223				 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 54.216 4.745 3,1
SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA GUALPI 0,24																		 GR R 223				 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 12.042 1.054 3,1
SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA GUALPI 0,10																		 GR R 223				 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 5.195 455 3,1
SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA GUALPI 0,07																		 GR R 223				 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 3.401 298 3,1
SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA GUALPI 0,28																		 GR R 223				 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 14.201 1.243 3,1
SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA GUALPI 0,24																		 GR R 223				 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 12.175 1.065 3,1
SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA GUALPI 0,12																		 GR R 223				 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 6.118 535 3,1
VIA	A	GUALPI FIN	DE	CAMINO 0,00																		 TI M 73							 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 43 0 0,0
CHONTADURO CHUMUNDE 2,21																		 GR R 610				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 517.716 846.328 75,4
VIA	A	VENADO CAPULI 12,65																 GR R 218				 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 635.328 60.205 3,4
CHUMUNDE VENADO 5,38																		 GR R 147				 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 261.873 41.015 5,4
LAGARTO EL	PUEBLITO 18,76																 GR M 582				 3 GRT3	_	M	_	O Reciclado	base+Micropavimento 4.389.650 5.283.595 54,0
PIQUIGUAL PAJUI 6,31																		 EMP M 294				 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 386.058 5.384 6,1
PAJUI CAMINO	A	CACHO 0,80																		 GR R 41							 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 38.711 6.063 5,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	LIMONCITO) ISCUANDECITO 18,57																 CA M 516				 1 CAT3	_	M	_	O Reciclado	base	+	Concreto	asf.(4cm) 2.125.912 0 0,0
LAS	LUISAS ANCHAYACU 13,55																 CA M 547				 1 CAT3	_	M	_	O Reciclado	base	+	Concreto	asf.(4cm) 1.551.468 0 0,0
VIA	ACHAYACU TRES	MARIAS 5,55																		 GR M 76							 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 260.789 25.982 3,3
ESTATAL	E15 BOCANA	DE	LAGARTO 1,96																		 CA R 125				 3 CAT1	_	R	_	O 0 0
ESTATAL	E15 SANTA	ROSA 1,48																		 GR M 38							 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 69.387 6.913 3,3
ESTATAL	E15 VAINILLA	ADENTRO 1,34																		 TI M 76							 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 13.353 0 0,0
ESTATAL	E15 PAUFI 2,54																		 CA M 46							 3 CAT1	_	M	_	O 0 0
ESTATAL	E15 BOCANA	DE	OSTIONES 4,38																		 CA M 187				 3 CAT2	_	M	_	O 0 0
ESTATAL	E15 MACHIN 1,29																		 GR M 76							 3 GRT1	_	M	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 61.139 6.661 3,6
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HORQUETA	(MONTALVO) WALTE 9,08																		 CA M 290				 2 CAT2	_	M	_	O Reciclado	base	+	Concreto	asf.(4cm) 1.015.376 0 0,0
WALTE PARTIDERO 6,92																		 GR M 67							 2 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	20	cm	+	Perfilados 325.091 0 0,0
WALTE LA	SIRENA 13,03																 GR M 114				 2 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	20	cm	+	Perfilados 611.799 0 0,0
PARTIDERO FELFA 2,08																		 GR M 76							 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 97.561 9.720 3,3
ESTATAL	E15 AFRICA 4,16																		 GR R 365				 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 208.715 19.778 3,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	EL	PALACIO) PALMA	REAL 10,34																 CA M 356				 3 CAT2	_	M	_	O 0 0
ESTATAL	E15 ROCAFUERTE 0,72																		 CA R 472				 3 CAT3	_	R	_	O Concreto	asfßltico	4	cm 47.550 14.669 12,4
PLAYA	DEL	MUERTO LA	CONCORDIA 1,64																		 GR R 506				 2 GRT3	_	R	_	O Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 410.821 559.936 55,0
PLAYA	DEL	MUERTO LA	CONCORDIA 1,15																		 GR R 506				 2 GRT3	_	R	_	O Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 288.071 392.632 55,0
LA	CONCORDIA HEBRON	DEL	MACHE 0,34																		 GR M 861				 2 GRT3	_	M	_	M Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 85.536 103.650 48,1
LA	CONCORDIA HEBRON	DEL	MACHE 0,50																		 GR M 861				 2 GRT3	_	M	_	M Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 125.372 151.923 48,1
LA	CONCORDIA HEBRON	DEL	MACHE 2,76																		 GR M 861				 2 GRT3	_	M	_	M Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 690.128 836.279 48,1
SANTA	MARTHA LA	ESMERALDITA 0,21																		 GR R 258				 2 GRT2	_	R	_	O Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 47.971 9.804 16,8
SANTA	MARTHA LA	ESMERALDITA 1,01																		 GR R 258				 2 GRT2	_	R	_	O Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 230.505 47.109 16,8
SANTA	MARTHA LA	ESMERALDITA 0,47																		 GR R 258				 2 GRT2	_	R	_	O Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 108.218 22.117 16,8
SANTA	MARTHA LA	ESMERALDITA 0,40																		 GR R 258				 2 GRT2	_	R	_	O Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 91.253 18.650 16,8
SANTA	MARTHA LA	ESMERALDITA 0,17																		 GR R 258				 2 GRT2	_	R	_	O Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 39.712 8.116 16,8
SANTA	MARTHA LA	ESMERALDITA 0,75																		 GR R 258				 2 GRT2	_	R	_	O Ensanche+	Reciclado	base+Micropavimento 170.371 34.819 16,8
MONTERREY CRISANTO	VERA 0,01																		 GR M 506				 3 GRT3	_	M	_	O 0 0
ESTATAL	E20	(SECTOR	MONTERREY) MATAMBA 1,79																		 GR M 1.038	 3 GRT4	_	M	_	O Reciclado	base+Micropavimento 417.867 778.633 116,8
ESTATAL	E20	(SECTOR	MONTERREY) MATAMBA 0,37																		 GR M 1.038	 3 GRT4	_	M	_	O Reciclado	base+Micropavimento 86.319 160.843 116,8
ESTATAL	E20	(SECTOR	MONTERREY) MATAMBA 0,18																		 GR M 1.038	 3 GRT4	_	M	_	O Reciclado	base+Micropavimento 42.703 79.571 116,8
ESTATAL	E20	(SECTOR	MONTERREY) MATAMBA 0,10																		 GR M 1.038	 3 GRT4	_	M	_	O Reciclado	base+Micropavimento 23.886 44.508 116,8
ESTATAL	E20	(SECTOR	MONTERREY) MATAMBA 0,05																		 GR M 1.038	 3 GRT4	_	M	_	O Reciclado	base+Micropavimento 12.252 22.829 116,8
MATAMBA EL	40 0,18																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 40.978 66.988 75,4
MATAMBA EL	40 0,01																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O 0 0
MATAMBA EL	40 0,24																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 56.648 92.605 75,4
MATAMBA EL	40 0,06																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 13.497 22.064 75,4
MATAMBA EL	40 0,16																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 37.427 61.184 75,4
MATAMBA EL	40 0,18																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 42.721 69.837 75,4
MATAMBA EL	40 0,14																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 33.441 54.667 75,4
MATAMBA EL	40 0,09																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 20.277 33.148 75,4
MATAMBA EL	40 0,12																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 28.043 45.843 75,4
MATAMBA EL	40 0,33																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 76.416 124.919 75,4
MATAMBA EL	40 0,14																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 31.768 51.932 75,4
MATAMBA EL	40 0,37																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 87.480 143.006 75,4
MATAMBA EL	40 1,03																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 240.113 392.521 75,4
MATAMBA EL	40 0,14																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 33.008 53.960 75,4
MATAMBA EL	40 0,01																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O 0 0
MATAMBA EL	40 1,14																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 266.611 435.838 75,4
MATAMBA EL	40 0,85																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 199.954 326.872 75,4
MATAMBA EL	40 0,12																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 28.841 47.148 75,4
MATAMBA EL	40 0,09																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 20.336 33.244 75,4
MATAMBA EL	40 0,03																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 7.490 12.244 75,4
MATAMBA EL	40 0,05																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 11.269 18.422 75,4
MATAMBA EL	40 0,03																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 7.313 11.955 75,4
MATAMBA EL	40 0,06																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 13.031 21.302 75,4
MATAMBA EL	40 0,03																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 7.469 12.210 75,4
MATAMBA EL	40 0,07																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 16.623 27.174 75,4
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MATAMBA EL	40 0,18																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 41.783 68.303 75,4
MATAMBA EL	40 0,28																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 66.576 108.834 75,4
MATAMBA EL	40 0,36																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 85.084 139.090 75,4
MATAMBA EL	40 0,83																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 193.070 315.618 75,4
MATAMBA EL	40 0,10																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 23.005 37.607 75,4
MATAMBA EL	40 0,20																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 47.331 77.373 75,4
MATAMBA EL	40 0,26																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 60.080 98.216 75,4
MATAMBA EL	40 0,61																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 142.330 232.671 75,4
MATAMBA EL	40 0,62																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 145.225 237.405 75,4
MATAMBA EL	40 1,06																		 GR R 896				 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 247.547 404.674 75,4
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ESMERALDAS VUELTA	LARGA 0,34																		 CA M 23																	 3 CAT1	_	M	_	O 0 0
SAN	VICENTE SANTA	LUCIA 11,28																 GR R 724															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 2.639.196 4.314.388 75,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	GALOPE) MERIBE 12,89																 GR R 135															 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 627.095 98.216 5,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	BOCA	DE	CABUYAL) CABUYAL 4,35																		 GR M 76																	 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 204.165 20.340 3,3
TABIAZO CORONEL	CARLOS	CONCHA	TORRES 6,54																		 CA M 880															 2 CAT3	_	M	_	O Reciclado	base	+	Concreto	asf.(4cm) 748.558 277.531 17,0
MONCAUNE MONCAUNE	BAJO 0,84																		 GR R 20																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 40.779 6.387 5,4
ESTATAL	E20	(	SECTOR	CHAFLU) BOCANA	DE	CHILE 8,42																		 TI R 577															 2 GRT3	_	R	_	M Reciclado	base+Micropavimento 1.970.794 1.425.705 33,9
ESTATAL	E20	(	SECTOR	CHAFLU) BOCANA	DE	CHILE 0,11																		 TI R 577															 2 GRT3	_	R	_	M Reciclado	base+Micropavimento 24.963 18.058 33,9
ESTATAL	E20	(	SECTOR	CHAFLU) BOCANA	DE	CHILE 0,05																		 TI R 577															 2 GRT3	_	R	_	M Reciclado	base+Micropavimento 12.441 9.000 33,9
ESTATAL	E20	(	SECTOR	CHAFLU) BOCANA	DE	CHILE 0,53																		 TI R 577															 2 GRT3	_	R	_	M Reciclado	base+Micropavimento 124.584 90.126 33,9
VIA		A	BOCANA	DE	CHILE NUEVO	PARAISO 5,64																		 TI M 144															 2 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 56.441 0 0,0
SANTA	PATRICIA COOPERATIVA	VEINTE	DE	MAYO 2,39																		 TI M 73																	 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 23.885 0 0,0
SANTA	PATRICIA COOPERATIVA	VEINTE	DE	MAYO 0,12																		 TI M 73																	 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 1.193 0 0,0
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 0,18																		 GR R 143															 1 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 8.748 1.264 5,0
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 0,25																		 GR R 143															 1 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 12.391 1.790 5,0
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 0,27																		 GR R 143															 3 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 13.338 1.927 5,0
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 2,15																		 GR R 143															 3 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 106.695 15.412 5,0
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 0,24																		 GR R 143															 1 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 12.028 1.737 5,0
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 0,18																		 GR R 143															 1 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 9.105 1.315 5,0
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 0,35																		 GR R 143															 1 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 17.541 2.534 5,0
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 0,07																		 GR R 143															 1 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 3.451 499 5,0
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 0,03																		 TI M 143															 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 350 0 0,0
CUBE FLOR	DE	LOS	CHILES 1,14																		 TI B 73																	 3 TIET1	_	B	_	M Trabajos	de	transitabilidad 11.358 0 0,0
CUBE FLOR	DE	LOS	CHILES 0,47																		 TI B 73																	 3 TIET1	_	B	_	M Trabajos	de	transitabilidad 4.735 0 0,0
ESTATAL	E20	(	SECTOR	EL	CHINGUE) CASA	DE	MONO 7,37																		 GR R 38																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 358.507 56.149 5,4
VIA		A	CASA	DE	MONO TABETE 1,33																		 GR R 38																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 64.689 10.132 5,4
E20	(	SECTOR	TAQUIGUE) E20	(TAHIGUE) 10,72																 GR R 76																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 521.421 81.665 5,4
VIA		A		TAQUIGUE TAHIGUE 0,47																		 GR B 76																	 3 GRT1	_	B	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 23.694 6.885 10,3
ESTATAL	E20	(SECTOR	CHAFLU) CHAFLU	ADENTRO 3,76																		 GR R 76																	 3 GRT1	_	R	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 188.221 32.334 6,1
ESTATAL	E20	(	SECTOR	CHAFLU) BOCANA	DE	CHILE 0,14																		 TI R 577															 2 GRT3	_	R	_	M Reciclado	base+Micropavimento 33.241 24.047 33,9
ESTATAL	E20	(	SECTOR	CHAFLU) BOCANA	DE	CHILE 0,13																		 TI R 577															 2 GRT3	_	R	_	M Reciclado	base+Micropavimento 30.165 21.822 33,9
ESTATAL	E20	(	SECTOR	CHAFLU) BOCANA	DE	CHILE 0,02																		 TI R 577															 2 GRT3	_	R	_	M Reciclado	base+Micropavimento 5.763 4.169 33,9
ESTATAL	E20	(	SECTOR	CHAFLU) BOCANA	DE	CHILE 10,81																 TI R 577															 2 GRT3	_	R	_	M Reciclado	base+Micropavimento 2.529.361 1.829.782 33,9
SANTA	PATRICIA COOPERATIVA	VEINTE	DE	MAYO 0,44																		 TI M 73																	 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 4.366 0 0,0
ESTATAL	E20	(SECTOR	TABUCHE) TABUCHE	ADENTRO 0,14																		 TI B 147															 3 TIET1	_	B	_	O Trabajos	de	transitabilidad 1.389 0 0,0
ESTATAL	E20	(SECTOR	TABUCHE) TABUCHE	ADENTRO 3,91																		 GR R 147															 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 190.112 29.775 5,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	SAN	MATEO) ZAPALLO 1,58																		 GR R 366															 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 79.607 7.544 3,4
SANTA	PATRICIA COOPERATIVA	VEINTE	DE	MAYO 0,25																		 TI M 73																	 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 2.509 0 0,0
ESTATAL	E20	(SECTOR	TABUCHE) TABUCHE	ADENTRO 3,15																		 TI B 147															 3 TIET1	_	B	_	O Trabajos	de	transitabilidad 31.488 0 0,0
ESTATAL	E20	(SECTOR	TABUCHE) TABUCHE	ADENTRO 0,27																		 TI B 147															 3 TIET1	_	B	_	O Trabajos	de	transitabilidad 2.653 0 0,0
ESTATAL	E20	(SECTOR	EL	DESCANSO) MAJUA 2,74																		 CA B 152															 3 CAT2	_	B	_	LL 0 0
BOCANA	DE	CUQUIBA NUEVA	ESPERANZA 7,82																		 GR B 359															 3 GRT2	_	B	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 408.595 99.770 9,0
VIA	A	NUEVA	ESPERANZA ISLA	SAN	JUAN 1,26																		 GR R 109															 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 61.152 9.578 5,4
ISLA	SAN	JUAN EL	RECUERDO 3,48																		 GR R 38																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 169.061 26.478 5,4
ISLA	SAN	JUAN BOLIVAR 6,06																		 TI R 38																	 2 TIET1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 60.613 0 0,0
BOLIVAR MOSOTE 1,46																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 14.576 0 0,0
BOLIVAR CUCHILLA 1,36																		 TI R 38																	 3 TIET1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 13.585 0 0,0
MALES AGUAS	FRIAS 4,76																		 GR M 144															 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 223.559 22.273 3,3
SAN	ISIDRO SAN	RUFINO 0,90																		 GR R 253															 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 45.203 3.956 3,1
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SAN	ISIDRO SAN	RUFINO 1,19																		 GR R 253															 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 59.529 5.210 3,1
SAN	ISIDRO SAN	RUFINO 3,21																		 GR R 253															 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 160.672 14.061 3,1
SAN	ISIDRO SAN	RUFINO 2,87																		 GR R 253															 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 143.228 12.535 3,1
VIA	A	SAN	RUFINO VALLE	HERMOSO 0,04																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 446 0 0,0
VIA	A	SAN	RUFINO VALLE	HERMOSO 0,90																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 8.952 0 0,0
VIA	A	SAN	RUFINO VALLE	HERMOSO 0,13																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 1.269 0 0,0
VIA	A	SAN	RUFINO VALLE	HERMOSO 0,46																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 4.583 0 0,0
VIA	A	SAN	RUFINO VALLE	HERMOSO 3,18																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 31.838 0 0,0
VIA	A	SAN	RUFINO VALLE	HERMOSO 0,02																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 166 0 0,0
VIA	A	SAN	RUFINO VALLE	HERMOSO 0,68																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 6.794 0 0,0
CHURA SAZARA 0,34																		 TI R 144															 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 3.399 0 0,0
CHURA SAZARA 0,02																		 TI R 144															 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 184 0 0,0
CHURA SAZARA 0,48																		 TI R 144															 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 4.835 0 0,0
ESTATAL	E20	(SECTOR	EL	DESCANSO) MAJUA 2,65																		 CA B 152															 3 CAT2	_	B	_	LL 0 0
ESTATAL	E20	(SECTOR	LA	VICTORIA) RECINTO	DILE 4,51																		 GR R 73																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 219.420 34.366 5,4
ESTATAL	E20	(	SECTOR	TATICA) TATICA	ADENTRO 2,62																		 TI M 73																	 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 26.237 0 0,0
ESTATAL	E20	(	SECTOR	HACIENDA	EL	TIMBRE) LIBERTAD	EL	TIMBRE 6,47																		 TB R 714															 3 TBT3	_	R	_	LL 0 7.319.382 50,9
ESTATAL	E20 LA	CINCO	DE	TIMBRE 2,60																		 GR B 41																	 3 GRT1	_	B	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 134.353 42.150 11,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	SAN	MATEO) ZAPALLO 14,38																 GR R 366															 3 GRT2	_	R	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 709.191 81.102 4,0
VUELTA	LARGA TABIAZO 3,88																		 CA M 20																	 2 CAT1	_	M	_	O 0 0
TABIAZO CORONEL	CARLOS	CONCHA	TORRES 10,92																 CA M 880															 2 CAT3	_	M	_	O Reciclado	base	+	Concreto	asf.(4cm) 1.250.157 463.501 17,0
TABIAZO BELLAVISTA 8,01																		 GR R 180															 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 402.459 38.138 3,4
TACHINA BALLESTEROS 11,34																 CA M 409															 3 CAT3	_	M	_	LL Reciclado	base	+	Concreto	asf.(4cm) 1.442.870 237.738 12,6
VUELTA	LARGA TABIAZO 5,37																		 CA M 20																	 2 CAT1	_	M	_	O 0 0
ESMERALDAS VUELTA	LARGA 1,34																		 CA M 23																	 3 CAT1	_	M	_	O 0 0
LAGARTO EL	PUEBLITO 2,20																		 GR M 582															 3 GRT3	_	M	_	O Reciclado	base+Micropavimento 513.796 618.430 54,0
ESTATAL	E15	(SECTOR	LIMONCITO) ISCUANDECITO 12,23																 GR R 516															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 2.860.200 4.675.670 75,4
VIA	A	EL	PUEBLITO VIA	A	ISCUANDECITO 2,27																		 GR R 291															 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 113.859 10.790 3,4
LAS	LUISAS ANCHAYACU 11,72																 CA M 547															 1 CAT3	_	M	_	O Reciclado	base	+	Concreto	asf.(4cm) 1.341.779 497.470 17,0
ESTATAL	E15	(SECTOR	SAN	PEDRO) BUENOS	AIRES 6,02																		 GR R 147															 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 292.676 45.839 5,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	SAN	PEDRO) COMBUCHI 3,02																		 GR M 147															 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 141.978 14.145 3,3
EL	CEIBO LA	YE 9,07																		 GR M 94																	 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 426.127 42.454 3,3
EL	CEIBO LA	YE 0,18																		 GR M 94																	 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 8.324 829 3,3
SELVA	ALEGRE AQUI	ME	QUEDO 5,78																		 GR M 63																	 1 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 271.595 27.058 3,3
VIA	A	AQUI	ME	QUEDO JUAN	MONTALVO 0,97																		 GR R 41																	 1 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 47.269 7.403 5,4
LA	TOLA BORBON 3,29																		 EMP R 112															 3 EMPT1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 32.945 0 0,0
ESTATAL	E15 BORBON 2,03																		 CA B 413															 3 CAT3	_	B	_	LL 0 0
ESTATAL	E15	(SECTOR	SAN	PEDRO) COMBUCHI 1,48																		 GR M 147															 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 69.409 6.915 3,3
EL	CEIBO LA	YE 0,06																		 GR M 94																	 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 2.810 280 3,3
ESTATAL	E15 FIN	DE	CAMINO 0,33																		 GR R 38																	 3 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 16.160 2.334 5,0
ESTATAL	E15 PUNTA	DE	PIEDRA 0,82																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 8.196 0 0,0
ESTATAL	E15	(SECTOR	PUNTA	DE	PIEDRA) WENCESLAO 10,64																 GR R 111															 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 517.677 81.079 5,4
EL	REPOSO EL	CHORRO 0,37																		 TI M 38																	 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 3.687 0 0,0
LAS	PE´?˘AS LA	TOLA 14,77																 CA M 560															 3 CAT3	_	M	_	LL Reciclado	base	+	Concreto	asf.(4cm) 1.879.543 309.688 12,6
VIA	A	LA	TOLA PLAYA	DE	MOLINA 0,59																		 TI R 20																	 3 TIET1	_	R	_	LL Trabajos	de	transitabilidad 5.944 0 0,0
VIA	A	LA	TOLA MAJAGUAL 0,50																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	LL Trabajos	de	transitabilidad 4.994 0 0,0
VIA	A	LA	TOLA OLMEDO 0,64																		 CA B 49																	 3 CAT1	_	B	_	LL 0 0
LA	TOLA BORBON 15,82																 EMP R 112															 3 EMPT1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 158.221 0 0,0
SELVA	ALEGRE AQUI	ME	QUEDO 1,38																		 GR M 63																	 1 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 64.904 6.466 3,3
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VIA	A	AQUI	MEQUEDO LUIS	VARGAS	TORRES	(	CAB	PLAYA	DE	ORO) 0,65																		 TI M 289															 2 GRT2	_	M	_	M Recargo	base	20	cm	+	Perfilados 34.790 0 0,0
VIA	A	AQUI	MEQUEDO LUIS	VARGAS	TORRES	(	CAB	PLAYA	DE	ORO) 6,97																		 TI M 289															 3 GRT2	_	M	_	M Recargo	base	20	cm	+	Perfilados 372.615 0 0,0
ESTATAL	E15 MALDONADO 1,44																		 GR R 134															 2 GRT1	_	R	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 72.030 12.374 6,1
ESTATAL	E15 COLON	ELOY	DE	MARIA 3,58																		 CA M 201															 1 CAT2	_	M	_	O 0 0
ESTATAL	E15 MALDONADO 1,06																		 CA B 134															 3 CAT1	_	B	_	LL 0 0
PUERTO	NUEVO SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA 5,52																		 TI R 435															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 1.291.294 2.110.924 75,4
SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA GUALPI 6,18																		 GR R 223															 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 309.077 27.049 3,1
SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA GUALPI 0,47																		 GR R 223															 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 23.425 2.050 3,1
SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA GUALPI 0,83																		 GR R 223															 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 41.285 3.613 3,1
SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA GUALPI 1,10																		 GR R 223															 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 55.033 4.816 3,1
SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA GUALPI 0,12																		 GR R 223															 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 5.929 519 3,1
SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA GUALPI 0,01																		 GR R 223															 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 565 49 3,1
SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA GUALPI 0,40																		 GR R 223															 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 20.101 1.759 3,1
SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA GUALPI 1,25																		 GR R 223															 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 62.578 5.476 3,1
SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA GUALPI 25,86																 GR R 223															 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 1.292.311 113.097 3,1
VIA	A	GUALPI FIN	DE	CAMINO 0,77																		 TI M 73																	 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 7.680 0 0,0
SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA PAMBILAR 23,29																 TI R 365															 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 1.169.967 110.869 3,4
TIMBIRE SELVA	ALEGRE 1,51																		 CA R 201															 1 CAT2	_	R	_	LL 0 0
SELVA	ALEGRE AQUI	ME	QUEDO 9,33																		 GR M 63																	 1 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 438.253 43.662 3,3
VIA	A	TIMBIRE VIA	A	ZABALETA 1,00																		 TI M 20																	 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 9.962 0 0,0
VIA	A	SELVA	ALEGRE MINAS 0,35																		 TI R 76																	 3 TIET1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 3.455 0 0,0
VIA	A	AQUI	ME	QUEDO CAMARONES 0,54																		 GR R 76																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 26.424 4.139 5,4
VIA	A	AQUI	ME	QUEDO CAMARONES 6,00																		 GR R 76																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 291.815 45.704 5,4
VIA	A	AQUI	MEQUEDO LUIS	VARGAS	TORRES	(	CAB	PLAYA	DE	ORO) 0,53																		 TI M 289															 3 GRT2	_	M	_	M Recargo	base	20	cm	+	Perfilados 28.103 0 0,0
ESTATAL	E15 COLON	ELOY	DE	MARIA 0,70																		 CA M 201															 1 CAT2	_	M	_	O 0 0
COLON	ELOYDE	MARIA TIMBIRE 8,04																		 CA M 201															 1 CAT2	_	M	_	LL 0 0
VALDEZ VIA	A	ANAYACU 1,82																		 TI M 73																	 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 18.226 0 0,0
VIA	A	TIMBIRE VIA	A	ZABALETA 1,92																		 TI M 20																	 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 19.233 0 0,0
VIA	A	AQUI	ME	QUEDO CAMARONES 4,44																		 GR R 76																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 216.085 33.843 5,4
VIA	A	AQUI	ME	QUEDO CAMARONES 0,88																		 GR R 76																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 42.604 6.673 5,4
COLON	ELOYDE	MARIA TIMBIRE 1,65																		 CA M 201															 1 CAT2	_	M	_	LL 0 0
TIMBIRE SELVA	ALEGRE 2,04																		 CA R 201															 1 CAT2	_	R	_	LL 0 0
TIMBIRE SAN	JOSE	DE	TAGUA 11,38																 GR M 111															 3 GRT1	_	M	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 541.246 58.972 3,6
VIA	A	SELVA	ALEGRE MINAS 0,71																		 TI R 76																	 3 TIET1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 7.090 0 0,0
ESTATAL	E15 VAINILLITA 3,30																		 GR R 76																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 160.293 25.105 5,4
LAS	PE´?˘AS LA	TOLA 4,93																		 CA M 560															 3 CAT3	_	M	_	LL Reciclado	base	+	Concreto	asf.(4cm) 627.971 103.469 12,6
VIA	A	LA	TOLA EL	ROMPIDO 0,94																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	LL Trabajos	de	transitabilidad 9.431 0 0,0
ESTATAL	E15 EL	RETIRO	2 5,75																		 TI M 147															 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 57.499 0 0,0
EL	RETIRO AGUAS	NEGRAS 3,17																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 31.715 0 0,0
ESTATAL	E15 MOMPICHE 1,78																		 CA B 1.185												 3 CAT4	_	B	_	O 0 0
VIA	A	MOMPICHE PUNTA	PORTETE 3,07																		 CA B 560															 3 CAT3	_	B	_	O 0 0
ESTATAL	E15 BOCA	DEL	SUCIO 0,57																		 GR R 719															 2 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 132.317 216.303 75,4
ESTATAL	E15 YARUMAL 1,47																		 GR R 152															 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 74.029 7.015 3,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	EL	HOJAL) CONTRERAS 3,15																		 GR R 144															 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 153.344 24.017 5,4
ESTATAL	E15	(	SAN	PEDRO	DE	BILSA) BUCHE 4,08																		 GR R 182															 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 204.763 19.404 3,4
ESTATAL	E381 PALMA	JUNTA 0,22																		 TI M 73																	 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 2.170 0 0,0
ESTATAL	E381(	SECTOR	PUEBLO	NUEVO) MATAMBAL 0,75																		 GR M 73																	 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 35.270 3.514 3,3
ESTATAL	E15 BOLIVAR 4,42																		 GR B 648															 3 GRT3	_	B	_	O Reciclado	base+Micropavimento 1.033.778 1.073.647 46,1
VIA	A	MOMPICHE PUNTA	PORTETE 1,02																		 CA B 560															 3 CAT3	_	B	_	O 0 0
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ESTATAL	E15 LA	LORA 1,46																		 TI M 73																	 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 14.649 0 0,0
ESTATAL	E15 PEDRO	CARBO 2,52																		 TI M 73																	 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 25.196 0 0,0
ESTATAL	E15 EL	BONITO 3,72																		 GR M 38																	 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 174.537 17.389 3,3
ESTATAL	E15 AGUA	CLARA 0,18																		 EMP B 63																	 3 EMPT1	_	B	_	LL Trabajos	de	transitabilidad 1.828 0 0,0
ESTATAL	E15 DAULE 2,82																		 GR R 218															 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 141.583 13.417 3,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	GALERITA) VIA	A	QUITITO 4,58																		 GR B 41																	 3 GRT1	_	B	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 231.492 67.270 10,3
ESTATAL	E15	(SECTOR	GALERITA) VIA	A	QUITITO 0,39																		 GR B 41																	 3 GRT1	_	B	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 19.611 5.699 10,3
ESTATAL	E15	(SECTOR	GALERITA) VIA	A	QUITITO 0,53																		 GR B 41																	 3 GRT1	_	B	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 26.623 7.736 10,3
ESTATAL	E15	(SECTOR	GALERITA) VIA	A	QUITITO 3,15																		 GR B 41																	 3 GRT1	_	B	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 159.098 46.233 10,3
CABECERA	DEL	CHIPA AVENTURA	DE	LA	VIDA	REAL 2,29																		 TI M 73																	 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 22.887 0 0,0
ESTATAL	E15 GALERA 0,49																		 CA R 46																	 3 CAT1	_	R	_	LL 0 0
ESTATAL	E15	(SECTOR	PLAYA	ESCONDIDA) PARTIDERO	DE	ULLOA 1,77																		 GR R 41																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 86.142 13.492 5,4
ESTATAL	E15 LIMON 0,43																		 TI R 289															 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 21.371 2.025 3,4
ESTATAL	E381 PALMA	JUNTA 0,18																		 TI M 73																	 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 1.797 0 0,0
ESTATAL	E381(	SECTOR	PUEBLO	NUEVO) MATAMBAL 2,05																		 GR M 73																	 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 96.160 9.580 3,3
ESTATAL	E15	(SECTOR	GALERITA) VIA	A	QUITITO 1,23																		 GR B 41																	 3 GRT1	_	B	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 62.093 18.044 10,3
ESTATAL	E15	(SECTOR	GALERITA) VIA	A	QUITITO 0,23																		 GR B 41																	 3 GRT1	_	B	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 11.408 3.315 10,3
ESTATAL	E15	(SECTOR	GALERITA) VIA	A	QUITITO 2,37																		 GR B 41																	 3 GRT1	_	B	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 119.652 34.770 10,3
ESTATAL	E15	(SECTOR	PLAYA	ESCONDIDA) PARTIDERO	DE	ULLOA 5,65																		 GR R 41																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 274.578 43.004 5,4
LA	CHONTA PARTIDERO	DE	CHIPA 5,01																		 TI M 73																	 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 50.146 0 0,0
ESTATAL	E15	(SECTOR	MACARA) CRISANTO 4,63																		 GR R 218															 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 232.791 22.060 3,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	EL	AGUACATE) EL	CABITO 3,68																		 GR R 76																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 179.092 28.049 5,4
VIA	A	CRISANTO NUEVA	UNION 3,70																		 GR M 38																	 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 173.983 17.333 3,3
ESTATAL	E15 MOMPICHE 4,60																		 CA B 1.185												 3 CAT4	_	B	_	O 0 0
ESTATAL	E15 LA	TORRENTADA 1,22																		 TI M 430															 3 GRT3	_	M	_	O Reciclado	base+Micropavimento 286.303 344.608 54,0
ESTATAL	E15 BUENA	VISTA 9,03																		 TI R 1.564												 3 GRT4	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 2.111.529 5.200.449 134,8
ESTATAL	E15 SAN	JACINTO 5,54																		 GR R 501															 1 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 1.295.814 2.118.314 75,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	DE	PUERTO	NUEVO) PUEBLO	NUEVO 0,96																		 GR R 359															 3 GRT2	_	R	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 47.357 5.416 4,0
ESTATAL	E15 BOCA	DEL	SUCIO 3,11																		 GR R 719															 1 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 728.086 1.190.227 75,4
BOCA	DEL	SUCIO SAN	JACINTO 8,47																		 TI R 38																	 1 TIET1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 84.736 0 0,0
ESTATAL	E15 SAN	GREGORIO 2,44																		 CA R 46																	 3 CAT1	_	R	_	M 0 0
ESTATAL	E15	(SECTOR	EL	HOJAL) CONTRERAS 6,27																		 GR M 144															 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 294.413 29.332 3,3
VIA	A	CONTRERAS BOCA	DE	CANUTO 1,97																		 GR B 289															 3 GRT2	_	B	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 103.173 25.193 9,0
BALSALITO AGUA	CLARA 3,00																		 GR R 147															 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 145.999 22.866 5,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	PUERTO	NUEVO) BOCA	DEL	SUCIO 3,68																		 GR R 719															 2 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 860.761 1.407.116 75,4
ESTATAL	E15 SAN	JOSE	DE	CHAMANGA 0,36																		 CA R 883															 3 CAT3	_	R	_	O Concreto	asfßltico	4	cm 23.633 7.291 12,4
ESTATAL	E15 SAN	JOSE	DE	CHAMANGA 2,14																		 CA R 883															 3 CAT3	_	R	_	O Concreto	asfßltico	4	cm 142.028 43.817 12,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	MANGO) BOCA	DE	TIGUA 1,82																		 TI M 215															 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 111.466 1.554 6,1
ESTATAL	E15(SECTOR		LA	FLORIDA) NUEVO	BALZAR 3,55																		 TI M 73																	 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 35.458 0 0,0
ESTATAL	E20	(SECTOR	EL	MIRADOR) CUBE 4,21																		 GR R 324															 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 210.583 18.429 3,1
LA	GLORIA CAPLE 0,71																		 TI M 73																	 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 7.080 0 0,0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,03																		 GR M 38																	 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 1.569 33 0,9
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,12																		 GR M 38																	 3 GRT1	_	M	_	M 0 0
ESTATAL	E20	(SECTOR	EL	MIRADOR) UNION	MANABITA 1,70																		 GR R 471															 3 GRT3	_	R	_	M Reciclado	base+Micropavimento 397.582 287.617 33,9
ESTATAL	E20	(	SECTOR	HACIENDA		ALTA	GRACIA) PERLA	DE	SADE 16,59																 GR R 542															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 3.880.365 6.343.370 75,4
ESTATAL	E20	(	SECTOR	ZAPOTAL	AFUERA) ZAPOTAL	ADENTRO 5,48																		 TI M 289															 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 335.342 4.677 6,1
ESTATAL	E20	(	SECTOR	FINCA	FE	EN	DIOS) PUERTO	DE	CUPA 3,38																		 TB R 1.427												 3 TBT4	_	R	_	LL Reciclado	base+Micropavimento 256.490 3.582.627 47,7
ESTATAL	E20	(	SECTOR	FINCA	FE	EN	DIOS) PUERTO	DE	CUPA 0,13																		 TB R 1.427												 3 TBT4	_	R	_	LL Reciclado	base+Micropavimento 10.187 142.296 47,7
ESTATAL	E20	(SECTOR	BRAZO	LARGO) LOS	NARANJOS 6,55																		 GR M 111															 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 307.512 30.637 3,3
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VIA	A	ACHICUBE	ARRIBA LA	JUANITA 2,29																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 22.919 0 0,0
VIA	A	ACHICUBE	ARRIBA LA	JUANITA 0,23																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 2.334 0 0,0
VIA	A	ACHICUBE	ARRIBA LA	JUANITA 0,03																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 318 0 0,0
VIA	A	ACHICUBE	ARRIBA LA	JUANITA 0,03																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 333 0 0,0
VIA	A	ACHICUBE	ARRIBA LA	JUANITA 0,04																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 375 0 0,0
VIA	A	ACHICUBE	ARRIBA LA	JUANITA 0,09																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 892 0 0,0
VIA	A	ACHICUBE	ARRIBA LA	JUANITA 0,44																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 4.407 0 0,0
ESTATAL	E20	(SECTOR	BRAZO	LARGO) ACHICUBE	BAJO 10,79																 GR R 471															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 2.525.292 4.128.184 75,4
HERRERA NUEVA	ESPERANZA 5,02																		 GR R 38																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 244.244 38.253 5,4
ESTATAL	E20 LA	PIEDRITA 0,78																		 GR M 790															 3 GRT3	_	M	_	M Reciclado	base+Micropavimento 182.354 251.068 60,4
ESTATAL	E20 LA	PIEDRITA 0,05																		 GR M 790															 3 GRT3	_	M	_	M Reciclado	base+Micropavimento 12.222 16.828 60,4
ESTATAL	E20 LA	PIEDRITA 0,03																		 GR M 790															 3 GRT3	_	M	_	M Reciclado	base+Micropavimento 7.141 9.832 60,4
ESTATAL	E20 LA	PIEDRITA 1,25																		 GR M 790															 3 GRT3	_	M	_	M Reciclado	base+Micropavimento 292.758 403.074 60,4
ESTATAL	E20 LA	PIEDRITA 24,19																 GR M 790															 1 GRT3	_	M	_	M Reciclado	base+Micropavimento 5.659.350 7.791.868 60,4
EL	LIMON 27	DE	JUNIO 1,54																		 TI M 73																	 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 15.376 0 0,0
EL	LIMON 27	DE	JUNIO 1,22																		 TI M 73																	 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 12.245 0 0,0
"Y"	DE	LA	LAGUNA TAGUALES 0,04																		 TI R 144															 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 438 0 0,0
LA	PANGOLA CUTAPO 3,77																		 GR M 38																	 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 176.935 17.628 3,3
SAN	ANDRES EL	LIBERTADOR 5,01																		 TI M 38																	 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 50.110 0 0,0
HERRERA VIA	A	MANUEL	ANTONIO 6,04																		 TI M 144															 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 60.407 0 0,0
HERRERA VIA	A	LA	GUINEA 1,39																		 TI M 73																	 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 13.859 0 0,0
VIA	LA	"Y"	DE	LA	LAGUNA SABALETITA 3,93																		 TI M 73																	 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 39.263 0 0,0
VIA	LA"	Y"	DE	LA	LAGUNA "Y"	DE	SABALETITA 3,51																		 TI M 144															 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 35.094 0 0,0
VIA	A	EL	DESCANSO ANICETO 1,94																		 TI M 73																	 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 19.386 0 0,0
VIA		A	LA	PIEDRITA VIA	SANTA	ISABEL	DEL	PARAMO 2,52																		 TI M 73																	 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 25.199 0 0,0
SAN	RAMON SANTA	ISABEL	DEL	PARAMO 17,04																 TI R 218															 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 851.505 74.519 3,1
SANTA	ISABEL	DEL	PARAMO EL	ALTO	CENEPA 7,06																		 TI M 218															 3 GRT2	_	M	_	M Recargo	base	20	cm	+	Perfilados 377.794 0 0,0
PATA LOS	ANGELES 1,78																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 17.818 0 0,0
ESTATAL	E20	(SECTOR	CUPA) MANUEL	ANTONIO 17,01																 GR M 577															 3 GRT3	_	M	_	M Reciclado	base+Micropavimento 3.979.147 5.478.543 60,4
MANCHA	DE	CA´?˘A BARBUDAL 1,14																		 TI M 73																	 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 11.391 0 0,0
VIA	A	MANUEL	ANTONIO BARBUDALITO 4,78																		 TI M 73																	 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 47.760 0 0,0
EL	Y	DE	EL	BOTADO LIMITE	PROVINCIAL 10,97																 TI M 147															 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 109.708 0 0,0
EL	Y	DE	EL	BOTADO LIMITE	PROVINCIAL 2,43																		 TI M 147															 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 24.287 0 0,0
MALIMPIA SANTA	ISABEL 4,53																		 GR M 1.539												 2 GRT4	_	M	_	LL Reciclado	base+Micropavimento 1.060.294 3.763.432 159,4
ROSA	ZARATE(QUININDE) ASERRADERO	SAN	VICENTE 7,64																		 GR M 648															 2 GRT3	_	M	_	LL Reciclado	base+Micropavimento 1.787.452 2.965.009 67,5
LAS	CUARENTA GUACHAL 2,15																		 GR M 41																	 2 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 100.820 10.044 3,3
LA	COMUNA PALMA	REAL 6,36																		 GR R 435															 2 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 1.487.120 2.431.049 75,4
COOPERATIVA	NUEVA	JERUSALEN CERRO	DE	ORO 3,37																		 GR B 41																	 3 GRT1	_	B	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 170.208 49.461 10,3
VIA	A	DE	CERRO	DE	ORO GUACHALA	LAS	PALMERAS 2,81																		 GR B 41																	 3 GRT1	_	B	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 141.794 41.204 10,3
VIA	A	LA	SEXTA LOS	CORRALES 5,08																		 GR R 38																	 3 GRT1	_	R	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 254.612 43.739 6,1
PALMA	REAL RONCATIGRILLO 0,01																		 GR M 754															 3 GRT3	_	M	_	O Reciclado	base+Micropavimento 1.208 1.454 54,0
ROSA	ZARATE	(QUININDE) SIMON	BOLIVAR 22,65																 GR M 1.716												 3 GRT4	_	M	_	LL Reciclado	base+Micropavimento 5.298.836 18.807.807 159,4
EL	DUANA UNION	Y	PROGRESO 13,45																 GR B 370															 3 GRT2	_	B	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 714.713 247.151 12,9
EL	DUANA PUEBLO	NUEVO 6,97																		 GR B 76																	 3 GRT1	_	B	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 360.220 113.010 11,4
VIA	A	PUEBLO	NUEVO RIO	BLANCO 1,29																		 GR R 38																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 62.885 9.849 5,4
VIA	A	UNION	Y	PROGRESO EL	CAPRICHO 1,19																		 GR B 38																	 3 GRT1	_	B	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 61.654 19.342 11,4
VIA	A	UNION	Y	PROGRESO SABALITO 4,84																		 GR B 435															 3 GRT3	_	B	_	LL Reciclado	base+Micropavimento 1.132.452 1.133.802 44,2
VIA	A	UNION	Y	PROGRESO SABALO 5,06																		 GR B 76																	 3 GRT1	_	B	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 261.461 82.027 11,4
VIA	A	SABALO VIA	A	SABALITO 0,98																		 GR B 41																	 3 GRT1	_	B	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 50.842 15.950 11,4
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VIA	A	SABALO VIA	A	SABALITO 1,01																		 GR B 41																	 3 GRT1	_	B	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 52.315 16.412 11,4
VIA	A	SABALO PLANTA	DE	PALMERAS	LOS	ANDES 1,86																		 GR B 41																	 3 GRT1	_	B	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 96.042 30.131 11,4
VIA	A	LA	SEXTA LIMITE	PROVINCIAL	(SECTOR	TRES	DE	ENERO) 5,89																		 GR B 830															 3 GRT3	_	B	_	LL Reciclado	base+Micropavimento 1.378.471 1.380.115 44,2
ESTATAL	E20	(	SECTOR	24	DE	MAYO) LIMITE	PROVINCIAL	(SECTOR	DOGOLITA	ARRIBA) 27,14																 GR M 413															 2 GRT3	_	M	_	M Reciclado	base+Micropavimento 6.349.644 8.742.275 60,4
VIA	A	SAN	RAMON VIA	A	ARENANGA 3,65																		 GR R 81																	 3 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 180.967 26.140 5,0
VIA	A	DOGOLITA	ARRIBA EMILIO	HUERTA 10,60																 GR M 223															 3 GRT2	_	M	_	M Recargo	base	20	cm	+	Perfilados 567.282 0 0,0
SAN	RAMON AGUACATE 17,11																 GR M 258															 3 GRT2	_	M	_	M Recargo	base	20	cm	+	Perfilados 915.464 0 0,0
VIA	A	DOGOLITA	ARRIBA JUNCAL 4,37																		 TI R 41																	 3 TIET1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 43.740 0 0,0
VIA		A	EMILIO	HUERTA BOCA	DE	EMILIO 4,26																		 GR R 147															 3 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 211.333 30.527 5,0
VIA	A	BOCA	DE	EMILIO CERPE	VIEJA 6,44																		 GR M 152															 3 GRT2	_	M	_	M Recargo	base	20	cm	+	Perfilados 344.381 0 0,0
ESTATAL	E20	(SECTOR	LA	FLORESTA) ARENANGA 10,33																 GR R 147															 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 502.240 78.661 5,4
VIA	A	ARENANGA EL	BARRERO 3,61																		 GR M 76																	 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 169.314 16.868 3,3
EL	PROGRESO ESTATAL	E20	(SECTOR	PUEBLO	NUEVO) 9,23																		 GR M 111															 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 433.617 43.200 3,3
SANTA	ANA TEMBAN 6,13																		 GR R 223															 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 307.697 29.158 3,4
ESTATAL	E20	(SECTOR	LA	MARUJITA) LA	CUMBRE 0,53																		 GR M 152															 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 32.544 454 6,1
ESTATAL	E20	(SECTOR	LA	MARUJITA) LA	CUMBRE 0,22																		 GR M 152															 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 13.362 186 6,1
ESTATAL	E20	(SECTOR	LA	MARUJITA) LA	CUMBRE 0,38																		 GR M 152															 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 23.185 323 6,1
ESTATAL	E20	(SECTOR	LA	MARUJITA) LA	CUMBRE 2,09																		 GR M 152															 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 127.792 1.782 6,1
ESTATAL	E20	(SECTOR	LA	MARUJITA) LA	CUMBRE 1,81																		 GR M 152															 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 110.424 1.540 6,1
BOCANA	DE	CAMPO BOCANA	DE	MACHE 3,27																		 GR M 187															 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 200.294 2.793 6,1
PLAYA	DEL	MUERTO VALLE	DEL	TULICIO 15,84																 GR R 109															 3 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 785.014 113.394 5,0
LA	TERCERA	JERUSALEN VIA	A	UNION	Y	PROGRESO 3,01																		 GR B 435															 3 GRT3	_	B	_	LL Reciclado	base+Micropavimento 704.479 705.319 44,2
ROSA	ZARATE	(QUININDE) MALIMPIA 6,01																		 TB B 1.539												 3 TBT4	_	B	_	O Reciclado	base+Micropavimento 425.148 5.968.848 44,7
ROSA	ZARATE	(QUININDE) MALIMPIA 0,12																		 TB B 1.539												 3 TBT4	_	B	_	O Reciclado	base+Micropavimento 8.219 115.385 44,7
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 0,11																		 GR R 143															 1 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 5.609 810 5,0
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 0,35																		 GR R 143															 1 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 17.534 2.533 5,0
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 0,37																		 GR R 143															 3 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 18.370 2.654 5,0
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 0,54																		 GR R 143															 1 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 26.664 3.852 5,0
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 0,92																		 GR R 143															 1 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 45.837 6.621 5,0
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 0,08																		 GR R 143															 1 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 3.960 572 5,0
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 0,06																		 GR R 143															 1 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 3.091 446 5,0
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 0,46																		 GR R 143															 1 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 22.591 3.263 5,0
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 0,22																		 GR R 143															 1 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 11.100 1.603 5,0
ESTATAL	E20	(SECTOR	EL	ACHIOTE) CHURA 5,32																		 GR R 223															 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 267.444 25.344 3,4
ESTATAL	E20	(	PALMERA	SANTA	ROSA) VINSADE	ADENTRO 1,40																		 GR R 81																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 68.230 10.686 5,4
MONTE	OLIVO FIN	DE	CAMINO 0,09																		 TI M 38																	 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 899 0 0,0
MONTE	OLIVO FIN	DE	CAMINO 0,08																		 TI M 38																	 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 762 0 0,0
MONTE	OLIVO FIN	DE	CAMINO 0,16																		 TI M 38																	 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 1.624 0 0,0
MONTE	OLIVO FIN	DE	CAMINO 0,09																		 TI M 38																	 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 898 0 0,0
ESTATAL	E20 CUBE 9,29																		 GR R 227															 3 GRT2	_	R	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 457.933 52.368 4,0
CUBE FLOR	DE	LOS	CHILES 9,49																		 TI B 73																	 3 TIET1	_	B	_	M Trabajos	de	transitabilidad 94.950 0 0,0
CUBE FLOR	DE	LOS	CHILES 0,02																		 TI B 73																	 3 TIET1	_	B	_	M Trabajos	de	transitabilidad 155 0 0,0
CUBE PIEDRITA	AFUERA 12,76																 TI R 179															 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 637.876 55.824 3,1
VIA	A	PIEDRITA	AFUERA ATAHUALES 6,83																		 TI M 73																	 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 68.331 0 0,0
TACHINA TACHINA	BOCA	GRANDE 6,16																		 TI R 73																	 2 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 61.568 0 0,0
VIA		LA	JUANITA TACHINA	BOCA	GRANDE 6,28																		 TI R 144															 2 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 62.812 0 0,0
ESTATAL	E20	(SECTOR	EL	MIRADOR) CUBE 24,45																 GR R 324															 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 1.221.831 106.929 3,1
ESTATAL	E20	(	SECTOR	EL	CHUCAPLE) VIA	A	SOCIEDAD	LOJANA 0,87																		 TI M 73																	 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 8.744 0 0,0
LA	JUANITA ESTATAL	E20	(SECTOR	LAS	DOS	BOCAS) 12,83																 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 128.267 0 0,0
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VIA	A	LIBERTAD	LOJANA VIA	A	LAS	JUNTAS 2,81																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 28.127 0 0,0
VIA	A	LA	JUANITA TACHINA	CABECERA 3,82																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 38.170 0 0,0
LA	GLORIA CAPLE 3,24																		 TI M 73																	 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 32.381 0 0,0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,11																		 GR M 38																	 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 6.808 142 0,9
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,15																		 GR M 38																	 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 9.147 191 0,9
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,44																		 GR M 38																	 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 26.853 562 0,9
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,09																		 GR M 38																	 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 5.592 117 0,9
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,01																		 GR M 38																	 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 556 12 0,9
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,12																		 GR M 38																	 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 7.554 158 0,9
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,07																		 GR M 38																	 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 4.104 86 0,9
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,14																		 GR M 38																	 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 8.836 185 0,9
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,29																		 TI R 38																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 2.930 0 0,0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,09																		 TI R 38																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 924 0 0,0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,25																		 TI R 38																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 2.541 0 0,0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,01																		 TI R 38																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 58 0 0,0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,32																		 TI R 38																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 3.245 0 0,0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,10																		 TI R 38																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 1.003 0 0,0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,07																		 TI R 38																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 743 0 0,0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,06																		 TI R 38																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 612 0 0,0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,67																		 TI R 38																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 6.724 0 0,0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,61																		 TI R 38																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 6.091 0 0,0
VIA	A	ACHICUBE	ARRIBA LA	JUANITA 0,32																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 3.177 0 0,0
VIA	A	ACHICUBE	ARRIBA LA	JUANITA 0,18																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 1.816 0 0,0
VIA	A	ACHICUBE	ARRIBA LA	JUANITA 0,44																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 4.407 0 0,0
VIA	A	ACHICUBE	ARRIBA LA	JUANITA 0,09																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 932 0 0,0
VIA	A	ACHICUBE	ARRIBA LA	JUANITA 0,35																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 3.470 0 0,0
VIA	A	ACHICUBE	ARRIBA LA	JUANITA 0,34																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 3.353 0 0,0
VIA	A	ACHICUBE	ARRIBA LA	JUANITA 0,18																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 1.831 0 0,0
VIA	A	LA	JUANITA ESTERO	ACHICANA 1,18																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 11.831 0 0,0
ESTATAL	E20	(SECTOR	BRAZO	LARGO) ACHICUBE	BAJO 9,24																		 TI M 471															 3 GRT3	_	M	_	M Reciclado	base+Micropavimento 2.161.360 2.975.790 60,4
VIA	A	ACHICUBE	BAJO RIO	CUBE 1,19																		 TI M 73																	 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 11.901 0 0,0
VIA	A	ACHICUBE	BAJO CUATRO	RANCHOS 3,35																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 33.526 0 0,0
ESTATAL	E20 LA	PIEDRITA 0,78																		 GR M 790															 3 GRT3	_	M	_	M Reciclado	base+Micropavimento 182.485 251.247 60,4
ESTATAL	E20 LA	PIEDRITA 0,11																		 GR M 790															 3 GRT3	_	M	_	M Reciclado	base+Micropavimento 25.693 35.375 60,4
ESTATAL	E20 LA	PIEDRITA 0,51																		 GR M 790															 3 GRT3	_	M	_	M Reciclado	base+Micropavimento 119.061 163.925 60,4
EL	LIMON 27	DE	JUNIO 1,63																		 TI M 73																	 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 16.285 0 0,0
"Y"	DE	LA	LAGUNA TAGUALES 13,27																 TI R 144															 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 132.656 0 0,0
VIA	A	TAGUALES NUEVOS	HORIZONTES 6,00																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 60.032 0 0,0
VIA	A	SAN	RUFINO VALLE	HERMOSO 1,75																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 17.541 0 0,0
VIA	A	SAN	RUFINO VALLE	HERMOSO 0,30																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 3.027 0 0,0
CHURA SAZARA 0,14																		 TI R 144															 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 1.403 0 0,0
CHURA SAZARA 5,27																		 TI R 144															 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 52.727 0 0,0
CHURA SAZARA 0,59																		 TI R 144															 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 5.901 0 0,0
CHURA SAZARA 9,26																		 TI R 144															 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 92.599 0 0,0
ESTATAL	E20	(SECTOR	PALMA	REAL) CHURA 4,33																		 GR R 365															 3 GRT2	_	R	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 213.669 24.435 4,0
ESTATAL	E20	(SECTOR	EL	ACHIOTE) CHURA 7,78																		 GR R 223															 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 390.586 37.013 3,4
MONTE	OLIVO FIN	DE	CAMINO 0,04																		 TI M 38																	 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 418 0 0,0
MONTE	OLIVO FIN	DE	CAMINO 0,04																		 TI M 38																	 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 433 0 0,0
MONTE	OLIVO FIN	DE	CAMINO 0,17																		 TI M 38																	 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 1.693 0 0,0
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MONTE	OLIVO FIN	DE	CAMINO 1,37																		 TI M 38																	 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 13.703 0 0,0
MORUBE LA	BOCANA	DEL	CALVARIO 8,88																		 GR R 76																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 431.742 67.620 5,4
SAN	CARLOS UNION	MANABITA 13,70																 GR R 294															 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 688.146 65.210 3,4
VIA	A	LA	UNION	MANABITA EL	ACHIOTE 3,40																		 GR M 81																	 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 159.533 15.894 3,3
MORUBE MORUBE	ADENTRO 1,28																		 GR M 41																	 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 60.094 5.987 3,3
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,46																		 GR M 38																	 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 27.812 582 0,9
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,73																		 GR M 38																	 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 44.382 929 0,9
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,20																		 GR M 38																	 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 11.901 249 0,9
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,15																		 GR M 38																	 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 9.365 196 0,9
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,18																		 GR M 38																	 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 10.729 224 0,9
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,51																		 GR M 38																	 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 30.900 646 0,9
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,05																		 GR M 38																	 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 2.743 57 0,9
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,03																		 GR M 38																	 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 1.863 39 0,9
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,26																		 GR M 38																	 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 15.575 326 0,9
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,43																		 TI R 38																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 4.333 0 0,0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,11																		 TI R 38																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 1.077 0 0,0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,12																		 TI R 38																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 1.235 0 0,0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,05																		 TI R 38																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 535 0 0,0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,08																		 TI R 38																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 815 0 0,0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,00																		 TI R 38																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 48 0 0,0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 1,61																		 TI R 38																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 16.114 0 0,0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 1,95																		 TI R 38																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 19.492 0 0,0
VIA	A	LA	UNION	MANABITA MONTE	OLIVO 0,06																		 TI R 38																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 561 0 0,0
SAN	MIGUEL	DOS ESTERO	ZAPOTAL 1,38																		 TI M 73																	 3 TIET1	_	M	_	M Trabajos	de	transitabilidad 13.794 0 0,0
ESTATAL	E20	(SECTOR	EL	MIRADOR) UNION	MANABITA 15,25																 GR R 471															 3 GRT3	_	R	_	M Reciclado	base+Micropavimento 3.567.265 2.580.619 33,9
SAN	FRANCISCO ZAPOTALITO 4,02																		 GR R 41																	 3 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 199.435 28.808 5,0
PUERTO	CUPA UNION	MANABITA 7,48																		 GR R 182															 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 375.728 35.605 3,4
ESTATAL	E20	(	SECTOR	HACIENDA		ALTA	GRACIA) PERLA	DE	SADE 10,94																 GR R 542															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 2.559.729 4.184.480 75,4
PERLA	DE	SADE EL	BARQUITO 2,50																		 GR M 38																	 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 152.322 3.187 0,9
ESTATAL	E20	(	SECTOR	FINCA	FE	EN	DIOS) PUERTO	DE	CUPA 0,09																		 GR R 1.427												 3 GRT4	_	R	_	O 0 0
VALLE	DEL	SADE SALINAS 4,49																		 GR M 73																	 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 210.840 21.005 3,3
VIA	A	SAN	RUFINO VALLE	HERMOSO 0,19																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 1.886 0 0,0
VIA	A	SAN	RUFINO VALLE	HERMOSO 0,64																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 6.357 0 0,0
ESTATAL	E20	(	SECTOR	FINCA	FE	EN	DIOS) PUERTO	DE	CUPA 10,78																 TB R 1.427												 3 TBT4	_	R	_	LL Reciclado	base+Micropavimento 817.768 11.422.501 47,7
MALIMPIA SANTA	ISABEL 7,87																		 GR M 1.539												 3 GRT4	_	M	_	LL Reciclado	base+Micropavimento 1.841.108 6.534.872 159,4
LOMA	GRANDE LA	BOCANA	DE	GUAYLLABAMBA 7,58																		 GR M 76																	 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 356.099 35.477 3,3
SAN	JUAN GUAYLLABAMBA 3,03																		 GR M 41																	 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 142.487 14.196 3,3
VIA	A		GUAYALLABAMBA PLANTACIONES	FURUKAWA 4,34																		 GR M 38																	 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 203.909 20.315 3,3
PALMA	REAL RONCATIGRILLO 7,55																		 GR M 754															 2 GRT3	_	M	_	O Reciclado	base+Micropavimento 1.766.185 2.125.866 54,0
RONCATIGRILLO PUERTO	COLE 10,58																 GR M 294															 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 647.044 9.023 6,1
V´?˘A	A	COLE AGUA	CLARA 3,28																		 GR M 41																	 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 154.032 15.346 3,3
V´?˘A	A	AGUA	CLARA PROGRESO	DE	CANANDE 2,26																		 TI M 76																	 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 22.559 0 0,0
RONCATIGRILLO LA	TE 15,42																 GR M 1.392												 2 GRT4	_	M	_	O Reciclado	base+Micropavimento 3.608.599 6.724.082 116,8
LA	TE VALLE	ESMERALDE´?˘O 12,48																 TI R 471															 2 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 2.918.743 4.771.373 75,4
NARANJAL ´?˘ANPI 9,56																		 TI R 365															 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 480.225 45.507 3,4
AGUA	CLARA FIN	DE	CAMINO 0,70																		 TI M 76																	 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 6.976 0 0,0
ZAPALLO PUERTO	NUEVO 5,44																		 TI R 613															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 1.271.783 2.079.029 75,4
VIA	A	PUERTO	NUEVO CENTRO	LAS	PAVAS 3,30																		 TI R 147															 3 TIET1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 32.985 0 0,0
PUERTO	NUEVO SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA 10,41																 TI R 435															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 2.434.668 3.980.039 75,4
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PUERTO	NUEVO MINAS	DE	PUERTO	NUEVO 0,80																		 TI R 117															 3 TIET1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 7.960 0 0,0
VALLE	DEL	SADE	ADENTRO EL	CARMEN 10,99																 GR M 38																	 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 516.313 51.439 3,3
VALLE	DEL	SADE SANTA	ROSA	DEL	SADE 14,17																 GR M 294															 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 866.463 12.083 6,1
VALLE	DEL	SADE SALINAS 7,57																		 GR M 73																	 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 355.581 35.426 3,3
VALLE	DEL	SADE SADE 8,41																		 TI R 506															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 1.967.449 3.216.259 75,4
PERLA	DEL	SADE SADE 1,45																		 GR M 73																	 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 68.252 6.800 3,3
VIA	A	SANTA	ROSA	DEL	SANTE ROMPE	SACO 12,76																 GR M 147															 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 777.637 16.269 0,9
VIA	A	RONCATIGRILLO AGUA	CLARA 18,01																 GR R 471															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 4.214.174 6.889.060 75,4
EL	RECREO EL	PARAISO 3,04																		 GR R 218															 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 152.927 14.492 3,4
EL	RECREO COLESITO 1,45																		 TI R 76																	 3 TIET1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 14.547 0 0,0
EL	RECREO PE´?˘AS	BLANCAS 0,82																		 TI M 76																	 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 8.247 0 0,0
VIA	A	LAS	GOLONDRINAS LOS	JADILLOS 6,97																		 TI R 147															 3 TIET1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 69.731 0 0,0
LA	TE LIMITE	PROVINCIAL	(SECTOR	GOLONDRINAS) 0,08																		 GR B 1.888												 3 GRT4	_	B	_	O Reciclado	base+Micropavimento 18.038 74.468 185,3
LA	TE LIMITE	PROVINCIAL	(SECTOR	GOLONDRINAS) 8,29																		 GR B 1.888												 2 GRT4	_	B	_	O Reciclado	base+Micropavimento 1.940.202 8.009.723 185,3
FRUTA	DE	PAN LA	PUNTILLA	(LAS	LAGUNAS) 11,50																 TI R 111															 3 TIET1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 115.041 0 0,0
AGUA	CLARA COOPERATIVA	10	DE	AGOSTO 9,72																		 TI R 648															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 2.273.491 3.716.556 75,4
10	DE	AGOSTO BELLAVISTA 8,14																		 GR M 298															 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 498.143 6.947 6,1
10	DE	AGOSTO BELLAVISTA 3,64																		 GR M 298															 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 222.730 3.106 6,1
VIA	A	LAS	LAGUNAS VIA	A	COOPERATIVA	10	DE	AGOSTO 2,91																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 29.141 0 0,0
VIA	A	LAS	LAGUNAS VIA	A	COOPERATIVA	10	DE	AGOSTO 2,73																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 27.283 0 0,0
VIA	A	BELLAVISTA VOLUNTAD	DE	DIOS	N1 11,99																 GR R 144															 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 583.136 91.331 5,4
VIA	A	VOLUNTAD	DE	DIOS	N1 VOLUNTAD	DE	DIOS	N2 1,70																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 17.028 0 0,0
VIA		A	LAS	LAGUNAS LA	DOCTRINA 0,33																		 TI R 147															 3 TIET1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 3.274 0 0,0
ROSA	ZARATE	(QUININDE) MALIMPIA 0,17																		 TB B 1.539												 3 TBT4	_	B	_	O Reciclado	base+Micropavimento 12.020 168.753 44,7
ROSA	ZARATE	(QUININDE) MALIMPIA 5,59																		 TB B 1.539												 3 TBT4	_	B	_	O Reciclado	base+Micropavimento 395.902 5.558.247 44,7
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 0,06																		 GR R 143															 3 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 3.013 435 5,0
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 0,00																		 GR R 143															 3 GRT1	_	R	_	M 0 0
VICHE 22	DE	DICIEMBRE	EL	GUABAL 10,96																 CA M 143															 1 CAT1	_	M	_	O 0 0
ESTATAL	E20 MALES 2,47																		 GR M 81																	 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 116.045 11.561 3,3
MALES AGUAS	FRIAS 4,46																		 GR M 144															 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 209.315 20.853 3,3
ESTATAL	E20	(SECTOR	PALMA	REAL) CHURA 5,70																		 GR R 365															 3 GRT2	_	R	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 281.178 32.155 4,0
VIA	VINSADE	ADENTRO VIA	A	CHURA 2,42																		 GR R 41																	 3 GRT1	_	R	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 121.219 20.824 6,1
ESTATAL	E20	(	PALMERA	SANTA	ROSA) VINSADE	ADENTRO 3,28																		 GR R 81																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 159.568 24.991 5,4
SANTA	ANA TEMBAN 9,03																		 GR R 223															 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 453.556 42.980 3,4
ESTATAL	E20	(SECTOR	LA	MARUJITA) LA	CUMBRE 1,03																		 GR M 152															 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 62.930 878 6,1
ESTATAL	E20	(SECTOR	LA	MARUJITA) LA	CUMBRE 0,10																		 GR M 152															 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 6.005 84 6,1
ESTATAL	E20	(SECTOR	LA	MARUJITA) LA	CUMBRE 0,18																		 GR M 152															 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 11.188 156 6,1
ESTATAL	E20	(SECTOR	LA	MARUJITA) LA	CUMBRE 0,10																		 GR M 152															 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 6.029 84 6,1
ESTATAL	E20	(SECTOR	LA	MARUJITA) LA	CUMBRE 0,09																		 GR M 152															 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 5.552 77 6,1
CINCO	DE	AGOSTO ESTATAL	E20	(SECTOR	LA	PRIMAVERA) 11,15																 GR R 152															 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 560.306 53.096 3,4
ESTATAL	E20	(SECTOR	LA	LIBERTAD) EL	PAISAJE	DE	PAMBULA 4,33																		 GR R 81																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 210.464 32.963 5,4
BOCANA	DE	CAMPO BOCANA	DE	MACHE 8,04																		 GR M 187															 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 491.570 6.855 6,1
MILAGRO	DE	DIOS	2 SAN	GREGORIO 6,91																		 GR M 117															 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 324.617 32.341 3,3
PLAYA	DEL	MUERTO VALLE	DEL	TULICIO 0,32																		 GR R 109															 3 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 15.762 2.277 5,0
SAN	ANTONIO ESTATAL	E20	(	SECTOR	EL	LIMON) 7,73																		 GR M 41																	 3 GRT1	_	M	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 367.676 40.061 3,6
EL	SILENCIO EL	NEGRITO 11,35																 GR R 223															 3 GRT2	_	R	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 559.857 64.024 4,0
CUATRO	ESQUINAS SILENCIO	CHICO 4,68																		 GR M 294															 3 GRT2	_	M	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 288.813 16.803 2,5
TRES	ESQUINAS PIEDRA	VAPOR 4,03																		 GR M 117															 3 GRT1	_	M	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 191.561 20.872 3,6
LA	UNION CUATRO	ESQUINAS 6,30																		 TB B 985															 3 TBT3	_	B	_	LL 0 7.777.188 55,6
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VIA	A	CUATRO	ESQUINAS VIA	A	EL	CONSUELO 5,53																		 GR M 258															 3 GRT2	_	M	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 341.419 19.863 2,5
EL	SILENCIO EL	CONSUELO 6,69																		 GR M 111															 3 GRT1	_	M	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 318.327 34.684 3,6
CUATRO	ESQUINAS RIO	BLANCO 2,94																		 GR M 41																	 3 GRT1	_	M	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 139.861 15.239 3,6
EL	CONSUELO	RIO	BLANCO ESTATAL	E20 4,46																		 GR M 147															 3 GRT1	_	M	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 212.066 23.106 3,6
E20	(SECTOR	EL	ROCIO) E20	(SECTOR	EL	ROCIO) 11,15																 GR M 147															 2 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 523.769 52.182 3,3
LA	UNION PLAYA	DEL	MUERTO 21,10																 TB R 1.893												 2 TBT4	_	R	_	O Reciclado	base	+	Concreto	asf.(4cm) 2.028.233 21.566.724 46,0
PLAYA	DEL	MUERTO LA	CONCORDIA 0,04																		 GR R 506															 2 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 10.505 17.173 75,4
PLAYA	DEL	MUERTO LA	CONCORDIA 25,38																 GR R 506															 2 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 5.938.698 9.708.201 75,4
SANTA	ANA CAMPITO 4,53																		 GR M 117															 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 212.764 21.197 3,3
BOCANA	DE	CAMPO EL	ROSARIO 5,28																		 GR M 41																	 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 247.926 24.700 3,3
HEBRON	DEL	MACHE VIA	A	PLAYA	DEL	MUERTO 4,47																		 GR R 294															 2 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 224.589 21.283 3,4
EL	ROSARIO EL	PARAMO 1,71																		 GR M 38																	 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 80.183 7.988 3,3
LA	CONCORDIA HEBRON	DEL	MACHE 0,17																		 GR M 861															 2 GRT3	_	M	_	M Reciclado	base+Micropavimento 38.919 53.584 60,4
LA	CONCORDIA HEBRON	DEL	MACHE 19,53																 GR M 861															 3 GRT3	_	M	_	M Reciclado	base+Micropavimento 4.568.120 6.289.449 60,4
LA	CONCORDIA HEBRON	DEL	MACHE 0,26																		 GR M 861															 2 GRT3	_	M	_	M Reciclado	base+Micropavimento 61.498 84.671 60,4
VIA	A	HEBRON	DEL	MACHE BELLAVISTA 2,61																		 GR M 147															 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 122.388 12.193 3,3
VIA	A	PLAYA	DEL	MUERTO LA	ESMERALDITA 12,42																 GR M 258															 2 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 759.577 10.593 6,1
VIA	A	LA	ESMERALDITA LA	VIRGENCITA 8,84																		 GR R 76																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 430.054 67.355 5,4
SANTA	MARTHA LA	ESMERALDITA 0,00																		 GR R 258															 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 101 10 3,4
SANTA	MARTHA LA	ESMERALDITA 0,65																		 GR R 258															 2 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 32.521 3.082 3,4
SANTA	MARTHA LA	ESMERALDITA 0,09																		 GR R 258															 2 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 4.494 426 3,4
SANTA	MARTHA LA	ESMERALDITA 0,13																		 GR R 258															 2 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 6.741 639 3,4
SANTA	MARTHA LA	ESMERALDITA 12,97																 GR R 258															 2 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 651.406 61.729 3,4
SANTA	MARTHA LA	ESMERALDITA 0,23																		 GR R 258															 2 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 11.730 1.112 3,4
LA	FLORIDA VIA	A	LA	ESMERALDITA 2,14																		 TI M 73																	 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 21.426 0 0,0
MONTERREY CRISANTO	VERA 7,12																		 GR R 506															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 1.666.938 2.725.003 75,4
ESTATAL	E20	(SECTOR	MONTERREY) MATAMBA 0,06																		 GR M 1.038												 3 GRT4	_	M	_	O Reciclado	base+Micropavimento 15.014 27.977 116,8
ESTATAL	E20	(SECTOR	MONTERREY) MATAMBA 0,12																		 GR M 1.038												 3 GRT4	_	M	_	O Reciclado	base+Micropavimento 27.545 51.325 116,8
ESTATAL	E20	(SECTOR	MONTERREY) MATAMBA 0,03																		 GR M 1.038												 3 GRT4	_	M	_	O Reciclado	base+Micropavimento 6.244 11.636 116,8
ESTATAL	E20	(SECTOR	MONTERREY) MATAMBA 20,85																 GR M 1.038												 3 GRT4	_	M	_	O Reciclado	base+Micropavimento 4.878.051 9.089.514 116,8
ESTATAL	E20	(SECTOR	MONTERREY) MATAMBA 0,10																		 GR M 1.038												 3 GRT4	_	M	_	O Reciclado	base+Micropavimento 22.525 41.971 116,8
MATAMBA EL	40 0,10																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 23.190 37.909 75,4
MATAMBA EL	40 0,06																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 14.312 23.396 75,4
MATAMBA EL	40 0,06																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 13.646 22.308 75,4
MATAMBA EL	40 0,60																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 139.221 227.590 75,4
MATAMBA EL	40 0,06																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 14.316 23.403 75,4
MATAMBA EL	40 0,04																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 9.855 16.110 75,4
MATAMBA EL	40 0,07																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 16.432 26.863 75,4
MATAMBA EL	40 0,12																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 28.648 46.833 75,4
MATAMBA EL	40 0,10																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 22.834 37.327 75,4
MATAMBA EL	40 0,09																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 21.679 35.440 75,4
MATAMBA EL	40 0,41																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 95.030 155.349 75,4
MATAMBA EL	40 0,06																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 14.093 23.038 75,4
MATAMBA EL	40 0,08																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 18.873 30.852 75,4
MATAMBA EL	40 0,05																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 10.888 17.798 75,4
MATAMBA EL	40 0,06																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 13.660 22.331 75,4
MATAMBA EL	40 0,10																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 24.560 40.149 75,4
MATAMBA EL	40 0,20																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 46.919 76.701 75,4
MATAMBA EL	40 0,04																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 9.652 15.779 75,4
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MATAMBA EL	40 0,05																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 11.906 19.463 75,4
MATAMBA EL	40 0,07																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 16.463 26.912 75,4
MATAMBA EL	40 0,07																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 15.497 25.334 75,4
MATAMBA EL	40 0,04																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 9.961 16.283 75,4
MATAMBA EL	40 0,09																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 20.211 33.039 75,4
MATAMBA EL	40 0,12																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 27.735 45.339 75,4
MATAMBA EL	40 0,09																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 21.503 35.152 75,4
MATAMBA EL	40 0,01																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 1.427 2.333 75,4
MATAMBA EL	40 0,16																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 36.340 59.407 75,4
MATAMBA EL	40 0,08																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 19.730 32.254 75,4
MATAMBA EL	40 0,19																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 45.455 74.307 75,4
MATAMBA EL	40 0,01																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 3.077 5.030 75,4
MATAMBA EL	40 0,02																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 5.814 9.504 75,4
MATAMBA EL	40 15,25																 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 3.566.973 5.831.057 75,4
MATAMBA EL	40 0,17																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 39.390 64.393 75,4
MATAMBA EL	40 0,05																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 10.820 17.687 75,4
MATAMBA EL	40 0,15																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 35.276 57.666 75,4
VIA	A	MATABAMBA LA	AMAZONAS 12,59																 GR R 506															 3 GRT3	_	R	_	M Reciclado	base+Micropavimento 2.945.002 2.130.463 33,9
VIA	A	MATABAMBA ZARACAY	DOS 2,21																		 GR M 76																	 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 103.949 10.356 3,3
E15(	SECTOR	DEL	EL	ENCANTO) VIA	A	CARONDELET 3,52																		 GR R 23																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 170.994 26.781 5,4
E15(	SECTOR	DEL	EL	ENCANTO) VIA	A	CARONDELET 0,10																		 GR R 23																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 4.630 725 5,4
ESTATAL	E15 CARONDELET 3,95																		 CA R 143															 1 CAT1	_	R	_	LL 0 0
ESTATAL	E15	(VIA	A	MATAJE) EL	PAN 0,56																		 EMP R 253															 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 28.376 2.689 3,4
ESTATAL	E10	(SECTRO	LA	CHIQUITA) TULULBI	(CAB	EN	RICAURTE) 1,89																		 CA R 156															 3 CAT2	_	R	_	O 0 0
ESTATAL	E10 LA	UNION 0,61																		 TI M 73																	 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 6.105 0 0,0
ESTATAL	E10 GUADUAL(ALTO	TAMBO) 0,60																		 GR R 76																	 3 GRT1	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 29.810 4.306 5,0
ESTATAL	E10 CRISTAL	ALTO 12,68																 GR R 258															 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 633.646 55.454 3,1
ESTATAL	E10 CALDERON 0,64																		 CA B 117															 3 CAT1	_	B	_	LL 0 0
ESTATAL	E10	(SECTRO	LA	CHIQUITA) TULULBI	(CAB	EN	RICAURTE) 0,38																		 CA R 156															 3 CAT2	_	R	_	O 0 0
E15(	SECTOR	DEL	EL	ENCANTO) VIA	A	CARONDELET 1,33																		 GR R 23																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 64.464 10.096 5,4
VIA	A	CARONDELET CAMPAMENTO	AIQUISA 2,29																		 GR R 38																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 111.324 17.436 5,4
ESTATAL	E15 CARONDELET 3,73																		 CA R 143															 1 CAT1	_	R	_	LL 0 0
CARONDELET SAN	JAVIER	DE	CACHAVI 5,50																		 GR R 258															 1 GRT2	_	R	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 271.154 31.009 4,0
ESTATAL	E10	(SECTOR	TORRES) CARONDELET 4,16																		 CA B 99																	 3 CAT1	_	B	_	LL 0 0
CARONDELET SANTA	RITA 5,43																		 CA R 94																	 3 CAT1	_	R	_	LL 0 0
SANTA	RITA SAN	FRANCISCO 0,75																		 CA M 49																	 3 CAT1	_	M	_	LL 0 0
ESTATAL	E10 CALDERON 0,74																		 CA B 117															 3 CAT1	_	B	_	LL 0 0
ESTATAL	E10	(SECTOR	CASA	DE	POBRE) LA	CEIBA 5,97																		 GR R 187															 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 299.803 28.410 3,4
ESTATAL	E10 VIA	A	LA	CEIBA 1,24																		 GR M 152															 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 75.596 1.054 6,1
VIA	A	CONCEPCION 5	DE	JUNIO 8,99																		 GR R 73																	 1 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 437.457 68.515 5,4
WIMBICITO VIA	A	LOS	AJOS 0,05																		 GR M 38																	 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 2.171 216 3,3
VIA	A	5	DE	JUNIO VIA	A	SAN	JOSE 0,57																		 EMP M 38																	 3 EMPT1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 5.710 0 0,0
ESTATAL	E15	(SECTOR	YALARE) 19	DE	MARZO 8,65																		 GR R 147															 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 420.565 65.869 5,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	YALARE) CONCEPCION 12,86																 GR R 152															 1 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 645.940 61.211 3,4
ESTATAL	E15 EL	PROGRESO 3,17																		 CA R 63																	 3 CAT1	_	R	_	O 0 0
VIA	A	EL	PROGRESO LA	LOMA 0,78																		 GR R 38																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 37.946 5.943 5,4
E15(	SECTOR	DEL	EL	ENCANTO) VIA	A	CARONDELET 0,18																		 GR R 23																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 8.574 1.343 5,4
E15(	SECTOR	DEL	EL	ENCANTO) VIA	A	CARONDELET 0,91																		 GR R 23																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 44.085 6.905 5,4
URBINA CONCEPCION 6,33																		 GR M 152															 1 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 387.396 5.402 6,1



Desde Hasta Longitud (Km) Firme Condición TPDA Tipo de red Grupo homogeneo Intervención Costo (US$) VAN (US$) TIR (%)

SAN	JAVIER	DE	CACHAVI NUEVA	ESPERANZA 1,29																		 GR R 76																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 62.563 9.799 5,4
VIA	A	CONCEPCION 5	DE	JUNIO 6,96																		 GR R 73																	 1 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 338.617 53.034 5,4
WIMBICITO VIA	A	LOS	AJOS 0,18																		 GR M 38																	 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 8.660 863 3,3
WIMBICITO VIA	A	LOS	AJOS 0,98																		 GR M 38																	 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 45.972 4.580 3,3
ESTATAL	E15	(VIA	A	MATAJE) CORRIENTE	LARGA 9,21																		 EMP M 223															 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 563.188 7.854 6,1
ESTATAL	E15	(VIA	A	MATAJE) EL	PAN 5,98																		 TI R 253															 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 300.471 28.473 3,4
ESTATAL	E15	(VIA	A	MATAJE) EL	PAN 3,25																		 TI R 253															 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 163.001 15.446 3,4
ESTATAL	E15	(VIA	A	MATAJE) EL	PAN 5,21																		 EMP R 253															 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 261.861 24.815 3,4
VIA	A	EL	PAN VIA	A	MATAJE	ALTO 8,03																		 TI M 73																	 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 80.325 0 0,0
CARONDELET SAN	JAVIER	DE	CACHAVI 1,74																		 GR R 258															 1 GRT2	_	R	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 85.739 9.805 4,0
SAN	JAVIER	DE	CACHAVI URBINA 2,26																		 GR R 111															 1 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 110.104 17.244 5,4
URBINA CONCEPCION 0,42																		 GR M 152															 1 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 25.507 356 6,1
SAN	JAVIER	DE	CACHAVI NUEVA	ESPERANZA 2,92																		 GR R 76																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 142.104 22.256 5,4
SANTA	RITA SAN	FRANCISCO 3,49																		 CA M 49																	 3 CAT1	_	M	_	LL 0 0
ESTATAL	E10 PE´?˘A	LIZA 1,15																		 CA M 36																	 3 CAT1	_	M	_	LL 0 0
ESTATAL	E10 VIA	A	LA	CEIBA 1,55																		 GR M 152															 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 94.959 1.324 6,1
ESTATAL	E15 EL	PROGRESO 2,71																		 CA R 63																	 3 CAT1	_	R	_	O 0 0
VIA	A	EL	PROGRESO LA	LOMA 9,91																		 GR R 38																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 482.186 75.520 5,4
VIA	A	LA	LOMA ALEGRIA 0,87																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 8.714 0 0,0
ESTATAL	E15	(VIA	A	MATAJE) EL	PAN 0,15																		 TI R 253															 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 7.456 707 3,4
ESTATAL	E15	(VIA	A	MATAJE) EL	PAN 5,27																		 EMP R 253															 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 264.930 25.105 3,4
ESTATAL	E10	(SECTRO	LA	CHIQUITA) TULULBI	(CAB	EN	RICAURTE) 6,41																		 CA R 156															 3 CAT2	_	R	_	O 0 0
ESTATAL	E10	(SECTOR	CASA	DE	POBRE) LA	CEIBA 7,58																		 GR R 187															 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 380.654 36.072 3,4
ESTATAL	E10 VIA	A	LA	CEIBA 1,39																		 GR M 152															 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 85.245 1.189 6,1
ESTATAL	E10 MINAS	VIEJAS 4,35																		 GR R 187															 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 218.570 20.712 3,4
SAN	JAVIER	DE	CACHAVI URBINA 1,44																		 GR R 111															 1 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 69.945 10.955 5,4
URBINA CONCEPCION 1,83																		 GR M 152															 1 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 112.172 1.564 6,1
URBINA LOS	AJOS 8,11																		 GR M 41																	 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 380.942 37.952 3,3
WIMBICITO VIA	A	LOS	AJOS 0,41																		 GR M 38																	 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 19.271 1.920 3,3
ESTATAL	E15	(SECTOR	RECIENTO	EL	CANDELILLO) LA	UNION 0,86																		 CA M 178															 3 CAT2	_	M	_	O 0 0
VIA	A	LA	UNION CUMBA 5,01																		 GR M 605															 3 GRT3	_	M	_	LL Reciclado	base+Micropavimento 1.172.309 1.944.616 67,5
ESTATAL	E15 CUSUMBI 10,75																 GR R 359															 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 539.858 51.158 3,4
SALIMA CHAPIL 6,55																		 GR R 180															 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 329.190 31.195 3,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	YANNUZZELLI) EL	BASURERO 1,50																		 TI R 41																	 3 TIET1	_	R	_	O Trabajos	de	transitabilidad 15.039 0 0,0
TONSUPA ESTERO	DEL	MEDIO 3,81																		 GR R 76																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 185.224 29.010 5,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	RECIENTO	EL	CANDELILLO) LA	UNION 4,96																		 CA M 178															 3 CAT2	_	M	_	O 0 0
LA	UNION AGUA	FRIA 14,13																 GR R 191															 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 709.722 67.255 3,4
VIA	A	LA	UNION CUMBA 1,30																		 GR M 605															 3 GRT3	_	M	_	LL Reciclado	base+Micropavimento 303.984 504.246 67,5
BOCA	DE	TAZONES EL	CACAO 7,41																		 GR R 73																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 360.552 56.470 5,4
ESTATAL	E15 SAN	JACINTO 1,05																		 GR R 38																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 51.197 8.018 5,4
ESTATAL	E15 SAN	JACINTO 0,36																		 GR R 38																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 17.655 2.765 5,4
ESTATAL	E15 SAN	JACINTO 0,19																		 GR R 38																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 9.441 1.479 5,4
ESTATAL	E15 CASCAJAL 15,15																 GR R 107															 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 736.954 115.422 5,4
ESTATAL	E15 SAN	JACINTO 0,82																		 GR R 38																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 39.730 6.223 5,4
ESTATAL	E15 SAN	JACINTO 0,11																		 GR R 38																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 5.367 841 5,4
ESTATAL	E15 SAN	JACINTO 3,85																		 GR R 38																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 187.318 29.338 5,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	PLAYA	ESCONDIDA) PARTIDERO	DE	ULLOA 4,17																		 GR R 41																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 202.648 31.739 5,4
QUITITO TILLOMOCHO 4,69																		 GR R 38																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 228.043 35.716 5,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	EL	ROSARIO) BARLOVENTO 4,13																		 GR R 38																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 201.095 31.496 5,4
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ESTATAL	E15	(SECTOR	MACARA) CRISANTO 7,02																		 GR R 218															 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 352.756 33.428 3,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	EL	AGUACATE) EL	CABITO 0,05																		 GR R 76																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 2.215 347 5,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	EL	AGUACATE) EL	CABITO 1,28																		 GR R 76																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 62.077 9.723 5,4
TONSUPA ESTERO	DEL	MEDIO 1,99																		 GR R 76																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 96.936 15.182 5,4
VIA	A	ESTERO	DEL	MEDIO TASECHE	ADENTRO 4,12																		 GR R 286															 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 206.768 19.594 3,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	HACIENDA	LA	NORITA) PIEDRA	FINA 5,88																		 CA M 49																	 3 CAT1	_	M	_	O 0 0
ESTATAL	E15	(SECTOR	HACIENDA	NUEVA	CLEMENCIA) CULIBA 4,33																		 TI M 73																	 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 43.316 0 0,0
ESTATAL	E15	(SECTOR	BOCA	DE	CABUYAL) CABUYAL 1,20																		 GR M 76																	 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 56.403 5.619 3,3
RIO	VERDE CHONTADURO 14,25																 CA M 379															 2 CAT2	_	M	_	O 0 0
VIA	A	CHONTADURO RECINTO	SAN	VICENTE 0,86																		 CA R 99																	 3 CAT1	_	R	_	O 0 0
RIO	VERDE CHONTADURO 7,11																		 CA M 379															 2 CAT2	_	M	_	O 0 0
CHONTADURO CHUMUNDE 14,53																 GR R 610															 2 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 3.398.985 5.556.441 75,4
ZAPALLITO EL	ACHIOTE 4,36																		 GR R 20																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 211.857 33.181 5,4
CHONTADURO PARTIDERO 18,21																 GR R 1.106												 2 GRT4	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 4.261.443 10.495.436 134,8
BOCANA	DE	CUQUIBA NUEVA	ESPERANZA 8,39																		 GR B 359															 3 GRT2	_	B	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 438.359 107.038 9,0
SAN	ISIDRO SAN	RUFINO 2,53																		 GR R 253															 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 126.221 11.046 3,1
SAN	ISIDRO SAN	RUFINO 0,18																		 GR R 253															 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 8.891 778 3,1
SAN	ISIDRO SAN	RUFINO 0,66																		 GR R 253															 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 33.116 2.898 3,1
SAN	ISIDRO SAN	RUFINO 2,66																		 GR R 253															 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 132.862 11.627 3,1
VIA	A	SAN	RUFINO VALLE	HERMOSO 0,52																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 5.231 0 0,0
VIA	A	SAN	RUFINO VALLE	HERMOSO 0,17																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 1.719 0 0,0
VIA	A	SAN	RUFINO VALLE	HERMOSO 0,17																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 1.720 0 0,0
VIA	A	SAN	RUFINO VALLE	HERMOSO 0,31																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 3.113 0 0,0
VIA	A	SAN	RUFINO VALLE	HERMOSO 0,29																		 TI R 73																	 3 TIET1	_	R	_	M Trabajos	de	transitabilidad 2.853 0 0,0
VIA	A	SANTA	ROSA	DEL	SANTE ROMPE	SACO 0,94																		 GR M 147															 3 GRT1	_	M	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 57.006 1.193 0,9
SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA GUALPI 3,81																		 GR R 223															 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 190.535 16.675 3,1
SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA GUALPI 1,08																		 GR R 223															 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 54.216 4.745 3,1
SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA GUALPI 0,24																		 GR R 223															 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 12.042 1.054 3,1
SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA GUALPI 0,10																		 GR R 223															 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 5.195 455 3,1
SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA GUALPI 0,07																		 GR R 223															 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 3.401 298 3,1
SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA GUALPI 0,28																		 GR R 223															 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 14.201 1.243 3,1
SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA GUALPI 0,24																		 GR R 223															 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 12.175 1.065 3,1
SAN	FRANCISCO	DE	HOJA	BLANCA GUALPI 0,12																		 GR R 223															 3 GRT2	_	R	_	M Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 6.118 535 3,1
VIA	A	GUALPI FIN	DE	CAMINO 0,00																		 TI M 73																	 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 43 0 0,0
CHONTADURO CHUMUNDE 2,21																		 GR R 610															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 517.716 846.328 75,4
VIA	A	VENADO CAPULI 12,65																 GR R 218															 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 635.328 60.205 3,4
CHUMUNDE VENADO 5,38																		 GR R 147															 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 261.873 41.015 5,4
LAGARTO EL	PUEBLITO 18,76																 GR M 582															 3 GRT3	_	M	_	O Reciclado	base+Micropavimento 4.389.650 5.283.595 54,0
PIQUIGUAL PAJUI 6,31																		 EMP M 294															 3 GRT2	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 386.058 5.384 6,1
PAJUI CAMINO	A	CACHO 0,80																		 GR R 41																	 3 GRT1	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 38.711 6.063 5,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	LIMONCITO) ISCUANDECITO 18,57																 CA M 516															 1 CAT3	_	M	_	O Reciclado	base	+	Concreto	asf.(4cm) 2.125.912 788.191 17,0
LAS	LUISAS ANCHAYACU 13,55																 CA M 547															 1 CAT3	_	M	_	O Reciclado	base	+	Concreto	asf.(4cm) 1.551.468 575.213 17,0
VIA	ACHAYACU TRES	MARIAS 5,55																		 GR M 76																	 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 260.789 25.982 3,3
ESTATAL	E15 BOCANA	DE	LAGARTO 1,96																		 CA R 125															 3 CAT1	_	R	_	O 0 0
ESTATAL	E15 SANTA	ROSA 1,48																		 GR M 38																	 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 69.387 6.913 3,3
ESTATAL	E15 VAINILLA	ADENTRO 1,34																		 TI M 76																	 3 TIET1	_	M	_	O Trabajos	de	transitabilidad 13.353 0 0,0
ESTATAL	E15 PAUFI 2,54																		 CA M 46																	 3 CAT1	_	M	_	O 0 0
ESTATAL	E15 BOCANA	DE	OSTIONES 4,38																		 CA M 187															 3 CAT2	_	M	_	O 0 0
ESTATAL	E15 MACHIN 1,29																		 GR M 76																	 3 GRT1	_	M	_	LL Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 61.139 6.661 3,6
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HORQUETA	(MONTALVO) WALTE 9,08																		 CA M 290															 2 CAT2	_	M	_	O 0 0
WALTE PARTIDERO 6,92																		 GR M 67																	 2 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 325.091 32.388 3,3
WALTE LA	SIRENA 13,03																 GR M 114															 2 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 611.799 60.952 3,3
PARTIDERO FELFA 2,08																		 GR M 76																	 3 GRT1	_	M	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 97.561 9.720 3,3
ESTATAL	E15 AFRICA 4,16																		 GR R 365															 3 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 208.715 19.778 3,4
ESTATAL	E15	(SECTOR	EL	PALACIO) PALMA	REAL 10,34																 CA M 356															 3 CAT2	_	M	_	O 0 0
ESTATAL	E15 ROCAFUERTE 0,72																		 CA R 472															 3 CAT3	_	R	_	O Concreto	asfßltico	4	cm 47.550 14.669 12,4
PLAYA	DEL	MUERTO LA	CONCORDIA 1,64																		 GR R 506															 2 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 384.803 629.051 75,4
PLAYA	DEL	MUERTO LA	CONCORDIA 1,15																		 GR R 506															 2 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 269.827 441.096 75,4
LA	CONCORDIA HEBRON	DEL	MACHE 0,34																		 GR M 861															 2 GRT3	_	M	_	M Reciclado	base+Micropavimento 80.119 110.308 60,4
LA	CONCORDIA HEBRON	DEL	MACHE 0,50																		 GR M 861															 2 GRT3	_	M	_	M Reciclado	base+Micropavimento 117.432 161.682 60,4
LA	CONCORDIA HEBRON	DEL	MACHE 2,76																		 GR M 861															 2 GRT3	_	M	_	M Reciclado	base+Micropavimento 646.421 890.002 60,4
SANTA	MARTHA LA	ESMERALDITA 0,21																		 GR R 258															 2 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 10.573 1.002 3,4
SANTA	MARTHA LA	ESMERALDITA 1,01																		 GR R 258															 2 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 50.802 4.814 3,4
SANTA	MARTHA LA	ESMERALDITA 0,47																		 GR R 258															 2 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 23.851 2.260 3,4
SANTA	MARTHA LA	ESMERALDITA 0,40																		 GR R 258															 2 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 20.112 1.906 3,4
SANTA	MARTHA LA	ESMERALDITA 0,17																		 GR R 258															 2 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 8.752 829 3,4
SANTA	MARTHA LA	ESMERALDITA 0,75																		 GR R 258															 2 GRT2	_	R	_	O Recargo	base	15	cm	+	Perfilados 37.549 3.558 3,4
MONTERREY CRISANTO	VERA 0,01																		 GR M 506															 3 GRT3	_	M	_	O 0 0
ESTATAL	E20	(SECTOR	MONTERREY) MATAMBA 1,79																		 GR M 1.038												 3 GRT4	_	M	_	O Reciclado	base+Micropavimento 417.867 778.633 116,8
ESTATAL	E20	(SECTOR	MONTERREY) MATAMBA 0,37																		 GR M 1.038												 3 GRT4	_	M	_	O Reciclado	base+Micropavimento 86.319 160.843 116,8
ESTATAL	E20	(SECTOR	MONTERREY) MATAMBA 0,18																		 GR M 1.038												 3 GRT4	_	M	_	O Reciclado	base+Micropavimento 42.703 79.571 116,8
ESTATAL	E20	(SECTOR	MONTERREY) MATAMBA 0,10																		 GR M 1.038												 3 GRT4	_	M	_	O Reciclado	base+Micropavimento 23.886 44.508 116,8
ESTATAL	E20	(SECTOR	MONTERREY) MATAMBA 0,05																		 GR M 1.038												 3 GRT4	_	M	_	O Reciclado	base+Micropavimento 12.252 22.829 116,8
MATAMBA EL	40 0,18																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 40.978 66.988 75,4
MATAMBA EL	40 0,01																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O 0 0
MATAMBA EL	40 0,24																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 56.648 92.605 75,4
MATAMBA EL	40 0,06																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 13.497 22.064 75,4
MATAMBA EL	40 0,16																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 37.427 61.184 75,4
MATAMBA EL	40 0,18																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 42.721 69.837 75,4
MATAMBA EL	40 0,14																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 33.441 54.667 75,4
MATAMBA EL	40 0,09																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 20.277 33.148 75,4
MATAMBA EL	40 0,12																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 28.043 45.843 75,4
MATAMBA EL	40 0,33																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 76.416 124.919 75,4
MATAMBA EL	40 0,14																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 31.768 51.932 75,4
MATAMBA EL	40 0,37																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 87.480 143.006 75,4
MATAMBA EL	40 1,03																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 240.113 392.521 75,4
MATAMBA EL	40 0,14																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 33.008 53.960 75,4
MATAMBA EL	40 0,01																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O 0 0
MATAMBA EL	40 1,14																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 266.611 435.838 75,4
MATAMBA EL	40 0,85																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 199.954 326.872 75,4
MATAMBA EL	40 0,12																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 28.841 47.148 75,4
MATAMBA EL	40 0,09																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 20.336 33.244 75,4
MATAMBA EL	40 0,03																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 7.490 12.244 75,4
MATAMBA EL	40 0,05																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 11.269 18.422 75,4
MATAMBA EL	40 0,03																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 7.313 11.955 75,4
MATAMBA EL	40 0,06																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 13.031 21.302 75,4
MATAMBA EL	40 0,03																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 7.469 12.210 75,4
MATAMBA EL	40 0,07																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 16.623 27.174 75,4



Desde Hasta Longitud (Km) Firme Condición TPDA Tipo de red Grupo homogeneo Intervención Costo (US$) VAN (US$) TIR (%)

MATAMBA EL	40 0,18																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 41.783 68.303 75,4
MATAMBA EL	40 0,28																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 66.576 108.834 75,4
MATAMBA EL	40 0,36																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 85.084 139.090 75,4
MATAMBA EL	40 0,83																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 193.070 315.618 75,4
MATAMBA EL	40 0,10																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 23.005 37.607 75,4
MATAMBA EL	40 0,20																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 47.331 77.373 75,4
MATAMBA EL	40 0,26																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 60.080 98.216 75,4
MATAMBA EL	40 0,61																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 142.330 232.671 75,4
MATAMBA EL	40 0,62																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 145.225 237.405 75,4
MATAMBA EL	40 1,06																		 GR R 896															 3 GRT3	_	R	_	O Reciclado	base+Micropavimento 247.547 404.674 75,4
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Todos los costes se expresan en : US Dollar.

H D M - 4
HIGHWAY  DEVELOPMENT  &  MANAGEMENT

Calendario de actuaciones (por tramo)

Analisis Red Provincial Esmeraldas_C. Estrategico_E1
27-12-2017

Nombre del estudio:
Fecha ejecución:

Nota: sólo se muestran tramos que tienen actuaciones activadas.

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

GHEP06_CAT1 _ M _ O Pavimento Flexible

10.96 km 6.62 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02018 10.96 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 1,009,968.4 1,202,239.8 72,555.20 sq. m
Prep. Bacheo 15.4 19.0 0.82 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,393.7 2,964.5 128.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02019 10.96 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02020 10.96 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02021 10.96 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02022 10.96 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02023 10.96 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02024 10.96 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02025 10.96 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02026 10.96 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02027 10.96 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02028 10.96 km
Bacheo BACA 0.3 0.4 0.02 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02029 10.96 km
Bacheo BACA 0.8 0.9 0.05 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02030 10.96 km
Bacheo BACA 1.2 1.5 0.08 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02031 10.96 km
Bacheo BACA 1.7 2.1 0.11 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02032 10.96 km
Bacheo BACA 2.1 2.5 0.13 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02033 10.96 km
Bacheo BACA 2.4 2.9 0.15 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02034 10.96 km
Bacheo BACA 2.6 3.3 0.17 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02035 10.96 km
Bacheo BACA 2.8 3.5 0.18 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02036 10.96 km
Bacheo BACA 3.0 3.7 0.19 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02037 10.96 km
Bacheo BACA 3.1 3.8 0.20 sq. m

1,374,296.4 1,643,647.9Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP06_CAT1 _ M _ O Pavimento Flexible

10.96 km 6.62 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02018 10.96 km
Bacheo BACA 69.0 85.5 4.50 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02019 10.96 km
Bacheo BACA 35.4 43.8 2.31 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02020 10.96 km
Bacheo BACA 20.0 24.8 1.30 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02021 10.96 km
Reciclado+4cm_CA_ 6 IRI Re4_6I 1,009,968.4 1,202,239.8 72,555.20 sq. m
Prep. Bacheo 4,815.4 5,963.9 257.51 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,394.2 2,965.2 128.03 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02022 10.96 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02023 10.96 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02024 10.96 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02025 10.96 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02026 10.96 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02027 10.96 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02028 10.96 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02029 10.96 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02030 10.96 km
Bacheo BACA 0.3 0.4 0.02 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02031 10.96 km
Bacheo BACA 0.8 1.0 0.05 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02032 10.96 km
Bacheo BACA 1.2 1.5 0.08 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02033 10.96 km
Bacheo BACA 1.7 2.1 0.11 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02034 10.96 km
Bacheo BACA 2.1 2.6 0.14 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02035 10.96 km
Bacheo BACA 2.4 3.0 0.16 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02036 10.96 km
Bacheo BACA 2.7 3.3 0.17 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 18,095.0 21,920.02037 10.96 km
Bacheo BACA 2.9 3.6 0.19 sq. m

1,379,215.6 1,649,740.4Coste total para el tramo:



Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

GHEP07_CAT1 _ R _ LL Pavimento Flexible

7.68 km 6.81 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02018 7.68 km
Bacheo BACA 109.2 135.3 7.12 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02019 7.68 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 728,027.1 866,624.3 52,300.80 sq. m
Prep. Bacheo 337.6 418.1 18.05 sq. m
Prep. Rep. Bordes 1,758.3 2,177.6 94.03 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02020 7.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02021 7.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02022 7.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02023 7.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02024 7.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02025 7.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02026 7.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02027 7.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02028 7.68 km
Bacheo BACA 0.3 0.4 0.02 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02029 7.68 km
Bacheo BACA 0.7 0.8 0.04 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02030 7.68 km
Bacheo BACA 1.1 1.3 0.07 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02031 7.68 km
Bacheo BACA 1.4 1.8 0.09 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02032 7.68 km
Bacheo BACA 1.8 2.2 0.12 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02033 7.68 km
Bacheo BACA 2.1 2.6 0.14 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02034 7.68 km
Bacheo BACA 2.3 2.9 0.15 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02035 7.68 km
Bacheo BACA 2.5 3.1 0.16 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02036 7.68 km
Bacheo BACA 2.6 3.2 0.17 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02037 7.68 km
Bacheo BACA 2.7 3.4 0.18 sq. m

983,843.2 1,176,576.9Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP07_CAT1 _ R _ LL Pavimento Flexible

7.68 km 6.81 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02018 7.68 km
Bacheo BACA 109.2 135.3 7.12 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02019 7.68 km
Bacheo BACA 56.3 69.7 3.67 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02020 7.68 km
Bacheo BACA 30.2 37.4 1.97 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02021 7.68 km
Bacheo BACA 17.4 21.6 1.14 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02022 7.68 km
Bacheo BACA 11.7 14.5 0.76 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02023 7.68 km
Bacheo BACA 9.6 11.9 0.63 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02024 7.68 km
Bacheo BACA 9.3 11.5 0.60 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02025 7.68 km
Bacheo BACA 9.7 12.0 0.63 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02026 7.68 km
Bacheo BACA 10.3 12.8 0.67 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02027 7.68 km
Bacheo BACA 10.9 13.5 0.71 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02028 7.68 km
Bacheo BACA 11.3 14.0 0.74 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02029 7.68 km
Reciclado+4cm_CA_ 6 IRI Re4_6I 728,027.1 866,624.3 52,300.80 sq. m
Prep. Bacheo 10,014.7 12,403.3 535.55 sq. m
Prep. Rep. Bordes 1,763.4 2,184.0 94.30 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02030 7.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02031 7.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02032 7.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02033 7.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02034 7.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02035 7.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02036 7.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,679.7 15,360.02037 7.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

993,684.8 1,188,765.6Coste total para el tramo:



Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

GHEP13_CAT2 _ M _ LL Pavimento Flexible

9.68 km 6.65 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02018 9.68 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 896,058.3 1,066,644.1 64,372.00 sq. m
Prep. Bacheo 15.5 19.2 0.83 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,394.2 2,965.3 128.03 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02019 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02020 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02021 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02022 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02023 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02024 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02025 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02026 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02027 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02028 9.68 km
Bacheo BACA 0.5 0.6 0.03 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02029 9.68 km
Bacheo BACA 1.1 1.4 0.07 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02030 9.68 km
Bacheo BACA 1.9 2.3 0.12 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02031 9.68 km
Bacheo BACA 2.6 3.2 0.17 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02032 9.68 km
Bacheo BACA 3.2 4.0 0.21 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02033 9.68 km
Bacheo BACA 3.7 4.6 0.24 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02034 9.68 km
Bacheo BACA 4.1 5.0 0.27 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02035 9.68 km
Bacheo BACA 4.4 5.4 0.28 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02036 9.68 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 896,058.3 1,066,644.1 64,372.00 sq. m
Prep. Bacheo 9,920.7 12,286.8 530.52 sq. m
Prep. Rep. Bordes 29.9 37.0 1.60 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02037 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

2,124,131.9 2,535,823.1Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP13_CAT2 _ M _ LL Pavimento Flexible

9.68 km 6.65 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02018 9.68 km
Bacheo BACA 61.7 76.4 4.02 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02019 9.68 km
Bacheo BACA 32.0 39.7 2.09 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02020 9.68 km
Bacheo BACA 19.1 23.6 1.24 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02021 9.68 km
Reciclado+4cm_CA_ 6 IRI Re4_6I 896,058.3 1,066,644.1 64,372.00 sq. m
Prep. Bacheo 4,837.6 5,991.4 258.69 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,400.1 2,972.6 128.35 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02022 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02023 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02024 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02025 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02026 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02027 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02028 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02029 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02030 9.68 km
Bacheo BACA 0.5 0.6 0.03 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02031 9.68 km
Bacheo BACA 1.1 1.4 0.07 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02032 9.68 km
Bacheo BACA 1.8 2.3 0.12 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02033 9.68 km
Bacheo BACA 2.5 3.1 0.17 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02034 9.68 km
Bacheo BACA 3.2 3.9 0.21 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02035 9.68 km
Bacheo BACA 3.7 4.6 0.24 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02036 9.68 km
Bacheo BACA 4.1 5.1 0.27 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02037 9.68 km
Bacheo BACA 4.4 5.5 0.29 sq. m

1,223,063.8 1,462,974.3Coste total para el tramo:



Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

GHEP14_CAT2 _ M _ O Pavimento Flexible

4.28 km 6.75 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02018 4.28 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 402,148.8 478,707.3 28,890.00 sq. m
Prep. Bacheo 15.6 19.3 0.83 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,394.4 2,965.5 128.04 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02019 4.28 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02020 4.28 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02021 4.28 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02022 4.28 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02023 4.28 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02024 4.28 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02025 4.28 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02026 4.28 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02027 4.28 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02028 4.28 km
Bacheo BACA 0.2 0.3 0.02 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02029 4.28 km
Bacheo BACA 0.6 0.7 0.04 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02030 4.28 km
Bacheo BACA 1.0 1.2 0.06 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02031 4.28 km
Bacheo BACA 1.3 1.6 0.09 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02032 4.28 km
Bacheo BACA 1.6 2.0 0.11 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02033 4.28 km
Bacheo BACA 1.9 2.3 0.12 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02034 4.28 km
Bacheo BACA 2.1 2.6 0.13 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02035 4.28 km
Bacheo BACA 2.2 2.8 0.14 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02036 4.28 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 402,148.8 478,707.3 28,890.00 sq. m
Prep. Bacheo 10,070.0 12,471.7 538.50 sq. m
Prep. Rep. Bordes 37.7 46.7 2.02 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02037 4.28 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

958,151.8 1,144,131.3Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP14_CAT2 _ M _ O Pavimento Flexible

4.28 km 6.75 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02018 4.28 km
Bacheo BACA 27.4 33.9 1.79 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02019 4.28 km
Bacheo BACA 14.3 17.7 0.93 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02020 4.28 km
Bacheo BACA 8.7 10.7 0.57 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02021 4.28 km
Reciclado+4cm_CA_ 6 IRI Re4_6I 402,148.8 478,707.3 28,890.00 sq. m
Prep. Bacheo 4,910.4 6,081.6 262.59 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,401.9 2,974.7 128.44 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02022 4.28 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02023 4.28 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02024 4.28 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02025 4.28 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02026 4.28 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02027 4.28 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02028 4.28 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02029 4.28 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02030 4.28 km
Bacheo BACA 0.3 0.3 0.02 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02031 4.28 km
Bacheo BACA 0.6 0.7 0.04 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02032 4.28 km
Bacheo BACA 0.9 1.2 0.06 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02033 4.28 km
Bacheo BACA 1.3 1.6 0.08 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02034 4.28 km
Bacheo BACA 1.6 2.0 0.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02035 4.28 km
Bacheo BACA 1.9 2.3 0.12 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02036 4.28 km
Bacheo BACA 2.1 2.6 0.14 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,066.3 8,560.02037 4.28 km
Bacheo BACA 2.3 2.8 0.15 sq. m

550,848.0 659,039.5Coste total para el tramo:



Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

GHEP15_CAT2 _ R _ LL Pavimento Flexible

3.55 km 6.96 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02018 3.55 km
Bacheo BACA 50.9 63.1 3.32 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02019 3.55 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 343,935.3 409,411.6 24,708.00 sq. m
Prep. Bacheo 344.9 427.2 18.45 sq. m
Prep. Rep. Bordes 1,758.9 2,178.4 94.06 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02020 3.55 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02021 3.55 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02022 3.55 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02023 3.55 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02024 3.55 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02025 3.55 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02026 3.55 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02027 3.55 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02028 3.55 km
Bacheo BACA 0.2 0.2 0.01 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02029 3.55 km
Bacheo BACA 0.4 0.5 0.03 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02030 3.55 km
Bacheo BACA 0.7 0.8 0.04 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02031 3.55 km
Bacheo BACA 0.9 1.2 0.06 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02032 3.55 km
Bacheo BACA 1.2 1.4 0.08 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02033 3.55 km
Bacheo BACA 1.4 1.7 0.09 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02034 3.55 km
Bacheo BACA 1.5 1.9 0.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02035 3.55 km
Bacheo BACA 1.6 2.0 0.11 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02036 3.55 km
Bacheo BACA 1.7 2.1 0.11 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02037 3.55 km
Bacheo BACA 1.8 2.2 0.12 sq. m

463,322.4 554,094.3Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP15_CAT2 _ R _ LL Pavimento Flexible

3.55 km 6.96 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02018 3.55 km
Bacheo BACA 50.9 63.1 3.32 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02019 3.55 km
Bacheo BACA 26.5 32.8 1.73 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02020 3.55 km
Bacheo BACA 14.5 18.0 0.95 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02021 3.55 km
Bacheo BACA 8.7 10.8 0.57 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02022 3.55 km
Bacheo BACA 6.2 7.7 0.40 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02023 3.55 km
Bacheo BACA 5.4 6.7 0.35 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02024 3.55 km
Bacheo BACA 5.5 6.8 0.36 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02025 3.55 km
Bacheo BACA 5.9 7.3 0.39 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02026 3.55 km
Bacheo BACA 6.5 8.0 0.42 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02027 3.55 km
Bacheo BACA 6.9 8.5 0.45 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02028 3.55 km
Bacheo BACA 7.2 8.9 0.47 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02029 3.55 km
Reciclado+4cm_CA_ 6 IRI Re4_6I 343,935.3 409,411.6 24,708.00 sq. m
Prep. Bacheo 10,239.7 12,681.9 547.58 sq. m
Prep. Rep. Bordes 1,770.3 2,192.5 94.67 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02030 3.55 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02031 3.55 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02032 3.55 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02033 3.55 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02034 3.55 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02035 3.55 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02036 3.55 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02037 3.55 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

473,310.6 566,464.6Coste total para el tramo:



Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

GHEP21_CAT3 _ M _ O Pavimento Flexible

43.84 km 6.91 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02018 43.84 km
Bacheo BACA 282.2 349.5 18.40 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02019 43.84 km
Bacheo BACA 148.2 183.6 9.66 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02020 43.84 km
Bacheo BACA 92.3 114.4 6.02 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02021 43.84 km
Reciclado+4cm_CA_ 6 IRI Re4_6I 4,216,847.0 5,019,623.0 302,934.41 sq. m
Prep. Bacheo 5,026.6 6,225.4 268.80 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,423.3 3,001.3 129.59 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02022 43.84 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02023 43.84 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02024 43.84 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02025 43.84 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02026 43.84 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02027 43.84 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02028 43.84 km
Lechada_15% L_15% 890,627.2 1,114,798.6 302,934.41 sq. m
Prep. Rep. Bordes 43.9 54.3 2.35 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02029 43.84 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02030 43.84 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02031 43.84 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02032 43.84 km
Lechada_15% L_15% 890,627.2 1,114,798.6 302,934.41 sq. m
Prep. Rep. Bordes 69.1 85.5 3.69 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02033 43.84 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02034 43.84 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02035 43.84 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02036 43.84 km
Recapado 4cm_3.5IRI R4_3.5 2,268,978.5 2,677,940.3 302,934.41 sq. m
Prep. Bacheo 731.3 905.7 39.11 sq. m
Prep. Rep. Bordes 87.5 108.4 4.68 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02037 43.84 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

9,723,581.0 11,691,788.6Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP21_CAT3 _ M _ O Pavimento Flexible

43.84 km 6.91 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02018 43.84 km
Bacheo BACA 282.2 349.5 18.40 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02019 43.84 km
Bacheo BACA 148.2 183.6 9.66 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02020 43.84 km
Bacheo BACA 92.3 114.4 6.02 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02021 43.84 km
Reciclado+4cm_CA_ 6 IRI Re4_6I 4,216,847.0 5,019,623.0 302,934.41 sq. m
Prep. Bacheo 5,026.6 6,225.4 268.80 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,423.3 3,001.3 129.59 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02022 43.84 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02023 43.84 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02024 43.84 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02025 43.84 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02026 43.84 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02027 43.84 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02028 43.84 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02029 43.84 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02030 43.84 km
Bacheo BACA 3.9 4.9 0.26 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02031 43.84 km
Bacheo BACA 8.9 11.0 0.58 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02032 43.84 km
Bacheo BACA 14.5 18.0 0.95 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02033 43.84 km
Bacheo BACA 20.2 25.0 1.32 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02034 43.84 km
Bacheo BACA 25.4 31.5 1.66 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02035 43.84 km
Bacheo BACA 29.8 37.0 1.94 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02036 43.84 km
Bacheo BACA 33.5 41.5 2.18 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 72,379.8 87,680.02037 43.84 km
Bacheo BACA 36.5 45.2 2.38 sq. m

5,672,589.2 6,783,311.1Coste total para el tramo:



Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

GHEP30_GRT1 _ M _ O Sin Pavimentar

16.50 km 4.09 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 43,263.0 49,896.02018 49.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 42,223.5 51,150.0 16.50 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 9,131.9 10,725.0 82.50 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 43,263.0 49,896.02019 49.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 42,223.5 51,150.0 16.50 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019 Mej_19 2,939,574.0 3,650,064.0 16.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02020 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02021 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02022 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02023 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02024 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02025 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02026 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02027 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02028 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02029 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02030 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02031 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02032 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02033 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02034 16.50 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 1,022,937.3 1,270,130.4 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02035 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02036 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02037 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

4,632,963.2 5,727,011.4Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

GHEP30_GRT1 _ M _ O Sin Pavimentar

16.50 km 4.09 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 43,263.0 49,896.02018 49.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 42,223.5 51,150.0 16.50 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 9,131.9 10,725.0 82.50 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 43,263.0 49,896.02019 49.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 42,223.5 51,150.0 16.50 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 9,131.9 10,725.0 82.50 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 43,263.0 49,896.02020 49.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 42,223.5 51,150.0 16.50 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 9,131.9 10,725.0 82.50 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 43,263.0 49,896.02021 49.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 42,223.5 51,150.0 16.50 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021 Mej_21 2,939,574.0 3,650,064.0 16.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02022 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02023 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02024 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02025 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02026 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02027 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02028 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02029 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02030 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02031 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02032 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02033 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02034 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02035 16.50 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 1,022,937.3 1,270,130.4 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02036 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02037 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

4,767,717.1 5,884,553.4Coste total para el tramo:



Alt3_Recargo 15+Per_60

GHEP30_GRT1 _ M _ O Sin Pavimentar

16.50 km 4.09 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 86,526.0 99,792.02018 99.00 km
Mantenimiento Rutinario MR 42,223.5 51,150.0 16.50 km
Recargo de 15 cm REC15 198,873.2 233,062.3 12,523.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 86,526.0 99,792.02019 99.00 km
Mantenimiento Rutinario MR 42,223.5 51,150.0 16.50 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 9,131.9 10,725.0 82.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 86,526.0 99,792.02020 99.00 km
Mantenimiento Rutinario MR 42,223.5 51,150.0 16.50 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 9,131.9 10,725.0 82.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 86,526.0 99,792.02021 99.00 km
Mantenimiento Rutinario MR 42,223.5 51,150.0 16.50 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 9,131.9 10,725.0 82.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 86,526.0 99,792.02022 99.00 km
Mantenimiento Rutinario MR 42,223.5 51,150.0 16.50 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 9,131.9 10,725.0 82.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 86,526.0 99,792.02023 99.00 km
Mantenimiento Rutinario MR 42,223.5 51,150.0 16.50 km
Recargo de 15 cm REC15 198,873.2 233,062.3 12,523.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 86,526.0 99,792.02024 99.00 km
Mantenimiento Rutinario MR 42,223.5 51,150.0 16.50 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 9,131.9 10,725.0 82.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 86,526.0 99,792.02025 99.00 km
Mantenimiento Rutinario MR 42,223.5 51,150.0 16.50 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 9,131.9 10,725.0 82.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 86,526.0 99,792.02026 99.00 km
Mantenimiento Rutinario MR 42,223.5 51,150.0 16.50 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 9,131.9 10,725.0 82.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 86,526.0 99,792.02027 99.00 km
Mantenimiento Rutinario MR 42,223.5 51,150.0 16.50 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 9,131.9 10,725.0 82.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 86,526.0 99,792.02028 99.00 km
Mantenimiento Rutinario MR 42,223.5 51,150.0 16.50 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 9,131.9 10,725.0 82.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 86,526.0 99,792.02029 99.00 km
Mantenimiento Rutinario MR 42,223.5 51,150.0 16.50 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 9,131.9 10,725.0 82.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 86,526.0 99,792.02030 99.00 km
Mantenimiento Rutinario MR 42,223.5 51,150.0 16.50 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 9,131.9 10,725.0 82.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 86,526.0 99,792.02031 99.00 km
Mantenimiento Rutinario MR 42,223.5 51,150.0 16.50 km
Recargo de 15 cm REC15 198,873.2 233,062.3 12,523.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 86,526.0 99,792.02032 99.00 km
Mantenimiento Rutinario MR 42,223.5 51,150.0 16.50 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 9,131.9 10,725.0 82.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 86,526.0 99,792.02033 99.00 km
Mantenimiento Rutinario MR 42,223.5 51,150.0 16.50 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 9,131.9 10,725.0 82.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 86,526.0 99,792.02034 99.00 km
Mantenimiento Rutinario MR 42,223.5 51,150.0 16.50 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 9,131.9 10,725.0 82.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 86,526.0 99,792.02035 99.00 km
Mantenimiento Rutinario MR 42,223.5 51,150.0 16.50 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 9,131.9 10,725.0 82.50 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 86,526.0 99,792.02036 99.00 km
Mantenimiento Rutinario MR 42,223.5 51,150.0 16.50 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 9,131.9 10,725.0 82.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 86,526.0 99,792.02037 99.00 km
Mantenimiento Rutinario MR 42,223.5 51,150.0 16.50 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 9,131.9 10,725.0 82.50 cu. m

3,326,852.2 3,900,352.0Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP30_GRT1 _ M _ O Sin Pavimentar

16.50 km 4.09 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 86,526.0 99,792.02018 99.00 km
Mantenimiento Rutinario MR 42,223.5 51,150.0 16.50 km
Recargo de 20 cm REC20 265,164.3 310,749.8 16,698.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 86,526.0 99,792.02019 99.00 km
Mantenimiento Rutinario MR 42,223.5 51,150.0 16.50 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 9,131.9 10,725.0 82.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 86,526.0 99,792.02020 99.00 km
Mantenimiento Rutinario MR 42,223.5 51,150.0 16.50 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 9,131.9 10,725.0 82.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 86,526.0 99,792.02021 99.00 km
Mantenimiento Rutinario MR 42,223.5 51,150.0 16.50 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 9,131.9 10,725.0 82.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 86,526.0 99,792.02022 99.00 km
Mantenimiento Rutinario MR 42,223.5 51,150.0 16.50 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 9,131.9 10,725.0 82.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 86,526.0 99,792.02023 99.00 km
Mantenimiento Rutinario MR 42,223.5 51,150.0 16.50 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 9,131.9 10,725.0 82.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 86,526.0 99,792.02024 99.00 km
Mantenimiento Rutinario MR 42,223.5 51,150.0 16.50 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 9,131.9 10,725.0 82.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 86,526.0 99,792.02025 99.00 km
Mantenimiento Rutinario MR 42,223.5 51,150.0 16.50 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 9,131.9 10,725.0 82.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 86,526.0 99,792.02026 99.00 km
Mantenimiento Rutinario MR 42,223.5 51,150.0 16.50 km
Mejora+Reciclado+TBD-2026_PBCETB15 2,939,574.0 3,650,064.0 16.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02027 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02028 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02029 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02030 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02031 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02032 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02033 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02034 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02035 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02036 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 27,241.5 33,000.02037 16.50 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

4,727,063.7 5,757,366.8Coste total para el tramo:



Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

GHEP32_GRT1 _ R _ M Sin Pavimentar

4.03 km 4.83 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 10,566.7 12,186.72018 12.09 km
Mantenimiento Rutinario MR 10,312.8 12,493.0 4.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,230.4 2,619.5 20.15 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 10,566.7 12,186.72019 12.09 km
Mantenimiento Rutinario MR 10,312.8 12,493.0 4.03 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019 Mej_19 717,968.7 891,500.5 4.03 km
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02020 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02021 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02022 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02023 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02024 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02025 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02026 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02027 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02028 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02029 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02030 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02031 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02032 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02033 4.03 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 280,203.5 347,914.8 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02034 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02035 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02036 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02037 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

1,161,925.0 1,436,474.2Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

GHEP32_GRT1 _ R _ M Sin Pavimentar

4.03 km 4.83 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 10,566.7 12,186.72018 12.09 km
Mantenimiento Rutinario MR 10,312.8 12,493.0 4.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,230.4 2,619.5 20.15 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 10,566.7 12,186.72019 12.09 km
Mantenimiento Rutinario MR 10,312.8 12,493.0 4.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,230.4 2,619.5 20.15 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 10,566.7 12,186.72020 12.09 km
Mantenimiento Rutinario MR 10,312.8 12,493.0 4.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,230.4 2,619.5 20.15 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 10,566.7 12,186.72021 12.09 km
Mantenimiento Rutinario MR 10,312.8 12,493.0 4.03 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021 Mej_21 717,968.7 891,500.5 4.03 km
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02022 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02023 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02024 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02025 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02026 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02027 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02028 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02029 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02030 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02031 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02032 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02033 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02034 4.03 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 280,203.5 347,914.8 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02035 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02036 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02037 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

1,194,837.6 1,474,952.6Coste total para el tramo:



Alt3_Recargo 15+Per_60

GHEP32_GRT1 _ R _ M Sin Pavimentar

4.03 km 4.83 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 21,133.3 24,373.42018 24.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 10,312.8 12,493.0 4.03 km
Recargo de 15 cm REC15 57,500.8 67,386.0 3,620.96 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 21,133.3 24,373.42019 24.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 10,312.8 12,493.0 4.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,230.4 2,619.5 20.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 21,133.3 24,373.42020 24.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 10,312.8 12,493.0 4.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,230.4 2,619.5 20.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 21,133.3 24,373.42021 24.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 10,312.8 12,493.0 4.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,230.4 2,619.5 20.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 21,133.3 24,373.42022 24.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 10,312.8 12,493.0 4.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,230.4 2,619.5 20.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 21,133.3 24,373.42023 24.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 10,312.8 12,493.0 4.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,230.4 2,619.5 20.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 21,133.3 24,373.42024 24.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 10,312.8 12,493.0 4.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,230.4 2,619.5 20.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 21,133.3 24,373.42025 24.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 10,312.8 12,493.0 4.03 km
Recargo de 15 cm REC15 57,500.8 67,386.0 3,620.96 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 21,133.3 24,373.42026 24.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 10,312.8 12,493.0 4.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,230.4 2,619.5 20.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 21,133.3 24,373.42027 24.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 10,312.8 12,493.0 4.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,230.4 2,619.5 20.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 21,133.3 24,373.42028 24.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 10,312.8 12,493.0 4.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,230.4 2,619.5 20.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 21,133.3 24,373.42029 24.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 10,312.8 12,493.0 4.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,230.4 2,619.5 20.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 21,133.3 24,373.42030 24.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 10,312.8 12,493.0 4.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,230.4 2,619.5 20.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 21,133.3 24,373.42031 24.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 10,312.8 12,493.0 4.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,230.4 2,619.5 20.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 21,133.3 24,373.42032 24.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 10,312.8 12,493.0 4.03 km
Recargo de 15 cm REC15 57,500.8 67,386.0 3,620.96 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 21,133.3 24,373.42033 24.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 10,312.8 12,493.0 4.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,230.4 2,619.5 20.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 21,133.3 24,373.42034 24.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 10,312.8 12,493.0 4.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,230.4 2,619.5 20.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 21,133.3 24,373.42035 24.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 10,312.8 12,493.0 4.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,230.4 2,619.5 20.15 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 21,133.3 24,373.42036 24.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 10,312.8 12,493.0 4.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,230.4 2,619.5 20.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 21,133.3 24,373.42037 24.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 10,312.8 12,493.0 4.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,230.4 2,619.5 20.15 cu. m

839,340.9 984,018.2Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP32_GRT1 _ R _ M Sin Pavimentar

4.03 km 4.83 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 21,133.3 24,373.42018 24.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 10,312.8 12,493.0 4.03 km
Recargo de 20 cm REC20 76,667.7 89,848.0 4,827.94 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 21,133.3 24,373.42019 24.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 10,312.8 12,493.0 4.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,230.4 2,619.5 20.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 21,133.3 24,373.42020 24.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 10,312.8 12,493.0 4.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,230.4 2,619.5 20.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 21,133.3 24,373.42021 24.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 10,312.8 12,493.0 4.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,230.4 2,619.5 20.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 21,133.3 24,373.42022 24.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 10,312.8 12,493.0 4.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,230.4 2,619.5 20.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 21,133.3 24,373.42023 24.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 10,312.8 12,493.0 4.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,230.4 2,619.5 20.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 21,133.3 24,373.42024 24.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 10,312.8 12,493.0 4.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,230.4 2,619.5 20.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 21,133.3 24,373.42025 24.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 10,312.8 12,493.0 4.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,230.4 2,619.5 20.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 21,133.3 24,373.42026 24.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 10,312.8 12,493.0 4.03 km
Mejora+Reciclado+TBD-2026_PBCETB15 717,968.7 891,500.5 4.03 km
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02027 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02028 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02029 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02030 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02031 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02032 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02033 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02034 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02035 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02036 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,653.5 8,060.02037 4.03 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

1,166,452.8 1,420,142.9Coste total para el tramo:



Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

GHEP33_GRT1 _ R _ O Sin Pavimentar

20.63 km 4.70 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 54,091.9 62,385.12018 61.89 km
Mantenimiento Rutinario MR 52,792.2 63,953.0 20.63 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,417.7 13,409.5 103.15 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 54,091.9 62,385.12019 61.89 km
Mantenimiento Rutinario MR 52,792.2 63,953.0 20.63 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019 Mej_19 3,675,358.3 4,563,686.0 20.63 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02020 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02021 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02022 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02023 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02024 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02025 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02026 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02027 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02028 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02029 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02030 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02031 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02032 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02033 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02034 20.63 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 1,407,089.8 1,747,113.4 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02035 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02036 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02037 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

5,920,716.1 7,319,565.1Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

GHEP33_GRT1 _ R _ O Sin Pavimentar

20.63 km 4.70 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 54,091.9 62,385.12018 61.89 km
Mantenimiento Rutinario MR 52,792.2 63,953.0 20.63 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,417.7 13,409.5 103.15 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 54,091.9 62,385.12019 61.89 km
Mantenimiento Rutinario MR 52,792.2 63,953.0 20.63 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,417.7 13,409.5 103.15 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 54,091.9 62,385.12020 61.89 km
Mantenimiento Rutinario MR 52,792.2 63,953.0 20.63 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,417.7 13,409.5 103.15 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 54,091.9 62,385.12021 61.89 km
Mantenimiento Rutinario MR 52,792.2 63,953.0 20.63 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021 Mej_21 3,675,358.3 4,563,686.0 20.63 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02022 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02023 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02024 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02025 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02026 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02027 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02028 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02029 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02030 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02031 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02032 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02033 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02034 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02035 20.63 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 1,407,089.8 1,747,113.4 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02036 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02037 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

6,089,199.2 7,516,540.4Coste total para el tramo:



Alt3_Recargo 15+Per_60

GHEP33_GRT1 _ R _ O Sin Pavimentar

20.63 km 4.70 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 108,183.7 124,770.22018 123.78 km
Mantenimiento Rutinario MR 52,792.2 63,953.0 20.63 km
Recargo de 15 cm REC15 278,136.1 325,951.7 17,514.87 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 108,183.7 124,770.22019 123.78 km
Mantenimiento Rutinario MR 52,792.2 63,953.0 20.63 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,417.7 13,409.5 103.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 108,183.7 124,770.22020 123.78 km
Mantenimiento Rutinario MR 52,792.2 63,953.0 20.63 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,417.7 13,409.5 103.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 108,183.7 124,770.22021 123.78 km
Mantenimiento Rutinario MR 52,792.2 63,953.0 20.63 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,417.7 13,409.5 103.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 108,183.7 124,770.22022 123.78 km
Mantenimiento Rutinario MR 52,792.2 63,953.0 20.63 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,417.7 13,409.5 103.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 108,183.7 124,770.22023 123.78 km
Mantenimiento Rutinario MR 52,792.2 63,953.0 20.63 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,417.7 13,409.5 103.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 108,183.7 124,770.22024 123.78 km
Mantenimiento Rutinario MR 52,792.2 63,953.0 20.63 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,417.7 13,409.5 103.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 108,183.7 124,770.22025 123.78 km
Mantenimiento Rutinario MR 52,792.2 63,953.0 20.63 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,417.7 13,409.5 103.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 108,183.7 124,770.22026 123.78 km
Mantenimiento Rutinario MR 52,792.2 63,953.0 20.63 km
Recargo de 15 cm REC15 278,136.1 325,951.7 17,514.87 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 108,183.7 124,770.22027 123.78 km
Mantenimiento Rutinario MR 52,792.2 63,953.0 20.63 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,417.7 13,409.5 103.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 108,183.7 124,770.22028 123.78 km
Mantenimiento Rutinario MR 52,792.2 63,953.0 20.63 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,417.7 13,409.5 103.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 108,183.7 124,770.22029 123.78 km
Mantenimiento Rutinario MR 52,792.2 63,953.0 20.63 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,417.7 13,409.5 103.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 108,183.7 124,770.22030 123.78 km
Mantenimiento Rutinario MR 52,792.2 63,953.0 20.63 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,417.7 13,409.5 103.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 108,183.7 124,770.22031 123.78 km
Mantenimiento Rutinario MR 52,792.2 63,953.0 20.63 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,417.7 13,409.5 103.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 108,183.7 124,770.22032 123.78 km
Mantenimiento Rutinario MR 52,792.2 63,953.0 20.63 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,417.7 13,409.5 103.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 108,183.7 124,770.22033 123.78 km
Mantenimiento Rutinario MR 52,792.2 63,953.0 20.63 km
Recargo de 15 cm REC15 278,136.1 325,951.7 17,514.87 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 108,183.7 124,770.22034 123.78 km
Mantenimiento Rutinario MR 52,792.2 63,953.0 20.63 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,417.7 13,409.5 103.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 108,183.7 124,770.22035 123.78 km
Mantenimiento Rutinario MR 52,792.2 63,953.0 20.63 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,417.7 13,409.5 103.15 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 108,183.7 124,770.22036 123.78 km
Mantenimiento Rutinario MR 52,792.2 63,953.0 20.63 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,417.7 13,409.5 103.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 108,183.7 124,770.22037 123.78 km
Mantenimiento Rutinario MR 52,792.2 63,953.0 20.63 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,417.7 13,409.5 103.15 cu. m

4,248,026.6 4,980,281.3Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP33_GRT1 _ R _ O Sin Pavimentar

20.63 km 4.70 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 108,183.7 124,770.22018 123.78 km
Mantenimiento Rutinario MR 52,792.2 63,953.0 20.63 km
Recargo de 20 cm REC20 370,848.2 434,602.3 23,353.16 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 108,183.7 124,770.22019 123.78 km
Mantenimiento Rutinario MR 52,792.2 63,953.0 20.63 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,417.7 13,409.5 103.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 108,183.7 124,770.22020 123.78 km
Mantenimiento Rutinario MR 52,792.2 63,953.0 20.63 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,417.7 13,409.5 103.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 108,183.7 124,770.22021 123.78 km
Mantenimiento Rutinario MR 52,792.2 63,953.0 20.63 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,417.7 13,409.5 103.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 108,183.7 124,770.22022 123.78 km
Mantenimiento Rutinario MR 52,792.2 63,953.0 20.63 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,417.7 13,409.5 103.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 108,183.7 124,770.22023 123.78 km
Mantenimiento Rutinario MR 52,792.2 63,953.0 20.63 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,417.7 13,409.5 103.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 108,183.7 124,770.22024 123.78 km
Mantenimiento Rutinario MR 52,792.2 63,953.0 20.63 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,417.7 13,409.5 103.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 108,183.7 124,770.22025 123.78 km
Mantenimiento Rutinario MR 52,792.2 63,953.0 20.63 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,417.7 13,409.5 103.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 108,183.7 124,770.22026 123.78 km
Mantenimiento Rutinario MR 52,792.2 63,953.0 20.63 km
Mejora+Reciclado+TBD-2026_PBCETB15 3,675,358.3 4,563,686.0 20.63 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02027 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02028 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02029 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02030 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02031 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02032 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02033 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02034 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02035 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02036 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,060.1 41,260.02037 20.63 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

5,949,574.5 7,244,523.9Coste total para el tramo:



Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

GHEP39_GRT2 _ M _ O Sin Pavimentar

8.58 km 3.91 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 22,496.8 25,945.92018 25.74 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,956.2 26,598.0 8.58 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,748.6 5,577.0 42.90 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 22,496.8 25,945.92019 25.74 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,956.2 26,598.0 8.58 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019 Mej_19 1,528,578.5 1,898,033.3 8.58 km
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02020 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02021 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02022 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02023 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02024 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02025 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02026 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02027 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02028 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02029 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02030 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02031 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02032 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02033 8.58 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 516,205.4 640,946.6 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02034 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02035 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02036 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02037 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

2,393,418.9 2,958,524.7Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

GHEP39_GRT2 _ M _ O Sin Pavimentar

8.58 km 3.91 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 22,496.8 25,945.92018 25.74 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,956.2 26,598.0 8.58 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,748.6 5,577.0 42.90 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 22,496.8 25,945.92019 25.74 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,956.2 26,598.0 8.58 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,748.6 5,577.0 42.90 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 22,496.8 25,945.92020 25.74 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,956.2 26,598.0 8.58 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,748.6 5,577.0 42.90 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 22,496.8 25,945.92021 25.74 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,956.2 26,598.0 8.58 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021 Mej_21 1,528,578.5 1,898,033.3 8.58 km
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02022 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02023 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02024 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02025 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02026 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02027 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02028 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02029 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02030 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02031 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02032 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02033 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02034 8.58 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 516,205.4 640,946.6 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02035 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02036 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02037 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

2,463,490.9 3,040,446.5Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP39_GRT2 _ M _ O Sin Pavimentar

8.58 km 3.91 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 44,993.5 51,891.82018 51.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,956.2 26,598.0 8.58 km
Recargo de 20 cm REC20 141,427.9 165,741.4 8,906.04 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 44,993.5 51,891.82019 51.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,956.2 26,598.0 8.58 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,748.6 5,577.0 42.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 44,993.5 51,891.82020 51.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,956.2 26,598.0 8.58 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,748.6 5,577.0 42.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 44,993.5 51,891.82021 51.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,956.2 26,598.0 8.58 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,748.6 5,577.0 42.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 44,993.5 51,891.82022 51.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,956.2 26,598.0 8.58 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,748.6 5,577.0 42.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 44,993.5 51,891.82023 51.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,956.2 26,598.0 8.58 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,748.6 5,577.0 42.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 44,993.5 51,891.82024 51.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,956.2 26,598.0 8.58 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,748.6 5,577.0 42.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 44,993.5 51,891.82025 51.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,956.2 26,598.0 8.58 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,748.6 5,577.0 42.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 44,993.5 51,891.82026 51.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,956.2 26,598.0 8.58 km
Mejora+Reciclado+TBD-2026_PBCETB15 1,528,578.5 1,898,033.3 8.58 km
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02027 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02028 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02029 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02030 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02031 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02032 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02033 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02034 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02035 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02036 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,165.6 17,160.02037 8.58 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

2,461,615.7 2,997,982.2Coste total para el tramo:



Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

GHEP40_GRT2 _ R _ LL Sin Pavimentar

7.24 km 5.08 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 18,983.3 21,893.82018 21.72 km
Mantenimiento Rutinario MR 18,527.2 22,444.0 7.24 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,007.0 4,706.0 36.20 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 18,983.3 21,893.82019 21.72 km
Mantenimiento Rutinario MR 18,527.2 22,444.0 7.24 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019 Mej_19 1,289,849.4 1,601,603.8 7.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02020 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02021 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02022 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02023 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02024 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02025 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02026 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02027 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02028 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02029 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02030 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02031 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02032 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02033 7.24 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 521,818.7 647,916.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02034 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02035 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02036 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02037 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

2,105,854.2 2,603,541.5Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

GHEP40_GRT2 _ R _ LL Sin Pavimentar

7.24 km 5.08 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 18,983.3 21,893.82018 21.72 km
Mantenimiento Rutinario MR 18,527.2 22,444.0 7.24 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,007.0 4,706.0 36.20 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 18,983.3 21,893.82019 21.72 km
Mantenimiento Rutinario MR 18,527.2 22,444.0 7.24 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,007.0 4,706.0 36.20 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 18,983.3 21,893.82020 21.72 km
Mantenimiento Rutinario MR 18,527.2 22,444.0 7.24 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,007.0 4,706.0 36.20 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 18,983.3 21,893.82021 21.72 km
Mantenimiento Rutinario MR 18,527.2 22,444.0 7.24 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021 Mej_21 1,289,849.4 1,601,603.8 7.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02022 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02023 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02024 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02025 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02026 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02027 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02028 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02029 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02030 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02031 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02032 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02033 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02034 7.24 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 521,818.7 647,916.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02035 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02036 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02037 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

2,164,982.6 2,672,669.0Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP40_GRT2 _ R _ LL Sin Pavimentar

7.24 km 5.08 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 37,966.6 43,787.52018 43.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 18,527.2 22,444.0 7.24 km
Recargo de 20 cm REC20 135,666.0 158,988.9 8,543.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 37,966.6 43,787.52019 43.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 18,527.2 22,444.0 7.24 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,007.0 4,706.0 36.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 37,966.6 43,787.52020 43.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 18,527.2 22,444.0 7.24 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,007.0 4,706.0 36.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 37,966.6 43,787.52021 43.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 18,527.2 22,444.0 7.24 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,007.0 4,706.0 36.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 37,966.6 43,787.52022 43.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 18,527.2 22,444.0 7.24 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,007.0 4,706.0 36.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 37,966.6 43,787.52023 43.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 18,527.2 22,444.0 7.24 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,007.0 4,706.0 36.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 37,966.6 43,787.52024 43.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 18,527.2 22,444.0 7.24 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,007.0 4,706.0 36.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 37,966.6 43,787.52025 43.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 18,527.2 22,444.0 7.24 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,007.0 4,706.0 36.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 37,966.6 43,787.52026 43.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 18,527.2 22,444.0 7.24 km
Mejora+Reciclado+TBD-2026_PBCETB15 1,289,849.4 1,601,603.8 7.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02027 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02028 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02029 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02030 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02031 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02032 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02033 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02034 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02035 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02036 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02037 7.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

2,093,493.4 2,548,898.4Coste total para el tramo:



Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

GHEP42_GRT2 _ R _ O Sin Pavimentar

12.86 km 5.13 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 33,718.9 38,888.62018 38.58 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,908.7 39,866.0 12.86 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,117.4 8,359.0 64.30 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 33,718.9 38,888.62019 38.58 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,908.7 39,866.0 12.86 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019 Mej_19 2,291,086.0 2,844,837.8 12.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02020 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02021 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02022 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02023 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02024 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02025 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02026 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02027 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02028 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02029 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02030 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02031 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02032 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02033 12.86 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 933,422.5 1,158,984.4 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02034 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02035 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02036 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02037 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

3,747,054.7 4,632,650.4Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

GHEP42_GRT2 _ R _ O Sin Pavimentar

12.86 km 5.13 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 33,718.9 38,888.62018 38.58 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,908.7 39,866.0 12.86 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,117.4 8,359.0 64.30 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 33,718.9 38,888.62019 38.58 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,908.7 39,866.0 12.86 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,117.4 8,359.0 64.30 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 33,718.9 38,888.62020 38.58 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,908.7 39,866.0 12.86 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,117.4 8,359.0 64.30 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 33,718.9 38,888.62021 38.58 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,908.7 39,866.0 12.86 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021 Mej_21 2,291,086.0 2,844,837.8 12.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02022 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02023 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02024 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02025 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02026 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02027 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02028 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02029 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02030 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02031 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02032 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02033 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02034 12.86 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 933,422.5 1,158,984.4 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02035 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02036 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02037 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

3,852,081.0 4,755,437.7Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP42_GRT2 _ R _ O Sin Pavimentar

12.86 km 5.13 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 67,437.8 77,777.32018 77.16 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,908.7 39,866.0 12.86 km
Recargo de 20 cm REC20 254,454.1 298,198.5 16,023.56 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 67,437.8 77,777.32019 77.16 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,908.7 39,866.0 12.86 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,117.4 8,359.0 64.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 67,437.8 77,777.32020 77.16 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,908.7 39,866.0 12.86 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,117.4 8,359.0 64.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 67,437.8 77,777.32021 77.16 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,908.7 39,866.0 12.86 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,117.4 8,359.0 64.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 67,437.8 77,777.32022 77.16 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,908.7 39,866.0 12.86 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,117.4 8,359.0 64.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 67,437.8 77,777.32023 77.16 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,908.7 39,866.0 12.86 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,117.4 8,359.0 64.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 67,437.8 77,777.32024 77.16 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,908.7 39,866.0 12.86 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,117.4 8,359.0 64.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 67,437.8 77,777.32025 77.16 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,908.7 39,866.0 12.86 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,117.4 8,359.0 64.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 67,437.8 77,777.32026 77.16 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,908.7 39,866.0 12.86 km
Mejora+Reciclado+TBD-2026_PBCETB15 2,291,086.0 2,844,837.8 12.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02027 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02028 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02029 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02030 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02031 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02032 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02033 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02034 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02035 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02036 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 21,231.9 25,720.02037 12.86 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

3,732,031.4 4,543,258.7Coste total para el tramo:



Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

GHEP46_GRT3 _ M _ M Sin Pavimentar

24.19 km 3.25 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 63,426.2 73,150.62018 72.57 km
Mantenimiento Rutinario MR 61,902.2 74,989.0 24.19 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 13,388.0 15,723.5 120.95 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 63,426.2 73,150.62019 72.57 km
Mantenimiento Rutinario MR 61,902.2 74,989.0 24.19 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019_NS4Me_19 4,794,047.0 5,880,178.0 24.19 km
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02020 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02021 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02022 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02023 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02024 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02025 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02026 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02027 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02028 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02029 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02030 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02031 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02032 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02033 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02034 24.19 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 1,645,887.6 2,043,389.8 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02035 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02036 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02037 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

7,422,857.8 9,106,410.4Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

GHEP46_GRT3 _ M _ M Sin Pavimentar

24.19 km 3.25 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 63,426.2 73,150.62018 72.57 km
Mantenimiento Rutinario MR 61,902.2 74,989.0 24.19 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 13,388.0 15,723.5 120.95 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 63,426.2 73,150.62019 72.57 km
Mantenimiento Rutinario MR 61,902.2 74,989.0 24.19 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 13,388.0 15,723.5 120.95 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 63,426.2 73,150.62020 72.57 km
Mantenimiento Rutinario MR 61,902.2 74,989.0 24.19 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 13,388.0 15,723.5 120.95 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 63,426.2 73,150.62021 72.57 km
Mantenimiento Rutinario MR 61,902.2 74,989.0 24.19 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021_NS4Me_21 4,794,047.0 5,880,178.0 24.19 km
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02022 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02023 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02024 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02025 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02026 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02027 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02028 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02029 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02030 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02031 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02032 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02033 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02034 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02035 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02036 24.19 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 1,645,887.6 2,043,389.8 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02037 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

7,620,415.1 9,337,376.5Coste total para el tramo:



Alt3_C.Est:_Gr_CA_2019+ReciCA4_4IRI

GHEP46_GRT3 _ M _ M Sin Pavimentar

24.19 km 3.25 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 63,426.2 73,150.62018 72.57 km
Mantenimiento Rutinario MR 61,902.2 74,989.0 24.19 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 13,388.0 15,723.5 120.95 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 63,426.2 73,150.62019 72.57 km
Mantenimiento Rutinario MR 61,902.2 74,989.0 24.19 km
Mejora+Reciclado+CA-2019_NS6MeCa19 5,523,424.0 6,575,422.5 24.19 km
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02020 24.19 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02021 24.19 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02022 24.19 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02023 24.19 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02024 24.19 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02025 24.19 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02026 24.19 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02027 24.19 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02028 24.19 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02029 24.19 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02030 24.19 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02031 24.19 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02032 24.19 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02033 24.19 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02034 24.19 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02035 24.19 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02036 24.19 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02037 24.19 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

6,506,347.2 7,758,265.1Coste total para el tramo:



Alt4_C.Est:_Gr_CA_2021+ReciCA4_4IRI

GHEP46_GRT3 _ M _ M Sin Pavimentar

24.19 km 3.25 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 63,426.2 73,150.62018 72.57 km
Mantenimiento Rutinario MR 61,902.2 74,989.0 24.19 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 13,388.0 15,723.5 120.95 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 63,426.2 73,150.62019 72.57 km
Mantenimiento Rutinario MR 61,902.2 74,989.0 24.19 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 13,388.0 15,723.5 120.95 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 63,426.2 73,150.62020 72.57 km
Mantenimiento Rutinario MR 61,902.2 74,989.0 24.19 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 13,388.0 15,723.5 120.95 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 63,426.2 73,150.62021 72.57 km
Mantenimiento Rutinario MR 61,902.2 74,989.0 24.19 km
Mejora+Reciclado+CA-2021_NS6MeCA21 5,523,424.0 6,575,422.5 24.19 km
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02022 24.19 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02023 24.19 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02024 24.19 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02025 24.19 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02026 24.19 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02027 24.19 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02028 24.19 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02029 24.19 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02030 24.19 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02031 24.19 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02032 24.19 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02033 24.19 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02034 24.19 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02035 24.19 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02036 24.19 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02037 24.19 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

6,703,904.5 7,989,231.2Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP46_GRT3 _ M _ M Sin Pavimentar

24.19 km 3.25 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 126,852.4 146,301.12018 145.14 km
Mantenimiento Rutinario MR 61,902.2 74,989.0 24.19 km
Recargo de 20 cm REC20 375,686.2 440,272.1 23,657.82 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 126,852.4 146,301.12019 145.14 km
Mantenimiento Rutinario MR 61,902.2 74,989.0 24.19 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 13,388.0 15,723.5 120.95 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 126,852.4 146,301.12020 145.14 km
Mantenimiento Rutinario MR 61,902.2 74,989.0 24.19 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 13,388.0 15,723.5 120.95 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 126,852.4 146,301.12021 145.14 km
Mantenimiento Rutinario MR 61,902.2 74,989.0 24.19 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 13,388.0 15,723.5 120.95 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 126,852.4 146,301.12022 145.14 km
Mantenimiento Rutinario MR 61,902.2 74,989.0 24.19 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 13,388.0 15,723.5 120.95 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 126,852.4 146,301.12023 145.14 km
Mantenimiento Rutinario MR 61,902.2 74,989.0 24.19 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 13,388.0 15,723.5 120.95 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 126,852.4 146,301.12024 145.14 km
Mantenimiento Rutinario MR 61,902.2 74,989.0 24.19 km
Mejora+Reciclado+TBD-2024_NS4PBMej_22 4,794,047.0 5,880,178.0 24.19 km
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02025 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02026 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02027 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02028 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02029 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02030 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02031 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02032 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02033 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02034 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02035 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02036 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,937.7 48,380.02037 24.19 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

7,077,145.0 8,577,038.5Coste total para el tramo:



Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

GHEP50_GRT3 _ R _ O Sin Pavimentar

8.65 km 4.27 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 22,680.3 26,157.62018 25.95 km
Mantenimiento Rutinario MR 22,135.4 26,815.0 8.65 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,787.3 5,622.5 43.25 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 22,680.3 26,157.62019 25.95 km
Mantenimiento Rutinario MR 22,135.4 26,815.0 8.65 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019_NS4Me_19 1,714,282.9 2,102,667.8 8.65 km
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02020 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02021 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02022 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02023 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02024 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02025 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02026 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02027 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02028 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02029 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02030 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02031 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02032 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02033 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02034 8.65 km
Bacheo BATB 1,852.2 2,258.8 45.18 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02035 8.65 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 702,892.1 872,649.1 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02036 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02037 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

2,770,506.5 3,400,543.4Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

GHEP50_GRT3 _ R _ O Sin Pavimentar

8.65 km 4.27 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 22,680.3 26,157.62018 25.95 km
Mantenimiento Rutinario MR 22,135.4 26,815.0 8.65 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,787.3 5,622.5 43.25 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 22,680.3 26,157.62019 25.95 km
Mantenimiento Rutinario MR 22,135.4 26,815.0 8.65 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,787.3 5,622.5 43.25 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 22,680.3 26,157.62020 25.95 km
Mantenimiento Rutinario MR 22,135.4 26,815.0 8.65 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,787.3 5,622.5 43.25 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 22,680.3 26,157.62021 25.95 km
Mantenimiento Rutinario MR 22,135.4 26,815.0 8.65 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021_NS4Me_21 1,714,282.9 2,102,667.8 8.65 km
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02022 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02023 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02024 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02025 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02026 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02027 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02028 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02029 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02030 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02031 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02032 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02033 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02034 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02035 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02036 8.65 km
Bacheo BATB 1,992.3 2,429.7 48.59 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02037 8.65 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 702,892.1 872,649.1 0.00 sq. m

2,841,290.3 3,483,304.4Coste total para el tramo:



Alt3_C.Est:_Gr_CA_2019+ReciCA4_4IRI

GHEP50_GRT3 _ R _ O Sin Pavimentar

8.65 km 4.27 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 22,680.3 26,157.62018 25.95 km
Mantenimiento Rutinario MR 22,135.4 26,815.0 8.65 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,787.3 5,622.5 43.25 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 22,680.3 26,157.62019 25.95 km
Mantenimiento Rutinario MR 22,135.4 26,815.0 8.65 km
Mejora+Reciclado+CA-2019_NS6MeCa19 1,975,097.6 2,351,277.5 8.65 km
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02020 8.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02021 8.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02022 8.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02023 8.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02024 8.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02025 8.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02026 8.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02027 8.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02028 8.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02029 8.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02030 8.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02031 8.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02032 8.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02033 8.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02034 8.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02035 8.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02036 8.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02037 8.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

2,326,577.0 2,774,245.2Coste total para el tramo:



Alt4_C.Est:_Gr_CA_2021+ReciCA4_4IRI

GHEP50_GRT3 _ R _ O Sin Pavimentar

8.65 km 4.27 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 22,680.3 26,157.62018 25.95 km
Mantenimiento Rutinario MR 22,135.4 26,815.0 8.65 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,787.3 5,622.5 43.25 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 22,680.3 26,157.62019 25.95 km
Mantenimiento Rutinario MR 22,135.4 26,815.0 8.65 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,787.3 5,622.5 43.25 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 22,680.3 26,157.62020 25.95 km
Mantenimiento Rutinario MR 22,135.4 26,815.0 8.65 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,787.3 5,622.5 43.25 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 22,680.3 26,157.62021 25.95 km
Mantenimiento Rutinario MR 22,135.4 26,815.0 8.65 km
Mejora+Reciclado+CA-2021_NS6MeCA21 1,975,097.6 2,351,277.5 8.65 km
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02022 8.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02023 8.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02024 8.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02025 8.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02026 8.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02027 8.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02028 8.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02029 8.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02030 8.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02031 8.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02032 8.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02033 8.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02034 8.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02035 8.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02036 8.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02037 8.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

2,397,220.7 2,856,835.4Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP50_GRT3 _ R _ O Sin Pavimentar

8.65 km 4.27 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 45,360.6 52,315.22018 51.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 22,135.4 26,815.0 8.65 km
Recargo de 20 cm REC20 165,933.3 194,459.6 10,449.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 45,360.6 52,315.22019 51.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 22,135.4 26,815.0 8.65 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,787.3 5,622.5 43.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 45,360.6 52,315.22020 51.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 22,135.4 26,815.0 8.65 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,787.3 5,622.5 43.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 45,360.6 52,315.22021 51.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 22,135.4 26,815.0 8.65 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,787.3 5,622.5 43.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 45,360.6 52,315.22022 51.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 22,135.4 26,815.0 8.65 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,787.3 5,622.5 43.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 45,360.6 52,315.22023 51.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 22,135.4 26,815.0 8.65 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,787.3 5,622.5 43.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 45,360.6 52,315.22024 51.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 22,135.4 26,815.0 8.65 km
Mejora+Reciclado+TBD-2024_NS4PBMej_22 1,714,282.9 2,102,667.8 8.65 km
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02025 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02026 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02027 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02028 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02029 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02030 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02031 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02032 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02033 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02034 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02035 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02036 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,281.2 17,300.02037 8.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

2,562,279.5 3,104,051.3Coste total para el tramo:
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Calendario de actuaciones por grupo 

homogéneo y alternativa 
 

Corredores estratégicos 
 



Todos los costes se expresan en : US Dollar.

H D M - 4
HIGHWAY  DEVELOPMENT  &  MANAGEMENT

Calendario de actuaciones (por tramo)

Analisis Red Provincial Esmeraldas_C. Secundario_E1
27-12-2017

Nombre del estudio:
Fecha ejecución:

Nota: sólo se muestran tramos que tienen actuaciones activadas.

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

GHEP06_CAT1 _ M _ O Pavimento Flexible

9.24 km 6.62 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02018 9.24 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 851,469.7 1,013,566.9 61,168.80 sq. m
Prep. Bacheo 15.4 19.0 0.82 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,393.7 2,964.5 128.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02019 9.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02020 9.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02021 9.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02022 9.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02023 9.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02024 9.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02025 9.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02026 9.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02027 9.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02028 9.24 km
Bacheo BACA 0.3 0.4 0.02 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02029 9.24 km
Bacheo BACA 0.6 0.8 0.04 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02030 9.24 km
Bacheo BACA 1.0 1.3 0.07 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02031 9.24 km
Bacheo BACA 1.4 1.7 0.09 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02032 9.24 km
Bacheo BACA 1.7 2.1 0.11 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02033 9.24 km
Bacheo BACA 2.0 2.5 0.13 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02034 9.24 km
Bacheo BACA 2.2 2.7 0.14 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02035 9.24 km
Bacheo BACA 2.4 2.9 0.15 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02036 9.24 km
Bacheo BACA 2.5 3.1 0.16 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02037 9.24 km
Bacheo BACA 2.6 3.2 0.17 sq. m

1,159,000.2 1,386,171.2Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP06_CAT1 _ M _ O Pavimento Flexible

9.24 km 6.62 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02018 9.24 km
Bacheo BACA 58.2 72.0 3.79 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02019 9.24 km
Bacheo BACA 29.8 37.0 1.95 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02020 9.24 km
Bacheo BACA 16.9 20.9 1.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02021 9.24 km
Reciclado+4cm_CA_ 6 IRI Re4_6I 851,469.7 1,013,566.9 61,168.80 sq. m
Prep. Bacheo 4,815.4 5,963.9 257.51 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,394.2 2,965.2 128.03 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02022 9.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02023 9.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02024 9.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02025 9.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02026 9.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02027 9.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02028 9.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02029 9.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02030 9.24 km
Bacheo BACA 0.3 0.4 0.02 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02031 9.24 km
Bacheo BACA 0.7 0.8 0.04 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02032 9.24 km
Bacheo BACA 1.0 1.3 0.07 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02033 9.24 km
Bacheo BACA 1.4 1.8 0.09 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02034 9.24 km
Bacheo BACA 1.8 2.2 0.12 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02035 9.24 km
Bacheo BACA 2.0 2.5 0.13 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02036 9.24 km
Bacheo BACA 2.3 2.8 0.15 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,255.2 18,480.02037 9.24 km
Bacheo BACA 2.4 3.0 0.16 sq. m

1,163,900.8 1,392,240.6Coste total para el tramo:



Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

GHEP14_CAT2 _ M _ O Pavimento Flexible

30.44 km 6.75 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02018 30.44 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 2,860,142.5 3,404,637.8 205,470.00 sq. m
Prep. Bacheo 15.6 19.3 0.83 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,394.4 2,965.5 128.04 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02019 30.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02020 30.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02021 30.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02022 30.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02023 30.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02024 30.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02025 30.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02026 30.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02027 30.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02028 30.44 km
Bacheo BACA 1.7 2.2 0.11 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02029 30.44 km
Bacheo BACA 4.0 4.9 0.26 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02030 30.44 km
Bacheo BACA 6.8 8.4 0.44 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02031 30.44 km
Bacheo BACA 9.4 11.6 0.61 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02032 30.44 km
Bacheo BACA 11.6 14.3 0.75 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02033 30.44 km
Bacheo BACA 13.3 16.5 0.87 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02034 30.44 km
Bacheo BACA 14.7 18.2 0.96 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02035 30.44 km
Bacheo BACA 15.8 19.6 1.03 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02036 30.44 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 2,860,142.5 3,404,637.8 205,470.00 sq. m
Prep. Bacheo 10,070.0 12,471.7 538.50 sq. m
Prep. Rep. Bordes 37.7 46.7 2.02 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02037 30.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

6,738,008.7 8,042,474.4Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP14_CAT2 _ M _ O Pavimento Flexible

30.44 km 6.75 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02018 30.44 km
Bacheo BACA 194.8 241.2 12.70 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02019 30.44 km
Bacheo BACA 101.6 125.9 6.63 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02020 30.44 km
Bacheo BACA 61.7 76.4 4.02 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02021 30.44 km
Reciclado+4cm_CA_ 6 IRI Re4_6I 2,860,142.5 3,404,637.8 205,470.00 sq. m
Prep. Bacheo 4,910.4 6,081.6 262.59 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,401.9 2,974.7 128.44 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02022 30.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02023 30.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02024 30.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02025 30.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02026 30.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02027 30.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02028 30.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02029 30.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02030 30.44 km
Bacheo BACA 1.8 2.2 0.12 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02031 30.44 km
Bacheo BACA 4.1 5.0 0.26 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02032 30.44 km
Bacheo BACA 6.6 8.2 0.43 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02033 30.44 km
Bacheo BACA 9.1 11.3 0.60 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02034 30.44 km
Bacheo BACA 11.4 14.1 0.74 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02035 30.44 km
Bacheo BACA 13.3 16.5 0.87 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02036 30.44 km
Bacheo BACA 14.9 18.5 0.97 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,256.4 60,880.02037 30.44 km
Bacheo BACA 16.2 20.0 1.05 sq. m

3,873,019.1 4,631,833.4Coste total para el tramo:



Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

GHEP21_CAT3 _ M _ O Pavimento Flexible

17.46 km 6.91 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02018 17.46 km
Bacheo BACA 112.4 139.2 7.33 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02019 17.46 km
Bacheo BACA 59.0 73.1 3.85 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02020 17.46 km
Bacheo BACA 36.8 45.6 2.40 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02021 17.46 km
Reciclado+4cm_CA_ 6 IRI Re4_6I 1,679,428.4 1,999,147.1 120,648.59 sq. m
Prep. Bacheo 5,026.6 6,225.4 268.80 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,423.3 3,001.3 129.59 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02022 17.46 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02023 17.46 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02024 17.46 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02025 17.46 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02026 17.46 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02027 17.46 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02028 17.46 km
Lechada_15% L_15% 354,706.9 443,986.8 120,648.59 sq. m
Prep. Rep. Bordes 43.9 54.3 2.35 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02029 17.46 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02030 17.46 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02031 17.46 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02032 17.46 km
Lechada_15% L_15% 354,706.9 443,986.8 120,648.59 sq. m
Prep. Rep. Bordes 69.1 85.5 3.69 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02033 17.46 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02034 17.46 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02035 17.46 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02036 17.46 km
Recapado 4cm_3.5IRI R4_3.5 903,657.9 1,066,533.6 120,648.59 sq. m
Prep. Bacheo 731.3 905.7 39.11 sq. m
Prep. Rep. Bordes 87.5 108.4 4.68 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02037 17.46 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

3,877,619.1 4,662,692.9Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP21_CAT3 _ M _ O Pavimento Flexible

17.46 km 6.91 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02018 17.46 km
Bacheo BACA 112.4 139.2 7.33 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02019 17.46 km
Bacheo BACA 59.0 73.1 3.85 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02020 17.46 km
Bacheo BACA 36.8 45.6 2.40 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02021 17.46 km
Reciclado+4cm_CA_ 6 IRI Re4_6I 1,679,428.4 1,999,147.1 120,648.59 sq. m
Prep. Bacheo 5,026.6 6,225.4 268.80 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,423.3 3,001.3 129.59 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02022 17.46 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02023 17.46 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02024 17.46 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02025 17.46 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02026 17.46 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02027 17.46 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02028 17.46 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02029 17.46 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02030 17.46 km
Bacheo BACA 1.6 1.9 0.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02031 17.46 km
Bacheo BACA 3.5 4.4 0.23 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02032 17.46 km
Bacheo BACA 5.8 7.2 0.38 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02033 17.46 km
Bacheo BACA 8.1 10.0 0.52 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02034 17.46 km
Bacheo BACA 10.1 12.5 0.66 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02035 17.46 km
Bacheo BACA 11.9 14.7 0.77 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02036 17.46 km
Bacheo BACA 13.3 16.5 0.87 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 28,826.5 34,920.02037 17.46 km
Bacheo BACA 14.5 18.0 0.95 sq. m

2,263,684.5 2,707,116.9Coste total para el tramo:



Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ ReciTB_5IRI

GHEP30_GRT1 _ M _ O Sin Pavimentar

33.25 km 4.09 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 87,181.5 100,548.02018 99.75 km
Mantenimiento Rutinario MR 85,086.8 103,075.0 33.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,402.2 21,612.5 166.25 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 87,181.5 100,548.02019 99.75 km
Mantenimiento Rutinario MR 85,086.8 103,075.0 33.25 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019 Mej_19 5,923,687.0 7,355,432.0 33.25 km
Mantenimiento Rutinario MR 54,895.8 66,500.02020 33.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 54,895.8 66,500.02021 33.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 54,895.8 66,500.02022 33.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 54,895.8 66,500.02023 33.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 54,895.8 66,500.02024 33.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 54,895.8 66,500.02025 33.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 54,895.8 66,500.02026 33.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 54,895.8 66,500.02027 33.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 54,895.8 66,500.02028 33.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 54,895.8 66,500.02029 33.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 54,895.8 66,500.02030 33.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 54,895.8 66,500.02031 33.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 54,895.8 66,500.02032 33.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 54,895.8 66,500.02033 33.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 54,895.8 66,500.02034 33.25 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 2,061,373.6 2,559,505.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 54,895.8 66,500.02035 33.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 54,895.8 66,500.02036 33.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 54,895.8 66,500.02037 33.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

9,336,122.8 11,540,795.8Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

GHEP30_GRT1 _ M _ O Sin Pavimentar

33.25 km 4.09 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 87,181.5 100,548.02018 99.75 km
Mantenimiento Rutinario MR 85,086.8 103,075.0 33.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,402.2 21,612.5 166.25 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 87,181.5 100,548.02019 99.75 km
Mantenimiento Rutinario MR 85,086.8 103,075.0 33.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,402.2 21,612.5 166.25 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 87,181.5 100,548.02020 99.75 km
Mantenimiento Rutinario MR 85,086.8 103,075.0 33.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,402.2 21,612.5 166.25 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 87,181.5 100,548.02021 99.75 km
Mantenimiento Rutinario MR 85,086.8 103,075.0 33.25 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021 Mej_21 5,923,687.0 7,355,432.0 33.25 km
Mantenimiento Rutinario MR 54,895.8 66,500.02022 33.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 54,895.8 66,500.02023 33.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 54,895.8 66,500.02024 33.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 54,895.8 66,500.02025 33.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 54,895.8 66,500.02026 33.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 54,895.8 66,500.02027 33.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 54,895.8 66,500.02028 33.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 54,895.8 66,500.02029 33.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 54,895.8 66,500.02030 33.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 54,895.8 66,500.02031 33.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 54,895.8 66,500.02032 33.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 54,895.8 66,500.02033 33.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 54,895.8 66,500.02034 33.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 54,895.8 66,500.02035 33.25 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 2,061,373.6 2,559,505.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 54,895.8 66,500.02036 33.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 54,895.8 66,500.02037 33.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

9,607,672.3 11,858,266.8Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP30_GRT1 _ M _ O Sin Pavimentar

33.25 km 4.09 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 174,363.0 201,096.02018 199.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 85,086.8 103,075.0 33.25 km
Recargo de 15 cm REC15 400,759.6 469,655.9 25,236.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 174,363.0 201,096.02019 199.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 85,086.8 103,075.0 33.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,402.2 21,612.5 166.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 174,363.0 201,096.02020 199.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 85,086.8 103,075.0 33.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,402.2 21,612.5 166.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 174,363.0 201,096.02021 199.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 85,086.8 103,075.0 33.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,402.2 21,612.5 166.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 174,363.0 201,096.02022 199.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 85,086.8 103,075.0 33.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,402.2 21,612.5 166.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 174,363.0 201,096.02023 199.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 85,086.8 103,075.0 33.25 km
Recargo de 15 cm REC15 400,759.6 469,655.9 25,236.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 174,363.0 201,096.02024 199.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 85,086.8 103,075.0 33.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,402.2 21,612.5 166.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 174,363.0 201,096.02025 199.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 85,086.8 103,075.0 33.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,402.2 21,612.5 166.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 174,363.0 201,096.02026 199.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 85,086.8 103,075.0 33.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,402.2 21,612.5 166.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 174,363.0 201,096.02027 199.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 85,086.8 103,075.0 33.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,402.2 21,612.5 166.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 174,363.0 201,096.02028 199.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 85,086.8 103,075.0 33.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,402.2 21,612.5 166.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 174,363.0 201,096.02029 199.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 85,086.8 103,075.0 33.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,402.2 21,612.5 166.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 174,363.0 201,096.02030 199.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 85,086.8 103,075.0 33.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,402.2 21,612.5 166.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 174,363.0 201,096.02031 199.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 85,086.8 103,075.0 33.25 km
Recargo de 15 cm REC15 400,759.6 469,655.9 25,236.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 174,363.0 201,096.02032 199.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 85,086.8 103,075.0 33.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,402.2 21,612.5 166.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 174,363.0 201,096.02033 199.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 85,086.8 103,075.0 33.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,402.2 21,612.5 166.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 174,363.0 201,096.02034 199.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 85,086.8 103,075.0 33.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,402.2 21,612.5 166.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 174,363.0 201,096.02035 199.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 85,086.8 103,075.0 33.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,402.2 21,612.5 166.25 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 174,363.0 201,096.02036 199.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 85,086.8 103,075.0 33.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,402.2 21,612.5 166.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 174,363.0 201,096.02037 199.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 85,086.8 103,075.0 33.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,402.2 21,612.5 166.25 cu. m

6,704,111.3 7,859,800.3Coste total para el tramo:



Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ ReciTB_5IRI

GHEP31_GRT1 _ R _ LL Sin Pavimentar

1.44 km 5.32 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 3,775.7 4,354.62018 4.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 3,685.0 4,464.0 1.44 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 797.0 936.0 7.20 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 3,775.7 4,354.62019 4.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 3,685.0 4,464.0 1.44 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019 Mej_19 256,544.7 318,551.1 1.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 2,377.4 2,880.02020 1.44 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 2,377.4 2,880.02021 1.44 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 2,377.4 2,880.02022 1.44 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 2,377.4 2,880.02023 1.44 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 2,377.4 2,880.02024 1.44 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 2,377.4 2,880.02025 1.44 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 2,377.4 2,880.02026 1.44 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 2,377.4 2,880.02027 1.44 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 2,377.4 2,880.02028 1.44 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 2,377.4 2,880.02029 1.44 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 2,377.4 2,880.02030 1.44 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 2,377.4 2,880.02031 1.44 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 2,377.4 2,880.02032 1.44 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 2,377.4 2,880.02033 1.44 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 2,377.4 2,880.02034 1.44 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 107,305.4 133,235.7 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 2,377.4 2,880.02035 1.44 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 2,377.4 2,880.02036 1.44 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 2,377.4 2,880.02037 1.44 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

422,362.2 522,199.9Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

GHEP31_GRT1 _ R _ LL Sin Pavimentar

1.44 km 5.32 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 3,775.7 4,354.62018 4.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 3,685.0 4,464.0 1.44 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 797.0 936.0 7.20 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 3,775.7 4,354.62019 4.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 3,685.0 4,464.0 1.44 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 797.0 936.0 7.20 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 3,775.7 4,354.62020 4.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 3,685.0 4,464.0 1.44 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 797.0 936.0 7.20 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 3,775.7 4,354.62021 4.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 3,685.0 4,464.0 1.44 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021 Mej_21 256,544.7 318,551.1 1.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 2,377.4 2,880.02022 1.44 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 2,377.4 2,880.02023 1.44 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 2,377.4 2,880.02024 1.44 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 2,377.4 2,880.02025 1.44 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 2,377.4 2,880.02026 1.44 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 2,377.4 2,880.02027 1.44 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 2,377.4 2,880.02028 1.44 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 2,377.4 2,880.02029 1.44 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 2,377.4 2,880.02030 1.44 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 2,377.4 2,880.02031 1.44 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 2,377.4 2,880.02032 1.44 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 2,377.4 2,880.02033 1.44 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 2,377.4 2,880.02034 1.44 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 2,377.4 2,880.02035 1.44 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 107,305.4 133,235.7 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 2,377.4 2,880.02036 1.44 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 2,377.4 2,880.02037 1.44 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

434,122.5 535,949.0Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP31_GRT1 _ R _ LL Sin Pavimentar

1.44 km 5.32 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 7,551.4 8,709.12018 8.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 3,685.0 4,464.0 1.44 km
Recargo de 15 cm REC15 21,197.9 24,842.1 1,334.88 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 7,551.4 8,709.12019 8.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 3,685.0 4,464.0 1.44 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 797.0 936.0 7.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 7,551.4 8,709.12020 8.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 3,685.0 4,464.0 1.44 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 797.0 936.0 7.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 7,551.4 8,709.12021 8.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 3,685.0 4,464.0 1.44 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 797.0 936.0 7.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 7,551.4 8,709.12022 8.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 3,685.0 4,464.0 1.44 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 797.0 936.0 7.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 7,551.4 8,709.12023 8.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 3,685.0 4,464.0 1.44 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 797.0 936.0 7.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 7,551.4 8,709.12024 8.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 3,685.0 4,464.0 1.44 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 797.0 936.0 7.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 7,551.4 8,709.12025 8.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 3,685.0 4,464.0 1.44 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 797.0 936.0 7.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 7,551.4 8,709.12026 8.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 3,685.0 4,464.0 1.44 km
Recargo de 15 cm REC15 21,197.9 24,842.1 1,334.88 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 7,551.4 8,709.12027 8.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 3,685.0 4,464.0 1.44 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 797.0 936.0 7.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 7,551.4 8,709.12028 8.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 3,685.0 4,464.0 1.44 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 797.0 936.0 7.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 7,551.4 8,709.12029 8.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 3,685.0 4,464.0 1.44 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 797.0 936.0 7.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 7,551.4 8,709.12030 8.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 3,685.0 4,464.0 1.44 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 797.0 936.0 7.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 7,551.4 8,709.12031 8.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 3,685.0 4,464.0 1.44 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 797.0 936.0 7.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 7,551.4 8,709.12032 8.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 3,685.0 4,464.0 1.44 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 797.0 936.0 7.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 7,551.4 8,709.12033 8.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 3,685.0 4,464.0 1.44 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 797.0 936.0 7.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 7,551.4 8,709.12034 8.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 3,685.0 4,464.0 1.44 km
Recargo de 15 cm REC15 21,197.9 24,842.1 1,334.88 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 7,551.4 8,709.12035 8.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 3,685.0 4,464.0 1.44 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 797.0 936.0 7.20 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 7,551.4 8,709.12036 8.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 3,685.0 4,464.0 1.44 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 797.0 936.0 7.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 7,551.4 8,709.12037 8.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 3,685.0 4,464.0 1.44 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 797.0 936.0 7.20 cu. m

301,868.6 353,900.8Coste total para el tramo:



Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

GHEP39_GRT2 _ M _ O Sin Pavimentar

12.42 km 3.91 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 32,565.2 37,558.12018 37.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 31,782.8 38,502.0 12.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,873.9 8,073.0 62.10 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 32,565.2 37,558.12019 37.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 31,782.8 38,502.0 12.42 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019 Mej_19 2,212,697.5 2,747,502.8 12.42 km
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02020 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02021 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02022 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02023 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02024 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02025 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02026 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02027 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02028 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02029 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02030 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02031 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02032 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02033 12.42 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 747,234.4 927,803.8 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02034 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02035 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02036 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02037 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

3,464,599.4 4,282,619.7Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

GHEP39_GRT2 _ M _ O Sin Pavimentar

12.42 km 3.91 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 32,565.2 37,558.12018 37.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 31,782.8 38,502.0 12.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,873.9 8,073.0 62.10 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 32,565.2 37,558.12019 37.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 31,782.8 38,502.0 12.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,873.9 8,073.0 62.10 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 32,565.2 37,558.12020 37.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 31,782.8 38,502.0 12.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,873.9 8,073.0 62.10 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 32,565.2 37,558.12021 37.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 31,782.8 38,502.0 12.42 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021 Mej_21 2,212,697.5 2,747,502.8 12.42 km
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02022 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02023 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02024 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02025 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02026 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02027 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02028 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02029 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02030 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02031 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02032 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02033 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02034 12.42 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 747,234.4 927,803.8 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02035 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02036 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02037 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

3,566,032.3 4,401,205.9Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP39_GRT2 _ M _ O Sin Pavimentar

12.42 km 3.91 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 65,130.5 75,116.22018 74.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 31,782.8 38,502.0 12.42 km
Recargo de 20 cm REC20 204,724.3 239,919.4 12,891.96 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 65,130.5 75,116.22019 74.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 31,782.8 38,502.0 12.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,873.9 8,073.0 62.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 65,130.5 75,116.22020 74.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 31,782.8 38,502.0 12.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,873.9 8,073.0 62.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 65,130.5 75,116.22021 74.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 31,782.8 38,502.0 12.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,873.9 8,073.0 62.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 65,130.5 75,116.22022 74.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 31,782.8 38,502.0 12.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,873.9 8,073.0 62.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 65,130.5 75,116.22023 74.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 31,782.8 38,502.0 12.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,873.9 8,073.0 62.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 65,130.5 75,116.22024 74.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 31,782.8 38,502.0 12.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,873.9 8,073.0 62.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 65,130.5 75,116.22025 74.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 31,782.8 38,502.0 12.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,873.9 8,073.0 62.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 65,130.5 75,116.22026 74.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 31,782.8 38,502.0 12.42 km
Mejora+Reciclado+TBD-2026_PBCETB15 2,212,697.5 2,747,502.8 12.42 km
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02027 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02028 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02029 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02030 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02031 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02032 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02033 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02034 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02035 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02036 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 20,505.4 24,840.02037 12.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

3,563,317.7 4,339,736.6Coste total para el tramo:



Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

GHEP42_GRT2 _ R _ O Sin Pavimentar

21.56 km 5.13 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 56,530.3 65,197.42018 64.68 km
Mantenimiento Rutinario MR 55,172.0 66,836.0 21.56 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,932.4 14,014.0 107.80 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 56,530.3 65,197.42019 64.68 km
Mantenimiento Rutinario MR 55,172.0 66,836.0 21.56 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019 Mej_19 3,841,043.3 4,769,417.0 21.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02020 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02021 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02022 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02023 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02024 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02025 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02026 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02027 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02028 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02029 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02030 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02031 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02032 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02033 21.56 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 1,564,898.1 1,943,056.1 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02034 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02035 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02036 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02037 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

6,281,998.6 7,766,714.0Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

GHEP42_GRT2 _ R _ O Sin Pavimentar

21.56 km 5.13 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 56,530.3 65,197.42018 64.68 km
Mantenimiento Rutinario MR 55,172.0 66,836.0 21.56 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,932.4 14,014.0 107.80 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 56,530.3 65,197.42019 64.68 km
Mantenimiento Rutinario MR 55,172.0 66,836.0 21.56 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,932.4 14,014.0 107.80 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 56,530.3 65,197.42020 64.68 km
Mantenimiento Rutinario MR 55,172.0 66,836.0 21.56 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,932.4 14,014.0 107.80 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 56,530.3 65,197.42021 64.68 km
Mantenimiento Rutinario MR 55,172.0 66,836.0 21.56 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021 Mej_21 3,841,043.3 4,769,417.0 21.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02022 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02023 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02024 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02025 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02026 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02027 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02028 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02029 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02030 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02031 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02032 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02033 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02034 21.56 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 1,564,898.1 1,943,056.1 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02035 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02036 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02037 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

6,458,076.9 7,972,568.9Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP42_GRT2 _ R _ O Sin Pavimentar

21.56 km 5.13 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 113,060.6 130,394.92018 129.36 km
Mantenimiento Rutinario MR 55,172.0 66,836.0 21.56 km
Recargo de 20 cm REC20 426,596.5 499,934.6 26,863.76 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 113,060.6 130,394.92019 129.36 km
Mantenimiento Rutinario MR 55,172.0 66,836.0 21.56 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,932.4 14,014.0 107.80 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 113,060.6 130,394.92020 129.36 km
Mantenimiento Rutinario MR 55,172.0 66,836.0 21.56 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,932.4 14,014.0 107.80 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 113,060.6 130,394.92021 129.36 km
Mantenimiento Rutinario MR 55,172.0 66,836.0 21.56 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,932.4 14,014.0 107.80 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 113,060.6 130,394.92022 129.36 km
Mantenimiento Rutinario MR 55,172.0 66,836.0 21.56 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,932.4 14,014.0 107.80 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 113,060.6 130,394.92023 129.36 km
Mantenimiento Rutinario MR 55,172.0 66,836.0 21.56 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,932.4 14,014.0 107.80 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 113,060.6 130,394.92024 129.36 km
Mantenimiento Rutinario MR 55,172.0 66,836.0 21.56 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,932.4 14,014.0 107.80 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 113,060.6 130,394.92025 129.36 km
Mantenimiento Rutinario MR 55,172.0 66,836.0 21.56 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,932.4 14,014.0 107.80 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 113,060.6 130,394.92026 129.36 km
Mantenimiento Rutinario MR 55,172.0 66,836.0 21.56 km
Mejora+Reciclado+TBD-2026_PBCETB15 3,841,043.3 4,769,417.0 21.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02027 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02028 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02029 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02030 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02031 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02032 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02033 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02034 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02035 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02036 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 35,595.6 43,120.02037 21.56 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

6,256,811.7 7,616,847.5Coste total para el tramo:



Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

GHEP45_GRT3 _ M _ LL Sin Pavimentar

7.64 km 4.17 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 20,032.1 23,103.42018 22.92 km
Mantenimiento Rutinario MR 19,550.8 23,684.0 7.64 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,228.4 4,966.0 38.20 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 20,032.1 23,103.42019 22.92 km
Mantenimiento Rutinario MR 19,550.8 23,684.0 7.64 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019_NS4Me_19 1,514,118.1 1,857,154.1 7.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02020 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02021 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02022 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02023 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02024 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02025 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02026 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02027 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02028 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02029 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02030 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02031 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02032 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02033 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02034 7.64 km
Bacheo BATB 1,060.0 1,292.6 25.85 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02035 7.64 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 610,918.8 758,463.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02036 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02037 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

2,436,536.5 2,990,490.7Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

GHEP45_GRT3 _ M _ LL Sin Pavimentar

7.64 km 4.17 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 20,032.1 23,103.42018 22.92 km
Mantenimiento Rutinario MR 19,550.8 23,684.0 7.64 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,228.4 4,966.0 38.20 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 20,032.1 23,103.42019 22.92 km
Mantenimiento Rutinario MR 19,550.8 23,684.0 7.64 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,228.4 4,966.0 38.20 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 20,032.1 23,103.42020 22.92 km
Mantenimiento Rutinario MR 19,550.8 23,684.0 7.64 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,228.4 4,966.0 38.20 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 20,032.1 23,103.42021 22.92 km
Mantenimiento Rutinario MR 19,550.8 23,684.0 7.64 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021_NS4Me_21 1,514,118.1 1,857,154.1 7.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02022 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02023 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02024 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02025 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02026 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02027 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02028 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02029 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02030 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02031 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02032 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02033 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02034 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02035 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02036 7.64 km
Bacheo BATB 1,111.5 1,355.5 27.11 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02037 7.64 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 610,918.8 758,463.3 0.00 sq. m

2,498,983.1 3,063,500.3Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP45_GRT3 _ M _ LL Sin Pavimentar

7.64 km 4.17 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 40,064.2 46,206.72018 45.84 km
Mantenimiento Rutinario MR 19,550.8 23,684.0 7.64 km
Recargo de 20 cm REC20 131,999.6 154,692.3 8,312.32 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 40,064.2 46,206.72019 45.84 km
Mantenimiento Rutinario MR 19,550.8 23,684.0 7.64 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,228.4 4,966.0 38.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 40,064.2 46,206.72020 45.84 km
Mantenimiento Rutinario MR 19,550.8 23,684.0 7.64 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,228.4 4,966.0 38.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 40,064.2 46,206.72021 45.84 km
Mantenimiento Rutinario MR 19,550.8 23,684.0 7.64 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,228.4 4,966.0 38.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 40,064.2 46,206.72022 45.84 km
Mantenimiento Rutinario MR 19,550.8 23,684.0 7.64 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,228.4 4,966.0 38.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 40,064.2 46,206.72023 45.84 km
Mantenimiento Rutinario MR 19,550.8 23,684.0 7.64 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,228.4 4,966.0 38.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 40,064.2 46,206.72024 45.84 km
Mantenimiento Rutinario MR 19,550.8 23,684.0 7.64 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,228.4 4,966.0 38.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 40,064.2 46,206.72025 45.84 km
Mantenimiento Rutinario MR 19,550.8 23,684.0 7.64 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,228.4 4,966.0 38.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 40,064.2 46,206.72026 45.84 km
Mantenimiento Rutinario MR 19,550.8 23,684.0 7.64 km
Mejora+Reciclado+TBD-2026_NS4PBMe_24 1,514,118.1 1,857,154.1 7.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02027 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02028 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02029 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02030 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02031 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02032 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02033 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02034 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02035 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02036 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,613.6 15,280.02037 7.64 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

2,351,000.6 2,843,704.9Coste total para el tramo:



Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

GHEP46_GRT3 _ M _ M Sin Pavimentar

31.18 km 3.25 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 81,754.0 94,288.32018 93.54 km
Mantenimiento Rutinario MR 79,789.6 96,658.0 31.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,256.6 20,267.0 155.90 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 81,754.0 94,288.32019 93.54 km
Mantenimiento Rutinario MR 79,789.6 96,658.0 31.18 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019_NS4Me_19 6,179,346.0 7,579,328.0 31.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02020 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02021 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02022 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02023 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02024 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02025 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02026 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02027 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02028 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02029 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02030 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02031 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02032 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02033 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02034 31.18 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 2,121,487.3 2,633,852.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02035 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02036 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02037 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

9,567,784.2 11,737,820.1Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

GHEP46_GRT3 _ M _ M Sin Pavimentar

31.18 km 3.25 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 81,754.0 94,288.32018 93.54 km
Mantenimiento Rutinario MR 79,789.6 96,658.0 31.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,256.6 20,267.0 155.90 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 81,754.0 94,288.32019 93.54 km
Mantenimiento Rutinario MR 79,789.6 96,658.0 31.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,256.6 20,267.0 155.90 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 81,754.0 94,288.32020 93.54 km
Mantenimiento Rutinario MR 79,789.6 96,658.0 31.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,256.6 20,267.0 155.90 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 81,754.0 94,288.32021 93.54 km
Mantenimiento Rutinario MR 79,789.6 96,658.0 31.18 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021_NS4Me_21 6,179,346.0 7,579,328.0 31.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02022 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02023 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02024 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02025 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02026 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02027 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02028 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02029 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02030 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02031 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02032 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02033 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02034 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02035 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02036 31.18 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 2,121,487.3 2,633,852.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02037 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

9,822,428.2 12,035,526.8Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP46_GRT3 _ M _ M Sin Pavimentar

31.18 km 3.25 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 163,507.9 188,576.62018 187.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 79,789.6 96,658.0 31.18 km
Recargo de 20 cm REC20 484,245.4 567,494.1 30,494.04 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 163,507.9 188,576.62019 187.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 79,789.6 96,658.0 31.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,256.6 20,267.0 155.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 163,507.9 188,576.62020 187.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 79,789.6 96,658.0 31.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,256.6 20,267.0 155.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 163,507.9 188,576.62021 187.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 79,789.6 96,658.0 31.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,256.6 20,267.0 155.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 163,507.9 188,576.62022 187.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 79,789.6 96,658.0 31.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,256.6 20,267.0 155.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 163,507.9 188,576.62023 187.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 79,789.6 96,658.0 31.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,256.6 20,267.0 155.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 163,507.9 188,576.62024 187.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 79,789.6 96,658.0 31.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,256.6 20,267.0 155.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 163,507.9 188,576.62025 187.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 79,789.6 96,658.0 31.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,256.6 20,267.0 155.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 163,507.9 188,576.62026 187.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 79,789.6 96,658.0 31.18 km
Mejora+Reciclado+TBD-2026_NS4PBMe_24 6,179,346.0 7,579,328.0 31.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02027 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02028 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02029 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02030 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02031 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02032 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02033 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02034 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02035 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02036 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,478.2 62,360.02037 31.18 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

9,540,325.2 11,541,762.9Coste total para el tramo:



Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

GHEP47_GRT3 _ M _ O Sin Pavimentar

7.55 km 4.85 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 19,796.1 22,831.22018 22.65 km
Mantenimiento Rutinario MR 19,320.5 23,405.0 7.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,178.6 4,907.5 37.75 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 19,796.1 22,831.22019 22.65 km
Mantenimiento Rutinario MR 19,320.5 23,405.0 7.55 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019_NS4Me_19 1,496,281.8 1,835,276.8 7.55 km
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02020 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02021 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02022 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02023 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02024 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02025 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02026 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02027 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02028 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02029 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02030 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02031 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02032 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02033 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02034 7.55 km
Bacheo BATB 1,022.7 1,247.2 24.94 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02035 7.55 km
Bacheo BATB 2,681.5 3,270.1 65.40 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02036 7.55 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 670,258.8 832,134.6 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02037 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

2,477,027.3 3,041,108.5Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

GHEP47_GRT3 _ M _ O Sin Pavimentar

7.55 km 4.85 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 19,796.1 22,831.22018 22.65 km
Mantenimiento Rutinario MR 19,320.5 23,405.0 7.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,178.6 4,907.5 37.75 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 19,796.1 22,831.22019 22.65 km
Mantenimiento Rutinario MR 19,320.5 23,405.0 7.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,178.6 4,907.5 37.75 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 19,796.1 22,831.22020 22.65 km
Mantenimiento Rutinario MR 19,320.5 23,405.0 7.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,178.6 4,907.5 37.75 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 19,796.1 22,831.22021 22.65 km
Mantenimiento Rutinario MR 19,320.5 23,405.0 7.55 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021_NS4Me_21 1,496,281.8 1,835,276.8 7.55 km
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02022 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02023 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02024 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02025 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02026 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02027 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02028 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02029 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02030 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02031 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02032 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02033 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02034 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02035 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02036 7.55 km
Bacheo BATB 1,072.2 1,307.6 26.15 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02037 7.55 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 670,258.8 832,134.6 0.00 sq. m

2,536,055.4 3,109,986.2Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP47_GRT3 _ M _ O Sin Pavimentar

7.55 km 4.85 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 39,592.2 45,662.42018 45.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 19,320.5 23,405.0 7.55 km
Recargo de 20 cm REC20 155,142.8 181,814.1 9,769.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 39,592.2 45,662.42019 45.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 19,320.5 23,405.0 7.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,178.6 4,907.5 37.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 39,592.2 45,662.42020 45.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 19,320.5 23,405.0 7.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,178.6 4,907.5 37.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 39,592.2 45,662.42021 45.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 19,320.5 23,405.0 7.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,178.6 4,907.5 37.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 39,592.2 45,662.42022 45.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 19,320.5 23,405.0 7.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,178.6 4,907.5 37.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 39,592.2 45,662.42023 45.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 19,320.5 23,405.0 7.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,178.6 4,907.5 37.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 39,592.2 45,662.42024 45.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 19,320.5 23,405.0 7.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,178.6 4,907.5 37.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 39,592.2 45,662.42025 45.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 19,320.5 23,405.0 7.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,178.6 4,907.5 37.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 39,592.2 45,662.42026 45.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 19,320.5 23,405.0 7.55 km
Mejora+Reciclado+TBD-2026_NS4PBMe_24 1,496,281.8 1,835,276.8 7.55 km
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02027 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02028 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02029 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02030 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02031 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02032 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02033 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02034 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02035 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02036 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 12,465.1 15,100.02037 7.55 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

2,348,003.8 2,839,150.0Coste total para el tramo:



Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

GHEP50_GRT3 _ R _ O Sin Pavimentar

53.35 km 4.27 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 139,883.7 161,330.42018 160.05 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,522.6 165,385.0 53.35 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,526.6 34,677.5 266.75 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 139,883.7 161,330.42019 160.05 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,522.6 165,385.0 53.35 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019_NS4Me_19 10,573,063.0 12,968,478.0 53.35 km
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02020 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02021 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02022 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02023 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02024 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02025 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02026 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02027 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02028 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02029 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02030 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02031 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02032 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02033 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02034 53.35 km
Bacheo BATB 11,423.8 13,931.5 278.63 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02035 53.35 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 4,335,178.0 5,382,177.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02036 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02037 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

17,087,459.2 20,973,294.5Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

GHEP50_GRT3 _ R _ O Sin Pavimentar

53.35 km 4.27 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 139,883.7 161,330.42018 160.05 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,522.6 165,385.0 53.35 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,526.6 34,677.5 266.75 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 139,883.7 161,330.42019 160.05 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,522.6 165,385.0 53.35 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,526.6 34,677.5 266.75 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 139,883.7 161,330.42020 160.05 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,522.6 165,385.0 53.35 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,526.6 34,677.5 266.75 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 139,883.7 161,330.42021 160.05 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,522.6 165,385.0 53.35 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021_NS4Me_21 10,573,063.0 12,968,478.0 53.35 km
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02022 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02023 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02024 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02025 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02026 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02027 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02028 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02029 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02030 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02031 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02032 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02033 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02034 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02035 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02036 53.35 km
Bacheo BATB 12,287.9 14,985.3 299.71 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02037 53.35 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 4,335,178.0 5,382,177.0 0.00 sq. m

17,524,027.4 21,483,734.1Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP50_GRT3 _ R _ O Sin Pavimentar

53.35 km 4.27 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 279,767.4 322,660.82018 320.10 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,522.6 165,385.0 53.35 km
Recargo de 20 cm REC20 1,023,415.1 1,199,354.9 64,446.80 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,767.4 322,660.82019 320.10 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,522.6 165,385.0 53.35 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,526.6 34,677.5 266.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,767.4 322,660.82020 320.10 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,522.6 165,385.0 53.35 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,526.6 34,677.5 266.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,767.4 322,660.82021 320.10 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,522.6 165,385.0 53.35 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,526.6 34,677.5 266.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,767.4 322,660.82022 320.10 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,522.6 165,385.0 53.35 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,526.6 34,677.5 266.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,767.4 322,660.82023 320.10 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,522.6 165,385.0 53.35 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,526.6 34,677.5 266.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,767.4 322,660.82024 320.10 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,522.6 165,385.0 53.35 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,526.6 34,677.5 266.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,767.4 322,660.82025 320.10 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,522.6 165,385.0 53.35 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,526.6 34,677.5 266.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,767.4 322,660.82026 320.10 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,522.6 165,385.0 53.35 km
Mejora+Reciclado+TBD-2026_NS4PBMe_24 10,573,063.0 12,968,478.0 53.35 km
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02027 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02028 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02029 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02030 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02031 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02032 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02033 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02034 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02035 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02036 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 88,080.8 106,700.02037 53.35 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

16,518,663.5 19,976,687.1Coste total para el tramo:



Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

GHEP51_GRT4 _ B _ O Sin Pavimentar

8.29 km 6.20 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 21,736.4 25,069.02018 24.87 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,214.1 25,699.0 8.29 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,588.1 5,388.5 41.45 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 21,736.4 25,069.02019 24.87 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,214.1 25,699.0 8.29 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019_NS4Me_19 1,642,937.0 2,015,158.0 8.29 km
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02020 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02021 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02022 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02023 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02024 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02025 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02026 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02027 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02028 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02029 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02030 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02031 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02032 8.29 km
Bacheo BATB 1,414.7 1,725.2 34.50 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02033 8.29 km
Bacheo BATB 4,233.4 5,162.6 103.25 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02034 8.29 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 880,994.9 1,093,766.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02035 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02036 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02037 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

2,866,431.2 3,521,176.3Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

GHEP51_GRT4 _ B _ O Sin Pavimentar

8.29 km 6.20 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 21,736.4 25,069.02018 24.87 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,214.1 25,699.0 8.29 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,588.1 5,388.5 41.45 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 21,736.4 25,069.02019 24.87 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,214.1 25,699.0 8.29 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,588.1 5,388.5 41.45 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 21,736.4 25,069.02020 24.87 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,214.1 25,699.0 8.29 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,588.1 5,388.5 41.45 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 21,736.4 25,069.02021 24.87 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,214.1 25,699.0 8.29 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021_NS4Me_21 1,642,937.0 2,015,158.0 8.29 km
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02022 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02023 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02024 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02025 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02026 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02027 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02028 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02029 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02030 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02031 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02032 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02033 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02034 8.29 km
Bacheo BATB 1,490.9 1,818.2 36.36 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02035 8.29 km
Bacheo BATB 4,407.7 5,375.2 107.50 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02036 8.29 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 880,994.9 1,093,766.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02037 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

2,934,385.4 3,600,634.7Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP51_GRT4 _ B _ O Sin Pavimentar

8.29 km 6.20 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 43,472.8 50,137.92018 49.74 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,214.1 25,699.0 8.29 km
Recargo de 20 cm REC20 204,050.1 239,129.2 12,849.50 cu. m
Prep. Recargo puntual 9,068.9 10,628.0 571.09 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 43,472.8 50,137.92019 49.74 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,214.1 25,699.0 8.29 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,588.1 5,388.5 41.45 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 43,472.8 50,137.92020 49.74 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,214.1 25,699.0 8.29 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,588.1 5,388.5 41.45 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 43,472.8 50,137.92021 49.74 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,214.1 25,699.0 8.29 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,588.1 5,388.5 41.45 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 43,472.8 50,137.92022 49.74 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,214.1 25,699.0 8.29 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,588.1 5,388.5 41.45 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 43,472.8 50,137.92023 49.74 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,214.1 25,699.0 8.29 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,588.1 5,388.5 41.45 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 43,472.8 50,137.92024 49.74 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,214.1 25,699.0 8.29 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,588.1 5,388.5 41.45 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 43,472.8 50,137.92025 49.74 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,214.1 25,699.0 8.29 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,588.1 5,388.5 41.45 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 43,472.8 50,137.92026 49.74 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,214.1 25,699.0 8.29 km
Mejora+Reciclado+TBD-2026_NS4PBMe_24 1,642,937.0 2,015,158.0 8.29 km
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02027 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02028 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02029 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02030 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02031 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02032 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02033 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02034 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02035 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02036 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,686.8 16,580.02037 8.29 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

2,620,909.2 3,167,546.9Coste total para el tramo:



Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

GHEP52_GRT4 _ M _ LL Sin Pavimentar

4.53 km 4.93 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 11,877.7 13,698.72018 13.59 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,592.3 14,043.0 4.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,507.1 2,944.5 22.65 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 11,877.7 13,698.72019 13.59 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,592.3 14,043.0 4.53 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019_NS4Me_19 897,769.1 1,101,166.0 4.53 km
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02020 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02021 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02022 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02023 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02024 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02025 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02026 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02027 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02028 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02029 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02030 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02031 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02032 4.53 km
Bacheo BATB 527.3 643.0 12.86 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02033 4.53 km
Bacheo BATB 2,037.3 2,484.5 49.69 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02034 4.53 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 406,852.0 505,111.8 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02035 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02036 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02037 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

1,491,255.1 1,830,913.2Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

GHEP52_GRT4 _ M _ LL Sin Pavimentar

4.53 km 4.93 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 11,877.7 13,698.72018 13.59 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,592.3 14,043.0 4.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,507.1 2,944.5 22.65 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 11,877.7 13,698.72019 13.59 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,592.3 14,043.0 4.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,507.1 2,944.5 22.65 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 11,877.7 13,698.72020 13.59 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,592.3 14,043.0 4.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,507.1 2,944.5 22.65 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 11,877.7 13,698.72021 13.59 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,592.3 14,043.0 4.53 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021_NS4Me_21 897,769.1 1,101,166.0 4.53 km
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02022 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02023 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02024 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02025 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02026 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02027 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02028 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02029 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02030 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02031 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02032 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02033 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02034 4.53 km
Bacheo BATB 645.9 787.7 15.75 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02035 4.53 km
Bacheo BATB 2,125.5 2,592.1 51.84 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02036 4.53 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 406,852.0 505,111.8 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02037 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

1,528,458.1 1,874,418.0Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP52_GRT4 _ M _ LL Sin Pavimentar

4.53 km 4.93 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 23,755.3 27,397.42018 27.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,592.3 14,043.0 4.53 km
Recargo de 20 cm REC20 91,503.1 107,233.8 5,762.16 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,755.3 27,397.42019 27.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,592.3 14,043.0 4.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,507.1 2,944.5 22.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,755.3 27,397.42020 27.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,592.3 14,043.0 4.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,507.1 2,944.5 22.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,755.3 27,397.42021 27.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,592.3 14,043.0 4.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,507.1 2,944.5 22.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,755.3 27,397.42022 27.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,592.3 14,043.0 4.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,507.1 2,944.5 22.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,755.3 27,397.42023 27.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,592.3 14,043.0 4.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,507.1 2,944.5 22.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,755.3 27,397.42024 27.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,592.3 14,043.0 4.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,507.1 2,944.5 22.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,755.3 27,397.42025 27.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,592.3 14,043.0 4.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,507.1 2,944.5 22.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,755.3 27,397.42026 27.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,592.3 14,043.0 4.53 km
Mejora+Reciclado+TBD-2026_NS4PBMe_24 897,769.1 1,101,166.0 4.53 km
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02027 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02028 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02029 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02030 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02031 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02032 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02033 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02034 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02035 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02036 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,479.0 9,060.02037 4.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

1,407,219.7 1,701,635.3Coste total para el tramo:



Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

GHEP53_GRT4 _ M _ O Sin Pavimentar

15.42 km 5.88 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 40,431.2 46,630.12018 46.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 39,459.8 47,802.0 15.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 8,534.2 10,023.0 77.10 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 40,431.2 46,630.12019 46.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 39,459.8 47,802.0 15.42 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019_NS4Me_19 3,055,982.0 3,748,340.0 15.42 km
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02020 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02021 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02022 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02023 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02024 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02025 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02026 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02027 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02028 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02029 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02030 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02031 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02032 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02033 15.42 km
Bacheo BATB 864.4 1,054.2 21.08 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02034 15.42 km
Bacheo BATB 4,768.2 5,814.8 116.30 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02035 15.42 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 1,574,764.4 1,955,089.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02036 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02037 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

5,262,946.8 6,464,305.7Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

GHEP53_GRT4 _ M _ O Sin Pavimentar

15.42 km 5.88 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 40,431.2 46,630.12018 46.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 39,459.8 47,802.0 15.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 8,534.2 10,023.0 77.10 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 40,431.2 46,630.12019 46.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 39,459.8 47,802.0 15.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 8,534.2 10,023.0 77.10 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 40,431.2 46,630.12020 46.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 39,459.8 47,802.0 15.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 8,534.2 10,023.0 77.10 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 40,431.2 46,630.12021 46.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 39,459.8 47,802.0 15.42 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021_NS4Me_21 3,055,982.0 3,748,340.0 15.42 km
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02022 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02023 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02024 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02025 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02026 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02027 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02028 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02029 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02030 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02031 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02032 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02033 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02034 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02035 15.42 km
Bacheo BATB 1,072.9 1,308.4 26.17 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02036 15.42 km
Bacheo BATB 4,961.4 6,050.4 121.01 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02037 15.42 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 1,574,764.4 1,955,089.5 0.00 sq. m

5,389,282.0 6,612,025.6Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP53_GRT4 _ M _ O Sin Pavimentar

15.42 km 5.88 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 80,862.5 93,260.22018 92.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 39,459.8 47,802.0 15.42 km
Recargo de 20 cm REC20 383,465.8 449,389.1 24,147.72 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 80,862.5 93,260.22019 92.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 39,459.8 47,802.0 15.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 8,534.2 10,023.0 77.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 80,862.5 93,260.22020 92.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 39,459.8 47,802.0 15.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 8,534.2 10,023.0 77.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 80,862.5 93,260.22021 92.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 39,459.8 47,802.0 15.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 8,534.2 10,023.0 77.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 80,862.5 93,260.22022 92.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 39,459.8 47,802.0 15.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 8,534.2 10,023.0 77.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 80,862.5 93,260.22023 92.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 39,459.8 47,802.0 15.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 8,534.2 10,023.0 77.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 80,862.5 93,260.22024 92.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 39,459.8 47,802.0 15.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 8,534.2 10,023.0 77.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 80,862.5 93,260.22025 92.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 39,459.8 47,802.0 15.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 8,534.2 10,023.0 77.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 80,862.5 93,260.22026 92.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 39,459.8 47,802.0 15.42 km
Mejora+Reciclado+TBD-2026_NS4PBMe_24 3,055,982.0 3,748,340.0 15.42 km
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02027 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02028 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02029 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02030 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02031 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02032 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02033 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02034 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02035 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02036 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 25,458.4 30,840.02037 15.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

4,862,130.2 5,876,689.5Coste total para el tramo:



Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

GHEP54_GRT4 _ R _ O Sin Pavimentar

18.21 km 5.20 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 47,746.6 55,067.02018 54.63 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,599.4 56,451.0 18.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,078.3 11,836.5 91.05 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 47,746.6 55,067.02019 54.63 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,599.4 56,451.0 18.21 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019_NS4Me_19 3,608,912.3 4,426,541.0 18.21 km
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02020 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02021 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02022 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02023 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02024 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02025 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02026 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02027 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02028 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02029 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02030 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02031 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02032 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02033 18.21 km
Bacheo BATB 1,873.1 2,284.2 45.68 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02034 18.21 km
Bacheo BATB 6,306.0 7,690.2 153.80 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02035 18.21 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 1,699,211.4 2,109,592.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02036 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02037 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

6,056,237.8 7,436,540.0Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

GHEP54_GRT4 _ R _ O Sin Pavimentar

18.21 km 5.20 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 120 dias PERF 47,746.6 55,067.02018 54.63 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,599.4 56,451.0 18.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,078.3 11,836.5 91.05 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 47,746.6 55,067.02019 54.63 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,599.4 56,451.0 18.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,078.3 11,836.5 91.05 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 47,746.6 55,067.02020 54.63 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,599.4 56,451.0 18.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,078.3 11,836.5 91.05 cu. m
Perfilado cada 120 dias PERF 47,746.6 55,067.02021 54.63 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,599.4 56,451.0 18.21 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021_NS4Me_21 3,608,912.3 4,426,541.0 18.21 km
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02022 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02023 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02024 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02025 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02026 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02027 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02028 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02029 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02030 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02031 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02032 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02033 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02034 18.21 km
Bacheo BATB 1,073.6 1,309.3 26.19 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02035 18.21 km
Bacheo BATB 7,007.1 8,545.2 170.90 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02036 18.21 km
Reciclado+TBD_5IRI ReciTB 1,699,211.4 2,109,592.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02037 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

6,204,858.7 7,610,289.2Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP54_GRT4 _ R _ O Sin Pavimentar

18.21 km 5.20 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 95,493.2 110,134.12018 109.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,599.4 56,451.0 18.21 km
Recargo de 20 cm REC20 334,286.0 391,754.6 21,050.76 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,493.2 110,134.12019 109.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,599.4 56,451.0 18.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,078.3 11,836.5 91.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,493.2 110,134.12020 109.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,599.4 56,451.0 18.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,078.3 11,836.5 91.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,493.2 110,134.12021 109.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,599.4 56,451.0 18.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,078.3 11,836.5 91.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,493.2 110,134.12022 109.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,599.4 56,451.0 18.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,078.3 11,836.5 91.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,493.2 110,134.12023 109.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,599.4 56,451.0 18.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,078.3 11,836.5 91.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,493.2 110,134.12024 109.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,599.4 56,451.0 18.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,078.3 11,836.5 91.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,493.2 110,134.12025 109.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,599.4 56,451.0 18.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,078.3 11,836.5 91.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,493.2 110,134.12026 109.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,599.4 56,451.0 18.21 km
Mejora+Reciclado+TBD-2026_NS4PBMe_24 3,608,912.3 4,426,541.0 18.21 km
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02027 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02028 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02029 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02030 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02031 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02032 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02033 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02034 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02035 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02036 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,064.7 36,420.02037 18.21 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

5,623,291.9 6,801,036.9Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

GHEP65_TBT4 _ R _ O Pavimento Flexible

21.10 km 5.80 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02018 21.10 km
Reciclado+TBD_4IRI ReciTB 1,245,828.4 1,546,883.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02019 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02020 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02021 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02022 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02023 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02024 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02025 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02026 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02027 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02028 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02029 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02030 21.10 km
Reciclado+TBD_4IRI ReciTB 1,245,828.4 1,546,883.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02031 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02032 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02033 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02034 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02035 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02036 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02037 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

3,188,378.8 3,937,766.5Coste total para el tramo:



Alt2_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

GHEP65_TBT4 _ R _ O Pavimento Flexible

21.10 km 5.80 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02018 21.10 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 1,703,529.6 2,027,836.6 122,380.00 sq. m
Prep. Bacheo 126.7 157.0 6.78 sq. m
Prep. Rep. Bordes 399.5 494.8 21.36 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02019 21.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02020 21.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02021 21.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02022 21.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02023 21.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02024 21.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02025 21.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02026 21.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02027 21.10 km
Bacheo BACA 13.0 16.1 0.85 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02028 21.10 km
Bacheo BACA 29.8 36.9 1.94 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02029 21.10 km
Bacheo BACA 49.9 61.8 3.25 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02030 21.10 km
Bacheo BACA 71.3 88.4 4.65 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02031 21.10 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 1,703,529.6 2,027,836.6 122,380.00 sq. m
Prep. Bacheo 7,330.8 9,079.2 392.02 sq. m
Prep. Rep. Bordes 6,866.5 8,504.2 367.19 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02032 21.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02033 21.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02034 21.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02035 21.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02036 21.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02037 21.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

4,118,668.8 4,918,111.5Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP65_TBT4 _ R _ O Pavimento Flexible

21.10 km 5.80 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02018 21.10 km
Bacheo BATB 113.2 138.0 2.76 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02019 21.10 km
Bacheo BATB 166.8 203.4 4.07 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02020 21.10 km
Bacheo BATB 525.2 640.5 12.81 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02021 21.10 km
Bacheo BATB 634.9 774.3 15.49 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02022 21.10 km
Bacheo BATB 766.6 934.9 18.70 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02023 21.10 km
Reciclado+TBD_6IRI ReciTB 1,245,828.4 1,546,883.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02024 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02025 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02026 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02027 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02028 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02029 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02030 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02031 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02032 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02033 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02034 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02035 21.10 km
Bacheo BATB 1,839.3 2,243.0 44.86 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02036 21.10 km
Bacheo BATB 4,162.2 5,075.8 101.52 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02037 21.10 km
Bacheo BATB 11,271.3 13,745.5 274.91 sq. m

1,962,029.9 2,414,638.7Coste total para el tramo:
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Calendario de actuaciones por grupo 

homogéneo y alternativa 
 

Corredores secundarios 
 



Todos los costes se expresan en : US Dollar.

H D M - 4
HIGHWAY  DEVELOPMENT  &  MANAGEMENT

Calendario de actuaciones (por tramo)

Analisis Red Provincial Esmeraldas_Otros Caminos_E1
27-12-2017

Nombre del estudio:
Fecha ejecución:

Nota: sólo se muestran tramos que tienen actuaciones activadas.

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

GHEP01_CAT1 _ B _ LL Pavimento Flexible

7.24 km 7.10 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02018 7.24 km
Bacheo BACA 5.7 7.1 0.37 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02019 7.24 km
Bacheo BACA 2.9 3.6 0.19 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02020 7.24 km
Bacheo BACA 1.5 1.9 0.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02021 7.24 km
Bacheo BACA 2.1 2.6 0.14 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02022 7.24 km
Bacheo BACA 3.1 3.9 0.20 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02023 7.24 km
Bacheo BACA 4.4 5.5 0.29 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02024 7.24 km
Bacheo BACA 5.8 7.2 0.38 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02025 7.24 km
Bacheo BACA 7.1 8.8 0.46 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02026 7.24 km
Bacheo BACA 8.2 10.2 0.54 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02027 7.24 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 715,543.7 851,764.3 51,404.00 sq. m
Prep. Bacheo 10,533.6 13,045.9 563.29 sq. m
Prep. Rep. Bordes 150.3 186.2 8.04 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02028 7.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02029 7.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02030 7.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02031 7.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02032 7.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02033 7.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02034 7.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02035 7.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02036 7.24 km
Bacheo BACA 0.3 0.3 0.02 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02037 7.24 km
Bacheo BACA 0.6 0.8 0.04 sq. m

965,334.2 1,154,648.1Coste total para el tramo:



Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

GHEP01_CAT1 _ B _ LL Pavimento Flexible

7.24 km 7.10 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02018 7.24 km
Bacheo BACA 5.7 7.1 0.37 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02019 7.24 km
Bacheo BACA 2.9 3.6 0.19 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02020 7.24 km
Bacheo BACA 1.5 1.9 0.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02021 7.24 km
Bacheo BACA 2.1 2.6 0.14 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02022 7.24 km
Bacheo BACA 3.1 3.9 0.20 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02023 7.24 km
Bacheo BACA 4.4 5.5 0.29 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02024 7.24 km
Bacheo BACA 5.8 7.2 0.38 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02025 7.24 km
Bacheo BACA 7.1 8.8 0.46 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02026 7.24 km
Bacheo BACA 8.2 10.2 0.54 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02027 7.24 km
Bacheo BACA 9.1 11.2 0.59 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02028 7.24 km
Bacheo BACA 9.7 12.0 0.63 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02029 7.24 km
Bacheo BACA 10.1 12.5 0.66 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02030 7.24 km
Bacheo BACA 10.3 12.8 0.67 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02031 7.24 km
Bacheo BACA 10.5 13.1 0.69 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02032 7.24 km
Bacheo BACA 10.7 13.2 0.70 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02033 7.24 km
Bacheo BACA 10.8 13.4 0.71 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02034 7.24 km
Bacheo BACA 11.0 13.6 0.71 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02035 7.24 km
Bacheo BACA 11.1 13.7 0.72 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02036 7.24 km
Bacheo BACA 11.2 13.9 0.73 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02037 7.24 km
Bacheo BACA 11.4 14.1 0.74 sq. m

239,221.6 289,794.3Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP01_CAT1 _ B _ LL Pavimento Flexible

7.24 km 7.10 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02018 7.24 km
Bacheo BACA 5.7 7.1 0.37 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02019 7.24 km
Bacheo BACA 2.9 3.6 0.19 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02020 7.24 km
Bacheo BACA 1.5 1.9 0.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02021 7.24 km
Bacheo BACA 2.1 2.6 0.14 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02022 7.24 km
Bacheo BACA 3.1 3.9 0.20 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02023 7.24 km
Bacheo BACA 4.4 5.5 0.29 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02024 7.24 km
Bacheo BACA 5.8 7.2 0.38 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02025 7.24 km
Bacheo BACA 7.1 8.8 0.46 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02026 7.24 km
Bacheo BACA 8.2 10.2 0.54 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02027 7.24 km
Bacheo BACA 9.1 11.2 0.59 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02028 7.24 km
Bacheo BACA 9.7 12.0 0.63 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02029 7.24 km
Bacheo BACA 10.1 12.5 0.66 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02030 7.24 km
Bacheo BACA 10.3 12.8 0.67 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02031 7.24 km
Bacheo BACA 10.5 13.1 0.69 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02032 7.24 km
Bacheo BACA 10.7 13.2 0.70 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02033 7.24 km
Bacheo BACA 10.8 13.4 0.71 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02034 7.24 km
Bacheo BACA 11.0 13.6 0.71 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02035 7.24 km
Bacheo BACA 11.1 13.7 0.72 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02036 7.24 km
Bacheo BACA 11.2 13.9 0.73 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02037 7.24 km
Bacheo BACA 11.4 14.1 0.74 sq. m

239,221.6 289,794.3Coste total para el tramo:



Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

GHEP04_CAT1 _ M _ LL Pavimento Flexible

5.39 km 6.58 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02018 5.39 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 493,689.5 587,674.9 35,466.20 sq. m
Prep. Bacheo 15.4 19.1 0.82 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,393.7 2,964.7 128.01 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02019 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02020 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02021 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02022 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02023 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02024 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02025 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02026 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02027 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02028 5.39 km
Bacheo BACA 0.2 0.2 0.01 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02029 5.39 km
Bacheo BACA 0.4 0.5 0.03 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02030 5.39 km
Bacheo BACA 0.7 0.9 0.04 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02031 5.39 km
Bacheo BACA 0.9 1.2 0.06 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02032 5.39 km
Bacheo BACA 1.2 1.5 0.08 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02033 5.39 km
Bacheo BACA 1.4 1.7 0.09 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02034 5.39 km
Bacheo BACA 1.5 1.9 0.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02035 5.39 km
Bacheo BACA 1.6 2.0 0.11 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02036 5.39 km
Bacheo BACA 1.7 2.1 0.11 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02037 5.39 km
Bacheo BACA 1.8 2.2 0.11 sq. m

674,087.8 806,272.7Coste total para el tramo:



Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

GHEP04_CAT1 _ M _ LL Pavimento Flexible

5.39 km 6.58 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02018 5.39 km
Bacheo BACA 34.0 42.1 2.22 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02019 5.39 km
Bacheo BACA 17.5 21.7 1.14 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02020 5.39 km
Bacheo BACA 10.0 12.4 0.65 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02021 5.39 km
Reciclado+4cm_CA_ 6 IRI Re4_6I 493,689.5 587,674.9 35,466.20 sq. m
Prep. Bacheo 4,786.4 5,928.0 255.96 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,395.2 2,966.5 128.09 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02022 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02023 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02024 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02025 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02026 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02027 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02028 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02029 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02030 5.39 km
Bacheo BACA 0.2 0.2 0.01 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02031 5.39 km
Bacheo BACA 0.4 0.5 0.03 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02032 5.39 km
Bacheo BACA 0.7 0.9 0.05 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02033 5.39 km
Bacheo BACA 1.0 1.2 0.06 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02034 5.39 km
Bacheo BACA 1.2 1.5 0.08 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02035 5.39 km
Bacheo BACA 1.4 1.7 0.09 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02036 5.39 km
Bacheo BACA 1.5 1.9 0.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02037 5.39 km
Bacheo BACA 1.7 2.1 0.11 sq. m

678,918.5 812,255.6Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP04_CAT1 _ M _ LL Pavimento Flexible

5.39 km 6.58 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02018 5.39 km
Bacheo BACA 34.0 42.1 2.22 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02019 5.39 km
Bacheo BACA 17.5 21.7 1.14 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02020 5.39 km
Bacheo BACA 10.0 12.4 0.65 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02021 5.39 km
Bacheo BACA 6.7 8.3 0.43 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02022 5.39 km
Bacheo BACA 5.5 6.8 0.36 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02023 5.39 km
Bacheo BACA 5.4 6.7 0.35 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02024 5.39 km
Bacheo BACA 5.8 7.2 0.38 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02025 5.39 km
Bacheo BACA 6.4 7.9 0.42 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02026 5.39 km
Bacheo BACA 6.9 8.5 0.45 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02027 5.39 km
Bacheo BACA 7.2 8.9 0.47 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02028 5.39 km
Bacheo BACA 7.4 9.2 0.48 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02029 5.39 km
Bacheo BACA 7.5 9.3 0.49 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02030 5.39 km
Bacheo BACA 7.6 9.5 0.50 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02031 5.39 km
Reciclado+4cm_CA_ 8 IRI Re4_8I 493,689.5 587,674.9 35,466.20 sq. m
Prep. Bacheo 9,606.6 11,897.7 513.72 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,402.8 2,975.9 128.49 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02032 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02033 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02034 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02035 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02036 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02037 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

683,804.7 818,307.2Coste total para el tramo:



Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

GHEP06_CAT1 _ M _ O Pavimento Flexible

10.10 km 6.62 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02018 10.10 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 930,719.1 1,107,903.4 66,862.00 sq. m
Prep. Bacheo 15.4 19.0 0.82 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,393.7 2,964.5 128.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02019 10.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02020 10.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02021 10.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02022 10.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02023 10.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02024 10.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02025 10.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02026 10.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02027 10.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02028 10.10 km
Bacheo BACA 0.3 0.4 0.02 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02029 10.10 km
Bacheo BACA 0.7 0.9 0.04 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02030 10.10 km
Bacheo BACA 1.1 1.4 0.07 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02031 10.10 km
Bacheo BACA 1.5 1.9 0.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02032 10.10 km
Bacheo BACA 1.9 2.3 0.12 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02033 10.10 km
Bacheo BACA 2.2 2.7 0.14 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02034 10.10 km
Bacheo BACA 2.4 3.0 0.16 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02035 10.10 km
Bacheo BACA 2.6 3.2 0.17 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02036 10.10 km
Bacheo BACA 2.7 3.4 0.18 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02037 10.10 km
Bacheo BACA 2.8 3.5 0.18 sq. m

1,266,648.3 1,514,909.6Coste total para el tramo:



Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

GHEP06_CAT1 _ M _ O Pavimento Flexible

10.10 km 6.62 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02018 10.10 km
Bacheo BACA 63.6 78.7 4.14 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02019 10.10 km
Bacheo BACA 32.6 40.4 2.13 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02020 10.10 km
Bacheo BACA 18.4 22.8 1.20 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02021 10.10 km
Reciclado+4cm_CA_ 6 IRI Re4_6I 930,719.1 1,107,903.4 66,862.00 sq. m
Prep. Bacheo 4,815.4 5,963.9 257.51 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,394.2 2,965.2 128.03 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02022 10.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02023 10.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02024 10.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02025 10.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02026 10.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02027 10.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02028 10.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02029 10.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02030 10.10 km
Bacheo BACA 0.3 0.4 0.02 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02031 10.10 km
Bacheo BACA 0.7 0.9 0.05 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02032 10.10 km
Bacheo BACA 1.1 1.4 0.07 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02033 10.10 km
Bacheo BACA 1.6 1.9 0.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02034 10.10 km
Bacheo BACA 1.9 2.4 0.13 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02035 10.10 km
Bacheo BACA 2.2 2.8 0.15 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02036 10.10 km
Bacheo BACA 2.5 3.1 0.16 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02037 10.10 km
Bacheo BACA 2.7 3.3 0.17 sq. m

1,271,558.3 1,520,990.5Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP06_CAT1 _ M _ O Pavimento Flexible

10.10 km 6.62 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02018 10.10 km
Bacheo BACA 63.6 78.7 4.14 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02019 10.10 km
Bacheo BACA 32.6 40.4 2.13 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02020 10.10 km
Bacheo BACA 18.4 22.8 1.20 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02021 10.10 km
Bacheo BACA 12.0 14.8 0.78 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02022 10.10 km
Bacheo BACA 9.6 11.9 0.63 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02023 10.10 km
Bacheo BACA 9.3 11.5 0.60 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02024 10.10 km
Bacheo BACA 9.8 12.1 0.64 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02025 10.10 km
Bacheo BACA 10.6 13.1 0.69 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02026 10.10 km
Bacheo BACA 11.4 14.1 0.74 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02027 10.10 km
Bacheo BACA 11.8 14.7 0.77 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02028 10.10 km
Bacheo BACA 12.1 15.0 0.79 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02029 10.10 km
Bacheo BACA 12.3 15.2 0.80 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02030 10.10 km
Bacheo BACA 12.4 15.4 0.81 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02031 10.10 km
Bacheo BACA 12.6 15.6 0.82 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02032 10.10 km
Reciclado+4cm_CA_ 8 IRI Re4_8I 930,719.1 1,107,903.4 66,862.00 sq. m
Prep. Bacheo 9,666.6 11,972.1 516.93 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,397.1 2,968.8 128.19 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02033 10.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02034 10.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02035 10.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02036 10.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 16,675.1 20,200.02037 10.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

1,276,523.2 1,527,139.7Coste total para el tramo:



Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

GHEP07_CAT1 _ R _ LL Pavimento Flexible

5.92 km 6.81 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02018 5.92 km
Bacheo BACA 84.2 104.3 5.49 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02019 5.92 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 561,187.6 668,022.8 40,315.20 sq. m
Prep. Bacheo 337.6 418.1 18.05 sq. m
Prep. Rep. Bordes 1,758.3 2,177.6 94.03 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02020 5.92 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02021 5.92 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02022 5.92 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02023 5.92 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02024 5.92 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02025 5.92 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02026 5.92 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02027 5.92 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02028 5.92 km
Bacheo BACA 0.2 0.3 0.01 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02029 5.92 km
Bacheo BACA 0.5 0.6 0.03 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02030 5.92 km
Bacheo BACA 0.8 1.0 0.05 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02031 5.92 km
Bacheo BACA 1.1 1.4 0.07 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02032 5.92 km
Bacheo BACA 1.4 1.7 0.09 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02033 5.92 km
Bacheo BACA 1.6 2.0 0.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02034 5.92 km
Bacheo BACA 1.8 2.2 0.12 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02035 5.92 km
Bacheo BACA 1.9 2.4 0.12 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02036 5.92 km
Bacheo BACA 2.0 2.5 0.13 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02037 5.92 km
Bacheo BACA 2.1 2.6 0.14 sq. m

758,859.5 907,539.5Coste total para el tramo:



Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

GHEP07_CAT1 _ R _ LL Pavimento Flexible

5.92 km 6.81 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02018 5.92 km
Bacheo BACA 84.2 104.3 5.49 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02019 5.92 km
Bacheo BACA 43.4 53.8 2.83 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02020 5.92 km
Bacheo BACA 23.3 28.8 1.52 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02021 5.92 km
Bacheo BACA 13.5 16.7 0.88 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02022 5.92 km
Bacheo BACA 9.0 11.2 0.59 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02023 5.92 km
Bacheo BACA 7.4 9.2 0.48 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02024 5.92 km
Bacheo BACA 7.1 8.8 0.47 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02025 5.92 km
Bacheo BACA 7.5 9.2 0.49 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02026 5.92 km
Bacheo BACA 8.0 9.9 0.52 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02027 5.92 km
Bacheo BACA 8.4 10.4 0.55 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02028 5.92 km
Bacheo BACA 8.7 10.8 0.57 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02029 5.92 km
Reciclado+4cm_CA_ 6 IRI Re4_6I 561,187.6 668,022.8 40,315.20 sq. m
Prep. Bacheo 10,014.7 12,403.3 535.55 sq. m
Prep. Rep. Bordes 1,763.4 2,184.0 94.30 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02030 5.92 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02031 5.92 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02032 5.92 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02033 5.92 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02034 5.92 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02035 5.92 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02036 5.92 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02037 5.92 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

768,664.6 919,683.1Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP07_CAT1 _ R _ LL Pavimento Flexible

5.92 km 6.81 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02018 5.92 km
Bacheo BACA 84.2 104.3 5.49 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02019 5.92 km
Bacheo BACA 43.4 53.8 2.83 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02020 5.92 km
Bacheo BACA 23.3 28.8 1.52 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02021 5.92 km
Bacheo BACA 13.5 16.7 0.88 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02022 5.92 km
Bacheo BACA 9.0 11.2 0.59 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02023 5.92 km
Bacheo BACA 7.4 9.2 0.48 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02024 5.92 km
Bacheo BACA 7.1 8.8 0.47 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02025 5.92 km
Bacheo BACA 7.5 9.2 0.49 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02026 5.92 km
Bacheo BACA 8.0 9.9 0.52 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02027 5.92 km
Bacheo BACA 8.4 10.4 0.55 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02028 5.92 km
Bacheo BACA 8.7 10.8 0.57 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02029 5.92 km
Bacheo BACA 8.9 11.0 0.58 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02030 5.92 km
Bacheo BACA 9.0 11.2 0.59 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02031 5.92 km
Bacheo BACA 9.2 11.4 0.60 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02032 5.92 km
Bacheo BACA 9.3 11.5 0.61 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02033 5.92 km
Bacheo BACA 9.4 11.7 0.61 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02034 5.92 km
Bacheo BACA 9.6 11.8 0.62 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02035 5.92 km
Bacheo BACA 9.7 12.0 0.63 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02036 5.92 km
Bacheo BACA 9.8 12.1 0.64 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 9,773.9 11,840.02037 5.92 km
Bacheo BACA 9.9 12.3 0.65 sq. m

195,783.6 237,178.1Coste total para el tramo:



Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

GHEP08_CAT1 _ R _ M Pavimento Flexible

2.44 km 7.34 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02018 2.44 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 249,301.6 296,762.1 17,909.60 sq. m
Prep. Bacheo 34.8 43.1 1.86 sq. m
Prep. Rep. Bordes 1,757.8 2,177.0 94.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02019 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02020 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02021 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02022 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02023 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02024 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02025 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02026 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02027 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02028 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02029 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02030 2.44 km
Bacheo BACA 0.1 0.1 0.01 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02031 2.44 km
Bacheo BACA 0.2 0.3 0.02 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02032 2.44 km
Bacheo BACA 0.4 0.5 0.03 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02033 2.44 km
Bacheo BACA 0.6 0.7 0.04 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02034 2.44 km
Bacheo BACA 0.7 0.8 0.04 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02035 2.44 km
Bacheo BACA 0.8 1.0 0.05 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02036 2.44 km
Bacheo BACA 0.8 1.1 0.06 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02037 2.44 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 249,301.6 296,762.1 17,909.60 sq. m
Prep. Bacheo 10,870.4 13,463.0 581.30 sq. m

591,838.6 706,811.7Coste total para el tramo:



Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

GHEP08_CAT1 _ R _ M Pavimento Flexible

2.44 km 7.34 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02018 2.44 km
Bacheo BACA 34.9 43.2 2.27 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02019 2.44 km
Bacheo BACA 18.0 22.3 1.18 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02020 2.44 km
Bacheo BACA 9.8 12.1 0.64 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02021 2.44 km
Bacheo BACA 5.7 7.1 0.37 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02022 2.44 km
Bacheo BACA 3.9 4.9 0.26 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02023 2.44 km
Bacheo BACA 3.3 4.1 0.22 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02024 2.44 km
Bacheo BACA 3.2 4.0 0.21 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02025 2.44 km
Bacheo BACA 3.4 4.2 0.22 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02026 2.44 km
Bacheo BACA 3.7 4.5 0.24 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02027 2.44 km
Reciclado+4cm_CA_ 6 IRI Re4_6I 249,301.6 296,762.1 17,909.60 sq. m
Prep. Bacheo 10,808.3 13,386.2 577.99 sq. m
Prep. Rep. Bordes 1,757.8 2,177.0 94.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02028 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02029 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02030 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02031 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02032 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02033 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02034 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02035 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02036 2.44 km
Bacheo BACA 0.1 0.1 0.01 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02037 2.44 km
Bacheo BACA 0.3 0.3 0.02 sq. m

342,522.9 410,032.1Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP08_CAT1 _ R _ M Pavimento Flexible

2.44 km 7.34 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02018 2.44 km
Bacheo BACA 34.9 43.2 2.27 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02019 2.44 km
Bacheo BACA 18.0 22.3 1.18 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02020 2.44 km
Bacheo BACA 9.8 12.1 0.64 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02021 2.44 km
Bacheo BACA 5.7 7.1 0.37 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02022 2.44 km
Bacheo BACA 3.9 4.9 0.26 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02023 2.44 km
Bacheo BACA 3.3 4.1 0.22 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02024 2.44 km
Bacheo BACA 3.2 4.0 0.21 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02025 2.44 km
Bacheo BACA 3.4 4.2 0.22 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02026 2.44 km
Bacheo BACA 3.7 4.5 0.24 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02027 2.44 km
Bacheo BACA 3.9 4.8 0.25 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02028 2.44 km
Bacheo BACA 4.0 5.0 0.26 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02029 2.44 km
Bacheo BACA 4.1 5.1 0.27 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02030 2.44 km
Bacheo BACA 4.1 5.1 0.27 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02031 2.44 km
Bacheo BACA 4.2 5.2 0.27 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02032 2.44 km
Bacheo BACA 4.2 5.3 0.28 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02033 2.44 km
Bacheo BACA 4.3 5.3 0.28 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02034 2.44 km
Bacheo BACA 4.3 5.4 0.28 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02035 2.44 km
Bacheo BACA 4.4 5.4 0.29 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02036 2.44 km
Reciclado+4cm_CA_ 8 IRI Re4_8I 249,301.6 296,762.1 17,909.60 sq. m
Prep. Bacheo 10,808.8 13,386.8 578.01 sq. m
Prep. Rep. Bordes 1,757.8 2,177.0 94.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02037 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

342,560.5 410,078.8Coste total para el tramo:



Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

GHEP09_CAT1 _ R _ O Pavimento Flexible

8.69 km 7.02 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02018 8.69 km
Bacheo BACA 123.3 152.8 8.04 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02019 8.69 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 849,172.9 1,010,832.9 61,003.80 sq. m
Prep. Bacheo 347.4 430.2 18.58 sq. m
Prep. Rep. Bordes 1,757.9 2,177.2 94.01 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02020 8.69 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02021 8.69 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02022 8.69 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02023 8.69 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02024 8.69 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02025 8.69 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02026 8.69 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02027 8.69 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02028 8.69 km
Bacheo BACA 0.3 0.4 0.02 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02029 8.69 km
Bacheo BACA 0.7 0.8 0.04 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02030 8.69 km
Bacheo BACA 1.1 1.3 0.07 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02031 8.69 km
Bacheo BACA 1.5 1.8 0.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02032 8.69 km
Bacheo BACA 1.8 2.3 0.12 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02033 8.69 km
Bacheo BACA 2.1 2.6 0.14 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02034 8.69 km
Bacheo BACA 2.3 2.9 0.15 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02035 8.69 km
Bacheo BACA 2.5 3.1 0.16 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02036 8.69 km
Bacheo BACA 2.6 3.3 0.17 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02037 8.69 km
Bacheo BACA 2.7 3.4 0.18 sq. m

1,138,362.9 1,361,214.9Coste total para el tramo:



Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

GHEP09_CAT1 _ R _ O Pavimento Flexible

8.69 km 7.02 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02018 8.69 km
Bacheo BACA 123.3 152.8 8.04 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02019 8.69 km
Bacheo BACA 63.4 78.5 4.13 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02020 8.69 km
Bacheo BACA 33.8 41.9 2.21 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02021 8.69 km
Bacheo BACA 19.3 24.0 1.26 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02022 8.69 km
Bacheo BACA 12.8 15.8 0.83 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02023 8.69 km
Bacheo BACA 10.3 12.7 0.67 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02024 8.69 km
Bacheo BACA 9.7 12.0 0.63 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02025 8.69 km
Bacheo BACA 10.0 12.4 0.65 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02026 8.69 km
Bacheo BACA 10.7 13.2 0.69 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02027 8.69 km
Bacheo BACA 11.2 13.9 0.73 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02028 8.69 km
Bacheo BACA 11.5 14.3 0.75 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02029 8.69 km
Bacheo BACA 11.8 14.6 0.77 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02030 8.69 km
Reciclado+4cm_CA_ 6 IRI Re4_6I 849,172.9 1,010,832.9 61,003.80 sq. m
Prep. Bacheo 10,329.0 12,792.5 552.35 sq. m
Prep. Rep. Bordes 1,759.4 2,179.1 94.09 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02031 8.69 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02032 8.69 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02033 8.69 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02034 8.69 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02035 8.69 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02036 8.69 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02037 8.69 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

1,148,532.9 1,373,810.5Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP09_CAT1 _ R _ O Pavimento Flexible

8.69 km 7.02 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02018 8.69 km
Bacheo BACA 123.3 152.8 8.04 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02019 8.69 km
Bacheo BACA 63.4 78.5 4.13 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02020 8.69 km
Bacheo BACA 33.8 41.9 2.21 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02021 8.69 km
Bacheo BACA 19.3 24.0 1.26 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02022 8.69 km
Bacheo BACA 12.8 15.8 0.83 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02023 8.69 km
Bacheo BACA 10.3 12.7 0.67 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02024 8.69 km
Bacheo BACA 9.7 12.0 0.63 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02025 8.69 km
Bacheo BACA 10.0 12.4 0.65 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02026 8.69 km
Bacheo BACA 10.7 13.2 0.69 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02027 8.69 km
Bacheo BACA 11.2 13.9 0.73 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02028 8.69 km
Bacheo BACA 11.5 14.3 0.75 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02029 8.69 km
Bacheo BACA 11.8 14.6 0.77 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02030 8.69 km
Bacheo BACA 12.0 14.8 0.78 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02031 8.69 km
Bacheo BACA 12.1 15.0 0.79 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02032 8.69 km
Bacheo BACA 12.2 15.2 0.80 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02033 8.69 km
Bacheo BACA 12.4 15.3 0.81 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02034 8.69 km
Bacheo BACA 12.5 15.5 0.82 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02035 8.69 km
Bacheo BACA 12.7 15.7 0.82 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02036 8.69 km
Bacheo BACA 12.8 15.8 0.83 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02037 8.69 km
Bacheo BACA 12.9 16.0 0.84 sq. m

287,371.1 348,129.3Coste total para el tramo:



Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

GHEP10_CAT2 _ B _ LL Pavimento Flexible

5.39 km 7.41 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02018 5.39 km
Bacheo BACA 4.3 5.3 0.28 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02019 5.39 km
Bacheo BACA 2.2 2.8 0.15 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02020 5.39 km
Bacheo BACA 1.2 1.5 0.08 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02021 5.39 km
Bacheo BACA 2.1 2.6 0.14 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02022 5.39 km
Bacheo BACA 3.3 4.1 0.22 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02023 5.39 km
Bacheo BACA 4.9 6.0 0.32 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02024 5.39 km
Bacheo BACA 6.5 8.0 0.42 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02025 5.39 km
Bacheo BACA 8.0 9.9 0.52 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02026 5.39 km
Bacheo BACA 9.4 11.6 0.61 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02027 5.39 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 555,963.4 661,804.1 39,939.90 sq. m
Prep. Bacheo 10,994.9 13,617.2 587.96 sq. m
Prep. Rep. Bordes 149.6 185.3 8.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02028 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02029 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02030 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02031 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02032 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02033 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02034 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02035 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02036 5.39 km
Bacheo BACA 0.3 0.4 0.02 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02037 5.39 km
Bacheo BACA 0.8 1.0 0.05 sq. m

745,128.7 891,259.9Coste total para el tramo:



Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

GHEP10_CAT2 _ B _ LL Pavimento Flexible

5.39 km 7.41 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02018 5.39 km
Bacheo BACA 4.3 5.3 0.28 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02019 5.39 km
Bacheo BACA 2.2 2.8 0.15 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02020 5.39 km
Bacheo BACA 1.2 1.5 0.08 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02021 5.39 km
Bacheo BACA 2.1 2.6 0.14 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02022 5.39 km
Bacheo BACA 3.3 4.1 0.22 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02023 5.39 km
Bacheo BACA 4.9 6.0 0.32 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02024 5.39 km
Bacheo BACA 6.5 8.0 0.42 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02025 5.39 km
Bacheo BACA 8.0 9.9 0.52 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02026 5.39 km
Bacheo BACA 9.4 11.6 0.61 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02027 5.39 km
Bacheo BACA 10.4 12.9 0.68 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02028 5.39 km
Bacheo BACA 11.2 13.9 0.73 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02029 5.39 km
Bacheo BACA 11.8 14.6 0.77 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02030 5.39 km
Bacheo BACA 12.2 15.1 0.79 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02031 5.39 km
Bacheo BACA 12.5 15.5 0.82 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02032 5.39 km
Bacheo BACA 12.8 15.8 0.83 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02033 5.39 km
Bacheo BACA 13.1 16.2 0.85 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02034 5.39 km
Bacheo BACA 13.3 16.5 0.87 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02035 5.39 km
Bacheo BACA 13.6 16.8 0.89 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02036 5.39 km
Bacheo BACA 13.9 17.2 0.90 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02037 5.39 km
Bacheo BACA 14.1 17.5 0.92 sq. m

178,158.6 215,823.9Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP10_CAT2 _ B _ LL Pavimento Flexible

5.39 km 7.41 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02018 5.39 km
Bacheo BACA 4.3 5.3 0.28 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02019 5.39 km
Bacheo BACA 2.2 2.8 0.15 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02020 5.39 km
Bacheo BACA 1.2 1.5 0.08 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02021 5.39 km
Bacheo BACA 2.1 2.6 0.14 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02022 5.39 km
Bacheo BACA 3.3 4.1 0.22 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02023 5.39 km
Bacheo BACA 4.9 6.0 0.32 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02024 5.39 km
Bacheo BACA 6.5 8.0 0.42 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02025 5.39 km
Bacheo BACA 8.0 9.9 0.52 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02026 5.39 km
Bacheo BACA 9.4 11.6 0.61 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02027 5.39 km
Bacheo BACA 10.4 12.9 0.68 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02028 5.39 km
Bacheo BACA 11.2 13.9 0.73 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02029 5.39 km
Bacheo BACA 11.8 14.6 0.77 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02030 5.39 km
Bacheo BACA 12.2 15.1 0.79 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02031 5.39 km
Bacheo BACA 12.5 15.5 0.82 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02032 5.39 km
Bacheo BACA 12.8 15.8 0.83 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02033 5.39 km
Bacheo BACA 13.1 16.2 0.85 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02034 5.39 km
Bacheo BACA 13.3 16.5 0.87 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02035 5.39 km
Bacheo BACA 13.6 16.8 0.89 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02036 5.39 km
Bacheo BACA 13.9 17.2 0.90 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02037 5.39 km
Bacheo BACA 14.1 17.5 0.92 sq. m

178,158.6 215,823.9Coste total para el tramo:



Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

GHEP14_CAT2 _ M _ O Pavimento Flexible

20.54 km 6.75 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02018 20.54 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 1,929,938.5 2,297,347.5 138,645.00 sq. m
Prep. Bacheo 15.6 19.3 0.83 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,394.4 2,965.5 128.04 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02019 20.54 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02020 20.54 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02021 20.54 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02022 20.54 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02023 20.54 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02024 20.54 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02025 20.54 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02026 20.54 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02027 20.54 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02028 20.54 km
Bacheo BACA 1.2 1.5 0.08 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02029 20.54 km
Bacheo BACA 2.7 3.3 0.17 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02030 20.54 km
Bacheo BACA 4.6 5.6 0.30 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02031 20.54 km
Bacheo BACA 6.3 7.8 0.41 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02032 20.54 km
Bacheo BACA 7.8 9.7 0.51 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02033 20.54 km
Bacheo BACA 9.0 11.1 0.59 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02034 20.54 km
Bacheo BACA 9.9 12.3 0.65 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02035 20.54 km
Bacheo BACA 10.7 13.2 0.69 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02036 20.54 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 1,929,938.5 2,297,347.5 138,645.00 sq. m
Prep. Bacheo 10,070.0 12,471.7 538.50 sq. m
Prep. Rep. Bordes 37.7 46.7 2.02 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02037 20.54 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

4,550,677.6 5,431,862.8Coste total para el tramo:



Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

GHEP14_CAT2 _ M _ O Pavimento Flexible

20.54 km 6.75 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02018 20.54 km
Bacheo BACA 131.4 162.8 8.57 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02019 20.54 km
Bacheo BACA 68.6 84.9 4.47 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02020 20.54 km
Bacheo BACA 41.6 51.5 2.71 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02021 20.54 km
Reciclado+4cm_CA_ 6 IRI Re4_6I 1,929,938.5 2,297,347.5 138,645.00 sq. m
Prep. Bacheo 4,910.4 6,081.6 262.59 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,401.9 2,974.7 128.44 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02022 20.54 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02023 20.54 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02024 20.54 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02025 20.54 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02026 20.54 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02027 20.54 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02028 20.54 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02029 20.54 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02030 20.54 km
Bacheo BACA 1.2 1.5 0.08 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02031 20.54 km
Bacheo BACA 2.7 3.4 0.18 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02032 20.54 km
Bacheo BACA 4.5 5.5 0.29 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02033 20.54 km
Bacheo BACA 6.2 7.6 0.40 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02034 20.54 km
Bacheo BACA 7.7 9.5 0.50 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02035 20.54 km
Bacheo BACA 9.0 11.2 0.59 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02036 20.54 km
Bacheo BACA 10.1 12.5 0.66 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02037 20.54 km
Bacheo BACA 10.9 13.5 0.71 sq. m

2,615,775.4 3,128,367.8Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP14_CAT2 _ M _ O Pavimento Flexible

20.54 km 6.75 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02018 20.54 km
Bacheo BACA 131.4 162.8 8.57 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02019 20.54 km
Bacheo BACA 68.6 84.9 4.47 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02020 20.54 km
Bacheo BACA 41.6 51.5 2.71 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02021 20.54 km
Bacheo BACA 30.6 37.9 1.99 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02022 20.54 km
Bacheo BACA 28.3 35.1 1.85 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02023 20.54 km
Bacheo BACA 30.3 37.5 1.97 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02024 20.54 km
Bacheo BACA 34.0 42.1 2.22 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02025 20.54 km
Bacheo BACA 38.2 47.3 2.49 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02026 20.54 km
Bacheo BACA 42.0 52.0 2.74 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02027 20.54 km
Bacheo BACA 44.4 54.9 2.89 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02028 20.54 km
Bacheo BACA 46.0 57.0 3.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02029 20.54 km
Bacheo BACA 47.3 58.6 3.08 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02030 20.54 km
Reciclado+4cm_CA_ 8 IRI Re4_8I 1,929,938.5 2,297,347.5 138,645.00 sq. m
Prep. Bacheo 9,859.6 12,211.2 527.25 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,435.5 3,016.3 130.24 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02031 20.54 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02032 20.54 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02033 20.54 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02034 20.54 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02035 20.54 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02036 20.54 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 33,911.5 41,080.02037 20.54 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

2,621,047.0 3,134,896.6Coste total para el tramo:



Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

GHEP17_CAT2 _ R _ O Pavimento Flexible

8.68 km 6.68 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02018 8.68 km
Bacheo BACA 124.3 154.0 8.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02019 8.68 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 807,115.1 960,768.4 57,982.40 sq. m
Prep. Bacheo 331.7 410.8 17.74 sq. m
Prep. Rep. Bordes 1,759.7 2,179.4 94.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02020 8.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02021 8.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02022 8.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02023 8.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02024 8.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02025 8.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02026 8.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02027 8.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02028 8.68 km
Bacheo BACA 0.4 0.5 0.03 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02029 8.68 km
Bacheo BACA 1.0 1.2 0.06 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02030 8.68 km
Bacheo BACA 1.6 1.9 0.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02031 8.68 km
Bacheo BACA 2.1 2.7 0.14 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02032 8.68 km
Bacheo BACA 2.7 3.3 0.17 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02033 8.68 km
Bacheo BACA 3.1 3.9 0.20 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02034 8.68 km
Bacheo BACA 3.5 4.3 0.23 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02035 8.68 km
Bacheo BACA 3.7 4.6 0.24 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02036 8.68 km
Bacheo BACA 4.0 4.9 0.26 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02037 8.68 km
Bacheo BACA 4.1 5.1 0.27 sq. m

1,095,970.5 1,310,744.9Coste total para el tramo:



Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

GHEP17_CAT2 _ R _ O Pavimento Flexible

8.68 km 6.68 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02018 8.68 km
Bacheo BACA 124.3 154.0 8.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02019 8.68 km
Bacheo BACA 64.5 79.9 4.21 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02020 8.68 km
Bacheo BACA 35.2 43.6 2.29 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02021 8.68 km
Bacheo BACA 20.9 25.9 1.37 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02022 8.68 km
Bacheo BACA 14.8 18.3 0.96 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02023 8.68 km
Bacheo BACA 12.8 15.9 0.83 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02024 8.68 km
Bacheo BACA 12.9 15.9 0.84 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02025 8.68 km
Bacheo BACA 13.8 17.1 0.90 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02026 8.68 km
Bacheo BACA 14.9 18.5 0.97 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02027 8.68 km
Bacheo BACA 15.9 19.7 1.04 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02028 8.68 km
Bacheo BACA 16.6 20.5 1.08 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02029 8.68 km
Reciclado+4cm_CA_ 6 IRI Re4_6I 807,115.1 960,768.4 57,982.40 sq. m
Prep. Bacheo 9,819.6 12,161.6 525.11 sq. m
Prep. Rep. Bordes 1,780.0 2,204.5 95.18 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02030 8.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02031 8.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02032 8.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02033 8.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02034 8.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02035 8.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02036 8.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02037 8.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

1,105,674.8 1,322,763.8Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP17_CAT2 _ R _ O Pavimento Flexible

8.68 km 6.68 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02018 8.68 km
Bacheo BACA 124.3 154.0 8.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02019 8.68 km
Bacheo BACA 64.5 79.9 4.21 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02020 8.68 km
Bacheo BACA 35.2 43.6 2.29 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02021 8.68 km
Bacheo BACA 20.9 25.9 1.37 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02022 8.68 km
Bacheo BACA 14.8 18.3 0.96 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02023 8.68 km
Bacheo BACA 12.8 15.9 0.83 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02024 8.68 km
Bacheo BACA 12.9 15.9 0.84 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02025 8.68 km
Bacheo BACA 13.8 17.1 0.90 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02026 8.68 km
Bacheo BACA 14.9 18.5 0.97 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02027 8.68 km
Bacheo BACA 15.9 19.7 1.04 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02028 8.68 km
Bacheo BACA 16.6 20.5 1.08 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02029 8.68 km
Bacheo BACA 17.0 21.1 1.11 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02030 8.68 km
Bacheo BACA 17.4 21.6 1.14 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02031 8.68 km
Bacheo BACA 17.8 22.0 1.16 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02032 8.68 km
Bacheo BACA 18.1 22.4 1.18 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02033 8.68 km
Bacheo BACA 18.4 22.8 1.20 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02034 8.68 km
Bacheo BACA 18.7 23.2 1.22 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02035 8.68 km
Bacheo BACA 19.1 23.6 1.24 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02036 8.68 km
Bacheo BACA 19.4 24.1 1.27 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02037 8.68 km
Bacheo BACA 19.8 24.5 1.29 sq. m

287,125.9 347,834.6Coste total para el tramo:



Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

GHEP18_CAT3 _ B _ LL Pavimento Flexible

2.03 km 7.17 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02018 2.03 km
Lechada_15% L_15% 42,792.0 53,562.8 14,555.10 sq. m
Prep. Bacheo 2.0 2.4 0.10 sq. m
Prep. Rep. Bordes 149.8 185.5 8.01 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02019 2.03 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02020 2.03 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02021 2.03 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02022 2.03 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02023 2.03 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02024 2.03 km
Recapado 4cm_3.5IRI R4_3.5 109,017.7 128,667.1 14,555.10 sq. m
Prep. Bacheo 760.4 941.7 40.66 sq. m
Prep. Rep. Bordes 3.1 3.8 0.16 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02025 2.03 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02026 2.03 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02027 2.03 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02028 2.03 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02029 2.03 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02030 2.03 km
Lechada_15% L_15% 42,792.0 53,562.8 14,555.10 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2.2 2.8 0.12 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02031 2.03 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02032 2.03 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02033 2.03 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02034 2.03 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02035 2.03 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02036 2.03 km
Recapado 4cm_3.5IRI R4_3.5 109,017.7 128,667.1 14,555.10 sq. m
Prep. Bacheo 760.3 941.7 40.66 sq. m
Prep. Rep. Bordes 6.3 7.9 0.34 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02037 2.03 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

372,334.1 447,745.5Coste total para el tramo:



Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

GHEP18_CAT3 _ B _ LL Pavimento Flexible

2.03 km 7.17 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02018 2.03 km
Bacheo BACA 1.6 2.0 0.11 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02019 2.03 km
Bacheo BACA 0.9 1.1 0.06 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02020 2.03 km
Bacheo BACA 0.4 0.6 0.03 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02021 2.03 km
Bacheo BACA 0.8 1.0 0.05 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02022 2.03 km
Bacheo BACA 1.3 1.6 0.09 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02023 2.03 km
Bacheo BACA 1.9 2.4 0.13 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02024 2.03 km
Bacheo BACA 2.6 3.2 0.17 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02025 2.03 km
Bacheo BACA 3.2 4.0 0.21 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02026 2.03 km
Bacheo BACA 3.8 4.7 0.25 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02027 2.03 km
Bacheo BACA 4.3 5.3 0.28 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02028 2.03 km
Bacheo BACA 4.6 5.7 0.30 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02029 2.03 km
Bacheo BACA 4.9 6.0 0.32 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02030 2.03 km
Bacheo BACA 5.0 6.2 0.33 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02031 2.03 km
Bacheo BACA 5.2 6.4 0.34 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02032 2.03 km
Bacheo BACA 5.3 6.6 0.35 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02033 2.03 km
Bacheo BACA 5.5 6.8 0.36 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02034 2.03 km
Bacheo BACA 5.6 7.0 0.37 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02035 2.03 km
Bacheo BACA 5.8 7.1 0.38 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02036 2.03 km
Bacheo BACA 5.9 7.3 0.38 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02037 2.03 km
Bacheo BACA 6.1 7.5 0.39 sq. m

67,105.3 81,292.5Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP18_CAT3 _ B _ LL Pavimento Flexible

2.03 km 7.17 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02018 2.03 km
Bacheo BACA 1.6 2.0 0.11 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02019 2.03 km
Bacheo BACA 0.9 1.1 0.06 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02020 2.03 km
Bacheo BACA 0.4 0.6 0.03 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02021 2.03 km
Bacheo BACA 0.8 1.0 0.05 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02022 2.03 km
Bacheo BACA 1.3 1.6 0.09 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02023 2.03 km
Bacheo BACA 1.9 2.4 0.13 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02024 2.03 km
Bacheo BACA 2.6 3.2 0.17 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02025 2.03 km
Bacheo BACA 3.2 4.0 0.21 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02026 2.03 km
Bacheo BACA 3.8 4.7 0.25 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02027 2.03 km
Bacheo BACA 4.3 5.3 0.28 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02028 2.03 km
Bacheo BACA 4.6 5.7 0.30 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02029 2.03 km
Bacheo BACA 4.9 6.0 0.32 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02030 2.03 km
Bacheo BACA 5.0 6.2 0.33 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02031 2.03 km
Bacheo BACA 5.2 6.4 0.34 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02032 2.03 km
Bacheo BACA 5.3 6.6 0.35 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02033 2.03 km
Bacheo BACA 5.5 6.8 0.36 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02034 2.03 km
Bacheo BACA 5.6 7.0 0.37 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02035 2.03 km
Bacheo BACA 5.8 7.1 0.38 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02036 2.03 km
Bacheo BACA 5.9 7.3 0.38 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02037 2.03 km
Bacheo BACA 6.1 7.5 0.39 sq. m

67,105.3 81,292.5Coste total para el tramo:



Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

GHEP19_CAT3 _ B _ O Pavimento Flexible

4.09 km 7.20 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02018 4.09 km
Lechada_15% L_15% 86,577.1 108,368.7 29,448.00 sq. m
Prep. Bacheo 2.0 2.4 0.10 sq. m
Prep. Rep. Bordes 149.6 185.3 8.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02019 4.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02020 4.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02021 4.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02022 4.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02023 4.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02024 4.09 km
Recapado 4cm_3.5IRI R4_3.5 220,565.5 260,320.3 29,448.00 sq. m
Prep. Bacheo 763.6 945.7 40.83 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02025 4.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02026 4.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02027 4.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02028 4.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02029 4.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02030 4.09 km
Lechada_15% L_15% 86,577.1 108,368.7 29,448.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02031 4.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02032 4.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02033 4.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02034 4.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02035 4.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02036 4.09 km
Recapado 4cm_3.5IRI R4_3.5 220,565.5 260,320.3 29,448.00 sq. m
Prep. Bacheo 763.6 945.7 40.83 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02037 4.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

751,015.9 903,057.1Coste total para el tramo:



Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

GHEP19_CAT3 _ B _ O Pavimento Flexible

4.09 km 7.20 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02018 4.09 km
Bacheo BACA 3.3 4.1 0.21 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02019 4.09 km
Bacheo BACA 1.7 2.1 0.11 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02020 4.09 km
Bacheo BACA 0.9 1.1 0.06 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02021 4.09 km
Bacheo BACA 1.8 2.2 0.11 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02022 4.09 km
Bacheo BACA 2.9 3.6 0.19 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02023 4.09 km
Bacheo BACA 4.6 5.6 0.30 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02024 4.09 km
Bacheo BACA 5.9 7.3 0.38 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02025 4.09 km
Bacheo BACA 7.2 8.9 0.47 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02026 4.09 km
Bacheo BACA 8.4 10.4 0.55 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02027 4.09 km
Bacheo BACA 9.4 11.7 0.61 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02028 4.09 km
Bacheo BACA 10.2 12.6 0.66 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02029 4.09 km
Bacheo BACA 10.7 13.3 0.70 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02030 4.09 km
Bacheo BACA 11.2 13.8 0.73 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02031 4.09 km
Bacheo BACA 11.5 14.3 0.75 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02032 4.09 km
Bacheo BACA 11.9 14.7 0.77 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02033 4.09 km
Bacheo BACA 12.2 15.1 0.79 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02034 4.09 km
Bacheo BACA 12.5 15.5 0.81 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02035 4.09 km
Bacheo BACA 12.8 15.9 0.84 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02036 4.09 km
Bacheo BACA 13.1 16.3 0.86 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02037 4.09 km
Bacheo BACA 13.5 16.7 0.88 sq. m

135,217.4 163,805.1Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP19_CAT3 _ B _ O Pavimento Flexible

4.09 km 7.20 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02018 4.09 km
Bacheo BACA 3.3 4.1 0.21 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02019 4.09 km
Bacheo BACA 1.7 2.1 0.11 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02020 4.09 km
Bacheo BACA 0.9 1.1 0.06 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02021 4.09 km
Bacheo BACA 1.8 2.2 0.11 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02022 4.09 km
Bacheo BACA 2.9 3.6 0.19 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02023 4.09 km
Bacheo BACA 4.6 5.6 0.30 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02024 4.09 km
Bacheo BACA 5.9 7.3 0.38 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02025 4.09 km
Bacheo BACA 7.2 8.9 0.47 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02026 4.09 km
Bacheo BACA 8.4 10.4 0.55 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02027 4.09 km
Bacheo BACA 9.4 11.7 0.61 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02028 4.09 km
Bacheo BACA 10.2 12.6 0.66 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02029 4.09 km
Bacheo BACA 10.7 13.3 0.70 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02030 4.09 km
Bacheo BACA 11.2 13.8 0.73 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02031 4.09 km
Bacheo BACA 11.5 14.3 0.75 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02032 4.09 km
Bacheo BACA 11.9 14.7 0.77 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02033 4.09 km
Bacheo BACA 12.2 15.1 0.79 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02034 4.09 km
Bacheo BACA 12.5 15.5 0.81 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02035 4.09 km
Bacheo BACA 12.8 15.9 0.84 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02036 4.09 km
Bacheo BACA 13.1 16.3 0.86 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02037 4.09 km
Bacheo BACA 13.5 16.7 0.88 sq. m

135,217.4 163,805.1Coste total para el tramo:



Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

GHEP20_CAT3 _ M _ LL Pavimento Flexible

31.04 km 7.68 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02018 31.04 km
Bacheo BACA 198.6 245.9 12.94 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02019 31.04 km
Bacheo BACA 103.6 128.3 6.75 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02020 31.04 km
Bacheo BACA 62.9 78.0 4.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02021 31.04 km
Reciclado+4cm_CA_ 6 IRI Re4_6I 3,318,350.0 3,950,076.0 238,387.20 sq. m
Prep. Bacheo 5,586.7 6,919.2 298.76 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,393.6 2,964.5 128.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02022 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02023 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02024 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02025 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02026 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02027 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02028 31.04 km
Lechada_15% L_15% 700,858.4 877,264.9 238,387.20 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02029 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02030 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02031 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02032 31.04 km
Lechada_15% L_15% 700,858.4 877,264.9 238,387.20 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02033 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02034 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02035 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02036 31.04 km
Recapado 4cm_3.5IRI R4_3.5 1,785,520.1 2,107,343.0 238,387.20 sq. m
Prep. Bacheo 814.5 1,008.8 43.56 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02037 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

7,539,687.6 9,064,893.5Coste total para el tramo:



Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

GHEP20_CAT3 _ M _ LL Pavimento Flexible

31.04 km 7.68 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02018 31.04 km
Bacheo BACA 198.6 245.9 12.94 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02019 31.04 km
Bacheo BACA 103.6 128.3 6.75 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02020 31.04 km
Bacheo BACA 62.9 78.0 4.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02021 31.04 km
Reciclado+4cm_CA_ 6 IRI Re4_6I 3,318,350.0 3,950,076.0 238,387.20 sq. m
Prep. Bacheo 5,586.7 6,919.2 298.76 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,393.6 2,964.5 128.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02022 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02023 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02024 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02025 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02026 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02027 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02028 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02029 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02030 31.04 km
Bacheo BACA 2.4 2.9 0.15 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02031 31.04 km
Bacheo BACA 5.4 6.6 0.35 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02032 31.04 km
Bacheo BACA 8.8 10.8 0.57 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02033 31.04 km
Bacheo BACA 12.2 15.1 0.79 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02034 31.04 km
Bacheo BACA 15.3 18.9 0.99 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02035 31.04 km
Bacheo BACA 17.9 22.2 1.17 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02036 31.04 km
Bacheo BACA 20.1 24.9 1.31 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02037 31.04 km
Bacheo BACA 21.9 27.1 1.42 sq. m

4,351,740.0 5,202,140.4Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP20_CAT3 _ M _ LL Pavimento Flexible

31.04 km 7.68 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02018 31.04 km
Bacheo BACA 198.6 245.9 12.94 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02019 31.04 km
Bacheo BACA 103.6 128.3 6.75 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02020 31.04 km
Bacheo BACA 62.9 78.0 4.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02021 31.04 km
Bacheo BACA 46.4 57.5 3.02 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02022 31.04 km
Bacheo BACA 43.3 53.6 2.82 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02023 31.04 km
Bacheo BACA 46.6 57.7 3.04 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02024 31.04 km
Bacheo BACA 52.6 65.2 3.43 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02025 31.04 km
Bacheo BACA 59.4 73.6 3.87 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02026 31.04 km
Bacheo BACA 65.6 81.2 4.28 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02027 31.04 km
Bacheo BACA 69.7 86.3 4.54 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02028 31.04 km
Bacheo BACA 72.7 90.0 4.74 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02029 31.04 km
Bacheo BACA 75.1 93.0 4.90 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02030 31.04 km
Bacheo BACA 77.2 95.7 5.03 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02031 31.04 km
Reciclado+4cm_CA_ 8 IRI Re4_8I 3,318,350.0 3,950,076.0 238,387.20 sq. m
Prep. Bacheo 11,255.5 13,940.0 601.90 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,393.6 2,964.5 128.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02032 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02033 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02034 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02035 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02036 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02037 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

4,357,913.6 5,209,786.4Coste total para el tramo:



Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

GHEP23_CAT3 _ R _ O Pavimento Flexible

3.22 km 7.50 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02018 3.22 km
Recapado 4cm_3.5IRI R4_3.5 180,883.5 213,486.0 24,150.00 sq. m
Prep. Bacheo 35.4 43.8 1.89 sq. m
Prep. Rep. Bordes 1,757.8 2,177.0 94.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02019 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02020 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02021 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02022 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02023 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02024 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02025 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02026 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02027 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02028 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02029 3.22 km
Recapado 4cm_3.5IRI R4_3.5 180,883.5 213,486.0 24,150.00 sq. m
Prep. Bacheo 435.3 539.1 23.28 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02030 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02031 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02032 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02033 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02034 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02035 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02036 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02037 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

470,319.9 558,531.9Coste total para el tramo:



Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

GHEP23_CAT3 _ R _ O Pavimento Flexible

3.22 km 7.50 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02018 3.22 km
Bacheo BACA 46.7 57.9 3.05 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02019 3.22 km
Bacheo BACA 24.6 30.5 1.60 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02020 3.22 km
Bacheo BACA 13.8 17.1 0.90 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02021 3.22 km
Bacheo BACA 8.7 10.8 0.57 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02022 3.22 km
Bacheo BACA 6.9 8.5 0.45 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02023 3.22 km
Bacheo BACA 6.4 7.9 0.42 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02024 3.22 km
Bacheo BACA 6.7 8.3 0.44 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02025 3.22 km
Bacheo BACA 7.4 9.2 0.48 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02026 3.22 km
Bacheo BACA 8.2 10.1 0.53 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02027 3.22 km
Bacheo BACA 8.8 10.9 0.57 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02028 3.22 km
Reciclado+4cm_CA_ 6 IRI Re4_6I 336,168.0 400,165.5 24,150.00 sq. m
Prep. Bacheo 11,050.5 13,686.1 590.94 sq. m
Prep. Rep. Bordes 1,757.8 2,177.0 94.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02029 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02030 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02031 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02032 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02033 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02034 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02035 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02036 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02037 3.22 km
Bacheo BACA 0.4 0.4 0.02 sq. m

455,439.2 545,000.2Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP23_CAT3 _ R _ O Pavimento Flexible

3.22 km 7.50 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02018 3.22 km
Bacheo BACA 46.7 57.9 3.05 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02019 3.22 km
Bacheo BACA 24.6 30.5 1.60 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02020 3.22 km
Bacheo BACA 13.8 17.1 0.90 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02021 3.22 km
Bacheo BACA 8.7 10.8 0.57 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02022 3.22 km
Bacheo BACA 6.9 8.5 0.45 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02023 3.22 km
Bacheo BACA 6.4 7.9 0.42 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02024 3.22 km
Bacheo BACA 6.7 8.3 0.44 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02025 3.22 km
Bacheo BACA 7.4 9.2 0.48 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02026 3.22 km
Bacheo BACA 8.2 10.1 0.53 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02027 3.22 km
Bacheo BACA 8.8 10.9 0.57 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02028 3.22 km
Bacheo BACA 9.3 11.5 0.60 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02029 3.22 km
Bacheo BACA 9.6 11.9 0.63 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02030 3.22 km
Bacheo BACA 10.0 12.3 0.65 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02031 3.22 km
Bacheo BACA 10.2 12.7 0.67 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02032 3.22 km
Bacheo BACA 10.5 13.0 0.69 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02033 3.22 km
Bacheo BACA 10.8 13.4 0.70 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02034 3.22 km
Bacheo BACA 11.1 13.7 0.72 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02035 3.22 km
Bacheo BACA 11.4 14.1 0.74 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02036 3.22 km
Bacheo BACA 11.7 14.5 0.76 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02037 3.22 km
Bacheo BACA 12.0 14.9 0.78 sq. m

106,569.1 129,103.1Coste total para el tramo:



Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

GHEP24_CAT4 _ B _ O Pavimento Flexible

6.37 km 9.50 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02018 6.37 km
Lechada_15% L_15% 177,914.1 222,695.2 60,515.00 sq. m
Prep. Bacheo 2.0 2.5 0.11 sq. m
Prep. Rep. Bordes 149.6 185.3 8.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02019 6.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02020 6.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02021 6.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02022 6.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02023 6.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02024 6.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02025 6.37 km
Recapado 4cm_3.5IRI R4_3.5 453,257.3 534,952.6 60,515.00 sq. m
Prep. Bacheo 6,658.9 8,247.0 356.09 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02026 6.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02027 6.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02028 6.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02029 6.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02030 6.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02031 6.37 km
Lechada_15% L_15% 177,914.1 222,695.2 60,515.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02032 6.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02033 6.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02034 6.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02035 6.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02036 6.37 km
Recapado 4cm_3.5IRI R4_3.5 453,257.3 534,952.6 60,515.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02037 6.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

1,479,490.7 1,778,530.5Coste total para el tramo:



Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

GHEP24_CAT4 _ B _ O Pavimento Flexible

6.37 km 9.50 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02018 6.37 km
Bacheo BACA 5.3 6.5 0.34 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02019 6.37 km
Bacheo BACA 2.9 3.5 0.19 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02020 6.37 km
Bacheo BACA 1.6 1.9 0.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02021 6.37 km
Bacheo BACA 5.1 6.3 0.33 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02022 6.37 km
Bacheo BACA 9.4 11.7 0.61 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02023 6.37 km
Bacheo BACA 13.6 16.9 0.89 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02024 6.37 km
Bacheo BACA 17.1 21.2 1.11 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02025 6.37 km
Bacheo BACA 20.8 25.7 1.35 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02026 6.37 km
Bacheo BACA 24.3 30.1 1.58 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02027 6.37 km
Bacheo BACA 27.3 33.8 1.78 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02028 6.37 km
Bacheo BACA 29.7 36.7 1.93 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02029 6.37 km
Bacheo BACA 31.5 39.0 2.05 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02030 6.37 km
Bacheo BACA 32.9 40.8 2.15 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02031 6.37 km
Bacheo BACA 34.2 42.3 2.23 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02032 6.37 km
Bacheo BACA 35.3 43.8 2.30 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02033 6.37 km
Bacheo BACA 36.5 45.2 2.38 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02034 6.37 km
Bacheo BACA 37.6 46.6 2.45 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02035 6.37 km
Bacheo BACA 38.8 48.0 2.53 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02036 6.37 km
Bacheo BACA 40.0 49.5 2.60 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02037 6.37 km
Bacheo BACA 41.2 51.0 2.68 sq. m

210,822.2 255,400.5Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP24_CAT4 _ B _ O Pavimento Flexible

6.37 km 9.50 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02018 6.37 km
Bacheo BACA 5.3 6.5 0.34 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02019 6.37 km
Bacheo BACA 2.9 3.5 0.19 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02020 6.37 km
Bacheo BACA 1.6 1.9 0.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02021 6.37 km
Bacheo BACA 5.1 6.3 0.33 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02022 6.37 km
Bacheo BACA 9.4 11.7 0.61 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02023 6.37 km
Bacheo BACA 13.6 16.9 0.89 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02024 6.37 km
Bacheo BACA 17.1 21.2 1.11 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02025 6.37 km
Bacheo BACA 20.8 25.7 1.35 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02026 6.37 km
Bacheo BACA 24.3 30.1 1.58 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02027 6.37 km
Bacheo BACA 27.3 33.8 1.78 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02028 6.37 km
Bacheo BACA 29.7 36.7 1.93 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02029 6.37 km
Bacheo BACA 31.5 39.0 2.05 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02030 6.37 km
Bacheo BACA 32.9 40.8 2.15 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02031 6.37 km
Bacheo BACA 34.2 42.3 2.23 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02032 6.37 km
Bacheo BACA 35.3 43.8 2.30 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02033 6.37 km
Bacheo BACA 36.5 45.2 2.38 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02034 6.37 km
Bacheo BACA 37.6 46.6 2.45 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02035 6.37 km
Bacheo BACA 38.8 48.0 2.53 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02036 6.37 km
Bacheo BACA 40.0 49.5 2.60 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02037 6.37 km
Bacheo BACA 41.2 51.0 2.68 sq. m

210,822.2 255,400.5Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP25_GRT1 _ B _ LL Sin Pavimentar

19.66 km 5.83 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72018 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72019 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72020 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Recargo de 15 cm REC15 316,571.6 370,994.8 19,935.24 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72021 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72022 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72023 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72024 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72025 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72026 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72027 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72028 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Recargo de 15 cm REC15 316,571.6 370,994.8 19,935.24 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72029 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72030 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72031 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72032 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72033 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72034 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72035 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72036 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Recargo de 15 cm REC15 316,571.6 370,994.8 19,935.24 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72037 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m

4,202,828.5 4,927,220.9Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP25_GRT1 _ B _ LL Sin Pavimentar

19.66 km 5.83 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72018 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Recargo de 20 cm REC20 422,095.5 494,659.8 26,580.32 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72019 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72020 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72021 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72022 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72023 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72024 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72025 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72026 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Recargo de 20 cm REC20 422,095.5 494,659.8 26,580.32 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72027 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72028 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72029 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72030 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72031 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72032 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72033 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72034 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Recargo de 20 cm REC20 422,095.5 494,659.8 26,580.32 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72035 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72036 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72037 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m

4,519,400.1 5,298,215.7Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP27_GRT1 _ B _ O Sin Pavimentar

19.11 km 5.28 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32018 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32019 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32020 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Recargo de 15 cm REC15 288,596.9 338,210.9 18,173.61 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32021 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32022 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32023 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32024 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32025 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32026 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32027 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32028 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Recargo de 15 cm REC15 288,596.9 338,210.9 18,173.61 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32029 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32030 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32031 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32032 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32033 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32034 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32035 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Recargo de 15 cm REC15 288,596.9 338,210.9 18,173.61 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32036 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32037 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m

4,027,896.7 4,722,163.8Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP27_GRT1 _ B _ O Sin Pavimentar

19.11 km 5.28 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32018 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Recargo de 20 cm REC20 384,795.9 450,947.9 24,231.48 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32019 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32020 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32021 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32022 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32023 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32024 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32025 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32026 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Recargo de 20 cm REC20 384,795.9 450,947.9 24,231.48 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32027 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32028 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32029 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32030 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32031 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32032 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32033 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32034 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Recargo de 20 cm REC20 384,795.9 450,947.9 24,231.48 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32035 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32036 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32037 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m

4,316,493.7 5,060,374.7Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP28_GRT1 _ M _ LL Sin Pavimentar

38.52 km 4.33 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02018 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Recargo de 15 cm REC15 483,547.0 566,675.6 30,450.06 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02019 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02020 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02021 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02022 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02023 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Recargo de 15 cm REC15 483,547.0 566,675.6 30,450.06 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02024 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02025 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02026 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02027 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02028 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02029 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02030 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02031 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02032 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Recargo de 15 cm REC15 483,547.0 566,675.6 30,450.06 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02033 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02034 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02035 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02036 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02037 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m

7,824,493.2 9,173,292.3Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP28_GRT1 _ M _ LL Sin Pavimentar

38.52 km 4.33 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02018 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Recargo de 20 cm REC20 644,729.3 755,567.5 40,600.08 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02019 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02020 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02021 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02022 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02023 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02024 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02025 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02026 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Recargo de 20 cm REC20 644,729.3 755,567.5 40,600.08 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02027 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02028 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02029 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02030 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02031 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02032 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02033 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02034 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Recargo de 20 cm REC20 644,729.3 755,567.5 40,600.08 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02035 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02036 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02037 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m

8,308,040.1 9,739,967.9Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP29_GRT1 _ M _ M Sin Pavimentar

20.03 km 3.96 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42018 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Recargo de 15 cm REC15 245,714.0 287,955.8 15,473.18 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42019 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42020 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42021 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42022 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Recargo de 15 cm REC15 245,714.0 287,955.8 15,473.18 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42023 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42024 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42025 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42026 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42027 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42028 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42029 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Recargo de 15 cm REC15 245,714.0 287,955.8 15,473.18 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42030 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42031 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42032 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42033 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42034 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42035 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42036 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Recargo de 15 cm REC15 245,714.0 287,955.8 15,473.18 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42037 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m

4,286,107.7 5,024,824.0Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP29_GRT1 _ M _ M Sin Pavimentar

20.03 km 3.96 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42018 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Recargo de 20 cm REC20 327,618.7 383,941.1 20,630.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42019 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42020 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42021 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42022 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42023 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42024 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42025 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42026 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Recargo de 20 cm REC20 327,618.7 383,941.1 20,630.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42027 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42028 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42029 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42030 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42031 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42032 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42033 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42034 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Recargo de 20 cm REC20 327,618.7 383,941.1 20,630.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42035 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42036 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42037 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m

4,297,193.4 5,037,843.5Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP30_GRT1 _ M _ O Sin Pavimentar

160.20 km 4.09 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62018 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Recargo de 15 cm REC15 1,930,877.9 2,262,823.5 121,591.80 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62019 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 88,662.7 104,130.0 801.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62020 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 88,662.7 104,130.0 801.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62021 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 88,662.7 104,130.0 801.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62022 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 88,662.7 104,130.0 801.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62023 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Recargo de 15 cm REC15 1,930,877.9 2,262,823.5 121,591.80 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62024 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 88,662.7 104,130.0 801.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62025 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 88,662.7 104,130.0 801.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62026 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 88,662.7 104,130.0 801.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62027 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 88,662.7 104,130.0 801.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62028 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 88,662.7 104,130.0 801.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62029 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 88,662.7 104,130.0 801.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62030 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 88,662.7 104,130.0 801.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62031 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Recargo de 15 cm REC15 1,930,877.9 2,262,823.5 121,591.80 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62032 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 88,662.7 104,130.0 801.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62033 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 88,662.7 104,130.0 801.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62034 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 88,662.7 104,130.0 801.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62035 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 88,662.7 104,130.0 801.00 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62036 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 88,662.7 104,130.0 801.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62037 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 88,662.7 104,130.0 801.00 cu. m

32,300,710.0 37,868,871.1Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP30_GRT1 _ M _ O Sin Pavimentar

160.20 km 4.09 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62018 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Recargo de 20 cm REC20 2,574,503.8 3,017,098.0 162,122.41 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62019 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 88,662.7 104,130.0 801.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62020 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 88,662.7 104,130.0 801.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62021 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 88,662.7 104,130.0 801.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62022 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 88,662.7 104,130.0 801.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62023 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 88,662.7 104,130.0 801.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62024 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 88,662.7 104,130.0 801.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62025 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 88,662.7 104,130.0 801.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62026 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Recargo de 20 cm REC20 2,574,503.8 3,017,098.0 162,122.41 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62027 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 88,662.7 104,130.0 801.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62028 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 88,662.7 104,130.0 801.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62029 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 88,662.7 104,130.0 801.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62030 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 88,662.7 104,130.0 801.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62031 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 88,662.7 104,130.0 801.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62032 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 88,662.7 104,130.0 801.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62033 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 88,662.7 104,130.0 801.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62034 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Recargo de 20 cm REC20 2,574,503.8 3,017,098.0 162,122.41 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62035 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 88,662.7 104,130.0 801.00 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62036 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 88,662.7 104,130.0 801.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 840,088.8 968,889.62037 961.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 409,951.8 496,620.0 160.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 88,662.7 104,130.0 801.00 cu. m

34,231,587.6 40,131,694.6Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP31_GRT1 _ R _ LL Sin Pavimentar

11.26 km 5.32 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52018 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Recargo de 15 cm REC15 165,755.8 194,251.6 10,438.02 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52019 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,231.9 7,319.0 56.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52020 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,231.9 7,319.0 56.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52021 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,231.9 7,319.0 56.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52022 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,231.9 7,319.0 56.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52023 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,231.9 7,319.0 56.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52024 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,231.9 7,319.0 56.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52025 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,231.9 7,319.0 56.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52026 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Recargo de 15 cm REC15 165,755.8 194,251.6 10,438.02 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52027 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,231.9 7,319.0 56.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52028 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,231.9 7,319.0 56.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52029 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,231.9 7,319.0 56.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52030 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,231.9 7,319.0 56.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52031 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,231.9 7,319.0 56.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52032 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,231.9 7,319.0 56.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52033 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,231.9 7,319.0 56.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52034 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Recargo de 15 cm REC15 165,755.8 194,251.6 10,438.02 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52035 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,231.9 7,319.0 56.30 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52036 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,231.9 7,319.0 56.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52037 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,231.9 7,319.0 56.30 cu. m

2,360,444.4 2,767,307.3Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP31_GRT1 _ R _ LL Sin Pavimentar

11.26 km 5.32 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52018 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Recargo de 20 cm REC20 221,007.7 259,002.1 13,917.36 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52019 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,231.9 7,319.0 56.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52020 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,231.9 7,319.0 56.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52021 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,231.9 7,319.0 56.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52022 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,231.9 7,319.0 56.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52023 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,231.9 7,319.0 56.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52024 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,231.9 7,319.0 56.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52025 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,231.9 7,319.0 56.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52026 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Recargo de 20 cm REC20 221,007.7 259,002.1 13,917.36 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52027 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,231.9 7,319.0 56.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52028 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,231.9 7,319.0 56.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52029 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,231.9 7,319.0 56.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52030 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,231.9 7,319.0 56.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52031 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,231.9 7,319.0 56.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52032 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,231.9 7,319.0 56.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52033 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,231.9 7,319.0 56.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52034 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Recargo de 20 cm REC20 221,007.7 259,002.1 13,917.36 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52035 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,231.9 7,319.0 56.30 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52036 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,231.9 7,319.0 56.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 59,047.4 68,100.52037 67.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 28,814.3 34,906.0 11.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 6,231.9 7,319.0 56.30 cu. m

2,526,200.1 2,961,558.8Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP32_GRT1 _ R _ M Sin Pavimentar

31.88 km 4.83 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22018 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Recargo de 15 cm REC15 454,869.6 533,068.2 28,644.18 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22019 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,644.0 20,722.0 159.40 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22020 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,644.0 20,722.0 159.40 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22021 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,644.0 20,722.0 159.40 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22022 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,644.0 20,722.0 159.40 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22023 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,644.0 20,722.0 159.40 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22024 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,644.0 20,722.0 159.40 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22025 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Recargo de 15 cm REC15 454,869.6 533,068.2 28,644.18 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22026 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,644.0 20,722.0 159.40 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22027 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,644.0 20,722.0 159.40 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22028 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,644.0 20,722.0 159.40 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22029 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,644.0 20,722.0 159.40 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22030 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,644.0 20,722.0 159.40 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22031 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,644.0 20,722.0 159.40 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22032 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Recargo de 15 cm REC15 454,869.6 533,068.2 28,644.18 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22033 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,644.0 20,722.0 159.40 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22034 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,644.0 20,722.0 159.40 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22035 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,644.0 20,722.0 159.40 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22036 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,644.0 20,722.0 159.40 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22037 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,644.0 20,722.0 159.40 cu. m

6,639,749.1 7,784,243.0Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP32_GRT1 _ R _ M Sin Pavimentar

31.88 km 4.83 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22018 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Recargo de 20 cm REC20 606,492.8 710,757.6 38,192.24 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22019 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,644.0 20,722.0 159.40 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22020 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,644.0 20,722.0 159.40 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22021 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,644.0 20,722.0 159.40 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22022 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,644.0 20,722.0 159.40 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22023 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,644.0 20,722.0 159.40 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22024 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,644.0 20,722.0 159.40 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22025 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,644.0 20,722.0 159.40 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22026 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Recargo de 20 cm REC20 606,492.8 710,757.6 38,192.24 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22027 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,644.0 20,722.0 159.40 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22028 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,644.0 20,722.0 159.40 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22029 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,644.0 20,722.0 159.40 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22030 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,644.0 20,722.0 159.40 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22031 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,644.0 20,722.0 159.40 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22032 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,644.0 20,722.0 159.40 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22033 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,644.0 20,722.0 159.40 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22034 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Recargo de 20 cm REC20 606,492.8 710,757.6 38,192.24 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22035 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,644.0 20,722.0 159.40 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22036 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,644.0 20,722.0 159.40 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 167,178.7 192,810.22037 191.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 81,580.9 98,828.0 31.88 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 17,644.0 20,722.0 159.40 cu. m

7,094,618.7 8,317,311.1Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP33_GRT1 _ R _ O Sin Pavimentar

242.18 km 4.70 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62018 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Recargo de 15 cm REC15 3,265,099.5 3,826,417.3 205,610.81 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62019 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 134,034.5 157,417.0 1,210.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62020 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 134,034.5 157,417.0 1,210.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62021 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 134,034.5 157,417.0 1,210.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62022 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 134,034.5 157,417.0 1,210.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62023 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 134,034.5 157,417.0 1,210.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62024 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 134,034.5 157,417.0 1,210.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62025 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 134,034.5 157,417.0 1,210.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62026 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Recargo de 15 cm REC15 3,265,099.5 3,826,417.3 205,610.81 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62027 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 134,034.5 157,417.0 1,210.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62028 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 134,034.5 157,417.0 1,210.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62029 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 134,034.5 157,417.0 1,210.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62030 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 134,034.5 157,417.0 1,210.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62031 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 134,034.5 157,417.0 1,210.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62032 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 134,034.5 157,417.0 1,210.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62033 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Recargo de 15 cm REC15 3,265,099.5 3,826,417.3 205,610.81 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62034 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 134,034.5 157,417.0 1,210.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62035 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 134,034.5 157,417.0 1,210.90 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62036 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 134,034.5 157,417.0 1,210.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62037 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 134,034.5 157,417.0 1,210.90 cu. m

49,868,494.1 58,464,591.8Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP33_GRT1 _ R _ O Sin Pavimentar

242.18 km 4.70 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62018 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Recargo de 20 cm REC20 4,353,466.0 5,101,890.0 274,147.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62019 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 134,034.5 157,417.0 1,210.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62020 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 134,034.5 157,417.0 1,210.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62021 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 134,034.5 157,417.0 1,210.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62022 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 134,034.5 157,417.0 1,210.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62023 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 134,034.5 157,417.0 1,210.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62024 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 134,034.5 157,417.0 1,210.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62025 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 134,034.5 157,417.0 1,210.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62026 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Recargo de 20 cm REC20 4,353,466.0 5,101,890.0 274,147.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62027 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 134,034.5 157,417.0 1,210.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62028 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 134,034.5 157,417.0 1,210.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62029 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 134,034.5 157,417.0 1,210.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62030 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 134,034.5 157,417.0 1,210.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62031 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 134,034.5 157,417.0 1,210.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62032 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 134,034.5 157,417.0 1,210.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62033 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 134,034.5 157,417.0 1,210.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62034 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Recargo de 20 cm REC20 4,353,466.0 5,101,890.0 274,147.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62035 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 134,034.5 157,417.0 1,210.90 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62036 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 134,034.5 157,417.0 1,210.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,269,991.9 1,464,704.62037 1,453.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 619,738.6 750,757.9 242.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 134,034.5 157,417.0 1,210.90 cu. m

53,133,593.6 62,291,010.1Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP34_GRT2 _ B _ LL Sin Pavimentar

13.45 km 6.35 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62018 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62019 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62020 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Recargo de 15 cm REC15 232,915.5 272,957.1 14,667.22 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62021 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62022 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62023 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62024 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62025 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Recargo de 15 cm REC15 232,915.5 272,957.1 14,667.22 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62026 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62027 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62028 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62029 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62030 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Recargo de 15 cm REC15 232,915.5 272,957.1 14,667.22 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62031 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62032 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62033 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62034 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62035 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Recargo de 15 cm REC15 232,915.5 272,957.1 14,667.22 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62036 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62037 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m

3,149,771.5 3,692,520.0Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP34_GRT2 _ B _ LL Sin Pavimentar

13.45 km 6.35 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62018 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Recargo de 20 cm REC20 310,554.0 363,942.7 19,556.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62019 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62020 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62021 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62022 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62023 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62024 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62025 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62026 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Recargo de 20 cm REC20 310,554.0 363,942.7 19,556.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62027 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62028 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62029 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62030 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62031 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62032 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62033 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62034 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Recargo de 20 cm REC20 310,554.0 363,942.7 19,556.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62035 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62036 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62037 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m

3,157,215.4 3,701,262.5Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP36_GRT2 _ B _ O Sin Pavimentar

18.18 km 5.77 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62018 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62019 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Recargo de 15 cm REC15 301,401.1 353,216.3 18,979.92 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62020 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62021 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62022 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62023 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62024 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62025 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Recargo de 15 cm REC15 301,401.1 353,216.3 18,979.92 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62026 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62027 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62028 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62029 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Recargo de 15 cm REC15 301,401.1 353,216.3 18,979.92 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62030 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62031 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62032 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62033 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62034 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Recargo de 15 cm REC15 301,401.1 353,216.3 18,979.92 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62035 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62036 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62037 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m

4,203,762.8 4,928,150.0Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP36_GRT2 _ B _ O Sin Pavimentar

18.18 km 5.77 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62018 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Recargo de 20 cm REC20 401,868.2 470,955.1 25,306.56 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62019 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62020 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62021 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62022 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62023 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62024 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62025 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62026 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Recargo de 20 cm REC20 401,868.2 470,955.1 25,306.56 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62027 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62028 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62029 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62030 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62031 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62032 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62033 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62034 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Recargo de 20 cm REC20 401,868.2 470,955.1 25,306.56 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62035 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62036 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62037 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m

4,213,824.6 4,939,967.1Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP37_GRT2 _ M _ LL Sin Pavimentar

10.21 km 4.28 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12018 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Recargo de 15 cm REC15 128,654.0 150,771.4 8,101.64 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12019 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12020 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12021 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12022 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Recargo de 15 cm REC15 128,654.0 150,771.4 8,101.64 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12023 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12024 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12025 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12026 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12027 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12028 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Recargo de 15 cm REC15 128,654.0 150,771.4 8,101.64 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12029 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12030 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12031 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12032 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12033 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12034 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Recargo de 15 cm REC15 128,654.0 150,771.4 8,101.64 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12035 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12036 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12037 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m

2,198,400.0 2,577,291.4Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP37_GRT2 _ M _ LL Sin Pavimentar

10.21 km 4.28 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12018 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Recargo de 20 cm REC20 171,538.6 201,028.6 10,802.18 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12019 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12020 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12021 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12022 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12023 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12024 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12025 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12026 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Recargo de 20 cm REC20 171,538.6 201,028.6 10,802.18 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12027 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12028 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12029 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12030 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12031 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12032 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12033 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12034 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Recargo de 20 cm REC20 171,538.6 201,028.6 10,802.18 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12035 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12036 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12037 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m

2,204,050.7 2,583,927.9Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP38_GRT2 _ M _ M Sin Pavimentar

34.15 km 4.23 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22018 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Recargo de 15 cm REC15 451,466.4 529,080.0 28,429.88 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22019 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22020 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22021 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Recargo de 15 cm REC15 451,466.4 529,080.0 28,429.88 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22022 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22023 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22024 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22025 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22026 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22027 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Recargo de 15 cm REC15 451,466.4 529,080.0 28,429.88 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22028 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22029 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22030 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22031 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22032 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Recargo de 15 cm REC15 451,466.4 529,080.0 28,429.88 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22033 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22034 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22035 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22036 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22037 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Recargo de 15 cm REC15 451,466.4 529,080.0 28,429.88 cu. m

7,870,286.2 9,226,446.9Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP38_GRT2 _ M _ M Sin Pavimentar

34.15 km 4.23 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22018 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Recargo de 20 cm REC20 601,955.3 705,440.1 37,906.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22019 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22020 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22021 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22022 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22023 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22024 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22025 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22026 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Recargo de 20 cm REC20 601,955.3 705,440.1 37,906.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22027 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22028 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22029 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22030 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22031 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22032 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22033 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22034 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Recargo de 20 cm REC20 601,955.3 705,440.1 37,906.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22035 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22036 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22037 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m

7,456,620.4 8,741,762.1Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP39_GRT2 _ M _ O Sin Pavimentar

58.55 km 3.91 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42018 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Recargo de 15 cm REC15 723,829.1 848,265.7 45,581.18 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42019 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 32,404.5 38,057.5 292.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42020 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 32,404.5 38,057.5 292.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42021 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 32,404.5 38,057.5 292.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42022 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Recargo de 15 cm REC15 723,829.1 848,265.7 45,581.18 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42023 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 32,404.5 38,057.5 292.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42024 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 32,404.5 38,057.5 292.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42025 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 32,404.5 38,057.5 292.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42026 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 32,404.5 38,057.5 292.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42027 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Recargo de 15 cm REC15 723,829.1 848,265.7 45,581.18 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42028 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 32,404.5 38,057.5 292.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42029 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 32,404.5 38,057.5 292.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42030 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 32,404.5 38,057.5 292.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42031 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 32,404.5 38,057.5 292.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42032 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 32,404.5 38,057.5 292.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42033 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Recargo de 15 cm REC15 723,829.1 848,265.7 45,581.18 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42034 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 32,404.5 38,057.5 292.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42035 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 32,404.5 38,057.5 292.75 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42036 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 32,404.5 38,057.5 292.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42037 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Recargo de 15 cm REC15 723,829.1 848,265.7 45,581.18 cu. m

13,242,525.4 15,524,498.6Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP39_GRT2 _ M _ O Sin Pavimentar

58.55 km 3.91 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42018 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Recargo de 20 cm REC20 965,105.4 1,131,020.9 60,774.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42019 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 32,404.5 38,057.5 292.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42020 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 32,404.5 38,057.5 292.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42021 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 32,404.5 38,057.5 292.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42022 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 32,404.5 38,057.5 292.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42023 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 32,404.5 38,057.5 292.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42024 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 32,404.5 38,057.5 292.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42025 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 32,404.5 38,057.5 292.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42026 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Recargo de 20 cm REC20 965,105.4 1,131,020.9 60,774.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42027 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 32,404.5 38,057.5 292.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42028 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 32,404.5 38,057.5 292.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42029 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 32,404.5 38,057.5 292.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42030 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 32,404.5 38,057.5 292.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42031 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 32,404.5 38,057.5 292.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42032 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 32,404.5 38,057.5 292.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42033 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 32,404.5 38,057.5 292.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42034 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Recargo de 20 cm REC20 965,105.4 1,131,020.9 60,774.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42035 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 32,404.5 38,057.5 292.75 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42036 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 32,404.5 38,057.5 292.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 307,036.2 354,110.42037 351.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 149,829.4 181,505.0 58.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 32,404.5 38,057.5 292.75 cu. m

12,583,505.4 14,752,347.7Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP40_GRT2 _ R _ LL Sin Pavimentar

46.02 km 5.08 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02018 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Recargo de 15 cm REC15 646,755.9 757,942.5 40,727.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02019 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 25,469.8 29,913.0 230.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02020 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 25,469.8 29,913.0 230.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02021 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 25,469.8 29,913.0 230.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02022 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 25,469.8 29,913.0 230.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02023 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 25,469.8 29,913.0 230.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02024 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Recargo de 15 cm REC15 646,755.9 757,942.5 40,727.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02025 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 25,469.8 29,913.0 230.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02026 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 25,469.8 29,913.0 230.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02027 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 25,469.8 29,913.0 230.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02028 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 25,469.8 29,913.0 230.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02029 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Recargo de 15 cm REC15 646,755.9 757,942.5 40,727.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02030 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 25,469.8 29,913.0 230.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02031 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 25,469.8 29,913.0 230.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02032 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 25,469.8 29,913.0 230.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02033 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 25,469.8 29,913.0 230.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02034 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Recargo de 15 cm REC15 646,755.9 757,942.5 40,727.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02035 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 25,469.8 29,913.0 230.10 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02036 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 25,469.8 29,913.0 230.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02037 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 25,469.8 29,913.0 230.10 cu. m

10,176,421.0 11,930,197.4Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP40_GRT2 _ R _ LL Sin Pavimentar

46.02 km 5.08 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02018 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Recargo de 20 cm REC20 862,341.2 1,010,590.1 54,303.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02019 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 25,469.8 29,913.0 230.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02020 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 25,469.8 29,913.0 230.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02021 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 25,469.8 29,913.0 230.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02022 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 25,469.8 29,913.0 230.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02023 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 25,469.8 29,913.0 230.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02024 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 25,469.8 29,913.0 230.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02025 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 25,469.8 29,913.0 230.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02026 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Recargo de 20 cm REC20 862,341.2 1,010,590.1 54,303.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02027 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 25,469.8 29,913.0 230.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02028 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 25,469.8 29,913.0 230.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02029 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 25,469.8 29,913.0 230.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02030 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 25,469.8 29,913.0 230.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02031 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 25,469.8 29,913.0 230.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02032 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 25,469.8 29,913.0 230.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02033 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 25,469.8 29,913.0 230.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02034 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Recargo de 20 cm REC20 862,341.2 1,010,590.1 54,303.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02035 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 25,469.8 29,913.0 230.10 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02036 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 25,469.8 29,913.0 230.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 241,328.9 278,329.02037 276.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 117,765.2 142,662.0 46.02 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 25,469.8 29,913.0 230.10 cu. m

10,201,890.9 11,960,110.6Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP41_GRT2 _ R _ M Sin Pavimentar

97.72 km 4.71 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62018 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Recargo de 15 cm REC15 1,429,201.9 1,674,902.3 90,000.12 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62019 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62020 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62021 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62022 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62023 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Recargo de 15 cm REC15 1,429,201.9 1,674,902.3 90,000.12 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62024 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62025 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62026 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62027 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62028 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62029 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Recargo de 15 cm REC15 1,429,201.9 1,674,902.3 90,000.12 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62030 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62031 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62032 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62033 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62034 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Recargo de 15 cm REC15 1,429,201.9 1,674,902.3 90,000.12 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62035 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62036 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62037 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m

21,832,321.2 25,594,748.2Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP41_GRT2 _ R _ M Sin Pavimentar

97.72 km 4.71 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62018 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Recargo de 20 cm REC20 1,905,602.6 2,233,203.3 120,000.16 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62019 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62020 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62021 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62022 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62023 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62024 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62025 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62026 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Recargo de 20 cm REC20 1,905,602.6 2,233,203.3 120,000.16 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62027 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62028 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62029 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62030 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62031 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62032 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62033 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62034 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Recargo de 20 cm REC20 1,905,602.6 2,233,203.3 120,000.16 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62035 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62036 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62037 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m

21,886,404.7 25,658,267.0Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP42_GRT2 _ R _ O Sin Pavimentar

165.77 km 5.13 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02018 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Recargo de 15 cm REC15 2,460,003.8 2,882,913.8 154,912.08 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02019 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 91,745.4 107,750.5 828.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02020 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 91,745.4 107,750.5 828.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02021 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 91,745.4 107,750.5 828.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02022 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 91,745.4 107,750.5 828.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02023 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Recargo de 15 cm REC15 2,460,003.8 2,882,913.8 154,912.08 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02024 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 91,745.4 107,750.5 828.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02025 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 91,745.4 107,750.5 828.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02026 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 91,745.4 107,750.5 828.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02027 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 91,745.4 107,750.5 828.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02028 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Recargo de 15 cm REC15 2,460,003.8 2,882,913.8 154,912.08 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02029 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 91,745.4 107,750.5 828.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02030 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 91,745.4 107,750.5 828.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02031 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 91,745.4 107,750.5 828.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02032 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 91,745.4 107,750.5 828.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02033 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Recargo de 15 cm REC15 2,460,003.8 2,882,913.8 154,912.08 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02034 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 91,745.4 107,750.5 828.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02035 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 91,745.4 107,750.5 828.85 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02036 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 91,745.4 107,750.5 828.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02037 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 91,745.4 107,750.5 828.85 cu. m

37,178,008.0 43,584,943.2Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP42_GRT2 _ R _ O Sin Pavimentar

165.77 km 5.13 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02018 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Recargo de 20 cm REC20 3,280,005.0 3,843,885.3 206,549.44 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02019 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 91,745.4 107,750.5 828.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02020 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 91,745.4 107,750.5 828.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02021 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 91,745.4 107,750.5 828.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02022 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 91,745.4 107,750.5 828.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02023 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 91,745.4 107,750.5 828.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02024 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 91,745.4 107,750.5 828.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02025 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 91,745.4 107,750.5 828.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02026 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Recargo de 20 cm REC20 3,280,005.0 3,843,885.3 206,549.44 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02027 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 91,745.4 107,750.5 828.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02028 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 91,745.4 107,750.5 828.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02029 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 91,745.4 107,750.5 828.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02030 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 91,745.4 107,750.5 828.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02031 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 91,745.4 107,750.5 828.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02032 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 91,745.4 107,750.5 828.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02033 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 91,745.4 107,750.5 828.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02034 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Recargo de 20 cm REC20 3,280,005.0 3,843,885.3 206,549.44 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02035 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 91,745.4 107,750.5 828.85 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02036 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 91,745.4 107,750.5 828.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 869,297.9 1,002,577.02037 994.62 km
Mantenimiento Rutinario MR 424,205.4 513,887.0 165.77 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 91,745.4 107,750.5 828.85 cu. m

37,269,753.4 43,692,694.4Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP43_GRT3 _ B _ LL Sin Pavimentar

13.74 km 6.13 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52018 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52019 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Recargo de 15 cm REC15 235,973.8 276,541.1 14,859.81 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52020 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52021 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52022 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Recargo de 15 cm REC15 235,973.8 276,541.1 14,859.81 cu. m
Prep. Recargo puntual 14,861.3 17,416.1 935.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52023 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52024 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52025 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52026 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Recargo de 15 cm REC15 235,973.8 276,541.1 14,859.81 cu. m
Prep. Recargo puntual 14,861.3 17,416.1 935.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52027 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52028 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52029 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Recargo de 15 cm REC15 235,973.8 276,541.1 14,859.81 cu. m
Prep. Recargo puntual 14,861.3 17,416.1 935.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52030 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52031 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52032 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Recargo de 15 cm REC15 235,973.8 276,541.1 14,859.81 cu. m
Prep. Recargo puntual 14,861.3 17,416.1 935.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52033 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52034 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km



Recargo de 15 cm REC15 235,973.8 276,541.12034 14,859.81 cu. m
Prep. Recargo puntual 14,861.3 17,416.1 935.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52035 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52036 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52037 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Recargo de 15 cm REC15 235,973.8 276,541.1 14,859.81 cu. m
Prep. Recargo puntual 14,861.3 17,416.1 935.85 cu. m

3,984,105.6 4,670,257.7Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

GHEP43_GRT3 _ B _ LL Sin Pavimentar

13.74 km 6.13 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52018 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52019 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019 Mej_19 2,447,863.5 3,039,507.8 13.74 km
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02020 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02021 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02022 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02023 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02024 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02025 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02026 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02027 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02028 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02029 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02030 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02031 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02032 13.74 km
Tratamiento Doble Superf. TBD 654,598.3 768,538.6 111,706.20 sq. m
Prep. Bacheo 640.3 787.6 57.53 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02033 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02034 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02035 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02036 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02037 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

3,733,458.3 4,563,792.0Coste total para el tramo:



Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

GHEP43_GRT3 _ B _ LL Sin Pavimentar

13.74 km 6.13 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52018 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52019 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52020 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52021 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021 Mej_21 2,447,863.5 3,039,507.8 13.74 km
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02022 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02023 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02024 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02025 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02026 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02027 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02028 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02029 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02030 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02031 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02032 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02033 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02034 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02035 13.74 km
Bacheo BACA 1,704.8 2,079.1 41.58 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02036 13.74 km
Bacheo BACA 3,928.6 4,791.0 95.82 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02037 13.74 km
Bacheo BACA 5,260.8 6,415.6 128.31 sq. m

3,273,379.7 4,022,040.6Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP43_GRT3 _ B _ LL Sin Pavimentar

13.74 km 6.13 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 90 dias PERF 48,035.0 55,399.72018 54.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Recargo de 20 cm REC20 314,631.7 368,721.4 19,813.08 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 48,035.0 55,399.72019 54.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 48,035.0 55,399.72020 54.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 48,035.0 55,399.72021 54.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 48,035.0 55,399.72022 54.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 48,035.0 55,399.72023 54.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 48,035.0 55,399.72024 54.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 48,035.0 55,399.72025 54.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 48,035.0 55,399.72026 54.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Mejora+Reciclado+TBD-2026_PBCETB15 2,447,863.5 3,039,507.8 13.74 km
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02027 13.74 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02028 13.74 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02029 13.74 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02030 13.74 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02031 13.74 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02032 13.74 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02033 13.74 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02034 13.74 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02035 13.74 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02036 13.74 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02037 13.74 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

3,814,019.5 4,654,969.3Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP44_GRT3 _ B _ O Sin Pavimentar

4.42 km 5.90 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22018 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22019 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Recargo de 15 cm REC15 74,751.9 87,602.9 4,707.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22020 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22021 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22022 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Recargo de 15 cm REC15 74,751.9 87,602.9 4,707.30 cu. m
Prep. Recargo puntual 4,601.3 5,392.4 289.76 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22023 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22024 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22025 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Recargo de 15 cm REC15 74,751.9 87,602.9 4,707.30 cu. m
Prep. Recargo puntual 4,601.3 5,392.4 289.76 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22026 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22027 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22028 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Recargo de 15 cm REC15 74,751.9 87,602.9 4,707.30 cu. m
Prep. Recargo puntual 4,601.3 5,392.4 289.76 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22029 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22030 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Recargo de 15 cm REC15 74,751.9 87,602.9 4,707.30 cu. m
Prep. Recargo puntual 4,601.3 5,392.4 289.76 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22031 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22032 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22033 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Recargo de 15 cm REC15 74,751.9 87,602.9 4,707.30 cu. m
Prep. Recargo puntual 4,601.3 5,392.4 289.76 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22034 26.52 km



Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.02034 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22035 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Recargo de 15 cm REC15 74,751.9 87,602.9 4,707.30 cu. m
Prep. Recargo puntual 4,601.3 5,392.4 289.76 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22036 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22037 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Recargo de 15 cm REC15 74,751.9 87,602.9 4,707.30 cu. m
Prep. Recargo puntual 4,601.3 5,392.4 289.76 cu. m

1,349,364.9 1,581,728.5Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

GHEP44_GRT3 _ B _ O Sin Pavimentar

4.42 km 5.90 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22018 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22019 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019 Mej_19 787,449.6 977,774.8 4.42 km
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02020 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02021 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02022 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02023 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02024 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02025 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02026 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02027 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02028 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02029 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02030 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02031 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02032 4.42 km
Tratamiento Doble Superf. TBD 204,619.5 240,235.8 34,918.00 sq. m
Prep. Bacheo 622.2 765.3 55.90 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02033 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02034 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02035 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02036 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02037 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

1,195,469.6 1,461,637.2Coste total para el tramo:



Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

GHEP44_GRT3 _ B _ O Sin Pavimentar

4.42 km 5.90 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22018 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22019 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22020 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22021 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021 Mej_21 787,449.6 977,774.8 4.42 km
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02022 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02023 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02024 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02025 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02026 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02027 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02028 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02029 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02030 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02031 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02032 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02033 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02034 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02035 4.42 km
Bacheo BACA 553.7 675.3 13.51 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02036 4.42 km
Bacheo BACA 1,280.2 1,561.2 31.22 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02037 4.42 km
Bacheo BACA 1,711.5 2,087.2 41.74 sq. m

1,053,049.5 1,293,894.1Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP44_GRT3 _ B _ O Sin Pavimentar

4.42 km 5.90 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 90 dias PERF 15,452.3 17,821.42018 17.68 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Recargo de 20 cm REC20 99,669.2 116,803.8 6,276.40 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 15,452.3 17,821.42019 17.68 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 15,452.3 17,821.42020 17.68 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 15,452.3 17,821.42021 17.68 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 15,452.3 17,821.42022 17.68 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 15,452.3 17,821.42023 17.68 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 15,452.3 17,821.42024 17.68 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 15,452.3 17,821.42025 17.68 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 15,452.3 17,821.42026 17.68 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Mejora+Reciclado+TBD-2026_PBCETB15 787,449.6 977,774.8 4.42 km
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02027 4.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02028 4.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02029 4.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02030 4.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02031 4.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02032 4.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02033 4.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02034 4.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02035 4.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02036 4.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02037 4.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

1,225,382.1 1,495,640.5Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP45_GRT3 _ M _ LL Sin Pavimentar

6.31 km 4.17 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 33,089.6 38,162.92018 37.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 16,147.3 19,561.0 6.31 km
Recargo de 15 cm REC15 81,765.5 95,822.2 5,148.96 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 33,089.6 38,162.92019 37.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 16,147.3 19,561.0 6.31 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 3,492.3 4,101.5 31.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 33,089.6 38,162.92020 37.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 16,147.3 19,561.0 6.31 km
Recargo de 15 cm REC15 81,765.5 95,822.2 5,148.96 cu. m
Prep. Recargo puntual 4,642.7 5,440.9 292.36 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 33,089.6 38,162.92021 37.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 16,147.3 19,561.0 6.31 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 3,492.3 4,101.5 31.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 33,089.6 38,162.92022 37.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 16,147.3 19,561.0 6.31 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 3,492.3 4,101.5 31.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 33,089.6 38,162.92023 37.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 16,147.3 19,561.0 6.31 km
Recargo de 15 cm REC15 81,765.5 95,822.2 5,148.96 cu. m
Prep. Recargo puntual 4,642.7 5,440.9 292.36 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 33,089.6 38,162.92024 37.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 16,147.3 19,561.0 6.31 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 3,492.3 4,101.5 31.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 33,089.6 38,162.92025 37.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 16,147.3 19,561.0 6.31 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 3,492.3 4,101.5 31.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 33,089.6 38,162.92026 37.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 16,147.3 19,561.0 6.31 km
Recargo de 15 cm REC15 81,765.5 95,822.2 5,148.96 cu. m
Prep. Recargo puntual 4,642.7 5,440.9 292.36 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 33,089.6 38,162.92027 37.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 16,147.3 19,561.0 6.31 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 3,492.3 4,101.5 31.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 33,089.6 38,162.92028 37.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 16,147.3 19,561.0 6.31 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 3,492.3 4,101.5 31.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 33,089.6 38,162.92029 37.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 16,147.3 19,561.0 6.31 km
Recargo de 15 cm REC15 81,765.5 95,822.2 5,148.96 cu. m
Prep. Recargo puntual 4,642.7 5,440.9 292.36 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 33,089.6 38,162.92030 37.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 16,147.3 19,561.0 6.31 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 3,492.3 4,101.5 31.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 33,089.6 38,162.92031 37.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 16,147.3 19,561.0 6.31 km
Recargo de 15 cm REC15 81,765.5 95,822.2 5,148.96 cu. m
Prep. Recargo puntual 4,642.7 5,440.9 292.36 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 33,089.6 38,162.92032 37.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 16,147.3 19,561.0 6.31 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 3,492.3 4,101.5 31.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 33,089.6 38,162.92033 37.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 16,147.3 19,561.0 6.31 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 3,492.3 4,101.5 31.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 33,089.6 38,162.92034 37.86 km



Mantenimiento Rutinario MR 16,147.3 19,561.02034 6.31 km
Recargo de 15 cm REC15 81,765.5 95,822.2 5,148.96 cu. m
Prep. Recargo puntual 4,642.7 5,440.9 292.36 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 33,089.6 38,162.92035 37.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 16,147.3 19,561.0 6.31 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 3,492.3 4,101.5 31.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 33,089.6 38,162.92036 37.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 16,147.3 19,561.0 6.31 km
Recargo de 15 cm REC15 81,765.5 95,822.2 5,148.96 cu. m
Prep. Recargo puntual 4,642.7 5,440.9 292.36 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 33,089.6 38,162.92037 37.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 16,147.3 19,561.0 6.31 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 3,492.3 4,101.5 31.55 cu. m

1,713,268.8 2,008,359.0Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

GHEP45_GRT3 _ M _ LL Sin Pavimentar

6.31 km 4.17 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 33,089.6 38,162.92018 37.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 16,147.3 19,561.0 6.31 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 3,492.3 4,101.5 31.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 33,089.6 38,162.92019 37.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 16,147.3 19,561.0 6.31 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019 Mej_19 1,124,164.4 1,395,873.0 6.31 km
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02020 6.31 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02021 6.31 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02022 6.31 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02023 6.31 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02024 6.31 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02025 6.31 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02026 6.31 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02027 6.31 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02028 6.31 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02029 6.31 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02030 6.31 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02031 6.31 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02032 6.31 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02033 6.31 km
Bacheo BACA 855.1 1,042.8 20.86 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02034 6.31 km
Bacheo BACA 2,031.7 2,477.6 49.55 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02035 6.31 km
Bacheo BACA 2,680.8 3,269.3 65.39 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02036 6.31 km
Bacheo BACA 3,119.3 3,804.0 76.08 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02037 6.31 km
Bacheo BACA 3,389.9 4,134.0 82.68 sq. m

1,425,727.8 1,757,309.9Coste total para el tramo:



Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

GHEP45_GRT3 _ M _ LL Sin Pavimentar

6.31 km 4.17 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 33,089.6 38,162.92018 37.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 16,147.3 19,561.0 6.31 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 3,492.3 4,101.5 31.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 33,089.6 38,162.92019 37.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 16,147.3 19,561.0 6.31 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 3,492.3 4,101.5 31.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 33,089.6 38,162.92020 37.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 16,147.3 19,561.0 6.31 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 3,492.3 4,101.5 31.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 33,089.6 38,162.92021 37.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 16,147.3 19,561.0 6.31 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021 Mej_21 1,124,164.4 1,395,873.0 6.31 km
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02022 6.31 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02023 6.31 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02024 6.31 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02025 6.31 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02026 6.31 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02027 6.31 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02028 6.31 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02029 6.31 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02030 6.31 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02031 6.31 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02032 6.31 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02033 6.31 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02034 6.31 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02035 6.31 km
Bacheo BACA 896.4 1,093.2 21.86 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02036 6.31 km
Bacheo BACA 2,132.4 2,600.5 52.01 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02037 6.31 km
Bacheo BACA 2,834.6 3,456.8 69.14 sq. m

1,504,137.3 1,848,143.5Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP45_GRT3 _ M _ LL Sin Pavimentar

6.31 km 4.17 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 90 dias PERF 22,059.8 25,441.92018 25.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 16,147.3 19,561.0 6.31 km
Recargo de 20 cm REC20 109,020.7 127,762.9 6,865.28 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 22,059.8 25,441.92019 25.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 16,147.3 19,561.0 6.31 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 3,492.3 4,101.5 31.55 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 22,059.8 25,441.92020 25.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 16,147.3 19,561.0 6.31 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 3,492.3 4,101.5 31.55 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 22,059.8 25,441.92021 25.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 16,147.3 19,561.0 6.31 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 3,492.3 4,101.5 31.55 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 22,059.8 25,441.92022 25.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 16,147.3 19,561.0 6.31 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 3,492.3 4,101.5 31.55 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 22,059.8 25,441.92023 25.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 16,147.3 19,561.0 6.31 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 3,492.3 4,101.5 31.55 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 22,059.8 25,441.92024 25.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 16,147.3 19,561.0 6.31 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 3,492.3 4,101.5 31.55 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 22,059.8 25,441.92025 25.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 16,147.3 19,561.0 6.31 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 3,492.3 4,101.5 31.55 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 22,059.8 25,441.92026 25.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 16,147.3 19,561.0 6.31 km
Mejora+Reciclado+TBD-2026_PBCETB15 1,124,164.4 1,395,873.0 6.31 km
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02027 6.31 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02028 6.31 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02029 6.31 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02030 6.31 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02031 6.31 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02032 6.31 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02033 6.31 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02034 6.31 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02035 6.31 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02036 6.31 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,417.8 12,620.02037 6.31 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

1,716,090.3 2,096,192.6Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP46_GRT3 _ M _ M Sin Pavimentar

40.04 km 3.25 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 209,969.8 242,161.92018 240.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 102,462.4 124,124.0 40.04 km
Recargo de 15 cm REC15 466,385.1 546,563.4 29,369.34 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 209,969.8 242,161.92019 240.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 102,462.4 124,124.0 40.04 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 22,160.1 26,026.0 200.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 209,969.8 242,161.92020 240.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 102,462.4 124,124.0 40.04 km
Recargo de 15 cm REC15 466,385.1 546,563.4 29,369.34 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 209,969.8 242,161.92021 240.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 102,462.4 124,124.0 40.04 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 22,160.1 26,026.0 200.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 209,969.8 242,161.92022 240.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 102,462.4 124,124.0 40.04 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 22,160.1 26,026.0 200.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 209,969.8 242,161.92023 240.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 102,462.4 124,124.0 40.04 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 22,160.1 26,026.0 200.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 209,969.8 242,161.92024 240.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 102,462.4 124,124.0 40.04 km
Recargo de 15 cm REC15 466,385.1 546,563.4 29,369.34 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 209,969.8 242,161.92025 240.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 102,462.4 124,124.0 40.04 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 22,160.1 26,026.0 200.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 209,969.8 242,161.92026 240.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 102,462.4 124,124.0 40.04 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 22,160.1 26,026.0 200.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 209,969.8 242,161.92027 240.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 102,462.4 124,124.0 40.04 km
Recargo de 15 cm REC15 466,385.1 546,563.4 29,369.34 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 209,969.8 242,161.92028 240.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 102,462.4 124,124.0 40.04 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 22,160.1 26,026.0 200.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 209,969.8 242,161.92029 240.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 102,462.4 124,124.0 40.04 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 22,160.1 26,026.0 200.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 209,969.8 242,161.92030 240.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 102,462.4 124,124.0 40.04 km
Recargo de 15 cm REC15 466,385.1 546,563.4 29,369.34 cu. m
Prep. Recargo puntual 22,960.7 26,908.0 1,445.89 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 209,969.8 242,161.92031 240.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 102,462.4 124,124.0 40.04 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 22,160.1 26,026.0 200.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 209,969.8 242,161.92032 240.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 102,462.4 124,124.0 40.04 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 22,160.1 26,026.0 200.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 209,969.8 242,161.92033 240.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 102,462.4 124,124.0 40.04 km
Recargo de 15 cm REC15 466,385.1 546,563.4 29,369.34 cu. m
Prep. Recargo puntual 22,960.7 26,908.0 1,445.89 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 209,969.8 242,161.92034 240.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 102,462.4 124,124.0 40.04 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 22,160.1 26,026.0 200.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 209,969.8 242,161.92035 240.24 km



Mantenimiento Rutinario MR 102,462.4 124,124.02035 40.04 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 22,160.1 26,026.0 200.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 209,969.8 242,161.92036 240.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 102,462.4 124,124.0 40.04 km
Recargo de 15 cm REC15 466,385.1 546,563.4 29,369.34 cu. m
Prep. Recargo puntual 22,960.7 26,908.0 1,445.89 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 209,969.8 242,161.92037 240.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 102,462.4 124,124.0 40.04 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 22,160.1 26,026.0 200.20 cu. m

9,870,302.5 11,570,724.5Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

GHEP46_GRT3 _ M _ M Sin Pavimentar

40.04 km 3.25 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 209,969.8 242,161.92018 240.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 102,462.4 124,124.0 40.04 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 22,160.1 26,026.0 200.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 209,969.8 242,161.92019 240.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 102,462.4 124,124.0 40.04 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019 Mej_19 7,133,366.5 8,857,489.0 40.04 km
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02020 40.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02021 40.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02022 40.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02023 40.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02024 40.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02025 40.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02026 40.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02027 40.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02028 40.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02029 40.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02030 40.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02031 40.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02032 40.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02033 40.04 km
Bacheo BACA 8,125.1 9,908.6 198.17 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02034 40.04 km
Bacheo BACA 19,371.8 23,624.2 472.48 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02035 40.04 km
Bacheo BACA 26,631.4 32,477.4 649.55 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02036 40.04 km
Bacheo BACA 30,387.2 37,057.5 741.15 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02037 40.04 km
Bacheo BACA 31,746.1 38,714.8 774.30 sq. m

9,086,561.2 11,199,309.3Coste total para el tramo:



Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

GHEP46_GRT3 _ M _ M Sin Pavimentar

40.04 km 3.25 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 209,969.8 242,161.92018 240.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 102,462.4 124,124.0 40.04 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 22,160.1 26,026.0 200.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 209,969.8 242,161.92019 240.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 102,462.4 124,124.0 40.04 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 22,160.1 26,026.0 200.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 209,969.8 242,161.92020 240.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 102,462.4 124,124.0 40.04 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 22,160.1 26,026.0 200.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 209,969.8 242,161.92021 240.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 102,462.4 124,124.0 40.04 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021 Mej_21 7,133,366.5 8,857,489.0 40.04 km
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02022 40.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02023 40.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02024 40.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02025 40.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02026 40.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02027 40.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02028 40.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02029 40.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02030 40.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02031 40.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02032 40.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02033 40.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02034 40.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02035 40.04 km
Bacheo BACA 8,527.7 10,399.6 207.99 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02036 40.04 km
Bacheo BACA 20,341.4 24,806.5 496.13 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02037 40.04 km
Bacheo BACA 28,065.3 34,225.9 684.52 sq. m

9,564,206.4 11,751,422.8Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP46_GRT3 _ M _ M Sin Pavimentar

40.04 km 3.25 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 90 dias PERF 139,979.8 161,441.32018 160.16 km
Mantenimiento Rutinario MR 102,462.4 124,124.0 40.04 km
Recargo de 20 cm REC20 621,846.8 728,751.3 39,159.12 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 139,979.8 161,441.32019 160.16 km
Mantenimiento Rutinario MR 102,462.4 124,124.0 40.04 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 22,160.1 26,026.0 200.20 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 139,979.8 161,441.32020 160.16 km
Mantenimiento Rutinario MR 102,462.4 124,124.0 40.04 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 22,160.1 26,026.0 200.20 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 139,979.8 161,441.32021 160.16 km
Mantenimiento Rutinario MR 102,462.4 124,124.0 40.04 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 22,160.1 26,026.0 200.20 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 139,979.8 161,441.32022 160.16 km
Mantenimiento Rutinario MR 102,462.4 124,124.0 40.04 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 22,160.1 26,026.0 200.20 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 139,979.8 161,441.32023 160.16 km
Mantenimiento Rutinario MR 102,462.4 124,124.0 40.04 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 22,160.1 26,026.0 200.20 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 139,979.8 161,441.32024 160.16 km
Mantenimiento Rutinario MR 102,462.4 124,124.0 40.04 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 22,160.1 26,026.0 200.20 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 139,979.8 161,441.32025 160.16 km
Mantenimiento Rutinario MR 102,462.4 124,124.0 40.04 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 22,160.1 26,026.0 200.20 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 139,979.8 161,441.32026 160.16 km
Mantenimiento Rutinario MR 102,462.4 124,124.0 40.04 km
Mejora+Reciclado+TBD-2026_PBCETB15 7,133,366.5 8,857,489.0 40.04 km
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02027 40.04 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02028 40.04 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02029 40.04 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02030 40.04 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02031 40.04 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02032 40.04 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02033 40.04 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02034 40.04 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02035 40.04 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02036 40.04 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 66,106.0 80,080.02037 40.04 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

10,819,480.5 13,219,389.8Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP47_GRT3 _ M _ O Sin Pavimentar

20.98 km 4.85 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 110,019.1 126,887.02018 125.88 km
Mantenimiento Rutinario MR 53,687.8 65,038.0 20.98 km
Recargo de 15 cm REC15 323,334.1 378,919.9 20,361.09 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 110,019.1 126,887.02019 125.88 km
Mantenimiento Rutinario MR 53,687.8 65,038.0 20.98 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,611.4 13,637.0 104.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 110,019.1 126,887.02020 125.88 km
Mantenimiento Rutinario MR 53,687.8 65,038.0 20.98 km
Recargo de 15 cm REC15 323,334.1 378,919.9 20,361.09 cu. m
Prep. Recargo puntual 17,953.8 21,040.3 1,130.59 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 110,019.1 126,887.02021 125.88 km
Mantenimiento Rutinario MR 53,687.8 65,038.0 20.98 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,611.4 13,637.0 104.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 110,019.1 126,887.02022 125.88 km
Mantenimiento Rutinario MR 53,687.8 65,038.0 20.98 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,611.4 13,637.0 104.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 110,019.1 126,887.02023 125.88 km
Mantenimiento Rutinario MR 53,687.8 65,038.0 20.98 km
Recargo de 15 cm REC15 323,334.1 378,919.9 20,361.09 cu. m
Prep. Recargo puntual 17,953.8 21,040.3 1,130.59 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 110,019.1 126,887.02024 125.88 km
Mantenimiento Rutinario MR 53,687.8 65,038.0 20.98 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,611.4 13,637.0 104.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 110,019.1 126,887.02025 125.88 km
Mantenimiento Rutinario MR 53,687.8 65,038.0 20.98 km
Recargo de 15 cm REC15 323,334.1 378,919.9 20,361.09 cu. m
Prep. Recargo puntual 17,953.8 21,040.3 1,130.59 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 110,019.1 126,887.02026 125.88 km
Mantenimiento Rutinario MR 53,687.8 65,038.0 20.98 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,611.4 13,637.0 104.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 110,019.1 126,887.02027 125.88 km
Mantenimiento Rutinario MR 53,687.8 65,038.0 20.98 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,611.4 13,637.0 104.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 110,019.1 126,887.02028 125.88 km
Mantenimiento Rutinario MR 53,687.8 65,038.0 20.98 km
Recargo de 15 cm REC15 323,334.1 378,919.9 20,361.09 cu. m
Prep. Recargo puntual 17,953.8 21,040.3 1,130.59 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 110,019.1 126,887.02029 125.88 km
Mantenimiento Rutinario MR 53,687.8 65,038.0 20.98 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,611.4 13,637.0 104.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 110,019.1 126,887.02030 125.88 km
Mantenimiento Rutinario MR 53,687.8 65,038.0 20.98 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,611.4 13,637.0 104.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 110,019.1 126,887.02031 125.88 km
Mantenimiento Rutinario MR 53,687.8 65,038.0 20.98 km
Recargo de 15 cm REC15 323,334.1 378,919.9 20,361.09 cu. m
Prep. Recargo puntual 17,953.8 21,040.3 1,130.59 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 110,019.1 126,887.02032 125.88 km
Mantenimiento Rutinario MR 53,687.8 65,038.0 20.98 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,611.4 13,637.0 104.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 110,019.1 126,887.02033 125.88 km
Mantenimiento Rutinario MR 53,687.8 65,038.0 20.98 km
Recargo de 15 cm REC15 323,334.1 378,919.9 20,361.09 cu. m
Prep. Recargo puntual 17,953.8 21,040.3 1,130.59 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 110,019.1 126,887.02034 125.88 km
Mantenimiento Rutinario MR 53,687.8 65,038.0 20.98 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,611.4 13,637.0 104.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 110,019.1 126,887.02035 125.88 km
Mantenimiento Rutinario MR 53,687.8 65,038.0 20.98 km
Recargo de 15 cm REC15 323,334.1 378,919.9 20,361.09 cu. m
Prep. Recargo puntual 17,953.8 21,040.3 1,130.59 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 110,019.1 126,887.02036 125.88 km
Mantenimiento Rutinario MR 53,687.8 65,038.0 20.98 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,611.4 13,637.0 104.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 110,019.1 126,887.02037 125.88 km
Mantenimiento Rutinario MR 53,687.8 65,038.0 20.98 km
Recargo de 15 cm REC15 323,334.1 378,919.9 20,361.09 cu. m
Prep. Recargo puntual 17,953.8 21,040.3 1,130.59 cu. m

6,455,500.8 7,567,109.1Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

GHEP47_GRT3 _ M _ O Sin Pavimentar

20.98 km 4.85 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 110,019.1 126,887.02018 125.88 km
Mantenimiento Rutinario MR 53,687.8 65,038.0 20.98 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,611.4 13,637.0 104.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 110,019.1 126,887.02019 125.88 km
Mantenimiento Rutinario MR 53,687.8 65,038.0 20.98 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019 Mej_19 3,737,712.8 4,641,111.5 20.98 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02020 20.98 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02021 20.98 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02022 20.98 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02023 20.98 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02024 20.98 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02025 20.98 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02026 20.98 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02027 20.98 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02028 20.98 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02029 20.98 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02030 20.98 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02031 20.98 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02032 20.98 km
Tratamiento Doble Superf. TBD 842,158.2 988,745.4 143,713.00 sq. m
Prep. Bacheo 539.0 663.0 48.43 sq. m
Prep. Rep. Bordes 69.9 86.0 6.28 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02033 20.98 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02034 20.98 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02035 20.98 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02036 20.98 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02037 20.98 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

5,542,988.8 6,783,373.0Coste total para el tramo:



Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

GHEP47_GRT3 _ M _ O Sin Pavimentar

20.98 km 4.85 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 110,019.1 126,887.02018 125.88 km
Mantenimiento Rutinario MR 53,687.8 65,038.0 20.98 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,611.4 13,637.0 104.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 110,019.1 126,887.02019 125.88 km
Mantenimiento Rutinario MR 53,687.8 65,038.0 20.98 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,611.4 13,637.0 104.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 110,019.1 126,887.02020 125.88 km
Mantenimiento Rutinario MR 53,687.8 65,038.0 20.98 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,611.4 13,637.0 104.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 110,019.1 126,887.02021 125.88 km
Mantenimiento Rutinario MR 53,687.8 65,038.0 20.98 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021 Mej_21 3,737,712.8 4,641,111.5 20.98 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02022 20.98 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02023 20.98 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02024 20.98 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02025 20.98 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02026 20.98 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02027 20.98 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02028 20.98 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02029 20.98 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02030 20.98 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02031 20.98 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02032 20.98 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02033 20.98 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02034 20.98 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02035 20.98 km
Bacheo BACA 2,909.6 3,548.3 70.97 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02036 20.98 km
Bacheo BACA 6,919.9 8,438.9 168.78 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02037 20.98 km
Bacheo BACA 9,159.0 11,169.5 223.39 sq. m

5,000,570.9 6,144,239.4Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP47_GRT3 _ M _ O Sin Pavimentar

20.98 km 4.85 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 90 dias PERF 73,346.1 84,591.42018 83.92 km
Mantenimiento Rutinario MR 53,687.8 65,038.0 20.98 km
Recargo de 20 cm REC20 431,112.1 505,226.5 27,148.12 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 73,346.1 84,591.42019 83.92 km
Mantenimiento Rutinario MR 53,687.8 65,038.0 20.98 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,611.4 13,637.0 104.90 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 73,346.1 84,591.42020 83.92 km
Mantenimiento Rutinario MR 53,687.8 65,038.0 20.98 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,611.4 13,637.0 104.90 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 73,346.1 84,591.42021 83.92 km
Mantenimiento Rutinario MR 53,687.8 65,038.0 20.98 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,611.4 13,637.0 104.90 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 73,346.1 84,591.42022 83.92 km
Mantenimiento Rutinario MR 53,687.8 65,038.0 20.98 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,611.4 13,637.0 104.90 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 73,346.1 84,591.42023 83.92 km
Mantenimiento Rutinario MR 53,687.8 65,038.0 20.98 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,611.4 13,637.0 104.90 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 73,346.1 84,591.42024 83.92 km
Mantenimiento Rutinario MR 53,687.8 65,038.0 20.98 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,611.4 13,637.0 104.90 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 73,346.1 84,591.42025 83.92 km
Mantenimiento Rutinario MR 53,687.8 65,038.0 20.98 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,611.4 13,637.0 104.90 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 73,346.1 84,591.42026 83.92 km
Mantenimiento Rutinario MR 53,687.8 65,038.0 20.98 km
Mejora+Reciclado+TBD-2026_PBCETB15 3,737,712.8 4,641,111.5 20.98 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02027 20.98 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02028 20.98 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02029 20.98 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02030 20.98 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02031 20.98 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02032 20.98 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02033 20.98 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02034 20.98 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02035 20.98 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02036 20.98 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,638.0 41,960.02037 20.98 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

5,774,427.4 7,050,021.2Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP49_GRT3 _ R _ M Sin Pavimentar

29.53 km 4.29 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42018 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Recargo de 15 cm REC15 394,610.0 462,449.1 24,849.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42019 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42020 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42021 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42022 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Recargo de 15 cm REC15 394,610.0 462,449.1 24,849.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42023 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42024 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42025 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42026 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42027 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Recargo de 15 cm REC15 394,610.0 462,449.1 24,849.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42028 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42029 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42030 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42031 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Recargo de 15 cm REC15 394,610.0 462,449.1 24,849.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42032 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42033 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42034 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42035 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Recargo de 15 cm REC15 394,610.0 462,449.1 24,849.50 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42036 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42037 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m

6,826,652.7 8,002,972.0Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

GHEP49_GRT3 _ R _ M Sin Pavimentar

29.53 km 4.29 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42018 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42019 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019 Mej_19 5,260,947.0 6,532,508.5 29.53 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02020 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02021 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02022 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02023 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02024 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02025 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02026 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02027 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02028 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02029 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02030 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02031 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02032 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02033 29.53 km
Bacheo BACA 4,125.3 5,030.9 100.62 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02034 29.53 km
Bacheo BACA 9,797.5 11,948.1 238.96 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02035 29.53 km
Bacheo BACA 13,094.0 15,968.3 319.37 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02036 29.53 km
Bacheo BACA 15,100.6 18,415.4 368.31 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02037 29.53 km
Bacheo BACA 16,318.7 19,900.8 398.02 sq. m

6,674,144.2 8,226,327.4Coste total para el tramo:



Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

GHEP49_GRT3 _ R _ M Sin Pavimentar

29.53 km 4.29 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42018 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42019 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42020 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42021 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021 Mej_21 5,260,947.0 6,532,508.5 29.53 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02022 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02023 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02024 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02025 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02026 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02027 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02028 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02029 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02030 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02031 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02032 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02033 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02034 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02035 29.53 km
Bacheo BACA 4,313.9 5,260.9 105.22 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02036 29.53 km
Bacheo BACA 10,248.4 12,498.1 249.96 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02037 29.53 km
Bacheo BACA 13,784.8 16,810.7 336.21 sq. m

7,040,079.2 8,650,183.5Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP49_GRT3 _ R _ M Sin Pavimentar

29.53 km 4.29 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 90 dias PERF 103,236.9 119,065.02018 118.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Recargo de 20 cm REC20 526,146.7 616,598.8 33,132.66 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 103,236.9 119,065.02019 118.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 103,236.9 119,065.02020 118.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 103,236.9 119,065.02021 118.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 103,236.9 119,065.02022 118.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 103,236.9 119,065.02023 118.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 103,236.9 119,065.02024 118.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 103,236.9 119,065.02025 118.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 103,236.9 119,065.02026 118.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Mejora+Reciclado+TBD-2026_PBCETB15 5,260,947.0 6,532,508.5 29.53 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02027 29.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02028 29.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02029 29.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02030 29.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02031 29.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02032 29.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02033 29.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02034 29.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02035 29.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02036 29.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02037 29.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

8,047,029.0 9,828,600.5Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP50_GRT3 _ R _ O Sin Pavimentar

118.24 km 4.27 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 620,050.6 715,115.52018 709.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 302,576.2 366,544.0 118.24 km
Recargo de 15 cm REC15 1,701,152.0 1,993,604.5 107,125.44 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 620,050.6 715,115.52019 709.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 302,576.2 366,544.0 118.24 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 65,439.9 76,856.0 591.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 620,050.6 715,115.52020 709.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 302,576.2 366,544.0 118.24 km
Recargo de 15 cm REC15 1,701,152.0 1,993,604.5 107,125.44 cu. m
Prep. Recargo puntual 89,084.1 104,399.0 5,609.83 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 620,050.6 715,115.52021 709.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 302,576.2 366,544.0 118.24 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 65,439.9 76,856.0 591.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 620,050.6 715,115.52022 709.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 302,576.2 366,544.0 118.24 km
Recargo de 15 cm REC15 1,701,152.0 1,993,604.5 107,125.44 cu. m
Prep. Recargo puntual 89,084.1 104,399.0 5,609.83 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 620,050.6 715,115.52023 709.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 302,576.2 366,544.0 118.24 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 65,439.9 76,856.0 591.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 620,050.6 715,115.52024 709.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 302,576.2 366,544.0 118.24 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 65,439.9 76,856.0 591.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 620,050.6 715,115.52025 709.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 302,576.2 366,544.0 118.24 km
Recargo de 15 cm REC15 1,701,152.0 1,993,604.5 107,125.44 cu. m
Prep. Recargo puntual 89,084.1 104,399.0 5,609.83 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 620,050.6 715,115.52026 709.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 302,576.2 366,544.0 118.24 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 65,439.9 76,856.0 591.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 620,050.6 715,115.52027 709.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 302,576.2 366,544.0 118.24 km
Recargo de 15 cm REC15 1,701,152.0 1,993,604.5 107,125.44 cu. m
Prep. Recargo puntual 89,084.1 104,399.0 5,609.83 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 620,050.6 715,115.52028 709.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 302,576.2 366,544.0 118.24 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 65,439.9 76,856.0 591.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 620,050.6 715,115.52029 709.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 302,576.2 366,544.0 118.24 km
Recargo de 15 cm REC15 1,701,152.0 1,993,604.5 107,125.44 cu. m
Prep. Recargo puntual 89,084.1 104,399.0 5,609.83 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 620,050.6 715,115.52030 709.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 302,576.2 366,544.0 118.24 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 65,439.9 76,856.0 591.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 620,050.6 715,115.52031 709.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 302,576.2 366,544.0 118.24 km
Recargo de 15 cm REC15 1,701,152.0 1,993,604.5 107,125.44 cu. m
Prep. Recargo puntual 89,084.1 104,399.0 5,609.83 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 620,050.6 715,115.52032 709.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 302,576.2 366,544.0 118.24 km
Recargo de 15 cm REC15 1,701,152.0 1,993,604.5 107,125.44 cu. m
Prep. Recargo puntual 89,084.1 104,399.0 5,609.83 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 620,050.6 715,115.52033 709.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 302,576.2 366,544.0 118.24 km



Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 65,439.9 76,856.02033 591.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 620,050.6 715,115.52034 709.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 302,576.2 366,544.0 118.24 km
Recargo de 15 cm REC15 1,701,152.0 1,993,604.5 107,125.44 cu. m
Prep. Recargo puntual 92,775.4 108,724.8 5,842.28 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 620,050.6 715,115.52035 709.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 302,576.2 366,544.0 118.24 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 65,439.9 76,856.0 591.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 620,050.6 715,115.52036 709.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 302,576.2 366,544.0 118.24 km
Recargo de 15 cm REC15 1,701,152.0 1,993,604.5 107,125.44 cu. m
Prep. Recargo puntual 97,259.6 113,979.9 6,124.66 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 620,050.6 715,115.52037 709.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 302,576.2 366,544.0 118.24 km
Recargo de 15 cm REC15 1,701,152.0 1,993,604.5 107,125.44 cu. m
Prep. Recargo puntual 89,084.1 104,399.0 5,609.83 cu. m

38,656,873.6 45,312,439.8Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

GHEP50_GRT3 _ R _ O Sin Pavimentar

118.24 km 4.27 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 620,050.6 715,115.52018 709.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 302,576.2 366,544.0 118.24 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 65,439.9 76,856.0 591.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 620,050.6 715,115.52019 709.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 302,576.2 366,544.0 118.24 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019 Mej_19 21,065,166.0 26,156,580.0 118.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02020 118.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02021 118.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02022 118.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02023 118.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02024 118.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02025 118.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02026 118.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02027 118.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02028 118.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02029 118.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02030 118.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02031 118.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02032 118.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02033 118.24 km
Bacheo BACA 19,881.4 24,245.6 484.91 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02034 118.24 km
Bacheo BACA 47,334.2 57,724.7 1,154.49 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02035 118.24 km
Bacheo BACA 65,114.7 79,408.2 1,588.16 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02036 118.24 km
Bacheo BACA 74,240.5 90,537.1 1,810.74 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02037 118.24 km
Bacheo BACA 79,780.5 97,293.3 1,945.87 sq. m

26,776,066.7 33,002,603.4Coste total para el tramo:



Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

GHEP50_GRT3 _ R _ O Sin Pavimentar

118.24 km 4.27 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 620,050.6 715,115.52018 709.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 302,576.2 366,544.0 118.24 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 65,439.9 76,856.0 591.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 620,050.6 715,115.52019 709.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 302,576.2 366,544.0 118.24 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 65,439.9 76,856.0 591.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 620,050.6 715,115.52020 709.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 302,576.2 366,544.0 118.24 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 65,439.9 76,856.0 591.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 620,050.6 715,115.52021 709.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 302,576.2 366,544.0 118.24 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021 Mej_21 21,065,166.0 26,156,580.0 118.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02022 118.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02023 118.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02024 118.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02025 118.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02026 118.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02027 118.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02028 118.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02029 118.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02030 118.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02031 118.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02032 118.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02033 118.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02034 118.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02035 118.24 km
Bacheo BACA 20,889.4 25,474.9 509.50 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02036 118.24 km
Bacheo BACA 54,645.8 66,641.3 1,332.83 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02037 118.24 km
Bacheo BACA 68,443.2 83,467.3 1,669.35 sq. m

28,219,398.8 34,673,049.1Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP50_GRT3 _ R _ O Sin Pavimentar

118.24 km 4.27 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 90 dias PERF 413,367.0 476,743.72018 472.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 302,576.2 366,544.0 118.24 km
Recargo de 20 cm REC20 2,268,202.5 2,658,139.3 142,833.92 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 413,367.0 476,743.72019 472.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 302,576.2 366,544.0 118.24 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 65,439.9 76,856.0 591.20 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 413,367.0 476,743.72020 472.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 302,576.2 366,544.0 118.24 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 65,439.9 76,856.0 591.20 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 413,367.0 476,743.72021 472.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 302,576.2 366,544.0 118.24 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 65,439.9 76,856.0 591.20 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 413,367.0 476,743.72022 472.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 302,576.2 366,544.0 118.24 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 65,439.9 76,856.0 591.20 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 413,367.0 476,743.72023 472.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 302,576.2 366,544.0 118.24 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 65,439.9 76,856.0 591.20 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 413,367.0 476,743.72024 472.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 302,576.2 366,544.0 118.24 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 65,439.9 76,856.0 591.20 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 413,367.0 476,743.72025 472.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 302,576.2 366,544.0 118.24 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 65,439.9 76,856.0 591.20 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 413,367.0 476,743.72026 472.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 302,576.2 366,544.0 118.24 km
Mejora+Reciclado+TBD-2026_PBCETB15 21,065,166.0 26,156,580.0 118.24 km
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02027 118.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02028 118.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02029 118.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02030 118.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02031 118.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02032 118.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02033 118.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02034 118.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02035 118.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02036 118.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 195,214.2 236,480.02037 118.24 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

32,382,293.3 39,543,580.0Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP51_GRT4 _ B _ O Sin Pavimentar

0.08 km 6.20 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 419.5 483.82018 0.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 204.7 248.0 0.08 km
Recargo de 15 cm REC15 1,476.8 1,730.7 93.00 cu. m
Prep. Recargo puntual 87.5 102.6 5.51 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 419.5 483.82019 0.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 204.7 248.0 0.08 km
Recargo de 15 cm REC15 1,476.8 1,730.7 93.00 cu. m
Prep. Recargo puntual 87.5 102.6 5.51 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 419.5 483.82020 0.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 204.7 248.0 0.08 km
Recargo de 15 cm REC15 1,476.8 1,730.7 93.00 cu. m
Prep. Recargo puntual 87.5 102.6 5.51 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 419.5 483.82021 0.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 204.7 248.0 0.08 km
Recargo de 15 cm REC15 1,476.8 1,730.7 93.00 cu. m
Prep. Recargo puntual 87.5 102.6 5.51 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 419.5 483.82022 0.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 204.7 248.0 0.08 km
Recargo de 15 cm REC15 1,476.8 1,730.7 93.00 cu. m
Prep. Recargo puntual 87.5 102.6 5.51 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 419.5 483.82023 0.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 204.7 248.0 0.08 km
Recargo de 15 cm REC15 1,476.8 1,730.7 93.00 cu. m
Prep. Recargo puntual 87.5 102.6 5.51 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 419.5 483.82024 0.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 204.7 248.0 0.08 km
Recargo de 15 cm REC15 1,476.8 1,730.7 93.00 cu. m
Prep. Recargo puntual 88.8 104.1 5.59 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 419.5 483.82025 0.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 204.7 248.0 0.08 km
Recargo de 15 cm REC15 1,476.8 1,730.7 93.00 cu. m
Prep. Recargo puntual 91.4 107.1 5.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 419.5 483.82026 0.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 204.7 248.0 0.08 km
Recargo de 15 cm REC15 1,476.8 1,730.7 93.00 cu. m
Prep. Recargo puntual 93.9 110.0 5.91 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 419.5 483.82027 0.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 204.7 248.0 0.08 km
Recargo de 15 cm REC15 1,476.8 1,730.7 93.00 cu. m
Prep. Recargo puntual 96.4 113.0 6.07 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 419.5 483.82028 0.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 204.7 248.0 0.08 km
Recargo de 15 cm REC15 1,476.8 1,730.7 93.00 cu. m
Prep. Recargo puntual 98.8 115.8 6.22 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 419.5 483.82029 0.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 204.7 248.0 0.08 km
Recargo de 15 cm REC15 1,476.8 1,730.7 93.00 cu. m
Prep. Recargo puntual 101.2 118.6 6.37 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 419.5 483.82030 0.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 204.7 248.0 0.08 km
Recargo de 15 cm REC15 1,476.8 1,730.7 93.00 cu. m
Prep. Recargo puntual 103.5 121.3 6.52 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 419.5 483.82031 0.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 204.7 248.0 0.08 km



Recargo de 15 cm REC15 1,476.8 1,730.72031 93.00 cu. m
Prep. Recargo puntual 105.8 124.0 6.66 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 419.5 483.82032 0.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 204.7 248.0 0.08 km
Recargo de 15 cm REC15 1,476.8 1,730.7 93.00 cu. m
Prep. Recargo puntual 108.1 126.7 6.81 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 419.5 483.82033 0.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 204.7 248.0 0.08 km
Recargo de 15 cm REC15 1,476.8 1,730.7 93.00 cu. m
Prep. Recargo puntual 110.3 129.2 6.94 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 419.5 483.82034 0.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 204.7 248.0 0.08 km
Recargo de 15 cm REC15 1,476.8 1,730.7 93.00 cu. m
Prep. Recargo puntual 112.4 131.7 7.08 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 419.5 483.82035 0.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 204.7 248.0 0.08 km
Recargo de 15 cm REC15 1,476.8 1,730.7 93.00 cu. m
Prep. Recargo puntual 114.5 134.2 7.21 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 419.5 483.82036 0.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 204.7 248.0 0.08 km
Recargo de 15 cm REC15 1,476.8 1,730.7 93.00 cu. m
Prep. Recargo puntual 116.6 136.6 7.34 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 419.5 483.82037 0.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 204.7 248.0 0.08 km
Recargo de 15 cm REC15 1,476.8 1,730.7 93.00 cu. m
Prep. Recargo puntual 118.5 138.9 7.47 cu. m

44,006.9 51,578.0Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

GHEP51_GRT4 _ B _ O Sin Pavimentar

0.08 km 6.20 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 419.5 483.82018 0.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 204.7 248.0 0.08 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44.3 52.0 0.40 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 419.5 483.82019 0.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 204.7 248.0 0.08 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019 Mej_19 14,252.5 17,697.3 0.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02020 0.08 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02021 0.08 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02022 0.08 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02023 0.08 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02024 0.08 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02025 0.08 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02026 0.08 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02027 0.08 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02028 0.08 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02029 0.08 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02030 0.08 km
Tratamiento Doble Superf. TBD 3,844.2 4,513.3 656.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02031 0.08 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02032 0.08 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02033 0.08 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02034 0.08 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02035 0.08 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02036 0.08 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02037 0.08 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

21,766.8 26,606.2Coste total para el tramo:



Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

GHEP51_GRT4 _ B _ O Sin Pavimentar

0.08 km 6.20 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 419.5 483.82018 0.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 204.7 248.0 0.08 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44.3 52.0 0.40 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 419.5 483.82019 0.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 204.7 248.0 0.08 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44.3 52.0 0.40 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 419.5 483.82020 0.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 204.7 248.0 0.08 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44.3 52.0 0.40 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 419.5 483.82021 0.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 204.7 248.0 0.08 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021 Mej_21 14,252.5 17,697.3 0.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02022 0.08 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02023 0.08 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02024 0.08 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02025 0.08 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02026 0.08 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02027 0.08 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02028 0.08 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02029 0.08 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02030 0.08 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02031 0.08 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02032 0.08 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02033 0.08 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02034 0.08 km
Bacheo BACA 41.4 50.5 1.01 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02035 0.08 km
Bacheo BACA 77.0 93.9 1.88 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02036 0.08 km
Bacheo BACA 96.3 117.5 2.35 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02037 0.08 km
Bacheo BACA 110.0 134.1 2.68 sq. m

19,320.2 23,736.6Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP51_GRT4 _ B _ O Sin Pavimentar

0.08 km 6.20 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 90 dias PERF 279.7 322.62018 0.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 204.7 248.0 0.08 km
Recargo de 20 cm REC20 1,969.1 2,307.6 124.00 cu. m
Prep. Recargo puntual 87.5 102.6 5.51 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 279.7 322.62019 0.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 204.7 248.0 0.08 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44.3 52.0 0.40 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 279.7 322.62020 0.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 204.7 248.0 0.08 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44.3 52.0 0.40 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 279.7 322.62021 0.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 204.7 248.0 0.08 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44.3 52.0 0.40 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 279.7 322.62022 0.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 204.7 248.0 0.08 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44.3 52.0 0.40 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 279.7 322.62023 0.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 204.7 248.0 0.08 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44.3 52.0 0.40 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 279.7 322.62024 0.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 204.7 248.0 0.08 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44.3 52.0 0.40 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 279.7 322.62025 0.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 204.7 248.0 0.08 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44.3 52.0 0.40 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 279.7 322.62026 0.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 204.7 248.0 0.08 km
Mejora+Reciclado+TBD-2026_PBCETB15 14,252.5 17,697.3 0.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02027 0.08 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02028 0.08 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02029 0.08 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02030 0.08 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02031 0.08 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02032 0.08 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02033 0.08 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02034 0.08 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02035 0.08 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02036 0.08 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 132.1 160.02037 0.08 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

22,431.6 27,366.5Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP52_GRT4 _ M _ LL Sin Pavimentar

30.52 km 4.93 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 160,046.9 184,585.02018 183.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 78,100.7 94,612.0 30.52 km
Recargo de 15 cm REC15 462,363.3 541,850.3 29,116.08 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 160,046.9 184,585.02019 183.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 78,100.7 94,612.0 30.52 km
Recargo de 15 cm REC15 462,363.3 541,850.3 29,116.08 cu. m
Prep. Recargo puntual 26,548.5 31,112.5 1,671.82 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 160,046.9 184,585.02020 183.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 78,100.7 94,612.0 30.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,891.3 19,838.0 152.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 160,046.9 184,585.02021 183.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 78,100.7 94,612.0 30.52 km
Recargo de 15 cm REC15 462,363.3 541,850.3 29,116.08 cu. m
Prep. Recargo puntual 27,385.7 32,093.7 1,724.54 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 160,046.9 184,585.02022 183.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 78,100.7 94,612.0 30.52 km
Recargo de 15 cm REC15 462,363.3 541,850.3 29,116.08 cu. m
Prep. Recargo puntual 26,548.5 31,112.5 1,671.82 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 160,046.9 184,585.02023 183.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 78,100.7 94,612.0 30.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,891.3 19,838.0 152.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 160,046.9 184,585.02024 183.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 78,100.7 94,612.0 30.52 km
Recargo de 15 cm REC15 462,363.3 541,850.3 29,116.08 cu. m
Prep. Recargo puntual 29,016.1 34,004.3 1,827.21 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 160,046.9 184,585.02025 183.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 78,100.7 94,612.0 30.52 km
Recargo de 15 cm REC15 462,363.3 541,850.3 29,116.08 cu. m
Prep. Recargo puntual 26,548.5 31,112.5 1,671.82 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 160,046.9 184,585.02026 183.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 78,100.7 94,612.0 30.52 km
Recargo de 15 cm REC15 462,363.3 541,850.3 29,116.08 cu. m
Prep. Recargo puntual 26,548.5 31,112.5 1,671.82 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 160,046.9 184,585.02027 183.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 78,100.7 94,612.0 30.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,891.3 19,838.0 152.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 160,046.9 184,585.02028 183.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 78,100.7 94,612.0 30.52 km
Recargo de 15 cm REC15 462,363.3 541,850.3 29,116.08 cu. m
Prep. Recargo puntual 30,775.1 36,065.8 1,937.98 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 160,046.9 184,585.02029 183.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 78,100.7 94,612.0 30.52 km
Recargo de 15 cm REC15 462,363.3 541,850.3 29,116.08 cu. m
Prep. Recargo puntual 26,548.5 31,112.5 1,671.82 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 160,046.9 184,585.02030 183.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 78,100.7 94,612.0 30.52 km
Recargo de 15 cm REC15 462,363.3 541,850.3 29,116.08 cu. m
Prep. Recargo puntual 26,548.5 31,112.5 1,671.82 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 160,046.9 184,585.02031 183.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 78,100.7 94,612.0 30.52 km
Recargo de 15 cm REC15 462,363.3 541,850.3 29,116.08 cu. m
Prep. Recargo puntual 26,548.5 31,112.5 1,671.82 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 160,046.9 184,585.02032 183.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 78,100.7 94,612.0 30.52 km



Recargo de 15 cm REC15 462,363.3 541,850.32032 29,116.08 cu. m
Prep. Recargo puntual 26,548.5 31,112.5 1,671.82 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 160,046.9 184,585.02033 183.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 78,100.7 94,612.0 30.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,891.3 19,838.0 152.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 160,046.9 184,585.02034 183.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 78,100.7 94,612.0 30.52 km
Recargo de 15 cm REC15 462,363.3 541,850.3 29,116.08 cu. m
Prep. Recargo puntual 33,002.0 38,675.5 2,078.21 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 160,046.9 184,585.02035 183.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 78,100.7 94,612.0 30.52 km
Recargo de 15 cm REC15 462,363.3 541,850.3 29,116.08 cu. m
Prep. Recargo puntual 26,548.5 31,112.5 1,671.82 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 160,046.9 184,585.02036 183.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 78,100.7 94,612.0 30.52 km
Recargo de 15 cm REC15 462,363.3 541,850.3 29,116.08 cu. m
Prep. Recargo puntual 26,548.5 31,112.5 1,671.82 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 160,046.9 184,585.02037 183.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 78,100.7 94,612.0 30.52 km
Recargo de 15 cm REC15 462,363.3 541,850.3 29,116.08 cu. m
Prep. Recargo puntual 26,548.5 31,112.5 1,671.82 cu. m

12,640,541.8 14,815,972.5Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

GHEP52_GRT4 _ M _ LL Sin Pavimentar

30.52 km 4.93 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 160,046.9 184,585.02018 183.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 78,100.7 94,612.0 30.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,891.3 19,838.0 152.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 160,046.9 184,585.02019 183.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 78,100.7 94,612.0 30.52 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019 Mej_19 5,437,321.0 6,751,512.5 30.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02020 30.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02021 30.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02022 30.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02023 30.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02024 30.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02025 30.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02026 30.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02027 30.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02028 30.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02029 30.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02030 30.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02031 30.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02032 30.52 km
Bacheo BACA 12,520.1 15,268.4 305.37 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02033 30.52 km
Bacheo BACA 23,837.6 29,070.2 581.40 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02034 30.52 km
Bacheo BACA 28,342.9 34,564.5 691.29 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02035 30.52 km
Bacheo BACA 33,216.4 40,507.8 810.16 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02036 30.52 km
Bacheo BACA 36,297.2 44,264.9 885.30 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02037 30.52 km
Bacheo BACA 37,988.1 46,327.0 926.54 sq. m

7,009,703.1 8,638,467.3Coste total para el tramo:



Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

GHEP52_GRT4 _ M _ LL Sin Pavimentar

30.52 km 4.93 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 160,046.9 184,585.02018 183.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 78,100.7 94,612.0 30.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,891.3 19,838.0 152.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 160,046.9 184,585.02019 183.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 78,100.7 94,612.0 30.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,891.3 19,838.0 152.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 160,046.9 184,585.02020 183.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 78,100.7 94,612.0 30.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,891.3 19,838.0 152.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 160,046.9 184,585.02021 183.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 78,100.7 94,612.0 30.52 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021 Mej_21 5,437,321.0 6,751,512.5 30.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02022 30.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02023 30.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02024 30.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02025 30.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02026 30.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02027 30.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02028 30.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02029 30.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02030 30.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02031 30.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02032 30.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02033 30.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02034 30.52 km
Bacheo BACA 13,826.5 16,861.6 337.23 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02035 30.52 km
Bacheo BACA 25,435.8 31,019.2 620.38 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02036 30.52 km
Bacheo BACA 30,464.2 37,151.4 743.03 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02037 30.52 km
Bacheo BACA 35,373.3 43,138.2 862.76 sq. m

7,351,901.2 9,032,624.8Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP52_GRT4 _ M _ LL Sin Pavimentar

30.52 km 4.93 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 90 dias PERF 106,697.9 123,056.62018 122.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 78,100.7 94,612.0 30.52 km
Recargo de 20 cm REC20 616,484.4 722,467.0 38,821.44 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 106,697.9 123,056.62019 122.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 78,100.7 94,612.0 30.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,891.3 19,838.0 152.60 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 106,697.9 123,056.62020 122.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 78,100.7 94,612.0 30.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,891.3 19,838.0 152.60 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 106,697.9 123,056.62021 122.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 78,100.7 94,612.0 30.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,891.3 19,838.0 152.60 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 106,697.9 123,056.62022 122.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 78,100.7 94,612.0 30.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,891.3 19,838.0 152.60 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 106,697.9 123,056.62023 122.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 78,100.7 94,612.0 30.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,891.3 19,838.0 152.60 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 106,697.9 123,056.62024 122.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 78,100.7 94,612.0 30.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,891.3 19,838.0 152.60 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 106,697.9 123,056.62025 122.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 78,100.7 94,612.0 30.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,891.3 19,838.0 152.60 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 106,697.9 123,056.62026 122.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 78,100.7 94,612.0 30.52 km
Mejora+Reciclado+TBD-2026_PBCETB15 5,437,321.0 6,751,512.5 30.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02027 30.52 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02028 30.52 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02029 30.52 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02030 30.52 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02031 30.52 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02032 30.52 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02033 30.52 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02034 30.52 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02035 30.52 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02036 30.52 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,388.5 61,040.02037 30.52 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

8,389,505.6 10,243,303.3Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP53_GRT4 _ M _ O Sin Pavimentar

23.65 km 5.88 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 124,020.6 143,035.22018 141.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 60,520.4 73,315.0 23.65 km
Recargo de 15 cm REC15 441,097.6 516,928.6 27,776.93 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 124,020.6 143,035.22019 141.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 60,520.4 73,315.0 23.65 km
Recargo de 15 cm REC15 441,097.6 516,928.6 27,776.93 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 124,020.6 143,035.22020 141.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 60,520.4 73,315.0 23.65 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 13,089.1 15,372.5 118.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 124,020.6 143,035.22021 141.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 60,520.4 73,315.0 23.65 km
Recargo de 15 cm REC15 441,097.6 516,928.6 27,776.93 cu. m
Prep. Recargo puntual 24,536.7 28,754.9 1,545.13 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 124,020.6 143,035.22022 141.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 60,520.4 73,315.0 23.65 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 13,089.1 15,372.5 118.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 124,020.6 143,035.22023 141.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 60,520.4 73,315.0 23.65 km
Recargo de 15 cm REC15 441,097.6 516,928.6 27,776.93 cu. m
Prep. Recargo puntual 24,536.7 28,754.9 1,545.13 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 124,020.6 143,035.22024 141.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 60,520.4 73,315.0 23.65 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 13,089.1 15,372.5 118.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 124,020.6 143,035.22025 141.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 60,520.4 73,315.0 23.65 km
Recargo de 15 cm REC15 441,097.6 516,928.6 27,776.93 cu. m
Prep. Recargo puntual 24,536.7 28,754.9 1,545.13 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 124,020.6 143,035.22026 141.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 60,520.4 73,315.0 23.65 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 13,089.1 15,372.5 118.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 124,020.6 143,035.22027 141.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 60,520.4 73,315.0 23.65 km
Recargo de 15 cm REC15 441,097.6 516,928.6 27,776.93 cu. m
Prep. Recargo puntual 24,536.7 28,754.9 1,545.13 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 124,020.6 143,035.22028 141.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 60,520.4 73,315.0 23.65 km
Recargo de 15 cm REC15 441,097.6 516,928.6 27,776.93 cu. m
Prep. Recargo puntual 24,536.7 28,754.9 1,545.13 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 124,020.6 143,035.22029 141.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 60,520.4 73,315.0 23.65 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 13,089.1 15,372.5 118.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 124,020.6 143,035.22030 141.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 60,520.4 73,315.0 23.65 km
Recargo de 15 cm REC15 441,097.6 516,928.6 27,776.93 cu. m
Prep. Recargo puntual 25,123.7 29,442.8 1,582.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 124,020.6 143,035.22031 141.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 60,520.4 73,315.0 23.65 km
Recargo de 15 cm REC15 441,097.6 516,928.6 27,776.93 cu. m
Prep. Recargo puntual 24,536.7 28,754.9 1,545.13 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 124,020.6 143,035.22032 141.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 60,520.4 73,315.0 23.65 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 13,089.1 15,372.5 118.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 124,020.6 143,035.22033 141.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 60,520.4 73,315.0 23.65 km



Recargo de 15 cm REC15 441,097.6 516,928.62033 27,776.93 cu. m
Prep. Recargo puntual 26,681.3 31,268.2 1,680.18 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 124,020.6 143,035.22034 141.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 60,520.4 73,315.0 23.65 km
Recargo de 15 cm REC15 441,097.6 516,928.6 27,776.93 cu. m
Prep. Recargo puntual 24,536.7 28,754.9 1,545.13 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 124,020.6 143,035.22035 141.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 60,520.4 73,315.0 23.65 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 13,089.1 15,372.5 118.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 124,020.6 143,035.22036 141.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 60,520.4 73,315.0 23.65 km
Recargo de 15 cm REC15 441,097.6 516,928.6 27,776.93 cu. m
Prep. Recargo puntual 28,124.8 32,959.8 1,771.08 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 124,020.6 143,035.22037 141.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 60,520.4 73,315.0 23.65 km
Recargo de 15 cm REC15 441,097.6 516,928.6 27,776.93 cu. m
Prep. Recargo puntual 24,536.7 28,754.9 1,545.13 cu. m

9,792,934.3 11,478,393.3Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

GHEP53_GRT4 _ M _ O Sin Pavimentar

23.65 km 5.88 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 124,020.6 143,035.22018 141.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 60,520.4 73,315.0 23.65 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 13,089.1 15,372.5 118.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 124,020.6 143,035.22019 141.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 60,520.4 73,315.0 23.65 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019 Mej_19 4,213,389.5 5,231,758.5 23.65 km
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02020 23.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02021 23.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02022 23.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02023 23.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02024 23.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02025 23.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02026 23.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02027 23.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02028 23.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02029 23.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02030 23.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02031 23.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02032 23.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02033 23.65 km
Bacheo BACA 6,262.6 7,637.3 152.75 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02034 23.65 km
Bacheo BACA 13,249.6 16,158.1 323.16 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02035 23.65 km
Bacheo BACA 16,708.4 20,376.1 407.52 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02036 23.65 km
Bacheo BACA 19,006.0 23,178.1 463.56 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02037 23.65 km
Bacheo BACA 20,404.7 24,883.8 497.68 sq. m

5,374,022.5 6,623,464.7Coste total para el tramo:



Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

GHEP53_GRT4 _ M _ O Sin Pavimentar

23.65 km 5.88 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 124,020.6 143,035.22018 141.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 60,520.4 73,315.0 23.65 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 13,089.1 15,372.5 118.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 124,020.6 143,035.22019 141.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 60,520.4 73,315.0 23.65 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 13,089.1 15,372.5 118.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 124,020.6 143,035.22020 141.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 60,520.4 73,315.0 23.65 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 13,089.1 15,372.5 118.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 124,020.6 143,035.22021 141.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 60,520.4 73,315.0 23.65 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021 Mej_21 4,213,389.5 5,231,758.5 23.65 km
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02022 23.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02023 23.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02024 23.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02025 23.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02026 23.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02027 23.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02028 23.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02029 23.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02030 23.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02031 23.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02032 23.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02033 23.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02034 23.65 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02035 23.65 km
Bacheo BACA 6,840.9 8,342.6 166.85 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02036 23.65 km
Bacheo BACA 12,705.0 15,493.9 309.88 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02037 23.65 km
Bacheo BACA 17,835.8 21,751.0 435.02 sq. m

5,652,940.7 6,945,664.2Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP53_GRT4 _ M _ O Sin Pavimentar

23.65 km 5.88 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 90 dias PERF 82,680.4 95,356.82018 94.60 km
Mantenimiento Rutinario MR 60,520.4 73,315.0 23.65 km
Recargo de 20 cm REC20 588,130.1 689,238.1 37,035.90 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 82,680.4 95,356.82019 94.60 km
Mantenimiento Rutinario MR 60,520.4 73,315.0 23.65 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 13,089.1 15,372.5 118.25 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 82,680.4 95,356.82020 94.60 km
Mantenimiento Rutinario MR 60,520.4 73,315.0 23.65 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 13,089.1 15,372.5 118.25 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 82,680.4 95,356.82021 94.60 km
Mantenimiento Rutinario MR 60,520.4 73,315.0 23.65 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 13,089.1 15,372.5 118.25 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 82,680.4 95,356.82022 94.60 km
Mantenimiento Rutinario MR 60,520.4 73,315.0 23.65 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 13,089.1 15,372.5 118.25 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 82,680.4 95,356.82023 94.60 km
Mantenimiento Rutinario MR 60,520.4 73,315.0 23.65 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 13,089.1 15,372.5 118.25 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 82,680.4 95,356.82024 94.60 km
Mantenimiento Rutinario MR 60,520.4 73,315.0 23.65 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 13,089.1 15,372.5 118.25 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 82,680.4 95,356.82025 94.60 km
Mantenimiento Rutinario MR 60,520.4 73,315.0 23.65 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 13,089.1 15,372.5 118.25 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 82,680.4 95,356.82026 94.60 km
Mantenimiento Rutinario MR 60,520.4 73,315.0 23.65 km
Mejora+Reciclado+TBD-2026_PBCETB15 4,213,389.5 5,231,758.5 23.65 km
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02027 23.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02028 23.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02029 23.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02030 23.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02031 23.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02032 23.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02033 23.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02034 23.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02035 23.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02036 23.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 39,046.2 47,300.02037 23.65 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

6,611,457.7 8,066,950.3Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP54_GRT4 _ R _ O Sin Pavimentar

0.09 km 5.20 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 472.0 544.32018 0.54 km
Mantenimiento Rutinario MR 230.3 279.0 0.09 km
Recargo de 15 cm REC15 1,239.1 1,452.1 78.03 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 472.0 544.32019 0.54 km
Mantenimiento Rutinario MR 230.3 279.0 0.09 km
Recargo de 15 cm REC15 1,239.1 1,452.1 78.03 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 472.0 544.32020 0.54 km
Mantenimiento Rutinario MR 230.3 279.0 0.09 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 49.8 58.5 0.45 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 472.0 544.32021 0.54 km
Mantenimiento Rutinario MR 230.3 279.0 0.09 km
Recargo de 15 cm REC15 1,239.1 1,452.1 78.03 cu. m
Prep. Recargo puntual 82.6 96.8 5.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 472.0 544.32022 0.54 km
Mantenimiento Rutinario MR 230.3 279.0 0.09 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 49.8 58.5 0.45 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 472.0 544.32023 0.54 km
Mantenimiento Rutinario MR 230.3 279.0 0.09 km
Recargo de 15 cm REC15 1,239.1 1,452.1 78.03 cu. m
Prep. Recargo puntual 82.6 96.8 5.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 472.0 544.32024 0.54 km
Mantenimiento Rutinario MR 230.3 279.0 0.09 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 49.8 58.5 0.45 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 472.0 544.32025 0.54 km
Mantenimiento Rutinario MR 230.3 279.0 0.09 km
Recargo de 15 cm REC15 1,239.1 1,452.1 78.03 cu. m
Prep. Recargo puntual 82.6 96.8 5.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 472.0 544.32026 0.54 km
Mantenimiento Rutinario MR 230.3 279.0 0.09 km
Recargo de 15 cm REC15 1,239.1 1,452.1 78.03 cu. m
Prep. Recargo puntual 82.6 96.8 5.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 472.0 544.32027 0.54 km
Mantenimiento Rutinario MR 230.3 279.0 0.09 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 49.8 58.5 0.45 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 472.0 544.32028 0.54 km
Mantenimiento Rutinario MR 230.3 279.0 0.09 km
Recargo de 15 cm REC15 1,239.1 1,452.1 78.03 cu. m
Prep. Recargo puntual 82.6 96.8 5.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 472.0 544.32029 0.54 km
Mantenimiento Rutinario MR 230.3 279.0 0.09 km
Recargo de 15 cm REC15 1,239.1 1,452.1 78.03 cu. m
Prep. Recargo puntual 82.6 96.8 5.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 472.0 544.32030 0.54 km
Mantenimiento Rutinario MR 230.3 279.0 0.09 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 49.8 58.5 0.45 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 472.0 544.32031 0.54 km
Mantenimiento Rutinario MR 230.3 279.0 0.09 km
Recargo de 15 cm REC15 1,239.1 1,452.1 78.03 cu. m
Prep. Recargo puntual 82.6 96.8 5.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 472.0 544.32032 0.54 km
Mantenimiento Rutinario MR 230.3 279.0 0.09 km
Recargo de 15 cm REC15 1,239.1 1,452.1 78.03 cu. m
Prep. Recargo puntual 82.6 96.8 5.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 472.0 544.32033 0.54 km



Mantenimiento Rutinario MR 230.3 279.02033 0.09 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 49.8 58.5 0.45 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 472.0 544.32034 0.54 km
Mantenimiento Rutinario MR 230.3 279.0 0.09 km
Recargo de 15 cm REC15 1,239.1 1,452.1 78.03 cu. m
Prep. Recargo puntual 82.6 96.8 5.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 472.0 544.32035 0.54 km
Mantenimiento Rutinario MR 230.3 279.0 0.09 km
Recargo de 15 cm REC15 1,239.1 1,452.1 78.03 cu. m
Prep. Recargo puntual 82.6 96.8 5.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 472.0 544.32036 0.54 km
Mantenimiento Rutinario MR 230.3 279.0 0.09 km
Recargo de 15 cm REC15 1,239.1 1,452.1 78.03 cu. m
Prep. Recargo puntual 82.6 96.8 5.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 472.0 544.32037 0.54 km
Mantenimiento Rutinario MR 230.3 279.0 0.09 km
Recargo de 15 cm REC15 1,239.1 1,452.1 78.03 cu. m
Prep. Recargo puntual 82.6 96.8 5.20 cu. m

32,682.9 38,308.6Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

GHEP54_GRT4 _ R _ O Sin Pavimentar

0.09 km 5.20 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 472.0 544.32018 0.54 km
Mantenimiento Rutinario MR 230.3 279.0 0.09 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 49.8 58.5 0.45 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 472.0 544.32019 0.54 km
Mantenimiento Rutinario MR 230.3 279.0 0.09 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019 Mej_19 16,034.0 19,909.4 0.09 km
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02020 0.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02021 0.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02022 0.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02023 0.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02024 0.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02025 0.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02026 0.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02027 0.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02028 0.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02029 0.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02030 0.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02031 0.09 km
Tratamiento Doble Superf. TBD 3,797.3 4,458.2 648.00 sq. m
Prep. Bacheo 567.1 697.5 50.95 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02032 0.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02033 0.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02034 0.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02035 0.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02036 0.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02037 0.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

24,527.3 30,010.3Coste total para el tramo:



Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

GHEP54_GRT4 _ R _ O Sin Pavimentar

0.09 km 5.20 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 472.0 544.32018 0.54 km
Mantenimiento Rutinario MR 230.3 279.0 0.09 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 49.8 58.5 0.45 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 472.0 544.32019 0.54 km
Mantenimiento Rutinario MR 230.3 279.0 0.09 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 49.8 58.5 0.45 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 472.0 544.32020 0.54 km
Mantenimiento Rutinario MR 230.3 279.0 0.09 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 49.8 58.5 0.45 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 472.0 544.32021 0.54 km
Mantenimiento Rutinario MR 230.3 279.0 0.09 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021 Mej_21 16,034.0 19,909.4 0.09 km
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02022 0.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02023 0.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02024 0.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02025 0.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02026 0.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02027 0.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02028 0.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02029 0.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02030 0.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02031 0.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02032 0.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02033 0.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02034 0.09 km
Bacheo BACA 23.0 28.0 0.56 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02035 0.09 km
Bacheo BACA 55.5 67.6 1.35 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02036 0.09 km
Bacheo BACA 67.5 82.3 1.65 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02037 0.09 km
Bacheo BACA 81.4 99.3 1.99 sq. m

21,597.3 26,535.5Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP54_GRT4 _ R _ O Sin Pavimentar

0.09 km 5.20 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 90 dias PERF 314.6 362.92018 0.36 km
Mantenimiento Rutinario MR 230.3 279.0 0.09 km
Recargo de 20 cm REC20 1,652.2 1,936.2 104.04 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 314.6 362.92019 0.36 km
Mantenimiento Rutinario MR 230.3 279.0 0.09 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 49.8 58.5 0.45 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 314.6 362.92020 0.36 km
Mantenimiento Rutinario MR 230.3 279.0 0.09 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 49.8 58.5 0.45 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 314.6 362.92021 0.36 km
Mantenimiento Rutinario MR 230.3 279.0 0.09 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 49.8 58.5 0.45 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 314.6 362.92022 0.36 km
Mantenimiento Rutinario MR 230.3 279.0 0.09 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 49.8 58.5 0.45 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 314.6 362.92023 0.36 km
Mantenimiento Rutinario MR 230.3 279.0 0.09 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 49.8 58.5 0.45 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 314.6 362.92024 0.36 km
Mantenimiento Rutinario MR 230.3 279.0 0.09 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 49.8 58.5 0.45 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 314.6 362.92025 0.36 km
Mantenimiento Rutinario MR 230.3 279.0 0.09 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 49.8 58.5 0.45 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 314.6 362.92026 0.36 km
Mantenimiento Rutinario MR 230.3 279.0 0.09 km
Mejora+Reciclado+TBD-2026_PBCETB15 16,034.0 19,909.4 0.09 km
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02027 0.09 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02028 0.09 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02029 0.09 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02030 0.09 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02031 0.09 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02032 0.09 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02033 0.09 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02034 0.09 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02035 0.09 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02036 0.09 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 148.6 180.02037 0.09 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

24,573.9 30,012.0Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

GHEP61_TBT3 _ B _ LL Pavimento Flexible

6.30 km 6.00 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02018 6.30 km
Bacheo BATB 30.4 37.1 0.74 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02019 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02020 6.30 km
Reciclado+TBD_4IRI ReciTB 384,804.0 477,792.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02021 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02022 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02023 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02024 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02025 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02026 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02027 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02028 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02029 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02030 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02031 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02032 6.30 km
Reciclado+TBD_4IRI ReciTB 384,804.0 477,792.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02033 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02034 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02035 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02036 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02037 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

977,664.4 1,207,621.2Coste total para el tramo:



Alt2_MR&B+Reciclado+TBD_6IRI

GHEP61_TBT3 _ B _ LL Pavimento Flexible

6.30 km 6.00 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02018 6.30 km
Bacheo BATB 30.4 37.1 0.74 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02019 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02020 6.30 km
Bacheo BATB 60.4 73.6 1.47 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02021 6.30 km
Bacheo BATB 95.1 116.0 2.32 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02022 6.30 km
Bacheo BATB 121.9 148.7 2.97 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02023 6.30 km
Bacheo BATB 140.1 170.8 3.42 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02024 6.30 km
Bacheo BATB 152.0 185.3 3.71 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02025 6.30 km
Bacheo BATB 159.3 194.2 3.88 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02026 6.30 km
Bacheo BATB 163.0 198.8 3.98 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02027 6.30 km
Bacheo BATB 166.5 203.0 4.06 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02028 6.30 km
Reciclado+TBD_6IRI ReciTB 384,804.0 477,792.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02029 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02030 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02031 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02032 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02033 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02034 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02035 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02036 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02037 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

593,918.6 731,119.6Coste total para el tramo:



Alt3_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

GHEP61_TBT3 _ B _ LL Pavimento Flexible

6.30 km 6.00 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02018 6.30 km
Bacheo BACA 5.7 7.1 0.37 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02019 6.30 km
Bacheo BACA 3.4 4.2 0.22 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02020 6.30 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 526,176.0 626,346.0 37,800.00 sq. m
Prep. Bacheo 5,147.1 6,374.7 275.25 sq. m
Prep. Rep. Bordes 379.9 470.5 20.32 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02021 6.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02022 6.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02023 6.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02024 6.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02025 6.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02026 6.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02027 6.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02028 6.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02029 6.30 km
Bacheo BACA 2.3 2.9 0.15 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02030 6.30 km
Bacheo BACA 5.4 6.7 0.35 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02031 6.30 km
Bacheo BACA 8.9 11.0 0.58 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02032 6.30 km
Bacheo BACA 12.5 15.5 0.82 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02033 6.30 km
Bacheo BACA 15.9 19.7 1.03 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02034 6.30 km
Bacheo BACA 18.8 23.3 1.23 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02035 6.30 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 526,176.0 626,346.0 37,800.00 sq. m
Prep. Bacheo 8,614.1 10,668.6 460.65 sq. m
Prep. Rep. Bordes 1,667.0 2,064.5 89.14 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02036 6.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02037 6.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

1,276,258.9 1,524,360.6Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP61_TBT3 _ B _ LL Pavimento Flexible

6.30 km 6.00 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02018 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02019 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02020 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02021 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02022 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02023 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02024 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02025 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02026 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02027 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02028 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02029 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02030 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02031 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02032 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02033 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02034 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02035 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02036 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02037 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m

14,866,866.0 18,569,880.0Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

GHEP62_TBT3 _ R _ LL Pavimento Flexible

6.47 km 6.00 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02018 6.47 km
Reciclado+TBD_4IRI ReciTB 395,187.6 490,684.8 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02019 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02020 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02021 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02022 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02023 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02024 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02025 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02026 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02027 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02028 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02029 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02030 6.47 km
Reciclado+TBD_4IRI ReciTB 395,187.6 490,684.8 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02031 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02032 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02033 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02034 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02035 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02036 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02037 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

1,004,014.6 1,240,169.6Coste total para el tramo:



Alt2_MR&B+Reciclado+TBD_6IRI

GHEP62_TBT3 _ R _ LL Pavimento Flexible

6.47 km 6.00 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02018 6.47 km
Bacheo BATB 30.2 36.9 0.74 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02019 6.47 km
Bacheo BATB 23.0 28.1 0.56 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02020 6.47 km
Bacheo BATB 62.8 76.5 1.53 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02021 6.47 km
Bacheo BATB 86.7 105.8 2.12 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02022 6.47 km
Bacheo BATB 104.2 127.0 2.54 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02023 6.47 km
Bacheo BATB 115.4 140.7 2.81 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02024 6.47 km
Bacheo BATB 122.5 149.4 2.99 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02025 6.47 km
Reciclado+TBD_6IRI ReciTB 395,187.6 490,684.8 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02026 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02027 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02028 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02029 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02030 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02031 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02032 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02033 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02034 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02035 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02036 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02037 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

609,371.8 750,149.1Coste total para el tramo:



Alt3_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

GHEP62_TBT3 _ R _ LL Pavimento Flexible

6.47 km 6.00 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02018 6.47 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 540,374.4 643,247.4 38,820.00 sq. m
Prep. Bacheo 135.4 167.7 7.24 sq. m
Prep. Rep. Bordes 172.6 213.8 9.23 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02019 6.47 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02020 6.47 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02021 6.47 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02022 6.47 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02023 6.47 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02024 6.47 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02025 6.47 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02026 6.47 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02027 6.47 km
Bacheo BACA 1.8 2.2 0.11 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02028 6.47 km
Bacheo BACA 4.0 5.0 0.26 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02029 6.47 km
Bacheo BACA 6.6 8.2 0.43 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02030 6.47 km
Bacheo BACA 9.3 11.5 0.60 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02031 6.47 km
Bacheo BACA 11.7 14.5 0.76 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02032 6.47 km
Bacheo BACA 13.8 17.1 0.90 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02033 6.47 km
Bacheo BACA 15.6 19.3 1.02 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02034 6.47 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 540,374.4 643,247.4 38,820.00 sq. m
Prep. Bacheo 8,825.7 10,930.7 471.96 sq. m
Prep. Rep. Bordes 1,276.2 1,580.6 68.25 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02035 6.47 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02036 6.47 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02037 6.47 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

1,304,861.0 1,558,265.4Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP62_TBT3 _ R _ LL Pavimento Flexible

6.47 km 6.00 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02018 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02019 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02020 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02021 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02022 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02023 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02024 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02025 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02026 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02027 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02028 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02029 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02030 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02031 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02032 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02033 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02034 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02035 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02036 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02037 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m

15,268,034.4 19,070,970.0Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

GHEP63_TBT4 _ B _ O Pavimento Flexible

11.89 km 5.60 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02018 11.89 km
Bacheo BATB 61.3 74.8 1.50 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02019 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02020 11.89 km
Reciclado+TBD_4IRI ReciTB 677,825.1 841,621.8 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02021 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02022 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02023 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02024 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02025 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02026 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02027 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02028 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02029 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02030 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02031 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02032 11.89 km
Reciclado+TBD_4IRI ReciTB 677,825.1 841,621.8 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02033 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02034 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02035 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02036 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02037 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

1,748,319.4 2,158,918.4Coste total para el tramo:



Alt2_MR&B+Reciclado+TBD_6IRI

GHEP63_TBT4 _ B _ O Pavimento Flexible

11.89 km 5.60 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02018 11.89 km
Bacheo BATB 61.3 74.8 1.50 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02019 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02020 11.89 km
Bacheo BATB 165.0 201.2 4.02 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02021 11.89 km
Bacheo BATB 286.7 349.7 6.99 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02022 11.89 km
Bacheo BATB 334.8 408.3 8.17 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02023 11.89 km
Bacheo BATB 385.3 469.9 9.40 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02024 11.89 km
Bacheo BATB 418.9 510.9 10.22 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02025 11.89 km
Bacheo BATB 427.0 520.7 10.41 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02026 11.89 km
Reciclado+TBD_6IRI ReciTB 677,825.1 841,621.8 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02027 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02028 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02029 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02030 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02031 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02032 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02033 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02034 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02035 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02036 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02037 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

1,072,511.9 1,319,757.1Coste total para el tramo:



Alt3_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

GHEP63_TBT4 _ B _ O Pavimento Flexible

11.89 km 5.60 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02018 11.89 km
Bacheo BACA 11.5 14.2 0.75 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02019 11.89 km
Bacheo BACA 7.3 9.0 0.47 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02020 11.89 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 926,849.3 1,103,296.9 66,584.00 sq. m
Prep. Bacheo 4,785.0 5,926.3 255.88 sq. m
Prep. Rep. Bordes 1,429.6 1,770.6 76.45 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02021 11.89 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02022 11.89 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02023 11.89 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02024 11.89 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02025 11.89 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02026 11.89 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02027 11.89 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02028 11.89 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02029 11.89 km
Bacheo BACA 6.4 7.9 0.42 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02030 11.89 km
Bacheo BACA 14.6 18.0 0.95 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02031 11.89 km
Bacheo BACA 24.3 30.1 1.59 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02032 11.89 km
Bacheo BACA 34.7 43.0 2.26 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02033 11.89 km
Bacheo BACA 44.6 55.2 2.91 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02034 11.89 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 926,849.3 1,103,296.9 66,584.00 sq. m
Prep. Bacheo 7,549.1 9,349.6 403.70 sq. m
Prep. Rep. Bordes 8,383.2 10,382.6 448.30 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02035 11.89 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02036 11.89 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02037 11.89 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

2,268,596.7 2,709,800.3Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP63_TBT4 _ B _ O Pavimento Flexible

11.89 km 5.60 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02018 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02019 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02020 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02021 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02022 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02023 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02024 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02025 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02026 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02027 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02028 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02029 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02030 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02031 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02032 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02033 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02034 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02035 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02036 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02037 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m

26,213,882.8 32,742,205.0Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

GHEP64_TBT4 _ R _ LL Pavimento Flexible

14.30 km 6.00 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02018 14.30 km
Reciclado+TBD_4IRI ReciTB 873,444.0 1,084,512.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02019 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02020 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02021 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02022 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02023 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02024 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02025 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02026 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02027 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02028 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02029 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02030 14.30 km
Reciclado+TBD_4IRI ReciTB 873,444.0 1,084,512.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02031 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02032 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02033 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02034 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02035 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02036 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02037 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

2,219,074.0 2,741,024.0Coste total para el tramo:



Alt2_MR&B+Reciclado+TBD_6IRI

GHEP64_TBT4 _ R _ LL Pavimento Flexible

14.30 km 6.00 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02018 14.30 km
Bacheo BATB 72.8 88.8 1.78 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02019 14.30 km
Bacheo BATB 88.6 108.0 2.16 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02020 14.30 km
Bacheo BATB 242.5 295.7 5.91 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02021 14.30 km
Bacheo BATB 336.4 410.3 8.21 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02022 14.30 km
Bacheo BATB 405.7 494.8 9.90 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02023 14.30 km
Reciclado+TBD_6IRI ReciTB 873,444.0 1,084,512.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02024 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02025 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02026 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02027 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02028 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02029 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02030 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02031 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02032 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02033 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02034 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02035 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02036 14.30 km
Bacheo BATB 1,701.1 2,074.5 41.49 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02037 14.30 km
Bacheo BATB 6,452.0 7,868.3 157.37 sq. m

1,354,929.1 1,667,852.4Coste total para el tramo:



Alt3_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

GHEP64_TBT4 _ R _ LL Pavimento Flexible

14.30 km 6.00 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02018 14.30 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 1,194,336.0 1,421,706.0 85,800.00 sq. m
Prep. Bacheo 134.2 166.2 7.18 sq. m
Prep. Rep. Bordes 241.8 299.4 12.93 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02019 14.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02020 14.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02021 14.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02022 14.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02023 14.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02024 14.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02025 14.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02026 14.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02027 14.30 km
Bacheo BACA 6.9 8.6 0.45 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02028 14.30 km
Bacheo BACA 15.9 19.7 1.04 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02029 14.30 km
Bacheo BACA 26.5 32.8 1.73 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02030 14.30 km
Bacheo BACA 37.5 46.5 2.44 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02031 14.30 km
Bacheo BACA 47.8 59.3 3.12 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02032 14.30 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 1,194,336.0 1,421,706.0 85,800.00 sq. m
Prep. Bacheo 8,229.5 10,192.2 440.08 sq. m
Prep. Rep. Bordes 3,346.9 4,145.2 178.98 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02033 14.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02034 14.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02035 14.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02036 14.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02037 14.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

2,872,945.0 3,430,381.8Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP64_TBT4 _ R _ LL Pavimento Flexible

14.30 km 6.00 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02018 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02019 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02020 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02021 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02022 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02023 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02024 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02025 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02026 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02027 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02028 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02029 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02030 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02031 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02032 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02033 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02034 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02035 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02036 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02037 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m

33,745,423.6 42,150,680.0Coste total para el tramo:



26,253,144.62

12,144,964.67

14,042,528.38

12,010,972.82

14,596,009.10

17,565,961.73

12,191,732.39

14,662,989.62

14,741,766.16

14,775,564.43

15,063,363.73

15,698,353.44

12,346,464.93

15,935,458.21

14,425,091.45

18,170,961.49

16,208,953.32

12,413,393.51

14,404,579.05

15,076,201.48

302,728,454.53

1,333,046.28

64,322.96

1,126,952.09

64,322.96

64,322.96

64,322.96

64,322.96

64,322.96

64,322.96

64,322.96

64,322.96

64,322.96

1,332,954.55

64,322.96

1,126,952.09

64,322.96

64,322.96

64,322.96

64,322.96

64,322.96

5,949,072.37

3,735,829.23

2,346,591.17

122,820.57

122,822.09

122,824.35

122,827.18

122,830.16

122,832.99

122,835.49

1,416,153.40

122,820.50

122,823.78

122,827.77

122,831.63

122,835.01

122,837.79

122,839.99

122,841.70

2,062,878.60

383,004.79

11,786,908.19

567,797.64

77,287.86

77,247.19

3,403,514.58

77,184.25

77,184.25

408,294.52

537,100.43

77,184.25

77,184.25

778,042.63

258,503.02

206,555.60

255,098.34

778,042.63

77,184.25

77,184.25

77,184.25

2,647,889.70

77,184.25

10,612,848.14

2,403,315.03

53,481,809.52

474,827.59

474,827.59

474,827.59

474,827.59

474,827.59

474,827.59

474,827.59

474,827.59

474,827.59

474,827.59

478,671.75

479,191.92

2,190,595.11

537,914.57

594,955.26

632,273.30

652,978.34

664,455.58

66,864,436.28Total
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2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRIAlt1_Reciclado+CA_4_4IRIAlt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRIAlt1_MR&B_R15+P_60
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H D M - 4
HIGHWAY  DEVELOPMENT  &  MANAGEMENT

Gráfico Regularidad Media por Tramos
Nombre del Estudio: Analisis Red Provincial Esmeraldas_C. Estrategico_E1

Fecha de Ejecución: 27-12-2017

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP06
10.96 kmDescripción:

Ancho: 6.62 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

146.69 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP07
7.68 kmDescripción:

Ancho: 6.81 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

67.57 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP13
9.68 kmDescripción:

Ancho: 6.65 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

79.07 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP14
4.28 kmDescripción:

Ancho: 6.75 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

70.46 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP15
3.55 kmDescripción:

Ancho: 6.96 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

43.47 º/km

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

6.00

6.50

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

Alt1_Reciclado+CA
_4_4IRI
Alternativa Base

Año

R
eg

ul
ar

id
ad

 M
ed

ia
 (m

/k
m

)

GHEP15_CAT2 _ R _ LL

HDM-4 Version 1.3 Página 5 de 14



H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP21
43.84 kmDescripción:

Ancho: 6.91 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

108.98 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP30
16.50 kmDescripción:

Ancho: 4.09 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

210.47 º/km
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Alternativa Base

Año

R
eg

ul
ar

id
ad

 M
ed

ia
 (m

/k
m

)

GHEP30_GRT1 _ M _ O

HDM-4 Version 1.3 Página 7 de 14



H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP32
4.03 kmDescripción:

Ancho: 4.83 m

Rampa + Pendiente: 40.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

217.45 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP33
20.63 kmDescripción:

Ancho: 4.70 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

214.07 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP39
8.58 kmDescripción:

Ancho: 3.91 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

169.26 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP40
7.24 kmDescripción:

Ancho: 5.08 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

98.02 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP42
12.86 kmDescripción:

Ancho: 5.13 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

174.46 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP46
24.19 kmDescripción:

Ancho: 3.25 m

Rampa + Pendiente: 40.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

162.44 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP50
8.65 kmDescripción:

Ancho: 4.27 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

164.15 º/km
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Evolución de la rugosidad por grupo 

homogéneo y alternativa 
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H D M - 4
HIGHWAY  DEVELOPMENT  &  MANAGEMENT

Gráfico Regularidad Media por Tramos
Nombre del Estudio: Analisis Red Provincial Esmeraldas_C. Secundario_E1

Fecha de Ejecución: 27-12-2017

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP06
9.24 kmDescripción:

Ancho: 6.62 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

146.69 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP14
30.44 kmDescripción:

Ancho: 6.75 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

70.46 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP21
17.46 kmDescripción:

Ancho: 6.91 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

108.98 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP30
33.25 kmDescripción:

Ancho: 4.09 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

210.47 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP31
1.44 kmDescripción:

Ancho: 5.32 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

98.74 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP39
12.42 kmDescripción:

Ancho: 3.91 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

169.26 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP42
21.56 kmDescripción:

Ancho: 5.13 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

174.46 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP45
7.64 kmDescripción:

Ancho: 4.17 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

51.59 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP46
31.18 kmDescripción:

Ancho: 3.25 m

Rampa + Pendiente: 40.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

162.44 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP47
7.55 kmDescripción:

Ancho: 4.85 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

129.18 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP50
53.35 kmDescripción:

Ancho: 4.27 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

164.15 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP51
8.29 kmDescripción:

Ancho: 6.20 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

201.79 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP52
4.53 kmDescripción:

Ancho: 4.93 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

43.96 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP53
15.42 kmDescripción:

Ancho: 5.88 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

117.72 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP54
18.21 kmDescripción:

Ancho: 5.20 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

46.12 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP65
21.10 kmDescripción:

Ancho: 5.80 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

95.24 º/km
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Evolución de la rugosidad por grupo 
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H D M - 4
HIGHWAY  DEVELOPMENT  &  MANAGEMENT

Gráfico Regularidad Media por Tramos
Nombre del Estudio: Analisis Red Provincial Esmeraldas_Otros Caminos_E1

Fecha de Ejecución: 27-12-2017

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP01
7.24 kmDescripción:

Ancho: 7.10 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

70.91 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP04
5.39 kmDescripción:

Ancho: 6.58 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

35.08 º/km

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

Alt1_Reciclado+CA
_4_4IRI
Alt2_Reciclado+CA
_4_6IRI
Alternativa Base

Año

R
eg

ul
ar

id
ad

 M
ed

ia
 (m

/k
m

)

GHEP04_CAT1 _ M _ LL

HDM-4 Version 1.3 Página 2 de 45



H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP06
10.10 kmDescripción:

Ancho: 6.62 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

146.69 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP07
5.92 kmDescripción:

Ancho: 6.81 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

67.57 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP08
2.44 kmDescripción:

Ancho: 7.34 m

Rampa + Pendiente: 40.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

163.67 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP09
8.69 kmDescripción:

Ancho: 7.02 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

145.25 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP10
5.39 kmDescripción:

Ancho: 7.41 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

58.68 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP14
20.54 kmDescripción:

Ancho: 6.75 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

70.46 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP17
8.68 kmDescripción:

Ancho: 6.68 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

98.72 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP18
2.03 kmDescripción:

Ancho: 7.17 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

80.49 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP19
4.09 kmDescripción:

Ancho: 7.20 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

117.91 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP20
31.04 kmDescripción:

Ancho: 7.68 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

20.77 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP23
3.22 kmDescripción:

Ancho: 7.50 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

81.09 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP24
6.37 kmDescripción:

Ancho: 9.50 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

78.88 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP25
19.66 kmDescripción:

Ancho: 5.83 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

75.18 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP27
19.11 kmDescripción:

Ancho: 5.28 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

233.45 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP28
38.52 kmDescripción:

Ancho: 4.33 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

117.52 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP29
20.03 kmDescripción:

Ancho: 3.96 m

Rampa + Pendiente: 40.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

264.74 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP30
160.20 kmDescripción:

Ancho: 4.09 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

210.47 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP31
11.26 kmDescripción:

Ancho: 5.32 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

98.74 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP32
31.88 kmDescripción:

Ancho: 4.83 m

Rampa + Pendiente: 40.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

217.45 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP33
242.18 kmDescripción:

Ancho: 4.70 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

214.07 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP34
13.45 kmDescripción:

Ancho: 6.35 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

86.76 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP36
18.18 kmDescripción:

Ancho: 5.77 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

214.76 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP37
10.21 kmDescripción:

Ancho: 4.28 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

90.76 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP38
34.15 kmDescripción:

Ancho: 4.23 m

Rampa + Pendiente: 40.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

338.15 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP39
58.55 kmDescripción:

Ancho: 3.91 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

169.26 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP40
46.02 kmDescripción:

Ancho: 5.08 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

98.02 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP41
97.72 kmDescripción:

Ancho: 4.71 m

Rampa + Pendiente: 40.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

202.54 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP42
165.77 kmDescripción:

Ancho: 5.13 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

174.46 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP43
13.74 kmDescripción:

Ancho: 6.13 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

80.83 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP44
4.42 kmDescripción:

Ancho: 5.90 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

190.74 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP45
6.31 kmDescripción:

Ancho: 4.17 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

51.59 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP46
40.04 kmDescripción:

Ancho: 3.25 m

Rampa + Pendiente: 40.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

162.44 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP47
20.98 kmDescripción:

Ancho: 4.85 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

129.18 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP49
29.53 kmDescripción:

Ancho: 4.29 m

Rampa + Pendiente: 40.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

140.08 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP50
118.24 kmDescripción:

Ancho: 4.27 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

164.15 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP51
0.08 kmDescripción:

Ancho: 6.20 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

201.79 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP52
30.52 kmDescripción:

Ancho: 4.93 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

43.96 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP53
23.65 kmDescripción:

Ancho: 5.88 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

117.72 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP54
0.09 kmDescripción:

Ancho: 5.20 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

46.12 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP61
6.30 kmDescripción:

Ancho: 6.00 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP62
6.47 kmDescripción:

Ancho: 6.00 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

23.20 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP63
11.89 kmDescripción:

Ancho: 5.60 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

129.29 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP64
14.30 kmDescripción:

Ancho: 6.00 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

108.71 º/km
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ESCENARIO 1 

 

 
Evolución del estado estructural, 

superficial y de confort por grupo 

homogéneo, tipo de firme y 

alternativa - Condición 
 

Corredores estratégicos 
 



H D M - 4
HIGHWAY  DEVELOPMENT  &  MANAGEMENT

Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)
Nombre del estudio:
Fecha de ejecución:

Analisis Red Provincial Esmeraldas_C. Estrategico_E1
27-12-2017

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP06 Pavimento FlexibleGHEP06_CAT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:10.96km 6.62m

Detalles tramo:

15.00m/km 146.69 º/km

2

62 0.00 AMGB

AMAP

5.33

1.76

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

40.63

0.00

17.26

0.00

0.00

0.00

12.34

0.00

8

0

128.00

0.00

3.24

0.49

0.68

0.70

0.50

0.500.00

40.63

0.00

0.01

0.43

2.50

65 0.00 AMAP

AMAP

1.81

1.81

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.64

0.64

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.56

0.56

67 0.00 AMAP

AMAP

1.86

1.86

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

0.80

0.80

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.69

0.69

70 0.00 AMAP

AMAP

1.91

1.91

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

0.96

0.96

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.83

0.83

73 0.00 AMAP

AMAP

1.97

1.97

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.98

0.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

1.12

1.12

0.68

0.68

0.50

0.500.98

0.98

0.00

0.00

0.96

0.96

75 0.00 AMAP

AMAP

2.04

2.04

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.77

3.77

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

1.28

1.28

0.68

0.68

0.50

0.502.52

2.52

0.00

0.00

1.09

1.09

77 0.00 AMAP

AMAP

2.12

2.12

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.76

3.76

5.29

5.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

1.45

1.45

0.68

0.68

0.50

0.505.29

5.29

0.00

0.00

1.22

1.22

79 0.00 AMAP

AMAP

2.21

2.21

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

9.79

9.79

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

1.62

1.62

0.68

0.68

0.50

0.509.79

9.79

0.00

0.00

1.35

1.35

82 0.00 AMAP

AMAP

2.32

2.32

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.69

3.69

16.53

16.53

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

1.79

1.79

0.68

0.68

0.50

0.5016.53

16.53

0.00

0.00

1.48

1.48

84 0.00 AMAP

AMAP

2.46

2.46

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

26.12

26.12

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

1.97

1.97

0.68

0.68

0.50

0.5026.12

26.12

0.00

0.00

1.62

1.62

87 0.00 AMAP

AMAP

2.63

2.63

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.52

3.52

39.17

39.17

39.17

39.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

2.16

2.16

0.68

0.68

0.50

0.5039.17

39.17

0.00

0.00

1.76

1.76

89 0.00 AMAP

AMAP

2.83

2.83

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

55.83

55.83

55.83

55.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

2.36

2.36

0.68

0.68

0.50

0.5055.83

55.83

0.00

0.00

1.90

1.90

92 0.01 AMAP

AMAP

3.02

3.02

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.10

3.10

70.13

70.13

70.13

70.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

2.59

2.59

0.68

0.68

0.50

0.5070.13

70.13

0.00

0.00

2.06

2.06

95 0.01 AMAP

AMAP

3.19

3.19

2031 Antes trabajos

Después trabajos

2.93

2.93

80.75

80.75

80.75

80.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

2.84

2.84

0.68

0.68

0.50

0.5080.75

80.75

0.00

0.00

2.23

2.23

98 0.01 AMAP

AMAP

3.34

3.34

2032 Antes trabajos

Después trabajos

2.88

2.88

88.33

88.33

88.33

88.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.09

0.09

3.10

3.10

0.68

0.68

0.50

0.5088.33

88.33

0.00

0.00

2.41

2.41

101 0.01 AMAP

AMAP

3.47

3.47

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.84

2.84

93.49

93.49

93.49

93.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.10

0.10

3.37

3.37

0.68

0.68

0.50

0.5093.49

93.49

0.00

0.00

2.58

2.58

104 0.01 AMAP

AMAP

3.59

3.59

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.81

2.81

96.76

96.76

96.76

96.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.11

0.11

3.65

3.65

0.68

0.68

0.50

0.5096.76

96.76

0.00

0.00

2.75

2.75

107 0.01 AMAP

AMAP

3.71

3.71

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.79

2.79

98.64

98.64

98.64

98.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.12

0.12

3.94

3.94

0.68

0.68

0.50

0.5098.64

98.64

0.00

0.00

2.93

2.93

110 0.01 AMAP

AMAP

3.82

3.82

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.78

2.78

99.57

99.57

99.57

99.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

4.24

4.24

0.68

0.68

0.50

0.5099.57

99.57

0.00

0.00

3.10

3.10

113 0.01 AMAP

AMAP

3.92

3.92

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.78

2.78

99.92

99.92

99.92

99.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.15

0.15

4.53

4.53

0.68

0.68

0.50

0.5099.92

99.92

0.00

0.00

3.26

3.26
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP06 Pavimento FlexibleGHEP06_CAT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:10.96km 6.62m

Detalles tramo:

15.00m/km 146.69 º/km

2

62 0.00 AMGB

AMGB

5.33

5.32

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

40.63

40.63

17.26

17.26

0.00

0.00

12.34

12.34

8

4

128.00

128.00

3.24

3.24

0.68

0.68

0.50

0.5040.63

40.63

0.01

0.01

2.50

2.50

65 0.00 AMGB

AMGB

5.57

5.57

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.40

2.40

55.73

55.73

28.88

28.88

0.00

0.00

15.99

15.99

4

2

128.01

128.01

3.51

3.51

0.68

0.68

0.50

0.5055.73

55.73

0.00

0.01

2.67

2.67

67 0.00 AMGB

AMGB

5.82

5.82

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.30

2.30

69.18

69.18

43.04

43.04

0.00

0.00

20.69

20.69

2

1

128.02

128.02

3.79

3.79

0.68

0.68

0.50

0.5069.18

69.18

0.00

0.00

2.84

2.84

70 0.00 AMGB

AMAP

6.05

1.83

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.20

2.20

80.01

0.00

58.88

0.00

0.00

0.00

18.05

0.00

2

0

128.03

0.00

4.10

0.62

0.68

0.70

0.50

0.500.00

80.01

0.00

0.00

0.54

3.02

73 0.00 AMAP

AMAP

1.88

1.88

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

0.78

0.78

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.68

0.68

75 0.00 AMAP

AMAP

1.93

1.93

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

0.95

0.95

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.82

0.82

77 0.00 AMAP

AMAP

2.00

2.00

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

1.12

1.12

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

0.96

0.96

79 0.00 AMAP

AMAP

2.07

2.07

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

1.29

1.29

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.09

1.09

82 0.00 AMAP

AMAP

2.15

2.15

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

1.46

1.46

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

1.23

1.23

84 0.00 AMAP

AMAP

2.24

2.24

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.59

3.59

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

1.64

1.64

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.37

1.37

87 0.00 AMAP

AMAP

2.36

2.36

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.55

3.55

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

1.82

1.82

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

1.51

1.51

89 0.00 AMAP

AMAP

2.50

2.50

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.48

3.48

26.45

26.45

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

2.01

2.01

0.68

0.68

0.50

0.5026.45

26.45

0.00

0.00

1.65

1.65

92 0.01 AMAP

AMAP

2.67

2.67

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

39.61

39.61

39.61

39.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

2.21

2.21

0.68

0.68

0.50

0.5039.61

39.61

0.00

0.00

1.79

1.79

95 0.01 AMAP

AMAP

2.87

2.87

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.23

3.23

56.31

56.31

56.31

56.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

2.43

2.43

0.68

0.68

0.50

0.5056.31

56.31

0.00

0.00

1.95

1.95

98 0.01 AMAP

AMAP

3.06

3.06

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

70.49

70.49

70.49

70.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

2.67

2.67

0.68

0.68

0.50

0.5070.49

70.49

0.00

0.00

2.12

2.12

101 0.01 AMAP

AMAP

3.23

3.23

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

81.01

81.01

81.01

81.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.09

0.09

2.92

2.92

0.68

0.68

0.50

0.5081.01

81.01

0.00

0.00

2.29

2.29

104 0.01 AMAP

AMAP

3.38

3.38

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

88.52

88.52

88.52

88.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.10

0.10

3.20

3.20

0.68

0.68

0.50

0.5088.52

88.52

0.00

0.00

2.47

2.47

107 0.01 AMAP

AMAP

3.52

3.52

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.80

2.80

93.61

93.61

93.61

93.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.11

0.11

3.49

3.49

0.68

0.68

0.50

0.5093.61

93.61

0.00

0.00

2.65

2.65

110 0.01 AMAP

AMAP

3.64

3.64

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.75

2.75

96.83

96.83

96.83

96.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.12

0.12

3.78

3.78

0.68

0.68

0.50

0.5096.83

96.83

0.00

0.00

2.83

2.83

113 0.01 AMAP

AMAP

3.76

3.76

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.72

2.72

98.68

98.68

98.68

98.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

4.09

4.09

0.68

0.68

0.50

0.5098.68

98.68

0.00

0.00

3.01

3.01
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP07 Pavimento FlexibleGHEP07_CAT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:7.68km 6.81m

Detalles tramo:

4.00m/km 67.57 º/km

2

118 0.01 AMGB

AMGB

3.98

3.98

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

26.00

26.00

12.28

12.28

0.00

0.00

7.57

7.57

19

9

94.01

94.01

1.22

1.22

0.68

0.68

0.50

0.5026.00

26.00

0.01

0.03

1.04

1.04

123 0.01 AMGB

AMAP

4.18

1.64

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.79

2.79

38.35

0.00

22.51

0.00

0.00

0.00

10.18

0.00

10

0

94.03

0.00

1.46

0.22

0.68

0.70

0.50

0.500.00

38.35

0.00

0.01

0.20

1.23

128 0.01 AMAP

AMAP

1.69

1.69

2020 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

0.39

0.39

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.34

0.34

133 0.01 AMAP

AMAP

1.74

1.74

2021 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

0.56

0.56

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.49

0.49

139 0.01 AMAP

AMAP

1.80

1.80

2022 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

0.73

0.73

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

0.64

0.64

143 0.01 AMAP

AMAP

1.86

1.86

2023 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

0.90

0.90

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

0.78

0.78

147 0.01 AMAP

AMAP

1.94

1.94

2024 Antes trabajos

Después trabajos

4.06

4.06

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

1.08

1.08

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

0.93

0.93

151 0.01 AMAP

AMAP

2.03

2.03

2025 Antes trabajos

Después trabajos

4.04

4.04

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

1.25

1.25

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.06

1.06

156 0.01 AMAP

AMAP

2.14

2.14

2026 Antes trabajos

Después trabajos

4.00

4.00

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.09

0.09

1.44

1.44

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

1.21

1.21

161 0.01 AMAP

AMAP

2.28

2.28

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.92

3.92

26.45

26.45

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.10

0.10

1.63

1.63

0.68

0.68

0.50

0.5026.45

26.45

0.00

0.00

1.36

1.36

165 0.01 AMAP

AMAP

2.45

2.45

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.81

3.81

39.61

39.61

39.61

39.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.12

0.12

1.83

1.83

0.68

0.68

0.50

0.5039.61

39.61

0.00

0.00

1.51

1.51

170 0.01 AMAP

AMAP

2.65

2.65

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

56.31

56.31

56.31

56.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.14

0.14

2.05

2.05

0.68

0.68

0.50

0.5056.31

56.31

0.00

0.00

1.68

1.68

176 0.01 AMAP

AMAP

2.83

2.83

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

70.49

70.49

70.49

70.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.16

0.16

2.30

2.30

0.68

0.68

0.50

0.5070.49

70.49

0.00

0.00

1.86

1.86

181 0.01 AMAP

AMAP

3.00

3.00

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.22

3.22

81.01

81.01

81.01

81.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.18

0.18

2.56

2.56

0.68

0.68

0.50

0.5081.01

81.01

0.00

0.00

2.04

2.04

186 0.01 AMAP

AMAP

3.14

3.14

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.15

3.15

88.52

88.52

88.52

88.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.20

0.20

2.84

2.84

0.68

0.68

0.50

0.5088.52

88.52

0.00

0.00

2.23

2.23

192 0.01 AMAP

AMAP

3.27

3.27

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.11

3.11

93.61

93.61

93.61

93.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.22

0.22

3.13

3.13

0.68

0.68

0.50

0.5093.61

93.61

0.00

0.00

2.43

2.43

198 0.01 AMAP

AMAP

3.40

3.39

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.08

3.08

96.83

96.83

96.83

96.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.24

0.24

3.43

3.43

0.68

0.68

0.50

0.5096.83

96.83

0.00

0.00

2.62

2.62

204 0.01 AMAP

AMAP

3.51

3.51

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.06

3.06

98.67

98.67

98.67

98.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.27

0.27

3.74

3.74

0.68

0.68

0.50

0.5098.67

98.67

0.00

0.00

2.81

2.81

210 0.01 AMAP

AMAP

3.62

3.62

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

99.58

99.58

99.58

99.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.29

0.29

4.05

4.05

0.68

0.68

0.50

0.5099.58

99.58

0.00

0.00

2.99

2.99

216 0.01 AMAP

AMAP

3.72

3.72

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

99.93

99.93

99.93

99.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.32

0.32

4.36

4.36

0.68

0.68

0.50

0.5099.93

99.93

0.00

0.00

3.16

3.16
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP07 Pavimento FlexibleGHEP07_CAT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:7.68km 6.81m

Detalles tramo:

4.00m/km 67.57 º/km

2

118 0.01 AMGB

AMGB

3.98

3.98

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

26.00

26.00

12.28

12.28

0.00

0.00

7.57

7.57

19

9

94.01

94.01

1.22

1.22

0.68

0.68

0.50

0.5026.00

26.00

0.01

0.03

1.04

1.04

123 0.01 AMGB

AMGB

4.18

4.18

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.79

2.79

38.35

38.35

22.51

22.51

0.00

0.00

10.18

10.18

10

5

94.03

94.03

1.46

1.46

0.68

0.68

0.50

0.5038.35

38.35

0.01

0.01

1.23

1.23

128 0.01 AMGB

AMGB

4.41

4.40

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.71

2.71

53.26

53.26

35.37

35.37

0.00

0.00

13.28

13.28

5

3

94.05

94.05

1.72

1.72

0.68

0.68

0.50

0.5053.26

53.26

0.00

0.01

1.43

1.43

133 0.01 AMGB

AMGB

4.63

4.63

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.60

2.60

67.15

67.15

50.70

50.70

0.00

0.00

17.28

17.28

3

1

94.07

94.07

2.01

2.01

0.68

0.68

0.50

0.5067.15

67.15

0.00

0.00

1.65

1.65

139 0.01 AMGB

AMGB

4.84

4.84

2022 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

78.41

78.41

65.83

65.83

0.00

0.00

20.21

20.21

2

1

94.09

94.09

2.31

2.31

0.68

0.68

0.50

0.5078.41

78.41

0.00

0.00

1.87

1.87

143 0.01 AMGB

AMGB

5.04

5.04

2023 Antes trabajos

Después trabajos

2.44

2.44

87.13

87.13

78.47

78.47

0.00

0.00

11.49

11.49

2

1

94.12

94.12

2.64

2.64

0.68

0.68

0.50

0.5087.13

87.13

0.00

0.00

2.10

2.10

147 0.01 AMGB

AMGB

5.22

5.22

2024 Antes trabajos

Después trabajos

2.40

2.40

93.45

93.45

88.47

88.47

0.00

0.00

5.16

5.16

2

1

94.14

94.14

2.99

2.99

0.68

0.68

0.50

0.5093.45

93.45

0.00

0.00

2.33

2.33

151 0.01 AMGB

AMGB

5.40

5.40

2025 Antes trabajos

Después trabajos

2.38

2.38

97.53

97.53

95.62

95.62

0.00

0.00

1.08

1.08

2

1

94.17

94.17

3.35

3.35

0.68

0.68

0.50

0.5097.53

97.53

0.00

0.00

2.57

2.57

156 0.01 AMGB

AMGB

5.55

5.55

2026 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.61

98.61

98.61

98.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.20

94.20

3.73

3.73

0.68

0.68

0.50

0.5098.61

98.61

0.00

0.00

2.80

2.80

161 0.01 AMGB

AMGB

5.70

5.70

2027 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.61

98.61

98.61

98.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.23

94.23

4.11

4.11

0.68

0.68

0.50

0.5098.61

98.61

0.00

0.00

3.02

3.02

165 0.01 AMGB

AMGB

5.86

5.86

2028 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.61

98.61

98.61

98.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.26

94.26

4.49

4.49

0.68

0.68

0.50

0.5098.61

98.61

0.00

0.00

3.23

3.23

170 0.01 AMGB

AMAP

6.02

1.83

2029 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.61

0.00

98.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

0

94.30

0.00

4.87

0.73

0.68

0.70

0.50

0.500.00

98.61

0.00

0.00

0.64

3.43

176 0.01 AMAP

AMAP

1.88

1.88

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

0.92

0.92

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.79

0.79

181 0.01 AMAP

AMAP

1.94

1.94

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

1.11

1.11

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.95

0.95

186 0.01 AMAP

AMAP

2.00

2.00

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

1.30

1.30

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.10

1.10

192 0.01 AMAP

AMAP

2.07

2.07

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.92

3.92

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

1.50

1.50

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.26

1.26

198 0.01 AMAP

AMAP

2.15

2.15

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.91

3.91

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.11

0.11

1.69

1.69

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

1.41

1.41

204 0.01 AMAP

AMAP

2.25

2.25

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.89

3.89

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

1.90

1.90

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.57

1.57

210 0.01 AMAP

AMAP

2.37

2.37

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.84

3.84

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.16

0.16

2.10

2.10

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

1.71

1.71

216 0.01 AMAP

AMAP

2.51

2.51

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.77

3.77

26.45

26.45

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.19

0.19

2.32

2.32

0.68

0.68

0.50

0.5026.45

26.45

0.00

0.00

1.87

1.87
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP13 Pavimento FlexibleGHEP13_CAT2 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:9.68km 6.65m

Detalles tramo:

4.00m/km 79.07 º/km

2

221 0.01 AMGB

AMAP

5.33

1.76

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

40.63

0.00

17.26

0.00

0.00

0.00

12.34

0.00

8

0

128.03

0.00

3.29

0.49

0.68

0.70

0.50

0.500.00

40.63

0.00

0.01

0.43

2.53

230 0.01 AMAP

AMAP

1.81

1.81

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

0.71

0.71

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.62

0.62

239 0.01 AMAP

AMAP

1.87

1.87

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.10

0.10

0.93

0.93

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.80

0.80

248 0.01 AMAP

AMAP

1.93

1.93

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.16

0.16

1.15

1.15

0.68

0.68

0.50

0.500.50

0.50

0.00

0.00

0.98

0.98

258 0.01 AMAP

AMAP

2.00

2.00

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.77

3.77

1.51

1.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.22

0.22

1.37

1.37

0.68

0.68

0.50

0.501.51

1.51

0.00

0.00

1.16

1.16

266 0.01 AMAP

AMAP

2.08

2.08

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.77

3.77

3.52

3.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.28

0.28

1.60

1.60

0.68

0.68

0.50

0.503.52

3.52

0.00

0.00

1.34

1.34

274 0.02 AMAP

AMAP

2.17

2.17

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.75

3.75

6.97

6.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.35

0.35

1.83

1.83

0.68

0.68

0.50

0.506.97

6.97

0.00

0.00

1.51

1.51

282 0.02 AMAP

AMAP

2.28

2.28

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.72

3.72

12.36

12.36

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.43

0.43

2.06

2.06

0.68

0.68

0.50

0.5012.36

12.36

0.00

0.00

1.68

1.68

291 0.02 AMAP

AMAP

2.41

2.41

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.67

3.67

20.24

20.24

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.51

0.51

2.31

2.31

0.68

0.68

0.50

0.5020.24

20.24

0.00

0.00

1.87

1.87

299 0.02 AMAP

AMAP

2.57

2.57

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.59

3.59

31.23

31.23

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.59

0.59

2.56

2.56

0.68

0.68

0.50

0.5031.23

31.23

0.00

0.00

2.04

2.04

308 0.02 AMAP

AMAP

2.76

2.76

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.48

3.48

45.97

45.97

40.17

40.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.68

0.68

2.83

2.83

0.68

0.68

0.50

0.5045.97

45.97

0.00

0.00

2.23

2.23

318 0.02 AMAP

AMAP

2.97

2.97

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

62.43

62.43

61.00

61.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.77

0.77

3.12

3.12

0.68

0.68

0.50

0.5062.43

62.43

0.00

0.00

2.42

2.42

327 0.02 AMAP

AMAP

3.16

3.16

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.01

3.01

75.08

75.08

75.08

75.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.87

0.87

3.45

3.45

0.68

0.68

0.50

0.5075.08

75.08

0.00

0.00

2.63

2.63

337 0.02 AMAP

AMAP

3.34

3.34

2031 Antes trabajos

Después trabajos

2.91

2.91

84.32

84.32

84.32

84.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.97

0.97

3.79

3.79

0.68

0.68

0.50

0.5084.32

84.32

0.00

0.00

2.84

2.84

347 0.02 AMAP

AMAP

3.49

3.49

2032 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

90.80

90.80

90.80

90.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.08

1.08

4.15

4.15

0.68

0.68

0.50

0.5090.80

90.80

0.00

0.00

3.05

3.05

358 0.02 AMAP

AMAP

3.63

3.63

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.82

2.82

95.08

95.08

95.08

95.08

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.20

1.20

4.53

4.53

0.68

0.68

0.50

0.5095.08

95.08

0.00

0.00

3.26

3.26

368 0.02 AMAP

AMAP

3.77

3.77

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.80

2.80

97.70

97.70

97.70

97.70

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.33

1.33

4.92

4.92

0.68

0.68

0.50

0.5097.70

97.70

0.00

0.00

3.46

3.46

379 0.02 AMAP

AMAP

3.90

3.90

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.79

2.79

99.13

99.13

99.13

99.13

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.46

1.46

5.31

5.31

0.68

0.68

0.50

0.5099.13

99.13

0.00

0.00

3.65

3.65

391 0.02 AMAP

AMAP

4.02

1.63

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.78

2.78

99.77

0.00

99.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.60

0.00

5.71

0.86

0.68

0.70

0.50

0.500.00

99.77

0.00

0.00

0.74

3.83

402 0.02 AMAP

AMAP

1.68

1.68

2037 Antes trabajos

Después trabajos

4.47

4.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.15

0.15

1.13

1.13

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.97

0.97
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP13 Pavimento FlexibleGHEP13_CAT2 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:9.68km 6.65m

Detalles tramo:

4.00m/km 79.07 º/km

2

221 0.01 AMGB

AMGB

5.33

5.33

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

40.63

40.63

17.26

17.26

0.00

0.00

12.34

12.34

8

4

128.03

128.03

3.29

3.29

0.68

0.68

0.50

0.5040.63

40.63

0.01

0.01

2.53

2.53

230 0.01 AMGB

AMGB

5.59

5.59

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.40

2.40

55.73

55.73

28.88

28.88

0.00

0.00

15.99

15.99

4

2

128.13

128.13

3.61

3.61

0.68

0.68

0.50

0.5055.73

55.73

0.00

0.01

2.73

2.73

239 0.01 AMGB

AMGB

5.85

5.85

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.30

2.30

69.18

69.18

43.04

43.04

0.00

0.00

20.69

20.69

3

1

128.24

128.24

3.96

3.96

0.68

0.68

0.50

0.5069.18

69.18

0.00

0.00

2.94

2.94

248 0.01 AMGB

AMAP

6.09

1.83

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.20

2.20

80.01

0.00

58.87

0.00

0.00

0.00

18.06

0.00

2

0

128.35

0.00

4.34

0.65

0.68

0.70

0.50

0.500.00

80.01

0.00

0.00

0.57

3.15

258 0.01 AMAP

AMAP

1.89

1.89

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

0.88

0.88

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.76

0.76

266 0.01 AMAP

AMAP

1.95

1.95

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

1.12

1.12

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.96

0.96

274 0.02 AMAP

AMAP

2.02

2.02

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.20

0.20

1.35

1.35

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.14

1.14

282 0.02 AMAP

AMAP

2.10

2.10

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.27

0.27

1.59

1.59

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.33

1.33

291 0.02 AMAP

AMAP

2.19

2.19

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.35

0.35

1.83

1.83

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

1.51

1.51

299 0.02 AMAP

AMAP

2.29

2.29

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.59

3.59

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.43

0.43

2.08

2.08

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.70

1.70

308 0.02 AMAP

AMAP

2.41

2.41

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.55

3.55

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.52

0.52

2.33

2.33

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

1.88

1.88

318 0.02 AMAP

AMAP

2.56

2.56

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.48

3.48

26.45

26.45

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.61

0.61

2.60

2.60

0.68

0.68

0.50

0.5026.45

26.45

0.00

0.00

2.07

2.07

327 0.02 AMAP

AMAP

2.75

2.75

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

39.61

39.61

39.61

39.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.71

0.71

2.88

2.88

0.68

0.68

0.50

0.5039.61

39.61

0.00

0.00

2.26

2.26

337 0.02 AMAP

AMAP

2.96

2.96

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.23

3.23

56.31

56.31

56.31

56.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.81

0.81

3.18

3.18

0.68

0.68

0.50

0.5056.31

56.31

0.00

0.00

2.46

2.46

347 0.02 AMAP

AMAP

3.16

3.16

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

70.49

70.49

70.49

70.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.93

0.93

3.51

3.51

0.68

0.68

0.50

0.5070.49

70.49

0.00

0.00

2.67

2.67

358 0.02 AMAP

AMAP

3.35

3.35

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

81.01

81.01

81.01

81.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.04

1.04

3.87

3.87

0.68

0.68

0.50

0.5081.01

81.01

0.00

0.00

2.88

2.88

368 0.02 AMAP

AMAP

3.51

3.51

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

88.52

88.52

88.52

88.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.17

1.17

4.24

4.24

0.68

0.68

0.50

0.5088.52

88.52

0.00

0.00

3.10

3.10

379 0.02 AMAP

AMAP

3.66

3.66

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.80

2.80

93.61

93.61

93.61

93.61

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.30

1.30

4.63

4.63

0.68

0.68

0.50

0.5093.61

93.61

0.00

0.00

3.31

3.31

391 0.02 AMAP

AMAP

3.80

3.80

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.75

2.75

96.83

96.83

96.83

96.83

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.44

1.44

5.03

5.03

0.68

0.68

0.50

0.5096.83

96.83

0.00

0.00

3.51

3.51

402 0.02 AMAP

AMAP

3.94

3.94

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.72

2.72

98.67

98.67

98.67

98.67

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.59

1.59

5.45

5.45

0.68

0.68

0.50

0.5098.67

98.67

0.00

0.00

3.72

3.72
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP14 Pavimento FlexibleGHEP14_CAT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:4.28km 6.75m

Detalles tramo:

15.00m/km 70.46 º/km

2

278 0.02 AMGB

AMAP

5.34

1.76

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

40.63

0.00

17.26

0.00

0.00

0.00

12.40

0.00

8

0

128.04

0.00

3.30

0.49

0.68

0.70

0.50

0.500.00

40.63

0.00

0.01

0.43

2.53

289 0.02 AMAP

AMAP

1.81

1.81

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

0.73

0.73

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.64

0.64

301 0.02 AMAP

AMAP

1.87

1.87

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

0.96

0.96

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.83

0.83

313 0.02 AMAP

AMAP

1.94

1.94

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.20

0.20

1.20

1.20

0.68

0.68

0.50

0.500.50

0.50

0.00

0.00

1.02

1.02

325 0.02 AMAP

AMAP

2.01

2.01

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.77

3.77

1.51

1.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.28

0.28

1.44

1.44

0.68

0.68

0.50

0.501.51

1.51

0.00

0.00

1.21

1.21

335 0.02 AMAP

AMAP

2.09

2.09

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.77

3.77

3.52

3.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.36

0.36

1.69

1.69

0.68

0.68

0.50

0.503.52

3.52

0.00

0.00

1.41

1.41

345 0.02 AMAP

AMAP

2.18

2.18

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.75

3.75

6.97

6.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.45

0.45

1.93

1.93

0.68

0.68

0.50

0.506.97

6.97

0.00

0.00

1.59

1.59

356 0.02 AMAP

AMAP

2.29

2.29

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.72

3.72

12.36

12.36

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.54

0.54

2.19

2.19

0.68

0.68

0.50

0.5012.36

12.36

0.00

0.00

1.78

1.78

366 0.02 AMAP

AMAP

2.43

2.43

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.67

3.67

20.24

20.24

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.64

0.64

2.45

2.45

0.68

0.68

0.50

0.5020.24

20.24

0.00

0.00

1.96

1.96

377 0.02 AMAP

AMAP

2.59

2.59

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.59

3.59

31.23

31.23

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.74

0.74

2.73

2.73

0.68

0.68

0.50

0.5031.23

31.23

0.00

0.00

2.16

2.16

389 0.02 AMAP

AMAP

2.78

2.78

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.48

3.48

45.97

45.97

40.17

40.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.85

0.85

3.02

3.02

0.68

0.68

0.50

0.5045.97

45.97

0.00

0.00

2.35

2.35

400 0.02 AMAP

AMAP

3.00

3.00

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

62.43

62.43

61.00

61.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.97

0.97

3.33

3.33

0.68

0.68

0.50

0.5062.43

62.43

0.00

0.00

2.55

2.55

412 0.02 AMAP

AMAP

3.19

3.19

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.01

3.01

75.07

75.07

75.07

75.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.09

1.09

3.68

3.68

0.68

0.68

0.50

0.5075.07

75.07

0.00

0.00

2.77

2.77

425 0.02 AMAP

AMAP

3.37

3.37

2031 Antes trabajos

Después trabajos

2.91

2.91

84.32

84.32

84.32

84.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.23

1.23

4.05

4.05

0.68

0.68

0.50

0.5084.32

84.32

0.00

0.00

2.99

2.99

437 0.02 AMAP

AMAP

3.53

3.53

2032 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

90.80

90.80

90.80

90.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.37

1.37

4.44

4.44

0.68

0.68

0.50

0.5090.80

90.80

0.00

0.00

3.21

3.21

450 0.02 AMAP

AMAP

3.67

3.67

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.82

2.82

95.08

95.08

95.08

95.08

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.52

1.52

4.84

4.84

0.68

0.68

0.50

0.5095.08

95.08

0.00

0.00

3.42

3.42

464 0.03 AMAP

AMAP

3.81

3.81

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.80

2.80

97.70

97.70

97.70

97.70

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.67

1.67

5.25

5.25

0.68

0.68

0.50

0.5097.70

97.70

0.00

0.00

3.62

3.62

478 0.03 AMAP

AMAP

3.95

3.95

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.79

2.79

99.12

99.12

99.12

99.12

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.84

1.84

5.68

5.68

0.68

0.68

0.50

0.5099.12

99.12

0.00

0.00

3.82

3.82

492 0.03 AMAP

AMAP

4.08

1.63

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.78

2.78

99.77

0.00

99.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

2.02

0.00

6.11

0.92

0.68

0.70

0.50

0.500.00

99.77

0.00

0.00

0.79

4.01

507 0.03 AMAP

AMAP

1.69

1.69

2037 Antes trabajos

Después trabajos

4.47

4.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.19

0.19

1.22

1.22

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.04

1.04
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP14 Pavimento FlexibleGHEP14_CAT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:4.28km 6.75m

Detalles tramo:

15.00m/km 70.46 º/km

2

278 0.02 AMGB

AMGB

5.34

5.33

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

40.63

40.63

17.26

17.26

0.00

0.00

12.40

12.40

8

4

128.04

128.04

3.30

3.30

0.68

0.68

0.50

0.5040.63

40.63

0.01

0.01

2.53

2.53

289 0.02 AMGB

AMGB

5.60

5.60

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.40

2.40

55.73

55.73

28.88

28.88

0.00

0.00

16.22

16.22

4

2

128.17

128.17

3.64

3.64

0.68

0.68

0.50

0.5055.73

55.73

0.00

0.01

2.75

2.75

301 0.02 AMGB

AMGB

5.86

5.85

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.30

2.30

69.18

69.18

43.04

43.04

0.00

0.00

21.24

21.24

3

1

128.30

128.30

4.00

4.00

0.68

0.68

0.50

0.5069.18

69.18

0.00

0.00

2.96

2.96

313 0.02 AMGB

AMAP

6.10

1.83

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.20

2.20

80.01

0.00

58.87

0.00

0.00

0.00

18.09

0.00

2

0

128.44

0.00

4.40

0.66

0.68

0.70

0.50

0.500.00

80.01

0.00

0.00

0.58

3.19

325 0.02 AMAP

AMAP

1.90

1.90

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

0.91

0.91

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.79

0.79

335 0.02 AMAP

AMAP

1.96

1.96

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.16

0.16

1.16

1.16

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.99

0.99

345 0.02 AMAP

AMAP

2.03

2.03

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.25

0.25

1.41

1.41

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.19

1.19

356 0.02 AMAP

AMAP

2.11

2.11

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.34

0.34

1.67

1.67

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.39

1.39

366 0.02 AMAP

AMAP

2.20

2.20

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.44

0.44

1.93

1.93

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

1.59

1.59

377 0.02 AMAP

AMAP

2.30

2.30

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.59

3.59

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.54

0.54

2.20

2.20

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.79

1.79

389 0.02 AMAP

AMAP

2.43

2.43

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.55

3.55

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.65

0.65

2.48

2.48

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

1.99

1.99

400 0.02 AMAP

AMAP

2.58

2.58

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.48

3.48

26.45

26.45

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.77

0.77

2.76

2.76

0.68

0.68

0.50

0.5026.45

26.45

0.00

0.00

2.18

2.18

412 0.02 AMAP

AMAP

2.77

2.77

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

39.61

39.61

39.61

39.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.90

0.90

3.06

3.06

0.68

0.68

0.50

0.5039.61

39.61

0.00

0.00

2.38

2.38

425 0.02 AMAP

AMAP

2.99

2.99

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.23

3.23

56.31

56.31

56.31

56.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.03

1.03

3.39

3.39

0.68

0.68

0.50

0.5056.31

56.31

0.00

0.00

2.59

2.59

437 0.02 AMAP

AMAP

3.19

3.19

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

70.49

70.49

70.49

70.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.17

1.17

3.75

3.75

0.68

0.68

0.50

0.5070.49

70.49

0.00

0.00

2.81

2.81

450 0.02 AMAP

AMAP

3.38

3.38

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

81.01

81.01

81.01

81.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.32

1.32

4.13

4.13

0.68

0.68

0.50

0.5081.01

81.01

0.00

0.00

3.03

3.03

464 0.03 AMAP

AMAP

3.55

3.55

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

88.51

88.51

88.51

88.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.47

1.47

4.53

4.53

0.68

0.68

0.50

0.5088.51

88.51

0.00

0.00

3.26

3.26

478 0.03 AMAP

AMAP

3.70

3.70

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.80

2.80

93.60

93.60

93.60

93.60

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.64

1.64

4.95

4.95

0.68

0.68

0.50

0.5093.60

93.60

0.00

0.00

3.47

3.47

492 0.03 AMAP

AMAP

3.85

3.85

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.75

2.75

96.83

96.83

96.83

96.83

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.82

1.82

5.38

5.38

0.68

0.68

0.50

0.5096.83

96.83

0.00

0.00

3.68

3.68

507 0.03 AMAP

AMAP

3.99

3.99

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.72

2.72

98.67

98.67

98.67

98.67

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

2.01

2.01

5.82

5.82

0.68

0.68

0.50

0.5098.67

98.67

0.00

0.00

3.88

3.88
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP15 Pavimento FlexibleGHEP15_CAT2 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:3.55km 6.96m

Detalles tramo:

4.00m/km 43.47 º/km

2

234 0.01 AMGB

AMGB

3.99

3.99

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

26.00

26.00

12.28

12.28

0.00

0.00

7.57

7.57

19

9

94.02

94.02

1.25

1.25

0.68

0.68

0.50

0.5026.00

26.00

0.01

0.03

1.06

1.06

243 0.01 AMGB

AMAP

4.19

1.64

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.79

2.79

38.35

0.00

22.51

0.00

0.00

0.00

10.18

0.00

10

0

94.06

0.00

1.52

0.23

0.68

0.70

0.50

0.500.00

38.35

0.00

0.01

0.20

1.28

253 0.01 AMAP

AMAP

1.70

1.70

2020 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

0.43

0.43

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.38

0.38

263 0.01 AMAP

AMAP

1.75

1.75

2021 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

0.63

0.63

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.55

0.55

273 0.02 AMAP

AMAP

1.81

1.81

2022 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

0.84

0.84

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

0.73

0.73

282 0.02 AMAP

AMAP

1.88

1.88

2023 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.10

0.10

1.05

1.05

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

0.90

0.90

290 0.02 AMAP

AMAP

1.96

1.96

2024 Antes trabajos

Después trabajos

4.06

4.06

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

1.26

1.26

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

1.07

1.07

299 0.02 AMAP

AMAP

2.06

2.06

2025 Antes trabajos

Después trabajos

4.04

4.04

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.16

0.16

1.48

1.48

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.24

1.24

308 0.02 AMAP

AMAP

2.17

2.17

2026 Antes trabajos

Después trabajos

4.00

4.00

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.19

0.19

1.71

1.71

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

1.42

1.42

317 0.02 AMAP

AMAP

2.31

2.31

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.92

3.92

26.45

26.45

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.23

0.23

1.94

1.94

0.68

0.68

0.50

0.5026.45

26.45

0.00

0.00

1.60

1.60

326 0.02 AMAP

AMAP

2.49

2.49

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.81

3.81

39.61

39.61

39.61

39.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.27

0.27

2.19

2.19

0.68

0.68

0.50

0.5039.61

39.61

0.00

0.00

1.78

1.78

336 0.02 AMAP

AMAP

2.69

2.69

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

56.31

56.31

56.31

56.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.30

0.30

2.45

2.45

0.68

0.68

0.50

0.5056.31

56.31

0.00

0.00

1.96

1.96

346 0.02 AMAP

AMAP

2.89

2.89

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

70.49

70.49

70.49

70.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.35

0.35

2.75

2.75

0.68

0.68

0.50

0.5070.49

70.49

0.00

0.00

2.17

2.17

357 0.02 AMAP

AMAP

3.06

3.06

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.22

3.22

81.01

81.01

81.01

81.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.39

0.39

3.06

3.06

0.68

0.68

0.50

0.5081.01

81.01

0.00

0.00

2.38

2.38

367 0.02 AMAP

AMAP

3.21

3.21

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.15

3.15

88.52

88.52

88.52

88.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.44

0.44

3.39

3.39

0.68

0.68

0.50

0.5088.52

88.52

0.00

0.00

2.59

2.59

378 0.02 AMAP

AMAP

3.35

3.35

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.11

3.11

93.61

93.61

93.61

93.61

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

0.49

0.49

3.74

3.74

0.68

0.68

0.50

0.5093.61

93.61

0.00

0.00

2.81

2.81

390 0.02 AMAP

AMAP

3.48

3.48

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.08

3.08

96.83

96.83

96.83

96.83

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

0.54

0.54

4.10

4.10

0.68

0.68

0.50

0.5096.83

96.83

0.00

0.00

3.02

3.02

402 0.02 AMAP

AMAP

3.60

3.60

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.06

3.06

98.67

98.67

98.67

98.67

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

0.60

0.60

4.46

4.46

0.68

0.68

0.50

0.5098.67

98.67

0.00

0.00

3.22

3.22

414 0.02 AMAP

AMAP

3.72

3.72

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

99.58

99.58

99.58

99.58

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

0.66

0.66

4.84

4.84

0.68

0.68

0.50

0.5099.58

99.58

0.00

0.00

3.42

3.42

426 0.02 AMAP

AMAP

3.84

3.84

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

99.92

99.92

99.92

99.92

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

0.72

0.72

5.22

5.22

0.68

0.68

0.50

0.5099.92

99.92

0.00

0.00

3.61

3.61
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP15 Pavimento FlexibleGHEP15_CAT2 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:3.55km 6.96m

Detalles tramo:

4.00m/km 43.47 º/km

2

234 0.01 AMGB

AMGB

3.99

3.99

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

26.00

26.00

12.28

12.28

0.00

0.00

7.57

7.57

19

9

94.02

94.02

1.25

1.25

0.68

0.68

0.50

0.5026.00

26.00

0.01

0.03

1.06

1.06

243 0.01 AMGB

AMGB

4.19

4.19

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.79

2.79

38.35

38.35

22.51

22.51

0.00

0.00

10.18

10.18

10

5

94.06

94.06

1.52

1.52

0.68

0.68

0.50

0.5038.35

38.35

0.01

0.01

1.28

1.28

253 0.01 AMGB

AMGB

4.42

4.42

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.71

2.71

53.26

53.26

35.37

35.37

0.00

0.00

13.28

13.28

5

3

94.10

94.10

1.81

1.81

0.68

0.68

0.50

0.5053.26

53.26

0.00

0.01

1.50

1.50

263 0.01 AMGB

AMGB

4.65

4.65

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.60

2.60

67.15

67.15

50.70

50.70

0.00

0.00

17.28

17.28

3

2

94.15

94.15

2.13

2.13

0.68

0.68

0.50

0.5067.15

67.15

0.00

0.00

1.74

1.74

273 0.02 AMGB

AMGB

4.87

4.87

2022 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

78.41

78.41

65.83

65.83

0.00

0.00

20.24

20.24

2

1

94.20

94.20

2.47

2.47

0.68

0.68

0.50

0.5078.41

78.41

0.00

0.00

1.98

1.98

282 0.02 AMGB

AMGB

5.08

5.08

2023 Antes trabajos

Después trabajos

2.44

2.44

87.13

87.13

78.46

78.46

0.00

0.00

11.51

11.51

2

1

94.26

94.26

2.84

2.84

0.68

0.68

0.50

0.5087.13

87.13

0.00

0.00

2.23

2.23

290 0.02 AMGB

AMGB

5.27

5.27

2024 Antes trabajos

Después trabajos

2.40

2.40

93.45

93.45

88.46

88.46

0.00

0.00

5.19

5.19

2

1

94.32

94.32

3.23

3.23

0.68

0.68

0.50

0.5093.45

93.45

0.00

0.00

2.49

2.49

299 0.02 AMGB

AMGB

5.45

5.45

2025 Antes trabajos

Después trabajos

2.38

2.38

97.53

97.53

95.62

95.62

0.00

0.00

1.11

1.11

2

1

94.38

94.38

3.64

3.64

0.68

0.68

0.50

0.5097.53

97.53

0.00

0.00

2.75

2.75

308 0.02 AMGB

AMGB

5.62

5.62

2026 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.64

98.64

98.64

98.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.44

94.44

4.05

4.05

0.68

0.68

0.50

0.5098.64

98.64

0.00

0.00

2.99

2.99

317 0.02 AMGB

AMGB

5.78

5.78

2027 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.64

98.64

98.64

98.64

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

94.51

94.51

4.48

4.48

0.68

0.68

0.50

0.5098.64

98.64

0.00

0.00

3.23

3.23

326 0.02 AMGB

AMGB

5.94

5.94

2028 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.64

98.64

98.64

98.64

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

94.59

94.59

4.91

4.91

0.68

0.68

0.50

0.5098.64

98.64

0.00

0.00

3.45

3.45

336 0.02 AMGB

AMAP

6.11

1.84

2029 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.64

0.00

98.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

0

94.67

0.00

5.34

0.80

0.68

0.70

0.50

0.500.00

98.64

0.00

0.00

0.69

3.67

346 0.02 AMAP

AMAP

1.89

1.89

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

1.03

1.03

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.88

0.88

357 0.02 AMAP

AMAP

1.96

1.96

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.09

0.09

1.27

1.27

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.08

1.08

367 0.02 AMAP

AMAP

2.03

2.03

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

1.51

1.51

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.27

1.27

378 0.02 AMAP

AMAP

2.10

2.10

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.92

3.92

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.18

0.18

1.75

1.75

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.45

1.45

390 0.02 AMAP

AMAP

2.19

2.19

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.91

3.91

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.24

0.24

1.99

1.99

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

1.63

1.63

402 0.02 AMAP

AMAP

2.29

2.29

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.89

3.89

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.29

0.29

2.24

2.24

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.82

1.82

414 0.02 AMAP

AMAP

2.42

2.42

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.84

3.84

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.35

0.35

2.50

2.50

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

2.00

2.00

426 0.02 AMAP

AMAP

2.57

2.57

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.77

3.77

26.45

26.45

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.41

0.41

2.77

2.77

0.68

0.68

0.50

0.5026.45

26.45

0.00

0.00

2.19

2.19
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP21 Pavimento FlexibleGHEP21_CAT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:43.84km 6.91m

Detalles tramo:

15.00m/km 108.98 º/km

2

659 0.04 AMGB

AMGB

5.33

5.33

2018 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

40.63

40.63

17.26

17.26

0.00

0.00

14.85

14.85

8

4

128.16

128.16

3.26

3.26

0.68

0.68

0.50

0.5040.63

40.63

0.01

0.01

2.51

2.51

685 0.04 AMGB

AMGB

5.59

5.59

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

55.73

55.73

28.88

28.88

0.00

0.00

22.60

22.60

4

2

128.60

128.60

3.58

3.58

0.68

0.68

0.50

0.5055.73

55.73

0.00

0.01

2.71

2.71

713 0.04 AMGB

AMGB

5.84

5.84

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

69.18

69.18

43.04

43.04

0.00

0.00

28.95

28.95

3

1

129.07

129.07

3.94

3.94

0.68

0.68

0.50

0.5069.18

69.18

0.00

0.00

2.93

2.93

741 0.04 AMGB

AMAP

6.08

1.83

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.20

3.20

80.01

0.00

58.87

0.00

0.00

0.00

18.12

0.00

2

0

129.59

0.00

4.31

0.65

0.68

0.70

0.50

0.500.00

80.01

0.00

0.00

0.57

3.14

771 0.04 AMAP

AMAP

1.90

1.90

2022 Antes trabajos

Después trabajos

4.74

4.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.28

0.28

0.99

0.99

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.85

0.85

794 0.04 AMAP

AMAP

1.97

1.97

2023 Antes trabajos

Después trabajos

4.74

4.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.57

0.57

1.33

1.33

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.13

1.13

818 0.05 AMAP

AMAP

2.05

2.05

2024 Antes trabajos

Después trabajos

4.74

4.74

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.89

0.89

1.68

1.68

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.40

1.40

842 0.05 AMAP

AMAP

2.14

2.14

2025 Antes trabajos

Después trabajos

4.73

4.73

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.22

1.22

2.04

2.04

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.67

1.67

868 0.05 AMAP

AMAP

2.24

2.24

2026 Antes trabajos

Después trabajos

4.71

4.71

5.39

5.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.57

1.57

2.41

2.41

0.68

0.68

0.50

0.505.39

5.39

0.00

0.00

1.94

1.94

894 0.05 AMAP

AMAP

2.36

2.36

2027 Antes trabajos

Después trabajos

4.69

4.69

9.94

9.94

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.95

1.95

2.78

2.78

0.68

0.68

0.50

0.509.94

9.94

0.00

0.00

2.19

2.19

920 0.05 AMAP

STAP

2.49

2.49

2028 Antes trabajos

Después trabajos

4.64

4.64

16.76

0.00

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.35

0.00

3.17

3.17

0.68

0.70

0.50

0.500.00

16.76

0.00

0.00

2.45

2.45

948 0.05 STAP

STAP

2.56

2.56

2029 Antes trabajos

Después trabajos

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.84

0.84

3.31

3.31

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.54

2.54

977 0.05 STAP

STAP

2.64

2.64

2030 Antes trabajos

Después trabajos

4.88

4.88

1.99

1.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.74

1.74

3.45

3.45

0.67

0.67

0.50

0.501.99

1.99

0.00

0.00

2.63

2.63

1006 0.06 STAP

STAP

2.76

2.76

2031 Antes trabajos

Después trabajos

4.87

4.87

8.65

8.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.69

2.69

3.60

3.60

0.67

0.67

0.50

0.508.65

8.65

0.00

0.00

2.72

2.72

1036 0.06 STAP

STAP

2.94

2.94

2032 Antes trabajos

Después trabajos

4.83

4.83

22.95

0.00

4.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.69

0.00

3.75

3.75

0.67

0.70

0.50

0.500.00

22.95

0.00

0.00

2.81

2.81

1067 0.06 STAP

STAP

3.04

3.04

2033 Antes trabajos

Después trabajos

5.06

5.06

2.87

2.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.07

1.07

3.89

3.89

0.67

0.67

0.50

0.502.87

2.87

0.00

0.00

2.90

2.90

1099 0.06 STAP

STAP

3.17

3.17

2034 Antes trabajos

Después trabajos

5.04

5.04

10.86

10.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.20

2.20

4.03

4.03

0.67

0.67

0.50

0.5010.86

10.86

0.00

0.00

2.98

2.98

1132 0.06 STAP

STAP

3.38

3.38

2035 Antes trabajos

Después trabajos

4.99

4.99

27.07

27.07

6.48

6.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.40

3.40

4.18

4.18

0.67

0.67

0.50

0.5027.07

27.07

0.00

0.00

3.06

3.06

1166 0.06 STAP

AMAP

3.67

2.24

2036 Antes trabajos

Después trabajos

4.83

4.83

54.05

0.00

25.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.68

0.00

4.34

0.65

0.67

0.70

0.50

0.500.00

54.05

0.00

0.00

0.57

3.15

1201 0.07 AMAP

AMAP

2.33

2.33

2037 Antes trabajos

Después trabajos

5.58

5.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.68

0.68

1.19

1.19

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.01

1.01
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP21 Pavimento FlexibleGHEP21_CAT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:43.84km 6.91m

Detalles tramo:

15.00m/km 108.98 º/km

2

659 0.04 AMGB

AMGB

5.33

5.33

2018 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

40.63

40.63

17.26

17.26

0.00

0.00

14.85

14.85

8

4

128.16

128.16

3.26

3.26

0.68

0.68

0.50

0.5040.63

40.63

0.01

0.01

2.51

2.51

685 0.04 AMGB

AMGB

5.59

5.59

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

55.73

55.73

28.88

28.88

0.00

0.00

22.60

22.60

4

2

128.60

128.60

3.58

3.58

0.68

0.68

0.50

0.5055.73

55.73

0.00

0.01

2.71

2.71

713 0.04 AMGB

AMGB

5.84

5.84

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

69.18

69.18

43.04

43.04

0.00

0.00

28.95

28.95

3

1

129.07

129.07

3.94

3.94

0.68

0.68

0.50

0.5069.18

69.18

0.00

0.00

2.93

2.93

741 0.04 AMGB

AMAP

6.08

1.83

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.20

3.20

80.01

0.00

58.87

0.00

0.00

0.00

18.12

0.00

2

0

129.59

0.00

4.31

0.65

0.68

0.70

0.50

0.500.00

80.01

0.00

0.00

0.57

3.14

771 0.04 AMAP

AMAP

1.90

1.90

2022 Antes trabajos

Después trabajos

4.74

4.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.28

0.28

0.99

0.99

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.85

0.85

794 0.04 AMAP

AMAP

1.97

1.97

2023 Antes trabajos

Después trabajos

4.74

4.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.57

0.57

1.33

1.33

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.13

1.13

818 0.05 AMAP

AMAP

2.05

2.05

2024 Antes trabajos

Después trabajos

4.74

4.74

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.89

0.89

1.68

1.68

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.40

1.40

842 0.05 AMAP

AMAP

2.14

2.14

2025 Antes trabajos

Después trabajos

4.73

4.73

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.22

1.22

2.04

2.04

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.67

1.67

868 0.05 AMAP

AMAP

2.24

2.24

2026 Antes trabajos

Después trabajos

4.71

4.71

5.39

5.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.57

1.57

2.41

2.41

0.68

0.68

0.50

0.505.39

5.39

0.00

0.00

1.94

1.94

894 0.05 AMAP

AMAP

2.36

2.36

2027 Antes trabajos

Después trabajos

4.69

4.69

9.94

9.94

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.95

1.95

2.78

2.78

0.68

0.68

0.50

0.509.94

9.94

0.00

0.00

2.19

2.19

920 0.05 AMAP

AMAP

2.49

2.49

2028 Antes trabajos

Después trabajos

4.64

4.64

16.76

16.76

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.35

2.35

3.17

3.17

0.68

0.68

0.50

0.5016.76

16.76

0.00

0.00

2.45

2.45

948 0.05 AMAP

AMAP

2.66

2.66

2029 Antes trabajos

Después trabajos

4.56

4.56

26.44

26.44

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.77

2.77

3.57

3.57

0.68

0.68

0.50

0.5026.44

26.44

0.00

0.00

2.70

2.70

977 0.05 AMAP

AMAP

2.85

2.85

2030 Antes trabajos

Después trabajos

4.45

4.45

39.60

39.60

39.60

39.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.21

3.21

3.99

3.99

0.68

0.68

0.50

0.5039.60

39.60

0.00

0.00

2.95

2.95

1006 0.06 AMAP

AMAP

3.08

3.08

2031 Antes trabajos

Después trabajos

4.28

4.28

56.29

56.29

56.29

56.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.69

3.69

4.43

4.43

0.68

0.68

0.50

0.5056.29

56.29

0.00

0.00

3.20

3.20

1036 0.06 AMAP

AMAP

3.30

3.30

2032 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

70.47

70.47

70.47

70.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.19

4.19

4.91

4.91

0.68

0.68

0.50

0.5070.47

70.47

0.00

0.00

3.45

3.45

1067 0.06 AMAP

AMAP

3.50

3.50

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.96

3.96

81.00

81.00

81.00

81.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

4.73

4.73

5.42

5.42

0.68

0.68

0.50

0.5081.00

81.00

0.00

0.00

3.70

3.70

1099 0.06 AMAP

AMAP

3.68

3.68

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.84

3.84

88.51

88.51

88.51

88.51

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

5.29

5.29

5.95

5.95

0.67

0.67

0.50

0.5088.51

88.51

0.00

0.00

3.94

3.94

1132 0.06 AMAP

AMAP

3.85

3.85

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

93.60

93.60

93.60

93.60

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

5.89

5.89

6.50

6.50

0.67

0.67

0.50

0.5093.60

93.60

0.00

0.00

4.16

4.16

1166 0.06 AMAP

AMAP

4.01

4.01

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.68

3.68

96.82

96.82

96.82

96.82

0.00

0.00

0.00

0.00

1

1

6.53

6.53

7.06

7.06

0.67

0.67

0.50

0.5096.82

96.82

0.00

0.00

4.36

4.36

1201 0.07 AMAP

AMAP

4.17

4.17

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

98.67

98.67

98.67

98.67

0.00

0.00

0.00

0.00

1

1

7.21

7.21

7.65

7.65

0.67

0.67

0.50

0.5098.67

98.67

0.00

0.00

4.54

4.54
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP30 Sin PavimentarGHEP30_GRT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:16.50km 4.09m

Detalles tramo:

15.00m/km 210.47 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

75 0.00 STSB

STSB

3.10

3.10

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

1.87

1.87

1.01

1.01

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.54

1.54

78 0.00 STSB

STSB

3.19

3.19

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

2.04

2.04

0.92

0.92

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.67

1.67

81 0.00 STSB

STSB

3.28

3.28

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

2.21

2.21

0.87

0.87

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.79

1.79

83 0.00 STSB

STSB

3.37

3.37

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

2.37

2.37

0.83

0.83

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.91

1.91

86 0.00 STSB

STSB

3.46

3.46

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.09

0.09

2.54

2.54

0.80

0.80

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.03

2.03

89 0.00 STSB

STSB

3.55

3.55

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.11

0.11

2.71

2.71

0.77

0.77

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.15

2.15

91 0.01 STSB

STSB

3.65

3.65

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

2.88

2.88

0.75

0.75

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.26

2.26

94 0.01 STSB

STSB

3.74

3.74

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.14

0.14

3.05

3.05

0.73

0.73

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.37

2.37

97 0.01 STSB

STSB

3.84

3.84

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.16

0.16

3.22

3.22

0.71

0.71

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.48

2.48

100 0.01 STSB

STSB

3.95

3.95

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.18

0.18

3.39

3.39

0.70

0.70

0.60

0.600.50

0.50

0.00

0.00

2.59

2.59

103 0.01 STSB

STSB

4.09

4.09

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

0.21

0.21

3.56

3.56

0.68

0.68

0.60

0.603.37

3.37

0.00

0.00

2.70

2.70

106 0.01 STSB

STSB

4.28

4.28

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

10.48

10.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.60

0.60

0

0

0.23

0.23

3.73

3.73

0.67

0.67

0.60

0.6010.48

10.48

0.00

0.00

2.80

2.80

109 0.01 STSB

STSB

4.55

4.55

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

23.54

23.54

7.12

7.12

0.00

0.00

0.19

0.19

0

0

0.25

0.25

3.91

3.91

0.66

0.66

0.60

0.6023.54

23.54

0.00

0.00

2.91

2.91

112 0.01 STSB

STSB

4.91

4.91

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.28

3.28

44.21

44.21

27.08

27.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.28

0.28

4.10

4.10

0.64

0.64

0.60

0.6044.21

44.21

0.00

0.00

3.02

3.02

115 0.01 STSB

STSB

5.34

2.80

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.18

3.18

68.29

0.00

62.91

0.00

0.00

0.00

0.81

0.00

10

0

0.31

0.00

4.31

0.00

0.63

1.50

0.60

0.600.00

68.29

0.00

0.02

0.00

3.14

119 0.01 STSB

STSB

2.87

2.87

2035 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

0.00

0.00

0.95

0.95

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

123 0.01 STSB

STSB

2.93

2.93

2036 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

0.00

0.00

0.86

0.86

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

126 0.01 STSB

STSB

3.00

3.00

2037 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.09

0.09

0.00

0.00

0.81

0.81

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP30 Sin PavimentarGHEP30_GRT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:16.50km 4.09m

Detalles tramo:

15.00m/km 210.47 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

81 0.00 STSB

STSB

3.35

3.35

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

2.27

2.27

1.00

1.00

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.84

1.84

83 0.00 STSB

STSB

3.45

3.45

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

2.47

2.47

0.91

0.91

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.98

1.98

86 0.00 STSB

STSB

3.55

3.55

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

2.67

2.67

0.86

0.86

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.12

2.12

89 0.00 STSB

STSB

3.65

3.65

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.09

0.09

2.87

2.87

0.82

0.82

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.25

2.25

91 0.01 STSB

STSB

3.75

3.75

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.11

0.11

3.07

3.07

0.79

0.79

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.39

2.39

94 0.01 STSB

STSB

3.85

3.85

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.12

0.12

3.28

3.28

0.76

0.76

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.52

2.52

97 0.01 STSB

STSB

3.96

3.96

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.14

0.14

3.48

3.48

0.74

0.74

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.65

2.65

100 0.01 STSB

STSB

4.07

4.07

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.16

0.16

3.68

3.68

0.72

0.72

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.77

2.77

103 0.01 STSB

STSB

4.18

4.18

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.19

0.19

3.89

3.89

0.70

0.70

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.90

2.90

106 0.01 STSB

STSB

4.30

4.30

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.21

0.21

4.10

4.10

0.69

0.69

0.60

0.600.50

0.50

0.00

0.00

3.02

3.02

109 0.01 STSB

STSB

4.45

4.45

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

0.23

0.23

4.30

4.30

0.67

0.67

0.60

0.603.37

3.37

0.00

0.00

3.13

3.13

112 0.01 STSB

STSB

4.65

4.65

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

10.48

10.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.60

0.60

0

0

0.26

0.26

4.51

4.51

0.66

0.66

0.60

0.6010.48

10.48

0.00

0.00

3.25

3.25

115 0.01 STSB

STSB

4.93

4.93

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

23.54

23.54

7.12

7.12

0.00

0.00

0.19

0.19

0

0

0.29

0.29

4.73

4.73

0.65

0.65

0.60

0.6023.54

23.54

0.00

0.00

3.36

3.36

119 0.01 STSB

STSB

5.31

2.80

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.28

3.28

44.21

0.00

27.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.32

0.00

4.96

0.00

0.64

1.50

0.60

0.600.00

44.21

0.00

0.00

0.00

3.48

123 0.01 STSB

STSB

2.87

2.87

2036 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

0.00

0.00

0.95

0.95

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

126 0.01 STSB

STSB

2.93

2.93

2037 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

0.00

0.00

0.86

0.86

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt3_Recargo 15+Per_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP30 Sin PavimentarGHEP30_GRT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:16.50km 4.09m

Detalles tramo:

15.00m/km 210.47 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP30 Sin PavimentarGHEP30_GRT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:16.50km 4.09m

Detalles tramo:

15.00m/km 210.47 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

94 0.01 STSB

STSB

3.00

3.00

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

1.92

1.92

0.99

0.99

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.58

1.58

97 0.01 STSB

STSB

3.07

3.07

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

2.09

2.09

0.89

0.89

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.71

1.71

100 0.01 STSB

STSB

3.14

3.14

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.10

0.10

2.26

2.26

0.84

0.84

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.83

1.83

103 0.01 STSB

STSB

3.22

3.22

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.12

0.12

2.43

2.43

0.80

0.80

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.95

1.95

106 0.01 STSB

STSB

3.30

3.30

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.14

0.14

2.60

2.60

0.77

0.77

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.07

2.07

109 0.01 STSB

STSB

3.38

3.38

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.17

0.17

2.78

2.78

0.74

0.74

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.19

2.19

112 0.01 STSB

STSB

3.46

3.46

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.19

0.19

2.95

2.95

0.72

0.72

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.31

2.31

115 0.01 STSB

STSB

3.55

3.55

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.22

0.22

3.12

3.12

0.70

0.70

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.42

2.42

119 0.01 STSB

STSB

3.63

3.63

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.25

0.25

3.29

3.29

0.69

0.69

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.53

2.53

123 0.01 STSB

STSB

3.72

3.72

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.28

0.28

3.47

3.47

0.67

0.67

0.60

0.600.50

0.50

0.00

0.00

2.64

2.64

126 0.01 STSB

STSB

3.83

3.83

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

0.31

0.31

3.64

3.64

0.66

0.66

0.60

0.603.37

3.37

0.00

0.00

2.75

2.75
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP32 Sin PavimentarGHEP32_GRT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:4.03km 4.83m

Detalles tramo:

40.00m/km 217.45 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

94 0.01 STSB

STSB

3.13

3.13

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

1.97

1.97

0.99

0.99

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.62

1.62

97 0.01 STSB

STSB

3.23

3.23

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

2.15

2.15

0.89

0.89

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.75

1.75

101 0.01 STSB

STSB

3.34

3.34

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

2.32

2.32

0.84

0.84

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.87

1.87

104 0.01 STSB

STSB

3.45

3.45

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

2.50

2.50

0.80

0.80

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

108 0.01 STSB

STSB

3.56

3.56

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

2.68

2.68

0.77

0.77

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.12

2.12

111 0.01 STSB

STSB

3.68

3.68

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

2.86

2.86

0.74

0.74

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.25

2.25

114 0.01 STSB

STSB

3.79

3.79

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

3.04

3.04

0.72

0.72

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.37

2.37

118 0.01 STSB

STSB

3.92

3.92

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.09

0.09

3.22

3.22

0.70

0.70

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.48

2.48

121 0.01 STSB

STSB

4.04

4.04

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.10

0.10

3.40

3.40

0.68

0.68

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.60

2.60

125 0.01 STSB

STSB

4.18

4.18

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.98

0.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.11

0.11

3.58

3.58

0.67

0.67

0.60

0.600.98

0.98

0.00

0.00

2.71

2.71

128 0.01 STSB

STSB

4.36

4.36

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

4.86

4.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

0.13

0.13

3.76

3.76

0.65

0.65

0.60

0.604.86

4.86

0.00

0.00

2.82

2.82

132 0.01 STSB

STSB

4.60

4.60

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.24

3.24

13.47

13.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.45

0.45

0

0

0.14

0.14

3.95

3.95

0.64

0.64

0.60

0.6013.47

13.47

0.00

0.00

2.93

2.93

136 0.01 STSB

STSB

4.92

4.92

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.19

3.19

28.51

28.51

7.12

7.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.16

0.16

4.15

4.15

0.63

0.63

0.60

0.6028.51

28.51

0.00

0.00

3.05

3.05

140 0.01 STSB

STSB

5.35

2.80

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.09

3.09

51.56

0.00

27.08

0.00

0.00

0.00

0.81

0.00

0

0

0.18

0.00

4.37

0.00

0.62

1.50

0.60

0.600.00

51.56

0.00

0.00

0.00

3.17

145 0.01 STSB

STSB

2.88

2.88

2034 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

0.00

0.00

0.93

0.93

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

149 0.01 STSB

STSB

2.97

2.97

2035 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

0.00

0.00

0.84

0.84

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

153 0.01 STSB

STSB

3.05

3.05

2036 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

0.00

0.00

0.78

0.78

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

158 0.01 STSB

STSB

3.14

3.14

2037 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

0.00

0.00

0.74

0.74

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP32 Sin PavimentarGHEP32_GRT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:4.03km 4.83m

Detalles tramo:

40.00m/km 217.45 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

101 0.01 STSB

STSB

3.38

3.38

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

2.38

2.38

0.98

0.98

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.92

1.92

104 0.01 STSB

STSB

3.50

3.50

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

2.60

2.60

0.88

0.88

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.07

2.07

108 0.01 STSB

STSB

3.61

3.61

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

2.81

2.81

0.83

0.83

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.21

2.21

111 0.01 STSB

STSB

3.74

3.74

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

3.02

3.02

0.79

0.79

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.35

2.35

114 0.01 STSB

STSB

3.86

3.86

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

3.24

3.24

0.76

0.76

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.50

2.50

118 0.01 STSB

STSB

3.99

3.99

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

3.46

3.46

0.73

0.73

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.64

2.64

121 0.01 STSB

STSB

4.12

4.12

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.09

0.09

3.67

3.67

0.71

0.71

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.76

2.76

125 0.01 STSB

STSB

4.26

4.26

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.10

0.10

3.89

3.89

0.69

0.69

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.90

2.90

128 0.01 STSB

STSB

4.39

4.39

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.11

0.11

4.11

4.11

0.68

0.68

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.02

3.02

132 0.01 STSB

STSB

4.55

4.55

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

4.33

4.33

0.66

0.66

0.60

0.601.00

1.00

0.00

0.00

3.15

3.15

136 0.01 STSB

STSB

4.74

4.74

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

4.91

4.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

0.14

0.14

4.55

4.55

0.65

0.65

0.60

0.604.91

4.91

0.00

0.00

3.27

3.27

140 0.01 STSB

STSB

5.00

5.00

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.24

3.24

13.56

13.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.45

0.45

0

0

0.16

0.16

4.77

4.77

0.63

0.63

0.60

0.6013.56

13.56

0.00

0.00

3.38

3.38

145 0.01 STSB

STSB

5.34

2.80

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.19

3.19

28.65

0.00

7.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.18

0.00

5.01

0.00

0.62

1.50

0.60

0.600.00

28.65

0.00

0.00

0.00

3.50

149 0.01 STSB

STSB

2.88

2.88

2035 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

0.00

0.00

0.93

0.93

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

153 0.01 STSB

STSB

2.97

2.97

2036 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

0.00

0.00

0.83

0.83

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

158 0.01 STSB

STSB

3.05

3.05

2037 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

0.00

0.00

0.78

0.78

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt3_Recargo 15+Per_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP32 Sin PavimentarGHEP32_GRT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:4.03km 4.83m

Detalles tramo:

40.00m/km 217.45 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP32 Sin PavimentarGHEP32_GRT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:4.03km 4.83m

Detalles tramo:

40.00m/km 217.45 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

118 0.01 STSB

STSB

3.02

3.02

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

2.02

2.02

0.96

0.96

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.65

1.65

121 0.01 STSB

STSB

3.11

3.11

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

2.20

2.20

0.87

0.87

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.79

1.79

125 0.01 STSB

STSB

3.20

3.20

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

2.38

2.38

0.81

0.81

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.92

1.92

128 0.01 STSB

STSB

3.29

3.29

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

2.56

2.56

0.77

0.77

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.04

2.04

132 0.01 STSB

STSB

3.39

3.39

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

2.74

2.74

0.74

0.74

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.17

2.17

136 0.01 STSB

STSB

3.49

3.49

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.10

0.10

2.93

2.93

0.71

0.71

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.29

2.29

140 0.01 STSB

STSB

3.59

3.59

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.12

0.12

3.11

3.11

0.69

0.69

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.41

2.41

145 0.01 STSB

STSB

3.70

3.70

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

3.29

3.29

0.67

0.67

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.53

2.53

149 0.01 STSB

STSB

3.81

3.81

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.15

0.15

3.48

3.48

0.66

0.66

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.65

2.65

153 0.01 STSB

STSB

3.92

3.92

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

1.05

1.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.17

0.17

3.66

3.66

0.64

0.64

0.60

0.601.05

1.05

0.00

0.00

2.76

2.76

158 0.01 STSB

STSB

4.07

4.07

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

5.04

5.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

0.19

0.19

3.85

3.85

0.63

0.63

0.60

0.605.04

5.04

0.00

0.00

2.87

2.87
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP33 Sin PavimentarGHEP33_GRT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:20.63km 4.70m

Detalles tramo:

15.00m/km 214.07 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

81 0.00 STSB

STSB

3.10

3.10

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

1.89

1.89

1.00

1.00

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.56

1.56

84 0.00 STSB

STSB

3.19

3.19

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

2.06

2.06

0.91

0.91

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.68

1.68

88 0.00 STSB

STSB

3.28

3.28

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

2.23

2.23

0.86

0.86

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.81

1.81

90 0.00 STSB

STSB

3.37

3.37

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

2.39

2.39

0.82

0.82

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.92

1.92

93 0.01 STSB

STSB

3.46

3.46

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

2.56

2.56

0.79

0.79

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.04

2.04

96 0.01 STSB

STSB

3.55

3.55

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

2.73

2.73

0.76

0.76

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.16

2.16

99 0.01 STSB

STSB

3.65

3.65

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

2.90

2.90

0.74

0.74

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.27

2.27

102 0.01 STSB

STSB

3.75

3.75

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

3.07

3.07

0.72

0.72

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.39

2.39

105 0.01 STSB

STSB

3.85

3.85

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

3.24

3.24

0.70

0.70

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.50

2.50

108 0.01 STSB

STSB

3.96

3.96

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.09

0.09

3.42

3.42

0.69

0.69

0.60

0.600.50

0.50

0.00

0.00

2.61

2.61

111 0.01 STSB

STSB

4.10

4.10

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

0.10

0.10

3.59

3.59

0.67

0.67

0.60

0.603.37

3.37

0.00

0.00

2.72

2.72

114 0.01 STSB

STSB

4.29

4.29

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

10.48

10.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.60

0.60

0

0

0.12

0.12

3.76

3.76

0.66

0.66

0.60

0.6010.48

10.48

0.00

0.00

2.82

2.82

118 0.01 STSB

STSB

4.56

4.56

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

23.54

23.54

7.12

7.12

0.00

0.00

0.19

0.19

0

0

0.13

0.13

3.94

3.94

0.65

0.65

0.60

0.6023.54

23.54

0.00

0.00

2.93

2.93

121 0.01 STSB

STSB

4.92

4.92

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.28

3.28

44.21

44.21

27.08

27.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.14

0.14

4.13

4.13

0.63

0.63

0.60

0.6044.21

44.21

0.00

0.00

3.03

3.03

125 0.01 STSB

STSB

5.34

2.80

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.18

3.18

68.29

0.00

62.91

0.00

0.00

0.00

0.81

0.00

10

0

0.16

0.00

4.35

0.00

0.62

1.50

0.60

0.600.00

68.29

0.00

0.02

0.00

3.16

129 0.01 STSB

STSB

2.87

2.87

2035 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

0.00

0.00

0.94

0.94

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

132 0.01 STSB

STSB

2.93

2.93

2036 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

0.00

0.00

0.85

0.85

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

136 0.01 STSB

STSB

3.00

3.00

2037 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

0.00

0.00

0.80

0.80

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP33 Sin PavimentarGHEP33_GRT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:20.63km 4.70m

Detalles tramo:

15.00m/km 214.07 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

88 0.00 STSB

STSB

3.35

3.35

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

2.29

2.29

0.99

0.99

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.85

1.85

90 0.00 STSB

STSB

3.45

3.45

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

2.49

2.49

0.90

0.90

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.99

1.99

93 0.01 STSB

STSB

3.55

3.55

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

2.69

2.69

0.85

0.85

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.13

2.13

96 0.01 STSB

STSB

3.65

3.65

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

2.90

2.90

0.81

0.81

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.27

2.27

99 0.01 STSB

STSB

3.75

3.75

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

3.10

3.10

0.78

0.78

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.41

2.41

102 0.01 STSB

STSB

3.86

3.86

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

3.31

3.31

0.75

0.75

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.54

2.54

105 0.01 STSB

STSB

3.96

3.96

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

3.51

3.51

0.73

0.73

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.67

2.67

108 0.01 STSB

STSB

4.07

4.07

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

3.72

3.72

0.71

0.71

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.79

2.79

111 0.01 STSB

STSB

4.19

4.19

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.09

0.09

3.92

3.92

0.69

0.69

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.91

2.91

114 0.01 STSB

STSB

4.31

4.31

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.11

0.11

4.13

4.13

0.68

0.68

0.60

0.600.50

0.50

0.00

0.00

3.03

3.03

118 0.01 STSB

STSB

4.46

4.46

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

0.12

0.12

4.34

4.34

0.66

0.66

0.60

0.603.37

3.37

0.00

0.00

3.15

3.15

121 0.01 STSB

STSB

4.66

4.66

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

10.48

10.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.60

0.60

0

0

0.13

0.13

4.55

4.55

0.65

0.65

0.60

0.6010.48

10.48

0.00

0.00

3.27

3.27

125 0.01 STSB

STSB

4.94

4.94

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

23.54

23.54

7.12

7.12

0.00

0.00

0.19

0.19

0

0

0.15

0.15

4.77

4.77

0.64

0.64

0.60

0.6023.54

23.54

0.00

0.00

3.38

3.38

129 0.01 STSB

STSB

5.32

2.80

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.28

3.28

44.21

0.00

27.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.16

0.00

5.00

0.00

0.63

1.50

0.60

0.600.00

44.21

0.00

0.00

0.00

3.50

132 0.01 STSB

STSB

2.87

2.87

2036 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

0.00

0.00

0.94

0.94

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

136 0.01 STSB

STSB

2.93

2.93

2037 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

0.00

0.00

0.85

0.85

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt3_Recargo 15+Per_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP33 Sin PavimentarGHEP33_GRT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:20.63km 4.70m

Detalles tramo:

15.00m/km 214.07 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP33 Sin PavimentarGHEP33_GRT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:20.63km 4.70m

Detalles tramo:

15.00m/km 214.07 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

102 0.01 STSB

STSB

3.00

3.00

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

1.94

1.94

0.98

0.98

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.60

1.60

105 0.01 STSB

STSB

3.07

3.07

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

2.11

2.11

0.88

0.88

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.72

1.72

108 0.01 STSB

STSB

3.15

3.15

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

2.28

2.28

0.83

0.83

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.84

1.84

111 0.01 STSB

STSB

3.22

3.22

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

2.45

2.45

0.79

0.79

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.96

1.96

114 0.01 STSB

STSB

3.30

3.30

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

2.63

2.63

0.76

0.76

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.09

2.09

118 0.01 STSB

STSB

3.38

3.38

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

2.80

2.80

0.73

0.73

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.21

2.21

121 0.01 STSB

STSB

3.46

3.46

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.09

0.09

2.97

2.97

0.71

0.71

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.32

2.32

125 0.01 STSB

STSB

3.55

3.55

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.11

0.11

3.15

3.15

0.69

0.69

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.44

2.44

129 0.01 STSB

STSB

3.63

3.63

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.12

0.12

3.32

3.32

0.68

0.68

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.55

2.55

132 0.01 STSB

STSB

3.72

3.72

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.14

0.14

3.50

3.50

0.66

0.66

0.60

0.600.50

0.50

0.00

0.00

2.66

2.66

136 0.01 STSB

STSB

3.83

3.83

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

0.16

0.16

3.67

3.67

0.64

0.64

0.60

0.603.37

3.37

0.00

0.00

2.76

2.76
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP39 Sin PavimentarGHEP39_GRT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:8.58km 3.91m

Detalles tramo:

15.00m/km 169.26 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

209 0.01 STSB

STSB

3.13

3.13

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.31

0.31

2.10

2.10

0.88

0.88

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.71

1.71

218 0.01 STSB

STSB

3.22

3.22

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.43

0.43

2.28

2.28

0.79

0.79

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.84

1.84

226 0.01 STSB

STSB

3.31

3.31

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.57

0.57

2.47

2.47

0.73

0.73

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.98

1.98

233 0.01 STSB

STSB

3.41

3.41

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.71

0.71

2.66

2.66

0.69

0.69

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.11

2.11

240 0.01 STSB

STSB

3.50

3.50

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.86

0.86

2.84

2.84

0.66

0.66

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.23

2.23

247 0.01 STSB

STSB

3.60

3.60

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.02

1.02

3.03

3.03

0.64

0.64

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.36

2.36

255 0.01 STSB

STSB

3.70

3.70

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.19

1.19

3.22

3.22

0.62

0.62

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.48

2.48

262 0.01 STSB

STSB

3.81

3.81

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.37

1.37

3.41

3.41

0.60

0.60

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.60

2.60

270 0.01 STSB

STSB

3.91

3.91

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.56

1.56

3.60

3.60

0.58

0.58

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.72

2.72

278 0.02 STSB

STSB

4.03

4.03

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.73

0.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.76

1.76

3.79

3.79

0.56

0.56

0.60

0.600.73

0.73

0.00

0.00

2.84

2.84

287 0.02 STSB

STSB

4.18

4.18

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

4.13

4.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

1.98

1.98

3.98

3.98

0.55

0.55

0.60

0.604.13

4.13

0.00

0.00

2.95

2.95

295 0.02 STSB

STSB

4.39

4.39

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.36

3.36

12.03

12.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.57

0.57

0

0

2.20

2.20

4.18

4.18

0.54

0.54

0.60

0.6012.03

12.03

0.00

0.00

3.06

3.06

304 0.02 STSB

STSB

4.68

4.68

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.33

3.33

26.15

26.15

7.12

7.12

0.00

0.00

0.07

0.07

0

0

2.45

2.45

4.38

4.38

0.52

0.52

0.60

0.6026.15

26.15

0.00

0.00

3.17

3.17

313 0.02 STSB

STSB

5.07

2.80

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

48.11

0.00

27.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.70

0.00

4.59

0.00

0.51

1.50

0.60

0.600.00

48.11

0.00

0.00

0.00

3.29

323 0.02 STSB

STSB

2.88

2.88

2034 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.27

0.27

0.00

0.00

0.83

0.83

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

332 0.02 STSB

STSB

2.96

2.96

2035 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.56

0.56

0.00

0.00

0.73

0.73

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

342 0.02 STSB

STSB

3.05

3.05

2036 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.87

0.87

0.00

0.00

0.68

0.68

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

353 0.02 STSB

STSB

3.14

3.14

2037 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.19

1.19

0.00

0.00

0.64

0.64

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP39 Sin PavimentarGHEP39_GRT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:8.58km 3.91m

Detalles tramo:

15.00m/km 169.26 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

226 0.01 STSB

STSB

3.38

3.38

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.36

0.36

2.54

2.54

0.87

0.87

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.03

2.03

233 0.01 STSB

STSB

3.48

3.48

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.51

0.51

2.76

2.76

0.78

0.78

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.18

2.18

240 0.01 STSB

STSB

3.59

3.59

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.66

0.66

2.99

2.99

0.73

0.73

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.33

2.33

247 0.01 STSB

STSB

3.69

3.69

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.82

0.82

3.21

3.21

0.69

0.69

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.48

2.48

255 0.01 STSB

STSB

3.80

3.80

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.99

0.99

3.44

3.44

0.66

0.66

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.62

2.62

262 0.01 STSB

STSB

3.91

3.91

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.16

1.16

3.67

3.67

0.63

0.63

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.76

2.76

270 0.01 STSB

STSB

4.03

4.03

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.36

1.36

3.89

3.89

0.61

0.61

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.90

2.90

278 0.02 STSB

STSB

4.14

4.14

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.56

1.56

4.12

4.12

0.59

0.59

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.03

3.03

287 0.02 STSB

STSB

4.26

4.26

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.77

1.77

4.35

4.35

0.57

0.57

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.16

3.16

295 0.02 STSB

STSB

4.39

4.39

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.77

0.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.00

2.00

4.58

4.58

0.56

0.56

0.60

0.600.77

0.77

0.00

0.00

3.28

3.28

304 0.02 STSB

STSB

4.55

4.55

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

4.23

4.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.53

0.53

0

0

2.24

2.24

4.81

4.81

0.54

0.54

0.60

0.604.23

4.23

0.00

0.00

3.40

3.40

313 0.02 STSB

STSB

4.78

4.78

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.36

3.36

12.23

12.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.63

0.63

0

0

2.50

2.50

5.05

5.05

0.53

0.53

0.60

0.6012.23

12.23

0.00

0.00

3.52

3.52

323 0.02 STSB

STSB

5.08

2.80

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.33

3.33

26.47

0.00

7.12

0.00

0.00

0.00

0.20

0.00

0

0

2.77

0.00

5.29

0.00

0.51

1.50

0.60

0.600.00

26.47

0.00

0.00

0.00

3.64

332 0.02 STSB

STSB

2.88

2.88

2035 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.29

0.29

0.00

0.00

0.82

0.82

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

342 0.02 STSB

STSB

2.97

2.97

2036 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.60

0.60

0.00

0.00

0.73

0.73

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

353 0.02 STSB

STSB

3.05

3.05

2037 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.92

0.92

0.00

0.00

0.68

0.68

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP39 Sin PavimentarGHEP39_GRT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:8.58km 3.91m

Detalles tramo:

15.00m/km 169.26 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

262 0.01 STSB

STSB

3.01

3.01

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.49

0.49

2.15

2.15

0.85

0.85

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.75

1.75

270 0.01 STSB

STSB

3.09

3.09

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.68

0.68

2.34

2.34

0.76

0.76

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.89

1.89

278 0.02 STSB

STSB

3.17

3.17

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.88

0.88

2.53

2.53

0.71

0.71

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.02

2.02

287 0.02 STSB

STSB

3.25

3.25

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.10

1.10

2.72

2.72

0.67

0.67

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.15

2.15

295 0.02 STSB

STSB

3.33

3.33

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.32

1.32

2.91

2.91

0.64

0.64

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.28

2.28

304 0.02 STSB

STSB

3.41

3.41

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.57

1.57

3.11

3.11

0.61

0.61

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.41

2.41

313 0.02 STSB

STSB

3.50

3.50

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.82

1.82

3.30

3.30

0.59

0.59

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.53

2.53

323 0.02 STSB

STSB

3.58

3.58

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.09

2.09

3.49

3.49

0.57

0.57

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.65

2.65

332 0.02 STSB

STSB

3.67

3.67

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.38

2.38

3.69

3.69

0.55

0.55

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.78

2.78

342 0.02 STSB

STSB

3.77

3.77

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.86

0.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.69

2.69

3.88

3.88

0.54

0.54

0.60

0.600.86

0.86

0.00

0.00

2.89

2.89

353 0.02 STSB

STSB

3.88

3.88

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.60

0.60

0

0

3.01

3.01

4.08

4.08

0.52

0.52

0.60

0.604.50

4.50

0.00

0.00

3.01

3.01
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP40 Sin PavimentarGHEP40_GRT2 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:7.24km 5.08m

Detalles tramo:

4.00m/km 98.02 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

240 0.01 STSB

STSB

3.13

3.13

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

2.13

2.13

0.86

0.86

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.74

1.74

250 0.01 STSB

STSB

3.22

3.22

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

2.32

2.32

0.77

0.77

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.87

1.87

260 0.01 STSB

STSB

3.32

3.32

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

2.51

2.51

0.72

0.72

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.01

2.01

268 0.01 STSB

STSB

3.41

3.41

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

2.70

2.70

0.68

0.68

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.14

2.14

276 0.02 STSB

STSB

3.51

3.51

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.09

0.09

2.89

2.89

0.65

0.65

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.27

2.27

284 0.02 STSB

STSB

3.61

3.61

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.11

0.11

3.08

3.08

0.62

0.62

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.39

2.39

292 0.02 STSB

STSB

3.71

3.71

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

3.27

3.27

0.60

0.60

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.52

2.52

301 0.02 STSB

STSB

3.82

3.82

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.15

0.15

3.46

3.46

0.58

0.58

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.64

2.64

310 0.02 STSB

STSB

3.92

3.92

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.17

0.17

3.65

3.65

0.56

0.56

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.75

2.75

320 0.02 STSB

STSB

4.04

4.04

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.81

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.20

0.20

3.85

3.85

0.55

0.55

0.60

0.600.81

0.81

0.00

0.00

2.87

2.87

329 0.02 STSB

STSB

4.20

4.20

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

4.37

4.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.56

0.56

0

0

0.22

0.22

4.04

4.04

0.53

0.53

0.60

0.604.37

4.37

0.00

0.00

2.98

2.98

339 0.02 STSB

STSB

4.41

4.41

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.36

3.36

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.72

0.72

0

0

0.25

0.25

4.24

4.24

0.52

0.52

0.60

0.6012.50

12.50

0.00

0.00

3.10

3.10

349 0.02 STSB

STSB

4.70

4.70

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.33

3.33

26.93

26.93

7.12

7.12

0.00

0.00

0.39

0.39

0

0

0.27

0.27

4.44

4.44

0.50

0.50

0.60

0.6026.93

26.93

0.00

0.00

3.21

3.21

360 0.02 STSB

STSB

5.10

2.80

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

49.26

0.00

27.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.30

0.00

4.66

0.00

0.49

1.50

0.60

0.600.00

49.26

0.00

0.00

0.00

3.33

370 0.02 STSB

STSB

2.88

2.88

2034 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

0.00

0.00

0.81

0.81

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

382 0.02 STSB

STSB

2.97

2.97

2035 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

0.00

0.00

0.72

0.72

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

393 0.02 STSB

STSB

3.06

3.06

2036 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.10

0.10

0.00

0.00

0.66

0.66

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

405 0.02 STSB

STSB

3.16

3.16

2037 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.14

0.14

0.00

0.00

0.62

0.62

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP40 Sin PavimentarGHEP40_GRT2 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:7.24km 5.08m

Detalles tramo:

4.00m/km 98.02 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

260 0.01 STSB

STSB

3.39

3.39

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

2.58

2.58

0.85

0.85

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.06

2.06

268 0.01 STSB

STSB

3.49

3.49

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

2.80

2.80

0.76

0.76

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.21

2.21

276 0.02 STSB

STSB

3.59

3.59

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

3.03

3.03

0.71

0.71

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.36

2.36

284 0.02 STSB

STSB

3.70

3.70

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.09

0.09

3.26

3.26

0.67

0.67

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.51

2.51

292 0.02 STSB

STSB

3.81

3.81

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.11

0.11

3.49

3.49

0.64

0.64

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.65

2.65

301 0.02 STSB

STSB

3.92

3.92

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

3.72

3.72

0.61

0.61

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.79

2.79

310 0.02 STSB

STSB

4.04

4.04

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.15

0.15

3.95

3.95

0.59

0.59

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.93

2.93

320 0.02 STSB

STSB

4.15

4.15

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.17

0.17

4.19

4.19

0.57

0.57

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.07

3.07

329 0.02 STSB

STSB

4.27

4.27

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.20

0.20

4.42

4.42

0.55

0.55

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.20

3.20

339 0.02 STSB

STSB

4.40

4.40

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.22

0.22

4.65

4.65

0.54

0.54

0.60

0.600.85

0.85

0.00

0.00

3.32

3.32

349 0.02 STSB

STSB

4.57

4.57

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

4.48

4.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.59

0.59

0

0

0.25

0.25

4.89

4.89

0.52

0.52

0.60

0.604.48

4.48

0.00

0.00

3.44

3.44

360 0.02 STSB

STSB

4.80

4.80

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.36

3.36

12.73

12.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.79

0.79

0

0

0.28

0.28

5.13

5.13

0.51

0.51

0.60

0.6012.73

12.73

0.00

0.00

3.56

3.56

370 0.02 STSB

STSB

5.11

2.80

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.33

3.33

27.29

0.00

7.12

0.00

0.00

0.00

0.55

0.00

0

0

0.31

0.00

5.37

0.00

0.50

1.50

0.60

0.600.00

27.29

0.00

0.00

0.00

3.68

382 0.02 STSB

STSB

2.89

2.89

2035 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

0.00

0.00

0.80

0.80

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

393 0.02 STSB

STSB

2.97

2.97

2036 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

0.00

0.00

0.71

0.71

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

405 0.02 STSB

STSB

3.07

3.07

2037 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.10

0.10

0.00

0.00

0.66

0.66

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP40 Sin PavimentarGHEP40_GRT2 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:7.24km 5.08m

Detalles tramo:

4.00m/km 98.02 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

301 0.02 STSB

STSB

3.01

3.01

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

2.18

2.18

0.83

0.83

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.77

1.77

310 0.02 STSB

STSB

3.09

3.09

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

2.38

2.38

0.74

0.74

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.92

1.92

320 0.02 STSB

STSB

3.17

3.17

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.09

0.09

2.57

2.57

0.69

0.69

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.05

2.05

329 0.02 STSB

STSB

3.25

3.25

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.12

0.12

2.76

2.76

0.65

0.65

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.18

2.18

339 0.02 STSB

STSB

3.33

3.33

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.14

0.14

2.96

2.96

0.62

0.62

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.31

2.31

349 0.02 STSB

STSB

3.42

3.42

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.17

0.17

3.15

3.15

0.59

0.59

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.44

2.44

360 0.02 STSB

STSB

3.50

3.50

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.20

0.20

3.35

3.35

0.57

0.57

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.57

2.57

370 0.02 STSB

STSB

3.59

3.59

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.23

0.23

3.55

3.55

0.55

0.55

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.69

2.69

382 0.02 STSB

STSB

3.68

3.68

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.26

0.26

3.74

3.74

0.53

0.53

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.81

2.81

393 0.02 STSB

STSB

3.78

3.78

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.30

0.30

3.94

3.94

0.52

0.52

0.60

0.600.96

0.96

0.00

0.00

2.93

2.93

405 0.02 STSB

STSB

3.89

3.89

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

4.79

4.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.68

0.68

0

0

0.34

0.34

4.14

4.14

0.50

0.50

0.60

0.604.79

4.79

0.00

0.00

3.04

3.04
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP42 Sin PavimentarGHEP42_GRT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:12.86km 5.13m

Detalles tramo:

15.00m/km 174.46 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

237 0.01 STSB

STSB

3.13

3.13

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

2.13

2.13

0.87

0.87

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.74

1.74

246 0.01 STSB

STSB

3.22

3.22

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

2.31

2.31

0.77

0.77

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.87

1.87

256 0.01 STSB

STSB

3.32

3.32

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

2.50

2.50

0.72

0.72

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

264 0.01 STSB

STSB

3.41

3.41

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

2.69

2.69

0.68

0.68

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.13

2.13

272 0.02 STSB

STSB

3.51

3.51

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

2.88

2.88

0.65

0.65

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.26

2.26

280 0.02 STSB

STSB

3.61

3.61

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

3.07

3.07

0.62

0.62

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.39

2.39

288 0.02 STSB

STSB

3.71

3.71

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

3.26

3.26

0.60

0.60

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.51

2.51

297 0.02 STSB

STSB

3.82

3.82

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

3.46

3.46

0.58

0.58

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.64

2.64

306 0.02 STSB

STSB

3.92

3.92

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.10

0.10

3.65

3.65

0.56

0.56

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.75

2.75

315 0.02 STSB

STSB

4.04

4.04

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.11

0.11

3.84

3.84

0.55

0.55

0.60

0.600.80

0.80

0.00

0.00

2.87

2.87

325 0.02 STSB

STSB

4.20

4.20

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

4.34

4.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.56

0.56

0

0

0.12

0.12

4.04

4.04

0.53

0.53

0.60

0.604.34

4.34

0.00

0.00

2.98

2.98

334 0.02 STSB

STSB

4.41

4.41

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.36

3.36

12.46

12.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.70

0.70

0

0

0.14

0.14

4.23

4.23

0.52

0.52

0.60

0.6012.46

12.46

0.00

0.00

3.09

3.09

344 0.02 STSB

STSB

4.70

4.70

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.33

3.33

26.85

26.85

7.12

7.12

0.00

0.00

0.36

0.36

0

0

0.15

0.15

4.44

4.44

0.51

0.51

0.60

0.6026.85

26.85

0.00

0.00

3.21

3.21

355 0.02 STSB

STSB

5.09

2.80

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

49.14

0.00

27.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.17

0.00

4.66

0.00

0.49

1.50

0.60

0.600.00

49.14

0.00

0.00

0.00

3.33

365 0.02 STSB

STSB

2.88

2.88

2034 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

0.00

0.00

0.81

0.81

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

376 0.02 STSB

STSB

2.97

2.97

2035 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

0.00

0.00

0.72

0.72

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

388 0.02 STSB

STSB

3.06

3.06

2036 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

0.00

0.00

0.66

0.66

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

399 0.02 STSB

STSB

3.16

3.16

2037 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

0.00

0.00

0.62

0.62

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP42 Sin PavimentarGHEP42_GRT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:12.86km 5.13m

Detalles tramo:

15.00m/km 174.46 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

256 0.01 STSB

STSB

3.39

3.39

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

2.57

2.57

0.86

0.86

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.05

2.05

264 0.01 STSB

STSB

3.49

3.49

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

2.80

2.80

0.76

0.76

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.21

2.21

272 0.02 STSB

STSB

3.59

3.59

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

3.03

3.03

0.71

0.71

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.36

2.36

280 0.02 STSB

STSB

3.70

3.70

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

3.26

3.26

0.67

0.67

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.51

2.51

288 0.02 STSB

STSB

3.81

3.81

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

3.49

3.49

0.64

0.64

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.65

2.65

297 0.02 STSB

STSB

3.92

3.92

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

3.72

3.72

0.61

0.61

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.79

2.79

306 0.02 STSB

STSB

4.03

4.03

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

3.95

3.95

0.59

0.59

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.93

2.93

315 0.02 STSB

STSB

4.15

4.15

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.10

0.10

4.18

4.18

0.57

0.57

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.06

3.06

325 0.02 STSB

STSB

4.27

4.27

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.11

0.11

4.41

4.41

0.55

0.55

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.19

3.19

334 0.02 STSB

STSB

4.40

4.40

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.84

0.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.12

0.12

4.65

4.65

0.54

0.54

0.60

0.600.84

0.84

0.00

0.00

3.32

3.32

344 0.02 STSB

STSB

4.57

4.57

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

4.45

4.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.58

0.58

0

0

0.14

0.14

4.88

4.88

0.52

0.52

0.60

0.604.45

4.45

0.00

0.00

3.44

3.44

355 0.02 STSB

STSB

4.80

4.80

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.36

3.36

12.67

12.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.77

0.77

0

0

0.16

0.16

5.12

5.12

0.51

0.51

0.60

0.6012.67

12.67

0.00

0.00

3.56

3.56

365 0.02 STSB

STSB

5.10

2.80

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.33

3.33

27.20

0.00

7.12

0.00

0.00

0.00

0.51

0.00

0

0

0.17

0.00

5.37

0.00

0.50

1.50

0.60

0.600.00

27.20

0.00

0.00

0.00

3.68

376 0.02 STSB

STSB

2.89

2.89

2035 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

0.00

0.00

0.81

0.81

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

388 0.02 STSB

STSB

2.97

2.97

2036 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

0.00

0.00

0.71

0.71

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

399 0.02 STSB

STSB

3.07

3.07

2037 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

0.00

0.00

0.66

0.66

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP42 Sin PavimentarGHEP42_GRT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:12.86km 5.13m

Detalles tramo:

15.00m/km 174.46 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

297 0.02 STSB

STSB

3.01

3.01

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

2.18

2.18

0.84

0.84

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.77

1.77

306 0.02 STSB

STSB

3.09

3.09

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

2.37

2.37

0.74

0.74

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.91

1.91

315 0.02 STSB

STSB

3.17

3.17

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

2.56

2.56

0.69

0.69

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.04

2.04

325 0.02 STSB

STSB

3.25

3.25

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

2.76

2.76

0.65

0.65

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.18

2.18

334 0.02 STSB

STSB

3.33

3.33

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

2.95

2.95

0.62

0.62

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.31

2.31

344 0.02 STSB

STSB

3.41

3.41

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.10

0.10

3.15

3.15

0.59

0.59

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.44

2.44

355 0.02 STSB

STSB

3.50

3.50

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.11

0.11

3.34

3.34

0.57

0.57

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.56

2.56

365 0.02 STSB

STSB

3.59

3.59

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

3.54

3.54

0.55

0.55

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.68

2.68

376 0.02 STSB

STSB

3.68

3.68

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.15

0.15

3.74

3.74

0.54

0.54

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.81

2.81

388 0.02 STSB

STSB

3.77

3.77

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.95

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.17

0.17

3.93

3.93

0.52

0.52

0.60

0.600.95

0.95

0.00

0.00

2.92

2.92

399 0.02 STSB

STSB

3.89

3.89

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

4.76

4.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.67

0.67

0

0

0.19

0.19

4.13

4.13

0.51

0.51

0.60

0.604.76

4.76

0.00

0.00

3.03

3.03
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:24.19km 3.25m

Detalles tramo:

40.00m/km 162.44 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

877 0.05 STSB

STSB

3.03

3.03

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

16.21

16.21

2.26

2.26

0.70

0.70

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

1.83

1.83

912 0.05 STSB

STSB

3.13

3.13

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

24.48

24.48

2.45

2.45

0.60

0.60

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

1.96

1.96

948 0.05 STSB

STSB

3.22

3.22

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

33.42

33.42

2.65

2.65

0.55

0.55

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.10

2.10

977 0.05 STSB

STSB

3.32

3.32

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

42.91

42.91

2.84

2.84

0.51

0.51

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.23

2.23

1006 0.06 STSB

STSB

3.43

3.43

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

52.97

52.97

3.04

3.04

0.48

0.48

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.37

2.37

1036 0.06 STSB

STSB

3.53

3.53

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

63.66

63.66

3.23

3.23

0.45

0.45

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.49

2.49

1067 0.06 STSB

STSB

3.64

3.64

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

74.99

74.99

3.43

3.43

0.43

0.43

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.62

2.62

1099 0.06 STSB

STSB

3.75

3.75

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

87.03

87.03

3.63

3.63

0.41

0.41

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.74

2.74

1132 0.06 STSB

STSB

3.86

3.86

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

99.80

99.80

3.83

3.83

0.39

0.39

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.86

2.86

1166 0.06 STSB

STSB

3.98

3.98

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

113.35

113.35

4.03

4.03

0.38

0.38

0.60

0.600.50

0.50

0.00

0.00

2.98

2.98

1201 0.07 STSB

STSB

4.12

4.12

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.73

3.73

3.32

3.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2.64

2.64

0

0

127.74

127.74

4.22

4.22

0.36

0.36

0.60

0.603.32

3.32

0.00

0.00

3.09

3.09

1237 0.07 STSB

STSB

4.29

4.29

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.72

3.72

10.30

10.30

0.00

0.00

0.00

0.00

7.53

7.53

0

0

143.01

143.01

4.43

4.43

0.35

0.35

0.60

0.6010.30

10.30

0.00

0.00

3.20

3.20

1275 0.07 STSB

STSB

4.51

4.51

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.67

3.67

23.19

23.19

7.05

7.05

0.00

0.00

16.32

16.32

0

0

159.23

159.23

4.64

4.64

0.34

0.34

0.60

0.6023.19

23.19

0.00

0.00

3.31

3.31

1313 0.07 STSB

STSB

4.78

4.78

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.57

3.57

43.61

43.61

26.87

26.87

0.00

0.00

30.24

30.24

0

0

176.46

176.46

4.89

4.89

0.32

0.32

0.60

0.6043.61

43.61

0.00

0.00

3.44

3.44

1352 0.07 STSB

STSB

5.14

2.80

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.42

3.42

67.65

0.00

62.51

0.00

0.00

0.00

28.52

0.00

62

0

194.78

0.00

5.19

0.00

0.31

1.50

0.60

0.600.00

67.65

0.00

0.19

0.00

3.59

1393 0.08 STSB

STSB

2.98

2.98

2035 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

19.52

19.52

0.00

0.00

0.64

0.64

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1434 0.08 STSB

STSB

3.17

3.17

2036 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

39.98

39.98

0.00

0.00

0.54

0.54

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1477 0.08 STSB

STSB

3.37

3.37

2037 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

61.68

61.68

0.00

0.00

0.49

0.49

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:24.19km 3.25m

Detalles tramo:

40.00m/km 162.44 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

948 0.05 STSB

STSB

3.04

3.04

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

19.01

19.01

2.28

2.28

0.69

0.69

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

1.84

1.84

977 0.05 STSB

STSB

3.13

3.13

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

28.50

28.50

2.47

2.47

0.59

0.59

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

1.98

1.98

1006 0.06 STSB

STSB

3.23

3.23

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

38.56

38.56

2.67

2.67

0.54

0.54

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.12

2.12

1036 0.06 STSB

STSB

3.33

3.33

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

49.24

49.24

2.87

2.87

0.50

0.50

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.25

2.25

1067 0.06 STSB

STSB

3.43

3.43

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

60.57

60.57

3.06

3.06

0.47

0.47

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.38

2.38

1099 0.06 STSB

STSB

3.53

3.53

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

72.59

72.59

3.26

3.26

0.44

0.44

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.51

2.51

1132 0.06 STSB

STSB

3.64

3.64

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

85.36

85.36

3.46

3.46

0.42

0.42

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.64

2.64

1166 0.06 STSB

STSB

3.75

3.75

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

98.90

98.90

3.66

3.66

0.40

0.40

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.76

2.76

1201 0.07 STSB

STSB

3.87

3.87

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

113.27

113.27

3.86

3.86

0.38

0.38

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.88

2.88

1237 0.07 STSB

STSB

3.99

3.99

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.59

0.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

128.52

128.52

4.06

4.06

0.37

0.37

0.60

0.600.59

0.59

0.00

0.00

2.99

2.99

1275 0.07 STSB

STSB

4.13

4.13

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.73

3.73

3.61

3.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2.78

2.78

0

0

144.72

144.72

4.26

4.26

0.35

0.35

0.60

0.603.61

3.61

0.00

0.00

3.11

3.11

1313 0.07 STSB

STSB

4.30

4.30

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.71

3.71

10.91

10.91

0.00

0.00

0.00

0.00

8.13

8.13

0

0

161.91

161.91

4.46

4.46

0.34

0.34

0.60

0.6010.91

10.91

0.00

0.00

3.22

3.22

1352 0.07 STSB

STSB

4.52

4.52

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.66

3.66

24.20

24.20

7.05

7.05

0.00

0.00

17.89

17.89

0

0

180.16

180.16

4.68

4.68

0.33

0.33

0.60

0.6024.20

24.20

0.00

0.00

3.34

3.34

1393 0.08 STSB

STSB

4.80

4.80

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.57

3.57

45.12

45.12

26.84

26.84

0.00

0.00

33.51

33.51

0

0

199.56

199.56

4.93

4.93

0.32

0.32

0.60

0.6045.12

45.12

0.00

0.00

3.46

3.46

1434 0.08 STSB

STSB

5.17

2.80

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.40

3.40

68.84

0.00

62.46

0.00

0.00

0.00

26.84

0.00

67

0

220.18

0.00

5.23

0.00

0.31

1.50

0.60

0.600.00

68.84

0.00

0.20

0.00

3.61

1477 0.08 STSB

STSB

2.99

2.99

2037 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

21.97

21.97

0.00

0.00

0.63

0.63

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt3_C.Est:_Gr_CA_2019+ReciCA4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:24.19km 3.25m

Detalles tramo:

40.00m/km 162.44 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

877 0.05 AMSB

AMSB

2.17

2.17

2020 Antes trabajos

Después trabajos

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.10

8.10

1.70

1.70

0.68

0.68

0.51

0.510.00

0.00

0.00

0.00

1.41

1.41

912 0.05 AMSB

AMSB

2.24

2.24

2021 Antes trabajos

Después trabajos

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

12.23

12.23

1.82

1.82

0.68

0.68

0.51

0.510.00

0.00

0.00

0.00

1.51

1.51

948 0.05 AMSB

AMSB

2.31

2.31

2022 Antes trabajos

Después trabajos

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

16.70

16.70

1.94

1.94

0.68

0.68

0.51

0.510.00

0.00

0.00

0.00

1.60

1.60

977 0.05 AMSB

AMSB

2.37

2.37

2023 Antes trabajos

Después trabajos

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

21.43

21.43

2.06

2.06

0.68

0.68

0.51

0.510.00

0.00

0.00

0.00

1.68

1.68

1006 0.06 AMSB

AMSB

2.44

2.44

2024 Antes trabajos

Después trabajos

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

26.46

26.46

2.19

2.19

0.68

0.68

0.51

0.510.00

0.00

0.00

0.00

1.78

1.78

1036 0.06 AMSB

AMSB

2.51

2.51

2025 Antes trabajos

Después trabajos

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

31.79

31.79

2.31

2.31

0.68

0.68

0.51

0.510.00

0.00

0.00

0.00

1.87

1.87

1067 0.06 AMSB

AMSB

2.59

2.59

2026 Antes trabajos

Después trabajos

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

37.45

37.45

2.43

2.43

0.68

0.68

0.51

0.510.00

0.00

0.00

0.00

1.95

1.95

1099 0.06 AMSB

AMSB

2.66

2.66

2027 Antes trabajos

Después trabajos

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

43.46

43.46

2.56

2.56

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.04

2.04

1132 0.06 AMSB

AMSB

2.74

2.74

2028 Antes trabajos

Después trabajos

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

49.83

49.83

2.68

2.68

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.12

2.12

1166 0.06 AMSB

AMSB

2.82

2.82

2029 Antes trabajos

Después trabajos

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

56.58

56.58

2.81

2.81

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.21

2.21

1201 0.07 AMSB

AMSB

2.90

2.90

2030 Antes trabajos

Después trabajos

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

63.75

63.75

2.93

2.93

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.29

2.29

1237 0.07 AMSB

AMSB

2.98

2.98

2031 Antes trabajos

Después trabajos

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

71.36

71.36

3.06

3.06

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.38

2.38

1275 0.07 AMSB

AMSB

3.07

3.07

2032 Antes trabajos

Después trabajos

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

79.44

79.44

3.19

3.19

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.46

2.46

1313 0.07 AMSB

AMSB

3.16

3.16

2033 Antes trabajos

Después trabajos

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

88.00

88.00

3.31

3.31

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.54

2.54

1352 0.07 AMSB

AMSB

3.25

3.25

2034 Antes trabajos

Después trabajos

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

97.09

97.09

3.44

3.44

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.62

2.62

1393 0.08 AMSB

AMSB

3.34

3.34

2035 Antes trabajos

Después trabajos

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

106.74

106.74

3.57

3.57

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.70

2.70

1434 0.08 AMSB

AMSB

3.44

3.44

2036 Antes trabajos

Después trabajos

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

116.97

116.97

3.70

3.70

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.78

2.78

1477 0.08 AMSB

AMSB

3.53

3.53

2037 Antes trabajos

Después trabajos

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

127.83

127.83

3.82

3.82

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.85

2.85
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt4_C.Est:_Gr_CA_2021+ReciCA4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:24.19km 3.25m

Detalles tramo:

40.00m/km 162.44 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

948 0.05 AMSB

AMSB

2.18

2.18

2022 Antes trabajos

Después trabajos

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.50

9.50

1.71

1.71

0.68

0.68

0.51

0.510.00

0.00

0.00

0.00

1.42

1.42

977 0.05 AMSB

AMSB

2.24

2.24

2023 Antes trabajos

Después trabajos

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

14.24

14.24

1.83

1.83

0.68

0.68

0.51

0.510.00

0.00

0.00

0.00

1.51

1.51

1006 0.06 AMSB

AMSB

2.31

2.31

2024 Antes trabajos

Después trabajos

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

19.27

19.27

1.95

1.95

0.68

0.68

0.51

0.510.00

0.00

0.00

0.00

1.60

1.60

1036 0.06 AMSB

AMSB

2.37

2.37

2025 Antes trabajos

Después trabajos

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

24.60

24.60

2.08

2.08

0.68

0.68

0.51

0.510.00

0.00

0.00

0.00

1.70

1.70

1067 0.06 AMSB

AMSB

2.44

2.44

2026 Antes trabajos

Después trabajos

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

30.26

30.26

2.20

2.20

0.68

0.68

0.51

0.510.00

0.00

0.00

0.00

1.79

1.79

1099 0.06 AMSB

AMSB

2.52

2.52

2027 Antes trabajos

Después trabajos

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

36.26

36.26

2.33

2.33

0.68

0.68

0.51

0.510.00

0.00

0.00

0.00

1.88

1.88

1132 0.06 AMSB

AMSB

2.59

2.59

2028 Antes trabajos

Después trabajos

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

42.63

42.63

2.45

2.45

0.68

0.68

0.51

0.510.00

0.00

0.00

0.00

1.96

1.96

1166 0.06 AMSB

AMSB

2.67

2.67

2029 Antes trabajos

Después trabajos

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

49.38

49.38

2.58

2.58

0.68

0.68

0.51

0.510.00

0.00

0.00

0.00

2.06

2.06

1201 0.07 AMSB

AMSB

2.74

2.74

2030 Antes trabajos

Después trabajos

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

56.55

56.55

2.70

2.70

0.68

0.68

0.51

0.510.00

0.00

0.00

0.00

2.14

2.14

1237 0.07 AMSB

AMSB

2.82

2.82

2031 Antes trabajos

Después trabajos

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

64.16

64.16

2.83

2.83

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.23

2.23

1275 0.07 AMSB

AMSB

2.90

2.90

2032 Antes trabajos

Después trabajos

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

72.23

72.23

2.95

2.95

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.31

2.31

1313 0.07 AMSB

AMSB

2.99

2.99

2033 Antes trabajos

Después trabajos

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

80.79

80.79

3.08

3.08

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.39

2.39

1352 0.07 AMSB

AMSB

3.07

3.07

2034 Antes trabajos

Después trabajos

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

89.88

89.88

3.21

3.21

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.48

2.48

1393 0.08 AMSB

AMSB

3.16

3.16

2035 Antes trabajos

Después trabajos

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

99.52

99.52

3.34

3.34

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.56

2.56

1434 0.08 AMSB

AMSB

3.25

3.25

2036 Antes trabajos

Después trabajos

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

109.75

109.75

3.46

3.46

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.64

2.64

1477 0.08 AMSB

AMSB

3.34

3.34

2037 Antes trabajos

Después trabajos

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

120.61

120.61

3.59

3.59

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.72

2.72
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:24.19km 3.25m

Detalles tramo:

40.00m/km 162.44 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

1036 0.06 STSB

STSB

2.83

2.83

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

24.02

24.02

2.30

2.30

0.67

0.67

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

1.86

1.86

1067 0.06 STSB

STSB

2.92

2.92

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

35.35

35.35

2.50

2.50

0.58

0.58

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

1099 0.06 STSB

STSB

3.01

3.01

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

47.36

47.36

2.69

2.69

0.53

0.53

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.13

2.13

1132 0.06 STSB

STSB

3.11

3.11

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

60.11

60.11

2.89

2.89

0.49

0.49

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.27

2.27

1166 0.06 STSB

STSB

3.21

3.21

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

73.63

73.63

3.09

3.09

0.46

0.46

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.40

2.40

1201 0.07 STSB

STSB

3.31

3.31

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

87.98

87.98

3.29

3.29

0.43

0.43

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.53

2.53

1237 0.07 STSB

STSB

3.41

3.41

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

103.21

103.21

3.49

3.49

0.41

0.41

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.65

2.65

1275 0.07 STSB

STSB

3.51

3.51

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

119.36

119.36

3.69

3.69

0.39

0.39

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.78

2.78

1313 0.07 STSB

STSB

3.62

3.62

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

136.51

136.51

3.89

3.89

0.37

0.37

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.90

2.90

1352 0.07 STSB

STSB

3.74

3.74

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.76

0.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.51

0.51

0

0

154.71

154.71

4.09

4.09

0.36

0.36

0.61

0.610.76

0.76

0.00

0.00

3.01

3.01

1393 0.08 STSB

STSB

3.88

3.88

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.73

3.73

4.15

4.15

0.00

0.00

0.00

0.00

3.03

3.03

0

0

174.02

174.02

4.30

4.30

0.34

0.34

0.61

0.614.15

4.15

0.00

0.00

3.13

3.13

1434 0.08 STSB

STSB

4.05

4.05

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.71

3.71

11.99

11.99

0.00

0.00

0.00

0.00

9.19

9.19

0

0

194.52

194.52

4.51

4.51

0.33

0.33

0.60

0.6011.99

11.99

0.00

0.00

3.25

3.25

1477 0.08 STSB

STSB

4.27

4.27

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.66

3.66

26.00

26.00

7.03

7.03

0.00

0.00

20.68

20.68

0

0

216.29

216.29

4.73

4.73

0.32

0.32

0.60

0.6026.00

26.00

0.00

0.00

3.36

3.36
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:8.65km 4.27m

Detalles tramo:

15.00m/km 164.15 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

908 0.05 STSB

STSB

3.02

3.02

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.05

3.05

2.21

2.21

0.69

0.69

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

1.79

1.79

944 0.05 STSB

STSB

3.09

3.09

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.61

4.61

2.40

2.40

0.60

0.60

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

1.93

1.93

982 0.05 STSB

STSB

3.17

3.17

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.30

6.30

2.59

2.59

0.54

0.54

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.06

2.06

1011 0.06 STSB

STSB

3.26

3.26

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.09

8.09

2.78

2.78

0.50

0.50

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.19

2.19

1042 0.06 STSB

STSB

3.34

3.34

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.99

9.99

2.97

2.97

0.47

0.47

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.32

2.32

1073 0.06 STSB

STSB

3.42

3.42

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

12.00

12.00

3.15

3.15

0.45

0.45

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.44

2.44

1105 0.06 STSB

STSB

3.51

3.51

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

14.14

14.14

3.35

3.35

0.42

0.42

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.57

2.57

1138 0.06 STSB

STSB

3.60

3.60

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

16.41

16.41

3.54

3.54

0.41

0.41

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.68

2.68

1173 0.06 STSB

STSB

3.69

3.69

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

18.81

18.81

3.73

3.73

0.39

0.39

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.80

2.80

1208 0.07 STSB

STSB

3.79

3.79

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

21.37

21.37

3.92

3.92

0.37

0.37

0.60

0.600.50

0.50

0.00

0.00

2.91

2.91

1244 0.07 STSB

STSB

3.90

3.90

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

3.36

3.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2.78

2.78

0

0

24.08

24.08

4.11

4.11

0.36

0.36

0.60

0.603.36

3.36

0.00

0.00

3.02

3.02

1281 0.07 STSB

STSB

4.04

4.04

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.85

3.85

10.45

10.45

0.00

0.00

0.00

0.00

8.06

8.06

0

0

26.96

26.96

4.31

4.31

0.34

0.34

0.60

0.6010.45

10.45

0.00

0.00

3.14

3.14

1320 0.07 STSB

STSB

4.23

4.23

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.82

3.82

23.49

23.49

7.11

7.11

0.00

0.00

17.60

17.60

0

0

30.01

30.01

4.51

4.51

0.33

0.33

0.60

0.6023.49

23.49

0.00

0.00

3.25

3.25

1359 0.08 STSB

STSB

4.48

4.48

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.75

3.75

44.12

44.12

27.04

27.04

0.00

0.00

32.78

32.78

0

0

33.26

33.26

4.73

4.73

0.32

0.32

0.60

0.6044.12

44.12

0.00

0.00

3.36

3.36

1400 0.08 STSB

STSB

4.79

4.75

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.65

3.65

68.15

68.15

62.81

62.81

0.00

0.00

31.18

31.18

52

0

36.70

36.70

4.98

4.98

0.31

0.31

0.60

0.6068.15

68.15

0.00

0.12

3.49

3.49

1442 0.08 STSB

STSB

5.10

2.80

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

84.28

0.00

84.28

0.00

0.00

0.00

14.90

0.00

110

0

40.37

0.00

5.27

0.00

0.30

1.50

0.60

0.600.00

84.28

0.00

0.26

0.00

3.63

1485 0.08 STSB

STSB

2.97

2.97

2036 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.90

3.90

0.00

0.00

0.63

0.63

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1530 0.08 STSB

STSB

3.15

3.15

2037 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.00

8.00

0.00

0.00

0.54

0.54

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:8.65km 4.27m

Detalles tramo:

15.00m/km 164.15 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

982 0.05 STSB

STSB

3.02

3.02

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.59

3.59

2.23

2.23

0.68

0.68

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

1.81

1.81

1011 0.06 STSB

STSB

3.10

3.10

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.38

5.38

2.42

2.42

0.59

0.59

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

1.94

1.94

1042 0.06 STSB

STSB

3.18

3.18

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.28

7.28

2.61

2.61

0.53

0.53

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.08

2.08

1073 0.06 STSB

STSB

3.26

3.26

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.30

9.30

2.80

2.80

0.50

0.50

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.21

2.21

1105 0.06 STSB

STSB

3.34

3.34

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

11.43

11.43

2.99

2.99

0.46

0.46

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.33

2.33

1138 0.06 STSB

STSB

3.43

3.43

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

13.70

13.70

3.18

3.18

0.44

0.44

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.46

2.46

1173 0.06 STSB

STSB

3.51

3.51

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

16.11

16.11

3.37

3.37

0.42

0.42

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.58

2.58

1208 0.07 STSB

STSB

3.60

3.60

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

18.66

18.66

3.56

3.56

0.40

0.40

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.70

2.70

1244 0.07 STSB

STSB

3.69

3.69

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

21.37

21.37

3.76

3.76

0.38

0.38

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.82

2.82

1281 0.07 STSB

STSB

3.79

3.79

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

24.24

24.24

3.95

3.95

0.36

0.36

0.60

0.600.50

0.50

0.00

0.00

2.93

2.93

1320 0.07 STSB

STSB

3.91

3.91

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

3.36

3.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2.95

2.95

0

0

27.30

27.30

4.14

4.14

0.35

0.35

0.60

0.603.36

3.36

0.00

0.00

3.04

3.04

1359 0.08 STSB

STSB

4.05

4.05

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.85

3.85

10.45

10.45

0.00

0.00

0.00

0.00

8.80

8.80

0

0

30.53

30.53

4.34

4.34

0.34

0.34

0.60

0.6010.45

10.45

0.00

0.00

3.15

3.15

1400 0.08 STSB

STSB

4.24

4.24

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.82

3.82

23.48

23.48

7.11

7.11

0.00

0.00

19.52

19.52

0

0

33.97

33.97

4.55

4.55

0.32

0.32

0.60

0.6023.48

23.48

0.00

0.00

3.27

3.27

1442 0.08 STSB

STSB

4.48

4.48

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.75

3.75

44.11

44.11

27.04

27.04

0.00

0.00

36.72

36.72

0

0

37.62

37.62

4.76

4.76

0.31

0.31

0.60

0.6044.11

44.11

0.00

0.00

3.38

3.38

1485 0.08 STSB

STSB

4.80

4.76

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.65

3.65

68.13

68.13

62.80

62.80

0.00

0.00

31.11

31.11

56

0

41.50

41.50

5.01

5.01

0.30

0.30

0.60

0.6068.13

68.13

0.00

0.13

3.50

3.50

1530 0.08 STSB

STSB

5.12

2.80

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

84.26

0.00

84.26

0.00

0.00

0.00

14.82

0.00

116

0

45.63

0.00

5.31

0.00

0.29

1.50

0.60

0.600.00

84.26

0.00

0.27

0.00

3.65
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt3_C.Est:_Gr_CA_2019+ReciCA4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:8.65km 4.27m

Detalles tramo:

15.00m/km 164.15 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

908 0.05 AMSB

AMSB

2.16

2.16

2020 Antes trabajos

Después trabajos

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.53

1.53

1.67

1.67

0.68

0.68

0.51

0.510.00

0.00

0.00

0.00

1.39

1.39

944 0.05 AMSB

AMSB

2.22

2.22

2021 Antes trabajos

Después trabajos

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.30

2.30

1.78

1.78

0.68

0.68

0.51

0.510.00

0.00

0.00

0.00

1.48

1.48

982 0.05 AMSB

AMSB

2.27

2.27

2022 Antes trabajos

Después trabajos

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.15

3.15

1.90

1.90

0.68

0.68

0.51

0.510.00

0.00

0.00

0.00

1.57

1.57

1011 0.06 AMSB

AMSB

2.33

2.33

2023 Antes trabajos

Después trabajos

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.04

4.04

2.02

2.02

0.68

0.68

0.51

0.510.00

0.00

0.00

0.00

1.65

1.65

1042 0.06 AMSB

AMSB

2.38

2.38

2024 Antes trabajos

Después trabajos

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.99

4.99

2.14

2.14

0.68

0.68

0.51

0.510.00

0.00

0.00

0.00

1.74

1.74

1073 0.06 AMSB

AMSB

2.44

2.44

2025 Antes trabajos

Después trabajos

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.99

5.99

2.26

2.26

0.68

0.68

0.51

0.510.00

0.00

0.00

0.00

1.83

1.83

1105 0.06 AMSB

AMSB

2.50

2.50

2026 Antes trabajos

Después trabajos

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.06

7.06

2.38

2.38

0.68

0.68

0.51

0.510.00

0.00

0.00

0.00

1.92

1.92

1138 0.06 AMSB

AMSB

2.56

2.56

2027 Antes trabajos

Después trabajos

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.19

8.19

2.50

2.50

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

1173 0.06 AMSB

AMSB

2.62

2.62

2028 Antes trabajos

Después trabajos

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.39

9.39

2.62

2.62

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.08

2.08

1208 0.07 AMSB

AMSB

2.68

2.68

2029 Antes trabajos

Después trabajos

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

10.67

10.67

2.74

2.74

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.17

2.17

1244 0.07 AMSB

AMSB

2.75

2.75

2030 Antes trabajos

Después trabajos

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

12.02

12.02

2.86

2.86

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.25

2.25

1281 0.07 AMSB

AMSB

2.81

2.81

2031 Antes trabajos

Después trabajos

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

13.46

13.46

2.99

2.99

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.33

2.33

1320 0.07 AMSB

AMSB

2.88

2.88

2032 Antes trabajos

Después trabajos

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

14.98

14.98

3.11

3.11

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.41

2.41

1359 0.08 AMSB

AMSB

2.95

2.95

2033 Antes trabajos

Después trabajos

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

16.59

16.59

3.23

3.23

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.49

2.49

1400 0.08 AMSB

AMSB

3.02

3.02

2034 Antes trabajos

Después trabajos

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

18.31

18.31

3.35

3.35

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.57

2.57

1442 0.08 AMSB

AMSB

3.09

3.09

2035 Antes trabajos

Después trabajos

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

20.13

20.13

3.48

3.48

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.65

2.65

1485 0.08 AMSB

AMSB

3.16

3.16

2036 Antes trabajos

Después trabajos

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

22.06

22.06

3.60

3.60

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.72

2.72

1530 0.08 AMSB

AMSB

3.23

3.23

2037 Antes trabajos

Después trabajos

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

24.10

24.10

3.73

3.73

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.80

2.80
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt4_C.Est:_Gr_CA_2021+ReciCA4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:8.65km 4.27m

Detalles tramo:

15.00m/km 164.15 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

982 0.05 AMSB

AMSB

2.16

2.16

2022 Antes trabajos

Después trabajos

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.80

1.80

1.68

1.68

0.68

0.68

0.51

0.510.00

0.00

0.00

0.00

1.40

1.40

1011 0.06 AMSB

AMSB

2.22

2.22

2023 Antes trabajos

Después trabajos

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.69

2.69

1.80

1.80

0.68

0.68

0.51

0.510.00

0.00

0.00

0.00

1.49

1.49

1042 0.06 AMSB

AMSB

2.27

2.27

2024 Antes trabajos

Después trabajos

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.64

3.64

1.92

1.92

0.68

0.68

0.51

0.510.00

0.00

0.00

0.00

1.58

1.58

1073 0.06 AMSB

AMSB

2.33

2.33

2025 Antes trabajos

Después trabajos

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.64

4.64

2.04

2.04

0.68

0.68

0.51

0.510.00

0.00

0.00

0.00

1.67

1.67

1105 0.06 AMSB

AMSB

2.38

2.38

2026 Antes trabajos

Después trabajos

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.71

5.71

2.16

2.16

0.68

0.68

0.51

0.510.00

0.00

0.00

0.00

1.76

1.76

1138 0.06 AMSB

AMSB

2.44

2.44

2027 Antes trabajos

Después trabajos

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.84

6.84

2.28

2.28

0.68

0.68

0.51

0.510.00

0.00

0.00

0.00

1.84

1.84

1173 0.06 AMSB

AMSB

2.50

2.50

2028 Antes trabajos

Después trabajos

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.04

8.04

2.40

2.40

0.68

0.68

0.51

0.510.00

0.00

0.00

0.00

1.93

1.93

1208 0.07 AMSB

AMSB

2.56

2.56

2029 Antes trabajos

Después trabajos

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.32

9.32

2.52

2.52

0.68

0.68

0.51

0.510.00

0.00

0.00

0.00

2.01

2.01

1244 0.07 AMSB

AMSB

2.62

2.62

2030 Antes trabajos

Después trabajos

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

10.67

10.67

2.64

2.64

0.68

0.68

0.51

0.510.00

0.00

0.00

0.00

2.10

2.10

1281 0.07 AMSB

AMSB

2.68

2.68

2031 Antes trabajos

Después trabajos

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

12.11

12.11

2.76

2.76

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.18

2.18

1320 0.07 AMSB

AMSB

2.75

2.75

2032 Antes trabajos

Después trabajos

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

13.63

13.63

2.88

2.88

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.26

2.26

1359 0.08 AMSB

AMSB

2.81

2.81

2033 Antes trabajos

Después trabajos

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

15.24

15.24

3.01

3.01

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.35

2.35

1400 0.08 AMSB

AMSB

2.88

2.88

2034 Antes trabajos

Después trabajos

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

16.96

16.96

3.13

3.13

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.43

2.43

1442 0.08 AMSB

AMSB

2.95

2.95

2035 Antes trabajos

Después trabajos

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

18.77

18.77

3.25

3.25

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.50

2.50

1485 0.08 AMSB

AMSB

3.02

3.02

2036 Antes trabajos

Después trabajos

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

20.70

20.70

3.38

3.38

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.59

2.59

1530 0.08 AMSB

AMSB

3.09

3.09

2037 Antes trabajos

Después trabajos

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

22.75

22.75

3.50

3.50

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.66

2.66
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:8.65km 4.27m

Detalles tramo:

15.00m/km 164.15 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

1073 0.06 STSB

STSB

2.82

2.82

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.15

4.15

2.25

2.25

0.67

0.67

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

1.82

1.82

1105 0.06 STSB

STSB

2.89

2.89

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.28

6.28

2.44

2.44

0.58

0.58

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

1.96

1.96

1138 0.06 STSB

STSB

2.97

2.97

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.55

8.55

2.63

2.63

0.52

0.52

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.09

2.09

1173 0.06 STSB

STSB

3.04

3.04

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

10.95

10.95

2.82

2.82

0.48

0.48

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.22

2.22

1208 0.07 STSB

STSB

3.12

3.12

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

13.50

13.50

3.02

3.02

0.45

0.45

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.35

2.35

1244 0.07 STSB

STSB

3.20

3.20

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

16.21

16.21

3.21

3.21

0.43

0.43

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.48

2.48

1281 0.07 STSB

STSB

3.29

3.29

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

19.08

19.08

3.40

3.40

0.40

0.40

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.60

2.60

1320 0.07 STSB

STSB

3.37

3.37

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

22.13

22.13

3.60

3.60

0.39

0.39

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.72

2.72

1359 0.08 STSB

STSB

3.46

3.46

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

25.36

25.36

3.79

3.79

0.37

0.37

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.84

2.84

1400 0.08 STSB

STSB

3.55

3.55

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.58

0.58

0

0

28.79

28.79

3.99

3.99

0.35

0.35

0.61

0.610.50

0.50

0.00

0.00

2.95

2.95

1442 0.08 STSB

STSB

3.66

3.66

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

3.36

3.36

0.00

0.00

0.00

0.00

3.54

3.54

0

0

32.43

32.43

4.18

4.18

0.34

0.34

0.61

0.613.36

3.36

0.00

0.00

3.06

3.06

1485 0.08 STSB

STSB

3.80

3.80

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.85

3.85

10.44

10.44

0.00

0.00

0.00

0.00

10.69

10.69

0

0

36.29

36.29

4.38

4.38

0.32

0.32

0.60

0.6010.44

10.44

0.00

0.00

3.17

3.17

1530 0.08 STSB

STSB

3.99

3.99

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.82

3.82

23.47

23.47

7.10

7.10

0.00

0.00

23.92

23.92

0

0

40.40

40.40

4.59

4.59

0.31

0.31

0.60

0.6023.47

23.47

0.00

0.00

3.29

3.29
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H D M - 4
HIGHWAY  DEVELOPMENT  &  MANAGEMENT

Estado anual de la carretera (sin pavimentar)
Nombre del estudio:
Fecha de ejecución:

Analisis Red Provincial Esmeraldas_C. Estrategico_E1
27-12-2017

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP06 Pavimento FlexibleGHEP06_CAT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:10.96km 6.62m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 146.69 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP06 Pavimento FlexibleGHEP06_CAT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:10.96km 6.62m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 146.69 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP07 Pavimento FlexibleGHEP07_CAT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:7.68km 6.81m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 67.57 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP07 Pavimento FlexibleGHEP07_CAT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:7.68km 6.81m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 67.57 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP13 Pavimento FlexibleGHEP13_CAT2 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:9.68km 6.65m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 79.07 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP13 Pavimento FlexibleGHEP13_CAT2 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:9.68km 6.65m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 79.07 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP14 Pavimento FlexibleGHEP14_CAT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.28km 6.75m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 70.46 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP14 Pavimento FlexibleGHEP14_CAT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.28km 6.75m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 70.46 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP15 Pavimento FlexibleGHEP15_CAT2 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:3.55km 6.96m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 43.47 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP15 Pavimento FlexibleGHEP15_CAT2 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:3.55km 6.96m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 43.47 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP21 Pavimento FlexibleGHEP21_CAT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:43.84km 6.91m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 108.98 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP21 Pavimento FlexibleGHEP21_CAT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:43.84km 6.91m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 108.98 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP30 Sin PavimentarGHEP30_GRT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:16.50km 4.09m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 210.47 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

69 Grava

Grava

2018 Before works

After works

32.12

33.11

8.71

72 Grava

STSB

2019 Before works

After works

15.07

15.07

7.40

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP30 Sin PavimentarGHEP30_GRT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:16.50km 4.09m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 210.47 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

69 Grava

Grava

2018 Before works

After works

32.12

33.11

8.71

72 Grava

Grava

2019 Before works

After works

15.07

16.06

7.40

75 Tierra

Tierra

2020 Before works

After works

0.00

0.00

7.10

78 Tierra

STSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

7.08

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt3_Recargo 15+Per_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP30 Sin PavimentarGHEP30_GRT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:16.50km 4.09m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 210.47 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

69 Grava

Grava

2018 Before works

After works

32.12

182.12

6.95

72 Grava

Grava

2019 Before works

After works

164.10

165.09

4.96

75 Grava

Grava

2020 Before works

After works

146.92

147.91

6.48

78 Grava

Grava

2021 Before works

After works

129.56

130.55

7.24

81 Grava

Grava

2022 Before works

After works

112.03

113.02

7.44

83 Grava

Grava

2023 Before works

After works

94.37

244.37

7.52

86 Grava

Grava

2024 Before works

After works

225.57

226.56

5.11

89 Grava

Grava

2025 Before works

After works

207.62

208.61

6.79

91 Grava

Grava

2026 Before works

After works

189.52

190.51

7.60

94 Grava

Grava

2027 Before works

After works

171.27

172.26

7.79

97 Grava

Grava

2028 Before works

After works

152.86

153.85

7.87

100 Grava

Grava

2029 Before works

After works

134.28

135.27

7.94

103 Grava

Grava

2030 Before works

After works

115.54

116.53

8.02

106 Grava

Grava

2031 Before works

After works

96.63

246.63

8.10

109 Grava

Grava

2032 Before works

After works

226.55

227.54

5.34

112 Grava

Grava

2033 Before works

After works

207.28

208.26

7.30

115 Grava

Grava

2034 Before works

After works

187.81

188.80

8.20

119 Grava

Grava

2035 Before works

After works

168.15

169.14

8.41

123 Grava

Grava

2036 Before works

After works

148.30

149.29

8.50

126 Grava

Grava

2037 Before works

After works

128.23

129.22

8.59

HDM-4 Version 1.3 Página 15 de 43



H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP30 Sin PavimentarGHEP30_GRT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:16.50km 4.09m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 210.47 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

69 Grava

Grava

2018 Before works

After works

32.12

232.12

6.95

72 Grava

Grava

2019 Before works

After works

214.10

215.09

4.96

75 Grava

Grava

2020 Before works

After works

196.92

197.91

6.48

78 Grava

Grava

2021 Before works

After works

179.56

180.55

7.24

81 Grava

Grava

2022 Before works

After works

162.03

163.02

7.44

83 Grava

Grava

2023 Before works

After works

144.37

145.36

7.52

86 Grava

Grava

2024 Before works

After works

126.56

127.55

7.59

89 Grava

Grava

2025 Before works

After works

108.61

109.60

7.66

91 Grava

STSB

2026 Before works

After works

90.51

90.51

7.73

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP32 Sin PavimentarGHEP32_GRT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.03km 4.83m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 217.45 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

87 Grava

Grava

2018 Before works

After works

78.55

79.39

6.73

90 Grava

STSB

2019 Before works

After works

57.84

57.84

5.70

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP32 Sin PavimentarGHEP32_GRT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.03km 4.83m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 217.45 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

87 Grava

Grava

2018 Before works

After works

78.55

79.39

6.73

90 Grava

Grava

2019 Before works

After works

57.84

58.68

5.70

94 Grava

Grava

2020 Before works

After works

37.03

37.86

5.46

97 Grava

STSB

2021 Before works

After works

16.10

16.10

5.45

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt3_Recargo 15+Per_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP32 Sin PavimentarGHEP32_GRT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.03km 4.83m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 217.45 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

87 Grava

Grava

2018 Before works

After works

78.55

228.55

5.41

90 Grava

Grava

2019 Before works

After works

207.06

207.90

4.75

94 Grava

Grava

2020 Before works

After works

186.30

187.14

5.96

97 Grava

Grava

2021 Before works

After works

165.44

166.27

6.58

101 Grava

Grava

2022 Before works

After works

144.46

145.29

6.74

104 Grava

Grava

2023 Before works

After works

123.39

124.23

6.81

108 Grava

Grava

2024 Before works

After works

102.24

103.07

6.86

111 Grava

Grava

2025 Before works

After works

80.99

230.99

6.92

114 Grava

Grava

2026 Before works

After works

208.81

209.65

4.91

118 Grava

Grava

2027 Before works

After works

187.37

188.21

6.31

121 Grava

Grava

2028 Before works

After works

165.83

166.67

6.99

125 Grava

Grava

2029 Before works

After works

144.19

145.02

7.15

128 Grava

Grava

2030 Before works

After works

122.43

123.27

7.22

132 Grava

Grava

2031 Before works

After works

100.57

101.41

7.28

136 Grava

Grava

2032 Before works

After works

78.60

228.60

7.34

140 Grava

Grava

2033 Before works

After works

205.67

206.50

5.09

145 Grava

Grava

2034 Before works

After works

183.46

184.29

6.69

149 Grava

Grava

2035 Before works

After works

161.12

161.95

7.44

153 Grava

Grava

2036 Before works

After works

138.66

139.49

7.61

158 Grava

Grava

2037 Before works

After works

116.06

116.89

7.69
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP32 Sin PavimentarGHEP32_GRT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.03km 4.83m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 217.45 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

87 Grava

Grava

2018 Before works

After works

78.55

278.55

5.41

90 Grava

Grava

2019 Before works

After works

257.06

257.90

4.75

94 Grava

Grava

2020 Before works

After works

236.30

237.14

5.96

97 Grava

Grava

2021 Before works

After works

215.44

216.27

6.58

101 Grava

Grava

2022 Before works

After works

194.46

195.29

6.74

104 Grava

Grava

2023 Before works

After works

173.39

174.23

6.81

108 Grava

Grava

2024 Before works

After works

152.24

153.07

6.86

111 Grava

Grava

2025 Before works

After works

130.99

131.82

6.92

114 Grava

STSB

2026 Before works

After works

109.65

109.65

6.98

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP33 Sin PavimentarGHEP33_GRT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:20.63km 4.70m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 214.07 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

75 Grava

Grava

2018 Before works

After works

81.78

82.67

7.51

78 Grava

STSB

2019 Before works

After works

64.28

64.28

7.21

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP33 Sin PavimentarGHEP33_GRT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:20.63km 4.70m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 214.07 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

75 Grava

Grava

2018 Before works

After works

81.78

82.67

7.51

78 Grava

Grava

2019 Before works

After works

64.28

65.16

7.21

81 Grava

Grava

2020 Before works

After works

46.60

47.48

7.20

84 Grava

STSB

2021 Before works

After works

28.74

28.74

7.27

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt3_Recargo 15+Per_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP33 Sin PavimentarGHEP33_GRT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:20.63km 4.70m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 214.07 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

75 Grava

Grava

2018 Before works

After works

81.78

231.78

6.06

78 Grava

Grava

2019 Before works

After works

213.42

214.31

5.03

81 Grava

Grava

2020 Before works

After works

195.77

196.66

6.62

84 Grava

Grava

2021 Before works

After works

177.94

178.82

7.42

88 Grava

Grava

2022 Before works

After works

159.92

160.80

7.63

90 Grava

Grava

2023 Before works

After works

141.75

142.63

7.71

93 Grava

Grava

2024 Before works

After works

123.42

124.31

7.78

96 Grava

Grava

2025 Before works

After works

104.94

105.83

7.86

99 Grava

Grava

2026 Before works

After works

86.30

236.30

7.93

102 Grava

Grava

2027 Before works

After works

216.61

217.49

5.27

105 Grava

Grava

2028 Before works

After works

197.63

198.51

7.15

108 Grava

Grava

2029 Before works

After works

178.47

179.36

8.03

111 Grava

Grava

2030 Before works

After works

159.14

160.02

8.23

114 Grava

Grava

2031 Before works

After works

139.61

140.49

8.32

118 Grava

Grava

2032 Before works

After works

119.89

120.78

8.40

121 Grava

Grava

2033 Before works

After works

99.97

249.97

8.49

125 Grava

Grava

2034 Before works

After works

228.97

229.85

5.51

129 Grava

Grava

2035 Before works

After works

208.64

209.52

7.65

132 Grava

Grava

2036 Before works

After works

188.09

188.97

8.62

136 Grava

Grava

2037 Before works

After works

167.31

168.20

8.84
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP33 Sin PavimentarGHEP33_GRT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:20.63km 4.70m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 214.07 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

75 Grava

Grava

2018 Before works

After works

81.78

281.78

6.06

78 Grava

Grava

2019 Before works

After works

263.42

264.31

5.03

81 Grava

Grava

2020 Before works

After works

245.77

246.66

6.62

84 Grava

Grava

2021 Before works

After works

227.94

228.82

7.42

88 Grava

Grava

2022 Before works

After works

209.92

210.80

7.63

90 Grava

Grava

2023 Before works

After works

191.75

192.63

7.71

93 Grava

Grava

2024 Before works

After works

173.42

174.31

7.78

96 Grava

Grava

2025 Before works

After works

154.94

155.83

7.86

99 Grava

STSB

2026 Before works

After works

136.30

136.30

7.93

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP39 Sin PavimentarGHEP39_GRT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.58km 3.91m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 169.26 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

193 Grava

Grava

2018 Before works

After works

25.60

26.56

9.72

201 Grava

STSB

2019 Before works

After works

1.75

1.75

9.45

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP39 Sin PavimentarGHEP39_GRT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.58km 3.91m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 169.26 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

193 Grava

Grava

2018 Before works

After works

25.60

26.56

9.72

201 Grava

Grava

2019 Before works

After works

1.75

2.71

9.45

209 Tierra

Tierra

2020 Before works

After works

0.00

0.00

9.50

218 Tierra

STSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

9.61

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP39 Sin PavimentarGHEP39_GRT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.58km 3.91m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 169.26 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

193 Grava

Grava

2018 Before works

After works

25.60

225.60

8.02

201 Grava

Grava

2019 Before works

After works

200.85

201.82

6.15

209 Grava

Grava

2020 Before works

After works

176.64

177.60

8.95

218 Grava

Grava

2021 Before works

After works

151.97

152.94

10.09

226 Grava

Grava

2022 Before works

After works

126.85

127.81

10.37

233 Grava

Grava

2023 Before works

After works

101.35

102.32

10.50

240 Grava

Grava

2024 Before works

After works

75.49

76.45

10.62

247 Grava

Grava

2025 Before works

After works

49.23

50.20

10.73

255 Grava

STSB

2026 Before works

After works

22.58

22.58

10.85

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP40 Sin PavimentarGHEP40_GRT2 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:7.24km 5.08m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 98.02 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

222 Grava

Grava

2018 Before works

After works

76.02

76.87

8.83

231 Grava

STSB

2019 Before works

After works

52.45

52.45

9.47

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP40 Sin PavimentarGHEP40_GRT2 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:7.24km 5.08m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 98.02 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

222 Grava

Grava

2018 Before works

After works

76.02

76.87

8.83

231 Grava

Grava

2019 Before works

After works

52.45

53.30

9.47

240 Grava

Grava

2020 Before works

After works

28.42

29.27

9.65

250 Grava

STSB

2021 Before works

After works

3.92

3.92

9.78

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP40 Sin PavimentarGHEP40_GRT2 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:7.24km 5.08m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 98.02 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

222 Grava

Grava

2018 Before works

After works

76.02

276.02

7.37

231 Grava

Grava

2019 Before works

After works

251.69

252.53

6.36

240 Grava

Grava

2020 Before works

After works

227.74

228.59

9.34

250 Grava

Grava

2021 Before works

After works

203.33

204.17

10.50

260 Grava

Grava

2022 Before works

After works

178.42

179.27

10.78

268 Grava

Grava

2023 Before works

After works

153.13

153.98

10.91

276 Grava

Grava

2024 Before works

After works

127.45

128.29

11.03

284 Grava

Grava

2025 Before works

After works

101.36

102.20

11.15

292 Grava

STSB

2026 Before works

After works

74.85

74.85

11.28

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP42 Sin PavimentarGHEP42_GRT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:12.86km 5.13m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 174.46 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

219 Grava

Grava

2018 Before works

After works

74.15

74.95

8.96

228 Grava

STSB

2019 Before works

After works

48.63

48.63

9.70

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP42 Sin PavimentarGHEP42_GRT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:12.86km 5.13m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 174.46 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

219 Grava

Grava

2018 Before works

After works

74.15

74.95

8.96

228 Grava

Grava

2019 Before works

After works

48.63

49.43

9.70

237 Grava

Grava

2020 Before works

After works

22.61

23.42

9.90

246 Tierra

STSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

10.03

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP42 Sin PavimentarGHEP42_GRT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:12.86km 5.13m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 174.46 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

219 Grava

Grava

2018 Before works

After works

74.15

274.15

7.48

228 Grava

Grava

2019 Before works

After works

247.91

248.71

6.40

237 Grava

Grava

2020 Before works

After works

221.97

222.78

9.42

246 Grava

Grava

2021 Before works

After works

195.53

196.33

10.61

256 Grava

Grava

2022 Before works

After works

168.55

169.36

10.90

264 Grava

Grava

2023 Before works

After works

141.17

141.97

11.03

272 Grava

Grava

2024 Before works

After works

113.35

114.15

11.15

280 Grava

Grava

2025 Before works

After works

85.10

85.90

11.28

288 Grava

STSB

2026 Before works

After works

56.39

56.39

11.40
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:24.19km 3.25m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 162.44 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

811 Grava

Grava

2018 Before works

After works

10.16

11.18

9.80

843 Tierra

STSB

2019 Before works

After works

0.00

0.00

9.69
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:24.19km 3.25m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 162.44 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

811 Grava

Grava

2018 Before works

After works

10.16

11.18

9.80

843 Tierra

Tierra

2019 Before works

After works

0.00

0.00

9.69

877 Tierra

Tierra

2020 Before works

After works

0.00

0.00

9.75

912 Tierra

STSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

9.81

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt3_C.Est:_Gr_CA_2019+ReciCA4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:24.19km 3.25m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 162.44 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

811 Grava

Grava

2018 Before works

After works

10.16

11.18

9.80

843 Tierra

AMSB

2019 Before works

After works

0.00

0.00

9.69
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt4_C.Est:_Gr_CA_2021+ReciCA4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:24.19km 3.25m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 162.44 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

811 Grava

Grava

2018 Before works

After works

10.16

11.18

9.80

843 Tierra

Tierra

2019 Before works

After works

0.00

0.00

9.69

877 Tierra

Tierra

2020 Before works

After works

0.00

0.00

9.75

912 Tierra

AMSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

9.81
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:24.19km 3.25m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 162.44 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

811 Grava

Grava

2018 Before works

After works

10.16

210.16

8.68

843 Grava

Grava

2019 Before works

After works

170.00

171.02

8.45

877 Grava

Grava

2020 Before works

After works

130.01

131.03

12.11

912 Grava

Grava

2021 Before works

After works

89.14

90.16

13.01

948 Grava

Grava

2022 Before works

After works

47.34

48.37

13.20

977 Grava

Grava

2023 Before works

After works

4.84

5.86

13.30

1006 Tierra

STSB

2024 Before works

After works

0.00

0.00

13.40
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.65km 4.27m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 164.15 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

839 Grava

Grava

2018 Before works

After works

41.06

41.89

11.98

873 Tierra

STSB

2019 Before works

After works

0.00

0.00

12.95

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.65km 4.27m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 164.15 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

839 Grava

Grava

2018 Before works

After works

41.06

41.89

11.98

873 Tierra

Tierra

2019 Before works

After works

0.00

0.00

12.95

908 Tierra

Tierra

2020 Before works

After works

0.00

0.00

13.02

944 Tierra

STSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

13.09

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt3_C.Est:_Gr_CA_2019+ReciCA4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.65km 4.27m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 164.15 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

839 Grava

Grava

2018 Before works

After works

41.06

41.89

11.98

873 Tierra

AMSB

2019 Before works

After works

0.00

0.00

12.95

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt4_C.Est:_Gr_CA_2021+ReciCA4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.65km 4.27m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 164.15 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

839 Grava

Grava

2018 Before works

After works

41.06

41.89

11.98

873 Tierra

Tierra

2019 Before works

After works

0.00

0.00

12.95

908 Tierra

Tierra

2020 Before works

After works

0.00

0.00

13.02

944 Tierra

AMSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

13.09
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.65km 4.27m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 164.15 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

839 Grava

Grava

2018 Before works

After works

41.06

241.06

10.74

873 Grava

Grava

2019 Before works

After works

180.63

181.46

10.69

908 Grava

Grava

2020 Before works

After works

119.16

119.99

15.53

944 Grava

Grava

2021 Before works

After works

55.77

56.60

16.54

982 Tierra

Tierra

2022 Before works

After works

0.00

0.00

16.76

1011 Tierra

Tierra

2023 Before works

After works

0.00

0.00

12.37

1042 Tierra

STSB

2024 Before works

After works

0.00

0.00

11.84
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H D M - 4
HIGHWAY  DEVELOPMENT  &  MANAGEMENT

Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)
Nombre del estudio:
Fecha de ejecución:

Analisis Red Provincial Esmeraldas_C. Estrategico_E1
27-12-2017

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP06 Pavimento FlexibleGHEP06_CAT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:10.96km 6.62m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 146.69 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso

HDM-4 Version 1.3 Página 1 de 43



H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP06 Pavimento FlexibleGHEP06_CAT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:10.96km 6.62m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 146.69 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso

HDM-4 Version 1.3 Página 2 de 43



H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP07 Pavimento FlexibleGHEP07_CAT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:7.68km 6.81m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 67.57 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP07 Pavimento FlexibleGHEP07_CAT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:7.68km 6.81m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 67.57 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP13 Pavimento FlexibleGHEP13_CAT2 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:9.68km 6.65m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 79.07 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP13 Pavimento FlexibleGHEP13_CAT2 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:9.68km 6.65m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 79.07 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP14 Pavimento FlexibleGHEP14_CAT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.28km 6.75m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 70.46 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP14 Pavimento FlexibleGHEP14_CAT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.28km 6.75m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 70.46 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP15 Pavimento FlexibleGHEP15_CAT2 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:3.55km 6.96m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 43.47 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP15 Pavimento FlexibleGHEP15_CAT2 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:3.55km 6.96m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 43.47 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP21 Pavimento FlexibleGHEP21_CAT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:43.84km 6.91m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 108.98 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso

HDM-4 Version 1.3 Página 11 de 43



H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP21 Pavimento FlexibleGHEP21_CAT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:43.84km 6.91m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 108.98 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP30 Sin PavimentarGHEP30_GRT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:16.50km 4.09m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 210.47 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP30 Sin PavimentarGHEP30_GRT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:16.50km 4.09m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 210.47 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt3_Recargo 15+Per_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP30 Sin PavimentarGHEP30_GRT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:16.50km 4.09m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 210.47 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP30 Sin PavimentarGHEP30_GRT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:16.50km 4.09m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 210.47 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP32 Sin PavimentarGHEP32_GRT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.03km 4.83m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 217.45 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP32 Sin PavimentarGHEP32_GRT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.03km 4.83m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 217.45 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt3_Recargo 15+Per_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP32 Sin PavimentarGHEP32_GRT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.03km 4.83m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 217.45 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP32 Sin PavimentarGHEP32_GRT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.03km 4.83m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 217.45 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP33 Sin PavimentarGHEP33_GRT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:20.63km 4.70m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 214.07 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP33 Sin PavimentarGHEP33_GRT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:20.63km 4.70m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 214.07 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt3_Recargo 15+Per_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP33 Sin PavimentarGHEP33_GRT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:20.63km 4.70m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 214.07 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP33 Sin PavimentarGHEP33_GRT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:20.63km 4.70m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 214.07 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP39 Sin PavimentarGHEP39_GRT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.58km 3.91m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 169.26 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP39 Sin PavimentarGHEP39_GRT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.58km 3.91m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 169.26 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP39 Sin PavimentarGHEP39_GRT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.58km 3.91m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 169.26 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP40 Sin PavimentarGHEP40_GRT2 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:7.24km 5.08m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 98.02 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP40 Sin PavimentarGHEP40_GRT2 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:7.24km 5.08m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 98.02 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP40 Sin PavimentarGHEP40_GRT2 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:7.24km 5.08m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 98.02 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP42 Sin PavimentarGHEP42_GRT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:12.86km 5.13m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 174.46 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP42 Sin PavimentarGHEP42_GRT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:12.86km 5.13m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 174.46 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP42 Sin PavimentarGHEP42_GRT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:12.86km 5.13m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 174.46 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:24.19km 3.25m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 162.44 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:24.19km 3.25m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 162.44 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt3_C.Est:_Gr_CA_2019+ReciCA4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:24.19km 3.25m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 162.44 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

AMSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt4_C.Est:_Gr_CA_2021+ReciCA4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:24.19km 3.25m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 162.44 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

AMSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:24.19km 3.25m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 162.44 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.65km 4.27m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 164.15 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.65km 4.27m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 164.15 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt3_C.Est:_Gr_CA_2019+ReciCA4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.65km 4.27m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 164.15 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

AMSB* Mejorado a Firme Bituminoso

HDM-4 Version 1.3 Página 41 de 43



H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt4_C.Est:_Gr_CA_2021+ReciCA4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.65km 4.27m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 164.15 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

AMSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.65km 4.27m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 164.15 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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ESCENARIO 1 

 

 
Evolución del estado estructural, 

superficial y de confort por grupo 

homogéneo, tipo de firme y 

alternativa - Condición 
 

Corredores secundarios 
 



H D M - 4
HIGHWAY  DEVELOPMENT  &  MANAGEMENT

Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)
Nombre del estudio:
Fecha de ejecución:

Analisis Red Provincial Esmeraldas_C. Secundario_E1
27-12-2017

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP06 Pavimento FlexibleGHEP06_CAT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:9.24km 6.62m

Detalles tramo:

15.00m/km 146.69 º/km

2

62 0.00 AMGB

AMAP

5.33

1.76

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

40.63

0.00

17.26

0.00

0.00

0.00

12.34

0.00

8

0

128.00

0.00

3.24

0.49

0.68

0.70

0.50

0.500.00

40.63

0.00

0.01

0.43

2.50

65 0.00 AMAP

AMAP

1.81

1.81

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.64

0.64

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.56

0.56

67 0.00 AMAP

AMAP

1.86

1.86

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

0.80

0.80

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.69

0.69

70 0.00 AMAP

AMAP

1.91

1.91

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

0.96

0.96

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.83

0.83

73 0.00 AMAP

AMAP

1.97

1.97

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.98

0.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

1.12

1.12

0.68

0.68

0.50

0.500.98

0.98

0.00

0.00

0.96

0.96

75 0.00 AMAP

AMAP

2.04

2.04

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.77

3.77

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

1.28

1.28

0.68

0.68

0.50

0.502.52

2.52

0.00

0.00

1.09

1.09

77 0.00 AMAP

AMAP

2.12

2.12

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.76

3.76

5.29

5.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

1.45

1.45

0.68

0.68

0.50

0.505.29

5.29

0.00

0.00

1.22

1.22

79 0.00 AMAP

AMAP

2.21

2.21

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

9.79

9.79

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

1.62

1.62

0.68

0.68

0.50

0.509.79

9.79

0.00

0.00

1.35

1.35

82 0.00 AMAP

AMAP

2.32

2.32

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.69

3.69

16.53

16.53

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

1.79

1.79

0.68

0.68

0.50

0.5016.53

16.53

0.00

0.00

1.48

1.48

84 0.00 AMAP

AMAP

2.46

2.46

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

26.12

26.12

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

1.97

1.97

0.68

0.68

0.50

0.5026.12

26.12

0.00

0.00

1.62

1.62

87 0.00 AMAP

AMAP

2.63

2.63

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.52

3.52

39.17

39.17

39.17

39.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

2.16

2.16

0.68

0.68

0.50

0.5039.17

39.17

0.00

0.00

1.76

1.76

89 0.00 AMAP

AMAP

2.83

2.83

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

55.83

55.83

55.83

55.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

2.36

2.36

0.68

0.68

0.50

0.5055.83

55.83

0.00

0.00

1.90

1.90

92 0.01 AMAP

AMAP

3.02

3.02

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.10

3.10

70.13

70.13

70.13

70.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

2.59

2.59

0.68

0.68

0.50

0.5070.13

70.13

0.00

0.00

2.06

2.06

95 0.01 AMAP

AMAP

3.19

3.19

2031 Antes trabajos

Después trabajos

2.93

2.93

80.75

80.75

80.75

80.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

2.84

2.84

0.68

0.68

0.50

0.5080.75

80.75

0.00

0.00

2.23

2.23

98 0.01 AMAP

AMAP

3.34

3.34

2032 Antes trabajos

Después trabajos

2.88

2.88

88.33

88.33

88.33

88.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.09

0.09

3.10

3.10

0.68

0.68

0.50

0.5088.33

88.33

0.00

0.00

2.41

2.41

101 0.01 AMAP

AMAP

3.47

3.47

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.84

2.84

93.49

93.49

93.49

93.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.10

0.10

3.37

3.37

0.68

0.68

0.50

0.5093.49

93.49

0.00

0.00

2.58

2.58

104 0.01 AMAP

AMAP

3.59

3.59

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.81

2.81

96.76

96.76

96.76

96.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.11

0.11

3.65

3.65

0.68

0.68

0.50

0.5096.76

96.76

0.00

0.00

2.75

2.75

107 0.01 AMAP

AMAP

3.71

3.71

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.79

2.79

98.64

98.64

98.64

98.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.12

0.12

3.94

3.94

0.68

0.68

0.50

0.5098.64

98.64

0.00

0.00

2.93

2.93

110 0.01 AMAP

AMAP

3.82

3.82

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.78

2.78

99.57

99.57

99.57

99.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

4.24

4.24

0.68

0.68

0.50

0.5099.57

99.57

0.00

0.00

3.10

3.10

113 0.01 AMAP

AMAP

3.92

3.92

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.78

2.78

99.92

99.92

99.92

99.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.15

0.15

4.53

4.53

0.68

0.68

0.50

0.5099.92

99.92

0.00

0.00

3.26

3.26
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP06 Pavimento FlexibleGHEP06_CAT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:9.24km 6.62m

Detalles tramo:

15.00m/km 146.69 º/km

2

62 0.00 AMGB

AMGB

5.33

5.32

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

40.63

40.63

17.26

17.26

0.00

0.00

12.34

12.34

8

4

128.00

128.00

3.24

3.24

0.68

0.68

0.50

0.5040.63

40.63

0.01

0.01

2.50

2.50

65 0.00 AMGB

AMGB

5.57

5.57

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.40

2.40

55.73

55.73

28.88

28.88

0.00

0.00

15.99

15.99

4

2

128.01

128.01

3.51

3.51

0.68

0.68

0.50

0.5055.73

55.73

0.00

0.01

2.67

2.67

67 0.00 AMGB

AMGB

5.82

5.82

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.30

2.30

69.18

69.18

43.04

43.04

0.00

0.00

20.69

20.69

2

1

128.02

128.02

3.79

3.79

0.68

0.68

0.50

0.5069.18

69.18

0.00

0.00

2.84

2.84

70 0.00 AMGB

AMAP

6.05

1.83

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.20

2.20

80.01

0.00

58.88

0.00

0.00

0.00

18.05

0.00

2

0

128.03

0.00

4.10

0.62

0.68

0.70

0.50

0.500.00

80.01

0.00

0.00

0.54

3.02

73 0.00 AMAP

AMAP

1.88

1.88

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

0.78

0.78

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.68

0.68

75 0.00 AMAP

AMAP

1.93

1.93

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

0.95

0.95

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.82

0.82

77 0.00 AMAP

AMAP

2.00

2.00

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

1.12

1.12

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

0.96

0.96

79 0.00 AMAP

AMAP

2.07

2.07

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

1.29

1.29

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.09

1.09

82 0.00 AMAP

AMAP

2.15

2.15

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

1.46

1.46

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

1.23

1.23

84 0.00 AMAP

AMAP

2.24

2.24

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.59

3.59

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

1.64

1.64

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.37

1.37

87 0.00 AMAP

AMAP

2.36

2.36

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.55

3.55

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

1.82

1.82

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

1.51

1.51

89 0.00 AMAP

AMAP

2.50

2.50

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.48

3.48

26.45

26.45

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

2.01

2.01

0.68

0.68

0.50

0.5026.45

26.45

0.00

0.00

1.65

1.65

92 0.01 AMAP

AMAP

2.67

2.67

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

39.61

39.61

39.61

39.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

2.21

2.21

0.68

0.68

0.50

0.5039.61

39.61

0.00

0.00

1.79

1.79

95 0.01 AMAP

AMAP

2.87

2.87

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.23

3.23

56.31

56.31

56.31

56.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

2.43

2.43

0.68

0.68

0.50

0.5056.31

56.31

0.00

0.00

1.95

1.95

98 0.01 AMAP

AMAP

3.06

3.06

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

70.49

70.49

70.49

70.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

2.67

2.67

0.68

0.68

0.50

0.5070.49

70.49

0.00

0.00

2.12

2.12

101 0.01 AMAP

AMAP

3.23

3.23

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

81.01

81.01

81.01

81.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.09

0.09

2.92

2.92

0.68

0.68

0.50

0.5081.01

81.01

0.00

0.00

2.29

2.29

104 0.01 AMAP

AMAP

3.38

3.38

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

88.52

88.52

88.52

88.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.10

0.10

3.20

3.20

0.68

0.68

0.50

0.5088.52

88.52

0.00

0.00

2.47

2.47

107 0.01 AMAP

AMAP

3.52

3.52

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.80

2.80

93.61

93.61

93.61

93.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.11

0.11

3.49

3.49

0.68

0.68

0.50

0.5093.61

93.61

0.00

0.00

2.65

2.65

110 0.01 AMAP

AMAP

3.64

3.64

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.75

2.75

96.83

96.83

96.83

96.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.12

0.12

3.78

3.78

0.68

0.68

0.50

0.5096.83

96.83

0.00

0.00

2.83

2.83

113 0.01 AMAP

AMAP

3.76

3.76

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.72

2.72

98.68

98.68

98.68

98.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

4.09

4.09

0.68

0.68

0.50

0.5098.68

98.68

0.00

0.00

3.01

3.01
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP14 Pavimento FlexibleGHEP14_CAT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:30.44km 6.75m

Detalles tramo:

15.00m/km 70.46 º/km

2

278 0.02 AMGB

AMAP

5.34

1.76

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

40.63

0.00

17.26

0.00

0.00

0.00

12.40

0.00

8

0

128.04

0.00

3.30

0.49

0.68

0.70

0.50

0.500.00

40.63

0.00

0.01

0.43

2.53

289 0.02 AMAP

AMAP

1.81

1.81

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

0.73

0.73

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.64

0.64

301 0.02 AMAP

AMAP

1.87

1.87

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

0.96

0.96

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.83

0.83

313 0.02 AMAP

AMAP

1.94

1.94

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.20

0.20

1.20

1.20

0.68

0.68

0.50

0.500.50

0.50

0.00

0.00

1.02

1.02

325 0.02 AMAP

AMAP

2.01

2.01

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.77

3.77

1.51

1.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.28

0.28

1.44

1.44

0.68

0.68

0.50

0.501.51

1.51

0.00

0.00

1.21

1.21

335 0.02 AMAP

AMAP

2.09

2.09

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.77

3.77

3.52

3.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.36

0.36

1.69

1.69

0.68

0.68

0.50

0.503.52

3.52

0.00

0.00

1.41

1.41

345 0.02 AMAP

AMAP

2.18

2.18

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.75

3.75

6.97

6.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.45

0.45

1.93

1.93

0.68

0.68

0.50

0.506.97

6.97

0.00

0.00

1.59

1.59

356 0.02 AMAP

AMAP

2.29

2.29

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.72

3.72

12.36

12.36

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.54

0.54

2.19

2.19

0.68

0.68

0.50

0.5012.36

12.36

0.00

0.00

1.78

1.78

366 0.02 AMAP

AMAP

2.43

2.43

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.67

3.67

20.24

20.24

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.64

0.64

2.45

2.45

0.68

0.68

0.50

0.5020.24

20.24

0.00

0.00

1.96

1.96

377 0.02 AMAP

AMAP

2.59

2.59

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.59

3.59

31.23

31.23

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.74

0.74

2.73

2.73

0.68

0.68

0.50

0.5031.23

31.23

0.00

0.00

2.16

2.16

389 0.02 AMAP

AMAP

2.78

2.78

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.48

3.48

45.97

45.97

40.17

40.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.85

0.85

3.02

3.02

0.68

0.68

0.50

0.5045.97

45.97

0.00

0.00

2.35

2.35

400 0.02 AMAP

AMAP

3.00

3.00

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

62.43

62.43

61.00

61.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.97

0.97

3.33

3.33

0.68

0.68

0.50

0.5062.43

62.43

0.00

0.00

2.55

2.55

412 0.02 AMAP

AMAP

3.19

3.19

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.01

3.01

75.07

75.07

75.07

75.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.09

1.09

3.68

3.68

0.68

0.68

0.50

0.5075.07

75.07

0.00

0.00

2.77

2.77

425 0.02 AMAP

AMAP

3.37

3.37

2031 Antes trabajos

Después trabajos

2.91

2.91

84.32

84.32

84.32

84.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.23

1.23

4.05

4.05

0.68

0.68

0.50

0.5084.32

84.32

0.00

0.00

2.99

2.99

437 0.02 AMAP

AMAP

3.53

3.53

2032 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

90.80

90.80

90.80

90.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.37

1.37

4.44

4.44

0.68

0.68

0.50

0.5090.80

90.80

0.00

0.00

3.21

3.21

450 0.02 AMAP

AMAP

3.67

3.67

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.82

2.82

95.08

95.08

95.08

95.08

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.52

1.52

4.84

4.84

0.68

0.68

0.50

0.5095.08

95.08

0.00

0.00

3.42

3.42

464 0.03 AMAP

AMAP

3.81

3.81

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.80

2.80

97.70

97.70

97.70

97.70

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.67

1.67

5.25

5.25

0.68

0.68

0.50

0.5097.70

97.70

0.00

0.00

3.62

3.62

478 0.03 AMAP

AMAP

3.95

3.95

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.79

2.79

99.12

99.12

99.12

99.12

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.84

1.84

5.68

5.68

0.68

0.68

0.50

0.5099.12

99.12

0.00

0.00

3.82

3.82

492 0.03 AMAP

AMAP

4.08

1.63

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.78

2.78

99.77

0.00

99.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

2.02

0.00

6.11

0.92

0.68

0.70

0.50

0.500.00

99.77

0.00

0.00

0.79

4.01

507 0.03 AMAP

AMAP

1.69

1.69

2037 Antes trabajos

Después trabajos

4.47

4.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.19

0.19

1.22

1.22

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.04

1.04
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP14 Pavimento FlexibleGHEP14_CAT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:30.44km 6.75m

Detalles tramo:

15.00m/km 70.46 º/km

2

278 0.02 AMGB

AMGB

5.34

5.33

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

40.63

40.63

17.26

17.26

0.00

0.00

12.40

12.40

8

4

128.04

128.04

3.30

3.30

0.68

0.68

0.50

0.5040.63

40.63

0.01

0.01

2.53

2.53

289 0.02 AMGB

AMGB

5.60

5.60

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.40

2.40

55.73

55.73

28.88

28.88

0.00

0.00

16.22

16.22

4

2

128.17

128.17

3.64

3.64

0.68

0.68

0.50

0.5055.73

55.73

0.00

0.01

2.75

2.75

301 0.02 AMGB

AMGB

5.86

5.85

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.30

2.30

69.18

69.18

43.04

43.04

0.00

0.00

21.24

21.24

3

1

128.30

128.30

4.00

4.00

0.68

0.68

0.50

0.5069.18

69.18

0.00

0.00

2.96

2.96

313 0.02 AMGB

AMAP

6.10

1.83

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.20

2.20

80.01

0.00

58.87

0.00

0.00

0.00

18.09

0.00

2

0

128.44

0.00

4.40

0.66

0.68

0.70

0.50

0.500.00

80.01

0.00

0.00

0.58

3.19

325 0.02 AMAP

AMAP

1.90

1.90

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

0.91

0.91

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.79

0.79

335 0.02 AMAP

AMAP

1.96

1.96

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.16

0.16

1.16

1.16

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.99

0.99

345 0.02 AMAP

AMAP

2.03

2.03

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.25

0.25

1.41

1.41

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.19

1.19

356 0.02 AMAP

AMAP

2.11

2.11

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.34

0.34

1.67

1.67

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.39

1.39

366 0.02 AMAP

AMAP

2.20

2.20

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.44

0.44

1.93

1.93

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

1.59

1.59

377 0.02 AMAP

AMAP

2.30

2.30

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.59

3.59

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.54

0.54

2.20

2.20

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.79

1.79

389 0.02 AMAP

AMAP

2.43

2.43

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.55

3.55

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.65

0.65

2.48

2.48

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

1.99

1.99

400 0.02 AMAP

AMAP

2.58

2.58

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.48

3.48

26.45

26.45

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.77

0.77

2.76

2.76

0.68

0.68

0.50

0.5026.45

26.45

0.00

0.00

2.18

2.18

412 0.02 AMAP

AMAP

2.77

2.77

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

39.61

39.61

39.61

39.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.90

0.90

3.06

3.06

0.68

0.68

0.50

0.5039.61

39.61

0.00

0.00

2.38

2.38

425 0.02 AMAP

AMAP

2.99

2.99

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.23

3.23

56.31

56.31

56.31

56.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.03

1.03

3.39

3.39

0.68

0.68

0.50

0.5056.31

56.31

0.00

0.00

2.59

2.59

437 0.02 AMAP

AMAP

3.19

3.19

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

70.49

70.49

70.49

70.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.17

1.17

3.75

3.75

0.68

0.68

0.50

0.5070.49

70.49

0.00

0.00

2.81

2.81

450 0.02 AMAP

AMAP

3.38

3.38

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

81.01

81.01

81.01

81.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.32

1.32

4.13

4.13

0.68

0.68

0.50

0.5081.01

81.01

0.00

0.00

3.03

3.03

464 0.03 AMAP

AMAP

3.55

3.55

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

88.51

88.51

88.51

88.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.47

1.47

4.53

4.53

0.68

0.68

0.50

0.5088.51

88.51

0.00

0.00

3.26

3.26

478 0.03 AMAP

AMAP

3.70

3.70

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.80

2.80

93.60

93.60

93.60

93.60

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.64

1.64

4.95

4.95

0.68

0.68

0.50

0.5093.60

93.60

0.00

0.00

3.47

3.47

492 0.03 AMAP

AMAP

3.85

3.85

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.75

2.75

96.83

96.83

96.83

96.83

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.82

1.82

5.38

5.38

0.68

0.68

0.50

0.5096.83

96.83

0.00

0.00

3.68

3.68

507 0.03 AMAP

AMAP

3.99

3.99

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.72

2.72

98.67

98.67

98.67

98.67

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

2.01

2.01

5.82

5.82

0.68

0.68

0.50

0.5098.67

98.67

0.00

0.00

3.88

3.88
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP21 Pavimento FlexibleGHEP21_CAT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:17.46km 6.91m

Detalles tramo:

15.00m/km 108.98 º/km

2

659 0.04 AMGB

AMGB

5.33

5.33

2018 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

40.63

40.63

17.26

17.26

0.00

0.00

14.85

14.85

8

4

128.16

128.16

3.26

3.26

0.68

0.68

0.50

0.5040.63

40.63

0.01

0.01

2.51

2.51

685 0.04 AMGB

AMGB

5.59

5.59

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

55.73

55.73

28.88

28.88

0.00

0.00

22.60

22.60

4

2

128.60

128.60

3.58

3.58

0.68

0.68

0.50

0.5055.73

55.73

0.00

0.01

2.71

2.71

713 0.04 AMGB

AMGB

5.84

5.84

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

69.18

69.18

43.04

43.04

0.00

0.00

28.95

28.95

3

1

129.07

129.07

3.94

3.94

0.68

0.68

0.50

0.5069.18

69.18

0.00

0.00

2.93

2.93

741 0.04 AMGB

AMAP

6.08

1.83

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.20

3.20

80.01

0.00

58.87

0.00

0.00

0.00

18.12

0.00

2

0

129.59

0.00

4.31

0.65

0.68

0.70

0.50

0.500.00

80.01

0.00

0.00

0.57

3.14

771 0.04 AMAP

AMAP

1.90

1.90

2022 Antes trabajos

Después trabajos

4.74

4.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.28

0.28

0.99

0.99

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.85

0.85

794 0.04 AMAP

AMAP

1.97

1.97

2023 Antes trabajos

Después trabajos

4.74

4.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.57

0.57

1.33

1.33

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.13

1.13

818 0.05 AMAP

AMAP

2.05

2.05

2024 Antes trabajos

Después trabajos

4.74

4.74

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.89

0.89

1.68

1.68

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.40

1.40

842 0.05 AMAP

AMAP

2.14

2.14

2025 Antes trabajos

Después trabajos

4.73

4.73

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.22

1.22

2.04

2.04

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.67

1.67

868 0.05 AMAP

AMAP

2.24

2.24

2026 Antes trabajos

Después trabajos

4.71

4.71

5.39

5.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.57

1.57

2.41

2.41

0.68

0.68

0.50

0.505.39

5.39

0.00

0.00

1.94

1.94

894 0.05 AMAP

AMAP

2.36

2.36

2027 Antes trabajos

Después trabajos

4.69

4.69

9.94

9.94

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.95

1.95

2.78

2.78

0.68

0.68

0.50

0.509.94

9.94

0.00

0.00

2.19

2.19

920 0.05 AMAP

STAP

2.49

2.49

2028 Antes trabajos

Después trabajos

4.64

4.64

16.76

0.00

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.35

0.00

3.17

3.17

0.68

0.70

0.50

0.500.00

16.76

0.00

0.00

2.45

2.45

948 0.05 STAP

STAP

2.56

2.56

2029 Antes trabajos

Después trabajos

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.84

0.84

3.31

3.31

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.54

2.54

977 0.05 STAP

STAP

2.64

2.64

2030 Antes trabajos

Después trabajos

4.88

4.88

1.99

1.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.74

1.74

3.45

3.45

0.67

0.67

0.50

0.501.99

1.99

0.00

0.00

2.63

2.63

1006 0.06 STAP

STAP

2.76

2.76

2031 Antes trabajos

Después trabajos

4.87

4.87

8.65

8.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.69

2.69

3.60

3.60

0.67

0.67

0.50

0.508.65

8.65

0.00

0.00

2.72

2.72

1036 0.06 STAP

STAP

2.94

2.94

2032 Antes trabajos

Después trabajos

4.83

4.83

22.95

0.00

4.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.69

0.00

3.75

3.75

0.67

0.70

0.50

0.500.00

22.95

0.00

0.00

2.81

2.81

1067 0.06 STAP

STAP

3.04

3.04

2033 Antes trabajos

Después trabajos

5.06

5.06

2.87

2.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.07

1.07

3.89

3.89

0.67

0.67

0.50

0.502.87

2.87

0.00

0.00

2.90

2.90

1099 0.06 STAP

STAP

3.17

3.17

2034 Antes trabajos

Después trabajos

5.04

5.04

10.86

10.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.20

2.20

4.03

4.03

0.67

0.67

0.50

0.5010.86

10.86

0.00

0.00

2.98

2.98

1132 0.06 STAP

STAP

3.38

3.38

2035 Antes trabajos

Después trabajos

4.99

4.99

27.07

27.07

6.48

6.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.40

3.40

4.18

4.18

0.67

0.67

0.50

0.5027.07

27.07

0.00

0.00

3.06

3.06

1166 0.06 STAP

AMAP

3.67

2.24

2036 Antes trabajos

Después trabajos

4.83

4.83

54.05

0.00

25.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.68

0.00

4.34

0.65

0.67

0.70

0.50

0.500.00

54.05

0.00

0.00

0.57

3.15

1201 0.07 AMAP

AMAP

2.33

2.33

2037 Antes trabajos

Después trabajos

5.58

5.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.68

0.68

1.19

1.19

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.01

1.01
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP21 Pavimento FlexibleGHEP21_CAT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:17.46km 6.91m

Detalles tramo:

15.00m/km 108.98 º/km

2

659 0.04 AMGB

AMGB

5.33

5.33

2018 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

40.63

40.63

17.26

17.26

0.00

0.00

14.85

14.85

8

4

128.16

128.16

3.26

3.26

0.68

0.68

0.50

0.5040.63

40.63

0.01

0.01

2.51

2.51

685 0.04 AMGB

AMGB

5.59

5.59

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

55.73

55.73

28.88

28.88

0.00

0.00

22.60

22.60

4

2

128.60

128.60

3.58

3.58

0.68

0.68

0.50

0.5055.73

55.73

0.00

0.01

2.71

2.71

713 0.04 AMGB

AMGB

5.84

5.84

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

69.18

69.18

43.04

43.04

0.00

0.00

28.95

28.95

3

1

129.07

129.07

3.94

3.94

0.68

0.68

0.50

0.5069.18

69.18

0.00

0.00

2.93

2.93

741 0.04 AMGB

AMAP

6.08

1.83

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.20

3.20

80.01

0.00

58.87

0.00

0.00

0.00

18.12

0.00

2

0

129.59

0.00

4.31

0.65

0.68

0.70

0.50

0.500.00

80.01

0.00

0.00

0.57

3.14

771 0.04 AMAP

AMAP

1.90

1.90

2022 Antes trabajos

Después trabajos

4.74

4.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.28

0.28

0.99

0.99

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.85

0.85

794 0.04 AMAP

AMAP

1.97

1.97

2023 Antes trabajos

Después trabajos

4.74

4.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.57

0.57

1.33

1.33

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.13

1.13

818 0.05 AMAP

AMAP

2.05

2.05

2024 Antes trabajos

Después trabajos

4.74

4.74

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.89

0.89

1.68

1.68

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.40

1.40

842 0.05 AMAP

AMAP

2.14

2.14

2025 Antes trabajos

Después trabajos

4.73

4.73

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.22

1.22

2.04

2.04

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.67

1.67

868 0.05 AMAP

AMAP

2.24

2.24

2026 Antes trabajos

Después trabajos

4.71

4.71

5.39

5.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.57

1.57

2.41

2.41

0.68

0.68

0.50

0.505.39

5.39

0.00

0.00

1.94

1.94

894 0.05 AMAP

AMAP

2.36

2.36

2027 Antes trabajos

Después trabajos

4.69

4.69

9.94

9.94

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.95

1.95

2.78

2.78

0.68

0.68

0.50

0.509.94

9.94

0.00

0.00

2.19

2.19

920 0.05 AMAP

AMAP

2.49

2.49

2028 Antes trabajos

Después trabajos

4.64

4.64

16.76

16.76

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.35

2.35

3.17

3.17

0.68

0.68

0.50

0.5016.76

16.76

0.00

0.00

2.45

2.45

948 0.05 AMAP

AMAP

2.66

2.66

2029 Antes trabajos

Después trabajos

4.56

4.56

26.44

26.44

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.77

2.77

3.57

3.57

0.68

0.68

0.50

0.5026.44

26.44

0.00

0.00

2.70

2.70

977 0.05 AMAP

AMAP

2.85

2.85

2030 Antes trabajos

Después trabajos

4.45

4.45

39.60

39.60

39.60

39.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.21

3.21

3.99

3.99

0.68

0.68

0.50

0.5039.60

39.60

0.00

0.00

2.95

2.95

1006 0.06 AMAP

AMAP

3.08

3.08

2031 Antes trabajos

Después trabajos

4.28

4.28

56.29

56.29

56.29

56.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.69

3.69

4.43

4.43

0.68

0.68

0.50

0.5056.29

56.29

0.00

0.00

3.20

3.20

1036 0.06 AMAP

AMAP

3.30

3.30

2032 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

70.47

70.47

70.47

70.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.19

4.19

4.91

4.91

0.68

0.68

0.50

0.5070.47

70.47

0.00

0.00

3.45

3.45

1067 0.06 AMAP

AMAP

3.50

3.50

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.96

3.96

81.00

81.00

81.00

81.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

4.73

4.73

5.42

5.42

0.68

0.68

0.50

0.5081.00

81.00

0.00

0.00

3.70

3.70

1099 0.06 AMAP

AMAP

3.68

3.68

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.84

3.84

88.51

88.51

88.51

88.51

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

5.29

5.29

5.95

5.95

0.67

0.67

0.50

0.5088.51

88.51

0.00

0.00

3.94

3.94

1132 0.06 AMAP

AMAP

3.85

3.85

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

93.60

93.60

93.60

93.60

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

5.89

5.89

6.50

6.50

0.67

0.67

0.50

0.5093.60

93.60

0.00

0.00

4.16

4.16

1166 0.06 AMAP

AMAP

4.01

4.01

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.68

3.68

96.82

96.82

96.82

96.82

0.00

0.00

0.00

0.00

1

1

6.53

6.53

7.06

7.06

0.67

0.67

0.50

0.5096.82

96.82

0.00

0.00

4.36

4.36

1201 0.07 AMAP

AMAP

4.17

4.17

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

98.67

98.67

98.67

98.67

0.00

0.00

0.00

0.00

1

1

7.21

7.21

7.65

7.65

0.67

0.67

0.50

0.5098.67

98.67

0.00

0.00

4.54

4.54
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP30 Sin PavimentarGHEP30_GRT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:33.25km 4.09m

Detalles tramo:

15.00m/km 210.47 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

75 0.00 STSB

STSB

3.10

3.10

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

1.87

1.87

1.01

1.01

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.54

1.54

78 0.00 STSB

STSB

3.19

3.19

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

2.04

2.04

0.92

0.92

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.67

1.67

81 0.00 STSB

STSB

3.28

3.28

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

2.21

2.21

0.87

0.87

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.79

1.79

83 0.00 STSB

STSB

3.37

3.37

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

2.37

2.37

0.83

0.83

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.91

1.91

86 0.00 STSB

STSB

3.46

3.46

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.09

0.09

2.54

2.54

0.80

0.80

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.03

2.03

89 0.00 STSB

STSB

3.55

3.55

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.11

0.11

2.71

2.71

0.77

0.77

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.15

2.15

91 0.01 STSB

STSB

3.65

3.65

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

2.88

2.88

0.75

0.75

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.26

2.26

94 0.01 STSB

STSB

3.74

3.74

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.14

0.14

3.05

3.05

0.73

0.73

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.37

2.37

97 0.01 STSB

STSB

3.84

3.84

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.16

0.16

3.22

3.22

0.71

0.71

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.48

2.48

100 0.01 STSB

STSB

3.95

3.95

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.18

0.18

3.39

3.39

0.70

0.70

0.60

0.600.50

0.50

0.00

0.00

2.59

2.59

103 0.01 STSB

STSB

4.09

4.09

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

0.21

0.21

3.56

3.56

0.68

0.68

0.60

0.603.37

3.37

0.00

0.00

2.70

2.70

106 0.01 STSB

STSB

4.28

4.28

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

10.48

10.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.60

0.60

0

0

0.23

0.23

3.73

3.73

0.67

0.67

0.60

0.6010.48

10.48

0.00

0.00

2.80

2.80

109 0.01 STSB

STSB

4.55

4.55

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

23.54

23.54

7.12

7.12

0.00

0.00

0.19

0.19

0

0

0.25

0.25

3.91

3.91

0.66

0.66

0.60

0.6023.54

23.54

0.00

0.00

2.91

2.91

112 0.01 STSB

STSB

4.91

4.91

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.28

3.28

44.21

44.21

27.08

27.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.28

0.28

4.10

4.10

0.64

0.64

0.60

0.6044.21

44.21

0.00

0.00

3.02

3.02

115 0.01 STSB

STSB

5.34

2.80

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.18

3.18

68.29

0.00

62.91

0.00

0.00

0.00

0.81

0.00

10

0

0.31

0.00

4.31

0.00

0.63

1.50

0.60

0.600.00

68.29

0.00

0.02

0.00

3.14

119 0.01 STSB

STSB

2.87

2.87

2035 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

0.00

0.00

0.95

0.95

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

123 0.01 STSB

STSB

2.93

2.93

2036 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

0.00

0.00

0.86

0.86

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

126 0.01 STSB

STSB

3.00

3.00

2037 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.09

0.09

0.00

0.00

0.81

0.81

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP30 Sin PavimentarGHEP30_GRT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:33.25km 4.09m

Detalles tramo:

15.00m/km 210.47 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

81 0.00 STSB

STSB

3.35

3.35

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

2.27

2.27

1.00

1.00

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.84

1.84

83 0.00 STSB

STSB

3.45

3.45

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

2.47

2.47

0.91

0.91

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.98

1.98

86 0.00 STSB

STSB

3.55

3.55

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

2.67

2.67

0.86

0.86

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.12

2.12

89 0.00 STSB

STSB

3.65

3.65

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.09

0.09

2.87

2.87

0.82

0.82

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.25

2.25

91 0.01 STSB

STSB

3.75

3.75

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.11

0.11

3.07

3.07

0.79

0.79

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.39

2.39

94 0.01 STSB

STSB

3.85

3.85

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.12

0.12

3.28

3.28

0.76

0.76

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.52

2.52

97 0.01 STSB

STSB

3.96

3.96

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.14

0.14

3.48

3.48

0.74

0.74

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.65

2.65

100 0.01 STSB

STSB

4.07

4.07

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.16

0.16

3.68

3.68

0.72

0.72

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.77

2.77

103 0.01 STSB

STSB

4.18

4.18

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.19

0.19

3.89

3.89

0.70

0.70

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.90

2.90

106 0.01 STSB

STSB

4.30

4.30

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.21

0.21

4.10

4.10

0.69

0.69

0.60

0.600.50

0.50

0.00

0.00

3.02

3.02

109 0.01 STSB

STSB

4.45

4.45

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

0.23

0.23

4.30

4.30

0.67

0.67

0.60

0.603.37

3.37

0.00

0.00

3.13

3.13

112 0.01 STSB

STSB

4.65

4.65

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

10.48

10.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.60

0.60

0

0

0.26

0.26

4.51

4.51

0.66

0.66

0.60

0.6010.48

10.48

0.00

0.00

3.25

3.25

115 0.01 STSB

STSB

4.93

4.93

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

23.54

23.54

7.12

7.12

0.00

0.00

0.19

0.19

0

0

0.29

0.29

4.73

4.73

0.65

0.65

0.60

0.6023.54

23.54

0.00

0.00

3.36

3.36

119 0.01 STSB

STSB

5.31

2.80

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.28

3.28

44.21

0.00

27.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.32

0.00

4.96

0.00

0.64

1.50

0.60

0.600.00

44.21

0.00

0.00

0.00

3.48

123 0.01 STSB

STSB

2.87

2.87

2036 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

0.00

0.00

0.95

0.95

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

126 0.01 STSB

STSB

2.93

2.93

2037 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

0.00

0.00

0.86

0.86

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP30 Sin PavimentarGHEP30_GRT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:33.25km 4.09m

Detalles tramo:

15.00m/km 210.47 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP31 Sin PavimentarGHEP31_GRT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:1.44km 5.32m

Detalles tramo:

4.00m/km 98.74 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

99 0.01 STSB

STSB

3.11

3.11

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.93

1.93

0.98

0.98

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.59

1.59

103 0.01 STSB

STSB

3.20

3.20

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.10

2.10

0.89

0.89

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.71

1.71

107 0.01 STSB

STSB

3.29

3.29

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.28

2.28

0.83

0.83

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.84

1.84

110 0.01 STSB

STSB

3.38

3.38

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.45

2.45

0.79

0.79

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.96

1.96

114 0.01 STSB

STSB

3.47

3.47

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.62

2.62

0.76

0.76

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.08

2.08

117 0.01 STSB

STSB

3.56

3.56

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.79

2.79

0.74

0.74

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.20

2.20

121 0.01 STSB

STSB

3.66

3.66

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.97

2.97

0.71

0.71

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.32

2.32

124 0.01 STSB

STSB

3.76

3.76

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.14

3.14

0.69

0.69

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.43

2.43

128 0.01 STSB

STSB

3.86

3.86

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.32

3.32

0.68

0.68

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.55

2.55

132 0.01 STSB

STSB

3.97

3.97

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.49

3.49

0.66

0.66

0.60

0.600.50

0.50

0.00

0.00

2.65

2.65

136 0.01 STSB

STSB

4.11

4.11

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

0.00

0.00

3.67

3.67

0.65

0.65

0.60

0.603.37

3.37

0.00

0.00

2.76

2.76

140 0.01 STSB

STSB

4.30

4.30

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

10.48

10.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.60

0.60

0

0

0.00

0.00

3.85

3.85

0.63

0.63

0.60

0.6010.48

10.48

0.00

0.00

2.87

2.87

144 0.01 STSB

STSB

4.57

4.57

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

23.54

23.54

7.12

7.12

0.00

0.00

0.19

0.19

0

0

0.00

0.00

4.03

4.03

0.62

0.62

0.60

0.6023.54

23.54

0.00

0.00

2.98

2.98

148 0.01 STSB

STSB

4.94

4.94

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.28

3.28

44.21

44.21

27.08

27.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.23

4.23

0.61

0.61

0.60

0.6044.21

44.21

0.00

0.00

3.09

3.09

153 0.01 STSB

STSB

5.36

2.80

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.18

3.18

68.29

0.00

62.92

0.00

0.00

0.00

0.81

0.00

11

0

0.00

0.00

4.45

0.00

0.60

1.50

0.60

0.600.00

68.29

0.00

0.02

0.00

3.21

157 0.01 STSB

STSB

2.87

2.87

2035 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.92

0.92

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

162 0.01 STSB

STSB

2.94

2.94

2036 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.83

0.83

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

167 0.01 STSB

STSB

3.01

3.01

2037 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.77

0.77

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

HDM-4 Version 1.3 Página 10 de 45



H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP31 Sin PavimentarGHEP31_GRT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:1.44km 5.32m

Detalles tramo:

4.00m/km 98.74 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

107 0.01 STSB

STSB

3.36

3.36

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.34

2.34

0.97

0.97

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.89

1.89

110 0.01 STSB

STSB

3.46

3.46

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.55

2.55

0.88

0.88

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.03

2.03

114 0.01 STSB

STSB

3.56

3.56

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.75

2.75

0.82

0.82

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.17

2.17

117 0.01 STSB

STSB

3.66

3.66

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.96

2.96

0.78

0.78

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.31

2.31

121 0.01 STSB

STSB

3.76

3.76

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.17

3.17

0.75

0.75

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.45

2.45

124 0.01 STSB

STSB

3.87

3.87

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.38

3.38

0.73

0.73

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.59

2.59

128 0.01 STSB

STSB

3.98

3.98

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.59

3.59

0.70

0.70

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.72

2.72

132 0.01 STSB

STSB

4.09

4.09

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.80

3.80

0.69

0.69

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.84

2.84

136 0.01 STSB

STSB

4.20

4.20

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.01

4.01

0.67

0.67

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.97

2.97

140 0.01 STSB

STSB

4.32

4.32

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.22

4.22

0.65

0.65

0.60

0.600.50

0.50

0.00

0.00

3.09

3.09

144 0.01 STSB

STSB

4.47

4.47

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

0.00

0.00

4.44

4.44

0.64

0.64

0.60

0.603.37

3.37

0.00

0.00

3.21

3.21

148 0.01 STSB

STSB

4.68

4.68

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

10.48

10.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.60

0.60

0

0

0.00

0.00

4.65

4.65

0.62

0.62

0.60

0.6010.48

10.48

0.00

0.00

3.32

3.32

153 0.01 STSB

STSB

4.96

4.96

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

23.54

23.54

7.12

7.12

0.00

0.00

0.19

0.19

0

0

0.00

0.00

4.87

4.87

0.61

0.61

0.60

0.6023.54

23.54

0.00

0.00

3.43

3.43

157 0.01 STSB

STSB

5.34

2.80

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.28

3.28

44.21

0.00

27.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

5.11

0.00

0.60

1.50

0.60

0.600.00

44.21

0.00

0.00

0.00

3.55

162 0.01 STSB

STSB

2.87

2.87

2036 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.92

0.92

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

167 0.01 STSB

STSB

2.94

2.94

2037 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.82

0.82

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP31 Sin PavimentarGHEP31_GRT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:1.44km 5.32m

Detalles tramo:

4.00m/km 98.74 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP39 Sin PavimentarGHEP39_GRT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:12.42km 3.91m

Detalles tramo:

15.00m/km 169.26 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

209 0.01 STSB

STSB

3.13

3.13

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.31

0.31

2.10

2.10

0.88

0.88

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.71

1.71

218 0.01 STSB

STSB

3.22

3.22

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.43

0.43

2.28

2.28

0.79

0.79

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.84

1.84

226 0.01 STSB

STSB

3.31

3.31

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.57

0.57

2.47

2.47

0.73

0.73

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.98

1.98

233 0.01 STSB

STSB

3.41

3.41

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.71

0.71

2.66

2.66

0.69

0.69

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.11

2.11

240 0.01 STSB

STSB

3.50

3.50

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.86

0.86

2.84

2.84

0.66

0.66

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.23

2.23

247 0.01 STSB

STSB

3.60

3.60

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.02

1.02

3.03

3.03

0.64

0.64

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.36

2.36

255 0.01 STSB

STSB

3.70

3.70

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.19

1.19

3.22

3.22

0.62

0.62

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.48

2.48

262 0.01 STSB

STSB

3.81

3.81

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.37

1.37

3.41

3.41

0.60

0.60

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.60

2.60

270 0.01 STSB

STSB

3.91

3.91

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.56

1.56

3.60

3.60

0.58

0.58

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.72

2.72

278 0.02 STSB

STSB

4.03

4.03

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.73

0.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.76

1.76

3.79

3.79

0.56

0.56

0.60

0.600.73

0.73

0.00

0.00

2.84

2.84

287 0.02 STSB

STSB

4.18

4.18

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

4.13

4.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

1.98

1.98

3.98

3.98

0.55

0.55

0.60

0.604.13

4.13

0.00

0.00

2.95

2.95

295 0.02 STSB

STSB

4.39

4.39

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.36

3.36

12.03

12.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.57

0.57

0

0

2.20

2.20

4.18

4.18

0.54

0.54

0.60

0.6012.03

12.03

0.00

0.00

3.06

3.06

304 0.02 STSB

STSB

4.68

4.68

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.33

3.33

26.15

26.15

7.12

7.12

0.00

0.00

0.07

0.07

0

0

2.45

2.45

4.38

4.38

0.52

0.52

0.60

0.6026.15

26.15

0.00

0.00

3.17

3.17

313 0.02 STSB

STSB

5.07

2.80

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

48.11

0.00

27.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.70

0.00

4.59

0.00

0.51

1.50

0.60

0.600.00

48.11

0.00

0.00

0.00

3.29

323 0.02 STSB

STSB

2.88

2.88

2034 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.27

0.27

0.00

0.00

0.83

0.83

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

332 0.02 STSB

STSB

2.96

2.96

2035 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.56

0.56

0.00

0.00

0.73

0.73

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

342 0.02 STSB

STSB

3.05

3.05

2036 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.87

0.87

0.00

0.00

0.68

0.68

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

353 0.02 STSB

STSB

3.14

3.14

2037 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.19

1.19

0.00

0.00

0.64

0.64

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP39 Sin PavimentarGHEP39_GRT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:12.42km 3.91m

Detalles tramo:

15.00m/km 169.26 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

226 0.01 STSB

STSB

3.38

3.38

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.36

0.36

2.54

2.54

0.87

0.87

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.03

2.03

233 0.01 STSB

STSB

3.48

3.48

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.51

0.51

2.76

2.76

0.78

0.78

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.18

2.18

240 0.01 STSB

STSB

3.59

3.59

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.66

0.66

2.99

2.99

0.73

0.73

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.33

2.33

247 0.01 STSB

STSB

3.69

3.69

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.82

0.82

3.21

3.21

0.69

0.69

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.48

2.48

255 0.01 STSB

STSB

3.80

3.80

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.99

0.99

3.44

3.44

0.66

0.66

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.62

2.62

262 0.01 STSB

STSB

3.91

3.91

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.16

1.16

3.67

3.67

0.63

0.63

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.76

2.76

270 0.01 STSB

STSB

4.03

4.03

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.36

1.36

3.89

3.89

0.61

0.61

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.90

2.90

278 0.02 STSB

STSB

4.14

4.14

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.56

1.56

4.12

4.12

0.59

0.59

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.03

3.03

287 0.02 STSB

STSB

4.26

4.26

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.77

1.77

4.35

4.35

0.57

0.57

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.16

3.16

295 0.02 STSB

STSB

4.39

4.39

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.77

0.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.00

2.00

4.58

4.58

0.56

0.56

0.60

0.600.77

0.77

0.00

0.00

3.28

3.28

304 0.02 STSB

STSB

4.55

4.55

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

4.23

4.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.53

0.53

0

0

2.24

2.24

4.81

4.81

0.54

0.54

0.60

0.604.23

4.23

0.00

0.00

3.40

3.40

313 0.02 STSB

STSB

4.78

4.78

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.36

3.36

12.23

12.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.63

0.63

0

0

2.50

2.50

5.05

5.05

0.53

0.53

0.60

0.6012.23

12.23

0.00

0.00

3.52

3.52

323 0.02 STSB

STSB

5.08

2.80

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.33

3.33

26.47

0.00

7.12

0.00

0.00

0.00

0.20

0.00

0

0

2.77

0.00

5.29

0.00

0.51

1.50

0.60

0.600.00

26.47

0.00

0.00

0.00

3.64

332 0.02 STSB

STSB

2.88

2.88

2035 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.29

0.29

0.00

0.00

0.82

0.82

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

342 0.02 STSB

STSB

2.97

2.97

2036 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.60

0.60

0.00

0.00

0.73

0.73

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

353 0.02 STSB

STSB

3.05

3.05

2037 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.92

0.92

0.00

0.00

0.68

0.68

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP39 Sin PavimentarGHEP39_GRT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:12.42km 3.91m

Detalles tramo:

15.00m/km 169.26 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

262 0.01 STSB

STSB

3.01

3.01

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.49

0.49

2.15

2.15

0.85

0.85

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.75

1.75

270 0.01 STSB

STSB

3.09

3.09

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.68

0.68

2.34

2.34

0.76

0.76

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.89

1.89

278 0.02 STSB

STSB

3.17

3.17

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.88

0.88

2.53

2.53

0.71

0.71

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.02

2.02

287 0.02 STSB

STSB

3.25

3.25

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.10

1.10

2.72

2.72

0.67

0.67

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.15

2.15

295 0.02 STSB

STSB

3.33

3.33

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.32

1.32

2.91

2.91

0.64

0.64

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.28

2.28

304 0.02 STSB

STSB

3.41

3.41

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.57

1.57

3.11

3.11

0.61

0.61

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.41

2.41

313 0.02 STSB

STSB

3.50

3.50

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.82

1.82

3.30

3.30

0.59

0.59

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.53

2.53

323 0.02 STSB

STSB

3.58

3.58

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.09

2.09

3.49

3.49

0.57

0.57

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.65

2.65

332 0.02 STSB

STSB

3.67

3.67

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.38

2.38

3.69

3.69

0.55

0.55

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.78

2.78

342 0.02 STSB

STSB

3.77

3.77

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.86

0.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.69

2.69

3.88

3.88

0.54

0.54

0.60

0.600.86

0.86

0.00

0.00

2.89

2.89

353 0.02 STSB

STSB

3.88

3.88

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.60

0.60

0

0

3.01

3.01

4.08

4.08

0.52

0.52

0.60

0.604.50

4.50

0.00

0.00

3.01

3.01
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP42 Sin PavimentarGHEP42_GRT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:21.56km 5.13m

Detalles tramo:

15.00m/km 174.46 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

237 0.01 STSB

STSB

3.13

3.13

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

2.13

2.13

0.87

0.87

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.74

1.74

246 0.01 STSB

STSB

3.22

3.22

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

2.31

2.31

0.77

0.77

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.87

1.87

256 0.01 STSB

STSB

3.32

3.32

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

2.50

2.50

0.72

0.72

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

264 0.01 STSB

STSB

3.41

3.41

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

2.69

2.69

0.68

0.68

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.13

2.13

272 0.02 STSB

STSB

3.51

3.51

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

2.88

2.88

0.65

0.65

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.26

2.26

280 0.02 STSB

STSB

3.61

3.61

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

3.07

3.07

0.62

0.62

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.39

2.39

288 0.02 STSB

STSB

3.71

3.71

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

3.26

3.26

0.60

0.60

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.51

2.51

297 0.02 STSB

STSB

3.82

3.82

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

3.46

3.46

0.58

0.58

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.64

2.64

306 0.02 STSB

STSB

3.92

3.92

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.10

0.10

3.65

3.65

0.56

0.56

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.75

2.75

315 0.02 STSB

STSB

4.04

4.04

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.11

0.11

3.84

3.84

0.55

0.55

0.60

0.600.80

0.80

0.00

0.00

2.87

2.87

325 0.02 STSB

STSB

4.20

4.20

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

4.34

4.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.56

0.56

0

0

0.12

0.12

4.04

4.04

0.53

0.53

0.60

0.604.34

4.34

0.00

0.00

2.98

2.98

334 0.02 STSB

STSB

4.41

4.41

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.36

3.36

12.46

12.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.70

0.70

0

0

0.14

0.14

4.23

4.23

0.52

0.52

0.60

0.6012.46

12.46

0.00

0.00

3.09

3.09

344 0.02 STSB

STSB

4.70

4.70

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.33

3.33

26.85

26.85

7.12

7.12

0.00

0.00

0.36

0.36

0

0

0.15

0.15

4.44

4.44

0.51

0.51

0.60

0.6026.85

26.85

0.00

0.00

3.21

3.21

355 0.02 STSB

STSB

5.09

2.80

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

49.14

0.00

27.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.17

0.00

4.66

0.00

0.49

1.50

0.60

0.600.00

49.14

0.00

0.00

0.00

3.33

365 0.02 STSB

STSB

2.88

2.88

2034 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

0.00

0.00

0.81

0.81

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

376 0.02 STSB

STSB

2.97

2.97

2035 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

0.00

0.00

0.72

0.72

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

388 0.02 STSB

STSB

3.06

3.06

2036 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

0.00

0.00

0.66

0.66

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

399 0.02 STSB

STSB

3.16

3.16

2037 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

0.00

0.00

0.62

0.62

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP42 Sin PavimentarGHEP42_GRT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:21.56km 5.13m

Detalles tramo:

15.00m/km 174.46 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

256 0.01 STSB

STSB

3.39

3.39

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

2.57

2.57

0.86

0.86

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.05

2.05

264 0.01 STSB

STSB

3.49

3.49

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

2.80

2.80

0.76

0.76

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.21

2.21

272 0.02 STSB

STSB

3.59

3.59

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

3.03

3.03

0.71

0.71

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.36

2.36

280 0.02 STSB

STSB

3.70

3.70

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

3.26

3.26

0.67

0.67

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.51

2.51

288 0.02 STSB

STSB

3.81

3.81

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

3.49

3.49

0.64

0.64

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.65

2.65

297 0.02 STSB

STSB

3.92

3.92

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

3.72

3.72

0.61

0.61

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.79

2.79

306 0.02 STSB

STSB

4.03

4.03

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

3.95

3.95

0.59

0.59

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.93

2.93

315 0.02 STSB

STSB

4.15

4.15

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.10

0.10

4.18

4.18

0.57

0.57

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.06

3.06

325 0.02 STSB

STSB

4.27

4.27

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.11

0.11

4.41

4.41

0.55

0.55

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.19

3.19

334 0.02 STSB

STSB

4.40

4.40

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.84

0.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.12

0.12

4.65

4.65

0.54

0.54

0.60

0.600.84

0.84

0.00

0.00

3.32

3.32

344 0.02 STSB

STSB

4.57

4.57

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

4.45

4.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.58

0.58

0

0

0.14

0.14

4.88

4.88

0.52

0.52

0.60

0.604.45

4.45

0.00

0.00

3.44

3.44

355 0.02 STSB

STSB

4.80

4.80

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.36

3.36

12.67

12.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.77

0.77

0

0

0.16

0.16

5.12

5.12

0.51

0.51

0.60

0.6012.67

12.67

0.00

0.00

3.56

3.56

365 0.02 STSB

STSB

5.10

2.80

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.33

3.33

27.20

0.00

7.12

0.00

0.00

0.00

0.51

0.00

0

0

0.17

0.00

5.37

0.00

0.50

1.50

0.60

0.600.00

27.20

0.00

0.00

0.00

3.68

376 0.02 STSB

STSB

2.89

2.89

2035 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

0.00

0.00

0.81

0.81

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

388 0.02 STSB

STSB

2.97

2.97

2036 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

0.00

0.00

0.71

0.71

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

399 0.02 STSB

STSB

3.07

3.07

2037 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

0.00

0.00

0.66

0.66

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP42 Sin PavimentarGHEP42_GRT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:21.56km 5.13m

Detalles tramo:

15.00m/km 174.46 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

297 0.02 STSB

STSB

3.01

3.01

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

2.18

2.18

0.84

0.84

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.77

1.77

306 0.02 STSB

STSB

3.09

3.09

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

2.37

2.37

0.74

0.74

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.91

1.91

315 0.02 STSB

STSB

3.17

3.17

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

2.56

2.56

0.69

0.69

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.04

2.04

325 0.02 STSB

STSB

3.25

3.25

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

2.76

2.76

0.65

0.65

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.18

2.18

334 0.02 STSB

STSB

3.33

3.33

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

2.95

2.95

0.62

0.62

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.31

2.31

344 0.02 STSB

STSB

3.41

3.41

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.10

0.10

3.15

3.15

0.59

0.59

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.44

2.44

355 0.02 STSB

STSB

3.50

3.50

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.11

0.11

3.34

3.34

0.57

0.57

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.56

2.56

365 0.02 STSB

STSB

3.59

3.59

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

3.54

3.54

0.55

0.55

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.68

2.68

376 0.02 STSB

STSB

3.68

3.68

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.15

0.15

3.74

3.74

0.54

0.54

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.81

2.81

388 0.02 STSB

STSB

3.77

3.77

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.95

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.17

0.17

3.93

3.93

0.52

0.52

0.60

0.600.95

0.95

0.00

0.00

2.92

2.92

399 0.02 STSB

STSB

3.89

3.89

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

4.76

4.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.67

0.67

0

0

0.19

0.19

4.13

4.13

0.51

0.51

0.60

0.604.76

4.76

0.00

0.00

3.03

3.03
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP45 Sin PavimentarGHEP45_GRT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:7.64km 4.17m

Detalles tramo:

4.00m/km 51.59 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

697 0.04 STSB

STSB

3.01

3.01

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.06

3.06

2.15

2.15

0.73

0.73

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

1.75

1.75

724 0.04 STSB

STSB

3.09

3.09

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.08

4.08

2.33

2.33

0.63

0.63

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

1.88

1.88

753 0.04 STSB

STSB

3.17

3.17

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.18

5.18

2.52

2.52

0.58

0.58

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.01

2.01

776 0.04 STSB

STSB

3.25

3.25

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.35

6.35

2.70

2.70

0.54

0.54

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.14

2.14

799 0.04 STSB

STSB

3.33

3.33

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.59

7.59

2.88

2.88

0.51

0.51

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.26

2.26

823 0.05 STSB

STSB

3.41

3.41

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.90

8.90

3.07

3.07

0.48

0.48

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.39

2.39

848 0.05 STSB

STSB

3.50

3.50

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

10.30

10.30

3.25

3.25

0.46

0.46

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.50

2.50

873 0.05 STSB

STSB

3.59

3.59

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

11.78

11.78

3.44

3.44

0.44

0.44

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.62

2.62

900 0.05 STSB

STSB

3.67

3.67

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

13.35

13.35

3.62

3.62

0.42

0.42

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.73

2.73

927 0.05 STSB

STSB

3.77

3.77

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

15.02

15.02

3.81

3.81

0.41

0.41

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.85

2.85

954 0.05 STSB

STSB

3.87

3.87

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2.20

2.20

0

0

16.79

16.79

4.00

4.00

0.39

0.39

0.60

0.602.40

2.40

0.00

0.00

2.96

2.96

983 0.05 STSB

STSB

4.01

4.01

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.85

3.85

8.38

8.38

0.00

0.00

0.00

0.00

5.76

5.76

0

0

18.67

18.67

4.19

4.19

0.38

0.38

0.60

0.608.38

8.38

0.00

0.00

3.07

3.07

1013 0.06 STSB

STSB

4.19

4.19

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.83

3.83

19.92

19.92

7.11

7.11

0.00

0.00

11.76

11.76

0

0

20.67

20.67

4.38

4.38

0.37

0.37

0.60

0.6019.92

19.92

0.00

0.00

3.17

3.17

1043 0.06 STSB

STSB

4.41

4.41

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.77

3.77

38.69

38.69

27.05

27.05

0.00

0.00

20.85

20.85

0

0

22.79

22.79

4.59

4.59

0.35

0.35

0.60

0.6038.69

38.69

0.00

0.00

3.29

3.29

1074 0.06 STSB

STSB

4.71

4.69

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.67

3.67

63.37

63.37

62.84

62.84

0.00

0.00

34.01

34.01

34

0

25.04

25.04

4.82

4.82

0.34

0.34

0.60

0.6063.37

63.37

0.00

0.08

3.41

3.41

1106 0.06 STSB

STSB

5.00

2.80

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.53

3.53

81.28

0.00

81.28

0.00

0.00

0.00

18.13

0.00

89

0

27.43

0.00

5.10

0.00

0.33

1.50

0.60

0.600.00

81.28

0.00

0.21

0.00

3.55

1140 0.06 STSB

STSB

2.94

2.94

2036 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.55

2.55

0.00

0.00

0.66

0.66

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1174 0.07 STSB

STSB

3.10

3.10

2037 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.22

5.22

0.00

0.00

0.57

0.57

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP45 Sin PavimentarGHEP45_GRT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:7.64km 4.17m

Detalles tramo:

4.00m/km 51.59 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

753 0.04 STSB

STSB

3.01

3.01

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.58

3.58

2.17

2.17

0.72

0.72

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

1.76

1.76

776 0.04 STSB

STSB

3.09

3.09

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.75

4.75

2.35

2.35

0.62

0.62

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

1.89

1.89

799 0.04 STSB

STSB

3.17

3.17

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.99

5.99

2.54

2.54

0.57

0.57

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.03

2.03

823 0.05 STSB

STSB

3.25

3.25

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.31

7.31

2.72

2.72

0.53

0.53

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.15

2.15

848 0.05 STSB

STSB

3.33

3.33

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.70

8.70

2.91

2.91

0.50

0.50

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.28

2.28

873 0.05 STSB

STSB

3.42

3.42

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

10.18

10.18

3.09

3.09

0.47

0.47

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.40

2.40

900 0.05 STSB

STSB

3.50

3.50

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

11.76

11.76

3.28

3.28

0.45

0.45

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.52

2.52

927 0.05 STSB

STSB

3.59

3.59

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

13.42

13.42

3.46

3.46

0.43

0.43

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.64

2.64

954 0.05 STSB

STSB

3.68

3.68

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

15.19

15.19

3.65

3.65

0.41

0.41

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.75

2.75

983 0.05 STSB

STSB

3.77

3.77

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

17.07

17.07

3.84

3.84

0.40

0.40

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.87

2.87

1013 0.06 STSB

STSB

3.88

3.88

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

2.57

2.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2.30

2.30

0

0

19.06

19.06

4.03

4.03

0.38

0.38

0.60

0.602.57

2.57

0.00

0.00

2.98

2.98

1043 0.06 STSB

STSB

4.02

4.02

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.85

3.85

8.74

8.74

0.00

0.00

0.00

0.00

6.17

6.17

0

0

21.18

21.18

4.22

4.22

0.37

0.37

0.60

0.608.74

8.74

0.00

0.00

3.09

3.09

1074 0.06 STSB

STSB

4.19

4.19

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.82

3.82

20.55

20.55

7.11

7.11

0.00

0.00

12.80

12.80

0

0

23.42

23.42

4.41

4.41

0.36

0.36

0.60

0.6020.55

20.55

0.00

0.00

3.19

3.19

1106 0.06 STSB

STSB

4.43

4.43

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.77

3.77

39.66

39.66

27.05

27.05

0.00

0.00

22.96

22.96

0

0

25.81

25.81

4.62

4.62

0.35

0.35

0.60

0.6039.66

39.66

0.00

0.00

3.30

3.30

1140 0.06 STSB

STSB

4.72

4.70

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.67

3.67

64.29

64.29

62.83

62.83

0.00

0.00

35.19

35.19

35

0

28.34

28.34

4.86

4.86

0.34

0.34

0.60

0.6064.29

64.29

0.00

0.09

3.43

3.43

1174 0.07 STSB

STSB

5.02

2.80

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.53

3.53

81.86

0.00

81.86

0.00

0.00

0.00

17.48

0.00

94

0

31.03

0.00

5.14

0.00

0.32

1.50

0.60

0.600.00

81.86

0.00

0.23

0.00

3.57
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP45 Sin PavimentarGHEP45_GRT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:7.64km 4.17m

Detalles tramo:

4.00m/km 51.59 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

873 0.05 STSB

STSB

2.81

2.81

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.82

4.82

2.20

2.20

0.70

0.70

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

1.79

1.79

900 0.05 STSB

STSB

2.89

2.89

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.39

6.39

2.39

2.39

0.60

0.60

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

1.92

1.92

927 0.05 STSB

STSB

2.96

2.96

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.06

8.06

2.58

2.58

0.55

0.55

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.06

2.06

954 0.05 STSB

STSB

3.04

3.04

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.83

9.83

2.76

2.76

0.51

0.51

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.18

2.18

983 0.05 STSB

STSB

3.12

3.12

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

11.70

11.70

2.95

2.95

0.48

0.48

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.31

2.31

1013 0.06 STSB

STSB

3.20

3.20

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

13.69

13.69

3.14

3.14

0.45

0.45

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.43

2.43

1043 0.06 STSB

STSB

3.28

3.28

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

15.80

15.80

3.33

3.33

0.43

0.43

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.55

2.55

1074 0.06 STSB

STSB

3.36

3.36

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

18.04

18.04

3.52

3.52

0.41

0.41

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.67

2.67

1106 0.06 STSB

STSB

3.45

3.45

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

20.42

20.42

3.71

3.71

0.39

0.39

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.79

2.79

1140 0.06 STSB

STSB

3.54

3.54

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

22.94

22.94

3.90

3.90

0.38

0.38

0.60

0.600.50

0.50

0.00

0.00

2.90

2.90

1174 0.07 STSB

STSB

3.65

3.65

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

3.36

3.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2.62

2.62

0

0

25.61

25.61

4.09

4.09

0.36

0.36

0.60

0.603.36

3.36

0.00

0.00

3.01

3.01
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:31.18km 3.25m

Detalles tramo:

40.00m/km 162.44 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

877 0.05 STSB

STSB

3.03

3.03

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

16.21

16.21

2.26

2.26

0.70

0.70

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

1.83

1.83

912 0.05 STSB

STSB

3.13

3.13

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

24.48

24.48

2.45

2.45

0.60

0.60

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

1.96

1.96

948 0.05 STSB

STSB

3.22

3.22

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

33.42

33.42

2.65

2.65

0.55

0.55

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.10

2.10

977 0.05 STSB

STSB

3.32

3.32

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

42.91

42.91

2.84

2.84

0.51

0.51

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.23

2.23

1006 0.06 STSB

STSB

3.43

3.43

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

52.97

52.97

3.04

3.04

0.48

0.48

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.37

2.37

1036 0.06 STSB

STSB

3.53

3.53

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

63.66

63.66

3.23

3.23

0.45

0.45

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.49

2.49

1067 0.06 STSB

STSB

3.64

3.64

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

74.99

74.99

3.43

3.43

0.43

0.43

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.62

2.62

1099 0.06 STSB

STSB

3.75

3.75

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

87.03

87.03

3.63

3.63

0.41

0.41

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.74

2.74

1132 0.06 STSB

STSB

3.86

3.86

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

99.80

99.80

3.83

3.83

0.39

0.39

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.86

2.86

1166 0.06 STSB

STSB

3.98

3.98

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

113.35

113.35

4.03

4.03

0.38

0.38

0.60

0.600.50

0.50

0.00

0.00

2.98

2.98

1201 0.07 STSB

STSB

4.12

4.12

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.73

3.73

3.32

3.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2.64

2.64

0

0

127.74

127.74

4.22

4.22

0.36

0.36

0.60

0.603.32

3.32

0.00

0.00

3.09

3.09

1237 0.07 STSB

STSB

4.29

4.29

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.72

3.72

10.30

10.30

0.00

0.00

0.00

0.00

7.53

7.53

0

0

143.01

143.01

4.43

4.43

0.35

0.35

0.60

0.6010.30

10.30

0.00

0.00

3.20

3.20

1275 0.07 STSB

STSB

4.51

4.51

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.67

3.67

23.19

23.19

7.05

7.05

0.00

0.00

16.32

16.32

0

0

159.23

159.23

4.64

4.64

0.34

0.34

0.60

0.6023.19

23.19

0.00

0.00

3.31

3.31

1313 0.07 STSB

STSB

4.78

4.78

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.57

3.57

43.61

43.61

26.87

26.87

0.00

0.00

30.24

30.24

0

0

176.46

176.46

4.89

4.89

0.32

0.32

0.60

0.6043.61

43.61

0.00

0.00

3.44

3.44

1352 0.07 STSB

STSB

5.14

2.80

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.42

3.42

67.65

0.00

62.51

0.00

0.00

0.00

28.52

0.00

62

0

194.78

0.00

5.19

0.00

0.31

1.50

0.60

0.600.00

67.65

0.00

0.19

0.00

3.59

1393 0.08 STSB

STSB

2.98

2.98

2035 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

19.52

19.52

0.00

0.00

0.64

0.64

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1434 0.08 STSB

STSB

3.17

3.17

2036 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

39.98

39.98

0.00

0.00

0.54

0.54

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1477 0.08 STSB

STSB

3.37

3.37

2037 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

61.68

61.68

0.00

0.00

0.49

0.49

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:31.18km 3.25m

Detalles tramo:

40.00m/km 162.44 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

948 0.05 STSB

STSB

3.04

3.04

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

19.01

19.01

2.28

2.28

0.69

0.69

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

1.84

1.84

977 0.05 STSB

STSB

3.13

3.13

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

28.50

28.50

2.47

2.47

0.59

0.59

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

1.98

1.98

1006 0.06 STSB

STSB

3.23

3.23

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

38.56

38.56

2.67

2.67

0.54

0.54

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.12

2.12

1036 0.06 STSB

STSB

3.33

3.33

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

49.24

49.24

2.87

2.87

0.50

0.50

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.25

2.25

1067 0.06 STSB

STSB

3.43

3.43

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

60.57

60.57

3.06

3.06

0.47

0.47

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.38

2.38

1099 0.06 STSB

STSB

3.53

3.53

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

72.59

72.59

3.26

3.26

0.44

0.44

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.51

2.51

1132 0.06 STSB

STSB

3.64

3.64

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

85.36

85.36

3.46

3.46

0.42

0.42

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.64

2.64

1166 0.06 STSB

STSB

3.75

3.75

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

98.90

98.90

3.66

3.66

0.40

0.40

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.76

2.76

1201 0.07 STSB

STSB

3.87

3.87

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

113.27

113.27

3.86

3.86

0.38

0.38

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.88

2.88

1237 0.07 STSB

STSB

3.99

3.99

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.59

0.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

128.52

128.52

4.06

4.06

0.37

0.37

0.60

0.600.59

0.59

0.00

0.00

2.99

2.99

1275 0.07 STSB

STSB

4.13

4.13

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.73

3.73

3.61

3.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2.78

2.78

0

0

144.72

144.72

4.26

4.26

0.35

0.35

0.60

0.603.61

3.61

0.00

0.00

3.11

3.11

1313 0.07 STSB

STSB

4.30

4.30

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.71

3.71

10.91

10.91

0.00

0.00

0.00

0.00

8.13

8.13

0

0

161.91

161.91

4.46

4.46

0.34

0.34

0.60

0.6010.91

10.91

0.00

0.00

3.22

3.22

1352 0.07 STSB

STSB

4.52

4.52

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.66

3.66

24.20

24.20

7.05

7.05

0.00

0.00

17.89

17.89

0

0

180.16

180.16

4.68

4.68

0.33

0.33

0.60

0.6024.20

24.20

0.00

0.00

3.34

3.34

1393 0.08 STSB

STSB

4.80

4.80

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.57

3.57

45.12

45.12

26.84

26.84

0.00

0.00

33.51

33.51

0

0

199.56

199.56

4.93

4.93

0.32

0.32

0.60

0.6045.12

45.12

0.00

0.00

3.46

3.46

1434 0.08 STSB

STSB

5.17

2.80

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.40

3.40

68.84

0.00

62.46

0.00

0.00

0.00

26.84

0.00

67

0

220.18

0.00

5.23

0.00

0.31

1.50

0.60

0.600.00

68.84

0.00

0.20

0.00

3.61

1477 0.08 STSB

STSB

2.99

2.99

2037 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

21.97

21.97

0.00

0.00

0.63

0.63

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:31.18km 3.25m

Detalles tramo:

40.00m/km 162.44 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

1099 0.06 STSB

STSB

2.83

2.83

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

25.52

25.52

2.31

2.31

0.67

0.67

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

1.87

1.87

1132 0.06 STSB

STSB

2.92

2.92

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

38.27

38.27

2.51

2.51

0.57

0.57

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.01

2.01

1166 0.06 STSB

STSB

3.02

3.02

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

51.79

51.79

2.71

2.71

0.52

0.52

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.15

2.15

1201 0.07 STSB

STSB

3.11

3.11

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

66.13

66.13

2.91

2.91

0.48

0.48

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.28

2.28

1237 0.07 STSB

STSB

3.21

3.21

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

81.35

81.35

3.11

3.11

0.45

0.45

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.41

2.41

1275 0.07 STSB

STSB

3.31

3.31

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

97.50

97.50

3.31

3.31

0.42

0.42

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.54

2.54

1313 0.07 STSB

STSB

3.41

3.41

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

114.64

114.64

3.51

3.51

0.40

0.40

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.67

2.67

1352 0.07 STSB

STSB

3.52

3.52

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

132.83

132.83

3.71

3.71

0.38

0.38

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.79

2.79

1393 0.08 STSB

STSB

3.63

3.63

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

152.13

152.13

3.92

3.92

0.36

0.36

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.91

2.91

1434 0.08 STSB

STSB

3.75

3.75

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.64

0.64

0

0

172.61

172.61

4.12

4.12

0.35

0.35

0.61

0.610.90

0.90

0.00

0.00

3.03

3.03

1477 0.08 STSB

STSB

3.89

3.89

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.73

3.73

4.55

4.55

0.00

0.00

0.00

0.00

3.68

3.68

0

0

194.35

194.35

4.33

4.33

0.33

0.33

0.61

0.614.55

4.55

0.00

0.00

3.15

3.15
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP47 Sin PavimentarGHEP47_GRT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:7.55km 4.85m

Detalles tramo:

15.00m/km 129.18 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

675 0.04 STSB

STSB

3.01

3.01

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.70

0.70

2.14

2.14

0.73

0.73

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.74

1.74

703 0.04 STSB

STSB

3.09

3.09

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.02

1.02

2.33

2.33

0.64

0.64

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.88

1.88

731 0.04 STSB

STSB

3.17

3.17

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.37

1.37

2.51

2.51

0.58

0.58

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.01

2.01

753 0.04 STSB

STSB

3.25

3.25

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.74

1.74

2.69

2.69

0.54

0.54

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.13

2.13

775 0.04 STSB

STSB

3.33

3.33

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.13

2.13

2.87

2.87

0.51

0.51

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.25

2.25

798 0.04 STSB

STSB

3.41

3.41

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.55

2.55

3.06

3.06

0.49

0.49

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.38

2.38

822 0.05 STSB

STSB

3.50

3.50

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.99

2.99

3.24

3.24

0.46

0.46

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.50

2.50

847 0.05 STSB

STSB

3.58

3.58

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.46

3.46

3.43

3.43

0.44

0.44

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.62

2.62

872 0.05 STSB

STSB

3.67

3.67

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.96

3.96

3.61

3.61

0.43

0.43

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.73

2.73

899 0.05 STSB

STSB

3.76

3.76

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

4.49

4.49

3.80

3.80

0.41

0.41

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.84

2.84

926 0.05 STSB

STSB

3.87

3.87

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

2.33

2.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2.16

2.16

0

0

5.05

5.05

3.98

3.98

0.40

0.40

0.60

0.602.33

2.33

0.00

0.00

2.95

2.95

953 0.05 STSB

STSB

4.01

4.01

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.85

3.85

8.20

8.20

0.00

0.00

0.00

0.00

5.57

5.57

0

0

5.65

5.65

4.17

4.17

0.38

0.38

0.60

0.608.20

8.20

0.00

0.00

3.06

3.06

982 0.05 STSB

STSB

4.18

4.18

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.83

3.83

19.62

19.62

7.11

7.11

0.00

0.00

11.29

11.29

0

0

6.28

6.28

4.37

4.37

0.37

0.37

0.60

0.6019.62

19.62

0.00

0.00

3.17

3.17

1011 0.06 STSB

STSB

4.41

4.41

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.77

3.77

38.23

38.23

27.07

27.07

0.00

0.00

19.89

19.89

0

0

6.95

6.95

4.57

4.57

0.36

0.36

0.60

0.6038.23

38.23

0.00

0.00

3.28

3.28

1042 0.06 STSB

STSB

4.70

4.68

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.67

3.67

62.94

62.94

62.87

62.87

0.00

0.00

32.26

32.26

33

0

7.66

7.66

4.81

4.81

0.35

0.35

0.60

0.6062.94

62.94

0.00

0.07

3.40

3.40

1073 0.06 STSB

STSB

4.99

4.94

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.53

3.53

81.02

81.02

81.02

81.02

0.00

0.00

18.73

18.73

87

0

8.42

8.42

5.08

5.08

0.34

0.34

0.60

0.6081.02

81.02

0.00

0.18

3.54

3.54

1105 0.06 STSB

STSB

5.23

2.80

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.46

3.46

92.01

0.00

92.01

0.00

0.00

0.00

7.71

0.00

104

0

9.23

0.00

5.39

0.00

0.33

1.50

0.60

0.600.00

92.01

0.00

0.21

0.00

3.69

1138 0.06 STSB

STSB

2.94

2.94

2037 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.86

0.86

0.00

0.00

0.66

0.66

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP47 Sin PavimentarGHEP47_GRT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:7.55km 4.85m

Detalles tramo:

15.00m/km 129.18 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

731 0.04 STSB

STSB

3.01

3.01

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.82

0.82

2.16

2.16

0.72

0.72

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.76

1.76

753 0.04 STSB

STSB

3.09

3.09

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.19

1.19

2.34

2.34

0.63

0.63

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.89

1.89

775 0.04 STSB

STSB

3.17

3.17

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.58

1.58

2.53

2.53

0.57

0.57

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.02

2.02

798 0.04 STSB

STSB

3.25

3.25

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.00

2.00

2.71

2.71

0.53

0.53

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.15

2.15

822 0.05 STSB

STSB

3.33

3.33

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.44

2.44

2.90

2.90

0.50

0.50

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.27

2.27

847 0.05 STSB

STSB

3.41

3.41

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.91

2.91

3.08

3.08

0.48

0.48

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.39

2.39

872 0.05 STSB

STSB

3.50

3.50

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.41

3.41

3.27

3.27

0.45

0.45

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.52

2.52

899 0.05 STSB

STSB

3.59

3.59

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.94

3.94

3.45

3.45

0.44

0.44

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.63

2.63

926 0.05 STSB

STSB

3.68

3.68

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.50

4.50

3.64

3.64

0.42

0.42

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.75

2.75

953 0.05 STSB

STSB

3.77

3.77

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

5.09

5.09

3.83

3.83

0.40

0.40

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.86

2.86

982 0.05 STSB

STSB

3.88

3.88

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

2.48

2.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2.25

2.25

0

0

5.72

5.72

4.01

4.01

0.39

0.39

0.60

0.602.48

2.48

0.00

0.00

2.97

2.97

1011 0.06 STSB

STSB

4.01

4.01

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.85

3.85

8.55

8.55

0.00

0.00

0.00

0.00

5.96

5.96

0

0

6.39

6.39

4.20

4.20

0.37

0.37

0.60

0.608.55

8.55

0.00

0.00

3.07

3.07

1042 0.06 STSB

STSB

4.19

4.19

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.82

3.82

20.23

20.23

7.11

7.11

0.00

0.00

12.27

12.27

0

0

7.11

7.11

4.40

4.40

0.36

0.36

0.60

0.6020.23

20.23

0.00

0.00

3.19

3.19

1073 0.06 STSB

STSB

4.42

4.42

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.77

3.77

39.18

39.18

27.07

27.07

0.00

0.00

21.88

21.88

0

0

7.86

7.86

4.61

4.61

0.35

0.35

0.60

0.6039.18

39.18

0.00

0.00

3.30

3.30

1105 0.06 STSB

STSB

4.71

4.69

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.67

3.67

63.85

63.85

62.87

62.87

0.00

0.00

35.85

35.85

35

0

8.66

8.66

4.84

4.84

0.34

0.34

0.60

0.6063.85

63.85

0.00

0.07

3.42

3.42

1138 0.06 STSB

STSB

5.01

2.80

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.53

3.53

81.60

0.00

81.60

0.00

0.00

0.00

18.13

0.00

92

0

9.52

0.00

5.12

0.00

0.33

1.50

0.60

0.600.00

81.60

0.00

0.19

0.00

3.56
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP47 Sin PavimentarGHEP47_GRT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:7.55km 4.85m

Detalles tramo:

15.00m/km 129.18 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

847 0.05 STSB

STSB

2.81

2.81

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.09

1.09

2.20

2.20

0.70

0.70

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.79

1.79

872 0.05 STSB

STSB

2.88

2.88

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.59

1.59

2.38

2.38

0.61

0.61

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.92

1.92

899 0.05 STSB

STSB

2.96

2.96

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.12

2.12

2.57

2.57

0.55

0.55

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.05

2.05

926 0.05 STSB

STSB

3.04

3.04

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.68

2.68

2.75

2.75

0.51

0.51

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.17

2.17

953 0.05 STSB

STSB

3.11

3.11

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.27

3.27

2.94

2.94

0.48

0.48

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.30

2.30

982 0.05 STSB

STSB

3.19

3.19

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.90

3.90

3.13

3.13

0.46

0.46

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.43

2.43

1011 0.06 STSB

STSB

3.28

3.28

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.57

4.57

3.32

3.32

0.44

0.44

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.55

2.55

1042 0.06 STSB

STSB

3.36

3.36

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.28

5.28

3.51

3.51

0.42

0.42

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.67

2.67

1073 0.06 STSB

STSB

3.45

3.45

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.03

6.03

3.70

3.70

0.40

0.40

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.78

2.78

1105 0.06 STSB

STSB

3.53

3.53

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

6.83

6.83

3.89

3.89

0.38

0.38

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.90

2.90

1138 0.06 STSB

STSB

3.64

3.64

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

2.87

2.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2.54

2.54

0

0

7.68

7.68

4.08

4.08

0.37

0.37

0.60

0.602.87

2.87

0.00

0.00

3.01

3.01
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:53.35km 4.27m

Detalles tramo:

15.00m/km 164.15 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

908 0.05 STSB

STSB

3.02

3.02

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.05

3.05

2.21

2.21

0.69

0.69

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

1.79

1.79

944 0.05 STSB

STSB

3.09

3.09

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.61

4.61

2.40

2.40

0.60

0.60

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

1.93

1.93

982 0.05 STSB

STSB

3.17

3.17

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.30

6.30

2.59

2.59

0.54

0.54

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.06

2.06

1011 0.06 STSB

STSB

3.26

3.26

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.09

8.09

2.78

2.78

0.50

0.50

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.19

2.19

1042 0.06 STSB

STSB

3.34

3.34

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.99

9.99

2.97

2.97

0.47

0.47

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.32

2.32

1073 0.06 STSB

STSB

3.42

3.42

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

12.00

12.00

3.15

3.15

0.45

0.45

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.44

2.44

1105 0.06 STSB

STSB

3.51

3.51

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

14.14

14.14

3.35

3.35

0.42

0.42

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.57

2.57

1138 0.06 STSB

STSB

3.60

3.60

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

16.41

16.41

3.54

3.54

0.41

0.41

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.68

2.68

1173 0.06 STSB

STSB

3.69

3.69

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

18.81

18.81

3.73

3.73

0.39

0.39

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.80

2.80

1208 0.07 STSB

STSB

3.79

3.79

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

21.37

21.37

3.92

3.92

0.37

0.37

0.60

0.600.50

0.50

0.00

0.00

2.91

2.91

1244 0.07 STSB

STSB

3.90

3.90

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

3.36

3.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2.78

2.78

0

0

24.08

24.08

4.11

4.11

0.36

0.36

0.60

0.603.36

3.36

0.00

0.00

3.02

3.02

1281 0.07 STSB

STSB

4.04

4.04

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.85

3.85

10.45

10.45

0.00

0.00

0.00

0.00

8.06

8.06

0

0

26.96

26.96

4.31

4.31

0.34

0.34

0.60

0.6010.45

10.45

0.00

0.00

3.14

3.14

1320 0.07 STSB

STSB

4.23

4.23

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.82

3.82

23.49

23.49

7.11

7.11

0.00

0.00

17.60

17.60

0

0

30.01

30.01

4.51

4.51

0.33

0.33

0.60

0.6023.49

23.49

0.00

0.00

3.25

3.25

1359 0.08 STSB

STSB

4.48

4.48

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.75

3.75

44.12

44.12

27.04

27.04

0.00

0.00

32.78

32.78

0

0

33.26

33.26

4.73

4.73

0.32

0.32

0.60

0.6044.12

44.12

0.00

0.00

3.36

3.36

1400 0.08 STSB

STSB

4.79

4.75

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.65

3.65

68.15

68.15

62.81

62.81

0.00

0.00

31.18

31.18

52

0

36.70

36.70

4.98

4.98

0.31

0.31

0.60

0.6068.15

68.15

0.00

0.12

3.49

3.49

1442 0.08 STSB

STSB

5.10

2.80

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

84.28

0.00

84.28

0.00

0.00

0.00

14.90

0.00

110

0

40.37

0.00

5.27

0.00

0.30

1.50

0.60

0.600.00

84.28

0.00

0.26

0.00

3.63

1485 0.08 STSB

STSB

2.97

2.97

2036 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.90

3.90

0.00

0.00

0.63

0.63

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1530 0.08 STSB

STSB

3.15

3.15

2037 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.00

8.00

0.00

0.00

0.54

0.54

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:53.35km 4.27m

Detalles tramo:

15.00m/km 164.15 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

982 0.05 STSB

STSB

3.02

3.02

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.59

3.59

2.23

2.23

0.68

0.68

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

1.81

1.81

1011 0.06 STSB

STSB

3.10

3.10

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.38

5.38

2.42

2.42

0.59

0.59

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

1.94

1.94

1042 0.06 STSB

STSB

3.18

3.18

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.28

7.28

2.61

2.61

0.53

0.53

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.08

2.08

1073 0.06 STSB

STSB

3.26

3.26

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.30

9.30

2.80

2.80

0.50

0.50

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.21

2.21

1105 0.06 STSB

STSB

3.34

3.34

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

11.43

11.43

2.99

2.99

0.46

0.46

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.33

2.33

1138 0.06 STSB

STSB

3.43

3.43

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

13.70

13.70

3.18

3.18

0.44

0.44

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.46

2.46

1173 0.06 STSB

STSB

3.51

3.51

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

16.11

16.11

3.37

3.37

0.42

0.42

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.58

2.58

1208 0.07 STSB

STSB

3.60

3.60

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

18.66

18.66

3.56

3.56

0.40

0.40

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.70

2.70

1244 0.07 STSB

STSB

3.69

3.69

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

21.37

21.37

3.76

3.76

0.38

0.38

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.82

2.82

1281 0.07 STSB

STSB

3.79

3.79

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

24.24

24.24

3.95

3.95

0.36

0.36

0.60

0.600.50

0.50

0.00

0.00

2.93

2.93

1320 0.07 STSB

STSB

3.91

3.91

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

3.36

3.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2.95

2.95

0

0

27.30

27.30

4.14

4.14

0.35

0.35

0.60

0.603.36

3.36

0.00

0.00

3.04

3.04

1359 0.08 STSB

STSB

4.05

4.05

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.85

3.85

10.45

10.45

0.00

0.00

0.00

0.00

8.80

8.80

0

0

30.53

30.53

4.34

4.34

0.34

0.34

0.60

0.6010.45

10.45

0.00

0.00

3.15

3.15

1400 0.08 STSB

STSB

4.24

4.24

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.82

3.82

23.48

23.48

7.11

7.11

0.00

0.00

19.52

19.52

0

0

33.97

33.97

4.55

4.55

0.32

0.32

0.60

0.6023.48

23.48

0.00

0.00

3.27

3.27

1442 0.08 STSB

STSB

4.48

4.48

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.75

3.75

44.11

44.11

27.04

27.04

0.00

0.00

36.72

36.72

0

0

37.62

37.62

4.76

4.76

0.31

0.31

0.60

0.6044.11

44.11

0.00

0.00

3.38

3.38

1485 0.08 STSB

STSB

4.80

4.76

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.65

3.65

68.13

68.13

62.80

62.80

0.00

0.00

31.11

31.11

56

0

41.50

41.50

5.01

5.01

0.30

0.30

0.60

0.6068.13

68.13

0.00

0.13

3.50

3.50

1530 0.08 STSB

STSB

5.12

2.80

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

84.26

0.00

84.26

0.00

0.00

0.00

14.82

0.00

116

0

45.63

0.00

5.31

0.00

0.29

1.50

0.60

0.600.00

84.26

0.00

0.27

0.00

3.65
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:53.35km 4.27m

Detalles tramo:

15.00m/km 164.15 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

1138 0.06 STSB

STSB

2.82

2.82

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.69

4.69

2.27

2.27

0.66

0.66

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

1.84

1.84

1173 0.06 STSB

STSB

2.89

2.89

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.09

7.09

2.46

2.46

0.57

0.57

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

1.97

1.97

1208 0.07 STSB

STSB

2.97

2.97

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.64

9.64

2.65

2.65

0.52

0.52

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.10

2.10

1244 0.07 STSB

STSB

3.05

3.05

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

12.35

12.35

2.84

2.84

0.48

0.48

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.23

2.23

1281 0.07 STSB

STSB

3.13

3.13

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

15.22

15.22

3.04

3.04

0.44

0.44

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.37

2.37

1320 0.07 STSB

STSB

3.21

3.21

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

18.27

18.27

3.23

3.23

0.42

0.42

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.49

2.49

1359 0.08 STSB

STSB

3.29

3.29

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

21.50

21.50

3.43

3.43

0.40

0.40

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.62

2.62

1400 0.08 STSB

STSB

3.38

3.38

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

24.93

24.93

3.62

3.62

0.38

0.38

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.73

2.73

1442 0.08 STSB

STSB

3.46

3.46

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

28.57

28.57

3.82

3.82

0.36

0.36

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.85

2.85

1485 0.08 STSB

STSB

3.56

3.56

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.73

0.73

0

0

32.43

32.43

4.01

4.01

0.34

0.34

0.61

0.610.50

0.50

0.00

0.00

2.97

2.97

1530 0.08 STSB

STSB

3.67

3.67

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

3.36

3.36

0.00

0.00

0.00

0.00

4.29

4.29

0

0

36.53

36.53

4.21

4.21

0.33

0.33

0.61

0.613.36

3.36

0.00

0.00

3.08

3.08
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP51 Sin PavimentarGHEP51_GRT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:8.29km 6.20m

Detalles tramo:

15.00m/km 201.79 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

2124 0.12 STSB

STSB

3.03

3.03

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.42

2.42

0.58

0.58

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.94

1.94

2209 0.12 STSB

STSB

3.12

3.12

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.62

2.62

0.49

0.49

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.08

2.08

2297 0.13 STSB

STSB

3.20

3.20

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.83

2.83

0.43

0.43

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.23

2.23

2366 0.13 STSB

STSB

3.29

3.29

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.04

3.04

0.39

0.39

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.37

2.37

2437 0.13 STSB

STSB

3.38

3.38

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.25

3.25

0.36

0.36

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.50

2.50

2510 0.14 STSB

STSB

3.47

3.47

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.45

3.45

0.34

0.34

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.63

2.63

2585 0.14 STSB

STSB

3.56

3.56

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.66

3.66

0.31

0.31

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.76

2.76

2663 0.15 STSB

STSB

3.66

3.66

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.87

3.87

0.29

0.29

0.59

0.590.00

0.00

0.00

0.00

2.88

2.88

2743 0.15 STSB

STSB

3.76

3.76

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

0.00

0.00

4.08

4.08

0.28

0.28

0.59

0.590.00

0.00

0.00

0.00

3.01

3.01

2825 0.16 STSB

STSB

3.88

3.88

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

2.87

2.87

0.00

0.00

0.00

0.00

7.41

7.41

0

0

0.00

0.00

4.30

4.30

0.26

0.26

0.59

0.592.87

2.87

0.00

0.00

3.13

3.13

2910 0.16 STSB

STSB

4.03

4.03

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.85

3.85

9.41

9.41

0.00

0.00

0.00

0.00

28.83

28.83

0

0

0.00

0.00

4.51

4.51

0.25

0.25

0.59

0.599.41

9.41

0.00

0.00

3.25

3.25

2997 0.17 STSB

STSB

4.22

4.22

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.82

3.82

21.73

21.73

7.12

7.12

0.00

0.00

66.57

66.57

0

0

0.00

0.00

4.73

4.73

0.23

0.23

0.59

0.5921.73

21.73

0.00

0.00

3.36

3.36

3087 0.17 STSB

STSB

4.49

4.47

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.76

3.76

41.47

41.47

27.08

27.08

0.00

0.00

58.48

58.48

42

0

0.00

0.00

4.97

4.97

0.22

0.22

0.59

0.5941.47

41.47

0.00

0.07

3.48

3.48

3180 0.18 STSB

STSB

4.91

4.85

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.66

3.66

65.89

65.89

62.82

62.82

0.00

0.00

33.96

33.96

125

0

0.00

0.00

5.23

5.23

0.21

0.21

0.59

0.5965.89

65.89

0.00

0.20

3.61

3.61

3275 0.18 STSB

STSB

5.49

2.80

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.52

3.52

82.77

0.00

82.77

0.00

0.00

0.00

16.95

0.00

230

0

0.00

0.00

5.55

0.00

0.20

1.50

0.59

0.590.00

82.77

0.00

0.37

0.00

3.76

3373 0.19 STSB

STSB

3.12

3.12

2035 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.52

0.52

0.59

0.590.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3474 0.19 STSB

STSB

3.45

3.45

2036 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.43

0.43

0.59

0.590.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3579 0.20 STSB

STSB

3.81

3.81

2037 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.37

0.37

0.59

0.590.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP51 Sin PavimentarGHEP51_GRT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:8.29km 6.20m

Detalles tramo:

15.00m/km 201.79 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

2297 0.13 STSB

STSB

3.03

3.03

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.44

2.44

0.57

0.57

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.96

1.96

2366 0.13 STSB

STSB

3.12

3.12

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.65

2.65

0.48

0.48

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.10

2.10

2437 0.13 STSB

STSB

3.20

3.20

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.85

2.85

0.42

0.42

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.24

2.24

2510 0.14 STSB

STSB

3.29

3.29

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.06

3.06

0.38

0.38

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.38

2.38

2585 0.14 STSB

STSB

3.38

3.38

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.27

3.27

0.35

0.35

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.52

2.52

2663 0.15 STSB

STSB

3.47

3.47

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.48

3.48

0.33

0.33

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.65

2.65

2743 0.15 STSB

STSB

3.57

3.57

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.69

3.69

0.31

0.31

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.78

2.78

2825 0.16 STSB

STSB

3.67

3.67

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.90

3.90

0.29

0.29

0.59

0.590.00

0.00

0.00

0.00

2.90

2.90

2910 0.16 STSB

STSB

3.77

3.77

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

0.00

0.00

4.12

4.12

0.27

0.27

0.59

0.590.50

0.50

0.00

0.00

3.03

3.03

2997 0.17 STSB

STSB

3.89

3.89

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

7.41

7.41

0

0

0.00

0.00

4.33

4.33

0.25

0.25

0.59

0.593.37

3.37

0.00

0.00

3.15

3.15

3087 0.17 STSB

STSB

4.04

4.04

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.85

3.85

10.48

10.48

0.00

0.00

0.00

0.00

28.77

28.77

0

0

0.00

0.00

4.54

4.54

0.24

0.24

0.59

0.5910.48

10.48

0.00

0.00

3.26

3.26

3180 0.18 STSB

STSB

4.24

4.24

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.82

3.82

23.54

23.54

7.12

7.12

0.00

0.00

66.44

66.44

0

0

0.00

0.00

4.77

4.77

0.23

0.23

0.59

0.5923.54

23.54

0.00

0.00

3.38

3.38

3275 0.18 STSB

STSB

4.52

4.50

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.75

3.75

44.21

44.21

27.08

27.08

0.00

0.00

55.73

55.73

44

0

0.00

0.00

5.01

5.01

0.21

0.21

0.59

0.5944.21

44.21

0.00

0.07

3.50

3.50

3373 0.19 STSB

STSB

4.95

4.90

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.65

3.65

68.19

68.19

62.82

62.82

0.00

0.00

31.65

31.65

130

0

0.00

0.00

5.28

5.28

0.20

0.20

0.59

0.5968.19

68.19

0.00

0.21

3.64

3.64

3474 0.19 STSB

STSB

5.57

2.80

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

84.21

0.00

84.21

0.00

0.00

0.00

15.49

0.00

241

0

0.00

0.00

5.61

0.00

0.19

1.50

0.59

0.590.00

84.21

0.00

0.39

0.00

3.79

3579 0.20 STSB

STSB

3.13

3.13

2037 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.51

0.51

0.59

0.590.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP51 Sin PavimentarGHEP51_GRT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:8.29km 6.20m

Detalles tramo:

15.00m/km 201.79 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

2663 0.15 STSB

STSB

2.83

2.83

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.48

2.48

0.55

0.55

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.99

1.99

2743 0.15 STSB

STSB

2.92

2.92

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.69

2.69

0.46

0.46

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.13

2.13

2825 0.16 STSB

STSB

3.00

3.00

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.90

2.90

0.40

0.40

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.27

2.27

2910 0.16 STSB

STSB

3.08

3.08

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.11

3.11

0.37

0.37

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.41

2.41

2997 0.17 STSB

STSB

3.17

3.17

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.32

3.32

0.33

0.33

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.55

2.55

3087 0.17 STSB

STSB

3.26

3.26

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.54

3.54

0.31

0.31

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.68

2.68

3180 0.18 STSB

STSB

3.35

3.35

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.75

3.75

0.29

0.29

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.81

2.81

3275 0.18 STSB

STSB

3.45

3.45

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.97

3.97

0.27

0.27

0.59

0.590.00

0.00

0.00

0.00

2.94

2.94

3373 0.19 STSB

STSB

3.55

3.55

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.62

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

1.39

1.39

0

0

0.00

0.00

4.18

4.18

0.25

0.25

0.59

0.590.62

0.62

0.00

0.00

3.06

3.06

3474 0.19 STSB

STSB

3.67

3.67

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

3.77

3.77

0.00

0.00

0.00

0.00

11.59

11.59

0

0

0.00

0.00

4.40

4.40

0.23

0.23

0.59

0.593.77

3.77

0.00

0.00

3.19

3.19

3579 0.20 STSB

STSB

3.82

3.82

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.85

3.85

11.30

11.30

0.00

0.00

0.00

0.00

38.39

38.39

0

0

0.00

0.00

4.62

4.62

0.22

0.22

0.59

0.5911.30

11.30

0.00

0.00

3.30

3.30
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP52 Sin PavimentarGHEP52_GRT4 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:4.53km 4.93m

Detalles tramo:

4.00m/km 43.96 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

1797 0.10 STSB

STSB

3.03

3.03

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.14

4.14

2.38

2.38

0.60

0.60

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.92

1.92

1869 0.10 STSB

STSB

3.11

3.11

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.91

5.91

2.58

2.58

0.51

0.51

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.06

2.06

1944 0.11 STSB

STSB

3.19

3.19

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.82

7.82

2.78

2.78

0.45

0.45

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.19

2.19

2002 0.11 STSB

STSB

3.28

3.28

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.84

9.84

2.99

2.99

0.41

0.41

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.33

2.33

2062 0.11 STSB

STSB

3.37

3.37

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

11.99

11.99

3.19

3.19

0.38

0.38

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.46

2.46

2124 0.12 STSB

STSB

3.46

3.46

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

14.28

14.28

3.39

3.39

0.36

0.36

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.59

2.59

2188 0.12 STSB

STSB

3.55

3.55

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

16.70

16.70

3.60

3.60

0.34

0.34

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.72

2.72

2254 0.12 STSB

STSB

3.65

3.65

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

19.27

19.27

3.80

3.80

0.32

0.32

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.84

2.84

2321 0.13 STSB

STSB

3.74

3.74

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

22.00

22.00

4.01

4.01

0.30

0.30

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.97

2.97

2391 0.13 STSB

STSB

3.85

3.85

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

4.62

4.62

0

0

24.89

24.89

4.22

4.22

0.28

0.28

0.59

0.591.95

1.95

0.00

0.00

3.09

3.09

2463 0.14 STSB

STSB

3.99

3.99

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.85

3.85

7.32

7.32

0.00

0.00

0.00

0.00

19.93

19.93

0

0

27.96

27.96

4.43

4.43

0.27

0.27

0.59

0.597.32

7.32

0.00

0.00

3.20

3.20

2537 0.14 STSB

STSB

4.17

4.17

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.83

3.83

18.04

18.04

7.11

7.11

0.00

0.00

52.88

52.88

0

0

31.22

31.22

4.64

4.64

0.26

0.26

0.59

0.5918.04

18.04

0.00

0.00

3.31

3.31

2613 0.14 STSB

STSB

4.41

4.40

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

35.77

35.77

27.04

27.04

0.00

0.00

63.69

63.69

28

0

34.69

34.69

4.87

4.87

0.24

0.24

0.59

0.5935.77

35.77

0.00

0.06

3.43

3.43

2691 0.15 STSB

STSB

4.80

4.74

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.68

3.68

60.35

60.35

60.35

60.35

0.00

0.00

38.94

38.94

110

0

38.36

38.36

5.13

5.13

0.23

0.23

0.59

0.5960.35

60.35

0.00

0.22

3.56

3.56

2772 0.15 STSB

STSB

5.28

2.80

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.54

3.54

79.20

0.00

79.20

0.00

0.00

0.00

19.91

0.00

193

0

42.28

0.00

5.43

0.00

0.22

1.50

0.59

0.590.00

79.20

0.00

0.39

0.00

3.71

2855 0.16 STSB

STSB

3.08

3.08

2035 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.17

4.17

0.00

0.00

0.54

0.54

0.59

0.590.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2941 0.16 STSB

STSB

3.37

3.37

2036 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.55

8.55

0.00

0.00

0.45

0.45

0.59

0.590.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3029 0.17 STSB

STSB

3.68

3.68

2037 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

13.19

13.19

0.00

0.00

0.40

0.40

0.59

0.590.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP52 Sin PavimentarGHEP52_GRT4 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:4.53km 4.93m

Detalles tramo:

4.00m/km 43.96 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

1944 0.11 STSB

STSB

3.03

3.03

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.85

4.85

2.40

2.40

0.59

0.59

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.93

1.93

2002 0.11 STSB

STSB

3.11

3.11

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.87

6.87

2.60

2.60

0.50

0.50

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.07

2.07

2062 0.11 STSB

STSB

3.20

3.20

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.02

9.02

2.80

2.80

0.45

0.45

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.21

2.21

2124 0.12 STSB

STSB

3.28

3.28

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

11.30

11.30

3.01

3.01

0.41

0.41

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.35

2.35

2188 0.12 STSB

STSB

3.37

3.37

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

13.73

13.73

3.21

3.21

0.38

0.38

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.48

2.48

2254 0.12 STSB

STSB

3.46

3.46

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

16.29

16.29

3.42

3.42

0.35

0.35

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.61

2.61

2321 0.13 STSB

STSB

3.56

3.56

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

19.02

19.02

3.63

3.63

0.33

0.33

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.74

2.74

2391 0.13 STSB

STSB

3.65

3.65

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

21.91

21.91

3.83

3.83

0.31

0.31

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.86

2.86

2463 0.14 STSB

STSB

3.75

3.75

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

24.98

24.98

4.04

4.04

0.29

0.29

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.98

2.98

2537 0.14 STSB

STSB

3.86

3.86

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

2.29

2.29

0.00

0.00

0.00

0.00

5.88

5.88

0

0

28.24

28.24

4.25

4.25

0.27

0.27

0.59

0.592.29

2.29

0.00

0.00

3.10

3.10

2613 0.14 STSB

STSB

4.00

4.00

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.85

3.85

8.11

8.11

0.00

0.00

0.00

0.00

24.40

24.40

0

0

31.70

31.70

4.46

4.46

0.26

0.26

0.59

0.598.11

8.11

0.00

0.00

3.22

3.22

2691 0.15 STSB

STSB

4.19

4.19

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.83

3.83

19.44

19.44

7.11

7.11

0.00

0.00

61.39

61.39

0

0

35.37

35.37

4.68

4.68

0.25

0.25

0.59

0.5919.44

19.44

0.00

0.00

3.34

3.34

2772 0.15 STSB

STSB

4.44

4.42

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.77

3.77

37.94

37.94

27.04

27.04

0.00

0.00

61.44

61.44

35

0

39.26

39.26

4.91

4.91

0.23

0.23

0.59

0.5937.94

37.94

0.00

0.07

3.45

3.45

2855 0.16 STSB

STSB

4.84

4.78

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.67

3.67

62.58

62.58

62.58

62.58

0.00

0.00

36.63

36.63

114

0

43.41

43.41

5.17

5.17

0.22

0.22

0.59

0.5962.58

62.58

0.00

0.23

3.58

3.58

2941 0.16 STSB

STSB

5.35

2.80

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.53

3.53

80.62

0.00

80.62

0.00

0.00

0.00

18.39

0.00

209

0

47.81

0.00

5.48

0.00

0.21

1.50

0.59

0.590.00

80.62

0.00

0.42

0.00

3.73

3029 0.17 STSB

STSB

3.09

3.09

2037 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.70

4.70

0.00

0.00

0.53

0.53

0.59

0.590.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

HDM-4 Version 1.3 Página 35 de 45



H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP52 Sin PavimentarGHEP52_GRT4 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:4.53km 4.93m

Detalles tramo:

4.00m/km 43.96 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

2254 0.12 STSB

STSB

2.83

2.83

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.48

6.48

2.43

2.43

0.57

0.57

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.95

1.95

2321 0.13 STSB

STSB

2.91

2.91

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.21

9.21

2.64

2.64

0.48

0.48

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.10

2.10

2391 0.13 STSB

STSB

2.99

2.99

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

12.10

12.10

2.85

2.85

0.43

0.43

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.24

2.24

2463 0.14 STSB

STSB

3.07

3.07

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

15.16

15.16

3.06

3.06

0.39

0.39

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.38

2.38

2537 0.14 STSB

STSB

3.16

3.16

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

18.41

18.41

3.27

3.27

0.36

0.36

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.52

2.52

2613 0.14 STSB

STSB

3.25

3.25

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

21.86

21.86

3.47

3.47

0.33

0.33

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.64

2.64

2691 0.15 STSB

STSB

3.34

3.34

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

25.52

25.52

3.68

3.68

0.31

0.31

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.77

2.77

2772 0.15 STSB

STSB

3.43

3.43

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

29.41

29.41

3.90

3.90

0.29

0.29

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.90

2.90

2855 0.16 STSB

STSB

3.53

3.53

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

33.53

33.53

4.11

4.11

0.27

0.27

0.59

0.590.50

0.50

0.00

0.00

3.02

3.02

2941 0.16 STSB

STSB

3.64

3.64

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

3.36

3.36

0.00

0.00

0.00

0.00

7.39

7.39

0

0

37.91

37.91

4.32

4.32

0.26

0.26

0.59

0.593.36

3.36

0.00

0.00

3.14

3.14

3029 0.17 STSB

STSB

3.79

3.79

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.85

3.85

10.44

10.44

0.00

0.00

0.00

0.00

28.73

28.73

0

0

42.55

42.55

4.53

4.53

0.24

0.24

0.59

0.5910.44

10.44

0.00

0.00

3.26

3.26
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP53 Sin PavimentarGHEP53_GRT4 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:15.42km 5.88m

Detalles tramo:

15.00m/km 117.72 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

1204 0.07 STSB

STSB

3.02

3.02

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.28

2.28

0.66

0.66

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.84

1.84

1252 0.07 STSB

STSB

3.10

3.10

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.47

2.47

0.56

0.56

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.98

1.98

1302 0.07 STSB

STSB

3.18

3.18

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.67

2.67

0.51

0.51

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.12

2.12

1341 0.07 STSB

STSB

3.26

3.26

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.86

2.86

0.47

0.47

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.25

2.25

1381 0.08 STSB

STSB

3.35

3.35

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.06

3.06

0.44

0.44

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.38

2.38

1422 0.08 STSB

STSB

3.44

3.44

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.25

3.25

0.41

0.41

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.50

2.50

1465 0.08 STSB

STSB

3.52

3.52

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.45

3.45

0.39

0.39

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.63

2.63

1509 0.08 STSB

STSB

3.62

3.62

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.64

3.64

0.37

0.37

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.75

2.75

1554 0.09 STSB

STSB

3.71

3.71

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.84

3.84

0.35

0.35

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.87

2.87

1601 0.09 STSB

STSB

3.81

3.81

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.53

0.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.98

0.98

0

0

0.00

0.00

4.04

4.04

0.34

0.34

0.60

0.600.53

0.53

0.00

0.00

2.98

2.98

1649 0.09 STSB

STSB

3.92

3.92

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

3.49

3.49

0.00

0.00

0.00

0.00

5.47

5.47

0

0

0.00

0.00

4.24

4.24

0.32

0.32

0.60

0.603.49

3.49

0.00

0.00

3.10

3.10

1698 0.09 STSB

STSB

4.07

4.07

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.85

3.85

10.72

10.72

0.00

0.00

0.00

0.00

16.06

16.06

0

0

0.00

0.00

4.44

4.44

0.31

0.31

0.60

0.6010.72

10.72

0.00

0.00

3.21

3.21

1749 0.10 STSB

STSB

4.26

4.26

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.82

3.82

23.95

23.95

7.12

7.12

0.00

0.00

35.45

35.45

0

0

0.00

0.00

4.65

4.65

0.29

0.29

0.60

0.6023.95

23.95

0.00

0.00

3.32

3.32

1802 0.10 STSB

STSB

4.52

4.51

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.75

3.75

44.83

44.83

27.08

27.08

0.00

0.00

55.16

55.16

14

0

0.00

0.00

4.88

4.88

0.28

0.28

0.59

0.5944.83

44.83

0.00

0.02

3.44

3.44

1856 0.10 STSB

STSB

4.85

4.81

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

68.72

68.72

62.86

62.86

0.00

0.00

31.18

31.18

75

0

0.00

0.00

5.13

5.13

0.27

0.27

0.59

0.5968.72

68.72

0.00

0.13

3.56

3.56

1912 0.11 STSB

STSB

5.20

2.80

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

84.65

0.00

84.65

0.00

0.00

0.00

15.17

0.00

140

0

0.00

0.00

5.44

0.00

0.26

1.50

0.59

0.590.00

84.65

0.00

0.24

0.00

3.71

1969 0.11 STSB

STSB

3.01

3.01

2036 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.59

0.59

0.59

0.590.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2028 0.11 STSB

STSB

3.23

3.23

2037 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0.59

0.590.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP53 Sin PavimentarGHEP53_GRT4 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:15.42km 5.88m

Detalles tramo:

15.00m/km 117.72 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

1302 0.07 STSB

STSB

3.02

3.02

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.30

2.30

0.64

0.64

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.86

1.86

1341 0.07 STSB

STSB

3.10

3.10

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.49

2.49

0.55

0.55

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.99

1.99

1381 0.08 STSB

STSB

3.18

3.18

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.69

2.69

0.50

0.50

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.13

2.13

1422 0.08 STSB

STSB

3.27

3.27

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.88

2.88

0.46

0.46

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.26

2.26

1465 0.08 STSB

STSB

3.35

3.35

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.08

3.08

0.43

0.43

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.39

2.39

1509 0.08 STSB

STSB

3.44

3.44

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.28

3.28

0.40

0.40

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.52

2.52

1554 0.09 STSB

STSB

3.53

3.53

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.47

3.47

0.38

0.38

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.64

2.64

1601 0.09 STSB

STSB

3.62

3.62

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.67

3.67

0.36

0.36

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.76

2.76

1649 0.09 STSB

STSB

3.71

3.71

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.87

3.87

0.34

0.34

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.88

2.88

1698 0.09 STSB

STSB

3.81

3.81

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

1.23

1.23

0

0

0.00

0.00

4.07

4.07

0.33

0.33

0.60

0.600.67

0.67

0.00

0.00

3.00

3.00

1749 0.10 STSB

STSB

3.93

3.93

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

6.58

6.58

0

0

0.00

0.00

4.27

4.27

0.31

0.31

0.60

0.603.93

3.93

0.00

0.00

3.11

3.11

1802 0.10 STSB

STSB

4.08

4.08

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.84

3.84

11.63

11.63

0.00

0.00

0.00

0.00

19.05

19.05

0

0

0.00

0.00

4.48

4.48

0.30

0.30

0.60

0.6011.63

11.63

0.00

0.00

3.23

3.23

1856 0.10 STSB

STSB

4.28

4.28

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.81

3.81

25.48

25.48

7.12

7.12

0.00

0.00

41.78

41.78

0

0

0.00

0.00

4.69

4.69

0.29

0.29

0.60

0.6025.48

25.48

0.00

0.00

3.34

3.34

1912 0.11 STSB

STSB

4.54

4.53

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.75

3.75

47.12

47.12

27.08

27.08

0.00

0.00

52.86

52.86

17

0

0.00

0.00

4.91

4.91

0.28

0.28

0.59

0.5947.12

47.12

0.00

0.03

3.45

3.45

1969 0.11 STSB

STSB

4.87

4.84

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

70.47

70.47

62.86

62.86

0.00

0.00

29.43

29.43

78

0

0.00

0.00

5.17

5.17

0.26

0.26

0.59

0.5970.47

70.47

0.00

0.13

3.58

3.58

2028 0.11 STSB

STSB

5.22

2.80

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.50

3.50

85.73

0.00

85.73

0.00

0.00

0.00

14.10

0.00

134

0

0.00

0.00

5.48

0.00

0.25

1.50

0.59

0.590.00

85.73

0.00

0.23

0.00

3.73
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP53 Sin PavimentarGHEP53_GRT4 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:15.42km 5.88m

Detalles tramo:

15.00m/km 117.72 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

1509 0.08 STSB

STSB

2.82

2.82

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.33

2.33

0.63

0.63

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.88

1.88

1554 0.09 STSB

STSB

2.90

2.90

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.53

2.53

0.53

0.53

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.02

2.02

1601 0.09 STSB

STSB

2.98

2.98

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.73

2.73

0.48

0.48

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.16

2.16

1649 0.09 STSB

STSB

3.06

3.06

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.93

2.93

0.44

0.44

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.29

2.29

1698 0.09 STSB

STSB

3.14

3.14

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.13

3.13

0.41

0.41

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.43

2.43

1749 0.10 STSB

STSB

3.22

3.22

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.33

3.33

0.38

0.38

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.55

2.55

1802 0.10 STSB

STSB

3.31

3.31

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.53

3.53

0.36

0.36

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.68

2.68

1856 0.10 STSB

STSB

3.40

3.40

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.73

3.73

0.34

0.34

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.80

2.80

1912 0.11 STSB

STSB

3.49

3.49

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.93

3.93

0.32

0.32

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.92

2.92

1969 0.11 STSB

STSB

3.59

3.59

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2.16

2.16

0

0

0.00

0.00

4.14

4.14

0.31

0.31

0.60

0.601.10

1.10

0.00

0.00

3.04

3.04

2028 0.11 STSB

STSB

3.71

3.71

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

5.20

5.20

0.00

0.00

0.00

0.00

10.51

10.51

0

0

0.00

0.00

4.34

4.34

0.29

0.29

0.60

0.605.20

5.20

0.00

0.00

3.15

3.15
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP54 Sin PavimentarGHEP54_GRT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:18.21km 5.20m

Detalles tramo:

15.00m/km 46.12 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

1425 0.08 STSB

STSB

3.02

3.02

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.32

2.32

0.63

0.63

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.87

1.87

1482 0.08 STSB

STSB

3.10

3.10

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.52

2.52

0.54

0.54

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.01

2.01

1541 0.09 STSB

STSB

3.19

3.19

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.71

2.71

0.48

0.48

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.15

2.15

1587 0.09 STSB

STSB

3.27

3.27

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.91

2.91

0.45

0.45

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.28

2.28

1635 0.09 STSB

STSB

3.36

3.36

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.11

3.11

0.41

0.41

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.41

2.41

1684 0.09 STSB

STSB

3.44

3.44

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.31

3.31

0.39

0.39

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.54

2.54

1735 0.10 STSB

STSB

3.54

3.54

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.51

3.51

0.37

0.37

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.67

2.67

1787 0.10 STSB

STSB

3.63

3.63

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.71

3.71

0.35

0.35

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.79

2.79

1840 0.10 STSB

STSB

3.72

3.72

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.91

3.91

0.33

0.33

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.91

2.91

1895 0.11 STSB

STSB

3.82

3.82

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.98

0.98

0.00

0.00

0.00

0.00

1.86

1.86

0

0

0.00

0.00

4.12

4.12

0.31

0.31

0.60

0.600.98

0.98

0.00

0.00

3.03

3.03

1952 0.11 STSB

STSB

3.95

3.95

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

4.85

4.85

0.00

0.00

0.00

0.00

9.30

9.30

0

0

0.00

0.00

4.32

4.32

0.30

0.30

0.60

0.604.85

4.85

0.00

0.00

3.14

3.14

2011 0.11 STSB

STSB

4.11

4.11

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.84

3.84

13.45

13.45

0.00

0.00

0.00

0.00

26.26

26.26

0

0

0.00

0.00

4.53

4.53

0.29

0.29

0.59

0.5913.45

13.45

0.00

0.00

3.26

3.26

2071 0.11 STSB

STSB

4.31

4.31

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.80

3.80

28.47

28.47

7.12

7.12

0.00

0.00

56.06

56.06

0

0

0.00

0.00

4.74

4.74

0.27

0.27

0.59

0.5928.47

28.47

0.00

0.00

3.37

3.37

2133 0.12 STSB

STSB

4.59

4.58

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.73

3.73

51.51

51.51

27.08

27.08

0.00

0.00

48.46

48.46

25

0

0.00

0.00

4.97

4.97

0.26

0.26

0.59

0.5951.51

51.51

0.00

0.05

3.48

3.48

2197 0.12 STSB

STSB

4.92

4.88

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.61

3.61

73.51

73.51

62.84

62.84

0.00

0.00

26.38

26.38

84

0

0.00

0.00

5.24

5.24

0.25

0.25

0.59

0.5973.51

73.51

0.00

0.16

3.62

3.62

2263 0.13 STSB

STSB

5.28

2.80

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.49

3.49

87.55

0.00

87.55

0.00

0.00

0.00

12.24

0.00

148

0

0.00

0.00

5.56

0.00

0.24

1.50

0.59

0.590.00

87.55

0.00

0.29

0.00

3.77

2331 0.13 STSB

STSB

3.04

3.04

2036 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.57

0.57

0.59

0.590.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2401 0.13 STSB

STSB

3.29

3.29

2037 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.48

0.48

0.59

0.590.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP54 Sin PavimentarGHEP54_GRT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:18.21km 5.20m

Detalles tramo:

15.00m/km 46.12 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

1541 0.09 STSB

STSB

3.03

3.03

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.34

2.34

0.62

0.62

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.89

1.89

1587 0.09 STSB

STSB

3.11

3.11

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.54

2.54

0.53

0.53

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.03

2.03

1635 0.09 STSB

STSB

3.19

3.19

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.74

2.74

0.48

0.48

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.17

2.17

1684 0.09 STSB

STSB

3.27

3.27

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.94

2.94

0.44

0.44

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.30

2.30

1735 0.10 STSB

STSB

3.36

3.36

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.14

3.14

0.41

0.41

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.43

2.43

1787 0.10 STSB

STSB

3.45

3.45

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.34

3.34

0.38

0.38

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.56

2.56

1840 0.10 STSB

STSB

3.54

3.54

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.54

3.54

0.36

0.36

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.68

2.68

1895 0.11 STSB

STSB

3.63

3.63

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.74

3.74

0.34

0.34

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.81

2.81

1952 0.11 STSB

STSB

3.73

3.73

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.94

3.94

0.32

0.32

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.93

2.93

2011 0.11 STSB

STSB

3.83

3.83

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

1.18

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2.34

2.34

0

0

0.00

0.00

4.15

4.15

0.31

0.31

0.60

0.601.18

1.18

0.00

0.00

3.05

3.05

2071 0.11 STSB

STSB

3.96

3.96

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

11.25

11.25

0

0

0.00

0.00

4.35

4.35

0.29

0.29

0.60

0.605.40

5.40

0.00

0.00

3.16

3.16

2133 0.12 STSB

STSB

4.12

4.12

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.84

3.84

14.51

14.51

7.12

7.12

0.00

0.00

31.30

31.30

0

0

0.00

0.00

4.56

4.56

0.28

0.28

0.59

0.5914.51

14.51

0.00

0.00

3.27

3.27

2197 0.12 STSB

STSB

4.34

4.33

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.79

3.79

30.18

30.18

27.08

27.08

0.00

0.00

63.58

63.58

14

0

0.00

0.00

4.78

4.78

0.26

0.26

0.59

0.5930.18

30.18

0.00

0.03

3.39

3.39

2263 0.13 STSB

STSB

4.69

4.64

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.71

3.71

53.76

53.76

53.76

53.76

0.00

0.00

46.11

46.11

94

0

0.00

0.00

5.03

5.03

0.25

0.25

0.59

0.5953.76

53.76

0.00

0.18

3.51

3.51

2331 0.13 STSB

STSB

5.10

2.80

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.58

3.58

74.93

0.00

74.93

0.00

0.00

0.00

24.86

0.00

153

0

0.00

0.00

5.32

0.00

0.24

1.50

0.59

0.590.00

74.93

0.00

0.29

0.00

3.66

2401 0.13 STSB

STSB

3.04

3.04

2037 Antes trabajos

Después trabajos

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.57

0.57

0.59

0.590.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP54 Sin PavimentarGHEP54_GRT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:18.21km 5.20m

Detalles tramo:

15.00m/km 46.12 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

1787 0.10 STSB

STSB

2.83

2.83

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.38

2.38

0.60

0.60

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.92

1.92

1840 0.10 STSB

STSB

2.90

2.90

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.58

2.58

0.51

0.51

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.06

2.06

1895 0.11 STSB

STSB

2.98

2.98

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.78

2.78

0.46

0.46

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.19

2.19

1952 0.11 STSB

STSB

3.06

3.06

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.98

2.98

0.42

0.42

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.33

2.33

2011 0.11 STSB

STSB

3.15

3.15

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.19

3.19

0.39

0.39

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.46

2.46

2071 0.11 STSB

STSB

3.23

3.23

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.39

3.39

0.36

0.36

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.59

2.59

2133 0.12 STSB

STSB

3.32

3.32

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.59

3.59

0.34

0.34

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.72

2.72

2197 0.12 STSB

STSB

3.41

3.41

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.80

3.80

0.32

0.32

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.84

2.84

2263 0.13 STSB

STSB

3.50

3.50

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.01

4.01

0.30

0.30

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.97

2.97

2331 0.13 STSB

STSB

3.61

3.61

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.86

3.86

1.81

1.81

0.00

0.00

0.00

0.00

4.18

4.18

0

0

0.00

0.00

4.21

4.21

0.29

0.29

0.60

0.601.81

1.81

0.00

0.00

3.08

3.08

2401 0.13 STSB

STSB

3.74

3.74

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.85

3.85

7.01

7.01

0.00

0.00

0.00

0.00

18.31

18.31

0

0

0.00

0.00

4.42

4.42

0.27

0.27

0.59

0.597.01

7.01

0.00

0.00

3.20

3.20
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP65 Pavimento FlexibleGHEP65_TBT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:21.10km 5.80m

Detalles tramo:

15.00m/km 95.24 º/km

2

1969 0.11 STGB

STSB

4.31

2.80

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.10

2.10

33.47

0.00

21.15

0.00

0.00

0.00

18.15

0.00

1

0

21.36

0.00

0.42

0.00

0.10

1.50

0.50

0.500.00

33.47

0.00

0.00

0.00

0.37

2048 0.11 STSB

STSB

3.03

3.03

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

18.38

18.38

2.38

2.38

0.59

0.59

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.92

1.92

2130 0.12 STSB

STSB

3.11

3.11

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

38.24

38.24

2.58

2.58

0.49

0.49

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.06

2.06

2215 0.12 STSB

STSB

3.20

3.20

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

59.72

59.72

2.78

2.78

0.44

0.44

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.19

2.19

2303 0.13 STSB

STSB

3.28

3.28

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

82.95

82.95

2.98

2.98

0.40

0.40

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.33

2.33

2372 0.13 STSB

STSB

3.37

3.37

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

107.60

107.60

3.18

3.18

0.37

0.37

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.46

2.46

2444 0.14 STSB

STSB

3.46

3.46

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

133.75

133.75

3.39

3.39

0.34

0.34

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.59

2.59

2517 0.14 STSB

STSB

3.55

3.55

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

161.50

161.50

3.59

3.59

0.32

0.32

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.72

2.72

2592 0.14 STSB

STSB

3.65

3.65

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

190.93

190.93

3.80

3.80

0.30

0.30

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.84

2.84

2670 0.15 STSB

STSB

3.75

3.75

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

222.16

222.16

4.00

4.00

0.28

0.28

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.96

2.96

2750 0.15 STSB

STSB

3.86

3.86

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

2.18

2.18

0.00

0.00

0.00

0.00

7.36

7.36

0

0

255.30

255.30

4.21

4.21

0.27

0.27

0.49

0.492.18

2.18

0.00

0.00

3.08

3.08

2833 0.16 STSB

STSB

4.00

4.00

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.91

3.91

7.74

7.74

0.00

0.00

0.00

0.00

28.69

28.69

0

0

290.46

290.46

4.42

4.42

0.25

0.25

0.49

0.497.74

7.74

0.00

0.00

3.20

3.20

2918 0.16 STSB

STSB

4.18

2.80

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.88

3.88

18.68

0.00

6.99

0.00

0.00

0.00

66.44

0.00

0

0

327.77

0.00

4.63

0.00

0.24

1.50

0.49

0.490.00

18.68

0.00

0.00

0.00

3.31

3005 0.17 STSB

STSB

3.04

3.04

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

39.59

39.59

2.47

2.47

0.54

0.54

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

1.98

1.98

3095 0.17 STSB

STSB

3.12

3.12

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

81.56

81.56

2.68

2.68

0.44

0.44

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.12

2.12

3188 0.18 STSB

STSB

3.21

3.21

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

126.09

126.09

2.89

2.89

0.39

0.39

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.27

2.27

3284 0.18 STSB

STSB

3.30

3.30

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

173.33

173.33

3.10

3.10

0.35

0.35

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.41

2.41

3382 0.19 STSB

STSB

3.39

3.39

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

223.46

223.46

3.31

3.31

0.32

0.32

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.54

2.54

3484 0.19 STSB

STSB

3.49

3.49

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

276.66

276.66

3.53

3.53

0.29

0.29

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.68

2.68

3588 0.20 STSB

STSB

3.58

3.58

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

333.10

333.10

3.74

3.74

0.27

0.27

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.81

2.81
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP65 Pavimento FlexibleGHEP65_TBT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:21.10km 5.80m

Detalles tramo:

15.00m/km 95.24 º/km

2

1969 0.11 STGB

AMGB

4.31

1.66

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.10

2.10

33.47

0.00

21.15

0.00

0.00

0.00

18.15

0.00

1

0

21.36

0.00

0.42

0.06

0.10

0.70

0.50

0.500.00

33.47

0.00

0.00

0.05

0.37

2048 0.11 AMGB

AMGB

1.75

1.75

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

18.38

18.38

0.60

0.60

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.53

0.53

2130 0.12 AMGB

AMGB

1.85

1.85

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

38.23

38.23

1.15

1.15

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.98

0.98

2215 0.12 AMGB

AMGB

1.96

1.96

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

59.70

59.70

1.71

1.71

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.42

1.42

2303 0.13 AMGB

AMGB

2.07

2.07

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

82.92

82.92

2.28

2.28

0.68

0.68

0.50

0.502.50

2.50

0.00

0.00

1.84

1.84

2372 0.13 AMGB

AMGB

2.20

2.20

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.33

3.33

5.17

5.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

107.56

107.56

2.87

2.87

0.68

0.68

0.50

0.505.17

5.17

0.00

0.00

2.25

2.25

2444 0.14 AMGB

AMGB

2.35

2.35

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.31

3.31

9.51

9.51

3.54

3.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

133.69

133.69

3.47

3.47

0.67

0.67

0.50

0.509.51

9.51

0.00

0.00

2.64

2.64

2517 0.14 AMGB

AMGB

2.53

2.53

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

16.04

16.04

10.78

10.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

161.42

161.42

4.09

4.09

0.67

0.67

0.49

0.4916.04

16.04

0.00

0.00

3.01

3.01

2592 0.14 AMGB

AMGB

2.73

2.73

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.20

3.20

25.33

25.33

22.61

22.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

190.84

190.84

4.74

4.74

0.67

0.67

0.49

0.4925.33

25.33

0.00

0.00

3.37

3.37

2670 0.15 AMGB

AMGB

2.97

2.97

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.10

3.10

38.01

38.01

38.01

38.01

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

222.06

222.06

5.41

5.41

0.67

0.67

0.49

0.4938.01

38.01

0.00

0.00

3.70

3.70

2750 0.15 AMGB

AMGB

3.25

3.25

2028 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

54.42

54.42

54.42

54.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

255.18

255.18

6.12

6.12

0.67

0.67

0.49

0.4954.42

54.42

0.00

0.00

4.01

4.01

2833 0.16 AMGB

AMGB

3.54

3.54

2029 Antes trabajos

Después trabajos

2.76

2.76

68.94

68.94

68.94

68.94

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

290.32

290.32

6.88

6.88

0.67

0.67

0.49

0.4968.94

68.94

0.00

0.01

4.30

4.30

2918 0.16 AMGB

AMGB

3.82

3.82

2030 Antes trabajos

Después trabajos

2.62

2.62

79.75

79.75

79.75

79.75

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

327.62

327.62

7.68

7.68

0.67

0.67

0.49

0.4979.75

79.75

0.00

0.01

4.55

4.55

3005 0.17 AMGB

AMAP

4.10

1.63

2031 Antes trabajos

Después trabajos

2.57

2.57

87.49

0.00

87.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

0

367.19

0.00

8.52

1.28

0.67

0.70

0.49

0.490.00

87.49

0.00

0.01

1.09

4.76

3095 0.17 AMAP

AMAP

1.75

1.75

2032 Antes trabajos

Después trabajos

4.12

4.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

21.00

21.00

2.15

2.15

0.68

0.68

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

1.75

1.75

3188 0.18 AMAP

AMAP

1.88

1.88

2033 Antes trabajos

Después trabajos

4.12

4.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

43.25

43.25

3.04

3.04

0.68

0.68

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.37

2.37

3284 0.18 AMAP

AMAP

2.01

2.01

2034 Antes trabajos

Después trabajos

4.12

4.12

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

66.86

66.86

3.95

3.95

0.68

0.68

0.49

0.491.01

1.01

0.00

0.00

2.93

2.93

3382 0.19 AMAP

AMAP

2.16

2.16

2035 Antes trabajos

Después trabajos

4.11

4.11

2.49

2.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

91.92

91.92

4.89

4.89

0.67

0.67

0.49

0.492.49

2.49

0.00

0.00

3.44

3.44

3484 0.19 AMAP

AMAP

2.32

2.32

2036 Antes trabajos

Después trabajos

4.10

4.10

5.16

5.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

118.50

118.50

5.85

5.85

0.67

0.67

0.49

0.495.16

5.16

0.00

0.00

3.90

3.90

3588 0.20 AMAP

AMAP

2.49

2.49

2037 Antes trabajos

Después trabajos

4.07

4.07

9.48

9.48

3.53

3.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

146.71

146.71

6.83

6.83

0.67

0.67

0.49

0.499.48

9.48

0.00

0.00

4.28

4.28
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Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP65 Pavimento FlexibleGHEP65_TBT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:21.10km 5.80m

Detalles tramo:

15.00m/km 95.24 º/km

2

1969 0.11 STGB

STGB

4.31

4.31

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.10

2.10

33.47

33.47

21.15

21.15

0.00

0.00

18.15

18.15

1

0

21.36

21.36

0.42

0.42

0.10

0.10

0.50

0.5033.47

33.47

0.00

0.00

0.37

0.37

2048 0.11 STGB

STGB

4.71

4.71

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.03

2.03

55.97

55.97

55.97

55.97

0.00

0.00

41.73

41.73

2

0

48.94

48.94

0.89

0.89

0.10

0.10

0.50

0.5055.97

55.97

0.00

0.00

0.77

0.77

2130 0.12 STGB

STGB

5.12

5.12

2020 Antes trabajos

Después trabajos

1.92

1.92

75.08

75.08

75.08

75.08

0.00

0.00

23.55

23.55

6

0

78.78

78.78

1.43

1.43

0.10

0.10

0.50

0.5075.08

75.08

0.00

0.01

1.21

1.21

2215 0.12 STGB

STGB

5.52

5.52

2021 Antes trabajos

Después trabajos

1.86

1.86

87.53

87.53

87.53

87.53

0.00

0.00

10.54

10.54

7

0

111.09

111.09

2.04

2.04

0.10

0.10

0.50

0.5087.53

87.53

0.00

0.01

1.67

1.67

2303 0.13 STGB

STGB

5.92

5.92

2022 Antes trabajos

Después trabajos

1.82

1.82

94.81

94.81

94.81

94.81

0.00

0.00

2.65

2.65

9

0

146.10

146.10

2.69

2.69

0.10

0.10

0.50

0.5094.81

94.81

0.00

0.02

2.13

2.13

2372 0.13 STGB

STSB

6.32

2.80

2023 Antes trabajos

Después trabajos

1.80

1.80

96.82

0.00

96.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

0

183.33

0.00

3.37

0.00

0.10

1.50

0.50

0.500.00

96.82

0.00

0.02

0.00

2.58

2444 0.14 STSB

STSB

3.03

3.03

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

26.43

26.43

2.42

2.42

0.56

0.56

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.94

1.94

2517 0.14 STSB

STSB

3.12

3.12

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

54.17

54.17

2.63

2.63

0.47

0.47

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.09

2.09

2592 0.14 STSB

STSB

3.20

3.20

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

83.60

83.60

2.83

2.83

0.42

0.42

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.23

2.23

2670 0.15 STSB

STSB

3.29

3.29

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

114.82

114.82

3.04

3.04

0.38

0.38

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.37

2.37

2750 0.15 STSB

STSB

3.38

3.38

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

147.95

147.95

3.24

3.24

0.35

0.35

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.50

2.50

2833 0.16 STSB

STSB

3.47

3.47

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

183.09

183.09

3.45

3.45

0.32

0.32

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.63

2.63

2918 0.16 STSB

STSB

3.57

3.57

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

220.38

220.38

3.66

3.66

0.30

0.30

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.76

2.76

3005 0.17 STSB

STSB

3.66

3.66

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

259.95

259.95

3.87

3.87

0.28

0.28

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.88

2.88

3095 0.17 STSB

STSB

3.77

3.77

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.72

0.72

0

0

301.93

301.93

4.07

4.07

0.26

0.26

0.49

0.490.50

0.50

0.00

0.00

3.00

3.00

3188 0.18 STSB

STSB

3.88

3.88

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.92

3.92

3.22

3.22

0.00

0.00

0.00

0.00

8.49

8.49

0

0

346.48

346.48

4.28

4.28

0.25

0.25

0.49

0.493.22

3.22

0.00

0.00

3.12

3.12

3284 0.18 STSB

STSB

4.03

4.03

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.91

3.91

9.99

9.99

0.00

0.00

0.00

0.00

31.25

31.25

0

0

393.75

393.75

4.50

4.50

0.23

0.23

0.49

0.499.99

9.99

0.00

0.00

3.24

3.24

3382 0.19 STSB

STSB

4.24

4.23

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.87

3.87

22.55

22.55

6.94

6.94

0.00

0.00

68.81

68.81

21

0

443.91

443.91

4.72

4.72

0.22

0.22

0.49

0.4922.55

22.55

0.00

0.04

3.36

3.36

3484 0.19 STSB

STSB

4.51

4.48

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.80

3.80

42.52

42.52

26.50

26.50

0.00

0.00

48.82

48.82

48

0

497.15

497.15

4.95

4.95

0.20

0.20

0.49

0.4942.52

42.52

0.00

0.08

3.47

3.47

3588 0.20 STSB

STSB

4.95

4.87

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.67

3.67

66.55

66.55

61.86

61.86

0.00

0.00

23.68

23.68

130

0

553.67

553.67

5.22

5.22

0.19

0.19

0.49

0.4966.55

66.55

0.00

0.22

3.61

3.61

HDM-4 Version 1.3 Página 45 de 45



H D M - 4
HIGHWAY  DEVELOPMENT  &  MANAGEMENT

Estado anual de la carretera (sin pavimentar)
Nombre del estudio:
Fecha de ejecución:

Analisis Red Provincial Esmeraldas_C. Secundario_E1
27-12-2017

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP06 Pavimento FlexibleGHEP06_CAT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:9.24km 6.62m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 146.69 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso

HDM-4 Version 1.3 Página 1 de 45



H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP06 Pavimento FlexibleGHEP06_CAT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:9.24km 6.62m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 146.69 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP14 Pavimento FlexibleGHEP14_CAT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:30.44km 6.75m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 70.46 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP14 Pavimento FlexibleGHEP14_CAT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:30.44km 6.75m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 70.46 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP21 Pavimento FlexibleGHEP21_CAT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:17.46km 6.91m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 108.98 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP21 Pavimento FlexibleGHEP21_CAT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:17.46km 6.91m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 108.98 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP30 Sin PavimentarGHEP30_GRT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:33.25km 4.09m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 210.47 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

69 Grava

Grava

2018 Before works

After works

32.12

33.11

8.71

72 Grava

STSB

2019 Before works

After works

15.07

15.07

7.40

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP30 Sin PavimentarGHEP30_GRT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:33.25km 4.09m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 210.47 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

69 Grava

Grava

2018 Before works

After works

32.12

33.11

8.71

72 Grava

Grava

2019 Before works

After works

15.07

16.06

7.40

75 Tierra

Tierra

2020 Before works

After works

0.00

0.00

7.10

78 Tierra

STSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

7.08

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP30 Sin PavimentarGHEP30_GRT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:33.25km 4.09m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 210.47 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

69 Grava

Grava

2018 Before works

After works

32.12

182.12

6.95

72 Grava

Grava

2019 Before works

After works

164.10

165.09

4.96

75 Grava

Grava

2020 Before works

After works

146.92

147.91

6.48

78 Grava

Grava

2021 Before works

After works

129.56

130.55

7.24

81 Grava

Grava

2022 Before works

After works

112.03

113.02

7.44

83 Grava

Grava

2023 Before works

After works

94.37

244.37

7.52

86 Grava

Grava

2024 Before works

After works

225.57

226.56

5.11

89 Grava

Grava

2025 Before works

After works

207.62

208.61

6.79

91 Grava

Grava

2026 Before works

After works

189.52

190.51

7.60

94 Grava

Grava

2027 Before works

After works

171.27

172.26

7.79

97 Grava

Grava

2028 Before works

After works

152.86

153.85

7.87

100 Grava

Grava

2029 Before works

After works

134.28

135.27

7.94

103 Grava

Grava

2030 Before works

After works

115.54

116.53

8.02

106 Grava

Grava

2031 Before works

After works

96.63

246.63

8.10

109 Grava

Grava

2032 Before works

After works

226.55

227.54

5.34

112 Grava

Grava

2033 Before works

After works

207.28

208.26

7.30

115 Grava

Grava

2034 Before works

After works

187.81

188.80

8.20

119 Grava

Grava

2035 Before works

After works

168.15

169.14

8.41

123 Grava

Grava

2036 Before works

After works

148.30

149.29

8.50

126 Grava

Grava

2037 Before works

After works

128.23

129.22

8.59
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP31 Sin PavimentarGHEP31_GRT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:1.44km 5.32m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 98.74 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

92 Grava

Grava

2018 Before works

After works

82.48

83.29

7.51

95 Grava

STSB

2019 Before works

After works

65.59

65.59

7.22

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP31 Sin PavimentarGHEP31_GRT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:1.44km 5.32m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 98.74 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

92 Grava

Grava

2018 Before works

After works

82.48

83.29

7.51

95 Grava

Grava

2019 Before works

After works

65.59

66.39

7.22

99 Grava

Grava

2020 Before works

After works

48.50

49.31

7.22

103 Grava

STSB

2021 Before works

After works

31.23

31.23

7.30

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP31 Sin PavimentarGHEP31_GRT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:1.44km 5.32m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 98.74 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

92 Grava

Grava

2018 Before works

After works

82.48

232.48

6.08

95 Grava

Grava

2019 Before works

After works

214.81

215.62

5.13

99 Grava

Grava

2020 Before works

After works

197.76

198.57

6.83

103 Grava

Grava

2021 Before works

After works

180.52

181.33

7.67

107 Grava

Grava

2022 Before works

After works

163.08

163.88

7.88

110 Grava

Grava

2023 Before works

After works

145.47

146.28

7.97

114 Grava

Grava

2024 Before works

After works

127.71

128.52

8.05

117 Grava

Grava

2025 Before works

After works

109.77

110.58

8.12

121 Grava

Grava

2026 Before works

After works

91.67

241.67

8.20

124 Grava

Grava

2027 Before works

After works

222.58

223.39

5.40

128 Grava

Grava

2028 Before works

After works

204.11

204.92

7.41

132 Grava

Grava

2029 Before works

After works

185.46

186.26

8.32

136 Grava

Grava

2030 Before works

After works

166.61

167.41

8.53

140 Grava

Grava

2031 Before works

After works

147.56

148.37

8.62

144 Grava

Grava

2032 Before works

After works

128.30

129.11

8.71

148 Grava

Grava

2033 Before works

After works

108.83

109.64

8.80

153 Grava

Grava

2034 Before works

After works

89.15

239.15

8.90

157 Grava

Grava

2035 Before works

After works

218.43

219.23

5.71

162 Grava

Grava

2036 Before works

After works

198.28

199.09

8.05

167 Grava

Grava

2037 Before works

After works

177.90

178.71

9.05
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP39 Sin PavimentarGHEP39_GRT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:12.42km 3.91m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 169.26 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

193 Grava

Grava

2018 Before works

After works

25.60

26.56

9.72

201 Grava

STSB

2019 Before works

After works

1.75

1.75

9.45

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP39 Sin PavimentarGHEP39_GRT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:12.42km 3.91m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 169.26 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

193 Grava

Grava

2018 Before works

After works

25.60

26.56

9.72

201 Grava

Grava

2019 Before works

After works

1.75

2.71

9.45

209 Tierra

Tierra

2020 Before works

After works

0.00

0.00

9.50

218 Tierra

STSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

9.61

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP39 Sin PavimentarGHEP39_GRT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:12.42km 3.91m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 169.26 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

193 Grava

Grava

2018 Before works

After works

25.60

225.60

8.02

201 Grava

Grava

2019 Before works

After works

200.85

201.82

6.15

209 Grava

Grava

2020 Before works

After works

176.64

177.60

8.95

218 Grava

Grava

2021 Before works

After works

151.97

152.94

10.09

226 Grava

Grava

2022 Before works

After works

126.85

127.81

10.37

233 Grava

Grava

2023 Before works

After works

101.35

102.32

10.50

240 Grava

Grava

2024 Before works

After works

75.49

76.45

10.62

247 Grava

Grava

2025 Before works

After works

49.23

50.20

10.73

255 Grava

STSB

2026 Before works

After works

22.58

22.58

10.85

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP42 Sin PavimentarGHEP42_GRT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:21.56km 5.13m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 174.46 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

219 Grava

Grava

2018 Before works

After works

74.15

74.95

8.96

228 Grava

STSB

2019 Before works

After works

48.63

48.63

9.70

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP42 Sin PavimentarGHEP42_GRT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:21.56km 5.13m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 174.46 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

219 Grava

Grava

2018 Before works

After works

74.15

74.95

8.96

228 Grava

Grava

2019 Before works

After works

48.63

49.43

9.70

237 Grava

Grava

2020 Before works

After works

22.61

23.42

9.90

246 Tierra

STSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

10.03

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP42 Sin PavimentarGHEP42_GRT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:21.56km 5.13m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 174.46 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

219 Grava

Grava

2018 Before works

After works

74.15

274.15

7.48

228 Grava

Grava

2019 Before works

After works

247.91

248.71

6.40

237 Grava

Grava

2020 Before works

After works

221.97

222.78

9.42

246 Grava

Grava

2021 Before works

After works

195.53

196.33

10.61

256 Grava

Grava

2022 Before works

After works

168.55

169.36

10.90

264 Grava

Grava

2023 Before works

After works

141.17

141.97

11.03

272 Grava

Grava

2024 Before works

After works

113.35

114.15

11.15

280 Grava

Grava

2025 Before works

After works

85.10

85.90

11.28

288 Grava

STSB

2026 Before works

After works

56.39

56.39

11.40

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP45 Sin PavimentarGHEP45_GRT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:7.64km 4.17m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 51.59 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

644 Grava

Grava

2018 Before works

After works

6.99

7.91

11.25

670 Tierra

STSB

2019 Before works

After works

0.00

0.00

11.58

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP45 Sin PavimentarGHEP45_GRT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:7.64km 4.17m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 51.59 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

644 Grava

Grava

2018 Before works

After works

6.99

7.91

11.25

670 Tierra

Tierra

2019 Before works

After works

0.00

0.00

11.58

697 Tierra

Tierra

2020 Before works

After works

0.00

0.00

11.66

724 Tierra

STSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

11.73

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP45 Sin PavimentarGHEP45_GRT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:7.64km 4.17m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 51.59 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

644 Grava

Grava

2018 Before works

After works

6.99

206.99

9.92

670 Grava

Grava

2019 Before works

After works

163.01

163.93

9.24

697 Grava

Grava

2020 Before works

After works

118.71

119.63

13.65

724 Grava

Grava

2021 Before works

After works

73.12

74.04

14.74

753 Grava

Grava

2022 Before works

After works

26.19

27.11

14.96

776 Tierra

Tierra

2023 Before works

After works

0.00

0.00

15.09

799 Tierra

Tierra

2024 Before works

After works

0.00

0.00

11.10

823 Tierra

Tierra

2025 Before works

After works

0.00

0.00

10.46

848 Tierra

STSB

2026 Before works

After works

0.00

0.00

10.53
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:31.18km 3.25m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 162.44 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

811 Grava

Grava

2018 Before works

After works

10.16

11.18

9.80

843 Tierra

STSB

2019 Before works

After works

0.00

0.00

9.69

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:31.18km 3.25m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 162.44 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

811 Grava

Grava

2018 Before works

After works

10.16

11.18

9.80

843 Tierra

Tierra

2019 Before works

After works

0.00

0.00

9.69

877 Tierra

Tierra

2020 Before works

After works

0.00

0.00

9.75

912 Tierra

STSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

9.81
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:31.18km 3.25m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 162.44 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

811 Grava

Grava

2018 Before works

After works

10.16

210.16

8.68

843 Grava

Grava

2019 Before works

After works

170.00

171.02

8.45

877 Grava

Grava

2020 Before works

After works

130.01

131.03

12.11

912 Grava

Grava

2021 Before works

After works

89.14

90.16

13.01

948 Grava

Grava

2022 Before works

After works

47.34

48.37

13.20

977 Grava

Grava

2023 Before works

After works

4.84

5.86

13.30

1006 Tierra

Tierra

2024 Before works

After works

0.00

0.00

13.40

1036 Tierra

Tierra

2025 Before works

After works

0.00

0.00

9.50

1067 Tierra

STSB

2026 Before works

After works

0.00

0.00

8.86
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP47 Sin PavimentarGHEP47_GRT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:7.55km 4.85m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 129.18 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

625 Grava

Grava

2018 Before works

After works

3.92

4.69

11.49

650 Tierra

STSB

2019 Before works

After works

0.00

0.00

11.90
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP47 Sin PavimentarGHEP47_GRT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:7.55km 4.85m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 129.18 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

625 Grava

Grava

2018 Before works

After works

3.92

4.69

11.49

650 Tierra

Tierra

2019 Before works

After works

0.00

0.00

11.90

675 Tierra

Tierra

2020 Before works

After works

0.00

0.00

11.99

703 Tierra

STSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

12.06
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP47 Sin PavimentarGHEP47_GRT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:7.55km 4.85m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 129.18 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

625 Grava

Grava

2018 Before works

After works

3.92

203.92

10.11

650 Grava

Grava

2019 Before works

After works

156.78

157.55

9.27

675 Grava

Grava

2020 Before works

After works

109.09

109.86

13.76

703 Grava

Grava

2021 Before works

After works

60.01

60.79

14.89

731 Grava

Grava

2022 Before works

After works

9.51

10.28

15.12

753 Tierra

Tierra

2023 Before works

After works

0.00

0.00

15.26

775 Tierra

Tierra

2024 Before works

After works

0.00

0.00

11.36

798 Tierra

Tierra

2025 Before works

After works

0.00

0.00

10.73

822 Tierra

STSB

2026 Before works

After works

0.00

0.00

10.80
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:53.35km 4.27m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 164.15 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

839 Grava

Grava

2018 Before works

After works

41.06

41.89

11.98

873 Tierra

STSB

2019 Before works

After works

0.00

0.00

12.95
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:53.35km 4.27m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 164.15 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

839 Grava

Grava

2018 Before works

After works

41.06

41.89

11.98

873 Tierra

Tierra

2019 Before works

After works

0.00

0.00

12.95

908 Tierra

Tierra

2020 Before works

After works

0.00

0.00

13.02

944 Tierra

STSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

13.09
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:53.35km 4.27m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 164.15 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

839 Grava

Grava

2018 Before works

After works

41.06

241.06

10.74

873 Grava

Grava

2019 Before works

After works

180.63

181.46

10.69

908 Grava

Grava

2020 Before works

After works

119.16

119.99

15.53

944 Grava

Grava

2021 Before works

After works

55.77

56.60

16.54

982 Tierra

Tierra

2022 Before works

After works

0.00

0.00

16.76

1011 Tierra

Tierra

2023 Before works

After works

0.00

0.00

12.37

1042 Tierra

Tierra

2024 Before works

After works

0.00

0.00

11.84

1073 Tierra

Tierra

2025 Before works

After works

0.00

0.00

11.91

1105 Tierra

STSB

2026 Before works

After works

0.00

0.00

11.98
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP51 Sin PavimentarGHEP51_GRT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.29km 6.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 201.79 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1964 Grava

Grava

2018 Before works

After works

26.28

26.93

13.86

2042 Tierra

STSB

2019 Before works

After works

0.00

0.00

14.65

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP51 Sin PavimentarGHEP51_GRT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.29km 6.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 201.79 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1964 Grava

Grava

2018 Before works

After works

26.28

26.93

13.86

2042 Tierra

Tierra

2019 Before works

After works

0.00

0.00

14.65

2124 Tierra

Tierra

2020 Before works

After works

0.00

0.00

14.68

2209 Tierra

STSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

14.72
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP51 Sin PavimentarGHEP51_GRT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.29km 6.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 201.79 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1964 Grava

Grava

2018 Before works

After works

26.28

226.28

13.01

2042 Grava

Grava

2019 Before works

After works

98.89

99.53

15.17

2124 Tierra

Tierra

2020 Before works

After works

0.00

0.00

19.58

2209 Tierra

Tierra

2021 Before works

After works

0.00

0.00

14.21

2297 Tierra

Tierra

2022 Before works

After works

0.00

0.00

13.93

2366 Tierra

Tierra

2023 Before works

After works

0.00

0.00

13.98

2437 Tierra

Tierra

2024 Before works

After works

0.00

0.00

14.02

2510 Tierra

Tierra

2025 Before works

After works

0.00

0.00

14.07

2585 Tierra

STSB

2026 Before works

After works

0.00

0.00

14.11
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP52 Sin PavimentarGHEP52_GRT4 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.53km 4.93m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 43.96 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1662 Tierra

Tierra

2018 Before works

After works

0.00

0.00

12.54

1728 Tierra

STSB

2019 Before works

After works

0.00

0.00

12.79
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP52 Sin PavimentarGHEP52_GRT4 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.53km 4.93m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 43.96 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1662 Tierra

Tierra

2018 Before works

After works

0.00

0.00

12.54

1728 Tierra

Tierra

2019 Before works

After works

0.00

0.00

12.79

1797 Tierra

Tierra

2020 Before works

After works

0.00

0.00

12.83

1869 Tierra

STSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

12.87
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP52 Sin PavimentarGHEP52_GRT4 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.53km 4.93m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 43.96 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1662 Tierra

Grava

2018 Before works

After works

0.00

200.00

11.69

1728 Grava

Grava

2019 Before works

After works

107.86

108.64

13.34

1797 Grava

Grava

2020 Before works

After works

13.33

14.12

17.57

1869 Tierra

Tierra

2021 Before works

After works

0.00

0.00

18.18

1944 Tierra

Tierra

2022 Before works

After works

0.00

0.00

12.42

2002 Tierra

Tierra

2023 Before works

After works

0.00

0.00

12.12

2062 Tierra

Tierra

2024 Before works

After works

0.00

0.00

12.16

2124 Tierra

Tierra

2025 Before works

After works

0.00

0.00

12.21

2188 Tierra

STSB

2026 Before works

After works

0.00

0.00

12.25
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP53 Sin PavimentarGHEP53_GRT4 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:15.42km 5.88m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 117.72 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1113 Tierra

Tierra

2018 Before works

After works

0.00

0.00

12.33

1157 Tierra

STSB

2019 Before works

After works

0.00

0.00

12.70
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP53 Sin PavimentarGHEP53_GRT4 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:15.42km 5.88m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 117.72 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1113 Tierra

Tierra

2018 Before works

After works

0.00

0.00

12.33

1157 Tierra

Tierra

2019 Before works

After works

0.00

0.00

12.70

1204 Tierra

Tierra

2020 Before works

After works

0.00

0.00

12.76

1252 Tierra

STSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

12.81
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP53 Sin PavimentarGHEP53_GRT4 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:15.42km 5.88m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 117.72 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1113 Tierra

Grava

2018 Before works

After works

0.00

200.00

11.24

1157 Grava

Grava

2019 Before works

After works

127.76

128.39

11.66

1204 Grava

Grava

2020 Before works

After works

53.82

54.46

16.31

1252 Tierra

Tierra

2021 Before works

After works

0.00

0.00

17.14

1302 Tierra

Tierra

2022 Before works

After works

0.00

0.00

12.26

1341 Tierra

Tierra

2023 Before works

After works

0.00

0.00

11.77

1381 Tierra

Tierra

2024 Before works

After works

0.00

0.00

11.83

1422 Tierra

Tierra

2025 Before works

After works

0.00

0.00

11.89

1465 Tierra

STSB

2026 Before works

After works

0.00

0.00

11.94
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP54 Sin PavimentarGHEP54_GRT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:18.21km 5.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 46.12 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1317 Grava

Grava

2018 Before works

After works

25.05

25.92

11.32

1370 Tierra

STSB

2019 Before works

After works

0.00

0.00

11.82

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP54 Sin PavimentarGHEP54_GRT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:18.21km 5.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 46.12 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1317 Grava

Grava

2018 Before works

After works

25.05

25.92

11.32

1370 Tierra

Tierra

2019 Before works

After works

0.00

0.00

11.82

1425 Tierra

Tierra

2020 Before works

After works

0.00

0.00

11.86

1482 Tierra

STSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

11.90

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP54 Sin PavimentarGHEP54_GRT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:18.21km 5.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 46.12 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1317 Grava

Grava

2018 Before works

After works

25.05

225.05

10.43

1370 Grava

Grava

2019 Before works

After works

148.15

149.01

11.88

1425 Grava

Grava

2020 Before works

After works

69.59

70.45

16.14

1482 Tierra

Tierra

2021 Before works

After works

0.00

0.00

16.83

1541 Tierra

Tierra

2022 Before works

After works

0.00

0.00

11.45

1587 Tierra

Tierra

2023 Before works

After works

0.00

0.00

11.07

1635 Tierra

Tierra

2024 Before works

After works

0.00

0.00

11.12

1684 Tierra

Tierra

2025 Before works

After works

0.00

0.00

11.17

1735 Tierra

STSB

2026 Before works

After works

0.00

0.00

11.21

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP65 Pavimento FlexibleGHEP65_TBT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:21.10km 5.80m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 95.24 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP65 Pavimento FlexibleGHEP65_TBT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:21.10km 5.80m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 95.24 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP65 Pavimento FlexibleGHEP65_TBT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:21.10km 5.80m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 95.24 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4
HIGHWAY  DEVELOPMENT  &  MANAGEMENT

Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)
Nombre del estudio:
Fecha de ejecución:

Analisis Red Provincial Azuay_Corredor Secundario_E1
24-12-2017

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP02 Pavimento FlexibleGHEP02_CAT1 _ B _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:15.97km 7.44m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 143.91 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP02 Pavimento FlexibleGHEP02_CAT1 _ B _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:15.97km 7.44m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 143.91 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso

HDM-4 Version 1.3 Página 2 de 81



H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP03 Pavimento FlexibleGHEP03_CAT1 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.80km 6.87m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 171.86 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP03 Pavimento FlexibleGHEP03_CAT1 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.80km 6.87m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 171.86 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP05 Pavimento FlexibleGHEP05_CAT1 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:31.55km 7.67m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 110.60 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP05 Pavimento FlexibleGHEP05_CAT1 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:31.55km 7.67m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 110.60 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP06 Pavimento FlexibleGHEP06_CAT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:11.49km 6.62m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 146.69 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP06 Pavimento FlexibleGHEP06_CAT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:11.49km 6.62m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 146.69 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso

HDM-4 Version 1.3 Página 8 de 81



H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP07 Pavimento FlexibleGHEP07_CAT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.86km 6.81m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 67.57 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP07 Pavimento FlexibleGHEP07_CAT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.86km 6.81m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 67.57 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso

HDM-4 Version 1.3 Página 10 de 81



H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP08 Pavimento FlexibleGHEP08_CAT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:26.06km 7.34m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 163.67 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP08 Pavimento FlexibleGHEP08_CAT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:26.06km 7.34m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 163.67 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso

HDM-4 Version 1.3 Página 12 de 81



H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP09 Pavimento FlexibleGHEP09_CAT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:12.33km 7.02m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 145.25 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP09 Pavimento FlexibleGHEP09_CAT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:12.33km 7.02m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 145.25 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso

HDM-4 Version 1.3 Página 14 de 81



H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP12 Pavimento FlexibleGHEP12_CAT2 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:36.44km 7.43m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 121.60 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP12 Pavimento FlexibleGHEP12_CAT2 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:36.44km 7.43m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 121.60 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP14 Pavimento FlexibleGHEP14_CAT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.33km 6.75m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 70.46 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP14 Pavimento FlexibleGHEP14_CAT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.33km 6.75m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 70.46 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso

HDM-4 Version 1.3 Página 18 de 81



H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP17 Pavimento FlexibleGHEP17_CAT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:21.91km 6.68m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 98.72 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP17 Pavimento FlexibleGHEP17_CAT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:21.91km 6.68m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 98.72 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP19 Pavimento FlexibleGHEP19_CAT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:5.25km 7.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 117.91 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP19 Pavimento FlexibleGHEP19_CAT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:5.25km 7.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 117.91 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP25 Sin PavimentarGHEP25_GRT1 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.00km 5.83m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 75.18 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP25 Sin PavimentarGHEP25_GRT1 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.00km 5.83m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 75.18 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP25 Sin PavimentarGHEP25_GRT1 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.00km 5.83m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 75.18 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP26 Sin PavimentarGHEP26_GRT1 _ B _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:7.67km 5.22m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 275.67 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP26 Sin PavimentarGHEP26_GRT1 _ B _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:7.67km 5.22m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 275.67 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP26 Sin PavimentarGHEP26_GRT1 _ B _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:7.67km 5.22m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 275.67 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP27 Sin PavimentarGHEP27_GRT1 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:27.84km 5.28m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 233.45 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP27 Sin PavimentarGHEP27_GRT1 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:27.84km 5.28m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 233.45 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP27 Sin PavimentarGHEP27_GRT1 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:27.84km 5.28m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 233.45 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP28 Sin PavimentarGHEP28_GRT1 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:1.75km 4.33m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 117.52 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP28 Sin PavimentarGHEP28_GRT1 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:1.75km 4.33m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 117.52 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso

HDM-4 Version 1.3 Página 33 de 81



H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP28 Sin PavimentarGHEP28_GRT1 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:1.75km 4.33m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 117.52 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP29 Sin PavimentarGHEP29_GRT1 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:19.33km 3.96m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 264.74 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP29 Sin PavimentarGHEP29_GRT1 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:19.33km 3.96m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 264.74 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP29 Sin PavimentarGHEP29_GRT1 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:19.33km 3.96m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 264.74 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP30 Sin PavimentarGHEP30_GRT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:29.21km 4.09m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 210.47 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP30 Sin PavimentarGHEP30_GRT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:29.21km 4.09m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 210.47 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP30 Sin PavimentarGHEP30_GRT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:29.21km 4.09m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 210.47 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP31 Sin PavimentarGHEP31_GRT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:1.04km 5.32m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 98.74 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP31 Sin PavimentarGHEP31_GRT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:1.04km 5.32m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 98.74 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP31 Sin PavimentarGHEP31_GRT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:1.04km 5.32m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 98.74 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP32 Sin PavimentarGHEP32_GRT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:131.80km 4.83m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 217.45 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP32 Sin PavimentarGHEP32_GRT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:131.80km 4.83m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 217.45 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP32 Sin PavimentarGHEP32_GRT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:131.80km 4.83m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 217.45 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP33 Sin PavimentarGHEP33_GRT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:132.79km 4.70m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 214.07 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP33 Sin PavimentarGHEP33_GRT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:132.79km 4.70m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 214.07 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP33 Sin PavimentarGHEP33_GRT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:132.79km 4.70m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 214.07 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP34 Sin PavimentarGHEP34_GRT2 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:7.16km 6.35m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 86.76 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP34 Sin PavimentarGHEP34_GRT2 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:7.16km 6.35m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 86.76 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP34 Sin PavimentarGHEP34_GRT2 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:7.16km 6.35m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 86.76 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP35 Sin PavimentarGHEP35_GRT2 _ B _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:2.59km 5.42m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 318.83 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP35 Sin PavimentarGHEP35_GRT2 _ B _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:2.59km 5.42m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 318.83 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP35 Sin PavimentarGHEP35_GRT2 _ B _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:2.59km 5.42m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 318.83 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP36 Sin PavimentarGHEP36_GRT2 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:42.05km 5.77m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 214.76 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP36 Sin PavimentarGHEP36_GRT2 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:42.05km 5.77m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 214.76 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP36 Sin PavimentarGHEP36_GRT2 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:42.05km 5.77m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 214.76 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP38 Sin PavimentarGHEP38_GRT2 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:1.68km 4.23m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 338.15 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP38 Sin PavimentarGHEP38_GRT2 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:1.68km 4.23m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 338.15 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP38 Sin PavimentarGHEP38_GRT2 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:1.68km 4.23m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 338.15 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP39 Sin PavimentarGHEP39_GRT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.58km 3.91m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 169.26 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP39 Sin PavimentarGHEP39_GRT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.58km 3.91m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 169.26 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP39 Sin PavimentarGHEP39_GRT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.58km 3.91m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 169.26 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP41 Sin PavimentarGHEP41_GRT2 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:62.45km 4.71m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 202.54 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP41 Sin PavimentarGHEP41_GRT2 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:62.45km 4.71m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 202.54 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP41 Sin PavimentarGHEP41_GRT2 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:62.45km 4.71m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 202.54 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP42 Sin PavimentarGHEP42_GRT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:100.81km 5.13m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 174.46 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP42 Sin PavimentarGHEP42_GRT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:100.81km 5.13m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 174.46 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP42 Sin PavimentarGHEP42_GRT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:100.81km 5.13m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 174.46 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP44 Sin PavimentarGHEP44_GRT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:11.19km 5.90m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 190.74 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP44 Sin PavimentarGHEP44_GRT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:11.19km 5.90m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 190.74 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP44 Sin PavimentarGHEP44_GRT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:11.19km 5.90m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 190.74 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP49 Sin PavimentarGHEP49_GRT3 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.01km 4.29m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 140.08 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP49 Sin PavimentarGHEP49_GRT3 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.01km 4.29m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 140.08 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP49 Sin PavimentarGHEP49_GRT3 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.01km 4.29m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 140.08 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_C.Est:_Gr_TB_2019+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.19km 4.27m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 164.15 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso

HDM-4 Version 1.3 Página 77 de 81



H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2021+ReciTB_5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.19km 4.27m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 164.15 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.19km 4.27m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 164.15 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Cepillado losas

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP56 Pavimento RigidoGHEP56_HOT1 _ B _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:0.41km 6.75m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 128.70 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

82 JPCPwd

JPCPwd

2018 Antes trabajos

Despues trabajos

2.83 3.51

1.00

0.02

0.02

5.00

5.00
0.00

85 JPCPwd

JPCPwd

2019 Antes trabajos

Despues trabajos

2.34 3.61

3.61

0.06

0.06

5.00

5.00
0.00

89 JPCPwd

JPCPwd

2020 Antes trabajos

Despues trabajos

2.41 4.12

4.12

0.14

0.14

5.00

5.00
0.00

92 JPCPwd

JPCPwd

2021 Antes trabajos

Despues trabajos

2.46 4.48

4.48

0.26

0.26

5.00

5.00
0.01

96 JPCPwd

JPCPwd

2022 Antes trabajos

Despues trabajos

2.49 4.76

4.76

0.40

0.40

5.00

5.00
0.01

99 JPCPwd

JPCPwd

2023 Antes trabajos

Despues trabajos

2.52 5.00

5.00

0.42

0.42

5.00

5.00
0.01

102 JPCPwd

JPCPwd

2024 Antes trabajos

Despues trabajos

2.55 5.20

5.20

0.45

0.45

5.00

5.00
0.01

105 JPCPwd

JPCPwd

2025 Antes trabajos

Despues trabajos

2.58 5.39

5.39

0.48

0.48

5.00

5.00
0.01

108 JPCPwd

JPCPwd

2026 Antes trabajos

Despues trabajos

2.60 5.56

5.56

0.53

0.53

5.00

5.00
0.01

111 JPCPwd

JPCPwd

2027 Antes trabajos

Despues trabajos

2.62 5.72

5.72

0.59

0.59

5.00

5.00
0.01

115 JPCPwd

JPCPwd

2028 Antes trabajos

Despues trabajos

2.64 5.87

5.87

0.61

0.61

5.00

5.00
0.01

118 JPCPwd

JPCPwd

2029 Antes trabajos

Despues trabajos

2.66 6.02

6.02

0.64

0.64

5.00

5.00
0.01

121 JPCPwd

JPCPwd

2030 Antes trabajos

Despues trabajos

2.68 6.15

6.15

0.67

0.67

5.00

5.00
0.01

125 JPCPwd

JPCPwd

2031 Antes trabajos

Despues trabajos

2.70 6.28

6.28

0.72

0.72

5.00

5.00
0.01

129 JPCPwd

JPCPwd

2032 Antes trabajos

Despues trabajos

2.71 6.41

6.41

0.78

0.78

5.00

5.00
0.01

133 JPCPwd

JPCPwd

2033 Antes trabajos

Despues trabajos

2.73 6.53

6.53

0.80

0.80

5.00

5.00
0.01

137 JPCPwd

JPCPwd

2034 Antes trabajos

Despues trabajos

2.74 6.65

6.65

0.83

0.83

5.00

5.00
0.01

141 JPCPwd

JPCPwd

2035 Antes trabajos

Despues trabajos

2.76 6.76

6.76

0.87

0.87

5.00

5.00
0.01

145 JPCPwd

JPCPwd

2036 Antes trabajos

Despues trabajos

2.77 6.87

6.87

0.92

0.92

5.00

5.00
0.01

149 JPCPwd

JPCPwd

2037 Antes trabajos

Despues trabajos

2.79 6.98

6.98

0.98

0.98

5.00

5.00
0.01
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP56 Pavimento RigidoGHEP56_HOT1 _ B _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:0.41km 6.75m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 128.70 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

82 JPCPwd

JPCPwd

2018 Antes trabajos

Despues trabajos

3.66 3.51

3.51

0.02

0.02

5.00

5.00
0.00

85 JPCPwd

JPCPwd

2019 Antes trabajos

Despues trabajos

3.72 4.01

4.01

0.06

0.06

5.00

5.00
0.00

89 JPCPwd

JPCPwd

2020 Antes trabajos

Despues trabajos

3.77 4.35

4.35

0.14

0.14

5.00

5.00
0.00

92 JPCPwd

JPCPwd

2021 Antes trabajos

Despues trabajos

3.81 4.62

4.62

0.26

0.26

5.00

5.00
0.01

96 JPCPwd

JPCPwd

2022 Antes trabajos

Despues trabajos

3.84 4.85

4.85

0.40

0.40

5.00

5.00
0.01

99 JPCPwd

JPCPwd

2023 Antes trabajos

Despues trabajos

3.86 5.05

5.05

0.58

0.58

5.00

5.00
0.01

102 JPCPwd

JPCPwd

2024 Antes trabajos

Despues trabajos

3.89 5.23

5.23

0.79

0.79

5.00

5.00
0.01

105 JPCPwd

JPCPwd

2025 Antes trabajos

Despues trabajos

3.91 5.40

5.40

1.03

1.03

5.00

5.00
0.01

108 JPCPwd

JPCPwd

2026 Antes trabajos

Despues trabajos

3.93 5.56

5.56

1.04

1.04

5.00

5.00
0.01

111 JPCPwd

JPCPwd

2027 Antes trabajos

Despues trabajos

3.95 5.70

5.70

1.07

1.07

5.00

5.00
0.01

115 JPCPwd

JPCPwd

2028 Antes trabajos

Despues trabajos

3.97 5.84

5.84

1.11

1.11

5.00

5.00
0.01

118 JPCPwd

JPCPwd

2029 Antes trabajos

Despues trabajos

3.99 5.97

5.97

1.16

1.16

5.00

5.00
0.01

121 JPCPwd

JPCPwd

2030 Antes trabajos

Despues trabajos

4.01 6.10

6.10

1.22

1.22

5.00

5.00
0.01

125 JPCPwd

JPCPwd

2031 Antes trabajos

Despues trabajos

4.02 6.22

6.22

1.29

1.29

5.00

5.00
0.01

129 JPCPwd

JPCPwd

2032 Antes trabajos

Despues trabajos

4.04 6.34

6.34

1.37

1.37

5.00

5.00
0.01

133 JPCPwd

JPCPwd

2033 Antes trabajos

Despues trabajos

4.05 6.45

6.45

1.47

1.47

5.00

5.00
0.01

137 JPCPwd

JPCPwd

2034 Antes trabajos

Despues trabajos

4.07 6.56

6.56

1.48

1.48

5.00

5.00
0.01

141 JPCPwd

JPCPwd

2035 Antes trabajos

Despues trabajos

4.08 6.67

6.67

1.51

1.51

5.00

5.00
0.01

145 JPCPwd

JPCPwd

2036 Antes trabajos

Despues trabajos

4.10 6.78

6.78

1.55

1.55

5.00

5.00
0.01

149 JPCPwd

JPCPwd

2037 Antes trabajos

Despues trabajos

4.11 6.88

6.88

1.60

1.60

5.00

5.00
0.01
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ESCENARIO 1 

 

 
Evolución del estado estructural, 

superficial y de confort por grupo 

homogéneo, tipo de firme y 

alternativa - Condición 
 

Otros caminos 
 



H D M - 4
HIGHWAY  DEVELOPMENT  &  MANAGEMENT

Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)
Nombre del estudio:
Fecha de ejecución:

Analisis Red Provincial Esmeraldas_Otros Caminos_E1
27-12-2017

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP01 Pavimento FlexibleGHEP01_CAT1 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:7.24km 7.10m

Detalles tramo:

4.00m/km 70.91 º/km

2

99 0.01 AMGB

AMGB

2.62

2.62

2018 Antes trabajos

Después trabajos

3.69

3.69

14.54

14.54

8.19

8.19

0.00

0.00

3.92

3.92

1

1

8.00

8.00

0.16

0.16

0.68

0.68

0.50

0.5014.54

14.54

0.00

0.00

0.14

0.14

102 0.01 AMGB

AMGB

2.76

2.76

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

23.79

23.79

17.03

17.03

0.00

0.00

5.58

5.58

1

0

8.00

8.00

0.34

0.34

0.68

0.68

0.50

0.5023.79

23.79

0.00

0.00

0.30

0.30

107 0.01 AMGB

AMGB

2.92

2.92

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.56

3.56

35.61

35.61

28.59

28.59

0.00

0.00

7.60

7.60

0

0

8.01

8.01

0.52

0.52

0.68

0.68

0.50

0.5035.61

35.61

0.00

0.00

0.46

0.46

111 0.01 AMGB

AMGB

3.11

3.11

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.47

3.47

50.08

50.08

42.70

42.70

0.00

0.00

10.01

10.01

0

0

8.01

8.01

0.72

0.72

0.68

0.68

0.50

0.5050.08

50.08

0.00

0.00

0.63

0.63

115 0.01 AMGB

AMGB

3.31

3.31

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

64.53

64.53

58.53

58.53

0.00

0.00

13.10

13.10

1

0

8.01

8.01

0.93

0.93

0.68

0.68

0.50

0.5064.53

64.53

0.00

0.00

0.80

0.80

119 0.01 AMGB

AMGB

3.49

3.49

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.22

3.22

76.31

76.31

72.44

72.44

0.00

0.00

17.27

17.27

1

0

8.02

8.02

1.17

1.17

0.68

0.68

0.50

0.5076.31

76.31

0.00

0.00

1.00

1.00

122 0.01 AMGB

AMGB

3.66

3.66

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.16

3.16

85.54

85.54

83.78

83.78

0.00

0.00

14.34

14.34

1

1

8.02

8.02

1.42

1.42

0.68

0.68

0.50

0.5085.54

85.54

0.00

0.00

1.20

1.20

126 0.01 AMGB

AMGB

3.81

3.81

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.11

3.11

92.35

92.35

92.35

92.35

0.00

0.00

7.54

7.54

1

1

8.03

8.03

1.69

1.69

0.68

0.68

0.50

0.5092.35

92.35

0.00

0.00

1.41

1.41

130 0.01 AMGB

AMGB

3.95

3.95

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.08

3.08

96.87

96.87

96.87

96.87

0.00

0.00

3.02

3.02

1

1

8.03

8.03

1.97

1.97

0.68

0.68

0.50

0.5096.87

96.87

0.00

0.00

1.62

1.62

134 0.01 AMGB

AMAP

4.07

1.63

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.06

3.06

99.31

0.00

99.31

0.00

0.00

0.00

0.57

0.00

2

0

8.04

0.00

2.26

0.34

0.68

0.70

0.50

0.500.00

99.31

0.00

0.00

0.30

1.83

138 0.01 AMAP

AMAP

1.68

1.68

2028 Antes trabajos

Después trabajos

4.72

4.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.49

0.49

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.43

0.43

142 0.01 AMAP

AMAP

1.73

1.73

2029 Antes trabajos

Después trabajos

4.72

4.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

0.64

0.64

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.56

0.56

146 0.01 AMAP

AMAP

1.78

1.78

2030 Antes trabajos

Después trabajos

4.72

4.72

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

0.79

0.79

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

0.69

0.69

150 0.01 AMAP

AMAP

1.84

1.84

2031 Antes trabajos

Después trabajos

4.71

4.71

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

0.94

0.94

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

0.81

0.81

155 0.01 AMAP

AMAP

1.92

1.92

2032 Antes trabajos

Después trabajos

4.70

4.70

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

1.09

1.09

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

0.93

0.93

160 0.01 AMAP

AMAP

2.01

2.01

2033 Antes trabajos

Después trabajos

4.67

4.67

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

1.25

1.25

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.06

1.06

164 0.01 AMAP

AMAP

2.11

2.11

2034 Antes trabajos

Después trabajos

4.62

4.62

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

1.41

1.41

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

1.19

1.19

169 0.01 AMAP

AMAP

2.25

2.25

2035 Antes trabajos

Después trabajos

4.54

4.54

26.45

26.45

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

1.58

1.58

0.68

0.68

0.50

0.5026.45

26.45

0.00

0.00

1.32

1.32

174 0.01 AMAP

AMAP

2.41

2.41

2036 Antes trabajos

Después trabajos

4.43

4.43

39.61

39.61

39.61

39.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

1.76

1.76

0.68

0.68

0.50

0.5039.61

39.61

0.00

0.00

1.46

1.46

180 0.01 AMAP

AMAP

2.61

2.61

2037 Antes trabajos

Después trabajos

4.27

4.27

56.31

56.31

56.31

56.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

1.95

1.95

0.68

0.68

0.50

0.5056.31

56.31

0.00

0.00

1.60

1.60
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP01 Pavimento FlexibleGHEP01_CAT1 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:7.24km 7.10m

Detalles tramo:

4.00m/km 70.91 º/km

2

99 0.01 AMGB

AMGB

2.62

2.62

2018 Antes trabajos

Después trabajos

3.69

3.69

14.54

14.54

8.19

8.19

0.00

0.00

3.92

3.92

1

1

8.00

8.00

0.16

0.16

0.68

0.68

0.50

0.5014.54

14.54

0.00

0.00

0.14

0.14

102 0.01 AMGB

AMGB

2.76

2.76

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

23.79

23.79

17.03

17.03

0.00

0.00

5.58

5.58

1

0

8.00

8.00

0.34

0.34

0.68

0.68

0.50

0.5023.79

23.79

0.00

0.00

0.30

0.30

107 0.01 AMGB

AMGB

2.92

2.92

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.56

3.56

35.61

35.61

28.59

28.59

0.00

0.00

7.60

7.60

0

0

8.01

8.01

0.52

0.52

0.68

0.68

0.50

0.5035.61

35.61

0.00

0.00

0.46

0.46

111 0.01 AMGB

AMGB

3.11

3.11

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.47

3.47

50.08

50.08

42.70

42.70

0.00

0.00

10.01

10.01

0

0

8.01

8.01

0.72

0.72

0.68

0.68

0.50

0.5050.08

50.08

0.00

0.00

0.63

0.63

115 0.01 AMGB

AMGB

3.31

3.31

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

64.53

64.53

58.53

58.53

0.00

0.00

13.10

13.10

1

0

8.01

8.01

0.93

0.93

0.68

0.68

0.50

0.5064.53

64.53

0.00

0.00

0.80

0.80

119 0.01 AMGB

AMGB

3.49

3.49

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.22

3.22

76.31

76.31

72.44

72.44

0.00

0.00

17.27

17.27

1

0

8.02

8.02

1.17

1.17

0.68

0.68

0.50

0.5076.31

76.31

0.00

0.00

1.00

1.00

122 0.01 AMGB

AMGB

3.66

3.66

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.16

3.16

85.54

85.54

83.78

83.78

0.00

0.00

14.34

14.34

1

1

8.02

8.02

1.42

1.42

0.68

0.68

0.50

0.5085.54

85.54

0.00

0.00

1.20

1.20

126 0.01 AMGB

AMGB

3.81

3.81

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.11

3.11

92.35

92.35

92.35

92.35

0.00

0.00

7.54

7.54

1

1

8.03

8.03

1.69

1.69

0.68

0.68

0.50

0.5092.35

92.35

0.00

0.00

1.41

1.41

130 0.01 AMGB

AMGB

3.95

3.95

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.08

3.08

96.87

96.87

96.87

96.87

0.00

0.00

3.02

3.02

1

1

8.03

8.03

1.97

1.97

0.68

0.68

0.50

0.5096.87

96.87

0.00

0.00

1.62

1.62

134 0.01 AMGB

AMGB

4.07

4.07

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.06

3.06

99.31

99.31

99.31

99.31

0.00

0.00

0.57

0.57

2

1

8.04

8.04

2.26

2.26

0.68

0.68

0.50

0.5099.31

99.31

0.00

0.00

1.83

1.83

138 0.01 AMGB

AMGB

4.19

4.19

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.04

8.04

2.55

2.55

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.03

2.03

142 0.01 AMGB

AMGB

4.30

4.30

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.05

8.05

2.85

2.85

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.24

2.24

146 0.01 AMGB

AMGB

4.42

4.42

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.06

8.06

3.14

3.14

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.43

2.43

150 0.01 AMGB

AMGB

4.53

4.53

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.06

8.06

3.44

3.44

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.62

2.62

155 0.01 AMGB

AMGB

4.65

4.65

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.07

8.07

3.74

3.74

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.81

2.81

160 0.01 AMGB

AMGB

4.78

4.78

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.08

8.08

4.04

4.04

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.98

2.98

164 0.01 AMGB

AMGB

4.90

4.90

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.08

8.08

4.35

4.35

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

3.16

3.16

169 0.01 AMGB

AMGB

5.03

5.03

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.09

8.09

4.65

4.65

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

3.32

3.32

174 0.01 AMGB

AMGB

5.16

5.16

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.10

8.10

4.96

4.96

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

3.48

3.48

180 0.01 AMGB

AMGB

5.30

5.30

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.11

8.11

5.26

5.26

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

3.63

3.63
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP01 Pavimento FlexibleGHEP01_CAT1 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:7.24km 7.10m

Detalles tramo:

4.00m/km 70.91 º/km

2

99 0.01 AMGB

AMGB

2.62

2.62

2018 Antes trabajos

Después trabajos

3.69

3.69

14.54

14.54

8.19

8.19

0.00

0.00

3.92

3.92

1

1

8.00

8.00

0.16

0.16

0.68

0.68

0.50

0.5014.54

14.54

0.00

0.00

0.14

0.14

102 0.01 AMGB

AMGB

2.76

2.76

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

23.79

23.79

17.03

17.03

0.00

0.00

5.58

5.58

1

0

8.00

8.00

0.34

0.34

0.68

0.68

0.50

0.5023.79

23.79

0.00

0.00

0.30

0.30

107 0.01 AMGB

AMGB

2.92

2.92

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.56

3.56

35.61

35.61

28.59

28.59

0.00

0.00

7.60

7.60

0

0

8.01

8.01

0.52

0.52

0.68

0.68

0.50

0.5035.61

35.61

0.00

0.00

0.46

0.46

111 0.01 AMGB

AMGB

3.11

3.11

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.47

3.47

50.08

50.08

42.70

42.70

0.00

0.00

10.01

10.01

0

0

8.01

8.01

0.72

0.72

0.68

0.68

0.50

0.5050.08

50.08

0.00

0.00

0.63

0.63

115 0.01 AMGB

AMGB

3.31

3.31

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

64.53

64.53

58.53

58.53

0.00

0.00

13.10

13.10

1

0

8.01

8.01

0.93

0.93

0.68

0.68

0.50

0.5064.53

64.53

0.00

0.00

0.80

0.80

119 0.01 AMGB

AMGB

3.49

3.49

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.22

3.22

76.31

76.31

72.44

72.44

0.00

0.00

17.27

17.27

1

0

8.02

8.02

1.17

1.17

0.68

0.68

0.50

0.5076.31

76.31

0.00

0.00

1.00

1.00

122 0.01 AMGB

AMGB

3.66

3.66

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.16

3.16

85.54

85.54

83.78

83.78

0.00

0.00

14.34

14.34

1

1

8.02

8.02

1.42

1.42

0.68

0.68

0.50

0.5085.54

85.54

0.00

0.00

1.20

1.20

126 0.01 AMGB

AMGB

3.81

3.81

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.11

3.11

92.35

92.35

92.35

92.35

0.00

0.00

7.54

7.54

1

1

8.03

8.03

1.69

1.69

0.68

0.68

0.50

0.5092.35

92.35

0.00

0.00

1.41

1.41

130 0.01 AMGB

AMGB

3.95

3.95

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.08

3.08

96.87

96.87

96.87

96.87

0.00

0.00

3.02

3.02

1

1

8.03

8.03

1.97

1.97

0.68

0.68

0.50

0.5096.87

96.87

0.00

0.00

1.62

1.62

134 0.01 AMGB

AMGB

4.07

4.07

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.06

3.06

99.31

99.31

99.31

99.31

0.00

0.00

0.57

0.57

2

1

8.04

8.04

2.26

2.26

0.68

0.68

0.50

0.5099.31

99.31

0.00

0.00

1.83

1.83

138 0.01 AMGB

AMGB

4.19

4.19

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.04

8.04

2.55

2.55

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.03

2.03

142 0.01 AMGB

AMGB

4.30

4.30

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.05

8.05

2.85

2.85

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.24

2.24

146 0.01 AMGB

AMGB

4.42

4.42

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.06

8.06

3.14

3.14

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.43

2.43

150 0.01 AMGB

AMGB

4.53

4.53

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.06

8.06

3.44

3.44

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.62

2.62

155 0.01 AMGB

AMGB

4.65

4.65

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.07

8.07

3.74

3.74

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.81

2.81

160 0.01 AMGB

AMGB

4.78

4.78

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.08

8.08

4.04

4.04

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.98

2.98

164 0.01 AMGB

AMGB

4.90

4.90

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.08

8.08

4.35

4.35

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

3.16

3.16

169 0.01 AMGB

AMGB

5.03

5.03

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.09

8.09

4.65

4.65

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

3.32

3.32

174 0.01 AMGB

AMGB

5.16

5.16

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.10

8.10

4.96

4.96

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

3.48

3.48

180 0.01 AMGB

AMGB

5.30

5.30

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.11

8.11

5.26

5.26

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

3.63

3.63
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP04 Pavimento FlexibleGHEP04_CAT1 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:5.39km 6.58m

Detalles tramo:

4.00m/km 35.08 º/km

2

98 0.01 AMGB

AMAP

5.33

1.76

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

40.63

0.00

17.26

0.00

0.00

0.00

12.34

0.00

8

0

128.01

0.00

3.26

0.49

0.68

0.70

0.50

0.500.00

40.63

0.00

0.01

0.43

2.51

102 0.01 AMAP

AMAP

1.81

1.81

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

0.66

0.66

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.58

0.58

107 0.01 AMAP

AMAP

1.86

1.86

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

0.84

0.84

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.73

0.73

111 0.01 AMAP

AMAP

1.92

1.92

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

1.02

1.02

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.88

0.88

115 0.01 AMAP

AMAP

1.98

1.98

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

1.20

1.20

0.68

0.68

0.50

0.500.99

0.99

0.00

0.00

1.02

1.02

119 0.01 AMAP

AMAP

2.05

2.05

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.77

3.77

2.54

2.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

1.38

1.38

0.68

0.68

0.50

0.502.54

2.54

0.00

0.00

1.17

1.17

122 0.01 AMAP

AMAP

2.13

2.13

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.76

3.76

5.33

5.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.09

0.09

1.56

1.56

0.68

0.68

0.50

0.505.33

5.33

0.00

0.00

1.31

1.31

126 0.01 AMAP

AMAP

2.22

2.22

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

9.85

9.85

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.11

0.11

1.75

1.75

0.68

0.68

0.50

0.509.85

9.85

0.00

0.00

1.45

1.45

130 0.01 AMAP

AMAP

2.34

2.34

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.69

3.69

16.63

16.63

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

1.94

1.94

0.68

0.68

0.50

0.5016.63

16.63

0.00

0.00

1.60

1.60

134 0.01 AMAP

AMAP

2.48

2.48

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

26.25

26.25

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.15

0.15

2.14

2.14

0.68

0.68

0.50

0.5026.25

26.25

0.00

0.00

1.74

1.74

138 0.01 AMAP

AMAP

2.65

2.65

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.52

3.52

39.34

39.34

39.34

39.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.17

0.17

2.36

2.36

0.68

0.68

0.50

0.5039.34

39.34

0.00

0.00

1.90

1.90

142 0.01 AMAP

AMAP

2.86

2.86

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

56.02

56.02

56.02

56.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.19

0.19

2.59

2.59

0.68

0.68

0.50

0.5056.02

56.02

0.00

0.00

2.06

2.06

146 0.01 AMAP

AMAP

3.05

3.05

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.10

3.10

70.27

70.27

70.27

70.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.22

0.22

2.84

2.84

0.68

0.68

0.50

0.5070.27

70.27

0.00

0.00

2.23

2.23

150 0.01 AMAP

AMAP

3.22

3.22

2031 Antes trabajos

Después trabajos

2.93

2.93

80.85

80.85

80.85

80.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.24

0.24

3.12

3.12

0.68

0.68

0.50

0.5080.85

80.85

0.00

0.00

2.42

2.42

155 0.01 AMAP

AMAP

3.37

3.37

2032 Antes trabajos

Después trabajos

2.88

2.88

88.41

88.41

88.41

88.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.27

0.27

3.41

3.41

0.68

0.68

0.50

0.5088.41

88.41

0.00

0.00

2.60

2.60

159 0.01 AMAP

AMAP

3.51

3.51

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.84

2.84

93.53

93.53

93.53

93.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.30

0.30

3.71

3.71

0.68

0.68

0.50

0.5093.53

93.53

0.00

0.00

2.79

2.79

164 0.01 AMAP

AMAP

3.64

3.64

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.81

2.81

96.78

96.78

96.78

96.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.33

0.33

4.03

4.03

0.68

0.68

0.50

0.5096.78

96.78

0.00

0.00

2.98

2.98

169 0.01 AMAP

AMAP

3.76

3.76

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.79

2.79

98.65

98.65

98.65

98.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.36

0.36

4.35

4.35

0.68

0.68

0.50

0.5098.65

98.65

0.00

0.00

3.16

3.16

174 0.01 AMAP

AMAP

3.87

3.87

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.78

2.78

99.57

99.57

99.57

99.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.40

0.40

4.67

4.67

0.68

0.68

0.50

0.5099.57

99.57

0.00

0.00

3.33

3.33

180 0.01 AMAP

AMAP

3.98

3.98

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.78

2.78

99.92

99.92

99.92

99.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.43

0.43

5.00

5.00

0.68

0.68

0.50

0.5099.92

99.92

0.00

0.00

3.50

3.50
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP04 Pavimento FlexibleGHEP04_CAT1 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:5.39km 6.58m

Detalles tramo:

4.00m/km 35.08 º/km

2

98 0.01 AMGB

AMGB

5.33

5.33

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

40.63

40.63

17.26

17.26

0.00

0.00

12.34

12.34

8

4

128.01

128.01

3.26

3.26

0.68

0.68

0.50

0.5040.63

40.63

0.01

0.01

2.51

2.51

102 0.01 AMGB

AMGB

5.58

5.58

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.40

2.40

55.73

55.73

28.88

28.88

0.00

0.00

15.99

15.99

4

2

128.03

128.03

3.54

3.54

0.68

0.68

0.50

0.5055.73

55.73

0.00

0.01

2.68

2.68

107 0.01 AMGB

AMGB

5.83

5.83

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.30

2.30

69.18

69.18

43.04

43.04

0.00

0.00

20.69

20.69

2

1

128.06

128.06

3.85

3.85

0.68

0.68

0.50

0.5069.18

69.18

0.00

0.00

2.87

2.87

111 0.01 AMGB

AMAP

6.06

1.83

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.20

2.20

80.01

0.00

58.88

0.00

0.00

0.00

18.04

0.00

2

0

128.09

0.00

4.18

0.63

0.68

0.70

0.50

0.500.00

80.01

0.00

0.00

0.55

3.06

115 0.01 AMAP

AMAP

1.88

1.88

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

0.81

0.81

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.70

0.70

119 0.01 AMAP

AMAP

1.94

1.94

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

1.00

1.00

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.86

0.86

122 0.01 AMAP

AMAP

2.00

2.00

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

1.19

1.19

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.01

1.01

126 0.01 AMAP

AMAP

2.08

2.08

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

1.38

1.38

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.17

1.17

130 0.01 AMAP

AMAP

2.16

2.16

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.09

0.09

1.58

1.58

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

1.32

1.32

134 0.01 AMAP

AMAP

2.25

2.25

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.59

3.59

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.11

0.11

1.77

1.77

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.47

1.47

138 0.01 AMAP

AMAP

2.37

2.37

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.55

3.55

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

1.98

1.98

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

1.63

1.63

142 0.01 AMAP

AMAP

2.52

2.52

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.48

3.48

26.45

26.45

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.15

0.15

2.19

2.19

0.68

0.68

0.50

0.5026.45

26.45

0.00

0.00

1.78

1.78

146 0.01 AMAP

AMAP

2.69

2.69

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

39.61

39.61

39.61

39.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.18

0.18

2.41

2.41

0.68

0.68

0.50

0.5039.61

39.61

0.00

0.00

1.94

1.94

150 0.01 AMAP

AMAP

2.90

2.90

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.23

3.23

56.31

56.31

56.31

56.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.20

0.20

2.65

2.65

0.68

0.68

0.50

0.5056.31

56.31

0.00

0.00

2.10

2.10

155 0.01 AMAP

AMAP

3.09

3.09

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

70.49

70.49

70.49

70.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.23

0.23

2.92

2.92

0.68

0.68

0.50

0.5070.49

70.49

0.00

0.00

2.29

2.29

159 0.01 AMAP

AMAP

3.26

3.26

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

81.01

81.01

81.01

81.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.26

0.26

3.21

3.21

0.68

0.68

0.50

0.5081.01

81.01

0.00

0.00

2.48

2.48

164 0.01 AMAP

AMAP

3.42

3.42

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

88.52

88.52

88.52

88.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.29

0.29

3.52

3.52

0.68

0.68

0.50

0.5088.52

88.52

0.00

0.00

2.67

2.67

169 0.01 AMAP

AMAP

3.56

3.56

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.80

2.80

93.61

93.61

93.61

93.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.32

0.32

3.84

3.84

0.68

0.68

0.50

0.5093.61

93.61

0.00

0.00

2.87

2.87

174 0.01 AMAP

AMAP

3.69

3.69

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.75

2.75

96.83

96.83

96.83

96.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.36

0.36

4.16

4.16

0.68

0.68

0.50

0.5096.83

96.83

0.00

0.00

3.05

3.05

180 0.01 AMAP

AMAP

3.81

3.81

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.72

2.72

98.67

98.67

98.67

98.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.40

0.40

4.50

4.50

0.68

0.68

0.50

0.5098.67

98.67

0.00

0.00

3.24

3.24
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP04 Pavimento FlexibleGHEP04_CAT1 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:5.39km 6.58m

Detalles tramo:

4.00m/km 35.08 º/km

2

98 0.01 AMGB

AMGB

5.33

5.33

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

40.63

40.63

17.26

17.26

0.00

0.00

12.34

12.34

8

4

128.01

128.01

3.26

3.26

0.68

0.68

0.50

0.5040.63

40.63

0.01

0.01

2.51

2.51

102 0.01 AMGB

AMGB

5.58

5.58

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.40

2.40

55.73

55.73

28.88

28.88

0.00

0.00

15.99

15.99

4

2

128.03

128.03

3.54

3.54

0.68

0.68

0.50

0.5055.73

55.73

0.00

0.01

2.68

2.68

107 0.01 AMGB

AMGB

5.83

5.83

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.30

2.30

69.18

69.18

43.04

43.04

0.00

0.00

20.69

20.69

2

1

128.06

128.06

3.85

3.85

0.68

0.68

0.50

0.5069.18

69.18

0.00

0.00

2.87

2.87

111 0.01 AMGB

AMGB

6.06

6.06

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.20

2.20

80.01

80.01

58.88

58.88

0.00

0.00

18.04

18.04

2

1

128.09

128.09

4.18

4.18

0.68

0.68

0.50

0.5080.01

80.01

0.00

0.00

3.06

3.06

115 0.01 AMGB

AMGB

6.28

6.28

2022 Antes trabajos

Después trabajos

2.15

2.15

88.33

88.33

72.72

72.72

0.00

0.00

9.72

9.72

1

1

128.12

128.12

4.54

4.54

0.68

0.68

0.50

0.5088.33

88.33

0.00

0.00

3.26

3.26

119 0.01 AMGB

AMGB

6.49

6.49

2023 Antes trabajos

Después trabajos

2.12

2.12

94.27

94.27

84.01

84.01

0.00

0.00

3.78

3.78

1

1

128.15

128.15

4.91

4.91

0.68

0.68

0.50

0.5094.27

94.27

0.00

0.00

3.45

3.45

122 0.01 AMGB

AMGB

6.69

6.69

2024 Antes trabajos

Después trabajos

2.10

2.10

98.00

98.00

92.56

92.56

0.00

0.00

0.05

0.05

1

1

128.18

128.18

5.31

5.31

0.68

0.68

0.50

0.5098.00

98.00

0.00

0.00

3.65

3.65

126 0.01 AMGB

AMGB

6.87

6.87

2025 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.05

98.05

98.05

98.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

128.22

128.22

5.71

5.71

0.68

0.68

0.50

0.5098.05

98.05

0.00

0.00

3.83

3.83

130 0.01 AMGB

AMGB

7.05

7.05

2026 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.05

98.05

98.05

98.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

128.26

128.26

6.12

6.12

0.68

0.68

0.50

0.5098.05

98.05

0.00

0.00

4.01

4.01

134 0.01 AMGB

AMGB

7.24

7.24

2027 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.05

98.05

98.05

98.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

128.30

128.30

6.53

6.53

0.68

0.68

0.50

0.5098.05

98.05

0.00

0.00

4.17

4.17

138 0.01 AMGB

AMGB

7.43

7.43

2028 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.05

98.05

98.05

98.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

128.34

128.34

6.95

6.95

0.68

0.68

0.50

0.5098.05

98.05

0.00

0.00

4.32

4.32

142 0.01 AMGB

AMGB

7.62

7.62

2029 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.05

98.05

98.05

98.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

128.39

128.39

7.36

7.36

0.68

0.68

0.50

0.5098.05

98.05

0.00

0.00

4.46

4.46

146 0.01 AMGB

AMGB

7.82

7.82

2030 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.05

98.05

98.05

98.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

128.44

128.44

7.78

7.78

0.68

0.68

0.50

0.5098.05

98.05

0.00

0.00

4.58

4.58

150 0.01 AMGB

AMAP

8.02

3.50

2031 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.04

0.00

98.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

0

128.49

0.00

8.20

0.00

0.68

0.70

0.50

0.500.00

98.04

0.00

0.00

0.00

4.69

155 0.01 AMAP

AMAP

3.59

3.59

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

0.20

0.20

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.18

0.18

159 0.01 AMAP

AMAP

3.68

3.68

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

0.41

0.41

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.36

0.36

164 0.01 AMAP

AMAP

3.78

3.78

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.09

0.09

0.61

0.61

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

0.53

0.53

169 0.01 AMAP

AMAP

3.89

3.89

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.12

0.12

0.82

0.82

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

0.71

0.71

174 0.01 AMAP

AMAP

4.01

4.01

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.60

3.60

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.16

0.16

1.03

1.03

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

0.88

0.88

180 0.01 AMAP

AMAP

4.15

4.15

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.58

3.58

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.19

0.19

1.24

1.24

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.05

1.05
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP06 Pavimento FlexibleGHEP06_CAT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:10.10km 6.62m

Detalles tramo:

15.00m/km 146.69 º/km

2

62 0.00 AMGB

AMAP

5.33

1.76

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

40.63

0.00

17.26

0.00

0.00

0.00

12.34

0.00

8

0

128.00

0.00

3.24

0.49

0.68

0.70

0.50

0.500.00

40.63

0.00

0.01

0.43

2.50

65 0.00 AMAP

AMAP

1.81

1.81

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.64

0.64

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.56

0.56

67 0.00 AMAP

AMAP

1.86

1.86

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

0.80

0.80

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.69

0.69

70 0.00 AMAP

AMAP

1.91

1.91

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

0.96

0.96

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.83

0.83

73 0.00 AMAP

AMAP

1.97

1.97

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.98

0.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

1.12

1.12

0.68

0.68

0.50

0.500.98

0.98

0.00

0.00

0.96

0.96

75 0.00 AMAP

AMAP

2.04

2.04

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.77

3.77

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

1.28

1.28

0.68

0.68

0.50

0.502.52

2.52

0.00

0.00

1.09

1.09

77 0.00 AMAP

AMAP

2.12

2.12

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.76

3.76

5.29

5.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

1.45

1.45

0.68

0.68

0.50

0.505.29

5.29

0.00

0.00

1.22

1.22

79 0.00 AMAP

AMAP

2.21

2.21

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

9.79

9.79

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

1.62

1.62

0.68

0.68

0.50

0.509.79

9.79

0.00

0.00

1.35

1.35

82 0.00 AMAP

AMAP

2.32

2.32

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.69

3.69

16.53

16.53

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

1.79

1.79

0.68

0.68

0.50

0.5016.53

16.53

0.00

0.00

1.48

1.48

84 0.00 AMAP

AMAP

2.46

2.46

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

26.12

26.12

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

1.97

1.97

0.68

0.68

0.50

0.5026.12

26.12

0.00

0.00

1.62

1.62

87 0.00 AMAP

AMAP

2.63

2.63

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.52

3.52

39.17

39.17

39.17

39.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

2.16

2.16

0.68

0.68

0.50

0.5039.17

39.17

0.00

0.00

1.76

1.76

89 0.00 AMAP

AMAP

2.83

2.83

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

55.83

55.83

55.83

55.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

2.36

2.36

0.68

0.68

0.50

0.5055.83

55.83

0.00

0.00

1.90

1.90

92 0.01 AMAP

AMAP

3.02

3.02

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.10

3.10

70.13

70.13

70.13

70.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

2.59

2.59

0.68

0.68

0.50

0.5070.13

70.13

0.00

0.00

2.06

2.06

95 0.01 AMAP

AMAP

3.19

3.19

2031 Antes trabajos

Después trabajos

2.93

2.93

80.75

80.75

80.75

80.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

2.84

2.84

0.68

0.68

0.50

0.5080.75

80.75

0.00

0.00

2.23

2.23

98 0.01 AMAP

AMAP

3.34

3.34

2032 Antes trabajos

Después trabajos

2.88

2.88

88.33

88.33

88.33

88.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.09

0.09

3.10

3.10

0.68

0.68

0.50

0.5088.33

88.33

0.00

0.00

2.41

2.41

101 0.01 AMAP

AMAP

3.47

3.47

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.84

2.84

93.49

93.49

93.49

93.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.10

0.10

3.37

3.37

0.68

0.68

0.50

0.5093.49

93.49

0.00

0.00

2.58

2.58

104 0.01 AMAP

AMAP

3.59

3.59

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.81

2.81

96.76

96.76

96.76

96.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.11

0.11

3.65

3.65

0.68

0.68

0.50

0.5096.76

96.76

0.00

0.00

2.75

2.75

107 0.01 AMAP

AMAP

3.71

3.71

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.79

2.79

98.64

98.64

98.64

98.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.12

0.12

3.94

3.94

0.68

0.68

0.50

0.5098.64

98.64

0.00

0.00

2.93

2.93

110 0.01 AMAP

AMAP

3.82

3.82

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.78

2.78

99.57

99.57

99.57

99.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

4.24

4.24

0.68

0.68

0.50

0.5099.57

99.57

0.00

0.00

3.10

3.10

113 0.01 AMAP

AMAP

3.92

3.92

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.78

2.78

99.92

99.92

99.92

99.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.15

0.15

4.53

4.53

0.68

0.68

0.50

0.5099.92

99.92

0.00

0.00

3.26

3.26
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP06 Pavimento FlexibleGHEP06_CAT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:10.10km 6.62m

Detalles tramo:

15.00m/km 146.69 º/km

2

62 0.00 AMGB

AMGB

5.33

5.32

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

40.63

40.63

17.26

17.26

0.00

0.00

12.34

12.34

8

4

128.00

128.00

3.24

3.24

0.68

0.68

0.50

0.5040.63

40.63

0.01

0.01

2.50

2.50

65 0.00 AMGB

AMGB

5.57

5.57

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.40

2.40

55.73

55.73

28.88

28.88

0.00

0.00

15.99

15.99

4

2

128.01

128.01

3.51

3.51

0.68

0.68

0.50

0.5055.73

55.73

0.00

0.01

2.67

2.67

67 0.00 AMGB

AMGB

5.82

5.82

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.30

2.30

69.18

69.18

43.04

43.04

0.00

0.00

20.69

20.69

2

1

128.02

128.02

3.79

3.79

0.68

0.68

0.50

0.5069.18

69.18

0.00

0.00

2.84

2.84

70 0.00 AMGB

AMAP

6.05

1.83

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.20

2.20

80.01

0.00

58.88

0.00

0.00

0.00

18.05

0.00

2

0

128.03

0.00

4.10

0.62

0.68

0.70

0.50

0.500.00

80.01

0.00

0.00

0.54

3.02

73 0.00 AMAP

AMAP

1.88

1.88

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

0.78

0.78

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.68

0.68

75 0.00 AMAP

AMAP

1.93

1.93

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

0.95

0.95

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.82

0.82

77 0.00 AMAP

AMAP

2.00

2.00

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

1.12

1.12

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

0.96

0.96

79 0.00 AMAP

AMAP

2.07

2.07

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

1.29

1.29

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.09

1.09

82 0.00 AMAP

AMAP

2.15

2.15

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

1.46

1.46

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

1.23

1.23

84 0.00 AMAP

AMAP

2.24

2.24

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.59

3.59

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

1.64

1.64

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.37

1.37

87 0.00 AMAP

AMAP

2.36

2.36

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.55

3.55

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

1.82

1.82

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

1.51

1.51

89 0.00 AMAP

AMAP

2.50

2.50

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.48

3.48

26.45

26.45

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

2.01

2.01

0.68

0.68

0.50

0.5026.45

26.45

0.00

0.00

1.65

1.65

92 0.01 AMAP

AMAP

2.67

2.67

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

39.61

39.61

39.61

39.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

2.21

2.21

0.68

0.68

0.50

0.5039.61

39.61

0.00

0.00

1.79

1.79

95 0.01 AMAP

AMAP

2.87

2.87

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.23

3.23

56.31

56.31

56.31

56.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

2.43

2.43

0.68

0.68

0.50

0.5056.31

56.31

0.00

0.00

1.95

1.95

98 0.01 AMAP

AMAP

3.06

3.06

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

70.49

70.49

70.49

70.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

2.67

2.67

0.68

0.68

0.50

0.5070.49

70.49

0.00

0.00

2.12

2.12

101 0.01 AMAP

AMAP

3.23

3.23

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

81.01

81.01

81.01

81.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.09

0.09

2.92

2.92

0.68

0.68

0.50

0.5081.01

81.01

0.00

0.00

2.29

2.29

104 0.01 AMAP

AMAP

3.38

3.38

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

88.52

88.52

88.52

88.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.10

0.10

3.20

3.20

0.68

0.68

0.50

0.5088.52

88.52

0.00

0.00

2.47

2.47

107 0.01 AMAP

AMAP

3.52

3.52

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.80

2.80

93.61

93.61

93.61

93.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.11

0.11

3.49

3.49

0.68

0.68

0.50

0.5093.61

93.61

0.00

0.00

2.65

2.65

110 0.01 AMAP

AMAP

3.64

3.64

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.75

2.75

96.83

96.83

96.83

96.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.12

0.12

3.78

3.78

0.68

0.68

0.50

0.5096.83

96.83

0.00

0.00

2.83

2.83

113 0.01 AMAP

AMAP

3.76

3.76

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.72

2.72

98.68

98.68

98.68

98.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

4.09

4.09

0.68

0.68

0.50

0.5098.68

98.68

0.00

0.00

3.01

3.01
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP06 Pavimento FlexibleGHEP06_CAT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:10.10km 6.62m

Detalles tramo:

15.00m/km 146.69 º/km

2

62 0.00 AMGB

AMGB

5.33

5.32

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

40.63

40.63

17.26

17.26

0.00

0.00

12.34

12.34

8

4

128.00

128.00

3.24

3.24

0.68

0.68

0.50

0.5040.63

40.63

0.01

0.01

2.50

2.50

65 0.00 AMGB

AMGB

5.57

5.57

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.40

2.40

55.73

55.73

28.88

28.88

0.00

0.00

15.99

15.99

4

2

128.01

128.01

3.51

3.51

0.68

0.68

0.50

0.5055.73

55.73

0.00

0.01

2.67

2.67

67 0.00 AMGB

AMGB

5.82

5.82

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.30

2.30

69.18

69.18

43.04

43.04

0.00

0.00

20.69

20.69

2

1

128.02

128.02

3.79

3.79

0.68

0.68

0.50

0.5069.18

69.18

0.00

0.00

2.84

2.84

70 0.00 AMGB

AMGB

6.05

6.05

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.20

2.20

80.01

80.01

58.88

58.88

0.00

0.00

18.05

18.05

2

1

128.03

128.03

4.10

4.10

0.68

0.68

0.50

0.5080.01

80.01

0.00

0.00

3.02

3.02

73 0.00 AMGB

AMGB

6.27

6.27

2022 Antes trabajos

Después trabajos

2.15

2.15

88.33

88.33

72.72

72.72

0.00

0.00

9.73

9.73

1

1

128.04

128.04

4.44

4.44

0.68

0.68

0.50

0.5088.33

88.33

0.00

0.00

3.21

3.21

75 0.00 AMGB

AMGB

6.47

6.47

2023 Antes trabajos

Después trabajos

2.12

2.12

94.27

94.27

84.01

84.01

0.00

0.00

3.79

3.79

1

1

128.05

128.05

4.79

4.79

0.68

0.68

0.50

0.5094.27

94.27

0.00

0.00

3.39

3.39

77 0.00 AMGB

AMGB

6.67

6.67

2024 Antes trabajos

Después trabajos

2.10

2.10

98.00

98.00

92.56

92.56

0.00

0.00

0.06

0.06

1

1

128.06

128.06

5.15

5.15

0.68

0.68

0.50

0.5098.00

98.00

0.00

0.00

3.57

3.57

79 0.00 AMGB

AMGB

6.84

6.84

2025 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.06

98.06

98.06

98.06

0.00

0.00

0.00

0.00

1

1

128.07

128.07

5.53

5.53

0.68

0.68

0.50

0.5098.06

98.06

0.00

0.00

3.75

3.75

82 0.00 AMGB

AMGB

7.02

7.02

2026 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.06

98.06

98.06

98.06

0.00

0.00

0.00

0.00

1

1

128.09

128.09

5.91

5.91

0.68

0.68

0.50

0.5098.06

98.06

0.00

0.00

3.92

3.92

84 0.00 AMGB

AMGB

7.20

7.20

2027 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.06

98.06

98.06

98.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

128.10

128.10

6.30

6.30

0.68

0.68

0.50

0.5098.06

98.06

0.00

0.00

4.08

4.08

87 0.00 AMGB

AMGB

7.38

7.38

2028 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.06

98.06

98.06

98.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

128.12

128.12

6.68

6.68

0.68

0.68

0.50

0.5098.06

98.06

0.00

0.00

4.23

4.23

89 0.00 AMGB

AMGB

7.57

7.57

2029 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.06

98.06

98.06

98.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

128.13

128.13

7.07

7.07

0.68

0.68

0.50

0.5098.06

98.06

0.00

0.00

4.36

4.36

92 0.01 AMGB

AMGB

7.76

7.76

2030 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.06

98.06

98.06

98.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

128.15

128.15

7.46

7.46

0.68

0.68

0.50

0.5098.06

98.06

0.00

0.00

4.49

4.49

95 0.01 AMGB

AMGB

7.95

7.95

2031 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.06

98.06

98.06

98.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

128.17

128.17

7.85

7.85

0.68

0.68

0.50

0.5098.06

98.06

0.00

0.00

4.60

4.60

98 0.01 AMGB

AMAP

8.15

3.50

2032 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.06

0.00

98.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

0

128.19

0.00

8.24

0.00

0.68

0.70

0.50

0.500.00

98.06

0.00

0.00

0.00

4.70

101 0.01 AMAP

AMAP

3.59

3.59

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

0.18

0.18

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.16

0.16

104 0.01 AMAP

AMAP

3.68

3.68

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

0.36

0.36

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.32

0.32

107 0.01 AMAP

AMAP

3.77

3.77

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

0.54

0.54

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

0.47

0.47

110 0.01 AMAP

AMAP

3.88

3.88

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

0.73

0.73

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

0.64

0.64

113 0.01 AMAP

AMAP

4.00

4.00

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.60

3.60

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

0.91

0.91

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

0.79

0.79
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP07 Pavimento FlexibleGHEP07_CAT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:5.92km 6.81m

Detalles tramo:

4.00m/km 67.57 º/km

2

118 0.01 AMGB

AMGB

3.98

3.98

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

26.00

26.00

12.28

12.28

0.00

0.00

7.57

7.57

19

9

94.01

94.01

1.22

1.22

0.68

0.68

0.50

0.5026.00

26.00

0.01

0.03

1.04

1.04

123 0.01 AMGB

AMAP

4.18

1.64

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.79

2.79

38.35

0.00

22.51

0.00

0.00

0.00

10.18

0.00

10

0

94.03

0.00

1.46

0.22

0.68

0.70

0.50

0.500.00

38.35

0.00

0.01

0.20

1.23

128 0.01 AMAP

AMAP

1.69

1.69

2020 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

0.39

0.39

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.34

0.34

133 0.01 AMAP

AMAP

1.74

1.74

2021 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

0.56

0.56

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.49

0.49

139 0.01 AMAP

AMAP

1.80

1.80

2022 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

0.73

0.73

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

0.64

0.64

143 0.01 AMAP

AMAP

1.86

1.86

2023 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

0.90

0.90

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

0.78

0.78

147 0.01 AMAP

AMAP

1.94

1.94

2024 Antes trabajos

Después trabajos

4.06

4.06

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

1.08

1.08

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

0.93

0.93

151 0.01 AMAP

AMAP

2.03

2.03

2025 Antes trabajos

Después trabajos

4.04

4.04

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

1.25

1.25

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.06

1.06

156 0.01 AMAP

AMAP

2.14

2.14

2026 Antes trabajos

Después trabajos

4.00

4.00

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.09

0.09

1.44

1.44

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

1.21

1.21

161 0.01 AMAP

AMAP

2.28

2.28

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.92

3.92

26.45

26.45

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.10

0.10

1.63

1.63

0.68

0.68

0.50

0.5026.45

26.45

0.00

0.00

1.36

1.36

165 0.01 AMAP

AMAP

2.45

2.45

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.81

3.81

39.61

39.61

39.61

39.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.12

0.12

1.83

1.83

0.68

0.68

0.50

0.5039.61

39.61

0.00

0.00

1.51

1.51

170 0.01 AMAP

AMAP

2.65

2.65

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

56.31

56.31

56.31

56.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.14

0.14

2.05

2.05

0.68

0.68

0.50

0.5056.31

56.31

0.00

0.00

1.68

1.68

176 0.01 AMAP

AMAP

2.83

2.83

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

70.49

70.49

70.49

70.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.16

0.16

2.30

2.30

0.68

0.68

0.50

0.5070.49

70.49

0.00

0.00

1.86

1.86

181 0.01 AMAP

AMAP

3.00

3.00

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.22

3.22

81.01

81.01

81.01

81.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.18

0.18

2.56

2.56

0.68

0.68

0.50

0.5081.01

81.01

0.00

0.00

2.04

2.04

186 0.01 AMAP

AMAP

3.14

3.14

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.15

3.15

88.52

88.52

88.52

88.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.20

0.20

2.84

2.84

0.68

0.68

0.50

0.5088.52

88.52

0.00

0.00

2.23

2.23

192 0.01 AMAP

AMAP

3.27

3.27

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.11

3.11

93.61

93.61

93.61

93.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.22

0.22

3.13

3.13

0.68

0.68

0.50

0.5093.61

93.61

0.00

0.00

2.43

2.43

198 0.01 AMAP

AMAP

3.40

3.39

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.08

3.08

96.83

96.83

96.83

96.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.24

0.24

3.43

3.43

0.68

0.68

0.50

0.5096.83

96.83

0.00

0.00

2.62

2.62

204 0.01 AMAP

AMAP

3.51

3.51

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.06

3.06

98.67

98.67

98.67

98.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.27

0.27

3.74

3.74

0.68

0.68

0.50

0.5098.67

98.67

0.00

0.00

2.81

2.81

210 0.01 AMAP

AMAP

3.62

3.62

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

99.58

99.58

99.58

99.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.29

0.29

4.05

4.05

0.68

0.68

0.50

0.5099.58

99.58

0.00

0.00

2.99

2.99

216 0.01 AMAP

AMAP

3.72

3.72

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

99.93

99.93

99.93

99.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.32

0.32

4.36

4.36

0.68

0.68

0.50

0.5099.93

99.93

0.00

0.00

3.16

3.16
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP07 Pavimento FlexibleGHEP07_CAT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:5.92km 6.81m

Detalles tramo:

4.00m/km 67.57 º/km

2

118 0.01 AMGB

AMGB

3.98

3.98

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

26.00

26.00

12.28

12.28

0.00

0.00

7.57

7.57

19

9

94.01

94.01

1.22

1.22

0.68

0.68

0.50

0.5026.00

26.00

0.01

0.03

1.04

1.04

123 0.01 AMGB

AMGB

4.18

4.18

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.79

2.79

38.35

38.35

22.51

22.51

0.00

0.00

10.18

10.18

10

5

94.03

94.03

1.46

1.46

0.68

0.68

0.50

0.5038.35

38.35

0.01

0.01

1.23

1.23

128 0.01 AMGB

AMGB

4.41

4.40

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.71

2.71

53.26

53.26

35.37

35.37

0.00

0.00

13.28

13.28

5

3

94.05

94.05

1.72

1.72

0.68

0.68

0.50

0.5053.26

53.26

0.00

0.01

1.43

1.43

133 0.01 AMGB

AMGB

4.63

4.63

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.60

2.60

67.15

67.15

50.70

50.70

0.00

0.00

17.28

17.28

3

1

94.07

94.07

2.01

2.01

0.68

0.68

0.50

0.5067.15

67.15

0.00

0.00

1.65

1.65

139 0.01 AMGB

AMGB

4.84

4.84

2022 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

78.41

78.41

65.83

65.83

0.00

0.00

20.21

20.21

2

1

94.09

94.09

2.31

2.31

0.68

0.68

0.50

0.5078.41

78.41

0.00

0.00

1.87

1.87

143 0.01 AMGB

AMGB

5.04

5.04

2023 Antes trabajos

Después trabajos

2.44

2.44

87.13

87.13

78.47

78.47

0.00

0.00

11.49

11.49

2

1

94.12

94.12

2.64

2.64

0.68

0.68

0.50

0.5087.13

87.13

0.00

0.00

2.10

2.10

147 0.01 AMGB

AMGB

5.22

5.22

2024 Antes trabajos

Después trabajos

2.40

2.40

93.45

93.45

88.47

88.47

0.00

0.00

5.16

5.16

2

1

94.14

94.14

2.99

2.99

0.68

0.68

0.50

0.5093.45

93.45

0.00

0.00

2.33

2.33

151 0.01 AMGB

AMGB

5.40

5.40

2025 Antes trabajos

Después trabajos

2.38

2.38

97.53

97.53

95.62

95.62

0.00

0.00

1.08

1.08

2

1

94.17

94.17

3.35

3.35

0.68

0.68

0.50

0.5097.53

97.53

0.00

0.00

2.57

2.57

156 0.01 AMGB

AMGB

5.55

5.55

2026 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.61

98.61

98.61

98.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.20

94.20

3.73

3.73

0.68

0.68

0.50

0.5098.61

98.61

0.00

0.00

2.80

2.80

161 0.01 AMGB

AMGB

5.70

5.70

2027 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.61

98.61

98.61

98.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.23

94.23

4.11

4.11

0.68

0.68

0.50

0.5098.61

98.61

0.00

0.00

3.02

3.02

165 0.01 AMGB

AMGB

5.86

5.86

2028 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.61

98.61

98.61

98.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.26

94.26

4.49

4.49

0.68

0.68

0.50

0.5098.61

98.61

0.00

0.00

3.23

3.23

170 0.01 AMGB

AMAP

6.02

1.83

2029 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.61

0.00

98.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

0

94.30

0.00

4.87

0.73

0.68

0.70

0.50

0.500.00

98.61

0.00

0.00

0.64

3.43

176 0.01 AMAP

AMAP

1.88

1.88

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

0.92

0.92

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.79

0.79

181 0.01 AMAP

AMAP

1.94

1.94

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

1.11

1.11

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.95

0.95

186 0.01 AMAP

AMAP

2.00

2.00

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

1.30

1.30

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.10

1.10

192 0.01 AMAP

AMAP

2.07

2.07

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.92

3.92

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

1.50

1.50

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.26

1.26

198 0.01 AMAP

AMAP

2.15

2.15

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.91

3.91

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.11

0.11

1.69

1.69

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

1.41

1.41

204 0.01 AMAP

AMAP

2.25

2.25

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.89

3.89

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

1.90

1.90

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.57

1.57

210 0.01 AMAP

AMAP

2.37

2.37

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.84

3.84

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.16

0.16

2.10

2.10

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

1.71

1.71

216 0.01 AMAP

AMAP

2.51

2.51

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.77

3.77

26.45

26.45

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.19

0.19

2.32

2.32

0.68

0.68

0.50

0.5026.45

26.45

0.00

0.00

1.87

1.87
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP07 Pavimento FlexibleGHEP07_CAT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:5.92km 6.81m

Detalles tramo:

4.00m/km 67.57 º/km

2

118 0.01 AMGB

AMGB

3.98

3.98

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

26.00

26.00

12.28

12.28

0.00

0.00

7.57

7.57

19

9

94.01

94.01

1.22

1.22

0.68

0.68

0.50

0.5026.00

26.00

0.01

0.03

1.04

1.04

123 0.01 AMGB

AMGB

4.18

4.18

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.79

2.79

38.35

38.35

22.51

22.51

0.00

0.00

10.18

10.18

10

5

94.03

94.03

1.46

1.46

0.68

0.68

0.50

0.5038.35

38.35

0.01

0.01

1.23

1.23

128 0.01 AMGB

AMGB

4.41

4.40

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.71

2.71

53.26

53.26

35.37

35.37

0.00

0.00

13.28

13.28

5

3

94.05

94.05

1.72

1.72

0.68

0.68

0.50

0.5053.26

53.26

0.00

0.01

1.43

1.43

133 0.01 AMGB

AMGB

4.63

4.63

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.60

2.60

67.15

67.15

50.70

50.70

0.00

0.00

17.28

17.28

3

1

94.07

94.07

2.01

2.01

0.68

0.68

0.50

0.5067.15

67.15

0.00

0.00

1.65

1.65

139 0.01 AMGB

AMGB

4.84

4.84

2022 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

78.41

78.41

65.83

65.83

0.00

0.00

20.21

20.21

2

1

94.09

94.09

2.31

2.31

0.68

0.68

0.50

0.5078.41

78.41

0.00

0.00

1.87

1.87

143 0.01 AMGB

AMGB

5.04

5.04

2023 Antes trabajos

Después trabajos

2.44

2.44

87.13

87.13

78.47

78.47

0.00

0.00

11.49

11.49

2

1

94.12

94.12

2.64

2.64

0.68

0.68

0.50

0.5087.13

87.13

0.00

0.00

2.10

2.10

147 0.01 AMGB

AMGB

5.22

5.22

2024 Antes trabajos

Después trabajos

2.40

2.40

93.45

93.45

88.47

88.47

0.00

0.00

5.16

5.16

2

1

94.14

94.14

2.99

2.99

0.68

0.68

0.50

0.5093.45

93.45

0.00

0.00

2.33

2.33

151 0.01 AMGB

AMGB

5.40

5.40

2025 Antes trabajos

Después trabajos

2.38

2.38

97.53

97.53

95.62

95.62

0.00

0.00

1.08

1.08

2

1

94.17

94.17

3.35

3.35

0.68

0.68

0.50

0.5097.53

97.53

0.00

0.00

2.57

2.57

156 0.01 AMGB

AMGB

5.55

5.55

2026 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.61

98.61

98.61

98.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.20

94.20

3.73

3.73

0.68

0.68

0.50

0.5098.61

98.61

0.00

0.00

2.80

2.80

161 0.01 AMGB

AMGB

5.70

5.70

2027 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.61

98.61

98.61

98.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.23

94.23

4.11

4.11

0.68

0.68

0.50

0.5098.61

98.61

0.00

0.00

3.02

3.02

165 0.01 AMGB

AMGB

5.86

5.86

2028 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.61

98.61

98.61

98.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.26

94.26

4.49

4.49

0.68

0.68

0.50

0.5098.61

98.61

0.00

0.00

3.23

3.23

170 0.01 AMGB

AMGB

6.02

6.01

2029 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.61

98.61

98.61

98.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.30

94.30

4.87

4.87

0.68

0.68

0.50

0.5098.61

98.61

0.00

0.00

3.43

3.43

176 0.01 AMGB

AMGB

6.18

6.18

2030 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.61

98.61

98.61

98.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.34

94.34

5.25

5.25

0.68

0.68

0.50

0.5098.61

98.61

0.00

0.00

3.62

3.62

181 0.01 AMGB

AMGB

6.34

6.34

2031 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.61

98.61

98.61

98.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.38

94.38

5.64

5.64

0.68

0.68

0.50

0.5098.61

98.61

0.00

0.00

3.80

3.80

186 0.01 AMGB

AMGB

6.51

6.51

2032 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.61

98.61

98.61

98.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.42

94.42

6.03

6.03

0.68

0.68

0.50

0.5098.61

98.61

0.00

0.00

3.97

3.97

192 0.01 AMGB

AMGB

6.68

6.68

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.61

98.61

98.61

98.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.46

94.46

6.42

6.42

0.68

0.68

0.50

0.5098.61

98.61

0.00

0.00

4.13

4.13

198 0.01 AMGB

AMGB

6.86

6.86

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.61

98.61

98.61

98.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.51

94.51

6.81

6.81

0.68

0.68

0.50

0.5098.61

98.61

0.00

0.00

4.27

4.27

204 0.01 AMGB

AMGB

7.04

7.04

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.61

98.61

98.61

98.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.56

94.56

7.20

7.20

0.68

0.68

0.50

0.5098.61

98.61

0.00

0.00

4.41

4.41

210 0.01 AMGB

AMGB

7.22

7.22

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.61

98.61

98.61

98.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.62

94.62

7.60

7.60

0.68

0.68

0.50

0.5098.61

98.61

0.00

0.00

4.53

4.53

216 0.01 AMGB

AMGB

7.41

7.41

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.61

98.61

98.61

98.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.67

94.67

8.00

8.00

0.68

0.68

0.50

0.5098.61

98.61

0.00

0.00

4.64

4.64

HDM-4 Version 1.3 Página 12 de 134



H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP08 Pavimento FlexibleGHEP08_CAT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:2.44km 7.34m

Detalles tramo:

40.00m/km 163.67 º/km

2

83 0.00 AMGB

AMAP

4.00

1.62

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.80

2.80

26.00

0.00

12.28

0.00

0.00

0.00

7.57

0.00

19

0

94.00

0.00

1.23

0.18

0.68

0.70

0.50

0.500.00

26.00

0.00

0.03

0.16

1.05

87 0.00 AMAP

AMAP

1.68

1.68

2019 Antes trabajos

Después trabajos

4.05

4.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.34

0.34

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.30

0.30

90 0.01 AMAP

AMAP

1.74

1.74

2020 Antes trabajos

Después trabajos

4.05

4.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.49

0.49

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.43

0.43

94 0.01 AMAP

AMAP

1.79

1.79

2021 Antes trabajos

Después trabajos

4.05

4.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.65

0.65

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.57

0.57

98 0.01 AMAP

AMAP

1.85

1.85

2022 Antes trabajos

Después trabajos

4.05

4.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.80

0.80

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.69

0.69

101 0.01 AMAP

AMAP

1.92

1.92

2023 Antes trabajos

Después trabajos

4.05

4.05

0.55

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.96

0.96

0.68

0.68

0.50

0.500.55

0.55

0.00

0.00

0.83

0.83

104 0.01 AMAP

AMAP

1.99

1.99

2024 Antes trabajos

Después trabajos

4.05

4.05

1.61

1.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.12

1.12

0.68

0.68

0.50

0.501.61

1.61

0.00

0.00

0.96

0.96

107 0.01 AMAP

AMAP

2.07

2.07

2025 Antes trabajos

Después trabajos

4.04

4.04

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.28

1.28

0.68

0.68

0.50

0.503.70

3.70

0.00

0.00

1.09

1.09

110 0.01 AMAP

AMAP

2.17

2.17

2026 Antes trabajos

Después trabajos

4.01

4.01

7.27

7.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.45

1.45

0.68

0.68

0.50

0.507.27

7.27

0.00

0.00

1.22

1.22

113 0.01 AMAP

AMAP

2.28

2.28

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.97

3.97

12.81

12.81

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.62

1.62

0.68

0.68

0.50

0.5012.81

12.81

0.00

0.00

1.35

1.35

117 0.01 AMAP

AMAP

2.42

2.42

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.90

3.90

20.88

20.88

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.80

1.80

0.68

0.68

0.50

0.5020.88

20.88

0.00

0.00

1.49

1.49

120 0.01 AMAP

AMAP

2.58

2.58

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

32.10

32.10

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.99

1.99

0.68

0.68

0.50

0.5032.10

32.10

0.00

0.00

1.63

1.63

124 0.01 AMAP

AMAP

2.79

2.79

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.59

3.59

47.11

47.11

40.17

40.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.21

2.21

0.68

0.68

0.50

0.5047.11

47.11

0.00

0.00

1.79

1.79

127 0.01 AMAP

AMAP

3.01

3.01

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.31

3.31

63.41

63.41

61.00

61.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.46

2.46

0.68

0.68

0.50

0.5063.41

63.41

0.00

0.00

1.97

1.97

131 0.01 AMAP

AMAP

3.21

3.21

2032 Antes trabajos

Después trabajos

2.99

2.99

75.80

75.80

75.80

75.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.76

2.76

0.68

0.68

0.50

0.5075.80

75.80

0.00

0.00

2.18

2.18

135 0.01 AMAP

AMAP

3.39

3.39

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.88

2.88

84.84

84.84

84.84

84.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.09

3.09

0.68

0.68

0.50

0.5084.84

84.84

0.00

0.00

2.40

2.40

139 0.01 AMAP

AMAP

3.56

3.56

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.80

2.80

91.15

91.15

91.15

91.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.45

3.45

0.68

0.68

0.50

0.5091.15

91.15

0.00

0.00

2.63

2.63

143 0.01 AMAP

AMAP

3.72

3.72

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.75

2.75

95.31

95.31

95.31

95.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.83

3.83

0.68

0.68

0.50

0.5095.31

95.31

0.00

0.00

2.86

2.86

148 0.01 AMAP

AMAP

3.87

3.87

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.71

2.71

97.83

97.83

97.83

97.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.22

4.22

0.68

0.68

0.50

0.5097.83

97.83

0.00

0.00

3.09

3.09

152 0.01 AMAP

AMAP

4.02

1.63

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.69

2.69

99.19

0.00

99.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.63

0.69

0.68

0.70

0.50

0.500.00

99.19

0.00

0.00

0.60

3.31
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP08 Pavimento FlexibleGHEP08_CAT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:2.44km 7.34m

Detalles tramo:

40.00m/km 163.67 º/km

2

83 0.00 AMGB

AMGB

4.00

4.00

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.80

2.80

26.00

26.00

12.28

12.28

0.00

0.00

7.57

7.57

19

9

94.00

94.00

1.23

1.23

0.68

0.68

0.50

0.5026.00

26.00

0.01

0.03

1.05

1.05

87 0.00 AMGB

AMGB

4.22

4.22

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.71

2.71

38.35

38.35

22.51

22.51

0.00

0.00

10.18

10.18

10

5

94.00

94.00

1.48

1.48

0.68

0.68

0.50

0.5038.35

38.35

0.01

0.01

1.24

1.24

90 0.01 AMGB

AMGB

4.47

4.47

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.59

2.59

53.26

53.26

35.37

35.37

0.00

0.00

13.28

13.28

5

3

94.00

94.00

1.76

1.76

0.68

0.68

0.50

0.5053.26

53.26

0.00

0.01

1.46

1.46

94 0.01 AMGB

AMGB

4.72

4.72

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.44

2.44

67.15

67.15

50.70

50.70

0.00

0.00

17.28

17.28

3

2

94.00

94.00

2.09

2.09

0.68

0.68

0.50

0.5067.15

67.15

0.00

0.00

1.71

1.71

98 0.01 AMGB

AMGB

4.96

4.96

2022 Antes trabajos

Después trabajos

2.30

2.30

78.41

78.41

65.83

65.83

0.00

0.00

20.31

20.31

2

1

94.00

94.00

2.46

2.46

0.68

0.68

0.50

0.5078.41

78.41

0.00

0.00

1.97

1.97

101 0.01 AMGB

AMGB

5.20

5.20

2023 Antes trabajos

Después trabajos

2.22

2.22

87.13

87.13

78.47

78.47

0.00

0.00

11.59

11.59

2

1

94.00

94.00

2.87

2.87

0.68

0.68

0.50

0.5087.13

87.13

0.00

0.00

2.25

2.25

104 0.01 AMGB

AMGB

5.42

5.42

2024 Antes trabajos

Después trabajos

2.17

2.17

93.45

93.45

88.47

88.47

0.00

0.00

5.26

5.26

2

1

94.00

94.00

3.32

3.32

0.68

0.68

0.50

0.5093.45

93.45

0.00

0.00

2.55

2.55

107 0.01 AMGB

AMGB

5.64

5.64

2025 Antes trabajos

Después trabajos

2.13

2.13

97.53

97.53

95.62

95.62

0.00

0.00

1.19

1.19

2

1

94.00

94.00

3.80

3.80

0.68

0.68

0.50

0.5097.53

97.53

0.00

0.00

2.84

2.84

110 0.01 AMGB

AMGB

5.84

5.84

2026 Antes trabajos

Después trabajos

2.10

2.10

98.72

98.72

98.72

98.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.00

94.00

4.30

4.30

0.68

0.68

0.50

0.5098.72

98.72

0.00

0.00

3.13

3.13

113 0.01 AMGB

AMAP

6.04

1.83

2027 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.72

0.00

98.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

0

94.00

0.00

4.81

0.72

0.68

0.70

0.50

0.500.00

98.72

0.00

0.00

0.63

3.40

117 0.01 AMAP

AMAP

1.89

1.89

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.88

3.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.89

0.89

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.77

0.77

120 0.01 AMAP

AMAP

1.95

1.95

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.88

3.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.06

1.06

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.91

0.91

124 0.01 AMAP

AMAP

2.03

2.03

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.88

3.88

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.24

1.24

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.05

1.05

127 0.01 AMAP

AMAP

2.11

2.11

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.87

3.87

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.41

1.41

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.19

1.19

131 0.01 AMAP

AMAP

2.20

2.20

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.85

3.85

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.59

1.59

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

1.33

1.33

135 0.01 AMAP

AMAP

2.31

2.31

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.82

3.82

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.78

1.78

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.48

1.48

139 0.01 AMAP

AMAP

2.43

2.43

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.76

3.76

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.97

1.97

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

1.62

1.62

143 0.01 AMAP

AMAP

2.59

2.59

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.66

3.66

26.45

26.45

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.17

2.17

0.68

0.68

0.50

0.5026.45

26.45

0.00

0.00

1.76

1.76

148 0.01 AMAP

AMAP

2.78

2.78

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.52

3.52

39.61

39.61

39.61

39.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.40

2.40

0.68

0.68

0.50

0.5039.61

39.61

0.00

0.00

1.93

1.93

152 0.01 AMAP

AMAP

3.00

3.00

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.33

3.33

56.31

56.31

56.31

56.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.66

2.66

0.68

0.68

0.50

0.5056.31

56.31

0.00

0.00

2.11

2.11
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP08 Pavimento FlexibleGHEP08_CAT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:2.44km 7.34m

Detalles tramo:

40.00m/km 163.67 º/km

2

83 0.00 AMGB

AMGB

4.00

4.00

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.80

2.80

26.00

26.00

12.28

12.28

0.00

0.00

7.57

7.57

19

9

94.00

94.00

1.23

1.23

0.68

0.68

0.50

0.5026.00

26.00

0.01

0.03

1.05

1.05

87 0.00 AMGB

AMGB

4.22

4.22

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.71

2.71

38.35

38.35

22.51

22.51

0.00

0.00

10.18

10.18

10

5

94.00

94.00

1.48

1.48

0.68

0.68

0.50

0.5038.35

38.35

0.01

0.01

1.24

1.24

90 0.01 AMGB

AMGB

4.47

4.47

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.59

2.59

53.26

53.26

35.37

35.37

0.00

0.00

13.28

13.28

5

3

94.00

94.00

1.76

1.76

0.68

0.68

0.50

0.5053.26

53.26

0.00

0.01

1.46

1.46

94 0.01 AMGB

AMGB

4.72

4.72

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.44

2.44

67.15

67.15

50.70

50.70

0.00

0.00

17.28

17.28

3

2

94.00

94.00

2.09

2.09

0.68

0.68

0.50

0.5067.15

67.15

0.00

0.00

1.71

1.71

98 0.01 AMGB

AMGB

4.96

4.96

2022 Antes trabajos

Después trabajos

2.30

2.30

78.41

78.41

65.83

65.83

0.00

0.00

20.31

20.31

2

1

94.00

94.00

2.46

2.46

0.68

0.68

0.50

0.5078.41

78.41

0.00

0.00

1.97

1.97

101 0.01 AMGB

AMGB

5.20

5.20

2023 Antes trabajos

Después trabajos

2.22

2.22

87.13

87.13

78.47

78.47

0.00

0.00

11.59

11.59

2

1

94.00

94.00

2.87

2.87

0.68

0.68

0.50

0.5087.13

87.13

0.00

0.00

2.25

2.25

104 0.01 AMGB

AMGB

5.42

5.42

2024 Antes trabajos

Después trabajos

2.17

2.17

93.45

93.45

88.47

88.47

0.00

0.00

5.26

5.26

2

1

94.00

94.00

3.32

3.32

0.68

0.68

0.50

0.5093.45

93.45

0.00

0.00

2.55

2.55

107 0.01 AMGB

AMGB

5.64

5.64

2025 Antes trabajos

Después trabajos

2.13

2.13

97.53

97.53

95.62

95.62

0.00

0.00

1.19

1.19

2

1

94.00

94.00

3.80

3.80

0.68

0.68

0.50

0.5097.53

97.53

0.00

0.00

2.84

2.84

110 0.01 AMGB

AMGB

5.84

5.84

2026 Antes trabajos

Después trabajos

2.10

2.10

98.72

98.72

98.72

98.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.00

94.00

4.30

4.30

0.68

0.68

0.50

0.5098.72

98.72

0.00

0.00

3.13

3.13

113 0.01 AMGB

AMGB

6.04

6.04

2027 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.72

98.72

98.72

98.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.00

94.00

4.81

4.81

0.68

0.68

0.50

0.5098.72

98.72

0.00

0.00

3.40

3.40

117 0.01 AMGB

AMGB

6.24

6.24

2028 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.72

98.72

98.72

98.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.00

94.00

5.32

5.32

0.68

0.68

0.50

0.5098.72

98.72

0.00

0.00

3.66

3.66

120 0.01 AMGB

AMGB

6.45

6.45

2029 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.72

98.72

98.72

98.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.00

94.00

5.83

5.83

0.68

0.68

0.50

0.5098.72

98.72

0.00

0.00

3.89

3.89

124 0.01 AMGB

AMGB

6.67

6.66

2030 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.72

98.72

98.72

98.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.00

94.00

6.35

6.35

0.68

0.68

0.50

0.5098.72

98.72

0.00

0.00

4.10

4.10

127 0.01 AMGB

AMGB

6.89

6.89

2031 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.72

98.72

98.72

98.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.00

94.00

6.86

6.86

0.68

0.68

0.50

0.5098.72

98.72

0.00

0.00

4.29

4.29

131 0.01 AMGB

AMGB

7.11

7.11

2032 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.72

98.72

98.72

98.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.00

94.00

7.38

7.38

0.68

0.68

0.50

0.5098.72

98.72

0.00

0.00

4.46

4.46

135 0.01 AMGB

AMGB

7.35

7.35

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.72

98.72

98.72

98.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.00

94.00

7.91

7.91

0.68

0.68

0.50

0.5098.72

98.72

0.00

0.00

4.62

4.62

139 0.01 AMGB

AMGB

7.59

7.59

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.72

98.72

98.72

98.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.00

94.00

8.43

8.43

0.68

0.68

0.50

0.5098.72

98.72

0.00

0.00

4.74

4.74

143 0.01 AMGB

AMGB

7.83

7.83

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.72

98.72

98.72

98.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.00

94.00

8.96

8.96

0.68

0.68

0.50

0.5098.72

98.72

0.00

0.00

4.85

4.85

148 0.01 AMGB

AMAP

8.09

3.50

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.72

0.00

98.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

0

94.00

0.00

9.49

0.00

0.68

0.70

0.50

0.500.00

98.72

0.00

0.00

0.00

4.94

152 0.01 AMAP

AMAP

3.60

3.60

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.88

3.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.18

0.18

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.16

0.16
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP09 Pavimento FlexibleGHEP09_CAT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:8.69km 7.02m

Detalles tramo:

15.00m/km 145.25 º/km

2

89 0.00 AMGB

AMGB

3.98

3.98

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

26.00

26.00

12.28

12.28

0.00

0.00

7.57

7.57

19

9

94.00

94.00

1.21

1.21

0.68

0.68

0.50

0.5026.00

26.00

0.01

0.03

1.03

1.03

92 0.01 AMGB

AMAP

4.18

1.64

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.79

2.79

38.35

0.00

22.51

0.00

0.00

0.00

10.18

0.00

10

0

94.01

0.00

1.45

0.22

0.68

0.70

0.50

0.500.00

38.35

0.00

0.01

0.20

1.22

96 0.01 AMAP

AMAP

1.69

1.69

2020 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.37

0.37

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.33

0.33

100 0.01 AMAP

AMAP

1.74

1.74

2021 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

0.53

0.53

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.47

0.47

104 0.01 AMAP

AMAP

1.80

1.80

2022 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

0.69

0.69

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

0.60

0.60

107 0.01 AMAP

AMAP

1.86

1.86

2023 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

0.85

0.85

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

0.74

0.74

110 0.01 AMAP

AMAP

1.93

1.93

2024 Antes trabajos

Después trabajos

4.06

4.06

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

1.01

1.01

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

0.87

0.87

113 0.01 AMAP

AMAP

2.02

2.02

2025 Antes trabajos

Después trabajos

4.04

4.04

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

1.18

1.18

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.01

1.01

117 0.01 AMAP

AMAP

2.13

2.13

2026 Antes trabajos

Después trabajos

4.00

4.00

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

1.35

1.35

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

1.14

1.14

120 0.01 AMAP

AMAP

2.27

2.27

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.92

3.92

26.45

26.45

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

1.53

1.53

0.68

0.68

0.50

0.5026.45

26.45

0.00

0.00

1.28

1.28

124 0.01 AMAP

AMAP

2.43

2.43

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.81

3.81

39.61

39.61

39.61

39.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

1.72

1.72

0.68

0.68

0.50

0.5039.61

39.61

0.00

0.00

1.43

1.43

128 0.01 AMAP

AMAP

2.63

2.63

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

56.31

56.31

56.31

56.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

1.92

1.92

0.68

0.68

0.50

0.5056.31

56.31

0.00

0.00

1.58

1.58

131 0.01 AMAP

AMAP

2.82

2.82

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

70.49

70.49

70.49

70.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

2.15

2.15

0.68

0.68

0.50

0.5070.49

70.49

0.00

0.00

1.75

1.75

135 0.01 AMAP

AMAP

2.98

2.98

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.22

3.22

81.01

81.01

81.01

81.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

2.40

2.40

0.68

0.68

0.50

0.5081.01

81.01

0.00

0.00

1.93

1.93

139 0.01 AMAP

AMAP

3.12

3.12

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.15

3.15

88.52

88.52

88.52

88.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

2.66

2.66

0.68

0.68

0.50

0.5088.52

88.52

0.00

0.00

2.11

2.11

144 0.01 AMAP

AMAP

3.25

3.25

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.11

3.11

93.61

93.61

93.61

93.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

2.93

2.93

0.68

0.68

0.50

0.5093.61

93.61

0.00

0.00

2.29

2.29

148 0.01 AMAP

AMAP

3.37

3.37

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.08

3.08

96.83

96.83

96.83

96.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

3.21

3.21

0.68

0.68

0.50

0.5096.83

96.83

0.00

0.00

2.48

2.48

152 0.01 AMAP

AMAP

3.48

3.48

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.06

3.06

98.68

98.68

98.68

98.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

3.50

3.50

0.68

0.68

0.50

0.5098.68

98.68

0.00

0.00

2.66

2.66

157 0.01 AMAP

AMAP

3.58

3.58

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

99.58

99.58

99.58

99.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

3.79

3.79

0.68

0.68

0.50

0.5099.58

99.58

0.00

0.00

2.84

2.84

162 0.01 AMAP

AMAP

3.69

3.69

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

99.93

99.93

99.93

99.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

4.08

4.08

0.68

0.68

0.50

0.5099.93

99.93

0.00

0.00

3.01

3.01
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP09 Pavimento FlexibleGHEP09_CAT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:8.69km 7.02m

Detalles tramo:

15.00m/km 145.25 º/km

2

89 0.00 AMGB

AMGB

3.98

3.98

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

26.00

26.00

12.28

12.28

0.00

0.00

7.57

7.57

19

9

94.00

94.00

1.21

1.21

0.68

0.68

0.50

0.5026.00

26.00

0.01

0.03

1.03

1.03

92 0.01 AMGB

AMGB

4.18

4.17

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.79

2.79

38.35

38.35

22.51

22.51

0.00

0.00

10.18

10.18

10

5

94.01

94.01

1.45

1.45

0.68

0.68

0.50

0.5038.35

38.35

0.01

0.01

1.22

1.22

96 0.01 AMGB

AMGB

4.40

4.40

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.71

2.71

53.26

53.26

35.37

35.37

0.00

0.00

13.28

13.28

5

3

94.01

94.01

1.69

1.69

0.68

0.68

0.50

0.5053.26

53.26

0.00

0.01

1.41

1.41

100 0.01 AMGB

AMGB

4.62

4.62

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.60

2.60

67.15

67.15

50.70

50.70

0.00

0.00

17.28

17.28

3

1

94.02

94.02

1.96

1.96

0.68

0.68

0.50

0.5067.15

67.15

0.00

0.00

1.61

1.61

104 0.01 AMGB

AMGB

4.83

4.83

2022 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

78.41

78.41

65.83

65.83

0.00

0.00

20.25

20.25

2

1

94.02

94.02

2.26

2.26

0.68

0.68

0.50

0.5078.41

78.41

0.00

0.00

1.83

1.83

107 0.01 AMGB

AMGB

5.03

5.03

2023 Antes trabajos

Después trabajos

2.44

2.44

87.13

87.13

78.47

78.47

0.00

0.00

11.53

11.53

2

1

94.03

94.03

2.57

2.57

0.68

0.68

0.50

0.5087.13

87.13

0.00

0.00

2.05

2.05

110 0.01 AMGB

AMGB

5.21

5.21

2024 Antes trabajos

Después trabajos

2.40

2.40

93.45

93.45

88.47

88.47

0.00

0.00

5.21

5.21

1

1

94.04

94.04

2.91

2.91

0.68

0.68

0.50

0.5093.45

93.45

0.00

0.00

2.28

2.28

113 0.01 AMGB

AMGB

5.38

5.38

2025 Antes trabajos

Después trabajos

2.38

2.38

97.53

97.53

95.62

95.62

0.00

0.00

1.13

1.13

2

1

94.04

94.04

3.25

3.25

0.68

0.68

0.50

0.5097.53

97.53

0.00

0.00

2.50

2.50

117 0.01 AMGB

AMGB

5.53

5.53

2026 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.66

98.66

98.66

98.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.05

94.05

3.61

3.61

0.68

0.68

0.50

0.5098.66

98.66

0.00

0.00

2.73

2.73

120 0.01 AMGB

AMGB

5.68

5.68

2027 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.66

98.66

98.66

98.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.06

94.06

3.97

3.97

0.68

0.68

0.50

0.5098.66

98.66

0.00

0.00

2.94

2.94

124 0.01 AMGB

AMGB

5.83

5.83

2028 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.66

98.66

98.66

98.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.07

94.07

4.34

4.34

0.68

0.68

0.50

0.5098.66

98.66

0.00

0.00

3.15

3.15

128 0.01 AMGB

AMGB

5.99

5.98

2029 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.66

98.66

98.66

98.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.08

94.08

4.70

4.70

0.68

0.68

0.50

0.5098.66

98.66

0.00

0.00

3.35

3.35

131 0.01 AMGB

AMAP

6.14

1.84

2030 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.66

0.00

98.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

0

94.09

0.00

5.07

0.76

0.68

0.70

0.50

0.500.00

98.66

0.00

0.00

0.66

3.53

135 0.01 AMAP

AMAP

1.89

1.89

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

0.94

0.94

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.81

0.81

139 0.01 AMAP

AMAP

1.95

1.95

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

1.11

1.11

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.95

0.95

144 0.01 AMAP

AMAP

2.01

2.01

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

1.29

1.29

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.09

1.09

148 0.01 AMAP

AMAP

2.08

2.08

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.92

3.92

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

1.47

1.47

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.24

1.24

152 0.01 AMAP

AMAP

2.16

2.16

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.91

3.91

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

1.66

1.66

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

1.38

1.38

157 0.01 AMAP

AMAP

2.26

2.26

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.89

3.89

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

1.84

1.84

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.52

1.52

162 0.01 AMAP

AMAP

2.37

2.37

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.84

3.84

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

2.04

2.04

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

1.67

1.67
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP09 Pavimento FlexibleGHEP09_CAT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:8.69km 7.02m

Detalles tramo:

15.00m/km 145.25 º/km

2

89 0.00 AMGB

AMGB

3.98

3.98

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

26.00

26.00

12.28

12.28

0.00

0.00

7.57

7.57

19

9

94.00

94.00

1.21

1.21

0.68

0.68

0.50

0.5026.00

26.00

0.01

0.03

1.03

1.03

92 0.01 AMGB

AMGB

4.18

4.17

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.79

2.79

38.35

38.35

22.51

22.51

0.00

0.00

10.18

10.18

10

5

94.01

94.01

1.45

1.45

0.68

0.68

0.50

0.5038.35

38.35

0.01

0.01

1.22

1.22

96 0.01 AMGB

AMGB

4.40

4.40

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.71

2.71

53.26

53.26

35.37

35.37

0.00

0.00

13.28

13.28

5

3

94.01

94.01

1.69

1.69

0.68

0.68

0.50

0.5053.26

53.26

0.00

0.01

1.41

1.41

100 0.01 AMGB

AMGB

4.62

4.62

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.60

2.60

67.15

67.15

50.70

50.70

0.00

0.00

17.28

17.28

3

1

94.02

94.02

1.96

1.96

0.68

0.68

0.50

0.5067.15

67.15

0.00

0.00

1.61

1.61

104 0.01 AMGB

AMGB

4.83

4.83

2022 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

78.41

78.41

65.83

65.83

0.00

0.00

20.25

20.25

2

1

94.02

94.02

2.26

2.26

0.68

0.68

0.50

0.5078.41

78.41

0.00

0.00

1.83

1.83

107 0.01 AMGB

AMGB

5.03

5.03

2023 Antes trabajos

Después trabajos

2.44

2.44

87.13

87.13

78.47

78.47

0.00

0.00

11.53

11.53

2

1

94.03

94.03

2.57

2.57

0.68

0.68

0.50

0.5087.13

87.13

0.00

0.00

2.05

2.05

110 0.01 AMGB

AMGB

5.21

5.21

2024 Antes trabajos

Después trabajos

2.40

2.40

93.45

93.45

88.47

88.47

0.00

0.00

5.21

5.21

1

1

94.04

94.04

2.91

2.91

0.68

0.68

0.50

0.5093.45

93.45

0.00

0.00

2.28

2.28

113 0.01 AMGB

AMGB

5.38

5.38

2025 Antes trabajos

Después trabajos

2.38

2.38

97.53

97.53

95.62

95.62

0.00

0.00

1.13

1.13

2

1

94.04

94.04

3.25

3.25

0.68

0.68

0.50

0.5097.53

97.53

0.00

0.00

2.50

2.50

117 0.01 AMGB

AMGB

5.53

5.53

2026 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.66

98.66

98.66

98.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.05

94.05

3.61

3.61

0.68

0.68

0.50

0.5098.66

98.66

0.00

0.00

2.73

2.73

120 0.01 AMGB

AMGB

5.68

5.68

2027 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.66

98.66

98.66

98.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.06

94.06

3.97

3.97

0.68

0.68

0.50

0.5098.66

98.66

0.00

0.00

2.94

2.94

124 0.01 AMGB

AMGB

5.83

5.83

2028 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.66

98.66

98.66

98.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.07

94.07

4.34

4.34

0.68

0.68

0.50

0.5098.66

98.66

0.00

0.00

3.15

3.15

128 0.01 AMGB

AMGB

5.99

5.98

2029 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.66

98.66

98.66

98.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.08

94.08

4.70

4.70

0.68

0.68

0.50

0.5098.66

98.66

0.00

0.00

3.35

3.35

131 0.01 AMGB

AMGB

6.14

6.14

2030 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.66

98.66

98.66

98.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.09

94.09

5.07

5.07

0.68

0.68

0.50

0.5098.66

98.66

0.00

0.00

3.53

3.53

135 0.01 AMGB

AMGB

6.30

6.30

2031 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.66

98.66

98.66

98.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.10

94.10

5.44

5.44

0.68

0.68

0.50

0.5098.66

98.66

0.00

0.00

3.71

3.71

139 0.01 AMGB

AMGB

6.47

6.47

2032 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.66

98.66

98.66

98.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.11

94.11

5.81

5.81

0.68

0.68

0.50

0.5098.66

98.66

0.00

0.00

3.88

3.88

144 0.01 AMGB

AMGB

6.64

6.64

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.66

98.66

98.66

98.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.12

94.12

6.18

6.18

0.68

0.68

0.50

0.5098.66

98.66

0.00

0.00

4.03

4.03

148 0.01 AMGB

AMGB

6.81

6.81

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.66

98.66

98.66

98.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.13

94.13

6.55

6.55

0.68

0.68

0.50

0.5098.66

98.66

0.00

0.00

4.18

4.18

152 0.01 AMGB

AMGB

6.98

6.98

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.66

98.66

98.66

98.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.15

94.15

6.93

6.93

0.68

0.68

0.50

0.5098.66

98.66

0.00

0.00

4.32

4.32

157 0.01 AMGB

AMGB

7.16

7.16

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.66

98.66

98.66

98.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.16

94.16

7.31

7.31

0.68

0.68

0.50

0.5098.66

98.66

0.00

0.00

4.44

4.44

162 0.01 AMGB

AMGB

7.35

7.35

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.66

98.66

98.66

98.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.17

94.17

7.69

7.69

0.68

0.68

0.50

0.5098.66

98.66

0.00

0.00

4.56

4.56
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP10 Pavimento FlexibleGHEP10_CAT2 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:5.39km 7.41m

Detalles tramo:

4.00m/km 58.68 º/km

2

257 0.01 AMGB

AMGB

2.62

2.62

2018 Antes trabajos

Después trabajos

3.69

3.69

14.54

14.54

8.19

8.19

0.00

0.00

3.92

3.92

1

1

8.00

8.00

0.19

0.19

0.68

0.68

0.50

0.5014.54

14.54

0.00

0.00

0.17

0.17

267 0.01 AMGB

AMGB

2.77

2.77

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

23.79

23.79

17.03

17.03

0.00

0.00

5.58

5.58

1

0

8.00

8.00

0.39

0.39

0.68

0.68

0.50

0.5023.79

23.79

0.00

0.00

0.34

0.34

278 0.02 AMGB

AMGB

2.94

2.94

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.56

3.56

35.61

35.61

28.59

28.59

0.00

0.00

7.65

7.65

0

0

8.00

8.00

0.61

0.61

0.68

0.68

0.50

0.5035.61

35.61

0.00

0.00

0.53

0.53

289 0.02 AMGB

AMGB

3.13

3.13

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.47

3.47

50.08

50.08

42.70

42.70

0.00

0.00

10.18

10.18

1

0

8.00

8.00

0.85

0.85

0.68

0.68

0.50

0.5050.08

50.08

0.00

0.00

0.74

0.74

301 0.02 AMGB

AMGB

3.33

3.33

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

64.53

64.53

58.53

58.53

0.00

0.00

13.53

13.53

1

0

8.00

8.00

1.10

1.10

0.68

0.68

0.50

0.5064.53

64.53

0.00

0.00

0.94

0.94

310 0.02 AMGB

AMGB

3.52

3.52

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.22

3.22

76.31

76.31

72.44

72.44

0.00

0.00

18.12

18.12

1

1

8.00

8.00

1.38

1.38

0.68

0.68

0.50

0.5076.31

76.31

0.00

0.00

1.17

1.17

319 0.02 AMGB

AMGB

3.69

3.69

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.16

3.16

85.54

85.54

83.78

83.78

0.00

0.00

14.35

14.35

2

1

8.00

8.00

1.68

1.68

0.68

0.68

0.50

0.5085.54

85.54

0.00

0.00

1.40

1.40

328 0.02 AMGB

AMGB

3.85

3.85

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.11

3.11

92.35

92.35

92.35

92.35

0.00

0.00

7.54

7.54

2

1

8.00

8.00

2.00

2.00

0.68

0.68

0.50

0.5092.35

92.35

0.00

0.00

1.64

1.64

338 0.02 AMGB

AMGB

4.00

4.00

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.08

3.08

96.87

96.87

96.87

96.87

0.00

0.00

3.02

3.02

2

1

8.00

8.00

2.33

2.33

0.68

0.68

0.50

0.5096.87

96.87

0.00

0.00

1.88

1.88

348 0.02 AMGB

AMAP

4.13

1.64

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.06

3.06

99.31

0.00

99.31

0.00

0.00

0.00

0.58

0.00

3

0

8.00

0.00

2.67

0.40

0.68

0.70

0.50

0.500.00

99.31

0.00

0.00

0.35

2.12

359 0.02 AMAP

AMAP

1.69

1.69

2028 Antes trabajos

Después trabajos

4.72

4.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.60

0.60

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.53

0.53

370 0.02 AMAP

AMAP

1.74

1.74

2029 Antes trabajos

Después trabajos

4.72

4.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.80

0.80

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.69

0.69

381 0.02 AMAP

AMAP

1.80

1.80

2030 Antes trabajos

Después trabajos

4.72

4.72

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.00

1.00

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

0.86

0.86

392 0.02 AMAP

AMAP

1.87

1.87

2031 Antes trabajos

Después trabajos

4.71

4.71

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.21

1.21

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.03

1.03

404 0.02 AMAP

AMAP

1.95

1.95

2032 Antes trabajos

Después trabajos

4.70

4.70

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.41

1.41

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

1.19

1.19

416 0.02 AMAP

AMAP

2.05

2.05

2033 Antes trabajos

Después trabajos

4.67

4.67

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.63

1.63

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.36

1.36

429 0.02 AMAP

AMAP

2.16

2.16

2034 Antes trabajos

Después trabajos

4.62

4.62

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.85

1.85

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

1.53

1.53

441 0.02 AMAP

AMAP

2.30

2.30

2035 Antes trabajos

Después trabajos

4.54

4.54

26.45

26.45

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.08

2.08

0.68

0.68

0.50

0.5026.45

26.45

0.00

0.00

1.70

1.70

455 0.03 AMAP

AMAP

2.47

2.47

2036 Antes trabajos

Después trabajos

4.43

4.43

39.61

39.61

39.61

39.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.32

2.32

0.68

0.68

0.50

0.5039.61

39.61

0.00

0.00

1.87

1.87

468 0.03 AMAP

AMAP

2.68

2.68

2037 Antes trabajos

Después trabajos

4.27

4.27

56.31

56.31

56.31

56.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.58

2.58

0.68

0.68

0.50

0.5056.31

56.31

0.00

0.00

2.06

2.06
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP10 Pavimento FlexibleGHEP10_CAT2 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:5.39km 7.41m

Detalles tramo:

4.00m/km 58.68 º/km

2

257 0.01 AMGB

AMGB

2.62

2.62

2018 Antes trabajos

Después trabajos

3.69

3.69

14.54

14.54

8.19

8.19

0.00

0.00

3.92

3.92

1

1

8.00

8.00

0.19

0.19

0.68

0.68

0.50

0.5014.54

14.54

0.00

0.00

0.17

0.17

267 0.01 AMGB

AMGB

2.77

2.77

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

23.79

23.79

17.03

17.03

0.00

0.00

5.58

5.58

1

0

8.00

8.00

0.39

0.39

0.68

0.68

0.50

0.5023.79

23.79

0.00

0.00

0.34

0.34

278 0.02 AMGB

AMGB

2.94

2.94

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.56

3.56

35.61

35.61

28.59

28.59

0.00

0.00

7.65

7.65

0

0

8.00

8.00

0.61

0.61

0.68

0.68

0.50

0.5035.61

35.61

0.00

0.00

0.53

0.53

289 0.02 AMGB

AMGB

3.13

3.13

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.47

3.47

50.08

50.08

42.70

42.70

0.00

0.00

10.18

10.18

1

0

8.00

8.00

0.85

0.85

0.68

0.68

0.50

0.5050.08

50.08

0.00

0.00

0.74

0.74

301 0.02 AMGB

AMGB

3.33

3.33

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

64.53

64.53

58.53

58.53

0.00

0.00

13.53

13.53

1

0

8.00

8.00

1.10

1.10

0.68

0.68

0.50

0.5064.53

64.53

0.00

0.00

0.94

0.94

310 0.02 AMGB

AMGB

3.52

3.52

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.22

3.22

76.31

76.31

72.44

72.44

0.00

0.00

18.12

18.12

1

1

8.00

8.00

1.38

1.38

0.68

0.68

0.50

0.5076.31

76.31

0.00

0.00

1.17

1.17

319 0.02 AMGB

AMGB

3.69

3.69

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.16

3.16

85.54

85.54

83.78

83.78

0.00

0.00

14.35

14.35

2

1

8.00

8.00

1.68

1.68

0.68

0.68

0.50

0.5085.54

85.54

0.00

0.00

1.40

1.40

328 0.02 AMGB

AMGB

3.85

3.85

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.11

3.11

92.35

92.35

92.35

92.35

0.00

0.00

7.54

7.54

2

1

8.00

8.00

2.00

2.00

0.68

0.68

0.50

0.5092.35

92.35

0.00

0.00

1.64

1.64

338 0.02 AMGB

AMGB

4.00

4.00

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.08

3.08

96.87

96.87

96.87

96.87

0.00

0.00

3.02

3.02

2

1

8.00

8.00

2.33

2.33

0.68

0.68

0.50

0.5096.87

96.87

0.00

0.00

1.88

1.88

348 0.02 AMGB

AMGB

4.13

4.13

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.06

3.06

99.31

99.31

99.31

99.31

0.00

0.00

0.58

0.58

3

1

8.00

8.00

2.67

2.67

0.68

0.68

0.50

0.5099.31

99.31

0.00

0.00

2.12

2.12

359 0.02 AMGB

AMGB

4.26

4.25

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

8.00

8.00

3.01

3.01

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

2.35

2.35

370 0.02 AMGB

AMGB

4.38

4.38

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

8.00

8.00

3.36

3.36

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

2.57

2.57

381 0.02 AMGB

AMGB

4.50

4.50

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

8.00

8.00

3.71

3.71

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

2.79

2.79

392 0.02 AMGB

AMGB

4.63

4.63

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.00

8.00

4.07

4.07

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

3.00

3.00

404 0.02 AMGB

AMGB

4.76

4.76

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.00

8.00

4.42

4.42

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

3.20

3.20

416 0.02 AMGB

AMGB

4.90

4.90

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.00

8.00

4.78

4.78

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

3.39

3.39

429 0.02 AMGB

AMGB

5.03

5.03

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.00

8.00

5.14

5.14

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

3.57

3.57

441 0.02 AMGB

AMGB

5.18

5.17

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.00

8.00

5.51

5.51

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

3.74

3.74

455 0.03 AMGB

AMGB

5.32

5.32

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.00

8.00

5.87

5.87

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

3.90

3.90

468 0.03 AMGB

AMGB

5.47

5.47

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.00

8.00

6.24

6.24

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

4.06

4.06
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP10 Pavimento FlexibleGHEP10_CAT2 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:5.39km 7.41m

Detalles tramo:

4.00m/km 58.68 º/km

2

257 0.01 AMGB

AMGB

2.62

2.62

2018 Antes trabajos

Después trabajos

3.69

3.69

14.54

14.54

8.19

8.19

0.00

0.00

3.92

3.92

1

1

8.00

8.00

0.19

0.19

0.68

0.68

0.50

0.5014.54

14.54

0.00

0.00

0.17

0.17

267 0.01 AMGB

AMGB

2.77

2.77

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

23.79

23.79

17.03

17.03

0.00

0.00

5.58

5.58

1

0

8.00

8.00

0.39

0.39

0.68

0.68

0.50

0.5023.79

23.79

0.00

0.00

0.34

0.34

278 0.02 AMGB

AMGB

2.94

2.94

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.56

3.56

35.61

35.61

28.59

28.59

0.00

0.00

7.65

7.65

0

0

8.00

8.00

0.61

0.61

0.68

0.68

0.50

0.5035.61

35.61

0.00

0.00

0.53

0.53

289 0.02 AMGB

AMGB

3.13

3.13

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.47

3.47

50.08

50.08

42.70

42.70

0.00

0.00

10.18

10.18

1

0

8.00

8.00

0.85

0.85

0.68

0.68

0.50

0.5050.08

50.08

0.00

0.00

0.74

0.74

301 0.02 AMGB

AMGB

3.33

3.33

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

64.53

64.53

58.53

58.53

0.00

0.00

13.53

13.53

1

0

8.00

8.00

1.10

1.10

0.68

0.68

0.50

0.5064.53

64.53

0.00

0.00

0.94

0.94

310 0.02 AMGB

AMGB

3.52

3.52

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.22

3.22

76.31

76.31

72.44

72.44

0.00

0.00

18.12

18.12

1

1

8.00

8.00

1.38

1.38

0.68

0.68

0.50

0.5076.31

76.31

0.00

0.00

1.17

1.17

319 0.02 AMGB

AMGB

3.69

3.69

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.16

3.16

85.54

85.54

83.78

83.78

0.00

0.00

14.35

14.35

2

1

8.00

8.00

1.68

1.68

0.68

0.68

0.50

0.5085.54

85.54

0.00

0.00

1.40

1.40

328 0.02 AMGB

AMGB

3.85

3.85

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.11

3.11

92.35

92.35

92.35

92.35

0.00

0.00

7.54

7.54

2

1

8.00

8.00

2.00

2.00

0.68

0.68

0.50

0.5092.35

92.35

0.00

0.00

1.64

1.64

338 0.02 AMGB

AMGB

4.00

4.00

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.08

3.08

96.87

96.87

96.87

96.87

0.00

0.00

3.02

3.02

2

1

8.00

8.00

2.33

2.33

0.68

0.68

0.50

0.5096.87

96.87

0.00

0.00

1.88

1.88

348 0.02 AMGB

AMGB

4.13

4.13

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.06

3.06

99.31

99.31

99.31

99.31

0.00

0.00

0.58

0.58

3

1

8.00

8.00

2.67

2.67

0.68

0.68

0.50

0.5099.31

99.31

0.00

0.00

2.12

2.12

359 0.02 AMGB

AMGB

4.26

4.25

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

8.00

8.00

3.01

3.01

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

2.35

2.35

370 0.02 AMGB

AMGB

4.38

4.38

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

8.00

8.00

3.36

3.36

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

2.57

2.57

381 0.02 AMGB

AMGB

4.50

4.50

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

8.00

8.00

3.71

3.71

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

2.79

2.79

392 0.02 AMGB

AMGB

4.63

4.63

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.00

8.00

4.07

4.07

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

3.00

3.00

404 0.02 AMGB

AMGB

4.76

4.76

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.00

8.00

4.42

4.42

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

3.20

3.20

416 0.02 AMGB

AMGB

4.90

4.90

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.00

8.00

4.78

4.78

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

3.39

3.39

429 0.02 AMGB

AMGB

5.03

5.03

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.00

8.00

5.14

5.14

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

3.57

3.57

441 0.02 AMGB

AMGB

5.18

5.17

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.00

8.00

5.51

5.51

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

3.74

3.74

455 0.03 AMGB

AMGB

5.32

5.32

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.00

8.00

5.87

5.87

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

3.90

3.90

468 0.03 AMGB

AMGB

5.47

5.47

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.00

8.00

6.24

6.24

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

4.06

4.06
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP14 Pavimento FlexibleGHEP14_CAT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:20.54km 6.75m

Detalles tramo:

15.00m/km 70.46 º/km

2

278 0.02 AMGB

AMAP

5.34

1.76

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

40.63

0.00

17.26

0.00

0.00

0.00

12.40

0.00

8

0

128.04

0.00

3.30

0.49

0.68

0.70

0.50

0.500.00

40.63

0.00

0.01

0.43

2.53

289 0.02 AMAP

AMAP

1.81

1.81

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

0.73

0.73

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.64

0.64

301 0.02 AMAP

AMAP

1.87

1.87

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

0.96

0.96

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.83

0.83

313 0.02 AMAP

AMAP

1.94

1.94

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.20

0.20

1.20

1.20

0.68

0.68

0.50

0.500.50

0.50

0.00

0.00

1.02

1.02

325 0.02 AMAP

AMAP

2.01

2.01

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.77

3.77

1.51

1.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.28

0.28

1.44

1.44

0.68

0.68

0.50

0.501.51

1.51

0.00

0.00

1.21

1.21

335 0.02 AMAP

AMAP

2.09

2.09

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.77

3.77

3.52

3.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.36

0.36

1.69

1.69

0.68

0.68

0.50

0.503.52

3.52

0.00

0.00

1.41

1.41

345 0.02 AMAP

AMAP

2.18

2.18

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.75

3.75

6.97

6.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.45

0.45

1.93

1.93

0.68

0.68

0.50

0.506.97

6.97

0.00

0.00

1.59

1.59

356 0.02 AMAP

AMAP

2.29

2.29

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.72

3.72

12.36

12.36

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.54

0.54

2.19

2.19

0.68

0.68

0.50

0.5012.36

12.36

0.00

0.00

1.78

1.78

366 0.02 AMAP

AMAP

2.43

2.43

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.67

3.67

20.24

20.24

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.64

0.64

2.45

2.45

0.68

0.68

0.50

0.5020.24

20.24

0.00

0.00

1.96

1.96

377 0.02 AMAP

AMAP

2.59

2.59

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.59

3.59

31.23

31.23

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.74

0.74

2.73

2.73

0.68

0.68

0.50

0.5031.23

31.23

0.00

0.00

2.16

2.16

389 0.02 AMAP

AMAP

2.78

2.78

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.48

3.48

45.97

45.97

40.17

40.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.85

0.85

3.02

3.02

0.68

0.68

0.50

0.5045.97

45.97

0.00

0.00

2.35

2.35

400 0.02 AMAP

AMAP

3.00

3.00

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

62.43

62.43

61.00

61.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.97

0.97

3.33

3.33

0.68

0.68

0.50

0.5062.43

62.43

0.00

0.00

2.55

2.55

412 0.02 AMAP

AMAP

3.19

3.19

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.01

3.01

75.07

75.07

75.07

75.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.09

1.09

3.68

3.68

0.68

0.68

0.50

0.5075.07

75.07

0.00

0.00

2.77

2.77

425 0.02 AMAP

AMAP

3.37

3.37

2031 Antes trabajos

Después trabajos

2.91

2.91

84.32

84.32

84.32

84.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.23

1.23

4.05

4.05

0.68

0.68

0.50

0.5084.32

84.32

0.00

0.00

2.99

2.99

437 0.02 AMAP

AMAP

3.53

3.53

2032 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

90.80

90.80

90.80

90.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.37

1.37

4.44

4.44

0.68

0.68

0.50

0.5090.80

90.80

0.00

0.00

3.21

3.21

450 0.02 AMAP

AMAP

3.67

3.67

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.82

2.82

95.08

95.08

95.08

95.08

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.52

1.52

4.84

4.84

0.68

0.68

0.50

0.5095.08

95.08

0.00

0.00

3.42

3.42

464 0.03 AMAP

AMAP

3.81

3.81

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.80

2.80

97.70

97.70

97.70

97.70

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.67

1.67

5.25

5.25

0.68

0.68

0.50

0.5097.70

97.70

0.00

0.00

3.62

3.62

478 0.03 AMAP

AMAP

3.95

3.95

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.79

2.79

99.12

99.12

99.12

99.12

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.84

1.84

5.68

5.68

0.68

0.68

0.50

0.5099.12

99.12

0.00

0.00

3.82

3.82

492 0.03 AMAP

AMAP

4.08

1.63

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.78

2.78

99.77

0.00

99.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

2.02

0.00

6.11

0.92

0.68

0.70

0.50

0.500.00

99.77

0.00

0.00

0.79

4.01

507 0.03 AMAP

AMAP

1.69

1.69

2037 Antes trabajos

Después trabajos

4.47

4.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.19

0.19

1.22

1.22

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.04

1.04
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP14 Pavimento FlexibleGHEP14_CAT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:20.54km 6.75m

Detalles tramo:

15.00m/km 70.46 º/km

2

278 0.02 AMGB

AMGB

5.34

5.33

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

40.63

40.63

17.26

17.26

0.00

0.00

12.40

12.40

8

4

128.04

128.04

3.30

3.30

0.68

0.68

0.50

0.5040.63

40.63

0.01

0.01

2.53

2.53

289 0.02 AMGB

AMGB

5.60

5.60

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.40

2.40

55.73

55.73

28.88

28.88

0.00

0.00

16.22

16.22

4

2

128.17

128.17

3.64

3.64

0.68

0.68

0.50

0.5055.73

55.73

0.00

0.01

2.75

2.75

301 0.02 AMGB

AMGB

5.86

5.85

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.30

2.30

69.18

69.18

43.04

43.04

0.00

0.00

21.24

21.24

3

1

128.30

128.30

4.00

4.00

0.68

0.68

0.50

0.5069.18

69.18

0.00

0.00

2.96

2.96

313 0.02 AMGB

AMAP

6.10

1.83

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.20

2.20

80.01

0.00

58.87

0.00

0.00

0.00

18.09

0.00

2

0

128.44

0.00

4.40

0.66

0.68

0.70

0.50

0.500.00

80.01

0.00

0.00

0.58

3.19

325 0.02 AMAP

AMAP

1.90

1.90

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

0.91

0.91

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.79

0.79

335 0.02 AMAP

AMAP

1.96

1.96

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.16

0.16

1.16

1.16

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.99

0.99

345 0.02 AMAP

AMAP

2.03

2.03

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.25

0.25

1.41

1.41

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.19

1.19

356 0.02 AMAP

AMAP

2.11

2.11

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.34

0.34

1.67

1.67

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.39

1.39

366 0.02 AMAP

AMAP

2.20

2.20

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.44

0.44

1.93

1.93

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

1.59

1.59

377 0.02 AMAP

AMAP

2.30

2.30

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.59

3.59

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.54

0.54

2.20

2.20

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.79

1.79

389 0.02 AMAP

AMAP

2.43

2.43

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.55

3.55

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.65

0.65

2.48

2.48

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

1.99

1.99

400 0.02 AMAP

AMAP

2.58

2.58

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.48

3.48

26.45

26.45

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.77

0.77

2.76

2.76

0.68

0.68

0.50

0.5026.45

26.45

0.00

0.00

2.18

2.18

412 0.02 AMAP

AMAP

2.77

2.77

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

39.61

39.61

39.61

39.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.90

0.90

3.06

3.06

0.68

0.68

0.50

0.5039.61

39.61

0.00

0.00

2.38

2.38

425 0.02 AMAP

AMAP

2.99

2.99

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.23

3.23

56.31

56.31

56.31

56.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.03

1.03

3.39

3.39

0.68

0.68

0.50

0.5056.31

56.31

0.00

0.00

2.59

2.59

437 0.02 AMAP

AMAP

3.19

3.19

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

70.49

70.49

70.49

70.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.17

1.17

3.75

3.75

0.68

0.68

0.50

0.5070.49

70.49

0.00

0.00

2.81

2.81

450 0.02 AMAP

AMAP

3.38

3.38

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

81.01

81.01

81.01

81.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.32

1.32

4.13

4.13

0.68

0.68

0.50

0.5081.01

81.01

0.00

0.00

3.03

3.03

464 0.03 AMAP

AMAP

3.55

3.55

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

88.51

88.51

88.51

88.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.47

1.47

4.53

4.53

0.68

0.68

0.50

0.5088.51

88.51

0.00

0.00

3.26

3.26

478 0.03 AMAP

AMAP

3.70

3.70

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.80

2.80

93.60

93.60

93.60

93.60

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.64

1.64

4.95

4.95

0.68

0.68

0.50

0.5093.60

93.60

0.00

0.00

3.47

3.47

492 0.03 AMAP

AMAP

3.85

3.85

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.75

2.75

96.83

96.83

96.83

96.83

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.82

1.82

5.38

5.38

0.68

0.68

0.50

0.5096.83

96.83

0.00

0.00

3.68

3.68

507 0.03 AMAP

AMAP

3.99

3.99

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.72

2.72

98.67

98.67

98.67

98.67

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

2.01

2.01

5.82

5.82

0.68

0.68

0.50

0.5098.67

98.67

0.00

0.00

3.88

3.88
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP14 Pavimento FlexibleGHEP14_CAT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:20.54km 6.75m

Detalles tramo:

15.00m/km 70.46 º/km

2

278 0.02 AMGB

AMGB

5.34

5.33

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

40.63

40.63

17.26

17.26

0.00

0.00

12.40

12.40

8

4

128.04

128.04

3.30

3.30

0.68

0.68

0.50

0.5040.63

40.63

0.01

0.01

2.53

2.53

289 0.02 AMGB

AMGB

5.60

5.60

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.40

2.40

55.73

55.73

28.88

28.88

0.00

0.00

16.22

16.22

4

2

128.17

128.17

3.64

3.64

0.68

0.68

0.50

0.5055.73

55.73

0.00

0.01

2.75

2.75

301 0.02 AMGB

AMGB

5.86

5.85

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.30

2.30

69.18

69.18

43.04

43.04

0.00

0.00

21.24

21.24

3

1

128.30

128.30

4.00

4.00

0.68

0.68

0.50

0.5069.18

69.18

0.00

0.00

2.96

2.96

313 0.02 AMGB

AMGB

6.10

6.10

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.20

2.20

80.01

80.01

58.87

58.87

0.00

0.00

18.09

18.09

2

1

128.44

128.44

4.40

4.40

0.68

0.68

0.50

0.5080.01

80.01

0.00

0.00

3.19

3.19

325 0.02 AMGB

AMGB

6.34

6.34

2022 Antes trabajos

Después trabajos

2.15

2.15

88.33

88.33

72.72

72.72

0.00

0.00

9.76

9.76

2

1

128.60

128.60

4.82

4.82

0.68

0.68

0.50

0.5088.33

88.33

0.00

0.00

3.41

3.41

335 0.02 AMGB

AMGB

6.57

6.57

2023 Antes trabajos

Después trabajos

2.12

2.12

94.27

94.27

84.01

84.01

0.00

0.00

3.82

3.82

2

1

128.76

128.76

5.27

5.27

0.68

0.68

0.50

0.5094.27

94.27

0.00

0.00

3.63

3.63

345 0.02 AMGB

AMGB

6.79

6.78

2024 Antes trabajos

Después trabajos

2.10

2.10

98.00

98.00

92.56

92.56

0.00

0.00

0.09

0.09

2

1

128.94

128.94

5.73

5.73

0.68

0.68

0.50

0.5098.00

98.00

0.00

0.00

3.84

3.84

356 0.02 AMGB

AMGB

6.98

6.98

2025 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.08

98.08

98.08

98.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

129.12

129.12

6.21

6.21

0.68

0.68

0.50

0.5098.08

98.08

0.00

0.00

4.05

4.05

366 0.02 AMGB

AMGB

7.18

7.18

2026 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.08

98.08

98.08

98.08

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

129.32

129.32

6.70

6.70

0.68

0.68

0.50

0.5098.08

98.08

0.00

0.00

4.23

4.23

377 0.02 AMGB

AMGB

7.39

7.39

2027 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.08

98.08

98.08

98.08

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

129.53

129.53

7.19

7.19

0.68

0.68

0.50

0.5098.08

98.08

0.00

0.00

4.40

4.40

389 0.02 AMGB

AMGB

7.60

7.60

2028 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.07

98.07

98.07

98.07

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

129.75

129.75

7.68

7.68

0.68

0.68

0.50

0.5098.07

98.07

0.00

0.00

4.55

4.55

400 0.02 AMGB

AMGB

7.82

7.82

2029 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.07

98.07

98.07

98.07

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

129.99

129.99

8.18

8.18

0.68

0.68

0.50

0.5098.07

98.07

0.00

0.00

4.69

4.69

412 0.02 AMGB

AMAP

8.04

3.50

2030 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.07

0.00

98.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

0

130.24

0.00

8.68

0.00

0.68

0.70

0.50

0.500.00

98.07

0.00

0.00

0.00

4.80

425 0.02 AMAP

AMAP

3.60

3.60

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

0.28

0.28

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.25

0.25

437 0.02 AMAP

AMAP

3.70

3.70

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.27

0.27

0.56

0.56

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.49

0.49

450 0.02 AMAP

AMAP

3.81

3.81

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.42

0.42

0.84

0.84

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

0.73

0.73

464 0.03 AMAP

AMAP

3.92

3.92

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.58

0.58

1.13

1.13

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

0.97

0.97

478 0.03 AMAP

AMAP

4.05

4.05

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.60

3.60

5.39

5.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.75

0.75

1.42

1.42

0.68

0.68

0.50

0.505.39

5.39

0.00

0.00

1.20

1.20

492 0.03 AMAP

AMAP

4.20

4.20

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.58

3.58

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.92

0.92

1.72

1.72

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.43

1.43

507 0.03 AMAP

AMAP

4.37

4.37

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.54

3.54

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.11

1.11

2.03

2.03

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

1.66

1.66
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP17 Pavimento FlexibleGHEP17_CAT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:8.68km 6.68m

Detalles tramo:

15.00m/km 98.72 º/km

2

210 0.01 AMGB

AMGB

3.99

3.99

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

26.00

26.00

12.28

12.28

0.00

0.00

7.57

7.57

19

9

94.03

94.03

1.24

1.24

0.68

0.68

0.50

0.5026.00

26.00

0.01

0.03

1.05

1.05

219 0.01 AMGB

AMAP

4.19

1.64

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.79

2.79

38.35

0.00

22.51

0.00

0.00

0.00

10.18

0.00

10

0

94.10

0.00

1.51

0.23

0.68

0.70

0.50

0.500.00

38.35

0.00

0.01

0.20

1.27

228 0.01 AMAP

AMAP

1.69

1.69

2020 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

0.42

0.42

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.37

0.37

237 0.01 AMAP

AMAP

1.75

1.75

2021 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

0.62

0.62

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.54

0.54

246 0.01 AMAP

AMAP

1.81

1.81

2022 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

0.82

0.82

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

0.71

0.71

254 0.01 AMAP

AMAP

1.88

1.88

2023 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.18

0.18

1.02

1.02

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

0.88

0.88

261 0.01 AMAP

AMAP

1.96

1.96

2024 Antes trabajos

Después trabajos

4.06

4.06

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.23

0.23

1.23

1.23

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

1.05

1.05

269 0.01 AMAP

AMAP

2.05

2.05

2025 Antes trabajos

Después trabajos

4.04

4.04

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.28

0.28

1.44

1.44

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.21

1.21

277 0.02 AMAP

AMAP

2.17

2.17

2026 Antes trabajos

Después trabajos

4.00

4.00

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.34

0.34

1.66

1.66

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

1.38

1.38

285 0.02 AMAP

AMAP

2.31

2.31

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.92

3.92

26.45

26.45

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.41

0.41

1.88

1.88

0.68

0.68

0.50

0.5026.45

26.45

0.00

0.00

1.55

1.55

294 0.02 AMAP

AMAP

2.48

2.48

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.81

3.81

39.61

39.61

39.61

39.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.47

0.47

2.12

2.12

0.68

0.68

0.50

0.5039.61

39.61

0.00

0.00

1.73

1.73

303 0.02 AMAP

AMAP

2.68

2.68

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

56.31

56.31

56.31

56.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.54

0.54

2.38

2.38

0.68

0.68

0.50

0.5056.31

56.31

0.00

0.00

1.92

1.92

312 0.02 AMAP

AMAP

2.88

2.88

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

70.49

70.49

70.49

70.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.61

0.61

2.66

2.66

0.68

0.68

0.50

0.5070.49

70.49

0.00

0.00

2.11

2.11

321 0.02 AMAP

AMAP

3.05

3.05

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.22

3.22

81.01

81.01

81.01

81.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.69

0.69

2.97

2.97

0.68

0.68

0.50

0.5081.01

81.01

0.00

0.00

2.32

2.32

331 0.02 AMAP

AMAP

3.20

3.20

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.15

3.15

88.52

88.52

88.52

88.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.78

0.78

3.29

3.29

0.68

0.68

0.50

0.5088.52

88.52

0.00

0.00

2.53

2.53

341 0.02 AMAP

AMAP

3.34

3.34

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.11

3.11

93.61

93.61

93.61

93.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.87

0.87

3.63

3.63

0.68

0.68

0.50

0.5093.61

93.61

0.00

0.00

2.74

2.74

351 0.02 AMAP

AMAP

3.46

3.46

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.08

3.08

96.83

96.83

96.83

96.83

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

0.96

0.96

3.97

3.97

0.68

0.68

0.50

0.5096.83

96.83

0.00

0.00

2.94

2.94

362 0.02 AMAP

AMAP

3.58

3.58

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.06

3.06

98.67

98.67

98.67

98.67

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.06

1.06

4.33

4.33

0.68

0.68

0.50

0.5098.67

98.67

0.00

0.00

3.15

3.15

372 0.02 AMAP

AMAP

3.70

3.70

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

99.58

99.58

99.58

99.58

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.16

1.16

4.69

4.69

0.68

0.68

0.50

0.5099.58

99.58

0.00

0.00

3.34

3.34

384 0.02 AMAP

AMAP

3.81

3.81

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

99.92

99.92

99.92

99.92

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.28

1.28

5.06

5.06

0.68

0.68

0.50

0.5099.92

99.92

0.00

0.00

3.53

3.53
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP17 Pavimento FlexibleGHEP17_CAT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:8.68km 6.68m

Detalles tramo:

15.00m/km 98.72 º/km

2

210 0.01 AMGB

AMGB

3.99

3.99

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

26.00

26.00

12.28

12.28

0.00

0.00

7.57

7.57

19

9

94.03

94.03

1.24

1.24

0.68

0.68

0.50

0.5026.00

26.00

0.01

0.03

1.05

1.05

219 0.01 AMGB

AMGB

4.19

4.19

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.79

2.79

38.35

38.35

22.51

22.51

0.00

0.00

10.18

10.18

10

5

94.10

94.10

1.51

1.51

0.68

0.68

0.50

0.5038.35

38.35

0.01

0.01

1.27

1.27

228 0.01 AMGB

AMGB

4.42

4.42

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.71

2.71

53.26

53.26

35.37

35.37

0.00

0.00

13.28

13.28

5

3

94.18

94.18

1.79

1.79

0.68

0.68

0.50

0.5053.26

53.26

0.00

0.01

1.48

1.48

237 0.01 AMGB

AMGB

4.65

4.65

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.60

2.60

67.15

67.15

50.70

50.70

0.00

0.00

17.28

17.28

3

2

94.27

94.27

2.11

2.11

0.68

0.68

0.50

0.5067.15

67.15

0.00

0.00

1.72

1.72

246 0.01 AMGB

AMGB

4.87

4.86

2022 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

78.41

78.41

65.83

65.83

0.00

0.00

20.18

20.18

2

1

94.36

94.36

2.44

2.44

0.68

0.68

0.50

0.5078.41

78.41

0.00

0.00

1.96

1.96

254 0.01 AMGB

AMGB

5.07

5.07

2023 Antes trabajos

Después trabajos

2.44

2.44

87.13

87.13

78.46

78.46

0.00

0.00

11.45

11.45

2

1

94.46

94.46

2.81

2.81

0.68

0.68

0.50

0.5087.13

87.13

0.00

0.00

2.21

2.21

261 0.01 AMGB

AMGB

5.26

5.26

2024 Antes trabajos

Después trabajos

2.40

2.40

93.45

93.45

88.46

88.46

0.00

0.00

5.13

5.13

2

1

94.56

94.56

3.19

3.19

0.68

0.68

0.50

0.5093.45

93.45

0.00

0.00

2.46

2.46

269 0.01 AMGB

AMGB

5.44

5.44

2025 Antes trabajos

Después trabajos

2.38

2.38

97.53

97.53

95.62

95.62

0.00

0.00

1.05

1.05

2

1

94.67

94.67

3.59

3.59

0.68

0.68

0.50

0.5097.53

97.53

0.00

0.00

2.72

2.72

277 0.02 AMGB

AMGB

5.61

5.61

2026 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.58

98.58

98.58

98.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.79

94.79

4.00

4.00

0.68

0.68

0.50

0.5098.58

98.58

0.00

0.00

2.96

2.96

285 0.02 AMGB

AMGB

5.77

5.77

2027 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.58

98.58

98.58

98.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.91

94.91

4.41

4.41

0.68

0.68

0.50

0.5098.58

98.58

0.00

0.00

3.19

3.19

294 0.02 AMGB

AMGB

5.93

5.93

2028 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.57

98.57

98.57

98.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

95.04

95.04

4.83

4.83

0.68

0.68

0.50

0.5098.57

98.57

0.00

0.00

3.41

3.41

303 0.02 AMGB

AMAP

6.10

1.83

2029 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.57

0.00

98.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

0

95.18

0.00

5.25

0.79

0.68

0.70

0.50

0.500.00

98.57

0.00

0.00

0.69

3.62

312 0.02 AMAP

AMAP

1.89

1.89

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

1.01

1.01

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.87

0.87

321 0.02 AMAP

AMAP

1.95

1.95

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.15

0.15

1.24

1.24

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.05

1.05

331 0.02 AMAP

AMAP

2.02

2.02

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.24

0.24

1.47

1.47

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.24

1.24

341 0.02 AMAP

AMAP

2.10

2.10

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.92

3.92

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.32

0.32

1.70

1.70

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.41

1.41

351 0.02 AMAP

AMAP

2.18

2.18

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.91

3.91

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.42

0.42

1.94

1.94

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

1.60

1.60

362 0.02 AMAP

AMAP

2.29

2.29

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.89

3.89

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.52

0.52

2.18

2.18

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.77

1.77

372 0.02 AMAP

AMAP

2.41

2.41

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.84

3.84

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.62

0.62

2.43

2.43

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

1.95

1.95

384 0.02 AMAP

AMAP

2.56

2.56

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.77

3.77

26.45

26.45

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.74

0.74

2.69

2.69

0.68

0.68

0.50

0.5026.45

26.45

0.00

0.00

2.13

2.13
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP17 Pavimento FlexibleGHEP17_CAT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:8.68km 6.68m

Detalles tramo:

15.00m/km 98.72 º/km

2

210 0.01 AMGB

AMGB

3.99

3.99

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

26.00

26.00

12.28

12.28

0.00

0.00

7.57

7.57

19

9

94.03

94.03

1.24

1.24

0.68

0.68

0.50

0.5026.00

26.00

0.01

0.03

1.05

1.05

219 0.01 AMGB

AMGB

4.19

4.19

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.79

2.79

38.35

38.35

22.51

22.51

0.00

0.00

10.18

10.18

10

5

94.10

94.10

1.51

1.51

0.68

0.68

0.50

0.5038.35

38.35

0.01

0.01

1.27

1.27

228 0.01 AMGB

AMGB

4.42

4.42

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.71

2.71

53.26

53.26

35.37

35.37

0.00

0.00

13.28

13.28

5

3

94.18

94.18

1.79

1.79

0.68

0.68

0.50

0.5053.26

53.26

0.00

0.01

1.48

1.48

237 0.01 AMGB

AMGB

4.65

4.65

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.60

2.60

67.15

67.15

50.70

50.70

0.00

0.00

17.28

17.28

3

2

94.27

94.27

2.11

2.11

0.68

0.68

0.50

0.5067.15

67.15

0.00

0.00

1.72

1.72

246 0.01 AMGB

AMGB

4.87

4.86

2022 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

78.41

78.41

65.83

65.83

0.00

0.00

20.18

20.18

2

1

94.36

94.36

2.44

2.44

0.68

0.68

0.50

0.5078.41

78.41

0.00

0.00

1.96

1.96

254 0.01 AMGB

AMGB

5.07

5.07

2023 Antes trabajos

Después trabajos

2.44

2.44

87.13

87.13

78.46

78.46

0.00

0.00

11.45

11.45

2

1

94.46

94.46

2.81

2.81

0.68

0.68

0.50

0.5087.13

87.13

0.00

0.00

2.21

2.21

261 0.01 AMGB

AMGB

5.26

5.26

2024 Antes trabajos

Después trabajos

2.40

2.40

93.45

93.45

88.46

88.46

0.00

0.00

5.13

5.13

2

1

94.56

94.56

3.19

3.19

0.68

0.68

0.50

0.5093.45

93.45

0.00

0.00

2.46

2.46

269 0.01 AMGB

AMGB

5.44

5.44

2025 Antes trabajos

Después trabajos

2.38

2.38

97.53

97.53

95.62

95.62

0.00

0.00

1.05

1.05

2

1

94.67

94.67

3.59

3.59

0.68

0.68

0.50

0.5097.53

97.53

0.00

0.00

2.72

2.72

277 0.02 AMGB

AMGB

5.61

5.61

2026 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.58

98.58

98.58

98.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.79

94.79

4.00

4.00

0.68

0.68

0.50

0.5098.58

98.58

0.00

0.00

2.96

2.96

285 0.02 AMGB

AMGB

5.77

5.77

2027 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.58

98.58

98.58

98.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.91

94.91

4.41

4.41

0.68

0.68

0.50

0.5098.58

98.58

0.00

0.00

3.19

3.19

294 0.02 AMGB

AMGB

5.93

5.93

2028 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.57

98.57

98.57

98.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

95.04

95.04

4.83

4.83

0.68

0.68

0.50

0.5098.57

98.57

0.00

0.00

3.41

3.41

303 0.02 AMGB

AMGB

6.10

6.09

2029 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.57

98.57

98.57

98.57

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

95.18

95.18

5.25

5.25

0.68

0.68

0.50

0.5098.57

98.57

0.00

0.00

3.62

3.62

312 0.02 AMGB

AMGB

6.27

6.27

2030 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.57

98.57

98.57

98.57

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

95.33

95.33

5.68

5.68

0.68

0.68

0.50

0.5098.57

98.57

0.00

0.00

3.82

3.82

321 0.02 AMGB

AMGB

6.44

6.44

2031 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.57

98.57

98.57

98.57

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

95.49

95.49

6.10

6.10

0.68

0.68

0.50

0.5098.57

98.57

0.00

0.00

4.00

4.00

331 0.02 AMGB

AMGB

6.62

6.62

2032 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.56

98.56

98.56

98.56

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

95.66

95.66

6.53

6.53

0.68

0.68

0.50

0.5098.56

98.56

0.00

0.00

4.17

4.17

341 0.02 AMGB

AMGB

6.80

6.80

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.56

98.56

98.56

98.56

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

95.84

95.84

6.96

6.96

0.68

0.68

0.50

0.5098.56

98.56

0.00

0.00

4.33

4.33

351 0.02 AMGB

AMGB

6.99

6.99

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.56

98.56

98.56

98.56

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

96.03

96.03

7.40

7.40

0.68

0.68

0.50

0.5098.56

98.56

0.00

0.00

4.47

4.47

362 0.02 AMGB

AMGB

7.19

7.19

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.56

98.56

98.56

98.56

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

96.23

96.23

7.83

7.83

0.68

0.68

0.50

0.5098.56

98.56

0.00

0.00

4.59

4.59

372 0.02 AMGB

AMGB

7.38

7.38

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.55

98.55

98.55

98.55

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

96.44

96.44

8.27

8.27

0.68

0.68

0.50

0.5098.55

98.55

0.00

0.00

4.71

4.71

384 0.02 AMGB

AMGB

7.59

7.59

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.55

98.55

98.55

98.55

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

96.66

96.66

8.71

8.71

0.68

0.68

0.50

0.5098.55

98.55

0.00

0.00

4.80

4.80
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP18 Pavimento FlexibleGHEP18_CAT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:2.03km 7.17m

Detalles tramo:

4.00m/km 80.49 º/km

2

531 0.03 AMGB

STAP

2.62

2.62

2018 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

14.54

0.00

8.19

0.00

0.00

0.00

4.75

0.00

1

0

8.01

0.00

0.21

0.21

0.68

0.70

0.50

0.500.00

14.54

0.00

0.00

0.19

0.19

552 0.03 STAP

STAP

2.69

2.69

2019 Antes trabajos

Después trabajos

4.32

4.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

0.36

0.36

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.32

0.32

574 0.03 STAP

STAP

2.76

2.76

2020 Antes trabajos

Después trabajos

4.32

4.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

0.52

0.52

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.46

0.46

597 0.03 STAP

STAP

2.86

2.86

2021 Antes trabajos

Después trabajos

4.32

4.32

3.28

3.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

0.68

0.68

0.67

0.67

0.50

0.503.28

3.28

0.00

0.00

0.59

0.59

621 0.03 STAP

STAP

3.00

3.00

2022 Antes trabajos

Después trabajos

4.30

4.30

11.85

11.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.10

0.10

0.84

0.84

0.67

0.67

0.50

0.5011.85

11.85

0.00

0.00

0.73

0.73

640 0.04 STAP

STAP

3.21

3.21

2023 Antes trabajos

Después trabajos

4.25

4.25

28.87

28.87

6.49

6.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

1.00

1.00

0.67

0.67

0.50

0.5028.87

28.87

0.00

0.00

0.86

0.86

659 0.04 STAP

AMAP

3.51

2.22

2024 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

56.51

0.00

25.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.16

0.00

1.18

0.18

0.67

0.70

0.50

0.500.00

56.51

0.00

0.00

0.16

1.01

678 0.04 AMAP

AMAP

2.29

2.29

2025 Antes trabajos

Después trabajos

4.84

4.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

0.45

0.45

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.40

0.40

699 0.04 AMAP

AMAP

2.37

2.37

2026 Antes trabajos

Después trabajos

4.84

4.84

0.79

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

0.72

0.72

0.68

0.68

0.50

0.500.79

0.79

0.00

0.00

0.63

0.63

720 0.04 AMAP

AMAP

2.46

2.46

2027 Antes trabajos

Después trabajos

4.83

4.83

2.13

2.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

0.99

0.99

0.68

0.68

0.50

0.502.13

2.13

0.00

0.00

0.85

0.85

741 0.04 AMAP

AMAP

2.55

2.55

2028 Antes trabajos

Después trabajos

4.82

4.82

4.63

4.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

1.28

1.28

0.68

0.68

0.50

0.504.63

4.63

0.00

0.00

1.09

1.09

764 0.04 AMAP

AMAP

2.66

2.66

2029 Antes trabajos

Después trabajos

4.80

4.80

8.74

8.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.10

0.10

1.57

1.57

0.68

0.68

0.50

0.508.74

8.74

0.00

0.00

1.31

1.31

787 0.04 AMAP

STAP

2.79

2.79

2030 Antes trabajos

Después trabajos

4.77

4.77

15.00

0.00

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.12

0.00

1.86

1.86

0.68

0.70

0.50

0.500.00

15.00

0.00

0.00

1.54

1.54

810 0.04 STAP

STAP

2.86

2.86

2031 Antes trabajos

Después trabajos

5.01

5.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

2.00

2.00

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.64

1.64

834 0.05 STAP

STAP

2.93

2.93

2032 Antes trabajos

Después trabajos

5.01

5.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.10

0.10

2.14

2.14

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.74

1.74

860 0.05 STAP

STAP

3.03

3.03

2033 Antes trabajos

Después trabajos

5.01

5.01

3.22

3.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.15

0.15

2.27

2.27

0.67

0.67

0.50

0.503.22

3.22

0.00

0.00

1.84

1.84

885 0.05 STAP

STAP

3.17

3.17

2034 Antes trabajos

Después trabajos

4.99

4.99

11.69

11.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.21

0.21

2.41

2.41

0.67

0.67

0.50

0.5011.69

11.69

0.00

0.00

1.94

1.94

912 0.05 STAP

STAP

3.38

3.38

2035 Antes trabajos

Después trabajos

4.93

4.93

28.58

28.58

6.49

6.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.27

0.27

2.56

2.56

0.67

0.67

0.50

0.5028.58

28.58

0.00

0.00

2.04

2.04

939 0.05 STAP

AMAP

3.68

2.24

2036 Antes trabajos

Después trabajos

4.71

4.71

56.13

0.00

25.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.34

0.00

2.72

0.41

0.67

0.70

0.50

0.500.00

56.13

0.00

0.00

0.36

2.15

967 0.05 AMAP

AMAP

2.32

2.32

2037 Antes trabajos

Después trabajos

5.47

5.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

0.77

0.77

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.67

0.67
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP18 Pavimento FlexibleGHEP18_CAT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:2.03km 7.17m

Detalles tramo:

4.00m/km 80.49 º/km

2

531 0.03 AMGB

AMGB

2.62

2.62

2018 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

14.54

14.54

8.19

8.19

0.00

0.00

4.75

4.75

1

1

8.01

8.01

0.21

0.21

0.68

0.68

0.50

0.5014.54

14.54

0.00

0.00

0.19

0.19

552 0.03 AMGB

AMGB

2.77

2.77

2019 Antes trabajos

Después trabajos

4.02

4.02

23.79

23.79

17.03

17.03

0.00

0.00

7.98

7.98

1

0

8.03

8.03

0.45

0.45

0.68

0.68

0.50

0.5023.79

23.79

0.00

0.00

0.40

0.40

574 0.03 AMGB

AMGB

2.95

2.95

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

35.61

35.61

28.59

28.59

0.00

0.00

12.54

12.54

0

0

8.06

8.06

0.71

0.71

0.68

0.68

0.50

0.5035.61

35.61

0.00

0.00

0.62

0.62

597 0.03 AMGB

AMGB

3.15

3.15

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.80

3.80

50.08

50.08

42.69

42.69

0.00

0.00

18.78

18.78

1

0

8.08

8.08

0.99

0.99

0.68

0.68

0.50

0.5050.08

50.08

0.00

0.00

0.85

0.85

621 0.03 AMGB

AMGB

3.35

3.35

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

64.53

64.53

58.53

58.53

0.00

0.00

27.34

27.34

1

0

8.11

8.11

1.28

1.28

0.68

0.68

0.50

0.5064.53

64.53

0.00

0.00

1.09

1.09

640 0.04 AMGB

AMGB

3.54

3.54

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.47

3.47

76.31

76.31

72.44

72.44

0.00

0.00

23.57

23.57

1

1

8.14

8.14

1.61

1.61

0.68

0.68

0.50

0.5076.31

76.31

0.00

0.00

1.35

1.35

659 0.04 AMGB

AMGB

3.72

3.72

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.40

3.40

85.54

85.54

83.78

83.78

0.00

0.00

14.34

14.34

2

1

8.17

8.17

1.95

1.95

0.68

0.68

0.50

0.5085.54

85.54

0.00

0.00

1.60

1.60

678 0.04 AMGB

AMGB

3.89

3.89

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

92.34

92.34

92.34

92.34

0.00

0.00

7.54

7.54

2

1

8.21

8.21

2.32

2.32

0.68

0.68

0.50

0.5092.34

92.34

0.00

0.00

1.87

1.87

699 0.04 AMGB

AMGB

4.05

4.04

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.31

3.31

96.87

96.87

96.87

96.87

0.00

0.00

3.01

3.01

2

1

8.24

8.24

2.70

2.70

0.68

0.68

0.50

0.5096.87

96.87

0.00

0.00

2.14

2.14

720 0.04 AMGB

AMGB

4.19

4.19

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.28

3.28

99.31

99.31

99.31

99.31

0.00

0.00

0.57

0.57

3

1

8.28

8.28

3.09

3.09

0.68

0.68

0.50

0.5099.31

99.31

0.00

0.00

2.40

2.40

741 0.04 AMGB

AMGB

4.32

4.32

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

8.32

8.32

3.49

3.49

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.65

2.65

764 0.04 AMGB

AMGB

4.45

4.45

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.37

8.37

3.89

3.89

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.90

2.90

787 0.04 AMGB

AMGB

4.59

4.59

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.41

8.41

4.30

4.30

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

3.13

3.13

810 0.04 AMGB

AMGB

4.72

4.72

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.46

8.46

4.71

4.71

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

3.35

3.35

834 0.05 AMGB

AMGB

4.87

4.87

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.51

8.51

5.13

5.13

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

3.56

3.56

860 0.05 AMGB

AMGB

5.01

5.01

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.57

8.57

5.55

5.55

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

3.76

3.76

885 0.05 AMGB

AMGB

5.16

5.16

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.87

99.87

99.87

99.87

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.63

8.63

5.97

5.97

0.67

0.67

0.50

0.5099.87

99.87

0.00

0.01

3.95

3.95

912 0.05 AMGB

AMGB

5.32

5.31

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.87

99.87

99.87

99.87

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.69

8.69

6.40

6.40

0.67

0.67

0.50

0.5099.87

99.87

0.00

0.01

4.12

4.12

939 0.05 AMGB

AMGB

5.47

5.47

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.87

99.87

99.87

99.87

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.75

8.75

6.84

6.84

0.67

0.67

0.50

0.5099.87

99.87

0.00

0.01

4.28

4.28

967 0.05 AMGB

AMGB

5.64

5.63

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.87

99.87

99.87

99.87

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.82

8.82

7.28

7.28

0.67

0.67

0.50

0.5099.87

99.87

0.00

0.01

4.43

4.43

HDM-4 Version 1.3 Página 29 de 134



H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP18 Pavimento FlexibleGHEP18_CAT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:2.03km 7.17m

Detalles tramo:

4.00m/km 80.49 º/km

2

531 0.03 AMGB

AMGB

2.62

2.62

2018 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

14.54

14.54

8.19

8.19

0.00

0.00

4.75

4.75

1

1

8.01

8.01

0.21

0.21

0.68

0.68

0.50

0.5014.54

14.54

0.00

0.00

0.19

0.19

552 0.03 AMGB

AMGB

2.77

2.77

2019 Antes trabajos

Después trabajos

4.02

4.02

23.79

23.79

17.03

17.03

0.00

0.00

7.98

7.98

1

0

8.03

8.03

0.45

0.45

0.68

0.68

0.50

0.5023.79

23.79

0.00

0.00

0.40

0.40

574 0.03 AMGB

AMGB

2.95

2.95

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

35.61

35.61

28.59

28.59

0.00

0.00

12.54

12.54

0

0

8.06

8.06

0.71

0.71

0.68

0.68

0.50

0.5035.61

35.61

0.00

0.00

0.62

0.62

597 0.03 AMGB

AMGB

3.15

3.15

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.80

3.80

50.08

50.08

42.69

42.69

0.00

0.00

18.78

18.78

1

0

8.08

8.08

0.99

0.99

0.68

0.68

0.50

0.5050.08

50.08

0.00

0.00

0.85

0.85

621 0.03 AMGB

AMGB

3.35

3.35

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

64.53

64.53

58.53

58.53

0.00

0.00

27.34

27.34

1

0

8.11

8.11

1.28

1.28

0.68

0.68

0.50

0.5064.53

64.53

0.00

0.00

1.09

1.09

640 0.04 AMGB

AMGB

3.54

3.54

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.47

3.47

76.31

76.31

72.44

72.44

0.00

0.00

23.57

23.57

1

1

8.14

8.14

1.61

1.61

0.68

0.68

0.50

0.5076.31

76.31

0.00

0.00

1.35

1.35

659 0.04 AMGB

AMGB

3.72

3.72

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.40

3.40

85.54

85.54

83.78

83.78

0.00

0.00

14.34

14.34

2

1

8.17

8.17

1.95

1.95

0.68

0.68

0.50

0.5085.54

85.54

0.00

0.00

1.60

1.60

678 0.04 AMGB

AMGB

3.89

3.89

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

92.34

92.34

92.34

92.34

0.00

0.00

7.54

7.54

2

1

8.21

8.21

2.32

2.32

0.68

0.68

0.50

0.5092.34

92.34

0.00

0.00

1.87

1.87

699 0.04 AMGB

AMGB

4.05

4.04

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.31

3.31

96.87

96.87

96.87

96.87

0.00

0.00

3.01

3.01

2

1

8.24

8.24

2.70

2.70

0.68

0.68

0.50

0.5096.87

96.87

0.00

0.00

2.14

2.14

720 0.04 AMGB

AMGB

4.19

4.19

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.28

3.28

99.31

99.31

99.31

99.31

0.00

0.00

0.57

0.57

3

1

8.28

8.28

3.09

3.09

0.68

0.68

0.50

0.5099.31

99.31

0.00

0.00

2.40

2.40

741 0.04 AMGB

AMGB

4.32

4.32

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

8.32

8.32

3.49

3.49

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.65

2.65

764 0.04 AMGB

AMGB

4.45

4.45

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.37

8.37

3.89

3.89

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.90

2.90

787 0.04 AMGB

AMGB

4.59

4.59

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.41

8.41

4.30

4.30

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

3.13

3.13

810 0.04 AMGB

AMGB

4.72

4.72

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.46

8.46

4.71

4.71

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

3.35

3.35

834 0.05 AMGB

AMGB

4.87

4.87

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.51

8.51

5.13

5.13

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

3.56

3.56

860 0.05 AMGB

AMGB

5.01

5.01

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.57

8.57

5.55

5.55

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

3.76

3.76

885 0.05 AMGB

AMGB

5.16

5.16

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.87

99.87

99.87

99.87

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.63

8.63

5.97

5.97

0.67

0.67

0.50

0.5099.87

99.87

0.00

0.01

3.95

3.95

912 0.05 AMGB

AMGB

5.32

5.31

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.87

99.87

99.87

99.87

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.69

8.69

6.40

6.40

0.67

0.67

0.50

0.5099.87

99.87

0.00

0.01

4.12

4.12

939 0.05 AMGB

AMGB

5.47

5.47

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.87

99.87

99.87

99.87

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.75

8.75

6.84

6.84

0.67

0.67

0.50

0.5099.87

99.87

0.00

0.01

4.28

4.28

967 0.05 AMGB

AMGB

5.64

5.63

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.87

99.87

99.87

99.87

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.82

8.82

7.28

7.28

0.67

0.67

0.50

0.5099.87

99.87

0.00

0.01

4.43

4.43
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP19 Pavimento FlexibleGHEP19_CAT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:4.09km 7.20m

Detalles tramo:

15.00m/km 117.91 º/km

2

599 0.03 AMGB

STAP

2.63

2.62

2018 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

14.54

0.00

8.19

0.00

0.00

0.00

4.98

0.00

1

0

8.00

0.00

0.22

0.22

0.68

0.70

0.50

0.500.00

14.54

0.00

0.00

0.20

0.20

623 0.03 STAP

STAP

2.69

2.69

2019 Antes trabajos

Después trabajos

4.32

4.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.37

0.37

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.33

0.33

647 0.04 STAP

STAP

2.76

2.76

2020 Antes trabajos

Después trabajos

4.32

4.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.53

0.53

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.47

0.47

673 0.04 STAP

STAP

2.86

2.86

2021 Antes trabajos

Después trabajos

4.32

4.32

3.33

3.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.69

0.69

0.67

0.67

0.50

0.503.33

3.33

0.00

0.00

0.60

0.60

700 0.04 STAP

STAP

3.00

3.00

2022 Antes trabajos

Después trabajos

4.30

4.30

11.96

11.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.85

0.85

0.67

0.67

0.50

0.5011.96

11.96

0.00

0.00

0.74

0.74

721 0.04 STAP

STAP

3.21

3.21

2023 Antes trabajos

Después trabajos

4.25

4.25

29.06

29.06

6.49

6.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.02

1.02

0.67

0.67

0.50

0.5029.06

29.06

0.00

0.00

0.88

0.88

743 0.04 STAP

AMAP

3.51

2.22

2024 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

56.76

0.00

25.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.20

0.18

0.67

0.70

0.50

0.500.00

56.76

0.00

0.00

0.16

1.02

765 0.04 AMAP

AMAP

2.29

2.29

2025 Antes trabajos

Después trabajos

4.83

4.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.46

0.46

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.41

0.41

788 0.04 AMAP

AMAP

2.37

2.37

2026 Antes trabajos

Después trabajos

4.83

4.83

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.75

0.75

0.68

0.68

0.50

0.500.80

0.80

0.00

0.00

0.65

0.65

812 0.04 AMAP

AMAP

2.46

2.46

2027 Antes trabajos

Después trabajos

4.83

4.83

2.14

2.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.04

1.04

0.68

0.68

0.50

0.502.14

2.14

0.00

0.00

0.89

0.89

836 0.05 AMAP

AMAP

2.56

2.56

2028 Antes trabajos

Después trabajos

4.82

4.82

4.65

4.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.34

1.34

0.68

0.68

0.50

0.504.65

4.65

0.00

0.00

1.13

1.13

861 0.05 AMAP

AMAP

2.67

2.67

2029 Antes trabajos

Después trabajos

4.80

4.80

8.77

8.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.64

1.64

0.68

0.68

0.50

0.508.77

8.77

0.00

0.00

1.37

1.37

887 0.05 AMAP

STAP

2.80

2.80

2030 Antes trabajos

Después trabajos

4.77

4.77

15.05

0.00

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.96

1.96

0.68

0.70

0.50

0.500.00

15.05

0.00

0.00

1.61

1.61

914 0.05 STAP

STAP

2.87

2.87

2031 Antes trabajos

Después trabajos

5.01

5.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.10

2.10

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.71

1.71

941 0.05 STAP

STAP

2.94

2.94

2032 Antes trabajos

Después trabajos

5.01

5.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.23

2.23

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.81

1.81

969 0.05 STAP

STAP

3.04

3.04

2033 Antes trabajos

Después trabajos

5.01

5.01

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.37

2.37

0.67

0.67

0.50

0.503.38

3.38

0.00

0.00

1.91

1.91

998 0.06 STAP

STAP

3.19

3.19

2034 Antes trabajos

Después trabajos

4.99

4.99

12.08

12.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.52

2.52

0.67

0.67

0.50

0.5012.08

12.08

0.00

0.00

2.01

2.01

1028 0.06 STAP

STAP

3.40

3.40

2035 Antes trabajos

Después trabajos

4.93

4.93

29.27

29.27

6.49

6.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.66

2.66

0.67

0.67

0.50

0.5029.27

29.27

0.00

0.00

2.11

2.11

1059 0.06 STAP

AMAP

3.70

2.24

2036 Antes trabajos

Después trabajos

4.70

4.70

57.04

0.00

25.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.83

0.42

0.67

0.70

0.50

0.500.00

57.04

0.00

0.00

0.37

2.23

1091 0.06 AMAP

AMAP

2.32

2.32

2037 Antes trabajos

Después trabajos

5.47

5.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.81

0.81

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.70

0.70
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Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP19 Pavimento FlexibleGHEP19_CAT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:4.09km 7.20m

Detalles tramo:

15.00m/km 117.91 º/km

2

599 0.03 AMGB

AMGB

2.63

2.62

2018 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

14.54

14.54

8.19

8.19

0.00

0.00

4.98

4.98

1

1

8.00

8.00

0.22

0.22

0.68

0.68

0.50

0.5014.54

14.54

0.00

0.00

0.20

0.20

623 0.03 AMGB

AMGB

2.77

2.77

2019 Antes trabajos

Después trabajos

4.02

4.02

23.79

23.79

17.03

17.03

0.00

0.00

8.66

8.66

1

0

8.00

8.00

0.47

0.47

0.68

0.68

0.50

0.5023.79

23.79

0.00

0.00

0.41

0.41

647 0.04 AMGB

AMGB

2.95

2.95

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

35.61

35.61

28.59

28.59

0.00

0.00

13.98

13.98

0

0

8.00

8.00

0.74

0.74

0.68

0.68

0.50

0.5035.61

35.61

0.00

0.00

0.64

0.64

673 0.04 AMGB

AMGB

3.15

3.15

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.80

3.80

50.08

50.08

42.70

42.70

0.00

0.00

21.37

21.37

1

0

8.00

8.00

1.02

1.02

0.68

0.68

0.50

0.5050.08

50.08

0.00

0.00

0.88

0.88

700 0.04 AMGB

AMGB

3.36

3.36

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

64.53

64.53

58.53

58.53

0.00

0.00

31.58

31.58

1

0

8.00

8.00

1.33

1.33

0.68

0.68

0.50

0.5064.53

64.53

0.00

0.00

1.13

1.13

721 0.04 AMGB

AMGB

3.55

3.55

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.47

3.47

76.31

76.31

72.44

72.44

0.00

0.00

23.58

23.58

1

1

8.00

8.00

1.67

1.67

0.68

0.68

0.50

0.5076.31

76.31

0.00

0.00

1.39

1.39

743 0.04 AMGB

AMGB

3.73

3.73

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.40

3.40

85.54

85.54

83.78

83.78

0.00

0.00

14.34

14.34

2

1

8.00

8.00

2.02

2.02

0.68

0.68

0.50

0.5085.54

85.54

0.00

0.00

1.65

1.65

765 0.04 AMGB

AMGB

3.90

3.90

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

92.34

92.34

92.34

92.34

0.00

0.00

7.54

7.54

2

1

8.00

8.00

2.40

2.40

0.68

0.68

0.50

0.5092.34

92.34

0.00

0.00

1.93

1.93

788 0.04 AMGB

AMGB

4.06

4.06

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.31

3.31

96.87

96.87

96.87

96.87

0.00

0.00

3.02

3.02

3

1

8.00

8.00

2.79

2.79

0.68

0.68

0.50

0.5096.87

96.87

0.00

0.00

2.20

2.20

812 0.04 AMGB

AMGB

4.20

4.20

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.28

3.28

99.31

99.31

99.31

99.31

0.00

0.00

0.57

0.57

3

2

8.00

8.00

3.20

3.20

0.68

0.68

0.50

0.5099.31

99.31

0.00

0.00

2.47

2.47

836 0.05 AMGB

AMGB

4.34

4.34

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.00

8.00

3.61

3.61

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.73

2.73

861 0.05 AMGB

AMGB

4.47

4.47

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.00

8.00

4.03

4.03

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.98

2.98

887 0.05 AMGB

AMGB

4.61

4.61

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.00

8.00

4.45

4.45

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

3.21

3.21

914 0.05 AMGB

AMGB

4.75

4.75

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.00

8.00

4.88

4.88

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.01

3.44

3.44

941 0.05 AMGB

AMGB

4.90

4.90

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.00

8.00

5.31

5.31

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.01

3.65

3.65

969 0.05 AMGB

AMGB

5.05

5.05

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.00

8.00

5.74

5.74

0.67

0.67

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.01

3.85

3.85

998 0.06 AMGB

AMGB

5.20

5.20

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.00

8.00

6.18

6.18

0.67

0.67

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.01

4.03

4.03

1028 0.06 AMGB

AMGB

5.36

5.36

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.00

8.00

6.63

6.63

0.67

0.67

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.01

4.21

4.21

1059 0.06 AMGB

AMGB

5.52

5.52

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.00

8.00

7.08

7.08

0.67

0.67

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.01

4.37

4.37

1091 0.06 AMGB

AMGB

5.69

5.69

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.00

8.00

7.53

7.53

0.67

0.67

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.01

4.51

4.51
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Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP19 Pavimento FlexibleGHEP19_CAT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:4.09km 7.20m

Detalles tramo:

15.00m/km 117.91 º/km

2

599 0.03 AMGB

AMGB

2.63

2.62

2018 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

14.54

14.54

8.19

8.19

0.00

0.00

4.98

4.98

1

1

8.00

8.00

0.22

0.22

0.68

0.68

0.50

0.5014.54

14.54

0.00

0.00

0.20

0.20

623 0.03 AMGB

AMGB

2.77

2.77

2019 Antes trabajos

Después trabajos

4.02

4.02

23.79

23.79

17.03

17.03

0.00

0.00

8.66

8.66

1

0

8.00

8.00

0.47

0.47

0.68

0.68

0.50

0.5023.79

23.79

0.00

0.00

0.41

0.41

647 0.04 AMGB

AMGB

2.95

2.95

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

35.61

35.61

28.59

28.59

0.00

0.00

13.98

13.98

0

0

8.00

8.00

0.74

0.74

0.68

0.68

0.50

0.5035.61

35.61

0.00

0.00

0.64

0.64

673 0.04 AMGB

AMGB

3.15

3.15

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.80

3.80

50.08

50.08

42.70

42.70

0.00

0.00

21.37

21.37

1

0

8.00

8.00

1.02

1.02

0.68

0.68

0.50

0.5050.08

50.08

0.00

0.00

0.88

0.88

700 0.04 AMGB

AMGB

3.36

3.36

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

64.53

64.53

58.53

58.53

0.00

0.00

31.58

31.58

1

0

8.00

8.00

1.33

1.33

0.68

0.68

0.50

0.5064.53

64.53

0.00

0.00

1.13

1.13

721 0.04 AMGB

AMGB

3.55

3.55

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.47

3.47

76.31

76.31

72.44

72.44

0.00

0.00

23.58

23.58

1

1

8.00

8.00

1.67

1.67

0.68

0.68

0.50

0.5076.31

76.31

0.00

0.00

1.39

1.39

743 0.04 AMGB

AMGB

3.73

3.73

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.40

3.40

85.54

85.54

83.78

83.78

0.00

0.00

14.34

14.34

2

1

8.00

8.00

2.02

2.02

0.68

0.68

0.50

0.5085.54

85.54

0.00

0.00

1.65

1.65

765 0.04 AMGB

AMGB

3.90

3.90

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

92.34

92.34

92.34

92.34

0.00

0.00

7.54

7.54

2

1

8.00

8.00

2.40

2.40

0.68

0.68

0.50

0.5092.34

92.34

0.00

0.00

1.93

1.93

788 0.04 AMGB

AMGB

4.06

4.06

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.31

3.31

96.87

96.87

96.87

96.87

0.00

0.00

3.02

3.02

3

1

8.00

8.00

2.79

2.79

0.68

0.68

0.50

0.5096.87

96.87

0.00

0.00

2.20

2.20

812 0.04 AMGB

AMGB

4.20

4.20

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.28

3.28

99.31

99.31

99.31

99.31

0.00

0.00

0.57

0.57

3

2

8.00

8.00

3.20

3.20

0.68

0.68

0.50

0.5099.31

99.31

0.00

0.00

2.47

2.47

836 0.05 AMGB

AMGB

4.34

4.34

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.00

8.00

3.61

3.61

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.73

2.73

861 0.05 AMGB

AMGB

4.47

4.47

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.00

8.00

4.03

4.03

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.98

2.98

887 0.05 AMGB

AMGB

4.61

4.61

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.00

8.00

4.45

4.45

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

3.21

3.21

914 0.05 AMGB

AMGB

4.75

4.75

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.00

8.00

4.88

4.88

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.01

3.44

3.44

941 0.05 AMGB

AMGB

4.90

4.90

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.00

8.00

5.31

5.31

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.01

3.65

3.65

969 0.05 AMGB

AMGB

5.05

5.05

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.00

8.00

5.74

5.74

0.67

0.67

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.01

3.85

3.85

998 0.06 AMGB

AMGB

5.20

5.20

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.00

8.00

6.18

6.18

0.67

0.67

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.01

4.03

4.03

1028 0.06 AMGB

AMGB

5.36

5.36

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.00

8.00

6.63

6.63

0.67

0.67

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.01

4.21

4.21

1059 0.06 AMGB

AMGB

5.52

5.52

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.00

8.00

7.08

7.08

0.67

0.67

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.01

4.37

4.37

1091 0.06 AMGB

AMGB

5.69

5.69

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.00

8.00

7.53

7.53

0.67

0.67

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.01

4.51

4.51
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP20 Pavimento FlexibleGHEP20_CAT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:31.04km 7.68m

Detalles tramo:

4.00m/km 20.77 º/km

2

536 0.03 AMGB

AMGB

5.33

5.33

2018 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

40.63

40.63

17.26

17.26

0.00

0.00

14.03

14.03

8

4

128.00

128.00

3.24

3.24

0.68

0.68

0.50

0.5040.63

40.63

0.01

0.01

2.50

2.50

557 0.03 AMGB

AMGB

5.58

5.58

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

55.73

55.73

28.88

28.88

0.00

0.00

20.40

20.40

4

2

128.00

128.00

3.55

3.55

0.68

0.68

0.50

0.5055.73

55.73

0.00

0.01

2.69

2.69

579 0.03 AMGB

AMGB

5.83

5.83

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

69.18

69.18

43.04

43.04

0.00

0.00

29.15

29.15

3

1

128.00

128.00

3.88

3.88

0.68

0.68

0.50

0.5069.18

69.18

0.00

0.00

2.89

2.89

603 0.03 AMGB

AMAP

6.07

1.83

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.20

3.20

80.01

0.00

58.88

0.00

0.00

0.00

18.32

0.00

2

0

128.00

0.00

4.24

0.64

0.68

0.70

0.50

0.500.00

80.01

0.00

0.00

0.56

3.10

627 0.03 AMAP

AMAP

1.90

1.90

2022 Antes trabajos

Después trabajos

4.74

4.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.94

0.94

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.81

0.81

646 0.04 AMAP

AMAP

1.96

1.96

2023 Antes trabajos

Después trabajos

4.74

4.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.26

1.26

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.07

1.07

665 0.04 AMAP

AMAP

2.04

2.04

2024 Antes trabajos

Después trabajos

4.74

4.74

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.58

1.58

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.32

1.32

685 0.04 AMAP

AMAP

2.13

2.13

2025 Antes trabajos

Después trabajos

4.73

4.73

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.90

1.90

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.57

1.57

705 0.04 AMAP

AMAP

2.22

2.22

2026 Antes trabajos

Después trabajos

4.71

4.71

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.24

2.24

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

1.82

1.82

727 0.04 AMAP

AMAP

2.34

2.34

2027 Antes trabajos

Después trabajos

4.69

4.69

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.58

2.58

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

2.06

2.06

748 0.04 AMAP

STAP

2.47

2.47

2028 Antes trabajos

Después trabajos

4.64

4.64

16.77

0.00

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.93

2.93

0.68

0.70

0.50

0.500.00

16.77

0.00

0.00

2.29

2.29

771 0.04 STAP

STAP

2.53

2.53

2029 Antes trabajos

Después trabajos

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.07

3.07

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.39

2.39

794 0.04 STAP

STAP

2.61

2.61

2030 Antes trabajos

Después trabajos

4.88

4.88

1.96

1.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.21

3.21

0.67

0.67

0.50

0.501.96

1.96

0.00

0.00

2.48

2.48

818 0.05 STAP

STAP

2.73

2.73

2031 Antes trabajos

Después trabajos

4.87

4.87

8.59

8.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.35

3.35

0.67

0.67

0.50

0.508.59

8.59

0.00

0.00

2.57

2.57

842 0.05 STAP

STAP

2.91

2.91

2032 Antes trabajos

Después trabajos

4.83

4.83

22.83

0.00

4.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.50

3.50

0.67

0.70

0.50

0.500.00

22.83

0.00

0.00

2.66

2.66

868 0.05 STAP

STAP

3.01

3.01

2033 Antes trabajos

Después trabajos

5.06

5.06

2.87

2.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.63

3.63

0.67

0.67

0.50

0.502.87

2.87

0.00

0.00

2.74

2.74

894 0.05 STAP

STAP

3.14

3.14

2034 Antes trabajos

Después trabajos

5.04

5.04

10.86

10.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.77

3.77

0.67

0.67

0.50

0.5010.86

10.86

0.00

0.00

2.82

2.82

920 0.05 STAP

STAP

3.35

3.35

2035 Antes trabajos

Después trabajos

4.99

4.99

27.08

27.08

6.49

6.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.92

3.92

0.67

0.67

0.50

0.5027.08

27.08

0.00

0.00

2.91

2.91

948 0.05 STAP

AMAP

3.64

2.24

2036 Antes trabajos

Después trabajos

4.83

4.83

54.07

0.00

25.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.07

0.61

0.67

0.70

0.50

0.500.00

54.07

0.00

0.00

0.53

3.00

976 0.05 AMAP

AMAP

2.33

2.33

2037 Antes trabajos

Después trabajos

5.58

5.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.09

1.09

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.93

0.93
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP20 Pavimento FlexibleGHEP20_CAT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:31.04km 7.68m

Detalles tramo:

4.00m/km 20.77 º/km

2

536 0.03 AMGB

AMGB

5.33

5.33

2018 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

40.63

40.63

17.26

17.26

0.00

0.00

14.03

14.03

8

4

128.00

128.00

3.24

3.24

0.68

0.68

0.50

0.5040.63

40.63

0.01

0.01

2.50

2.50

557 0.03 AMGB

AMGB

5.58

5.58

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

55.73

55.73

28.88

28.88

0.00

0.00

20.40

20.40

4

2

128.00

128.00

3.55

3.55

0.68

0.68

0.50

0.5055.73

55.73

0.00

0.01

2.69

2.69

579 0.03 AMGB

AMGB

5.83

5.83

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

69.18

69.18

43.04

43.04

0.00

0.00

29.15

29.15

3

1

128.00

128.00

3.88

3.88

0.68

0.68

0.50

0.5069.18

69.18

0.00

0.00

2.89

2.89

603 0.03 AMGB

AMAP

6.07

1.83

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.20

3.20

80.01

0.00

58.88

0.00

0.00

0.00

18.32

0.00

2

0

128.00

0.00

4.24

0.64

0.68

0.70

0.50

0.500.00

80.01

0.00

0.00

0.56

3.10

627 0.03 AMAP

AMAP

1.90

1.90

2022 Antes trabajos

Después trabajos

4.74

4.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.94

0.94

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.81

0.81

646 0.04 AMAP

AMAP

1.96

1.96

2023 Antes trabajos

Después trabajos

4.74

4.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.26

1.26

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.07

1.07

665 0.04 AMAP

AMAP

2.04

2.04

2024 Antes trabajos

Después trabajos

4.74

4.74

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.58

1.58

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.32

1.32

685 0.04 AMAP

AMAP

2.13

2.13

2025 Antes trabajos

Después trabajos

4.73

4.73

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.90

1.90

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.57

1.57

705 0.04 AMAP

AMAP

2.22

2.22

2026 Antes trabajos

Después trabajos

4.71

4.71

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.24

2.24

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

1.82

1.82

727 0.04 AMAP

AMAP

2.34

2.34

2027 Antes trabajos

Después trabajos

4.69

4.69

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.58

2.58

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

2.06

2.06

748 0.04 AMAP

AMAP

2.47

2.47

2028 Antes trabajos

Después trabajos

4.64

4.64

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.93

2.93

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

2.29

2.29

771 0.04 AMAP

AMAP

2.63

2.63

2029 Antes trabajos

Después trabajos

4.56

4.56

26.45

26.45

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.29

3.29

0.68

0.68

0.50

0.5026.45

26.45

0.00

0.00

2.53

2.53

794 0.04 AMAP

AMAP

2.82

2.82

2030 Antes trabajos

Después trabajos

4.45

4.45

39.61

39.61

39.61

39.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.68

3.68

0.68

0.68

0.50

0.5039.61

39.61

0.00

0.00

2.77

2.77

818 0.05 AMAP

AMAP

3.05

3.05

2031 Antes trabajos

Después trabajos

4.28

4.28

56.31

56.31

56.31

56.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.09

4.09

0.68

0.68

0.50

0.5056.31

56.31

0.00

0.00

3.01

3.01

842 0.05 AMAP

AMAP

3.26

3.26

2032 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

70.49

70.49

70.49

70.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.52

4.52

0.68

0.68

0.50

0.5070.49

70.49

0.00

0.00

3.25

3.25

868 0.05 AMAP

AMAP

3.45

3.45

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.96

3.96

81.01

81.01

81.01

81.01

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

0.00

0.00

4.98

4.98

0.68

0.68

0.50

0.5081.01

81.01

0.00

0.00

3.49

3.49

894 0.05 AMAP

AMAP

3.63

3.63

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.84

3.84

88.52

88.52

88.52

88.52

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

0.00

0.00

5.47

5.47

0.68

0.68

0.50

0.5088.52

88.52

0.00

0.00

3.73

3.73

920 0.05 AMAP

AMAP

3.79

3.79

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

93.61

93.61

93.61

93.61

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

0.00

0.00

5.98

5.98

0.68

0.68

0.50

0.5093.61

93.61

0.00

0.00

3.95

3.95

948 0.05 AMAP

AMAP

3.95

3.95

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.68

3.68

96.83

96.83

96.83

96.83

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

0.00

0.00

6.50

6.50

0.68

0.68

0.50

0.5096.83

96.83

0.00

0.00

4.16

4.16

976 0.05 AMAP

AMAP

4.09

4.09

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

98.67

98.67

98.67

98.67

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

0.00

0.00

7.03

7.03

0.67

0.67

0.50

0.5098.67

98.67

0.00

0.00

4.35

4.35
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP20 Pavimento FlexibleGHEP20_CAT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:31.04km 7.68m

Detalles tramo:

4.00m/km 20.77 º/km

2

536 0.03 AMGB

AMGB

5.33

5.33

2018 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

40.63

40.63

17.26

17.26

0.00

0.00

14.03

14.03

8

4

128.00

128.00

3.24

3.24

0.68

0.68

0.50

0.5040.63

40.63

0.01

0.01

2.50

2.50

557 0.03 AMGB

AMGB

5.58

5.58

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

55.73

55.73

28.88

28.88

0.00

0.00

20.40

20.40

4

2

128.00

128.00

3.55

3.55

0.68

0.68

0.50

0.5055.73

55.73

0.00

0.01

2.69

2.69

579 0.03 AMGB

AMGB

5.83

5.83

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

69.18

69.18

43.04

43.04

0.00

0.00

29.15

29.15

3

1

128.00

128.00

3.88

3.88

0.68

0.68

0.50

0.5069.18

69.18

0.00

0.00

2.89

2.89

603 0.03 AMGB

AMGB

6.07

6.07

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.20

3.20

80.01

80.01

58.88

58.88

0.00

0.00

18.32

18.32

2

1

128.00

128.00

4.24

4.24

0.68

0.68

0.50

0.5080.01

80.01

0.00

0.00

3.10

3.10

627 0.03 AMGB

AMGB

6.30

6.30

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.12

3.12

88.33

88.33

72.72

72.72

0.00

0.00

10.00

10.00

2

1

128.00

128.00

4.62

4.62

0.68

0.68

0.50

0.5088.33

88.33

0.00

0.00

3.30

3.30

646 0.04 AMGB

AMGB

6.52

6.51

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.08

3.08

94.27

94.27

84.01

84.01

0.00

0.00

4.06

4.06

2

1

128.00

128.00

5.02

5.02

0.68

0.68

0.50

0.5094.27

94.27

0.00

0.00

3.51

3.51

665 0.04 AMGB

AMGB

6.72

6.72

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

98.00

98.00

92.56

92.56

0.00

0.00

0.33

0.33

2

1

128.00

128.00

5.44

5.44

0.68

0.68

0.50

0.5098.00

98.00

0.00

0.00

3.71

3.71

685 0.04 AMGB

AMGB

6.91

6.91

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.03

3.03

98.33

98.33

98.10

98.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

128.00

128.00

5.88

5.88

0.68

0.68

0.50

0.5098.33

98.33

0.00

0.00

3.91

3.91

705 0.04 AMGB

AMGB

7.09

7.09

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.02

3.02

98.33

98.33

98.33

98.33

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

128.00

128.00

6.32

6.32

0.68

0.68

0.50

0.5098.33

98.33

0.00

0.00

4.09

4.09

727 0.04 AMGB

AMGB

7.29

7.28

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.02

3.02

98.33

98.33

98.33

98.33

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

128.00

128.00

6.76

6.76

0.68

0.68

0.50

0.5098.33

98.33

0.00

0.00

4.26

4.26

748 0.04 AMGB

AMGB

7.48

7.48

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.02

3.02

98.33

98.33

98.33

98.33

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

128.00

128.00

7.22

7.22

0.68

0.68

0.50

0.5098.33

98.33

0.00

0.00

4.41

4.41

771 0.04 AMGB

AMGB

7.68

7.68

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.02

3.02

98.33

98.33

98.33

98.33

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

128.00

128.00

7.67

7.67

0.68

0.68

0.50

0.5098.33

98.33

0.00

0.00

4.55

4.55

794 0.04 AMGB

AMGB

7.89

7.89

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.02

3.02

98.33

98.33

98.33

98.33

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

128.00

128.00

8.13

8.13

0.68

0.68

0.50

0.5098.33

98.33

0.00

0.00

4.67

4.67

818 0.05 AMGB

AMAP

8.10

3.50

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.02

3.02

98.33

0.00

98.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

0

128.00

0.00

8.60

0.00

0.68

0.70

0.50

0.500.00

98.33

0.00

0.00

0.00

4.78

842 0.05 AMAP

AMAP

3.61

3.61

2032 Antes trabajos

Después trabajos

4.72

4.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.37

0.37

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.33

0.33

868 0.05 AMAP

AMAP

3.71

3.71

2033 Antes trabajos

Después trabajos

4.72

4.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.75

0.75

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.65

0.65

894 0.05 AMAP

AMAP

3.83

3.83

2034 Antes trabajos

Después trabajos

4.72

4.72

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.14

1.14

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

0.97

0.97

920 0.05 AMAP

AMAP

3.96

3.96

2035 Antes trabajos

Después trabajos

4.71

4.71

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.53

1.53

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.28

1.28

948 0.05 AMAP

AMAP

4.10

4.10

2036 Antes trabajos

Después trabajos

4.70

4.70

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.94

1.94

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

1.60

1.60

976 0.05 AMAP

AMAP

4.26

4.26

2037 Antes trabajos

Después trabajos

4.67

4.67

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.35

2.35

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.89

1.89
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP23 Pavimento FlexibleGHEP23_CAT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:3.22km 7.50m

Detalles tramo:

15.00m/km 81.09 º/km

2

698 0.04 AMGB

AMAP

4.00

2.27

2018 Antes trabajos

Después trabajos

3.66

3.66

26.00

0.00

12.28

0.00

0.00

0.00

9.65

0.00

19

0

94.00

0.00

1.26

0.19

0.68

0.70

0.50

0.500.00

26.00

0.00

0.03

0.17

1.07

725 0.04 AMAP

AMAP

2.35

2.35

2019 Antes trabajos

Después trabajos

4.33

4.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.51

0.51

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.45

0.45

754 0.04 AMAP

AMAP

2.43

2.43

2020 Antes trabajos

Después trabajos

4.33

4.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.85

0.85

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.74

0.74

785 0.04 AMAP

AMAP

2.51

2.51

2021 Antes trabajos

Después trabajos

4.33

4.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.19

1.19

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.01

1.01

816 0.05 AMAP

AMAP

2.59

2.59

2022 Antes trabajos

Después trabajos

4.33

4.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.53

1.53

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.28

1.28

841 0.05 AMAP

AMAP

2.68

2.68

2023 Antes trabajos

Después trabajos

4.33

4.33

0.53

0.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.89

1.89

0.68

0.68

0.50

0.500.53

0.53

0.00

0.00

1.56

1.56

866 0.05 AMAP

AMAP

2.78

2.78

2024 Antes trabajos

Después trabajos

4.33

4.33

1.59

1.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.25

2.25

0.68

0.68

0.50

0.501.59

1.59

0.00

0.00

1.82

1.82

892 0.05 AMAP

AMAP

2.89

2.89

2025 Antes trabajos

Después trabajos

4.32

4.32

3.66

3.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.62

2.62

0.68

0.68

0.50

0.503.66

3.66

0.00

0.00

2.08

2.08

918 0.05 AMAP

AMAP

3.01

3.01

2026 Antes trabajos

Después trabajos

4.31

4.31

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.99

2.99

0.68

0.68

0.50

0.507.20

7.20

0.00

0.00

2.33

2.33

946 0.05 AMAP

AMAP

3.15

3.15

2027 Antes trabajos

Después trabajos

4.29

4.29

12.71

12.71

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.38

3.38

0.68

0.68

0.50

0.5012.71

12.71

0.00

0.00

2.59

2.59

974 0.05 AMAP

AMAP

3.32

3.32

2028 Antes trabajos

Después trabajos

4.24

4.24

20.74

20.74

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.78

3.78

0.68

0.68

0.50

0.5020.74

20.74

0.00

0.00

2.83

2.83

1004 0.06 AMAP

AMAP

3.51

2.22

2029 Antes trabajos

Después trabajos

4.18

4.18

31.91

0.00

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.19

0.63

0.68

0.70

0.50

0.500.00

31.91

0.00

0.00

0.55

3.07

1034 0.06 AMAP

AMAP

2.31

2.31

2030 Antes trabajos

Después trabajos

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.06

1.06

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.91

0.91

1065 0.06 AMAP

AMAP

2.40

2.40

2031 Antes trabajos

Después trabajos

4.88

4.88

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.51

1.51

0.68

0.68

0.50

0.500.50

0.50

0.00

0.00

1.27

1.27

1097 0.06 AMAP

AMAP

2.50

2.50

2032 Antes trabajos

Después trabajos

4.88

4.88

1.51

1.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.96

1.96

0.68

0.68

0.50

0.501.51

1.51

0.00

0.00

1.61

1.61

1130 0.06 AMAP

AMAP

2.61

2.61

2033 Antes trabajos

Después trabajos

4.87

4.87

3.52

3.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.42

2.42

0.68

0.68

0.50

0.503.52

3.52

0.00

0.00

1.94

1.94

1163 0.06 AMAP

AMAP

2.73

2.73

2034 Antes trabajos

Después trabajos

4.86

4.86

6.97

6.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.90

2.90

0.68

0.68

0.50

0.506.97

6.97

0.00

0.00

2.27

2.27

1198 0.07 AMAP

AMAP

2.88

2.88

2035 Antes trabajos

Después trabajos

4.84

4.84

12.36

12.36

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.39

3.39

0.68

0.68

0.50

0.5012.36

12.36

0.00

0.00

2.59

2.59

1234 0.07 AMAP

AMAP

3.04

3.04

2036 Antes trabajos

Después trabajos

4.79

4.79

20.25

20.25

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.89

3.89

0.68

0.68

0.50

0.5020.25

20.25

0.00

0.00

2.90

2.90

1271 0.07 AMAP

AMAP

3.24

3.24

2037 Antes trabajos

Después trabajos

4.73

4.73

31.23

31.23

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.41

4.41

0.68

0.68

0.50

0.5031.23

31.23

0.00

0.00

3.19

3.19
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP23 Pavimento FlexibleGHEP23_CAT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:3.22km 7.50m

Detalles tramo:

15.00m/km 81.09 º/km

2

698 0.04 AMGB

AMGB

4.00

3.99

2018 Antes trabajos

Después trabajos

3.66

3.66

26.00

26.00

12.28

12.28

0.00

0.00

9.65

9.65

19

9

94.00

94.00

1.26

1.26

0.68

0.68

0.50

0.5026.00

26.00

0.01

0.03

1.07

1.07

725 0.04 AMGB

AMGB

4.21

4.21

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.56

3.56

38.35

38.35

22.51

22.51

0.00

0.00

15.88

15.88

10

5

94.00

94.00

1.59

1.59

0.68

0.68

0.50

0.5038.35

38.35

0.01

0.01

1.33

1.33

754 0.04 AMGB

AMGB

4.45

4.44

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.44

3.44

53.26

53.26

35.37

35.37

0.00

0.00

24.66

24.66

6

3

94.00

94.00

1.95

1.95

0.68

0.68

0.50

0.5053.26

53.26

0.00

0.01

1.60

1.60

785 0.04 AMGB

AMGB

4.68

4.68

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.28

3.28

67.15

67.15

50.70

50.70

0.00

0.00

31.59

31.59

4

2

94.00

94.00

2.34

2.34

0.68

0.68

0.50

0.5067.15

67.15

0.00

0.00

1.89

1.89

816 0.05 AMGB

AMGB

4.91

4.91

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.13

3.13

78.41

78.41

65.83

65.83

0.00

0.00

20.34

20.34

3

1

94.00

94.00

2.75

2.75

0.68

0.68

0.50

0.5078.41

78.41

0.00

0.00

2.17

2.17

841 0.05 AMGB

AMGB

5.13

5.13

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.06

3.06

87.13

87.13

78.46

78.46

0.00

0.00

11.61

11.61

3

1

94.00

94.00

3.19

3.19

0.68

0.68

0.50

0.5087.13

87.13

0.00

0.00

2.46

2.46

866 0.05 AMGB

AMGB

5.33

5.33

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.01

3.01

93.45

93.45

88.46

88.46

0.00

0.00

5.29

5.29

3

1

94.00

94.00

3.66

3.66

0.68

0.68

0.50

0.5093.45

93.45

0.00

0.00

2.76

2.76

892 0.05 AMGB

AMGB

5.53

5.53

2025 Antes trabajos

Después trabajos

2.98

2.98

97.53

97.53

95.62

95.62

0.00

0.00

1.21

1.21

3

1

94.00

94.00

4.14

4.14

0.68

0.68

0.50

0.5097.53

97.53

0.00

0.00

3.04

3.04

918 0.05 AMGB

AMGB

5.70

5.70

2026 Antes trabajos

Después trabajos

2.96

2.96

98.74

98.74

98.74

98.74

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

94.00

94.00

4.64

4.64

0.68

0.68

0.50

0.5098.74

98.74

0.00

0.00

3.31

3.31

946 0.05 AMGB

AMGB

5.88

5.88

2027 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

98.74

98.74

98.74

98.74

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

94.00

94.00

5.15

5.15

0.68

0.68

0.50

0.5098.74

98.74

0.00

0.00

3.57

3.57

974 0.05 AMGB

AMAP

6.06

1.83

2028 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

98.74

0.00

98.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

0

94.00

0.00

5.67

0.85

0.68

0.70

0.50

0.500.00

98.74

0.00

0.01

0.74

3.82

1004 0.06 AMAP

AMAP

1.91

1.91

2029 Antes trabajos

Después trabajos

4.64

4.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.28

1.28

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.09

1.09

1034 0.06 AMAP

AMAP

1.99

1.99

2030 Antes trabajos

Después trabajos

4.64

4.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.73

1.73

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.44

1.44

1065 0.06 AMAP

AMAP

2.08

2.08

2031 Antes trabajos

Después trabajos

4.64

4.64

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.18

2.18

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.77

1.77

1097 0.06 AMAP

AMAP

2.18

2.18

2032 Antes trabajos

Después trabajos

4.63

4.63

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.64

2.64

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

2.10

2.10

1130 0.06 AMAP

AMAP

2.29

2.29

2033 Antes trabajos

Después trabajos

4.62

4.62

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.12

3.12

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

2.42

2.42

1163 0.06 AMAP

AMAP

2.42

2.42

2034 Antes trabajos

Después trabajos

4.59

4.59

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.60

3.60

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

2.72

2.72

1198 0.07 AMAP

AMAP

2.56

2.56

2035 Antes trabajos

Después trabajos

4.54

4.54

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.10

4.10

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

3.02

3.02

1234 0.07 AMAP

AMAP

2.74

2.74

2036 Antes trabajos

Después trabajos

4.47

4.47

26.45

26.45

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.62

4.62

0.68

0.68

0.50

0.5026.45

26.45

0.00

0.00

3.30

3.30

1271 0.07 AMAP

AMAP

2.95

2.95

2037 Antes trabajos

Después trabajos

4.35

4.35

39.61

39.61

39.61

39.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

5.16

5.16

0.68

0.68

0.50

0.5039.61

39.61

0.00

0.00

3.58

3.58
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP23 Pavimento FlexibleGHEP23_CAT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:3.22km 7.50m

Detalles tramo:

15.00m/km 81.09 º/km

2

698 0.04 AMGB

AMGB

4.00

3.99

2018 Antes trabajos

Después trabajos

3.66

3.66

26.00

26.00

12.28

12.28

0.00

0.00

9.65

9.65

19

9

94.00

94.00

1.26

1.26

0.68

0.68

0.50

0.5026.00

26.00

0.01

0.03

1.07

1.07

725 0.04 AMGB

AMGB

4.21

4.21

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.56

3.56

38.35

38.35

22.51

22.51

0.00

0.00

15.88

15.88

10

5

94.00

94.00

1.59

1.59

0.68

0.68

0.50

0.5038.35

38.35

0.01

0.01

1.33

1.33

754 0.04 AMGB

AMGB

4.45

4.44

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.44

3.44

53.26

53.26

35.37

35.37

0.00

0.00

24.66

24.66

6

3

94.00

94.00

1.95

1.95

0.68

0.68

0.50

0.5053.26

53.26

0.00

0.01

1.60

1.60

785 0.04 AMGB

AMGB

4.68

4.68

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.28

3.28

67.15

67.15

50.70

50.70

0.00

0.00

31.59

31.59

4

2

94.00

94.00

2.34

2.34

0.68

0.68

0.50

0.5067.15

67.15

0.00

0.00

1.89

1.89

816 0.05 AMGB

AMGB

4.91

4.91

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.13

3.13

78.41

78.41

65.83

65.83

0.00

0.00

20.34

20.34

3

1

94.00

94.00

2.75

2.75

0.68

0.68

0.50

0.5078.41

78.41

0.00

0.00

2.17

2.17

841 0.05 AMGB

AMGB

5.13

5.13

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.06

3.06

87.13

87.13

78.46

78.46

0.00

0.00

11.61

11.61

3

1

94.00

94.00

3.19

3.19

0.68

0.68

0.50

0.5087.13

87.13

0.00

0.00

2.46

2.46

866 0.05 AMGB

AMGB

5.33

5.33

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.01

3.01

93.45

93.45

88.46

88.46

0.00

0.00

5.29

5.29

3

1

94.00

94.00

3.66

3.66

0.68

0.68

0.50

0.5093.45

93.45

0.00

0.00

2.76

2.76

892 0.05 AMGB

AMGB

5.53

5.53

2025 Antes trabajos

Después trabajos

2.98

2.98

97.53

97.53

95.62

95.62

0.00

0.00

1.21

1.21

3

1

94.00

94.00

4.14

4.14

0.68

0.68

0.50

0.5097.53

97.53

0.00

0.00

3.04

3.04

918 0.05 AMGB

AMGB

5.70

5.70

2026 Antes trabajos

Después trabajos

2.96

2.96

98.74

98.74

98.74

98.74

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

94.00

94.00

4.64

4.64

0.68

0.68

0.50

0.5098.74

98.74

0.00

0.00

3.31

3.31

946 0.05 AMGB

AMGB

5.88

5.88

2027 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

98.74

98.74

98.74

98.74

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

94.00

94.00

5.15

5.15

0.68

0.68

0.50

0.5098.74

98.74

0.00

0.00

3.57

3.57

974 0.05 AMGB

AMGB

6.06

6.06

2028 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

98.74

98.74

98.74

98.74

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

94.00

94.00

5.67

5.67

0.68

0.68

0.50

0.5098.74

98.74

0.00

0.01

3.82

3.82

1004 0.06 AMGB

AMGB

6.24

6.24

2029 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

98.74

98.74

98.74

98.74

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

94.00

94.00

6.19

6.19

0.68

0.68

0.50

0.5098.74

98.74

0.00

0.01

4.04

4.04

1034 0.06 AMGB

AMGB

6.43

6.43

2030 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

98.74

98.74

98.74

98.74

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

94.00

94.00

6.71

6.71

0.68

0.68

0.50

0.5098.74

98.74

0.00

0.01

4.24

4.24

1065 0.06 AMGB

AMGB

6.63

6.63

2031 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

98.74

98.74

98.74

98.74

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

94.00

94.00

7.25

7.25

0.67

0.67

0.50

0.5098.74

98.74

0.00

0.01

4.42

4.42

1097 0.06 AMGB

AMGB

6.83

6.83

2032 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

98.74

98.74

98.74

98.74

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

94.00

94.00

7.79

7.79

0.67

0.67

0.50

0.5098.74

98.74

0.00

0.01

4.58

4.58

1130 0.06 AMGB

AMGB

7.03

7.03

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

98.74

98.74

98.74

98.74

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

94.00

94.00

8.34

8.34

0.67

0.67

0.50

0.5098.74

98.74

0.00

0.01

4.72

4.72

1163 0.06 AMGB

AMGB

7.25

7.24

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

98.74

98.74

98.74

98.74

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

94.00

94.00

8.89

8.89

0.67

0.67

0.50

0.5098.74

98.74

0.00

0.01

4.84

4.84

1198 0.07 AMGB

AMGB

7.46

7.46

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

98.74

98.74

98.74

98.74

0.00

0.00

0.00

0.00

5

2

94.00

94.00

9.45

9.45

0.67

0.67

0.50

0.5098.74

98.74

0.00

0.01

4.93

4.93

1234 0.07 AMGB

AMGB

7.69

7.69

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

98.74

98.74

98.74

98.74

0.00

0.00

0.00

0.00

5

2

94.00

94.00

10.02

10.02

0.67

0.67

0.50

0.5098.74

98.74

0.00

0.01

5.00

5.00

1271 0.07 AMGB

AMGB

7.92

7.92

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

98.74

98.74

98.74

98.74

0.00

0.00

0.00

0.00

5

2

94.00

94.00

10.60

10.60

0.67

0.67

0.50

0.5098.74

98.74

0.00

0.01

5.05

5.05
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP24 Pavimento FlexibleGHEP24_CAT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:6.37km 9.50m

Detalles tramo:

15.00m/km 78.88 º/km

2

1232 0.07 AMGB

STAP

2.63

2.63

2018 Antes trabajos

Después trabajos

5.03

5.03

14.54

0.00

8.19

0.00

0.00

0.00

7.44

0.00

1

0

8.00

0.00

0.25

0.25

0.68

0.70

0.50

0.500.00

14.54

0.00

0.00

0.22

0.22

1281 0.07 STAP

STAP

2.69

2.69

2019 Antes trabajos

Después trabajos

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.38

0.38

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.34

0.34

1332 0.07 STAP

STAP

2.76

2.76

2020 Antes trabajos

Después trabajos

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.52

0.52

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.46

0.46

1386 0.08 STAP

STAP

2.85

2.85

2021 Antes trabajos

Después trabajos

5.26

5.26

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.65

0.65

0.67

0.67

0.50

0.502.00

2.00

0.00

0.00

0.57

0.57

1441 0.08 STAP

STAP

2.97

2.97

2022 Antes trabajos

Después trabajos

5.25

5.25

8.69

8.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.79

0.79

0.67

0.67

0.50

0.508.69

8.69

0.00

0.00

0.69

0.69

1484 0.08 STAP

STAP

3.16

3.16

2023 Antes trabajos

Después trabajos

5.21

5.21

23.04

23.04

5.10

5.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.94

0.94

0.67

0.67

0.50

0.5023.04

23.04

0.00

0.00

0.81

0.81

1529 0.08 STAP

STAP

3.43

3.43

2024 Antes trabajos

Después trabajos

5.08

5.08

47.84

47.84

22.19

22.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.09

1.09

0.67

0.67

0.50

0.5047.84

47.84

0.00

0.00

0.93

0.93

1575 0.09 STAP

AMAP

3.72

2.24

2025 Antes trabajos

Después trabajos

4.75

4.75

74.23

0.00

57.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.27

0.19

0.67

0.70

0.50

0.500.00

74.23

0.00

0.00

0.17

1.08

1622 0.09 AMAP

AMAP

2.33

2.33

2026 Antes trabajos

Después trabajos

5.65

5.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.62

0.62

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.54

0.54

1671 0.09 AMAP

AMAP

2.43

2.43

2027 Antes trabajos

Después trabajos

5.65

5.65

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.05

1.05

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

0.90

0.90

1721 0.10 AMAP

AMAP

2.53

2.53

2028 Antes trabajos

Después trabajos

5.64

5.64

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.50

1.50

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.26

1.26

1773 0.10 AMAP

AMAP

2.64

2.64

2029 Antes trabajos

Después trabajos

5.63

5.63

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.96

1.96

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

1.61

1.61

1826 0.10 AMAP

AMAP

2.78

2.78

2030 Antes trabajos

Después trabajos

5.60

5.60

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.42

2.42

0.68

0.68

0.49

0.499.95

9.95

0.00

0.00

1.94

1.94

1880 0.10 AMAP

STAP

2.93

2.93

2031 Antes trabajos

Después trabajos

5.56

5.56

16.77

0.00

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.91

2.91

0.68

0.70

0.49

0.490.00

16.77

0.00

0.00

2.28

2.28

1937 0.11 STAP

STAP

3.00

3.00

2032 Antes trabajos

Después trabajos

5.81

5.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.03

3.03

0.67

0.67

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.36

2.36

1995 0.11 STAP

STAP

3.09

3.09

2033 Antes trabajos

Después trabajos

5.81

5.81

1.38

1.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.16

3.16

0.67

0.67

0.49

0.491.38

1.38

0.00

0.00

2.44

2.44

2055 0.11 STAP

STAP

3.20

3.20

2034 Antes trabajos

Después trabajos

5.80

5.80

6.96

6.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.29

3.29

0.67

0.67

0.49

0.496.96

6.96

0.00

0.00

2.53

2.53

2116 0.12 STAP

STAP

3.38

3.38

2035 Antes trabajos

Después trabajos

5.76

5.76

19.67

19.67

3.54

3.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.42

3.42

0.67

0.67

0.49

0.4919.67

19.67

0.00

0.00

2.61

2.61

2180 0.12 STAP

AMAP

3.64

2.24

2036 Antes trabajos

Después trabajos

5.66

5.66

42.32

0.00

17.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.56

0.53

0.67

0.70

0.49

0.490.00

42.32

0.00

0.00

0.47

2.70

2245 0.12 AMAP

AMAP

2.34

2.34

2037 Antes trabajos

Después trabajos

6.39

6.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.19

1.19

0.68

0.68

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

1.01

1.01
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP24 Pavimento FlexibleGHEP24_CAT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:6.37km 9.50m

Detalles tramo:

15.00m/km 78.88 º/km

2

1232 0.07 AMGB

AMGB

2.63

2.63

2018 Antes trabajos

Después trabajos

5.03

5.03

14.54

14.54

8.19

8.19

0.00

0.00

7.44

7.44

1

1

8.00

8.00

0.25

0.25

0.68

0.68

0.50

0.5014.54

14.54

0.00

0.00

0.22

0.22

1281 0.07 AMGB

AMGB

2.78

2.78

2019 Antes trabajos

Después trabajos

4.96

4.96

23.79

23.79

17.03

17.03

0.00

0.00

16.63

16.63

1

0

8.00

8.00

0.55

0.55

0.68

0.68

0.50

0.5023.79

23.79

0.00

0.00

0.48

0.48

1332 0.07 AMGB

AMGB

2.96

2.96

2020 Antes trabajos

Después trabajos

4.85

4.85

35.61

35.61

28.59

28.59

0.00

0.00

31.87

31.87

0

0

8.00

8.00

0.88

0.88

0.68

0.68

0.50

0.5035.61

35.61

0.00

0.00

0.76

0.76

1386 0.08 AMGB

AMGB

3.17

3.17

2021 Antes trabajos

Después trabajos

4.71

4.71

50.08

50.08

42.69

42.69

0.00

0.00

49.83

49.83

1

1

8.00

8.00

1.22

1.22

0.68

0.68

0.50

0.5050.08

50.08

0.00

0.00

1.04

1.04

1441 0.08 AMGB

AMGB

3.38

3.38

2022 Antes trabajos

Después trabajos

4.53

4.53

64.53

64.53

58.53

58.53

0.00

0.00

35.39

35.39

2

1

8.00

8.00

1.59

1.59

0.68

0.68

0.50

0.5064.53

64.53

0.00

0.00

1.33

1.33

1484 0.08 AMGB

AMGB

3.58

3.58

2023 Antes trabajos

Después trabajos

4.34

4.34

76.31

76.31

72.43

72.43

0.00

0.00

23.60

23.60

3

1

8.00

8.00

1.99

1.99

0.68

0.68

0.50

0.5076.31

76.31

0.00

0.00

1.63

1.63

1529 0.08 AMGB

AMGB

3.77

3.77

2024 Antes trabajos

Después trabajos

4.26

4.26

85.54

85.54

83.78

83.78

0.00

0.00

14.37

14.37

4

2

8.00

8.00

2.41

2.41

0.68

0.68

0.50

0.5085.54

85.54

0.00

0.00

1.94

1.94

1575 0.09 AMGB

AMGB

3.95

3.95

2025 Antes trabajos

Después trabajos

4.20

4.20

92.34

92.34

92.34

92.34

0.00

0.00

7.57

7.57

4

2

8.00

8.00

2.85

2.85

0.68

0.68

0.50

0.5092.34

92.34

0.00

0.00

2.24

2.24

1622 0.09 AMGB

AMGB

4.11

4.11

2026 Antes trabajos

Después trabajos

4.15

4.15

96.87

96.87

96.87

96.87

0.00

0.00

3.04

3.04

5

2

8.00

8.00

3.31

3.31

0.67

0.67

0.50

0.5096.87

96.87

0.00

0.01

2.54

2.54

1671 0.09 AMGB

AMGB

4.27

4.27

2027 Antes trabajos

Después trabajos

4.12

4.12

99.31

99.31

99.31

99.31

0.00

0.00

0.60

0.60

6

3

8.00

8.00

3.78

3.78

0.67

0.67

0.50

0.5099.31

99.31

0.00

0.01

2.83

2.83

1721 0.10 AMGB

AMGB

4.42

4.42

2028 Antes trabajos

Después trabajos

4.10

4.10

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

6

3

8.00

8.00

4.26

4.26

0.67

0.67

0.50

0.5099.91

99.91

0.00

0.01

3.11

3.11

1773 0.10 AMGB

AMGB

4.57

4.57

2029 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

6

3

8.00

8.00

4.75

4.75

0.67

0.67

0.50

0.5099.91

99.91

0.00

0.01

3.37

3.37

1826 0.10 AMGB

AMGB

4.73

4.72

2030 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

7

3

8.00

8.00

5.25

5.25

0.67

0.67

0.49

0.4999.91

99.91

0.00

0.01

3.62

3.62

1880 0.10 AMGB

AMGB

4.89

4.88

2031 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

7

4

8.00

8.00

5.76

5.76

0.67

0.67

0.49

0.4999.91

99.91

0.00

0.01

3.86

3.86

1937 0.11 AMGB

AMGB

5.05

5.05

2032 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

7

4

8.00

8.00

6.27

6.27

0.67

0.67

0.49

0.4999.91

99.91

0.00

0.01

4.07

4.07

1995 0.11 AMGB

AMGB

5.22

5.22

2033 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

7

4

8.00

8.00

6.80

6.80

0.67

0.67

0.49

0.4999.91

99.91

0.00

0.01

4.27

4.27

2055 0.11 AMGB

AMGB

5.40

5.40

2034 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

8

4

8.00

8.00

7.33

7.33

0.67

0.67

0.49

0.4999.91

99.91

0.00

0.01

4.45

4.45

2116 0.12 AMGB

AMGB

5.58

5.58

2035 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

8

4

8.00

8.00

7.87

7.87

0.67

0.67

0.49

0.4999.91

99.91

0.00

0.01

4.61

4.61

2180 0.12 AMGB

AMGB

5.77

5.77

2036 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

8

4

8.00

8.00

8.42

8.42

0.67

0.67

0.49

0.4999.91

99.91

0.00

0.01

4.74

4.74

2245 0.12 AMGB

AMGB

5.97

5.97

2037 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

8

4

8.00

8.00

8.98

8.98

0.67

0.67

0.49

0.4999.91

99.91

0.00

0.01

4.86

4.86
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP24 Pavimento FlexibleGHEP24_CAT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:6.37km 9.50m

Detalles tramo:

15.00m/km 78.88 º/km

2

1232 0.07 AMGB

AMGB

2.63

2.63

2018 Antes trabajos

Después trabajos

5.03

5.03

14.54

14.54

8.19

8.19

0.00

0.00

7.44

7.44

1

1

8.00

8.00

0.25

0.25

0.68

0.68

0.50

0.5014.54

14.54

0.00

0.00

0.22

0.22

1281 0.07 AMGB

AMGB

2.78

2.78

2019 Antes trabajos

Después trabajos

4.96

4.96

23.79

23.79

17.03

17.03

0.00

0.00

16.63

16.63

1

0

8.00

8.00

0.55

0.55

0.68

0.68

0.50

0.5023.79

23.79

0.00

0.00

0.48

0.48

1332 0.07 AMGB

AMGB

2.96

2.96

2020 Antes trabajos

Después trabajos

4.85

4.85

35.61

35.61

28.59

28.59

0.00

0.00

31.87

31.87

0

0

8.00

8.00

0.88

0.88

0.68

0.68

0.50

0.5035.61

35.61

0.00

0.00

0.76

0.76

1386 0.08 AMGB

AMGB

3.17

3.17

2021 Antes trabajos

Después trabajos

4.71

4.71

50.08

50.08

42.69

42.69

0.00

0.00

49.83

49.83

1

1

8.00

8.00

1.22

1.22

0.68

0.68

0.50

0.5050.08

50.08

0.00

0.00

1.04

1.04

1441 0.08 AMGB

AMGB

3.38

3.38

2022 Antes trabajos

Después trabajos

4.53

4.53

64.53

64.53

58.53

58.53

0.00

0.00

35.39

35.39

2

1

8.00

8.00

1.59

1.59

0.68

0.68

0.50

0.5064.53

64.53

0.00

0.00

1.33

1.33

1484 0.08 AMGB

AMGB

3.58

3.58

2023 Antes trabajos

Después trabajos

4.34

4.34

76.31

76.31

72.43

72.43

0.00

0.00

23.60

23.60

3

1

8.00

8.00

1.99

1.99

0.68

0.68

0.50

0.5076.31

76.31

0.00

0.00

1.63

1.63

1529 0.08 AMGB

AMGB

3.77

3.77

2024 Antes trabajos

Después trabajos

4.26

4.26

85.54

85.54

83.78

83.78

0.00

0.00

14.37

14.37

4

2

8.00

8.00

2.41

2.41

0.68

0.68

0.50

0.5085.54

85.54

0.00

0.00

1.94

1.94

1575 0.09 AMGB

AMGB

3.95

3.95

2025 Antes trabajos

Después trabajos

4.20

4.20

92.34

92.34

92.34

92.34

0.00

0.00

7.57

7.57

4

2

8.00

8.00

2.85

2.85

0.68

0.68

0.50

0.5092.34

92.34

0.00

0.00

2.24

2.24

1622 0.09 AMGB

AMGB

4.11

4.11

2026 Antes trabajos

Después trabajos

4.15

4.15

96.87

96.87

96.87

96.87

0.00

0.00

3.04

3.04

5

2

8.00

8.00

3.31

3.31

0.67

0.67

0.50

0.5096.87

96.87

0.00

0.01

2.54

2.54

1671 0.09 AMGB

AMGB

4.27

4.27

2027 Antes trabajos

Después trabajos

4.12

4.12

99.31

99.31

99.31

99.31

0.00

0.00

0.60

0.60

6

3

8.00

8.00

3.78

3.78

0.67

0.67

0.50

0.5099.31

99.31

0.00

0.01

2.83

2.83

1721 0.10 AMGB

AMGB

4.42

4.42

2028 Antes trabajos

Después trabajos

4.10

4.10

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

6

3

8.00

8.00

4.26

4.26

0.67

0.67

0.50

0.5099.91

99.91

0.00

0.01

3.11

3.11

1773 0.10 AMGB

AMGB

4.57

4.57

2029 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

6

3

8.00

8.00

4.75

4.75

0.67

0.67

0.50

0.5099.91

99.91

0.00

0.01

3.37

3.37

1826 0.10 AMGB

AMGB

4.73

4.72

2030 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

7

3

8.00

8.00

5.25

5.25

0.67

0.67

0.49

0.4999.91

99.91

0.00

0.01

3.62

3.62

1880 0.10 AMGB

AMGB

4.89

4.88

2031 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

7

4

8.00

8.00

5.76

5.76

0.67

0.67

0.49

0.4999.91

99.91

0.00

0.01

3.86

3.86

1937 0.11 AMGB

AMGB

5.05

5.05

2032 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

7

4

8.00

8.00

6.27

6.27

0.67

0.67

0.49

0.4999.91

99.91

0.00

0.01

4.07

4.07

1995 0.11 AMGB

AMGB

5.22

5.22

2033 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

7

4

8.00

8.00

6.80

6.80

0.67

0.67

0.49

0.4999.91

99.91

0.00

0.01

4.27

4.27

2055 0.11 AMGB

AMGB

5.40

5.40

2034 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

8

4

8.00

8.00

7.33

7.33

0.67

0.67

0.49

0.4999.91

99.91

0.00

0.01

4.45

4.45

2116 0.12 AMGB

AMGB

5.58

5.58

2035 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

8

4

8.00

8.00

7.87

7.87

0.67

0.67

0.49

0.4999.91

99.91

0.00

0.01

4.61

4.61

2180 0.12 AMGB

AMGB

5.77

5.77

2036 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

8

4

8.00

8.00

8.42

8.42

0.67

0.67

0.49

0.4999.91

99.91

0.00

0.01

4.74

4.74

2245 0.12 AMGB

AMGB

5.97

5.97

2037 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

8

4

8.00

8.00

8.98

8.98

0.67

0.67

0.49

0.4999.91

99.91

0.00

0.01

4.86

4.86
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP25 Sin PavimentarGHEP25_GRT1 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:19.66km 5.83m

Detalles tramo:

4.00m/km 75.18 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP25 Sin PavimentarGHEP25_GRT1 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:19.66km 5.83m

Detalles tramo:

4.00m/km 75.18 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP27 Sin PavimentarGHEP27_GRT1 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:19.11km 5.28m

Detalles tramo:

15.00m/km 233.45 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP27 Sin PavimentarGHEP27_GRT1 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:19.11km 5.28m

Detalles tramo:

15.00m/km 233.45 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP28 Sin PavimentarGHEP28_GRT1 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:38.52km 4.33m

Detalles tramo:

4.00m/km 117.52 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP28 Sin PavimentarGHEP28_GRT1 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:38.52km 4.33m

Detalles tramo:

4.00m/km 117.52 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP29 Sin PavimentarGHEP29_GRT1 _ M _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:20.03km 3.96m

Detalles tramo:

40.00m/km 264.74 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP29 Sin PavimentarGHEP29_GRT1 _ M _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:20.03km 3.96m

Detalles tramo:

40.00m/km 264.74 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP30 Sin PavimentarGHEP30_GRT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:160.20km 4.09m

Detalles tramo:

15.00m/km 210.47 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP30 Sin PavimentarGHEP30_GRT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:160.20km 4.09m

Detalles tramo:

15.00m/km 210.47 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP31 Sin PavimentarGHEP31_GRT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:11.26km 5.32m

Detalles tramo:

4.00m/km 98.74 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP31 Sin PavimentarGHEP31_GRT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:11.26km 5.32m

Detalles tramo:

4.00m/km 98.74 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP32 Sin PavimentarGHEP32_GRT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:31.88km 4.83m

Detalles tramo:

40.00m/km 217.45 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP32 Sin PavimentarGHEP32_GRT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:31.88km 4.83m

Detalles tramo:

40.00m/km 217.45 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP33 Sin PavimentarGHEP33_GRT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:242.18km 4.70m

Detalles tramo:

15.00m/km 214.07 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP33 Sin PavimentarGHEP33_GRT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:242.18km 4.70m

Detalles tramo:

15.00m/km 214.07 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP34 Sin PavimentarGHEP34_GRT2 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:13.45km 6.35m

Detalles tramo:

4.00m/km 86.76 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP34 Sin PavimentarGHEP34_GRT2 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:13.45km 6.35m

Detalles tramo:

4.00m/km 86.76 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP36 Sin PavimentarGHEP36_GRT2 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:18.18km 5.77m

Detalles tramo:

15.00m/km 214.76 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP36 Sin PavimentarGHEP36_GRT2 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:18.18km 5.77m

Detalles tramo:

15.00m/km 214.76 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP37 Sin PavimentarGHEP37_GRT2 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:10.21km 4.28m

Detalles tramo:

4.00m/km 90.76 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP37 Sin PavimentarGHEP37_GRT2 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:10.21km 4.28m

Detalles tramo:

4.00m/km 90.76 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP38 Sin PavimentarGHEP38_GRT2 _ M _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:34.15km 4.23m

Detalles tramo:

40.00m/km 338.15 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP38 Sin PavimentarGHEP38_GRT2 _ M _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:34.15km 4.23m

Detalles tramo:

40.00m/km 338.15 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP39 Sin PavimentarGHEP39_GRT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:58.55km 3.91m

Detalles tramo:

15.00m/km 169.26 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP39 Sin PavimentarGHEP39_GRT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:58.55km 3.91m

Detalles tramo:

15.00m/km 169.26 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP40 Sin PavimentarGHEP40_GRT2 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:46.02km 5.08m

Detalles tramo:

4.00m/km 98.02 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP40 Sin PavimentarGHEP40_GRT2 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:46.02km 5.08m

Detalles tramo:

4.00m/km 98.02 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP41 Sin PavimentarGHEP41_GRT2 _ R _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:97.72km 4.71m

Detalles tramo:

40.00m/km 202.54 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP41 Sin PavimentarGHEP41_GRT2 _ R _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:97.72km 4.71m

Detalles tramo:

40.00m/km 202.54 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP42 Sin PavimentarGHEP42_GRT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:165.77km 5.13m

Detalles tramo:

15.00m/km 174.46 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP42 Sin PavimentarGHEP42_GRT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:165.77km 5.13m

Detalles tramo:

15.00m/km 174.46 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP43 Sin PavimentarGHEP43_GRT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:13.74km 6.13m

Detalles tramo:

4.00m/km 80.83 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP43 Sin PavimentarGHEP43_GRT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:13.74km 6.13m

Detalles tramo:

4.00m/km 80.83 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

586 0.03 STSB

STSB

3.16

3.16

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.35

2.35

0.75

0.75

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.89

1.89

610 0.03 STSB

STSB

3.26

3.26

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.55

2.55

0.66

0.66

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.03

2.03

634 0.04 STSB

STSB

3.36

3.36

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.76

2.76

0.60

0.60

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.18

2.18

653 0.04 STSB

STSB

3.46

3.46

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.97

2.97

0.56

0.56

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.32

2.32

673 0.04 STSB

STSB

3.57

3.57

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.18

3.18

0.53

0.53

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.46

2.46

693 0.04 STSB

STSB

3.67

3.67

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.39

3.39

0.50

0.50

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.59

2.59

714 0.04 STSB

STSB

3.78

3.78

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.60

3.60

0.48

0.48

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.72

2.72

735 0.04 STSB

STSB

3.90

3.90

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.82

3.82

0.46

0.46

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.85

2.85

757 0.04 STSB

STSB

4.01

4.01

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.03

4.03

0.44

0.44

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.98

2.98

780 0.04 STSB

STSB

4.15

4.15

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

1.88

1.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.24

4.24

0.43

0.43

0.60

0.601.88

1.88

0.00

0.00

3.10

3.10

803 0.04 STSB

STSB

4.34

4.34

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

7.18

7.18

0.00

0.00

0.00

0.00

1.61

1.61

0

0

0.00

0.00

4.46

4.46

0.41

0.41

0.60

0.607.18

7.18

0.00

0.00

3.22

3.22

827 0.05 STSB

STSB

4.59

4.59

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

17.80

17.80

7.12

7.12

0.00

0.00

3.59

3.59

0

0

0.00

0.00

4.68

4.68

0.40

0.40

0.60

0.6017.80

17.80

0.00

0.00

3.34

3.34

852 0.05 STSB

STSB

4.93

4.51

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.30

3.30

35.40

0.00

27.08

0.00

0.00

0.00

6.64

0.00

0

0

0.00

0.00

4.91

0.74

0.39

0.70

0.60

0.600.00

35.40

0.00

0.00

0.64

3.45

878 0.05 STSB

STSB

4.64

4.64

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.94

0.94

0.61

0.61

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.81

0.81

904 0.05 STSB

STSB

4.77

4.77

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.15

1.15

0.55

0.55

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.98

0.98

931 0.05 STSB

STSB

4.91

4.91

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.36

1.36

0.51

0.51

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.15

1.15

959 0.05 STSB

STSB

5.07

5.07

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

2.14

2.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.57

1.57

0.48

0.48

0.60

0.602.14

2.14

0.00

0.00

1.31

1.31

988 0.05 STSB

STSB

5.29

5.29

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.50

3.50

9.04

9.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.78

1.78

0.46

0.46

0.60

0.609.04

9.04

0.00

0.00

1.48

1.48
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP43 Sin PavimentarGHEP43_GRT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:13.74km 6.13m

Detalles tramo:

4.00m/km 80.83 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

634 0.04 STSB

STSB

3.42

3.42

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.84

2.84

0.74

0.74

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.23

2.23

653 0.04 STSB

STSB

3.53

3.53

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.09

3.09

0.65

0.65

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.40

2.40

673 0.04 STSB

STSB

3.64

3.64

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.34

3.34

0.59

0.59

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.56

2.56

693 0.04 STSB

STSB

3.76

3.76

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.60

3.60

0.55

0.55

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.72

2.72

714 0.04 STSB

STSB

3.87

3.87

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.85

3.85

0.52

0.52

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.87

2.87

735 0.04 STSB

STSB

3.99

3.99

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.10

4.10

0.50

0.50

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.02

3.02

757 0.04 STSB

STSB

4.12

4.12

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.36

4.36

0.47

0.47

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.16

3.16

780 0.04 STSB

STSB

4.24

4.24

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.62

4.62

0.45

0.45

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.30

3.30

803 0.04 STSB

STSB

4.37

4.37

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.87

4.87

0.44

0.44

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.43

3.43

827 0.05 STSB

STSB

4.53

4.53

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

2.02

2.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

5.13

5.13

0.42

0.42

0.60

0.602.02

2.02

0.00

0.00

3.56

3.56

852 0.05 STSB

STSB

4.73

4.73

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

7.49

7.49

0.00

0.00

0.00

0.00

1.75

1.75

0

0

0.00

0.00

5.39

5.39

0.41

0.41

0.60

0.607.49

7.49

0.00

0.00

3.69

3.69

878 0.05 STSB

STSB

5.00

5.00

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

18.36

18.36

7.12

7.12

0.00

0.00

4.01

4.01

0

0

0.00

0.00

5.66

5.66

0.39

0.39

0.60

0.6018.36

18.36

0.00

0.00

3.81

3.81

904 0.05 STSB

STSB

5.36

5.36

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.30

3.30

36.28

36.28

27.08

27.08

0.00

0.00

7.57

7.57

0

0

0.00

0.00

5.94

5.94

0.38

0.38

0.60

0.6036.28

36.28

0.00

0.00

3.93

3.93

931 0.05 STSB

STSB

5.84

5.83

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.21

3.21

60.97

60.97

60.97

60.97

0.00

0.00

12.91

12.91

30

0

0.00

0.00

6.26

6.26

0.37

0.37

0.60

0.6060.97

60.97

0.00

0.05

4.07

4.07

959 0.05 STSB

STSB

6.32

6.29

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.08

3.08

79.78

79.78

79.78

79.78

0.00

0.00

20.13

20.13

70

0

0.00

0.00

6.63

6.63

0.36

0.36

0.60

0.6079.78

79.78

0.00

0.11

4.21

4.21

988 0.05 STSB

STSB

6.76

6.72

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.02

3.02

91.34

91.34

91.34

91.34

0.00

0.00

8.54

8.54

93

0

0.00

0.00

7.05

7.05

0.35

0.35

0.60

0.6091.34

91.34

0.00

0.15

4.36

4.36
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP43 Sin PavimentarGHEP43_GRT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:13.74km 6.13m

Detalles tramo:

4.00m/km 80.83 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

735 0.04 STSB

STSB

3.03

3.03

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.41

2.41

0.72

0.72

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.94

1.94

757 0.04 STSB

STSB

3.11

3.11

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.62

2.62

0.63

0.63

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.08

2.08

780 0.04 STSB

STSB

3.19

3.19

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.83

2.83

0.57

0.57

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.23

2.23

803 0.04 STSB

STSB

3.28

3.28

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.05

3.05

0.53

0.53

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.37

2.37

827 0.05 STSB

STSB

3.36

3.36

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.26

3.26

0.50

0.50

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.51

2.51

852 0.05 STSB

STSB

3.45

3.45

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.48

3.48

0.48

0.48

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.65

2.65

878 0.05 STSB

STSB

3.54

3.54

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.69

3.69

0.45

0.45

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.78

2.78

904 0.05 STSB

STSB

3.64

3.64

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.91

3.91

0.43

0.43

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.91

2.91

931 0.05 STSB

STSB

3.73

3.73

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.13

4.13

0.42

0.42

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.03

3.03

959 0.05 STSB

STSB

3.84

3.84

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

0.00

0.00

4.35

4.35

0.40

0.40

0.60

0.602.40

2.40

0.00

0.00

3.16

3.16

988 0.05 STSB

STSB

3.98

3.98

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

8.39

8.39

0.00

0.00

0.00

0.00

1.92

1.92

0

0

0.00

0.00

4.57

4.57

0.39

0.39

0.60

0.608.39

8.39

0.00

0.00

3.28

3.28

HDM-4 Version 1.3 Página 78 de 134



H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP44 Sin PavimentarGHEP44_GRT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:4.42km 5.90m

Detalles tramo:

15.00m/km 190.74 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP44 Sin PavimentarGHEP44_GRT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:4.42km 5.90m

Detalles tramo:

15.00m/km 190.74 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

594 0.03 STSB

STSB

3.16

3.16

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.35

2.35

0.75

0.75

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.89

1.89

617 0.03 STSB

STSB

3.26

3.26

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.56

2.56

0.65

0.65

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.04

2.04

642 0.04 STSB

STSB

3.36

3.36

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.77

2.77

0.60

0.60

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.19

2.19

661 0.04 STSB

STSB

3.46

3.46

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.98

2.98

0.56

0.56

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.33

2.33

681 0.04 STSB

STSB

3.57

3.57

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.19

3.19

0.53

0.53

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.46

2.46

702 0.04 STSB

STSB

3.67

3.67

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.40

3.40

0.50

0.50

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.60

2.60

723 0.04 STSB

STSB

3.79

3.79

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.61

3.61

0.48

0.48

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.73

2.73

744 0.04 STSB

STSB

3.90

3.90

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.82

3.82

0.46

0.46

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.85

2.85

767 0.04 STSB

STSB

4.01

4.01

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.03

4.03

0.44

0.44

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.98

2.98

790 0.04 STSB

STSB

4.16

4.16

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

1.91

1.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.25

4.25

0.43

0.43

0.60

0.601.91

1.91

0.00

0.00

3.10

3.10

813 0.05 STSB

STSB

4.34

4.34

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

7.24

7.24

0.00

0.00

0.00

0.00

1.64

1.64

0

0

0.00

0.00

4.46

4.46

0.41

0.41

0.60

0.607.24

7.24

0.00

0.00

3.22

3.22

838 0.05 STSB

STSB

4.59

4.59

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

17.91

17.91

7.12

7.12

0.00

0.00

3.68

3.68

0

0

0.00

0.00

4.68

4.68

0.40

0.40

0.60

0.6017.91

17.91

0.00

0.00

3.34

3.34

863 0.05 STSB

STSB

4.94

4.52

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.30

3.30

35.58

0.00

27.08

0.00

0.00

0.00

6.84

0.00

0

0

0.00

0.00

4.92

0.74

0.39

0.70

0.60

0.600.00

35.58

0.00

0.00

0.64

3.46

889 0.05 STSB

STSB

4.64

4.64

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.95

0.95

0.61

0.61

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.82

0.82

915 0.05 STSB

STSB

4.78

4.78

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.15

1.15

0.55

0.55

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.98

0.98

943 0.05 STSB

STSB

4.91

4.91

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.36

1.36

0.51

0.51

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.15

1.15

971 0.05 STSB

STSB

5.07

5.07

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

2.14

2.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.57

1.57

0.48

0.48

0.60

0.602.14

2.14

0.00

0.00

1.31

1.31

1000 0.06 STSB

STSB

5.30

5.30

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.50

3.50

9.04

9.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.78

1.78

0.46

0.46

0.60

0.609.04

9.04

0.00

0.00

1.48

1.48
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP44 Sin PavimentarGHEP44_GRT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:4.42km 5.90m

Detalles tramo:

15.00m/km 190.74 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

642 0.04 STSB

STSB

3.42

3.42

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.84

2.84

0.74

0.74

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.23

2.23

661 0.04 STSB

STSB

3.53

3.53

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.10

3.10

0.64

0.64

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.41

2.41

681 0.04 STSB

STSB

3.64

3.64

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.35

3.35

0.59

0.59

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.57

2.57

702 0.04 STSB

STSB

3.76

3.76

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.60

3.60

0.55

0.55

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.72

2.72

723 0.04 STSB

STSB

3.87

3.87

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.86

3.86

0.52

0.52

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.88

2.88

744 0.04 STSB

STSB

3.99

3.99

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.11

4.11

0.49

0.49

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.02

3.02

767 0.04 STSB

STSB

4.12

4.12

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.37

4.37

0.47

0.47

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.17

3.17

790 0.04 STSB

STSB

4.24

4.24

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.62

4.62

0.45

0.45

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.30

3.30

813 0.05 STSB

STSB

4.37

4.37

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.88

4.88

0.43

0.43

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.44

3.44

838 0.05 STSB

STSB

4.53

4.53

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

2.05

2.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

5.14

5.14

0.42

0.42

0.60

0.602.05

2.05

0.00

0.00

3.57

3.57

863 0.05 STSB

STSB

4.73

4.73

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

7.56

7.56

0.00

0.00

0.00

0.00

1.77

1.77

0

0

0.00

0.00

5.40

5.40

0.40

0.40

0.60

0.607.56

7.56

0.00

0.00

3.69

3.69

889 0.05 STSB

STSB

5.00

5.00

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

18.48

18.48

7.12

7.12

0.00

0.00

4.08

4.08

0

0

0.00

0.00

5.66

5.66

0.39

0.39

0.60

0.6018.48

18.48

0.00

0.00

3.81

3.81

915 0.05 STSB

STSB

5.37

5.37

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.30

3.30

36.47

36.47

27.08

27.08

0.00

0.00

7.74

7.74

0

0

0.00

0.00

5.95

5.95

0.38

0.38

0.60

0.6036.47

36.47

0.00

0.00

3.94

3.94

943 0.05 STSB

STSB

5.85

5.84

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.21

3.21

61.17

61.17

61.17

61.17

0.00

0.00

13.25

13.25

31

0

0.00

0.00

6.27

6.27

0.37

0.37

0.60

0.6061.17

61.17

0.00

0.05

4.07

4.07

971 0.05 STSB

STSB

6.33

6.30

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.08

3.08

79.90

79.90

79.90

79.90

0.00

0.00

20.01

20.01

71

0

0.00

0.00

6.64

6.64

0.36

0.36

0.60

0.6079.90

79.90

0.00

0.12

4.21

4.21

1000 0.06 STSB

STSB

6.77

6.72

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.02

3.02

91.41

91.41

91.41

91.41

0.00

0.00

8.47

8.47

94

0

0.00

0.00

7.06

7.06

0.35

0.35

0.60

0.6091.41

91.41

0.00

0.16

4.36

4.36
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP44 Sin PavimentarGHEP44_GRT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:4.42km 5.90m

Detalles tramo:

15.00m/km 190.74 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

744 0.04 STSB

STSB

3.03

3.03

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.41

2.41

0.72

0.72

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.94

1.94

767 0.04 STSB

STSB

3.11

3.11

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.62

2.62

0.63

0.63

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.08

2.08

790 0.04 STSB

STSB

3.19

3.19

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.84

2.84

0.57

0.57

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.23

2.23

813 0.05 STSB

STSB

3.28

3.28

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.05

3.05

0.53

0.53

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.37

2.37

838 0.05 STSB

STSB

3.37

3.37

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.26

3.26

0.50

0.50

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.51

2.51

863 0.05 STSB

STSB

3.45

3.45

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.48

3.48

0.47

0.47

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.65

2.65

889 0.05 STSB

STSB

3.54

3.54

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.70

3.70

0.45

0.45

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.78

2.78

915 0.05 STSB

STSB

3.64

3.64

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.91

3.91

0.43

0.43

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.91

2.91

943 0.05 STSB

STSB

3.73

3.73

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.13

4.13

0.42

0.42

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.03

3.03

971 0.05 STSB

STSB

3.85

3.85

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

2.44

2.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

0.00

0.00

4.35

4.35

0.40

0.40

0.60

0.602.44

2.44

0.00

0.00

3.16

3.16

1000 0.06 STSB

STSB

3.99

3.99

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

8.47

8.47

0.00

0.00

0.00

0.00

1.94

1.94

0

0

0.00

0.00

4.57

4.57

0.39

0.39

0.60

0.608.47

8.47

0.00

0.00

3.28

3.28
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP45 Sin PavimentarGHEP45_GRT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:6.31km 4.17m

Detalles tramo:

4.00m/km 51.59 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP45 Sin PavimentarGHEP45_GRT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:6.31km 4.17m

Detalles tramo:

4.00m/km 51.59 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

697 0.04 STSB

STSB

3.17

3.17

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.05

3.05

2.39

2.39

0.73

0.73

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

1.92

1.92

724 0.04 STSB

STSB

3.27

3.27

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.07

4.07

2.60

2.60

0.63

0.63

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.07

2.07

753 0.04 STSB

STSB

3.37

3.37

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.18

5.18

2.82

2.82

0.58

0.58

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.22

2.22

776 0.04 STSB

STSB

3.47

3.47

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.34

6.34

3.03

3.03

0.54

0.54

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.36

2.36

799 0.04 STSB

STSB

3.58

3.58

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.59

7.59

3.24

3.24

0.51

0.51

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.50

2.50

823 0.05 STSB

STSB

3.69

3.69

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.90

8.90

3.46

3.46

0.48

0.48

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.64

2.64

848 0.05 STSB

STSB

3.80

3.80

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

10.30

10.30

3.67

3.67

0.46

0.46

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.76

2.76

873 0.05 STSB

STSB

3.92

3.92

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

11.78

11.78

3.89

3.89

0.44

0.44

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.90

2.90

900 0.05 STSB

STSB

4.03

4.03

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

13.36

13.36

4.11

4.11

0.42

0.42

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.02

3.02

927 0.05 STSB

STSB

4.18

4.18

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

15.03

15.03

4.32

4.32

0.41

0.41

0.60

0.602.30

2.30

0.00

0.00

3.14

3.14

954 0.05 STSB

STSB

4.38

4.38

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

8.15

8.15

0.00

0.00

0.00

0.00

1.86

1.86

0

0

16.80

16.80

4.54

4.54

0.39

0.39

0.60

0.608.15

8.15

0.00

0.00

3.26

3.26

983 0.05 STSB

STSB

4.64

4.64

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

19.53

19.53

7.11

7.11

0.00

0.00

4.52

4.52

0

0

18.69

18.69

4.77

4.77

0.38

0.38

0.60

0.6019.53

19.53

0.00

0.00

3.38

3.38

1013 0.06 STSB

STSB

5.00

5.00

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.30

3.30

38.09

38.09

27.06

27.06

0.00

0.00

8.93

8.93

0

0

20.69

20.69

5.01

5.01

0.37

0.37

0.60

0.6038.09

38.09

0.00

0.00

3.50

3.50

1043 0.06 STSB

STSB

5.48

5.46

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.21

3.21

62.79

62.79

62.79

62.79

0.00

0.00

15.84

15.84

33

0

22.82

22.82

5.28

5.28

0.35

0.35

0.60

0.6062.79

62.79

0.00

0.08

3.64

3.64

1074 0.06 STSB

STSB

5.96

5.91

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.08

3.08

80.90

80.90

80.90

80.90

0.00

0.00

18.56

18.56

79

0

25.10

25.10

5.60

5.60

0.34

0.34

0.60

0.6080.90

80.90

0.00

0.19

3.79

3.79

1106 0.06 STSB

STSB

6.41

6.35

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.02

3.02

91.92

91.92

91.92

91.92

0.00

0.00

7.47

7.47

104

0

27.54

27.54

5.95

5.95

0.33

0.33

0.60

0.6091.92

91.92

0.00

0.25

3.94

3.94

1140 0.06 STSB

STSB

6.84

6.76

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.98

2.98

97.53

97.53

97.53

97.53

0.00

0.00

1.79

1.79

121

0

30.18

30.18

6.33

6.33

0.32

0.32

0.60

0.6097.53

97.53

0.00

0.29

4.09

4.09

1174 0.07 STSB

STSB

7.25

7.17

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.96

2.96

99.25

99.25

99.25

99.25

0.00

0.00

0.00

0.00

131

0

33.03

33.03

6.72

6.72

0.31

0.31

0.60

0.6099.25

99.25

0.00

0.31

4.24

4.24

HDM-4 Version 1.3 Página 84 de 134



H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP45 Sin PavimentarGHEP45_GRT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:6.31km 4.17m

Detalles tramo:

4.00m/km 51.59 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

753 0.04 STSB

STSB

3.43

3.43

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.58

3.58

2.89

2.89

0.72

0.72

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.27

2.27

776 0.04 STSB

STSB

3.54

3.54

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.75

4.75

3.15

3.15

0.62

0.62

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.44

2.44

799 0.04 STSB

STSB

3.65

3.65

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.99

5.99

3.41

3.41

0.57

0.57

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.60

2.60

823 0.05 STSB

STSB

3.77

3.77

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.31

7.31

3.66

3.66

0.53

0.53

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.76

2.76

848 0.05 STSB

STSB

3.89

3.89

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.70

8.70

3.92

3.92

0.50

0.50

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.91

2.91

873 0.05 STSB

STSB

4.01

4.01

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

10.19

10.19

4.18

4.18

0.47

0.47

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.06

3.06

900 0.05 STSB

STSB

4.14

4.14

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

11.76

11.76

4.44

4.44

0.45

0.45

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.21

3.21

927 0.05 STSB

STSB

4.26

4.26

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

13.43

13.43

4.70

4.70

0.43

0.43

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.35

3.35

954 0.05 STSB

STSB

4.40

4.40

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

15.21

15.21

4.97

4.97

0.41

0.41

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.48

3.48

983 0.05 STSB

STSB

4.56

4.56

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

2.48

2.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

17.10

17.10

5.23

5.23

0.40

0.40

0.60

0.602.48

2.48

0.00

0.00

3.61

3.61

1013 0.06 STSB

STSB

4.77

4.77

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

8.54

8.54

0.00

0.00

0.00

0.00

1.95

1.95

0

0

19.10

19.10

5.49

5.49

0.38

0.38

0.60

0.608.54

8.54

0.00

0.00

3.74

3.74

1043 0.06 STSB

STSB

5.06

5.06

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

20.21

20.21

7.11

7.11

0.00

0.00

4.90

4.90

0

0

21.23

21.23

5.77

5.77

0.37

0.37

0.60

0.6020.21

20.21

0.00

0.00

3.86

3.86

1074 0.06 STSB

STSB

5.43

5.43

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.29

3.29

39.14

39.14

27.05

27.05

0.00

0.00

9.90

9.90

0

0

23.49

23.49

6.06

6.06

0.36

0.36

0.60

0.6039.14

39.14

0.00

0.00

3.99

3.99

1106 0.06 STSB

STSB

5.93

5.91

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.20

3.20

63.80

63.80

62.84

62.84

0.00

0.00

17.86

17.86

35

0

25.91

25.91

6.38

6.38

0.35

0.35

0.60

0.6063.80

63.80

0.00

0.08

4.11

4.11

1140 0.06 STSB

STSB

6.44

6.39

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.07

3.07

81.55

81.55

81.55

81.55

0.00

0.00

17.86

17.86

82

0

28.50

28.50

6.77

6.77

0.34

0.34

0.60

0.6081.55

81.55

0.00

0.20

4.26

4.26

1174 0.07 STSB

STSB

6.92

6.85

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.01

3.01

92.27

92.27

92.27

92.27

0.00

0.00

7.05

7.05

110

0

31.29

31.29

7.20

7.20

0.32

0.32

0.60

0.6092.27

92.27

0.00

0.26

4.41

4.41
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP45 Sin PavimentarGHEP45_GRT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:6.31km 4.17m

Detalles tramo:

4.00m/km 51.59 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

873 0.05 STSB

STSB

3.03

3.03

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.83

4.83

2.45

2.45

0.70

0.70

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

1.96

1.96

900 0.05 STSB

STSB

3.12

3.12

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.40

6.40

2.67

2.67

0.60

0.60

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.12

2.12

927 0.05 STSB

STSB

3.20

3.20

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.06

8.06

2.89

2.89

0.55

0.55

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.27

2.27

954 0.05 STSB

STSB

3.28

3.28

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.83

9.83

3.10

3.10

0.51

0.51

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.41

2.41

983 0.05 STSB

STSB

3.37

3.37

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

11.71

11.71

3.32

3.32

0.48

0.48

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.55

2.55

1013 0.06 STSB

STSB

3.46

3.46

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

13.70

13.70

3.54

3.54

0.45

0.45

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.68

2.68

1043 0.06 STSB

STSB

3.55

3.55

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

15.81

15.81

3.76

3.76

0.43

0.43

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.82

2.82

1074 0.06 STSB

STSB

3.65

3.65

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

18.05

18.05

3.98

3.98

0.41

0.41

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.95

2.95

1106 0.06 STSB

STSB

3.75

3.75

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

20.43

20.43

4.21

4.21

0.39

0.39

0.60

0.600.50

0.50

0.00

0.00

3.08

3.08

1140 0.06 STSB

STSB

3.87

3.87

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

3.36

3.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

22.95

22.95

4.43

4.43

0.38

0.38

0.60

0.603.36

3.36

0.00

0.00

3.20

3.20

1174 0.07 STSB

STSB

4.02

4.02

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

10.45

10.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2.19

2.19

0

0

25.63

25.63

4.65

4.65

0.36

0.36

0.60

0.6010.45

10.45

0.00

0.00

3.32

3.32
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:40.04km 3.25m

Detalles tramo:

40.00m/km 162.44 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:40.04km 3.25m

Detalles tramo:

40.00m/km 162.44 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

877 0.05 STSB

STSB

3.20

3.20

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

16.11

16.11

2.52

2.52

0.70

0.70

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.01

2.01

912 0.05 STSB

STSB

3.32

3.32

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

24.38

24.38

2.74

2.74

0.60

0.60

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.17

2.17

948 0.05 STSB

STSB

3.44

3.44

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

33.32

33.32

2.97

2.97

0.55

0.55

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.32

2.32

977 0.05 STSB

STSB

3.57

3.57

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

42.81

42.81

3.20

3.20

0.51

0.51

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.47

2.47

1006 0.06 STSB

STSB

3.70

3.70

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

52.89

52.89

3.43

3.43

0.48

0.48

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.62

2.62

1036 0.06 STSB

STSB

3.84

3.84

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

63.58

63.58

3.65

3.65

0.45

0.45

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.75

2.75

1067 0.06 STSB

STSB

3.98

3.98

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

74.93

74.93

3.88

3.88

0.43

0.43

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.89

2.89

1099 0.06 STSB

STSB

4.12

4.12

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

86.98

86.98

4.11

4.11

0.41

0.41

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.02

3.02

1132 0.06 STSB

STSB

4.28

4.28

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

99.77

99.77

4.34

4.34

0.39

0.39

0.60

0.600.50

0.50

0.00

0.00

3.15

3.15

1166 0.06 STSB

STSB

4.47

4.47

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

3.32

3.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

113.35

113.35

4.58

4.58

0.38

0.38

0.60

0.603.32

3.32

0.00

0.00

3.28

3.28

1201 0.07 STSB

STSB

4.71

4.71

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.25

3.25

10.31

10.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2.22

2.22

0

0

127.78

127.78

4.81

4.81

0.36

0.36

0.60

0.6010.31

10.31

0.00

0.00

3.40

3.40

1237 0.07 STSB

STSB

5.03

5.03

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.21

3.21

23.21

23.21

7.06

7.06

0.00

0.00

6.04

6.04

0

0

143.12

143.12

5.06

5.06

0.35

0.35

0.60

0.6023.21

23.21

0.00

0.00

3.53

3.53

1275 0.07 STSB

STSB

5.46

5.46

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.12

3.12

43.65

43.65

26.88

26.88

0.00

0.00

12.93

12.93

0

0

159.44

159.44

5.34

5.34

0.34

0.34

0.60

0.6043.65

43.65

0.00

0.00

3.67

3.67

1313 0.07 STSB

STSB

6.02

5.99

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.98

2.98

67.68

67.68

62.53

62.53

0.00

0.00

24.52

24.52

49

0

176.86

176.86

5.69

5.69

0.32

0.32

0.60

0.6067.68

67.68

0.00

0.15

3.83

3.83

1352 0.07 STSB

STSB

6.67

6.59

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.80

2.80

83.86

83.86

83.86

83.86

0.00

0.00

12.19

12.19

118

0

195.56

195.56

6.14

6.14

0.31

0.31

0.60

0.6083.86

83.86

0.00

0.36

4.02

4.02

1393 0.08 STSB

STSB

7.38

7.26

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.72

2.72

93.34

93.34

93.34

93.34

0.00

0.00

2.24

2.24

162

0

215.82

215.82

6.66

6.66

0.30

0.30

0.60

0.6093.34

93.34

0.00

0.50

4.22

4.22

1434 0.08 STSB

STSB

8.07

7.95

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.66

2.66

95.11

95.11

95.11

95.11

0.00

0.00

0.00

0.00

185

0

238.03

238.03

7.22

7.22

0.29

0.29

0.60

0.6095.11

95.11

0.00

0.57

4.41

4.41

1477 0.08 STSB

STSB

8.79

8.65

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.65

2.65

94.63

94.63

94.63

94.63

0.00

0.00

0.00

0.00

193

0

262.67

262.67

7.79

7.79

0.28

0.28

0.60

0.6094.63

94.63

0.00

0.60

4.58

4.58
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:40.04km 3.25m

Detalles tramo:

40.00m/km 162.44 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

948 0.05 STSB

STSB

3.46

3.46

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

18.89

18.89

3.05

3.05

0.69

0.69

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.37

2.37

977 0.05 STSB

STSB

3.59

3.59

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

28.38

28.38

3.32

3.32

0.59

0.59

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.55

2.55

1006 0.06 STSB

STSB

3.73

3.73

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

38.46

38.46

3.59

3.59

0.54

0.54

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.72

2.72

1036 0.06 STSB

STSB

3.88

3.88

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

49.15

49.15

3.87

3.87

0.50

0.50

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.88

2.88

1067 0.06 STSB

STSB

4.02

4.02

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

60.50

60.50

4.14

4.14

0.47

0.47

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

3.04

3.04

1099 0.06 STSB

STSB

4.17

4.17

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

72.55

72.55

4.42

4.42

0.44

0.44

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

3.20

3.20

1132 0.06 STSB

STSB

4.33

4.33

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

85.35

85.35

4.70

4.70

0.42

0.42

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

3.35

3.35

1166 0.06 STSB

STSB

4.49

4.49

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

98.94

98.94

4.97

4.97

0.40

0.40

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

3.48

3.48

1201 0.07 STSB

STSB

4.66

4.66

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.53

0.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

113.37

113.37

5.25

5.25

0.38

0.38

0.61

0.610.53

0.53

0.00

0.00

3.62

3.62

1237 0.07 STSB

STSB

4.87

4.87

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

3.42

3.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

128.71

128.71

5.53

5.53

0.37

0.37

0.60

0.603.42

3.42

0.00

0.00

3.75

3.75

1275 0.07 STSB

STSB

5.13

5.13

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.25

3.25

10.52

10.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2.37

2.37

0

0

145.01

145.01

5.82

5.82

0.35

0.35

0.60

0.6010.52

10.52

0.00

0.00

3.88

3.88

1313 0.07 STSB

STSB

5.47

5.47

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.21

3.21

23.54

23.54

7.05

7.05

0.00

0.00

6.67

6.67

0

0

162.36

162.36

6.12

6.12

0.34

0.34

0.60

0.6023.54

23.54

0.00

0.00

4.01

4.01

1352 0.07 STSB

STSB

5.92

5.92

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.12

3.12

44.14

44.14

26.85

26.85

0.00

0.00

14.56

14.56

0

0

180.86

180.86

6.46

6.46

0.33

0.33

0.60

0.6044.14

44.14

0.00

0.00

4.14

4.14

1393 0.08 STSB

STSB

6.51

6.48

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.98

2.98

68.07

68.07

62.48

62.48

0.00

0.00

27.93

27.93

52

0

200.68

200.68

6.88

6.88

0.32

0.32

0.60

0.6068.07

68.07

0.00

0.16

4.30

4.30

1434 0.08 STSB

STSB

7.21

7.12

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.80

2.80

84.09

84.09

84.09

84.09

0.00

0.00

11.45

11.45

124

0

222.07

222.07

7.42

7.42

0.31

0.31

0.60

0.6084.09

84.09

0.00

0.38

4.48

4.48

1477 0.08 STSB

STSB

7.97

7.85

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.71

2.71

93.43

93.43

93.43

93.43

0.00

0.00

1.57

1.57

171

0

245.44

245.44

8.05

8.05

0.29

0.29

0.60

0.6093.43

93.43

0.00

0.53

4.65

4.65
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:40.04km 3.25m

Detalles tramo:

40.00m/km 162.44 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

1099 0.06 STSB

STSB

3.06

3.06

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

25.62

25.62

2.58

2.58

0.67

0.67

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.06

2.06

1132 0.06 STSB

STSB

3.16

3.16

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

38.37

38.37

2.81

2.81

0.57

0.57

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.21

2.21

1166 0.06 STSB

STSB

3.26

3.26

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

51.89

51.89

3.04

3.04

0.52

0.52

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.37

2.37

1201 0.07 STSB

STSB

3.37

3.37

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

66.25

66.25

3.28

3.28

0.48

0.48

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.52

2.52

1237 0.07 STSB

STSB

3.48

3.48

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

81.48

81.48

3.51

3.51

0.45

0.45

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.67

2.67

1275 0.07 STSB

STSB

3.59

3.59

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

97.64

97.64

3.74

3.74

0.42

0.42

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.81

2.81

1313 0.07 STSB

STSB

3.71

3.71

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

114.79

114.79

3.98

3.98

0.40

0.40

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.95

2.95

1352 0.07 STSB

STSB

3.83

3.83

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

132.99

132.99

4.21

4.21

0.38

0.38

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

3.08

3.08

1393 0.08 STSB

STSB

3.96

3.96

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.86

0.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

152.31

152.31

4.45

4.45

0.36

0.36

0.61

0.610.86

0.86

0.00

0.00

3.21

3.21

1434 0.08 STSB

STSB

4.11

4.11

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

4.43

4.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.64

0.64

0

0

172.82

172.82

4.69

4.69

0.35

0.35

0.61

0.614.43

4.43

0.00

0.00

3.34

3.34

1477 0.08 STSB

STSB

4.29

4.29

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.24

3.24

12.54

12.54

0.00

0.00

0.00

0.00

3.24

3.24

0

0

194.60

194.60

4.93

4.93

0.33

0.33

0.61

0.6112.54

12.54

0.00

0.00

3.46

3.46
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP47 Sin PavimentarGHEP47_GRT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:20.98km 4.85m

Detalles tramo:

15.00m/km 129.18 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP47 Sin PavimentarGHEP47_GRT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:20.98km 4.85m

Detalles tramo:

15.00m/km 129.18 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

675 0.04 STSB

STSB

3.17

3.17

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.69

0.69

2.38

2.38

0.73

0.73

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.92

1.92

703 0.04 STSB

STSB

3.26

3.26

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.02

1.02

2.59

2.59

0.64

0.64

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.06

2.06

731 0.04 STSB

STSB

3.37

3.37

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.36

1.36

2.81

2.81

0.58

0.58

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.21

2.21

753 0.04 STSB

STSB

3.47

3.47

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.74

1.74

3.02

3.02

0.54

0.54

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.35

2.35

775 0.04 STSB

STSB

3.58

3.58

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.13

2.13

3.23

3.23

0.51

0.51

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.49

2.49

798 0.04 STSB

STSB

3.69

3.69

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.55

2.55

3.45

3.45

0.49

0.49

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.63

2.63

822 0.05 STSB

STSB

3.80

3.80

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.99

2.99

3.66

3.66

0.46

0.46

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.76

2.76

847 0.05 STSB

STSB

3.91

3.91

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.46

3.46

3.88

3.88

0.44

0.44

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.89

2.89

872 0.05 STSB

STSB

4.03

4.03

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.96

3.96

4.09

4.09

0.43

0.43

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.01

3.01

899 0.05 STSB

STSB

4.18

4.18

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

2.22

2.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

4.49

4.49

4.31

4.31

0.41

0.41

0.60

0.602.22

2.22

0.00

0.00

3.14

3.14

926 0.05 STSB

STSB

4.37

4.37

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

7.97

7.97

0.00

0.00

0.00

0.00

1.81

1.81

0

0

5.05

5.05

4.53

4.53

0.40

0.40

0.60

0.607.97

7.97

0.00

0.00

3.26

3.26

953 0.05 STSB

STSB

4.63

4.63

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

19.20

19.20

7.11

7.11

0.00

0.00

4.35

4.35

0

0

5.65

5.65

4.75

4.75

0.38

0.38

0.60

0.6019.20

19.20

0.00

0.00

3.37

3.37

982 0.05 STSB

STSB

4.99

4.54

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.30

3.30

37.59

0.00

27.07

0.00

0.00

0.00

8.50

0.00

0

0

6.28

0.00

4.99

0.75

0.37

0.70

0.60

0.600.00

37.59

0.00

0.00

0.65

3.49

1011 0.06 STSB

STSB

4.67

4.67

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.68

0.68

0.96

0.96

0.60

0.60

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.83

0.83

1042 0.06 STSB

STSB

4.81

4.81

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.39

1.39

1.17

1.17

0.54

0.54

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

1073 0.06 STSB

STSB

4.94

4.94

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.15

2.15

1.38

1.38

0.50

0.50

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.17

1.17

1105 0.06 STSB

STSB

5.11

5.11

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.50

3.50

2.14

2.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.96

2.96

1.60

1.60

0.47

0.47

0.60

0.602.14

2.14

0.00

0.00

1.34

1.34

1138 0.06 STSB

STSB

5.34

5.34

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.50

3.50

9.03

9.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.82

3.82

1.81

1.81

0.44

0.44

0.60

0.609.03

9.03

0.00

0.00

1.50

1.50
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP47 Sin PavimentarGHEP47_GRT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:20.98km 4.85m

Detalles tramo:

15.00m/km 129.18 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

731 0.04 STSB

STSB

3.42

3.42

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.81

0.81

2.88

2.88

0.72

0.72

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.26

2.26

753 0.04 STSB

STSB

3.54

3.54

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.18

1.18

3.14

3.14

0.63

0.63

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.43

2.43

775 0.04 STSB

STSB

3.65

3.65

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.58

1.58

3.40

3.40

0.57

0.57

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.60

2.60

798 0.04 STSB

STSB

3.77

3.77

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.99

1.99

3.65

3.65

0.53

0.53

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.75

2.75

822 0.05 STSB

STSB

3.88

3.88

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.44

2.44

3.91

3.91

0.50

0.50

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.91

2.91

847 0.05 STSB

STSB

4.01

4.01

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.91

2.91

4.17

4.17

0.48

0.48

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.06

3.06

872 0.05 STSB

STSB

4.13

4.13

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.40

3.40

4.43

4.43

0.45

0.45

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.20

3.20

899 0.05 STSB

STSB

4.26

4.26

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.93

3.93

4.69

4.69

0.44

0.44

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.34

3.34

926 0.05 STSB

STSB

4.39

4.39

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.50

4.50

4.95

4.95

0.42

0.42

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.47

3.47

953 0.05 STSB

STSB

4.55

4.55

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

2.39

2.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

5.09

5.09

5.21

5.21

0.40

0.40

0.60

0.602.39

2.39

0.00

0.00

3.60

3.60

982 0.05 STSB

STSB

4.76

4.76

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

8.34

8.34

0.00

0.00

0.00

0.00

1.90

1.90

0

0

5.73

5.73

5.48

5.48

0.39

0.39

0.60

0.608.34

8.34

0.00

0.00

3.73

3.73

1011 0.06 STSB

STSB

5.04

5.04

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

19.86

19.86

7.11

7.11

0.00

0.00

4.71

4.71

0

0

6.40

6.40

5.75

5.75

0.37

0.37

0.60

0.6019.86

19.86

0.00

0.00

3.85

3.85

1042 0.06 STSB

STSB

5.42

5.42

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.30

3.30

38.60

38.60

27.07

27.07

0.00

0.00

9.41

9.41

0

0

7.12

7.12

6.04

6.04

0.36

0.36

0.60

0.6038.60

38.60

0.00

0.00

3.98

3.98

1073 0.06 STSB

STSB

5.91

5.89

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.20

3.20

63.30

63.30

62.87

62.87

0.00

0.00

16.82

16.82

34

0

7.89

7.89

6.36

6.36

0.35

0.35

0.60

0.6063.30

63.30

0.00

0.07

4.11

4.11

1105 0.06 STSB

STSB

6.41

6.36

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.07

3.07

81.25

81.25

81.25

81.25

0.00

0.00

18.50

18.50

80

0

8.71

8.71

6.75

6.75

0.34

0.34

0.60

0.6081.25

81.25

0.00

0.17

4.25

4.25

1138 0.06 STSB

STSB

6.87

6.81

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.01

3.01

92.13

92.13

92.13

92.13

0.00

0.00

7.57

7.57

106

0

9.60

9.60

7.17

7.17

0.33

0.33

0.60

0.6092.13

92.13

0.00

0.22

4.40

4.40
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP47 Sin PavimentarGHEP47_GRT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:20.98km 4.85m

Detalles tramo:

15.00m/km 129.18 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

847 0.05 STSB

STSB

3.03

3.03

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.10

1.10

2.44

2.44

0.70

0.70

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.96

1.96

872 0.05 STSB

STSB

3.11

3.11

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.60

1.60

2.66

2.66

0.61

0.61

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.11

2.11

899 0.05 STSB

STSB

3.20

3.20

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.13

2.13

2.88

2.88

0.55

0.55

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.26

2.26

926 0.05 STSB

STSB

3.28

3.28

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.69

2.69

3.09

3.09

0.51

0.51

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.40

2.40

953 0.05 STSB

STSB

3.37

3.37

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.28

3.28

3.31

3.31

0.48

0.48

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.54

2.54

982 0.05 STSB

STSB

3.46

3.46

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.91

3.91

3.53

3.53

0.46

0.46

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.68

2.68

1011 0.06 STSB

STSB

3.55

3.55

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.58

4.58

3.75

3.75

0.44

0.44

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.81

2.81

1042 0.06 STSB

STSB

3.65

3.65

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.29

5.29

3.97

3.97

0.42

0.42

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.94

2.94

1073 0.06 STSB

STSB

3.74

3.74

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.04

6.04

4.19

4.19

0.40

0.40

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.07

3.07

1105 0.06 STSB

STSB

3.86

3.86

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

2.87

2.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

6.84

6.84

4.41

4.41

0.38

0.38

0.60

0.602.87

2.87

0.00

0.00

3.19

3.19

1138 0.06 STSB

STSB

4.00

4.00

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

9.41

9.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2.18

2.18

0

0

7.69

7.69

4.64

4.64

0.37

0.37

0.60

0.609.41

9.41

0.00

0.00

3.31

3.31
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP49 Sin PavimentarGHEP49_GRT3 _ R _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:29.53km 4.29m

Detalles tramo:

40.00m/km 140.08 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP49 Sin PavimentarGHEP49_GRT3 _ R _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:29.53km 4.29m

Detalles tramo:

40.00m/km 140.08 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

543 0.03 STSB

STSB

3.18

3.18

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.27

1.27

2.39

2.39

0.76

0.76

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.92

1.92

565 0.03 STSB

STSB

3.29

3.29

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.95

1.95

2.60

2.60

0.67

0.67

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.07

2.07

587 0.03 STSB

STSB

3.41

3.41

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.68

2.68

2.82

2.82

0.61

0.61

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.22

2.22

605 0.03 STSB

STSB

3.54

3.54

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.46

3.46

3.03

3.03

0.57

0.57

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.36

2.36

623 0.03 STSB

STSB

3.66

3.66

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.29

4.29

3.25

3.25

0.54

0.54

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.50

2.50

642 0.04 STSB

STSB

3.79

3.79

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.16

5.16

3.47

3.47

0.51

0.51

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.64

2.64

661 0.04 STSB

STSB

3.92

3.92

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.10

6.10

3.68

3.68

0.49

0.49

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.77

2.77

681 0.04 STSB

STSB

4.06

4.06

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.08

7.08

3.90

3.90

0.47

0.47

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.90

2.90

701 0.04 STSB

STSB

4.20

4.20

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.13

8.13

4.12

4.12

0.45

0.45

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.03

3.03

722 0.04 STSB

STSB

4.38

4.38

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.25

9.25

4.34

4.34

0.44

0.44

0.60

0.602.64

2.64

0.00

0.00

3.15

3.15

744 0.04 STSB

STSB

4.60

4.60

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.25

3.25

8.90

8.90

0.00

0.00

0.00

0.00

1.43

1.43

0

0

10.43

10.43

4.56

4.56

0.42

0.42

0.60

0.608.90

8.90

0.00

0.00

3.27

3.27

766 0.04 STSB

STSB

4.90

4.90

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.22

3.22

20.84

20.84

7.11

7.11

0.00

0.00

2.92

2.92

0

0

11.69

11.69

4.80

4.80

0.41

0.41

0.60

0.6020.84

20.84

0.00

0.00

3.40

3.40

789 0.04 STSB

STSB

5.30

5.30

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.14

3.14

40.10

40.10

27.06

27.06

0.00

0.00

5.03

5.03

0

0

13.03

13.03

5.06

5.06

0.40

0.40

0.60

0.6040.10

40.10

0.00

0.00

3.53

3.53

813 0.05 STSB

STSB

5.82

5.80

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.00

3.00

64.70

64.70

62.85

62.85

0.00

0.00

8.15

8.15

34

0

14.46

14.46

5.38

5.38

0.39

0.39

0.60

0.6064.70

64.70

0.00

0.08

3.68

3.68

837 0.05 STSB

STSB

6.34

6.30

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.82

2.82

82.14

82.14

82.14

82.14

0.00

0.00

13.91

13.91

81

0

15.99

15.99

5.79

5.79

0.38

0.38

0.60

0.6082.14

82.14

0.00

0.19

3.87

3.87

862 0.05 STSB

STSB

6.85

6.79

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.73

2.73

92.61

92.61

92.61

92.61

0.00

0.00

6.94

6.94

108

0

17.64

17.64

6.28

6.28

0.37

0.37

0.60

0.6092.61

92.61

0.00

0.25

4.07

4.07

888 0.05 STSB

STSB

7.34

7.27

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.67

2.67

97.82

97.82

97.82

97.82

0.00

0.00

1.67

1.67

125

0

19.43

19.43

6.80

6.80

0.36

0.36

0.60

0.6097.82

97.82

0.00

0.29

4.27

4.27

915 0.05 STSB

STSB

7.83

7.75

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.64

2.64

99.45

99.45

99.45

99.45

0.00

0.00

0.00

0.00

135

0

21.39

21.39

7.35

7.35

0.35

0.35

0.60

0.6099.45

99.45

0.00

0.31

4.45

4.45
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP49 Sin PavimentarGHEP49_GRT3 _ R _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:29.53km 4.29m

Detalles tramo:

40.00m/km 140.08 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

587 0.03 STSB

STSB

3.44

3.44

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.48

1.48

2.89

2.89

0.75

0.75

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.27

2.27

605 0.03 STSB

STSB

3.57

3.57

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.26

2.26

3.15

3.15

0.66

0.66

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.44

2.44

623 0.03 STSB

STSB

3.70

3.70

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.09

3.09

3.41

3.41

0.60

0.60

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.60

2.60

642 0.04 STSB

STSB

3.84

3.84

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.97

3.97

3.67

3.67

0.56

0.56

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.76

2.76

661 0.04 STSB

STSB

3.98

3.98

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.90

4.90

3.93

3.93

0.53

0.53

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.92

2.92

681 0.04 STSB

STSB

4.12

4.12

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.89

5.89

4.19

4.19

0.51

0.51

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.07

3.07

701 0.04 STSB

STSB

4.27

4.27

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.94

6.94

4.46

4.46

0.48

0.48

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.22

3.22

722 0.04 STSB

STSB

4.42

4.42

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.06

8.06

4.72

4.72

0.46

0.46

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.36

3.36

744 0.04 STSB

STSB

4.58

4.58

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.24

9.24

4.98

4.98

0.45

0.45

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.49

3.49

766 0.04 STSB

STSB

4.77

4.77

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

2.79

2.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

10.50

10.50

5.25

5.25

0.43

0.43

0.60

0.602.79

2.79

0.00

0.00

3.62

3.62

789 0.04 STSB

STSB

5.01

5.01

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.25

3.25

9.23

9.23

0.00

0.00

0.00

0.00

1.56

1.56

0

0

11.84

11.84

5.52

5.52

0.42

0.42

0.60

0.609.23

9.23

0.00

0.00

3.75

3.75

813 0.05 STSB

STSB

5.34

5.34

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.21

3.21

21.41

21.41

7.11

7.11

0.00

0.00

3.30

3.30

0

0

13.26

13.26

5.80

5.80

0.40

0.40

0.60

0.6021.41

21.41

0.00

0.00

3.87

3.87

837 0.05 STSB

STSB

5.76

5.76

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.13

3.13

40.97

40.97

27.06

27.06

0.00

0.00

5.86

5.86

0

0

14.77

14.77

6.12

6.12

0.39

0.39

0.60

0.6040.97

40.97

0.00

0.00

4.01

4.01

862 0.05 STSB

STSB

6.30

6.28

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.00

3.00

65.49

65.49

62.85

62.85

0.00

0.00

9.77

9.77

36

0

16.40

16.40

6.51

6.51

0.38

0.38

0.60

0.6065.49

65.49

0.00

0.08

4.16

4.16

888 0.05 STSB

STSB

6.85

6.80

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.82

2.82

82.63

82.63

82.63

82.63

0.00

0.00

16.76

16.76

85

0

18.15

18.15

7.01

7.01

0.37

0.37

0.60

0.6082.63

82.63

0.00

0.20

4.34

4.34

915 0.05 STSB

STSB

7.40

7.33

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.72

2.72

92.87

92.87

92.87

92.87

0.00

0.00

6.63

6.63

114

0

20.05

20.05

7.60

7.60

0.36

0.36

0.60

0.6092.87

92.87

0.00

0.27

4.53

4.53

HDM-4 Version 1.3 Página 97 de 134



H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP49 Sin PavimentarGHEP49_GRT3 _ R _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:29.53km 4.29m

Detalles tramo:

40.00m/km 140.08 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

681 0.04 STSB

STSB

3.05

3.05

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.15

2.15

2.45

2.45

0.73

0.73

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

1.96

1.96

701 0.04 STSB

STSB

3.14

3.14

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.20

3.20

2.67

2.67

0.64

0.64

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.12

2.12

722 0.04 STSB

STSB

3.24

3.24

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.31

4.31

2.89

2.89

0.58

0.58

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.27

2.27

744 0.04 STSB

STSB

3.35

3.35

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.49

5.49

3.11

3.11

0.54

0.54

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.41

2.41

766 0.04 STSB

STSB

3.45

3.45

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.74

6.74

3.33

3.33

0.51

0.51

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.55

2.55

789 0.04 STSB

STSB

3.56

3.56

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.06

8.06

3.55

3.55

0.49

0.49

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.69

2.69

813 0.05 STSB

STSB

3.67

3.67

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.47

9.47

3.77

3.77

0.46

0.46

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.82

2.82

837 0.05 STSB

STSB

3.79

3.79

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

10.96

10.96

4.00

4.00

0.44

0.44

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.96

2.96

862 0.05 STSB

STSB

3.91

3.91

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

12.55

12.55

4.22

4.22

0.43

0.43

0.60

0.600.50

0.50

0.00

0.00

3.09

3.09

888 0.05 STSB

STSB

4.05

4.05

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

14.23

14.23

4.45

4.45

0.41

0.41

0.60

0.603.37

3.37

0.00

0.00

3.21

3.21

915 0.05 STSB

STSB

4.22

4.22

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.25

3.25

10.46

10.46

0.00

0.00

0.00

0.00

1.65

1.65

0

0

16.02

16.02

4.68

4.68

0.40

0.40

0.60

0.6010.46

10.46

0.00

0.00

3.34

3.34
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:118.24km 4.27m

Detalles tramo:

15.00m/km 164.15 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:118.24km 4.27m

Detalles tramo:

15.00m/km 164.15 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

908 0.05 STSB

STSB

3.18

3.18

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.92

2.92

2.46

2.46

0.69

0.69

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

1.97

1.97

944 0.05 STSB

STSB

3.28

3.28

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.48

4.48

2.68

2.68

0.60

0.60

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.12

2.12

982 0.05 STSB

STSB

3.38

3.38

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.17

6.17

2.90

2.90

0.54

0.54

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.27

2.27

1011 0.06 STSB

STSB

3.49

3.49

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.96

7.96

3.12

3.12

0.50

0.50

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.42

2.42

1042 0.06 STSB

STSB

3.60

3.60

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.86

9.86

3.34

3.34

0.47

0.47

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.56

2.56

1073 0.06 STSB

STSB

3.72

3.72

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

11.88

11.88

3.56

3.56

0.45

0.45

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.70

2.70

1105 0.06 STSB

STSB

3.83

3.83

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

14.02

14.02

3.78

3.78

0.42

0.42

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.83

2.83

1138 0.06 STSB

STSB

3.95

3.95

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

16.29

16.29

4.00

4.00

0.41

0.41

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.96

2.96

1173 0.06 STSB

STSB

4.08

4.08

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

18.70

18.70

4.23

4.23

0.39

0.39

0.60

0.600.50

0.50

0.00

0.00

3.09

3.09

1208 0.07 STSB

STSB

4.24

4.24

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

3.36

3.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

21.26

21.26

4.45

4.45

0.37

0.37

0.60

0.603.36

3.36

0.00

0.00

3.21

3.21

1244 0.07 STSB

STSB

4.45

4.45

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

10.45

10.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2.35

2.35

0

0

23.98

23.98

4.68

4.68

0.36

0.36

0.60

0.6010.45

10.45

0.00

0.00

3.34

3.34

1281 0.07 STSB

STSB

4.74

4.74

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

23.49

23.49

7.11

7.11

0.00

0.00

6.55

6.55

0

0

26.86

26.86

4.91

4.91

0.34

0.34

0.60

0.6023.49

23.49

0.00

0.00

3.45

3.45

1320 0.07 STSB

STSB

5.13

5.13

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.28

3.28

44.13

44.13

27.05

27.05

0.00

0.00

14.19

14.19

0

0

29.93

29.93

5.16

5.16

0.33

0.33

0.60

0.6044.13

44.13

0.00

0.00

3.58

3.58

1359 0.08 STSB

STSB

5.63

5.60

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.18

3.18

68.16

68.16

62.82

62.82

0.00

0.00

27.04

27.04

41

0

33.20

33.20

5.45

5.45

0.32

0.32

0.60

0.6068.16

68.16

0.00

0.10

3.72

3.72

1400 0.08 STSB

STSB

6.14

6.08

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.06

3.06

84.29

84.29

84.29

84.29

0.00

0.00

14.97

14.97

98

0

36.70

36.70

5.78

5.78

0.31

0.31

0.60

0.6084.29

84.29

0.00

0.23

3.87

3.87

1442 0.08 STSB

STSB

6.66

6.58

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.00

3.00

93.73

93.73

93.73

93.73

0.00

0.00

5.41

5.41

134

0

40.46

40.46

6.16

6.16

0.30

0.30

0.60

0.6093.73

93.73

0.00

0.31

4.03

4.03

1485 0.08 STSB

STSB

7.18

7.09

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.97

2.97

98.23

98.23

98.23

98.23

0.00

0.00

0.81

0.81

153

0

44.53

44.53

6.55

6.55

0.29

0.29

0.60

0.6098.23

98.23

0.00

0.36

4.18

4.18

1530 0.08 STSB

STSB

7.69

7.59

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.96

2.96

98.96

98.96

98.96

98.96

0.00

0.00

0.00

0.00

165

0

48.97

48.97

6.95

6.95

0.28

0.28

0.60

0.6098.96

98.96

0.00

0.39

4.32

4.32
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:118.24km 4.27m

Detalles tramo:

15.00m/km 164.15 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

982 0.05 STSB

STSB

3.44

3.44

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.44

3.44

2.98

2.98

0.68

0.68

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.33

2.33

1011 0.06 STSB

STSB

3.55

3.55

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.23

5.23

3.24

3.24

0.59

0.59

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.50

2.50

1042 0.06 STSB

STSB

3.67

3.67

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.13

7.13

3.51

3.51

0.53

0.53

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.67

2.67

1073 0.06 STSB

STSB

3.79

3.79

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.15

9.15

3.77

3.77

0.50

0.50

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.82

2.82

1105 0.06 STSB

STSB

3.91

3.91

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

11.29

11.29

4.04

4.04

0.46

0.46

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.98

2.98

1138 0.06 STSB

STSB

4.04

4.04

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

13.56

13.56

4.31

4.31

0.44

0.44

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

3.14

3.14

1173 0.06 STSB

STSB

4.17

4.17

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

15.97

15.97

4.57

4.57

0.42

0.42

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

3.28

3.28

1208 0.07 STSB

STSB

4.30

4.30

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

18.54

18.54

4.84

4.84

0.40

0.40

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

3.42

3.42

1244 0.07 STSB

STSB

4.44

4.44

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

21.25

21.25

5.11

5.11

0.38

0.38

0.61

0.610.50

0.50

0.00

0.00

3.55

3.55

1281 0.07 STSB

STSB

4.62

4.62

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

3.36

3.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

24.14

24.14

5.38

5.38

0.36

0.36

0.60

0.603.36

3.36

0.00

0.00

3.68

3.68

1320 0.07 STSB

STSB

4.85

4.85

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

10.45

10.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2.53

2.53

0

0

27.21

27.21

5.66

5.66

0.35

0.35

0.60

0.6010.45

10.45

0.00

0.00

3.81

3.81

1359 0.08 STSB

STSB

5.15

5.15

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

23.49

23.49

7.11

7.11

0.00

0.00

7.28

7.28

0

0

30.47

30.47

5.94

5.94

0.34

0.34

0.60

0.6023.49

23.49

0.00

0.00

3.93

3.93

1400 0.08 STSB

STSB

5.56

5.56

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.28

3.28

44.11

44.11

27.04

27.04

0.00

0.00

16.07

16.07

0

0

33.94

33.94

6.24

6.24

0.32

0.32

0.60

0.6044.11

44.11

0.00

0.00

4.06

4.06

1442 0.08 STSB

STSB

6.08

6.05

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.18

3.18

68.14

68.14

62.81

62.81

0.00

0.00

30.93

30.93

43

0

37.65

37.65

6.59

6.59

0.31

0.31

0.60

0.6068.14

68.14

0.00

0.10

4.19

4.19

1485 0.08 STSB

STSB

6.65

6.58

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.06

3.06

84.27

84.27

84.27

84.27

0.00

0.00

14.88

14.88

113

0

41.64

41.64

6.99

6.99

0.30

0.30

0.60

0.6084.27

84.27

0.00

0.26

4.34

4.34

1530 0.08 STSB

STSB

7.21

7.13

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.00

3.00

93.71

93.71

93.71

93.71

0.00

0.00

5.33

5.33

141

0

45.95

45.95

7.44

7.44

0.29

0.29

0.60

0.6093.71

93.71

0.00

0.33

4.48

4.48
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:118.24km 4.27m

Detalles tramo:

15.00m/km 164.15 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

1138 0.06 STSB

STSB

3.04

3.04

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.81

4.81

2.52

2.52

0.66

0.66

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.01

2.01

1173 0.06 STSB

STSB

3.12

3.12

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.22

7.22

2.75

2.75

0.57

0.57

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.17

2.17

1208 0.07 STSB

STSB

3.21

3.21

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.77

9.77

2.97

2.97

0.52

0.52

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.32

2.32

1244 0.07 STSB

STSB

3.30

3.30

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

12.48

12.48

3.19

3.19

0.48

0.48

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.46

2.46

1281 0.07 STSB

STSB

3.39

3.39

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

15.35

15.35

3.42

3.42

0.44

0.44

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.61

2.61

1320 0.07 STSB

STSB

3.48

3.48

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

18.40

18.40

3.65

3.65

0.42

0.42

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.75

2.75

1359 0.08 STSB

STSB

3.57

3.57

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

21.63

21.63

3.87

3.87

0.40

0.40

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.88

2.88

1400 0.08 STSB

STSB

3.67

3.67

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

25.06

25.06

4.10

4.10

0.38

0.38

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

3.02

3.02

1442 0.08 STSB

STSB

3.77

3.77

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

28.70

28.70

4.33

4.33

0.36

0.36

0.61

0.610.50

0.50

0.00

0.00

3.15

3.15

1485 0.08 STSB

STSB

3.89

3.89

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

3.36

3.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.73

0.73

0

0

32.57

32.57

4.56

4.56

0.34

0.34

0.61

0.613.36

3.36

0.00

0.00

3.27

3.27

1530 0.08 STSB

STSB

4.05

4.05

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

10.44

10.44

0.00

0.00

0.00

0.00

3.87

3.87

0

0

36.67

36.67

4.79

4.79

0.33

0.33

0.61

0.6110.44

10.44

0.00

0.00

3.39

3.39
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP51 Sin PavimentarGHEP51_GRT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:0.08km 6.20m

Detalles tramo:

15.00m/km 201.79 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP51 Sin PavimentarGHEP51_GRT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:0.08km 6.20m

Detalles tramo:

15.00m/km 201.79 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

2124 0.12 STSB

STSB

3.21

3.21

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.70

2.70

0.58

0.58

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.14

2.14

2209 0.12 STSB

STSB

3.33

3.33

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.94

2.94

0.49

0.49

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.30

2.30

2297 0.13 STSB

STSB

3.45

3.45

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.18

3.18

0.43

0.43

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.46

2.46

2366 0.13 STSB

STSB

3.57

3.57

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.42

3.42

0.39

0.39

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.61

2.61

2437 0.13 STSB

STSB

3.70

3.70

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.66

3.66

0.36

0.36

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.76

2.76

2510 0.14 STSB

STSB

3.83

3.83

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.91

3.91

0.34

0.34

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.91

2.91

2585 0.14 STSB

STSB

3.97

3.97

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.15

4.15

0.31

0.31

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.05

3.05

2663 0.15 STSB

STSB

4.12

4.12

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.39

4.39

0.29

0.29

0.59

0.590.50

0.50

0.00

0.00

3.18

3.18

2743 0.15 STSB

STSB

4.29

4.29

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

0.00

0.00

4.64

4.64

0.28

0.28

0.59

0.593.37

3.37

0.00

0.00

3.31

3.31

2825 0.16 STSB

STSB

4.53

4.53

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

10.48

10.48

0.00

0.00

0.00

0.00

6.98

6.98

0

0

0.00

0.00

4.89

4.89

0.26

0.26

0.59

0.5910.48

10.48

0.00

0.00

3.44

3.44

2910 0.16 STSB

STSB

4.84

4.46

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

23.54

0.00

7.12

0.00

0.00

0.00

27.13

0.00

0

0

0.00

0.00

5.14

0.77

0.25

0.70

0.59

0.590.00

23.54

0.00

0.00

0.67

3.57

2997 0.17 STSB

STSB

4.61

4.61

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.52

3.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.01

1.01

0.50

0.50

0.59

0.590.00

0.00

0.00

0.00

0.87

0.87

3087 0.17 STSB

STSB

4.77

4.77

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.52

3.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.24

1.24

0.43

0.43

0.59

0.590.00

0.00

0.00

0.00

1.05

1.05

3180 0.18 STSB

STSB

4.93

4.93

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.52

3.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.48

1.48

0.38

0.38

0.59

0.590.00

0.00

0.00

0.00

1.24

1.24

3275 0.18 STSB

STSB

5.09

5.09

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.52

3.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.72

1.72

0.34

0.34

0.59

0.590.00

0.00

0.00

0.00

1.43

1.43

3373 0.19 STSB

STSB

5.26

5.26

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.52

3.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.96

1.96

0.31

0.31

0.59

0.590.00

0.00

0.00

0.00

1.61

1.61

3474 0.19 STSB

STSB

5.43

5.43

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.52

3.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.20

2.20

0.29

0.29

0.59

0.590.00

0.00

0.00

0.00

1.79

1.79

3579 0.20 STSB

STSB

5.61

5.61

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.52

3.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.44

2.44

0.27

0.27

0.59

0.590.00

0.00

0.00

0.00

1.96

1.96
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP51 Sin PavimentarGHEP51_GRT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:0.08km 6.20m

Detalles tramo:

15.00m/km 201.79 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

2297 0.13 STSB

STSB

3.48

3.48

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.27

3.27

0.57

0.57

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.52

2.52

2366 0.13 STSB

STSB

3.61

3.61

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.56

3.56

0.48

0.48

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.70

2.70

2437 0.13 STSB

STSB

3.74

3.74

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.85

3.85

0.42

0.42

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.87

2.87

2510 0.14 STSB

STSB

3.88

3.88

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.14

4.14

0.38

0.38

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.04

3.04

2585 0.14 STSB

STSB

4.02

4.02

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.43

4.43

0.35

0.35

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.20

3.20

2663 0.15 STSB

STSB

4.17

4.17

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.72

4.72

0.33

0.33

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.36

3.36

2743 0.15 STSB

STSB

4.32

4.32

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

5.02

5.02

0.31

0.31

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.51

3.51

2825 0.16 STSB

STSB

4.48

4.48

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

5.31

5.31

0.29

0.29

0.59

0.590.50

0.50

0.00

0.00

3.65

3.65

2910 0.16 STSB

STSB

4.68

4.68

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

0.00

0.00

5.61

5.61

0.27

0.27

0.59

0.593.37

3.37

0.00

0.00

3.79

3.79

2997 0.17 STSB

STSB

4.93

4.93

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

10.48

10.48

0.00

0.00

0.00

0.00

6.98

6.98

0

0

0.00

0.00

5.91

5.91

0.25

0.25

0.59

0.5910.48

10.48

0.00

0.00

3.92

3.92

3087 0.17 STSB

STSB

5.26

5.26

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

23.54

23.54

7.12

7.12

0.00

0.00

27.13

27.13

0

0

0.00

0.00

6.22

6.22

0.24

0.24

0.59

0.5923.54

23.54

0.00

0.00

4.05

4.05

3180 0.18 STSB

STSB

5.69

5.69

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.28

3.28

44.21

44.21

27.08

27.08

0.00

0.00

55.79

55.79

0

0

0.00

0.00

6.55

6.55

0.23

0.23

0.59

0.5944.21

44.21

0.00

0.00

4.18

4.18

3275 0.18 STSB

STSB

6.47

6.42

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.18

3.18

68.19

68.19

62.82

62.82

0.00

0.00

31.65

31.65

126

0

0.00

0.00

6.93

6.93

0.21

0.21

0.59

0.5968.19

68.19

0.00

0.20

4.32

4.32

3373 0.19 STSB

STSB

7.58

7.48

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.06

3.06

84.22

84.22

84.22

84.22

0.00

0.00

15.49

15.49

235

0

0.00

0.00

7.38

7.38

0.20

0.20

0.59

0.5984.22

84.22

0.00

0.38

4.46

4.46

3474 0.19 STSB

STSB

8.90

8.77

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.00

3.00

93.56

93.56

93.56

93.56

0.00

0.00

6.08

6.08

294

0

0.00

0.00

7.88

7.88

0.19

0.19

0.59

0.5993.56

93.56

0.00

0.47

4.61

4.61

3579 0.20 STSB

STSB

10.41

10.26

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.97

2.97

98.01

98.01

98.01

98.01

0.00

0.00

1.58

1.58

335

0

0.00

0.00

8.40

8.40

0.18

0.18

0.59

0.5998.01

98.01

0.00

0.54

4.74

4.74
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP51 Sin PavimentarGHEP51_GRT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:0.08km 6.20m

Detalles tramo:

15.00m/km 201.79 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

2663 0.15 STSB

STSB

3.06

3.06

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.77

2.77

0.55

0.55

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.19

2.19

2743 0.15 STSB

STSB

3.15

3.15

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.01

3.01

0.46

0.46

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.35

2.35

2825 0.16 STSB

STSB

3.25

3.25

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.26

3.26

0.40

0.40

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.51

2.51

2910 0.16 STSB

STSB

3.35

3.35

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.51

3.51

0.37

0.37

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.67

2.67

2997 0.17 STSB

STSB

3.45

3.45

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.75

3.75

0.33

0.33

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.81

2.81

3087 0.17 STSB

STSB

3.56

3.56

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.00

4.00

0.31

0.31

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.96

2.96

3180 0.18 STSB

STSB

3.66

3.66

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.25

4.25

0.29

0.29

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.10

3.10

3275 0.18 STSB

STSB

3.78

3.78

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.81

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.50

4.50

0.27

0.27

0.59

0.590.81

0.81

0.00

0.00

3.24

3.24

3373 0.19 STSB

STSB

3.92

3.92

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

4.35

4.35

0.00

0.00

0.00

0.00

1.39

1.39

0

0

0.00

0.00

4.75

4.75

0.25

0.25

0.59

0.594.35

4.35

0.00

0.00

3.37

3.37

3474 0.19 STSB

STSB

4.09

4.09

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.36

3.36

12.46

12.46

0.00

0.00

0.00

0.00

11.09

11.09

0

0

0.00

0.00

5.01

5.01

0.23

0.23

0.59

0.5912.46

12.46

0.00

0.00

3.50

3.50

3579 0.20 STSB

STSB

4.31

4.31

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.33

3.33

26.86

26.86

7.12

7.12

0.00

0.00

36.61

36.61

0

0

0.00

0.00

5.27

5.27

0.22

0.22

0.59

0.5926.86

26.86

0.00

0.00

3.63

3.63
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP52 Sin PavimentarGHEP52_GRT4 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:30.52km 4.93m

Detalles tramo:

4.00m/km 43.96 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP52 Sin PavimentarGHEP52_GRT4 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:30.52km 4.93m

Detalles tramo:

4.00m/km 43.96 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

1797 0.10 STSB

STSB

3.20

3.20

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.12

4.12

2.65

2.65

0.60

0.60

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.10

2.10

1869 0.10 STSB

STSB

3.32

3.32

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.88

5.88

2.89

2.89

0.51

0.51

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.27

2.27

1944 0.11 STSB

STSB

3.43

3.43

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.79

7.79

3.12

3.12

0.45

0.45

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.42

2.42

2002 0.11 STSB

STSB

3.55

3.55

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.82

9.82

3.36

3.36

0.41

0.41

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.57

2.57

2062 0.11 STSB

STSB

3.68

3.68

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

11.97

11.97

3.60

3.60

0.38

0.38

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.72

2.72

2124 0.12 STSB

STSB

3.81

3.81

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

14.26

14.26

3.84

3.84

0.36

0.36

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.87

2.87

2188 0.12 STSB

STSB

3.94

3.94

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

16.68

16.68

4.07

4.07

0.34

0.34

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

2254 0.12 STSB

STSB

4.07

4.07

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

19.26

19.26

4.31

4.31

0.32

0.32

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.14

3.14

2321 0.13 STSB

STSB

4.23

4.23

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

2.12

2.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

21.99

21.99

4.55

4.55

0.30

0.30

0.60

0.602.12

2.12

0.00

0.00

3.27

3.27

2391 0.13 STSB

STSB

4.44

4.44

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

7.72

7.72

0.00

0.00

0.00

0.00

4.62

4.62

0

0

24.89

24.89

4.80

4.80

0.28

0.28

0.59

0.597.72

7.72

0.00

0.00

3.40

3.40

2463 0.14 STSB

STSB

4.73

4.73

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

18.76

18.76

7.11

7.11

0.00

0.00

19.37

19.37

0

0

27.97

27.97

5.05

5.05

0.27

0.27

0.59

0.5918.76

18.76

0.00

0.00

3.52

3.52

2537 0.14 STSB

STSB

5.10

5.10

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.30

3.30

36.89

36.89

27.05

27.05

0.00

0.00

51.15

51.15

0

0

31.25

31.25

5.31

5.31

0.26

0.26

0.59

0.5936.89

36.89

0.00

0.00

3.65

3.65

2613 0.14 STSB

STSB

5.76

5.71

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.21

3.21

61.53

61.53

61.53

61.53

0.00

0.00

37.83

37.83

100

0

34.74

34.74

5.61

5.61

0.24

0.24

0.59

0.5961.53

61.53

0.00

0.20

3.79

3.79

2691 0.15 STSB

STSB

6.62

6.52

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.08

3.08

79.97

79.97

79.97

79.97

0.00

0.00

19.20

19.20

191

0

38.48

38.48

5.96

5.96

0.23

0.23

0.59

0.5979.97

79.97

0.00

0.39

3.94

3.94

2772 0.15 STSB

STSB

7.53

7.41

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.02

3.02

91.22

91.22

91.22

91.22

0.00

0.00

7.83

7.83

227

0

42.55

42.55

6.36

6.36

0.22

0.22

0.59

0.5991.22

91.22

0.00

0.46

4.11

4.11

2855 0.16 STSB

STSB

8.57

8.42

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.98

2.98

97.02

97.02

97.02

97.02

0.00

0.00

1.91

1.91

265

0

47.07

47.07

6.78

6.78

0.21

0.21

0.59

0.5997.02

97.02

0.00

0.54

4.26

4.26

2941 0.16 STSB

STSB

9.68

9.53

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.96

2.96

98.83

98.83

98.83

98.83

0.00

0.00

0.00

0.00

290

0

52.21

52.21

7.21

7.21

0.20

0.20

0.59

0.5998.83

98.83

0.00

0.59

4.41

4.41

3029 0.17 STSB

STSB

10.87

10.71

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

98.72

98.72

98.72

98.72

0.00

0.00

0.00

0.00

304

0

58.19

58.19

7.65

7.65

0.19

0.19

0.59

0.5998.72

98.72

0.00

0.62

4.54

4.54
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP52 Sin PavimentarGHEP52_GRT4 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:30.52km 4.93m

Detalles tramo:

4.00m/km 43.96 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

1944 0.11 STSB

STSB

3.47

3.47

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.82

4.82

3.21

3.21

0.59

0.59

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.48

2.48

2002 0.11 STSB

STSB

3.60

3.60

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.85

6.85

3.49

3.49

0.50

0.50

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.65

2.65

2062 0.11 STSB

STSB

3.73

3.73

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.00

9.00

3.78

3.78

0.45

0.45

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.83

2.83

2124 0.12 STSB

STSB

3.86

3.86

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

11.28

11.28

4.06

4.06

0.41

0.41

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.99

2.99

2188 0.12 STSB

STSB

4.00

4.00

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

13.71

13.71

4.35

4.35

0.38

0.38

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.16

3.16

2254 0.12 STSB

STSB

4.14

4.14

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

16.28

16.28

4.64

4.64

0.35

0.35

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.31

3.31

2321 0.13 STSB

STSB

4.28

4.28

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

19.02

19.02

4.93

4.93

0.33

0.33

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.46

3.46

2391 0.13 STSB

STSB

4.43

4.43

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

21.92

21.92

5.22

5.22

0.31

0.31

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.61

3.61

2463 0.14 STSB

STSB

4.62

4.62

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

25.00

25.00

5.51

5.51

0.29

0.29

0.60

0.602.50

2.50

0.00

0.00

3.74

3.74

2537 0.14 STSB

STSB

4.85

4.85

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

8.58

8.58

0.00

0.00

0.00

0.00

5.88

5.88

0

0

28.28

28.28

5.80

5.80

0.27

0.27

0.59

0.598.58

8.58

0.00

0.00

3.87

3.87

2613 0.14 STSB

STSB

5.16

5.16

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

20.27

20.27

7.11

7.11

0.00

0.00

23.82

23.82

0

0

31.76

31.76

6.10

6.10

0.26

0.26

0.59

0.5920.27

20.27

0.00

0.00

4.00

4.00

2691 0.15 STSB

STSB

5.56

5.56

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.29

3.29

39.23

39.23

27.04

27.04

0.00

0.00

59.85

59.85

0

0

35.47

35.47

6.43

6.43

0.25

0.25

0.59

0.5939.23

39.23

0.00

0.00

4.13

4.13

2772 0.15 STSB

STSB

6.27

6.21

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.20

3.20

63.83

63.83

62.77

62.77

0.00

0.00

35.45

35.45

111

0

39.43

39.43

6.79

6.79

0.23

0.23

0.59

0.5963.83

63.83

0.00

0.22

4.27

4.27

2855 0.16 STSB

STSB

7.20

7.10

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.07

3.07

81.43

81.43

81.43

81.43

0.00

0.00

17.64

17.64

203

0

43.70

43.70

7.22

7.22

0.22

0.22

0.59

0.5981.43

81.43

0.00

0.41

4.41

4.41

2941 0.16 STSB

STSB

8.22

8.09

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.01

3.01

92.03

92.03

92.03

92.03

0.00

0.00

6.92

6.92

243

0

48.41

48.41

7.70

7.70

0.21

0.21

0.59

0.5992.03

92.03

0.00

0.49

4.56

4.56

3029 0.17 STSB

STSB

9.36

9.21

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.98

2.98

97.35

97.35

97.35

97.35

0.00

0.00

1.46

1.46

283

0

53.73

53.73

8.21

8.21

0.20

0.20

0.59

0.5997.35

97.35

0.00

0.57

4.69

4.69
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP52 Sin PavimentarGHEP52_GRT4 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:30.52km 4.93m

Detalles tramo:

4.00m/km 43.96 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

2254 0.12 STSB

STSB

3.06

3.06

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.51

6.51

2.72

2.72

0.57

0.57

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.15

2.15

2321 0.13 STSB

STSB

3.15

3.15

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.23

9.23

2.96

2.96

0.48

0.48

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.31

2.31

2391 0.13 STSB

STSB

3.24

3.24

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

12.12

12.12

3.20

3.20

0.43

0.43

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.47

2.47

2463 0.14 STSB

STSB

3.34

3.34

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

15.19

15.19

3.44

3.44

0.39

0.39

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.62

2.62

2537 0.14 STSB

STSB

3.44

3.44

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

18.44

18.44

3.69

3.69

0.36

0.36

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.78

2.78

2613 0.14 STSB

STSB

3.54

3.54

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

21.89

21.89

3.93

3.93

0.33

0.33

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.92

2.92

2691 0.15 STSB

STSB

3.64

3.64

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

25.56

25.56

4.17

4.17

0.31

0.31

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.06

3.06

2772 0.15 STSB

STSB

3.75

3.75

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

29.44

29.44

4.42

4.42

0.29

0.29

0.60

0.600.50

0.50

0.00

0.00

3.20

3.20

2855 0.16 STSB

STSB

3.88

3.88

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

3.36

3.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

33.57

33.57

4.67

4.67

0.27

0.27

0.59

0.593.36

3.36

0.00

0.00

3.33

3.33

2941 0.16 STSB

STSB

4.04

4.04

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

10.44

10.44

0.00

0.00

0.00

0.00

6.97

6.97

0

0

37.95

37.95

4.92

4.92

0.26

0.26

0.59

0.5910.44

10.44

0.00

0.00

3.46

3.46

3029 0.17 STSB

STSB

4.25

4.25

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

23.47

23.47

7.10

7.10

0.00

0.00

27.10

27.10

0

0

42.60

42.60

5.17

5.17

0.24

0.24

0.59

0.5923.47

23.47

0.00

0.00

3.58

3.58
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP53 Sin PavimentarGHEP53_GRT4 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:23.65km 5.88m

Detalles tramo:

15.00m/km 117.72 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP53 Sin PavimentarGHEP53_GRT4 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:23.65km 5.88m

Detalles tramo:

15.00m/km 117.72 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

1204 0.07 STSB

STSB

3.19

3.19

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.54

2.54

0.66

0.66

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.03

2.03

1252 0.07 STSB

STSB

3.29

3.29

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.76

2.76

0.56

0.56

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.18

2.18

1302 0.07 STSB

STSB

3.40

3.40

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.99

2.99

0.51

0.51

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.33

2.33

1341 0.07 STSB

STSB

3.51

3.51

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.22

3.22

0.47

0.47

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.48

2.48

1381 0.08 STSB

STSB

3.63

3.63

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.44

3.44

0.44

0.44

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.62

2.62

1422 0.08 STSB

STSB

3.75

3.75

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.67

3.67

0.41

0.41

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.76

2.76

1465 0.08 STSB

STSB

3.87

3.87

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.90

3.90

0.39

0.39

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.90

2.90

1509 0.08 STSB

STSB

3.99

3.99

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.13

4.13

0.37

0.37

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.03

3.03

1554 0.09 STSB

STSB

4.13

4.13

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.36

4.36

0.35

0.35

0.60

0.600.56

0.56

0.00

0.00

3.16

3.16

1601 0.09 STSB

STSB

4.30

4.30

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

3.56

3.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.98

0.98

0

0

0.00

0.00

4.59

4.59

0.34

0.34

0.60

0.603.56

3.56

0.00

0.00

3.29

3.29

1649 0.09 STSB

STSB

4.52

4.52

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.36

3.36

10.87

10.87

0.00

0.00

0.00

0.00

5.04

5.04

0

0

0.00

0.00

4.83

4.83

0.32

0.32

0.60

0.6010.87

10.87

0.00

0.00

3.41

3.41

1698 0.09 STSB

STSB

4.82

4.82

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

24.20

24.20

7.12

7.12

0.00

0.00

14.54

14.54

0

0

0.00

0.00

5.07

5.07

0.31

0.31

0.60

0.6024.20

24.20

0.00

0.00

3.53

3.53

1749 0.10 STSB

STSB

5.22

5.22

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.28

3.28

45.20

45.20

27.08

27.08

0.00

0.00

32.05

32.05

0

0

0.00

0.00

5.33

5.33

0.29

0.29

0.60

0.6045.20

45.20

0.00

0.00

3.66

3.66

1802 0.10 STSB

STSB

5.76

5.73

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.18

3.18

69.02

69.02

62.86

62.86

0.00

0.00

30.90

30.90

65

0

0.00

0.00

5.62

5.62

0.28

0.28

0.59

0.5969.02

69.02

0.00

0.11

3.79

3.79

1856 0.10 STSB

STSB

6.38

6.32

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

84.84

84.84

84.84

84.84

0.00

0.00

14.98

14.98

137

0

0.00

0.00

5.97

5.97

0.27

0.27

0.59

0.5984.84

84.84

0.00

0.23

3.95

3.95

1912 0.11 STSB

STSB

7.02

6.94

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.00

3.00

94.04

94.04

94.04

94.04

0.00

0.00

5.75

5.75

172

0

0.00

0.00

6.36

6.36

0.26

0.26

0.59

0.5994.04

94.04

0.00

0.29

4.11

4.11

1969 0.11 STSB

STSB

7.68

7.59

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.97

2.97

98.36

98.36

98.36

98.36

0.00

0.00

1.39

1.39

196

0

0.00

0.00

6.76

6.76

0.25

0.25

0.59

0.5998.36

98.36

0.00

0.33

4.26

4.26

2028 0.11 STSB

STSB

8.38

8.28

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

99.63

99.63

99.63

99.63

0.00

0.00

0.10

0.10

210

0

0.00

0.00

7.18

7.18

0.24

0.24

0.59

0.5999.63

99.63

0.00

0.36

4.40

4.40
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP53 Sin PavimentarGHEP53_GRT4 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:23.65km 5.88m

Detalles tramo:

15.00m/km 117.72 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

1302 0.07 STSB

STSB

3.45

3.45

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.07

3.07

0.64

0.64

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.39

2.39

1341 0.07 STSB

STSB

3.57

3.57

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.34

3.34

0.55

0.55

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.56

2.56

1381 0.08 STSB

STSB

3.69

3.69

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.62

3.62

0.50

0.50

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.73

2.73

1422 0.08 STSB

STSB

3.82

3.82

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.89

3.89

0.46

0.46

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.90

2.90

1465 0.08 STSB

STSB

3.94

3.94

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.16

4.16

0.43

0.43

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.05

3.05

1509 0.08 STSB

STSB

4.08

4.08

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.44

4.44

0.40

0.40

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.21

3.21

1554 0.09 STSB

STSB

4.21

4.21

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.72

4.72

0.38

0.38

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.36

3.36

1601 0.09 STSB

STSB

4.35

4.35

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.99

4.99

0.36

0.36

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.49

3.49

1649 0.09 STSB

STSB

4.50

4.50

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

5.27

5.27

0.34

0.34

0.60

0.600.70

0.70

0.00

0.00

3.63

3.63

1698 0.09 STSB

STSB

4.69

4.69

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

4.04

4.04

0.00

0.00

0.00

0.00

1.23

1.23

0

0

0.00

0.00

5.55

5.55

0.33

0.33

0.60

0.604.04

4.04

0.00

0.00

3.76

3.76

1749 0.10 STSB

STSB

4.93

4.93

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.36

3.36

11.85

11.85

0.00

0.00

0.00

0.00

6.13

6.13

0

0

0.00

0.00

5.84

5.84

0.31

0.31

0.60

0.6011.85

11.85

0.00

0.00

3.89

3.89

1802 0.10 STSB

STSB

5.26

5.26

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.33

3.33

25.84

25.84

7.12

7.12

0.00

0.00

17.48

17.48

0

0

0.00

0.00

6.13

6.13

0.30

0.30

0.60

0.6025.84

25.84

0.00

0.00

4.01

4.01

1856 0.10 STSB

STSB

5.69

5.69

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

47.65

47.65

27.08

27.08

0.00

0.00

38.30

38.30

0

0

0.00

0.00

6.44

6.44

0.29

0.29

0.60

0.6047.65

47.65

0.00

0.00

4.14

4.14

1912 0.11 STSB

STSB

6.26

6.22

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.17

3.17

70.86

70.86

62.86

62.86

0.00

0.00

29.05

29.05

71

0

0.00

0.00

6.81

6.81

0.28

0.28

0.59

0.5970.86

70.86

0.00

0.12

4.27

4.27

1969 0.11 STSB

STSB

6.87

6.81

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

85.98

85.98

85.98

85.98

0.00

0.00

13.86

13.86

131

0

0.00

0.00

7.23

7.23

0.26

0.26

0.59

0.5985.98

85.98

0.00

0.22

4.42

4.42

2028 0.11 STSB

STSB

7.57

7.49

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.00

3.00

94.62

94.62

94.62

94.62

0.00

0.00

5.15

5.15

184

0

0.00

0.00

7.70

7.70

0.25

0.25

0.59

0.5994.62

94.62

0.00

0.31

4.56

4.56
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP53 Sin PavimentarGHEP53_GRT4 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:23.65km 5.88m

Detalles tramo:

15.00m/km 117.72 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

1509 0.08 STSB

STSB

3.05

3.05

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.60

2.60

0.63

0.63

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.07

2.07

1554 0.09 STSB

STSB

3.13

3.13

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.83

2.83

0.53

0.53

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.23

2.23

1601 0.09 STSB

STSB

3.22

3.22

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.06

3.06

0.48

0.48

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.38

2.38

1649 0.09 STSB

STSB

3.31

3.31

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.29

3.29

0.44

0.44

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.53

2.53

1698 0.09 STSB

STSB

3.40

3.40

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.53

3.53

0.41

0.41

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.68

2.68

1749 0.10 STSB

STSB

3.50

3.50

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.76

3.76

0.38

0.38

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.82

2.82

1802 0.10 STSB

STSB

3.60

3.60

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.99

3.99

0.36

0.36

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.95

2.95

1856 0.10 STSB

STSB

3.70

3.70

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.23

4.23

0.34

0.34

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.09

3.09

1912 0.11 STSB

STSB

3.81

3.81

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

1.18

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.46

4.46

0.32

0.32

0.60

0.601.18

1.18

0.00

0.00

3.22

3.22

1969 0.11 STSB

STSB

3.94

3.94

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

5.41

5.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2.16

2.16

0

0

0.00

0.00

4.70

4.70

0.31

0.31

0.60

0.605.41

5.41

0.00

0.00

3.35

3.35

2028 0.11 STSB

STSB

4.11

4.11

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.36

3.36

14.52

14.52

7.12

7.12

0.00

0.00

10.01

10.01

0

0

0.00

0.00

4.94

4.94

0.29

0.29

0.60

0.6014.52

14.52

0.00

0.00

3.47

3.47
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP54 Sin PavimentarGHEP54_GRT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:0.09km 5.20m

Detalles tramo:

15.00m/km 46.12 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP54 Sin PavimentarGHEP54_GRT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:0.09km 5.20m

Detalles tramo:

15.00m/km 46.12 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

1425 0.08 STSB

STSB

3.19

3.19

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.59

2.59

0.63

0.63

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.06

2.06

1482 0.08 STSB

STSB

3.30

3.30

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.81

2.81

0.54

0.54

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.21

2.21

1541 0.09 STSB

STSB

3.42

3.42

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.04

3.04

0.48

0.48

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.37

2.37

1587 0.09 STSB

STSB

3.53

3.53

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.28

3.28

0.45

0.45

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.52

2.52

1635 0.09 STSB

STSB

3.65

3.65

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.51

3.51

0.41

0.41

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.67

2.67

1684 0.09 STSB

STSB

3.77

3.77

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.74

3.74

0.39

0.39

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.81

2.81

1735 0.10 STSB

STSB

3.90

3.90

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.97

3.97

0.37

0.37

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.94

2.94

1787 0.10 STSB

STSB

4.02

4.02

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.21

4.21

0.35

0.35

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.08

3.08

1840 0.10 STSB

STSB

4.17

4.17

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.44

4.44

0.33

0.33

0.60

0.601.04

1.04

0.00

0.00

3.21

3.21

1895 0.11 STSB

STSB

4.35

4.35

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

5.03

5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

1.86

1.86

0

0

0.00

0.00

4.68

4.68

0.31

0.31

0.60

0.605.03

5.03

0.00

0.00

3.34

3.34

1952 0.11 STSB

STSB

4.60

4.60

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.36

3.36

13.80

13.80

7.12

7.12

0.00

0.00

8.81

8.81

0

0

0.00

0.00

4.92

4.92

0.30

0.30

0.60

0.6013.80

13.80

0.00

0.00

3.46

3.46

2011 0.11 STSB

STSB

4.93

4.51

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.32

3.32

29.04

0.00

27.08

0.00

0.00

0.00

24.61

0.00

0

0

0.00

0.00

5.17

0.78

0.29

0.70

0.59

0.590.00

29.04

0.00

0.00

0.68

3.58

2071 0.11 STSB

STSB

4.65

4.65

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.00

1.00

0.54

0.54

0.59

0.590.00

0.00

0.00

0.00

0.86

0.86

2133 0.12 STSB

STSB

4.80

4.80

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.23

1.23

0.47

0.47

0.59

0.590.00

0.00

0.00

0.00

1.05

1.05

2197 0.12 STSB

STSB

4.95

4.95

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.46

1.46

0.42

0.42

0.59

0.590.00

0.00

0.00

0.00

1.23

1.23

2263 0.13 STSB

STSB

5.13

5.13

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

2.48

2.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.69

1.69

0.39

0.39

0.59

0.592.48

2.48

0.00

0.00

1.41

1.41

2331 0.13 STSB

STSB

5.38

5.38

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.50

3.50

9.92

9.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.92

1.92

0.36

0.36

0.59

0.599.92

9.92

0.00

0.00

1.58

1.58

2401 0.13 STSB

STSB

5.73

5.73

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.47

3.47

25.33

25.33

1.03

1.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.16

2.16

0.33

0.33

0.59

0.5925.33

25.33

0.00

0.00

1.76

1.76
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP54 Sin PavimentarGHEP54_GRT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:0.09km 5.20m

Detalles tramo:

15.00m/km 46.12 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

1541 0.09 STSB

STSB

3.46

3.46

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.13

3.13

0.62

0.62

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.43

2.43

1587 0.09 STSB

STSB

3.58

3.58

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.41

3.41

0.53

0.53

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.60

2.60

1635 0.09 STSB

STSB

3.70

3.70

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.68

3.68

0.48

0.48

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.77

2.77

1684 0.09 STSB

STSB

3.83

3.83

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.96

3.96

0.44

0.44

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.94

2.94

1735 0.10 STSB

STSB

3.96

3.96

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.24

4.24

0.41

0.41

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.10

3.10

1787 0.10 STSB

STSB

4.10

4.10

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.52

4.52

0.38

0.38

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.25

3.25

1840 0.10 STSB

STSB

4.24

4.24

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.80

4.80

0.36

0.36

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.40

3.40

1895 0.11 STSB

STSB

4.38

4.38

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

5.09

5.09

0.34

0.34

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.54

3.54

1952 0.11 STSB

STSB

4.54

4.54

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

1.26

1.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

5.37

5.37

0.32

0.32

0.60

0.601.26

1.26

0.00

0.00

3.68

3.68

2011 0.11 STSB

STSB

4.75

4.75

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

5.63

5.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2.34

2.34

0

0

0.00

0.00

5.66

5.66

0.31

0.31

0.60

0.605.63

5.63

0.00

0.00

3.81

3.81

2071 0.11 STSB

STSB

5.02

5.02

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.36

3.36

14.94

14.94

7.12

7.12

0.00

0.00

10.74

10.74

0

0

0.00

0.00

5.95

5.95

0.29

0.29

0.60

0.6014.94

14.94

0.00

0.00

3.94

3.94

2133 0.12 STSB

STSB

5.37

5.37

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.32

3.32

30.88

30.88

27.08

27.08

0.00

0.00

29.61

29.61

0

0

0.00

0.00

6.25

6.25

0.28

0.28

0.59

0.5930.88

30.88

0.00

0.00

4.06

4.06

2197 0.12 STSB

STSB

5.92

5.89

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.24

3.24

54.67

54.67

54.67

54.67

0.00

0.00

45.24

45.24

62

0

0.00

0.00

6.60

6.60

0.26

0.26

0.59

0.5954.67

54.67

0.00

0.12

4.20

4.20

2263 0.13 STSB

STSB

6.67

6.60

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.12

3.12

75.53

75.53

75.53

75.53

0.00

0.00

24.26

24.26

150

0

0.00

0.00

7.00

7.00

0.25

0.25

0.59

0.5975.53

75.53

0.00

0.29

4.34

4.34

2331 0.13 STSB

STSB

7.42

7.33

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.03

3.03

88.72

88.72

88.72

88.72

0.00

0.00

11.02

11.02

183

0

0.00

0.00

7.45

7.45

0.24

0.24

0.59

0.5988.72

88.72

0.00

0.35

4.48

4.48

2401 0.13 STSB

STSB

8.26

8.15

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.99

2.99

95.93

95.93

95.93

95.93

0.00

0.00

3.76

3.76

221

0

0.00

0.00

7.93

7.93

0.23

0.23

0.59

0.5995.93

95.93

0.00

0.42

4.62

4.62
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP54 Sin PavimentarGHEP54_GRT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:0.09km 5.20m

Detalles tramo:

15.00m/km 46.12 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

1787 0.10 STSB

STSB

3.05

3.05

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.65

2.65

0.60

0.60

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.10

2.10

1840 0.10 STSB

STSB

3.14

3.14

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.88

2.88

0.51

0.51

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.26

2.26

1895 0.11 STSB

STSB

3.23

3.23

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.12

3.12

0.46

0.46

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.42

2.42

1952 0.11 STSB

STSB

3.32

3.32

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.36

3.36

0.42

0.42

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.57

2.57

2011 0.11 STSB

STSB

3.42

3.42

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.59

3.59

0.39

0.39

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.72

2.72

2071 0.11 STSB

STSB

3.51

3.51

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.83

3.83

0.36

0.36

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.86

2.86

2133 0.12 STSB

STSB

3.61

3.61

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.07

4.07

0.34

0.34

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

2197 0.12 STSB

STSB

3.72

3.72

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.31

4.31

0.32

0.32

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.14

3.14

2263 0.13 STSB

STSB

3.84

3.84

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

1.97

1.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.55

4.55

0.30

0.30

0.60

0.601.97

1.97

0.00

0.00

3.27

3.27

2331 0.13 STSB

STSB

3.98

3.98

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

7.38

7.38

0.00

0.00

0.00

0.00

4.18

4.18

0

0

0.00

0.00

4.79

4.79

0.29

0.29

0.60

0.607.38

7.38

0.00

0.00

3.39

3.39

2401 0.13 STSB

STSB

4.17

4.17

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

18.16

18.16

7.12

7.12

0.00

0.00

17.75

17.75

0

0

0.00

0.00

5.04

5.04

0.27

0.27

0.59

0.5918.16

18.16

0.00

0.00

3.52

3.52
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP61 Pavimento FlexibleGHEP61_TBT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:6.30km 6.00m

Detalles tramo:

4.00m/km 0.00 º/km

2

1025 0.06 STGB

STGB

3.42

3.42

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.25

2.25

24.21

24.21

15.99

15.99

0.00

0.00

8.64

8.64

1

0

10.35

10.35

0.36

0.36

0.10

0.10

0.50

0.5024.21

24.21

0.00

0.00

0.32

0.32

1066 0.06 STGB

STGB

3.71

3.71

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.20

2.20

43.13

43.13

43.13

43.13

0.00

0.00

16.10

16.10

0

0

15.14

15.14

0.74

0.74

0.10

0.10

0.50

0.5043.13

43.13

0.00

0.00

0.64

0.64

1108 0.06 STGB

STSB

4.04

2.80

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.11

2.11

65.83

0.00

65.83

0.00

0.00

0.00

27.61

0.00

2

0

20.32

0.00

1.18

0.00

0.10

1.50

0.50

0.500.00

65.83

0.00

0.00

0.00

1.01

1153 0.06 STSB

STSB

3.02

3.02

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.74

3.74

2.24

2.24

0.66

0.66

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.82

1.82

1199 0.07 STSB

STSB

3.10

3.10

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.77

7.77

2.43

2.43

0.57

0.57

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.95

1.95

1235 0.07 STSB

STSB

3.18

3.18

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

12.06

12.06

2.61

2.61

0.51

0.51

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.08

2.08

1272 0.07 STSB

STSB

3.26

3.26

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

16.61

16.61

2.80

2.80

0.47

0.47

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.21

2.21

1310 0.07 STSB

STSB

3.34

3.34

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

21.43

21.43

2.99

2.99

0.44

0.44

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.33

2.33

1349 0.07 STSB

STSB

3.43

3.43

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

26.54

26.54

3.18

3.18

0.42

0.42

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.46

2.46

1390 0.08 STSB

STSB

3.52

3.52

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

31.97

31.97

3.38

3.38

0.39

0.39

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.59

2.59

1431 0.08 STSB

STSB

3.61

3.61

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

37.73

37.73

3.57

3.57

0.37

0.37

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.70

2.70

1474 0.08 STSB

STSB

3.70

3.70

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

43.84

43.84

3.76

3.76

0.36

0.36

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.82

2.82

1519 0.08 STSB

STSB

3.79

3.79

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.80

0.80

0

0

50.33

50.33

3.95

3.95

0.34

0.34

0.50

0.500.50

0.50

0.00

0.00

2.93

2.93

1564 0.09 STSB

STSB

3.91

3.91

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.92

3.92

3.35

3.35

0.00

0.00

0.00

0.00

4.60

4.60

0

0

57.21

57.21

4.15

4.15

0.33

0.33

0.50

0.503.35

3.35

0.00

0.00

3.05

3.05

1611 0.09 STSB

STSB

4.06

2.80

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.91

3.91

10.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.67

0.00

0

0

64.50

0.00

4.35

0.00

0.31

1.50

0.49

0.490.00

10.41

0.00

0.00

0.00

3.16

1659 0.09 STSB

STSB

3.03

3.03

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.74

7.74

2.32

2.32

0.61

0.61

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

1.87

1.87

1709 0.09 STSB

STSB

3.11

3.11

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

15.95

15.95

2.52

2.52

0.52

0.52

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.01

2.01

1760 0.10 STSB

STSB

3.19

3.19

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

24.66

24.66

2.72

2.72

0.47

0.47

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.15

2.15

1813 0.10 STSB

STSB

3.27

3.27

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

33.90

33.90

2.91

2.91

0.43

0.43

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.28

2.28

1868 0.10 STSB

STSB

3.36

3.36

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

43.71

43.71

3.11

3.11

0.40

0.40

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.41

2.41
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_MR&B+Reciclado+TBD_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP61 Pavimento FlexibleGHEP61_TBT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:6.30km 6.00m

Detalles tramo:

4.00m/km 0.00 º/km

2

1025 0.06 STGB

STGB

3.42

3.42

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.25

2.25

24.21

24.21

15.99

15.99

0.00

0.00

8.64

8.64

1

0

10.35

10.35

0.36

0.36

0.10

0.10

0.50

0.5024.21

24.21

0.00

0.00

0.32

0.32

1066 0.06 STGB

STGB

3.71

3.71

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.20

2.20

43.13

43.13

43.13

43.13

0.00

0.00

16.10

16.10

0

0

15.14

15.14

0.74

0.74

0.10

0.10

0.50

0.5043.13

43.13

0.00

0.00

0.64

0.64

1108 0.06 STGB

STGB

4.04

4.04

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.11

2.11

65.83

65.83

65.83

65.83

0.00

0.00

27.61

27.61

2

0

20.32

20.32

1.18

1.18

0.10

0.10

0.50

0.5065.83

65.83

0.00

0.00

1.01

1.01

1153 0.06 STGB

STGB

4.35

4.35

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.01

2.01

81.73

81.73

81.73

81.73

0.00

0.00

17.83

17.83

4

0

25.92

25.92

1.68

1.68

0.10

0.10

0.50

0.5081.73

81.73

0.00

0.01

1.40

1.40

1199 0.07 STGB

STGB

4.63

4.62

2022 Antes trabajos

Después trabajos

1.96

1.96

91.64

91.64

91.64

91.64

0.00

0.00

7.82

7.82

5

0

31.98

31.98

2.23

2.23

0.10

0.10

0.50

0.5091.64

91.64

0.00

0.01

1.81

1.81

1235 0.07 STGB

STGB

4.89

4.88

2023 Antes trabajos

Después trabajos

1.93

1.93

97.05

97.05

97.05

97.05

0.00

0.00

2.30

2.30

5

0

38.42

38.42

2.81

2.81

0.10

0.10

0.50

0.5097.05

97.05

0.00

0.01

2.21

2.21

1272 0.07 STGB

STGB

5.13

5.13

2024 Antes trabajos

Después trabajos

1.91

1.91

99.24

99.24

99.24

99.24

0.00

0.00

0.00

0.00

6

0

45.26

45.26

3.41

3.41

0.10

0.10

0.50

0.5099.24

99.24

0.00

0.01

2.60

2.60

1310 0.07 STGB

STGB

5.38

5.37

2025 Antes trabajos

Después trabajos

1.90

1.90

99.11

99.11

99.11

99.11

0.00

0.00

0.00

0.00

6

0

52.51

52.51

4.01

4.01

1.00

1.00

0.50

0.5099.11

99.11

0.00

0.01

2.97

2.97

1349 0.07 STGB

STGB

5.63

5.62

2026 Antes trabajos

Después trabajos

1.90

1.90

98.75

98.75

98.75

98.75

0.00

0.00

0.00

0.00

6

0

74.56

74.56

4.62

4.62

0.10

0.10

0.50

0.5098.75

98.75

0.00

0.01

3.30

3.30

1390 0.08 STGB

STGB

5.89

5.88

2027 Antes trabajos

Después trabajos

1.91

1.91

98.36

98.36

98.36

98.36

0.00

0.00

0.00

0.00

6

0

97.96

97.96

5.23

5.23

0.10

0.10

0.50

0.5098.36

98.36

0.00

0.01

3.61

3.61

1431 0.08 STGB

STSB

6.16

2.80

2028 Antes trabajos

Después trabajos

1.91

1.91

98.21

0.00

98.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

0

106.66

0.00

5.84

0.00

1.00

1.50

0.50

0.500.00

98.21

0.00

0.01

0.00

3.89

1474 0.08 STSB

STSB

3.02

3.02

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

17.55

17.55

2.30

2.30

0.63

0.63

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.86

1.86

1519 0.08 STSB

STSB

3.10

3.10

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

24.03

24.03

2.49

2.49

0.54

0.54

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.99

1.99

1564 0.09 STSB

STSB

3.18

3.18

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

30.91

30.91

2.68

2.68

0.48

0.48

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.12

2.12

1611 0.09 STSB

STSB

3.27

3.27

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

38.20

38.20

2.88

2.88

0.44

0.44

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.26

2.26

1659 0.09 STSB

STSB

3.35

3.35

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

45.94

45.94

3.07

3.07

0.41

0.41

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.39

2.39

1709 0.09 STSB

STSB

3.44

3.44

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

54.15

54.15

3.27

3.27

0.39

0.39

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.52

2.52

1760 0.10 STSB

STSB

3.53

3.53

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

62.87

62.87

3.46

3.46

0.36

0.36

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.64

2.64

1813 0.10 STSB

STSB

3.62

3.62

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

72.11

72.11

3.66

3.66

0.34

0.34

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.76

2.76

1868 0.10 STSB

STSB

3.72

3.72

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

81.91

81.91

3.86

3.86

0.33

0.33

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.88

2.88
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt3_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP61 Pavimento FlexibleGHEP61_TBT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:6.30km 6.00m

Detalles tramo:

4.00m/km 0.00 º/km

2

1025 0.06 STGB

STGB

3.42

3.42

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.25

2.25

24.21

24.21

15.99

15.99

0.00

0.00

8.64

8.64

1

1

10.35

10.35

0.36

0.36

0.10

0.10

0.50

0.5024.21

24.21

0.00

0.00

0.32

0.32

1066 0.06 STGB

STGB

3.71

3.71

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.20

2.20

43.13

43.13

43.13

43.13

0.00

0.00

16.10

16.10

1

0

15.14

15.14

0.74

0.74

0.10

0.10

0.50

0.5043.13

43.13

0.00

0.00

0.64

0.64

1108 0.06 STGB

AMGB

4.04

1.63

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.11

2.11

65.83

0.00

65.83

0.00

0.00

0.00

27.61

0.00

3

0

20.32

0.00

1.18

0.18

0.10

0.70

0.50

0.500.00

65.83

0.00

0.00

0.16

1.01

1153 0.06 AMGB

AMGB

1.70

1.70

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.43

3.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.74

3.74

0.56

0.56

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.49

0.49

1199 0.07 AMGB

AMGB

1.78

1.78

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.43

3.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.77

7.77

0.95

0.95

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.82

0.82

1235 0.07 AMGB

AMGB

1.86

1.86

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.43

3.43

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

12.06

12.06

1.35

1.35

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.14

1.14

1272 0.07 AMGB

AMGB

1.96

1.96

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.42

3.42

2.56

2.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

16.60

16.60

1.75

1.75

0.68

0.68

0.50

0.502.56

2.56

0.00

0.00

1.45

1.45

1310 0.07 AMGB

AMGB

2.06

2.06

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.41

3.41

5.35

5.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

21.42

21.42

2.16

2.16

0.68

0.68

0.50

0.505.35

5.35

0.00

0.00

1.76

1.76

1349 0.07 AMGB

AMGB

2.19

2.19

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.39

3.39

9.87

9.87

3.61

3.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

26.54

26.54

2.58

2.58

0.68

0.68

0.50

0.509.87

9.87

0.00

0.00

2.06

2.06

1390 0.08 AMGB

AMGB

2.33

2.33

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

16.64

16.64

10.99

10.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

31.96

31.96

3.01

3.01

0.68

0.68

0.50

0.5016.64

16.64

0.00

0.00

2.35

2.35

1431 0.08 AMGB

AMGB

2.51

2.51

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.28

3.28

26.24

26.24

23.01

23.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

37.72

37.72

3.46

3.46

0.68

0.68

0.50

0.5026.24

26.24

0.00

0.00

2.64

2.64

1474 0.08 AMGB

AMGB

2.71

2.71

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.18

3.18

39.31

39.31

39.31

39.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

43.83

43.83

3.94

3.94

0.68

0.68

0.50

0.5039.31

39.31

0.00

0.00

2.93

2.93

1519 0.08 AMGB

AMGB

2.96

2.96

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

55.96

55.96

55.96

55.96

0.00

0.00

0.00

0.00

1

1

50.31

50.31

4.44

4.44

0.67

0.67

0.50

0.5055.96

55.96

0.00

0.00

3.21

3.21

1564 0.09 AMGB

AMGB

3.20

3.20

2031 Antes trabajos

Después trabajos

2.87

2.87

70.20

70.20

70.20

70.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

57.18

57.18

4.98

4.98

0.67

0.67

0.50

0.5070.20

70.20

0.00

0.00

3.49

3.49

1611 0.09 AMGB

AMGB

3.42

3.42

2032 Antes trabajos

Después trabajos

2.76

2.76

80.78

80.78

80.78

80.78

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

64.48

64.48

5.56

5.56

0.67

0.67

0.49

0.4980.78

80.78

0.00

0.00

3.77

3.77

1659 0.09 AMGB

AMGB

3.63

3.63

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.69

2.69

88.32

88.32

88.32

88.32

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

72.22

72.22

6.17

6.17

0.67

0.67

0.49

0.4988.32

88.32

0.00

0.01

4.03

4.03

1709 0.09 AMGB

AMGB

3.84

3.84

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.64

2.64

93.45

93.45

93.45

93.45

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

80.43

80.43

6.81

6.81

0.67

0.67

0.49

0.4993.45

93.45

0.00

0.01

4.27

4.27

1760 0.10 AMGB

AMAP

4.04

1.63

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.60

2.60

96.70

0.00

96.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

0

89.14

0.00

7.46

1.12

0.67

0.70

0.49

0.490.00

96.70

0.00

0.01

0.96

4.49

1813 0.10 AMAP

AMAP

1.72

1.72

2036 Antes trabajos

Después trabajos

4.22

4.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.62

4.62

1.69

1.69

0.68

0.68

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

1.41

1.41

1868 0.10 AMAP

AMAP

1.81

1.81

2037 Antes trabajos

Después trabajos

4.22

4.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.52

9.52

2.27

2.27

0.68

0.68

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

1.84

1.84
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Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP61 Pavimento FlexibleGHEP61_TBT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:6.30km 6.00m

Detalles tramo:

4.00m/km 0.00 º/km

2

1025 0.06 STGB

STGB

3.42

3.00

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.25

2.25

24.21

0.00

15.99

0.00

0.00

0.00

8.64

0.00

1

0

10.35

0.00

0.36

0.00

0.10

1.50

0.50

0.500.00

24.21

0.00

0.00

0.00

0.32

1066 0.06 STGB

STGB

3.27

3.00

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.79

0.00

2.93

0.00

0.67

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.29

1108 0.06 STGB

STGB

3.27

3.00

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.18

0.00

2.94

0.00

0.67

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.30

1153 0.06 STGB

STGB

3.27

3.00

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.60

0.00

2.95

0.00

0.66

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.31

1199 0.07 STGB

STGB

3.27

3.00

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.06

0.00

2.97

0.00

0.66

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.32

1235 0.07 STGB

STGB

3.27

3.00

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.43

0.00

2.98

0.00

0.65

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.33

1272 0.07 STGB

STGB

3.27

3.00

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.82

0.00

2.99

0.00

0.65

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.33

1310 0.07 STGB

STGB

3.27

3.00

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.23

0.00

3.00

0.00

0.64

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.34

1349 0.07 STGB

STGB

3.27

3.00

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.68

0.00

3.01

0.00

0.64

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.35

1390 0.08 STGB

STGB

3.27

3.00

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.14

0.00

3.02

0.00

0.64

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.35

1431 0.08 STGB

STGB

3.27

3.00

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.64

0.00

3.04

0.00

0.63

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.37

1474 0.08 STGB

STGB

3.28

3.00

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.16

0.00

3.05

0.00

0.63

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.37

1519 0.08 STGB

STGB

3.28

3.00

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.72

0.00

3.06

0.00

0.62

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.38

1564 0.09 STGB

STGB

3.28

3.00

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

10.31

0.00

3.07

0.00

0.62

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.39

1611 0.09 STGB

STGB

3.28

3.00

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

10.94

0.00

3.08

0.00

0.62

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.39

1659 0.09 STGB

STGB

3.28

3.00

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

11.61

0.00

3.09

0.00

0.61

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.40

1709 0.09 STGB

STGB

3.28

3.00

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

12.32

0.00

3.10

0.00

0.61

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.41

1760 0.10 STGB

STGB

3.28

3.00

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

13.07

0.00

3.11

0.00

0.61

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.41

1813 0.10 STGB

STGB

3.28

3.00

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

13.86

0.00

3.13

0.00

0.60

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.43

1868 0.10 STGB

STGB

3.28

3.00

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

14.71

0.00

3.14

0.00

0.60

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.43
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP62 Pavimento FlexibleGHEP62_TBT3 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:6.47km 6.00m

Detalles tramo:

4.00m/km 23.20 º/km

2

742 0.04 STGB

STSB

4.27

2.80

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.10

2.10

33.52

0.00

21.19

0.00

0.00

0.00

10.11

0.00

1

0

9.23

0.00

0.38

0.00

0.10

1.50

0.50

0.500.00

33.52

0.00

0.00

0.00

0.34

772 0.04 STSB

STSB

3.01

3.01

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.50

2.50

2.15

2.15

0.71

0.71

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.75

1.75

803 0.04 STSB

STSB

3.09

3.09

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.21

5.21

2.33

2.33

0.62

0.62

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.88

1.88

835 0.05 STSB

STSB

3.17

3.17

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.13

8.13

2.51

2.51

0.56

0.56

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.01

2.01

868 0.05 STSB

STSB

3.25

3.25

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

11.30

11.30

2.69

2.69

0.52

0.52

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.13

2.13

894 0.05 STSB

STSB

3.33

3.33

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

14.66

14.66

2.87

2.87

0.49

0.49

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.25

2.25

921 0.05 STSB

STSB

3.41

3.41

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

18.22

18.22

3.05

3.05

0.47

0.47

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.37

2.37

949 0.05 STSB

STSB

3.50

3.50

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

22.00

22.00

3.24

3.24

0.44

0.44

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.50

2.50

977 0.05 STSB

STSB

3.58

3.58

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

26.01

26.01

3.42

3.42

0.43

0.43

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.61

2.61

1007 0.06 STSB

STSB

3.67

3.67

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

30.26

30.26

3.61

3.61

0.41

0.41

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.73

2.73

1037 0.06 STSB

STSB

3.77

3.77

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

34.78

34.78

3.79

3.79

0.39

0.39

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.84

2.84

1068 0.06 STSB

STSB

3.87

3.87

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

2.14

2.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2.45

2.45

0

0

39.56

39.56

3.98

3.98

0.38

0.38

0.50

0.502.14

2.14

0.00

0.00

2.95

2.95

1100 0.06 STSB

STSB

4.01

2.80

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.91

3.91

7.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.74

0.00

0

0

44.64

0.00

4.16

0.00

0.36

1.50

0.50

0.500.00

7.76

0.00

0.00

0.00

3.05

1133 0.06 STSB

STSB

3.02

3.02

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.39

5.39

2.23

2.23

0.66

0.66

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.81

1.81

1167 0.06 STSB

STSB

3.10

3.10

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

11.11

11.11

2.42

2.42

0.57

0.57

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.94

1.94

1202 0.07 STSB

STSB

3.18

3.18

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

17.17

17.17

2.61

2.61

0.52

0.52

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.08

2.08

1238 0.07 STSB

STSB

3.26

3.26

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

23.61

23.61

2.80

2.80

0.48

0.48

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.21

2.21

1275 0.07 STSB

STSB

3.34

3.34

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

30.43

30.43

2.99

2.99

0.45

0.45

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.33

2.33

1313 0.07 STSB

STSB

3.43

3.43

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

37.67

37.67

3.18

3.18

0.42

0.42

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.46

2.46

1353 0.07 STSB

STSB

3.52

3.52

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

45.36

45.36

3.37

3.37

0.40

0.40

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.58

2.58
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_MR&B+Reciclado+TBD_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP62 Pavimento FlexibleGHEP62_TBT3 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:6.47km 6.00m

Detalles tramo:

4.00m/km 23.20 º/km

2

742 0.04 STGB

STGB

4.27

4.26

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.10

2.10

33.52

33.52

21.19

21.19

0.00

0.00

10.11

10.11

1

0

9.23

9.23

0.38

0.38

0.10

0.10

0.50

0.5033.52

33.52

0.00

0.00

0.34

0.34

772 0.04 STGB

STGB

4.60

4.60

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.03

2.03

56.10

56.10

56.10

56.10

0.00

0.00

15.85

15.85

1

0

12.98

12.98

0.80

0.80

0.10

0.10

0.50

0.5056.10

56.10

0.00

0.00

0.69

0.69

803 0.04 STGB

STGB

4.92

4.92

2020 Antes trabajos

Después trabajos

1.92

1.92

75.27

75.27

75.27

75.27

0.00

0.00

24.44

24.44

2

0

17.04

17.04

1.28

1.28

0.10

0.10

0.50

0.5075.27

75.27

0.00

0.00

1.09

1.09

835 0.05 STGB

STGB

5.22

5.22

2021 Antes trabajos

Después trabajos

1.86

1.86

87.75

87.75

87.75

87.75

0.00

0.00

11.89

11.89

3

0

21.43

21.43

1.82

1.82

0.10

0.10

0.50

0.5087.75

87.75

0.00

0.01

1.51

1.51

868 0.05 STGB

STGB

5.49

5.49

2022 Antes trabajos

Después trabajos

1.82

1.82

95.05

95.05

95.05

95.05

0.00

0.00

4.51

4.51

4

0

26.18

26.18

2.40

2.40

0.10

0.10

0.50

0.5095.05

95.05

0.00

0.01

1.93

1.93

894 0.05 STGB

STGB

5.75

5.75

2023 Antes trabajos

Después trabajos

1.80

1.80

98.61

98.61

98.61

98.61

0.00

0.00

0.86

0.86

4

0

31.22

31.22

3.01

3.01

0.10

0.10

0.50

0.5098.61

98.61

0.00

0.01

2.35

2.35

921 0.05 STGB

STGB

5.99

5.99

2024 Antes trabajos

Después trabajos

1.79

1.79

99.38

99.38

99.38

99.38

0.00

0.00

0.00

0.00

5

0

36.57

36.57

3.62

3.62

0.10

0.10

0.50

0.5099.38

99.38

0.00

0.01

2.73

2.73

949 0.05 STGB

STSB

6.24

2.80

2025 Antes trabajos

Después trabajos

1.78

1.78

99.29

0.00

99.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

0

42.24

0.00

4.25

0.00

1.00

1.50

0.50

0.500.00

99.29

0.00

0.01

0.00

3.10

977 0.05 STSB

STSB

3.02

3.02

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.71

7.71

2.20

2.20

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.79

1.79

1007 0.06 STSB

STSB

3.09

3.09

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

11.97

11.97

2.38

2.38

0.59

0.59

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.92

1.92

1037 0.06 STSB

STSB

3.17

3.17

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

16.48

16.48

2.57

2.57

0.54

0.54

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.05

2.05

1068 0.06 STSB

STSB

3.25

3.25

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

21.27

21.27

2.75

2.75

0.50

0.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.17

2.17

1100 0.06 STSB

STSB

3.34

3.34

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

26.35

26.35

2.94

2.94

0.46

0.46

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.30

2.30

1133 0.06 STSB

STSB

3.42

3.42

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

31.74

31.74

3.13

3.13

0.44

0.44

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.43

2.43

1167 0.06 STSB

STSB

3.51

3.51

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

37.45

37.45

3.32

3.32

0.42

0.42

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.55

2.55

1202 0.07 STSB

STSB

3.60

3.60

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

43.52

43.52

3.50

3.50

0.40

0.40

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.66

2.66

1238 0.07 STSB

STSB

3.69

3.69

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

49.95

49.95

3.69

3.69

0.38

0.38

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.78

2.78

1275 0.07 STSB

STSB

3.78

3.78

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

56.78

56.78

3.88

3.88

0.36

0.36

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.89

2.89

1313 0.07 STSB

STSB

3.89

3.89

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2.93

2.93

0

0

64.02

64.02

4.07

4.07

0.35

0.35

0.50

0.502.80

2.80

0.00

0.00

3.00

3.00

1353 0.07 STSB

STSB

4.03

4.03

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.91

3.91

9.24

9.24

0.00

0.00

0.00

0.00

8.77

8.77

0

0

71.70

71.70

4.27

4.27

0.34

0.34

0.49

0.499.24

9.24

0.00

0.00

3.11

3.11
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt3_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP62 Pavimento FlexibleGHEP62_TBT3 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:6.47km 6.00m

Detalles tramo:

4.00m/km 23.20 º/km

2

742 0.04 STGB

AMGB

4.27

1.65

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.10

2.10

33.52

0.00

21.19

0.00

0.00

0.00

10.11

0.00

1

0

9.23

0.00

0.38

0.06

0.10

0.70

0.50

0.500.00

33.52

0.00

0.00

0.05

0.34

772 0.04 AMGB

AMGB

1.72

1.72

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.50

2.50

0.42

0.42

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.37

0.37

803 0.04 AMGB

AMGB

1.80

1.80

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.21

5.21

0.80

0.80

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.69

0.69

835 0.05 AMGB

AMGB

1.88

1.88

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.13

8.13

1.18

1.18

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.01

1.01

868 0.05 AMGB

AMGB

1.97

1.97

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

2.57

2.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

11.30

11.30

1.56

1.56

0.68

0.68

0.50

0.502.57

2.57

0.00

0.00

1.31

1.31

894 0.05 AMGB

AMGB

2.07

2.07

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.32

3.32

5.37

5.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

14.66

14.66

1.96

1.96

0.68

0.68

0.50

0.505.37

5.37

0.00

0.00

1.61

1.61

921 0.05 AMGB

AMGB

2.19

2.19

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.30

3.30

9.89

9.89

3.62

3.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

18.22

18.22

2.36

2.36

0.68

0.68

0.50

0.509.89

9.89

0.00

0.00

1.90

1.90

949 0.05 AMGB

AMGB

2.33

2.33

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

16.68

16.68

11.01

11.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

22.00

22.00

2.78

2.78

0.68

0.68

0.50

0.5016.68

16.68

0.00

0.00

2.19

2.19

977 0.05 AMGB

AMGB

2.50

2.50

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.19

3.19

26.30

26.30

23.04

23.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

26.01

26.01

3.21

3.21

0.68

0.68

0.50

0.5026.30

26.30

0.00

0.00

2.48

2.48

1007 0.06 AMGB

AMGB

2.71

2.71

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.09

3.09

39.40

39.40

39.40

39.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

30.26

30.26

3.67

3.67

0.68

0.68

0.50

0.5039.40

39.40

0.00

0.00

2.76

2.76

1037 0.06 AMGB

AMGB

2.95

2.95

2028 Antes trabajos

Después trabajos

2.94

2.94

56.07

56.07

56.07

56.07

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

34.77

34.77

4.15

4.15

0.68

0.68

0.50

0.5056.07

56.07

0.00

0.00

3.05

3.05

1068 0.06 AMGB

AMGB

3.18

3.18

2029 Antes trabajos

Después trabajos

2.74

2.74

70.29

70.29

70.29

70.29

0.00

0.00

0.00

0.00

1

1

39.56

39.56

4.68

4.68

0.68

0.68

0.50

0.5070.29

70.29

0.00

0.00

3.34

3.34

1100 0.06 AMGB

AMGB

3.40

3.40

2030 Antes trabajos

Después trabajos

2.61

2.61

80.85

80.85

80.85

80.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

44.64

44.64

5.23

5.23

0.68

0.68

0.50

0.5080.85

80.85

0.00

0.00

3.61

3.61

1133 0.06 AMGB

AMGB

3.60

3.60

2031 Antes trabajos

Después trabajos

2.57

2.57

88.38

88.38

88.38

88.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

50.03

50.03

5.82

5.82

0.67

0.67

0.50

0.5088.38

88.38

0.00

0.00

3.88

3.88

1167 0.06 AMGB

AMGB

3.79

3.79

2032 Antes trabajos

Después trabajos

2.53

2.53

93.50

93.50

93.50

93.50

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

55.75

55.75

6.43

6.43

0.67

0.67

0.50

0.5093.50

93.50

0.00

0.00

4.13

4.13

1202 0.07 AMGB

AMGB

3.98

3.98

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.51

2.51

96.74

96.74

96.74

96.74

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

61.81

61.81

7.06

7.06

0.67

0.67

0.50

0.5096.74

96.74

0.00

0.01

4.36

4.36

1238 0.07 AMGB

AMAP

4.16

1.64

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

98.60

0.00

98.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

0

68.25

0.00

7.70

1.16

0.67

0.70

0.50

0.500.00

98.60

0.00

0.01

0.99

4.56

1275 0.07 AMAP

AMAP

1.73

1.73

2035 Antes trabajos

Después trabajos

4.12

4.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.41

3.41

1.71

1.71

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.42

1.42

1313 0.07 AMAP

AMAP

1.82

1.82

2036 Antes trabajos

Después trabajos

4.12

4.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.03

7.03

2.28

2.28

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.84

1.84

1353 0.07 AMAP

AMAP

1.92

1.92

2037 Antes trabajos

Después trabajos

4.12

4.12

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

10.88

10.88

2.85

2.85

0.68

0.68

0.49

0.491.01

1.01

0.00

0.00

2.24

2.24
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP62 Pavimento FlexibleGHEP62_TBT3 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:6.47km 6.00m

Detalles tramo:

4.00m/km 23.20 º/km

2

742 0.04 STGB

STGB

4.27

3.00

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.10

2.10

33.52

0.00

21.19

0.00

0.00

0.00

10.11

0.00

1

0

9.23

0.00

0.38

0.00

0.10

1.50

0.50

0.500.00

33.52

0.00

0.00

0.00

0.34

772 0.04 STGB

STGB

3.26

3.00

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.75

0.00

2.81

0.00

0.71

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.21

803 0.04 STGB

STGB

3.26

3.00

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.06

0.00

2.83

0.00

0.71

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.23

835 0.05 STGB

STGB

3.26

3.00

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.39

0.00

2.84

0.00

0.70

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.23

868 0.05 STGB

STGB

3.26

3.00

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.75

0.00

2.85

0.00

0.70

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.24

894 0.05 STGB

STGB

3.26

3.00

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.04

0.00

2.86

0.00

0.69

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.25

921 0.05 STGB

STGB

3.26

3.00

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.34

0.00

2.87

0.00

0.69

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.25

949 0.05 STGB

STGB

3.26

3.00

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.67

0.00

2.88

0.00

0.69

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.26

977 0.05 STGB

STGB

3.26

3.00

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.01

0.00

2.89

0.00

0.68

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.27

1007 0.06 STGB

STGB

3.26

3.00

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.38

0.00

2.91

0.00

0.68

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.28

1037 0.06 STGB

STGB

3.27

3.00

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.77

0.00

2.92

0.00

0.67

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.29

1068 0.06 STGB

STGB

3.27

3.00

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.18

0.00

2.93

0.00

0.67

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.29

1100 0.06 STGB

STGB

3.27

3.00

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.62

0.00

2.94

0.00

0.67

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.30

1133 0.06 STGB

STGB

3.27

3.00

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.08

0.00

2.95

0.00

0.66

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.31

1167 0.06 STGB

STGB

3.27

3.00

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.58

0.00

2.96

0.00

0.66

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.31

1202 0.07 STGB

STGB

3.27

3.00

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.10

0.00

2.97

0.00

0.66

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.32

1238 0.07 STGB

STGB

3.27

3.00

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.65

0.00

2.98

0.00

0.65

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.33

1275 0.07 STGB

STGB

3.27

3.00

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

10.24

0.00

2.99

0.00

0.65

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.33

1313 0.07 STGB

STGB

3.27

3.00

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

10.86

0.00

3.00

0.00

0.64

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.34

1353 0.07 STGB

STGB

3.27

3.00

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

11.52

0.00

3.01

0.00

0.64

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.35
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP63 Pavimento FlexibleGHEP63_TBT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:11.89km 5.60m

Detalles tramo:

15.00m/km 129.29 º/km

2

1600 0.09 STGB

STGB

3.44

3.44

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.25

2.25

24.17

24.17

15.95

15.95

0.00

0.00

11.71

11.71

1

0

20.89

20.89

0.38

0.38

0.10

0.10

0.50

0.5024.17

24.17

0.00

0.00

0.34

0.34

1664 0.09 STGB

STGB

3.75

3.75

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.20

2.20

42.99

42.99

42.99

42.99

0.00

0.00

26.33

26.33

0

0

47.58

47.58

0.78

0.78

0.10

0.10

0.50

0.5042.99

42.99

0.00

0.00

0.68

0.68

1731 0.10 STGB

STSB

4.11

2.80

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.11

2.11

65.62

0.00

65.62

0.00

0.00

0.00

33.00

0.00

3

0

76.45

0.00

1.24

0.00

0.10

1.50

0.50

0.500.00

65.62

0.00

0.01

0.00

1.05

1800 0.10 STSB

STSB

3.03

3.03

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

20.83

20.83

2.34

2.34

0.60

0.60

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.89

1.89

1872 0.10 STSB

STSB

3.11

3.11

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

43.34

43.34

2.54

2.54

0.51

0.51

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.03

2.03

1928 0.11 STSB

STSB

3.19

3.19

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

67.22

67.22

2.74

2.74

0.45

0.45

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.17

2.17

1986 0.11 STSB

STSB

3.28

3.28

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

92.55

92.55

2.94

2.94

0.42

0.42

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.30

2.30

2046 0.11 STSB

STSB

3.36

3.36

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

119.44

119.44

3.14

3.14

0.38

0.38

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.43

2.43

2107 0.12 STSB

STSB

3.45

3.45

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

147.95

147.95

3.34

3.34

0.36

0.36

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.56

2.56

2170 0.12 STSB

STSB

3.54

3.54

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

178.21

178.21

3.54

3.54

0.34

0.34

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.68

2.68

2236 0.12 STSB

STSB

3.64

3.64

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

210.31

210.31

3.74

3.74

0.32

0.32

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.81

2.81

2303 0.13 STSB

STSB

3.73

3.73

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

244.37

244.37

3.94

3.94

0.30

0.30

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.93

2.93

2372 0.13 STSB

STSB

3.84

3.84

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

1.39

1.39

0.00

0.00

0.00

0.00

4.48

4.48

0

0

280.51

280.51

4.15

4.15

0.28

0.28

0.49

0.491.39

1.39

0.00

0.00

3.05

3.05

2443 0.14 STSB

STSB

3.97

3.97

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.92

3.92

5.81

5.81

0.00

0.00

0.00

0.00

19.36

19.36

0

0

318.85

318.85

4.35

4.35

0.27

0.27

0.49

0.495.81

5.81

0.00

0.00

3.16

3.16

2516 0.14 STSB

STSB

4.14

2.80

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.90

3.90

15.14

0.00

6.97

0.00

0.00

0.00

51.60

0.00

0

0

359.54

0.00

4.56

0.00

0.26

1.50

0.49

0.490.00

15.14

0.00

0.00

0.00

3.27

2592 0.14 STSB

STSB

3.03

3.03

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

43.17

43.17

2.44

2.44

0.56

0.56

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

1.96

1.96

2669 0.15 STSB

STSB

3.12

3.12

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

88.93

88.93

2.64

2.64

0.46

0.46

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.10

2.10

2749 0.15 STSB

STSB

3.20

3.20

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

137.48

137.48

2.85

2.85

0.41

0.41

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.24

2.24

2832 0.16 STSB

STSB

3.29

3.29

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

188.98

188.98

3.05

3.05

0.37

0.37

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.37

2.37

2917 0.16 STSB

STSB

3.38

3.38

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

243.63

243.63

3.26

3.26

0.34

0.34

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.51

2.51
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_MR&B+Reciclado+TBD_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP63 Pavimento FlexibleGHEP63_TBT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:11.89km 5.60m

Detalles tramo:

15.00m/km 129.29 º/km

2

1600 0.09 STGB

STGB

3.44

3.44

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.25

2.25

24.17

24.17

15.95

15.95

0.00

0.00

11.71

11.71

1

0

20.89

20.89

0.38

0.38

0.10

0.10

0.50

0.5024.17

24.17

0.00

0.00

0.34

0.34

1664 0.09 STGB

STGB

3.75

3.75

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.20

2.20

42.99

42.99

42.99

42.99

0.00

0.00

26.33

26.33

0

0

47.58

47.58

0.78

0.78

0.10

0.10

0.50

0.5042.99

42.99

0.00

0.00

0.68

0.68

1731 0.10 STGB

STGB

4.11

4.11

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.11

2.11

65.62

65.62

65.62

65.62

0.00

0.00

33.00

33.00

3

0

76.45

76.45

1.24

1.24

0.10

0.10

0.50

0.5065.62

65.62

0.00

0.01

1.05

1.05

1800 0.10 STGB

STGB

4.45

4.45

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.01

2.01

81.50

81.50

81.50

81.50

0.00

0.00

16.57

16.57

6

0

107.69

107.69

1.77

1.77

0.10

0.10

0.50

0.5081.50

81.50

0.00

0.01

1.47

1.47

1872 0.10 STGB

STGB

4.78

4.78

2022 Antes trabajos

Después trabajos

1.96

1.96

91.40

91.40

91.40

91.40

0.00

0.00

6.06

6.06

7

0

141.49

141.49

2.35

2.35

0.10

0.10

0.50

0.5091.40

91.40

0.00

0.01

1.89

1.89

1928 0.11 STGB

STGB

5.10

5.09

2023 Antes trabajos

Después trabajos

1.93

1.93

96.82

96.82

96.82

96.82

0.00

0.00

0.00

0.00

8

0

177.38

177.38

2.96

2.96

0.10

0.10

0.50

0.5096.82

96.82

0.00

0.01

2.31

2.31

1986 0.11 STGB

STGB

5.39

5.38

2024 Antes trabajos

Después trabajos

1.91

1.91

96.14

96.14

96.14

96.14

0.00

0.00

0.00

0.00

9

0

215.49

215.49

3.59

3.59

0.10

0.10

0.50

0.5096.14

96.14

0.00

0.02

2.72

2.72

2046 0.11 STGB

STGB

5.69

5.68

2025 Antes trabajos

Después trabajos

1.91

1.91

95.41

95.41

95.41

95.41

0.00

0.00

0.00

0.00

9

0

255.98

255.98

4.22

4.22

0.10

0.10

0.50

0.5095.41

95.41

0.00

0.02

3.09

3.09

2107 0.12 STGB

STSB

6.00

2.80

2026 Antes trabajos

Después trabajos

1.92

1.92

94.64

0.00

94.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

0

298.99

0.00

4.85

0.00

0.11

1.50

0.50

0.500.00

94.64

0.00

0.02

0.00

3.42

2170 0.12 STSB

STSB

3.03

3.03

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

30.49

30.49

2.39

2.39

0.58

0.58

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

1.92

1.92

2236 0.12 STSB

STSB

3.11

3.11

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

62.59

62.59

2.59

2.59

0.49

0.49

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.06

2.06

2303 0.13 STSB

STSB

3.20

3.20

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

96.64

96.64

2.79

2.79

0.43

0.43

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.20

2.20

2372 0.13 STSB

STSB

3.28

3.28

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

132.76

132.76

3.00

3.00

0.39

0.39

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.34

2.34

2443 0.14 STSB

STSB

3.37

3.37

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

171.09

171.09

3.20

3.20

0.36

0.36

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.47

2.47

2516 0.14 STSB

STSB

3.46

3.46

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

211.75

211.75

3.41

3.41

0.34

0.34

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.60

2.60

2592 0.14 STSB

STSB

3.56

3.56

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

254.89

254.89

3.61

3.61

0.31

0.31

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.73

2.73

2669 0.15 STSB

STSB

3.65

3.65

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

300.66

300.66

3.82

3.82

0.29

0.29

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.85

2.85

2749 0.15 STSB

STSB

3.75

3.75

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

349.22

349.22

4.02

4.02

0.28

0.28

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.97

2.97

2832 0.16 STSB

STSB

3.87

3.87

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

2.37

2.37

0.00

0.00

0.00

0.00

7.27

7.27

0

0

400.75

400.75

4.23

4.23

0.26

0.26

0.49

0.492.37

2.37

0.00

0.00

3.09

3.09

2917 0.16 STSB

STSB

4.01

4.01

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.91

3.91

8.11

8.11

0.00

0.00

0.00

0.00

28.38

28.38

0

0

455.42

455.42

4.44

4.44

0.25

0.25

0.49

0.498.11

8.11

0.00

0.00

3.21

3.21
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Alt3_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP63 Pavimento FlexibleGHEP63_TBT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:11.89km 5.60m

Detalles tramo:

15.00m/km 129.29 º/km

2

1600 0.09 STGB

STGB

3.44

3.44

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.25

2.25

24.17

24.17

15.95

15.95

0.00

0.00

11.71

11.71

1

1

20.89

20.89

0.38

0.38

0.10

0.10

0.50

0.5024.17

24.17

0.00

0.00

0.34

0.34

1664 0.09 STGB

STGB

3.75

3.75

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.20

2.20

42.99

42.99

42.99

42.99

0.00

0.00

26.33

26.33

1

0

47.58

47.58

0.78

0.78

0.10

0.10

0.50

0.5042.99

42.99

0.00

0.00

0.68

0.68

1731 0.10 STGB

AMGB

4.11

1.63

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.11

2.11

65.62

0.00

65.62

0.00

0.00

0.00

33.00

0.00

4

0

76.45

0.00

1.24

0.19

0.10

0.70

0.50

0.500.00

65.62

0.00

0.01

0.17

1.05

1800 0.10 AMGB

AMGB

1.72

1.72

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.43

3.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

20.83

20.83

0.68

0.68

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.59

0.59

1872 0.10 AMGB

AMGB

1.81

1.81

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.43

3.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

43.32

43.32

1.18

1.18

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.01

1.01

1928 0.11 AMGB

AMGB

1.91

1.91

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.43

3.43

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

67.19

67.19

1.69

1.69

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.41

1.41

1986 0.11 AMGB

AMGB

2.02

2.02

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.42

3.42

2.49

2.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

92.52

92.52

2.21

2.21

0.68

0.68

0.50

0.502.49

2.49

0.00

0.00

1.79

1.79

2046 0.11 AMGB

AMGB

2.14

2.14

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.41

3.41

5.15

5.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

119.39

119.39

2.74

2.74

0.68

0.68

0.50

0.505.15

5.15

0.00

0.00

2.17

2.17

2107 0.12 AMGB

AMGB

2.28

2.28

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.39

3.39

9.46

9.46

3.53

3.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

147.89

147.89

3.29

3.29

0.68

0.68

0.50

0.509.46

9.46

0.00

0.00

2.53

2.53

2170 0.12 AMGB

AMGB

2.44

2.44

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

15.95

15.95

10.75

10.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

178.13

178.13

3.85

3.85

0.67

0.67

0.49

0.4915.95

15.95

0.00

0.00

2.87

2.87

2236 0.12 AMGB

AMGB

2.63

2.63

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.29

3.29

25.19

25.19

22.54

22.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

210.22

210.22

4.43

4.43

0.67

0.67

0.49

0.4925.19

25.19

0.00

0.00

3.20

3.20

2303 0.13 AMGB

AMGB

2.86

2.86

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.19

3.19

37.80

37.80

37.80

37.80

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

244.26

244.26

5.03

5.03

0.67

0.67

0.49

0.4937.80

37.80

0.00

0.00

3.51

3.51

2372 0.13 AMGB

AMGB

3.12

3.12

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

54.17

54.17

54.17

54.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

280.38

280.38

5.68

5.68

0.67

0.67

0.49

0.4954.17

54.17

0.00

0.00

3.82

3.82

2443 0.14 AMGB

AMGB

3.39

3.39

2031 Antes trabajos

Después trabajos

2.88

2.88

68.73

68.73

68.73

68.73

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

318.70

318.70

6.37

6.37

0.67

0.67

0.49

0.4968.73

68.73

0.00

0.00

4.11

4.11

2516 0.14 AMGB

AMGB

3.65

3.65

2032 Antes trabajos

Después trabajos

2.76

2.76

79.58

79.58

79.58

79.58

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

359.36

359.36

7.10

7.10

0.67

0.67

0.49

0.4979.58

79.58

0.00

0.01

4.37

4.37

2592 0.14 AMGB

AMGB

3.90

3.90

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.70

2.70

87.36

87.36

87.36

87.36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

2

402.51

402.51

7.86

7.86

0.67

0.67

0.49

0.4987.36

87.36

0.00

0.01

4.60

4.60

2669 0.15 AMGB

AMAP

4.15

1.64

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.64

2.64

91.98

0.00

91.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

0

448.30

0.00

8.66

1.30

0.67

0.70

0.49

0.490.00

91.98

0.00

0.01

1.10

4.79

2749 0.15 AMAP

AMAP

1.75

1.75

2035 Antes trabajos

Después trabajos

4.23

4.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

24.30

24.30

2.09

2.09

0.68

0.68

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

1.71

1.71

2832 0.16 AMAP

AMAP

1.86

1.86

2036 Antes trabajos

Después trabajos

4.23

4.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

50.04

50.04

2.90

2.90

0.68

0.68

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.27

2.27

2917 0.16 AMAP

AMAP

1.99

1.99

2037 Antes trabajos

Después trabajos

4.23

4.23

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

77.34

77.34

3.72

3.72

0.68

0.68

0.49

0.491.01

1.01

0.00

0.00

2.79

2.79

HDM-4 Version 1.3 Página 129 de 134



H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP63 Pavimento FlexibleGHEP63_TBT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:11.89km 5.60m

Detalles tramo:

15.00m/km 129.29 º/km

2

1600 0.09 STGB

STGB

3.44

3.00

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.25

2.25

24.17

0.00

15.95

0.00

0.00

0.00

11.71

0.00

1

0

20.89

0.00

0.38

0.00

0.10

1.50

0.50

0.500.00

24.17

0.00

0.00

0.00

0.34

1664 0.09 STGB

STGB

3.28

3.00

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

26.69

0.00

3.09

0.00

0.61

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.40

1731 0.10 STGB

STGB

3.28

3.00

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

28.87

0.00

3.11

0.00

0.61

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.41

1800 0.10 STGB

STGB

3.28

3.00

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

31.22

0.00

3.12

0.00

0.60

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.42

1872 0.10 STGB

STGB

3.28

3.00

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

33.77

0.00

3.14

0.00

0.60

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.43

1928 0.11 STGB

STGB

3.28

3.00

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

35.83

0.00

3.15

0.00

0.59

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.44

1986 0.11 STGB

STGB

3.28

3.00

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

38.01

0.00

3.16

0.00

0.59

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.44

2046 0.11 STGB

STGB

3.28

3.00

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

40.33

0.00

3.17

0.00

0.59

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.45

2107 0.12 STGB

STGB

3.29

3.00

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

42.78

0.00

3.18

0.00

0.58

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.46

2170 0.12 STGB

STGB

3.29

3.00

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

45.39

0.00

3.20

0.00

0.58

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.47

2236 0.12 STGB

STGB

3.29

3.00

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

48.15

0.00

3.21

0.00

0.57

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.48

2303 0.13 STGB

STGB

3.29

3.00

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

51.08

0.00

3.22

0.00

0.57

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.48

2372 0.13 STGB

STGB

3.29

3.00

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

54.19

0.00

3.23

0.00

0.57

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.49

2443 0.14 STGB

STGB

3.29

3.00

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

57.49

0.00

3.24

0.00

0.56

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

2516 0.14 STGB

STGB

3.29

3.00

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

61.00

0.00

3.26

0.00

0.56

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.51

2592 0.14 STGB

STGB

3.29

3.00

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

64.71

0.00

3.27

0.00

0.56

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.52

2669 0.15 STGB

STGB

3.29

3.00

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

68.65

0.00

3.28

0.00

0.55

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.52

2749 0.15 STGB

STGB

3.29

3.00

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

72.83

0.00

3.29

0.00

0.55

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.53

2832 0.16 STGB

STGB

3.30

3.00

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

77.27

0.00

3.30

0.00

0.54

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.53

2917 0.16 STGB

STGB

3.30

3.00

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

81.98

0.00

3.32

0.00

0.54

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.55
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP64 Pavimento FlexibleGHEP64_TBT4 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:14.30km 6.00m

Detalles tramo:

4.00m/km 108.71 º/km

2

1485 0.08 STGB

STSB

4.30

2.80

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.10

2.10

33.50

0.00

21.18

0.00

0.00

0.00

14.66

0.00

1

0

12.93

0.00

0.41

0.00

0.10

1.50

0.50

0.500.00

33.50

0.00

0.00

0.00

0.36

1544 0.09 STSB

STSB

3.02

3.02

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.03

8.03

2.31

2.31

0.62

0.62

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.87

1.87

1606 0.09 STSB

STSB

3.10

3.10

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

16.72

16.72

2.50

2.50

0.53

0.53

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

1670 0.09 STSB

STSB

3.19

3.19

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

26.12

26.12

2.70

2.70

0.47

0.47

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.14

2.14

1737 0.10 STSB

STSB

3.27

3.27

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

36.28

36.28

2.89

2.89

0.43

0.43

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.27

2.27

1789 0.10 STSB

STSB

3.36

3.36

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

47.06

47.06

3.09

3.09

0.40

0.40

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.40

2.40

1842 0.10 STSB

STSB

3.44

3.44

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

58.50

58.50

3.29

3.29

0.38

0.38

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.53

2.53

1898 0.11 STSB

STSB

3.53

3.53

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

70.63

70.63

3.49

3.49

0.35

0.35

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.65

2.65

1955 0.11 STSB

STSB

3.63

3.63

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

83.51

83.51

3.68

3.68

0.34

0.34

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.77

2.77

2013 0.11 STSB

STSB

3.72

3.72

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

97.17

97.17

3.88

3.88

0.32

0.32

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.89

2.89

2074 0.11 STSB

STSB

3.82

3.82

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.88

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2.63

2.63

0

0

111.66

111.66

4.08

4.08

0.30

0.30

0.49

0.490.88

0.88

0.00

0.00

3.01

3.01

2136 0.12 STSB

STSB

3.95

3.95

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.92

3.92

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

12.46

12.46

0

0

127.03

127.03

4.28

4.28

0.29

0.29

0.49

0.494.50

4.50

0.00

0.00

3.12

3.12

2200 0.12 STSB

STSB

4.10

2.80

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.90

3.90

12.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34.44

0.00

0

0

143.34

0.00

4.49

0.00

0.27

1.50

0.49

0.490.00

12.72

0.00

0.00

0.00

3.23

2266 0.13 STSB

STSB

3.03

3.03

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

17.31

17.31

2.40

2.40

0.57

0.57

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

1.93

1.93

2334 0.13 STSB

STSB

3.11

3.11

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

35.66

35.66

2.60

2.60

0.48

0.48

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.07

2.07

2404 0.13 STSB

STSB

3.20

3.20

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

55.13

55.13

2.81

2.81

0.43

0.43

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.21

2.21

2476 0.14 STSB

STSB

3.29

3.29

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

75.79

75.79

3.01

3.01

0.39

0.39

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.35

2.35

2550 0.14 STSB

STSB

3.38

3.38

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

97.71

97.71

3.22

3.22

0.36

0.36

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.48

2.48

2627 0.15 STSB

STSB

3.47

3.47

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

120.96

120.96

3.42

3.42

0.33

0.33

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.61

2.61

2706 0.15 STSB

STSB

3.56

3.56

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

145.63

145.63

3.63

3.63

0.31

0.31

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.74

2.74
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_MR&B+Reciclado+TBD_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP64 Pavimento FlexibleGHEP64_TBT4 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:14.30km 6.00m

Detalles tramo:

4.00m/km 108.71 º/km

2

1485 0.08 STGB

STGB

4.30

4.29

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.10

2.10

33.50

33.50

21.18

21.18

0.00

0.00

14.66

14.66

1

0

12.93

12.93

0.41

0.41

0.10

0.10

0.50

0.5033.50

33.50

0.00

0.00

0.36

0.36

1544 0.09 STGB

STGB

4.66

4.66

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.03

2.03

56.06

56.06

56.06

56.06

0.00

0.00

29.83

29.83

2

0

24.98

24.98

0.86

0.86

0.10

0.10

0.50

0.5056.06

56.06

0.00

0.00

0.74

0.74

1606 0.09 STGB

STGB

5.04

5.04

2020 Antes trabajos

Después trabajos

1.92

1.92

75.21

75.21

75.21

75.21

0.00

0.00

24.15

24.15

4

0

38.02

38.02

1.39

1.39

0.10

0.10

0.50

0.5075.21

75.21

0.00

0.01

1.17

1.17

1670 0.09 STGB

STGB

5.40

5.40

2021 Antes trabajos

Después trabajos

1.86

1.86

87.67

87.67

87.67

87.67

0.00

0.00

11.45

11.45

6

0

52.12

52.12

1.97

1.97

0.10

0.10

0.50

0.5087.67

87.67

0.00

0.01

1.62

1.62

1737 0.10 STGB

STGB

5.75

5.74

2022 Antes trabajos

Después trabajos

1.82

1.82

94.97

94.97

94.97

94.97

0.00

0.00

3.90

3.90

7

0

67.39

67.39

2.60

2.60

0.10

0.10

0.50

0.5094.97

94.97

0.00

0.01

2.07

2.07

1789 0.10 STGB

STSB

6.09

2.80

2023 Antes trabajos

Después trabajos

1.80

1.80

98.53

0.00

98.53

0.00

0.00

0.00

0.06

0.00

8

0

83.59

0.00

3.26

0.00

0.10

1.50

0.50

0.500.00

98.53

0.00

0.01

0.00

2.51

1842 0.10 STSB

STSB

3.03

3.03

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

11.47

11.47

2.35

2.35

0.60

0.60

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.89

1.89

1898 0.11 STSB

STSB

3.11

3.11

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

23.61

23.61

2.55

2.55

0.51

0.51

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.03

2.03

1955 0.11 STSB

STSB

3.19

3.19

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

36.48

36.48

2.75

2.75

0.45

0.45

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.17

2.17

2013 0.11 STSB

STSB

3.28

3.28

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

50.14

50.14

2.95

2.95

0.41

0.41

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.31

2.31

2074 0.11 STSB

STSB

3.36

3.36

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

64.63

64.63

3.15

3.15

0.38

0.38

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.44

2.44

2136 0.12 STSB

STSB

3.45

3.45

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

80.00

80.00

3.35

3.35

0.36

0.36

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.57

2.57

2200 0.12 STSB

STSB

3.54

3.54

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

96.31

96.31

3.55

3.55

0.33

0.33

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.69

2.69

2266 0.13 STSB

STSB

3.64

3.64

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

113.61

113.61

3.75

3.75

0.32

0.32

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.81

2.81

2334 0.13 STSB

STSB

3.73

3.73

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

131.96

131.96

3.95

3.95

0.30

0.30

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.93

2.93

2404 0.13 STSB

STSB

3.84

3.84

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

1.45

1.45

0.00

0.00

0.00

0.00

4.73

4.73

0

0

151.44

151.44

4.16

4.16

0.28

0.28

0.49

0.491.45

1.45

0.00

0.00

3.05

3.05

2476 0.14 STSB

STSB

3.97

3.97

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.92

3.92

6.04

6.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20.33

20.33

0

0

172.10

172.10

4.36

4.36

0.27

0.27

0.49

0.496.04

6.04

0.00

0.00

3.16

3.16

2550 0.14 STSB

STSB

4.14

4.14

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.89

3.89

15.63

15.63

7.04

7.04

0.00

0.00

53.78

53.78

0

0

194.02

194.02

4.57

4.57

0.25

0.25

0.49

0.4915.63

15.63

0.00

0.00

3.28

3.28

2627 0.15 STSB

STSB

4.37

4.36

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.84

3.84

31.90

31.90

26.83

26.83

0.00

0.00

64.43

64.43

29

0

217.28

217.28

4.79

4.79

0.24

0.24

0.49

0.4931.90

31.90

0.00

0.05

3.39

3.39

2706 0.15 STSB

STSB

4.76

4.69

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.73

3.73

55.83

55.83

55.83

55.83

0.00

0.00

39.95

39.95

110

0

241.95

241.95

5.04

5.04

0.23

0.23

0.49

0.4955.83

55.83

0.00

0.18

3.52

3.52
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt3_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP64 Pavimento FlexibleGHEP64_TBT4 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:14.30km 6.00m

Detalles tramo:

4.00m/km 108.71 º/km

2

1485 0.08 STGB

AMGB

4.30

1.65

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.10

2.10

33.50

0.00

21.18

0.00

0.00

0.00

14.66

0.00

1

0

12.93

0.00

0.41

0.06

0.10

0.70

0.50

0.500.00

33.50

0.00

0.00

0.05

0.36

1544 0.09 AMGB

AMGB

1.74

1.74

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.03

8.03

0.55

0.55

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.48

0.48

1606 0.09 AMGB

AMGB

1.83

1.83

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

16.72

16.72

1.05

1.05

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.90

0.90

1670 0.09 AMGB

AMGB

1.93

1.93

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

26.11

26.11

1.55

1.55

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.30

1.30

1737 0.10 AMGB

AMGB

2.04

2.04

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

2.54

2.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

36.28

36.28

2.08

2.08

0.68

0.68

0.50

0.502.54

2.54

0.00

0.00

1.70

1.70

1789 0.10 AMGB

AMGB

2.16

2.16

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.32

3.32

5.30

5.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

47.06

47.06

2.61

2.61

0.68

0.68

0.50

0.505.30

5.30

0.00

0.00

2.08

2.08

1842 0.10 AMGB

AMGB

2.30

2.30

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.30

3.30

9.77

9.77

3.59

3.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

58.49

58.49

3.15

3.15

0.68

0.68

0.50

0.509.77

9.77

0.00

0.00

2.44

2.44

1898 0.11 AMGB

AMGB

2.46

2.46

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

16.46

16.46

10.93

10.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

70.62

70.62

3.71

3.71

0.67

0.67

0.50

0.5016.46

16.46

0.00

0.00

2.79

2.79

1955 0.11 AMGB

AMGB

2.66

2.66

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.20

3.20

25.98

25.98

22.89

22.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

83.50

83.50

4.30

4.30

0.67

0.67

0.50

0.5025.98

25.98

0.00

0.00

3.13

3.13

2013 0.11 AMGB

AMGB

2.88

2.88

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.10

3.10

38.94

38.94

38.94

38.94

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

97.15

97.15

4.91

4.91

0.67

0.67

0.50

0.5038.94

38.94

0.00

0.00

3.45

3.45

2074 0.11 AMGB

AMGB

3.15

3.15

2028 Antes trabajos

Después trabajos

2.94

2.94

55.53

55.53

55.53

55.53

0.00

0.00

0.00

0.00

1

1

111.64

111.64

5.55

5.55

0.67

0.67

0.49

0.4955.53

55.53

0.00

0.00

3.76

3.76

2136 0.12 AMGB

AMGB

3.42

3.42

2029 Antes trabajos

Después trabajos

2.74

2.74

69.84

69.84

69.84

69.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

127.01

127.01

6.25

6.25

0.67

0.67

0.49

0.4969.84

69.84

0.00

0.00

4.06

4.06

2200 0.12 AMGB

AMGB

3.68

3.68

2030 Antes trabajos

Después trabajos

2.62

2.62

80.48

80.48

80.48

80.48

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

143.32

143.32

6.98

6.98

0.67

0.67

0.49

0.4980.48

80.48

0.00

0.01

4.33

4.33

2266 0.13 AMGB

AMGB

3.93

3.93

2031 Antes trabajos

Después trabajos

2.57

2.57

88.09

88.09

88.09

88.09

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

160.62

160.62

7.75

7.75

0.67

0.67

0.49

0.4988.09

88.09

0.00

0.01

4.57

4.57

2334 0.13 AMGB

AMAP

4.18

1.64

2032 Antes trabajos

Después trabajos

2.53

2.53

93.26

0.00

93.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

0

178.98

0.00

8.55

1.28

0.67

0.70

0.49

0.490.00

93.26

0.00

0.01

1.09

4.77

2404 0.13 AMAP

AMAP

1.75

1.75

2033 Antes trabajos

Después trabajos

4.12

4.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.74

9.74

2.07

2.07

0.68

0.68

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

1.69

1.69

2476 0.14 AMAP

AMAP

1.87

1.87

2034 Antes trabajos

Después trabajos

4.12

4.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

20.07

20.07

2.87

2.87

0.68

0.68

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.25

2.25

2550 0.14 AMAP

AMAP

1.99

1.99

2035 Antes trabajos

Después trabajos

4.12

4.12

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

31.02

31.02

3.70

3.70

0.68

0.68

0.49

0.491.01

1.01

0.00

0.00

2.78

2.78

2627 0.15 AMAP

AMAP

2.13

2.13

2036 Antes trabajos

Después trabajos

4.11

4.11

2.54

2.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

42.65

42.65

4.54

4.54

0.68

0.68

0.49

0.492.54

2.54

0.00

0.00

3.26

3.26

2706 0.15 AMAP

AMAP

2.28

2.28

2037 Antes trabajos

Después trabajos

4.10

4.10

5.29

5.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

54.98

54.98

5.41

5.41

0.67

0.67

0.49

0.495.29

5.29

0.00

0.00

3.70

3.70
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP64 Pavimento FlexibleGHEP64_TBT4 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:14.30km 6.00m

Detalles tramo:

4.00m/km 108.71 º/km

2

1485 0.08 STGB

STGB

4.30

3.00

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.10

2.10

33.50

0.00

21.18

0.00

0.00

0.00

14.66

0.00

1

0

12.93

0.00

0.41

0.00

0.10

1.50

0.50

0.500.00

33.50

0.00

0.00

0.00

0.36

1544 0.09 STGB

STGB

3.28

3.00

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

12.05

0.00

3.06

0.00

0.62

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.38

1606 0.09 STGB

STGB

3.28

3.00

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

13.03

0.00

3.08

0.00

0.62

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.39

1670 0.09 STGB

STGB

3.28

3.00

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

14.09

0.00

3.09

0.00

0.61

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.40

1737 0.10 STGB

STGB

3.28

3.00

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

15.24

0.00

3.11

0.00

0.61

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.41

1789 0.10 STGB

STGB

3.28

3.00

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

16.17

0.00

3.12

0.00

0.60

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.42

1842 0.10 STGB

STGB

3.28

3.00

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

17.16

0.00

3.13

0.00

0.60

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.43

1898 0.11 STGB

STGB

3.28

3.00

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

18.20

0.00

3.14

0.00

0.60

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.43

1955 0.11 STGB

STGB

3.28

3.00

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

19.31

0.00

3.16

0.00

0.59

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.44

2013 0.11 STGB

STGB

3.28

3.00

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

20.49

0.00

3.17

0.00

0.59

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.45

2074 0.11 STGB

STGB

3.29

3.00

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

21.73

0.00

3.18

0.00

0.58

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.46

2136 0.12 STGB

STGB

3.29

3.00

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

23.06

0.00

3.19

0.00

0.58

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.46

2200 0.12 STGB

STGB

3.29

3.00

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

24.46

0.00

3.20

0.00

0.58

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.47

2266 0.13 STGB

STGB

3.29

3.00

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

25.95

0.00

3.21

0.00

0.57

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.48

2334 0.13 STGB

STGB

3.29

3.00

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

27.53

0.00

3.23

0.00

0.57

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.49

2404 0.13 STGB

STGB

3.29

3.00

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

29.21

0.00

3.24

0.00

0.56

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

2476 0.14 STGB

STGB

3.29

3.00

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

30.99

0.00

3.25

0.00

0.56

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

2550 0.14 STGB

STGB

3.29

3.00

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

32.87

0.00

3.26

0.00

0.56

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.51

2627 0.15 STGB

STGB

3.29

3.00

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

34.88

0.00

3.27

0.00

0.55

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.52

2706 0.15 STGB

STGB

3.29

3.00

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

37.00

0.00

3.29

0.00

0.55

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.53
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H D M - 4
HIGHWAY  DEVELOPMENT  &  MANAGEMENT

Estado anual de la carretera (sin pavimentar)
Nombre del estudio:
Fecha de ejecución:

Analisis Red Provincial Esmeraldas_Otros Caminos_E1
27-12-2017

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP01 Pavimento FlexibleGHEP01_CAT1 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:7.24km 7.10m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 70.91 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP01 Pavimento FlexibleGHEP01_CAT1 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:7.24km 7.10m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 70.91 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso

HDM-4 Version 1.3 Página 2 de 134



H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP01 Pavimento FlexibleGHEP01_CAT1 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:7.24km 7.10m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 70.91 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP04 Pavimento FlexibleGHEP04_CAT1 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:5.39km 6.58m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 35.08 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP04 Pavimento FlexibleGHEP04_CAT1 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:5.39km 6.58m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 35.08 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP04 Pavimento FlexibleGHEP04_CAT1 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:5.39km 6.58m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 35.08 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP06 Pavimento FlexibleGHEP06_CAT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:10.10km 6.62m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 146.69 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP06 Pavimento FlexibleGHEP06_CAT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:10.10km 6.62m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 146.69 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP06 Pavimento FlexibleGHEP06_CAT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:10.10km 6.62m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 146.69 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP07 Pavimento FlexibleGHEP07_CAT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:5.92km 6.81m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 67.57 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP07 Pavimento FlexibleGHEP07_CAT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:5.92km 6.81m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 67.57 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP07 Pavimento FlexibleGHEP07_CAT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:5.92km 6.81m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 67.57 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP08 Pavimento FlexibleGHEP08_CAT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:2.44km 7.34m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 163.67 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP08 Pavimento FlexibleGHEP08_CAT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:2.44km 7.34m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 163.67 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP08 Pavimento FlexibleGHEP08_CAT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:2.44km 7.34m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 163.67 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP09 Pavimento FlexibleGHEP09_CAT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.69km 7.02m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 145.25 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP09 Pavimento FlexibleGHEP09_CAT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.69km 7.02m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 145.25 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP09 Pavimento FlexibleGHEP09_CAT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.69km 7.02m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 145.25 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP10 Pavimento FlexibleGHEP10_CAT2 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:5.39km 7.41m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 58.68 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP10 Pavimento FlexibleGHEP10_CAT2 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:5.39km 7.41m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 58.68 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP10 Pavimento FlexibleGHEP10_CAT2 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:5.39km 7.41m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 58.68 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP14 Pavimento FlexibleGHEP14_CAT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:20.54km 6.75m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 70.46 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP14 Pavimento FlexibleGHEP14_CAT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:20.54km 6.75m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 70.46 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP14 Pavimento FlexibleGHEP14_CAT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:20.54km 6.75m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 70.46 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP17 Pavimento FlexibleGHEP17_CAT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.68km 6.68m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 98.72 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP17 Pavimento FlexibleGHEP17_CAT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.68km 6.68m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 98.72 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP17 Pavimento FlexibleGHEP17_CAT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.68km 6.68m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 98.72 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP18 Pavimento FlexibleGHEP18_CAT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:2.03km 7.17m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 80.49 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP18 Pavimento FlexibleGHEP18_CAT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:2.03km 7.17m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 80.49 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP18 Pavimento FlexibleGHEP18_CAT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:2.03km 7.17m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 80.49 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP19 Pavimento FlexibleGHEP19_CAT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.09km 7.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 117.91 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP19 Pavimento FlexibleGHEP19_CAT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.09km 7.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 117.91 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP19 Pavimento FlexibleGHEP19_CAT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.09km 7.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 117.91 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP20 Pavimento FlexibleGHEP20_CAT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:31.04km 7.68m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 20.77 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP20 Pavimento FlexibleGHEP20_CAT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:31.04km 7.68m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 20.77 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP20 Pavimento FlexibleGHEP20_CAT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:31.04km 7.68m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 20.77 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP23 Pavimento FlexibleGHEP23_CAT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:3.22km 7.50m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 81.09 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP23 Pavimento FlexibleGHEP23_CAT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:3.22km 7.50m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 81.09 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP23 Pavimento FlexibleGHEP23_CAT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:3.22km 7.50m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 81.09 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP24 Pavimento FlexibleGHEP24_CAT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.37km 9.50m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 78.88 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP24 Pavimento FlexibleGHEP24_CAT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.37km 9.50m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 78.88 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP24 Pavimento FlexibleGHEP24_CAT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.37km 9.50m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 78.88 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso

HDM-4 Version 1.3 Página 42 de 134



H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP25 Sin PavimentarGHEP25_GRT1 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:19.66km 5.83m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 75.18 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

108 Grava

Grava

2018 Before works

After works

131.80

132.54

5.28

113 Grava

Grava

2019 Before works

After works

114.13

114.87

5.14

117 Grava

Grava

2020 Before works

After works

96.24

246.24

5.21

122 Grava

Grava

2021 Before works

After works

227.44

228.17

5.35

127 Grava

Grava

2022 Before works

After works

209.13

209.87

7.31

131 Grava

Grava

2023 Before works

After works

190.65

191.39

8.20

135 Grava

Grava

2024 Before works

After works

171.98

172.72

8.41

139 Grava

Grava

2025 Before works

After works

153.12

153.86

8.50

143 Grava

Grava

2026 Before works

After works

134.05

134.79

8.58

147 Grava

Grava

2027 Before works

After works

114.79

115.53

8.67

151 Grava

Grava

2028 Before works

After works

95.31

245.31

8.76

156 Grava

Grava

2029 Before works

After works

224.88

225.62

5.66

161 Grava

Grava

2030 Before works

After works

204.96

205.70

7.93

165 Grava

Grava

2031 Before works

After works

184.81

185.55

8.91

170 Grava

Grava

2032 Before works

After works

164.43

165.17

9.13

176 Grava

Grava

2033 Before works

After works

143.80

144.54

9.23

181 Grava

Grava

2034 Before works

After works

122.92

123.66

9.33

186 Grava

Grava

2035 Before works

After works

101.79

102.52

9.43

192 Grava

Grava

2036 Before works

After works

80.38

230.38

9.53

198 Grava

Grava

2037 Before works

After works

207.96

208.70

6.02
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP25 Sin PavimentarGHEP25_GRT1 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:19.66km 5.83m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 75.18 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

108 Grava

Grava

2018 Before works

After works

131.80

331.80

5.28

113 Grava

Grava

2019 Before works

After works

313.43

314.17

5.26

117 Grava

Grava

2020 Before works

After works

295.58

296.32

7.13

122 Grava

Grava

2021 Before works

After works

277.52

278.26

8.01

127 Grava

Grava

2022 Before works

After works

259.21

259.95

8.23

131 Grava

Grava

2023 Before works

After works

240.73

241.47

8.33

135 Grava

Grava

2024 Before works

After works

222.06

222.80

8.41

139 Grava

Grava

2025 Before works

After works

203.20

203.94

8.50

143 Grava

Grava

2026 Before works

After works

184.13

384.13

8.58

147 Grava

Grava

2027 Before works

After works

364.13

364.87

5.58

151 Grava

Grava

2028 Before works

After works

344.65

345.39

7.77

156 Grava

Grava

2029 Before works

After works

324.96

325.70

8.72

161 Grava

Grava

2030 Before works

After works

305.04

305.78

8.94

165 Grava

Grava

2031 Before works

After works

284.89

285.63

9.04

170 Grava

Grava

2032 Before works

After works

264.51

265.25

9.13

176 Grava

Grava

2033 Before works

After works

243.88

244.62

9.23

181 Grava

Grava

2034 Before works

After works

223.00

423.00

9.33

186 Grava

Grava

2035 Before works

After works

401.13

401.87

5.93

192 Grava

Grava

2036 Before works

After works

379.72

380.46

8.47

198 Grava

Grava

2037 Before works

After works

358.04

358.78

9.51
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP27 Sin PavimentarGHEP27_GRT1 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:19.11km 5.28m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 233.45 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

88 Grava

Grava

2018 Before works

After works

130.91

131.70

5.34

92 Grava

Grava

2019 Before works

After works

112.40

113.19

5.24

96 Grava

Grava

2020 Before works

After works

93.69

243.69

5.30

99 Grava

Grava

2021 Before works

After works

223.99

224.78

5.27

103 Grava

Grava

2022 Before works

After works

204.86

205.65

7.18

107 Grava

Grava

2023 Before works

After works

185.55

186.33

8.07

110 Grava

Grava

2024 Before works

After works

166.05

166.84

8.28

113 Grava

Grava

2025 Before works

After works

146.36

147.15

8.37

116 Grava

Grava

2026 Before works

After works

126.48

127.27

8.45

120 Grava

Grava

2027 Before works

After works

106.40

107.19

8.54

124 Grava

Grava

2028 Before works

After works

86.12

236.12

8.62

127 Grava

Grava

2029 Before works

After works

214.83

215.61

5.56

131 Grava

Grava

2030 Before works

After works

194.11

194.89

7.77

135 Grava

Grava

2031 Before works

After works

173.16

173.95

8.76

139 Grava

Grava

2032 Before works

After works

151.98

152.77

8.98

143 Grava

Grava

2033 Before works

After works

130.56

131.35

9.08

147 Grava

Grava

2034 Before works

After works

108.90

109.68

9.18

152 Grava

Grava

2035 Before works

After works

86.98

236.98

9.28

156 Grava

Grava

2036 Before works

After works

214.01

214.79

5.85

161 Grava

Grava

2037 Before works

After works

191.55

192.34

8.37
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP27 Sin PavimentarGHEP27_GRT1 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:19.11km 5.28m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 233.45 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

88 Grava

Grava

2018 Before works

After works

130.91

330.91

5.34

92 Grava

Grava

2019 Before works

After works

311.65

312.44

5.19

96 Grava

Grava

2020 Before works

After works

292.96

293.75

7.00

99 Grava

Grava

2021 Before works

After works

274.06

274.85

7.88

103 Grava

Grava

2022 Before works

After works

254.92

255.71

8.11

107 Grava

Grava

2023 Before works

After works

235.61

236.40

8.20

110 Grava

Grava

2024 Before works

After works

216.12

216.90

8.28

113 Grava

Grava

2025 Before works

After works

196.43

197.22

8.37

116 Grava

Grava

2026 Before works

After works

176.55

376.55

8.45

120 Grava

Grava

2027 Before works

After works

355.68

356.47

5.48

124 Grava

Grava

2028 Before works

After works

335.39

336.18

7.61

127 Grava

Grava

2029 Before works

After works

314.89

315.68

8.57

131 Grava

Grava

2030 Before works

After works

294.17

294.96

8.80

135 Grava

Grava

2031 Before works

After works

273.22

274.01

8.89

139 Grava

Grava

2032 Before works

After works

252.05

252.83

8.99

143 Grava

Grava

2033 Before works

After works

230.63

231.42

9.08

147 Grava

Grava

2034 Before works

After works

208.96

408.96

9.18

152 Grava

Grava

2035 Before works

After works

386.25

387.04

5.80

156 Grava

Grava

2036 Before works

After works

364.07

364.86

8.28

161 Grava

Grava

2037 Before works

After works

341.62

342.41

9.34
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP28 Sin PavimentarGHEP28_GRT1 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:38.52km 4.33m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 117.52 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

78 Grava

Grava

2018 Before works

After works

33.06

183.06

6.94

81 Grava

Grava

2019 Before works

After works

165.99

166.94

5.01

84 Grava

Grava

2020 Before works

After works

149.70

150.65

6.58

88 Grava

Grava

2021 Before works

After works

133.24

134.19

7.36

91 Grava

Grava

2022 Before works

After works

116.61

117.56

7.56

94 Grava

Grava

2023 Before works

After works

99.84

249.84

7.65

97 Grava

Grava

2024 Before works

After works

231.98

232.93

5.16

100 Grava

Grava

2025 Before works

After works

214.92

215.87

6.91

103 Grava

Grava

2026 Before works

After works

197.71

198.66

7.74

106 Grava

Grava

2027 Before works

After works

180.35

181.29

7.93

109 Grava

Grava

2028 Before works

After works

162.82

163.77

8.01

112 Grava

Grava

2029 Before works

After works

145.13

146.08

8.09

116 Grava

Grava

2030 Before works

After works

127.27

128.22

8.17

119 Grava

Grava

2031 Before works

After works

109.24

110.19

8.25

123 Grava

Grava

2032 Before works

After works

91.03

241.03

8.33

126 Grava

Grava

2033 Before works

After works

221.68

222.63

5.45

130 Grava

Grava

2034 Before works

After works

203.09

204.04

7.52

134 Grava

Grava

2035 Before works

After works

184.31

185.26

8.45

138 Grava

Grava

2036 Before works

After works

165.32

166.27

8.67

142 Grava

Grava

2037 Before works

After works

146.13

147.07

8.76
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP28 Sin PavimentarGHEP28_GRT1 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:38.52km 4.33m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 117.52 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

78 Grava

Grava

2018 Before works

After works

33.06

233.06

6.94

81 Grava

Grava

2019 Before works

After works

215.99

216.94

5.01

84 Grava

Grava

2020 Before works

After works

199.70

200.65

6.58

88 Grava

Grava

2021 Before works

After works

183.24

184.19

7.36

91 Grava

Grava

2022 Before works

After works

166.61

167.56

7.56

94 Grava

Grava

2023 Before works

After works

149.84

150.79

7.65

97 Grava

Grava

2024 Before works

After works

132.93

133.88

7.72

100 Grava

Grava

2025 Before works

After works

115.87

116.82

7.79

103 Grava

Grava

2026 Before works

After works

98.66

298.66

7.86

106 Grava

Grava

2027 Before works

After works

280.35

281.29

5.25

109 Grava

Grava

2028 Before works

After works

262.82

263.77

7.10

112 Grava

Grava

2029 Before works

After works

245.13

246.08

7.96

116 Grava

Grava

2030 Before works

After works

227.27

228.22

8.16

119 Grava

Grava

2031 Before works

After works

209.24

210.19

8.25

123 Grava

Grava

2032 Before works

After works

191.03

191.98

8.33

126 Grava

Grava

2033 Before works

After works

172.63

173.58

8.41

130 Grava

Grava

2034 Before works

After works

154.04

354.04

8.50

134 Grava

Grava

2035 Before works

After works

334.31

335.26

5.52

138 Grava

Grava

2036 Before works

After works

315.32

316.27

7.67

142 Grava

Grava

2037 Before works

After works

296.13

297.07

8.63
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP29 Sin PavimentarGHEP29_GRT1 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:20.03km 3.96m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 264.74 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

76 Grava

Grava

2018 Before works

After works

28.63

178.63

6.44

79 Grava

Grava

2019 Before works

After works

157.22

158.19

4.72

83 Grava

Grava

2020 Before works

After works

136.68

137.65

5.89

86 Grava

Grava

2021 Before works

After works

116.03

117.00

6.51

89 Grava

Grava

2022 Before works

After works

95.27

245.27

6.67

92 Grava

Grava

2023 Before works

After works

223.46

224.43

4.81

95 Grava

Grava

2024 Before works

After works

202.53

203.50

6.09

98 Grava

Grava

2025 Before works

After works

181.52

182.49

6.74

100 Grava

Grava

2026 Before works

After works

160.41

161.38

6.89

103 Grava

Grava

2027 Before works

After works

139.20

140.17

6.95

107 Grava

Grava

2028 Before works

After works

117.90

118.87

7.01

110 Grava

Grava

2029 Before works

After works

96.50

246.50

7.07

113 Grava

Grava

2030 Before works

After works

224.02

224.99

4.96

116 Grava

Grava

2031 Before works

After works

202.41

203.38

6.43

120 Grava

Grava

2032 Before works

After works

180.69

181.66

7.14

124 Grava

Grava

2033 Before works

After works

158.85

159.82

7.31

127 Grava

Grava

2034 Before works

After works

136.90

137.87

7.38

131 Grava

Grava

2035 Before works

After works

114.82

115.79

7.44

135 Grava

Grava

2036 Before works

After works

92.62

242.62

7.51

139 Grava

Grava

2037 Before works

After works

219.33

220.30

5.14
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP29 Sin PavimentarGHEP29_GRT1 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:20.03km 3.96m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 264.74 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

76 Grava

Grava

2018 Before works

After works

28.63

228.63

6.44

79 Grava

Grava

2019 Before works

After works

207.22

208.19

4.72

83 Grava

Grava

2020 Before works

After works

186.68

187.65

5.89

86 Grava

Grava

2021 Before works

After works

166.03

167.00

6.51

89 Grava

Grava

2022 Before works

After works

145.27

146.24

6.67

92 Grava

Grava

2023 Before works

After works

124.43

125.40

6.73

95 Grava

Grava

2024 Before works

After works

103.50

104.48

6.79

98 Grava

Grava

2025 Before works

After works

82.49

83.46

6.84

100 Grava

Grava

2026 Before works

After works

61.38

261.38

6.89

103 Grava

Grava

2027 Before works

After works

239.20

240.17

4.89

107 Grava

Grava

2028 Before works

After works

217.90

218.87

6.28

110 Grava

Grava

2029 Before works

After works

196.50

197.47

6.96

113 Grava

Grava

2030 Before works

After works

174.99

175.96

7.12

116 Grava

Grava

2031 Before works

After works

153.38

154.35

7.19

120 Grava

Grava

2032 Before works

After works

131.66

132.63

7.25

124 Grava

Grava

2033 Before works

After works

109.82

110.79

7.31

127 Grava

Grava

2034 Before works

After works

87.87

287.87

7.38

131 Grava

Grava

2035 Before works

After works

264.82

265.79

5.09

135 Grava

Grava

2036 Before works

After works

242.62

243.59

6.71

139 Grava

Grava

2037 Before works

After works

220.30

221.27

7.47
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP30 Sin PavimentarGHEP30_GRT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:160.20km 4.09m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 210.47 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

69 Grava

Grava

2018 Before works

After works

32.12

182.12

6.95

72 Grava

Grava

2019 Before works

After works

164.10

165.09

4.96

75 Grava

Grava

2020 Before works

After works

146.92

147.91

6.48

78 Grava

Grava

2021 Before works

After works

129.56

130.55

7.24

81 Grava

Grava

2022 Before works

After works

112.03

113.02

7.44

83 Grava

Grava

2023 Before works

After works

94.37

244.37

7.52

86 Grava

Grava

2024 Before works

After works

225.57

226.56

5.11

89 Grava

Grava

2025 Before works

After works

207.62

208.61

6.79

91 Grava

Grava

2026 Before works

After works

189.52

190.51

7.60

94 Grava

Grava

2027 Before works

After works

171.27

172.26

7.79

97 Grava

Grava

2028 Before works

After works

152.86

153.85

7.87

100 Grava

Grava

2029 Before works

After works

134.28

135.27

7.94

103 Grava

Grava

2030 Before works

After works

115.54

116.53

8.02

106 Grava

Grava

2031 Before works

After works

96.63

246.63

8.10

109 Grava

Grava

2032 Before works

After works

226.55

227.54

5.34

112 Grava

Grava

2033 Before works

After works

207.28

208.26

7.30

115 Grava

Grava

2034 Before works

After works

187.81

188.80

8.20

119 Grava

Grava

2035 Before works

After works

168.15

169.14

8.41

123 Grava

Grava

2036 Before works

After works

148.30

149.29

8.50

126 Grava

Grava

2037 Before works

After works

128.23

129.22

8.59
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP30 Sin PavimentarGHEP30_GRT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:160.20km 4.09m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 210.47 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

69 Grava

Grava

2018 Before works

After works

32.12

232.12

6.95

72 Grava

Grava

2019 Before works

After works

214.10

215.09

4.96

75 Grava

Grava

2020 Before works

After works

196.92

197.91

6.48

78 Grava

Grava

2021 Before works

After works

179.56

180.55

7.24

81 Grava

Grava

2022 Before works

After works

162.03

163.02

7.44

83 Grava

Grava

2023 Before works

After works

144.37

145.36

7.52

86 Grava

Grava

2024 Before works

After works

126.56

127.55

7.59

89 Grava

Grava

2025 Before works

After works

108.61

109.60

7.66

91 Grava

Grava

2026 Before works

After works

90.51

290.51

7.73

94 Grava

Grava

2027 Before works

After works

271.27

272.26

5.19

97 Grava

Grava

2028 Before works

After works

252.86

253.85

6.97

100 Grava

Grava

2029 Before works

After works

234.28

235.27

7.81

103 Grava

Grava

2030 Before works

After works

215.54

216.53

8.01

106 Grava

Grava

2031 Before works

After works

196.63

197.62

8.10

109 Grava

Grava

2032 Before works

After works

177.54

178.53

8.17

112 Grava

Grava

2033 Before works

After works

158.26

159.25

8.25

115 Grava

Grava

2034 Before works

After works

138.80

338.80

8.34

119 Grava

Grava

2035 Before works

After works

318.15

319.14

5.44

123 Grava

Grava

2036 Before works

After works

298.30

299.29

7.51

126 Grava

Grava

2037 Before works

After works

278.23

279.22

8.46
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP31 Sin PavimentarGHEP31_GRT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:11.26km 5.32m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 98.74 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

92 Grava

Grava

2018 Before works

After works

82.48

232.48

6.08

95 Grava

Grava

2019 Before works

After works

214.81

215.62

5.13

99 Grava

Grava

2020 Before works

After works

197.76

198.57

6.83

103 Grava

Grava

2021 Before works

After works

180.52

181.33

7.67

107 Grava

Grava

2022 Before works

After works

163.08

163.88

7.88

110 Grava

Grava

2023 Before works

After works

145.47

146.28

7.97

114 Grava

Grava

2024 Before works

After works

127.71

128.52

8.05

117 Grava

Grava

2025 Before works

After works

109.77

110.58

8.12

121 Grava

Grava

2026 Before works

After works

91.67

241.67

8.20

124 Grava

Grava

2027 Before works

After works

222.58

223.39

5.40

128 Grava

Grava

2028 Before works

After works

204.11

204.92

7.41

132 Grava

Grava

2029 Before works

After works

185.46

186.26

8.32

136 Grava

Grava

2030 Before works

After works

166.61

167.41

8.53

140 Grava

Grava

2031 Before works

After works

147.56

148.37

8.62

144 Grava

Grava

2032 Before works

After works

128.30

129.11

8.71

148 Grava

Grava

2033 Before works

After works

108.83

109.64

8.80

153 Grava

Grava

2034 Before works

After works

89.15

239.15

8.90

157 Grava

Grava

2035 Before works

After works

218.43

219.23

5.71

162 Grava

Grava

2036 Before works

After works

198.28

199.09

8.05

167 Grava

Grava

2037 Before works

After works

177.90

178.71

9.05
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP31 Sin PavimentarGHEP31_GRT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:11.26km 5.32m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 98.74 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

92 Grava

Grava

2018 Before works

After works

82.48

282.48

6.08

95 Grava

Grava

2019 Before works

After works

264.81

265.62

5.13

99 Grava

Grava

2020 Before works

After works

247.76

248.57

6.83

103 Grava

Grava

2021 Before works

After works

230.52

231.33

7.67

107 Grava

Grava

2022 Before works

After works

213.08

213.88

7.88

110 Grava

Grava

2023 Before works

After works

195.47

196.28

7.97

114 Grava

Grava

2024 Before works

After works

177.71

178.52

8.05

117 Grava

Grava

2025 Before works

After works

159.77

160.58

8.12

121 Grava

Grava

2026 Before works

After works

141.67

341.67

8.20

124 Grava

Grava

2027 Before works

After works

322.58

323.39

5.40

128 Grava

Grava

2028 Before works

After works

304.11

304.92

7.41

132 Grava

Grava

2029 Before works

After works

285.46

286.26

8.32

136 Grava

Grava

2030 Before works

After works

266.61

267.41

8.53

140 Grava

Grava

2031 Before works

After works

247.56

248.37

8.62

144 Grava

Grava

2032 Before works

After works

228.30

229.11

8.71

148 Grava

Grava

2033 Before works

After works

208.83

209.64

8.80

153 Grava

Grava

2034 Before works

After works

189.15

389.15

8.90

157 Grava

Grava

2035 Before works

After works

368.43

369.23

5.71

162 Grava

Grava

2036 Before works

After works

348.28

349.09

8.05

167 Grava

Grava

2037 Before works

After works

327.90

328.71

9.05
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP32 Sin PavimentarGHEP32_GRT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:31.88km 4.83m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 217.45 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

87 Grava

Grava

2018 Before works

After works

78.55

228.55

5.41

90 Grava

Grava

2019 Before works

After works

207.06

207.90

4.75

94 Grava

Grava

2020 Before works

After works

186.30

187.14

5.96

97 Grava

Grava

2021 Before works

After works

165.44

166.27

6.58

101 Grava

Grava

2022 Before works

After works

144.46

145.29

6.74

104 Grava

Grava

2023 Before works

After works

123.39

124.23

6.81

108 Grava

Grava

2024 Before works

After works

102.24

103.07

6.86

111 Grava

Grava

2025 Before works

After works

80.99

230.99

6.92

114 Grava

Grava

2026 Before works

After works

208.81

209.65

4.91

118 Grava

Grava

2027 Before works

After works

187.37

188.21

6.31

121 Grava

Grava

2028 Before works

After works

165.83

166.67

6.99

125 Grava

Grava

2029 Before works

After works

144.19

145.02

7.15

128 Grava

Grava

2030 Before works

After works

122.43

123.27

7.22

132 Grava

Grava

2031 Before works

After works

100.57

101.41

7.28

136 Grava

Grava

2032 Before works

After works

78.60

228.60

7.34

140 Grava

Grava

2033 Before works

After works

205.67

206.50

5.09

145 Grava

Grava

2034 Before works

After works

183.46

184.29

6.69

149 Grava

Grava

2035 Before works

After works

161.12

161.95

7.44

153 Grava

Grava

2036 Before works

After works

138.66

139.49

7.61

158 Grava

Grava

2037 Before works

After works

116.06

116.89

7.69
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP32 Sin PavimentarGHEP32_GRT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:31.88km 4.83m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 217.45 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

87 Grava

Grava

2018 Before works

After works

78.55

278.55

5.41

90 Grava

Grava

2019 Before works

After works

257.06

257.90

4.75

94 Grava

Grava

2020 Before works

After works

236.30

237.14

5.96

97 Grava

Grava

2021 Before works

After works

215.44

216.27

6.58

101 Grava

Grava

2022 Before works

After works

194.46

195.29

6.74

104 Grava

Grava

2023 Before works

After works

173.39

174.23

6.81

108 Grava

Grava

2024 Before works

After works

152.24

153.07

6.86

111 Grava

Grava

2025 Before works

After works

130.99

131.82

6.92

114 Grava

Grava

2026 Before works

After works

109.65

309.65

6.98

118 Grava

Grava

2027 Before works

After works

287.37

288.21

4.93

121 Grava

Grava

2028 Before works

After works

265.83

266.67

6.36

125 Grava

Grava

2029 Before works

After works

244.19

245.02

7.05

128 Grava

Grava

2030 Before works

After works

222.43

223.27

7.21

132 Grava

Grava

2031 Before works

After works

200.57

201.41

7.28

136 Grava

Grava

2032 Before works

After works

178.60

179.43

7.34

140 Grava

Grava

2033 Before works

After works

156.50

157.34

7.41

145 Grava

Grava

2034 Before works

After works

134.29

334.29

7.48

149 Grava

Grava

2035 Before works

After works

311.12

311.95

5.14

153 Grava

Grava

2036 Before works

After works

288.66

289.49

6.81

158 Grava

Grava

2037 Before works

After works

266.06

266.89

7.58
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP33 Sin PavimentarGHEP33_GRT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:242.18km 4.70m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 214.07 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

75 Grava

Grava

2018 Before works

After works

81.78

231.78

6.06

78 Grava

Grava

2019 Before works

After works

213.42

214.31

5.03

81 Grava

Grava

2020 Before works

After works

195.77

196.66

6.62

84 Grava

Grava

2021 Before works

After works

177.94

178.82

7.42

88 Grava

Grava

2022 Before works

After works

159.92

160.80

7.63

90 Grava

Grava

2023 Before works

After works

141.75

142.63

7.71

93 Grava

Grava

2024 Before works

After works

123.42

124.31

7.78

96 Grava

Grava

2025 Before works

After works

104.94

105.83

7.86

99 Grava

Grava

2026 Before works

After works

86.30

236.30

7.93

102 Grava

Grava

2027 Before works

After works

216.61

217.49

5.27

105 Grava

Grava

2028 Before works

After works

197.63

198.51

7.15

108 Grava

Grava

2029 Before works

After works

178.47

179.36

8.03

111 Grava

Grava

2030 Before works

After works

159.14

160.02

8.23

114 Grava

Grava

2031 Before works

After works

139.61

140.49

8.32

118 Grava

Grava

2032 Before works

After works

119.89

120.78

8.40

121 Grava

Grava

2033 Before works

After works

99.97

249.97

8.49

125 Grava

Grava

2034 Before works

After works

228.97

229.85

5.51

129 Grava

Grava

2035 Before works

After works

208.64

209.52

7.65

132 Grava

Grava

2036 Before works

After works

188.09

188.97

8.62

136 Grava

Grava

2037 Before works

After works

167.31

168.20

8.84
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP33 Sin PavimentarGHEP33_GRT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:242.18km 4.70m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 214.07 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

75 Grava

Grava

2018 Before works

After works

81.78

281.78

6.06

78 Grava

Grava

2019 Before works

After works

263.42

264.31

5.03

81 Grava

Grava

2020 Before works

After works

245.77

246.66

6.62

84 Grava

Grava

2021 Before works

After works

227.94

228.82

7.42

88 Grava

Grava

2022 Before works

After works

209.92

210.80

7.63

90 Grava

Grava

2023 Before works

After works

191.75

192.63

7.71

93 Grava

Grava

2024 Before works

After works

173.42

174.31

7.78

96 Grava

Grava

2025 Before works

After works

154.94

155.83

7.86

99 Grava

Grava

2026 Before works

After works

136.30

336.30

7.93

102 Grava

Grava

2027 Before works

After works

316.61

317.49

5.27

105 Grava

Grava

2028 Before works

After works

297.63

298.51

7.15

108 Grava

Grava

2029 Before works

After works

278.47

279.36

8.03

111 Grava

Grava

2030 Before works

After works

259.14

260.02

8.23

114 Grava

Grava

2031 Before works

After works

239.61

240.49

8.32

118 Grava

Grava

2032 Before works

After works

219.89

220.78

8.40

121 Grava

Grava

2033 Before works

After works

199.97

200.86

8.49

125 Grava

Grava

2034 Before works

After works

179.85

379.85

8.57

129 Grava

Grava

2035 Before works

After works

358.64

359.52

5.54

132 Grava

Grava

2036 Before works

After works

338.09

338.97

7.73

136 Grava

Grava

2037 Before works

After works

317.31

318.20

8.71

HDM-4 Version 1.3 Página 58 de 134



H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP34 Sin PavimentarGHEP34_GRT2 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.45km 6.35m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 86.76 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

244 Grava

Grava

2018 Before works

After works

125.08

125.77

6.75

254 Grava

Grava

2019 Before works

After works

100.38

101.07

7.35

264 Grava

Grava

2020 Before works

After works

75.18

225.18

7.50

275 Grava

Grava

2021 Before works

After works

198.87

199.56

6.70

286 Grava

Grava

2022 Before works

After works

172.71

173.40

9.94

295 Grava

Grava

2023 Before works

After works

146.14

146.83

11.11

303 Grava

Grava

2024 Before works

After works

119.14

119.83

11.35

313 Grava

Grava

2025 Before works

After works

91.71

241.71

11.48

322 Grava

Grava

2026 Before works

After works

213.12

213.81

7.07

332 Grava

Grava

2027 Before works

After works

184.76

185.45

10.55

342 Grava

Grava

2028 Before works

After works

155.92

156.61

11.74

352 Grava

Grava

2029 Before works

After works

126.58

127.27

11.98

362 Grava

Grava

2030 Before works

After works

96.73

246.73

12.11

373 Grava

Grava

2031 Before works

After works

215.67

216.35

7.46

384 Grava

Grava

2032 Before works

After works

184.75

185.43

11.19

396 Grava

Grava

2033 Before works

After works

153.27

153.96

12.39

408 Grava

Grava

2034 Before works

After works

121.22

121.90

12.62

420 Grava

Grava

2035 Before works

After works

88.57

238.57

12.75

433 Grava

Grava

2036 Before works

After works

204.63

205.31

7.90

446 Grava

Grava

2037 Before works

After works

170.74

171.43

11.86
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP34 Sin PavimentarGHEP34_GRT2 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.45km 6.35m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 86.76 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

244 Grava

Grava

2018 Before works

After works

125.08

325.08

6.75

254 Grava

Grava

2019 Before works

After works

299.78

300.47

6.53

264 Grava

Grava

2020 Before works

After works

274.67

275.36

9.64

275 Grava

Grava

2021 Before works

After works

249.05

249.74

10.82

286 Grava

Grava

2022 Before works

After works

222.89

223.58

11.10

295 Grava

Grava

2023 Before works

After works

196.32

197.01

11.23

303 Grava

Grava

2024 Before works

After works

169.33

170.01

11.35

313 Grava

Grava

2025 Before works

After works

141.89

142.57

11.48

322 Grava

Grava

2026 Before works

After works

113.99

313.99

11.60

332 Grava

Grava

2027 Before works

After works

284.94

285.63

7.15

342 Grava

Grava

2028 Before works

After works

256.10

256.79

10.68

352 Grava

Grava

2029 Before works

After works

226.76

227.45

11.86

362 Grava

Grava

2030 Before works

After works

196.91

197.60

12.10

373 Grava

Grava

2031 Before works

After works

166.53

167.22

12.23

384 Grava

Grava

2032 Before works

After works

135.62

136.30

12.36

396 Grava

Grava

2033 Before works

After works

104.14

104.83

12.49

408 Grava

Grava

2034 Before works

After works

72.08

272.08

12.62

420 Grava

Grava

2035 Before works

After works

238.75

239.44

7.81

433 Grava

Grava

2036 Before works

After works

205.49

206.18

11.72

446 Grava

Grava

2037 Before works

After works

171.61

172.30

12.92
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP36 Sin PavimentarGHEP36_GRT2 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:18.18km 5.77m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 214.76 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

233 Grava

Grava

2018 Before works

After works

122.82

123.54

7.05

242 Grava

Grava

2019 Before works

After works

95.83

245.83

7.82

252 Grava

Grava

2020 Before works

After works

217.66

218.38

6.70

262 Grava

Grava

2021 Before works

After works

189.64

190.36

10.02

272 Grava

Grava

2022 Before works

After works

161.03

161.75

11.28

281 Grava

Grava

2023 Before works

After works

131.96

132.68

11.55

289 Grava

Grava

2024 Before works

After works

102.41

103.13

11.68

298 Grava

Grava

2025 Before works

After works

72.38

222.38

11.81

307 Grava

Grava

2026 Before works

After works

191.12

191.84

7.18

316 Grava

Grava

2027 Before works

After works

160.07

160.78

10.82

325 Grava

Grava

2028 Before works

After works

128.48

129.20

12.08

335 Grava

Grava

2029 Before works

After works

96.34

246.34

12.34

345 Grava

Grava

2030 Before works

After works

212.91

213.63

7.50

356 Grava

Grava

2031 Before works

After works

179.62

180.34

11.36

366 Grava

Grava

2032 Before works

After works

145.73

146.45

12.63

377 Grava

Grava

2033 Before works

After works

111.22

111.94

12.89

389 Grava

Grava

2034 Before works

After works

76.08

226.08

13.03

400 Grava

Grava

2035 Before works

After works

189.55

190.27

7.94

412 Grava

Grava

2036 Before works

After works

153.07

153.79

12.06

425 Grava

Grava

2037 Before works

After works

115.90

116.62

13.33
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP36 Sin PavimentarGHEP36_GRT2 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:18.18km 5.77m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 214.76 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

233 Grava

Grava

2018 Before works

After works

122.82

322.82

7.05

242 Grava

Grava

2019 Before works

After works

295.19

295.91

6.62

252 Grava

Grava

2020 Before works

After works

267.74

268.46

9.86

262 Grava

Grava

2021 Before works

After works

239.72

240.44

11.12

272 Grava

Grava

2022 Before works

After works

211.11

211.83

11.41

281 Grava

Grava

2023 Before works

After works

182.04

182.76

11.55

289 Grava

Grava

2024 Before works

After works

152.50

153.21

11.68

298 Grava

Grava

2025 Before works

After works

122.46

123.18

11.81

307 Grava

Grava

2026 Before works

After works

91.92

291.92

11.94

316 Grava

Grava

2027 Before works

After works

260.15

260.87

7.26

325 Grava

Grava

2028 Before works

After works

228.56

229.28

10.95

335 Grava

Grava

2029 Before works

After works

196.42

197.14

12.22

345 Grava

Grava

2030 Before works

After works

163.72

164.43

12.48

356 Grava

Grava

2031 Before works

After works

130.43

131.14

12.61

366 Grava

Grava

2032 Before works

After works

96.54

97.25

12.75

377 Grava

Grava

2033 Before works

After works

62.03

62.74

12.89

389 Grava

Grava

2034 Before works

After works

26.88

226.88

13.03

400 Grava

Grava

2035 Before works

After works

190.36

191.08

7.94

412 Grava

Grava

2036 Before works

After works

153.88

154.60

12.06

425 Grava

Grava

2037 Before works

After works

116.70

117.42

13.33
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP37 Sin PavimentarGHEP37_GRT2 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:10.21km 4.28m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 90.76 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

198 Grava

Grava

2018 Before works

After works

27.29

177.29

7.93

206 Grava

Grava

2019 Before works

After works

154.26

155.21

6.13

214 Grava

Grava

2020 Before works

After works

131.78

132.73

8.90

223 Grava

Grava

2021 Before works

After works

108.88

109.83

10.02

232 Grava

Grava

2022 Before works

After works

85.55

235.55

10.29

239 Grava

Grava

2023 Before works

After works

210.93

211.87

6.41

246 Grava

Grava

2024 Before works

After works

186.91

187.85

9.39

253 Grava

Grava

2025 Before works

After works

162.52

163.47

10.53

261 Grava

Grava

2026 Before works

After works

137.77

138.72

10.76

269 Grava

Grava

2027 Before works

After works

112.64

113.58

10.89

277 Grava

Grava

2028 Before works

After works

87.11

237.11

11.00

285 Grava

Grava

2029 Before works

After works

210.24

211.18

6.79

294 Grava

Grava

2030 Before works

After works

183.89

184.84

10.08

303 Grava

Grava

2031 Before works

After works

157.11

158.06

11.25

312 Grava

Grava

2032 Before works

After works

129.90

130.84

11.49

321 Grava

Grava

2033 Before works

After works

102.22

103.17

11.62

331 Grava

Grava

2034 Before works

After works

74.08

224.08

11.74

341 Grava

Grava

2035 Before works

After works

194.51

195.46

7.23

351 Grava

Grava

2036 Before works

After works

165.39

166.33

10.82

361 Grava

Grava

2037 Before works

After works

135.75

136.70

12.01
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP37 Sin PavimentarGHEP37_GRT2 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:10.21km 4.28m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 90.76 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

198 Grava

Grava

2018 Before works

After works

27.29

227.29

7.93

206 Grava

Grava

2019 Before works

After works

204.26

205.21

6.13

214 Grava

Grava

2020 Before works

After works

181.78

182.73

8.90

223 Grava

Grava

2021 Before works

After works

158.88

159.83

10.02

232 Grava

Grava

2022 Before works

After works

135.55

136.49

10.29

239 Grava

Grava

2023 Before works

After works

111.87

112.82

10.42

246 Grava

Grava

2024 Before works

After works

87.85

88.80

10.53

253 Grava

Grava

2025 Before works

After works

63.47

64.41

10.65

261 Grava

Grava

2026 Before works

After works

38.72

238.72

10.77

269 Grava

Grava

2027 Before works

After works

212.64

213.58

6.66

277 Grava

Grava

2028 Before works

After works

187.11

188.06

9.84

285 Grava

Grava

2029 Before works

After works

161.18

162.13

11.00

294 Grava

Grava

2030 Before works

After works

134.84

135.78

11.24

303 Grava

Grava

2031 Before works

After works

108.06

109.00

11.37

312 Grava

Grava

2032 Before works

After works

80.84

81.79

11.49

321 Grava

Grava

2033 Before works

After works

53.17

54.11

11.62

331 Grava

Grava

2034 Before works

After works

25.03

225.03

11.74

341 Grava

Grava

2035 Before works

After works

195.46

196.40

7.23

351 Grava

Grava

2036 Before works

After works

166.33

167.28

10.82

361 Grava

Grava

2037 Before works

After works

136.70

137.64

12.01
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP38 Sin PavimentarGHEP38_GRT2 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:34.15km 4.23m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 338.15 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

187 Grava

Grava

2018 Before works

After works

24.23

174.23

7.38

194 Grava

Grava

2019 Before works

After works

148.31

149.21

5.65

202 Grava

Grava

2020 Before works

After works

123.01

123.91

7.93

210 Grava

Grava

2021 Before works

After works

97.41

247.41

8.92

219 Grava

Grava

2022 Before works

After works

220.61

221.51

5.83

225 Grava

Grava

2023 Before works

After works

194.48

195.38

8.25

232 Grava

Grava

2024 Before works

After works

168.10

169.00

9.25

239 Grava

Grava

2025 Before works

After works

141.47

142.37

9.47

246 Grava

Grava

2026 Before works

After works

114.58

115.49

9.58

254 Grava

Grava

2027 Before works

After works

87.43

237.43

9.68

261 Grava

Grava

2028 Before works

After works

209.10

210.00

6.12

269 Grava

Grava

2029 Before works

After works

181.39

182.29

8.82

277 Grava

Grava

2030 Before works

After works

153.39

154.29

9.88

285 Grava

Grava

2031 Before works

After works

125.09

125.99

10.10

294 Grava

Grava

2032 Before works

After works

96.48

246.48

10.21

303 Grava

Grava

2033 Before works

After works

216.65

217.55

6.40

312 Grava

Grava

2034 Before works

After works

187.40

188.30

9.34

321 Grava

Grava

2035 Before works

After works

157.81

158.71

10.43

331 Grava

Grava

2036 Before works

After works

127.87

128.77

10.66

341 Grava

Grava

2037 Before works

After works

97.57

247.57

10.78
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP38 Sin PavimentarGHEP38_GRT2 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:34.15km 4.23m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 338.15 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

187 Grava

Grava

2018 Before works

After works

24.23

224.23

7.38

194 Grava

Grava

2019 Before works

After works

198.31

199.21

5.65

202 Grava

Grava

2020 Before works

After works

173.01

173.91

7.93

210 Grava

Grava

2021 Before works

After works

147.41

148.31

8.92

219 Grava

Grava

2022 Before works

After works

121.51

122.41

9.17

225 Grava

Grava

2023 Before works

After works

95.38

96.28

9.28

232 Grava

Grava

2024 Before works

After works

69.00

69.90

9.38

239 Grava

Grava

2025 Before works

After works

42.37

43.27

9.48

246 Grava

Grava

2026 Before works

After works

15.49

215.49

9.58

254 Grava

Grava

2027 Before works

After works

187.43

188.33

6.07

261 Grava

Grava

2028 Before works

After works

160.00

160.90

8.72

269 Grava

Grava

2029 Before works

After works

132.29

133.19

9.77

277 Grava

Grava

2030 Before works

After works

104.29

105.19

9.99

285 Grava

Grava

2031 Before works

After works

75.99

76.89

10.11

294 Grava

Grava

2032 Before works

After works

47.38

48.28

10.21

303 Grava

Grava

2033 Before works

After works

18.45

19.36

10.32

312 Tierra

Grava

2034 Before works

After works

0.00

200.00

10.44

321 Grava

Grava

2035 Before works

After works

169.51

170.41

6.52

331 Grava

Grava

2036 Before works

After works

139.57

140.47

9.55

341 Grava

Grava

2037 Before works

After works

109.27

110.17

10.66
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP39 Sin PavimentarGHEP39_GRT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:58.55km 3.91m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 169.26 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

193 Grava

Grava

2018 Before works

After works

25.60

175.60

8.02

201 Grava

Grava

2019 Before works

After works

150.85

151.82

6.15

209 Grava

Grava

2020 Before works

After works

126.64

127.60

8.95

218 Grava

Grava

2021 Before works

After works

101.97

102.94

10.09

226 Grava

Grava

2022 Before works

After works

76.85

226.85

10.37

233 Grava

Grava

2023 Before works

After works

200.39

201.35

6.43

240 Grava

Grava

2024 Before works

After works

174.52

175.49

9.45

247 Grava

Grava

2025 Before works

After works

148.27

149.23

10.60

255 Grava

Grava

2026 Before works

After works

121.62

122.58

10.85

262 Grava

Grava

2027 Before works

After works

94.56

244.56

10.97

270 Grava

Grava

2028 Before works

After works

216.12

217.08

6.75

278 Grava

Grava

2029 Before works

After works

188.20

189.17

10.02

287 Grava

Grava

2030 Before works

After works

159.84

160.81

11.22

295 Grava

Grava

2031 Before works

After works

131.02

131.98

11.46

304 Grava

Grava

2032 Before works

After works

101.73

102.69

11.59

313 Grava

Grava

2033 Before works

After works

71.94

221.94

11.72

323 Grava

Grava

2034 Before works

After works

190.69

191.65

7.18

332 Grava

Grava

2035 Before works

After works

159.88

160.85

10.77

342 Grava

Grava

2036 Before works

After works

128.54

129.51

11.99

353 Grava

Grava

2037 Before works

After works

96.65

246.65

12.23
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP39 Sin PavimentarGHEP39_GRT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:58.55km 3.91m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 169.26 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

193 Grava

Grava

2018 Before works

After works

25.60

225.60

8.02

201 Grava

Grava

2019 Before works

After works

200.85

201.82

6.15

209 Grava

Grava

2020 Before works

After works

176.64

177.60

8.95

218 Grava

Grava

2021 Before works

After works

151.97

152.94

10.09

226 Grava

Grava

2022 Before works

After works

126.85

127.81

10.37

233 Grava

Grava

2023 Before works

After works

101.35

102.32

10.50

240 Grava

Grava

2024 Before works

After works

75.49

76.45

10.62

247 Grava

Grava

2025 Before works

After works

49.23

50.20

10.73

255 Grava

Grava

2026 Before works

After works

22.58

222.58

10.85

262 Grava

Grava

2027 Before works

After works

194.56

195.53

6.68

270 Grava

Grava

2028 Before works

After works

167.08

168.05

9.91

278 Grava

Grava

2029 Before works

After works

139.17

140.13

11.09

287 Grava

Grava

2030 Before works

After works

110.81

111.77

11.34

295 Grava

Grava

2031 Before works

After works

81.98

82.95

11.46

304 Grava

Grava

2032 Before works

After works

52.69

53.65

11.59

313 Grava

Grava

2033 Before works

After works

22.90

23.87

11.72

323 Tierra

Grava

2034 Before works

After works

0.00

200.00

11.85

332 Grava

Grava

2035 Before works

After works

168.23

169.19

7.26

342 Grava

Grava

2036 Before works

After works

136.89

137.85

10.90

353 Grava

Grava

2037 Before works

After works

105.00

105.96

12.12
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP40 Sin PavimentarGHEP40_GRT2 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:46.02km 5.08m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 98.02 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

222 Grava

Grava

2018 Before works

After works

76.02

226.02

7.37

231 Grava

Grava

2019 Before works

After works

201.69

202.53

6.36

240 Grava

Grava

2020 Before works

After works

177.74

178.59

9.34

250 Grava

Grava

2021 Before works

After works

153.33

154.17

10.50

260 Grava

Grava

2022 Before works

After works

128.42

129.27

10.78

268 Grava

Grava

2023 Before works

After works

103.13

103.98

10.91

276 Grava

Grava

2024 Before works

After works

77.45

227.45

11.03

284 Grava

Grava

2025 Before works

After works

200.51

201.36

6.80

292 Grava

Grava

2026 Before works

After works

174.00

174.85

10.10

301 Grava

Grava

2027 Before works

After works

147.06

147.91

11.28

310 Grava

Grava

2028 Before works

After works

119.68

120.52

11.52

320 Grava

Grava

2029 Before works

After works

91.84

241.84

11.65

329 Grava

Grava

2030 Before works

After works

212.68

213.52

7.16

339 Grava

Grava

2031 Before works

After works

183.88

184.73

10.72

349 Grava

Grava

2032 Before works

After works

154.58

155.43

11.92

360 Grava

Grava

2033 Before works

After works

124.77

125.62

12.16

370 Grava

Grava

2034 Before works

After works

94.43

244.43

12.29

382 Grava

Grava

2035 Before works

After works

212.69

213.54

7.57

393 Grava

Grava

2036 Before works

After works

181.24

182.09

11.37

405 Grava

Grava

2037 Before works

After works

149.21

150.06

12.57

HDM-4 Version 1.3 Página 69 de 134



H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP40 Sin PavimentarGHEP40_GRT2 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:46.02km 5.08m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 98.02 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

222 Grava

Grava

2018 Before works

After works

76.02

276.02

7.37

231 Grava

Grava

2019 Before works

After works

251.69

252.53

6.36

240 Grava

Grava

2020 Before works

After works

227.74

228.59

9.34

250 Grava

Grava

2021 Before works

After works

203.33

204.17

10.50

260 Grava

Grava

2022 Before works

After works

178.42

179.27

10.78

268 Grava

Grava

2023 Before works

After works

153.13

153.98

10.91

276 Grava

Grava

2024 Before works

After works

127.45

128.29

11.03

284 Grava

Grava

2025 Before works

After works

101.36

102.20

11.15

292 Grava

Grava

2026 Before works

After works

74.85

274.85

11.28

301 Grava

Grava

2027 Before works

After works

247.06

247.91

6.94

310 Grava

Grava

2028 Before works

After works

219.68

220.52

10.34

320 Grava

Grava

2029 Before works

After works

191.84

192.68

11.53

329 Grava

Grava

2030 Before works

After works

163.52

164.37

11.77

339 Grava

Grava

2031 Before works

After works

134.73

135.57

11.90

349 Grava

Grava

2032 Before works

After works

105.43

106.28

12.03

360 Grava

Grava

2033 Before works

After works

75.62

76.46

12.16

370 Grava

Grava

2034 Before works

After works

45.28

245.28

12.29

382 Grava

Grava

2035 Before works

After works

213.54

214.39

7.57

393 Grava

Grava

2036 Before works

After works

182.09

182.94

11.37

405 Grava

Grava

2037 Before works

After works

150.06

150.91

12.57
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP41 Sin PavimentarGHEP41_GRT2 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:97.72km 4.71m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 202.54 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

226 Grava

Grava

2018 Before works

After works

74.70

224.70

6.21

235 Grava

Grava

2019 Before works

After works

199.29

200.10

5.66

244 Grava

Grava

2020 Before works

After works

174.43

175.24

7.88

254 Grava

Grava

2021 Before works

After works

149.30

150.12

8.80

264 Grava

Grava

2022 Before works

After works

123.89

124.71

9.03

272 Grava

Grava

2023 Before works

After works

98.26

248.26

9.13

280 Grava

Grava

2024 Before works

After works

221.60

222.41

5.94

289 Grava

Grava

2025 Before works

After works

195.51

196.32

8.37

297 Grava

Grava

2026 Before works

After works

169.18

170.00

9.31

306 Grava

Grava

2027 Before works

After works

142.61

143.42

9.51

315 Grava

Grava

2028 Before works

After works

115.78

116.60

9.61

325 Grava

Grava

2029 Before works

After works

88.69

238.69

9.71

335 Grava

Grava

2030 Before works

After works

210.52

211.33

6.25

345 Grava

Grava

2031 Before works

After works

182.88

183.70

8.94

355 Grava

Grava

2032 Before works

After works

154.96

155.77

9.91

366 Grava

Grava

2033 Before works

After works

126.74

127.55

10.11

377 Grava

Grava

2034 Before works

After works

98.22

248.22

10.22

388 Grava

Grava

2035 Before works

After works

218.57

219.39

6.55

399 Grava

Grava

2036 Before works

After works

189.42

190.23

9.44

411 Grava

Grava

2037 Before works

After works

159.93

160.74

10.44
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP41 Sin PavimentarGHEP41_GRT2 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:97.72km 4.71m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 202.54 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

226 Grava

Grava

2018 Before works

After works

74.70

274.70

6.21

235 Grava

Grava

2019 Before works

After works

249.29

250.10

5.66

244 Grava

Grava

2020 Before works

After works

224.43

225.24

7.88

254 Grava

Grava

2021 Before works

After works

199.30

200.12

8.80

264 Grava

Grava

2022 Before works

After works

173.89

174.71

9.03

272 Grava

Grava

2023 Before works

After works

148.26

149.08

9.13

280 Grava

Grava

2024 Before works

After works

122.41

123.22

9.22

289 Grava

Grava

2025 Before works

After works

96.32

97.14

9.32

297 Grava

Grava

2026 Before works

After works

70.00

270.00

9.41

306 Grava

Grava

2027 Before works

After works

242.61

243.42

6.09

315 Grava

Grava

2028 Before works

After works

215.78

216.60

8.65

325 Grava

Grava

2029 Before works

After works

188.69

189.51

9.61

335 Grava

Grava

2030 Before works

After works

161.33

162.15

9.81

345 Grava

Grava

2031 Before works

After works

133.70

134.51

9.91

355 Grava

Grava

2032 Before works

After works

105.77

106.59

10.01

366 Grava

Grava

2033 Before works

After works

77.56

78.37

10.11

377 Grava

Grava

2034 Before works

After works

49.03

249.03

10.22

388 Grava

Grava

2035 Before works

After works

219.39

220.20

6.55

399 Grava

Grava

2036 Before works

After works

190.23

191.04

9.44

411 Grava

Grava

2037 Before works

After works

160.74

161.56

10.44
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP42 Sin PavimentarGHEP42_GRT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:165.77km 5.13m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 174.46 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

219 Grava

Grava

2018 Before works

After works

74.15

224.15

7.48

228 Grava

Grava

2019 Before works

After works

197.91

198.71

6.40

237 Grava

Grava

2020 Before works

After works

171.97

172.78

9.42

246 Grava

Grava

2021 Before works

After works

145.53

146.33

10.61

256 Grava

Grava

2022 Before works

After works

118.55

119.36

10.90

264 Grava

Grava

2023 Before works

After works

91.17

241.17

11.03

272 Grava

Grava

2024 Before works

After works

212.55

213.35

6.77

280 Grava

Grava

2025 Before works

After works

184.30

185.10

10.08

288 Grava

Grava

2026 Before works

After works

155.59

156.39

11.28

297 Grava

Grava

2027 Before works

After works

126.42

127.22

11.52

306 Grava

Grava

2028 Before works

After works

96.76

246.76

11.65

315 Grava

Grava

2029 Before works

After works

215.81

216.62

7.13

325 Grava

Grava

2030 Before works

After works

185.16

185.96

10.70

334 Grava

Grava

2031 Before works

After works

153.98

154.78

11.92

344 Grava

Grava

2032 Before works

After works

122.26

123.06

12.17

355 Grava

Grava

2033 Before works

After works

89.98

239.98

12.30

365 Grava

Grava

2034 Before works

After works

206.33

207.13

7.53

376 Grava

Grava

2035 Before works

After works

172.89

173.69

11.35

388 Grava

Grava

2036 Before works

After works

138.84

139.64

12.59

399 Grava

Grava

2037 Before works

After works

104.16

104.97

12.83
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP42 Sin PavimentarGHEP42_GRT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:165.77km 5.13m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 174.46 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

219 Grava

Grava

2018 Before works

After works

74.15

274.15

7.48

228 Grava

Grava

2019 Before works

After works

247.91

248.71

6.40

237 Grava

Grava

2020 Before works

After works

221.97

222.78

9.42

246 Grava

Grava

2021 Before works

After works

195.53

196.33

10.61

256 Grava

Grava

2022 Before works

After works

168.55

169.36

10.90

264 Grava

Grava

2023 Before works

After works

141.17

141.97

11.03

272 Grava

Grava

2024 Before works

After works

113.35

114.15

11.15

280 Grava

Grava

2025 Before works

After works

85.10

85.90

11.28

288 Grava

Grava

2026 Before works

After works

56.39

256.39

11.40

297 Grava

Grava

2027 Before works

After works

226.42

227.22

6.98

306 Grava

Grava

2028 Before works

After works

196.76

197.57

10.44

315 Grava

Grava

2029 Before works

After works

166.62

167.42

11.66

325 Grava

Grava

2030 Before works

After works

135.96

136.76

11.91

334 Grava

Grava

2031 Before works

After works

104.78

105.58

12.04

344 Grava

Grava

2032 Before works

After works

73.06

73.86

12.17

355 Grava

Grava

2033 Before works

After works

40.78

41.59

12.30

365 Grava

Grava

2034 Before works

After works

7.93

207.93

12.43

376 Grava

Grava

2035 Before works

After works

173.69

174.49

7.62

388 Grava

Grava

2036 Before works

After works

139.64

140.44

11.49

399 Grava

Grava

2037 Before works

After works

104.97

105.77

12.72
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP43 Sin PavimentarGHEP43_GRT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.74km 6.13m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 80.83 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

542 Grava

Grava

2018 Before works

After works

110.76

111.45

8.76

564 Grava

Grava

2019 Before works

After works

71.16

221.16

9.75

586 Grava

Grava

2020 Before works

After works

179.99

180.68

8.89

610 Grava

Grava

2021 Before works

After works

138.37

139.07

13.29

634 Grava

Grava

2022 Before works

After works

95.59

245.59

14.45

653 Grava

Grava

2023 Before works

After works

201.20

201.89

9.30

673 Grava

Grava

2024 Before works

After works

156.56

157.25

13.77

693 Grava

Grava

2025 Before works

After works

110.95

111.64

14.85

714 Grava

Grava

2026 Before works

After works

64.33

214.33

15.05

735 Grava

Grava

2027 Before works

After works

166.00

166.69

9.76

757 Grava

Grava

2028 Before works

After works

117.30

117.99

14.33

780 Grava

Grava

2029 Before works

After works

67.51

217.51

15.37

803 Grava

Grava

2030 Before works

After works

165.89

166.59

10.13

827 Grava

Grava

2031 Before works

After works

113.82

114.51

14.75

852 Grava

Grava

2032 Before works

After works

60.55

210.55

15.75

878 Grava

Grava

2033 Before works

After works

155.36

156.05

10.51

904 Grava

Grava

2034 Before works

After works

99.59

249.59

15.17

931 Grava

Grava

2035 Before works

After works

191.83

192.52

10.76

959 Grava

Grava

2036 Before works

After works

133.41

134.11

15.45

988 Grava

Grava

2037 Before works

After works

73.62

223.62

16.37
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP43 Sin PavimentarGHEP43_GRT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.74km 6.13m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 80.83 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

542 Grava

Grava

2018 Before works

After works

110.76

111.45

8.76

564 Grava

STSB

2019 Before works

After works

71.16

71.16

9.75

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP43 Sin PavimentarGHEP43_GRT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.74km 6.13m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 80.83 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

542 Grava

Grava

2018 Before works

After works

110.76

111.45

8.76

564 Grava

Grava

2019 Before works

After works

71.16

71.86

9.75

586 Grava

Grava

2020 Before works

After works

30.47

31.17

9.88

610 Tierra

STSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

9.99

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP43 Sin PavimentarGHEP43_GRT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.74km 6.13m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 80.83 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

542 Grava

Grava

2018 Before works

After works

110.76

310.76

9.55

564 Grava

Grava

2019 Before works

After works

270.67

271.36

9.11

586 Grava

Grava

2020 Before works

After works

230.18

230.88

14.12

610 Grava

Grava

2021 Before works

After works

188.57

189.26

15.96

634 Grava

Grava

2022 Before works

After works

145.79

146.48

16.31

653 Grava

Grava

2023 Before works

After works

102.09

102.78

16.43

673 Grava

Grava

2024 Before works

After works

57.45

58.14

16.55

693 Grava

Grava

2025 Before works

After works

11.84

12.53

16.67

714 Tierra

STSB

2026 Before works

After works

0.00

0.00

16.78

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP44 Sin PavimentarGHEP44_GRT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.42km 5.90m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 190.74 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

549 Grava

Grava

2018 Before works

After works

105.72

106.43

9.32

571 Grava

Grava

2019 Before works

After works

60.94

210.94

10.46

594 Grava

Grava

2020 Before works

After works

164.40

165.10

9.22

617 Grava

Grava

2021 Before works

After works

117.25

117.96

13.87

642 Grava

Grava

2022 Before works

After works

68.76

218.76

15.09

661 Grava

Grava

2023 Before works

After works

168.50

169.21

9.65

681 Grava

Grava

2024 Before works

After works

117.86

118.57

14.38

702 Grava

Grava

2025 Before works

After works

66.10

216.10

15.51

723 Grava

Grava

2026 Before works

After works

162.48

163.18

10.02

744 Grava

Grava

2027 Before works

After works

108.37

109.08

14.83

767 Grava

Grava

2028 Before works

After works

53.04

203.04

15.92

790 Grava

Grava

2029 Before works

After works

145.75

146.45

10.40

813 Grava

Grava

2030 Before works

After works

87.85

237.85

15.27

838 Grava

Grava

2031 Before works

After works

177.92

178.62

10.66

863 Grava

Grava

2032 Before works

After works

117.31

118.01

15.57

889 Grava

Grava

2033 Before works

After works

55.28

205.28

16.59

915 Grava

Grava

2034 Before works

After works

141.08

141.79

11.07

943 Grava

Grava

2035 Before works

After works

76.08

226.08

16.00

971 Grava

Grava

2036 Before works

After works

158.83

159.53

11.34

1000 Grava

Grava

2037 Before works

After works

90.68

240.68

16.29

HDM-4 Version 1.3 Página 79 de 134



H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP44 Sin PavimentarGHEP44_GRT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.42km 5.90m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 190.74 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

549 Grava

Grava

2018 Before works

After works

105.72

106.43

9.32

571 Grava

STSB

2019 Before works

After works

60.94

60.94

10.46

* Mejorado a Firme Bituminoso

HDM-4 Version 1.3 Página 80 de 134



H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP44 Sin PavimentarGHEP44_GRT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.42km 5.90m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 190.74 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

549 Grava

Grava

2018 Before works

After works

105.72

106.43

9.32

571 Grava

Grava

2019 Before works

After works

60.94

61.64

10.46

594 Grava

Grava

2020 Before works

After works

14.89

15.60

10.60

617 Tierra

STSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

10.72

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP44 Sin PavimentarGHEP44_GRT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.42km 5.90m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 190.74 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

549 Grava

Grava

2018 Before works

After works

105.72

305.72

10.15

571 Grava

Grava

2019 Before works

After works

260.43

261.14

9.45

594 Grava

Grava

2020 Before works

After works

214.59

215.30

14.75

617 Grava

Grava

2021 Before works

After works

167.45

168.16

16.67

642 Grava

Grava

2022 Before works

After works

118.96

119.66

17.04

661 Grava

Grava

2023 Before works

After works

69.41

70.11

17.17

681 Grava

Grava

2024 Before works

After works

18.77

19.47

17.29

702 Tierra

Tierra

2025 Before works

After works

0.00

0.00

17.41

723 Tierra

STSB

2026 Before works

After works

0.00

0.00

13.18

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP45 Sin PavimentarGHEP45_GRT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.31km 4.17m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 51.59 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

644 Grava

Grava

2018 Before works

After works

6.99

156.99

9.92

670 Grava

Grava

2019 Before works

After works

113.01

113.93

9.24

697 Grava

Grava

2020 Before works

After works

68.71

218.71

13.65

724 Grava

Grava

2021 Before works

After works

172.20

173.12

9.54

753 Grava

Grava

2022 Before works

After works

125.27

126.19

14.02

776 Grava

Grava

2023 Before works

After works

77.30

227.30

15.04

799 Grava

Grava

2024 Before works

After works

177.33

178.25

9.94

823 Grava

Grava

2025 Before works

After works

127.17

128.08

14.44

848 Grava

Grava

2026 Before works

After works

75.86

225.86

15.41

873 Grava

Grava

2027 Before works

After works

172.46

173.38

10.31

900 Grava

Grava

2028 Before works

After works

118.77

119.69

14.84

927 Grava

Grava

2029 Before works

After works

63.82

213.82

15.77

954 Grava

Grava

2030 Before works

After works

156.68

157.60

10.68

983 Grava

Grava

2031 Before works

After works

99.12

249.12

15.24

1013 Grava

Grava

2032 Before works

After works

189.29

190.20

10.94

1043 Grava

Grava

2033 Before works

After works

128.96

129.88

15.51

1074 Grava

Grava

2034 Before works

After works

67.19

217.19

16.36

1106 Grava

Grava

2035 Before works

After works

153.01

153.93

11.34

1140 Grava

Grava

2036 Before works

After works

88.21

238.21

15.89

1174 Grava

Grava

2037 Before works

After works

170.91

171.83

11.61
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP45 Sin PavimentarGHEP45_GRT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.31km 4.17m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 51.59 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

644 Grava

Grava

2018 Before works

After works

6.99

7.91

9.92

670 Tierra

STSB

2019 Before works

After works

0.00

0.00

9.92

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP45 Sin PavimentarGHEP45_GRT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.31km 4.17m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 51.59 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

644 Grava

Grava

2018 Before works

After works

6.99

7.91

9.92

670 Tierra

Tierra

2019 Before works

After works

0.00

0.00

9.92

697 Tierra

Tierra

2020 Before works

After works

0.00

0.00

10.02

724 Tierra

STSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

10.13

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP45 Sin PavimentarGHEP45_GRT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.31km 4.17m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 51.59 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

644 Grava

Grava

2018 Before works

After works

6.99

206.99

10.76

670 Grava

Grava

2019 Before works

After works

163.01

163.93

9.63

697 Grava

Grava

2020 Before works

After works

118.71

119.63

14.66

724 Grava

Grava

2021 Before works

After works

73.12

74.04

16.32

753 Grava

Grava

2022 Before works

After works

26.19

27.11

16.62

776 Tierra

Tierra

2023 Before works

After works

0.00

0.00

16.73

799 Tierra

Tierra

2024 Before works

After works

0.00

0.00

12.20

823 Tierra

Tierra

2025 Before works

After works

0.00

0.00

11.41

848 Tierra

STSB

2026 Before works

After works

0.00

0.00

11.46

* Mejorado a Firme Bituminoso

HDM-4 Version 1.3 Página 86 de 134



H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:40.04km 3.25m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 162.44 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

811 Grava

Grava

2018 Before works

After works

10.16

160.16

8.68

843 Grava

Grava

2019 Before works

After works

120.00

121.02

8.45

877 Grava

Grava

2020 Before works

After works

80.01

230.01

12.11

912 Grava

Grava

2021 Before works

After works

188.11

189.14

8.70

948 Grava

Grava

2022 Before works

After works

146.32

147.34

12.42

977 Grava

Grava

2023 Before works

After works

103.81

104.84

13.25

1006 Grava

Grava

2024 Before works

After works

60.57

210.57

13.40

1036 Grava

Grava

2025 Before works

After works

165.53

166.56

9.14

1067 Grava

Grava

2026 Before works

After works

120.74

121.76

12.87

1099 Grava

Grava

2027 Before works

After works

75.14

225.14

13.66

1132 Grava

Grava

2028 Before works

After works

177.69

178.71

9.45

1166 Grava

Grava

2029 Before works

After works

130.40

131.43

13.20

1201 Grava

Grava

2030 Before works

After works

82.24

232.24

13.96

1237 Grava

Grava

2031 Before works

After works

182.14

183.16

9.77

1275 Grava

Grava

2032 Before works

After works

132.13

133.15

13.53

1313 Grava

Grava

2033 Before works

After works

81.15

231.15

14.24

1352 Grava

Grava

2034 Before works

After works

178.16

179.18

10.10

1393 Grava

Grava

2035 Before works

After works

125.17

126.19

13.85

1434 Grava

Grava

2036 Before works

After works

71.13

221.13

14.52

1477 Grava

Grava

2037 Before works

After works

164.98

166.00

10.43
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:40.04km 3.25m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 162.44 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

811 Grava

Grava

2018 Before works

After works

10.16

11.18

8.68

843 Tierra

STSB

2019 Before works

After works

0.00

0.00

8.37

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:40.04km 3.25m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 162.44 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

811 Grava

Grava

2018 Before works

After works

10.16

11.18

8.68

843 Tierra

Tierra

2019 Before works

After works

0.00

0.00

8.37

877 Tierra

Tierra

2020 Before works

After works

0.00

0.00

8.45

912 Tierra

STSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

8.53

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:40.04km 3.25m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 162.44 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

811 Grava

Grava

2018 Before works

After works

10.16

210.16

9.39

843 Grava

Grava

2019 Before works

After works

170.00

171.02

8.78

877 Grava

Grava

2020 Before works

After works

130.01

131.03

12.95

912 Grava

Grava

2021 Before works

After works

89.14

90.16

14.32

948 Grava

Grava

2022 Before works

After works

47.34

48.37

14.55

977 Grava

Grava

2023 Before works

After works

4.84

5.86

14.64

1006 Tierra

Tierra

2024 Before works

After works

0.00

0.00

14.73

1036 Tierra

Tierra

2025 Before works

After works

0.00

0.00

10.23

1067 Tierra

STSB

2026 Before works

After works

0.00

0.00

9.60

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP47 Sin PavimentarGHEP47_GRT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:20.98km 4.85m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 129.18 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

625 Grava

Grava

2018 Before works

After works

3.92

153.92

10.11

650 Grava

Grava

2019 Before works

After works

106.78

107.55

9.27

675 Grava

Grava

2020 Before works

After works

59.09

209.09

13.76

703 Grava

Grava

2021 Before works

After works

159.24

160.01

9.57

731 Grava

Grava

2022 Before works

After works

108.73

109.51

14.14

753 Grava

Grava

2023 Before works

After works

57.11

207.11

15.20

775 Grava

Grava

2024 Before works

After works

153.56

154.33

9.97

798 Grava

Grava

2025 Before works

After works

99.59

249.59

14.57

822 Grava

Grava

2026 Before works

After works

193.63

194.40

10.22

847 Grava

Grava

2027 Before works

After works

137.18

137.95

14.85

872 Grava

Grava

2028 Before works

After works

79.43

229.43

15.83

899 Grava

Grava

2029 Before works

After works

169.58

170.35

10.60

926 Grava

Grava

2030 Before works

After works

109.12

109.89

15.27

953 Grava

Grava

2031 Before works

After works

47.24

197.24

16.20

982 Grava

Grava

2032 Before works

After works

133.13

133.90

10.99

1011 Grava

Grava

2033 Before works

After works

68.29

218.29

15.67

1042 Grava

Grava

2034 Before works

After works

151.13

151.90

11.26

1073 Grava

Grava

2035 Before works

After works

83.14

233.14

15.94

1105 Grava

Grava

2036 Before works

After works

162.74

163.51

11.53

1138 Grava

Grava

2037 Before works

After works

91.42

241.42

16.20
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP47 Sin PavimentarGHEP47_GRT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:20.98km 4.85m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 129.18 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

625 Grava

Grava

2018 Before works

After works

3.92

4.69

10.11

650 Tierra

STSB

2019 Before works

After works

0.00

0.00

10.16

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP47 Sin PavimentarGHEP47_GRT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:20.98km 4.85m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 129.18 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

625 Grava

Grava

2018 Before works

After works

3.92

4.69

10.11

650 Tierra

Tierra

2019 Before works

After works

0.00

0.00

10.16

675 Tierra

Tierra

2020 Before works

After works

0.00

0.00

10.27

703 Tierra

STSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

10.38

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP47 Sin PavimentarGHEP47_GRT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:20.98km 4.85m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 129.18 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

625 Grava

Grava

2018 Before works

After works

3.92

203.92

10.98

650 Grava

Grava

2019 Before works

After works

156.78

157.55

9.66

675 Grava

Grava

2020 Before works

After works

109.09

109.86

14.80

703 Grava

Grava

2021 Before works

After works

60.01

60.79

16.53

731 Grava

Grava

2022 Before works

After works

9.51

10.28

16.84

753 Tierra

Tierra

2023 Before works

After works

0.00

0.00

16.96

775 Tierra

Tierra

2024 Before works

After works

0.00

0.00

12.51

798 Tierra

Tierra

2025 Before works

After works

0.00

0.00

11.73

822 Tierra

STSB

2026 Before works

After works

0.00

0.00

11.78

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP49 Sin PavimentarGHEP49_GRT3 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:29.53km 4.29m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 140.08 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

502 Grava

Grava

2018 Before works

After works

68.82

218.82

7.37

522 Grava

Grava

2019 Before works

After works

187.47

188.36

7.01

543 Grava

Grava

2020 Before works

After works

156.52

157.41

10.11

565 Grava

Grava

2021 Before works

After works

125.05

125.94

11.07

587 Grava

Grava

2022 Before works

After works

93.03

243.03

11.29

605 Grava

Grava

2023 Before works

After works

209.71

210.60

7.38

623 Grava

Grava

2024 Before works

After works

176.85

177.74

10.62

642 Grava

Grava

2025 Before works

After works

143.54

144.43

11.54

661 Grava

Grava

2026 Before works

After works

109.78

110.67

11.71

681 Grava

Grava

2027 Before works

After works

75.54

225.54

11.81

701 Grava

Grava

2028 Before works

After works

189.92

190.81

7.78

722 Grava

Grava

2029 Before works

After works

154.70

155.59

11.18

744 Grava

Grava

2030 Before works

After works

118.95

119.85

12.06

766 Grava

Grava

2031 Before works

After works

82.68

232.68

12.23

789 Grava

Grava

2032 Before works

After works

194.97

195.86

8.13

813 Grava

Grava

2033 Before works

After works

157.58

158.47

11.62

837 Grava

Grava

2034 Before works

After works

119.62

120.51

12.48

862 Grava

Grava

2035 Before works

After works

81.05

231.05

12.64

888 Grava

Grava

2036 Before works

After works

190.98

191.87

8.49

915 Grava

Grava

2037 Before works

After works

151.17

152.06

12.07
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP49 Sin PavimentarGHEP49_GRT3 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:29.53km 4.29m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 140.08 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

502 Grava

Grava

2018 Before works

After works

68.82

69.71

7.37

522 Grava

STSB

2019 Before works

After works

38.05

38.05

7.26

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP49 Sin PavimentarGHEP49_GRT3 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:29.53km 4.29m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 140.08 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

502 Grava

Grava

2018 Before works

After works

68.82

69.71

7.37

522 Grava

Grava

2019 Before works

After works

38.05

38.94

7.26

543 Grava

Grava

2020 Before works

After works

6.76

7.65

7.35

565 Tierra

STSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

7.44

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP49 Sin PavimentarGHEP49_GRT3 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:29.53km 4.29m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 140.08 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

502 Grava

Grava

2018 Before works

After works

68.82

268.82

8.12

522 Grava

Grava

2019 Before works

After works

237.47

238.36

7.26

543 Grava

Grava

2020 Before works

After works

206.52

207.41

10.88

565 Grava

Grava

2021 Before works

After works

175.05

175.94

12.43

587 Grava

Grava

2022 Before works

After works

143.03

143.93

12.77

605 Grava

Grava

2023 Before works

After works

110.60

111.50

12.88

623 Grava

Grava

2024 Before works

After works

77.74

78.63

12.98

642 Grava

Grava

2025 Before works

After works

44.43

45.33

13.08

661 Grava

STSB

2026 Before works

After works

10.67

10.67

13.18

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:118.24km 4.27m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 164.15 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

839 Grava

Grava

2018 Before works

After works

41.06

191.06

10.74

873 Grava

Grava

2019 Before works

After works

130.63

131.46

10.69

908 Grava

Grava

2020 Before works

After works

69.16

219.16

15.53

944 Grava

Grava

2021 Before works

After works

154.94

155.77

11.04

982 Grava

Grava

2022 Before works

After works

89.53

239.53

15.91

1011 Grava

Grava

2023 Before works

After works

171.73

172.56

11.36

1042 Grava

Grava

2024 Before works

After works

103.14

103.97

16.19

1073 Grava

Grava

2025 Before works

After works

32.89

182.89

17.08

1105 Grava

Grava

2026 Before works

After works

110.10

110.93

11.78

1138 Grava

Grava

2027 Before works

After works

36.37

186.37

16.60

1173 Grava

Grava

2028 Before works

After works

109.99

110.82

12.06

1208 Grava

Grava

2029 Before works

After works

32.57

182.57

16.86

1244 Grava

Grava

2030 Before works

After works

102.40

103.23

12.35

1281 Grava

Grava

2031 Before works

After works

21.07

171.07

17.12

1320 Grava

Grava

2032 Before works

After works

86.86

236.86

12.64

1359 Grava

Grava

2033 Before works

After works

150.55

151.37

12.78

1400 Grava

Grava

2034 Before works

After works

62.89

212.89

17.50

1442 Grava

Grava

2035 Before works

After works

122.17

123.00

13.07

1485 Grava

Grava

2036 Before works

After works

29.98

179.98

17.74

1530 Grava

Grava

2037 Before works

After works

84.59

234.59

13.37
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:118.24km 4.27m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 164.15 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

839 Grava

Grava

2018 Before works

After works

41.06

41.89

10.74

873 Tierra

STSB

2019 Before works

After works

0.00

0.00

11.39

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:118.24km 4.27m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 164.15 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

839 Grava

Grava

2018 Before works

After works

41.06

41.89

10.74

873 Tierra

Tierra

2019 Before works

After works

0.00

0.00

11.39

908 Tierra

Tierra

2020 Before works

After works

0.00

0.00

11.50

944 Tierra

STSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

11.60

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:118.24km 4.27m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 164.15 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

839 Grava

Grava

2018 Before works

After works

41.06

241.06

11.53

873 Grava

Grava

2019 Before works

After works

180.63

181.46

11.15

908 Grava

Grava

2020 Before works

After works

119.16

119.99

16.59

944 Grava

Grava

2021 Before works

After works

55.77

56.60

18.10

982 Tierra

Tierra

2022 Before works

After works

0.00

0.00

18.36

1011 Tierra

Tierra

2023 Before works

After works

0.00

0.00

13.40

1042 Tierra

Tierra

2024 Before works

After works

0.00

0.00

12.74

1073 Tierra

Tierra

2025 Before works

After works

0.00

0.00

12.80

1105 Tierra

STSB

2026 Before works

After works

0.00

0.00

12.85

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP51 Sin PavimentarGHEP51_GRT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:0.08km 6.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 201.79 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1964 Grava

Grava

2018 Before works

After works

26.28

176.28

13.01

2042 Grava

Grava

2019 Before works

After works

48.89

198.89

15.17

2124 Grava

Grava

2020 Before works

After works

66.95

216.95

15.37

2209 Grava

Grava

2021 Before works

After works

80.30

230.30

15.57

2297 Grava

Grava

2022 Before works

After works

88.75

238.75

15.76

2366 Grava

Grava

2023 Before works

After works

93.36

243.36

15.91

2437 Grava

Grava

2024 Before works

After works

94.04

244.04

16.06

2510 Grava

Grava

2025 Before works

After works

90.65

240.65

16.20

2585 Grava

Grava

2026 Before works

After works

83.08

233.08

16.35

2663 Grava

Grava

2027 Before works

After works

71.20

221.20

16.49

2743 Grava

Grava

2028 Before works

After works

54.89

204.89

16.63

2825 Grava

Grava

2029 Before works

After works

34.00

184.00

16.77

2910 Grava

Grava

2030 Before works

After works

8.41

158.41

16.91

2997 Tierra

Grava

2031 Before works

After works

0.00

150.00

17.05

3087 Tierra

Grava

2032 Before works

After works

0.00

150.00

17.19

3180 Tierra

Grava

2033 Before works

After works

0.00

150.00

17.32

3275 Tierra

Grava

2034 Before works

After works

0.00

150.00

17.46

3373 Tierra

Grava

2035 Before works

After works

0.00

150.00

17.59

3474 Tierra

Grava

2036 Before works

After works

0.00

150.00

17.72

3579 Tierra

Grava

2037 Before works

After works

0.00

150.00

17.85
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP51 Sin PavimentarGHEP51_GRT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:0.08km 6.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 201.79 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1964 Grava

Grava

2018 Before works

After works

26.28

26.93

13.01

2042 Tierra

STSB

2019 Before works

After works

0.00

0.00

13.75

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP51 Sin PavimentarGHEP51_GRT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:0.08km 6.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 201.79 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1964 Grava

Grava

2018 Before works

After works

26.28

26.93

13.01

2042 Tierra

Tierra

2019 Before works

After works

0.00

0.00

13.75

2124 Tierra

Tierra

2020 Before works

After works

0.00

0.00

13.81

2209 Tierra

STSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

13.87

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP51 Sin PavimentarGHEP51_GRT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:0.08km 6.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 201.79 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1964 Grava

Grava

2018 Before works

After works

26.28

226.28

13.56

2042 Grava

Grava

2019 Before works

After works

98.89

99.53

15.77

2124 Tierra

Tierra

2020 Before works

After works

0.00

0.00

20.39

2209 Tierra

Tierra

2021 Before works

After works

0.00

0.00

14.75

2297 Tierra

Tierra

2022 Before works

After works

0.00

0.00

14.47

2366 Tierra

Tierra

2023 Before works

After works

0.00

0.00

14.50

2437 Tierra

Tierra

2024 Before works

After works

0.00

0.00

14.53

2510 Tierra

Tierra

2025 Before works

After works

0.00

0.00

14.56

2585 Tierra

STSB

2026 Before works

After works

0.00

0.00

14.59

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP52 Sin PavimentarGHEP52_GRT4 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:30.52km 4.93m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 43.96 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1662 Tierra

Grava

2018 Before works

After works

0.00

150.00

11.69

1728 Grava

Grava

2019 Before works

After works

57.86

207.86

13.34

1797 Grava

Grava

2020 Before works

After works

112.55

113.33

13.53

1869 Grava

Grava

2021 Before works

After works

14.73

164.73

17.71

1944 Grava

Grava

2022 Before works

After works

62.71

212.71

13.89

2002 Grava

Grava

2023 Before works

After works

108.01

108.79

14.03

2062 Grava

Grava

2024 Before works

After works

1.35

151.35

18.04

2124 Grava

Grava

2025 Before works

After works

41.06

191.06

14.30

2188 Grava

Grava

2026 Before works

After works

77.86

227.86

14.44

2254 Grava

Grava

2027 Before works

After works

111.65

112.44

14.57

2321 Tierra

Grava

2028 Before works

After works

0.00

150.00

18.40

2391 Grava

Grava

2029 Before works

After works

27.51

177.51

14.84

2463 Grava

Grava

2030 Before works

After works

51.73

201.73

14.97

2537 Grava

Grava

2031 Before works

After works

72.56

222.56

15.10

2613 Grava

Grava

2032 Before works

After works

89.92

239.92

15.23

2691 Grava

Grava

2033 Before works

After works

103.68

104.46

15.36

2772 Tierra

Grava

2034 Before works

After works

0.00

150.00

18.91

2855 Grava

Grava

2035 Before works

After works

6.26

156.26

15.62

2941 Grava

Grava

2036 Before works

After works

8.59

158.59

15.75

3029 Grava

Grava

2037 Before works

After works

6.88

156.88

15.87
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP52 Sin PavimentarGHEP52_GRT4 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:30.52km 4.93m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 43.96 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1662 Tierra

Tierra

2018 Before works

After works

0.00

0.00

11.69

1728 Tierra

STSB

2019 Before works

After works

0.00

0.00

11.89

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP52 Sin PavimentarGHEP52_GRT4 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:30.52km 4.93m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 43.96 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1662 Tierra

Tierra

2018 Before works

After works

0.00

0.00

11.69

1728 Tierra

Tierra

2019 Before works

After works

0.00

0.00

11.89

1797 Tierra

Tierra

2020 Before works

After works

0.00

0.00

11.95

1869 Tierra

STSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

12.02

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP52 Sin PavimentarGHEP52_GRT4 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:30.52km 4.93m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 43.96 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1662 Tierra

Grava

2018 Before works

After works

0.00

200.00

12.24

1728 Grava

Grava

2019 Before works

After works

107.86

108.64

13.88

1797 Grava

Grava

2020 Before works

After works

13.33

14.12

18.37

1869 Tierra

Tierra

2021 Before works

After works

0.00

0.00

19.24

1944 Tierra

Tierra

2022 Before works

After works

0.00

0.00

12.93

2002 Tierra

Tierra

2023 Before works

After works

0.00

0.00

12.65

2062 Tierra

Tierra

2024 Before works

After works

0.00

0.00

12.68

2124 Tierra

Tierra

2025 Before works

After works

0.00

0.00

12.71

2188 Tierra

STSB

2026 Before works

After works

0.00

0.00

12.74

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP53 Sin PavimentarGHEP53_GRT4 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:23.65km 5.88m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 117.72 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1113 Tierra

Grava

2018 Before works

After works

0.00

150.00

11.24

1157 Grava

Grava

2019 Before works

After works

77.76

227.76

11.66

1204 Grava

Grava

2020 Before works

After works

153.18

153.82

11.84

1252 Grava

Grava

2021 Before works

After works

76.82

226.82

16.48

1302 Grava

Grava

2022 Before works

After works

147.30

147.94

12.21

1341 Grava

Grava

2023 Before works

After works

66.45

216.45

16.77

1381 Grava

Grava

2024 Before works

After works

132.94

133.58

12.49

1422 Grava

Grava

2025 Before works

After works

47.98

197.98

17.00

1465 Grava

Grava

2026 Before works

After works

110.23

110.87

12.77

1509 Grava

Grava

2027 Before works

After works

20.91

170.91

17.24

1554 Grava

Grava

2028 Before works

After works

78.67

228.67

13.05

1601 Grava

Grava

2029 Before works

After works

134.08

134.72

13.19

1649 Grava

Grava

2030 Before works

After works

37.71

187.71

17.57

1698 Grava

Grava

2031 Before works

After works

88.22

238.22

13.48

1749 Grava

Grava

2032 Before works

After works

136.15

136.79

13.62

1802 Grava

Grava

2033 Before works

After works

32.09

182.09

17.90

1856 Grava

Grava

2034 Before works

After works

74.66

224.66

13.90

1912 Grava

Grava

2035 Before works

After works

114.43

115.07

14.04

1969 Grava

Grava

2036 Before works

After works

1.95

151.95

18.20

2028 Grava

Grava

2037 Before works

After works

35.86

185.86

14.32
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP53 Sin PavimentarGHEP53_GRT4 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:23.65km 5.88m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 117.72 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1113 Tierra

Tierra

2018 Before works

After works

0.00

0.00

11.24

1157 Tierra

STSB

2019 Before works

After works

0.00

0.00

11.46

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP53 Sin PavimentarGHEP53_GRT4 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:23.65km 5.88m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 117.72 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1113 Tierra

Tierra

2018 Before works

After works

0.00

0.00

11.24

1157 Tierra

Tierra

2019 Before works

After works

0.00

0.00

11.46

1204 Tierra

Tierra

2020 Before works

After works

0.00

0.00

11.55

1252 Tierra

STSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

11.63

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP53 Sin PavimentarGHEP53_GRT4 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:23.65km 5.88m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 117.72 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1113 Tierra

Grava

2018 Before works

After works

0.00

200.00

11.94

1157 Grava

Grava

2019 Before works

After works

127.76

128.39

12.16

1204 Grava

Grava

2020 Before works

After works

53.82

54.46

17.27

1252 Tierra

Tierra

2021 Before works

After works

0.00

0.00

18.48

1302 Tierra

Tierra

2022 Before works

After works

0.00

0.00

12.97

1341 Tierra

Tierra

2023 Before works

After works

0.00

0.00

12.50

1381 Tierra

Tierra

2024 Before works

After works

0.00

0.00

12.54

1422 Tierra

Tierra

2025 Before works

After works

0.00

0.00

12.58

1465 Tierra

STSB

2026 Before works

After works

0.00

0.00

12.62

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP54 Sin PavimentarGHEP54_GRT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:0.09km 5.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 46.12 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1317 Grava

Grava

2018 Before works

After works

25.05

175.05

10.43

1370 Grava

Grava

2019 Before works

After works

98.15

248.15

11.88

1425 Grava

Grava

2020 Before works

After works

168.72

169.59

12.06

1482 Grava

Grava

2021 Before works

After works

87.54

237.54

16.29

1541 Grava

Grava

2022 Before works

After works

152.78

153.64

12.41

1587 Grava

Grava

2023 Before works

After works

66.76

216.76

16.54

1635 Grava

Grava

2024 Before works

After works

127.68

128.54

12.67

1684 Grava

Grava

2025 Before works

After works

37.22

187.22

16.74

1735 Grava

Grava

2026 Before works

After works

93.57

243.57

12.93

1787 Grava

Grava

2027 Before works

After works

147.53

148.39

13.07

1840 Grava

Grava

2028 Before works

After works

49.89

199.89

17.04

1895 Grava

Grava

2029 Before works

After works

98.85

248.85

13.33

1952 Grava

Grava

2030 Before works

After works

145.20

146.07

13.46

2011 Grava

Grava

2031 Before works

After works

39.73

189.73

17.33

2071 Grava

Grava

2032 Before works

After works

80.62

230.62

13.72

2133 Grava

Grava

2033 Before works

After works

118.65

119.52

13.85

2197 Grava

Grava

2034 Before works

After works

4.61

154.61

17.60

2263 Grava

Grava

2035 Before works

After works

36.68

186.68

14.11

2331 Grava

Grava

2036 Before works

After works

65.63

215.63

14.24

2401 Grava

Grava

2037 Before works

After works

91.37

241.37

14.37
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP54 Sin PavimentarGHEP54_GRT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:0.09km 5.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 46.12 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1317 Grava

Grava

2018 Before works

After works

25.05

25.92

10.43

1370 Tierra

STSB

2019 Before works

After works

0.00

0.00

10.82

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP54 Sin PavimentarGHEP54_GRT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:0.09km 5.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 46.12 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1317 Grava

Grava

2018 Before works

After works

25.05

25.92

10.43

1370 Tierra

Tierra

2019 Before works

After works

0.00

0.00

10.82

1425 Tierra

Tierra

2020 Before works

After works

0.00

0.00

10.89

1482 Tierra

STSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

10.95

* Mejorado a Firme Bituminoso

HDM-4 Version 1.3 Página 117 de 134



H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP54 Sin PavimentarGHEP54_GRT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:0.09km 5.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 46.12 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1317 Grava

Grava

2018 Before works

After works

25.05

225.05

11.00

1370 Grava

Grava

2019 Before works

After works

148.15

149.01

12.37

1425 Grava

Grava

2020 Before works

After works

69.59

70.45

16.99

1482 Tierra

Tierra

2021 Before works

After works

0.00

0.00

17.99

1541 Tierra

Tierra

2022 Before works

After works

0.00

0.00

12.01

1587 Tierra

Tierra

2023 Before works

After works

0.00

0.00

11.66

1635 Tierra

Tierra

2024 Before works

After works

0.00

0.00

11.69

1684 Tierra

Tierra

2025 Before works

After works

0.00

0.00

11.73

1735 Tierra

STSB

2026 Before works

After works

0.00

0.00

11.76

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP61 Pavimento FlexibleGHEP61_TBT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.30km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 0.00 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_MR&B+Reciclado+TBD_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP61 Pavimento FlexibleGHEP61_TBT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.30km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 0.00 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt3_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP61 Pavimento FlexibleGHEP61_TBT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.30km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 0.00 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP61 Pavimento FlexibleGHEP61_TBT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.30km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 0.00 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP62 Pavimento FlexibleGHEP62_TBT3 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.47km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 23.20 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_MR&B+Reciclado+TBD_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP62 Pavimento FlexibleGHEP62_TBT3 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.47km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 23.20 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt3_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP62 Pavimento FlexibleGHEP62_TBT3 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.47km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 23.20 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP62 Pavimento FlexibleGHEP62_TBT3 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.47km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 23.20 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP63 Pavimento FlexibleGHEP63_TBT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:11.89km 5.60m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 129.29 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_MR&B+Reciclado+TBD_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP63 Pavimento FlexibleGHEP63_TBT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:11.89km 5.60m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 129.29 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt3_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP63 Pavimento FlexibleGHEP63_TBT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:11.89km 5.60m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 129.29 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP63 Pavimento FlexibleGHEP63_TBT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:11.89km 5.60m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 129.29 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP64 Pavimento FlexibleGHEP64_TBT4 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:14.30km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 108.71 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_MR&B+Reciclado+TBD_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP64 Pavimento FlexibleGHEP64_TBT4 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:14.30km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 108.71 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt3_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP64 Pavimento FlexibleGHEP64_TBT4 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:14.30km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 108.71 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP64 Pavimento FlexibleGHEP64_TBT4 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:14.30km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 108.71 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4
HIGHWAY  DEVELOPMENT  &  MANAGEMENT

Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)
Nombre del estudio:
Fecha de ejecución:

Analisis Red Provincial Esmeraldas_Otros Caminos_E1
27-12-2017

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP01 Pavimento FlexibleGHEP01_CAT1 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:7.24km 7.10m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 70.91 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP01 Pavimento FlexibleGHEP01_CAT1 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:7.24km 7.10m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 70.91 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP01 Pavimento FlexibleGHEP01_CAT1 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:7.24km 7.10m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 70.91 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP04 Pavimento FlexibleGHEP04_CAT1 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:5.39km 6.58m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 35.08 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP04 Pavimento FlexibleGHEP04_CAT1 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:5.39km 6.58m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 35.08 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP04 Pavimento FlexibleGHEP04_CAT1 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:5.39km 6.58m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 35.08 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP06 Pavimento FlexibleGHEP06_CAT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:10.10km 6.62m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 146.69 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP06 Pavimento FlexibleGHEP06_CAT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:10.10km 6.62m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 146.69 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP06 Pavimento FlexibleGHEP06_CAT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:10.10km 6.62m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 146.69 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP07 Pavimento FlexibleGHEP07_CAT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:5.92km 6.81m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 67.57 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP07 Pavimento FlexibleGHEP07_CAT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:5.92km 6.81m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 67.57 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP07 Pavimento FlexibleGHEP07_CAT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:5.92km 6.81m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 67.57 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP08 Pavimento FlexibleGHEP08_CAT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:2.44km 7.34m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 163.67 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP08 Pavimento FlexibleGHEP08_CAT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:2.44km 7.34m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 163.67 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP08 Pavimento FlexibleGHEP08_CAT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:2.44km 7.34m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 163.67 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP09 Pavimento FlexibleGHEP09_CAT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.69km 7.02m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 145.25 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP09 Pavimento FlexibleGHEP09_CAT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.69km 7.02m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 145.25 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP09 Pavimento FlexibleGHEP09_CAT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.69km 7.02m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 145.25 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP10 Pavimento FlexibleGHEP10_CAT2 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:5.39km 7.41m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 58.68 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP10 Pavimento FlexibleGHEP10_CAT2 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:5.39km 7.41m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 58.68 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP10 Pavimento FlexibleGHEP10_CAT2 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:5.39km 7.41m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 58.68 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP14 Pavimento FlexibleGHEP14_CAT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:20.54km 6.75m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 70.46 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP14 Pavimento FlexibleGHEP14_CAT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:20.54km 6.75m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 70.46 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP14 Pavimento FlexibleGHEP14_CAT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:20.54km 6.75m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 70.46 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP17 Pavimento FlexibleGHEP17_CAT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.68km 6.68m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 98.72 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP17 Pavimento FlexibleGHEP17_CAT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.68km 6.68m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 98.72 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP17 Pavimento FlexibleGHEP17_CAT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.68km 6.68m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 98.72 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP18 Pavimento FlexibleGHEP18_CAT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:2.03km 7.17m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 80.49 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP18 Pavimento FlexibleGHEP18_CAT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:2.03km 7.17m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 80.49 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP18 Pavimento FlexibleGHEP18_CAT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:2.03km 7.17m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 80.49 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP19 Pavimento FlexibleGHEP19_CAT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.09km 7.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 117.91 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP19 Pavimento FlexibleGHEP19_CAT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.09km 7.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 117.91 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP19 Pavimento FlexibleGHEP19_CAT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.09km 7.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 117.91 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP20 Pavimento FlexibleGHEP20_CAT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:31.04km 7.68m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 20.77 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP20 Pavimento FlexibleGHEP20_CAT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:31.04km 7.68m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 20.77 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP20 Pavimento FlexibleGHEP20_CAT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:31.04km 7.68m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 20.77 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso

HDM-4 Version 1.3 Página 36 de 134



H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP23 Pavimento FlexibleGHEP23_CAT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:3.22km 7.50m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 81.09 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso

HDM-4 Version 1.3 Página 37 de 134



H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP23 Pavimento FlexibleGHEP23_CAT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:3.22km 7.50m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 81.09 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP23 Pavimento FlexibleGHEP23_CAT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:3.22km 7.50m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 81.09 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso

HDM-4 Version 1.3 Página 39 de 134



H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP24 Pavimento FlexibleGHEP24_CAT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.37km 9.50m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 78.88 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP24 Pavimento FlexibleGHEP24_CAT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.37km 9.50m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 78.88 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP24 Pavimento FlexibleGHEP24_CAT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.37km 9.50m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 78.88 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP25 Sin PavimentarGHEP25_GRT1 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:19.66km 5.83m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 75.18 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP25 Sin PavimentarGHEP25_GRT1 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:19.66km 5.83m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 75.18 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP27 Sin PavimentarGHEP27_GRT1 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:19.11km 5.28m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 233.45 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP27 Sin PavimentarGHEP27_GRT1 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:19.11km 5.28m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 233.45 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP28 Sin PavimentarGHEP28_GRT1 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:38.52km 4.33m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 117.52 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP28 Sin PavimentarGHEP28_GRT1 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:38.52km 4.33m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 117.52 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP29 Sin PavimentarGHEP29_GRT1 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:20.03km 3.96m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 264.74 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP29 Sin PavimentarGHEP29_GRT1 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:20.03km 3.96m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 264.74 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP30 Sin PavimentarGHEP30_GRT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:160.20km 4.09m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 210.47 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP30 Sin PavimentarGHEP30_GRT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:160.20km 4.09m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 210.47 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP31 Sin PavimentarGHEP31_GRT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:11.26km 5.32m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 98.74 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP31 Sin PavimentarGHEP31_GRT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:11.26km 5.32m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 98.74 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP32 Sin PavimentarGHEP32_GRT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:31.88km 4.83m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 217.45 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP32 Sin PavimentarGHEP32_GRT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:31.88km 4.83m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 217.45 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP33 Sin PavimentarGHEP33_GRT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:242.18km 4.70m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 214.07 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP33 Sin PavimentarGHEP33_GRT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:242.18km 4.70m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 214.07 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP34 Sin PavimentarGHEP34_GRT2 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.45km 6.35m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 86.76 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

HDM-4 Version 1.3 Página 59 de 134



H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP34 Sin PavimentarGHEP34_GRT2 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.45km 6.35m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 86.76 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP36 Sin PavimentarGHEP36_GRT2 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:18.18km 5.77m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 214.76 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP36 Sin PavimentarGHEP36_GRT2 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:18.18km 5.77m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 214.76 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP37 Sin PavimentarGHEP37_GRT2 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:10.21km 4.28m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 90.76 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP37 Sin PavimentarGHEP37_GRT2 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:10.21km 4.28m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 90.76 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP38 Sin PavimentarGHEP38_GRT2 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:34.15km 4.23m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 338.15 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP38 Sin PavimentarGHEP38_GRT2 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:34.15km 4.23m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 338.15 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP39 Sin PavimentarGHEP39_GRT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:58.55km 3.91m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 169.26 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP39 Sin PavimentarGHEP39_GRT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:58.55km 3.91m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 169.26 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP40 Sin PavimentarGHEP40_GRT2 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:46.02km 5.08m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 98.02 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

HDM-4 Version 1.3 Página 69 de 134



H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP40 Sin PavimentarGHEP40_GRT2 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:46.02km 5.08m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 98.02 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP41 Sin PavimentarGHEP41_GRT2 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:97.72km 4.71m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 202.54 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP41 Sin PavimentarGHEP41_GRT2 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:97.72km 4.71m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 202.54 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP42 Sin PavimentarGHEP42_GRT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:165.77km 5.13m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 174.46 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP42 Sin PavimentarGHEP42_GRT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:165.77km 5.13m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 174.46 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP43 Sin PavimentarGHEP43_GRT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.74km 6.13m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 80.83 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP43 Sin PavimentarGHEP43_GRT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.74km 6.13m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 80.83 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP43 Sin PavimentarGHEP43_GRT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.74km 6.13m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 80.83 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP43 Sin PavimentarGHEP43_GRT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.74km 6.13m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 80.83 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP44 Sin PavimentarGHEP44_GRT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.42km 5.90m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 190.74 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP44 Sin PavimentarGHEP44_GRT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.42km 5.90m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 190.74 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso

HDM-4 Version 1.3 Página 80 de 134



H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP44 Sin PavimentarGHEP44_GRT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.42km 5.90m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 190.74 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP44 Sin PavimentarGHEP44_GRT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.42km 5.90m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 190.74 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP45 Sin PavimentarGHEP45_GRT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.31km 4.17m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 51.59 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP45 Sin PavimentarGHEP45_GRT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.31km 4.17m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 51.59 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP45 Sin PavimentarGHEP45_GRT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.31km 4.17m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 51.59 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP45 Sin PavimentarGHEP45_GRT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.31km 4.17m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 51.59 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:40.04km 3.25m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 162.44 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:40.04km 3.25m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 162.44 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:40.04km 3.25m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 162.44 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:40.04km 3.25m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 162.44 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP47 Sin PavimentarGHEP47_GRT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:20.98km 4.85m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 129.18 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP47 Sin PavimentarGHEP47_GRT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:20.98km 4.85m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 129.18 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP47 Sin PavimentarGHEP47_GRT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:20.98km 4.85m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 129.18 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP47 Sin PavimentarGHEP47_GRT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:20.98km 4.85m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 129.18 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP49 Sin PavimentarGHEP49_GRT3 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:29.53km 4.29m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 140.08 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP49 Sin PavimentarGHEP49_GRT3 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:29.53km 4.29m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 140.08 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP49 Sin PavimentarGHEP49_GRT3 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:29.53km 4.29m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 140.08 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP49 Sin PavimentarGHEP49_GRT3 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:29.53km 4.29m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 140.08 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:118.24km 4.27m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 164.15 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:118.24km 4.27m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 164.15 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:118.24km 4.27m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 164.15 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:118.24km 4.27m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 164.15 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP51 Sin PavimentarGHEP51_GRT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:0.08km 6.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 201.79 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP51 Sin PavimentarGHEP51_GRT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:0.08km 6.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 201.79 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP51 Sin PavimentarGHEP51_GRT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:0.08km 6.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 201.79 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP51 Sin PavimentarGHEP51_GRT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:0.08km 6.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 201.79 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP52 Sin PavimentarGHEP52_GRT4 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:30.52km 4.93m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 43.96 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tierra* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP52 Sin PavimentarGHEP52_GRT4 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:30.52km 4.93m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 43.96 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tierra* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP52 Sin PavimentarGHEP52_GRT4 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:30.52km 4.93m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 43.96 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tierra* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP52 Sin PavimentarGHEP52_GRT4 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:30.52km 4.93m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 43.96 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tierra* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP53 Sin PavimentarGHEP53_GRT4 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:23.65km 5.88m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 117.72 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tierra* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP53 Sin PavimentarGHEP53_GRT4 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:23.65km 5.88m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 117.72 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tierra* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP53 Sin PavimentarGHEP53_GRT4 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:23.65km 5.88m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 117.72 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tierra* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP53 Sin PavimentarGHEP53_GRT4 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:23.65km 5.88m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 117.72 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tierra* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP54 Sin PavimentarGHEP54_GRT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:0.09km 5.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 46.12 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP54 Sin PavimentarGHEP54_GRT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:0.09km 5.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 46.12 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP54 Sin PavimentarGHEP54_GRT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:0.09km 5.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 46.12 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP54 Sin PavimentarGHEP54_GRT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:0.09km 5.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 46.12 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP61 Pavimento FlexibleGHEP61_TBT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.30km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 0.00 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

STGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_MR&B+Reciclado+TBD_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP61 Pavimento FlexibleGHEP61_TBT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.30km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 0.00 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

STGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt3_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP61 Pavimento FlexibleGHEP61_TBT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.30km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 0.00 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

STGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP61 Pavimento FlexibleGHEP61_TBT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.30km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 0.00 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

STGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP62 Pavimento FlexibleGHEP62_TBT3 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.47km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 23.20 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

STGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_MR&B+Reciclado+TBD_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP62 Pavimento FlexibleGHEP62_TBT3 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.47km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 23.20 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

STGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt3_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP62 Pavimento FlexibleGHEP62_TBT3 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.47km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 23.20 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

STGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP62 Pavimento FlexibleGHEP62_TBT3 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.47km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 23.20 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

STGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP63 Pavimento FlexibleGHEP63_TBT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:11.89km 5.60m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 129.29 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

STGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_MR&B+Reciclado+TBD_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP63 Pavimento FlexibleGHEP63_TBT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:11.89km 5.60m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 129.29 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

STGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt3_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP63 Pavimento FlexibleGHEP63_TBT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:11.89km 5.60m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 129.29 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

STGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP63 Pavimento FlexibleGHEP63_TBT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:11.89km 5.60m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 129.29 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

STGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP64 Pavimento FlexibleGHEP64_TBT4 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:14.30km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 108.71 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

STGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_MR&B+Reciclado+TBD_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP64 Pavimento FlexibleGHEP64_TBT4 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:14.30km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 108.71 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

STGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt3_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP64 Pavimento FlexibleGHEP64_TBT4 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:14.30km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 108.71 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

STGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP64 Pavimento FlexibleGHEP64_TBT4 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:14.30km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 108.71 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

STGB* Firme Bituminoso
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Todos los costes se expresan en : US Dollar.

H D M - 4
HIGHWAY  DEVELOPMENT  &  MANAGEMENT

Calendario de actuaciones (por tramo)

Analisis Red Provincial Total Esmeraldas_E2
27-12-2017

Nombre del estudio:
Fecha ejecución:

Nota: sólo se muestran tramos que tienen actuaciones activadas.

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

GHEP01_CAT1 _ B _ LL Pavimento Flexible

7.24 km 7.10 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02018 7.24 km
Bacheo BACA 5.7 7.1 0.37 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02019 7.24 km
Bacheo BACA 2.9 3.6 0.19 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02020 7.24 km
Bacheo BACA 1.5 1.9 0.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02021 7.24 km
Bacheo BACA 2.1 2.6 0.14 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02022 7.24 km
Bacheo BACA 3.1 3.9 0.20 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02023 7.24 km
Bacheo BACA 4.4 5.5 0.29 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02024 7.24 km
Bacheo BACA 5.8 7.2 0.38 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02025 7.24 km
Bacheo BACA 7.1 8.8 0.46 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02026 7.24 km
Bacheo BACA 8.2 10.2 0.54 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02027 7.24 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 715,543.7 851,764.3 51,404.00 sq. m
Prep. Bacheo 10,533.6 13,045.9 563.29 sq. m
Prep. Rep. Bordes 150.3 186.2 8.04 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02028 7.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02029 7.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02030 7.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02031 7.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02032 7.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02033 7.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02034 7.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02035 7.24 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02036 7.24 km
Bacheo BACA 0.3 0.3 0.02 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02037 7.24 km
Bacheo BACA 0.6 0.8 0.04 sq. m

965,334.2 1,154,648.1Coste total para el tramo:



Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

GHEP01_CAT1 _ B _ LL Pavimento Flexible

7.24 km 7.10 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02018 7.24 km
Bacheo BACA 5.7 7.1 0.37 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02019 7.24 km
Bacheo BACA 2.9 3.6 0.19 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02020 7.24 km
Bacheo BACA 1.5 1.9 0.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02021 7.24 km
Bacheo BACA 2.1 2.6 0.14 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02022 7.24 km
Bacheo BACA 3.1 3.9 0.20 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02023 7.24 km
Bacheo BACA 4.4 5.5 0.29 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02024 7.24 km
Bacheo BACA 5.8 7.2 0.38 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02025 7.24 km
Bacheo BACA 7.1 8.8 0.46 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02026 7.24 km
Bacheo BACA 8.2 10.2 0.54 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02027 7.24 km
Bacheo BACA 9.1 11.2 0.59 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02028 7.24 km
Bacheo BACA 9.7 12.0 0.63 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02029 7.24 km
Bacheo BACA 10.1 12.5 0.66 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02030 7.24 km
Bacheo BACA 10.3 12.8 0.67 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02031 7.24 km
Bacheo BACA 10.5 13.1 0.69 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02032 7.24 km
Bacheo BACA 10.7 13.2 0.70 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02033 7.24 km
Bacheo BACA 10.8 13.4 0.71 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02034 7.24 km
Bacheo BACA 11.0 13.6 0.71 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02035 7.24 km
Bacheo BACA 11.1 13.7 0.72 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02036 7.24 km
Bacheo BACA 11.2 13.9 0.73 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02037 7.24 km
Bacheo BACA 11.4 14.1 0.74 sq. m

239,221.6 289,794.3Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP01_CAT1 _ B _ LL Pavimento Flexible

7.24 km 7.10 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02018 7.24 km
Bacheo BACA 5.7 7.1 0.37 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02019 7.24 km
Bacheo BACA 2.9 3.6 0.19 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02020 7.24 km
Bacheo BACA 1.5 1.9 0.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02021 7.24 km
Bacheo BACA 2.1 2.6 0.14 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02022 7.24 km
Bacheo BACA 3.1 3.9 0.20 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02023 7.24 km
Bacheo BACA 4.4 5.5 0.29 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02024 7.24 km
Bacheo BACA 5.8 7.2 0.38 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02025 7.24 km
Bacheo BACA 7.1 8.8 0.46 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02026 7.24 km
Bacheo BACA 8.2 10.2 0.54 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02027 7.24 km
Bacheo BACA 9.1 11.2 0.59 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02028 7.24 km
Bacheo BACA 9.7 12.0 0.63 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02029 7.24 km
Bacheo BACA 10.1 12.5 0.66 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02030 7.24 km
Bacheo BACA 10.3 12.8 0.67 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02031 7.24 km
Bacheo BACA 10.5 13.1 0.69 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02032 7.24 km
Bacheo BACA 10.7 13.2 0.70 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02033 7.24 km
Bacheo BACA 10.8 13.4 0.71 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02034 7.24 km
Bacheo BACA 11.0 13.6 0.71 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02035 7.24 km
Bacheo BACA 11.1 13.7 0.72 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02036 7.24 km
Bacheo BACA 11.2 13.9 0.73 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 11,953.2 14,480.02037 7.24 km
Bacheo BACA 11.4 14.1 0.74 sq. m

239,221.6 289,794.3Coste total para el tramo:



Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

GHEP04_CAT1 _ M _ LL Pavimento Flexible

5.39 km 6.58 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02018 5.39 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 493,689.5 587,674.9 35,466.20 sq. m
Prep. Bacheo 15.4 19.1 0.82 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,393.7 2,964.7 128.01 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02019 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02020 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02021 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02022 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02023 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02024 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02025 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02026 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02027 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02028 5.39 km
Bacheo BACA 0.2 0.2 0.01 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02029 5.39 km
Bacheo BACA 0.4 0.5 0.03 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02030 5.39 km
Bacheo BACA 0.7 0.9 0.04 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02031 5.39 km
Bacheo BACA 0.9 1.2 0.06 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02032 5.39 km
Bacheo BACA 1.2 1.5 0.08 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02033 5.39 km
Bacheo BACA 1.4 1.7 0.09 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02034 5.39 km
Bacheo BACA 1.5 1.9 0.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02035 5.39 km
Bacheo BACA 1.6 2.0 0.11 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02036 5.39 km
Bacheo BACA 1.7 2.1 0.11 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02037 5.39 km
Bacheo BACA 1.8 2.2 0.11 sq. m

674,087.8 806,272.7Coste total para el tramo:



Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

GHEP04_CAT1 _ M _ LL Pavimento Flexible

5.39 km 6.58 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02018 5.39 km
Bacheo BACA 34.0 42.1 2.22 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02019 5.39 km
Bacheo BACA 17.5 21.7 1.14 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02020 5.39 km
Bacheo BACA 10.0 12.4 0.65 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02021 5.39 km
Reciclado+4cm_CA_ 6 IRI Re4_6I 493,689.5 587,674.9 35,466.20 sq. m
Prep. Bacheo 4,786.4 5,928.0 255.96 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,395.2 2,966.5 128.09 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02022 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02023 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02024 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02025 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02026 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02027 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02028 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02029 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02030 5.39 km
Bacheo BACA 0.2 0.2 0.01 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02031 5.39 km
Bacheo BACA 0.4 0.5 0.03 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02032 5.39 km
Bacheo BACA 0.7 0.9 0.05 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02033 5.39 km
Bacheo BACA 1.0 1.2 0.06 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02034 5.39 km
Bacheo BACA 1.2 1.5 0.08 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02035 5.39 km
Bacheo BACA 1.4 1.7 0.09 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02036 5.39 km
Bacheo BACA 1.5 1.9 0.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02037 5.39 km
Bacheo BACA 1.7 2.1 0.11 sq. m

678,918.5 812,255.6Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP04_CAT1 _ M _ LL Pavimento Flexible

5.39 km 6.58 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02018 5.39 km
Bacheo BACA 34.0 42.1 2.22 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02019 5.39 km
Bacheo BACA 17.5 21.7 1.14 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02020 5.39 km
Bacheo BACA 10.0 12.4 0.65 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02021 5.39 km
Bacheo BACA 6.7 8.3 0.43 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02022 5.39 km
Bacheo BACA 5.5 6.8 0.36 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02023 5.39 km
Bacheo BACA 5.4 6.7 0.35 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02024 5.39 km
Bacheo BACA 5.8 7.2 0.38 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02025 5.39 km
Bacheo BACA 6.4 7.9 0.42 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02026 5.39 km
Bacheo BACA 6.9 8.5 0.45 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02027 5.39 km
Bacheo BACA 7.2 8.9 0.47 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02028 5.39 km
Bacheo BACA 7.4 9.2 0.48 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02029 5.39 km
Bacheo BACA 7.5 9.3 0.49 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02030 5.39 km
Bacheo BACA 7.6 9.5 0.50 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02031 5.39 km
Reciclado+4cm_CA_ 8 IRI Re4_8I 493,689.5 587,674.9 35,466.20 sq. m
Prep. Bacheo 9,606.6 11,897.7 513.72 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,402.8 2,975.9 128.49 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02032 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02033 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02034 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02035 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02036 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02037 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

683,804.7 818,307.2Coste total para el tramo:



Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

GHEP06_CAT1 _ M _ O Pavimento Flexible

30.30 km 6.62 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02018 30.30 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 2,792,157.0 3,323,710.0 200,586.00 sq. m
Prep. Bacheo 15.4 19.0 0.82 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,393.7 2,964.5 128.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02019 30.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02020 30.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02021 30.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02022 30.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02023 30.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02024 30.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02025 30.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02026 30.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02027 30.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02028 30.30 km
Bacheo BACA 0.9 1.2 0.06 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02029 30.30 km
Bacheo BACA 2.1 2.6 0.13 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02030 30.30 km
Bacheo BACA 3.3 4.1 0.22 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02031 30.30 km
Bacheo BACA 4.6 5.7 0.30 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02032 30.30 km
Bacheo BACA 5.7 7.0 0.37 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02033 30.30 km
Bacheo BACA 6.6 8.1 0.43 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02034 30.30 km
Bacheo BACA 7.3 9.0 0.47 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02035 30.30 km
Bacheo BACA 7.8 9.7 0.51 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02036 30.30 km
Bacheo BACA 8.2 10.1 0.53 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02037 30.30 km
Bacheo BACA 8.4 10.5 0.55 sq. m

3,795,126.8 4,538,761.4Coste total para el tramo:



Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

GHEP06_CAT1 _ M _ O Pavimento Flexible

30.30 km 6.62 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02018 30.30 km
Bacheo BACA 190.7 236.2 12.43 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02019 30.30 km
Bacheo BACA 97.9 121.2 6.38 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02020 30.30 km
Bacheo BACA 55.2 68.4 3.60 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02021 30.30 km
Reciclado+4cm_CA_ 6 IRI Re4_6I 2,792,157.0 3,323,710.0 200,586.00 sq. m
Prep. Bacheo 4,815.4 5,963.9 257.51 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,394.2 2,965.2 128.03 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02022 30.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02023 30.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02024 30.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02025 30.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02026 30.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02027 30.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02028 30.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02029 30.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02030 30.30 km
Bacheo BACA 1.0 1.2 0.06 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02031 30.30 km
Bacheo BACA 2.1 2.6 0.14 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02032 30.30 km
Bacheo BACA 3.4 4.2 0.22 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02033 30.30 km
Bacheo BACA 4.7 5.8 0.31 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02034 30.30 km
Bacheo BACA 5.8 7.2 0.38 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02035 30.30 km
Bacheo BACA 6.7 8.3 0.44 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02036 30.30 km
Bacheo BACA 7.4 9.2 0.48 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02037 30.30 km
Bacheo BACA 7.9 9.8 0.52 sq. m

3,800,255.4 4,545,113.2Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP06_CAT1 _ M _ O Pavimento Flexible

30.30 km 6.62 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02018 30.30 km
Bacheo BACA 190.7 236.2 12.43 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02019 30.30 km
Bacheo BACA 97.9 121.2 6.38 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02020 30.30 km
Bacheo BACA 55.2 68.4 3.60 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02021 30.30 km
Bacheo BACA 35.9 44.5 2.34 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02022 30.30 km
Bacheo BACA 28.9 35.8 1.88 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02023 30.30 km
Bacheo BACA 27.8 34.4 1.81 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02024 30.30 km
Bacheo BACA 29.4 36.4 1.91 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02025 30.30 km
Bacheo BACA 31.8 39.4 2.07 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02026 30.30 km
Bacheo BACA 34.2 42.3 2.23 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02027 30.30 km
Bacheo BACA 35.5 44.0 2.32 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02028 30.30 km
Bacheo BACA 36.4 45.0 2.37 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02029 30.30 km
Bacheo BACA 36.9 45.7 2.41 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02030 30.30 km
Bacheo BACA 37.3 46.2 2.43 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02031 30.30 km
Bacheo BACA 37.7 46.7 2.46 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02032 30.30 km
Reciclado+4cm_CA_ 8 IRI Re4_8I 2,792,157.0 3,323,710.0 200,586.00 sq. m
Prep. Bacheo 9,666.6 11,972.1 516.93 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,397.1 2,968.8 128.19 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02033 30.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02034 30.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02035 30.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02036 30.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 50,025.3 60,600.02037 30.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

3,805,442.2 4,551,537.1Coste total para el tramo:



Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

GHEP07_CAT1 _ R _ LL Pavimento Flexible

13.60 km 6.81 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02018 13.60 km
Bacheo BACA 193.5 239.6 12.61 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02019 13.60 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 1,289,214.8 1,534,647.1 92,616.00 sq. m
Prep. Bacheo 337.6 418.1 18.05 sq. m
Prep. Rep. Bordes 1,758.3 2,177.6 94.03 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02020 13.60 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02021 13.60 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02022 13.60 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02023 13.60 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02024 13.60 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02025 13.60 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02026 13.60 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02027 13.60 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02028 13.60 km
Bacheo BACA 0.5 0.6 0.03 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02029 13.60 km
Bacheo BACA 1.2 1.4 0.07 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02030 13.60 km
Bacheo BACA 1.9 2.3 0.12 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02031 13.60 km
Bacheo BACA 2.6 3.2 0.17 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02032 13.60 km
Bacheo BACA 3.2 3.9 0.21 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02033 13.60 km
Bacheo BACA 3.7 4.6 0.24 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02034 13.60 km
Bacheo BACA 4.1 5.1 0.27 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02035 13.60 km
Bacheo BACA 4.4 5.5 0.29 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02036 13.60 km
Bacheo BACA 4.6 5.7 0.30 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02037 13.60 km
Bacheo BACA 4.8 6.0 0.31 sq. m

1,740,606.9 2,081,520.6Coste total para el tramo:



Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

GHEP07_CAT1 _ R _ LL Pavimento Flexible

13.60 km 6.81 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02018 13.60 km
Bacheo BACA 193.5 239.6 12.61 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02019 13.60 km
Bacheo BACA 99.7 123.5 6.50 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02020 13.60 km
Bacheo BACA 53.5 66.2 3.49 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02021 13.60 km
Bacheo BACA 30.9 38.3 2.01 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02022 13.60 km
Bacheo BACA 20.8 25.7 1.35 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02023 13.60 km
Bacheo BACA 17.0 21.1 1.11 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02024 13.60 km
Bacheo BACA 16.4 20.3 1.07 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02025 13.60 km
Bacheo BACA 17.1 21.2 1.12 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02026 13.60 km
Bacheo BACA 18.3 22.7 1.19 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02027 13.60 km
Bacheo BACA 19.3 23.9 1.26 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02028 13.60 km
Bacheo BACA 20.0 24.7 1.30 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02029 13.60 km
Reciclado+4cm_CA_ 6 IRI Re4_6I 1,289,214.8 1,534,647.1 92,616.00 sq. m
Prep. Bacheo 10,014.7 12,403.3 535.55 sq. m
Prep. Rep. Bordes 1,763.4 2,184.0 94.30 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02030 13.60 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02031 13.60 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02032 13.60 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02033 13.60 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02034 13.60 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02035 13.60 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02036 13.60 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02037 13.60 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

1,750,571.3 2,093,861.6Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP07_CAT1 _ R _ LL Pavimento Flexible

13.60 km 6.81 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02018 13.60 km
Bacheo BACA 193.5 239.6 12.61 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02019 13.60 km
Bacheo BACA 99.7 123.5 6.50 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02020 13.60 km
Bacheo BACA 53.5 66.2 3.49 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02021 13.60 km
Bacheo BACA 30.9 38.3 2.01 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02022 13.60 km
Bacheo BACA 20.8 25.7 1.35 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02023 13.60 km
Bacheo BACA 17.0 21.1 1.11 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02024 13.60 km
Bacheo BACA 16.4 20.3 1.07 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02025 13.60 km
Bacheo BACA 17.1 21.2 1.12 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02026 13.60 km
Bacheo BACA 18.3 22.7 1.19 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02027 13.60 km
Bacheo BACA 19.3 23.9 1.26 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02028 13.60 km
Bacheo BACA 20.0 24.7 1.30 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02029 13.60 km
Bacheo BACA 20.4 25.3 1.33 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02030 13.60 km
Bacheo BACA 20.8 25.7 1.35 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02031 13.60 km
Bacheo BACA 21.1 26.1 1.37 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02032 13.60 km
Bacheo BACA 21.4 26.5 1.39 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02033 13.60 km
Bacheo BACA 21.7 26.8 1.41 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02034 13.60 km
Bacheo BACA 21.9 27.2 1.43 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02035 13.60 km
Bacheo BACA 22.2 27.5 1.45 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02036 13.60 km
Bacheo BACA 22.5 27.9 1.47 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,453.6 27,200.02037 13.60 km
Bacheo BACA 22.8 28.3 1.49 sq. m

449,773.2 544,868.5Coste total para el tramo:



Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

GHEP08_CAT1 _ R _ M Pavimento Flexible

2.44 km 7.34 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02018 2.44 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 249,301.6 296,762.1 17,909.60 sq. m
Prep. Bacheo 34.8 43.1 1.86 sq. m
Prep. Rep. Bordes 1,757.8 2,177.0 94.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02019 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02020 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02021 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02022 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02023 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02024 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02025 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02026 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02027 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02028 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02029 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02030 2.44 km
Bacheo BACA 0.1 0.1 0.01 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02031 2.44 km
Bacheo BACA 0.2 0.3 0.02 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02032 2.44 km
Bacheo BACA 0.4 0.5 0.03 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02033 2.44 km
Bacheo BACA 0.6 0.7 0.04 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02034 2.44 km
Bacheo BACA 0.7 0.8 0.04 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02035 2.44 km
Bacheo BACA 0.8 1.0 0.05 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02036 2.44 km
Bacheo BACA 0.8 1.1 0.06 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02037 2.44 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 249,301.6 296,762.1 17,909.60 sq. m
Prep. Bacheo 10,870.4 13,463.0 581.30 sq. m

591,838.6 706,811.7Coste total para el tramo:



Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

GHEP08_CAT1 _ R _ M Pavimento Flexible

2.44 km 7.34 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02018 2.44 km
Bacheo BACA 34.9 43.2 2.27 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02019 2.44 km
Bacheo BACA 18.0 22.3 1.18 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02020 2.44 km
Bacheo BACA 9.8 12.1 0.64 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02021 2.44 km
Bacheo BACA 5.7 7.1 0.37 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02022 2.44 km
Bacheo BACA 3.9 4.9 0.26 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02023 2.44 km
Bacheo BACA 3.3 4.1 0.22 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02024 2.44 km
Bacheo BACA 3.2 4.0 0.21 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02025 2.44 km
Bacheo BACA 3.4 4.2 0.22 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02026 2.44 km
Bacheo BACA 3.7 4.5 0.24 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02027 2.44 km
Reciclado+4cm_CA_ 6 IRI Re4_6I 249,301.6 296,762.1 17,909.60 sq. m
Prep. Bacheo 10,808.3 13,386.2 577.99 sq. m
Prep. Rep. Bordes 1,757.8 2,177.0 94.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02028 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02029 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02030 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02031 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02032 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02033 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02034 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02035 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02036 2.44 km
Bacheo BACA 0.1 0.1 0.01 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02037 2.44 km
Bacheo BACA 0.3 0.3 0.02 sq. m

342,522.9 410,032.1Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP08_CAT1 _ R _ M Pavimento Flexible

2.44 km 7.34 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02018 2.44 km
Bacheo BACA 34.9 43.2 2.27 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02019 2.44 km
Bacheo BACA 18.0 22.3 1.18 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02020 2.44 km
Bacheo BACA 9.8 12.1 0.64 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02021 2.44 km
Bacheo BACA 5.7 7.1 0.37 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02022 2.44 km
Bacheo BACA 3.9 4.9 0.26 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02023 2.44 km
Bacheo BACA 3.3 4.1 0.22 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02024 2.44 km
Bacheo BACA 3.2 4.0 0.21 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02025 2.44 km
Bacheo BACA 3.4 4.2 0.22 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02026 2.44 km
Bacheo BACA 3.7 4.5 0.24 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02027 2.44 km
Bacheo BACA 3.9 4.8 0.25 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02028 2.44 km
Bacheo BACA 4.0 5.0 0.26 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02029 2.44 km
Bacheo BACA 4.1 5.1 0.27 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02030 2.44 km
Bacheo BACA 4.1 5.1 0.27 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02031 2.44 km
Bacheo BACA 4.2 5.2 0.27 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02032 2.44 km
Bacheo BACA 4.2 5.3 0.28 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02033 2.44 km
Bacheo BACA 4.3 5.3 0.28 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02034 2.44 km
Bacheo BACA 4.3 5.4 0.28 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02035 2.44 km
Bacheo BACA 4.4 5.4 0.29 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02036 2.44 km
Reciclado+4cm_CA_ 8 IRI Re4_8I 249,301.6 296,762.1 17,909.60 sq. m
Prep. Bacheo 10,808.8 13,386.8 578.01 sq. m
Prep. Rep. Bordes 1,757.8 2,177.0 94.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 4,028.4 4,880.02037 2.44 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

342,560.5 410,078.8Coste total para el tramo:



Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

GHEP09_CAT1 _ R _ O Pavimento Flexible

8.69 km 7.02 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02018 8.69 km
Bacheo BACA 123.3 152.8 8.04 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02019 8.69 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 849,172.9 1,010,832.9 61,003.80 sq. m
Prep. Bacheo 347.4 430.2 18.58 sq. m
Prep. Rep. Bordes 1,757.9 2,177.2 94.01 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02020 8.69 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02021 8.69 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02022 8.69 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02023 8.69 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02024 8.69 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02025 8.69 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02026 8.69 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02027 8.69 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02028 8.69 km
Bacheo BACA 0.3 0.4 0.02 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02029 8.69 km
Bacheo BACA 0.7 0.8 0.04 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02030 8.69 km
Bacheo BACA 1.1 1.3 0.07 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02031 8.69 km
Bacheo BACA 1.5 1.8 0.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02032 8.69 km
Bacheo BACA 1.8 2.3 0.12 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02033 8.69 km
Bacheo BACA 2.1 2.6 0.14 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02034 8.69 km
Bacheo BACA 2.3 2.9 0.15 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02035 8.69 km
Bacheo BACA 2.5 3.1 0.16 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02036 8.69 km
Bacheo BACA 2.6 3.3 0.17 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02037 8.69 km
Bacheo BACA 2.7 3.4 0.18 sq. m

1,138,362.9 1,361,214.9Coste total para el tramo:



Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

GHEP09_CAT1 _ R _ O Pavimento Flexible

8.69 km 7.02 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02018 8.69 km
Bacheo BACA 123.3 152.8 8.04 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02019 8.69 km
Bacheo BACA 63.4 78.5 4.13 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02020 8.69 km
Bacheo BACA 33.8 41.9 2.21 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02021 8.69 km
Bacheo BACA 19.3 24.0 1.26 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02022 8.69 km
Bacheo BACA 12.8 15.8 0.83 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02023 8.69 km
Bacheo BACA 10.3 12.7 0.67 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02024 8.69 km
Bacheo BACA 9.7 12.0 0.63 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02025 8.69 km
Bacheo BACA 10.0 12.4 0.65 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02026 8.69 km
Bacheo BACA 10.7 13.2 0.69 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02027 8.69 km
Bacheo BACA 11.2 13.9 0.73 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02028 8.69 km
Bacheo BACA 11.5 14.3 0.75 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02029 8.69 km
Bacheo BACA 11.8 14.6 0.77 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02030 8.69 km
Reciclado+4cm_CA_ 6 IRI Re4_6I 849,172.9 1,010,832.9 61,003.80 sq. m
Prep. Bacheo 10,329.0 12,792.5 552.35 sq. m
Prep. Rep. Bordes 1,759.4 2,179.1 94.09 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02031 8.69 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02032 8.69 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02033 8.69 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02034 8.69 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02035 8.69 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02036 8.69 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02037 8.69 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

1,148,532.9 1,373,810.5Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP09_CAT1 _ R _ O Pavimento Flexible

8.69 km 7.02 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02018 8.69 km
Bacheo BACA 123.3 152.8 8.04 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02019 8.69 km
Bacheo BACA 63.4 78.5 4.13 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02020 8.69 km
Bacheo BACA 33.8 41.9 2.21 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02021 8.69 km
Bacheo BACA 19.3 24.0 1.26 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02022 8.69 km
Bacheo BACA 12.8 15.8 0.83 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02023 8.69 km
Bacheo BACA 10.3 12.7 0.67 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02024 8.69 km
Bacheo BACA 9.7 12.0 0.63 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02025 8.69 km
Bacheo BACA 10.0 12.4 0.65 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02026 8.69 km
Bacheo BACA 10.7 13.2 0.69 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02027 8.69 km
Bacheo BACA 11.2 13.9 0.73 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02028 8.69 km
Bacheo BACA 11.5 14.3 0.75 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02029 8.69 km
Bacheo BACA 11.8 14.6 0.77 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02030 8.69 km
Bacheo BACA 12.0 14.8 0.78 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02031 8.69 km
Bacheo BACA 12.1 15.0 0.79 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02032 8.69 km
Bacheo BACA 12.2 15.2 0.80 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02033 8.69 km
Bacheo BACA 12.4 15.3 0.81 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02034 8.69 km
Bacheo BACA 12.5 15.5 0.82 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02035 8.69 km
Bacheo BACA 12.7 15.7 0.82 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02036 8.69 km
Bacheo BACA 12.8 15.8 0.83 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,347.2 17,380.02037 8.69 km
Bacheo BACA 12.9 16.0 0.84 sq. m

287,371.1 348,129.3Coste total para el tramo:



Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

GHEP10_CAT2 _ B _ LL Pavimento Flexible

5.39 km 7.41 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02018 5.39 km
Bacheo BACA 4.3 5.3 0.28 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02019 5.39 km
Bacheo BACA 2.2 2.8 0.15 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02020 5.39 km
Bacheo BACA 1.2 1.5 0.08 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02021 5.39 km
Bacheo BACA 2.1 2.6 0.14 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02022 5.39 km
Bacheo BACA 3.3 4.1 0.22 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02023 5.39 km
Bacheo BACA 4.9 6.0 0.32 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02024 5.39 km
Bacheo BACA 6.5 8.0 0.42 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02025 5.39 km
Bacheo BACA 8.0 9.9 0.52 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02026 5.39 km
Bacheo BACA 9.4 11.6 0.61 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02027 5.39 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 555,963.4 661,804.1 39,939.90 sq. m
Prep. Bacheo 10,994.9 13,617.2 587.96 sq. m
Prep. Rep. Bordes 149.6 185.3 8.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02028 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02029 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02030 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02031 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02032 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02033 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02034 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02035 5.39 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02036 5.39 km
Bacheo BACA 0.3 0.4 0.02 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02037 5.39 km
Bacheo BACA 0.8 1.0 0.05 sq. m

745,128.7 891,259.9Coste total para el tramo:



Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

GHEP10_CAT2 _ B _ LL Pavimento Flexible

5.39 km 7.41 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02018 5.39 km
Bacheo BACA 4.3 5.3 0.28 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02019 5.39 km
Bacheo BACA 2.2 2.8 0.15 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02020 5.39 km
Bacheo BACA 1.2 1.5 0.08 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02021 5.39 km
Bacheo BACA 2.1 2.6 0.14 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02022 5.39 km
Bacheo BACA 3.3 4.1 0.22 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02023 5.39 km
Bacheo BACA 4.9 6.0 0.32 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02024 5.39 km
Bacheo BACA 6.5 8.0 0.42 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02025 5.39 km
Bacheo BACA 8.0 9.9 0.52 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02026 5.39 km
Bacheo BACA 9.4 11.6 0.61 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02027 5.39 km
Bacheo BACA 10.4 12.9 0.68 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02028 5.39 km
Bacheo BACA 11.2 13.9 0.73 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02029 5.39 km
Bacheo BACA 11.8 14.6 0.77 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02030 5.39 km
Bacheo BACA 12.2 15.1 0.79 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02031 5.39 km
Bacheo BACA 12.5 15.5 0.82 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02032 5.39 km
Bacheo BACA 12.8 15.8 0.83 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02033 5.39 km
Bacheo BACA 13.1 16.2 0.85 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02034 5.39 km
Bacheo BACA 13.3 16.5 0.87 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02035 5.39 km
Bacheo BACA 13.6 16.8 0.89 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02036 5.39 km
Bacheo BACA 13.9 17.2 0.90 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02037 5.39 km
Bacheo BACA 14.1 17.5 0.92 sq. m

178,158.6 215,823.9Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP10_CAT2 _ B _ LL Pavimento Flexible

5.39 km 7.41 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02018 5.39 km
Bacheo BACA 4.3 5.3 0.28 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02019 5.39 km
Bacheo BACA 2.2 2.8 0.15 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02020 5.39 km
Bacheo BACA 1.2 1.5 0.08 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02021 5.39 km
Bacheo BACA 2.1 2.6 0.14 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02022 5.39 km
Bacheo BACA 3.3 4.1 0.22 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02023 5.39 km
Bacheo BACA 4.9 6.0 0.32 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02024 5.39 km
Bacheo BACA 6.5 8.0 0.42 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02025 5.39 km
Bacheo BACA 8.0 9.9 0.52 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02026 5.39 km
Bacheo BACA 9.4 11.6 0.61 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02027 5.39 km
Bacheo BACA 10.4 12.9 0.68 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02028 5.39 km
Bacheo BACA 11.2 13.9 0.73 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02029 5.39 km
Bacheo BACA 11.8 14.6 0.77 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02030 5.39 km
Bacheo BACA 12.2 15.1 0.79 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02031 5.39 km
Bacheo BACA 12.5 15.5 0.82 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02032 5.39 km
Bacheo BACA 12.8 15.8 0.83 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02033 5.39 km
Bacheo BACA 13.1 16.2 0.85 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02034 5.39 km
Bacheo BACA 13.3 16.5 0.87 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02035 5.39 km
Bacheo BACA 13.6 16.8 0.89 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02036 5.39 km
Bacheo BACA 13.9 17.2 0.90 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 8,898.9 10,780.02037 5.39 km
Bacheo BACA 14.1 17.5 0.92 sq. m

178,158.6 215,823.9Coste total para el tramo:



Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

GHEP13_CAT2 _ M _ LL Pavimento Flexible

9.68 km 6.65 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02018 9.68 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 896,058.3 1,066,644.1 64,372.00 sq. m
Prep. Bacheo 15.5 19.2 0.83 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,394.2 2,965.3 128.03 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02019 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02020 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02021 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02022 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02023 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02024 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02025 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02026 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02027 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02028 9.68 km
Bacheo BACA 0.5 0.6 0.03 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02029 9.68 km
Bacheo BACA 1.1 1.4 0.07 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02030 9.68 km
Bacheo BACA 1.9 2.3 0.12 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02031 9.68 km
Bacheo BACA 2.6 3.2 0.17 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02032 9.68 km
Bacheo BACA 3.2 4.0 0.21 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02033 9.68 km
Bacheo BACA 3.7 4.6 0.24 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02034 9.68 km
Bacheo BACA 4.1 5.0 0.27 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02035 9.68 km
Bacheo BACA 4.4 5.4 0.28 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02036 9.68 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 896,058.3 1,066,644.1 64,372.00 sq. m
Prep. Bacheo 9,920.7 12,286.8 530.52 sq. m
Prep. Rep. Bordes 29.9 37.0 1.60 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02037 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

2,124,131.9 2,535,823.1Coste total para el tramo:



Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

GHEP13_CAT2 _ M _ LL Pavimento Flexible

9.68 km 6.65 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02018 9.68 km
Bacheo BACA 61.7 76.4 4.02 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02019 9.68 km
Bacheo BACA 32.0 39.7 2.09 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02020 9.68 km
Bacheo BACA 19.1 23.6 1.24 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02021 9.68 km
Reciclado+4cm_CA_ 6 IRI Re4_6I 896,058.3 1,066,644.1 64,372.00 sq. m
Prep. Bacheo 4,837.6 5,991.4 258.69 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,400.1 2,972.6 128.35 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02022 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02023 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02024 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02025 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02026 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02027 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02028 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02029 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02030 9.68 km
Bacheo BACA 0.5 0.6 0.03 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02031 9.68 km
Bacheo BACA 1.1 1.4 0.07 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02032 9.68 km
Bacheo BACA 1.8 2.3 0.12 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02033 9.68 km
Bacheo BACA 2.5 3.1 0.17 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02034 9.68 km
Bacheo BACA 3.2 3.9 0.21 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02035 9.68 km
Bacheo BACA 3.7 4.6 0.24 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02036 9.68 km
Bacheo BACA 4.1 5.1 0.27 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02037 9.68 km
Bacheo BACA 4.4 5.5 0.29 sq. m

1,223,063.8 1,462,974.3Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP13_CAT2 _ M _ LL Pavimento Flexible

9.68 km 6.65 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02018 9.68 km
Bacheo BACA 61.7 76.4 4.02 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02019 9.68 km
Bacheo BACA 32.0 39.7 2.09 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02020 9.68 km
Bacheo BACA 19.1 23.6 1.24 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02021 9.68 km
Bacheo BACA 13.6 16.9 0.89 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02022 9.68 km
Bacheo BACA 12.2 15.2 0.80 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02023 9.68 km
Bacheo BACA 12.8 15.9 0.84 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02024 9.68 km
Bacheo BACA 14.3 17.7 0.93 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02025 9.68 km
Bacheo BACA 15.9 19.7 1.04 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02026 9.68 km
Bacheo BACA 17.4 21.5 1.13 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02027 9.68 km
Bacheo BACA 18.3 22.7 1.19 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02028 9.68 km
Bacheo BACA 19.0 23.5 1.24 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02029 9.68 km
Bacheo BACA 19.5 24.1 1.27 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02030 9.68 km
Bacheo BACA 19.9 24.6 1.30 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02031 9.68 km
Reciclado+4cm_CA_ 8 IRI Re4_8I 896,058.3 1,066,644.1 64,372.00 sq. m
Prep. Bacheo 9,709.9 12,025.8 519.25 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,430.7 3,010.4 129.98 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02032 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02033 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02034 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02035 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02036 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 15,981.7 19,360.02037 9.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

1,228,108.1 1,469,221.7Coste total para el tramo:



Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

GHEP14_CAT2 _ M _ O Pavimento Flexible

55.27 km 6.75 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02018 55.27 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 5,193,169.5 6,181,811.0 373,072.50 sq. m
Prep. Bacheo 15.6 19.3 0.83 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,394.4 2,965.5 128.04 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02019 55.27 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02020 55.27 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02021 55.27 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02022 55.27 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02023 55.27 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02024 55.27 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02025 55.27 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02026 55.27 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02027 55.27 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02028 55.27 km
Bacheo BACA 3.2 3.9 0.21 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02029 55.27 km
Bacheo BACA 7.2 8.9 0.47 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02030 55.27 km
Bacheo BACA 12.3 15.2 0.80 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02031 55.27 km
Bacheo BACA 17.0 21.1 1.11 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02032 55.27 km
Bacheo BACA 21.0 26.0 1.37 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02033 55.27 km
Bacheo BACA 24.2 30.0 1.58 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02034 55.27 km
Bacheo BACA 26.7 33.1 1.74 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02035 55.27 km
Bacheo BACA 28.7 35.5 1.87 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02036 55.27 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 5,193,169.5 6,181,811.0 373,072.50 sq. m
Prep. Bacheo 10,070.0 12,471.7 538.50 sq. m
Prep. Rep. Bordes 37.7 46.7 2.02 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02037 55.27 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

12,224,012.3 14,590,098.9Coste total para el tramo:



Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

GHEP14_CAT2 _ M _ O Pavimento Flexible

55.27 km 6.75 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02018 55.27 km
Bacheo BACA 353.6 438.0 23.05 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02019 55.27 km
Bacheo BACA 184.5 228.6 12.03 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02020 55.27 km
Bacheo BACA 112.0 138.7 7.30 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02021 55.27 km
Reciclado+4cm_CA_ 6 IRI Re4_6I 5,193,169.5 6,181,811.0 373,072.50 sq. m
Prep. Bacheo 4,910.4 6,081.6 262.59 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,401.9 2,974.7 128.44 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02022 55.27 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02023 55.27 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02024 55.27 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02025 55.27 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02026 55.27 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02027 55.27 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02028 55.27 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02029 55.27 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02030 55.27 km
Bacheo BACA 3.3 4.1 0.21 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02031 55.27 km
Bacheo BACA 7.4 9.1 0.48 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02032 55.27 km
Bacheo BACA 12.0 14.8 0.78 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02033 55.27 km
Bacheo BACA 16.6 20.6 1.08 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02034 55.27 km
Bacheo BACA 20.7 25.7 1.35 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02035 55.27 km
Bacheo BACA 24.2 30.0 1.58 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02036 55.27 km
Bacheo BACA 27.1 33.5 1.76 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02037 55.27 km
Bacheo BACA 29.3 36.3 1.91 sq. m

7,026,287.9 8,402,646.7Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP14_CAT2 _ M _ O Pavimento Flexible

55.27 km 6.75 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02018 55.27 km
Bacheo BACA 353.6 438.0 23.05 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02019 55.27 km
Bacheo BACA 184.5 228.6 12.03 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02020 55.27 km
Bacheo BACA 112.0 138.7 7.30 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02021 55.27 km
Bacheo BACA 82.2 101.9 5.36 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02022 55.27 km
Bacheo BACA 76.2 94.3 4.97 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02023 55.27 km
Bacheo BACA 81.5 100.9 5.31 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02024 55.27 km
Bacheo BACA 91.6 113.4 5.97 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02025 55.27 km
Bacheo BACA 102.8 127.3 6.70 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02026 55.27 km
Bacheo BACA 112.9 139.9 7.36 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02027 55.27 km
Bacheo BACA 119.3 147.8 7.78 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02028 55.27 km
Bacheo BACA 123.8 153.3 8.07 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02029 55.27 km
Bacheo BACA 127.3 157.7 8.30 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02030 55.27 km
Reciclado+4cm_CA_ 8 IRI Re4_8I 5,193,169.5 6,181,811.0 373,072.50 sq. m
Prep. Bacheo 9,859.6 12,211.2 527.25 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,435.5 3,016.3 130.24 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02031 55.27 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02032 55.27 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02033 55.27 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02034 55.27 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02035 55.27 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02036 55.27 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 91,250.8 110,540.02037 55.27 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

7,032,047.7 8,409,780.2Coste total para el tramo:



Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

GHEP15_CAT2 _ R _ LL Pavimento Flexible

3.55 km 6.96 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02018 3.55 km
Bacheo BACA 50.9 63.1 3.32 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02019 3.55 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 343,935.3 409,411.6 24,708.00 sq. m
Prep. Bacheo 344.9 427.2 18.45 sq. m
Prep. Rep. Bordes 1,758.9 2,178.4 94.06 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02020 3.55 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02021 3.55 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02022 3.55 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02023 3.55 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02024 3.55 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02025 3.55 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02026 3.55 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02027 3.55 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02028 3.55 km
Bacheo BACA 0.2 0.2 0.01 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02029 3.55 km
Bacheo BACA 0.4 0.5 0.03 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02030 3.55 km
Bacheo BACA 0.7 0.8 0.04 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02031 3.55 km
Bacheo BACA 0.9 1.2 0.06 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02032 3.55 km
Bacheo BACA 1.2 1.4 0.08 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02033 3.55 km
Bacheo BACA 1.4 1.7 0.09 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02034 3.55 km
Bacheo BACA 1.5 1.9 0.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02035 3.55 km
Bacheo BACA 1.6 2.0 0.11 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02036 3.55 km
Bacheo BACA 1.7 2.1 0.11 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02037 3.55 km
Bacheo BACA 1.8 2.2 0.12 sq. m

463,322.4 554,094.3Coste total para el tramo:



Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

GHEP15_CAT2 _ R _ LL Pavimento Flexible

3.55 km 6.96 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02018 3.55 km
Bacheo BACA 50.9 63.1 3.32 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02019 3.55 km
Bacheo BACA 26.5 32.8 1.73 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02020 3.55 km
Bacheo BACA 14.5 18.0 0.95 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02021 3.55 km
Bacheo BACA 8.7 10.8 0.57 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02022 3.55 km
Bacheo BACA 6.2 7.7 0.40 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02023 3.55 km
Bacheo BACA 5.4 6.7 0.35 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02024 3.55 km
Bacheo BACA 5.5 6.8 0.36 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02025 3.55 km
Bacheo BACA 5.9 7.3 0.39 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02026 3.55 km
Bacheo BACA 6.5 8.0 0.42 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02027 3.55 km
Bacheo BACA 6.9 8.5 0.45 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02028 3.55 km
Bacheo BACA 7.2 8.9 0.47 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02029 3.55 km
Reciclado+4cm_CA_ 6 IRI Re4_6I 343,935.3 409,411.6 24,708.00 sq. m
Prep. Bacheo 10,239.7 12,681.9 547.58 sq. m
Prep. Rep. Bordes 1,770.3 2,192.5 94.67 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02030 3.55 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02031 3.55 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02032 3.55 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02033 3.55 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02034 3.55 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02035 3.55 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02036 3.55 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02037 3.55 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

473,310.6 566,464.6Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP15_CAT2 _ R _ LL Pavimento Flexible

3.55 km 6.96 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02018 3.55 km
Bacheo BACA 50.9 63.1 3.32 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02019 3.55 km
Bacheo BACA 26.5 32.8 1.73 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02020 3.55 km
Bacheo BACA 14.5 18.0 0.95 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02021 3.55 km
Bacheo BACA 8.7 10.8 0.57 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02022 3.55 km
Bacheo BACA 6.2 7.7 0.40 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02023 3.55 km
Bacheo BACA 5.4 6.7 0.35 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02024 3.55 km
Bacheo BACA 5.5 6.8 0.36 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02025 3.55 km
Bacheo BACA 5.9 7.3 0.39 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02026 3.55 km
Bacheo BACA 6.5 8.0 0.42 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02027 3.55 km
Bacheo BACA 6.9 8.5 0.45 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02028 3.55 km
Bacheo BACA 7.2 8.9 0.47 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02029 3.55 km
Bacheo BACA 7.4 9.2 0.48 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02030 3.55 km
Bacheo BACA 7.6 9.4 0.49 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02031 3.55 km
Bacheo BACA 7.7 9.6 0.50 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02032 3.55 km
Bacheo BACA 7.9 9.8 0.51 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02033 3.55 km
Bacheo BACA 8.0 9.9 0.52 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02034 3.55 km
Bacheo BACA 8.2 10.1 0.53 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02035 3.55 km
Bacheo BACA 8.3 10.3 0.54 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02036 3.55 km
Bacheo BACA 8.5 10.5 0.55 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,861.1 7,100.02037 3.55 km
Bacheo BACA 8.6 10.7 0.56 sq. m

117,437.4 142,268.0Coste total para el tramo:



Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

GHEP17_CAT2 _ R _ O Pavimento Flexible

8.68 km 6.68 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02018 8.68 km
Bacheo BACA 124.3 154.0 8.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02019 8.68 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 807,115.1 960,768.4 57,982.40 sq. m
Prep. Bacheo 331.7 410.8 17.74 sq. m
Prep. Rep. Bordes 1,759.7 2,179.4 94.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02020 8.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02021 8.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02022 8.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02023 8.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02024 8.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02025 8.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02026 8.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02027 8.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02028 8.68 km
Bacheo BACA 0.4 0.5 0.03 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02029 8.68 km
Bacheo BACA 1.0 1.2 0.06 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02030 8.68 km
Bacheo BACA 1.6 1.9 0.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02031 8.68 km
Bacheo BACA 2.1 2.7 0.14 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02032 8.68 km
Bacheo BACA 2.7 3.3 0.17 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02033 8.68 km
Bacheo BACA 3.1 3.9 0.20 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02034 8.68 km
Bacheo BACA 3.5 4.3 0.23 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02035 8.68 km
Bacheo BACA 3.7 4.6 0.24 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02036 8.68 km
Bacheo BACA 4.0 4.9 0.26 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02037 8.68 km
Bacheo BACA 4.1 5.1 0.27 sq. m

1,095,970.5 1,310,744.9Coste total para el tramo:



Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

GHEP17_CAT2 _ R _ O Pavimento Flexible

8.68 km 6.68 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02018 8.68 km
Bacheo BACA 124.3 154.0 8.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02019 8.68 km
Bacheo BACA 64.5 79.9 4.21 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02020 8.68 km
Bacheo BACA 35.2 43.6 2.29 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02021 8.68 km
Bacheo BACA 20.9 25.9 1.37 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02022 8.68 km
Bacheo BACA 14.8 18.3 0.96 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02023 8.68 km
Bacheo BACA 12.8 15.9 0.83 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02024 8.68 km
Bacheo BACA 12.9 15.9 0.84 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02025 8.68 km
Bacheo BACA 13.8 17.1 0.90 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02026 8.68 km
Bacheo BACA 14.9 18.5 0.97 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02027 8.68 km
Bacheo BACA 15.9 19.7 1.04 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02028 8.68 km
Bacheo BACA 16.6 20.5 1.08 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02029 8.68 km
Reciclado+4cm_CA_ 6 IRI Re4_6I 807,115.1 960,768.4 57,982.40 sq. m
Prep. Bacheo 9,819.6 12,161.6 525.11 sq. m
Prep. Rep. Bordes 1,780.0 2,204.5 95.18 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02030 8.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02031 8.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02032 8.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02033 8.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02034 8.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02035 8.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02036 8.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02037 8.68 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

1,105,674.8 1,322,763.8Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP17_CAT2 _ R _ O Pavimento Flexible

8.68 km 6.68 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02018 8.68 km
Bacheo BACA 124.3 154.0 8.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02019 8.68 km
Bacheo BACA 64.5 79.9 4.21 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02020 8.68 km
Bacheo BACA 35.2 43.6 2.29 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02021 8.68 km
Bacheo BACA 20.9 25.9 1.37 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02022 8.68 km
Bacheo BACA 14.8 18.3 0.96 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02023 8.68 km
Bacheo BACA 12.8 15.9 0.83 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02024 8.68 km
Bacheo BACA 12.9 15.9 0.84 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02025 8.68 km
Bacheo BACA 13.8 17.1 0.90 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02026 8.68 km
Bacheo BACA 14.9 18.5 0.97 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02027 8.68 km
Bacheo BACA 15.9 19.7 1.04 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02028 8.68 km
Bacheo BACA 16.6 20.5 1.08 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02029 8.68 km
Bacheo BACA 17.0 21.1 1.11 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02030 8.68 km
Bacheo BACA 17.4 21.6 1.14 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02031 8.68 km
Bacheo BACA 17.8 22.0 1.16 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02032 8.68 km
Bacheo BACA 18.1 22.4 1.18 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02033 8.68 km
Bacheo BACA 18.4 22.8 1.20 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02034 8.68 km
Bacheo BACA 18.7 23.2 1.22 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02035 8.68 km
Bacheo BACA 19.1 23.6 1.24 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02036 8.68 km
Bacheo BACA 19.4 24.1 1.27 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 14,330.7 17,360.02037 8.68 km
Bacheo BACA 19.8 24.5 1.29 sq. m

287,125.9 347,834.6Coste total para el tramo:



Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

GHEP18_CAT3 _ B _ LL Pavimento Flexible

2.03 km 7.17 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02018 2.03 km
Lechada_15% L_15% 42,792.0 53,562.8 14,555.10 sq. m
Prep. Bacheo 2.0 2.4 0.10 sq. m
Prep. Rep. Bordes 149.8 185.5 8.01 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02019 2.03 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02020 2.03 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02021 2.03 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02022 2.03 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02023 2.03 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02024 2.03 km
Recapado 4cm_3.5IRI R4_3.5 109,017.7 128,667.1 14,555.10 sq. m
Prep. Bacheo 760.4 941.7 40.66 sq. m
Prep. Rep. Bordes 3.1 3.8 0.16 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02025 2.03 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02026 2.03 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02027 2.03 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02028 2.03 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02029 2.03 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02030 2.03 km
Lechada_15% L_15% 42,792.0 53,562.8 14,555.10 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2.2 2.8 0.12 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02031 2.03 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02032 2.03 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02033 2.03 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02034 2.03 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02035 2.03 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02036 2.03 km
Recapado 4cm_3.5IRI R4_3.5 109,017.7 128,667.1 14,555.10 sq. m
Prep. Bacheo 760.3 941.7 40.66 sq. m
Prep. Rep. Bordes 6.3 7.9 0.34 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02037 2.03 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

372,334.1 447,745.5Coste total para el tramo:



Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

GHEP18_CAT3 _ B _ LL Pavimento Flexible

2.03 km 7.17 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02018 2.03 km
Bacheo BACA 1.6 2.0 0.11 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02019 2.03 km
Bacheo BACA 0.9 1.1 0.06 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02020 2.03 km
Bacheo BACA 0.4 0.6 0.03 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02021 2.03 km
Bacheo BACA 0.8 1.0 0.05 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02022 2.03 km
Bacheo BACA 1.3 1.6 0.09 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02023 2.03 km
Bacheo BACA 1.9 2.4 0.13 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02024 2.03 km
Bacheo BACA 2.6 3.2 0.17 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02025 2.03 km
Bacheo BACA 3.2 4.0 0.21 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02026 2.03 km
Bacheo BACA 3.8 4.7 0.25 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02027 2.03 km
Bacheo BACA 4.3 5.3 0.28 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02028 2.03 km
Bacheo BACA 4.6 5.7 0.30 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02029 2.03 km
Bacheo BACA 4.9 6.0 0.32 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02030 2.03 km
Bacheo BACA 5.0 6.2 0.33 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02031 2.03 km
Bacheo BACA 5.2 6.4 0.34 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02032 2.03 km
Bacheo BACA 5.3 6.6 0.35 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02033 2.03 km
Bacheo BACA 5.5 6.8 0.36 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02034 2.03 km
Bacheo BACA 5.6 7.0 0.37 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02035 2.03 km
Bacheo BACA 5.8 7.1 0.38 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02036 2.03 km
Bacheo BACA 5.9 7.3 0.38 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02037 2.03 km
Bacheo BACA 6.1 7.5 0.39 sq. m

67,105.3 81,292.5Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP18_CAT3 _ B _ LL Pavimento Flexible

2.03 km 7.17 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02018 2.03 km
Bacheo BACA 1.6 2.0 0.11 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02019 2.03 km
Bacheo BACA 0.9 1.1 0.06 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02020 2.03 km
Bacheo BACA 0.4 0.6 0.03 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02021 2.03 km
Bacheo BACA 0.8 1.0 0.05 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02022 2.03 km
Bacheo BACA 1.3 1.6 0.09 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02023 2.03 km
Bacheo BACA 1.9 2.4 0.13 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02024 2.03 km
Bacheo BACA 2.6 3.2 0.17 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02025 2.03 km
Bacheo BACA 3.2 4.0 0.21 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02026 2.03 km
Bacheo BACA 3.8 4.7 0.25 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02027 2.03 km
Bacheo BACA 4.3 5.3 0.28 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02028 2.03 km
Bacheo BACA 4.6 5.7 0.30 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02029 2.03 km
Bacheo BACA 4.9 6.0 0.32 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02030 2.03 km
Bacheo BACA 5.0 6.2 0.33 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02031 2.03 km
Bacheo BACA 5.2 6.4 0.34 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02032 2.03 km
Bacheo BACA 5.3 6.6 0.35 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02033 2.03 km
Bacheo BACA 5.5 6.8 0.36 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02034 2.03 km
Bacheo BACA 5.6 7.0 0.37 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02035 2.03 km
Bacheo BACA 5.8 7.1 0.38 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02036 2.03 km
Bacheo BACA 5.9 7.3 0.38 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 3,351.5 4,060.02037 2.03 km
Bacheo BACA 6.1 7.5 0.39 sq. m

67,105.3 81,292.5Coste total para el tramo:



Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

GHEP19_CAT3 _ B _ O Pavimento Flexible

4.09 km 7.20 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02018 4.09 km
Lechada_15% L_15% 86,577.1 108,368.7 29,448.00 sq. m
Prep. Bacheo 2.0 2.4 0.10 sq. m
Prep. Rep. Bordes 149.6 185.3 8.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02019 4.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02020 4.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02021 4.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02022 4.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02023 4.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02024 4.09 km
Recapado 4cm_3.5IRI R4_3.5 220,565.5 260,320.3 29,448.00 sq. m
Prep. Bacheo 763.6 945.7 40.83 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02025 4.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02026 4.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02027 4.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02028 4.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02029 4.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02030 4.09 km
Lechada_15% L_15% 86,577.1 108,368.7 29,448.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02031 4.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02032 4.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02033 4.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02034 4.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02035 4.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02036 4.09 km
Recapado 4cm_3.5IRI R4_3.5 220,565.5 260,320.3 29,448.00 sq. m
Prep. Bacheo 763.6 945.7 40.83 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02037 4.09 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

751,015.9 903,057.1Coste total para el tramo:



Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

GHEP19_CAT3 _ B _ O Pavimento Flexible

4.09 km 7.20 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02018 4.09 km
Bacheo BACA 3.3 4.1 0.21 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02019 4.09 km
Bacheo BACA 1.7 2.1 0.11 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02020 4.09 km
Bacheo BACA 0.9 1.1 0.06 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02021 4.09 km
Bacheo BACA 1.8 2.2 0.11 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02022 4.09 km
Bacheo BACA 2.9 3.6 0.19 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02023 4.09 km
Bacheo BACA 4.6 5.6 0.30 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02024 4.09 km
Bacheo BACA 5.9 7.3 0.38 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02025 4.09 km
Bacheo BACA 7.2 8.9 0.47 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02026 4.09 km
Bacheo BACA 8.4 10.4 0.55 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02027 4.09 km
Bacheo BACA 9.4 11.7 0.61 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02028 4.09 km
Bacheo BACA 10.2 12.6 0.66 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02029 4.09 km
Bacheo BACA 10.7 13.3 0.70 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02030 4.09 km
Bacheo BACA 11.2 13.8 0.73 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02031 4.09 km
Bacheo BACA 11.5 14.3 0.75 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02032 4.09 km
Bacheo BACA 11.9 14.7 0.77 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02033 4.09 km
Bacheo BACA 12.2 15.1 0.79 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02034 4.09 km
Bacheo BACA 12.5 15.5 0.81 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02035 4.09 km
Bacheo BACA 12.8 15.9 0.84 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02036 4.09 km
Bacheo BACA 13.1 16.3 0.86 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02037 4.09 km
Bacheo BACA 13.5 16.7 0.88 sq. m

135,217.4 163,805.1Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP19_CAT3 _ B _ O Pavimento Flexible

4.09 km 7.20 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02018 4.09 km
Bacheo BACA 3.3 4.1 0.21 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02019 4.09 km
Bacheo BACA 1.7 2.1 0.11 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02020 4.09 km
Bacheo BACA 0.9 1.1 0.06 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02021 4.09 km
Bacheo BACA 1.8 2.2 0.11 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02022 4.09 km
Bacheo BACA 2.9 3.6 0.19 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02023 4.09 km
Bacheo BACA 4.6 5.6 0.30 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02024 4.09 km
Bacheo BACA 5.9 7.3 0.38 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02025 4.09 km
Bacheo BACA 7.2 8.9 0.47 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02026 4.09 km
Bacheo BACA 8.4 10.4 0.55 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02027 4.09 km
Bacheo BACA 9.4 11.7 0.61 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02028 4.09 km
Bacheo BACA 10.2 12.6 0.66 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02029 4.09 km
Bacheo BACA 10.7 13.3 0.70 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02030 4.09 km
Bacheo BACA 11.2 13.8 0.73 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02031 4.09 km
Bacheo BACA 11.5 14.3 0.75 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02032 4.09 km
Bacheo BACA 11.9 14.7 0.77 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02033 4.09 km
Bacheo BACA 12.2 15.1 0.79 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02034 4.09 km
Bacheo BACA 12.5 15.5 0.81 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02035 4.09 km
Bacheo BACA 12.8 15.9 0.84 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02036 4.09 km
Bacheo BACA 13.1 16.3 0.86 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 6,752.6 8,180.02037 4.09 km
Bacheo BACA 13.5 16.7 0.88 sq. m

135,217.4 163,805.1Coste total para el tramo:



Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

GHEP20_CAT3 _ M _ LL Pavimento Flexible

31.04 km 7.68 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02018 31.04 km
Bacheo BACA 198.6 245.9 12.94 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02019 31.04 km
Bacheo BACA 103.6 128.3 6.75 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02020 31.04 km
Bacheo BACA 62.9 78.0 4.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02021 31.04 km
Reciclado+4cm_CA_ 6 IRI Re4_6I 3,318,350.0 3,950,076.0 238,387.20 sq. m
Prep. Bacheo 5,586.7 6,919.2 298.76 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,393.6 2,964.5 128.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02022 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02023 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02024 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02025 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02026 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02027 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02028 31.04 km
Lechada_15% L_15% 700,858.4 877,264.9 238,387.20 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02029 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02030 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02031 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02032 31.04 km
Lechada_15% L_15% 700,858.4 877,264.9 238,387.20 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02033 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02034 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02035 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02036 31.04 km
Recapado 4cm_3.5IRI R4_3.5 1,785,520.1 2,107,343.0 238,387.20 sq. m
Prep. Bacheo 814.5 1,008.8 43.56 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02037 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

7,539,687.6 9,064,893.5Coste total para el tramo:



Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

GHEP20_CAT3 _ M _ LL Pavimento Flexible

31.04 km 7.68 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02018 31.04 km
Bacheo BACA 198.6 245.9 12.94 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02019 31.04 km
Bacheo BACA 103.6 128.3 6.75 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02020 31.04 km
Bacheo BACA 62.9 78.0 4.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02021 31.04 km
Reciclado+4cm_CA_ 6 IRI Re4_6I 3,318,350.0 3,950,076.0 238,387.20 sq. m
Prep. Bacheo 5,586.7 6,919.2 298.76 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,393.6 2,964.5 128.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02022 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02023 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02024 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02025 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02026 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02027 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02028 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02029 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02030 31.04 km
Bacheo BACA 2.4 2.9 0.15 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02031 31.04 km
Bacheo BACA 5.4 6.6 0.35 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02032 31.04 km
Bacheo BACA 8.8 10.8 0.57 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02033 31.04 km
Bacheo BACA 12.2 15.1 0.79 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02034 31.04 km
Bacheo BACA 15.3 18.9 0.99 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02035 31.04 km
Bacheo BACA 17.9 22.2 1.17 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02036 31.04 km
Bacheo BACA 20.1 24.9 1.31 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02037 31.04 km
Bacheo BACA 21.9 27.1 1.42 sq. m

4,351,740.0 5,202,140.4Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP20_CAT3 _ M _ LL Pavimento Flexible

31.04 km 7.68 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02018 31.04 km
Bacheo BACA 198.6 245.9 12.94 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02019 31.04 km
Bacheo BACA 103.6 128.3 6.75 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02020 31.04 km
Bacheo BACA 62.9 78.0 4.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02021 31.04 km
Bacheo BACA 46.4 57.5 3.02 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02022 31.04 km
Bacheo BACA 43.3 53.6 2.82 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02023 31.04 km
Bacheo BACA 46.6 57.7 3.04 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02024 31.04 km
Bacheo BACA 52.6 65.2 3.43 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02025 31.04 km
Bacheo BACA 59.4 73.6 3.87 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02026 31.04 km
Bacheo BACA 65.6 81.2 4.28 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02027 31.04 km
Bacheo BACA 69.7 86.3 4.54 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02028 31.04 km
Bacheo BACA 72.7 90.0 4.74 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02029 31.04 km
Bacheo BACA 75.1 93.0 4.90 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02030 31.04 km
Bacheo BACA 77.2 95.7 5.03 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02031 31.04 km
Reciclado+4cm_CA_ 8 IRI Re4_8I 3,318,350.0 3,950,076.0 238,387.20 sq. m
Prep. Bacheo 11,255.5 13,940.0 601.90 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,393.6 2,964.5 128.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02032 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02033 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02034 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02035 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02036 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 51,247.0 62,080.02037 31.04 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

4,357,913.6 5,209,786.4Coste total para el tramo:



Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

GHEP21_CAT3 _ M _ O Pavimento Flexible

61.29 km 6.91 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02018 61.29 km
Bacheo BACA 394.5 488.6 25.72 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02019 61.29 km
Bacheo BACA 207.2 256.6 13.51 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02020 61.29 km
Bacheo BACA 129.1 159.9 8.42 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02021 61.29 km
Reciclado+4cm_CA_ 6 IRI Re4_6I 5,895,313.5 7,017,625.5 423,513.91 sq. m
Prep. Bacheo 5,026.6 6,225.4 268.80 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,423.3 3,001.3 129.59 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02022 61.29 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02023 61.29 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02024 61.29 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02025 61.29 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02026 61.29 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02027 61.29 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02028 61.29 km
Lechada_15% L_15% 1,245,130.9 1,558,531.3 423,513.91 sq. m
Prep. Rep. Bordes 43.9 54.3 2.35 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02029 61.29 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02030 61.29 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02031 61.29 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02032 61.29 km
Lechada_15% L_15% 1,245,130.9 1,558,531.3 423,513.91 sq. m
Prep. Rep. Bordes 69.1 85.5 3.69 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02033 61.29 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02034 61.29 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02035 61.29 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02036 61.29 km
Recapado 4cm_3.5IRI R4_3.5 3,172,119.0 3,743,863.0 423,513.91 sq. m
Prep. Bacheo 731.3 905.7 39.11 sq. m
Prep. Rep. Bordes 87.5 108.4 4.68 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02037 61.29 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

13,590,602.5 16,341,436.8Coste total para el tramo:



Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

GHEP21_CAT3 _ M _ O Pavimento Flexible

61.29 km 6.91 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02018 61.29 km
Bacheo BACA 394.5 488.6 25.72 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02019 61.29 km
Bacheo BACA 207.2 256.6 13.51 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02020 61.29 km
Bacheo BACA 129.1 159.9 8.42 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02021 61.29 km
Reciclado+4cm_CA_ 6 IRI Re4_6I 5,895,313.5 7,017,625.5 423,513.91 sq. m
Prep. Bacheo 5,026.6 6,225.4 268.80 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,423.3 3,001.3 129.59 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02022 61.29 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02023 61.29 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02024 61.29 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02025 61.29 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02026 61.29 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02027 61.29 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02028 61.29 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02029 61.29 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02030 61.29 km
Bacheo BACA 5.5 6.8 0.36 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02031 61.29 km
Bacheo BACA 12.4 15.4 0.81 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02032 61.29 km
Bacheo BACA 20.3 25.1 1.32 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02033 61.29 km
Bacheo BACA 28.3 35.0 1.84 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02034 61.29 km
Bacheo BACA 35.5 44.0 2.31 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02035 61.29 km
Bacheo BACA 41.7 51.7 2.72 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02036 61.29 km
Bacheo BACA 46.8 58.0 3.05 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02037 61.29 km
Bacheo BACA 51.0 63.2 3.32 sq. m

7,927,531.5 9,479,656.5Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP21_CAT3 _ M _ O Pavimento Flexible

61.29 km 6.91 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02018 61.29 km
Bacheo BACA 394.5 488.6 25.72 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02019 61.29 km
Bacheo BACA 207.2 256.6 13.51 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02020 61.29 km
Bacheo BACA 129.1 159.9 8.42 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02021 61.29 km
Bacheo BACA 98.9 122.4 6.44 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02022 61.29 km
Bacheo BACA 95.6 118.4 6.23 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02023 61.29 km
Bacheo BACA 105.4 130.5 6.87 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02024 61.29 km
Bacheo BACA 120.5 149.3 7.86 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02025 61.29 km
Bacheo BACA 136.8 169.4 8.92 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02026 61.29 km
Bacheo BACA 151.6 187.8 9.89 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02027 61.29 km
Bacheo BACA 161.4 199.9 10.52 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02028 61.29 km
Bacheo BACA 168.6 208.8 10.99 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02029 61.29 km
Bacheo BACA 174.4 216.0 11.37 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02030 61.29 km
Bacheo BACA 179.6 222.5 11.71 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02031 61.29 km
Reciclado+4cm_CA_ 8 IRI Re4_8I 5,895,313.5 7,017,625.5 423,513.91 sq. m
Prep. Bacheo 10,087.8 12,493.7 539.45 sq. m
Prep. Rep. Bordes 2,561.9 3,172.9 137.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02032 61.29 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02033 61.29 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02034 61.29 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02035 61.29 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02036 61.29 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 101,189.8 122,580.02037 61.29 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

7,933,882.6 9,487,522.4Coste total para el tramo:



Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

GHEP23_CAT3 _ R _ O Pavimento Flexible

3.22 km 7.50 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02018 3.22 km
Recapado 4cm_3.5IRI R4_3.5 180,883.5 213,486.0 24,150.00 sq. m
Prep. Bacheo 35.4 43.8 1.89 sq. m
Prep. Rep. Bordes 1,757.8 2,177.0 94.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02019 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02020 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02021 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02022 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02023 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02024 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02025 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02026 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02027 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02028 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02029 3.22 km
Recapado 4cm_3.5IRI R4_3.5 180,883.5 213,486.0 24,150.00 sq. m
Prep. Bacheo 435.3 539.1 23.28 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02030 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02031 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02032 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02033 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02034 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02035 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02036 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02037 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

470,319.9 558,531.9Coste total para el tramo:



Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

GHEP23_CAT3 _ R _ O Pavimento Flexible

3.22 km 7.50 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02018 3.22 km
Bacheo BACA 46.7 57.9 3.05 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02019 3.22 km
Bacheo BACA 24.6 30.5 1.60 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02020 3.22 km
Bacheo BACA 13.8 17.1 0.90 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02021 3.22 km
Bacheo BACA 8.7 10.8 0.57 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02022 3.22 km
Bacheo BACA 6.9 8.5 0.45 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02023 3.22 km
Bacheo BACA 6.4 7.9 0.42 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02024 3.22 km
Bacheo BACA 6.7 8.3 0.44 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02025 3.22 km
Bacheo BACA 7.4 9.2 0.48 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02026 3.22 km
Bacheo BACA 8.2 10.1 0.53 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02027 3.22 km
Bacheo BACA 8.8 10.9 0.57 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02028 3.22 km
Reciclado+4cm_CA_ 6 IRI Re4_6I 336,168.0 400,165.5 24,150.00 sq. m
Prep. Bacheo 11,050.5 13,686.1 590.94 sq. m
Prep. Rep. Bordes 1,757.8 2,177.0 94.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02029 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02030 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02031 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02032 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02033 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02034 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02035 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02036 3.22 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02037 3.22 km
Bacheo BACA 0.4 0.4 0.02 sq. m

455,439.2 545,000.2Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP23_CAT3 _ R _ O Pavimento Flexible

3.22 km 7.50 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02018 3.22 km
Bacheo BACA 46.7 57.9 3.05 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02019 3.22 km
Bacheo BACA 24.6 30.5 1.60 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02020 3.22 km
Bacheo BACA 13.8 17.1 0.90 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02021 3.22 km
Bacheo BACA 8.7 10.8 0.57 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02022 3.22 km
Bacheo BACA 6.9 8.5 0.45 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02023 3.22 km
Bacheo BACA 6.4 7.9 0.42 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02024 3.22 km
Bacheo BACA 6.7 8.3 0.44 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02025 3.22 km
Bacheo BACA 7.4 9.2 0.48 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02026 3.22 km
Bacheo BACA 8.2 10.1 0.53 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02027 3.22 km
Bacheo BACA 8.8 10.9 0.57 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02028 3.22 km
Bacheo BACA 9.3 11.5 0.60 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02029 3.22 km
Bacheo BACA 9.6 11.9 0.63 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02030 3.22 km
Bacheo BACA 10.0 12.3 0.65 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02031 3.22 km
Bacheo BACA 10.2 12.7 0.67 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02032 3.22 km
Bacheo BACA 10.5 13.0 0.69 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02033 3.22 km
Bacheo BACA 10.8 13.4 0.70 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02034 3.22 km
Bacheo BACA 11.1 13.7 0.72 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02035 3.22 km
Bacheo BACA 11.4 14.1 0.74 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02036 3.22 km
Bacheo BACA 11.7 14.5 0.76 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 5,316.2 6,440.02037 3.22 km
Bacheo BACA 12.0 14.9 0.78 sq. m

106,569.1 129,103.1Coste total para el tramo:



Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

GHEP24_CAT4 _ B _ O Pavimento Flexible

6.37 km 9.50 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02018 6.37 km
Lechada_15% L_15% 177,914.1 222,695.2 60,515.00 sq. m
Prep. Bacheo 2.0 2.5 0.11 sq. m
Prep. Rep. Bordes 149.6 185.3 8.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02019 6.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02020 6.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02021 6.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02022 6.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02023 6.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02024 6.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02025 6.37 km
Recapado 4cm_3.5IRI R4_3.5 453,257.3 534,952.6 60,515.00 sq. m
Prep. Bacheo 6,658.9 8,247.0 356.09 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02026 6.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02027 6.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02028 6.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02029 6.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02030 6.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02031 6.37 km
Lechada_15% L_15% 177,914.1 222,695.2 60,515.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02032 6.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02033 6.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02034 6.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02035 6.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02036 6.37 km
Recapado 4cm_3.5IRI R4_3.5 453,257.3 534,952.6 60,515.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02037 6.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

1,479,490.7 1,778,530.5Coste total para el tramo:



Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

GHEP24_CAT4 _ B _ O Pavimento Flexible

6.37 km 9.50 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02018 6.37 km
Bacheo BACA 5.3 6.5 0.34 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02019 6.37 km
Bacheo BACA 2.9 3.5 0.19 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02020 6.37 km
Bacheo BACA 1.6 1.9 0.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02021 6.37 km
Bacheo BACA 5.1 6.3 0.33 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02022 6.37 km
Bacheo BACA 9.4 11.7 0.61 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02023 6.37 km
Bacheo BACA 13.6 16.9 0.89 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02024 6.37 km
Bacheo BACA 17.1 21.2 1.11 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02025 6.37 km
Bacheo BACA 20.8 25.7 1.35 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02026 6.37 km
Bacheo BACA 24.3 30.1 1.58 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02027 6.37 km
Bacheo BACA 27.3 33.8 1.78 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02028 6.37 km
Bacheo BACA 29.7 36.7 1.93 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02029 6.37 km
Bacheo BACA 31.5 39.0 2.05 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02030 6.37 km
Bacheo BACA 32.9 40.8 2.15 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02031 6.37 km
Bacheo BACA 34.2 42.3 2.23 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02032 6.37 km
Bacheo BACA 35.3 43.8 2.30 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02033 6.37 km
Bacheo BACA 36.5 45.2 2.38 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02034 6.37 km
Bacheo BACA 37.6 46.6 2.45 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02035 6.37 km
Bacheo BACA 38.8 48.0 2.53 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02036 6.37 km
Bacheo BACA 40.0 49.5 2.60 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02037 6.37 km
Bacheo BACA 41.2 51.0 2.68 sq. m

210,822.2 255,400.5Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP24_CAT4 _ B _ O Pavimento Flexible

6.37 km 9.50 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02018 6.37 km
Bacheo BACA 5.3 6.5 0.34 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02019 6.37 km
Bacheo BACA 2.9 3.5 0.19 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02020 6.37 km
Bacheo BACA 1.6 1.9 0.10 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02021 6.37 km
Bacheo BACA 5.1 6.3 0.33 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02022 6.37 km
Bacheo BACA 9.4 11.7 0.61 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02023 6.37 km
Bacheo BACA 13.6 16.9 0.89 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02024 6.37 km
Bacheo BACA 17.1 21.2 1.11 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02025 6.37 km
Bacheo BACA 20.8 25.7 1.35 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02026 6.37 km
Bacheo BACA 24.3 30.1 1.58 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02027 6.37 km
Bacheo BACA 27.3 33.8 1.78 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02028 6.37 km
Bacheo BACA 29.7 36.7 1.93 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02029 6.37 km
Bacheo BACA 31.5 39.0 2.05 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02030 6.37 km
Bacheo BACA 32.9 40.8 2.15 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02031 6.37 km
Bacheo BACA 34.2 42.3 2.23 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02032 6.37 km
Bacheo BACA 35.3 43.8 2.30 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02033 6.37 km
Bacheo BACA 36.5 45.2 2.38 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02034 6.37 km
Bacheo BACA 37.6 46.6 2.45 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02035 6.37 km
Bacheo BACA 38.8 48.0 2.53 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02036 6.37 km
Bacheo BACA 40.0 49.5 2.60 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,516.9 12,740.02037 6.37 km
Bacheo BACA 41.2 51.0 2.68 sq. m

210,822.2 255,400.5Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP25_GRT1 _ B _ LL Sin Pavimentar

19.66 km 5.83 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72018 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72019 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72020 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Recargo de 15 cm REC15 316,571.6 370,994.8 19,935.24 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72021 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72022 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72023 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72024 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72025 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72026 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72027 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72028 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Recargo de 15 cm REC15 316,571.6 370,994.8 19,935.24 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72029 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72030 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72031 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72032 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72033 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72034 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72035 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72036 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Recargo de 15 cm REC15 316,571.6 370,994.8 19,935.24 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72037 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m

4,202,828.5 4,927,220.9Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP25_GRT1 _ B _ LL Sin Pavimentar

19.66 km 5.83 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72018 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Recargo de 20 cm REC20 422,095.5 494,659.8 26,580.32 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72019 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72020 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72021 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72022 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72023 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72024 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72025 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72026 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Recargo de 20 cm REC20 422,095.5 494,659.8 26,580.32 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72027 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72028 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72029 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72030 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72031 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72032 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72033 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72034 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Recargo de 20 cm REC20 422,095.5 494,659.8 26,580.32 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72035 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72036 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 103,097.0 118,903.72037 117.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 50,309.9 60,946.0 19.66 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,880.8 12,779.0 98.30 cu. m

4,519,400.1 5,298,215.7Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP27_GRT1 _ B _ O Sin Pavimentar

19.11 km 5.28 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32018 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32019 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32020 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Recargo de 15 cm REC15 288,596.9 338,210.9 18,173.61 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32021 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32022 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32023 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32024 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32025 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32026 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32027 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32028 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Recargo de 15 cm REC15 288,596.9 338,210.9 18,173.61 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32029 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32030 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32031 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32032 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32033 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32034 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32035 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Recargo de 15 cm REC15 288,596.9 338,210.9 18,173.61 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32036 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32037 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m

4,027,896.7 4,722,163.8Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP27_GRT1 _ B _ O Sin Pavimentar

19.11 km 5.28 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32018 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Recargo de 20 cm REC20 384,795.9 450,947.9 24,231.48 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32019 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32020 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32021 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32022 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32023 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32024 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32025 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32026 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Recargo de 20 cm REC20 384,795.9 450,947.9 24,231.48 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32027 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32028 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32029 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32030 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32031 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32032 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32033 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32034 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Recargo de 20 cm REC20 384,795.9 450,947.9 24,231.48 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32035 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32036 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 100,212.8 115,577.32037 114.66 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,902.5 59,241.0 19.11 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,576.4 12,421.5 95.55 cu. m

4,316,493.7 5,060,374.7Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP28_GRT1 _ M _ LL Sin Pavimentar

38.52 km 4.33 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02018 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Recargo de 15 cm REC15 483,547.0 566,675.6 30,450.06 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02019 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02020 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02021 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02022 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02023 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Recargo de 15 cm REC15 483,547.0 566,675.6 30,450.06 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02024 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02025 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02026 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02027 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02028 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02029 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02030 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02031 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02032 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Recargo de 15 cm REC15 483,547.0 566,675.6 30,450.06 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02033 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02034 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02035 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02036 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02037 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m

7,824,493.2 9,173,292.3Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP28_GRT1 _ M _ LL Sin Pavimentar

38.52 km 4.33 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02018 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Recargo de 20 cm REC20 644,729.3 755,567.5 40,600.08 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02019 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02020 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02021 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02022 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02023 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02024 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02025 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02026 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Recargo de 20 cm REC20 644,729.3 755,567.5 40,600.08 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02027 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02028 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02029 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02030 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02031 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02032 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02033 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02034 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Recargo de 20 cm REC20 644,729.3 755,567.5 40,600.08 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02035 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02036 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 201,998.9 232,969.02037 231.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 98,572.7 119,412.0 38.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,318.9 25,038.0 192.60 cu. m

8,308,040.1 9,739,967.9Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP29_GRT1 _ M _ M Sin Pavimentar

20.03 km 3.96 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42018 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Recargo de 15 cm REC15 245,714.0 287,955.8 15,473.18 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42019 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42020 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42021 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42022 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Recargo de 15 cm REC15 245,714.0 287,955.8 15,473.18 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42023 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42024 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42025 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42026 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42027 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42028 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42029 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Recargo de 15 cm REC15 245,714.0 287,955.8 15,473.18 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42030 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42031 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42032 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42033 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42034 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42035 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42036 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Recargo de 15 cm REC15 245,714.0 287,955.8 15,473.18 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42037 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m

4,286,107.7 5,024,824.0Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP29_GRT1 _ M _ M Sin Pavimentar

20.03 km 3.96 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42018 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Recargo de 20 cm REC20 327,618.7 383,941.1 20,630.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42019 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42020 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42021 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42022 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42023 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42024 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42025 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42026 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Recargo de 20 cm REC20 327,618.7 383,941.1 20,630.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42027 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42028 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42029 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42030 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42031 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42032 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42033 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42034 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Recargo de 20 cm REC20 327,618.7 383,941.1 20,630.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42035 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42036 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 105,037.3 121,141.42037 120.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 51,256.8 62,093.0 20.03 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 11,085.6 13,019.5 100.15 cu. m

4,297,193.4 5,037,843.5Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP30_GRT1 _ M _ O Sin Pavimentar

209.94 km 4.09 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12018 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Recargo de 15 cm REC15 2,530,390.3 2,965,400.8 159,344.47 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12019 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 116,191.3 136,461.0 1,049.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12020 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 116,191.3 136,461.0 1,049.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12021 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 116,191.3 136,461.0 1,049.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12022 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 116,191.3 136,461.0 1,049.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12023 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Recargo de 15 cm REC15 2,530,390.3 2,965,400.8 159,344.47 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12024 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 116,191.3 136,461.0 1,049.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12025 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 116,191.3 136,461.0 1,049.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12026 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 116,191.3 136,461.0 1,049.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12027 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 116,191.3 136,461.0 1,049.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12028 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 116,191.3 136,461.0 1,049.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12029 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 116,191.3 136,461.0 1,049.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12030 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 116,191.3 136,461.0 1,049.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12031 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Recargo de 15 cm REC15 2,530,390.3 2,965,400.8 159,344.47 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12032 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 116,191.3 136,461.0 1,049.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12033 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 116,191.3 136,461.0 1,049.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12034 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 116,191.3 136,461.0 1,049.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12035 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 116,191.3 136,461.0 1,049.70 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12036 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 116,191.3 136,461.0 1,049.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12037 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 116,191.3 136,461.0 1,049.70 cu. m

42,329,659.3 49,626,661.9Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP30_GRT1 _ M _ O Sin Pavimentar

209.94 km 4.09 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12018 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Recargo de 20 cm REC20 3,373,853.5 3,953,867.8 212,459.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12019 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 116,191.3 136,461.0 1,049.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12020 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 116,191.3 136,461.0 1,049.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12021 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 116,191.3 136,461.0 1,049.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12022 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 116,191.3 136,461.0 1,049.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12023 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 116,191.3 136,461.0 1,049.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12024 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 116,191.3 136,461.0 1,049.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12025 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 116,191.3 136,461.0 1,049.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12026 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Recargo de 20 cm REC20 3,373,853.5 3,953,867.8 212,459.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12027 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 116,191.3 136,461.0 1,049.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12028 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 116,191.3 136,461.0 1,049.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12029 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 116,191.3 136,461.0 1,049.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12030 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 116,191.3 136,461.0 1,049.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12031 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 116,191.3 136,461.0 1,049.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12032 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 116,191.3 136,461.0 1,049.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12033 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 116,191.3 136,461.0 1,049.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12034 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Recargo de 20 cm REC20 3,373,853.5 3,953,867.8 212,459.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12035 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 116,191.3 136,461.0 1,049.70 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12036 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 116,191.3 136,461.0 1,049.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,100,925.4 1,269,717.12037 1,259.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 537,236.4 650,814.0 209.94 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 116,191.3 136,461.0 1,049.70 cu. m

44,860,049.0 52,592,062.9Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP31_GRT1 _ R _ LL Sin Pavimentar

12.70 km 5.32 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62018 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Recargo de 15 cm REC15 186,953.7 219,093.7 11,772.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62019 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,028.8 8,255.0 63.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62020 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,028.8 8,255.0 63.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62021 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,028.8 8,255.0 63.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62022 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,028.8 8,255.0 63.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62023 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,028.8 8,255.0 63.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62024 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,028.8 8,255.0 63.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62025 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,028.8 8,255.0 63.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62026 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Recargo de 15 cm REC15 186,953.7 219,093.7 11,772.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62027 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,028.8 8,255.0 63.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62028 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,028.8 8,255.0 63.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62029 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,028.8 8,255.0 63.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62030 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,028.8 8,255.0 63.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62031 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,028.8 8,255.0 63.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62032 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,028.8 8,255.0 63.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62033 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,028.8 8,255.0 63.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62034 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Recargo de 15 cm REC15 186,953.7 219,093.7 11,772.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62035 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,028.8 8,255.0 63.50 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62036 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,028.8 8,255.0 63.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62037 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,028.8 8,255.0 63.50 cu. m

2,662,312.8 3,121,207.9Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP31_GRT1 _ R _ LL Sin Pavimentar

12.70 km 5.32 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62018 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Recargo de 20 cm REC20 249,271.6 292,124.9 15,697.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62019 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,028.8 8,255.0 63.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62020 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,028.8 8,255.0 63.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62021 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,028.8 8,255.0 63.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62022 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,028.8 8,255.0 63.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62023 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,028.8 8,255.0 63.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62024 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,028.8 8,255.0 63.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62025 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,028.8 8,255.0 63.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62026 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Recargo de 20 cm REC20 249,271.6 292,124.9 15,697.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62027 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,028.8 8,255.0 63.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62028 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,028.8 8,255.0 63.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62029 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,028.8 8,255.0 63.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62030 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,028.8 8,255.0 63.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62031 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,028.8 8,255.0 63.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62032 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,028.8 8,255.0 63.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62033 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,028.8 8,255.0 63.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62034 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Recargo de 20 cm REC20 249,271.6 292,124.9 15,697.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62035 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,028.8 8,255.0 63.50 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62036 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,028.8 8,255.0 63.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 66,598.8 76,809.62037 76.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 32,499.3 39,370.0 12.70 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,028.8 8,255.0 63.50 cu. m

2,849,266.4 3,340,301.5Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP32_GRT1 _ R _ M Sin Pavimentar

35.91 km 4.83 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72018 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Recargo de 15 cm REC15 512,370.3 600,454.2 32,265.13 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72019 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,874.4 23,341.5 179.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72020 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,874.4 23,341.5 179.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72021 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,874.4 23,341.5 179.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72022 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,874.4 23,341.5 179.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72023 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,874.4 23,341.5 179.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72024 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,874.4 23,341.5 179.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72025 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Recargo de 15 cm REC15 512,370.3 600,454.2 32,265.13 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72026 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,874.4 23,341.5 179.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72027 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,874.4 23,341.5 179.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72028 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,874.4 23,341.5 179.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72029 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,874.4 23,341.5 179.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72030 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,874.4 23,341.5 179.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72031 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,874.4 23,341.5 179.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72032 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Recargo de 15 cm REC15 512,370.3 600,454.2 32,265.13 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72033 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,874.4 23,341.5 179.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72034 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,874.4 23,341.5 179.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72035 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,874.4 23,341.5 179.55 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72036 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,874.4 23,341.5 179.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72037 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,874.4 23,341.5 179.55 cu. m

7,479,090.1 8,768,261.9Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP32_GRT1 _ R _ M Sin Pavimentar

35.91 km 4.83 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72018 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Recargo de 20 cm REC20 683,160.4 800,605.6 43,020.18 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72019 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,874.4 23,341.5 179.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72020 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,874.4 23,341.5 179.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72021 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,874.4 23,341.5 179.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72022 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,874.4 23,341.5 179.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72023 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,874.4 23,341.5 179.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72024 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,874.4 23,341.5 179.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72025 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,874.4 23,341.5 179.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72026 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Recargo de 20 cm REC20 683,160.4 800,605.6 43,020.18 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72027 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,874.4 23,341.5 179.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72028 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,874.4 23,341.5 179.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72029 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,874.4 23,341.5 179.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72030 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,874.4 23,341.5 179.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72031 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,874.4 23,341.5 179.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72032 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,874.4 23,341.5 179.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72033 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,874.4 23,341.5 179.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72034 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Recargo de 20 cm REC20 683,160.4 800,605.6 43,020.18 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72035 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,874.4 23,341.5 179.55 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72036 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,874.4 23,341.5 179.55 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 188,312.0 217,183.72037 215.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 91,893.7 111,321.0 35.91 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,874.4 23,341.5 179.55 cu. m

7,991,460.4 9,368,716.0Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP33_GRT1 _ R _ O Sin Pavimentar

262.81 km 4.70 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82018 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Recargo de 15 cm REC15 3,543,235.8 4,152,369.0 223,125.67 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82019 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 145,452.2 170,826.5 1,314.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82020 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 145,452.2 170,826.5 1,314.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82021 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 145,452.2 170,826.5 1,314.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82022 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 145,452.2 170,826.5 1,314.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82023 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 145,452.2 170,826.5 1,314.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82024 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 145,452.2 170,826.5 1,314.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82025 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 145,452.2 170,826.5 1,314.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82026 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Recargo de 15 cm REC15 3,543,235.8 4,152,369.0 223,125.67 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82027 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 145,452.2 170,826.5 1,314.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82028 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 145,452.2 170,826.5 1,314.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82029 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 145,452.2 170,826.5 1,314.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82030 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 145,452.2 170,826.5 1,314.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82031 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 145,452.2 170,826.5 1,314.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82032 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 145,452.2 170,826.5 1,314.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82033 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Recargo de 15 cm REC15 3,543,235.8 4,152,369.0 223,125.67 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82034 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 145,452.2 170,826.5 1,314.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82035 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 145,452.2 170,826.5 1,314.05 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82036 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 145,452.2 170,826.5 1,314.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82037 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 145,452.2 170,826.5 1,314.05 cu. m

54,116,522.3 63,444,872.5Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP33_GRT1 _ R _ O Sin Pavimentar

262.81 km 4.70 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82018 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Recargo de 20 cm REC20 4,724,314.5 5,536,492.0 297,500.91 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82019 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 145,452.2 170,826.5 1,314.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82020 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 145,452.2 170,826.5 1,314.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82021 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 145,452.2 170,826.5 1,314.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82022 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 145,452.2 170,826.5 1,314.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82023 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 145,452.2 170,826.5 1,314.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82024 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 145,452.2 170,826.5 1,314.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82025 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 145,452.2 170,826.5 1,314.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82026 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Recargo de 20 cm REC20 4,724,314.5 5,536,492.0 297,500.91 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82027 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 145,452.2 170,826.5 1,314.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82028 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 145,452.2 170,826.5 1,314.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82029 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 145,452.2 170,826.5 1,314.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82030 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 145,452.2 170,826.5 1,314.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82031 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 145,452.2 170,826.5 1,314.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82032 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 145,452.2 170,826.5 1,314.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82033 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 145,452.2 170,826.5 1,314.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82034 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Recargo de 20 cm REC20 4,724,314.5 5,536,492.0 297,500.91 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82035 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 145,452.2 170,826.5 1,314.05 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82036 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 145,452.2 170,826.5 1,314.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,378,175.6 1,589,474.82037 1,576.86 km
Mantenimiento Rutinario MR 672,530.8 814,711.0 262.81 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 145,452.2 170,826.5 1,314.05 cu. m

57,659,758.5 67,597,241.5Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP34_GRT2 _ B _ LL Sin Pavimentar

13.45 km 6.35 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62018 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62019 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62020 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Recargo de 15 cm REC15 232,915.5 272,957.1 14,667.22 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62021 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62022 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62023 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62024 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62025 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Recargo de 15 cm REC15 232,915.5 272,957.1 14,667.22 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62026 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62027 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62028 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62029 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62030 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Recargo de 15 cm REC15 232,915.5 272,957.1 14,667.22 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62031 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62032 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62033 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62034 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62035 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Recargo de 15 cm REC15 232,915.5 272,957.1 14,667.22 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62036 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62037 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m

3,149,771.5 3,692,520.0Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP34_GRT2 _ B _ LL Sin Pavimentar

13.45 km 6.35 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62018 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Recargo de 20 cm REC20 310,554.0 363,942.7 19,556.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62019 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62020 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62021 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62022 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62023 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62024 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62025 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62026 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Recargo de 20 cm REC20 310,554.0 363,942.7 19,556.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62027 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62028 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62029 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62030 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62031 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62032 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62033 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62034 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Recargo de 20 cm REC20 310,554.0 363,942.7 19,556.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62035 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62036 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 70,531.8 81,345.62037 80.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 34,418.6 41,695.0 13.45 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,443.9 8,742.5 67.25 cu. m

3,157,215.4 3,701,262.5Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP36_GRT2 _ B _ O Sin Pavimentar

18.18 km 5.77 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62018 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62019 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Recargo de 15 cm REC15 301,401.1 353,216.3 18,979.92 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62020 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62021 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62022 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62023 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62024 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62025 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Recargo de 15 cm REC15 301,401.1 353,216.3 18,979.92 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62026 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62027 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62028 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62029 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Recargo de 15 cm REC15 301,401.1 353,216.3 18,979.92 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62030 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62031 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62032 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62033 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62034 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Recargo de 15 cm REC15 301,401.1 353,216.3 18,979.92 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62035 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62036 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62037 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m

4,203,762.8 4,928,150.0Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP36_GRT2 _ B _ O Sin Pavimentar

18.18 km 5.77 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62018 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Recargo de 20 cm REC20 401,868.2 470,955.1 25,306.56 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62019 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62020 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62021 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62022 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62023 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62024 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62025 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62026 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Recargo de 20 cm REC20 401,868.2 470,955.1 25,306.56 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62027 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62028 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62029 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62030 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62031 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62032 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62033 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62034 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Recargo de 20 cm REC20 401,868.2 470,955.1 25,306.56 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62035 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62036 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,335.9 109,952.62037 109.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,522.6 56,358.0 18.18 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,061.7 11,817.0 90.90 cu. m

4,213,824.6 4,939,967.1Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP37_GRT2 _ M _ LL Sin Pavimentar

10.21 km 4.28 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12018 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Recargo de 15 cm REC15 128,654.0 150,771.4 8,101.64 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12019 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12020 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12021 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12022 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Recargo de 15 cm REC15 128,654.0 150,771.4 8,101.64 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12023 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12024 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12025 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12026 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12027 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12028 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Recargo de 15 cm REC15 128,654.0 150,771.4 8,101.64 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12029 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12030 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12031 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12032 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12033 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12034 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Recargo de 15 cm REC15 128,654.0 150,771.4 8,101.64 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12035 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12036 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12037 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m

2,198,400.0 2,577,291.4Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP37_GRT2 _ M _ LL Sin Pavimentar

10.21 km 4.28 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12018 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Recargo de 20 cm REC20 171,538.6 201,028.6 10,802.18 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12019 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12020 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12021 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12022 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12023 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12024 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12025 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12026 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Recargo de 20 cm REC20 171,538.6 201,028.6 10,802.18 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12027 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12028 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12029 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12030 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12031 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12032 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12033 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12034 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Recargo de 20 cm REC20 171,538.6 201,028.6 10,802.18 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12035 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12036 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 53,541.2 61,750.12037 61.26 km
Mantenimiento Rutinario MR 26,127.4 31,651.0 10.21 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 5,650.7 6,636.5 51.05 cu. m

2,204,050.7 2,583,927.9Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP38_GRT2 _ M _ M Sin Pavimentar

34.15 km 4.23 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22018 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Recargo de 15 cm REC15 451,466.4 529,080.0 28,429.88 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22019 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22020 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22021 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Recargo de 15 cm REC15 451,466.4 529,080.0 28,429.88 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22022 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22023 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22024 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22025 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22026 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22027 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Recargo de 15 cm REC15 451,466.4 529,080.0 28,429.88 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22028 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22029 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22030 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22031 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22032 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Recargo de 15 cm REC15 451,466.4 529,080.0 28,429.88 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22033 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22034 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22035 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22036 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22037 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Recargo de 15 cm REC15 451,466.4 529,080.0 28,429.88 cu. m

7,870,286.2 9,226,446.9Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP38_GRT2 _ M _ M Sin Pavimentar

34.15 km 4.23 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22018 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Recargo de 20 cm REC20 601,955.3 705,440.1 37,906.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22019 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22020 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22021 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22022 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22023 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22024 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22025 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22026 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Recargo de 20 cm REC20 601,955.3 705,440.1 37,906.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22027 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22028 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22029 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22030 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22031 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22032 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22033 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22034 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Recargo de 20 cm REC20 601,955.3 705,440.1 37,906.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22035 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22036 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 179,082.6 206,539.22037 204.90 km
Mantenimiento Rutinario MR 87,389.9 105,865.0 34.15 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 18,900.3 22,197.5 170.75 cu. m

7,456,620.4 8,741,762.1Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP39_GRT2 _ M _ O Sin Pavimentar

79.55 km 3.91 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42018 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Recargo de 15 cm REC15 983,443.3 1,152,511.4 61,929.68 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42019 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44,027.0 51,707.5 397.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42020 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44,027.0 51,707.5 397.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42021 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44,027.0 51,707.5 397.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42022 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Recargo de 15 cm REC15 983,443.3 1,152,511.4 61,929.68 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42023 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44,027.0 51,707.5 397.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42024 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44,027.0 51,707.5 397.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42025 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44,027.0 51,707.5 397.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42026 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44,027.0 51,707.5 397.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42027 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Recargo de 15 cm REC15 983,443.3 1,152,511.4 61,929.68 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42028 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44,027.0 51,707.5 397.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42029 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44,027.0 51,707.5 397.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42030 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44,027.0 51,707.5 397.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42031 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44,027.0 51,707.5 397.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42032 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44,027.0 51,707.5 397.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42033 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Recargo de 15 cm REC15 983,443.3 1,152,511.4 61,929.68 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42034 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44,027.0 51,707.5 397.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42035 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44,027.0 51,707.5 397.75 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42036 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44,027.0 51,707.5 397.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42037 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Recargo de 15 cm REC15 983,443.3 1,152,511.4 61,929.68 cu. m

17,992,194.2 21,092,638.2Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP39_GRT2 _ M _ O Sin Pavimentar

79.55 km 3.91 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42018 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Recargo de 20 cm REC20 1,311,257.8 1,536,681.9 82,572.91 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42019 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44,027.0 51,707.5 397.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42020 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44,027.0 51,707.5 397.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42021 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44,027.0 51,707.5 397.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42022 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44,027.0 51,707.5 397.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42023 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44,027.0 51,707.5 397.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42024 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44,027.0 51,707.5 397.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42025 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44,027.0 51,707.5 397.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42026 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Recargo de 20 cm REC20 1,311,257.8 1,536,681.9 82,572.91 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42027 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44,027.0 51,707.5 397.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42028 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44,027.0 51,707.5 397.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42029 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44,027.0 51,707.5 397.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42030 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44,027.0 51,707.5 397.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42031 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44,027.0 51,707.5 397.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42032 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44,027.0 51,707.5 397.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42033 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44,027.0 51,707.5 397.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42034 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Recargo de 20 cm REC20 1,311,257.8 1,536,681.9 82,572.91 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42035 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44,027.0 51,707.5 397.75 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42036 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44,027.0 51,707.5 397.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 417,160.2 481,118.42037 477.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 203,568.5 246,605.0 79.55 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 44,027.0 51,707.5 397.75 cu. m

17,096,804.8 20,043,541.9Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP40_GRT2 _ R _ LL Sin Pavimentar

53.26 km 5.08 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52018 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Recargo de 15 cm REC15 748,505.4 877,184.2 47,135.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52019 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,476.8 34,619.0 266.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52020 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,476.8 34,619.0 266.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52021 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,476.8 34,619.0 266.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52022 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,476.8 34,619.0 266.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52023 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,476.8 34,619.0 266.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52024 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Recargo de 15 cm REC15 748,505.4 877,184.2 47,135.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52025 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,476.8 34,619.0 266.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52026 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,476.8 34,619.0 266.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52027 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,476.8 34,619.0 266.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52028 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,476.8 34,619.0 266.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52029 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Recargo de 15 cm REC15 748,505.4 877,184.2 47,135.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52030 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,476.8 34,619.0 266.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52031 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,476.8 34,619.0 266.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52032 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,476.8 34,619.0 266.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52033 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,476.8 34,619.0 266.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52034 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Recargo de 15 cm REC15 748,505.4 877,184.2 47,135.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52035 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,476.8 34,619.0 266.30 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52036 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,476.8 34,619.0 266.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52037 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,476.8 34,619.0 266.30 cu. m

11,777,404.9 13,807,089.8Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP40_GRT2 _ R _ LL Sin Pavimentar

53.26 km 5.08 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52018 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Recargo de 20 cm REC20 998,007.1 1,169,578.9 62,846.80 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52019 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,476.8 34,619.0 266.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52020 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,476.8 34,619.0 266.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52021 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,476.8 34,619.0 266.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52022 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,476.8 34,619.0 266.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52023 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,476.8 34,619.0 266.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52024 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,476.8 34,619.0 266.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52025 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,476.8 34,619.0 266.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52026 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Recargo de 20 cm REC20 998,007.1 1,169,578.9 62,846.80 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52027 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,476.8 34,619.0 266.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52028 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,476.8 34,619.0 266.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52029 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,476.8 34,619.0 266.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52030 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,476.8 34,619.0 266.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52031 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,476.8 34,619.0 266.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52032 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,476.8 34,619.0 266.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52033 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,476.8 34,619.0 266.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52034 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Recargo de 20 cm REC20 998,007.1 1,169,578.9 62,846.80 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52035 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,476.8 34,619.0 266.30 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52036 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,476.8 34,619.0 266.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 279,295.4 322,116.52037 319.56 km
Mantenimiento Rutinario MR 136,292.3 165,106.0 53.26 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 29,476.8 34,619.0 266.30 cu. m

11,806,881.5 13,841,708.6Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP41_GRT2 _ R _ M Sin Pavimentar

97.72 km 4.71 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62018 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Recargo de 15 cm REC15 1,429,201.9 1,674,902.3 90,000.12 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62019 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62020 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62021 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62022 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62023 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Recargo de 15 cm REC15 1,429,201.9 1,674,902.3 90,000.12 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62024 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62025 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62026 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62027 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62028 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62029 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Recargo de 15 cm REC15 1,429,201.9 1,674,902.3 90,000.12 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62030 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62031 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62032 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62033 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62034 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Recargo de 15 cm REC15 1,429,201.9 1,674,902.3 90,000.12 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62035 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62036 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62037 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m

21,832,321.2 25,594,748.2Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP41_GRT2 _ R _ M Sin Pavimentar

97.72 km 4.71 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62018 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Recargo de 20 cm REC20 1,905,602.6 2,233,203.3 120,000.16 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62019 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62020 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62021 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62022 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62023 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62024 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62025 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62026 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Recargo de 20 cm REC20 1,905,602.6 2,233,203.3 120,000.16 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62027 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62028 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62029 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62030 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62031 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62032 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62033 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62034 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Recargo de 20 cm REC20 1,905,602.6 2,233,203.3 120,000.16 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62035 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62036 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 512,443.7 591,010.62037 586.32 km
Mantenimiento Rutinario MR 250,065.5 302,932.0 97.72 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 54,083.1 63,518.0 488.60 cu. m

21,886,404.7 25,658,267.0Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP42_GRT2 _ R _ O Sin Pavimentar

200.20 km 5.13 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52018 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Recargo de 15 cm REC15 2,970,940.0 3,481,687.5 187,086.91 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52019 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 110,800.7 130,130.0 1,001.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52020 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 110,800.7 130,130.0 1,001.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52021 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 110,800.7 130,130.0 1,001.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52022 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 110,800.7 130,130.0 1,001.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52023 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Recargo de 15 cm REC15 2,970,940.0 3,481,687.5 187,086.91 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52024 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 110,800.7 130,130.0 1,001.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52025 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 110,800.7 130,130.0 1,001.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52026 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 110,800.7 130,130.0 1,001.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52027 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 110,800.7 130,130.0 1,001.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52028 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Recargo de 15 cm REC15 2,970,940.0 3,481,687.5 187,086.91 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52029 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 110,800.7 130,130.0 1,001.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52030 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 110,800.7 130,130.0 1,001.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52031 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 110,800.7 130,130.0 1,001.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52032 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 110,800.7 130,130.0 1,001.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52033 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Recargo de 15 cm REC15 2,970,940.0 3,481,687.5 187,086.91 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52034 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 110,800.7 130,130.0 1,001.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52035 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 110,800.7 130,130.0 1,001.00 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52036 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 110,800.7 130,130.0 1,001.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52037 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 110,800.7 130,130.0 1,001.00 cu. m

44,899,781.6 52,637,420.0Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP42_GRT2 _ R _ O Sin Pavimentar

200.20 km 5.13 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52018 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Recargo de 20 cm REC20 3,961,253.3 4,642,250.0 249,449.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52019 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 110,800.7 130,130.0 1,001.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52020 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 110,800.7 130,130.0 1,001.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52021 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 110,800.7 130,130.0 1,001.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52022 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 110,800.7 130,130.0 1,001.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52023 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 110,800.7 130,130.0 1,001.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52024 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 110,800.7 130,130.0 1,001.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52025 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 110,800.7 130,130.0 1,001.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52026 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Recargo de 20 cm REC20 3,961,253.3 4,642,250.0 249,449.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52027 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 110,800.7 130,130.0 1,001.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52028 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 110,800.7 130,130.0 1,001.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52029 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 110,800.7 130,130.0 1,001.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52030 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 110,800.7 130,130.0 1,001.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52031 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 110,800.7 130,130.0 1,001.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52032 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 110,800.7 130,130.0 1,001.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52033 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 110,800.7 130,130.0 1,001.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52034 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Recargo de 20 cm REC20 3,961,253.3 4,642,250.0 249,449.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52035 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 110,800.7 130,130.0 1,001.00 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52036 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 110,800.7 130,130.0 1,001.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 1,049,848.8 1,210,809.52037 1,201.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 512,311.8 620,620.0 200.20 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 110,800.7 130,130.0 1,001.00 cu. m

45,010,582.1 52,767,550.0Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP43_GRT3 _ B _ LL Sin Pavimentar

13.74 km 6.13 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52018 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52019 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Recargo de 15 cm REC15 235,973.8 276,541.1 14,859.81 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52020 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52021 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52022 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Recargo de 15 cm REC15 235,973.8 276,541.1 14,859.81 cu. m
Prep. Recargo puntual 14,861.3 17,416.1 935.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52023 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52024 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52025 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52026 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Recargo de 15 cm REC15 235,973.8 276,541.1 14,859.81 cu. m
Prep. Recargo puntual 14,861.3 17,416.1 935.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52027 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52028 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52029 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Recargo de 15 cm REC15 235,973.8 276,541.1 14,859.81 cu. m
Prep. Recargo puntual 14,861.3 17,416.1 935.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52030 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52031 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52032 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Recargo de 15 cm REC15 235,973.8 276,541.1 14,859.81 cu. m
Prep. Recargo puntual 14,861.3 17,416.1 935.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52033 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52034 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km



Recargo de 15 cm REC15 235,973.8 276,541.12034 14,859.81 cu. m
Prep. Recargo puntual 14,861.3 17,416.1 935.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52035 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52036 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52037 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Recargo de 15 cm REC15 235,973.8 276,541.1 14,859.81 cu. m
Prep. Recargo puntual 14,861.3 17,416.1 935.85 cu. m

3,984,105.6 4,670,257.7Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

GHEP43_GRT3 _ B _ LL Sin Pavimentar

13.74 km 6.13 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52018 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52019 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019 Mej_19 2,447,863.5 3,039,507.8 13.74 km
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02020 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02021 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02022 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02023 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02024 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02025 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02026 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02027 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02028 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02029 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02030 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02031 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02032 13.74 km
Tratamiento Doble Superf. TBD 654,598.3 768,538.6 111,706.20 sq. m
Prep. Bacheo 640.3 787.6 57.53 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02033 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02034 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02035 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02036 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02037 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

3,733,458.3 4,563,792.0Coste total para el tramo:



Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

GHEP43_GRT3 _ B _ LL Sin Pavimentar

13.74 km 6.13 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52018 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52019 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52020 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 72,052.6 83,099.52021 82.44 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021 Mej_21 2,447,863.5 3,039,507.8 13.74 km
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02022 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02023 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02024 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02025 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02026 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02027 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02028 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02029 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02030 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02031 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02032 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02033 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02034 13.74 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02035 13.74 km
Bacheo BACA 1,704.8 2,079.1 41.58 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02036 13.74 km
Bacheo BACA 3,928.6 4,791.0 95.82 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02037 13.74 km
Bacheo BACA 5,260.8 6,415.6 128.31 sq. m

3,273,379.7 4,022,040.6Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP43_GRT3 _ B _ LL Sin Pavimentar

13.74 km 6.13 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 90 dias PERF 48,035.0 55,399.72018 54.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Recargo de 20 cm REC20 314,631.7 368,721.4 19,813.08 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 48,035.0 55,399.72019 54.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 48,035.0 55,399.72020 54.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 48,035.0 55,399.72021 54.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 48,035.0 55,399.72022 54.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 48,035.0 55,399.72023 54.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 48,035.0 55,399.72024 54.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 48,035.0 55,399.72025 54.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,604.4 8,931.0 68.70 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 48,035.0 55,399.72026 54.96 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,160.7 42,594.0 13.74 km
Mejora+Reciclado+TBD-2026_PBCETB15 2,447,863.5 3,039,507.8 13.74 km
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02027 13.74 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02028 13.74 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02029 13.74 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02030 13.74 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02031 13.74 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02032 13.74 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02033 13.74 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02034 13.74 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02035 13.74 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02036 13.74 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 22,684.7 27,480.02037 13.74 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

3,814,019.5 4,654,969.3Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP44_GRT3 _ B _ O Sin Pavimentar

4.42 km 5.90 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22018 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22019 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Recargo de 15 cm REC15 74,751.9 87,602.9 4,707.30 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22020 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22021 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22022 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Recargo de 15 cm REC15 74,751.9 87,602.9 4,707.30 cu. m
Prep. Recargo puntual 4,601.3 5,392.4 289.76 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22023 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22024 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22025 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Recargo de 15 cm REC15 74,751.9 87,602.9 4,707.30 cu. m
Prep. Recargo puntual 4,601.3 5,392.4 289.76 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22026 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22027 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22028 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Recargo de 15 cm REC15 74,751.9 87,602.9 4,707.30 cu. m
Prep. Recargo puntual 4,601.3 5,392.4 289.76 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22029 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22030 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Recargo de 15 cm REC15 74,751.9 87,602.9 4,707.30 cu. m
Prep. Recargo puntual 4,601.3 5,392.4 289.76 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22031 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22032 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22033 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Recargo de 15 cm REC15 74,751.9 87,602.9 4,707.30 cu. m
Prep. Recargo puntual 4,601.3 5,392.4 289.76 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22034 26.52 km



Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.02034 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22035 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Recargo de 15 cm REC15 74,751.9 87,602.9 4,707.30 cu. m
Prep. Recargo puntual 4,601.3 5,392.4 289.76 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22036 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22037 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Recargo de 15 cm REC15 74,751.9 87,602.9 4,707.30 cu. m
Prep. Recargo puntual 4,601.3 5,392.4 289.76 cu. m

1,349,364.9 1,581,728.5Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

GHEP44_GRT3 _ B _ O Sin Pavimentar

4.42 km 5.90 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22018 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22019 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019 Mej_19 787,449.6 977,774.8 4.42 km
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02020 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02021 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02022 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02023 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02024 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02025 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02026 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02027 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02028 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02029 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02030 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02031 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02032 4.42 km
Tratamiento Doble Superf. TBD 204,619.5 240,235.8 34,918.00 sq. m
Prep. Bacheo 622.2 765.3 55.90 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02033 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02034 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02035 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02036 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02037 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

1,195,469.6 1,461,637.2Coste total para el tramo:



Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

GHEP44_GRT3 _ B _ O Sin Pavimentar

4.42 km 5.90 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22018 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22019 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22020 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 23,178.5 26,732.22021 26.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021 Mej_21 787,449.6 977,774.8 4.42 km
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02022 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02023 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02024 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02025 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02026 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02027 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02028 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02029 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02030 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02031 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02032 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02033 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02034 4.42 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02035 4.42 km
Bacheo BACA 553.7 675.3 13.51 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02036 4.42 km
Bacheo BACA 1,280.2 1,561.2 31.22 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02037 4.42 km
Bacheo BACA 1,711.5 2,087.2 41.74 sq. m

1,053,049.5 1,293,894.1Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP44_GRT3 _ B _ O Sin Pavimentar

4.42 km 5.90 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 90 dias PERF 15,452.3 17,821.42018 17.68 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Recargo de 20 cm REC20 99,669.2 116,803.8 6,276.40 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 15,452.3 17,821.42019 17.68 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 15,452.3 17,821.42020 17.68 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 15,452.3 17,821.42021 17.68 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 15,452.3 17,821.42022 17.68 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 15,452.3 17,821.42023 17.68 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 15,452.3 17,821.42024 17.68 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 15,452.3 17,821.42025 17.68 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 2,446.3 2,873.0 22.10 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 15,452.3 17,821.42026 17.68 km
Mantenimiento Rutinario MR 11,310.8 13,702.0 4.42 km
Mejora+Reciclado+TBD-2026_PBCETB15 787,449.6 977,774.8 4.42 km
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02027 4.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02028 4.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02029 4.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02030 4.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02031 4.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02032 4.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02033 4.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02034 4.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02035 4.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02036 4.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 7,297.4 8,840.02037 4.42 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

1,225,382.1 1,495,640.5Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP45_GRT3 _ M _ LL Sin Pavimentar

13.95 km 4.17 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 73,153.8 84,369.62018 83.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,698.1 43,245.0 13.95 km
Recargo de 15 cm REC15 180,765.2 211,841.4 11,383.20 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 73,153.8 84,369.62019 83.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,698.1 43,245.0 13.95 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,720.6 9,067.5 69.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 73,153.8 84,369.62020 83.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,698.1 43,245.0 13.95 km
Recargo de 15 cm REC15 180,765.2 211,841.4 11,383.20 cu. m
Prep. Recargo puntual 10,264.0 12,028.6 646.35 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 73,153.8 84,369.62021 83.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,698.1 43,245.0 13.95 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,720.6 9,067.5 69.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 73,153.8 84,369.62022 83.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,698.1 43,245.0 13.95 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,720.6 9,067.5 69.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 73,153.8 84,369.62023 83.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,698.1 43,245.0 13.95 km
Recargo de 15 cm REC15 180,765.2 211,841.4 11,383.20 cu. m
Prep. Recargo puntual 10,264.0 12,028.6 646.35 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 73,153.8 84,369.62024 83.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,698.1 43,245.0 13.95 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,720.6 9,067.5 69.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 73,153.8 84,369.62025 83.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,698.1 43,245.0 13.95 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,720.6 9,067.5 69.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 73,153.8 84,369.62026 83.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,698.1 43,245.0 13.95 km
Recargo de 15 cm REC15 180,765.2 211,841.4 11,383.20 cu. m
Prep. Recargo puntual 10,264.0 12,028.6 646.35 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 73,153.8 84,369.62027 83.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,698.1 43,245.0 13.95 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,720.6 9,067.5 69.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 73,153.8 84,369.62028 83.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,698.1 43,245.0 13.95 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,720.6 9,067.5 69.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 73,153.8 84,369.62029 83.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,698.1 43,245.0 13.95 km
Recargo de 15 cm REC15 180,765.2 211,841.4 11,383.20 cu. m
Prep. Recargo puntual 10,264.0 12,028.6 646.35 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 73,153.8 84,369.62030 83.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,698.1 43,245.0 13.95 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,720.6 9,067.5 69.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 73,153.8 84,369.62031 83.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,698.1 43,245.0 13.95 km
Recargo de 15 cm REC15 180,765.2 211,841.4 11,383.20 cu. m
Prep. Recargo puntual 10,264.0 12,028.6 646.35 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 73,153.8 84,369.62032 83.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,698.1 43,245.0 13.95 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,720.6 9,067.5 69.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 73,153.8 84,369.62033 83.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,698.1 43,245.0 13.95 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,720.6 9,067.5 69.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 73,153.8 84,369.62034 83.70 km



Mantenimiento Rutinario MR 35,698.1 43,245.02034 13.95 km
Recargo de 15 cm REC15 180,765.2 211,841.4 11,383.20 cu. m
Prep. Recargo puntual 10,264.0 12,028.6 646.35 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 73,153.8 84,369.62035 83.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,698.1 43,245.0 13.95 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,720.6 9,067.5 69.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 73,153.8 84,369.62036 83.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,698.1 43,245.0 13.95 km
Recargo de 15 cm REC15 180,765.2 211,841.4 11,383.20 cu. m
Prep. Recargo puntual 10,264.0 12,028.6 646.35 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 73,153.8 84,369.62037 83.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,698.1 43,245.0 13.95 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,720.6 9,067.5 69.75 cu. m

3,787,654.6 4,440,032.7Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

GHEP45_GRT3 _ M _ LL Sin Pavimentar

13.95 km 4.17 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 73,153.8 84,369.62018 83.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,698.1 43,245.0 13.95 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,720.6 9,067.5 69.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 73,153.8 84,369.62019 83.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,698.1 43,245.0 13.95 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019 Mej_19 2,485,276.3 3,085,963.3 13.95 km
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02020 13.95 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02021 13.95 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02022 13.95 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02023 13.95 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02024 13.95 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02025 13.95 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02026 13.95 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02027 13.95 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02028 13.95 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02029 13.95 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02030 13.95 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02031 13.95 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02032 13.95 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02033 13.95 km
Bacheo BACA 1,890.4 2,305.4 46.11 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02034 13.95 km
Bacheo BACA 4,491.5 5,477.5 109.55 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02035 13.95 km
Bacheo BACA 5,926.6 7,227.6 144.55 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02036 13.95 km
Bacheo BACA 6,896.0 8,409.7 168.19 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02037 13.95 km
Bacheo BACA 7,494.3 9,139.4 182.79 sq. m

3,151,965.5 3,885,019.5Coste total para el tramo:



Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

GHEP45_GRT3 _ M _ LL Sin Pavimentar

13.95 km 4.17 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 73,153.8 84,369.62018 83.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,698.1 43,245.0 13.95 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,720.6 9,067.5 69.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 73,153.8 84,369.62019 83.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,698.1 43,245.0 13.95 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,720.6 9,067.5 69.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 73,153.8 84,369.62020 83.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,698.1 43,245.0 13.95 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,720.6 9,067.5 69.75 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 73,153.8 84,369.62021 83.70 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,698.1 43,245.0 13.95 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021 Mej_21 2,485,276.3 3,085,963.3 13.95 km
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02022 13.95 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02023 13.95 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02024 13.95 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02025 13.95 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02026 13.95 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02027 13.95 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02028 13.95 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02029 13.95 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02030 13.95 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02031 13.95 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02032 13.95 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02033 13.95 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02034 13.95 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02035 13.95 km
Bacheo BACA 1,981.8 2,416.8 48.34 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02036 13.95 km
Bacheo BACA 4,714.3 5,749.1 114.98 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02037 13.95 km
Bacheo BACA 6,266.6 7,642.2 152.84 sq. m

3,325,311.4 4,085,832.2Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP45_GRT3 _ M _ LL Sin Pavimentar

13.95 km 4.17 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 90 dias PERF 48,769.2 56,246.42018 55.80 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,698.1 43,245.0 13.95 km
Recargo de 20 cm REC20 241,020.3 282,455.1 15,177.60 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 48,769.2 56,246.42019 55.80 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,698.1 43,245.0 13.95 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,720.6 9,067.5 69.75 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 48,769.2 56,246.42020 55.80 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,698.1 43,245.0 13.95 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,720.6 9,067.5 69.75 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 48,769.2 56,246.42021 55.80 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,698.1 43,245.0 13.95 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,720.6 9,067.5 69.75 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 48,769.2 56,246.42022 55.80 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,698.1 43,245.0 13.95 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,720.6 9,067.5 69.75 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 48,769.2 56,246.42023 55.80 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,698.1 43,245.0 13.95 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,720.6 9,067.5 69.75 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 48,769.2 56,246.42024 55.80 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,698.1 43,245.0 13.95 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,720.6 9,067.5 69.75 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 48,769.2 56,246.42025 55.80 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,698.1 43,245.0 13.95 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 7,720.6 9,067.5 69.75 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 48,769.2 56,246.42026 55.80 km
Mantenimiento Rutinario MR 35,698.1 43,245.0 13.95 km
Mejora+Reciclado+TBD-2026_PBCETB15 2,485,276.3 3,085,963.3 13.95 km
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02027 13.95 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02028 13.95 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02029 13.95 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02030 13.95 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02031 13.95 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02032 13.95 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02033 13.95 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02034 13.95 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02035 13.95 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02036 13.95 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,031.5 27,900.02037 13.95 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

3,793,892.1 4,634,213.5Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP46_GRT3 _ M _ M Sin Pavimentar

95.41 km 3.25 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 500,330.1 577,039.72018 572.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 244,154.2 295,771.0 95.41 km
Recargo de 15 cm REC15 1,111,333.9 1,302,388.0 69,983.23 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 500,330.1 577,039.72019 572.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 244,154.2 295,771.0 95.41 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 52,804.7 62,016.5 477.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 500,330.1 577,039.72020 572.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 244,154.2 295,771.0 95.41 km
Recargo de 15 cm REC15 1,111,333.9 1,302,388.0 69,983.23 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 500,330.1 577,039.72021 572.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 244,154.2 295,771.0 95.41 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 52,804.7 62,016.5 477.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 500,330.1 577,039.72022 572.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 244,154.2 295,771.0 95.41 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 52,804.7 62,016.5 477.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 500,330.1 577,039.72023 572.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 244,154.2 295,771.0 95.41 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 52,804.7 62,016.5 477.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 500,330.1 577,039.72024 572.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 244,154.2 295,771.0 95.41 km
Recargo de 15 cm REC15 1,111,333.9 1,302,388.0 69,983.23 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 500,330.1 577,039.72025 572.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 244,154.2 295,771.0 95.41 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 52,804.7 62,016.5 477.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 500,330.1 577,039.72026 572.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 244,154.2 295,771.0 95.41 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 52,804.7 62,016.5 477.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 500,330.1 577,039.72027 572.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 244,154.2 295,771.0 95.41 km
Recargo de 15 cm REC15 1,111,333.9 1,302,388.0 69,983.23 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 500,330.1 577,039.72028 572.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 244,154.2 295,771.0 95.41 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 52,804.7 62,016.5 477.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 500,330.1 577,039.72029 572.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 244,154.2 295,771.0 95.41 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 52,804.7 62,016.5 477.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 500,330.1 577,039.72030 572.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 244,154.2 295,771.0 95.41 km
Recargo de 15 cm REC15 1,111,333.9 1,302,388.0 69,983.23 cu. m
Prep. Recargo puntual 54,712.3 64,118.2 3,445.36 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 500,330.1 577,039.72031 572.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 244,154.2 295,771.0 95.41 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 52,804.7 62,016.5 477.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 500,330.1 577,039.72032 572.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 244,154.2 295,771.0 95.41 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 52,804.7 62,016.5 477.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 500,330.1 577,039.72033 572.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 244,154.2 295,771.0 95.41 km
Recargo de 15 cm REC15 1,111,333.9 1,302,388.0 69,983.23 cu. m
Prep. Recargo puntual 54,712.3 64,118.2 3,445.36 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 500,330.1 577,039.72034 572.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 244,154.2 295,771.0 95.41 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 52,804.7 62,016.5 477.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 500,330.1 577,039.72035 572.46 km



Mantenimiento Rutinario MR 244,154.2 295,771.02035 95.41 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 52,804.7 62,016.5 477.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 500,330.1 577,039.72036 572.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 244,154.2 295,771.0 95.41 km
Recargo de 15 cm REC15 1,111,333.9 1,302,388.0 69,983.23 cu. m
Prep. Recargo puntual 54,712.3 64,118.2 3,445.36 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 500,330.1 577,039.72037 572.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 244,154.2 295,771.0 95.41 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 52,804.7 62,016.5 477.05 cu. m

23,519,619.9 27,571,498.8Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

GHEP46_GRT3 _ M _ M Sin Pavimentar

95.41 km 3.25 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 500,330.1 577,039.72018 572.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 244,154.2 295,771.0 95.41 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 52,804.7 62,016.5 477.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 500,330.1 577,039.72019 572.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 244,154.2 295,771.0 95.41 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019 Mej_19 16,997,864.0 21,106,220.0 95.41 km
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02020 95.41 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02021 95.41 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02022 95.41 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02023 95.41 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02024 95.41 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02025 95.41 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02026 95.41 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02027 95.41 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02028 95.41 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02029 95.41 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02030 95.41 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02031 95.41 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02032 95.41 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02033 95.41 km
Bacheo BACA 19,361.0 23,610.9 472.22 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02034 95.41 km
Bacheo BACA 46,160.5 56,293.2 1,125.86 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02035 95.41 km
Bacheo BACA 63,459.2 77,389.2 1,547.78 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02036 95.41 km
Bacheo BACA 72,408.6 88,303.2 1,766.06 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02037 95.41 km
Bacheo BACA 75,646.7 92,252.1 1,845.04 sq. m

21,652,067.5 26,686,466.6Coste total para el tramo:



Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

GHEP46_GRT3 _ M _ M Sin Pavimentar

95.41 km 3.25 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 500,330.1 577,039.72018 572.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 244,154.2 295,771.0 95.41 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 52,804.7 62,016.5 477.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 500,330.1 577,039.72019 572.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 244,154.2 295,771.0 95.41 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 52,804.7 62,016.5 477.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 500,330.1 577,039.72020 572.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 244,154.2 295,771.0 95.41 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 52,804.7 62,016.5 477.05 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 500,330.1 577,039.72021 572.46 km
Mantenimiento Rutinario MR 244,154.2 295,771.0 95.41 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021 Mej_21 16,997,864.0 21,106,220.0 95.41 km
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02022 95.41 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02023 95.41 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02024 95.41 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02025 95.41 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02026 95.41 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02027 95.41 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02028 95.41 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02029 95.41 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02030 95.41 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02031 95.41 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02032 95.41 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02033 95.41 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02034 95.41 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02035 95.41 km
Bacheo BACA 20,320.3 24,780.9 495.62 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02036 95.41 km
Bacheo BACA 48,470.8 59,110.7 1,182.21 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02037 95.41 km
Bacheo BACA 66,875.8 81,555.9 1,631.12 sq. m

22,790,232.5 28,002,079.7Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP46_GRT3 _ M _ M Sin Pavimentar

95.41 km 3.25 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 90 dias PERF 333,553.4 384,693.12018 381.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 244,154.2 295,771.0 95.41 km
Recargo de 20 cm REC20 1,481,778.4 1,736,517.5 93,310.98 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 333,553.4 384,693.12019 381.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 244,154.2 295,771.0 95.41 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 52,804.7 62,016.5 477.05 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 333,553.4 384,693.12020 381.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 244,154.2 295,771.0 95.41 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 52,804.7 62,016.5 477.05 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 333,553.4 384,693.12021 381.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 244,154.2 295,771.0 95.41 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 52,804.7 62,016.5 477.05 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 333,553.4 384,693.12022 381.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 244,154.2 295,771.0 95.41 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 52,804.7 62,016.5 477.05 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 333,553.4 384,693.12023 381.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 244,154.2 295,771.0 95.41 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 52,804.7 62,016.5 477.05 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 333,553.4 384,693.12024 381.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 244,154.2 295,771.0 95.41 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 52,804.7 62,016.5 477.05 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 333,553.4 384,693.12025 381.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 244,154.2 295,771.0 95.41 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 52,804.7 62,016.5 477.05 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 333,553.4 384,693.12026 381.64 km
Mantenimiento Rutinario MR 244,154.2 295,771.0 95.41 km
Mejora+Reciclado+TBD-2026_PBCETB15 16,997,864.0 21,106,220.0 95.41 km
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02027 95.41 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02028 95.41 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02029 95.41 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02030 95.41 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02031 95.41 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02032 95.41 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02033 95.41 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02034 95.41 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02035 95.41 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02036 95.41 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 157,521.9 190,820.02037 95.41 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

25,781,384.2 31,500,050.2Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP47_GRT3 _ M _ O Sin Pavimentar

28.52 km 4.85 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 149,558.9 172,489.02018 171.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 72,982.7 88,412.0 28.52 km
Recargo de 15 cm REC15 439,537.1 515,099.9 27,678.66 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 149,558.9 172,489.02019 171.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 72,982.7 88,412.0 28.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 15,784.4 18,538.0 142.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 149,558.9 172,489.02020 171.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 72,982.7 88,412.0 28.52 km
Recargo de 15 cm REC15 439,537.1 515,099.9 27,678.66 cu. m
Prep. Recargo puntual 24,406.2 28,601.9 1,536.91 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 149,558.9 172,489.02021 171.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 72,982.7 88,412.0 28.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 15,784.4 18,538.0 142.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 149,558.9 172,489.02022 171.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 72,982.7 88,412.0 28.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 15,784.4 18,538.0 142.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 149,558.9 172,489.02023 171.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 72,982.7 88,412.0 28.52 km
Recargo de 15 cm REC15 439,537.1 515,099.9 27,678.66 cu. m
Prep. Recargo puntual 24,406.2 28,601.9 1,536.91 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 149,558.9 172,489.02024 171.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 72,982.7 88,412.0 28.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 15,784.4 18,538.0 142.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 149,558.9 172,489.02025 171.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 72,982.7 88,412.0 28.52 km
Recargo de 15 cm REC15 439,537.1 515,099.9 27,678.66 cu. m
Prep. Recargo puntual 24,406.2 28,601.9 1,536.91 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 149,558.9 172,489.02026 171.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 72,982.7 88,412.0 28.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 15,784.4 18,538.0 142.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 149,558.9 172,489.02027 171.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 72,982.7 88,412.0 28.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 15,784.4 18,538.0 142.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 149,558.9 172,489.02028 171.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 72,982.7 88,412.0 28.52 km
Recargo de 15 cm REC15 439,537.1 515,099.9 27,678.66 cu. m
Prep. Recargo puntual 24,406.2 28,601.9 1,536.91 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 149,558.9 172,489.02029 171.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 72,982.7 88,412.0 28.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 15,784.4 18,538.0 142.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 149,558.9 172,489.02030 171.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 72,982.7 88,412.0 28.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 15,784.4 18,538.0 142.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 149,558.9 172,489.02031 171.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 72,982.7 88,412.0 28.52 km
Recargo de 15 cm REC15 439,537.1 515,099.9 27,678.66 cu. m
Prep. Recargo puntual 24,406.2 28,601.9 1,536.91 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 149,558.9 172,489.02032 171.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 72,982.7 88,412.0 28.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 15,784.4 18,538.0 142.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 149,558.9 172,489.02033 171.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 72,982.7 88,412.0 28.52 km
Recargo de 15 cm REC15 439,537.1 515,099.9 27,678.66 cu. m
Prep. Recargo puntual 24,406.2 28,601.9 1,536.91 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 149,558.9 172,489.02034 171.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 72,982.7 88,412.0 28.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 15,784.4 18,538.0 142.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 149,558.9 172,489.02035 171.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 72,982.7 88,412.0 28.52 km
Recargo de 15 cm REC15 439,537.1 515,099.9 27,678.66 cu. m
Prep. Recargo puntual 24,406.2 28,601.9 1,536.91 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 149,558.9 172,489.02036 171.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 72,982.7 88,412.0 28.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 15,784.4 18,538.0 142.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 149,558.9 172,489.02037 171.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 72,982.7 88,412.0 28.52 km
Recargo de 15 cm REC15 439,537.1 515,099.9 27,678.66 cu. m
Prep. Recargo puntual 24,406.2 28,601.9 1,536.91 cu. m

8,775,542.9 10,286,651.7Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

GHEP47_GRT3 _ M _ O Sin Pavimentar

28.52 km 4.85 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 149,558.9 172,489.02018 171.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 72,982.7 88,412.0 28.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 15,784.4 18,538.0 142.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 149,558.9 172,489.02019 171.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 72,982.7 88,412.0 28.52 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019 Mej_19 5,081,009.0 6,309,080.5 28.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02020 28.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02021 28.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02022 28.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02023 28.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02024 28.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02025 28.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02026 28.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02027 28.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02028 28.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02029 28.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02030 28.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02031 28.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02032 28.52 km
Tratamiento Doble Superf. TBD 1,144,821.4 1,344,090.6 195,362.00 sq. m
Prep. Bacheo 539.0 663.0 48.43 sq. m
Prep. Rep. Bordes 69.9 86.0 6.28 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02033 28.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02034 28.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02035 28.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02036 28.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02037 28.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

7,534,864.2 9,220,980.1Coste total para el tramo:



Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

GHEP47_GRT3 _ M _ O Sin Pavimentar

28.52 km 4.85 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 149,558.9 172,489.02018 171.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 72,982.7 88,412.0 28.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 15,784.4 18,538.0 142.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 149,558.9 172,489.02019 171.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 72,982.7 88,412.0 28.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 15,784.4 18,538.0 142.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 149,558.9 172,489.02020 171.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 72,982.7 88,412.0 28.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 15,784.4 18,538.0 142.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 149,558.9 172,489.02021 171.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 72,982.7 88,412.0 28.52 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021 Mej_21 5,081,009.0 6,309,080.5 28.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02022 28.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02023 28.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02024 28.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02025 28.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02026 28.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02027 28.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02028 28.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02029 28.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02030 28.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02031 28.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02032 28.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02033 28.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02034 28.52 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02035 28.52 km
Bacheo BACA 3,955.3 4,823.6 96.47 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02036 28.52 km
Bacheo BACA 9,406.9 11,471.8 229.44 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02037 28.52 km
Bacheo BACA 12,450.6 15,183.7 303.67 sq. m

6,797,725.6 8,352,417.4Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP47_GRT3 _ M _ O Sin Pavimentar

28.52 km 4.85 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 90 dias PERF 99,705.9 114,992.62018 114.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 72,982.7 88,412.0 28.52 km
Recargo de 20 cm REC20 586,049.5 686,799.8 36,904.88 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 99,705.9 114,992.62019 114.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 72,982.7 88,412.0 28.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 15,784.4 18,538.0 142.60 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 99,705.9 114,992.62020 114.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 72,982.7 88,412.0 28.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 15,784.4 18,538.0 142.60 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 99,705.9 114,992.62021 114.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 72,982.7 88,412.0 28.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 15,784.4 18,538.0 142.60 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 99,705.9 114,992.62022 114.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 72,982.7 88,412.0 28.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 15,784.4 18,538.0 142.60 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 99,705.9 114,992.62023 114.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 72,982.7 88,412.0 28.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 15,784.4 18,538.0 142.60 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 99,705.9 114,992.62024 114.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 72,982.7 88,412.0 28.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 15,784.4 18,538.0 142.60 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 99,705.9 114,992.62025 114.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 72,982.7 88,412.0 28.52 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 15,784.4 18,538.0 142.60 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 99,705.9 114,992.62026 114.08 km
Mantenimiento Rutinario MR 72,982.7 88,412.0 28.52 km
Mejora+Reciclado+TBD-2026_PBCETB15 5,081,009.0 6,309,080.5 28.52 km
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02027 28.52 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02028 28.52 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02029 28.52 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02030 28.52 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02031 28.52 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02032 28.52 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02033 28.52 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02034 28.52 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02035 28.52 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02036 28.52 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 47,086.5 57,040.02037 28.52 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

7,849,698.4 9,583,728.1Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP49_GRT3 _ R _ M Sin Pavimentar

29.53 km 4.29 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42018 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Recargo de 15 cm REC15 394,610.0 462,449.1 24,849.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42019 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42020 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42021 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42022 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Recargo de 15 cm REC15 394,610.0 462,449.1 24,849.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42023 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42024 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42025 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42026 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42027 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Recargo de 15 cm REC15 394,610.0 462,449.1 24,849.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42028 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42029 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42030 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42031 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Recargo de 15 cm REC15 394,610.0 462,449.1 24,849.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42032 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42033 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42034 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42035 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Recargo de 15 cm REC15 394,610.0 462,449.1 24,849.50 cu. m



Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42036 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42037 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m

6,826,652.7 8,002,972.0Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

GHEP49_GRT3 _ R _ M Sin Pavimentar

29.53 km 4.29 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42018 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42019 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019 Mej_19 5,260,947.0 6,532,508.5 29.53 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02020 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02021 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02022 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02023 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02024 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02025 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02026 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02027 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02028 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02029 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02030 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02031 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02032 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02033 29.53 km
Bacheo BACA 4,125.3 5,030.9 100.62 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02034 29.53 km
Bacheo BACA 9,797.5 11,948.1 238.96 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02035 29.53 km
Bacheo BACA 13,094.0 15,968.3 319.37 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02036 29.53 km
Bacheo BACA 15,100.6 18,415.4 368.31 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02037 29.53 km
Bacheo BACA 16,318.7 19,900.8 398.02 sq. m

6,674,144.2 8,226,327.4Coste total para el tramo:



Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

GHEP49_GRT3 _ R _ M Sin Pavimentar

29.53 km 4.29 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42018 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42019 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42020 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 154,855.3 178,597.42021 177.18 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021 Mej_21 5,260,947.0 6,532,508.5 29.53 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02022 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02023 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02024 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02025 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02026 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02027 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02028 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02029 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02030 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02031 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02032 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02033 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02034 29.53 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02035 29.53 km
Bacheo BACA 4,313.9 5,260.9 105.22 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02036 29.53 km
Bacheo BACA 10,248.4 12,498.1 249.96 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02037 29.53 km
Bacheo BACA 13,784.8 16,810.7 336.21 sq. m

7,040,079.2 8,650,183.5Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP49_GRT3 _ R _ M Sin Pavimentar

29.53 km 4.29 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 90 dias PERF 103,236.9 119,065.02018 118.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Recargo de 20 cm REC20 526,146.7 616,598.8 33,132.66 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 103,236.9 119,065.02019 118.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 103,236.9 119,065.02020 118.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 103,236.9 119,065.02021 118.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 103,236.9 119,065.02022 118.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 103,236.9 119,065.02023 118.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 103,236.9 119,065.02024 118.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 103,236.9 119,065.02025 118.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 16,343.4 19,194.5 147.65 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 103,236.9 119,065.02026 118.12 km
Mantenimiento Rutinario MR 75,567.3 91,543.0 29.53 km
Mejora+Reciclado+TBD-2026_PBCETB15 5,260,947.0 6,532,508.5 29.53 km
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02027 29.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02028 29.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02029 29.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02030 29.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02031 29.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02032 29.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02033 29.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02034 29.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02035 29.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02036 29.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 48,754.0 59,060.02037 29.53 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

8,047,029.0 9,828,600.5Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP50_GRT3 _ R _ O Sin Pavimentar

180.25 km 4.27 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 945,231.0 1,090,152.02018 1,081.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 461,259.8 558,775.0 180.25 km
Recargo de 15 cm REC15 2,593,307.3 3,039,134.0 163,306.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 945,231.0 1,090,152.02019 1,081.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 461,259.8 558,775.0 180.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 99,759.4 117,162.5 901.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 945,231.0 1,090,152.02020 1,081.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 461,259.8 558,775.0 180.25 km
Recargo de 15 cm REC15 2,593,307.3 3,039,134.0 163,306.50 cu. m
Prep. Recargo puntual 135,803.6 159,150.1 8,551.86 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 945,231.0 1,090,152.02021 1,081.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 461,259.8 558,775.0 180.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 99,759.4 117,162.5 901.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 945,231.0 1,090,152.02022 1,081.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 461,259.8 558,775.0 180.25 km
Recargo de 15 cm REC15 2,593,307.3 3,039,134.0 163,306.50 cu. m
Prep. Recargo puntual 135,803.6 159,150.1 8,551.86 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 945,231.0 1,090,152.02023 1,081.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 461,259.8 558,775.0 180.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 99,759.4 117,162.5 901.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 945,231.0 1,090,152.02024 1,081.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 461,259.8 558,775.0 180.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 99,759.4 117,162.5 901.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 945,231.0 1,090,152.02025 1,081.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 461,259.8 558,775.0 180.25 km
Recargo de 15 cm REC15 2,593,307.3 3,039,134.0 163,306.50 cu. m
Prep. Recargo puntual 135,803.6 159,150.1 8,551.86 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 945,231.0 1,090,152.02026 1,081.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 461,259.8 558,775.0 180.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 99,759.4 117,162.5 901.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 945,231.0 1,090,152.02027 1,081.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 461,259.8 558,775.0 180.25 km
Recargo de 15 cm REC15 2,593,307.3 3,039,134.0 163,306.50 cu. m
Prep. Recargo puntual 135,803.6 159,150.1 8,551.86 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 945,231.0 1,090,152.02028 1,081.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 461,259.8 558,775.0 180.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 99,759.4 117,162.5 901.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 945,231.0 1,090,152.02029 1,081.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 461,259.8 558,775.0 180.25 km
Recargo de 15 cm REC15 2,593,307.3 3,039,134.0 163,306.50 cu. m
Prep. Recargo puntual 135,803.6 159,150.1 8,551.86 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 945,231.0 1,090,152.02030 1,081.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 461,259.8 558,775.0 180.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 99,759.4 117,162.5 901.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 945,231.0 1,090,152.02031 1,081.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 461,259.8 558,775.0 180.25 km
Recargo de 15 cm REC15 2,593,307.3 3,039,134.0 163,306.50 cu. m
Prep. Recargo puntual 135,803.6 159,150.1 8,551.86 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 945,231.0 1,090,152.02032 1,081.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 461,259.8 558,775.0 180.25 km
Recargo de 15 cm REC15 2,593,307.3 3,039,134.0 163,306.50 cu. m
Prep. Recargo puntual 135,803.6 159,150.1 8,551.86 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 945,231.0 1,090,152.02033 1,081.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 461,259.8 558,775.0 180.25 km



Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 99,759.4 117,162.52033 901.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 945,231.0 1,090,152.02034 1,081.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 461,259.8 558,775.0 180.25 km
Recargo de 15 cm REC15 2,593,307.3 3,039,134.0 163,306.50 cu. m
Prep. Recargo puntual 141,430.6 165,744.6 8,906.21 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 945,231.0 1,090,152.02035 1,081.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 461,259.8 558,775.0 180.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 99,759.4 117,162.5 901.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 945,231.0 1,090,152.02036 1,081.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 461,259.8 558,775.0 180.25 km
Recargo de 15 cm REC15 2,593,307.3 3,039,134.0 163,306.50 cu. m
Prep. Recargo puntual 148,266.5 173,755.7 9,336.68 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 945,231.0 1,090,152.02037 1,081.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 461,259.8 558,775.0 180.25 km
Recargo de 15 cm REC15 2,593,307.3 3,039,134.0 163,306.50 cu. m
Prep. Recargo puntual 135,803.6 159,150.1 8,551.86 cu. m

58,930,154.7 69,076,177.9Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

GHEP50_GRT3 _ R _ O Sin Pavimentar

180.25 km 4.27 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 945,231.0 1,090,152.02018 1,081.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 461,259.8 558,775.0 180.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 99,759.4 117,162.5 901.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 945,231.0 1,090,152.02019 1,081.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 461,259.8 558,775.0 180.25 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019 Mej_19 32,112,620.0 39,874,184.0 180.25 km
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02020 180.25 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02021 180.25 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02022 180.25 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02023 180.25 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02024 180.25 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02025 180.25 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02026 180.25 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02027 180.25 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02028 180.25 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02029 180.25 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02030 180.25 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02031 180.25 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02032 180.25 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02033 180.25 km
Bacheo BACA 30,308.0 36,960.9 739.22 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02034 180.25 km
Bacheo BACA 72,158.3 87,997.9 1,759.96 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02035 180.25 km
Bacheo BACA 99,263.6 121,053.1 2,421.06 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02036 180.25 km
Bacheo BACA 113,175.2 138,018.6 2,760.37 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02037 180.25 km
Bacheo BACA 121,620.7 148,317.9 2,966.36 sq. m

40,818,556.1 50,310,549.0Coste total para el tramo:



Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

GHEP50_GRT3 _ R _ O Sin Pavimentar

180.25 km 4.27 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 945,231.0 1,090,152.02018 1,081.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 461,259.8 558,775.0 180.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 99,759.4 117,162.5 901.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 945,231.0 1,090,152.02019 1,081.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 461,259.8 558,775.0 180.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 99,759.4 117,162.5 901.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 945,231.0 1,090,152.02020 1,081.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 461,259.8 558,775.0 180.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 99,759.4 117,162.5 901.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 945,231.0 1,090,152.02021 1,081.50 km
Mantenimiento Rutinario MR 461,259.8 558,775.0 180.25 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021 Mej_21 32,112,620.0 39,874,184.0 180.25 km
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02022 180.25 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02023 180.25 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02024 180.25 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02025 180.25 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02026 180.25 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02027 180.25 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02028 180.25 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02029 180.25 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02030 180.25 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02031 180.25 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02032 180.25 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02033 180.25 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02034 180.25 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02035 180.25 km
Bacheo BACA 31,844.7 38,835.0 776.70 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02036 180.25 km
Bacheo BACA 83,304.4 101,590.7 2,031.81 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02037 180.25 km
Bacheo BACA 104,337.7 127,241.1 2,544.82 sq. m

43,018,831.8 52,857,046.3Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP50_GRT3 _ R _ O Sin Pavimentar

180.25 km 4.27 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 90 dias PERF 630,154.0 726,768.02018 721.00 km
Mantenimiento Rutinario MR 461,259.8 558,775.0 180.25 km
Recargo de 20 cm REC20 3,457,743.0 4,052,178.8 217,742.00 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 630,154.0 726,768.02019 721.00 km
Mantenimiento Rutinario MR 461,259.8 558,775.0 180.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 99,759.4 117,162.5 901.25 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 630,154.0 726,768.02020 721.00 km
Mantenimiento Rutinario MR 461,259.8 558,775.0 180.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 99,759.4 117,162.5 901.25 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 630,154.0 726,768.02021 721.00 km
Mantenimiento Rutinario MR 461,259.8 558,775.0 180.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 99,759.4 117,162.5 901.25 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 630,154.0 726,768.02022 721.00 km
Mantenimiento Rutinario MR 461,259.8 558,775.0 180.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 99,759.4 117,162.5 901.25 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 630,154.0 726,768.02023 721.00 km
Mantenimiento Rutinario MR 461,259.8 558,775.0 180.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 99,759.4 117,162.5 901.25 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 630,154.0 726,768.02024 721.00 km
Mantenimiento Rutinario MR 461,259.8 558,775.0 180.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 99,759.4 117,162.5 901.25 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 630,154.0 726,768.02025 721.00 km
Mantenimiento Rutinario MR 461,259.8 558,775.0 180.25 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 99,759.4 117,162.5 901.25 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 630,154.0 726,768.02026 721.00 km
Mantenimiento Rutinario MR 461,259.8 558,775.0 180.25 km
Mejora+Reciclado+TBD-2026_PBCETB15 32,112,620.0 39,874,184.0 180.25 km
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02027 180.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02028 180.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02029 180.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02030 180.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02031 180.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02032 180.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02033 180.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02034 180.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02035 180.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02036 180.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 297,592.8 360,500.02037 180.25 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

49,364,922.6 60,281,887.3Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP51_GRT4 _ B _ O Sin Pavimentar

8.37 km 6.20 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 43,892.3 50,621.82018 50.22 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,418.8 25,947.0 8.37 km
Recargo de 15 cm REC15 154,514.4 181,077.6 9,730.13 cu. m
Prep. Recargo puntual 9,156.4 10,730.5 576.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 43,892.3 50,621.82019 50.22 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,418.8 25,947.0 8.37 km
Recargo de 15 cm REC15 154,514.4 181,077.6 9,730.13 cu. m
Prep. Recargo puntual 9,156.4 10,730.5 576.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 43,892.3 50,621.82020 50.22 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,418.8 25,947.0 8.37 km
Recargo de 15 cm REC15 154,514.4 181,077.6 9,730.13 cu. m
Prep. Recargo puntual 9,156.4 10,730.5 576.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 43,892.3 50,621.82021 50.22 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,418.8 25,947.0 8.37 km
Recargo de 15 cm REC15 154,514.4 181,077.6 9,730.13 cu. m
Prep. Recargo puntual 9,156.4 10,730.5 576.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 43,892.3 50,621.82022 50.22 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,418.8 25,947.0 8.37 km
Recargo de 15 cm REC15 154,514.4 181,077.6 9,730.13 cu. m
Prep. Recargo puntual 9,156.4 10,730.5 576.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 43,892.3 50,621.82023 50.22 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,418.8 25,947.0 8.37 km
Recargo de 15 cm REC15 154,514.4 181,077.6 9,730.13 cu. m
Prep. Recargo puntual 9,156.4 10,730.5 576.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 43,892.3 50,621.82024 50.22 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,418.8 25,947.0 8.37 km
Recargo de 15 cm REC15 154,514.4 181,077.6 9,730.13 cu. m
Prep. Recargo puntual 9,291.8 10,889.2 585.13 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 43,892.3 50,621.82025 50.22 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,418.8 25,947.0 8.37 km
Recargo de 15 cm REC15 154,514.4 181,077.6 9,730.13 cu. m
Prep. Recargo puntual 9,560.5 11,204.0 602.04 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 43,892.3 50,621.82026 50.22 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,418.8 25,947.0 8.37 km
Recargo de 15 cm REC15 154,514.4 181,077.6 9,730.13 cu. m
Prep. Recargo puntual 9,824.5 11,513.4 618.67 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 43,892.3 50,621.82027 50.22 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,418.8 25,947.0 8.37 km
Recargo de 15 cm REC15 154,514.4 181,077.6 9,730.13 cu. m
Prep. Recargo puntual 10,083.7 11,817.3 635.00 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 43,892.3 50,621.82028 50.22 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,418.8 25,947.0 8.37 km
Recargo de 15 cm REC15 154,514.4 181,077.6 9,730.13 cu. m
Prep. Recargo puntual 10,338.2 12,115.5 651.02 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 43,892.3 50,621.82029 50.22 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,418.8 25,947.0 8.37 km
Recargo de 15 cm REC15 154,514.4 181,077.6 9,730.13 cu. m
Prep. Recargo puntual 10,587.8 12,408.0 666.74 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 43,892.3 50,621.82030 50.22 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,418.8 25,947.0 8.37 km
Recargo de 15 cm REC15 154,514.4 181,077.6 9,730.13 cu. m
Prep. Recargo puntual 10,832.5 12,694.7 682.15 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 43,892.3 50,621.82031 50.22 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,418.8 25,947.0 8.37 km



Recargo de 15 cm REC15 154,514.4 181,077.62031 9,730.13 cu. m
Prep. Recargo puntual 11,072.2 12,975.6 697.24 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 43,892.3 50,621.82032 50.22 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,418.8 25,947.0 8.37 km
Recargo de 15 cm REC15 154,514.4 181,077.6 9,730.13 cu. m
Prep. Recargo puntual 11,306.8 13,250.6 712.01 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 43,892.3 50,621.82033 50.22 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,418.8 25,947.0 8.37 km
Recargo de 15 cm REC15 154,514.4 181,077.6 9,730.13 cu. m
Prep. Recargo puntual 11,536.3 13,519.6 726.47 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 43,892.3 50,621.82034 50.22 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,418.8 25,947.0 8.37 km
Recargo de 15 cm REC15 154,514.4 181,077.6 9,730.13 cu. m
Prep. Recargo puntual 11,760.8 13,782.6 740.60 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 43,892.3 50,621.82035 50.22 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,418.8 25,947.0 8.37 km
Recargo de 15 cm REC15 154,514.4 181,077.6 9,730.13 cu. m
Prep. Recargo puntual 11,980.0 14,039.5 754.41 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 43,892.3 50,621.82036 50.22 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,418.8 25,947.0 8.37 km
Recargo de 15 cm REC15 154,514.4 181,077.6 9,730.13 cu. m
Prep. Recargo puntual 12,194.0 14,290.3 767.88 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 43,892.3 50,621.82037 50.22 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,418.8 25,947.0 8.37 km
Recargo de 15 cm REC15 154,514.4 181,077.6 9,730.13 cu. m
Prep. Recargo puntual 12,402.7 14,534.9 781.03 cu. m

4,604,219.9 5,396,346.2Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

GHEP51_GRT4 _ B _ O Sin Pavimentar

8.37 km 6.20 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 43,892.3 50,621.82018 50.22 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,418.8 25,947.0 8.37 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,632.4 5,440.5 41.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 43,892.3 50,621.82019 50.22 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,418.8 25,947.0 8.37 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019 Mej_19 1,491,165.8 1,851,577.9 8.37 km
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02020 8.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02021 8.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02022 8.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02023 8.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02024 8.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02025 8.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02026 8.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02027 8.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02028 8.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02029 8.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02030 8.37 km
Tratamiento Doble Superf. TBD 402,195.3 472,201.9 68,634.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02031 8.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02032 8.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02033 8.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02034 8.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02035 8.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02036 8.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02037 8.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

2,277,355.3 2,783,677.8Coste total para el tramo:



Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

GHEP51_GRT4 _ B _ O Sin Pavimentar

8.37 km 6.20 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 43,892.3 50,621.82018 50.22 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,418.8 25,947.0 8.37 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,632.4 5,440.5 41.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 43,892.3 50,621.82019 50.22 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,418.8 25,947.0 8.37 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,632.4 5,440.5 41.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 43,892.3 50,621.82020 50.22 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,418.8 25,947.0 8.37 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,632.4 5,440.5 41.85 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 43,892.3 50,621.82021 50.22 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,418.8 25,947.0 8.37 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021 Mej_21 1,491,165.8 1,851,577.9 8.37 km
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02022 8.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02023 8.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02024 8.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02025 8.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02026 8.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02027 8.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02028 8.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02029 8.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02030 8.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02031 8.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02032 8.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02033 8.37 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02034 8.37 km
Bacheo BACA 4,331.4 5,282.2 105.64 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02035 8.37 km
Bacheo BACA 8,051.2 9,818.6 196.37 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02036 8.37 km
Bacheo BACA 10,078.4 12,290.8 245.82 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02037 8.37 km
Bacheo BACA 11,508.2 14,034.4 280.69 sq. m

2,021,378.4 2,483,440.3Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP51_GRT4 _ B _ O Sin Pavimentar

8.37 km 6.20 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 90 dias PERF 29,261.5 33,747.82018 33.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,418.8 25,947.0 8.37 km
Recargo de 20 cm REC20 206,019.2 241,436.8 12,973.50 cu. m
Prep. Recargo puntual 9,156.4 10,730.5 576.60 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 29,261.5 33,747.82019 33.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,418.8 25,947.0 8.37 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,632.4 5,440.5 41.85 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 29,261.5 33,747.82020 33.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,418.8 25,947.0 8.37 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,632.4 5,440.5 41.85 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 29,261.5 33,747.82021 33.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,418.8 25,947.0 8.37 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,632.4 5,440.5 41.85 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 29,261.5 33,747.82022 33.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,418.8 25,947.0 8.37 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,632.4 5,440.5 41.85 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 29,261.5 33,747.82023 33.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,418.8 25,947.0 8.37 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,632.4 5,440.5 41.85 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 29,261.5 33,747.82024 33.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,418.8 25,947.0 8.37 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,632.4 5,440.5 41.85 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 29,261.5 33,747.82025 33.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,418.8 25,947.0 8.37 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 4,632.4 5,440.5 41.85 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 29,261.5 33,747.82026 33.48 km
Mantenimiento Rutinario MR 21,418.8 25,947.0 8.37 km
Mejora+Reciclado+TBD-2026_PBCETB15 1,491,165.8 1,851,577.9 8.37 km
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02027 8.37 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02028 8.37 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02029 8.37 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02030 8.37 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02031 8.37 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02032 8.37 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02033 8.37 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02034 8.37 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02035 8.37 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02036 8.37 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 13,818.9 16,740.02037 8.37 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

2,346,898.7 2,863,222.3Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP52_GRT4 _ M _ LL Sin Pavimentar

35.05 km 4.93 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 183,802.2 211,982.42018 210.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 89,693.0 108,655.0 35.05 km
Recargo de 15 cm REC15 530,990.6 622,275.6 33,437.70 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 183,802.2 211,982.42019 210.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 89,693.0 108,655.0 35.05 km
Recargo de 15 cm REC15 530,990.6 622,275.6 33,437.70 cu. m
Prep. Recargo puntual 30,489.0 35,730.5 1,919.96 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 183,802.2 211,982.42020 210.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 89,693.0 108,655.0 35.05 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,398.4 22,782.5 175.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 183,802.2 211,982.42021 210.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 89,693.0 108,655.0 35.05 km
Recargo de 15 cm REC15 530,990.6 622,275.6 33,437.70 cu. m
Prep. Recargo puntual 31,450.5 36,857.2 1,980.51 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 183,802.2 211,982.42022 210.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 89,693.0 108,655.0 35.05 km
Recargo de 15 cm REC15 530,990.6 622,275.6 33,437.70 cu. m
Prep. Recargo puntual 30,489.0 35,730.5 1,919.96 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 183,802.2 211,982.42023 210.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 89,693.0 108,655.0 35.05 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,398.4 22,782.5 175.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 183,802.2 211,982.42024 210.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 89,693.0 108,655.0 35.05 km
Recargo de 15 cm REC15 530,990.6 622,275.6 33,437.70 cu. m
Prep. Recargo puntual 33,322.8 39,051.5 2,098.41 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 183,802.2 211,982.42025 210.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 89,693.0 108,655.0 35.05 km
Recargo de 15 cm REC15 530,990.6 622,275.6 33,437.70 cu. m
Prep. Recargo puntual 30,489.0 35,730.5 1,919.96 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 183,802.2 211,982.42026 210.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 89,693.0 108,655.0 35.05 km
Recargo de 15 cm REC15 530,990.6 622,275.6 33,437.70 cu. m
Prep. Recargo puntual 30,489.0 35,730.5 1,919.96 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 183,802.2 211,982.42027 210.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 89,693.0 108,655.0 35.05 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,398.4 22,782.5 175.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 183,802.2 211,982.42028 210.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 89,693.0 108,655.0 35.05 km
Recargo de 15 cm REC15 530,990.6 622,275.6 33,437.70 cu. m
Prep. Recargo puntual 35,343.0 41,418.9 2,225.63 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 183,802.2 211,982.42029 210.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 89,693.0 108,655.0 35.05 km
Recargo de 15 cm REC15 530,990.6 622,275.6 33,437.70 cu. m
Prep. Recargo puntual 30,489.0 35,730.5 1,919.96 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 183,802.2 211,982.42030 210.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 89,693.0 108,655.0 35.05 km
Recargo de 15 cm REC15 530,990.6 622,275.6 33,437.70 cu. m
Prep. Recargo puntual 30,489.0 35,730.5 1,919.96 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 183,802.2 211,982.42031 210.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 89,693.0 108,655.0 35.05 km
Recargo de 15 cm REC15 530,990.6 622,275.6 33,437.70 cu. m
Prep. Recargo puntual 30,489.0 35,730.5 1,919.96 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 183,802.2 211,982.42032 210.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 89,693.0 108,655.0 35.05 km



Recargo de 15 cm REC15 530,990.6 622,275.62032 33,437.70 cu. m
Prep. Recargo puntual 30,489.0 35,730.5 1,919.96 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 183,802.2 211,982.42033 210.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 89,693.0 108,655.0 35.05 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,398.4 22,782.5 175.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 183,802.2 211,982.42034 210.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 89,693.0 108,655.0 35.05 km
Recargo de 15 cm REC15 530,990.6 622,275.6 33,437.70 cu. m
Prep. Recargo puntual 37,900.4 44,416.0 2,386.67 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 183,802.2 211,982.42035 210.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 89,693.0 108,655.0 35.05 km
Recargo de 15 cm REC15 530,990.6 622,275.6 33,437.70 cu. m
Prep. Recargo puntual 30,489.0 35,730.5 1,919.96 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 183,802.2 211,982.42036 210.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 89,693.0 108,655.0 35.05 km
Recargo de 15 cm REC15 530,990.6 622,275.6 33,437.70 cu. m
Prep. Recargo puntual 30,489.0 35,730.5 1,919.96 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 183,802.2 211,982.42037 210.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 89,693.0 108,655.0 35.05 km
Recargo de 15 cm REC15 530,990.6 622,275.6 33,437.70 cu. m
Prep. Recargo puntual 30,489.0 35,730.5 1,919.96 cu. m

14,516,741.9 17,015,066.5Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

GHEP52_GRT4 _ M _ LL Sin Pavimentar

35.05 km 4.93 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 183,802.2 211,982.42018 210.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 89,693.0 108,655.0 35.05 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,398.4 22,782.5 175.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 183,802.2 211,982.42019 210.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 89,693.0 108,655.0 35.05 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019 Mej_19 6,244,367.5 7,753,620.5 35.05 km
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02020 35.05 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02021 35.05 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02022 35.05 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02023 35.05 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02024 35.05 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02025 35.05 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02026 35.05 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02027 35.05 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02028 35.05 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02029 35.05 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02030 35.05 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02031 35.05 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02032 35.05 km
Bacheo BACA 14,378.4 17,534.7 350.69 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02033 35.05 km
Bacheo BACA 27,375.7 33,385.0 667.70 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02034 35.05 km
Bacheo BACA 32,549.8 39,694.9 793.90 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02035 35.05 km
Bacheo BACA 38,146.6 46,520.3 930.41 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02036 35.05 km
Bacheo BACA 41,684.7 50,835.0 1,016.70 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02037 35.05 km
Bacheo BACA 43,626.6 53,203.2 1,064.06 sq. m

8,050,133.9 9,920,650.7Coste total para el tramo:



Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

GHEP52_GRT4 _ M _ LL Sin Pavimentar

35.05 km 4.93 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 183,802.2 211,982.42018 210.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 89,693.0 108,655.0 35.05 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,398.4 22,782.5 175.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 183,802.2 211,982.42019 210.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 89,693.0 108,655.0 35.05 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,398.4 22,782.5 175.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 183,802.2 211,982.42020 210.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 89,693.0 108,655.0 35.05 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,398.4 22,782.5 175.25 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 183,802.2 211,982.42021 210.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 89,693.0 108,655.0 35.05 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021 Mej_21 6,244,367.5 7,753,620.5 35.05 km
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02022 35.05 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02023 35.05 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02024 35.05 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02025 35.05 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02026 35.05 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02027 35.05 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02028 35.05 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02029 35.05 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02030 35.05 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02031 35.05 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02032 35.05 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02033 35.05 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02034 35.05 km
Bacheo BACA 15,878.8 19,364.3 387.29 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02035 35.05 km
Bacheo BACA 29,211.1 35,623.3 712.47 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02036 35.05 km
Bacheo BACA 34,985.9 42,665.7 853.31 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02037 35.05 km
Bacheo BACA 40,623.7 49,541.0 990.82 sq. m

8,443,123.5 10,373,311.9Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP52_GRT4 _ M _ LL Sin Pavimentar

35.05 km 4.93 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 90 dias PERF 122,534.8 141,321.62018 140.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 89,693.0 108,655.0 35.05 km
Recargo de 20 cm REC20 707,987.6 829,700.8 44,583.60 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 122,534.8 141,321.62019 140.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 89,693.0 108,655.0 35.05 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,398.4 22,782.5 175.25 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 122,534.8 141,321.62020 140.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 89,693.0 108,655.0 35.05 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,398.4 22,782.5 175.25 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 122,534.8 141,321.62021 140.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 89,693.0 108,655.0 35.05 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,398.4 22,782.5 175.25 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 122,534.8 141,321.62022 140.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 89,693.0 108,655.0 35.05 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,398.4 22,782.5 175.25 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 122,534.8 141,321.62023 140.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 89,693.0 108,655.0 35.05 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,398.4 22,782.5 175.25 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 122,534.8 141,321.62024 140.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 89,693.0 108,655.0 35.05 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,398.4 22,782.5 175.25 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 122,534.8 141,321.62025 140.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 89,693.0 108,655.0 35.05 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 19,398.4 22,782.5 175.25 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 122,534.8 141,321.62026 140.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 89,693.0 108,655.0 35.05 km
Mejora+Reciclado+TBD-2026_PBCETB15 6,244,367.5 7,753,620.5 35.05 km
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02027 35.05 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02028 35.05 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02029 35.05 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02030 35.05 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02031 35.05 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02032 35.05 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02033 35.05 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02034 35.05 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02035 35.05 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02036 35.05 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 57,867.6 70,100.02037 35.05 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

9,634,736.8 11,763,688.0Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP53_GRT4 _ M _ O Sin Pavimentar

39.07 km 5.88 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 204,883.1 236,295.32018 234.42 km
Mantenimiento Rutinario MR 99,980.1 121,117.0 39.07 km
Recargo de 15 cm REC15 728,696.9 853,970.4 45,887.71 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 204,883.1 236,295.32019 234.42 km
Mantenimiento Rutinario MR 99,980.1 121,117.0 39.07 km
Recargo de 15 cm REC15 728,696.9 853,970.4 45,887.71 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 204,883.1 236,295.32020 234.42 km
Mantenimiento Rutinario MR 99,980.1 121,117.0 39.07 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,623.3 25,395.5 195.35 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 204,883.1 236,295.32021 234.42 km
Mantenimiento Rutinario MR 99,980.1 121,117.0 39.07 km
Recargo de 15 cm REC15 728,696.9 853,970.4 45,887.71 cu. m
Prep. Recargo puntual 40,534.9 47,503.4 2,552.57 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 204,883.1 236,295.32022 234.42 km
Mantenimiento Rutinario MR 99,980.1 121,117.0 39.07 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,623.3 25,395.5 195.35 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 204,883.1 236,295.32023 234.42 km
Mantenimiento Rutinario MR 99,980.1 121,117.0 39.07 km
Recargo de 15 cm REC15 728,696.9 853,970.4 45,887.71 cu. m
Prep. Recargo puntual 40,534.9 47,503.4 2,552.57 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 204,883.1 236,295.32024 234.42 km
Mantenimiento Rutinario MR 99,980.1 121,117.0 39.07 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,623.3 25,395.5 195.35 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 204,883.1 236,295.32025 234.42 km
Mantenimiento Rutinario MR 99,980.1 121,117.0 39.07 km
Recargo de 15 cm REC15 728,696.9 853,970.4 45,887.71 cu. m
Prep. Recargo puntual 40,534.9 47,503.4 2,552.57 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 204,883.1 236,295.32026 234.42 km
Mantenimiento Rutinario MR 99,980.1 121,117.0 39.07 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,623.3 25,395.5 195.35 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 204,883.1 236,295.32027 234.42 km
Mantenimiento Rutinario MR 99,980.1 121,117.0 39.07 km
Recargo de 15 cm REC15 728,696.9 853,970.4 45,887.71 cu. m
Prep. Recargo puntual 40,534.9 47,503.4 2,552.57 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 204,883.1 236,295.32028 234.42 km
Mantenimiento Rutinario MR 99,980.1 121,117.0 39.07 km
Recargo de 15 cm REC15 728,696.9 853,970.4 45,887.71 cu. m
Prep. Recargo puntual 40,534.9 47,503.4 2,552.57 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 204,883.1 236,295.32029 234.42 km
Mantenimiento Rutinario MR 99,980.1 121,117.0 39.07 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,623.3 25,395.5 195.35 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 204,883.1 236,295.32030 234.42 km
Mantenimiento Rutinario MR 99,980.1 121,117.0 39.07 km
Recargo de 15 cm REC15 728,696.9 853,970.4 45,887.71 cu. m
Prep. Recargo puntual 41,504.5 48,639.8 2,613.64 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 204,883.1 236,295.32031 234.42 km
Mantenimiento Rutinario MR 99,980.1 121,117.0 39.07 km
Recargo de 15 cm REC15 728,696.9 853,970.4 45,887.71 cu. m
Prep. Recargo puntual 40,534.9 47,503.4 2,552.57 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 204,883.1 236,295.32032 234.42 km
Mantenimiento Rutinario MR 99,980.1 121,117.0 39.07 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,623.3 25,395.5 195.35 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 204,883.1 236,295.32033 234.42 km
Mantenimiento Rutinario MR 99,980.1 121,117.0 39.07 km



Recargo de 15 cm REC15 728,696.9 853,970.42033 45,887.71 cu. m
Prep. Recargo puntual 44,077.8 51,655.4 2,775.68 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 204,883.1 236,295.32034 234.42 km
Mantenimiento Rutinario MR 99,980.1 121,117.0 39.07 km
Recargo de 15 cm REC15 728,696.9 853,970.4 45,887.71 cu. m
Prep. Recargo puntual 40,534.9 47,503.4 2,552.57 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 204,883.1 236,295.32035 234.42 km
Mantenimiento Rutinario MR 99,980.1 121,117.0 39.07 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,623.3 25,395.5 195.35 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 204,883.1 236,295.32036 234.42 km
Mantenimiento Rutinario MR 99,980.1 121,117.0 39.07 km
Recargo de 15 cm REC15 728,696.9 853,970.4 45,887.71 cu. m
Prep. Recargo puntual 46,462.4 54,449.9 2,925.84 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 204,883.1 236,295.32037 234.42 km
Mantenimiento Rutinario MR 99,980.1 121,117.0 39.07 km
Recargo de 15 cm REC15 728,696.9 853,970.4 45,887.71 cu. m
Prep. Recargo puntual 40,534.9 47,503.4 2,552.57 cu. m

16,178,011.1 18,962,402.4Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

GHEP53_GRT4 _ M _ O Sin Pavimentar

39.07 km 5.88 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 204,883.1 236,295.32018 234.42 km
Mantenimiento Rutinario MR 99,980.1 121,117.0 39.07 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,623.3 25,395.5 195.35 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 204,883.1 236,295.32019 234.42 km
Mantenimiento Rutinario MR 99,980.1 121,117.0 39.07 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019 Mej_19 6,960,555.0 8,642,909.0 39.07 km
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02020 39.07 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02021 39.07 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02022 39.07 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02023 39.07 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02024 39.07 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02025 39.07 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02026 39.07 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02027 39.07 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02028 39.07 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02029 39.07 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02030 39.07 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02031 39.07 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02032 39.07 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02033 39.07 km
Bacheo BACA 10,345.9 12,616.9 252.34 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02034 39.07 km
Bacheo BACA 21,888.5 26,693.3 533.87 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02035 39.07 km
Bacheo BACA 27,602.4 33,661.4 673.23 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02036 39.07 km
Bacheo BACA 31,398.1 38,290.4 765.81 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02037 39.07 km
Bacheo BACA 33,708.8 41,108.3 822.17 sq. m

8,877,930.6 10,942,019.4Coste total para el tramo:



Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

GHEP53_GRT4 _ M _ O Sin Pavimentar

39.07 km 5.88 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 204,883.1 236,295.32018 234.42 km
Mantenimiento Rutinario MR 99,980.1 121,117.0 39.07 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,623.3 25,395.5 195.35 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 204,883.1 236,295.32019 234.42 km
Mantenimiento Rutinario MR 99,980.1 121,117.0 39.07 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,623.3 25,395.5 195.35 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 204,883.1 236,295.32020 234.42 km
Mantenimiento Rutinario MR 99,980.1 121,117.0 39.07 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,623.3 25,395.5 195.35 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 204,883.1 236,295.32021 234.42 km
Mantenimiento Rutinario MR 99,980.1 121,117.0 39.07 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021 Mej_21 6,960,555.0 8,642,909.0 39.07 km
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02022 39.07 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02023 39.07 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02024 39.07 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02025 39.07 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02026 39.07 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02027 39.07 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02028 39.07 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02029 39.07 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02030 39.07 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02031 39.07 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02032 39.07 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02033 39.07 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02034 39.07 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02035 39.07 km
Bacheo BACA 11,301.2 13,782.0 275.64 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02036 39.07 km
Bacheo BACA 20,988.8 25,596.0 511.92 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02037 39.07 km
Bacheo BACA 29,464.9 35,932.8 718.66 sq. m

9,338,705.8 11,474,295.7Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP53_GRT4 _ M _ O Sin Pavimentar

39.07 km 5.88 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 90 dias PERF 136,588.7 157,530.22018 156.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 99,980.1 121,117.0 39.07 km
Recargo de 20 cm REC20 971,595.9 1,138,627.3 61,183.62 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 136,588.7 157,530.22019 156.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 99,980.1 121,117.0 39.07 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,623.3 25,395.5 195.35 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 136,588.7 157,530.22020 156.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 99,980.1 121,117.0 39.07 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,623.3 25,395.5 195.35 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 136,588.7 157,530.22021 156.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 99,980.1 121,117.0 39.07 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,623.3 25,395.5 195.35 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 136,588.7 157,530.22022 156.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 99,980.1 121,117.0 39.07 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,623.3 25,395.5 195.35 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 136,588.7 157,530.22023 156.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 99,980.1 121,117.0 39.07 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,623.3 25,395.5 195.35 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 136,588.7 157,530.22024 156.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 99,980.1 121,117.0 39.07 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,623.3 25,395.5 195.35 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 136,588.7 157,530.22025 156.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 99,980.1 121,117.0 39.07 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 21,623.3 25,395.5 195.35 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 136,588.7 157,530.22026 156.28 km
Mantenimiento Rutinario MR 99,980.1 121,117.0 39.07 km
Mejora+Reciclado+TBD-2026_PBCETB15 6,960,555.0 8,642,909.0 39.07 km
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02027 39.07 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02028 39.07 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02029 39.07 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02030 39.07 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02031 39.07 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02032 39.07 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02033 39.07 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02034 39.07 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02035 39.07 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02036 39.07 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 64,504.6 78,140.02037 39.07 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

10,922,183.8 13,326,669.8Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B_R15+P_60

GHEP54_GRT4 _ R _ O Sin Pavimentar

18.30 km 5.20 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 95,965.2 110,678.42018 109.80 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,829.7 56,730.0 18.30 km
Recargo de 15 cm REC15 251,953.7 295,268.1 15,866.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,965.2 110,678.42019 109.80 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,829.7 56,730.0 18.30 km
Recargo de 15 cm REC15 251,953.7 295,268.1 15,866.10 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,965.2 110,678.42020 109.80 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,829.7 56,730.0 18.30 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,128.1 11,895.0 91.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,965.2 110,678.42021 109.80 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,829.7 56,730.0 18.30 km
Recargo de 15 cm REC15 251,953.7 295,268.1 15,866.10 cu. m
Prep. Recargo puntual 16,790.5 19,677.0 1,057.33 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,965.2 110,678.42022 109.80 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,829.7 56,730.0 18.30 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,128.1 11,895.0 91.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,965.2 110,678.42023 109.80 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,829.7 56,730.0 18.30 km
Recargo de 15 cm REC15 251,953.7 295,268.1 15,866.10 cu. m
Prep. Recargo puntual 16,790.5 19,677.0 1,057.33 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,965.2 110,678.42024 109.80 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,829.7 56,730.0 18.30 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,128.1 11,895.0 91.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,965.2 110,678.42025 109.80 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,829.7 56,730.0 18.30 km
Recargo de 15 cm REC15 251,953.7 295,268.1 15,866.10 cu. m
Prep. Recargo puntual 16,790.5 19,677.0 1,057.33 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,965.2 110,678.42026 109.80 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,829.7 56,730.0 18.30 km
Recargo de 15 cm REC15 251,953.7 295,268.1 15,866.10 cu. m
Prep. Recargo puntual 16,790.5 19,677.0 1,057.33 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,965.2 110,678.42027 109.80 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,829.7 56,730.0 18.30 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,128.1 11,895.0 91.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,965.2 110,678.42028 109.80 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,829.7 56,730.0 18.30 km
Recargo de 15 cm REC15 251,953.7 295,268.1 15,866.10 cu. m
Prep. Recargo puntual 16,790.5 19,677.0 1,057.33 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,965.2 110,678.42029 109.80 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,829.7 56,730.0 18.30 km
Recargo de 15 cm REC15 251,953.7 295,268.1 15,866.10 cu. m
Prep. Recargo puntual 16,790.5 19,677.0 1,057.33 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,965.2 110,678.42030 109.80 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,829.7 56,730.0 18.30 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,128.1 11,895.0 91.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,965.2 110,678.42031 109.80 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,829.7 56,730.0 18.30 km
Recargo de 15 cm REC15 251,953.7 295,268.1 15,866.10 cu. m
Prep. Recargo puntual 16,790.5 19,677.0 1,057.33 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,965.2 110,678.42032 109.80 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,829.7 56,730.0 18.30 km
Recargo de 15 cm REC15 251,953.7 295,268.1 15,866.10 cu. m
Prep. Recargo puntual 16,790.5 19,677.0 1,057.33 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,965.2 110,678.42033 109.80 km



Mantenimiento Rutinario MR 46,829.7 56,730.02033 18.30 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,128.1 11,895.0 91.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,965.2 110,678.42034 109.80 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,829.7 56,730.0 18.30 km
Recargo de 15 cm REC15 251,953.7 295,268.1 15,866.10 cu. m
Prep. Recargo puntual 16,790.5 19,677.0 1,057.33 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,965.2 110,678.42035 109.80 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,829.7 56,730.0 18.30 km
Recargo de 15 cm REC15 251,953.7 295,268.1 15,866.10 cu. m
Prep. Recargo puntual 16,790.5 19,677.0 1,057.33 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,965.2 110,678.42036 109.80 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,829.7 56,730.0 18.30 km
Recargo de 15 cm REC15 251,953.7 295,268.1 15,866.10 cu. m
Prep. Recargo puntual 16,790.5 19,677.0 1,057.33 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,965.2 110,678.42037 109.80 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,829.7 56,730.0 18.30 km
Recargo de 15 cm REC15 251,953.7 295,268.1 15,866.10 cu. m
Prep. Recargo puntual 16,790.5 19,677.0 1,057.33 cu. m

6,645,503.4 7,789,414.7Coste total para el tramo:



Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

GHEP54_GRT4 _ R _ O Sin Pavimentar

18.30 km 5.20 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 95,965.2 110,678.42018 109.80 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,829.7 56,730.0 18.30 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,128.1 11,895.0 91.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,965.2 110,678.42019 109.80 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,829.7 56,730.0 18.30 km
Mejora+Reciclado+TBD-2019 Mej_19 3,260,254.8 4,048,252.8 18.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02020 18.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02021 18.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02022 18.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02023 18.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02024 18.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02025 18.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02026 18.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02027 18.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02028 18.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02029 18.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02030 18.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02031 18.30 km
Tratamiento Doble Superf. TBD 772,113.6 906,508.8 131,760.00 sq. m
Prep. Bacheo 567.1 697.5 50.95 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02032 18.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02033 18.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02034 18.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02035 18.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02036 18.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02037 18.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

4,872,492.7 5,960,970.8Coste total para el tramo:



Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

GHEP54_GRT4 _ R _ O Sin Pavimentar

18.30 km 5.20 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 60 dias PERF 95,965.2 110,678.42018 109.80 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,829.7 56,730.0 18.30 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,128.1 11,895.0 91.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,965.2 110,678.42019 109.80 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,829.7 56,730.0 18.30 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,128.1 11,895.0 91.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,965.2 110,678.42020 109.80 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,829.7 56,730.0 18.30 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,128.1 11,895.0 91.50 cu. m
Perfilado cada 60 dias PERF 95,965.2 110,678.42021 109.80 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,829.7 56,730.0 18.30 km
Mejora+Reciclado+TBD-2021 Mej_21 3,260,254.8 4,048,252.8 18.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02022 18.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02023 18.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02024 18.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02025 18.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02026 18.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02027 18.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02028 18.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02029 18.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02030 18.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02031 18.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02032 18.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02033 18.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02034 18.30 km
Bacheo BACA 4,666.7 5,691.1 113.82 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02035 18.30 km
Bacheo BACA 11,275.8 13,750.9 275.02 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02036 18.30 km
Bacheo BACA 13,725.2 16,738.0 334.76 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02037 18.30 km
Bacheo BACA 16,555.2 20,189.3 403.79 sq. m

4,391,454.4 5,395,540.6Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP54_GRT4 _ R _ O Sin Pavimentar

18.30 km 5.20 m
Sin Pavimentar

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Perfilado cada 90 dias PERF 63,976.8 73,785.62018 73.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,829.7 56,730.0 18.30 km
Recargo de 20 cm REC20 335,938.2 393,690.8 21,154.80 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 63,976.8 73,785.62019 73.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,829.7 56,730.0 18.30 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,128.1 11,895.0 91.50 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 63,976.8 73,785.62020 73.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,829.7 56,730.0 18.30 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,128.1 11,895.0 91.50 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 63,976.8 73,785.62021 73.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,829.7 56,730.0 18.30 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,128.1 11,895.0 91.50 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 63,976.8 73,785.62022 73.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,829.7 56,730.0 18.30 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,128.1 11,895.0 91.50 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 63,976.8 73,785.62023 73.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,829.7 56,730.0 18.30 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,128.1 11,895.0 91.50 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 63,976.8 73,785.62024 73.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,829.7 56,730.0 18.30 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,128.1 11,895.0 91.50 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 63,976.8 73,785.62025 73.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,829.7 56,730.0 18.30 km
Bacheo en Tosca 5 m3 BT5M3 10,128.1 11,895.0 91.50 cu. m
Perfilado cada 90 dias PERF 63,976.8 73,785.62026 73.20 km
Mantenimiento Rutinario MR 46,829.7 56,730.0 18.30 km
Mejora+Reciclado+TBD-2026_PBCETB15 3,260,254.8 4,048,252.8 18.30 km
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02027 18.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02028 18.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02029 18.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02030 18.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02031 18.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02032 18.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02033 18.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02034 18.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02035 18.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02036 18.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 30,213.3 36,600.02037 18.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

4,996,694.7 6,102,448.9Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

GHEP61_TBT3 _ B _ LL Pavimento Flexible

6.30 km 6.00 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02018 6.30 km
Bacheo BATB 30.4 37.1 0.74 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02019 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02020 6.30 km
Reciclado+TBD_4IRI ReciTB 384,804.0 477,792.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02021 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02022 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02023 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02024 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02025 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02026 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02027 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02028 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02029 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02030 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02031 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02032 6.30 km
Reciclado+TBD_4IRI ReciTB 384,804.0 477,792.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02033 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02034 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02035 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02036 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02037 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

977,664.4 1,207,621.2Coste total para el tramo:



Alt2_MR&B+Reciclado+TBD_6IRI

GHEP61_TBT3 _ B _ LL Pavimento Flexible

6.30 km 6.00 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02018 6.30 km
Bacheo BATB 30.4 37.1 0.74 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02019 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02020 6.30 km
Bacheo BATB 60.4 73.6 1.47 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02021 6.30 km
Bacheo BATB 95.1 116.0 2.32 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02022 6.30 km
Bacheo BATB 121.9 148.7 2.97 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02023 6.30 km
Bacheo BATB 140.1 170.8 3.42 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02024 6.30 km
Bacheo BATB 152.0 185.3 3.71 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02025 6.30 km
Bacheo BATB 159.3 194.2 3.88 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02026 6.30 km
Bacheo BATB 163.0 198.8 3.98 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02027 6.30 km
Bacheo BATB 166.5 203.0 4.06 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02028 6.30 km
Reciclado+TBD_6IRI ReciTB 384,804.0 477,792.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02029 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02030 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02031 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02032 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02033 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02034 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02035 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02036 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02037 6.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

593,918.6 731,119.6Coste total para el tramo:



Alt3_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

GHEP61_TBT3 _ B _ LL Pavimento Flexible

6.30 km 6.00 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02018 6.30 km
Bacheo BACA 5.7 7.1 0.37 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02019 6.30 km
Bacheo BACA 3.4 4.2 0.22 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02020 6.30 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 526,176.0 626,346.0 37,800.00 sq. m
Prep. Bacheo 5,147.1 6,374.7 275.25 sq. m
Prep. Rep. Bordes 379.9 470.5 20.32 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02021 6.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02022 6.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02023 6.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02024 6.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02025 6.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02026 6.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02027 6.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02028 6.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02029 6.30 km
Bacheo BACA 2.3 2.9 0.15 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02030 6.30 km
Bacheo BACA 5.4 6.7 0.35 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02031 6.30 km
Bacheo BACA 8.9 11.0 0.58 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02032 6.30 km
Bacheo BACA 12.5 15.5 0.82 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02033 6.30 km
Bacheo BACA 15.9 19.7 1.03 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02034 6.30 km
Bacheo BACA 18.8 23.3 1.23 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02035 6.30 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 526,176.0 626,346.0 37,800.00 sq. m
Prep. Bacheo 8,614.1 10,668.6 460.65 sq. m
Prep. Rep. Bordes 1,667.0 2,064.5 89.14 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02036 6.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02037 6.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

1,276,258.9 1,524,360.6Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP61_TBT3 _ B _ LL Pavimento Flexible

6.30 km 6.00 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02018 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02019 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02020 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02021 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02022 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02023 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02024 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02025 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02026 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02027 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02028 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02029 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02030 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02031 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02032 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02033 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02034 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02035 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02036 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,401.3 12,600.02037 6.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 732,942.0 915,894.0 0.00 sq. m

14,866,866.0 18,569,880.0Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

GHEP62_TBT3 _ R _ LL Pavimento Flexible

6.47 km 6.00 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02018 6.47 km
Reciclado+TBD_4IRI ReciTB 395,187.6 490,684.8 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02019 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02020 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02021 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02022 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02023 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02024 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02025 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02026 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02027 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02028 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02029 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02030 6.47 km
Reciclado+TBD_4IRI ReciTB 395,187.6 490,684.8 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02031 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02032 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02033 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02034 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02035 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02036 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02037 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

1,004,014.6 1,240,169.6Coste total para el tramo:



Alt2_MR&B+Reciclado+TBD_6IRI

GHEP62_TBT3 _ R _ LL Pavimento Flexible

6.47 km 6.00 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02018 6.47 km
Bacheo BATB 30.2 36.9 0.74 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02019 6.47 km
Bacheo BATB 23.0 28.1 0.56 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02020 6.47 km
Bacheo BATB 62.8 76.5 1.53 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02021 6.47 km
Bacheo BATB 86.7 105.8 2.12 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02022 6.47 km
Bacheo BATB 104.2 127.0 2.54 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02023 6.47 km
Bacheo BATB 115.4 140.7 2.81 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02024 6.47 km
Bacheo BATB 122.5 149.4 2.99 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02025 6.47 km
Reciclado+TBD_6IRI ReciTB 395,187.6 490,684.8 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02026 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02027 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02028 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02029 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02030 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02031 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02032 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02033 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02034 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02035 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02036 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02037 6.47 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

609,371.8 750,149.1Coste total para el tramo:



Alt3_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

GHEP62_TBT3 _ R _ LL Pavimento Flexible

6.47 km 6.00 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02018 6.47 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 540,374.4 643,247.4 38,820.00 sq. m
Prep. Bacheo 135.4 167.7 7.24 sq. m
Prep. Rep. Bordes 172.6 213.8 9.23 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02019 6.47 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02020 6.47 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02021 6.47 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02022 6.47 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02023 6.47 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02024 6.47 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02025 6.47 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02026 6.47 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02027 6.47 km
Bacheo BACA 1.8 2.2 0.11 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02028 6.47 km
Bacheo BACA 4.0 5.0 0.26 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02029 6.47 km
Bacheo BACA 6.6 8.2 0.43 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02030 6.47 km
Bacheo BACA 9.3 11.5 0.60 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02031 6.47 km
Bacheo BACA 11.7 14.5 0.76 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02032 6.47 km
Bacheo BACA 13.8 17.1 0.90 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02033 6.47 km
Bacheo BACA 15.6 19.3 1.02 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02034 6.47 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 540,374.4 643,247.4 38,820.00 sq. m
Prep. Bacheo 8,825.7 10,930.7 471.96 sq. m
Prep. Rep. Bordes 1,276.2 1,580.6 68.25 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02035 6.47 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02036 6.47 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02037 6.47 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

1,304,861.0 1,558,265.4Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP62_TBT3 _ R _ LL Pavimento Flexible

6.47 km 6.00 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02018 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02019 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02020 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02021 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02022 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02023 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02024 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02025 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02026 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02027 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02028 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02029 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02030 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02031 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02032 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02033 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02034 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02035 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02036 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 10,682.0 12,940.02037 6.47 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 752,719.8 940,608.5 0.00 sq. m

15,268,034.4 19,070,970.0Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

GHEP63_TBT4 _ B _ O Pavimento Flexible

11.89 km 5.60 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02018 11.89 km
Bacheo BATB 61.3 74.8 1.50 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02019 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02020 11.89 km
Reciclado+TBD_4IRI ReciTB 677,825.1 841,621.8 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02021 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02022 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02023 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02024 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02025 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02026 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02027 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02028 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02029 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02030 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02031 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02032 11.89 km
Reciclado+TBD_4IRI ReciTB 677,825.1 841,621.8 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02033 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02034 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02035 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02036 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02037 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

1,748,319.4 2,158,918.4Coste total para el tramo:



Alt2_MR&B+Reciclado+TBD_6IRI

GHEP63_TBT4 _ B _ O Pavimento Flexible

11.89 km 5.60 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02018 11.89 km
Bacheo BATB 61.3 74.8 1.50 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02019 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02020 11.89 km
Bacheo BATB 165.0 201.2 4.02 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02021 11.89 km
Bacheo BATB 286.7 349.7 6.99 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02022 11.89 km
Bacheo BATB 334.8 408.3 8.17 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02023 11.89 km
Bacheo BATB 385.3 469.9 9.40 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02024 11.89 km
Bacheo BATB 418.9 510.9 10.22 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02025 11.89 km
Bacheo BATB 427.0 520.7 10.41 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02026 11.89 km
Reciclado+TBD_6IRI ReciTB 677,825.1 841,621.8 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02027 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02028 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02029 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02030 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02031 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02032 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02033 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02034 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02035 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02036 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02037 11.89 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

1,072,511.9 1,319,757.1Coste total para el tramo:



Alt3_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

GHEP63_TBT4 _ B _ O Pavimento Flexible

11.89 km 5.60 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02018 11.89 km
Bacheo BACA 11.5 14.2 0.75 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02019 11.89 km
Bacheo BACA 7.3 9.0 0.47 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02020 11.89 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 926,849.3 1,103,296.9 66,584.00 sq. m
Prep. Bacheo 4,785.0 5,926.3 255.88 sq. m
Prep. Rep. Bordes 1,429.6 1,770.6 76.45 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02021 11.89 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02022 11.89 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02023 11.89 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02024 11.89 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02025 11.89 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02026 11.89 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02027 11.89 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02028 11.89 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02029 11.89 km
Bacheo BACA 6.4 7.9 0.42 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02030 11.89 km
Bacheo BACA 14.6 18.0 0.95 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02031 11.89 km
Bacheo BACA 24.3 30.1 1.59 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02032 11.89 km
Bacheo BACA 34.7 43.0 2.26 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02033 11.89 km
Bacheo BACA 44.6 55.2 2.91 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02034 11.89 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 926,849.3 1,103,296.9 66,584.00 sq. m
Prep. Bacheo 7,549.1 9,349.6 403.70 sq. m
Prep. Rep. Bordes 8,383.2 10,382.6 448.30 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02035 11.89 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02036 11.89 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02037 11.89 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

2,268,596.7 2,709,800.3Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP63_TBT4 _ B _ O Pavimento Flexible

11.89 km 5.60 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02018 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02019 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02020 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02021 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02022 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02023 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02024 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02025 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02026 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02027 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02028 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02029 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02030 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02031 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02032 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02033 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02034 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02035 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02036 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 19,630.4 23,780.02037 11.89 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,291,063.8 1,613,330.3 0.00 sq. m

26,213,882.8 32,742,205.0Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

GHEP64_TBT4 _ R _ LL Pavimento Flexible

14.30 km 6.00 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02018 14.30 km
Reciclado+TBD_4IRI ReciTB 873,444.0 1,084,512.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02019 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02020 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02021 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02022 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02023 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02024 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02025 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02026 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02027 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02028 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02029 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02030 14.30 km
Reciclado+TBD_4IRI ReciTB 873,444.0 1,084,512.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02031 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02032 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02033 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02034 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02035 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02036 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02037 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

2,219,074.0 2,741,024.0Coste total para el tramo:



Alt2_MR&B+Reciclado+TBD_6IRI

GHEP64_TBT4 _ R _ LL Pavimento Flexible

14.30 km 6.00 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02018 14.30 km
Bacheo BATB 72.8 88.8 1.78 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02019 14.30 km
Bacheo BATB 88.6 108.0 2.16 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02020 14.30 km
Bacheo BATB 242.5 295.7 5.91 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02021 14.30 km
Bacheo BATB 336.4 410.3 8.21 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02022 14.30 km
Bacheo BATB 405.7 494.8 9.90 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02023 14.30 km
Reciclado+TBD_6IRI ReciTB 873,444.0 1,084,512.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02024 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02025 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02026 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02027 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02028 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02029 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02030 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02031 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02032 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02033 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02034 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02035 14.30 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02036 14.30 km
Bacheo BATB 1,701.1 2,074.5 41.49 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02037 14.30 km
Bacheo BATB 6,452.0 7,868.3 157.37 sq. m

1,354,929.1 1,667,852.4Coste total para el tramo:



Alt3_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

GHEP64_TBT4 _ R _ LL Pavimento Flexible

14.30 km 6.00 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02018 14.30 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 1,194,336.0 1,421,706.0 85,800.00 sq. m
Prep. Bacheo 134.2 166.2 7.18 sq. m
Prep. Rep. Bordes 241.8 299.4 12.93 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02019 14.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02020 14.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02021 14.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02022 14.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02023 14.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02024 14.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02025 14.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02026 14.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02027 14.30 km
Bacheo BACA 6.9 8.6 0.45 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02028 14.30 km
Bacheo BACA 15.9 19.7 1.04 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02029 14.30 km
Bacheo BACA 26.5 32.8 1.73 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02030 14.30 km
Bacheo BACA 37.5 46.5 2.44 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02031 14.30 km
Bacheo BACA 47.8 59.3 3.12 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02032 14.30 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 1,194,336.0 1,421,706.0 85,800.00 sq. m
Prep. Bacheo 8,229.5 10,192.2 440.08 sq. m
Prep. Rep. Bordes 3,346.9 4,145.2 178.98 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02033 14.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02034 14.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02035 14.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02036 14.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02037 14.30 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

2,872,945.0 3,430,381.8Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP64_TBT4 _ R _ LL Pavimento Flexible

14.30 km 6.00 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02018 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02019 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02020 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02021 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02022 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02023 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02024 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02025 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02026 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02027 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02028 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02029 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02030 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02031 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02032 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02033 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02034 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02035 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02036 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 23,609.3 28,600.02037 14.30 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 1,663,661.9 2,078,934.0 0.00 sq. m

33,745,423.6 42,150,680.0Coste total para el tramo:



Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

GHEP65_TBT4 _ R _ O Pavimento Flexible

21.10 km 5.80 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02018 21.10 km
Reciclado+TBD_4IRI ReciTB 1,245,828.4 1,546,883.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02019 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02020 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02021 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02022 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02023 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02024 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02025 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02026 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02027 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02028 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02029 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02030 21.10 km
Reciclado+TBD_4IRI ReciTB 1,245,828.4 1,546,883.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02031 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02032 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02033 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02034 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02035 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02036 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02037 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m

3,188,378.8 3,937,766.5Coste total para el tramo:



Alt2_MR&B+Reciclado+TBD_6IRI

GHEP65_TBT4 _ R _ O Pavimento Flexible

21.10 km 5.80 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02018 21.10 km
Bacheo BATB 113.2 138.0 2.76 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02019 21.10 km
Bacheo BATB 166.8 203.4 4.07 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02020 21.10 km
Bacheo BATB 525.2 640.5 12.81 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02021 21.10 km
Bacheo BATB 634.9 774.3 15.49 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02022 21.10 km
Bacheo BATB 766.6 934.9 18.70 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02023 21.10 km
Reciclado+TBD_6IRI ReciTB 1,245,828.4 1,546,883.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02024 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02025 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02026 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02027 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02028 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02029 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02030 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02031 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02032 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02033 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02034 21.10 km
Bacheo BATB 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02035 21.10 km
Bacheo BATB 1,839.3 2,243.0 44.86 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02036 21.10 km
Bacheo BATB 4,162.2 5,075.8 101.52 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02037 21.10 km
Bacheo BATB 11,271.3 13,745.5 274.91 sq. m

1,962,029.9 2,414,638.7Coste total para el tramo:



Alt3_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

GHEP65_TBT4 _ R _ O Pavimento Flexible

21.10 km 5.80 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02018 21.10 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 1,703,529.6 2,027,836.6 122,380.00 sq. m
Prep. Bacheo 126.7 157.0 6.78 sq. m
Prep. Rep. Bordes 399.5 494.8 21.36 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02019 21.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02020 21.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02021 21.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02022 21.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02023 21.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02024 21.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02025 21.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02026 21.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02027 21.10 km
Bacheo BACA 13.0 16.1 0.85 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02028 21.10 km
Bacheo BACA 29.8 36.9 1.94 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02029 21.10 km
Bacheo BACA 49.9 61.8 3.25 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02030 21.10 km
Bacheo BACA 71.3 88.4 4.65 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02031 21.10 km
Reciclado+4cm_CA_ 4 IRI Re4_4I 1,703,529.6 2,027,836.6 122,380.00 sq. m
Prep. Bacheo 7,330.8 9,079.2 392.02 sq. m
Prep. Rep. Bordes 6,866.5 8,504.2 367.19 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02032 21.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02033 21.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02034 21.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02035 21.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02036 21.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02037 21.10 km
Bacheo BACA 0.0 0.0 0.00 sq. m

4,118,668.8 4,918,111.5Coste total para el tramo:



Alternativa Base

GHEP65_TBT4 _ R _ O Pavimento Flexible

21.10 km 5.80 m
Bituminosa

Alternativa:
Tramo:

Tipo rodadura:
Longitud:

Clase de carretera:

Ancho:

Año Descripción Código Coste
económico

Coste
financiero

Cantidad de
trabajo

Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02018 21.10 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 2,372,948.0 2,965,267.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02019 21.10 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 2,372,948.0 2,965,267.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02020 21.10 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 2,372,948.0 2,965,267.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02021 21.10 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 2,372,948.0 2,965,267.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02022 21.10 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 2,372,948.0 2,965,267.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02023 21.10 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 2,372,948.0 2,965,267.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02024 21.10 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 2,372,948.0 2,965,267.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02025 21.10 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 2,372,948.0 2,965,267.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02026 21.10 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 2,372,948.0 2,965,267.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02027 21.10 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 2,372,948.0 2,965,267.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02028 21.10 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 2,372,948.0 2,965,267.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02029 21.10 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 2,372,948.0 2,965,267.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02030 21.10 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 2,372,948.0 2,965,267.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02031 21.10 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 2,372,948.0 2,965,267.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02032 21.10 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 2,372,948.0 2,965,267.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02033 21.10 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 2,372,948.0 2,965,267.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02034 21.10 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 2,372,948.0 2,965,267.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02035 21.10 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 2,372,948.0 2,965,267.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02036 21.10 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 2,372,948.0 2,965,267.3 0.00 sq. m
Mantenimiento Rutinario MR 34,836.1 42,200.02037 21.10 km
Recargo 40 cm + Tratamiento Sup DobleRBTBD 2,372,948.0 2,965,267.3 0.00 sq. m

48,155,682.0 60,149,345.0Coste total para el tramo:
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H D M - 4
HIGHWAY  DEVELOPMENT  &  MANAGEMENT

Gráfico Regularidad Media por Tramos
Nombre del Estudio: Analisis Red Provincial Total Esmeraldas_E2

Fecha de Ejecución: 27-12-2017

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP01
7.24 kmDescripción:

Ancho: 7.10 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

70.91 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP04
5.39 kmDescripción:

Ancho: 6.58 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

35.08 º/km

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

Alt1_Reciclado+CA
_4_4IRI
Alt2_Reciclado+CA
_4_6IRI
Alternativa Base

Año

R
eg

ul
ar

id
ad

 M
ed

ia
 (m

/k
m

)

GHEP04_CAT1 _ M _ LL

HDM-4 Version 1.3 Página 2 de 49



H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP06
30.30 kmDescripción:

Ancho: 6.62 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

146.69 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP07
13.60 kmDescripción:

Ancho: 6.81 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

67.57 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP08
2.44 kmDescripción:

Ancho: 7.34 m

Rampa + Pendiente: 40.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

163.67 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP09
8.69 kmDescripción:

Ancho: 7.02 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

145.25 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP10
5.39 kmDescripción:

Ancho: 7.41 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

58.68 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP13
9.68 kmDescripción:

Ancho: 6.65 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

79.07 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP14
55.27 kmDescripción:

Ancho: 6.75 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

70.46 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP15
3.55 kmDescripción:

Ancho: 6.96 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

43.47 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP17
8.68 kmDescripción:

Ancho: 6.68 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

98.72 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP18
2.03 kmDescripción:

Ancho: 7.17 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

80.49 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP19
4.09 kmDescripción:

Ancho: 7.20 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

117.91 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP20
31.04 kmDescripción:

Ancho: 7.68 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

20.77 º/km

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

Alt1_Reciclado+CA
_4_6IRI_R4_3.5IRI
Alt2_Reciclado+CA
_4_6IRI
Alternativa Base

Año

R
eg

ul
ar

id
ad

 M
ed

ia
 (m

/k
m

)

GHEP20_CAT3 _ M _ LL

HDM-4 Version 1.3 Página 14 de 49



H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP21
61.29 kmDescripción:

Ancho: 6.91 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

108.98 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP23
3.22 kmDescripción:

Ancho: 7.50 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

81.09 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP24
6.37 kmDescripción:

Ancho: 9.50 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

78.88 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP25
19.66 kmDescripción:

Ancho: 5.83 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

75.18 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP27
19.11 kmDescripción:

Ancho: 5.28 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

233.45 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP28
38.52 kmDescripción:

Ancho: 4.33 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

117.52 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP29
20.03 kmDescripción:

Ancho: 3.96 m

Rampa + Pendiente: 40.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

264.74 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP30
209.94 kmDescripción:

Ancho: 4.09 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

210.47 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP31
12.70 kmDescripción:

Ancho: 5.32 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

98.74 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP32
35.91 kmDescripción:

Ancho: 4.83 m

Rampa + Pendiente: 40.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

217.45 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP33
262.81 kmDescripción:

Ancho: 4.70 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

214.07 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP34
13.45 kmDescripción:

Ancho: 6.35 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

86.76 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP36
18.18 kmDescripción:

Ancho: 5.77 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

214.76 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP37
10.21 kmDescripción:

Ancho: 4.28 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

90.76 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP38
34.15 kmDescripción:

Ancho: 4.23 m

Rampa + Pendiente: 40.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

338.15 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP39
79.55 kmDescripción:

Ancho: 3.91 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

169.26 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP40
53.26 kmDescripción:

Ancho: 5.08 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

98.02 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP41
97.72 kmDescripción:

Ancho: 4.71 m

Rampa + Pendiente: 40.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

202.54 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP42
200.20 kmDescripción:

Ancho: 5.13 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

174.46 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP43
13.74 kmDescripción:

Ancho: 6.13 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

80.83 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP44
4.42 kmDescripción:

Ancho: 5.90 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

190.74 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP45
13.95 kmDescripción:

Ancho: 4.17 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

51.59 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP46
95.41 kmDescripción:

Ancho: 3.25 m

Rampa + Pendiente: 40.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

162.44 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP47
28.52 kmDescripción:

Ancho: 4.85 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

129.18 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP49
29.53 kmDescripción:

Ancho: 4.29 m

Rampa + Pendiente: 40.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

140.08 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP50
180.25 kmDescripción:

Ancho: 4.27 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

164.15 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP51
8.37 kmDescripción:

Ancho: 6.20 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

201.79 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP52
35.05 kmDescripción:

Ancho: 4.93 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

43.96 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP53
39.07 kmDescripción:

Ancho: 5.88 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

117.72 º/km

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

Alt1_MR&B_R15+P_
60
Alt2_C.Est:_Gr_TB_2
019
Alt3_C.Est:_Gr_TB_2
021
Alternativa Base

Año

R
eg

ul
ar

id
ad

 M
ed

ia
 (m

/k
m

)

GHEP53_GRT4 _ M _ O

HDM-4 Version 1.3 Página 43 de 49



H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP54
18.30 kmDescripción:

Ancho: 5.20 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Sin Pavimentar

46.12 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP61
6.30 kmDescripción:

Ancho: 6.00 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP62
6.47 kmDescripción:

Ancho: 6.00 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

23.20 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP63
11.89 kmDescripción:

Ancho: 5.60 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

129.29 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP64
14.30 kmDescripción:

Ancho: 6.00 m

Rampa + Pendiente: 4.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

108.71 º/km
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H D M - 4 Gráfico Regularidad Media por Tramos

Detalles del Tramo:

ID:
Longitud:

GHEP65
21.10 kmDescripción:

Ancho: 5.80 m

Rampa + Pendiente: 15.00 m/km
Curvatura:

Clase de Carretera: Pavimento Flexible

95.24 º/km
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ESCENARIO 2 

 
Evolución del estado estructural, 

superficial y de confort por grupo 

homogéneo, tipo de firme y 

alternativa - Condición 
 

Corredores estratégicos, 

corredores secundarios y 

otros caminos 



H D M - 4
HIGHWAY  DEVELOPMENT  &  MANAGEMENT

Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)
Nombre del estudio:
Fecha de ejecución:

Analisis Red Provincial Total Esmeraldas_E2
27-12-2017

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP01 Pavimento FlexibleGHEP01_CAT1 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:7.24km 7.10m

Detalles tramo:

4.00m/km 70.91 º/km

2

99 0.01 AMGB

AMGB

2.62

2.62

2018 Antes trabajos

Después trabajos

3.69

3.69

14.54

14.54

8.19

8.19

0.00

0.00

3.92

3.92

1

1

8.00

8.00

0.16

0.16

0.68

0.68

0.50

0.5014.54

14.54

0.00

0.00

0.14

0.14

102 0.01 AMGB

AMGB

2.76

2.76

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

23.79

23.79

17.03

17.03

0.00

0.00

5.58

5.58

1

0

8.00

8.00

0.34

0.34

0.68

0.68

0.50

0.5023.79

23.79

0.00

0.00

0.30

0.30

107 0.01 AMGB

AMGB

2.92

2.92

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.56

3.56

35.61

35.61

28.59

28.59

0.00

0.00

7.60

7.60

0

0

8.01

8.01

0.52

0.52

0.68

0.68

0.50

0.5035.61

35.61

0.00

0.00

0.46

0.46

111 0.01 AMGB

AMGB

3.11

3.11

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.47

3.47

50.08

50.08

42.70

42.70

0.00

0.00

10.01

10.01

0

0

8.01

8.01

0.72

0.72

0.68

0.68

0.50

0.5050.08

50.08

0.00

0.00

0.63

0.63

115 0.01 AMGB

AMGB

3.31

3.31

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

64.53

64.53

58.53

58.53

0.00

0.00

13.10

13.10

1
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64.53
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119 0.01 AMGB
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2023 Antes trabajos
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3.22
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76.31

76.31

72.44

72.44

0.00

0.00

17.27

17.27

1
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1.17

1.17
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0.50

0.5076.31

76.31

0.00
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122 0.01 AMGB

AMGB
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2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.16

3.16

85.54

85.54

83.78

83.78

0.00

0.00

14.34

14.34

1
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1.42
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0.50

0.5085.54

85.54
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126 0.01 AMGB
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2025 Antes trabajos
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3.11

3.11

92.35

92.35

92.35

92.35
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0.00
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1
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0.5092.35
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0.00

0.00

1.41

1.41

130 0.01 AMGB

AMGB

3.95

3.95

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.08

3.08

96.87

96.87

96.87

96.87

0.00

0.00

3.02

3.02

1

1

8.03

8.03

1.97

1.97

0.68

0.68

0.50

0.5096.87

96.87

0.00

0.00

1.62

1.62

134 0.01 AMGB

AMAP

4.07

1.63

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.06

3.06

99.31

0.00

99.31

0.00

0.00

0.00

0.57

0.00

2

0

8.04

0.00

2.26

0.34

0.68

0.70

0.50

0.500.00

99.31

0.00

0.00

0.30

1.83

138 0.01 AMAP

AMAP

1.68

1.68

2028 Antes trabajos

Después trabajos

4.72

4.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.49

0.49

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.43

0.43

142 0.01 AMAP

AMAP

1.73

1.73

2029 Antes trabajos

Después trabajos

4.72

4.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

0.64

0.64

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.56

0.56

146 0.01 AMAP

AMAP

1.78

1.78

2030 Antes trabajos

Después trabajos

4.72

4.72

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

0.79

0.79

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

0.69

0.69

150 0.01 AMAP

AMAP

1.84

1.84

2031 Antes trabajos

Después trabajos

4.71

4.71

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

0.94

0.94

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

0.81

0.81

155 0.01 AMAP

AMAP

1.92

1.92

2032 Antes trabajos

Después trabajos

4.70

4.70

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

1.09

1.09

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

0.93

0.93

160 0.01 AMAP

AMAP

2.01

2.01

2033 Antes trabajos

Después trabajos

4.67

4.67

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

1.25

1.25

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.06

1.06

164 0.01 AMAP

AMAP

2.11

2.11

2034 Antes trabajos

Después trabajos

4.62

4.62

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

1.41

1.41

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

1.19

1.19

169 0.01 AMAP

AMAP

2.25

2.25

2035 Antes trabajos

Después trabajos

4.54

4.54

26.45

26.45

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

1.58

1.58

0.68

0.68

0.50

0.5026.45

26.45

0.00

0.00

1.32

1.32

174 0.01 AMAP

AMAP

2.41

2.41

2036 Antes trabajos

Después trabajos

4.43

4.43

39.61

39.61

39.61

39.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

1.76

1.76

0.68

0.68

0.50

0.5039.61

39.61

0.00

0.00

1.46

1.46

180 0.01 AMAP

AMAP

2.61

2.61

2037 Antes trabajos

Después trabajos

4.27

4.27

56.31

56.31

56.31

56.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

1.95

1.95

0.68

0.68

0.50

0.5056.31

56.31

0.00

0.00

1.60

1.60
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP01 Pavimento FlexibleGHEP01_CAT1 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:7.24km 7.10m

Detalles tramo:

4.00m/km 70.91 º/km

2

99 0.01 AMGB

AMGB

2.62

2.62

2018 Antes trabajos

Después trabajos

3.69

3.69

14.54

14.54

8.19

8.19

0.00

0.00

3.92

3.92

1

1

8.00

8.00

0.16

0.16

0.68

0.68

0.50

0.5014.54

14.54

0.00

0.00

0.14

0.14

102 0.01 AMGB

AMGB

2.76

2.76

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

23.79

23.79

17.03

17.03

0.00

0.00

5.58

5.58

1

0

8.00

8.00

0.34

0.34

0.68

0.68

0.50

0.5023.79

23.79

0.00

0.00

0.30

0.30

107 0.01 AMGB

AMGB

2.92

2.92

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.56

3.56

35.61

35.61

28.59

28.59

0.00

0.00

7.60

7.60

0

0

8.01

8.01

0.52

0.52

0.68

0.68

0.50

0.5035.61

35.61

0.00

0.00

0.46

0.46

111 0.01 AMGB

AMGB

3.11

3.11

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.47

3.47

50.08

50.08

42.70

42.70

0.00

0.00

10.01

10.01

0

0

8.01

8.01

0.72

0.72

0.68

0.68

0.50

0.5050.08

50.08

0.00

0.00

0.63

0.63

115 0.01 AMGB

AMGB

3.31

3.31

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

64.53

64.53

58.53

58.53

0.00

0.00

13.10

13.10

1

0

8.01

8.01

0.93

0.93

0.68

0.68

0.50

0.5064.53

64.53

0.00

0.00

0.80

0.80

119 0.01 AMGB

AMGB

3.49

3.49

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.22

3.22

76.31

76.31

72.44

72.44

0.00

0.00

17.27

17.27

1

0

8.02

8.02

1.17

1.17

0.68

0.68

0.50

0.5076.31

76.31

0.00

0.00

1.00

1.00

122 0.01 AMGB

AMGB

3.66

3.66

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.16

3.16

85.54

85.54

83.78

83.78

0.00

0.00

14.34

14.34

1

1

8.02

8.02

1.42

1.42

0.68

0.68

0.50

0.5085.54

85.54

0.00

0.00

1.20

1.20

126 0.01 AMGB

AMGB

3.81

3.81

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.11

3.11

92.35

92.35

92.35

92.35

0.00

0.00

7.54

7.54

1

1

8.03

8.03

1.69

1.69

0.68

0.68

0.50

0.5092.35

92.35

0.00

0.00

1.41

1.41

130 0.01 AMGB

AMGB

3.95

3.95

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.08

3.08

96.87

96.87

96.87

96.87

0.00

0.00

3.02

3.02

1

1

8.03

8.03

1.97

1.97

0.68

0.68

0.50

0.5096.87

96.87

0.00

0.00

1.62

1.62

134 0.01 AMGB

AMGB

4.07

4.07

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.06

3.06

99.31

99.31

99.31

99.31

0.00

0.00

0.57

0.57

2

1

8.04

8.04

2.26

2.26

0.68

0.68

0.50

0.5099.31

99.31

0.00

0.00

1.83

1.83

138 0.01 AMGB

AMGB

4.19

4.19

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.04

8.04

2.55

2.55

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.03

2.03

142 0.01 AMGB

AMGB

4.30

4.30

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.05

8.05

2.85

2.85

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.24

2.24

146 0.01 AMGB

AMGB

4.42

4.42

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.06

8.06

3.14

3.14

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.43

2.43

150 0.01 AMGB

AMGB

4.53

4.53

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.06

8.06

3.44

3.44

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.62

2.62

155 0.01 AMGB

AMGB

4.65

4.65

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.07

8.07

3.74

3.74

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.81

2.81

160 0.01 AMGB

AMGB

4.78

4.78

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.08

8.08

4.04

4.04

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.98

2.98

164 0.01 AMGB

AMGB

4.90

4.90

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.08

8.08

4.35

4.35

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

3.16

3.16

169 0.01 AMGB

AMGB

5.03

5.03

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.09

8.09

4.65

4.65

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

3.32

3.32

174 0.01 AMGB

AMGB

5.16

5.16

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.10

8.10

4.96

4.96

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

3.48

3.48

180 0.01 AMGB

AMGB

5.30

5.30

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.11

8.11

5.26

5.26

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

3.63

3.63
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP01 Pavimento FlexibleGHEP01_CAT1 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:7.24km 7.10m

Detalles tramo:

4.00m/km 70.91 º/km

2

99 0.01 AMGB

AMGB

2.62

2.62

2018 Antes trabajos

Después trabajos

3.69

3.69

14.54

14.54

8.19

8.19

0.00

0.00

3.92

3.92

1

1

8.00

8.00

0.16

0.16

0.68

0.68

0.50

0.5014.54

14.54

0.00

0.00

0.14

0.14

102 0.01 AMGB

AMGB

2.76

2.76

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

23.79

23.79

17.03

17.03

0.00

0.00

5.58

5.58

1

0

8.00

8.00

0.34

0.34

0.68

0.68

0.50

0.5023.79

23.79

0.00

0.00

0.30

0.30

107 0.01 AMGB

AMGB

2.92

2.92

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.56

3.56

35.61

35.61

28.59

28.59

0.00

0.00

7.60

7.60

0

0

8.01

8.01

0.52

0.52

0.68

0.68

0.50

0.5035.61

35.61

0.00

0.00

0.46

0.46

111 0.01 AMGB

AMGB

3.11

3.11

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.47

3.47

50.08

50.08

42.70

42.70

0.00

0.00

10.01

10.01

0

0

8.01

8.01

0.72

0.72

0.68

0.68

0.50

0.5050.08

50.08

0.00

0.00

0.63

0.63

115 0.01 AMGB

AMGB

3.31

3.31

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

64.53

64.53

58.53

58.53

0.00

0.00

13.10

13.10

1

0

8.01

8.01

0.93

0.93

0.68

0.68

0.50

0.5064.53

64.53

0.00

0.00

0.80

0.80

119 0.01 AMGB

AMGB

3.49

3.49

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.22

3.22

76.31

76.31

72.44

72.44

0.00

0.00

17.27

17.27

1

0

8.02

8.02

1.17

1.17

0.68

0.68

0.50

0.5076.31

76.31

0.00

0.00

1.00

1.00

122 0.01 AMGB

AMGB

3.66

3.66

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.16

3.16

85.54

85.54

83.78

83.78

0.00

0.00

14.34

14.34

1

1

8.02

8.02

1.42

1.42

0.68

0.68

0.50

0.5085.54

85.54

0.00

0.00

1.20

1.20

126 0.01 AMGB

AMGB

3.81

3.81

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.11

3.11

92.35

92.35

92.35

92.35

0.00

0.00

7.54

7.54

1

1

8.03

8.03

1.69

1.69

0.68

0.68

0.50

0.5092.35

92.35

0.00

0.00

1.41

1.41

130 0.01 AMGB

AMGB

3.95

3.95

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.08

3.08

96.87

96.87

96.87

96.87

0.00

0.00

3.02

3.02

1

1

8.03

8.03

1.97

1.97

0.68

0.68

0.50

0.5096.87

96.87

0.00

0.00

1.62

1.62

134 0.01 AMGB

AMGB

4.07

4.07

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.06

3.06

99.31

99.31

99.31

99.31

0.00

0.00

0.57

0.57

2

1

8.04

8.04

2.26

2.26

0.68

0.68

0.50

0.5099.31

99.31

0.00

0.00

1.83

1.83

138 0.01 AMGB

AMGB

4.19

4.19

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.04

8.04

2.55

2.55

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.03

2.03

142 0.01 AMGB

AMGB

4.30

4.30

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.05

8.05

2.85

2.85

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.24

2.24

146 0.01 AMGB

AMGB

4.42

4.42

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.06

8.06

3.14

3.14

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.43

2.43

150 0.01 AMGB

AMGB

4.53

4.53

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.06

8.06

3.44

3.44

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.62

2.62

155 0.01 AMGB

AMGB

4.65

4.65

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.07

8.07

3.74

3.74

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.81

2.81

160 0.01 AMGB

AMGB

4.78

4.78

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.08

8.08

4.04

4.04

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.98

2.98

164 0.01 AMGB

AMGB

4.90

4.90

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.08

8.08

4.35

4.35

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

3.16

3.16

169 0.01 AMGB

AMGB

5.03

5.03

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.09

8.09

4.65

4.65

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

3.32

3.32

174 0.01 AMGB

AMGB

5.16

5.16

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.10

8.10

4.96

4.96

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

3.48

3.48

180 0.01 AMGB

AMGB

5.30

5.30

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

8.11

8.11

5.26

5.26

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

3.63

3.63
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP04 Pavimento FlexibleGHEP04_CAT1 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:5.39km 6.58m

Detalles tramo:

4.00m/km 35.08 º/km

2

98 0.01 AMGB

AMAP

5.33

1.76

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

40.63

0.00

17.26

0.00

0.00

0.00

12.34

0.00

8

0

128.01

0.00

3.26

0.49

0.68

0.70

0.50

0.500.00

40.63

0.00

0.01

0.43

2.51

102 0.01 AMAP

AMAP

1.81

1.81

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

0.66

0.66

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.58

0.58

107 0.01 AMAP

AMAP

1.86

1.86

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

0.84

0.84

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.73

0.73

111 0.01 AMAP

AMAP

1.92

1.92

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

1.02

1.02

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.88

0.88

115 0.01 AMAP

AMAP

1.98

1.98

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

1.20

1.20

0.68

0.68

0.50

0.500.99

0.99

0.00

0.00

1.02

1.02

119 0.01 AMAP

AMAP

2.05

2.05

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.77

3.77

2.54

2.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

1.38

1.38

0.68

0.68

0.50

0.502.54

2.54

0.00

0.00

1.17

1.17

122 0.01 AMAP

AMAP

2.13

2.13

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.76

3.76

5.33

5.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.09

0.09

1.56

1.56

0.68

0.68

0.50

0.505.33

5.33

0.00

0.00

1.31

1.31

126 0.01 AMAP

AMAP

2.22

2.22

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

9.85

9.85

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.11

0.11

1.75

1.75

0.68

0.68

0.50

0.509.85

9.85

0.00

0.00

1.45

1.45

130 0.01 AMAP

AMAP

2.34

2.34

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.69

3.69

16.63

16.63

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

1.94

1.94

0.68

0.68

0.50

0.5016.63

16.63

0.00

0.00

1.60

1.60

134 0.01 AMAP

AMAP

2.48

2.48

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

26.25

26.25

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.15

0.15

2.14

2.14

0.68

0.68

0.50

0.5026.25

26.25

0.00

0.00

1.74

1.74

138 0.01 AMAP

AMAP

2.65

2.65

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.52

3.52

39.34

39.34

39.34

39.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.17

0.17

2.36

2.36

0.68

0.68

0.50

0.5039.34

39.34

0.00

0.00

1.90

1.90

142 0.01 AMAP

AMAP

2.86

2.86

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

56.02

56.02

56.02

56.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.19

0.19

2.59

2.59

0.68

0.68

0.50

0.5056.02

56.02

0.00

0.00

2.06

2.06

146 0.01 AMAP

AMAP

3.05

3.05

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.10

3.10

70.27

70.27

70.27

70.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.22

0.22

2.84

2.84

0.68

0.68

0.50

0.5070.27

70.27

0.00

0.00

2.23

2.23

150 0.01 AMAP

AMAP

3.22

3.22

2031 Antes trabajos

Después trabajos

2.93

2.93

80.85

80.85

80.85

80.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.24

0.24

3.12

3.12

0.68

0.68

0.50

0.5080.85

80.85

0.00

0.00

2.42

2.42

155 0.01 AMAP

AMAP

3.37

3.37

2032 Antes trabajos

Después trabajos

2.88

2.88

88.41

88.41

88.41

88.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.27

0.27

3.41

3.41

0.68

0.68

0.50

0.5088.41

88.41

0.00

0.00

2.60

2.60

159 0.01 AMAP

AMAP

3.51

3.51

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.84

2.84

93.53

93.53

93.53

93.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.30

0.30

3.71

3.71

0.68

0.68

0.50

0.5093.53

93.53

0.00

0.00

2.79

2.79

164 0.01 AMAP

AMAP

3.64

3.64

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.81

2.81

96.78

96.78

96.78

96.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.33

0.33

4.03

4.03

0.68

0.68

0.50

0.5096.78

96.78

0.00

0.00

2.98

2.98

169 0.01 AMAP

AMAP

3.76

3.76

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.79

2.79

98.65

98.65

98.65

98.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.36

0.36

4.35

4.35

0.68

0.68

0.50

0.5098.65

98.65

0.00

0.00

3.16

3.16

174 0.01 AMAP

AMAP

3.87

3.87

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.78

2.78

99.57

99.57

99.57

99.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.40

0.40

4.67

4.67

0.68

0.68

0.50

0.5099.57

99.57

0.00

0.00

3.33

3.33

180 0.01 AMAP

AMAP

3.98

3.98

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.78

2.78

99.92

99.92

99.92

99.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.43

0.43

5.00

5.00

0.68

0.68

0.50

0.5099.92

99.92

0.00

0.00

3.50

3.50
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP04 Pavimento FlexibleGHEP04_CAT1 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:5.39km 6.58m

Detalles tramo:

4.00m/km 35.08 º/km

2

98 0.01 AMGB

AMGB

5.33

5.33

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

40.63

40.63

17.26

17.26

0.00

0.00

12.34

12.34

8

4

128.01

128.01

3.26

3.26

0.68

0.68

0.50

0.5040.63

40.63

0.01

0.01

2.51

2.51

102 0.01 AMGB

AMGB

5.58

5.58

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.40

2.40

55.73

55.73

28.88

28.88

0.00

0.00

15.99

15.99

4

2

128.03

128.03

3.54

3.54

0.68

0.68

0.50

0.5055.73

55.73

0.00

0.01

2.68

2.68

107 0.01 AMGB

AMGB

5.83

5.83

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.30

2.30

69.18

69.18

43.04

43.04

0.00

0.00

20.69

20.69

2

1

128.06

128.06

3.85

3.85

0.68

0.68

0.50

0.5069.18

69.18

0.00

0.00

2.87

2.87

111 0.01 AMGB

AMAP

6.06

1.83

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.20

2.20

80.01

0.00

58.88

0.00

0.00

0.00

18.04

0.00

2

0

128.09

0.00

4.18

0.63

0.68

0.70

0.50

0.500.00

80.01

0.00

0.00

0.55

3.06

115 0.01 AMAP

AMAP

1.88

1.88

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

0.81

0.81

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.70

0.70

119 0.01 AMAP

AMAP

1.94

1.94

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

1.00

1.00

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.86

0.86

122 0.01 AMAP

AMAP

2.00

2.00

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

1.19

1.19

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.01

1.01

126 0.01 AMAP

AMAP

2.08

2.08

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

1.38

1.38

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.17

1.17

130 0.01 AMAP

AMAP

2.16

2.16

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.09

0.09

1.58

1.58

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

1.32

1.32

134 0.01 AMAP

AMAP

2.25

2.25

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.59

3.59

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.11

0.11

1.77

1.77

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.47

1.47

138 0.01 AMAP

AMAP

2.37

2.37

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.55

3.55

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

1.98

1.98

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

1.63

1.63

142 0.01 AMAP

AMAP

2.52

2.52

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.48

3.48

26.45

26.45

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.15

0.15

2.19

2.19

0.68

0.68

0.50

0.5026.45

26.45

0.00

0.00

1.78

1.78

146 0.01 AMAP

AMAP

2.69

2.69

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

39.61

39.61

39.61

39.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.18

0.18

2.41

2.41

0.68

0.68

0.50

0.5039.61

39.61

0.00

0.00

1.94

1.94

150 0.01 AMAP

AMAP

2.90

2.90

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.23

3.23

56.31

56.31

56.31

56.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.20

0.20

2.65

2.65

0.68

0.68

0.50

0.5056.31

56.31

0.00

0.00

2.10

2.10

155 0.01 AMAP

AMAP

3.09

3.09

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

70.49

70.49

70.49

70.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.23

0.23

2.92

2.92

0.68

0.68

0.50

0.5070.49

70.49

0.00

0.00

2.29

2.29

159 0.01 AMAP

AMAP

3.26

3.26

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

81.01

81.01

81.01

81.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.26

0.26

3.21

3.21

0.68

0.68

0.50

0.5081.01

81.01

0.00

0.00

2.48

2.48

164 0.01 AMAP

AMAP

3.42

3.42

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

88.52

88.52

88.52

88.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.29

0.29

3.52

3.52

0.68

0.68

0.50

0.5088.52

88.52

0.00

0.00

2.67

2.67

169 0.01 AMAP

AMAP

3.56

3.56

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.80

2.80

93.61

93.61

93.61

93.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.32

0.32

3.84

3.84

0.68

0.68

0.50

0.5093.61

93.61

0.00

0.00

2.87

2.87

174 0.01 AMAP

AMAP

3.69

3.69

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.75

2.75

96.83

96.83

96.83

96.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.36

0.36

4.16

4.16

0.68

0.68

0.50

0.5096.83

96.83

0.00

0.00

3.05

3.05

180 0.01 AMAP

AMAP

3.81

3.81

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.72

2.72

98.67

98.67

98.67

98.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.40

0.40

4.50

4.50

0.68

0.68

0.50

0.5098.67

98.67

0.00

0.00

3.24

3.24
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP04 Pavimento FlexibleGHEP04_CAT1 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:5.39km 6.58m

Detalles tramo:

4.00m/km 35.08 º/km

2

98 0.01 AMGB

AMGB

5.33

5.33

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

40.63

40.63

17.26

17.26

0.00

0.00

12.34

12.34

8

4

128.01

128.01

3.26

3.26

0.68

0.68

0.50

0.5040.63

40.63

0.01

0.01

2.51

2.51

102 0.01 AMGB

AMGB

5.58

5.58

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.40

2.40

55.73

55.73

28.88

28.88

0.00

0.00

15.99

15.99

4

2

128.03

128.03

3.54

3.54

0.68

0.68

0.50

0.5055.73

55.73

0.00

0.01

2.68

2.68

107 0.01 AMGB

AMGB

5.83

5.83

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.30

2.30

69.18

69.18

43.04

43.04

0.00

0.00

20.69

20.69

2

1

128.06

128.06

3.85

3.85

0.68

0.68

0.50

0.5069.18

69.18

0.00

0.00

2.87

2.87

111 0.01 AMGB

AMGB

6.06

6.06

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.20

2.20

80.01

80.01

58.88

58.88

0.00

0.00

18.04

18.04

2

1

128.09

128.09

4.18

4.18

0.68

0.68

0.50

0.5080.01

80.01

0.00

0.00

3.06

3.06

115 0.01 AMGB

AMGB

6.28

6.28

2022 Antes trabajos

Después trabajos

2.15

2.15

88.33

88.33

72.72

72.72

0.00

0.00

9.72

9.72

1

1

128.12

128.12

4.54

4.54

0.68

0.68

0.50

0.5088.33

88.33

0.00

0.00

3.26

3.26

119 0.01 AMGB

AMGB

6.49

6.49

2023 Antes trabajos

Después trabajos

2.12

2.12

94.27

94.27

84.01

84.01

0.00

0.00

3.78

3.78

1

1

128.15

128.15

4.91

4.91

0.68

0.68

0.50

0.5094.27

94.27

0.00

0.00

3.45

3.45

122 0.01 AMGB

AMGB

6.69

6.69

2024 Antes trabajos

Después trabajos

2.10

2.10

98.00

98.00

92.56

92.56

0.00

0.00

0.05

0.05

1

1

128.18

128.18

5.31

5.31

0.68

0.68

0.50

0.5098.00

98.00

0.00

0.00

3.65

3.65

126 0.01 AMGB

AMGB

6.87

6.87

2025 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.05

98.05

98.05

98.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

128.22

128.22

5.71

5.71

0.68

0.68

0.50

0.5098.05

98.05

0.00

0.00

3.83

3.83

130 0.01 AMGB

AMGB

7.05

7.05

2026 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.05

98.05

98.05

98.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

128.26

128.26

6.12

6.12

0.68

0.68

0.50

0.5098.05

98.05

0.00

0.00

4.01

4.01

134 0.01 AMGB

AMGB

7.24

7.24

2027 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.05

98.05

98.05

98.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

128.30

128.30

6.53

6.53

0.68

0.68

0.50

0.5098.05

98.05

0.00

0.00

4.17

4.17

138 0.01 AMGB

AMGB

7.43

7.43

2028 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.05

98.05

98.05

98.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

128.34

128.34

6.95

6.95

0.68

0.68

0.50

0.5098.05

98.05

0.00

0.00

4.32

4.32

142 0.01 AMGB

AMGB

7.62

7.62

2029 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.05

98.05

98.05

98.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

128.39

128.39

7.36

7.36

0.68

0.68

0.50

0.5098.05

98.05

0.00

0.00

4.46

4.46

146 0.01 AMGB

AMGB

7.82

7.82

2030 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.05

98.05

98.05

98.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

128.44

128.44

7.78

7.78

0.68

0.68

0.50

0.5098.05

98.05

0.00

0.00

4.58

4.58

150 0.01 AMGB

AMAP

8.02

3.50

2031 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.04

0.00

98.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

0

128.49

0.00

8.20

0.00

0.68

0.70

0.50

0.500.00

98.04

0.00

0.00

0.00

4.69

155 0.01 AMAP

AMAP

3.59

3.59

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

0.20

0.20

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.18

0.18

159 0.01 AMAP

AMAP

3.68

3.68

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

0.41

0.41

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.36

0.36

164 0.01 AMAP

AMAP

3.78

3.78

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.09

0.09

0.61

0.61

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

0.53

0.53

169 0.01 AMAP

AMAP

3.89

3.89

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.12

0.12

0.82

0.82

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

0.71

0.71

174 0.01 AMAP

AMAP

4.01

4.01

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.60

3.60

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.16

0.16

1.03

1.03

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

0.88

0.88

180 0.01 AMAP

AMAP

4.15

4.15

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.58

3.58

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.19

0.19

1.24

1.24

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.05

1.05
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP06 Pavimento FlexibleGHEP06_CAT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:30.30km 6.62m

Detalles tramo:

15.00m/km 146.69 º/km

2

62 0.00 AMGB

AMAP

5.33

1.76

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

40.63

0.00

17.26

0.00

0.00

0.00

12.34

0.00

8

0

128.00

0.00

3.24

0.49

0.68

0.70

0.50

0.500.00

40.63

0.00

0.01

0.43

2.50

65 0.00 AMAP

AMAP

1.81

1.81

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.64

0.64

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.56

0.56

67 0.00 AMAP

AMAP

1.86

1.86

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

0.80

0.80

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.69

0.69

70 0.00 AMAP

AMAP

1.91

1.91

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

0.96

0.96

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.83

0.83

73 0.00 AMAP

AMAP

1.97

1.97

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.98

0.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

1.12

1.12

0.68

0.68

0.50

0.500.98

0.98

0.00

0.00

0.96

0.96

75 0.00 AMAP

AMAP

2.04

2.04

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.77

3.77

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

1.28

1.28

0.68

0.68

0.50

0.502.52

2.52

0.00

0.00

1.09

1.09

77 0.00 AMAP

AMAP

2.12

2.12

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.76

3.76

5.29

5.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

1.45

1.45

0.68

0.68

0.50

0.505.29

5.29

0.00

0.00

1.22

1.22

79 0.00 AMAP

AMAP

2.21

2.21

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

9.79

9.79

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

1.62

1.62

0.68

0.68

0.50

0.509.79

9.79

0.00

0.00

1.35

1.35

82 0.00 AMAP

AMAP

2.32

2.32

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.69

3.69

16.53

16.53

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

1.79

1.79

0.68

0.68

0.50

0.5016.53

16.53

0.00

0.00

1.48

1.48

84 0.00 AMAP

AMAP

2.46

2.46

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

26.12

26.12

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

1.97

1.97

0.68

0.68

0.50

0.5026.12

26.12

0.00

0.00

1.62

1.62

87 0.00 AMAP

AMAP

2.63

2.63

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.52

3.52

39.17

39.17

39.17

39.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

2.16

2.16

0.68

0.68

0.50

0.5039.17

39.17

0.00

0.00

1.76

1.76

89 0.00 AMAP

AMAP

2.83

2.83

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

55.83

55.83

55.83

55.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

2.36

2.36

0.68

0.68

0.50

0.5055.83

55.83

0.00

0.00

1.90

1.90

92 0.01 AMAP

AMAP

3.02

3.02

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.10

3.10

70.13

70.13

70.13

70.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

2.59

2.59

0.68

0.68

0.50

0.5070.13

70.13

0.00

0.00

2.06

2.06

95 0.01 AMAP

AMAP

3.19

3.19

2031 Antes trabajos

Después trabajos

2.93

2.93

80.75

80.75

80.75

80.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

2.84

2.84

0.68

0.68

0.50

0.5080.75

80.75

0.00

0.00

2.23

2.23

98 0.01 AMAP

AMAP

3.34

3.34

2032 Antes trabajos

Después trabajos

2.88

2.88

88.33

88.33

88.33

88.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.09

0.09

3.10

3.10

0.68

0.68

0.50

0.5088.33

88.33

0.00

0.00

2.41

2.41

101 0.01 AMAP

AMAP

3.47

3.47

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.84

2.84

93.49

93.49

93.49

93.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.10

0.10

3.37

3.37

0.68

0.68

0.50

0.5093.49

93.49

0.00

0.00

2.58

2.58

104 0.01 AMAP

AMAP

3.59

3.59

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.81

2.81

96.76

96.76

96.76

96.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.11

0.11

3.65

3.65

0.68

0.68

0.50

0.5096.76

96.76

0.00

0.00

2.75

2.75

107 0.01 AMAP

AMAP

3.71

3.71

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.79

2.79

98.64

98.64

98.64

98.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.12

0.12

3.94

3.94

0.68

0.68

0.50

0.5098.64

98.64

0.00

0.00

2.93

2.93

110 0.01 AMAP

AMAP

3.82

3.82

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.78

2.78

99.57

99.57

99.57

99.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

4.24

4.24

0.68

0.68

0.50

0.5099.57

99.57

0.00

0.00

3.10

3.10

113 0.01 AMAP

AMAP

3.92

3.92

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.78

2.78

99.92

99.92

99.92

99.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.15

0.15

4.53

4.53

0.68

0.68

0.50

0.5099.92

99.92

0.00

0.00

3.26

3.26
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP06 Pavimento FlexibleGHEP06_CAT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:30.30km 6.62m

Detalles tramo:

15.00m/km 146.69 º/km

2

62 0.00 AMGB

AMGB

5.33

5.32

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

40.63

40.63

17.26

17.26

0.00

0.00

12.34

12.34

8

4

128.00

128.00

3.24

3.24

0.68

0.68

0.50

0.5040.63

40.63

0.01

0.01

2.50

2.50

65 0.00 AMGB

AMGB

5.57

5.57

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.40

2.40

55.73

55.73

28.88

28.88

0.00

0.00

15.99

15.99

4

2

128.01

128.01

3.51

3.51

0.68

0.68

0.50

0.5055.73

55.73

0.00

0.01

2.67

2.67

67 0.00 AMGB

AMGB

5.82

5.82

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.30

2.30

69.18

69.18

43.04

43.04

0.00

0.00

20.69

20.69

2

1

128.02

128.02

3.79

3.79

0.68

0.68

0.50

0.5069.18

69.18

0.00

0.00

2.84

2.84

70 0.00 AMGB

AMAP

6.05

1.83

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.20

2.20

80.01

0.00

58.88

0.00

0.00

0.00

18.05

0.00

2

0

128.03

0.00

4.10

0.62

0.68

0.70

0.50

0.500.00

80.01

0.00

0.00

0.54

3.02

73 0.00 AMAP

AMAP

1.88

1.88

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

0.78

0.78

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.68

0.68

75 0.00 AMAP

AMAP

1.93

1.93

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

0.95

0.95

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.82

0.82

77 0.00 AMAP

AMAP

2.00

2.00

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

1.12

1.12

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

0.96

0.96

79 0.00 AMAP

AMAP

2.07

2.07

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

1.29

1.29

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.09

1.09

82 0.00 AMAP

AMAP

2.15

2.15

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

1.46

1.46

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

1.23

1.23

84 0.00 AMAP

AMAP

2.24

2.24

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.59

3.59

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

1.64

1.64

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.37

1.37

87 0.00 AMAP

AMAP

2.36

2.36

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.55

3.55

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

1.82

1.82

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

1.51

1.51

89 0.00 AMAP

AMAP

2.50

2.50

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.48

3.48

26.45

26.45

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

2.01

2.01

0.68

0.68

0.50

0.5026.45

26.45

0.00

0.00

1.65

1.65

92 0.01 AMAP

AMAP

2.67

2.67

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

39.61

39.61

39.61

39.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

2.21

2.21

0.68

0.68

0.50

0.5039.61

39.61

0.00

0.00

1.79

1.79

95 0.01 AMAP

AMAP

2.87

2.87

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.23

3.23

56.31

56.31

56.31

56.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

2.43

2.43

0.68

0.68

0.50

0.5056.31

56.31

0.00

0.00

1.95

1.95

98 0.01 AMAP

AMAP

3.06

3.06

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

70.49

70.49

70.49

70.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

2.67

2.67

0.68

0.68

0.50

0.5070.49

70.49

0.00

0.00

2.12

2.12

101 0.01 AMAP

AMAP

3.23

3.23

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

81.01

81.01

81.01

81.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.09

0.09

2.92

2.92

0.68

0.68

0.50

0.5081.01

81.01

0.00

0.00

2.29

2.29

104 0.01 AMAP

AMAP

3.38

3.38

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

88.52

88.52

88.52

88.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.10

0.10

3.20

3.20

0.68

0.68

0.50

0.5088.52

88.52

0.00

0.00

2.47

2.47

107 0.01 AMAP

AMAP

3.52

3.52

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.80

2.80

93.61

93.61

93.61

93.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.11

0.11

3.49

3.49

0.68

0.68

0.50

0.5093.61

93.61

0.00

0.00

2.65

2.65

110 0.01 AMAP

AMAP

3.64

3.64

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.75

2.75

96.83

96.83

96.83

96.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.12

0.12

3.78

3.78

0.68

0.68

0.50

0.5096.83

96.83

0.00

0.00

2.83

2.83

113 0.01 AMAP

AMAP

3.76

3.76

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.72

2.72

98.68

98.68

98.68

98.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

4.09

4.09

0.68

0.68

0.50

0.5098.68

98.68

0.00

0.00

3.01

3.01
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP06 Pavimento FlexibleGHEP06_CAT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:30.30km 6.62m

Detalles tramo:

15.00m/km 146.69 º/km

2

62 0.00 AMGB

AMGB

5.33

5.32

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

40.63

40.63

17.26

17.26

0.00

0.00

12.34

12.34

8

4

128.00

128.00

3.24

3.24

0.68

0.68

0.50

0.5040.63

40.63

0.01

0.01

2.50

2.50

65 0.00 AMGB

AMGB

5.57

5.57

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.40

2.40

55.73

55.73

28.88

28.88

0.00

0.00

15.99

15.99

4

2

128.01

128.01

3.51

3.51

0.68

0.68

0.50

0.5055.73

55.73

0.00

0.01

2.67

2.67

67 0.00 AMGB

AMGB

5.82

5.82

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.30

2.30

69.18

69.18

43.04

43.04

0.00

0.00

20.69

20.69

2

1

128.02

128.02

3.79

3.79

0.68

0.68

0.50

0.5069.18

69.18

0.00

0.00

2.84

2.84

70 0.00 AMGB

AMGB

6.05

6.05

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.20

2.20

80.01

80.01

58.88

58.88

0.00

0.00

18.05

18.05

2

1

128.03

128.03

4.10

4.10

0.68

0.68

0.50

0.5080.01

80.01

0.00

0.00

3.02

3.02

73 0.00 AMGB

AMGB

6.27

6.27

2022 Antes trabajos

Después trabajos

2.15

2.15

88.33

88.33

72.72

72.72

0.00

0.00

9.73

9.73

1

1

128.04

128.04

4.44

4.44

0.68

0.68

0.50

0.5088.33

88.33

0.00

0.00

3.21

3.21

75 0.00 AMGB

AMGB

6.47

6.47

2023 Antes trabajos

Después trabajos

2.12

2.12

94.27

94.27

84.01

84.01

0.00

0.00

3.79

3.79

1

1

128.05

128.05

4.79

4.79

0.68

0.68

0.50

0.5094.27

94.27

0.00

0.00

3.39

3.39

77 0.00 AMGB

AMGB

6.67

6.67

2024 Antes trabajos

Después trabajos

2.10

2.10

98.00

98.00

92.56

92.56

0.00

0.00

0.06

0.06

1

1

128.06

128.06

5.15

5.15

0.68

0.68

0.50

0.5098.00

98.00

0.00

0.00

3.57

3.57

79 0.00 AMGB

AMGB

6.84

6.84

2025 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.06

98.06

98.06

98.06

0.00

0.00

0.00

0.00

1

1

128.07

128.07

5.53

5.53

0.68

0.68

0.50

0.5098.06

98.06

0.00

0.00

3.75

3.75

82 0.00 AMGB

AMGB

7.02

7.02

2026 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.06

98.06

98.06

98.06

0.00

0.00

0.00

0.00

1

1

128.09

128.09

5.91

5.91

0.68

0.68

0.50

0.5098.06

98.06

0.00

0.00

3.92

3.92

84 0.00 AMGB

AMGB

7.20

7.20

2027 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.06

98.06

98.06

98.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

128.10

128.10

6.30

6.30

0.68

0.68

0.50

0.5098.06

98.06

0.00

0.00

4.08

4.08

87 0.00 AMGB

AMGB

7.38

7.38

2028 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.06

98.06

98.06

98.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

128.12

128.12

6.68

6.68

0.68

0.68

0.50

0.5098.06

98.06

0.00

0.00

4.23

4.23

89 0.00 AMGB

AMGB

7.57

7.57

2029 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.06

98.06

98.06

98.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

128.13

128.13

7.07

7.07

0.68

0.68

0.50

0.5098.06

98.06

0.00

0.00

4.36

4.36

92 0.01 AMGB

AMGB

7.76

7.76

2030 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.06

98.06

98.06

98.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

128.15

128.15

7.46

7.46

0.68

0.68

0.50

0.5098.06

98.06

0.00

0.00

4.49

4.49

95 0.01 AMGB

AMGB

7.95

7.95

2031 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.06

98.06

98.06

98.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

128.17

128.17

7.85

7.85

0.68

0.68

0.50

0.5098.06

98.06

0.00

0.00

4.60

4.60

98 0.01 AMGB

AMAP

8.15

3.50

2032 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.06

0.00

98.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

0

128.19

0.00

8.24

0.00

0.68

0.70

0.50

0.500.00

98.06

0.00

0.00

0.00

4.70

101 0.01 AMAP

AMAP

3.59

3.59

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

0.18

0.18

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.16

0.16

104 0.01 AMAP

AMAP

3.68

3.68

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

0.36

0.36

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.32

0.32

107 0.01 AMAP

AMAP

3.77

3.77

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

0.54

0.54

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

0.47

0.47

110 0.01 AMAP

AMAP

3.88

3.88

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

0.73

0.73

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

0.64

0.64

113 0.01 AMAP

AMAP

4.00

4.00

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.60

3.60

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

0.91

0.91

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

0.79

0.79
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP07 Pavimento FlexibleGHEP07_CAT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:13.60km 6.81m

Detalles tramo:

4.00m/km 67.57 º/km

2

118 0.01 AMGB

AMGB

3.98

3.98

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

26.00

26.00

12.28

12.28

0.00

0.00

7.57

7.57

19

9

94.01

94.01

1.22

1.22

0.68

0.68

0.50

0.5026.00

26.00

0.01

0.03

1.04

1.04

123 0.01 AMGB

AMAP

4.18

1.64

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.79

2.79

38.35

0.00

22.51

0.00

0.00

0.00

10.18

0.00

10

0

94.03

0.00

1.46

0.22

0.68

0.70

0.50

0.500.00

38.35

0.00

0.01

0.20

1.23

128 0.01 AMAP

AMAP

1.69

1.69

2020 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

0.39

0.39

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.34

0.34

133 0.01 AMAP

AMAP

1.74

1.74

2021 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

0.56

0.56

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.49

0.49

139 0.01 AMAP

AMAP

1.80

1.80

2022 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

0.73

0.73

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

0.64

0.64

143 0.01 AMAP

AMAP

1.86

1.86

2023 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

0.90

0.90

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

0.78

0.78

147 0.01 AMAP

AMAP

1.94

1.94

2024 Antes trabajos

Después trabajos

4.06

4.06

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

1.08

1.08

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

0.93

0.93

151 0.01 AMAP

AMAP

2.03

2.03

2025 Antes trabajos

Después trabajos

4.04

4.04

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

1.25

1.25

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.06

1.06

156 0.01 AMAP

AMAP

2.14

2.14

2026 Antes trabajos

Después trabajos

4.00

4.00

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.09

0.09

1.44

1.44

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

1.21

1.21

161 0.01 AMAP

AMAP

2.28

2.28

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.92

3.92

26.45

26.45

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.10

0.10

1.63

1.63

0.68

0.68

0.50

0.5026.45

26.45

0.00

0.00

1.36

1.36

165 0.01 AMAP

AMAP

2.45

2.45

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.81

3.81

39.61

39.61

39.61

39.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.12

0.12

1.83

1.83

0.68

0.68

0.50

0.5039.61

39.61

0.00

0.00

1.51

1.51

170 0.01 AMAP

AMAP

2.65

2.65

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

56.31

56.31

56.31

56.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.14

0.14

2.05

2.05

0.68

0.68

0.50

0.5056.31

56.31

0.00

0.00

1.68

1.68

176 0.01 AMAP

AMAP

2.83

2.83

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

70.49

70.49

70.49

70.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.16

0.16

2.30

2.30

0.68

0.68

0.50

0.5070.49

70.49

0.00

0.00

1.86

1.86

181 0.01 AMAP

AMAP

3.00

3.00

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.22

3.22

81.01

81.01

81.01

81.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.18

0.18

2.56

2.56

0.68

0.68

0.50

0.5081.01

81.01

0.00

0.00

2.04

2.04

186 0.01 AMAP

AMAP

3.14

3.14

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.15

3.15

88.52

88.52

88.52

88.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.20

0.20

2.84

2.84

0.68

0.68

0.50

0.5088.52

88.52

0.00

0.00

2.23

2.23

192 0.01 AMAP

AMAP

3.27

3.27

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.11

3.11

93.61

93.61

93.61

93.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.22

0.22

3.13

3.13

0.68

0.68

0.50

0.5093.61

93.61

0.00

0.00

2.43

2.43

198 0.01 AMAP

AMAP

3.40

3.39

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.08

3.08

96.83

96.83

96.83

96.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.24

0.24

3.43

3.43

0.68

0.68

0.50

0.5096.83

96.83

0.00

0.00

2.62

2.62

204 0.01 AMAP

AMAP

3.51

3.51

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.06

3.06

98.67

98.67

98.67

98.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.27

0.27

3.74

3.74

0.68

0.68

0.50

0.5098.67

98.67

0.00

0.00

2.81

2.81

210 0.01 AMAP

AMAP

3.62

3.62

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

99.58

99.58

99.58

99.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.29

0.29

4.05

4.05

0.68

0.68

0.50

0.5099.58

99.58

0.00

0.00

2.99

2.99

216 0.01 AMAP

AMAP

3.72

3.72

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

99.93

99.93

99.93

99.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.32

0.32

4.36

4.36

0.68

0.68

0.50

0.5099.93

99.93

0.00

0.00

3.16

3.16
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP07 Pavimento FlexibleGHEP07_CAT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:13.60km 6.81m

Detalles tramo:

4.00m/km 67.57 º/km

2

118 0.01 AMGB

AMGB

3.98

3.98

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

26.00

26.00

12.28

12.28

0.00

0.00

7.57

7.57

19

9

94.01

94.01

1.22

1.22

0.68

0.68

0.50

0.5026.00

26.00

0.01

0.03

1.04

1.04

123 0.01 AMGB

AMGB

4.18

4.18

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.79

2.79

38.35

38.35

22.51

22.51

0.00

0.00

10.18

10.18

10

5

94.03

94.03

1.46

1.46

0.68

0.68

0.50

0.5038.35

38.35

0.01

0.01

1.23

1.23

128 0.01 AMGB

AMGB

4.41

4.40

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.71

2.71

53.26

53.26

35.37

35.37

0.00

0.00

13.28

13.28

5

3

94.05

94.05

1.72

1.72

0.68

0.68

0.50

0.5053.26

53.26

0.00

0.01

1.43

1.43

133 0.01 AMGB

AMGB

4.63

4.63

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.60

2.60

67.15

67.15

50.70

50.70

0.00

0.00

17.28

17.28

3

1

94.07

94.07

2.01

2.01

0.68

0.68

0.50

0.5067.15

67.15

0.00

0.00

1.65

1.65

139 0.01 AMGB

AMGB

4.84

4.84

2022 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

78.41

78.41

65.83

65.83

0.00

0.00

20.21

20.21

2

1

94.09

94.09

2.31

2.31

0.68

0.68

0.50

0.5078.41

78.41

0.00

0.00

1.87

1.87

143 0.01 AMGB

AMGB

5.04

5.04

2023 Antes trabajos

Después trabajos

2.44

2.44

87.13

87.13

78.47

78.47

0.00

0.00

11.49

11.49

2

1

94.12

94.12

2.64

2.64

0.68

0.68

0.50

0.5087.13

87.13

0.00

0.00

2.10

2.10

147 0.01 AMGB

AMGB

5.22

5.22

2024 Antes trabajos

Después trabajos

2.40

2.40

93.45

93.45

88.47

88.47

0.00

0.00

5.16

5.16

2

1

94.14

94.14

2.99

2.99

0.68

0.68

0.50

0.5093.45

93.45

0.00

0.00

2.33

2.33

151 0.01 AMGB

AMGB

5.40

5.40

2025 Antes trabajos

Después trabajos

2.38

2.38

97.53

97.53

95.62

95.62

0.00

0.00

1.08

1.08

2

1

94.17

94.17

3.35

3.35

0.68

0.68

0.50

0.5097.53

97.53

0.00

0.00

2.57

2.57

156 0.01 AMGB

AMGB

5.55

5.55

2026 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.61

98.61

98.61

98.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.20

94.20

3.73

3.73

0.68

0.68

0.50

0.5098.61

98.61

0.00

0.00

2.80

2.80

161 0.01 AMGB

AMGB

5.70

5.70

2027 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.61

98.61

98.61

98.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.23

94.23

4.11

4.11

0.68

0.68

0.50

0.5098.61

98.61

0.00

0.00

3.02

3.02

165 0.01 AMGB

AMGB

5.86

5.86

2028 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.61

98.61

98.61

98.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.26

94.26

4.49

4.49

0.68

0.68

0.50

0.5098.61

98.61

0.00

0.00

3.23

3.23

170 0.01 AMGB

AMAP

6.02

1.83

2029 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.61

0.00

98.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

0

94.30

0.00

4.87

0.73

0.68

0.70

0.50

0.500.00

98.61

0.00

0.00

0.64

3.43

176 0.01 AMAP

AMAP

1.88

1.88

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

0.92

0.92

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.79

0.79

181 0.01 AMAP

AMAP

1.94

1.94

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

1.11

1.11

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.95

0.95

186 0.01 AMAP

AMAP

2.00

2.00

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

1.30

1.30

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.10

1.10

192 0.01 AMAP

AMAP

2.07

2.07

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.92

3.92

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

1.50

1.50

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.26

1.26

198 0.01 AMAP

AMAP

2.15

2.15

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.91

3.91

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.11

0.11

1.69

1.69

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

1.41

1.41

204 0.01 AMAP

AMAP

2.25

2.25

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.89

3.89

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

1.90

1.90

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.57

1.57

210 0.01 AMAP

AMAP

2.37

2.37

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.84

3.84

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.16

0.16

2.10

2.10

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

1.71

1.71

216 0.01 AMAP

AMAP

2.51

2.51

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.77

3.77

26.45

26.45

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.19

0.19

2.32

2.32

0.68

0.68

0.50

0.5026.45

26.45

0.00

0.00

1.87

1.87
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP07 Pavimento FlexibleGHEP07_CAT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:13.60km 6.81m

Detalles tramo:

4.00m/km 67.57 º/km

2

118 0.01 AMGB

AMGB

3.98

3.98

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

26.00

26.00

12.28

12.28

0.00

0.00

7.57

7.57

19

9

94.01

94.01

1.22

1.22

0.68

0.68

0.50

0.5026.00

26.00

0.01

0.03

1.04

1.04

123 0.01 AMGB

AMGB

4.18

4.18

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.79

2.79

38.35

38.35

22.51

22.51

0.00

0.00

10.18

10.18

10

5

94.03

94.03

1.46

1.46

0.68

0.68

0.50

0.5038.35

38.35

0.01

0.01

1.23

1.23

128 0.01 AMGB

AMGB

4.41

4.40

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.71

2.71

53.26

53.26

35.37

35.37

0.00

0.00

13.28

13.28

5

3

94.05

94.05

1.72

1.72

0.68

0.68

0.50

0.5053.26

53.26

0.00

0.01

1.43

1.43

133 0.01 AMGB

AMGB

4.63

4.63

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.60

2.60

67.15

67.15

50.70

50.70

0.00

0.00

17.28

17.28

3

1

94.07

94.07

2.01

2.01

0.68

0.68

0.50

0.5067.15

67.15

0.00

0.00

1.65

1.65

139 0.01 AMGB

AMGB

4.84

4.84

2022 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

78.41

78.41

65.83

65.83

0.00

0.00

20.21

20.21

2

1

94.09

94.09

2.31

2.31

0.68

0.68

0.50

0.5078.41

78.41

0.00

0.00

1.87

1.87

143 0.01 AMGB

AMGB

5.04

5.04

2023 Antes trabajos

Después trabajos

2.44

2.44

87.13

87.13

78.47

78.47

0.00

0.00

11.49

11.49

2

1

94.12

94.12

2.64

2.64

0.68

0.68

0.50

0.5087.13

87.13

0.00

0.00

2.10

2.10

147 0.01 AMGB

AMGB

5.22

5.22

2024 Antes trabajos

Después trabajos

2.40

2.40

93.45

93.45

88.47

88.47

0.00

0.00

5.16

5.16

2

1

94.14

94.14

2.99

2.99

0.68

0.68

0.50

0.5093.45

93.45

0.00

0.00

2.33

2.33

151 0.01 AMGB

AMGB

5.40

5.40

2025 Antes trabajos

Después trabajos

2.38

2.38

97.53

97.53

95.62

95.62

0.00

0.00

1.08

1.08

2

1

94.17

94.17

3.35

3.35

0.68

0.68

0.50

0.5097.53

97.53

0.00

0.00

2.57

2.57

156 0.01 AMGB

AMGB

5.55

5.55

2026 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.61

98.61

98.61

98.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.20

94.20

3.73

3.73

0.68

0.68

0.50

0.5098.61

98.61

0.00

0.00

2.80

2.80

161 0.01 AMGB

AMGB

5.70

5.70

2027 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.61

98.61

98.61

98.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.23

94.23

4.11

4.11

0.68

0.68

0.50

0.5098.61

98.61

0.00

0.00

3.02

3.02

165 0.01 AMGB

AMGB

5.86

5.86

2028 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.61

98.61

98.61

98.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.26

94.26

4.49

4.49

0.68

0.68

0.50

0.5098.61

98.61

0.00

0.00

3.23

3.23

170 0.01 AMGB

AMGB

6.02

6.01

2029 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.61

98.61

98.61

98.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.30

94.30

4.87

4.87

0.68

0.68

0.50

0.5098.61

98.61

0.00

0.00

3.43

3.43

176 0.01 AMGB

AMGB

6.18

6.18

2030 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.61

98.61

98.61

98.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.34

94.34

5.25

5.25

0.68

0.68

0.50

0.5098.61

98.61

0.00

0.00

3.62

3.62

181 0.01 AMGB

AMGB

6.34

6.34

2031 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.61

98.61

98.61

98.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.38

94.38

5.64

5.64

0.68

0.68

0.50

0.5098.61

98.61

0.00

0.00

3.80

3.80

186 0.01 AMGB

AMGB

6.51

6.51

2032 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.61

98.61

98.61

98.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.42

94.42

6.03

6.03

0.68

0.68

0.50

0.5098.61

98.61

0.00

0.00

3.97

3.97

192 0.01 AMGB

AMGB

6.68

6.68

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.61

98.61

98.61

98.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.46

94.46

6.42

6.42

0.68

0.68

0.50

0.5098.61

98.61

0.00

0.00

4.13

4.13

198 0.01 AMGB

AMGB

6.86

6.86

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.61

98.61

98.61

98.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.51

94.51

6.81

6.81

0.68

0.68

0.50

0.5098.61

98.61

0.00

0.00

4.27

4.27

204 0.01 AMGB

AMGB

7.04

7.04

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.61

98.61

98.61

98.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.56

94.56

7.20

7.20

0.68

0.68

0.50

0.5098.61

98.61

0.00

0.00

4.41

4.41

210 0.01 AMGB

AMGB

7.22

7.22

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.61

98.61

98.61

98.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.62

94.62

7.60

7.60

0.68

0.68

0.50

0.5098.61

98.61

0.00

0.00

4.53

4.53

216 0.01 AMGB

AMGB

7.41

7.41

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.61

98.61

98.61

98.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.67

94.67

8.00

8.00

0.68

0.68

0.50

0.5098.61

98.61

0.00

0.00

4.64

4.64
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP08 Pavimento FlexibleGHEP08_CAT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:2.44km 7.34m

Detalles tramo:

40.00m/km 163.67 º/km

2

83 0.00 AMGB

AMAP

4.00

1.62

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.80

2.80

26.00

0.00

12.28

0.00

0.00

0.00

7.57

0.00

19

0

94.00

0.00

1.23

0.18

0.68

0.70

0.50

0.500.00

26.00

0.00

0.03

0.16

1.05

87 0.00 AMAP

AMAP

1.68

1.68

2019 Antes trabajos

Después trabajos

4.05

4.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.34

0.34

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.30

0.30

90 0.01 AMAP

AMAP

1.74

1.74

2020 Antes trabajos

Después trabajos

4.05

4.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.49

0.49

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.43

0.43

94 0.01 AMAP

AMAP

1.79

1.79

2021 Antes trabajos

Después trabajos

4.05

4.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.65

0.65

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.57

0.57

98 0.01 AMAP

AMAP

1.85

1.85

2022 Antes trabajos

Después trabajos

4.05

4.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.80

0.80

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.69

0.69

101 0.01 AMAP

AMAP

1.92

1.92

2023 Antes trabajos

Después trabajos

4.05

4.05

0.55

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.96

0.96

0.68

0.68

0.50

0.500.55

0.55

0.00

0.00

0.83

0.83

104 0.01 AMAP

AMAP

1.99

1.99

2024 Antes trabajos

Después trabajos

4.05

4.05

1.61

1.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.12

1.12

0.68

0.68

0.50

0.501.61

1.61

0.00

0.00

0.96

0.96

107 0.01 AMAP

AMAP

2.07

2.07

2025 Antes trabajos

Después trabajos

4.04

4.04

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.28

1.28

0.68

0.68

0.50

0.503.70

3.70

0.00

0.00

1.09

1.09

110 0.01 AMAP

AMAP

2.17

2.17

2026 Antes trabajos

Después trabajos

4.01

4.01

7.27

7.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.45

1.45

0.68

0.68

0.50

0.507.27

7.27

0.00

0.00

1.22

1.22

113 0.01 AMAP

AMAP

2.28

2.28

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.97

3.97

12.81

12.81

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.62

1.62

0.68

0.68

0.50

0.5012.81

12.81

0.00

0.00

1.35

1.35

117 0.01 AMAP

AMAP

2.42

2.42

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.90

3.90

20.88

20.88

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.80

1.80

0.68

0.68

0.50

0.5020.88

20.88

0.00

0.00

1.49

1.49

120 0.01 AMAP

AMAP

2.58

2.58

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

32.10

32.10

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.99

1.99

0.68

0.68

0.50

0.5032.10

32.10

0.00

0.00

1.63

1.63

124 0.01 AMAP

AMAP

2.79

2.79

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.59

3.59

47.11

47.11

40.17

40.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.21

2.21

0.68

0.68

0.50

0.5047.11

47.11

0.00

0.00

1.79

1.79

127 0.01 AMAP

AMAP

3.01

3.01

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.31

3.31

63.41

63.41

61.00

61.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.46

2.46

0.68

0.68

0.50

0.5063.41

63.41

0.00

0.00

1.97

1.97

131 0.01 AMAP

AMAP

3.21

3.21

2032 Antes trabajos

Después trabajos

2.99

2.99

75.80

75.80

75.80

75.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.76

2.76

0.68

0.68

0.50

0.5075.80

75.80

0.00

0.00

2.18

2.18

135 0.01 AMAP

AMAP

3.39

3.39

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.88

2.88

84.84

84.84

84.84

84.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.09

3.09

0.68

0.68

0.50

0.5084.84

84.84

0.00

0.00

2.40

2.40

139 0.01 AMAP

AMAP

3.56

3.56

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.80

2.80

91.15

91.15

91.15

91.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.45

3.45

0.68

0.68

0.50

0.5091.15

91.15

0.00

0.00

2.63

2.63

143 0.01 AMAP

AMAP

3.72

3.72

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.75

2.75

95.31

95.31

95.31

95.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.83

3.83

0.68

0.68

0.50

0.5095.31

95.31

0.00

0.00

2.86

2.86

148 0.01 AMAP

AMAP

3.87

3.87

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.71

2.71

97.83

97.83

97.83

97.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.22

4.22

0.68

0.68

0.50

0.5097.83

97.83

0.00

0.00

3.09

3.09

152 0.01 AMAP

AMAP

4.02

1.63

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.69

2.69

99.19

0.00

99.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.63

0.69

0.68

0.70

0.50

0.500.00

99.19

0.00

0.00

0.60

3.31
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP08 Pavimento FlexibleGHEP08_CAT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:2.44km 7.34m

Detalles tramo:

40.00m/km 163.67 º/km

2

83 0.00 AMGB

AMGB

4.00

4.00

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.80

2.80

26.00

26.00

12.28

12.28

0.00

0.00

7.57

7.57

19

9

94.00

94.00

1.23

1.23

0.68

0.68

0.50

0.5026.00

26.00

0.01

0.03

1.05

1.05

87 0.00 AMGB

AMGB

4.22

4.22

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.71

2.71

38.35

38.35

22.51

22.51

0.00

0.00

10.18

10.18

10

5

94.00

94.00

1.48

1.48

0.68

0.68

0.50

0.5038.35

38.35

0.01

0.01

1.24

1.24

90 0.01 AMGB

AMGB

4.47

4.47

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.59

2.59

53.26

53.26

35.37

35.37

0.00

0.00

13.28

13.28

5

3

94.00

94.00

1.76

1.76

0.68

0.68

0.50

0.5053.26

53.26

0.00

0.01

1.46

1.46

94 0.01 AMGB

AMGB

4.72

4.72

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.44

2.44

67.15

67.15

50.70

50.70

0.00

0.00

17.28

17.28

3

2

94.00

94.00

2.09

2.09

0.68

0.68

0.50

0.5067.15

67.15

0.00

0.00

1.71

1.71

98 0.01 AMGB

AMGB

4.96

4.96

2022 Antes trabajos

Después trabajos

2.30

2.30

78.41

78.41

65.83

65.83

0.00

0.00

20.31

20.31

2

1

94.00

94.00

2.46

2.46

0.68

0.68

0.50

0.5078.41

78.41

0.00

0.00

1.97

1.97

101 0.01 AMGB

AMGB

5.20

5.20

2023 Antes trabajos

Después trabajos

2.22

2.22

87.13

87.13

78.47

78.47

0.00

0.00

11.59

11.59

2

1

94.00

94.00

2.87

2.87

0.68

0.68

0.50

0.5087.13

87.13

0.00

0.00

2.25

2.25

104 0.01 AMGB

AMGB

5.42

5.42

2024 Antes trabajos

Después trabajos

2.17

2.17

93.45

93.45

88.47

88.47

0.00

0.00

5.26

5.26

2

1

94.00

94.00

3.32

3.32

0.68

0.68

0.50

0.5093.45

93.45

0.00

0.00

2.55

2.55

107 0.01 AMGB

AMGB

5.64

5.64

2025 Antes trabajos

Después trabajos

2.13

2.13

97.53

97.53

95.62

95.62

0.00

0.00

1.19

1.19

2

1

94.00

94.00

3.80

3.80

0.68

0.68

0.50

0.5097.53

97.53

0.00

0.00

2.84

2.84

110 0.01 AMGB

AMGB

5.84

5.84

2026 Antes trabajos

Después trabajos

2.10

2.10

98.72

98.72

98.72

98.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.00

94.00

4.30

4.30

0.68

0.68

0.50

0.5098.72

98.72

0.00

0.00

3.13

3.13

113 0.01 AMGB

AMAP

6.04

1.83

2027 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.72

0.00

98.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

0

94.00

0.00

4.81

0.72

0.68

0.70

0.50

0.500.00

98.72

0.00

0.00

0.63

3.40

117 0.01 AMAP

AMAP

1.89

1.89

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.88

3.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.89

0.89

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.77

0.77

120 0.01 AMAP

AMAP

1.95

1.95

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.88

3.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.06

1.06

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.91

0.91

124 0.01 AMAP

AMAP

2.03

2.03

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.88

3.88

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.24

1.24

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.05

1.05

127 0.01 AMAP

AMAP

2.11

2.11

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.87

3.87

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.41

1.41

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.19

1.19

131 0.01 AMAP

AMAP

2.20

2.20

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.85

3.85

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.59

1.59

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

1.33

1.33

135 0.01 AMAP

AMAP

2.31

2.31

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.82

3.82

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.78

1.78

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.48

1.48

139 0.01 AMAP

AMAP

2.43

2.43

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.76

3.76

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.97

1.97

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

1.62

1.62

143 0.01 AMAP

AMAP

2.59

2.59

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.66

3.66

26.45

26.45

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.17

2.17

0.68

0.68

0.50

0.5026.45

26.45

0.00

0.00

1.76

1.76

148 0.01 AMAP

AMAP

2.78

2.78

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.52

3.52

39.61

39.61

39.61

39.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.40

2.40

0.68

0.68

0.50

0.5039.61

39.61

0.00

0.00

1.93

1.93

152 0.01 AMAP

AMAP

3.00

3.00

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.33

3.33

56.31

56.31

56.31

56.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.66

2.66

0.68

0.68

0.50

0.5056.31

56.31

0.00

0.00

2.11

2.11
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP08 Pavimento FlexibleGHEP08_CAT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:2.44km 7.34m

Detalles tramo:

40.00m/km 163.67 º/km

2

83 0.00 AMGB

AMGB

4.00

4.00

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.80

2.80

26.00

26.00

12.28

12.28

0.00

0.00

7.57

7.57

19

9

94.00

94.00

1.23

1.23

0.68

0.68

0.50

0.5026.00

26.00

0.01

0.03

1.05

1.05

87 0.00 AMGB

AMGB

4.22

4.22

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.71

2.71

38.35

38.35

22.51

22.51

0.00

0.00

10.18

10.18

10

5

94.00

94.00

1.48

1.48

0.68

0.68

0.50

0.5038.35

38.35

0.01

0.01

1.24

1.24

90 0.01 AMGB

AMGB

4.47

4.47

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.59

2.59

53.26

53.26

35.37

35.37

0.00

0.00

13.28

13.28

5

3

94.00

94.00

1.76

1.76

0.68

0.68

0.50

0.5053.26

53.26

0.00

0.01

1.46

1.46

94 0.01 AMGB

AMGB

4.72

4.72

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.44

2.44

67.15

67.15

50.70

50.70

0.00

0.00

17.28

17.28

3

2

94.00

94.00

2.09

2.09

0.68

0.68

0.50

0.5067.15

67.15

0.00

0.00

1.71

1.71

98 0.01 AMGB

AMGB

4.96

4.96

2022 Antes trabajos

Después trabajos

2.30

2.30

78.41

78.41

65.83

65.83

0.00

0.00

20.31

20.31

2

1

94.00

94.00

2.46

2.46

0.68

0.68

0.50

0.5078.41

78.41

0.00

0.00

1.97

1.97

101 0.01 AMGB

AMGB

5.20

5.20

2023 Antes trabajos

Después trabajos

2.22

2.22

87.13

87.13

78.47

78.47

0.00

0.00

11.59

11.59

2

1

94.00

94.00

2.87

2.87

0.68

0.68

0.50

0.5087.13

87.13

0.00

0.00

2.25

2.25

104 0.01 AMGB

AMGB

5.42

5.42

2024 Antes trabajos

Después trabajos

2.17

2.17

93.45

93.45

88.47

88.47

0.00

0.00

5.26

5.26

2

1

94.00

94.00

3.32

3.32

0.68

0.68

0.50

0.5093.45

93.45

0.00

0.00

2.55

2.55

107 0.01 AMGB

AMGB

5.64

5.64

2025 Antes trabajos

Después trabajos

2.13

2.13

97.53

97.53

95.62

95.62

0.00

0.00

1.19

1.19

2

1

94.00

94.00

3.80

3.80

0.68

0.68

0.50

0.5097.53

97.53

0.00

0.00

2.84

2.84

110 0.01 AMGB

AMGB

5.84

5.84

2026 Antes trabajos

Después trabajos

2.10

2.10

98.72

98.72

98.72

98.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.00

94.00

4.30

4.30

0.68

0.68

0.50

0.5098.72

98.72

0.00

0.00

3.13

3.13

113 0.01 AMGB

AMGB

6.04

6.04

2027 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.72

98.72

98.72

98.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.00

94.00

4.81

4.81

0.68

0.68

0.50

0.5098.72

98.72

0.00

0.00

3.40

3.40

117 0.01 AMGB

AMGB

6.24

6.24

2028 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.72

98.72

98.72

98.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.00

94.00

5.32

5.32

0.68

0.68

0.50

0.5098.72

98.72

0.00

0.00

3.66

3.66

120 0.01 AMGB

AMGB

6.45

6.45

2029 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.72

98.72

98.72

98.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.00

94.00

5.83

5.83

0.68

0.68

0.50

0.5098.72

98.72

0.00

0.00

3.89

3.89

124 0.01 AMGB

AMGB

6.67

6.66

2030 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.72

98.72

98.72

98.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.00

94.00

6.35

6.35

0.68

0.68

0.50

0.5098.72

98.72

0.00

0.00

4.10

4.10

127 0.01 AMGB

AMGB

6.89

6.89

2031 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.72

98.72

98.72

98.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.00

94.00

6.86

6.86

0.68

0.68

0.50

0.5098.72

98.72

0.00

0.00

4.29

4.29

131 0.01 AMGB

AMGB

7.11

7.11

2032 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.72

98.72

98.72

98.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.00

94.00

7.38

7.38

0.68

0.68

0.50

0.5098.72

98.72

0.00

0.00

4.46

4.46

135 0.01 AMGB

AMGB

7.35

7.35

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.72

98.72

98.72

98.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.00

94.00

7.91

7.91

0.68

0.68

0.50

0.5098.72

98.72

0.00

0.00

4.62

4.62

139 0.01 AMGB

AMGB

7.59

7.59

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.72

98.72

98.72

98.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.00

94.00

8.43

8.43

0.68

0.68

0.50

0.5098.72

98.72

0.00

0.00

4.74

4.74

143 0.01 AMGB

AMGB

7.83

7.83

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.72

98.72

98.72

98.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.00

94.00

8.96

8.96

0.68

0.68

0.50

0.5098.72

98.72

0.00

0.00

4.85

4.85

148 0.01 AMGB

AMAP

8.09

3.50

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.72

0.00

98.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

0

94.00

0.00

9.49

0.00

0.68

0.70

0.50

0.500.00

98.72

0.00

0.00

0.00

4.94

152 0.01 AMAP

AMAP

3.60

3.60

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.88

3.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.18

0.18

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.16

0.16
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP09 Pavimento FlexibleGHEP09_CAT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:8.69km 7.02m

Detalles tramo:

15.00m/km 145.25 º/km

2

89 0.00 AMGB

AMGB

3.98

3.98

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

26.00

26.00

12.28

12.28

0.00

0.00

7.57

7.57

19

9

94.00

94.00

1.21

1.21

0.68

0.68

0.50

0.5026.00

26.00

0.01

0.03

1.03

1.03

92 0.01 AMGB

AMAP

4.18

1.64

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.79

2.79

38.35

0.00

22.51

0.00

0.00

0.00

10.18

0.00

10

0

94.01

0.00

1.45

0.22

0.68

0.70

0.50

0.500.00

38.35

0.00

0.01

0.20

1.22

96 0.01 AMAP

AMAP

1.69

1.69

2020 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.37

0.37

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.33

0.33

100 0.01 AMAP

AMAP

1.74

1.74

2021 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

0.53

0.53

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.47

0.47

104 0.01 AMAP

AMAP

1.80

1.80

2022 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

0.69

0.69

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

0.60

0.60

107 0.01 AMAP

AMAP

1.86

1.86

2023 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

0.85

0.85

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

0.74

0.74

110 0.01 AMAP

AMAP

1.93

1.93

2024 Antes trabajos

Después trabajos

4.06

4.06

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

1.01

1.01

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

0.87

0.87

113 0.01 AMAP

AMAP

2.02

2.02

2025 Antes trabajos

Después trabajos

4.04

4.04

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

1.18

1.18

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.01

1.01

117 0.01 AMAP

AMAP

2.13

2.13

2026 Antes trabajos

Después trabajos

4.00

4.00

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

1.35

1.35

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

1.14

1.14

120 0.01 AMAP

AMAP

2.27

2.27

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.92

3.92

26.45

26.45

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

1.53

1.53

0.68

0.68

0.50

0.5026.45

26.45

0.00

0.00

1.28

1.28

124 0.01 AMAP

AMAP

2.43

2.43

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.81

3.81

39.61

39.61

39.61

39.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

1.72

1.72

0.68

0.68

0.50

0.5039.61

39.61

0.00

0.00

1.43

1.43

128 0.01 AMAP

AMAP

2.63

2.63

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

56.31

56.31

56.31

56.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

1.92

1.92

0.68

0.68

0.50

0.5056.31

56.31

0.00

0.00

1.58

1.58

131 0.01 AMAP

AMAP

2.82

2.82

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

70.49

70.49

70.49

70.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

2.15

2.15

0.68

0.68

0.50

0.5070.49

70.49

0.00

0.00

1.75

1.75

135 0.01 AMAP

AMAP

2.98

2.98

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.22

3.22

81.01

81.01

81.01

81.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

2.40

2.40

0.68

0.68

0.50

0.5081.01

81.01

0.00

0.00

1.93

1.93

139 0.01 AMAP

AMAP

3.12

3.12

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.15

3.15

88.52

88.52

88.52

88.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

2.66

2.66

0.68

0.68

0.50

0.5088.52

88.52

0.00

0.00

2.11

2.11

144 0.01 AMAP

AMAP

3.25

3.25

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.11

3.11

93.61

93.61

93.61

93.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

2.93

2.93

0.68

0.68

0.50

0.5093.61

93.61

0.00

0.00

2.29

2.29

148 0.01 AMAP

AMAP

3.37

3.37

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.08

3.08

96.83

96.83

96.83

96.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

3.21

3.21

0.68

0.68

0.50

0.5096.83

96.83

0.00

0.00

2.48

2.48

152 0.01 AMAP

AMAP

3.48

3.48

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.06

3.06

98.68

98.68

98.68

98.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

3.50

3.50

0.68

0.68

0.50

0.5098.68

98.68

0.00

0.00

2.66

2.66

157 0.01 AMAP

AMAP

3.58

3.58

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

99.58

99.58

99.58

99.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

3.79

3.79

0.68

0.68

0.50

0.5099.58

99.58

0.00

0.00

2.84

2.84

162 0.01 AMAP

AMAP

3.69

3.69

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

99.93

99.93

99.93

99.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

4.08

4.08

0.68

0.68

0.50

0.5099.93

99.93

0.00

0.00

3.01

3.01
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP09 Pavimento FlexibleGHEP09_CAT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:8.69km 7.02m

Detalles tramo:

15.00m/km 145.25 º/km

2

89 0.00 AMGB

AMGB

3.98

3.98

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

26.00

26.00

12.28

12.28

0.00

0.00

7.57

7.57

19

9

94.00

94.00

1.21

1.21

0.68

0.68

0.50

0.5026.00

26.00

0.01

0.03

1.03

1.03

92 0.01 AMGB

AMGB

4.18

4.17

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.79

2.79

38.35

38.35

22.51

22.51

0.00

0.00

10.18

10.18

10

5

94.01

94.01

1.45

1.45

0.68

0.68

0.50

0.5038.35

38.35

0.01

0.01

1.22

1.22

96 0.01 AMGB

AMGB

4.40

4.40

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.71

2.71

53.26

53.26

35.37

35.37

0.00

0.00

13.28

13.28

5

3

94.01

94.01

1.69

1.69

0.68

0.68

0.50

0.5053.26

53.26

0.00

0.01

1.41

1.41

100 0.01 AMGB

AMGB

4.62

4.62

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.60

2.60

67.15

67.15

50.70

50.70

0.00

0.00

17.28

17.28

3

1

94.02

94.02

1.96

1.96

0.68

0.68

0.50

0.5067.15

67.15

0.00

0.00

1.61

1.61

104 0.01 AMGB

AMGB

4.83

4.83

2022 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

78.41

78.41

65.83

65.83

0.00

0.00

20.25

20.25

2

1

94.02

94.02

2.26

2.26

0.68

0.68

0.50

0.5078.41

78.41

0.00

0.00

1.83

1.83

107 0.01 AMGB

AMGB

5.03

5.03

2023 Antes trabajos

Después trabajos

2.44

2.44

87.13

87.13

78.47

78.47

0.00

0.00

11.53

11.53

2

1

94.03

94.03

2.57

2.57

0.68

0.68

0.50

0.5087.13

87.13

0.00

0.00

2.05

2.05

110 0.01 AMGB

AMGB

5.21

5.21

2024 Antes trabajos

Después trabajos

2.40

2.40

93.45

93.45

88.47

88.47

0.00

0.00

5.21

5.21

1

1

94.04

94.04

2.91

2.91

0.68

0.68

0.50

0.5093.45

93.45

0.00

0.00

2.28

2.28

113 0.01 AMGB

AMGB

5.38

5.38

2025 Antes trabajos

Después trabajos

2.38

2.38

97.53

97.53

95.62

95.62

0.00

0.00

1.13

1.13

2

1

94.04

94.04

3.25

3.25

0.68

0.68

0.50

0.5097.53

97.53

0.00

0.00

2.50

2.50

117 0.01 AMGB

AMGB

5.53

5.53

2026 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.66

98.66

98.66

98.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.05

94.05

3.61

3.61

0.68

0.68

0.50

0.5098.66

98.66

0.00

0.00

2.73

2.73

120 0.01 AMGB

AMGB

5.68

5.68

2027 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.66

98.66

98.66

98.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.06

94.06

3.97

3.97

0.68

0.68

0.50

0.5098.66

98.66

0.00

0.00

2.94

2.94

124 0.01 AMGB

AMGB

5.83

5.83

2028 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.66

98.66

98.66

98.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.07

94.07

4.34

4.34

0.68

0.68

0.50

0.5098.66

98.66

0.00

0.00

3.15

3.15

128 0.01 AMGB

AMGB

5.99

5.98

2029 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.66

98.66

98.66

98.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.08

94.08

4.70

4.70

0.68

0.68

0.50

0.5098.66

98.66

0.00

0.00

3.35

3.35

131 0.01 AMGB

AMAP

6.14

1.84

2030 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.66

0.00

98.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

0

94.09

0.00

5.07

0.76

0.68

0.70

0.50

0.500.00

98.66

0.00

0.00

0.66

3.53

135 0.01 AMAP

AMAP

1.89

1.89

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

0.94

0.94

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.81

0.81

139 0.01 AMAP

AMAP

1.95

1.95

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.01

0.01

1.11

1.11

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.95

0.95

144 0.01 AMAP

AMAP

2.01

2.01

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

1.29

1.29

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.09

1.09

148 0.01 AMAP

AMAP

2.08

2.08

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.92

3.92

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

1.47

1.47

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.24

1.24

152 0.01 AMAP

AMAP

2.16

2.16

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.91

3.91

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

1.66

1.66

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

1.38

1.38

157 0.01 AMAP

AMAP

2.26

2.26

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.89

3.89

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

1.84

1.84

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.52

1.52

162 0.01 AMAP

AMAP

2.37

2.37

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.84

3.84

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

2.04

2.04

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

1.67

1.67
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP09 Pavimento FlexibleGHEP09_CAT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:8.69km 7.02m

Detalles tramo:

15.00m/km 145.25 º/km

2

89 0.00 AMGB

AMGB

3.98

3.98

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

26.00

26.00

12.28

12.28

0.00

0.00

7.57

7.57

19

9

94.00

94.00

1.21

1.21

0.68

0.68

0.50

0.5026.00

26.00

0.01

0.03

1.03

1.03

92 0.01 AMGB

AMGB

4.18

4.17

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.79

2.79

38.35

38.35

22.51

22.51

0.00

0.00

10.18

10.18

10

5

94.01

94.01

1.45

1.45

0.68

0.68

0.50

0.5038.35

38.35

0.01

0.01

1.22

1.22

96 0.01 AMGB

AMGB

4.40

4.40

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.71

2.71

53.26

53.26

35.37

35.37

0.00

0.00

13.28

13.28

5

3

94.01

94.01

1.69

1.69

0.68

0.68

0.50

0.5053.26

53.26

0.00

0.01

1.41

1.41

100 0.01 AMGB

AMGB

4.62

4.62

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.60

2.60

67.15

67.15

50.70

50.70

0.00

0.00

17.28

17.28

3

1

94.02

94.02

1.96

1.96

0.68

0.68

0.50

0.5067.15

67.15

0.00

0.00

1.61

1.61

104 0.01 AMGB

AMGB

4.83

4.83

2022 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

78.41

78.41

65.83

65.83

0.00

0.00

20.25

20.25

2

1

94.02

94.02

2.26

2.26

0.68

0.68

0.50

0.5078.41

78.41

0.00

0.00

1.83

1.83

107 0.01 AMGB

AMGB

5.03

5.03

2023 Antes trabajos

Después trabajos

2.44

2.44

87.13

87.13

78.47

78.47

0.00

0.00

11.53

11.53

2

1

94.03

94.03

2.57

2.57

0.68

0.68

0.50

0.5087.13

87.13

0.00

0.00

2.05

2.05

110 0.01 AMGB

AMGB

5.21

5.21

2024 Antes trabajos

Después trabajos

2.40

2.40

93.45

93.45

88.47

88.47

0.00

0.00

5.21

5.21

1

1

94.04

94.04

2.91

2.91

0.68

0.68

0.50

0.5093.45

93.45

0.00

0.00

2.28

2.28

113 0.01 AMGB

AMGB

5.38

5.38

2025 Antes trabajos

Después trabajos

2.38

2.38

97.53

97.53

95.62

95.62

0.00

0.00

1.13

1.13

2

1

94.04

94.04

3.25

3.25

0.68

0.68

0.50

0.5097.53

97.53

0.00

0.00

2.50

2.50

117 0.01 AMGB

AMGB

5.53

5.53

2026 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.66

98.66

98.66

98.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.05

94.05

3.61

3.61

0.68

0.68

0.50

0.5098.66

98.66

0.00

0.00

2.73

2.73

120 0.01 AMGB

AMGB

5.68

5.68

2027 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.66

98.66

98.66

98.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.06

94.06

3.97

3.97

0.68

0.68

0.50

0.5098.66

98.66

0.00

0.00

2.94

2.94

124 0.01 AMGB

AMGB

5.83

5.83

2028 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.66

98.66

98.66

98.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.07

94.07

4.34

4.34

0.68

0.68

0.50

0.5098.66

98.66

0.00

0.00

3.15

3.15

128 0.01 AMGB

AMGB

5.99

5.98

2029 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.66

98.66

98.66

98.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.08

94.08

4.70

4.70

0.68

0.68

0.50

0.5098.66

98.66

0.00

0.00

3.35

3.35

131 0.01 AMGB

AMGB

6.14

6.14

2030 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.66

98.66

98.66

98.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.09

94.09

5.07

5.07

0.68

0.68

0.50

0.5098.66

98.66

0.00

0.00

3.53

3.53

135 0.01 AMGB

AMGB

6.30

6.30

2031 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.66

98.66

98.66

98.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.10

94.10

5.44

5.44

0.68

0.68

0.50

0.5098.66

98.66

0.00

0.00

3.71

3.71

139 0.01 AMGB

AMGB

6.47

6.47

2032 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.66

98.66

98.66

98.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.11

94.11

5.81

5.81

0.68

0.68

0.50

0.5098.66

98.66

0.00

0.00

3.88

3.88

144 0.01 AMGB

AMGB

6.64

6.64

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.66

98.66

98.66

98.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.12

94.12

6.18

6.18

0.68

0.68

0.50

0.5098.66

98.66

0.00

0.00

4.03

4.03

148 0.01 AMGB

AMGB

6.81

6.81

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.66

98.66

98.66

98.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.13

94.13

6.55

6.55

0.68

0.68

0.50

0.5098.66

98.66

0.00

0.00

4.18

4.18

152 0.01 AMGB

AMGB

6.98

6.98

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.66

98.66

98.66

98.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.15

94.15

6.93

6.93

0.68

0.68

0.50

0.5098.66

98.66

0.00

0.00

4.32

4.32

157 0.01 AMGB

AMGB

7.16

7.16

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.66

98.66

98.66

98.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.16

94.16

7.31

7.31

0.68

0.68

0.50

0.5098.66

98.66

0.00

0.00

4.44

4.44

162 0.01 AMGB

AMGB

7.35

7.35

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.66

98.66

98.66

98.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.17

94.17

7.69

7.69

0.68

0.68

0.50

0.5098.66

98.66

0.00

0.00

4.56

4.56
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP10 Pavimento FlexibleGHEP10_CAT2 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:5.39km 7.41m

Detalles tramo:

4.00m/km 58.68 º/km

2

257 0.01 AMGB

AMGB

2.62

2.62

2018 Antes trabajos

Después trabajos

3.69

3.69

14.54

14.54

8.19

8.19

0.00

0.00

3.92

3.92

1

1

8.00

8.00

0.19

0.19

0.68

0.68

0.50

0.5014.54

14.54

0.00

0.00

0.17

0.17

267 0.01 AMGB

AMGB

2.77

2.77

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

23.79

23.79

17.03

17.03

0.00

0.00

5.58

5.58

1

0

8.00

8.00

0.39

0.39

0.68

0.68

0.50

0.5023.79

23.79

0.00

0.00

0.34

0.34

278 0.02 AMGB

AMGB

2.94

2.94

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.56

3.56

35.61

35.61

28.59

28.59

0.00

0.00

7.65

7.65

0

0

8.00

8.00

0.61

0.61

0.68

0.68

0.50

0.5035.61

35.61

0.00

0.00

0.53

0.53

289 0.02 AMGB

AMGB

3.13

3.13

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.47

3.47

50.08

50.08

42.70

42.70

0.00

0.00

10.18

10.18

1

0

8.00

8.00

0.85

0.85

0.68

0.68

0.50

0.5050.08

50.08

0.00

0.00

0.74

0.74

301 0.02 AMGB

AMGB

3.33

3.33

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

64.53

64.53

58.53

58.53

0.00

0.00

13.53

13.53

1

0

8.00

8.00

1.10

1.10

0.68

0.68

0.50

0.5064.53

64.53

0.00

0.00

0.94

0.94

310 0.02 AMGB

AMGB

3.52

3.52

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.22

3.22

76.31

76.31

72.44

72.44

0.00

0.00

18.12

18.12

1

1

8.00

8.00

1.38

1.38

0.68

0.68

0.50

0.5076.31

76.31

0.00

0.00

1.17

1.17

319 0.02 AMGB

AMGB

3.69

3.69

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.16

3.16

85.54

85.54

83.78

83.78

0.00

0.00

14.35

14.35

2

1

8.00

8.00

1.68

1.68

0.68

0.68

0.50

0.5085.54

85.54

0.00

0.00

1.40

1.40

328 0.02 AMGB

AMGB

3.85

3.85

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.11

3.11

92.35

92.35

92.35

92.35

0.00

0.00

7.54

7.54

2

1

8.00

8.00

2.00

2.00

0.68

0.68

0.50

0.5092.35

92.35

0.00

0.00

1.64

1.64

338 0.02 AMGB

AMGB

4.00

4.00

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.08

3.08

96.87

96.87

96.87

96.87

0.00

0.00

3.02

3.02

2

1

8.00

8.00

2.33

2.33

0.68

0.68

0.50

0.5096.87

96.87

0.00

0.00

1.88

1.88

348 0.02 AMGB

AMAP

4.13

1.64

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.06

3.06

99.31

0.00

99.31

0.00

0.00

0.00

0.58

0.00

3

0

8.00

0.00

2.67

0.40

0.68

0.70

0.50

0.500.00

99.31

0.00

0.00

0.35

2.12

359 0.02 AMAP

AMAP

1.69

1.69

2028 Antes trabajos

Después trabajos

4.72

4.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.60

0.60

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.53

0.53

370 0.02 AMAP

AMAP

1.74

1.74

2029 Antes trabajos

Después trabajos

4.72

4.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.80

0.80

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.69

0.69

381 0.02 AMAP

AMAP

1.80

1.80

2030 Antes trabajos

Después trabajos

4.72

4.72

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.00

1.00

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

0.86

0.86

392 0.02 AMAP

AMAP

1.87

1.87

2031 Antes trabajos

Después trabajos

4.71

4.71

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.21

1.21

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.03

1.03

404 0.02 AMAP

AMAP

1.95

1.95

2032 Antes trabajos

Después trabajos

4.70

4.70

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.41

1.41

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

1.19

1.19

416 0.02 AMAP

AMAP

2.05

2.05

2033 Antes trabajos

Después trabajos

4.67

4.67

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.63

1.63

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.36

1.36

429 0.02 AMAP

AMAP

2.16

2.16

2034 Antes trabajos

Después trabajos

4.62

4.62

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.85

1.85

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

1.53

1.53

441 0.02 AMAP

AMAP

2.30

2.30

2035 Antes trabajos

Después trabajos

4.54

4.54

26.45

26.45

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.08

2.08

0.68

0.68

0.50

0.5026.45

26.45

0.00

0.00

1.70

1.70

455 0.03 AMAP

AMAP

2.47

2.47

2036 Antes trabajos

Después trabajos

4.43

4.43

39.61

39.61

39.61

39.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.32

2.32

0.68

0.68

0.50

0.5039.61

39.61

0.00

0.00

1.87

1.87

468 0.03 AMAP

AMAP

2.68

2.68

2037 Antes trabajos

Después trabajos

4.27

4.27

56.31

56.31

56.31

56.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.58

2.58

0.68

0.68

0.50

0.5056.31

56.31

0.00

0.00

2.06

2.06
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP10 Pavimento FlexibleGHEP10_CAT2 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:5.39km 7.41m

Detalles tramo:

4.00m/km 58.68 º/km

2

257 0.01 AMGB

AMGB

2.62

2.62

2018 Antes trabajos

Después trabajos

3.69

3.69

14.54

14.54

8.19

8.19

0.00

0.00

3.92

3.92

1

1

8.00

8.00

0.19

0.19

0.68

0.68

0.50

0.5014.54

14.54

0.00

0.00

0.17

0.17

267 0.01 AMGB

AMGB

2.77

2.77

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

23.79

23.79

17.03

17.03

0.00

0.00

5.58

5.58

1

0

8.00

8.00

0.39

0.39

0.68

0.68

0.50

0.5023.79

23.79

0.00

0.00

0.34

0.34

278 0.02 AMGB

AMGB

2.94

2.94

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.56

3.56

35.61

35.61

28.59

28.59

0.00

0.00

7.65

7.65

0

0

8.00

8.00

0.61

0.61

0.68

0.68

0.50

0.5035.61

35.61

0.00

0.00

0.53

0.53

289 0.02 AMGB

AMGB

3.13

3.13

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.47

3.47

50.08

50.08

42.70

42.70

0.00

0.00

10.18

10.18

1

0

8.00

8.00

0.85

0.85

0.68

0.68

0.50

0.5050.08

50.08

0.00

0.00

0.74

0.74

301 0.02 AMGB

AMGB

3.33

3.33

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

64.53

64.53

58.53

58.53

0.00

0.00

13.53

13.53

1

0

8.00

8.00

1.10

1.10

0.68

0.68

0.50

0.5064.53

64.53

0.00

0.00

0.94

0.94

310 0.02 AMGB

AMGB

3.52

3.52

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.22

3.22

76.31

76.31

72.44

72.44

0.00

0.00

18.12

18.12

1

1

8.00

8.00

1.38

1.38

0.68

0.68

0.50

0.5076.31

76.31

0.00

0.00

1.17

1.17

319 0.02 AMGB

AMGB

3.69

3.69

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.16

3.16

85.54

85.54

83.78

83.78

0.00

0.00

14.35

14.35

2

1

8.00

8.00

1.68

1.68

0.68

0.68

0.50

0.5085.54

85.54

0.00

0.00

1.40

1.40

328 0.02 AMGB

AMGB

3.85

3.85

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.11

3.11

92.35

92.35

92.35

92.35

0.00

0.00

7.54

7.54

2

1

8.00

8.00

2.00

2.00

0.68

0.68

0.50

0.5092.35

92.35

0.00

0.00

1.64

1.64

338 0.02 AMGB

AMGB

4.00

4.00

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.08

3.08

96.87

96.87

96.87

96.87

0.00

0.00

3.02

3.02

2

1

8.00

8.00

2.33

2.33

0.68

0.68

0.50

0.5096.87

96.87

0.00

0.00

1.88

1.88

348 0.02 AMGB

AMGB

4.13

4.13

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.06

3.06

99.31

99.31

99.31

99.31

0.00

0.00

0.58

0.58

3

1

8.00

8.00

2.67

2.67

0.68

0.68

0.50

0.5099.31

99.31

0.00

0.00

2.12

2.12

359 0.02 AMGB

AMGB

4.26

4.25

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

8.00

8.00

3.01

3.01

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

2.35

2.35

370 0.02 AMGB

AMGB

4.38

4.38

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

8.00

8.00

3.36

3.36

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

2.57

2.57

381 0.02 AMGB

AMGB

4.50

4.50

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

8.00

8.00

3.71

3.71

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

2.79

2.79

392 0.02 AMGB

AMGB

4.63

4.63

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.00

8.00

4.07

4.07

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

3.00

3.00

404 0.02 AMGB

AMGB

4.76

4.76

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.00

8.00

4.42

4.42

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

3.20

3.20

416 0.02 AMGB

AMGB

4.90

4.90

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.00

8.00

4.78

4.78

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

3.39

3.39

429 0.02 AMGB

AMGB

5.03

5.03

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.00

8.00

5.14

5.14

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

3.57

3.57

441 0.02 AMGB

AMGB

5.18

5.17

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.00

8.00

5.51

5.51

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

3.74

3.74

455 0.03 AMGB

AMGB

5.32

5.32

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.00

8.00

5.87

5.87

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

3.90

3.90

468 0.03 AMGB

AMGB

5.47

5.47

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.00

8.00

6.24

6.24

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

4.06

4.06
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP10 Pavimento FlexibleGHEP10_CAT2 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:5.39km 7.41m

Detalles tramo:

4.00m/km 58.68 º/km

2

257 0.01 AMGB

AMGB

2.62

2.62

2018 Antes trabajos

Después trabajos

3.69

3.69

14.54

14.54

8.19

8.19

0.00

0.00

3.92

3.92

1

1

8.00

8.00

0.19

0.19

0.68

0.68

0.50

0.5014.54

14.54

0.00

0.00

0.17

0.17

267 0.01 AMGB

AMGB

2.77

2.77

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

23.79

23.79

17.03

17.03

0.00

0.00

5.58

5.58

1

0

8.00

8.00

0.39

0.39

0.68

0.68

0.50

0.5023.79

23.79

0.00

0.00

0.34

0.34

278 0.02 AMGB

AMGB

2.94

2.94

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.56

3.56

35.61

35.61

28.59

28.59

0.00

0.00

7.65

7.65

0

0

8.00

8.00

0.61

0.61

0.68

0.68

0.50

0.5035.61

35.61

0.00

0.00

0.53

0.53

289 0.02 AMGB

AMGB

3.13

3.13

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.47

3.47

50.08

50.08

42.70

42.70

0.00

0.00

10.18

10.18

1

0

8.00

8.00

0.85

0.85

0.68

0.68

0.50

0.5050.08

50.08

0.00

0.00

0.74

0.74

301 0.02 AMGB

AMGB

3.33

3.33

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

64.53

64.53

58.53

58.53

0.00

0.00

13.53

13.53

1

0

8.00

8.00

1.10

1.10

0.68

0.68

0.50

0.5064.53

64.53

0.00

0.00

0.94

0.94

310 0.02 AMGB

AMGB

3.52

3.52

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.22

3.22

76.31

76.31

72.44

72.44

0.00

0.00

18.12

18.12

1

1

8.00

8.00

1.38

1.38

0.68

0.68

0.50

0.5076.31

76.31

0.00

0.00

1.17

1.17

319 0.02 AMGB

AMGB

3.69

3.69

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.16

3.16

85.54

85.54

83.78

83.78

0.00

0.00

14.35

14.35

2

1

8.00

8.00

1.68

1.68

0.68

0.68

0.50

0.5085.54

85.54

0.00

0.00

1.40

1.40

328 0.02 AMGB

AMGB

3.85

3.85

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.11

3.11

92.35

92.35

92.35

92.35

0.00

0.00

7.54

7.54

2

1

8.00

8.00

2.00

2.00

0.68

0.68

0.50

0.5092.35

92.35

0.00

0.00

1.64

1.64

338 0.02 AMGB

AMGB

4.00

4.00

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.08

3.08

96.87

96.87

96.87

96.87

0.00

0.00

3.02

3.02

2

1

8.00

8.00

2.33

2.33

0.68

0.68

0.50

0.5096.87

96.87

0.00

0.00

1.88

1.88

348 0.02 AMGB

AMGB

4.13

4.13

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.06

3.06

99.31

99.31

99.31

99.31

0.00

0.00

0.58

0.58

3

1

8.00

8.00

2.67

2.67

0.68

0.68

0.50

0.5099.31

99.31

0.00

0.00

2.12

2.12

359 0.02 AMGB

AMGB

4.26

4.25

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

8.00

8.00

3.01

3.01

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

2.35

2.35

370 0.02 AMGB

AMGB

4.38

4.38

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

8.00

8.00

3.36

3.36

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

2.57

2.57

381 0.02 AMGB

AMGB

4.50

4.50

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

8.00

8.00

3.71

3.71

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

2.79

2.79

392 0.02 AMGB

AMGB

4.63

4.63

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.00

8.00

4.07

4.07

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

3.00

3.00

404 0.02 AMGB

AMGB

4.76

4.76

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.00

8.00

4.42

4.42

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

3.20

3.20

416 0.02 AMGB

AMGB

4.90

4.90

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.00

8.00

4.78

4.78

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

3.39

3.39

429 0.02 AMGB

AMGB

5.03

5.03

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.00

8.00

5.14

5.14

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

3.57

3.57

441 0.02 AMGB

AMGB

5.18

5.17

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.00

8.00

5.51

5.51

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

3.74

3.74

455 0.03 AMGB

AMGB

5.32

5.32

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.00

8.00

5.87

5.87

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

3.90

3.90

468 0.03 AMGB

AMGB

5.47

5.47

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

99.89

99.89

99.89

99.89

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.00

8.00

6.24

6.24

0.68

0.68

0.50

0.5099.89

99.89

0.00

0.00

4.06

4.06
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP13 Pavimento FlexibleGHEP13_CAT2 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:9.68km 6.65m

Detalles tramo:

4.00m/km 79.07 º/km

2

221 0.01 AMGB

AMAP

5.33

1.76

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

40.63

0.00

17.26

0.00

0.00

0.00

12.34

0.00

8

0

128.03

0.00

3.29

0.49

0.68

0.70

0.50

0.500.00

40.63

0.00

0.01

0.43

2.53

230 0.01 AMAP

AMAP

1.81

1.81

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

0.71

0.71

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.62

0.62

239 0.01 AMAP

AMAP

1.87

1.87

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.10

0.10

0.93

0.93

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.80

0.80

248 0.01 AMAP

AMAP

1.93

1.93

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.16

0.16

1.15

1.15

0.68

0.68

0.50

0.500.50

0.50

0.00

0.00

0.98

0.98

258 0.01 AMAP

AMAP

2.00

2.00

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.77

3.77

1.51

1.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.22

0.22

1.37

1.37

0.68

0.68

0.50

0.501.51

1.51

0.00

0.00

1.16

1.16

266 0.01 AMAP

AMAP

2.08

2.08

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.77

3.77

3.52

3.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.28

0.28

1.60

1.60

0.68

0.68

0.50

0.503.52

3.52

0.00

0.00

1.34

1.34

274 0.02 AMAP

AMAP

2.17

2.17

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.75

3.75

6.97

6.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.35

0.35

1.83

1.83

0.68

0.68

0.50

0.506.97

6.97

0.00

0.00

1.51

1.51

282 0.02 AMAP

AMAP

2.28

2.28

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.72

3.72

12.36

12.36

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.43

0.43

2.06

2.06

0.68

0.68

0.50

0.5012.36

12.36

0.00

0.00

1.68

1.68

291 0.02 AMAP

AMAP

2.41

2.41

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.67

3.67

20.24

20.24

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.51

0.51

2.31

2.31

0.68

0.68

0.50

0.5020.24

20.24

0.00

0.00

1.87

1.87

299 0.02 AMAP

AMAP

2.57

2.57

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.59

3.59

31.23

31.23

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.59

0.59

2.56

2.56

0.68

0.68

0.50

0.5031.23

31.23

0.00

0.00

2.04

2.04

308 0.02 AMAP

AMAP

2.76

2.76

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.48

3.48

45.97

45.97

40.17

40.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.68

0.68

2.83

2.83

0.68

0.68

0.50

0.5045.97

45.97

0.00

0.00

2.23

2.23

318 0.02 AMAP

AMAP

2.97

2.97

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

62.43

62.43

61.00

61.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.77

0.77

3.12

3.12

0.68

0.68

0.50

0.5062.43

62.43

0.00

0.00

2.42

2.42

327 0.02 AMAP

AMAP

3.16

3.16

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.01

3.01

75.08

75.08

75.08

75.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.87

0.87

3.45

3.45

0.68

0.68

0.50

0.5075.08

75.08

0.00

0.00

2.63

2.63

337 0.02 AMAP

AMAP

3.34

3.34

2031 Antes trabajos

Después trabajos

2.91

2.91

84.32

84.32

84.32

84.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.97

0.97

3.79

3.79

0.68

0.68

0.50

0.5084.32

84.32

0.00

0.00

2.84

2.84

347 0.02 AMAP

AMAP

3.49

3.49

2032 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

90.80

90.80

90.80

90.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.08

1.08

4.15

4.15

0.68

0.68

0.50

0.5090.80

90.80

0.00

0.00

3.05

3.05

358 0.02 AMAP

AMAP

3.63

3.63

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.82

2.82

95.08

95.08

95.08

95.08

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.20

1.20

4.53

4.53

0.68

0.68

0.50

0.5095.08

95.08

0.00

0.00

3.26

3.26

368 0.02 AMAP

AMAP

3.77

3.77

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.80

2.80

97.70

97.70

97.70

97.70

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.33

1.33

4.92

4.92

0.68

0.68

0.50

0.5097.70

97.70

0.00

0.00

3.46

3.46

379 0.02 AMAP

AMAP

3.90

3.90

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.79

2.79

99.13

99.13

99.13

99.13

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.46

1.46

5.31

5.31

0.68

0.68

0.50

0.5099.13

99.13

0.00

0.00

3.65

3.65

391 0.02 AMAP

AMAP

4.02

1.63

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.78

2.78

99.77

0.00

99.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.60

0.00

5.71

0.86

0.68

0.70

0.50

0.500.00

99.77

0.00

0.00

0.74

3.83

402 0.02 AMAP

AMAP

1.68

1.68

2037 Antes trabajos

Después trabajos

4.47

4.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.15

0.15

1.13

1.13

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.97

0.97
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP13 Pavimento FlexibleGHEP13_CAT2 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:9.68km 6.65m

Detalles tramo:

4.00m/km 79.07 º/km

2

221 0.01 AMGB

AMGB

5.33

5.33

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

40.63

40.63

17.26

17.26

0.00

0.00

12.34

12.34

8

4

128.03

128.03

3.29

3.29

0.68

0.68

0.50

0.5040.63

40.63

0.01

0.01

2.53

2.53

230 0.01 AMGB

AMGB

5.59

5.59

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.40

2.40

55.73

55.73

28.88

28.88

0.00

0.00

15.99

15.99

4

2

128.13

128.13

3.61

3.61

0.68

0.68

0.50

0.5055.73

55.73

0.00

0.01

2.73

2.73

239 0.01 AMGB

AMGB

5.85

5.85

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.30

2.30

69.18

69.18

43.04

43.04

0.00

0.00

20.69

20.69

3

1

128.24

128.24

3.96

3.96

0.68

0.68

0.50

0.5069.18

69.18

0.00

0.00

2.94

2.94

248 0.01 AMGB

AMAP

6.09

1.83

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.20

2.20

80.01

0.00

58.87

0.00

0.00

0.00

18.06

0.00

2

0

128.35

0.00

4.34

0.65

0.68

0.70

0.50

0.500.00

80.01

0.00

0.00

0.57

3.15

258 0.01 AMAP

AMAP

1.89

1.89

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

0.88

0.88

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.76

0.76

266 0.01 AMAP

AMAP

1.95

1.95

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

1.12

1.12

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.96

0.96

274 0.02 AMAP

AMAP

2.02

2.02

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.20

0.20

1.35

1.35

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.14

1.14

282 0.02 AMAP

AMAP

2.10

2.10

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.27

0.27

1.59

1.59

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.33

1.33

291 0.02 AMAP

AMAP

2.19

2.19

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.35

0.35

1.83

1.83

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

1.51

1.51

299 0.02 AMAP

AMAP

2.29

2.29

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.59

3.59

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.43

0.43

2.08

2.08

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.70

1.70

308 0.02 AMAP

AMAP

2.41

2.41

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.55

3.55

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.52

0.52

2.33

2.33

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

1.88

1.88

318 0.02 AMAP

AMAP

2.56

2.56

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.48

3.48

26.45

26.45

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.61

0.61

2.60

2.60

0.68

0.68

0.50

0.5026.45

26.45

0.00

0.00

2.07

2.07

327 0.02 AMAP

AMAP

2.75

2.75

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

39.61

39.61

39.61

39.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.71

0.71

2.88

2.88

0.68

0.68

0.50

0.5039.61

39.61

0.00

0.00

2.26

2.26

337 0.02 AMAP

AMAP

2.96

2.96

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.23

3.23

56.31

56.31

56.31

56.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.81

0.81

3.18

3.18

0.68

0.68

0.50

0.5056.31

56.31

0.00

0.00

2.46

2.46

347 0.02 AMAP

AMAP

3.16

3.16

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

70.49

70.49

70.49

70.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.93

0.93

3.51

3.51

0.68

0.68

0.50

0.5070.49

70.49

0.00

0.00

2.67

2.67

358 0.02 AMAP

AMAP

3.35

3.35

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

81.01

81.01

81.01

81.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.04

1.04

3.87

3.87

0.68

0.68

0.50

0.5081.01

81.01

0.00

0.00

2.88

2.88

368 0.02 AMAP

AMAP

3.51

3.51

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

88.52

88.52

88.52

88.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.17

1.17

4.24

4.24

0.68

0.68

0.50

0.5088.52

88.52

0.00

0.00

3.10

3.10

379 0.02 AMAP

AMAP

3.66

3.66

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.80

2.80

93.61

93.61

93.61

93.61

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.30

1.30

4.63

4.63

0.68

0.68

0.50

0.5093.61

93.61

0.00

0.00

3.31

3.31

391 0.02 AMAP

AMAP

3.80

3.80

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.75

2.75

96.83

96.83

96.83

96.83

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.44

1.44

5.03

5.03

0.68

0.68

0.50

0.5096.83

96.83

0.00

0.00

3.51

3.51

402 0.02 AMAP

AMAP

3.94

3.94

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.72

2.72

98.67

98.67

98.67

98.67

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.59

1.59

5.45

5.45

0.68

0.68

0.50

0.5098.67

98.67

0.00

0.00

3.72

3.72

HDM-4 Version 1.3 Página 23 de 147



H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP13 Pavimento FlexibleGHEP13_CAT2 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:9.68km 6.65m

Detalles tramo:

4.00m/km 79.07 º/km

2

221 0.01 AMGB

AMGB

5.33

5.33

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

40.63

40.63

17.26

17.26

0.00

0.00

12.34

12.34

8

4

128.03

128.03

3.29

3.29

0.68

0.68

0.50

0.5040.63

40.63

0.01

0.01

2.53

2.53

230 0.01 AMGB

AMGB

5.59

5.59

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.40

2.40

55.73

55.73

28.88

28.88

0.00

0.00

15.99

15.99

4

2

128.13

128.13

3.61

3.61

0.68

0.68

0.50

0.5055.73

55.73

0.00

0.01

2.73

2.73

239 0.01 AMGB

AMGB

5.85

5.85

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.30

2.30

69.18

69.18

43.04

43.04

0.00

0.00

20.69

20.69

3

1

128.24

128.24

3.96

3.96

0.68

0.68

0.50

0.5069.18

69.18

0.00

0.00

2.94

2.94

248 0.01 AMGB

AMGB

6.09

6.09

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.20

2.20

80.01

80.01

58.87

58.87

0.00

0.00

18.06

18.06

2

1

128.35

128.35

4.34

4.34

0.68

0.68

0.50

0.5080.01

80.01

0.00

0.00

3.15

3.15

258 0.01 AMGB

AMGB

6.32

6.32

2022 Antes trabajos

Después trabajos

2.15

2.15

88.33

88.33

72.72

72.72

0.00

0.00

9.74

9.74

2

1

128.47

128.47

4.75

4.75

0.68

0.68

0.50

0.5088.33

88.33

0.00

0.00

3.37

3.37

266 0.01 AMGB

AMGB

6.55

6.55

2023 Antes trabajos

Después trabajos

2.12

2.12

94.27

94.27

84.01

84.01

0.00

0.00

3.79

3.79

2

1

128.60

128.60

5.17

5.17

0.68

0.68

0.50

0.5094.27

94.27

0.00

0.00

3.58

3.58

274 0.02 AMGB

AMGB

6.76

6.76

2024 Antes trabajos

Después trabajos

2.10

2.10

98.00

98.00

92.56

92.56

0.00

0.00

0.06

0.06

2

1

128.74

128.74

5.62

5.62

0.68

0.68

0.50

0.5098.00

98.00

0.00

0.00

3.79

3.79

282 0.02 AMGB

AMGB

6.95

6.95

2025 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.06

98.06

98.06

98.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

128.89

128.89

6.08

6.08

0.68

0.68

0.50

0.5098.06

98.06

0.00

0.00

3.99

3.99

291 0.02 AMGB

AMGB

7.14

7.14

2026 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.06

98.06

98.06

98.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

129.05

129.05

6.55

6.55

0.68

0.68

0.50

0.5098.06

98.06

0.00

0.00

4.18

4.18

299 0.02 AMGB

AMGB

7.34

7.34

2027 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.05

98.05

98.05

98.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

129.21

129.21

7.02

7.02

0.68

0.68

0.50

0.5098.05

98.05

0.00

0.00

4.35

4.35

308 0.02 AMGB

AMGB

7.55

7.55

2028 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.05

98.05

98.05

98.05

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

129.39

129.39

7.49

7.49

0.68

0.68

0.50

0.5098.05

98.05

0.00

0.00

4.50

4.50

318 0.02 AMGB

AMGB

7.76

7.76

2029 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.05

98.05

98.05

98.05

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

129.57

129.57

7.97

7.97

0.68

0.68

0.50

0.5098.05

98.05

0.00

0.00

4.63

4.63

327 0.02 AMGB

AMGB

7.97

7.97

2030 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.04

98.04

98.04

98.04

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

129.77

129.77

8.44

8.44

0.68

0.68

0.50

0.5098.04

98.04

0.00

0.00

4.75

4.75

337 0.02 AMGB

AMAP

8.19

3.50

2031 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.04

0.00

98.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

0

129.98

0.00

8.92

0.00

0.68

0.70

0.50

0.500.00

98.04

0.00

0.00

0.00

4.85

347 0.02 AMAP

AMAP

3.60

3.60

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.11

0.11

0.26

0.26

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.23

0.23

358 0.02 AMAP

AMAP

3.69

3.69

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.23

0.23

0.52

0.52

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.46

0.46

368 0.02 AMAP

AMAP

3.80

3.80

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.35

0.35

0.78

0.78

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

0.68

0.68

379 0.02 AMAP

AMAP

3.92

3.92

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.49

0.49

1.05

1.05

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

0.90

0.90

391 0.02 AMAP

AMAP

4.04

4.04

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.60

3.60

5.39

5.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.63

0.63

1.32

1.32

0.68

0.68

0.50

0.505.39

5.39

0.00

0.00

1.12

1.12

402 0.02 AMAP

AMAP

4.19

4.19

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.58

3.58

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.78

0.78

1.60

1.60

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.34

1.34
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP14 Pavimento FlexibleGHEP14_CAT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:55.27km 6.75m

Detalles tramo:

15.00m/km 70.46 º/km

2

278 0.02 AMGB

AMAP

5.34

1.76

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

40.63

0.00

17.26

0.00

0.00

0.00

12.40

0.00

8

0

128.04

0.00

3.30

0.49

0.68

0.70

0.50

0.500.00

40.63

0.00

0.01

0.43

2.53

289 0.02 AMAP

AMAP

1.81

1.81

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.06

0.06

0.73

0.73

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.64

0.64

301 0.02 AMAP

AMAP

1.87

1.87

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

0.96

0.96

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.83

0.83

313 0.02 AMAP

AMAP

1.94

1.94

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.78

3.78

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.20

0.20

1.20

1.20

0.68

0.68

0.50

0.500.50

0.50

0.00

0.00

1.02

1.02

325 0.02 AMAP

AMAP

2.01

2.01

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.77

3.77

1.51

1.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.28

0.28

1.44

1.44

0.68

0.68

0.50

0.501.51

1.51

0.00

0.00

1.21

1.21

335 0.02 AMAP

AMAP

2.09

2.09

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.77

3.77

3.52

3.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.36

0.36

1.69

1.69

0.68

0.68

0.50

0.503.52

3.52

0.00

0.00

1.41

1.41

345 0.02 AMAP

AMAP

2.18

2.18

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.75

3.75

6.97

6.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.45

0.45

1.93

1.93

0.68

0.68

0.50

0.506.97

6.97

0.00

0.00

1.59

1.59

356 0.02 AMAP

AMAP

2.29

2.29

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.72

3.72

12.36

12.36

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.54

0.54

2.19

2.19

0.68

0.68

0.50

0.5012.36

12.36

0.00

0.00

1.78

1.78

366 0.02 AMAP

AMAP

2.43

2.43

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.67

3.67

20.24

20.24

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.64

0.64

2.45

2.45

0.68

0.68

0.50

0.5020.24

20.24

0.00

0.00

1.96

1.96

377 0.02 AMAP

AMAP

2.59

2.59

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.59

3.59

31.23

31.23

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.74

0.74

2.73

2.73

0.68

0.68

0.50

0.5031.23

31.23

0.00

0.00

2.16

2.16

389 0.02 AMAP

AMAP

2.78

2.78

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.48

3.48

45.97

45.97

40.17

40.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.85

0.85

3.02

3.02

0.68

0.68

0.50

0.5045.97

45.97

0.00

0.00

2.35

2.35

400 0.02 AMAP

AMAP

3.00

3.00

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

62.43

62.43

61.00

61.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.97

0.97

3.33

3.33

0.68

0.68

0.50

0.5062.43

62.43

0.00

0.00

2.55

2.55

412 0.02 AMAP

AMAP

3.19

3.19

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.01

3.01

75.07

75.07

75.07

75.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.09

1.09

3.68

3.68

0.68

0.68

0.50

0.5075.07

75.07

0.00

0.00

2.77

2.77

425 0.02 AMAP

AMAP

3.37

3.37

2031 Antes trabajos

Después trabajos

2.91

2.91

84.32

84.32

84.32

84.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.23

1.23

4.05

4.05

0.68

0.68

0.50

0.5084.32

84.32

0.00

0.00

2.99

2.99

437 0.02 AMAP

AMAP

3.53

3.53

2032 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

90.80

90.80

90.80

90.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.37

1.37

4.44

4.44

0.68

0.68

0.50

0.5090.80

90.80

0.00

0.00

3.21

3.21

450 0.02 AMAP

AMAP

3.67

3.67

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.82

2.82

95.08

95.08

95.08

95.08

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.52

1.52

4.84

4.84

0.68

0.68

0.50

0.5095.08

95.08

0.00

0.00

3.42

3.42

464 0.03 AMAP

AMAP

3.81

3.81

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.80

2.80

97.70

97.70

97.70

97.70

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.67

1.67

5.25

5.25

0.68

0.68

0.50

0.5097.70

97.70

0.00

0.00

3.62

3.62

478 0.03 AMAP

AMAP

3.95

3.95

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.79

2.79

99.12

99.12

99.12

99.12

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.84

1.84

5.68

5.68

0.68

0.68

0.50

0.5099.12

99.12

0.00

0.00

3.82

3.82

492 0.03 AMAP

AMAP

4.08

1.63

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.78

2.78

99.77

0.00

99.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

2.02

0.00

6.11

0.92

0.68

0.70

0.50

0.500.00

99.77

0.00

0.00

0.79

4.01

507 0.03 AMAP

AMAP

1.69

1.69

2037 Antes trabajos

Después trabajos

4.47

4.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.19

0.19

1.22

1.22

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.04

1.04
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP14 Pavimento FlexibleGHEP14_CAT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:55.27km 6.75m

Detalles tramo:

15.00m/km 70.46 º/km

2

278 0.02 AMGB

AMGB

5.34

5.33

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

40.63

40.63

17.26

17.26

0.00

0.00

12.40

12.40

8

4

128.04

128.04

3.30

3.30

0.68

0.68

0.50

0.5040.63

40.63

0.01

0.01

2.53

2.53

289 0.02 AMGB

AMGB

5.60

5.60

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.40

2.40

55.73

55.73

28.88

28.88

0.00

0.00

16.22

16.22

4

2

128.17

128.17

3.64

3.64

0.68

0.68

0.50

0.5055.73

55.73

0.00

0.01

2.75

2.75

301 0.02 AMGB

AMGB

5.86

5.85

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.30

2.30

69.18

69.18

43.04

43.04

0.00

0.00

21.24

21.24

3

1

128.30

128.30

4.00

4.00

0.68

0.68

0.50

0.5069.18

69.18

0.00

0.00

2.96

2.96

313 0.02 AMGB

AMAP

6.10

1.83

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.20

2.20

80.01

0.00

58.87

0.00

0.00

0.00

18.09

0.00

2

0

128.44

0.00

4.40

0.66

0.68

0.70

0.50

0.500.00

80.01

0.00

0.00

0.58

3.19

325 0.02 AMAP

AMAP

1.90

1.90

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

0.91

0.91

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.79

0.79

335 0.02 AMAP

AMAP

1.96

1.96

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.16

0.16

1.16

1.16

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.99

0.99

345 0.02 AMAP

AMAP

2.03

2.03

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.25

0.25

1.41

1.41

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.19

1.19

356 0.02 AMAP

AMAP

2.11

2.11

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.34

0.34

1.67

1.67

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.39

1.39

366 0.02 AMAP

AMAP

2.20

2.20

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.44

0.44

1.93

1.93

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

1.59

1.59

377 0.02 AMAP

AMAP

2.30

2.30

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.59

3.59

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.54

0.54

2.20

2.20

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.79

1.79

389 0.02 AMAP

AMAP

2.43

2.43

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.55

3.55

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.65

0.65

2.48

2.48

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

1.99

1.99

400 0.02 AMAP

AMAP

2.58

2.58

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.48

3.48

26.45

26.45

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.77

0.77

2.76

2.76

0.68

0.68

0.50

0.5026.45

26.45

0.00

0.00

2.18

2.18

412 0.02 AMAP

AMAP

2.77

2.77

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

39.61

39.61

39.61

39.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.90

0.90

3.06

3.06

0.68

0.68

0.50

0.5039.61

39.61

0.00

0.00

2.38

2.38

425 0.02 AMAP

AMAP

2.99

2.99

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.23

3.23

56.31

56.31

56.31

56.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.03

1.03

3.39

3.39

0.68

0.68

0.50

0.5056.31

56.31

0.00

0.00

2.59

2.59

437 0.02 AMAP

AMAP

3.19

3.19

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

70.49

70.49

70.49

70.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.17

1.17

3.75

3.75

0.68

0.68

0.50

0.5070.49

70.49

0.00

0.00

2.81

2.81

450 0.02 AMAP

AMAP

3.38

3.38

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

81.01

81.01

81.01

81.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.32

1.32

4.13

4.13

0.68

0.68

0.50

0.5081.01

81.01

0.00

0.00

3.03

3.03

464 0.03 AMAP

AMAP

3.55

3.55

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

88.51

88.51

88.51

88.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.47

1.47

4.53

4.53

0.68

0.68

0.50

0.5088.51

88.51

0.00

0.00

3.26

3.26

478 0.03 AMAP

AMAP

3.70

3.70

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.80

2.80

93.60

93.60

93.60

93.60

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.64

1.64

4.95

4.95

0.68

0.68

0.50

0.5093.60

93.60

0.00

0.00

3.47

3.47

492 0.03 AMAP

AMAP

3.85

3.85

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.75

2.75

96.83

96.83

96.83

96.83

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.82

1.82

5.38

5.38

0.68

0.68

0.50

0.5096.83

96.83

0.00

0.00

3.68

3.68

507 0.03 AMAP

AMAP

3.99

3.99

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.72

2.72

98.67

98.67

98.67

98.67

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

2.01

2.01

5.82

5.82

0.68

0.68

0.50

0.5098.67

98.67

0.00

0.00

3.88

3.88
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP14 Pavimento FlexibleGHEP14_CAT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:55.27km 6.75m

Detalles tramo:

15.00m/km 70.46 º/km

2

278 0.02 AMGB

AMGB

5.34

5.33

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

40.63

40.63

17.26

17.26

0.00

0.00

12.40

12.40

8

4

128.04

128.04

3.30

3.30

0.68

0.68

0.50

0.5040.63

40.63

0.01

0.01

2.53

2.53

289 0.02 AMGB

AMGB

5.60

5.60

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.40

2.40

55.73

55.73

28.88

28.88

0.00

0.00

16.22

16.22

4

2

128.17

128.17

3.64

3.64

0.68

0.68

0.50

0.5055.73

55.73

0.00

0.01

2.75

2.75

301 0.02 AMGB

AMGB

5.86

5.85

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.30

2.30

69.18

69.18

43.04

43.04

0.00

0.00

21.24

21.24

3

1

128.30

128.30

4.00

4.00

0.68

0.68

0.50

0.5069.18

69.18

0.00

0.00

2.96

2.96

313 0.02 AMGB

AMGB

6.10

6.10

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.20

2.20

80.01

80.01

58.87

58.87

0.00

0.00

18.09

18.09

2

1

128.44

128.44

4.40

4.40

0.68

0.68

0.50

0.5080.01

80.01

0.00

0.00

3.19

3.19

325 0.02 AMGB

AMGB

6.34

6.34

2022 Antes trabajos

Después trabajos

2.15

2.15

88.33

88.33

72.72

72.72

0.00

0.00

9.76

9.76

2

1

128.60

128.60

4.82

4.82

0.68

0.68

0.50

0.5088.33

88.33

0.00

0.00

3.41

3.41

335 0.02 AMGB

AMGB

6.57

6.57

2023 Antes trabajos

Después trabajos

2.12

2.12

94.27

94.27

84.01

84.01

0.00

0.00

3.82

3.82

2

1

128.76

128.76

5.27

5.27

0.68

0.68

0.50

0.5094.27

94.27

0.00

0.00

3.63

3.63

345 0.02 AMGB

AMGB

6.79

6.78

2024 Antes trabajos

Después trabajos

2.10

2.10

98.00

98.00

92.56

92.56

0.00

0.00

0.09

0.09

2

1

128.94

128.94

5.73

5.73

0.68

0.68

0.50

0.5098.00

98.00

0.00

0.00

3.84

3.84

356 0.02 AMGB

AMGB

6.98

6.98

2025 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.08

98.08

98.08

98.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

129.12

129.12

6.21

6.21

0.68

0.68

0.50

0.5098.08

98.08

0.00

0.00

4.05

4.05

366 0.02 AMGB

AMGB

7.18

7.18

2026 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.08

98.08

98.08

98.08

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

129.32

129.32

6.70

6.70

0.68

0.68

0.50

0.5098.08

98.08

0.00

0.00

4.23

4.23

377 0.02 AMGB

AMGB

7.39

7.39

2027 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.08

98.08

98.08

98.08

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

129.53

129.53

7.19

7.19

0.68

0.68

0.50

0.5098.08

98.08

0.00

0.00

4.40

4.40

389 0.02 AMGB

AMGB

7.60

7.60

2028 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.07

98.07

98.07

98.07

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

129.75

129.75

7.68

7.68

0.68

0.68

0.50

0.5098.07

98.07

0.00

0.00

4.55

4.55

400 0.02 AMGB

AMGB

7.82

7.82

2029 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.07

98.07

98.07

98.07

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

129.99

129.99

8.18

8.18

0.68

0.68

0.50

0.5098.07

98.07

0.00

0.00

4.69

4.69

412 0.02 AMGB

AMAP

8.04

3.50

2030 Antes trabajos

Después trabajos

2.09

2.09

98.07

0.00

98.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

0

130.24

0.00

8.68

0.00

0.68

0.70

0.50

0.500.00

98.07

0.00

0.00

0.00

4.80

425 0.02 AMAP

AMAP

3.60

3.60

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

0.28

0.28

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.25

0.25

437 0.02 AMAP

AMAP

3.70

3.70

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.27

0.27

0.56

0.56

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.49

0.49

450 0.02 AMAP

AMAP

3.81

3.81

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.42

0.42

0.84

0.84

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

0.73

0.73

464 0.03 AMAP

AMAP

3.92

3.92

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.62

3.62

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.58

0.58

1.13

1.13

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

0.97

0.97

478 0.03 AMAP

AMAP

4.05

4.05

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.60

3.60

5.39

5.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.75

0.75

1.42

1.42

0.68

0.68

0.50

0.505.39

5.39

0.00

0.00

1.20

1.20

492 0.03 AMAP

AMAP

4.20

4.20

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.58

3.58

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.92

0.92

1.72

1.72

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.43

1.43

507 0.03 AMAP

AMAP

4.37

4.37

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.54

3.54

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.11

1.11

2.03

2.03

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

1.66

1.66
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP15 Pavimento FlexibleGHEP15_CAT2 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:3.55km 6.96m

Detalles tramo:

4.00m/km 43.47 º/km

2

234 0.01 AMGB

AMGB

3.99

3.99

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

26.00

26.00

12.28

12.28

0.00

0.00

7.57

7.57

19

9

94.02

94.02

1.25

1.25

0.68

0.68

0.50

0.5026.00

26.00

0.01

0.03

1.06

1.06

243 0.01 AMGB

AMAP

4.19

1.64

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.79

2.79

38.35

0.00

22.51

0.00

0.00

0.00

10.18

0.00

10

0

94.06

0.00

1.52

0.23

0.68

0.70

0.50

0.500.00

38.35

0.00

0.01

0.20

1.28

253 0.01 AMAP

AMAP

1.70

1.70

2020 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

0.43

0.43

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.38

0.38

263 0.01 AMAP

AMAP

1.75

1.75

2021 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

0.63

0.63

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.55

0.55

273 0.02 AMAP

AMAP

1.81

1.81

2022 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

0.84

0.84

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

0.73

0.73

282 0.02 AMAP

AMAP

1.88

1.88

2023 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.10

0.10

1.05

1.05

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

0.90

0.90

290 0.02 AMAP

AMAP

1.96

1.96

2024 Antes trabajos

Después trabajos

4.06

4.06

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

1.26

1.26

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

1.07

1.07

299 0.02 AMAP

AMAP

2.06

2.06

2025 Antes trabajos

Después trabajos

4.04

4.04

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.16

0.16

1.48

1.48

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.24

1.24

308 0.02 AMAP

AMAP

2.17

2.17

2026 Antes trabajos

Después trabajos

4.00

4.00

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.19

0.19

1.71

1.71

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

1.42

1.42

317 0.02 AMAP

AMAP

2.31

2.31

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.92

3.92

26.45

26.45

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.23

0.23

1.94

1.94

0.68

0.68

0.50

0.5026.45

26.45

0.00

0.00

1.60

1.60

326 0.02 AMAP

AMAP

2.49

2.49

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.81

3.81

39.61

39.61

39.61

39.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.27

0.27

2.19

2.19

0.68

0.68

0.50

0.5039.61

39.61

0.00

0.00

1.78

1.78

336 0.02 AMAP

AMAP

2.69

2.69

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

56.31

56.31

56.31

56.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.30

0.30

2.45

2.45

0.68

0.68

0.50

0.5056.31

56.31

0.00

0.00

1.96

1.96

346 0.02 AMAP

AMAP

2.89

2.89

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

70.49

70.49

70.49

70.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.35

0.35

2.75

2.75

0.68

0.68

0.50

0.5070.49

70.49

0.00

0.00

2.17

2.17

357 0.02 AMAP

AMAP

3.06

3.06

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.22

3.22

81.01

81.01

81.01

81.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.39

0.39

3.06

3.06

0.68

0.68

0.50

0.5081.01

81.01

0.00

0.00

2.38

2.38

367 0.02 AMAP

AMAP

3.21

3.21

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.15

3.15

88.52

88.52

88.52

88.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.44

0.44

3.39

3.39

0.68

0.68

0.50

0.5088.52

88.52

0.00

0.00

2.59

2.59

378 0.02 AMAP

AMAP

3.35

3.35

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.11

3.11

93.61

93.61

93.61

93.61

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

0.49

0.49

3.74

3.74

0.68

0.68

0.50

0.5093.61

93.61

0.00

0.00

2.81

2.81

390 0.02 AMAP

AMAP

3.48

3.48

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.08

3.08

96.83

96.83

96.83

96.83

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

0.54

0.54

4.10

4.10

0.68

0.68

0.50

0.5096.83

96.83

0.00

0.00

3.02

3.02

402 0.02 AMAP

AMAP

3.60

3.60

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.06

3.06

98.67

98.67

98.67

98.67

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

0.60

0.60

4.46

4.46

0.68

0.68

0.50

0.5098.67

98.67

0.00

0.00

3.22

3.22

414 0.02 AMAP

AMAP

3.72

3.72

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

99.58

99.58

99.58

99.58

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

0.66

0.66

4.84

4.84

0.68

0.68

0.50

0.5099.58

99.58

0.00

0.00

3.42

3.42

426 0.02 AMAP

AMAP

3.84

3.84

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

99.92

99.92

99.92

99.92

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

0.72

0.72

5.22

5.22

0.68

0.68

0.50

0.5099.92

99.92

0.00

0.00

3.61

3.61
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP15 Pavimento FlexibleGHEP15_CAT2 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:3.55km 6.96m

Detalles tramo:

4.00m/km 43.47 º/km

2

234 0.01 AMGB

AMGB

3.99

3.99

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

26.00

26.00

12.28

12.28

0.00

0.00

7.57

7.57

19

9

94.02

94.02

1.25

1.25

0.68

0.68

0.50

0.5026.00

26.00

0.01

0.03

1.06

1.06

243 0.01 AMGB

AMGB

4.19

4.19

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.79

2.79

38.35

38.35

22.51

22.51

0.00

0.00

10.18

10.18

10

5

94.06

94.06

1.52

1.52

0.68

0.68

0.50

0.5038.35

38.35

0.01

0.01

1.28

1.28

253 0.01 AMGB

AMGB

4.42

4.42

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.71

2.71

53.26

53.26

35.37

35.37

0.00

0.00

13.28

13.28

5

3

94.10

94.10

1.81

1.81

0.68

0.68

0.50

0.5053.26

53.26

0.00

0.01

1.50

1.50

263 0.01 AMGB

AMGB

4.65

4.65

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.60

2.60

67.15

67.15

50.70

50.70

0.00

0.00

17.28

17.28

3

2

94.15

94.15

2.13

2.13

0.68

0.68

0.50

0.5067.15

67.15

0.00

0.00

1.74

1.74

273 0.02 AMGB

AMGB

4.87

4.87

2022 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

78.41

78.41

65.83

65.83

0.00

0.00

20.24

20.24

2

1

94.20

94.20

2.47

2.47

0.68

0.68

0.50

0.5078.41

78.41

0.00

0.00

1.98

1.98

282 0.02 AMGB

AMGB

5.08

5.08

2023 Antes trabajos

Después trabajos

2.44

2.44

87.13

87.13

78.46

78.46

0.00

0.00

11.51

11.51

2

1

94.26

94.26

2.84

2.84

0.68

0.68

0.50

0.5087.13

87.13

0.00

0.00

2.23

2.23

290 0.02 AMGB

AMGB

5.27

5.27

2024 Antes trabajos

Después trabajos

2.40

2.40

93.45

93.45

88.46

88.46

0.00

0.00

5.19

5.19

2

1

94.32

94.32

3.23

3.23

0.68

0.68

0.50

0.5093.45

93.45

0.00

0.00

2.49

2.49

299 0.02 AMGB

AMGB

5.45

5.45

2025 Antes trabajos

Después trabajos

2.38

2.38

97.53

97.53

95.62

95.62

0.00

0.00

1.11

1.11

2

1

94.38

94.38

3.64

3.64

0.68

0.68

0.50

0.5097.53

97.53

0.00

0.00

2.75

2.75

308 0.02 AMGB

AMGB

5.62

5.62

2026 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.64

98.64

98.64

98.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.44

94.44

4.05

4.05

0.68

0.68

0.50

0.5098.64

98.64

0.00

0.00

2.99

2.99

317 0.02 AMGB

AMGB

5.78

5.78

2027 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.64

98.64

98.64

98.64

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

94.51

94.51

4.48

4.48

0.68

0.68

0.50

0.5098.64

98.64

0.00

0.00

3.23

3.23

326 0.02 AMGB

AMGB

5.94

5.94

2028 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.64

98.64

98.64

98.64

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

94.59

94.59

4.91

4.91

0.68

0.68

0.50

0.5098.64

98.64

0.00

0.00

3.45

3.45

336 0.02 AMGB

AMAP

6.11

1.84

2029 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.64

0.00

98.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

0

94.67

0.00

5.34

0.80

0.68

0.70

0.50

0.500.00

98.64

0.00

0.00

0.69

3.67

346 0.02 AMAP

AMAP

1.89

1.89

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

1.03

1.03

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.88

0.88

357 0.02 AMAP

AMAP

1.96

1.96

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.09

0.09

1.27

1.27

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.08

1.08

367 0.02 AMAP

AMAP

2.03

2.03

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

1.51

1.51

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.27

1.27

378 0.02 AMAP

AMAP

2.10

2.10

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.92

3.92

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.18

0.18

1.75

1.75

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.45

1.45

390 0.02 AMAP

AMAP

2.19

2.19

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.91

3.91

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.24

0.24

1.99

1.99

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

1.63

1.63

402 0.02 AMAP

AMAP

2.29

2.29

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.89

3.89

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.29

0.29

2.24

2.24

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.82

1.82

414 0.02 AMAP

AMAP

2.42

2.42

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.84

3.84

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.35

0.35

2.50

2.50

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

2.00

2.00

426 0.02 AMAP

AMAP

2.57

2.57

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.77

3.77

26.45

26.45

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.41

0.41

2.77

2.77

0.68

0.68

0.50

0.5026.45

26.45

0.00

0.00

2.19

2.19
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP15 Pavimento FlexibleGHEP15_CAT2 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:3.55km 6.96m

Detalles tramo:

4.00m/km 43.47 º/km

2

234 0.01 AMGB

AMGB

3.99

3.99

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

26.00

26.00

12.28

12.28

0.00

0.00

7.57

7.57

19

9

94.02

94.02

1.25

1.25

0.68

0.68

0.50

0.5026.00

26.00

0.01

0.03

1.06

1.06

243 0.01 AMGB

AMGB

4.19

4.19

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.79

2.79

38.35

38.35

22.51

22.51

0.00

0.00

10.18

10.18

10

5

94.06

94.06

1.52

1.52

0.68

0.68

0.50

0.5038.35

38.35

0.01

0.01

1.28

1.28

253 0.01 AMGB

AMGB

4.42

4.42

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.71

2.71

53.26

53.26

35.37

35.37

0.00

0.00

13.28

13.28

5

3

94.10

94.10

1.81

1.81

0.68

0.68

0.50

0.5053.26

53.26

0.00

0.01

1.50

1.50

263 0.01 AMGB

AMGB

4.65

4.65

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.60

2.60

67.15

67.15

50.70

50.70

0.00

0.00

17.28

17.28

3

2

94.15

94.15

2.13

2.13

0.68

0.68

0.50

0.5067.15

67.15

0.00

0.00

1.74

1.74

273 0.02 AMGB

AMGB

4.87

4.87

2022 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

78.41

78.41

65.83

65.83

0.00

0.00

20.24

20.24

2

1

94.20

94.20

2.47

2.47

0.68

0.68

0.50

0.5078.41

78.41

0.00

0.00

1.98

1.98

282 0.02 AMGB

AMGB

5.08

5.08

2023 Antes trabajos

Después trabajos

2.44

2.44

87.13

87.13

78.46

78.46

0.00

0.00

11.51

11.51

2

1

94.26

94.26

2.84

2.84

0.68

0.68

0.50

0.5087.13

87.13

0.00

0.00

2.23

2.23

290 0.02 AMGB

AMGB

5.27

5.27

2024 Antes trabajos

Después trabajos

2.40

2.40

93.45

93.45

88.46

88.46

0.00

0.00

5.19

5.19

2

1

94.32

94.32

3.23

3.23

0.68

0.68

0.50

0.5093.45

93.45

0.00

0.00

2.49

2.49

299 0.02 AMGB

AMGB

5.45

5.45

2025 Antes trabajos

Después trabajos

2.38

2.38

97.53

97.53

95.62

95.62

0.00

0.00

1.11

1.11

2

1

94.38

94.38

3.64

3.64

0.68

0.68

0.50

0.5097.53

97.53

0.00

0.00

2.75

2.75

308 0.02 AMGB

AMGB

5.62

5.62

2026 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.64

98.64

98.64

98.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.44

94.44

4.05

4.05

0.68

0.68

0.50

0.5098.64

98.64

0.00

0.00

2.99

2.99

317 0.02 AMGB

AMGB

5.78

5.78

2027 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.64

98.64

98.64

98.64

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

94.51

94.51

4.48

4.48

0.68

0.68

0.50

0.5098.64

98.64

0.00

0.00

3.23

3.23

326 0.02 AMGB

AMGB

5.94

5.94

2028 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.64

98.64

98.64

98.64

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

94.59

94.59

4.91

4.91

0.68

0.68

0.50

0.5098.64

98.64

0.00

0.00

3.45

3.45

336 0.02 AMGB

AMGB

6.11

6.11

2029 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.64

98.64

98.64

98.64

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

94.67

94.67

5.34

5.34

0.68

0.68

0.50

0.5098.64

98.64

0.00

0.00

3.67

3.67

346 0.02 AMGB

AMGB

6.29

6.29

2030 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.63

98.63

98.63

98.63

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

94.75

94.75

5.77

5.77

0.68

0.68

0.50

0.5098.63

98.63

0.00

0.00

3.86

3.86

357 0.02 AMGB

AMGB

6.46

6.46

2031 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.63

98.63

98.63

98.63

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

94.84

94.84

6.20

6.20

0.68

0.68

0.50

0.5098.63

98.63

0.00

0.00

4.04

4.04

367 0.02 AMGB

AMGB

6.65

6.65

2032 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.63

98.63

98.63

98.63

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

94.94

94.94

6.64

6.64

0.68

0.68

0.50

0.5098.63

98.63

0.00

0.00

4.21

4.21

378 0.02 AMGB

AMGB

6.83

6.83

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.63

98.63

98.63

98.63

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

95.04

95.04

7.08

7.08

0.68

0.68

0.50

0.5098.63

98.63

0.00

0.00

4.37

4.37

390 0.02 AMGB

AMGB

7.02

7.02

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.63

98.63

98.63

98.63

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

95.14

95.14

7.52

7.52

0.68

0.68

0.50

0.5098.63

98.63

0.00

0.00

4.51

4.51

402 0.02 AMGB

AMGB

7.22

7.22

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.63

98.63

98.63

98.63

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

95.25

95.25

7.96

7.96

0.68

0.68

0.50

0.5098.63

98.63

0.00

0.00

4.63

4.63

414 0.02 AMGB

AMGB

7.42

7.42

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.63

98.63

98.63

98.63

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

95.37

95.37

8.41

8.41

0.68

0.68

0.50

0.5098.63

98.63

0.00

0.00

4.74

4.74

426 0.02 AMGB

AMGB

7.63

7.63

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.62

98.62

98.62

98.62

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

95.50

95.50

8.86

8.86

0.68

0.68

0.50

0.5098.62

98.62

0.00

0.00

4.83

4.83
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP17 Pavimento FlexibleGHEP17_CAT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:8.68km 6.68m

Detalles tramo:

15.00m/km 98.72 º/km

2

210 0.01 AMGB

AMGB

3.99

3.99

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

26.00

26.00

12.28

12.28

0.00

0.00

7.57

7.57

19

9

94.03

94.03

1.24

1.24

0.68

0.68

0.50

0.5026.00

26.00

0.01

0.03

1.05

1.05

219 0.01 AMGB

AMAP

4.19

1.64

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.79

2.79

38.35

0.00

22.51

0.00

0.00

0.00

10.18

0.00

10

0

94.10

0.00

1.51

0.23

0.68

0.70

0.50

0.500.00

38.35

0.00

0.01

0.20

1.27

228 0.01 AMAP

AMAP

1.69

1.69

2020 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

0.42

0.42

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.37

0.37

237 0.01 AMAP

AMAP

1.75

1.75

2021 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.08

0.08

0.62

0.62

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.54

0.54

246 0.01 AMAP

AMAP

1.81

1.81

2022 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

0.82

0.82

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

0.71

0.71

254 0.01 AMAP

AMAP

1.88

1.88

2023 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.18

0.18

1.02

1.02

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

0.88

0.88

261 0.01 AMAP

AMAP

1.96

1.96

2024 Antes trabajos

Después trabajos

4.06

4.06

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.23

0.23

1.23

1.23

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

1.05

1.05

269 0.01 AMAP

AMAP

2.05

2.05

2025 Antes trabajos

Después trabajos

4.04

4.04

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.28

0.28

1.44

1.44

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.21

1.21

277 0.02 AMAP

AMAP

2.17

2.17

2026 Antes trabajos

Después trabajos

4.00

4.00

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.34

0.34

1.66

1.66

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

1.38

1.38

285 0.02 AMAP

AMAP

2.31

2.31

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.92

3.92

26.45

26.45

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.41

0.41

1.88

1.88

0.68

0.68

0.50

0.5026.45

26.45

0.00

0.00

1.55

1.55

294 0.02 AMAP

AMAP

2.48

2.48

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.81

3.81

39.61

39.61

39.61

39.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.47

0.47

2.12

2.12

0.68

0.68

0.50

0.5039.61

39.61

0.00

0.00

1.73

1.73

303 0.02 AMAP

AMAP

2.68

2.68

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.63

3.63

56.31

56.31

56.31

56.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.54

0.54

2.38

2.38

0.68

0.68

0.50

0.5056.31

56.31

0.00

0.00

1.92

1.92

312 0.02 AMAP

AMAP

2.88

2.88

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

70.49

70.49

70.49

70.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.61

0.61

2.66

2.66

0.68

0.68

0.50

0.5070.49

70.49

0.00

0.00

2.11

2.11

321 0.02 AMAP

AMAP

3.05

3.05

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.22

3.22

81.01

81.01

81.01

81.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.69

0.69

2.97

2.97

0.68

0.68

0.50

0.5081.01

81.01

0.00

0.00

2.32

2.32

331 0.02 AMAP

AMAP

3.20

3.20

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.15

3.15

88.52

88.52

88.52

88.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.78

0.78

3.29

3.29

0.68

0.68

0.50

0.5088.52

88.52

0.00

0.00

2.53

2.53

341 0.02 AMAP

AMAP

3.34

3.34

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.11

3.11

93.61

93.61

93.61

93.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.87

0.87

3.63

3.63

0.68

0.68

0.50

0.5093.61

93.61

0.00

0.00

2.74

2.74

351 0.02 AMAP

AMAP

3.46

3.46

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.08

3.08

96.83

96.83

96.83

96.83

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

0.96

0.96

3.97

3.97

0.68

0.68

0.50

0.5096.83

96.83

0.00

0.00

2.94

2.94

362 0.02 AMAP

AMAP

3.58

3.58

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.06

3.06

98.67

98.67

98.67

98.67

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.06

1.06

4.33

4.33

0.68

0.68

0.50

0.5098.67

98.67

0.00

0.00

3.15

3.15

372 0.02 AMAP

AMAP

3.70

3.70

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

99.58

99.58

99.58

99.58

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.16

1.16

4.69

4.69

0.68

0.68

0.50

0.5099.58

99.58

0.00

0.00

3.34

3.34

384 0.02 AMAP

AMAP

3.81

3.81

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

99.92

99.92

99.92

99.92

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

1.28

1.28

5.06

5.06

0.68

0.68

0.50

0.5099.92

99.92

0.00

0.00

3.53

3.53
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP17 Pavimento FlexibleGHEP17_CAT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:8.68km 6.68m

Detalles tramo:

15.00m/km 98.72 º/km

2

210 0.01 AMGB

AMGB

3.99

3.99

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

26.00

26.00

12.28

12.28

0.00

0.00

7.57

7.57

19

9

94.03

94.03

1.24

1.24

0.68

0.68

0.50

0.5026.00

26.00

0.01

0.03

1.05

1.05

219 0.01 AMGB

AMGB

4.19

4.19

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.79

2.79

38.35

38.35

22.51

22.51

0.00

0.00

10.18

10.18

10

5

94.10

94.10

1.51

1.51

0.68

0.68

0.50

0.5038.35

38.35

0.01

0.01

1.27

1.27

228 0.01 AMGB

AMGB

4.42

4.42

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.71

2.71

53.26

53.26

35.37

35.37

0.00

0.00

13.28

13.28

5

3

94.18

94.18

1.79

1.79

0.68

0.68

0.50

0.5053.26

53.26

0.00

0.01

1.48

1.48

237 0.01 AMGB

AMGB

4.65

4.65

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.60

2.60

67.15

67.15

50.70

50.70

0.00

0.00

17.28

17.28

3

2

94.27

94.27

2.11

2.11

0.68

0.68

0.50

0.5067.15

67.15

0.00

0.00

1.72

1.72

246 0.01 AMGB

AMGB

4.87

4.86

2022 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

78.41

78.41

65.83

65.83

0.00

0.00

20.18

20.18

2

1

94.36

94.36

2.44

2.44

0.68

0.68

0.50

0.5078.41

78.41

0.00

0.00

1.96

1.96

254 0.01 AMGB

AMGB

5.07

5.07

2023 Antes trabajos

Después trabajos

2.44

2.44

87.13

87.13

78.46

78.46

0.00

0.00

11.45

11.45

2

1

94.46

94.46

2.81

2.81

0.68

0.68

0.50

0.5087.13

87.13

0.00

0.00

2.21

2.21

261 0.01 AMGB

AMGB

5.26

5.26

2024 Antes trabajos

Después trabajos

2.40

2.40

93.45

93.45

88.46

88.46

0.00

0.00

5.13

5.13

2

1

94.56

94.56

3.19

3.19

0.68

0.68

0.50

0.5093.45

93.45

0.00

0.00

2.46

2.46

269 0.01 AMGB

AMGB

5.44

5.44

2025 Antes trabajos

Después trabajos

2.38

2.38

97.53

97.53

95.62

95.62

0.00

0.00

1.05

1.05

2

1

94.67

94.67

3.59

3.59

0.68

0.68

0.50

0.5097.53

97.53

0.00

0.00

2.72

2.72

277 0.02 AMGB

AMGB

5.61

5.61

2026 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.58

98.58

98.58

98.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.79

94.79

4.00

4.00

0.68

0.68

0.50

0.5098.58

98.58

0.00

0.00

2.96

2.96

285 0.02 AMGB

AMGB

5.77

5.77

2027 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.58

98.58

98.58

98.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.91

94.91

4.41

4.41

0.68

0.68

0.50

0.5098.58

98.58

0.00

0.00

3.19

3.19

294 0.02 AMGB

AMGB

5.93

5.93

2028 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.57

98.57

98.57

98.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

95.04

95.04

4.83

4.83

0.68

0.68

0.50

0.5098.57

98.57

0.00

0.00

3.41

3.41

303 0.02 AMGB

AMAP

6.10

1.83

2029 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.57

0.00

98.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

0

95.18

0.00

5.25

0.79

0.68

0.70

0.50

0.500.00

98.57

0.00

0.00

0.69

3.62

312 0.02 AMAP

AMAP

1.89

1.89

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

1.01

1.01

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.87

0.87

321 0.02 AMAP

AMAP

1.95

1.95

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.15

0.15

1.24

1.24

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.05

1.05

331 0.02 AMAP

AMAP

2.02

2.02

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.24

0.24

1.47

1.47

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.24

1.24

341 0.02 AMAP

AMAP

2.10

2.10

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.92

3.92

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.32

0.32

1.70

1.70

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.41

1.41

351 0.02 AMAP

AMAP

2.18

2.18

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.91

3.91

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.42

0.42

1.94

1.94

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

1.60

1.60

362 0.02 AMAP

AMAP

2.29

2.29

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.89

3.89

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.52

0.52

2.18

2.18

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.77

1.77

372 0.02 AMAP

AMAP

2.41

2.41

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.84

3.84

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.62

0.62

2.43

2.43

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

1.95

1.95

384 0.02 AMAP

AMAP

2.56

2.56

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.77

3.77

26.45

26.45

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.74

0.74

2.69

2.69

0.68

0.68

0.50

0.5026.45

26.45

0.00

0.00

2.13

2.13
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP17 Pavimento FlexibleGHEP17_CAT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:8.68km 6.68m

Detalles tramo:

15.00m/km 98.72 º/km

2

210 0.01 AMGB

AMGB

3.99

3.99

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.86

2.86

26.00

26.00

12.28

12.28

0.00

0.00

7.57

7.57

19

9

94.03

94.03

1.24

1.24

0.68

0.68

0.50

0.5026.00

26.00

0.01

0.03

1.05

1.05

219 0.01 AMGB

AMGB

4.19

4.19

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.79

2.79

38.35

38.35

22.51

22.51

0.00

0.00

10.18

10.18

10

5

94.10

94.10

1.51

1.51

0.68

0.68

0.50

0.5038.35

38.35

0.01

0.01

1.27

1.27

228 0.01 AMGB

AMGB

4.42

4.42

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.71

2.71

53.26

53.26

35.37

35.37

0.00

0.00

13.28

13.28

5

3

94.18

94.18

1.79

1.79

0.68

0.68

0.50

0.5053.26

53.26

0.00

0.01

1.48

1.48

237 0.01 AMGB

AMGB

4.65

4.65

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.60

2.60

67.15

67.15

50.70

50.70

0.00

0.00

17.28

17.28

3

2

94.27

94.27

2.11

2.11

0.68

0.68

0.50

0.5067.15

67.15

0.00

0.00

1.72

1.72

246 0.01 AMGB

AMGB

4.87

4.86

2022 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

78.41

78.41

65.83

65.83

0.00

0.00

20.18

20.18

2

1

94.36

94.36

2.44

2.44

0.68

0.68

0.50

0.5078.41

78.41

0.00

0.00

1.96

1.96

254 0.01 AMGB

AMGB

5.07

5.07

2023 Antes trabajos

Después trabajos

2.44

2.44

87.13

87.13

78.46

78.46

0.00

0.00

11.45

11.45

2

1

94.46

94.46

2.81

2.81

0.68

0.68

0.50

0.5087.13

87.13

0.00

0.00

2.21

2.21

261 0.01 AMGB

AMGB

5.26

5.26

2024 Antes trabajos

Después trabajos

2.40

2.40

93.45

93.45

88.46

88.46

0.00

0.00

5.13

5.13

2

1

94.56

94.56

3.19

3.19

0.68

0.68

0.50

0.5093.45

93.45

0.00

0.00

2.46

2.46

269 0.01 AMGB

AMGB

5.44

5.44

2025 Antes trabajos

Después trabajos

2.38

2.38

97.53

97.53

95.62

95.62

0.00

0.00

1.05

1.05

2

1

94.67

94.67

3.59

3.59

0.68

0.68

0.50

0.5097.53

97.53

0.00

0.00

2.72

2.72

277 0.02 AMGB

AMGB

5.61

5.61

2026 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.58

98.58

98.58

98.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.79

94.79

4.00

4.00

0.68

0.68

0.50

0.5098.58

98.58

0.00

0.00

2.96

2.96

285 0.02 AMGB

AMGB

5.77

5.77

2027 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.58

98.58

98.58

98.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

94.91

94.91

4.41

4.41

0.68

0.68

0.50

0.5098.58

98.58

0.00

0.00

3.19

3.19

294 0.02 AMGB

AMGB

5.93

5.93

2028 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.57

98.57

98.57

98.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

95.04

95.04

4.83

4.83

0.68

0.68

0.50

0.5098.57

98.57

0.00

0.00

3.41

3.41

303 0.02 AMGB

AMGB

6.10

6.09

2029 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.57

98.57

98.57

98.57

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

95.18

95.18

5.25

5.25

0.68

0.68

0.50

0.5098.57

98.57

0.00

0.00

3.62

3.62

312 0.02 AMGB

AMGB

6.27

6.27

2030 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.57

98.57

98.57

98.57

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

95.33

95.33

5.68

5.68

0.68

0.68

0.50

0.5098.57

98.57

0.00

0.00

3.82

3.82

321 0.02 AMGB

AMGB

6.44

6.44

2031 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.57

98.57

98.57

98.57

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

95.49

95.49

6.10

6.10

0.68

0.68

0.50

0.5098.57

98.57

0.00

0.00

4.00

4.00

331 0.02 AMGB

AMGB

6.62

6.62

2032 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.56

98.56

98.56

98.56

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

95.66

95.66

6.53

6.53

0.68

0.68

0.50

0.5098.56

98.56

0.00

0.00

4.17

4.17

341 0.02 AMGB

AMGB

6.80

6.80

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.56

98.56

98.56

98.56

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

95.84

95.84

6.96

6.96

0.68

0.68

0.50

0.5098.56

98.56

0.00

0.00

4.33

4.33

351 0.02 AMGB

AMGB

6.99

6.99

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.56

98.56

98.56

98.56

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

96.03

96.03

7.40

7.40

0.68

0.68

0.50

0.5098.56

98.56

0.00

0.00

4.47

4.47

362 0.02 AMGB

AMGB

7.19

7.19

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.56

98.56

98.56

98.56

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

96.23

96.23

7.83

7.83

0.68

0.68

0.50

0.5098.56

98.56

0.00

0.00

4.59

4.59

372 0.02 AMGB

AMGB

7.38

7.38

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.55

98.55

98.55

98.55

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

96.44

96.44

8.27

8.27

0.68

0.68

0.50

0.5098.55

98.55

0.00

0.00

4.71

4.71

384 0.02 AMGB

AMGB

7.59

7.59

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.36

2.36

98.55

98.55

98.55

98.55

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

96.66

96.66

8.71

8.71

0.68

0.68

0.50

0.5098.55

98.55

0.00

0.00

4.80

4.80
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP18 Pavimento FlexibleGHEP18_CAT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:2.03km 7.17m

Detalles tramo:

4.00m/km 80.49 º/km

2

531 0.03 AMGB

STAP

2.62

2.62

2018 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

14.54

0.00

8.19

0.00

0.00

0.00

4.75

0.00

1

0

8.01

0.00

0.21

0.21

0.68

0.70

0.50

0.500.00

14.54

0.00

0.00

0.19

0.19

552 0.03 STAP

STAP

2.69

2.69

2019 Antes trabajos

Después trabajos

4.32

4.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

0.36

0.36

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.32

0.32

574 0.03 STAP

STAP

2.76

2.76

2020 Antes trabajos

Después trabajos

4.32

4.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

0.52

0.52

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.46

0.46

597 0.03 STAP

STAP

2.86

2.86

2021 Antes trabajos

Después trabajos

4.32

4.32

3.28

3.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

0.68

0.68

0.67

0.67

0.50

0.503.28

3.28

0.00

0.00

0.59

0.59

621 0.03 STAP

STAP

3.00

3.00

2022 Antes trabajos

Después trabajos

4.30

4.30

11.85

11.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.10

0.10

0.84

0.84

0.67

0.67

0.50

0.5011.85

11.85

0.00

0.00

0.73

0.73

640 0.04 STAP

STAP

3.21

3.21

2023 Antes trabajos

Después trabajos

4.25

4.25

28.87

28.87

6.49

6.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.13

0.13

1.00

1.00

0.67

0.67

0.50

0.5028.87

28.87

0.00

0.00

0.86

0.86

659 0.04 STAP

AMAP

3.51

2.22

2024 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

56.51

0.00

25.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.16

0.00

1.18

0.18

0.67

0.70

0.50

0.500.00

56.51

0.00

0.00

0.16

1.01

678 0.04 AMAP

AMAP

2.29

2.29

2025 Antes trabajos

Después trabajos

4.84

4.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.02

0.02

0.45

0.45

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.40

0.40

699 0.04 AMAP

AMAP

2.37

2.37

2026 Antes trabajos

Después trabajos

4.84

4.84

0.79

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.04

0.04

0.72

0.72

0.68

0.68

0.50

0.500.79

0.79

0.00

0.00

0.63

0.63

720 0.04 AMAP

AMAP

2.46

2.46

2027 Antes trabajos

Después trabajos

4.83

4.83

2.13

2.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

0.99

0.99

0.68

0.68

0.50

0.502.13

2.13

0.00

0.00

0.85

0.85

741 0.04 AMAP

AMAP

2.55

2.55

2028 Antes trabajos

Después trabajos

4.82

4.82

4.63

4.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.07

0.07

1.28

1.28

0.68

0.68

0.50

0.504.63

4.63

0.00

0.00

1.09

1.09

764 0.04 AMAP

AMAP

2.66

2.66

2029 Antes trabajos

Después trabajos

4.80

4.80

8.74

8.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.10

0.10

1.57

1.57

0.68

0.68

0.50

0.508.74

8.74

0.00

0.00

1.31

1.31

787 0.04 AMAP

STAP

2.79

2.79

2030 Antes trabajos

Después trabajos

4.77

4.77

15.00

0.00

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.12

0.00

1.86

1.86

0.68

0.70

0.50

0.500.00

15.00

0.00

0.00

1.54

1.54

810 0.04 STAP

STAP

2.86

2.86

2031 Antes trabajos

Después trabajos

5.01

5.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.05

0.05

2.00

2.00

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.64

1.64

834 0.05 STAP

STAP

2.93

2.93

2032 Antes trabajos

Después trabajos

5.01

5.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.10

0.10

2.14

2.14

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.74

1.74

860 0.05 STAP

STAP

3.03

3.03

2033 Antes trabajos

Después trabajos

5.01

5.01

3.22

3.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.15

0.15

2.27

2.27

0.67

0.67

0.50

0.503.22

3.22

0.00

0.00

1.84

1.84

885 0.05 STAP

STAP

3.17

3.17

2034 Antes trabajos

Después trabajos

4.99

4.99

11.69

11.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.21

0.21

2.41

2.41

0.67

0.67

0.50

0.5011.69

11.69

0.00

0.00

1.94

1.94

912 0.05 STAP

STAP

3.38

3.38

2035 Antes trabajos

Después trabajos

4.93

4.93

28.58

28.58

6.49

6.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.27

0.27

2.56

2.56

0.67

0.67

0.50

0.5028.58

28.58

0.00

0.00

2.04

2.04

939 0.05 STAP

AMAP

3.68

2.24

2036 Antes trabajos

Después trabajos

4.71

4.71

56.13

0.00

25.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.34

0.00

2.72

0.41

0.67

0.70

0.50

0.500.00

56.13

0.00

0.00

0.36

2.15

967 0.05 AMAP

AMAP

2.32

2.32

2037 Antes trabajos

Después trabajos

5.47

5.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.03

0.03

0.77

0.77

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.67

0.67
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP18 Pavimento FlexibleGHEP18_CAT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:2.03km 7.17m

Detalles tramo:

4.00m/km 80.49 º/km

2

531 0.03 AMGB

AMGB

2.62

2.62

2018 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

14.54

14.54

8.19

8.19

0.00

0.00

4.75

4.75

1

1

8.01

8.01

0.21

0.21

0.68

0.68

0.50

0.5014.54

14.54

0.00

0.00

0.19

0.19

552 0.03 AMGB

AMGB

2.77

2.77

2019 Antes trabajos

Después trabajos

4.02

4.02

23.79

23.79

17.03

17.03

0.00

0.00

7.98

7.98

1

0

8.03

8.03

0.45

0.45

0.68

0.68

0.50

0.5023.79

23.79

0.00

0.00

0.40

0.40

574 0.03 AMGB

AMGB

2.95

2.95

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

35.61

35.61

28.59

28.59

0.00

0.00

12.54

12.54

0

0

8.06

8.06

0.71

0.71

0.68

0.68

0.50

0.5035.61

35.61

0.00

0.00

0.62

0.62

597 0.03 AMGB

AMGB

3.15

3.15

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.80

3.80

50.08

50.08

42.69

42.69

0.00

0.00

18.78

18.78

1

0

8.08

8.08

0.99

0.99

0.68

0.68

0.50

0.5050.08

50.08

0.00

0.00

0.85

0.85

621 0.03 AMGB

AMGB

3.35

3.35

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

64.53

64.53

58.53

58.53

0.00

0.00

27.34

27.34

1

0

8.11

8.11

1.28

1.28

0.68

0.68

0.50

0.5064.53

64.53

0.00

0.00

1.09

1.09

640 0.04 AMGB

AMGB

3.54

3.54

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.47

3.47

76.31

76.31

72.44

72.44

0.00

0.00

23.57

23.57

1

1

8.14

8.14

1.61

1.61

0.68

0.68

0.50

0.5076.31

76.31

0.00

0.00

1.35

1.35

659 0.04 AMGB

AMGB

3.72

3.72

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.40

3.40

85.54

85.54

83.78

83.78

0.00

0.00

14.34

14.34

2

1

8.17

8.17

1.95

1.95

0.68

0.68

0.50

0.5085.54

85.54

0.00

0.00

1.60

1.60

678 0.04 AMGB

AMGB

3.89

3.89

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

92.34

92.34

92.34

92.34

0.00

0.00

7.54

7.54

2

1

8.21

8.21

2.32

2.32

0.68

0.68

0.50

0.5092.34

92.34

0.00

0.00

1.87

1.87

699 0.04 AMGB

AMGB

4.05

4.04

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.31

3.31

96.87

96.87

96.87

96.87

0.00

0.00

3.01

3.01

2

1

8.24

8.24

2.70

2.70

0.68

0.68

0.50

0.5096.87

96.87

0.00

0.00

2.14

2.14

720 0.04 AMGB

AMGB

4.19

4.19

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.28

3.28

99.31

99.31

99.31

99.31

0.00

0.00

0.57

0.57

3

1

8.28

8.28

3.09

3.09

0.68

0.68

0.50

0.5099.31

99.31

0.00

0.00

2.40

2.40

741 0.04 AMGB

AMGB

4.32

4.32

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

8.32

8.32

3.49

3.49

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.65

2.65

764 0.04 AMGB

AMGB

4.45

4.45

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.37

8.37

3.89

3.89

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.90

2.90

787 0.04 AMGB

AMGB

4.59

4.59

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.41

8.41

4.30

4.30

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

3.13

3.13

810 0.04 AMGB

AMGB

4.72

4.72

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.46

8.46

4.71

4.71

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

3.35

3.35

834 0.05 AMGB

AMGB

4.87

4.87

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.51

8.51

5.13

5.13

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

3.56

3.56

860 0.05 AMGB

AMGB

5.01

5.01

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.57

8.57

5.55

5.55

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

3.76

3.76

885 0.05 AMGB

AMGB

5.16

5.16

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.87

99.87

99.87

99.87

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.63

8.63

5.97

5.97

0.67

0.67

0.50

0.5099.87

99.87

0.00

0.01

3.95

3.95

912 0.05 AMGB

AMGB

5.32

5.31

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.87

99.87

99.87

99.87

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.69

8.69

6.40

6.40

0.67

0.67

0.50

0.5099.87

99.87

0.00

0.01

4.12

4.12

939 0.05 AMGB

AMGB

5.47

5.47

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.87

99.87

99.87

99.87

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.75

8.75

6.84

6.84

0.67

0.67

0.50

0.5099.87

99.87

0.00

0.01

4.28

4.28

967 0.05 AMGB

AMGB

5.64

5.63

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.87

99.87

99.87

99.87

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.82

8.82

7.28

7.28

0.67

0.67

0.50

0.5099.87

99.87

0.00

0.01

4.43

4.43
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP18 Pavimento FlexibleGHEP18_CAT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:2.03km 7.17m

Detalles tramo:

4.00m/km 80.49 º/km

2

531 0.03 AMGB

AMGB

2.62

2.62

2018 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

14.54

14.54

8.19

8.19

0.00

0.00

4.75

4.75

1

1

8.01

8.01

0.21

0.21

0.68

0.68

0.50

0.5014.54

14.54

0.00

0.00

0.19

0.19

552 0.03 AMGB

AMGB

2.77

2.77

2019 Antes trabajos

Después trabajos

4.02

4.02

23.79

23.79

17.03

17.03

0.00

0.00

7.98

7.98

1

0

8.03

8.03

0.45

0.45

0.68

0.68

0.50

0.5023.79

23.79

0.00

0.00

0.40

0.40

574 0.03 AMGB

AMGB

2.95

2.95

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

35.61

35.61

28.59

28.59

0.00

0.00

12.54

12.54

0

0

8.06

8.06

0.71

0.71

0.68

0.68

0.50

0.5035.61

35.61

0.00

0.00

0.62

0.62

597 0.03 AMGB

AMGB

3.15

3.15

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.80

3.80

50.08

50.08

42.69

42.69

0.00

0.00

18.78

18.78

1

0

8.08

8.08

0.99

0.99

0.68

0.68

0.50

0.5050.08

50.08

0.00

0.00

0.85

0.85

621 0.03 AMGB

AMGB

3.35

3.35

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

64.53

64.53

58.53

58.53

0.00

0.00

27.34

27.34

1

0

8.11

8.11

1.28

1.28

0.68

0.68

0.50

0.5064.53

64.53

0.00

0.00

1.09

1.09

640 0.04 AMGB

AMGB

3.54

3.54

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.47

3.47

76.31

76.31

72.44

72.44

0.00

0.00

23.57

23.57

1

1

8.14

8.14

1.61

1.61

0.68

0.68

0.50

0.5076.31

76.31

0.00

0.00

1.35

1.35

659 0.04 AMGB

AMGB

3.72

3.72

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.40

3.40

85.54

85.54

83.78

83.78

0.00

0.00

14.34

14.34

2

1

8.17

8.17

1.95

1.95

0.68

0.68

0.50

0.5085.54

85.54

0.00

0.00

1.60

1.60

678 0.04 AMGB

AMGB

3.89

3.89

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

92.34

92.34

92.34

92.34

0.00

0.00

7.54

7.54

2

1

8.21

8.21

2.32

2.32

0.68

0.68

0.50

0.5092.34

92.34

0.00

0.00

1.87

1.87

699 0.04 AMGB

AMGB

4.05

4.04

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.31

3.31

96.87

96.87

96.87

96.87

0.00

0.00

3.01

3.01

2

1

8.24

8.24

2.70

2.70

0.68

0.68

0.50

0.5096.87

96.87

0.00

0.00

2.14

2.14

720 0.04 AMGB

AMGB

4.19

4.19

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.28

3.28

99.31

99.31

99.31

99.31

0.00

0.00

0.57

0.57

3

1

8.28

8.28

3.09

3.09

0.68

0.68

0.50

0.5099.31

99.31

0.00

0.00

2.40

2.40

741 0.04 AMGB

AMGB

4.32

4.32

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

8.32

8.32

3.49

3.49

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.65

2.65

764 0.04 AMGB

AMGB

4.45

4.45

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.37

8.37

3.89

3.89

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.90

2.90

787 0.04 AMGB

AMGB

4.59

4.59

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.41

8.41

4.30

4.30

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

3.13

3.13

810 0.04 AMGB

AMGB

4.72

4.72

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.46

8.46

4.71

4.71

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

3.35

3.35

834 0.05 AMGB

AMGB

4.87

4.87

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.51

8.51

5.13

5.13

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

3.56

3.56

860 0.05 AMGB

AMGB

5.01

5.01

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.57

8.57

5.55

5.55

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

3.76

3.76

885 0.05 AMGB

AMGB

5.16

5.16

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.87

99.87

99.87

99.87

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.63

8.63

5.97

5.97

0.67

0.67

0.50

0.5099.87

99.87

0.00

0.01

3.95

3.95

912 0.05 AMGB

AMGB

5.32

5.31

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.87

99.87

99.87

99.87

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.69

8.69

6.40

6.40

0.67

0.67

0.50

0.5099.87

99.87

0.00

0.01

4.12

4.12

939 0.05 AMGB

AMGB

5.47

5.47

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.87

99.87

99.87

99.87

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.75

8.75

6.84

6.84

0.67

0.67

0.50

0.5099.87

99.87

0.00

0.01

4.28

4.28

967 0.05 AMGB

AMGB

5.64

5.63

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.87

99.87

99.87

99.87

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.82

8.82

7.28

7.28

0.67

0.67

0.50

0.5099.87

99.87

0.00

0.01

4.43

4.43
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP19 Pavimento FlexibleGHEP19_CAT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:4.09km 7.20m

Detalles tramo:

15.00m/km 117.91 º/km

2

599 0.03 AMGB

STAP

2.63

2.62

2018 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

14.54

0.00

8.19

0.00

0.00

0.00

4.98

0.00

1

0

8.00

0.00

0.22

0.22

0.68

0.70

0.50

0.500.00

14.54

0.00

0.00

0.20

0.20

623 0.03 STAP

STAP

2.69

2.69

2019 Antes trabajos

Después trabajos

4.32

4.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.37

0.37

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.33

0.33

647 0.04 STAP

STAP

2.76

2.76

2020 Antes trabajos

Después trabajos

4.32

4.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.53

0.53

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.47

0.47

673 0.04 STAP

STAP

2.86

2.86

2021 Antes trabajos

Después trabajos

4.32

4.32

3.33

3.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.69

0.69

0.67

0.67

0.50

0.503.33

3.33

0.00

0.00

0.60

0.60

700 0.04 STAP

STAP

3.00

3.00

2022 Antes trabajos

Después trabajos

4.30

4.30

11.96

11.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.85

0.85

0.67

0.67

0.50

0.5011.96

11.96

0.00

0.00

0.74

0.74

721 0.04 STAP

STAP

3.21

3.21

2023 Antes trabajos

Después trabajos

4.25

4.25

29.06

29.06

6.49

6.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.02

1.02

0.67

0.67

0.50

0.5029.06

29.06

0.00

0.00

0.88

0.88

743 0.04 STAP

AMAP

3.51

2.22

2024 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

56.76

0.00

25.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.20

0.18

0.67

0.70

0.50

0.500.00

56.76

0.00

0.00

0.16

1.02

765 0.04 AMAP

AMAP

2.29

2.29

2025 Antes trabajos

Después trabajos

4.83

4.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.46

0.46

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.41

0.41

788 0.04 AMAP

AMAP

2.37

2.37

2026 Antes trabajos

Después trabajos

4.83

4.83

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.75

0.75

0.68

0.68

0.50

0.500.80

0.80

0.00

0.00

0.65

0.65

812 0.04 AMAP

AMAP

2.46

2.46

2027 Antes trabajos

Después trabajos

4.83

4.83

2.14

2.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.04

1.04

0.68

0.68

0.50

0.502.14

2.14

0.00

0.00

0.89

0.89

836 0.05 AMAP

AMAP

2.56

2.56

2028 Antes trabajos

Después trabajos

4.82

4.82

4.65

4.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.34

1.34

0.68

0.68

0.50

0.504.65

4.65

0.00

0.00

1.13

1.13

861 0.05 AMAP

AMAP

2.67

2.67

2029 Antes trabajos

Después trabajos

4.80

4.80

8.77

8.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.64

1.64

0.68

0.68

0.50

0.508.77

8.77

0.00

0.00

1.37

1.37

887 0.05 AMAP

STAP

2.80

2.80

2030 Antes trabajos

Después trabajos

4.77

4.77

15.05

0.00

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.96

1.96

0.68

0.70

0.50

0.500.00

15.05

0.00

0.00

1.61

1.61

914 0.05 STAP

STAP

2.87

2.87

2031 Antes trabajos

Después trabajos

5.01

5.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.10

2.10

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.71

1.71

941 0.05 STAP

STAP

2.94

2.94

2032 Antes trabajos

Después trabajos

5.01

5.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.23

2.23

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.81

1.81

969 0.05 STAP

STAP

3.04

3.04

2033 Antes trabajos

Después trabajos

5.01

5.01

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.37

2.37

0.67

0.67

0.50

0.503.38

3.38

0.00

0.00

1.91

1.91

998 0.06 STAP

STAP

3.19

3.19

2034 Antes trabajos

Después trabajos

4.99

4.99

12.08

12.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.52

2.52

0.67

0.67

0.50

0.5012.08

12.08

0.00

0.00

2.01

2.01

1028 0.06 STAP

STAP

3.40

3.40

2035 Antes trabajos

Después trabajos

4.93

4.93

29.27

29.27

6.49

6.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.66

2.66

0.67

0.67

0.50

0.5029.27

29.27

0.00

0.00

2.11

2.11

1059 0.06 STAP

AMAP

3.70

2.24

2036 Antes trabajos

Después trabajos

4.70

4.70

57.04

0.00

25.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.83

0.42

0.67

0.70

0.50

0.500.00

57.04

0.00

0.00

0.37

2.23

1091 0.06 AMAP

AMAP

2.32

2.32

2037 Antes trabajos

Después trabajos

5.47

5.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.81

0.81

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.70

0.70
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP19 Pavimento FlexibleGHEP19_CAT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:4.09km 7.20m

Detalles tramo:

15.00m/km 117.91 º/km

2

599 0.03 AMGB

AMGB

2.63

2.62

2018 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

14.54

14.54

8.19

8.19

0.00

0.00

4.98

4.98

1

1

8.00

8.00

0.22

0.22

0.68

0.68

0.50

0.5014.54

14.54

0.00

0.00

0.20

0.20

623 0.03 AMGB

AMGB

2.77

2.77

2019 Antes trabajos

Después trabajos

4.02

4.02

23.79

23.79

17.03

17.03

0.00

0.00

8.66

8.66

1

0

8.00

8.00

0.47

0.47

0.68

0.68

0.50

0.5023.79

23.79

0.00

0.00

0.41

0.41

647 0.04 AMGB

AMGB

2.95

2.95

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

35.61

35.61

28.59

28.59

0.00

0.00

13.98

13.98

0

0

8.00

8.00

0.74

0.74

0.68

0.68

0.50

0.5035.61

35.61

0.00

0.00

0.64

0.64

673 0.04 AMGB

AMGB

3.15

3.15

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.80

3.80

50.08

50.08

42.70

42.70

0.00

0.00

21.37

21.37

1

0

8.00

8.00

1.02

1.02

0.68

0.68

0.50

0.5050.08

50.08

0.00

0.00

0.88

0.88

700 0.04 AMGB

AMGB

3.36

3.36

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

64.53

64.53

58.53

58.53

0.00

0.00

31.58

31.58

1

0

8.00

8.00

1.33

1.33

0.68

0.68

0.50

0.5064.53

64.53

0.00

0.00

1.13

1.13

721 0.04 AMGB

AMGB

3.55

3.55

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.47

3.47

76.31

76.31

72.44

72.44

0.00

0.00

23.58

23.58

1

1

8.00

8.00

1.67

1.67

0.68

0.68

0.50

0.5076.31

76.31

0.00

0.00

1.39

1.39

743 0.04 AMGB

AMGB

3.73

3.73

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.40

3.40

85.54

85.54

83.78

83.78

0.00

0.00

14.34

14.34

2

1

8.00

8.00

2.02

2.02

0.68

0.68

0.50

0.5085.54

85.54

0.00

0.00

1.65

1.65

765 0.04 AMGB

AMGB

3.90

3.90

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

92.34

92.34

92.34

92.34

0.00

0.00

7.54

7.54

2

1

8.00

8.00

2.40

2.40

0.68

0.68

0.50

0.5092.34

92.34

0.00

0.00

1.93

1.93

788 0.04 AMGB

AMGB

4.06

4.06

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.31

3.31

96.87

96.87

96.87

96.87

0.00

0.00

3.02

3.02

3

1

8.00

8.00

2.79

2.79

0.68

0.68

0.50

0.5096.87

96.87

0.00

0.00

2.20

2.20

812 0.04 AMGB

AMGB

4.20

4.20

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.28

3.28

99.31

99.31

99.31

99.31

0.00

0.00

0.57

0.57

3

2

8.00

8.00

3.20

3.20

0.68

0.68

0.50

0.5099.31

99.31

0.00

0.00

2.47

2.47

836 0.05 AMGB

AMGB

4.34

4.34

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.00

8.00

3.61

3.61

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.73

2.73

861 0.05 AMGB

AMGB

4.47

4.47

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.00

8.00

4.03

4.03

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.98

2.98

887 0.05 AMGB

AMGB

4.61

4.61

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.00

8.00

4.45

4.45

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

3.21

3.21

914 0.05 AMGB

AMGB

4.75

4.75

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.00

8.00

4.88

4.88

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.01

3.44

3.44

941 0.05 AMGB

AMGB

4.90

4.90

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.00

8.00

5.31

5.31

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.01

3.65

3.65

969 0.05 AMGB

AMGB

5.05

5.05

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.00

8.00

5.74

5.74

0.67

0.67

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.01

3.85

3.85

998 0.06 AMGB

AMGB

5.20

5.20

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.00

8.00

6.18

6.18

0.67

0.67

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.01

4.03

4.03

1028 0.06 AMGB

AMGB

5.36

5.36

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.00

8.00

6.63

6.63

0.67

0.67

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.01

4.21

4.21

1059 0.06 AMGB

AMGB

5.52

5.52

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.00

8.00

7.08

7.08

0.67

0.67

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.01

4.37

4.37

1091 0.06 AMGB

AMGB

5.69

5.69

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.00

8.00

7.53

7.53

0.67

0.67

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.01

4.51

4.51
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP19 Pavimento FlexibleGHEP19_CAT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:4.09km 7.20m

Detalles tramo:

15.00m/km 117.91 º/km

2

599 0.03 AMGB

AMGB

2.63

2.62

2018 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

14.54

14.54

8.19

8.19

0.00

0.00

4.98

4.98

1

1

8.00

8.00

0.22

0.22

0.68

0.68

0.50

0.5014.54

14.54

0.00

0.00

0.20

0.20

623 0.03 AMGB

AMGB

2.77

2.77

2019 Antes trabajos

Después trabajos

4.02

4.02

23.79

23.79

17.03

17.03

0.00

0.00

8.66

8.66

1

0

8.00

8.00

0.47

0.47

0.68

0.68

0.50

0.5023.79

23.79

0.00

0.00

0.41

0.41

647 0.04 AMGB

AMGB

2.95

2.95

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

35.61

35.61

28.59

28.59

0.00

0.00

13.98

13.98

0

0

8.00

8.00

0.74

0.74

0.68

0.68

0.50

0.5035.61

35.61

0.00

0.00

0.64

0.64

673 0.04 AMGB

AMGB

3.15

3.15

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.80

3.80

50.08

50.08

42.70

42.70

0.00

0.00

21.37

21.37

1

0

8.00

8.00

1.02

1.02

0.68

0.68

0.50

0.5050.08

50.08

0.00

0.00

0.88

0.88

700 0.04 AMGB

AMGB

3.36

3.36

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

64.53

64.53

58.53

58.53

0.00

0.00

31.58

31.58

1

0

8.00

8.00

1.33

1.33

0.68

0.68

0.50

0.5064.53

64.53

0.00

0.00

1.13

1.13

721 0.04 AMGB

AMGB

3.55

3.55

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.47

3.47

76.31

76.31

72.44

72.44

0.00

0.00

23.58

23.58

1

1

8.00

8.00

1.67

1.67

0.68

0.68

0.50

0.5076.31

76.31

0.00

0.00

1.39

1.39

743 0.04 AMGB

AMGB

3.73

3.73

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.40

3.40

85.54

85.54

83.78

83.78

0.00

0.00

14.34

14.34

2

1

8.00

8.00

2.02

2.02

0.68

0.68

0.50

0.5085.54

85.54

0.00

0.00

1.65

1.65

765 0.04 AMGB

AMGB

3.90

3.90

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

92.34

92.34

92.34

92.34

0.00

0.00

7.54

7.54

2

1

8.00

8.00

2.40

2.40

0.68

0.68

0.50

0.5092.34

92.34

0.00

0.00

1.93

1.93

788 0.04 AMGB

AMGB

4.06

4.06

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.31

3.31

96.87

96.87

96.87

96.87

0.00

0.00

3.02

3.02

3

1

8.00

8.00

2.79

2.79

0.68

0.68

0.50

0.5096.87

96.87

0.00

0.00

2.20

2.20

812 0.04 AMGB

AMGB

4.20

4.20

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.28

3.28

99.31

99.31

99.31

99.31

0.00

0.00

0.57

0.57

3

2

8.00

8.00

3.20

3.20

0.68

0.68

0.50

0.5099.31

99.31

0.00

0.00

2.47

2.47

836 0.05 AMGB

AMGB

4.34

4.34

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.00

8.00

3.61

3.61

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.73

2.73

861 0.05 AMGB

AMGB

4.47

4.47

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

8.00

8.00

4.03

4.03

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

2.98

2.98

887 0.05 AMGB

AMGB

4.61

4.61

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.00

8.00

4.45

4.45

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.00

3.21

3.21

914 0.05 AMGB

AMGB

4.75

4.75

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.00

8.00

4.88

4.88

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.01

3.44

3.44

941 0.05 AMGB

AMGB

4.90

4.90

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.00

8.00

5.31

5.31

0.68

0.68

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.01

3.65

3.65

969 0.05 AMGB

AMGB

5.05

5.05

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.00

8.00

5.74

5.74

0.67

0.67

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.01

3.85

3.85

998 0.06 AMGB

AMGB

5.20

5.20

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.00

8.00

6.18

6.18

0.67

0.67

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.01

4.03

4.03

1028 0.06 AMGB

AMGB

5.36

5.36

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.00

8.00

6.63

6.63

0.67

0.67

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.01

4.21

4.21

1059 0.06 AMGB

AMGB

5.52

5.52

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.00

8.00

7.08

7.08

0.67

0.67

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.01

4.37

4.37

1091 0.06 AMGB

AMGB

5.69

5.69

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

99.88

99.88

99.88

99.88

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

8.00

8.00

7.53

7.53

0.67

0.67

0.50

0.5099.88

99.88

0.00

0.01

4.51

4.51
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP20 Pavimento FlexibleGHEP20_CAT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:31.04km 7.68m

Detalles tramo:

4.00m/km 20.77 º/km

2

536 0.03 AMGB

AMGB

5.33

5.33

2018 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

40.63

40.63

17.26

17.26

0.00

0.00

14.03

14.03

8

4

128.00

128.00

3.24

3.24

0.68

0.68

0.50

0.5040.63

40.63

0.01

0.01

2.50

2.50

557 0.03 AMGB

AMGB

5.58

5.58

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

55.73

55.73

28.88

28.88

0.00

0.00

20.40

20.40

4

2

128.00

128.00

3.55

3.55

0.68

0.68

0.50

0.5055.73

55.73

0.00

0.01

2.69

2.69

579 0.03 AMGB

AMGB

5.83

5.83

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

69.18

69.18

43.04

43.04

0.00

0.00

29.15

29.15

3

1

128.00

128.00

3.88

3.88

0.68

0.68

0.50

0.5069.18

69.18

0.00

0.00

2.89

2.89

603 0.03 AMGB

AMAP

6.07

1.83

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.20

3.20

80.01

0.00

58.88

0.00

0.00

0.00

18.32

0.00

2

0

128.00

0.00

4.24

0.64

0.68

0.70

0.50

0.500.00

80.01

0.00

0.00

0.56

3.10

627 0.03 AMAP

AMAP

1.90

1.90

2022 Antes trabajos

Después trabajos

4.74

4.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.94

0.94

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.81

0.81

646 0.04 AMAP

AMAP

1.96

1.96

2023 Antes trabajos

Después trabajos

4.74

4.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.26

1.26

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.07

1.07

665 0.04 AMAP

AMAP

2.04

2.04

2024 Antes trabajos

Después trabajos

4.74

4.74

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.58

1.58

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.32

1.32

685 0.04 AMAP

AMAP

2.13

2.13

2025 Antes trabajos

Después trabajos

4.73

4.73

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.90

1.90

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.57

1.57

705 0.04 AMAP

AMAP

2.22

2.22

2026 Antes trabajos

Después trabajos

4.71

4.71

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.24

2.24

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

1.82

1.82

727 0.04 AMAP

AMAP

2.34

2.34

2027 Antes trabajos

Después trabajos

4.69

4.69

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.58

2.58

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

2.06

2.06

748 0.04 AMAP

STAP

2.47

2.47

2028 Antes trabajos

Después trabajos

4.64

4.64

16.77

0.00

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.93

2.93

0.68

0.70

0.50

0.500.00

16.77

0.00

0.00

2.29

2.29

771 0.04 STAP

STAP

2.53

2.53

2029 Antes trabajos

Después trabajos

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.07

3.07

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.39

2.39

794 0.04 STAP

STAP

2.61

2.61

2030 Antes trabajos

Después trabajos

4.88

4.88

1.96

1.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.21

3.21

0.67

0.67

0.50

0.501.96

1.96

0.00

0.00

2.48

2.48

818 0.05 STAP

STAP

2.73

2.73

2031 Antes trabajos

Después trabajos

4.87

4.87

8.59

8.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.35

3.35

0.67

0.67

0.50

0.508.59

8.59

0.00

0.00

2.57

2.57

842 0.05 STAP

STAP

2.91

2.91

2032 Antes trabajos

Después trabajos

4.83

4.83

22.83

0.00

4.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.50

3.50

0.67

0.70

0.50

0.500.00

22.83

0.00

0.00

2.66

2.66

868 0.05 STAP

STAP

3.01

3.01

2033 Antes trabajos

Después trabajos

5.06

5.06

2.87

2.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.63

3.63

0.67

0.67

0.50

0.502.87

2.87

0.00

0.00

2.74

2.74

894 0.05 STAP

STAP

3.14

3.14

2034 Antes trabajos

Después trabajos

5.04

5.04

10.86

10.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.77

3.77

0.67

0.67

0.50

0.5010.86

10.86

0.00

0.00

2.82

2.82

920 0.05 STAP

STAP

3.35

3.35

2035 Antes trabajos

Después trabajos

4.99

4.99

27.08

27.08

6.49

6.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.92

3.92

0.67

0.67

0.50

0.5027.08

27.08

0.00

0.00

2.91

2.91

948 0.05 STAP

AMAP

3.64

2.24

2036 Antes trabajos

Después trabajos

4.83

4.83

54.07

0.00

25.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.07

0.61

0.67

0.70

0.50

0.500.00

54.07

0.00

0.00

0.53

3.00

976 0.05 AMAP

AMAP

2.33

2.33

2037 Antes trabajos

Después trabajos

5.58

5.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.09

1.09

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.93

0.93
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP20 Pavimento FlexibleGHEP20_CAT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:31.04km 7.68m

Detalles tramo:

4.00m/km 20.77 º/km

2

536 0.03 AMGB

AMGB

5.33

5.33

2018 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

40.63

40.63

17.26

17.26

0.00

0.00

14.03

14.03

8

4

128.00

128.00

3.24

3.24

0.68

0.68

0.50

0.5040.63

40.63

0.01

0.01

2.50

2.50

557 0.03 AMGB

AMGB

5.58

5.58

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

55.73

55.73

28.88

28.88

0.00

0.00

20.40

20.40

4

2

128.00

128.00

3.55

3.55

0.68

0.68

0.50

0.5055.73

55.73

0.00

0.01

2.69

2.69

579 0.03 AMGB

AMGB

5.83

5.83

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

69.18

69.18

43.04

43.04

0.00

0.00

29.15

29.15

3

1

128.00

128.00

3.88

3.88

0.68

0.68

0.50

0.5069.18

69.18

0.00

0.00

2.89

2.89

603 0.03 AMGB

AMAP

6.07

1.83

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.20

3.20

80.01

0.00

58.88

0.00

0.00

0.00

18.32

0.00

2

0

128.00

0.00

4.24

0.64

0.68

0.70

0.50

0.500.00

80.01

0.00

0.00

0.56

3.10

627 0.03 AMAP

AMAP

1.90

1.90

2022 Antes trabajos

Después trabajos

4.74

4.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.94

0.94

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.81

0.81

646 0.04 AMAP

AMAP

1.96

1.96

2023 Antes trabajos

Después trabajos

4.74

4.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.26

1.26

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.07

1.07

665 0.04 AMAP

AMAP

2.04

2.04

2024 Antes trabajos

Después trabajos

4.74

4.74

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.58

1.58

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.32

1.32

685 0.04 AMAP

AMAP

2.13

2.13

2025 Antes trabajos

Después trabajos

4.73

4.73

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.90

1.90

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.57

1.57

705 0.04 AMAP

AMAP

2.22

2.22

2026 Antes trabajos

Después trabajos

4.71

4.71

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.24

2.24

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

1.82

1.82

727 0.04 AMAP

AMAP

2.34

2.34

2027 Antes trabajos

Después trabajos

4.69

4.69

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.58

2.58

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

2.06

2.06

748 0.04 AMAP

AMAP

2.47

2.47

2028 Antes trabajos

Después trabajos

4.64

4.64

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.93

2.93

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

2.29

2.29

771 0.04 AMAP

AMAP

2.63

2.63

2029 Antes trabajos

Después trabajos

4.56

4.56

26.45

26.45

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.29

3.29

0.68

0.68

0.50

0.5026.45

26.45

0.00

0.00

2.53

2.53

794 0.04 AMAP

AMAP

2.82

2.82

2030 Antes trabajos

Después trabajos

4.45

4.45

39.61

39.61

39.61

39.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.68

3.68

0.68

0.68

0.50

0.5039.61

39.61

0.00

0.00

2.77

2.77

818 0.05 AMAP

AMAP

3.05

3.05

2031 Antes trabajos

Después trabajos

4.28

4.28

56.31

56.31

56.31

56.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.09

4.09

0.68

0.68

0.50

0.5056.31

56.31

0.00

0.00

3.01

3.01

842 0.05 AMAP

AMAP

3.26

3.26

2032 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

70.49

70.49

70.49

70.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.52

4.52

0.68

0.68

0.50

0.5070.49

70.49

0.00

0.00

3.25

3.25

868 0.05 AMAP

AMAP

3.45

3.45

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.96

3.96

81.01

81.01

81.01

81.01

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

0.00

0.00

4.98

4.98

0.68

0.68

0.50

0.5081.01

81.01

0.00

0.00

3.49

3.49

894 0.05 AMAP

AMAP

3.63

3.63

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.84

3.84

88.52

88.52

88.52

88.52

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

0.00

0.00

5.47

5.47

0.68

0.68

0.50

0.5088.52

88.52

0.00

0.00

3.73

3.73

920 0.05 AMAP

AMAP

3.79

3.79

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

93.61

93.61

93.61

93.61

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

0.00

0.00

5.98

5.98

0.68

0.68

0.50

0.5093.61

93.61

0.00

0.00

3.95

3.95

948 0.05 AMAP

AMAP

3.95

3.95

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.68

3.68

96.83

96.83

96.83

96.83

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

0.00

0.00

6.50

6.50

0.68

0.68

0.50

0.5096.83

96.83

0.00

0.00

4.16

4.16

976 0.05 AMAP

AMAP

4.09

4.09

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

98.67

98.67

98.67

98.67

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

0.00

0.00

7.03

7.03

0.67

0.67

0.50

0.5098.67

98.67

0.00

0.00

4.35

4.35
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP20 Pavimento FlexibleGHEP20_CAT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:31.04km 7.68m

Detalles tramo:

4.00m/km 20.77 º/km

2

536 0.03 AMGB

AMGB

5.33

5.33

2018 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

40.63

40.63

17.26

17.26

0.00

0.00

14.03

14.03

8

4

128.00

128.00

3.24

3.24

0.68

0.68

0.50

0.5040.63

40.63

0.01

0.01

2.50

2.50

557 0.03 AMGB

AMGB

5.58

5.58

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

55.73

55.73

28.88

28.88

0.00

0.00

20.40

20.40

4

2

128.00

128.00

3.55

3.55

0.68

0.68

0.50

0.5055.73

55.73

0.00

0.01

2.69

2.69

579 0.03 AMGB

AMGB

5.83

5.83

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

69.18

69.18

43.04

43.04

0.00

0.00

29.15

29.15

3

1

128.00

128.00

3.88

3.88

0.68

0.68

0.50

0.5069.18

69.18

0.00

0.00

2.89

2.89

603 0.03 AMGB

AMGB

6.07

6.07

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.20

3.20

80.01

80.01

58.88

58.88

0.00

0.00

18.32

18.32

2

1

128.00

128.00

4.24

4.24

0.68

0.68

0.50

0.5080.01

80.01

0.00

0.00

3.10

3.10

627 0.03 AMGB

AMGB

6.30

6.30

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.12

3.12

88.33

88.33

72.72

72.72

0.00

0.00

10.00

10.00

2

1

128.00

128.00

4.62

4.62

0.68

0.68

0.50

0.5088.33

88.33

0.00

0.00

3.30

3.30

646 0.04 AMGB

AMGB

6.52

6.51

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.08

3.08

94.27

94.27

84.01

84.01

0.00

0.00

4.06

4.06

2

1

128.00

128.00

5.02

5.02

0.68

0.68

0.50

0.5094.27

94.27

0.00

0.00

3.51

3.51

665 0.04 AMGB

AMGB

6.72

6.72

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

98.00

98.00

92.56

92.56

0.00

0.00

0.33

0.33

2

1

128.00

128.00

5.44

5.44

0.68

0.68

0.50

0.5098.00

98.00

0.00

0.00

3.71

3.71

685 0.04 AMGB

AMGB

6.91

6.91

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.03

3.03

98.33

98.33

98.10

98.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

128.00

128.00

5.88

5.88

0.68

0.68

0.50

0.5098.33

98.33

0.00

0.00

3.91

3.91

705 0.04 AMGB

AMGB

7.09

7.09

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.02

3.02

98.33

98.33

98.33

98.33

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

128.00

128.00

6.32

6.32

0.68

0.68

0.50

0.5098.33

98.33

0.00

0.00

4.09

4.09

727 0.04 AMGB

AMGB

7.29

7.28

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.02

3.02

98.33

98.33

98.33

98.33

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

128.00

128.00

6.76

6.76

0.68

0.68

0.50

0.5098.33

98.33

0.00

0.00

4.26

4.26

748 0.04 AMGB

AMGB

7.48

7.48

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.02

3.02

98.33

98.33

98.33

98.33

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

128.00

128.00

7.22

7.22

0.68

0.68

0.50

0.5098.33

98.33

0.00

0.00

4.41

4.41

771 0.04 AMGB

AMGB

7.68

7.68

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.02

3.02

98.33

98.33

98.33

98.33

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

128.00

128.00

7.67

7.67

0.68

0.68

0.50

0.5098.33

98.33

0.00

0.00

4.55

4.55

794 0.04 AMGB

AMGB

7.89

7.89

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.02

3.02

98.33

98.33

98.33

98.33

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

128.00

128.00

8.13

8.13

0.68

0.68

0.50

0.5098.33

98.33

0.00

0.00

4.67

4.67

818 0.05 AMGB

AMAP

8.10

3.50

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.02

3.02

98.33

0.00

98.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

0

128.00

0.00

8.60

0.00

0.68

0.70

0.50

0.500.00

98.33

0.00

0.00

0.00

4.78

842 0.05 AMAP

AMAP

3.61

3.61

2032 Antes trabajos

Después trabajos

4.72

4.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.37

0.37

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.33

0.33

868 0.05 AMAP

AMAP

3.71

3.71

2033 Antes trabajos

Después trabajos

4.72

4.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.75

0.75

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.65

0.65

894 0.05 AMAP

AMAP

3.83

3.83

2034 Antes trabajos

Después trabajos

4.72

4.72

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.14

1.14

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

0.97

0.97

920 0.05 AMAP

AMAP

3.96

3.96

2035 Antes trabajos

Después trabajos

4.71

4.71

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.53

1.53

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.28

1.28

948 0.05 AMAP

AMAP

4.10

4.10

2036 Antes trabajos

Después trabajos

4.70

4.70

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.94

1.94

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

1.60

1.60

976 0.05 AMAP

AMAP

4.26

4.26

2037 Antes trabajos

Después trabajos

4.67

4.67

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.35

2.35

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

1.89

1.89
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP21 Pavimento FlexibleGHEP21_CAT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:61.29km 6.91m

Detalles tramo:

15.00m/km 108.98 º/km

2

659 0.04 AMGB

AMGB

5.33

5.33

2018 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

40.63

40.63

17.26

17.26

0.00

0.00

14.85

14.85

8

4

128.16

128.16

3.26

3.26

0.68

0.68

0.50

0.5040.63

40.63

0.01

0.01

2.51

2.51

685 0.04 AMGB

AMGB

5.59

5.59

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

55.73

55.73

28.88

28.88

0.00

0.00

22.60

22.60

4

2

128.60

128.60

3.58

3.58

0.68

0.68

0.50

0.5055.73

55.73

0.00

0.01

2.71

2.71

713 0.04 AMGB

AMGB

5.84

5.84

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

69.18

69.18

43.04

43.04

0.00

0.00

28.95

28.95

3

1

129.07

129.07

3.94

3.94

0.68

0.68

0.50

0.5069.18

69.18

0.00

0.00

2.93

2.93

741 0.04 AMGB

AMAP

6.08

1.83

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.20

3.20

80.01

0.00

58.87

0.00

0.00

0.00

18.12

0.00

2

0

129.59

0.00

4.31

0.65

0.68

0.70

0.50

0.500.00

80.01

0.00

0.00

0.57

3.14

771 0.04 AMAP

AMAP

1.90

1.90

2022 Antes trabajos

Después trabajos

4.74

4.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.28

0.28

0.99

0.99

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.85

0.85

794 0.04 AMAP

AMAP

1.97

1.97

2023 Antes trabajos

Después trabajos

4.74

4.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.57

0.57

1.33

1.33

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.13

1.13

818 0.05 AMAP

AMAP

2.05

2.05

2024 Antes trabajos

Después trabajos

4.74

4.74

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.89

0.89

1.68

1.68

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.40

1.40

842 0.05 AMAP

AMAP

2.14

2.14

2025 Antes trabajos

Después trabajos

4.73

4.73

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.22

1.22

2.04

2.04

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.67

1.67

868 0.05 AMAP

AMAP

2.24

2.24

2026 Antes trabajos

Después trabajos

4.71

4.71

5.39

5.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.57

1.57

2.41

2.41

0.68

0.68

0.50

0.505.39

5.39

0.00

0.00

1.94

1.94

894 0.05 AMAP

AMAP

2.36

2.36

2027 Antes trabajos

Después trabajos

4.69

4.69

9.94

9.94

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.95

1.95

2.78

2.78

0.68

0.68

0.50

0.509.94

9.94

0.00

0.00

2.19

2.19

920 0.05 AMAP

STAP

2.49

2.49

2028 Antes trabajos

Después trabajos

4.64

4.64

16.76

0.00

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.35

0.00

3.17

3.17

0.68

0.70

0.50

0.500.00

16.76

0.00

0.00

2.45

2.45

948 0.05 STAP

STAP

2.56

2.56

2029 Antes trabajos

Después trabajos

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.84

0.84

3.31

3.31

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.54

2.54

977 0.05 STAP

STAP

2.64

2.64

2030 Antes trabajos

Después trabajos

4.88

4.88

1.99

1.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.74

1.74

3.45

3.45

0.67

0.67

0.50

0.501.99

1.99

0.00

0.00

2.63

2.63

1006 0.06 STAP

STAP

2.76

2.76

2031 Antes trabajos

Después trabajos

4.87

4.87

8.65

8.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.69

2.69

3.60

3.60

0.67

0.67

0.50

0.508.65

8.65

0.00

0.00

2.72

2.72

1036 0.06 STAP

STAP

2.94

2.94

2032 Antes trabajos

Después trabajos

4.83

4.83

22.95

0.00

4.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.69

0.00

3.75

3.75

0.67

0.70

0.50

0.500.00

22.95

0.00

0.00

2.81

2.81

1067 0.06 STAP

STAP

3.04

3.04

2033 Antes trabajos

Después trabajos

5.06

5.06

2.87

2.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.07

1.07

3.89

3.89

0.67

0.67

0.50

0.502.87

2.87

0.00

0.00

2.90

2.90

1099 0.06 STAP

STAP

3.17

3.17

2034 Antes trabajos

Después trabajos

5.04

5.04

10.86

10.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.20

2.20

4.03

4.03

0.67

0.67

0.50

0.5010.86

10.86

0.00

0.00

2.98

2.98

1132 0.06 STAP

STAP

3.38

3.38

2035 Antes trabajos

Después trabajos

4.99

4.99

27.07

27.07

6.48

6.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.40

3.40

4.18

4.18

0.67

0.67

0.50

0.5027.07

27.07

0.00

0.00

3.06

3.06

1166 0.06 STAP

AMAP

3.67

2.24

2036 Antes trabajos

Después trabajos

4.83

4.83

54.05

0.00

25.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.68

0.00

4.34

0.65

0.67

0.70

0.50

0.500.00

54.05

0.00

0.00

0.57

3.15

1201 0.07 AMAP

AMAP

2.33

2.33

2037 Antes trabajos

Después trabajos

5.58

5.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.68

0.68

1.19

1.19

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.01

1.01

HDM-4 Version 1.3 Página 43 de 147



H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP21 Pavimento FlexibleGHEP21_CAT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:61.29km 6.91m

Detalles tramo:

15.00m/km 108.98 º/km

2

659 0.04 AMGB

AMGB

5.33

5.33

2018 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

40.63

40.63

17.26

17.26

0.00

0.00

14.85

14.85

8

4

128.16

128.16

3.26

3.26

0.68

0.68

0.50

0.5040.63

40.63

0.01

0.01

2.51

2.51

685 0.04 AMGB

AMGB

5.59

5.59

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

55.73

55.73

28.88

28.88

0.00

0.00

22.60

22.60

4

2

128.60

128.60

3.58

3.58

0.68

0.68

0.50

0.5055.73

55.73

0.00

0.01

2.71

2.71

713 0.04 AMGB

AMGB

5.84

5.84

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

69.18

69.18

43.04

43.04

0.00

0.00

28.95

28.95

3

1

129.07

129.07

3.94

3.94

0.68

0.68

0.50

0.5069.18

69.18

0.00

0.00

2.93

2.93

741 0.04 AMGB

AMAP

6.08

1.83

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.20

3.20

80.01

0.00

58.87

0.00

0.00

0.00

18.12

0.00

2

0

129.59

0.00

4.31

0.65

0.68

0.70

0.50

0.500.00

80.01

0.00

0.00

0.57

3.14

771 0.04 AMAP

AMAP

1.90

1.90

2022 Antes trabajos

Después trabajos

4.74

4.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.28

0.28

0.99

0.99

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.85

0.85

794 0.04 AMAP

AMAP

1.97

1.97

2023 Antes trabajos

Después trabajos

4.74

4.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.57

0.57

1.33

1.33

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.13

1.13

818 0.05 AMAP

AMAP

2.05

2.05

2024 Antes trabajos

Después trabajos

4.74

4.74

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.89

0.89

1.68

1.68

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.40

1.40

842 0.05 AMAP

AMAP

2.14

2.14

2025 Antes trabajos

Después trabajos

4.73

4.73

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.22

1.22

2.04

2.04

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.67

1.67

868 0.05 AMAP

AMAP

2.24

2.24

2026 Antes trabajos

Después trabajos

4.71

4.71

5.39

5.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.57

1.57

2.41

2.41

0.68

0.68

0.50

0.505.39

5.39

0.00

0.00

1.94

1.94

894 0.05 AMAP

AMAP

2.36

2.36

2027 Antes trabajos

Después trabajos

4.69

4.69

9.94

9.94

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.95

1.95

2.78

2.78

0.68

0.68

0.50

0.509.94

9.94

0.00

0.00

2.19

2.19

920 0.05 AMAP

AMAP

2.49

2.49

2028 Antes trabajos

Después trabajos

4.64

4.64

16.76

16.76

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.35

2.35

3.17

3.17

0.68

0.68

0.50

0.5016.76

16.76

0.00

0.00

2.45

2.45

948 0.05 AMAP

AMAP

2.66

2.66

2029 Antes trabajos

Después trabajos

4.56

4.56

26.44

26.44

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.77

2.77

3.57

3.57

0.68

0.68

0.50

0.5026.44

26.44

0.00

0.00

2.70

2.70

977 0.05 AMAP

AMAP

2.85

2.85

2030 Antes trabajos

Después trabajos

4.45

4.45

39.60

39.60

39.60

39.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.21

3.21

3.99

3.99

0.68

0.68

0.50

0.5039.60

39.60

0.00

0.00

2.95

2.95

1006 0.06 AMAP

AMAP

3.08

3.08

2031 Antes trabajos

Después trabajos

4.28

4.28

56.29

56.29

56.29

56.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.69

3.69

4.43

4.43

0.68

0.68

0.50

0.5056.29

56.29

0.00

0.00

3.20

3.20

1036 0.06 AMAP

AMAP

3.30

3.30

2032 Antes trabajos

Después trabajos

4.08

4.08

70.47

70.47

70.47

70.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.19

4.19

4.91

4.91

0.68

0.68

0.50

0.5070.47

70.47

0.00

0.00

3.45

3.45

1067 0.06 AMAP

AMAP

3.50

3.50

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.96

3.96

81.00

81.00

81.00

81.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

4.73

4.73

5.42

5.42

0.68

0.68

0.50

0.5081.00

81.00

0.00

0.00

3.70

3.70

1099 0.06 AMAP

AMAP

3.68

3.68

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.84

3.84

88.51

88.51

88.51

88.51

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

5.29

5.29

5.95

5.95

0.67

0.67

0.50

0.5088.51

88.51

0.00

0.00

3.94

3.94

1132 0.06 AMAP

AMAP

3.85

3.85

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.74

3.74

93.60

93.60

93.60

93.60

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

5.89

5.89

6.50

6.50

0.67

0.67

0.50

0.5093.60

93.60

0.00

0.00

4.16

4.16

1166 0.06 AMAP

AMAP

4.01

4.01

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.68

3.68

96.82

96.82

96.82

96.82

0.00

0.00

0.00

0.00

1

1

6.53

6.53

7.06

7.06

0.67

0.67

0.50

0.5096.82

96.82

0.00

0.00

4.36

4.36

1201 0.07 AMAP

AMAP

4.17

4.17

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

98.67

98.67

98.67

98.67

0.00

0.00

0.00

0.00

1

1

7.21

7.21

7.65

7.65

0.67

0.67

0.50

0.5098.67

98.67

0.00

0.00

4.54

4.54
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP21 Pavimento FlexibleGHEP21_CAT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:61.29km 6.91m

Detalles tramo:

15.00m/km 108.98 º/km

2

659 0.04 AMGB

AMGB

5.33

5.33

2018 Antes trabajos

Después trabajos

3.64

3.64

40.63

40.63

17.26

17.26

0.00

0.00

14.85

14.85

8

4

128.16

128.16

3.26

3.26

0.68

0.68

0.50

0.5040.63

40.63

0.01

0.01

2.51

2.51

685 0.04 AMGB

AMGB

5.59

5.59

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

55.73

55.73

28.88

28.88

0.00

0.00

22.60

22.60

4

2

128.60

128.60

3.58

3.58

0.68

0.68

0.50

0.5055.73

55.73

0.00

0.01

2.71

2.71

713 0.04 AMGB

AMGB

5.84

5.84

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

69.18

69.18

43.04

43.04

0.00

0.00

28.95

28.95

3

1

129.07

129.07

3.94

3.94

0.68

0.68

0.50

0.5069.18

69.18

0.00

0.00

2.93

2.93

741 0.04 AMGB

AMGB

6.08

6.08

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.20

3.20

80.01

80.01

58.87

58.87

0.00

0.00

18.12

18.12

2

1

129.59

129.59

4.31

4.31

0.68

0.68

0.50

0.5080.01

80.01

0.00

0.00

3.14

3.14

771 0.04 AMGB

AMGB

6.31

6.31

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.12

3.12

88.32

88.32

72.72

72.72

0.00

0.00

9.79

9.79

2

1

130.15

130.15

4.72

4.72

0.68

0.68

0.50

0.5088.32

88.32

0.00

0.00

3.36

3.36

794 0.04 AMGB

AMGB

6.53

6.53

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.08

3.08

94.27

94.27

84.00

84.00

0.00

0.00

3.84

3.84

2

1

130.74

130.74

5.15

5.15

0.68

0.68

0.50

0.5094.27

94.27

0.00

0.00

3.57

3.57

818 0.05 AMGB

AMGB

6.74

6.74

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

97.99

97.99

92.55

92.55

0.00

0.00

0.10

0.10

3

1

131.37

131.37

5.59

5.59

0.68

0.68

0.50

0.5097.99

97.99

0.00

0.00

3.78

3.78

842 0.05 AMGB

AMGB

6.93

6.93

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.03

3.03

98.08

98.08

98.08

98.08

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

132.04

132.04

6.05

6.05

0.68

0.68

0.50

0.5098.08

98.08

0.00

0.00

3.98

3.98

868 0.05 AMGB

AMGB

7.12

7.12

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.02

3.02

98.07

98.07

98.07

98.07

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

132.74

132.74

6.52

6.52

0.68

0.68

0.50

0.5098.07

98.07

0.00

0.00

4.17

4.17

894 0.05 AMGB

AMGB

7.32

7.32

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.02

3.02

98.06

98.06

98.06

98.06

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

133.50

133.50

6.99

6.99

0.68

0.68

0.50

0.5098.06

98.06

0.00

0.00

4.34

4.34

920 0.05 AMGB

AMGB

7.53

7.52

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.02

3.02

98.05

98.05

98.05

98.05

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

134.29

134.29

7.47

7.47

0.68

0.68

0.50

0.5098.05

98.05

0.00

0.01

4.49

4.49

948 0.05 AMGB

AMGB

7.73

7.73

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.02

3.02

98.04

98.04

98.04

98.04

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

135.14

135.14

7.95

7.95

0.68

0.68

0.50

0.5098.04

98.04

0.00

0.01

4.63

4.63

977 0.05 AMGB

AMGB

7.95

7.95

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.03

3.03

98.03

98.03

98.03

98.03

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

136.04

136.04

8.44

8.44

0.68

0.68

0.50

0.5098.03

98.03

0.00

0.01

4.75

4.75

1006 0.06 AMGB

AMAP

8.17

3.50

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.03

3.03

98.01

0.00

98.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

0

137.00

0.00

8.94

0.00

0.68

0.70

0.50

0.500.00

98.01

0.00

0.01

0.00

4.85

1036 0.06 AMAP

AMAP

3.61

3.61

2032 Antes trabajos

Después trabajos

4.72

4.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.51

0.51

0.41

0.41

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.36

0.36

1067 0.06 AMAP

AMAP

3.72

3.72

2033 Antes trabajos

Después trabajos

4.72

4.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.04

1.04

0.83

0.83

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.72

0.72

1099 0.06 AMAP

AMAP

3.84

3.84

2034 Antes trabajos

Después trabajos

4.72

4.72

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.61

1.61

1.26

1.26

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.07

1.07

1132 0.06 AMAP

AMAP

3.98

3.98

2035 Antes trabajos

Después trabajos

4.71

4.71

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.21

2.21

1.69

1.69

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.41

1.41

1166 0.06 AMAP

AMAP

4.12

4.12

2036 Antes trabajos

Después trabajos

4.70

4.70

5.39

5.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.85

2.85

2.14

2.14

0.68

0.68

0.50

0.505.39

5.39

0.00

0.00

1.74

1.74

1201 0.07 AMAP

AMAP

4.28

4.28

2037 Antes trabajos

Después trabajos

4.67

4.67

9.94

9.94

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.52

3.52

2.60

2.60

0.68

0.68

0.50

0.509.94

9.94

0.00

0.00

2.07

2.07
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP23 Pavimento FlexibleGHEP23_CAT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:3.22km 7.50m

Detalles tramo:

15.00m/km 81.09 º/km

2

698 0.04 AMGB

AMAP

4.00

2.27

2018 Antes trabajos

Después trabajos

3.66

3.66

26.00

0.00

12.28

0.00

0.00

0.00

9.65

0.00

19

0

94.00

0.00

1.26

0.19

0.68

0.70

0.50

0.500.00

26.00

0.00

0.03

0.17

1.07

725 0.04 AMAP

AMAP

2.35

2.35

2019 Antes trabajos

Después trabajos

4.33

4.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.51

0.51

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.45

0.45

754 0.04 AMAP

AMAP

2.43

2.43

2020 Antes trabajos

Después trabajos

4.33

4.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.85

0.85

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.74

0.74

785 0.04 AMAP

AMAP

2.51

2.51

2021 Antes trabajos

Después trabajos

4.33

4.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.19

1.19

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.01

1.01

816 0.05 AMAP

AMAP

2.59

2.59

2022 Antes trabajos

Después trabajos

4.33

4.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.53

1.53

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.28

1.28

841 0.05 AMAP

AMAP

2.68

2.68

2023 Antes trabajos

Después trabajos

4.33

4.33

0.53

0.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.89

1.89

0.68

0.68

0.50

0.500.53

0.53

0.00

0.00

1.56

1.56

866 0.05 AMAP

AMAP

2.78

2.78

2024 Antes trabajos

Después trabajos

4.33

4.33

1.59

1.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.25

2.25

0.68

0.68

0.50

0.501.59

1.59

0.00

0.00

1.82

1.82

892 0.05 AMAP

AMAP

2.89

2.89

2025 Antes trabajos

Después trabajos

4.32

4.32

3.66

3.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.62

2.62

0.68

0.68

0.50

0.503.66

3.66

0.00

0.00

2.08

2.08

918 0.05 AMAP

AMAP

3.01

3.01

2026 Antes trabajos

Después trabajos

4.31

4.31

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.99

2.99

0.68

0.68

0.50

0.507.20

7.20

0.00

0.00

2.33

2.33

946 0.05 AMAP

AMAP

3.15

3.15

2027 Antes trabajos

Después trabajos

4.29

4.29

12.71

12.71

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.38

3.38

0.68

0.68

0.50

0.5012.71

12.71

0.00

0.00

2.59

2.59

974 0.05 AMAP

AMAP

3.32

3.32

2028 Antes trabajos

Después trabajos

4.24

4.24

20.74

20.74

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.78

3.78

0.68

0.68

0.50

0.5020.74

20.74

0.00

0.00

2.83

2.83

1004 0.06 AMAP

AMAP

3.51

2.22

2029 Antes trabajos

Después trabajos

4.18

4.18

31.91

0.00

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.19

0.63

0.68

0.70

0.50

0.500.00

31.91

0.00

0.00

0.55

3.07

1034 0.06 AMAP

AMAP

2.31

2.31

2030 Antes trabajos

Después trabajos

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.06

1.06

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.91

0.91

1065 0.06 AMAP

AMAP

2.40

2.40

2031 Antes trabajos

Después trabajos

4.88

4.88

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.51

1.51

0.68

0.68

0.50

0.500.50

0.50

0.00

0.00

1.27

1.27

1097 0.06 AMAP

AMAP

2.50

2.50

2032 Antes trabajos

Después trabajos

4.88

4.88

1.51

1.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.96

1.96

0.68

0.68

0.50

0.501.51

1.51

0.00

0.00

1.61

1.61

1130 0.06 AMAP

AMAP

2.61

2.61

2033 Antes trabajos

Después trabajos

4.87

4.87

3.52

3.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.42

2.42

0.68

0.68

0.50

0.503.52

3.52

0.00

0.00

1.94

1.94

1163 0.06 AMAP

AMAP

2.73

2.73

2034 Antes trabajos

Después trabajos

4.86

4.86

6.97

6.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.90

2.90

0.68

0.68

0.50

0.506.97

6.97

0.00

0.00

2.27

2.27

1198 0.07 AMAP

AMAP

2.88

2.88

2035 Antes trabajos

Después trabajos

4.84

4.84

12.36

12.36

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.39

3.39

0.68

0.68

0.50

0.5012.36

12.36

0.00

0.00

2.59

2.59

1234 0.07 AMAP

AMAP

3.04

3.04

2036 Antes trabajos

Después trabajos

4.79

4.79

20.25

20.25

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.89

3.89

0.68

0.68

0.50

0.5020.25

20.25

0.00

0.00

2.90

2.90

1271 0.07 AMAP

AMAP

3.24

3.24

2037 Antes trabajos

Después trabajos

4.73

4.73

31.23

31.23

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.41

4.41

0.68

0.68

0.50

0.5031.23

31.23

0.00

0.00

3.19

3.19
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP23 Pavimento FlexibleGHEP23_CAT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:3.22km 7.50m

Detalles tramo:

15.00m/km 81.09 º/km

2

698 0.04 AMGB

AMGB

4.00

3.99

2018 Antes trabajos

Después trabajos

3.66

3.66

26.00

26.00

12.28

12.28

0.00

0.00

9.65

9.65

19

9

94.00

94.00

1.26

1.26

0.68

0.68

0.50

0.5026.00

26.00

0.01

0.03

1.07

1.07

725 0.04 AMGB

AMGB

4.21

4.21

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.56

3.56

38.35

38.35

22.51

22.51

0.00

0.00

15.88

15.88

10

5

94.00

94.00

1.59

1.59

0.68

0.68

0.50

0.5038.35

38.35

0.01

0.01

1.33

1.33

754 0.04 AMGB

AMGB

4.45

4.44

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.44

3.44

53.26

53.26

35.37

35.37

0.00

0.00

24.66

24.66

6

3

94.00

94.00

1.95

1.95

0.68

0.68

0.50

0.5053.26

53.26

0.00

0.01

1.60

1.60

785 0.04 AMGB

AMGB

4.68

4.68

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.28

3.28

67.15

67.15

50.70

50.70

0.00

0.00

31.59

31.59

4

2

94.00

94.00

2.34

2.34

0.68

0.68

0.50

0.5067.15

67.15

0.00

0.00

1.89

1.89

816 0.05 AMGB

AMGB

4.91

4.91

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.13

3.13

78.41

78.41

65.83

65.83

0.00

0.00

20.34

20.34

3

1

94.00

94.00

2.75

2.75

0.68

0.68

0.50

0.5078.41

78.41

0.00

0.00

2.17

2.17

841 0.05 AMGB

AMGB

5.13

5.13

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.06

3.06

87.13

87.13

78.46

78.46

0.00

0.00

11.61

11.61

3

1

94.00

94.00

3.19

3.19

0.68

0.68

0.50

0.5087.13

87.13

0.00

0.00

2.46

2.46

866 0.05 AMGB

AMGB

5.33

5.33

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.01

3.01

93.45

93.45

88.46

88.46

0.00

0.00

5.29

5.29

3

1

94.00

94.00

3.66

3.66

0.68

0.68

0.50

0.5093.45

93.45

0.00

0.00

2.76

2.76

892 0.05 AMGB

AMGB

5.53

5.53

2025 Antes trabajos

Después trabajos

2.98

2.98

97.53

97.53

95.62

95.62

0.00

0.00

1.21

1.21

3

1

94.00

94.00

4.14

4.14

0.68

0.68

0.50

0.5097.53

97.53

0.00

0.00

3.04

3.04

918 0.05 AMGB

AMGB

5.70

5.70

2026 Antes trabajos

Después trabajos

2.96

2.96

98.74

98.74

98.74

98.74

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

94.00

94.00

4.64

4.64

0.68

0.68

0.50

0.5098.74

98.74

0.00

0.00

3.31

3.31

946 0.05 AMGB

AMGB

5.88

5.88

2027 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

98.74

98.74

98.74

98.74

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

94.00

94.00

5.15

5.15

0.68

0.68

0.50

0.5098.74

98.74

0.00

0.00

3.57

3.57

974 0.05 AMGB

AMAP

6.06

1.83

2028 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

98.74

0.00

98.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

0

94.00

0.00

5.67

0.85

0.68

0.70

0.50

0.500.00

98.74

0.00

0.01

0.74

3.82

1004 0.06 AMAP

AMAP

1.91

1.91

2029 Antes trabajos

Después trabajos

4.64

4.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.28

1.28

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.09

1.09

1034 0.06 AMAP

AMAP

1.99

1.99

2030 Antes trabajos

Después trabajos

4.64

4.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.73

1.73

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.44

1.44

1065 0.06 AMAP

AMAP

2.08

2.08

2031 Antes trabajos

Después trabajos

4.64

4.64

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.18

2.18

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.77

1.77

1097 0.06 AMAP

AMAP

2.18

2.18

2032 Antes trabajos

Después trabajos

4.63

4.63

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.64

2.64

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

2.10

2.10

1130 0.06 AMAP

AMAP

2.29

2.29

2033 Antes trabajos

Después trabajos

4.62

4.62

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.12

3.12

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

2.42

2.42

1163 0.06 AMAP

AMAP

2.42

2.42

2034 Antes trabajos

Después trabajos

4.59

4.59

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.60

3.60

0.68

0.68

0.50

0.509.95

9.95

0.00

0.00

2.72

2.72

1198 0.07 AMAP

AMAP

2.56

2.56

2035 Antes trabajos

Después trabajos

4.54

4.54

16.77

16.77

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.10

4.10

0.68

0.68

0.50

0.5016.77

16.77

0.00

0.00

3.02

3.02

1234 0.07 AMAP

AMAP

2.74

2.74

2036 Antes trabajos

Después trabajos

4.47

4.47

26.45

26.45

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.62

4.62

0.68

0.68

0.50

0.5026.45

26.45

0.00

0.00

3.30

3.30

1271 0.07 AMAP

AMAP

2.95

2.95

2037 Antes trabajos

Después trabajos

4.35

4.35

39.61

39.61

39.61

39.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

5.16

5.16

0.68

0.68

0.50

0.5039.61

39.61

0.00

0.00

3.58

3.58
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP23 Pavimento FlexibleGHEP23_CAT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:3.22km 7.50m

Detalles tramo:

15.00m/km 81.09 º/km

2

698 0.04 AMGB

AMGB

4.00

3.99

2018 Antes trabajos

Después trabajos

3.66

3.66

26.00

26.00

12.28

12.28

0.00

0.00

9.65

9.65

19

9

94.00

94.00

1.26

1.26

0.68

0.68

0.50

0.5026.00

26.00

0.01

0.03

1.07

1.07

725 0.04 AMGB

AMGB

4.21

4.21

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.56

3.56

38.35

38.35

22.51

22.51

0.00

0.00

15.88

15.88

10

5

94.00

94.00

1.59

1.59

0.68

0.68

0.50

0.5038.35

38.35

0.01

0.01

1.33

1.33

754 0.04 AMGB

AMGB

4.45

4.44

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.44

3.44

53.26

53.26

35.37

35.37

0.00

0.00

24.66

24.66

6

3

94.00

94.00

1.95

1.95

0.68

0.68

0.50

0.5053.26

53.26

0.00

0.01

1.60

1.60

785 0.04 AMGB

AMGB

4.68

4.68

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.28

3.28

67.15

67.15

50.70

50.70

0.00

0.00

31.59

31.59

4

2

94.00

94.00

2.34

2.34

0.68

0.68

0.50

0.5067.15

67.15

0.00

0.00

1.89

1.89

816 0.05 AMGB

AMGB

4.91

4.91

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.13

3.13

78.41

78.41

65.83

65.83

0.00

0.00

20.34

20.34

3

1

94.00

94.00

2.75

2.75

0.68

0.68

0.50

0.5078.41

78.41

0.00

0.00

2.17

2.17

841 0.05 AMGB

AMGB

5.13

5.13

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.06

3.06

87.13

87.13

78.46

78.46

0.00

0.00

11.61

11.61

3

1

94.00

94.00

3.19

3.19

0.68

0.68

0.50

0.5087.13

87.13

0.00

0.00

2.46

2.46

866 0.05 AMGB

AMGB

5.33

5.33

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.01

3.01

93.45

93.45

88.46

88.46

0.00

0.00

5.29

5.29

3

1

94.00

94.00

3.66

3.66

0.68

0.68

0.50

0.5093.45

93.45

0.00

0.00

2.76

2.76

892 0.05 AMGB

AMGB

5.53

5.53

2025 Antes trabajos

Después trabajos

2.98

2.98

97.53

97.53

95.62

95.62

0.00

0.00

1.21

1.21

3

1

94.00

94.00

4.14

4.14

0.68

0.68

0.50

0.5097.53

97.53

0.00

0.00

3.04

3.04

918 0.05 AMGB

AMGB

5.70

5.70

2026 Antes trabajos

Después trabajos

2.96

2.96

98.74

98.74

98.74

98.74

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

94.00

94.00

4.64

4.64

0.68

0.68

0.50

0.5098.74

98.74

0.00

0.00

3.31

3.31

946 0.05 AMGB

AMGB

5.88

5.88

2027 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

98.74

98.74

98.74

98.74

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

94.00

94.00

5.15

5.15

0.68

0.68

0.50

0.5098.74

98.74

0.00

0.00

3.57

3.57

974 0.05 AMGB

AMGB

6.06

6.06

2028 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

98.74

98.74

98.74

98.74

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

94.00

94.00

5.67

5.67

0.68

0.68

0.50

0.5098.74

98.74

0.00

0.01

3.82

3.82

1004 0.06 AMGB

AMGB

6.24

6.24

2029 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

98.74

98.74

98.74

98.74

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

94.00

94.00

6.19

6.19

0.68

0.68

0.50

0.5098.74

98.74

0.00

0.01

4.04

4.04

1034 0.06 AMGB

AMGB

6.43

6.43

2030 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

98.74

98.74

98.74

98.74

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

94.00

94.00

6.71

6.71

0.68

0.68

0.50

0.5098.74

98.74

0.00

0.01

4.24

4.24

1065 0.06 AMGB

AMGB

6.63

6.63

2031 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

98.74

98.74

98.74

98.74

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

94.00

94.00

7.25

7.25

0.67

0.67

0.50

0.5098.74

98.74

0.00

0.01

4.42

4.42

1097 0.06 AMGB

AMGB

6.83

6.83

2032 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

98.74

98.74

98.74

98.74

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

94.00

94.00

7.79

7.79

0.67

0.67

0.50

0.5098.74

98.74

0.00

0.01

4.58

4.58

1130 0.06 AMGB

AMGB

7.03

7.03

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

98.74

98.74

98.74

98.74

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

94.00

94.00

8.34

8.34

0.67

0.67

0.50

0.5098.74

98.74

0.00

0.01

4.72

4.72

1163 0.06 AMGB

AMGB

7.25

7.24

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

98.74

98.74

98.74

98.74

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

94.00

94.00

8.89

8.89

0.67

0.67

0.50

0.5098.74

98.74

0.00

0.01

4.84

4.84

1198 0.07 AMGB

AMGB

7.46

7.46

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

98.74

98.74

98.74

98.74

0.00

0.00

0.00

0.00

5

2

94.00

94.00

9.45

9.45

0.67

0.67

0.50

0.5098.74

98.74

0.00

0.01

4.93

4.93

1234 0.07 AMGB

AMGB

7.69

7.69

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

98.74

98.74

98.74

98.74

0.00

0.00

0.00

0.00

5

2

94.00

94.00

10.02

10.02

0.67

0.67

0.50

0.5098.74

98.74

0.00

0.01

5.00

5.00

1271 0.07 AMGB

AMGB

7.92

7.92

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

98.74

98.74

98.74

98.74

0.00

0.00

0.00

0.00

5

2

94.00

94.00

10.60

10.60

0.67

0.67

0.50

0.5098.74

98.74

0.00

0.01

5.05

5.05
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP24 Pavimento FlexibleGHEP24_CAT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:6.37km 9.50m

Detalles tramo:

15.00m/km 78.88 º/km

2

1232 0.07 AMGB

STAP

2.63

2.63

2018 Antes trabajos

Después trabajos

5.03

5.03

14.54

0.00

8.19

0.00

0.00

0.00

7.44

0.00

1

0

8.00

0.00

0.25

0.25

0.68

0.70

0.50

0.500.00

14.54

0.00

0.00

0.22

0.22

1281 0.07 STAP

STAP

2.69

2.69

2019 Antes trabajos

Después trabajos

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.38

0.38

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.34

0.34

1332 0.07 STAP

STAP

2.76

2.76

2020 Antes trabajos

Después trabajos

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.52

0.52

0.67

0.67

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.46

0.46

1386 0.08 STAP

STAP

2.85

2.85

2021 Antes trabajos

Después trabajos

5.26

5.26

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.65

0.65

0.67

0.67

0.50

0.502.00

2.00

0.00

0.00

0.57

0.57

1441 0.08 STAP

STAP

2.97

2.97

2022 Antes trabajos

Después trabajos

5.25

5.25

8.69

8.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.79

0.79

0.67

0.67

0.50

0.508.69

8.69

0.00

0.00

0.69

0.69

1484 0.08 STAP

STAP

3.16

3.16

2023 Antes trabajos

Después trabajos

5.21

5.21

23.04

23.04

5.10

5.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.94

0.94

0.67

0.67

0.50

0.5023.04

23.04

0.00

0.00

0.81

0.81

1529 0.08 STAP

STAP

3.43

3.43

2024 Antes trabajos

Después trabajos

5.08

5.08

47.84

47.84

22.19

22.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.09

1.09

0.67

0.67

0.50

0.5047.84

47.84

0.00

0.00

0.93

0.93

1575 0.09 STAP

AMAP

3.72

2.24

2025 Antes trabajos

Después trabajos

4.75

4.75

74.23

0.00

57.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.27

0.19

0.67

0.70

0.50

0.500.00

74.23

0.00

0.00

0.17

1.08

1622 0.09 AMAP

AMAP

2.33

2.33

2026 Antes trabajos

Después trabajos

5.65

5.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.62

0.62

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.54

0.54

1671 0.09 AMAP

AMAP

2.43

2.43

2027 Antes trabajos

Después trabajos

5.65

5.65

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.05

1.05

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

0.90

0.90

1721 0.10 AMAP

AMAP

2.53

2.53

2028 Antes trabajos

Después trabajos

5.64

5.64

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.50

1.50

0.68

0.68

0.50

0.502.58

2.58

0.00

0.00

1.26

1.26

1773 0.10 AMAP

AMAP

2.64

2.64

2029 Antes trabajos

Después trabajos

5.63

5.63

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.96

1.96

0.68

0.68

0.50

0.505.40

5.40

0.00

0.00

1.61

1.61

1826 0.10 AMAP

AMAP

2.78

2.78

2030 Antes trabajos

Después trabajos

5.60

5.60

9.95

9.95

3.63

3.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.42

2.42

0.68

0.68

0.49

0.499.95

9.95

0.00

0.00

1.94

1.94

1880 0.10 AMAP

STAP

2.93

2.93

2031 Antes trabajos

Después trabajos

5.56

5.56

16.77

0.00

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.91

2.91

0.68

0.70

0.49

0.490.00

16.77

0.00

0.00

2.28

2.28

1937 0.11 STAP

STAP

3.00

3.00

2032 Antes trabajos

Después trabajos

5.81

5.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.03

3.03

0.67

0.67

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.36

2.36

1995 0.11 STAP

STAP

3.09

3.09

2033 Antes trabajos

Después trabajos

5.81

5.81

1.38

1.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.16

3.16

0.67

0.67

0.49

0.491.38

1.38

0.00

0.00

2.44

2.44

2055 0.11 STAP

STAP

3.20

3.20

2034 Antes trabajos

Después trabajos

5.80

5.80

6.96

6.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.29

3.29

0.67

0.67

0.49

0.496.96

6.96

0.00

0.00

2.53

2.53

2116 0.12 STAP

STAP

3.38

3.38

2035 Antes trabajos

Después trabajos

5.76

5.76

19.67

19.67

3.54

3.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.42

3.42

0.67

0.67

0.49

0.4919.67

19.67

0.00

0.00

2.61

2.61

2180 0.12 STAP

AMAP

3.64

2.24

2036 Antes trabajos

Después trabajos

5.66

5.66

42.32

0.00

17.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.56

0.53

0.67

0.70

0.49

0.490.00

42.32

0.00

0.00

0.47

2.70

2245 0.12 AMAP

AMAP

2.34

2.34

2037 Antes trabajos

Después trabajos

6.39

6.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.19

1.19

0.68

0.68

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

1.01

1.01
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP24 Pavimento FlexibleGHEP24_CAT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:6.37km 9.50m

Detalles tramo:

15.00m/km 78.88 º/km

2

1232 0.07 AMGB

AMGB

2.63

2.63

2018 Antes trabajos

Después trabajos

5.03

5.03

14.54

14.54

8.19

8.19

0.00

0.00

7.44

7.44

1

1

8.00

8.00

0.25

0.25

0.68

0.68

0.50

0.5014.54

14.54

0.00

0.00

0.22

0.22

1281 0.07 AMGB

AMGB

2.78

2.78

2019 Antes trabajos

Después trabajos

4.96

4.96

23.79

23.79

17.03

17.03

0.00

0.00

16.63

16.63

1

0

8.00

8.00

0.55

0.55

0.68

0.68

0.50

0.5023.79

23.79

0.00

0.00

0.48

0.48

1332 0.07 AMGB

AMGB

2.96

2.96

2020 Antes trabajos

Después trabajos

4.85

4.85

35.61

35.61

28.59

28.59

0.00

0.00

31.87

31.87

0

0

8.00

8.00

0.88

0.88

0.68

0.68

0.50

0.5035.61

35.61

0.00

0.00

0.76

0.76

1386 0.08 AMGB

AMGB

3.17

3.17

2021 Antes trabajos

Después trabajos

4.71

4.71

50.08

50.08

42.69

42.69

0.00

0.00

49.83

49.83

1

1

8.00

8.00

1.22

1.22

0.68

0.68

0.50

0.5050.08

50.08

0.00

0.00

1.04

1.04

1441 0.08 AMGB

AMGB

3.38

3.38

2022 Antes trabajos

Después trabajos

4.53

4.53

64.53

64.53

58.53

58.53

0.00

0.00

35.39

35.39

2

1

8.00

8.00

1.59

1.59

0.68

0.68

0.50

0.5064.53

64.53

0.00

0.00

1.33

1.33

1484 0.08 AMGB

AMGB

3.58

3.58

2023 Antes trabajos

Después trabajos

4.34

4.34

76.31

76.31

72.43

72.43

0.00

0.00

23.60

23.60

3

1

8.00

8.00

1.99

1.99

0.68

0.68

0.50

0.5076.31

76.31

0.00

0.00

1.63

1.63

1529 0.08 AMGB

AMGB

3.77

3.77

2024 Antes trabajos

Después trabajos

4.26

4.26

85.54

85.54

83.78

83.78

0.00

0.00

14.37

14.37

4

2

8.00

8.00

2.41

2.41

0.68

0.68

0.50

0.5085.54

85.54

0.00

0.00

1.94

1.94

1575 0.09 AMGB

AMGB

3.95

3.95

2025 Antes trabajos

Después trabajos

4.20

4.20

92.34

92.34

92.34

92.34

0.00

0.00

7.57

7.57

4

2

8.00

8.00

2.85

2.85

0.68

0.68

0.50

0.5092.34

92.34

0.00

0.00

2.24

2.24

1622 0.09 AMGB

AMGB

4.11

4.11

2026 Antes trabajos

Después trabajos

4.15

4.15

96.87

96.87

96.87

96.87

0.00

0.00

3.04

3.04

5

2

8.00

8.00

3.31

3.31

0.67

0.67

0.50

0.5096.87

96.87

0.00

0.01

2.54

2.54

1671 0.09 AMGB

AMGB

4.27

4.27

2027 Antes trabajos

Después trabajos

4.12

4.12

99.31

99.31

99.31

99.31

0.00

0.00

0.60

0.60

6

3

8.00

8.00

3.78

3.78

0.67

0.67

0.50

0.5099.31

99.31

0.00

0.01

2.83

2.83

1721 0.10 AMGB

AMGB

4.42

4.42

2028 Antes trabajos

Después trabajos

4.10

4.10

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

6

3

8.00

8.00

4.26

4.26

0.67

0.67

0.50

0.5099.91

99.91

0.00

0.01

3.11

3.11

1773 0.10 AMGB

AMGB

4.57

4.57

2029 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

6

3

8.00

8.00

4.75

4.75

0.67

0.67

0.50

0.5099.91

99.91

0.00

0.01

3.37

3.37

1826 0.10 AMGB

AMGB

4.73

4.72

2030 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

7

3

8.00

8.00

5.25

5.25

0.67

0.67

0.49

0.4999.91

99.91

0.00

0.01

3.62

3.62

1880 0.10 AMGB

AMGB

4.89

4.88

2031 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

7

4

8.00

8.00

5.76

5.76

0.67

0.67

0.49

0.4999.91

99.91

0.00

0.01

3.86

3.86

1937 0.11 AMGB

AMGB

5.05

5.05

2032 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

7

4

8.00

8.00

6.27

6.27

0.67

0.67

0.49

0.4999.91

99.91

0.00

0.01

4.07

4.07

1995 0.11 AMGB

AMGB

5.22

5.22

2033 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

7

4

8.00

8.00

6.80

6.80

0.67

0.67

0.49

0.4999.91

99.91

0.00

0.01

4.27

4.27

2055 0.11 AMGB

AMGB

5.40

5.40

2034 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

8

4

8.00

8.00

7.33

7.33

0.67

0.67

0.49

0.4999.91

99.91

0.00

0.01

4.45

4.45

2116 0.12 AMGB

AMGB

5.58

5.58

2035 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

8

4

8.00

8.00

7.87

7.87

0.67

0.67

0.49

0.4999.91

99.91

0.00

0.01

4.61

4.61

2180 0.12 AMGB

AMGB

5.77

5.77

2036 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

8

4

8.00

8.00

8.42

8.42

0.67

0.67

0.49

0.4999.91

99.91

0.00

0.01

4.74

4.74

2245 0.12 AMGB

AMGB

5.97

5.97

2037 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

8

4

8.00

8.00

8.98

8.98

0.67

0.67

0.49

0.4999.91

99.91

0.00

0.01

4.86

4.86
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP24 Pavimento FlexibleGHEP24_CAT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:6.37km 9.50m

Detalles tramo:

15.00m/km 78.88 º/km

2

1232 0.07 AMGB

AMGB

2.63

2.63

2018 Antes trabajos

Después trabajos

5.03

5.03

14.54

14.54

8.19

8.19

0.00

0.00

7.44

7.44

1

1

8.00

8.00

0.25

0.25

0.68

0.68

0.50

0.5014.54

14.54

0.00

0.00

0.22

0.22

1281 0.07 AMGB

AMGB

2.78

2.78

2019 Antes trabajos

Después trabajos

4.96

4.96

23.79

23.79

17.03

17.03

0.00

0.00

16.63

16.63

1

0

8.00

8.00

0.55

0.55

0.68

0.68

0.50

0.5023.79

23.79

0.00

0.00

0.48

0.48

1332 0.07 AMGB

AMGB

2.96

2.96

2020 Antes trabajos

Después trabajos

4.85

4.85

35.61

35.61

28.59

28.59

0.00

0.00

31.87

31.87

0

0

8.00

8.00

0.88

0.88

0.68

0.68

0.50

0.5035.61

35.61

0.00

0.00

0.76

0.76

1386 0.08 AMGB

AMGB

3.17

3.17

2021 Antes trabajos

Después trabajos

4.71

4.71

50.08

50.08

42.69

42.69

0.00

0.00

49.83

49.83

1

1

8.00

8.00

1.22

1.22

0.68

0.68

0.50

0.5050.08

50.08

0.00

0.00

1.04

1.04

1441 0.08 AMGB

AMGB

3.38

3.38

2022 Antes trabajos

Después trabajos

4.53

4.53

64.53

64.53

58.53

58.53

0.00

0.00

35.39

35.39

2

1

8.00

8.00

1.59

1.59

0.68

0.68

0.50

0.5064.53

64.53

0.00

0.00

1.33

1.33

1484 0.08 AMGB

AMGB

3.58

3.58

2023 Antes trabajos

Después trabajos

4.34

4.34

76.31

76.31

72.43

72.43

0.00

0.00

23.60

23.60

3

1

8.00

8.00

1.99

1.99

0.68

0.68

0.50

0.5076.31

76.31

0.00

0.00

1.63

1.63

1529 0.08 AMGB

AMGB

3.77

3.77

2024 Antes trabajos

Después trabajos

4.26

4.26

85.54

85.54

83.78

83.78

0.00

0.00

14.37

14.37

4

2

8.00

8.00

2.41

2.41

0.68

0.68

0.50

0.5085.54

85.54

0.00

0.00

1.94

1.94

1575 0.09 AMGB

AMGB

3.95

3.95

2025 Antes trabajos

Después trabajos

4.20

4.20

92.34

92.34

92.34

92.34

0.00

0.00

7.57

7.57

4

2

8.00

8.00

2.85

2.85

0.68

0.68

0.50

0.5092.34

92.34

0.00

0.00

2.24

2.24

1622 0.09 AMGB

AMGB

4.11

4.11

2026 Antes trabajos

Después trabajos

4.15

4.15

96.87

96.87

96.87

96.87

0.00

0.00

3.04

3.04

5

2

8.00

8.00

3.31

3.31

0.67

0.67

0.50

0.5096.87

96.87

0.00

0.01

2.54

2.54

1671 0.09 AMGB

AMGB

4.27

4.27

2027 Antes trabajos

Después trabajos

4.12

4.12

99.31

99.31

99.31

99.31

0.00

0.00

0.60

0.60

6

3

8.00

8.00

3.78

3.78

0.67

0.67

0.50

0.5099.31

99.31

0.00

0.01

2.83

2.83

1721 0.10 AMGB

AMGB

4.42

4.42

2028 Antes trabajos

Después trabajos

4.10

4.10

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

6

3

8.00

8.00

4.26

4.26

0.67

0.67

0.50

0.5099.91

99.91

0.00

0.01

3.11

3.11

1773 0.10 AMGB

AMGB

4.57

4.57

2029 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

6

3

8.00

8.00

4.75

4.75

0.67

0.67

0.50

0.5099.91

99.91

0.00

0.01

3.37

3.37

1826 0.10 AMGB

AMGB

4.73

4.72

2030 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

7

3

8.00

8.00

5.25

5.25

0.67

0.67

0.49

0.4999.91

99.91

0.00

0.01

3.62

3.62

1880 0.10 AMGB

AMGB

4.89

4.88

2031 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

7

4

8.00

8.00

5.76

5.76

0.67

0.67

0.49

0.4999.91

99.91

0.00

0.01

3.86

3.86

1937 0.11 AMGB

AMGB

5.05

5.05

2032 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

7

4

8.00

8.00

6.27

6.27

0.67

0.67

0.49

0.4999.91

99.91

0.00

0.01

4.07

4.07

1995 0.11 AMGB

AMGB

5.22

5.22

2033 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

7

4

8.00

8.00

6.80

6.80

0.67

0.67

0.49

0.4999.91

99.91

0.00

0.01

4.27

4.27

2055 0.11 AMGB

AMGB

5.40

5.40

2034 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

8

4

8.00

8.00

7.33

7.33

0.67

0.67

0.49

0.4999.91

99.91

0.00

0.01

4.45

4.45

2116 0.12 AMGB

AMGB

5.58

5.58

2035 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

8

4

8.00

8.00

7.87

7.87

0.67

0.67

0.49

0.4999.91

99.91

0.00

0.01

4.61

4.61

2180 0.12 AMGB

AMGB

5.77

5.77

2036 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

8

4

8.00

8.00

8.42

8.42

0.67

0.67

0.49

0.4999.91

99.91

0.00

0.01

4.74

4.74

2245 0.12 AMGB

AMGB

5.97

5.97

2037 Antes trabajos

Después trabajos

4.09

4.09

99.91

99.91

99.91

99.91

0.00

0.00

0.00

0.00

8

4

8.00

8.00

8.98

8.98

0.67

0.67

0.49

0.4999.91

99.91

0.00

0.01

4.86

4.86
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP25 Sin PavimentarGHEP25_GRT1 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:19.66km 5.83m

Detalles tramo:

4.00m/km 75.18 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP25 Sin PavimentarGHEP25_GRT1 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:19.66km 5.83m

Detalles tramo:

4.00m/km 75.18 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP27 Sin PavimentarGHEP27_GRT1 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:19.11km 5.28m

Detalles tramo:

15.00m/km 233.45 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP27 Sin PavimentarGHEP27_GRT1 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:19.11km 5.28m

Detalles tramo:

15.00m/km 233.45 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP28 Sin PavimentarGHEP28_GRT1 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:38.52km 4.33m

Detalles tramo:

4.00m/km 117.52 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP28 Sin PavimentarGHEP28_GRT1 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:38.52km 4.33m

Detalles tramo:

4.00m/km 117.52 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP29 Sin PavimentarGHEP29_GRT1 _ M _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:20.03km 3.96m

Detalles tramo:

40.00m/km 264.74 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP29 Sin PavimentarGHEP29_GRT1 _ M _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:20.03km 3.96m

Detalles tramo:

40.00m/km 264.74 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP30 Sin PavimentarGHEP30_GRT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:209.94km 4.09m

Detalles tramo:

15.00m/km 210.47 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP30 Sin PavimentarGHEP30_GRT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:209.94km 4.09m

Detalles tramo:

15.00m/km 210.47 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

HDM-4 Version 1.3 Página 61 de 147



H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP31 Sin PavimentarGHEP31_GRT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:12.70km 5.32m

Detalles tramo:

4.00m/km 98.74 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP31 Sin PavimentarGHEP31_GRT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:12.70km 5.32m

Detalles tramo:

4.00m/km 98.74 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP32 Sin PavimentarGHEP32_GRT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:35.91km 4.83m

Detalles tramo:

40.00m/km 217.45 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP32 Sin PavimentarGHEP32_GRT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:35.91km 4.83m

Detalles tramo:

40.00m/km 217.45 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP33 Sin PavimentarGHEP33_GRT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:262.81km 4.70m

Detalles tramo:

15.00m/km 214.07 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP33 Sin PavimentarGHEP33_GRT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:262.81km 4.70m

Detalles tramo:

15.00m/km 214.07 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP34 Sin PavimentarGHEP34_GRT2 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:13.45km 6.35m

Detalles tramo:

4.00m/km 86.76 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP34 Sin PavimentarGHEP34_GRT2 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:13.45km 6.35m

Detalles tramo:

4.00m/km 86.76 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP36 Sin PavimentarGHEP36_GRT2 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:18.18km 5.77m

Detalles tramo:

15.00m/km 214.76 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP36 Sin PavimentarGHEP36_GRT2 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:18.18km 5.77m

Detalles tramo:

15.00m/km 214.76 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP37 Sin PavimentarGHEP37_GRT2 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:10.21km 4.28m

Detalles tramo:

4.00m/km 90.76 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP37 Sin PavimentarGHEP37_GRT2 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:10.21km 4.28m

Detalles tramo:

4.00m/km 90.76 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP38 Sin PavimentarGHEP38_GRT2 _ M _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:34.15km 4.23m

Detalles tramo:

40.00m/km 338.15 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP38 Sin PavimentarGHEP38_GRT2 _ M _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:34.15km 4.23m

Detalles tramo:

40.00m/km 338.15 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP39 Sin PavimentarGHEP39_GRT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:79.55km 3.91m

Detalles tramo:

15.00m/km 169.26 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP39 Sin PavimentarGHEP39_GRT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:79.55km 3.91m

Detalles tramo:

15.00m/km 169.26 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP40 Sin PavimentarGHEP40_GRT2 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:53.26km 5.08m

Detalles tramo:

4.00m/km 98.02 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP40 Sin PavimentarGHEP40_GRT2 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:53.26km 5.08m

Detalles tramo:

4.00m/km 98.02 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP41 Sin PavimentarGHEP41_GRT2 _ R _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:97.72km 4.71m

Detalles tramo:

40.00m/km 202.54 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP41 Sin PavimentarGHEP41_GRT2 _ R _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:97.72km 4.71m

Detalles tramo:

40.00m/km 202.54 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP42 Sin PavimentarGHEP42_GRT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:200.20km 5.13m

Detalles tramo:

15.00m/km 174.46 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP42 Sin PavimentarGHEP42_GRT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:200.20km 5.13m

Detalles tramo:

15.00m/km 174.46 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP43 Sin PavimentarGHEP43_GRT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:13.74km 6.13m

Detalles tramo:

4.00m/km 80.83 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP43 Sin PavimentarGHEP43_GRT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:13.74km 6.13m

Detalles tramo:

4.00m/km 80.83 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

586 0.03 STSB

STSB

3.16

3.16

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.35

2.35

0.75

0.75

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.89

1.89

610 0.03 STSB

STSB

3.26

3.26

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.55

2.55

0.66

0.66

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.03

2.03

634 0.04 STSB

STSB

3.36

3.36

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.76

2.76

0.60

0.60

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.18

2.18

653 0.04 STSB

STSB

3.46

3.46

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.97

2.97

0.56

0.56

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.32

2.32

673 0.04 STSB

STSB

3.57

3.57

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.18

3.18

0.53

0.53

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.46

2.46

693 0.04 STSB

STSB

3.67

3.67

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.39

3.39

0.50

0.50

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.59

2.59

714 0.04 STSB

STSB

3.78

3.78

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.60

3.60

0.48

0.48

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.72

2.72

735 0.04 STSB

STSB

3.90

3.90

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.82

3.82

0.46

0.46

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.85

2.85

757 0.04 STSB

STSB

4.01

4.01

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.03

4.03

0.44

0.44

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.98

2.98

780 0.04 STSB

STSB

4.15

4.15

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

1.88

1.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.24

4.24

0.43

0.43

0.60

0.601.88

1.88

0.00

0.00

3.10

3.10

803 0.04 STSB

STSB

4.34

4.34

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

7.18

7.18

0.00

0.00

0.00

0.00

1.61

1.61

0

0

0.00

0.00

4.46

4.46

0.41

0.41

0.60

0.607.18

7.18

0.00

0.00

3.22

3.22

827 0.05 STSB

STSB

4.59

4.59

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

17.80

17.80

7.12

7.12

0.00

0.00

3.59

3.59

0

0

0.00

0.00

4.68

4.68

0.40

0.40

0.60

0.6017.80

17.80

0.00

0.00

3.34

3.34

852 0.05 STSB

STSB

4.93

4.51

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.30

3.30

35.40

0.00

27.08

0.00

0.00

0.00

6.64

0.00

0

0

0.00

0.00

4.91

0.74

0.39

0.70

0.60

0.600.00

35.40

0.00

0.00

0.64

3.45

878 0.05 STSB

STSB

4.64

4.64

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.94

0.94

0.61

0.61

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.81

0.81

904 0.05 STSB

STSB

4.77

4.77

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.15

1.15

0.55

0.55

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.98

0.98

931 0.05 STSB

STSB

4.91

4.91

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.36

1.36

0.51

0.51

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.15

1.15

959 0.05 STSB

STSB

5.07

5.07

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

2.14

2.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.57

1.57

0.48

0.48

0.60

0.602.14

2.14

0.00

0.00

1.31

1.31

988 0.05 STSB

STSB

5.29

5.29

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.50

3.50

9.04

9.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.78

1.78

0.46

0.46

0.60

0.609.04

9.04

0.00

0.00

1.48

1.48
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP43 Sin PavimentarGHEP43_GRT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:13.74km 6.13m

Detalles tramo:

4.00m/km 80.83 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

634 0.04 STSB

STSB

3.42

3.42

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.84

2.84

0.74

0.74

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.23

2.23

653 0.04 STSB

STSB

3.53

3.53

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.09

3.09

0.65

0.65

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.40

2.40

673 0.04 STSB

STSB

3.64

3.64

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.34

3.34

0.59

0.59

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.56

2.56

693 0.04 STSB

STSB

3.76

3.76

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.60

3.60

0.55

0.55

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.72

2.72

714 0.04 STSB

STSB

3.87

3.87

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.85

3.85

0.52

0.52

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.87

2.87

735 0.04 STSB

STSB

3.99

3.99

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.10

4.10

0.50

0.50

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.02

3.02

757 0.04 STSB

STSB

4.12

4.12

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.36

4.36

0.47

0.47

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.16

3.16

780 0.04 STSB

STSB

4.24

4.24

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.62

4.62

0.45

0.45

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.30

3.30

803 0.04 STSB

STSB

4.37

4.37

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.87

4.87

0.44

0.44

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.43

3.43

827 0.05 STSB

STSB

4.53

4.53

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

2.02

2.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

5.13

5.13

0.42

0.42

0.60

0.602.02

2.02

0.00

0.00

3.56

3.56

852 0.05 STSB

STSB

4.73

4.73

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

7.49

7.49

0.00

0.00

0.00

0.00

1.75

1.75

0

0

0.00

0.00

5.39

5.39

0.41

0.41

0.60

0.607.49

7.49

0.00

0.00

3.69

3.69

878 0.05 STSB

STSB

5.00

5.00

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

18.36

18.36

7.12

7.12

0.00

0.00

4.01

4.01

0

0

0.00

0.00

5.66

5.66

0.39

0.39

0.60

0.6018.36

18.36

0.00

0.00

3.81

3.81

904 0.05 STSB

STSB

5.36

5.36

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.30

3.30

36.28

36.28

27.08

27.08

0.00

0.00

7.57

7.57

0

0

0.00

0.00

5.94

5.94

0.38

0.38

0.60

0.6036.28

36.28

0.00

0.00

3.93

3.93

931 0.05 STSB

STSB

5.84

5.83

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.21

3.21

60.97

60.97

60.97

60.97

0.00

0.00

12.91

12.91

30

0

0.00

0.00

6.26

6.26

0.37

0.37

0.60

0.6060.97

60.97

0.00

0.05

4.07

4.07

959 0.05 STSB

STSB

6.32

6.29

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.08

3.08

79.78

79.78

79.78

79.78

0.00

0.00

20.13

20.13

70

0

0.00

0.00

6.63

6.63

0.36

0.36

0.60

0.6079.78

79.78

0.00

0.11

4.21

4.21

988 0.05 STSB

STSB

6.76

6.72

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.02

3.02

91.34

91.34

91.34

91.34

0.00

0.00

8.54

8.54

93

0

0.00

0.00

7.05

7.05

0.35

0.35

0.60

0.6091.34

91.34

0.00

0.15

4.36

4.36
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP43 Sin PavimentarGHEP43_GRT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:13.74km 6.13m

Detalles tramo:

4.00m/km 80.83 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

735 0.04 STSB

STSB

3.03

3.03

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.41

2.41

0.72

0.72

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.94

1.94

757 0.04 STSB

STSB

3.11

3.11

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.62

2.62

0.63

0.63

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.08

2.08

780 0.04 STSB

STSB

3.19

3.19

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.83

2.83

0.57

0.57

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.23

2.23

803 0.04 STSB

STSB

3.28

3.28

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.05

3.05

0.53

0.53

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.37

2.37

827 0.05 STSB

STSB

3.36

3.36

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.26

3.26

0.50

0.50

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.51

2.51

852 0.05 STSB

STSB

3.45

3.45

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.48

3.48

0.48

0.48

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.65

2.65

878 0.05 STSB

STSB

3.54

3.54

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.69

3.69

0.45

0.45

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.78

2.78

904 0.05 STSB

STSB

3.64

3.64

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.91

3.91

0.43

0.43

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.91

2.91

931 0.05 STSB

STSB

3.73

3.73

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.13

4.13

0.42

0.42

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.03

3.03

959 0.05 STSB

STSB

3.84

3.84

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

0.00

0.00

4.35

4.35

0.40

0.40

0.60

0.602.40

2.40

0.00

0.00

3.16

3.16

988 0.05 STSB

STSB

3.98

3.98

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

8.39

8.39

0.00

0.00

0.00

0.00

1.92

1.92

0

0

0.00

0.00

4.57

4.57

0.39

0.39

0.60

0.608.39

8.39

0.00

0.00

3.28

3.28
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP44 Sin PavimentarGHEP44_GRT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:4.42km 5.90m

Detalles tramo:

15.00m/km 190.74 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP44 Sin PavimentarGHEP44_GRT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:4.42km 5.90m

Detalles tramo:

15.00m/km 190.74 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

594 0.03 STSB

STSB

3.16

3.16

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.35

2.35

0.75

0.75

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.89

1.89

617 0.03 STSB

STSB

3.26

3.26

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.56

2.56

0.65

0.65

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.04

2.04

642 0.04 STSB

STSB

3.36

3.36

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.77

2.77

0.60

0.60

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.19

2.19

661 0.04 STSB

STSB

3.46

3.46

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.98

2.98

0.56

0.56

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.33

2.33

681 0.04 STSB

STSB

3.57

3.57

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.19

3.19

0.53

0.53

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.46

2.46

702 0.04 STSB

STSB

3.67

3.67

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.40

3.40

0.50

0.50

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.60

2.60

723 0.04 STSB

STSB

3.79

3.79

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.61

3.61

0.48

0.48

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.73

2.73

744 0.04 STSB

STSB

3.90

3.90

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.82

3.82

0.46

0.46

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.85

2.85

767 0.04 STSB

STSB

4.01

4.01

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.03

4.03

0.44

0.44

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.98

2.98

790 0.04 STSB

STSB

4.16

4.16

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

1.91

1.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.25

4.25

0.43

0.43

0.60

0.601.91

1.91

0.00

0.00

3.10

3.10

813 0.05 STSB

STSB

4.34

4.34

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

7.24

7.24

0.00

0.00

0.00

0.00

1.64

1.64

0

0

0.00

0.00

4.46

4.46

0.41

0.41

0.60

0.607.24

7.24

0.00

0.00

3.22

3.22

838 0.05 STSB

STSB

4.59

4.59

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

17.91

17.91

7.12

7.12

0.00

0.00

3.68

3.68

0

0

0.00

0.00

4.68

4.68

0.40

0.40

0.60

0.6017.91

17.91

0.00

0.00

3.34

3.34

863 0.05 STSB

STSB

4.94

4.52

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.30

3.30

35.58

0.00

27.08

0.00

0.00

0.00

6.84

0.00

0

0

0.00

0.00

4.92

0.74

0.39

0.70

0.60

0.600.00

35.58

0.00

0.00

0.64

3.46

889 0.05 STSB

STSB

4.64

4.64

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

0.95

0.95

0.61

0.61

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.82

0.82

915 0.05 STSB

STSB

4.78

4.78

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.15

1.15

0.55

0.55

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.98

0.98

943 0.05 STSB

STSB

4.91

4.91

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.36

1.36

0.51

0.51

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.15

1.15

971 0.05 STSB

STSB

5.07

5.07

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

2.14

2.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.57

1.57

0.48

0.48

0.60

0.602.14

2.14

0.00

0.00

1.31

1.31

1000 0.06 STSB

STSB

5.30

5.30

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.50

3.50

9.04

9.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.78

1.78

0.46

0.46

0.60

0.609.04

9.04

0.00

0.00

1.48

1.48

HDM-4 Version 1.3 Página 89 de 147



H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP44 Sin PavimentarGHEP44_GRT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:4.42km 5.90m

Detalles tramo:

15.00m/km 190.74 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

642 0.04 STSB

STSB

3.42

3.42

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.84

2.84

0.74

0.74

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.23

2.23

661 0.04 STSB

STSB

3.53

3.53

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.10

3.10

0.64

0.64

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.41

2.41

681 0.04 STSB

STSB

3.64

3.64

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.35

3.35

0.59

0.59

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.57

2.57

702 0.04 STSB

STSB

3.76

3.76

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.60

3.60

0.55

0.55

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.72

2.72

723 0.04 STSB

STSB

3.87

3.87

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.86

3.86

0.52

0.52

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.88

2.88

744 0.04 STSB

STSB

3.99

3.99

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.11

4.11

0.49

0.49

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.02

3.02

767 0.04 STSB

STSB

4.12

4.12

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.37

4.37

0.47

0.47

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.17

3.17

790 0.04 STSB

STSB

4.24

4.24

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.62

4.62

0.45

0.45

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.30

3.30

813 0.05 STSB

STSB

4.37

4.37

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.88

4.88

0.43

0.43

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.44

3.44

838 0.05 STSB

STSB

4.53

4.53

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

2.05

2.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

5.14

5.14

0.42

0.42

0.60

0.602.05

2.05

0.00

0.00

3.57

3.57

863 0.05 STSB

STSB

4.73

4.73

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

7.56

7.56

0.00

0.00

0.00

0.00

1.77

1.77

0

0

0.00

0.00

5.40

5.40

0.40

0.40

0.60

0.607.56

7.56

0.00

0.00

3.69

3.69

889 0.05 STSB

STSB

5.00

5.00

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

18.48

18.48

7.12

7.12

0.00

0.00

4.08

4.08

0

0

0.00

0.00

5.66

5.66

0.39

0.39

0.60

0.6018.48

18.48

0.00

0.00

3.81

3.81

915 0.05 STSB

STSB

5.37

5.37

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.30

3.30

36.47

36.47

27.08

27.08

0.00

0.00

7.74

7.74

0

0

0.00

0.00

5.95

5.95

0.38

0.38

0.60

0.6036.47

36.47

0.00

0.00

3.94

3.94

943 0.05 STSB

STSB

5.85

5.84

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.21

3.21

61.17

61.17

61.17

61.17

0.00

0.00

13.25

13.25

31

0

0.00

0.00

6.27

6.27

0.37

0.37

0.60

0.6061.17

61.17

0.00

0.05

4.07

4.07

971 0.05 STSB

STSB

6.33

6.30

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.08

3.08

79.90

79.90

79.90

79.90

0.00

0.00

20.01

20.01

71

0

0.00

0.00

6.64

6.64

0.36

0.36

0.60

0.6079.90

79.90

0.00

0.12

4.21

4.21

1000 0.06 STSB

STSB

6.77

6.72

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.02

3.02

91.41

91.41

91.41

91.41

0.00

0.00

8.47

8.47

94

0

0.00

0.00

7.06

7.06

0.35

0.35

0.60

0.6091.41

91.41

0.00

0.16

4.36

4.36
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP44 Sin PavimentarGHEP44_GRT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:4.42km 5.90m

Detalles tramo:

15.00m/km 190.74 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

744 0.04 STSB

STSB

3.03

3.03

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.41

2.41

0.72

0.72

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.94

1.94

767 0.04 STSB

STSB

3.11

3.11

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.62

2.62

0.63

0.63

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.08

2.08

790 0.04 STSB

STSB

3.19

3.19

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.84

2.84

0.57

0.57

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.23

2.23

813 0.05 STSB

STSB

3.28

3.28

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.05

3.05

0.53

0.53

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.37

2.37

838 0.05 STSB

STSB

3.37

3.37

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.26

3.26

0.50

0.50

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.51

2.51

863 0.05 STSB

STSB

3.45

3.45

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.48

3.48

0.47

0.47

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.65

2.65

889 0.05 STSB

STSB

3.54

3.54

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.70

3.70

0.45

0.45

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.78

2.78

915 0.05 STSB

STSB

3.64

3.64

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.91

3.91

0.43

0.43

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.91

2.91

943 0.05 STSB

STSB

3.73

3.73

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.13

4.13

0.42

0.42

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.03

3.03

971 0.05 STSB

STSB

3.85

3.85

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

2.44

2.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

0.00

0.00

4.35

4.35

0.40

0.40

0.60

0.602.44

2.44

0.00

0.00

3.16

3.16

1000 0.06 STSB

STSB

3.99

3.99

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

8.47

8.47

0.00

0.00

0.00

0.00

1.94

1.94

0

0

0.00

0.00

4.57

4.57

0.39

0.39

0.60

0.608.47

8.47

0.00

0.00

3.28

3.28
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP45 Sin PavimentarGHEP45_GRT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:13.95km 4.17m

Detalles tramo:

4.00m/km 51.59 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

HDM-4 Version 1.3 Página 92 de 147



H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP45 Sin PavimentarGHEP45_GRT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:13.95km 4.17m

Detalles tramo:

4.00m/km 51.59 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

697 0.04 STSB

STSB

3.17

3.17

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.05

3.05

2.39

2.39

0.73

0.73

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

1.92

1.92

724 0.04 STSB

STSB

3.27

3.27

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.07

4.07

2.60

2.60

0.63

0.63

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.07

2.07

753 0.04 STSB

STSB

3.37

3.37

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.18

5.18

2.82

2.82

0.58

0.58

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.22

2.22

776 0.04 STSB

STSB

3.47

3.47

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.34

6.34

3.03

3.03

0.54

0.54

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.36

2.36

799 0.04 STSB

STSB

3.58

3.58

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.59

7.59

3.24

3.24

0.51

0.51

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.50

2.50

823 0.05 STSB

STSB

3.69

3.69

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.90

8.90

3.46

3.46

0.48

0.48

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.64

2.64

848 0.05 STSB

STSB

3.80

3.80

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

10.30

10.30

3.67

3.67

0.46

0.46

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.76

2.76

873 0.05 STSB

STSB

3.92

3.92

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

11.78

11.78

3.89

3.89

0.44

0.44

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.90

2.90

900 0.05 STSB

STSB

4.03

4.03

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

13.36

13.36

4.11

4.11

0.42

0.42

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.02

3.02

927 0.05 STSB

STSB

4.18

4.18

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

15.03

15.03

4.32

4.32

0.41

0.41

0.60

0.602.30

2.30

0.00

0.00

3.14

3.14

954 0.05 STSB

STSB

4.38

4.38

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

8.15

8.15

0.00

0.00

0.00

0.00

1.86

1.86

0

0

16.80

16.80

4.54

4.54

0.39

0.39

0.60

0.608.15

8.15

0.00

0.00

3.26

3.26

983 0.05 STSB

STSB

4.64

4.64

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

19.53

19.53

7.11

7.11

0.00

0.00

4.52

4.52

0

0

18.69

18.69

4.77

4.77

0.38

0.38

0.60

0.6019.53

19.53

0.00

0.00

3.38

3.38

1013 0.06 STSB

STSB

5.00

5.00

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.30

3.30

38.09

38.09

27.06

27.06

0.00

0.00

8.93

8.93

0

0

20.69

20.69

5.01

5.01

0.37

0.37

0.60

0.6038.09

38.09

0.00

0.00

3.50

3.50

1043 0.06 STSB

STSB

5.48

5.46

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.21

3.21

62.79

62.79

62.79

62.79

0.00

0.00

15.84

15.84

33

0

22.82

22.82

5.28

5.28

0.35

0.35

0.60

0.6062.79

62.79

0.00

0.08

3.64

3.64

1074 0.06 STSB

STSB

5.96

5.91

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.08

3.08

80.90

80.90

80.90

80.90

0.00

0.00

18.56

18.56

79

0

25.10

25.10

5.60

5.60

0.34

0.34

0.60

0.6080.90

80.90

0.00

0.19

3.79

3.79

1106 0.06 STSB

STSB

6.41

6.35

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.02

3.02

91.92

91.92

91.92

91.92

0.00

0.00

7.47

7.47

104

0

27.54

27.54

5.95

5.95

0.33

0.33

0.60

0.6091.92

91.92

0.00

0.25

3.94

3.94

1140 0.06 STSB

STSB

6.84

6.76

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.98

2.98

97.53

97.53

97.53

97.53

0.00

0.00

1.79

1.79

121

0

30.18

30.18

6.33

6.33

0.32

0.32

0.60

0.6097.53

97.53

0.00

0.29

4.09

4.09

1174 0.07 STSB

STSB

7.25

7.17

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.96

2.96

99.25

99.25

99.25

99.25

0.00

0.00

0.00

0.00

131

0

33.03

33.03

6.72

6.72

0.31

0.31

0.60

0.6099.25

99.25

0.00

0.31

4.24

4.24
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP45 Sin PavimentarGHEP45_GRT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:13.95km 4.17m

Detalles tramo:

4.00m/km 51.59 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

753 0.04 STSB

STSB

3.43

3.43

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.58

3.58

2.89

2.89

0.72

0.72

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.27

2.27

776 0.04 STSB

STSB

3.54

3.54

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.75

4.75

3.15

3.15

0.62

0.62

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.44

2.44

799 0.04 STSB

STSB

3.65

3.65

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.99

5.99

3.41

3.41

0.57

0.57

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.60

2.60

823 0.05 STSB

STSB

3.77

3.77

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.31

7.31

3.66

3.66

0.53

0.53

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.76

2.76

848 0.05 STSB

STSB

3.89

3.89

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.70

8.70

3.92

3.92

0.50

0.50

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.91

2.91

873 0.05 STSB

STSB

4.01

4.01

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

10.19

10.19

4.18

4.18

0.47

0.47

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.06

3.06

900 0.05 STSB

STSB

4.14

4.14

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

11.76

11.76

4.44

4.44

0.45

0.45

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.21

3.21

927 0.05 STSB

STSB

4.26

4.26

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

13.43

13.43

4.70

4.70

0.43

0.43

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.35

3.35

954 0.05 STSB

STSB

4.40

4.40

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

15.21

15.21

4.97

4.97

0.41

0.41

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.48

3.48

983 0.05 STSB

STSB

4.56

4.56

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

2.48

2.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

17.10

17.10

5.23

5.23

0.40

0.40

0.60

0.602.48

2.48

0.00

0.00

3.61

3.61

1013 0.06 STSB

STSB

4.77

4.77

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

8.54

8.54

0.00

0.00

0.00

0.00

1.95

1.95

0

0

19.10

19.10

5.49

5.49

0.38

0.38

0.60

0.608.54

8.54

0.00

0.00

3.74

3.74

1043 0.06 STSB

STSB

5.06

5.06

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

20.21

20.21

7.11

7.11

0.00

0.00

4.90

4.90

0

0

21.23

21.23

5.77

5.77

0.37

0.37

0.60

0.6020.21

20.21

0.00

0.00

3.86

3.86

1074 0.06 STSB

STSB

5.43

5.43

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.29

3.29

39.14

39.14

27.05

27.05

0.00

0.00

9.90

9.90

0

0

23.49

23.49

6.06

6.06

0.36

0.36

0.60

0.6039.14

39.14

0.00

0.00

3.99

3.99

1106 0.06 STSB

STSB

5.93

5.91

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.20

3.20

63.80

63.80

62.84

62.84

0.00

0.00

17.86

17.86

35

0

25.91

25.91

6.38

6.38

0.35

0.35

0.60

0.6063.80

63.80

0.00

0.08

4.11

4.11

1140 0.06 STSB

STSB

6.44

6.39

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.07

3.07

81.55

81.55

81.55

81.55

0.00

0.00

17.86

17.86

82

0

28.50

28.50

6.77

6.77

0.34

0.34

0.60

0.6081.55

81.55

0.00

0.20

4.26

4.26

1174 0.07 STSB

STSB

6.92

6.85

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.01

3.01

92.27

92.27

92.27

92.27

0.00

0.00

7.05

7.05

110

0

31.29

31.29

7.20

7.20

0.32

0.32

0.60

0.6092.27

92.27

0.00

0.26

4.41

4.41
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP45 Sin PavimentarGHEP45_GRT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:13.95km 4.17m

Detalles tramo:

4.00m/km 51.59 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

873 0.05 STSB

STSB

3.03

3.03

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.83

4.83

2.45

2.45

0.70

0.70

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

1.96

1.96

900 0.05 STSB

STSB

3.12

3.12

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.40

6.40

2.67

2.67

0.60

0.60

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.12

2.12

927 0.05 STSB

STSB

3.20

3.20

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.06

8.06

2.89

2.89

0.55

0.55

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.27

2.27

954 0.05 STSB

STSB

3.28

3.28

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.83

9.83

3.10

3.10

0.51

0.51

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.41

2.41

983 0.05 STSB

STSB

3.37

3.37

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

11.71

11.71

3.32

3.32

0.48

0.48

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.55

2.55

1013 0.06 STSB

STSB

3.46

3.46

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

13.70

13.70

3.54

3.54

0.45

0.45

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.68

2.68

1043 0.06 STSB

STSB

3.55

3.55

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

15.81

15.81

3.76

3.76

0.43

0.43

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.82

2.82

1074 0.06 STSB

STSB

3.65

3.65

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

18.05

18.05

3.98

3.98

0.41

0.41

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.95

2.95

1106 0.06 STSB

STSB

3.75

3.75

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

20.43

20.43

4.21

4.21

0.39

0.39

0.60

0.600.50

0.50

0.00

0.00

3.08

3.08

1140 0.06 STSB

STSB

3.87

3.87

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

3.36

3.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

22.95

22.95

4.43

4.43

0.38

0.38

0.60

0.603.36

3.36

0.00

0.00

3.20

3.20

1174 0.07 STSB

STSB

4.02

4.02

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

10.45

10.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2.19

2.19

0

0

25.63

25.63

4.65

4.65

0.36

0.36

0.60

0.6010.45

10.45

0.00

0.00

3.32

3.32
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:95.41km 3.25m

Detalles tramo:

40.00m/km 162.44 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:95.41km 3.25m

Detalles tramo:

40.00m/km 162.44 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

877 0.05 STSB

STSB

3.20

3.20

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

16.11

16.11

2.52

2.52

0.70

0.70

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.01

2.01

912 0.05 STSB

STSB

3.32

3.32

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

24.38

24.38

2.74

2.74

0.60

0.60

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.17

2.17

948 0.05 STSB

STSB

3.44

3.44

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

33.32

33.32

2.97

2.97

0.55

0.55

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.32

2.32

977 0.05 STSB

STSB

3.57

3.57

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

42.81

42.81

3.20

3.20

0.51

0.51

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.47

2.47

1006 0.06 STSB

STSB

3.70

3.70

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

52.89

52.89

3.43

3.43

0.48

0.48

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.62

2.62

1036 0.06 STSB

STSB

3.84

3.84

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

63.58

63.58

3.65

3.65

0.45

0.45

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.75

2.75

1067 0.06 STSB

STSB

3.98

3.98

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

74.93

74.93

3.88

3.88

0.43

0.43

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.89

2.89

1099 0.06 STSB

STSB

4.12

4.12

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

86.98

86.98

4.11

4.11

0.41

0.41

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.02

3.02

1132 0.06 STSB

STSB

4.28

4.28

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

99.77

99.77

4.34

4.34

0.39

0.39

0.60

0.600.50

0.50

0.00

0.00

3.15

3.15

1166 0.06 STSB

STSB

4.47

4.47

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

3.32

3.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

113.35

113.35

4.58

4.58

0.38

0.38

0.60

0.603.32

3.32

0.00

0.00

3.28

3.28

1201 0.07 STSB

STSB

4.71

4.71

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.25

3.25

10.31

10.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2.22

2.22

0

0

127.78

127.78

4.81

4.81

0.36

0.36

0.60

0.6010.31

10.31

0.00

0.00

3.40

3.40

1237 0.07 STSB

STSB

5.03

5.03

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.21

3.21

23.21

23.21

7.06

7.06

0.00

0.00

6.04

6.04

0

0

143.12

143.12

5.06

5.06

0.35

0.35

0.60

0.6023.21

23.21

0.00

0.00

3.53

3.53

1275 0.07 STSB

STSB

5.46

5.46

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.12

3.12

43.65

43.65

26.88

26.88

0.00

0.00

12.93

12.93

0

0

159.44

159.44

5.34

5.34

0.34

0.34

0.60

0.6043.65

43.65

0.00

0.00

3.67

3.67

1313 0.07 STSB

STSB

6.02

5.99

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.98

2.98

67.68

67.68

62.53

62.53

0.00

0.00

24.52

24.52

49

0

176.86

176.86

5.69

5.69

0.32

0.32

0.60

0.6067.68

67.68

0.00

0.15

3.83

3.83

1352 0.07 STSB

STSB

6.67

6.59

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.80

2.80

83.86

83.86

83.86

83.86

0.00

0.00

12.19

12.19

118

0

195.56

195.56

6.14

6.14

0.31

0.31

0.60

0.6083.86

83.86

0.00

0.36

4.02

4.02

1393 0.08 STSB

STSB

7.38

7.26

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.72

2.72

93.34

93.34

93.34

93.34

0.00

0.00

2.24

2.24

162

0

215.82

215.82

6.66

6.66

0.30

0.30

0.60

0.6093.34

93.34

0.00

0.50

4.22

4.22

1434 0.08 STSB

STSB

8.07

7.95

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.66

2.66

95.11

95.11

95.11

95.11

0.00

0.00

0.00

0.00

185

0

238.03

238.03

7.22

7.22

0.29

0.29

0.60

0.6095.11

95.11

0.00

0.57

4.41

4.41

1477 0.08 STSB

STSB

8.79

8.65

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.65

2.65

94.63

94.63

94.63

94.63

0.00

0.00

0.00

0.00

193

0

262.67

262.67

7.79

7.79

0.28

0.28

0.60

0.6094.63

94.63

0.00

0.60

4.58

4.58
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:95.41km 3.25m

Detalles tramo:

40.00m/km 162.44 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

948 0.05 STSB

STSB

3.46

3.46

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

18.89

18.89

3.05

3.05

0.69

0.69

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.37

2.37

977 0.05 STSB

STSB

3.59

3.59

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

28.38

28.38

3.32

3.32

0.59

0.59

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.55

2.55

1006 0.06 STSB

STSB

3.73

3.73

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

38.46

38.46

3.59

3.59

0.54

0.54

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.72

2.72

1036 0.06 STSB

STSB

3.88

3.88

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

49.15

49.15

3.87

3.87

0.50

0.50

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.88

2.88

1067 0.06 STSB

STSB

4.02

4.02

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

60.50

60.50

4.14

4.14

0.47

0.47

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

3.04

3.04

1099 0.06 STSB

STSB

4.17

4.17

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

72.55

72.55

4.42

4.42

0.44

0.44

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

3.20

3.20

1132 0.06 STSB

STSB

4.33

4.33

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

85.35

85.35

4.70

4.70

0.42

0.42

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

3.35

3.35

1166 0.06 STSB

STSB

4.49

4.49

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

98.94

98.94

4.97

4.97

0.40

0.40

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

3.48

3.48

1201 0.07 STSB

STSB

4.66

4.66

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.53

0.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

113.37

113.37

5.25

5.25

0.38

0.38

0.61

0.610.53

0.53

0.00

0.00

3.62

3.62

1237 0.07 STSB

STSB

4.87

4.87

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

3.42

3.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

128.71

128.71

5.53

5.53

0.37

0.37

0.60

0.603.42

3.42

0.00

0.00

3.75

3.75

1275 0.07 STSB

STSB

5.13

5.13

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.25

3.25

10.52

10.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2.37

2.37

0

0

145.01

145.01

5.82

5.82

0.35

0.35

0.60

0.6010.52

10.52

0.00

0.00

3.88

3.88

1313 0.07 STSB

STSB

5.47

5.47

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.21

3.21

23.54

23.54

7.05

7.05

0.00

0.00

6.67

6.67

0

0

162.36

162.36

6.12

6.12

0.34

0.34

0.60

0.6023.54

23.54

0.00

0.00

4.01

4.01

1352 0.07 STSB

STSB

5.92

5.92

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.12

3.12

44.14

44.14

26.85

26.85

0.00

0.00

14.56

14.56

0

0

180.86

180.86

6.46

6.46

0.33

0.33

0.60

0.6044.14

44.14

0.00

0.00

4.14

4.14

1393 0.08 STSB

STSB

6.51

6.48

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.98

2.98

68.07

68.07

62.48

62.48

0.00

0.00

27.93

27.93

52

0

200.68

200.68

6.88

6.88

0.32

0.32

0.60

0.6068.07

68.07

0.00

0.16

4.30

4.30

1434 0.08 STSB

STSB

7.21

7.12

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.80

2.80

84.09

84.09

84.09

84.09

0.00

0.00

11.45

11.45

124

0

222.07

222.07

7.42

7.42

0.31

0.31

0.60

0.6084.09

84.09

0.00

0.38

4.48

4.48

1477 0.08 STSB

STSB

7.97

7.85

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.71

2.71

93.43

93.43

93.43

93.43

0.00

0.00

1.57

1.57

171

0

245.44

245.44

8.05

8.05

0.29

0.29

0.60

0.6093.43

93.43

0.00

0.53

4.65

4.65
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:95.41km 3.25m

Detalles tramo:

40.00m/km 162.44 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

1099 0.06 STSB

STSB

3.06

3.06

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

25.62

25.62

2.58

2.58

0.67

0.67

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.06

2.06

1132 0.06 STSB

STSB

3.16

3.16

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

38.37

38.37

2.81

2.81

0.57

0.57

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.21

2.21

1166 0.06 STSB

STSB

3.26

3.26

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

51.89

51.89

3.04

3.04

0.52

0.52

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.37

2.37

1201 0.07 STSB

STSB

3.37

3.37

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

66.25

66.25

3.28

3.28

0.48

0.48

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.52

2.52

1237 0.07 STSB

STSB

3.48

3.48

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

81.48

81.48

3.51

3.51

0.45

0.45

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.67

2.67

1275 0.07 STSB

STSB

3.59

3.59

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

97.64

97.64

3.74

3.74

0.42

0.42

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.81

2.81

1313 0.07 STSB

STSB

3.71

3.71

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

114.79

114.79

3.98

3.98

0.40

0.40

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.95

2.95

1352 0.07 STSB

STSB

3.83

3.83

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

132.99

132.99

4.21

4.21

0.38

0.38

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

3.08

3.08

1393 0.08 STSB

STSB

3.96

3.96

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.86

0.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

152.31

152.31

4.45

4.45

0.36

0.36

0.61

0.610.86

0.86

0.00

0.00

3.21

3.21

1434 0.08 STSB

STSB

4.11

4.11

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

4.43

4.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.64

0.64

0

0

172.82

172.82

4.69

4.69

0.35

0.35

0.61

0.614.43

4.43

0.00

0.00

3.34

3.34

1477 0.08 STSB

STSB

4.29

4.29

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.24

3.24

12.54

12.54

0.00

0.00

0.00

0.00

3.24

3.24

0

0

194.60

194.60

4.93

4.93

0.33

0.33

0.61

0.6112.54

12.54

0.00

0.00

3.46

3.46
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP47 Sin PavimentarGHEP47_GRT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:28.52km 4.85m

Detalles tramo:

15.00m/km 129.18 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP47 Sin PavimentarGHEP47_GRT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:28.52km 4.85m

Detalles tramo:

15.00m/km 129.18 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

675 0.04 STSB

STSB

3.17

3.17

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.69

0.69

2.38

2.38

0.73

0.73

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.92

1.92

703 0.04 STSB

STSB

3.26

3.26

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.02

1.02

2.59

2.59

0.64

0.64

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.06

2.06

731 0.04 STSB

STSB

3.37

3.37

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.36

1.36

2.81

2.81

0.58

0.58

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.21

2.21

753 0.04 STSB

STSB

3.47

3.47

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.74

1.74

3.02

3.02

0.54

0.54

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.35

2.35

775 0.04 STSB

STSB

3.58

3.58

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.13

2.13

3.23

3.23

0.51

0.51

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.49

2.49

798 0.04 STSB

STSB

3.69

3.69

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.55

2.55

3.45

3.45

0.49

0.49

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.63

2.63

822 0.05 STSB

STSB

3.80

3.80

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.99

2.99

3.66

3.66

0.46

0.46

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.76

2.76

847 0.05 STSB

STSB

3.91

3.91

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.46

3.46

3.88

3.88

0.44

0.44

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.89

2.89

872 0.05 STSB

STSB

4.03

4.03

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.96

3.96

4.09

4.09

0.43

0.43

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.01

3.01

899 0.05 STSB

STSB

4.18

4.18

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

2.22

2.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

4.49

4.49

4.31

4.31

0.41

0.41

0.60

0.602.22

2.22

0.00

0.00

3.14

3.14

926 0.05 STSB

STSB

4.37

4.37

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

7.97

7.97

0.00

0.00

0.00

0.00

1.81

1.81

0

0

5.05

5.05

4.53

4.53

0.40

0.40

0.60

0.607.97

7.97

0.00

0.00

3.26

3.26

953 0.05 STSB

STSB

4.63

4.63

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

19.20

19.20

7.11

7.11

0.00

0.00

4.35

4.35

0

0

5.65

5.65

4.75

4.75

0.38

0.38

0.60

0.6019.20

19.20

0.00

0.00

3.37

3.37

982 0.05 STSB

STSB

4.99

4.54

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.30

3.30

37.59

0.00

27.07

0.00

0.00

0.00

8.50

0.00

0

0

6.28

0.00

4.99

0.75

0.37

0.70

0.60

0.600.00

37.59

0.00

0.00

0.65

3.49

1011 0.06 STSB

STSB

4.67

4.67

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.68

0.68

0.96

0.96

0.60

0.60

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

0.83

0.83

1042 0.06 STSB

STSB

4.81

4.81

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.39

1.39

1.17

1.17

0.54

0.54

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

1073 0.06 STSB

STSB

4.94

4.94

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.15

2.15

1.38

1.38

0.50

0.50

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.17

1.17

1105 0.06 STSB

STSB

5.11

5.11

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.50

3.50

2.14

2.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.96

2.96

1.60

1.60

0.47

0.47

0.60

0.602.14

2.14

0.00

0.00

1.34

1.34

1138 0.06 STSB

STSB

5.34

5.34

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.50

3.50

9.03

9.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.82

3.82

1.81

1.81

0.44

0.44

0.60

0.609.03

9.03

0.00

0.00

1.50

1.50
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP47 Sin PavimentarGHEP47_GRT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:28.52km 4.85m

Detalles tramo:

15.00m/km 129.18 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

731 0.04 STSB

STSB

3.42

3.42

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.81

0.81

2.88

2.88

0.72

0.72

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.26

2.26

753 0.04 STSB

STSB

3.54

3.54

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.18

1.18

3.14

3.14

0.63

0.63

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.43

2.43

775 0.04 STSB

STSB

3.65

3.65

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.58

1.58

3.40

3.40

0.57

0.57

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.60

2.60

798 0.04 STSB

STSB

3.77

3.77

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.99

1.99

3.65

3.65

0.53

0.53

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.75

2.75

822 0.05 STSB

STSB

3.88

3.88

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.44

2.44

3.91

3.91

0.50

0.50

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.91

2.91

847 0.05 STSB

STSB

4.01

4.01

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.91

2.91

4.17

4.17

0.48

0.48

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.06

3.06

872 0.05 STSB

STSB

4.13

4.13

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.40

3.40

4.43

4.43

0.45

0.45

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.20

3.20

899 0.05 STSB

STSB

4.26

4.26

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.93

3.93

4.69

4.69

0.44

0.44

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.34

3.34

926 0.05 STSB

STSB

4.39

4.39

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.50

4.50

4.95

4.95

0.42

0.42

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.47

3.47

953 0.05 STSB

STSB

4.55

4.55

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

2.39

2.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

5.09

5.09

5.21

5.21

0.40

0.40

0.60

0.602.39

2.39

0.00

0.00

3.60

3.60

982 0.05 STSB

STSB

4.76

4.76

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

8.34

8.34

0.00

0.00

0.00

0.00

1.90

1.90

0

0

5.73

5.73

5.48

5.48

0.39

0.39

0.60

0.608.34

8.34

0.00

0.00

3.73

3.73

1011 0.06 STSB

STSB

5.04

5.04

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

19.86

19.86

7.11

7.11

0.00

0.00

4.71

4.71

0

0

6.40

6.40

5.75

5.75

0.37

0.37

0.60

0.6019.86

19.86

0.00

0.00

3.85

3.85

1042 0.06 STSB

STSB

5.42

5.42

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.30

3.30

38.60

38.60

27.07

27.07

0.00

0.00

9.41

9.41

0

0

7.12

7.12

6.04

6.04

0.36

0.36

0.60

0.6038.60

38.60

0.00

0.00

3.98

3.98

1073 0.06 STSB

STSB

5.91

5.89

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.20

3.20

63.30

63.30

62.87

62.87

0.00

0.00

16.82

16.82

34

0

7.89

7.89

6.36

6.36

0.35

0.35

0.60

0.6063.30

63.30

0.00

0.07

4.11

4.11

1105 0.06 STSB

STSB

6.41

6.36

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.07

3.07

81.25

81.25

81.25

81.25

0.00

0.00

18.50

18.50

80

0

8.71

8.71

6.75

6.75

0.34

0.34

0.60

0.6081.25

81.25

0.00

0.17

4.25

4.25

1138 0.06 STSB

STSB

6.87

6.81

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.01

3.01

92.13

92.13

92.13

92.13

0.00

0.00

7.57

7.57

106

0

9.60

9.60

7.17

7.17

0.33

0.33

0.60

0.6092.13

92.13

0.00

0.22

4.40

4.40
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP47 Sin PavimentarGHEP47_GRT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:28.52km 4.85m

Detalles tramo:

15.00m/km 129.18 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

847 0.05 STSB

STSB

3.03

3.03

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.10

1.10

2.44

2.44

0.70

0.70

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.96

1.96

872 0.05 STSB

STSB

3.11

3.11

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.60

1.60

2.66

2.66

0.61

0.61

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.11

2.11

899 0.05 STSB

STSB

3.20

3.20

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.13

2.13

2.88

2.88

0.55

0.55

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.26

2.26

926 0.05 STSB

STSB

3.28

3.28

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.69

2.69

3.09

3.09

0.51

0.51

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.40

2.40

953 0.05 STSB

STSB

3.37

3.37

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.28

3.28

3.31

3.31

0.48

0.48

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.54

2.54

982 0.05 STSB

STSB

3.46

3.46

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.91

3.91

3.53

3.53

0.46

0.46

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.68

2.68

1011 0.06 STSB

STSB

3.55

3.55

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.58

4.58

3.75

3.75

0.44

0.44

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.81

2.81

1042 0.06 STSB

STSB

3.65

3.65

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.29

5.29

3.97

3.97

0.42

0.42

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.94

2.94

1073 0.06 STSB

STSB

3.74

3.74

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.04

6.04

4.19

4.19

0.40

0.40

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.07

3.07

1105 0.06 STSB

STSB

3.86

3.86

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

2.87

2.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

6.84

6.84

4.41

4.41

0.38

0.38

0.60

0.602.87

2.87

0.00

0.00

3.19

3.19

1138 0.06 STSB

STSB

4.00

4.00

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

9.41

9.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2.18

2.18

0

0

7.69

7.69

4.64

4.64

0.37

0.37

0.60

0.609.41

9.41

0.00

0.00

3.31

3.31
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP49 Sin PavimentarGHEP49_GRT3 _ R _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:29.53km 4.29m

Detalles tramo:

40.00m/km 140.08 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP49 Sin PavimentarGHEP49_GRT3 _ R _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:29.53km 4.29m

Detalles tramo:

40.00m/km 140.08 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

543 0.03 STSB

STSB

3.18

3.18

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.27

1.27

2.39

2.39

0.76

0.76

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

1.92

1.92

565 0.03 STSB

STSB

3.29

3.29

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.95

1.95

2.60

2.60

0.67

0.67

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.07

2.07

587 0.03 STSB

STSB

3.41

3.41

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.68

2.68

2.82

2.82

0.61

0.61

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.22

2.22

605 0.03 STSB

STSB

3.54

3.54

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.46

3.46

3.03

3.03

0.57

0.57

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.36

2.36

623 0.03 STSB

STSB

3.66

3.66

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.29

4.29

3.25

3.25

0.54

0.54

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.50

2.50

642 0.04 STSB

STSB

3.79

3.79

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.16

5.16

3.47

3.47

0.51

0.51

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.64

2.64

661 0.04 STSB

STSB

3.92

3.92

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.10

6.10

3.68

3.68

0.49

0.49

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.77

2.77

681 0.04 STSB

STSB

4.06

4.06

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.08

7.08

3.90

3.90

0.47

0.47

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.90

2.90

701 0.04 STSB

STSB

4.20

4.20

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.13

8.13

4.12

4.12

0.45

0.45

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.03

3.03

722 0.04 STSB

STSB

4.38

4.38

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.25

9.25

4.34

4.34

0.44

0.44

0.60

0.602.64

2.64

0.00

0.00

3.15

3.15

744 0.04 STSB

STSB

4.60

4.60

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.25

3.25

8.90

8.90

0.00

0.00

0.00

0.00

1.43

1.43

0

0

10.43

10.43

4.56

4.56

0.42

0.42

0.60

0.608.90

8.90

0.00

0.00

3.27

3.27

766 0.04 STSB

STSB

4.90

4.90

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.22

3.22

20.84

20.84

7.11

7.11

0.00

0.00

2.92

2.92

0

0

11.69

11.69

4.80

4.80

0.41

0.41

0.60

0.6020.84

20.84

0.00

0.00

3.40

3.40

789 0.04 STSB

STSB

5.30

5.30

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.14

3.14

40.10

40.10

27.06

27.06

0.00

0.00

5.03

5.03

0

0

13.03

13.03

5.06

5.06

0.40

0.40

0.60

0.6040.10

40.10

0.00

0.00

3.53

3.53

813 0.05 STSB

STSB

5.82

5.80

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.00

3.00

64.70

64.70

62.85

62.85

0.00

0.00

8.15

8.15

34

0

14.46

14.46

5.38

5.38

0.39

0.39

0.60

0.6064.70

64.70

0.00

0.08

3.68

3.68

837 0.05 STSB

STSB

6.34

6.30

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.82

2.82

82.14

82.14

82.14

82.14

0.00

0.00

13.91

13.91

81

0

15.99

15.99

5.79

5.79

0.38

0.38

0.60

0.6082.14

82.14

0.00

0.19

3.87

3.87

862 0.05 STSB

STSB

6.85

6.79

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.73

2.73

92.61

92.61

92.61

92.61

0.00

0.00

6.94

6.94

108

0

17.64

17.64

6.28

6.28

0.37

0.37

0.60

0.6092.61

92.61

0.00

0.25

4.07

4.07

888 0.05 STSB

STSB

7.34

7.27

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.67

2.67

97.82

97.82

97.82

97.82

0.00

0.00

1.67

1.67

125

0

19.43

19.43

6.80

6.80

0.36

0.36

0.60

0.6097.82

97.82

0.00

0.29

4.27

4.27

915 0.05 STSB

STSB

7.83

7.75

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.64

2.64

99.45

99.45

99.45

99.45

0.00

0.00

0.00

0.00

135

0

21.39

21.39

7.35

7.35

0.35

0.35

0.60

0.6099.45

99.45

0.00

0.31

4.45

4.45
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP49 Sin PavimentarGHEP49_GRT3 _ R _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:29.53km 4.29m

Detalles tramo:

40.00m/km 140.08 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

587 0.03 STSB

STSB

3.44

3.44

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

1.48

1.48

2.89

2.89

0.75

0.75

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.27

2.27

605 0.03 STSB

STSB

3.57

3.57

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.26

2.26

3.15

3.15

0.66

0.66

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.44

2.44

623 0.03 STSB

STSB

3.70

3.70

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.09

3.09

3.41

3.41

0.60

0.60

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.60

2.60

642 0.04 STSB

STSB

3.84

3.84

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.97

3.97

3.67

3.67

0.56

0.56

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.76

2.76

661 0.04 STSB

STSB

3.98

3.98

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.90

4.90

3.93

3.93

0.53

0.53

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.92

2.92

681 0.04 STSB

STSB

4.12

4.12

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.89

5.89

4.19

4.19

0.51

0.51

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.07

3.07

701 0.04 STSB

STSB

4.27

4.27

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.94

6.94

4.46

4.46

0.48

0.48

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.22

3.22

722 0.04 STSB

STSB

4.42

4.42

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.06

8.06

4.72

4.72

0.46

0.46

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.36

3.36

744 0.04 STSB

STSB

4.58

4.58

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.24

9.24

4.98

4.98

0.45

0.45

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.49

3.49

766 0.04 STSB

STSB

4.77

4.77

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

2.79

2.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

10.50

10.50

5.25

5.25

0.43

0.43

0.60

0.602.79

2.79

0.00

0.00

3.62

3.62

789 0.04 STSB

STSB

5.01

5.01

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.25

3.25

9.23

9.23

0.00

0.00

0.00

0.00

1.56

1.56

0

0

11.84

11.84

5.52

5.52

0.42

0.42

0.60

0.609.23

9.23

0.00

0.00

3.75

3.75

813 0.05 STSB

STSB

5.34

5.34

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.21

3.21

21.41

21.41

7.11

7.11

0.00

0.00

3.30

3.30

0

0

13.26

13.26

5.80

5.80

0.40

0.40

0.60

0.6021.41

21.41

0.00

0.00

3.87

3.87

837 0.05 STSB

STSB

5.76

5.76

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.13

3.13

40.97

40.97

27.06

27.06

0.00

0.00

5.86

5.86

0

0

14.77

14.77

6.12

6.12

0.39

0.39

0.60

0.6040.97

40.97

0.00

0.00

4.01

4.01

862 0.05 STSB

STSB

6.30

6.28

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.00

3.00

65.49

65.49

62.85

62.85

0.00

0.00

9.77

9.77

36

0

16.40

16.40

6.51

6.51

0.38

0.38

0.60

0.6065.49

65.49

0.00

0.08

4.16

4.16

888 0.05 STSB

STSB

6.85

6.80

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.82

2.82

82.63

82.63

82.63

82.63

0.00

0.00

16.76

16.76

85

0

18.15

18.15

7.01

7.01

0.37

0.37

0.60

0.6082.63

82.63

0.00

0.20

4.34

4.34

915 0.05 STSB

STSB

7.40

7.33

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.72

2.72

92.87

92.87

92.87

92.87

0.00

0.00

6.63

6.63

114

0

20.05

20.05

7.60

7.60

0.36

0.36

0.60

0.6092.87

92.87

0.00

0.27

4.53

4.53
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP49 Sin PavimentarGHEP49_GRT3 _ R _ M

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:29.53km 4.29m

Detalles tramo:

40.00m/km 140.08 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

681 0.04 STSB

STSB

3.05

3.05

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.15

2.15

2.45

2.45

0.73

0.73

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

1.96

1.96

701 0.04 STSB

STSB

3.14

3.14

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.20

3.20

2.67

2.67

0.64

0.64

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.12

2.12

722 0.04 STSB

STSB

3.24

3.24

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.31

4.31

2.89

2.89

0.58

0.58

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.27

2.27

744 0.04 STSB

STSB

3.35

3.35

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.49

5.49

3.11

3.11

0.54

0.54

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.41

2.41

766 0.04 STSB

STSB

3.45

3.45

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.74

6.74

3.33

3.33

0.51

0.51

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.55

2.55

789 0.04 STSB

STSB

3.56

3.56

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.06

8.06

3.55

3.55

0.49

0.49

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.69

2.69

813 0.05 STSB

STSB

3.67

3.67

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.47

9.47

3.77

3.77

0.46

0.46

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.82

2.82

837 0.05 STSB

STSB

3.79

3.79

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

10.96

10.96

4.00

4.00

0.44

0.44

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.96

2.96

862 0.05 STSB

STSB

3.91

3.91

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

12.55

12.55

4.22

4.22

0.43

0.43

0.60

0.600.50

0.50

0.00

0.00

3.09

3.09

888 0.05 STSB

STSB

4.05

4.05

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

14.23

14.23

4.45

4.45

0.41

0.41

0.60

0.603.37

3.37

0.00

0.00

3.21

3.21

915 0.05 STSB

STSB

4.22

4.22

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.25

3.25

10.46

10.46

0.00

0.00

0.00

0.00

1.65

1.65

0

0

16.02

16.02

4.68

4.68

0.40

0.40

0.60

0.6010.46

10.46

0.00

0.00

3.34

3.34
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:180.25km 4.27m

Detalles tramo:

15.00m/km 164.15 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:180.25km 4.27m

Detalles tramo:

15.00m/km 164.15 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

908 0.05 STSB

STSB

3.18

3.18

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.92

2.92

2.46

2.46

0.69

0.69

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

1.97

1.97

944 0.05 STSB

STSB

3.28

3.28

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.48

4.48

2.68

2.68

0.60

0.60

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.12

2.12

982 0.05 STSB

STSB

3.38

3.38

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.17

6.17

2.90

2.90

0.54

0.54

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.27

2.27

1011 0.06 STSB

STSB

3.49

3.49

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.96

7.96

3.12

3.12

0.50

0.50

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.42

2.42

1042 0.06 STSB

STSB

3.60

3.60

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.86

9.86

3.34

3.34

0.47

0.47

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.56

2.56

1073 0.06 STSB

STSB

3.72

3.72

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

11.88

11.88

3.56

3.56

0.45

0.45

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.70

2.70

1105 0.06 STSB

STSB

3.83

3.83

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

14.02

14.02

3.78

3.78

0.42

0.42

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.83

2.83

1138 0.06 STSB

STSB

3.95

3.95

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

16.29

16.29

4.00

4.00

0.41

0.41

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.96

2.96

1173 0.06 STSB

STSB

4.08

4.08

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

18.70

18.70

4.23

4.23

0.39

0.39

0.60

0.600.50

0.50

0.00

0.00

3.09

3.09

1208 0.07 STSB

STSB

4.24

4.24

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

3.36

3.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

21.26

21.26

4.45

4.45

0.37

0.37

0.60

0.603.36

3.36

0.00

0.00

3.21

3.21

1244 0.07 STSB

STSB

4.45

4.45

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

10.45

10.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2.35

2.35

0

0

23.98

23.98

4.68

4.68

0.36

0.36

0.60

0.6010.45

10.45

0.00

0.00

3.34

3.34

1281 0.07 STSB

STSB

4.74

4.74

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

23.49

23.49

7.11

7.11

0.00

0.00

6.55

6.55

0

0

26.86

26.86

4.91

4.91

0.34

0.34

0.60

0.6023.49

23.49

0.00

0.00

3.45

3.45

1320 0.07 STSB

STSB

5.13

5.13

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.28

3.28

44.13

44.13

27.05

27.05

0.00

0.00

14.19

14.19

0

0

29.93

29.93

5.16

5.16

0.33

0.33

0.60

0.6044.13

44.13

0.00

0.00

3.58

3.58

1359 0.08 STSB

STSB

5.63

5.60

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.18

3.18

68.16

68.16

62.82

62.82

0.00

0.00

27.04

27.04

41

0

33.20

33.20

5.45

5.45

0.32

0.32

0.60

0.6068.16

68.16

0.00

0.10

3.72

3.72

1400 0.08 STSB

STSB

6.14

6.08

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.06

3.06

84.29

84.29

84.29

84.29

0.00

0.00

14.97

14.97

98

0

36.70

36.70

5.78

5.78

0.31

0.31

0.60

0.6084.29

84.29

0.00

0.23

3.87

3.87

1442 0.08 STSB

STSB

6.66

6.58

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.00

3.00

93.73

93.73

93.73

93.73

0.00

0.00

5.41

5.41

134

0

40.46

40.46

6.16

6.16

0.30

0.30

0.60

0.6093.73

93.73

0.00

0.31

4.03

4.03

1485 0.08 STSB

STSB

7.18

7.09

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.97

2.97

98.23

98.23

98.23

98.23

0.00

0.00

0.81

0.81

153

0

44.53

44.53

6.55

6.55

0.29

0.29

0.60

0.6098.23

98.23

0.00

0.36

4.18

4.18

1530 0.08 STSB

STSB

7.69

7.59

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.96

2.96

98.96

98.96

98.96

98.96

0.00

0.00

0.00

0.00

165

0

48.97

48.97

6.95

6.95

0.28

0.28

0.60

0.6098.96

98.96

0.00

0.39

4.32

4.32
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:180.25km 4.27m

Detalles tramo:

15.00m/km 164.15 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

982 0.05 STSB

STSB

3.44

3.44

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.44

3.44

2.98

2.98

0.68

0.68

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.33

2.33

1011 0.06 STSB

STSB

3.55

3.55

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.23

5.23

3.24

3.24

0.59

0.59

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.50

2.50

1042 0.06 STSB

STSB

3.67

3.67

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.13

7.13

3.51

3.51

0.53

0.53

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.67

2.67

1073 0.06 STSB

STSB

3.79

3.79

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.15

9.15

3.77

3.77

0.50

0.50

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.82

2.82

1105 0.06 STSB

STSB

3.91

3.91

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

11.29

11.29

4.04

4.04

0.46

0.46

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.98

2.98

1138 0.06 STSB

STSB

4.04

4.04

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

13.56

13.56

4.31

4.31

0.44

0.44

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

3.14

3.14

1173 0.06 STSB

STSB

4.17

4.17

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

15.97

15.97

4.57

4.57

0.42

0.42

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

3.28

3.28

1208 0.07 STSB

STSB

4.30

4.30

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

18.54

18.54

4.84

4.84

0.40

0.40

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

3.42

3.42

1244 0.07 STSB

STSB

4.44

4.44

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

21.25

21.25

5.11

5.11

0.38

0.38

0.61

0.610.50

0.50

0.00

0.00

3.55

3.55

1281 0.07 STSB

STSB

4.62

4.62

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

3.36

3.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

24.14

24.14

5.38

5.38

0.36

0.36

0.60

0.603.36

3.36

0.00

0.00

3.68

3.68

1320 0.07 STSB

STSB

4.85

4.85

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

10.45

10.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2.53

2.53

0

0

27.21

27.21

5.66

5.66

0.35

0.35

0.60

0.6010.45

10.45

0.00

0.00

3.81

3.81

1359 0.08 STSB

STSB

5.15

5.15

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

23.49

23.49

7.11

7.11

0.00

0.00

7.28

7.28

0

0

30.47

30.47

5.94

5.94

0.34

0.34

0.60

0.6023.49

23.49

0.00

0.00

3.93

3.93

1400 0.08 STSB

STSB

5.56

5.56

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.28

3.28

44.11

44.11

27.04

27.04

0.00

0.00

16.07

16.07

0

0

33.94

33.94

6.24

6.24

0.32

0.32

0.60

0.6044.11

44.11

0.00

0.00

4.06

4.06

1442 0.08 STSB

STSB

6.08

6.05

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.18

3.18

68.14

68.14

62.81

62.81

0.00

0.00

30.93

30.93

43

0

37.65

37.65

6.59

6.59

0.31

0.31

0.60

0.6068.14

68.14

0.00

0.10

4.19

4.19

1485 0.08 STSB

STSB

6.65

6.58

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.06

3.06

84.27

84.27

84.27

84.27

0.00

0.00

14.88

14.88

113

0

41.64

41.64

6.99

6.99

0.30

0.30

0.60

0.6084.27

84.27

0.00

0.26

4.34

4.34

1530 0.08 STSB

STSB

7.21

7.13

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.00

3.00

93.71

93.71

93.71

93.71

0.00

0.00

5.33

5.33

141

0

45.95

45.95

7.44

7.44

0.29

0.29

0.60

0.6093.71

93.71

0.00

0.33

4.48

4.48
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:180.25km 4.27m

Detalles tramo:

15.00m/km 164.15 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

1138 0.06 STSB

STSB

3.04

3.04

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.81

4.81

2.52

2.52

0.66

0.66

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.01

2.01

1173 0.06 STSB

STSB

3.12

3.12

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.22

7.22

2.75

2.75

0.57

0.57

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.17

2.17

1208 0.07 STSB

STSB

3.21

3.21

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.77

9.77

2.97

2.97

0.52

0.52

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.32

2.32

1244 0.07 STSB

STSB

3.30

3.30

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

12.48

12.48

3.19

3.19

0.48

0.48

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.46

2.46

1281 0.07 STSB

STSB

3.39

3.39

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

15.35

15.35

3.42

3.42

0.44

0.44

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.61

2.61

1320 0.07 STSB

STSB

3.48

3.48

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

18.40

18.40

3.65

3.65

0.42

0.42

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.75

2.75

1359 0.08 STSB

STSB

3.57

3.57

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

21.63

21.63

3.87

3.87

0.40

0.40

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

2.88

2.88

1400 0.08 STSB

STSB

3.67

3.67

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

25.06

25.06

4.10

4.10

0.38

0.38

0.61

0.610.00

0.00

0.00

0.00

3.02

3.02

1442 0.08 STSB

STSB

3.77

3.77

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

28.70

28.70

4.33

4.33

0.36

0.36

0.61

0.610.50

0.50

0.00

0.00

3.15

3.15

1485 0.08 STSB

STSB

3.89

3.89

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

3.36

3.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.73

0.73

0

0

32.57

32.57

4.56

4.56

0.34

0.34

0.61

0.613.36

3.36

0.00

0.00

3.27

3.27

1530 0.08 STSB

STSB

4.05

4.05

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

10.44

10.44

0.00

0.00

0.00

0.00

3.87

3.87

0

0

36.67

36.67

4.79

4.79

0.33

0.33

0.61

0.6110.44

10.44

0.00

0.00

3.39

3.39
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP51 Sin PavimentarGHEP51_GRT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:8.37km 6.20m

Detalles tramo:

15.00m/km 201.79 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP51 Sin PavimentarGHEP51_GRT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:8.37km 6.20m

Detalles tramo:

15.00m/km 201.79 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

2124 0.12 STSB

STSB

3.21

3.21

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.70

2.70

0.58

0.58

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.14

2.14

2209 0.12 STSB

STSB

3.33

3.33

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.94

2.94

0.49

0.49

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.30

2.30

2297 0.13 STSB

STSB

3.45

3.45

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.18

3.18

0.43

0.43

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.46

2.46

2366 0.13 STSB

STSB

3.57

3.57

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.42

3.42

0.39

0.39

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.61

2.61

2437 0.13 STSB

STSB

3.70

3.70

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.66

3.66

0.36

0.36

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.76

2.76

2510 0.14 STSB

STSB

3.83

3.83

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.91

3.91

0.34

0.34

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.91

2.91

2585 0.14 STSB

STSB

3.97

3.97

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.15

4.15

0.31

0.31

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.05

3.05

2663 0.15 STSB

STSB

4.12

4.12

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.39

4.39

0.29

0.29

0.59

0.590.50

0.50

0.00

0.00

3.18

3.18

2743 0.15 STSB

STSB

4.29

4.29

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

0.00

0.00

4.64

4.64

0.28

0.28

0.59

0.593.37

3.37

0.00

0.00

3.31

3.31

2825 0.16 STSB

STSB

4.53

4.53

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

10.48

10.48

0.00

0.00

0.00

0.00

6.98

6.98

0

0

0.00

0.00

4.89

4.89

0.26

0.26

0.59

0.5910.48

10.48

0.00

0.00

3.44

3.44

2910 0.16 STSB

STSB

4.84

4.46

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

23.54

0.00

7.12

0.00

0.00

0.00

27.13

0.00

0

0

0.00

0.00

5.14

0.77

0.25

0.70

0.59

0.590.00

23.54

0.00

0.00

0.67

3.57

2997 0.17 STSB

STSB

4.61

4.61

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.52

3.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.01

1.01

0.50

0.50

0.59

0.590.00

0.00

0.00

0.00

0.87

0.87

3087 0.17 STSB

STSB

4.77

4.77

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.52

3.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.24

1.24

0.43

0.43

0.59

0.590.00

0.00

0.00

0.00

1.05

1.05

3180 0.18 STSB

STSB

4.93

4.93

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.52

3.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.48

1.48

0.38

0.38

0.59

0.590.00

0.00

0.00

0.00

1.24

1.24

3275 0.18 STSB

STSB

5.09

5.09

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.52

3.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.72

1.72

0.34

0.34

0.59

0.590.00

0.00

0.00

0.00

1.43

1.43

3373 0.19 STSB

STSB

5.26

5.26

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.52

3.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.96

1.96

0.31

0.31

0.59

0.590.00

0.00

0.00

0.00

1.61

1.61

3474 0.19 STSB

STSB

5.43

5.43

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.52

3.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.20

2.20

0.29

0.29

0.59

0.590.00

0.00

0.00

0.00

1.79

1.79

3579 0.20 STSB

STSB

5.61

5.61

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.52

3.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.44

2.44

0.27

0.27

0.59

0.590.00

0.00

0.00

0.00

1.96

1.96
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP51 Sin PavimentarGHEP51_GRT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:8.37km 6.20m

Detalles tramo:

15.00m/km 201.79 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

2297 0.13 STSB

STSB

3.48

3.48

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.27

3.27

0.57

0.57

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.52

2.52

2366 0.13 STSB

STSB

3.61

3.61

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.56

3.56

0.48

0.48

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.70

2.70

2437 0.13 STSB

STSB

3.74

3.74

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.85

3.85

0.42

0.42

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.87

2.87

2510 0.14 STSB

STSB

3.88

3.88

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.14

4.14

0.38

0.38

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.04

3.04

2585 0.14 STSB

STSB

4.02

4.02

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.43

4.43

0.35

0.35

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.20

3.20

2663 0.15 STSB

STSB

4.17

4.17

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.72

4.72

0.33

0.33

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.36

3.36

2743 0.15 STSB

STSB

4.32

4.32

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

5.02

5.02

0.31

0.31

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.51

3.51

2825 0.16 STSB

STSB

4.48

4.48

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

5.31

5.31

0.29

0.29

0.59

0.590.50

0.50

0.00

0.00

3.65

3.65

2910 0.16 STSB

STSB

4.68

4.68

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

0.00

0.00

5.61

5.61

0.27

0.27

0.59

0.593.37

3.37

0.00

0.00

3.79

3.79

2997 0.17 STSB

STSB

4.93

4.93

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

10.48

10.48

0.00

0.00

0.00

0.00

6.98

6.98

0

0

0.00

0.00

5.91

5.91

0.25

0.25

0.59

0.5910.48

10.48

0.00

0.00

3.92

3.92

3087 0.17 STSB

STSB

5.26

5.26

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

23.54

23.54

7.12

7.12

0.00

0.00

27.13

27.13

0

0

0.00

0.00

6.22

6.22

0.24

0.24

0.59

0.5923.54

23.54

0.00

0.00

4.05

4.05

3180 0.18 STSB

STSB

5.69

5.69

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.28

3.28

44.21

44.21

27.08

27.08

0.00

0.00

55.79

55.79

0

0

0.00

0.00

6.55

6.55

0.23

0.23

0.59

0.5944.21

44.21

0.00

0.00

4.18

4.18

3275 0.18 STSB

STSB

6.47

6.42

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.18

3.18

68.19

68.19

62.82

62.82

0.00

0.00

31.65

31.65

126

0

0.00

0.00

6.93

6.93

0.21

0.21

0.59

0.5968.19

68.19

0.00

0.20

4.32

4.32

3373 0.19 STSB

STSB

7.58

7.48

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.06

3.06

84.22

84.22

84.22

84.22

0.00

0.00

15.49

15.49

235

0

0.00

0.00

7.38

7.38

0.20

0.20

0.59

0.5984.22

84.22

0.00

0.38

4.46

4.46

3474 0.19 STSB

STSB

8.90

8.77

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.00

3.00

93.56

93.56

93.56

93.56

0.00

0.00

6.08

6.08

294

0

0.00

0.00

7.88

7.88

0.19

0.19

0.59

0.5993.56

93.56

0.00

0.47

4.61

4.61

3579 0.20 STSB

STSB

10.41

10.26

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.97

2.97

98.01

98.01

98.01

98.01

0.00

0.00

1.58

1.58

335

0

0.00

0.00

8.40

8.40

0.18

0.18

0.59

0.5998.01

98.01

0.00

0.54

4.74

4.74
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP51 Sin PavimentarGHEP51_GRT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:8.37km 6.20m

Detalles tramo:

15.00m/km 201.79 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

2663 0.15 STSB

STSB

3.06

3.06

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.77

2.77

0.55

0.55

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.19

2.19

2743 0.15 STSB

STSB

3.15

3.15

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.01

3.01

0.46

0.46

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.35

2.35

2825 0.16 STSB

STSB

3.25

3.25

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.26

3.26

0.40

0.40

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.51

2.51

2910 0.16 STSB

STSB

3.35

3.35

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.51

3.51

0.37

0.37

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.67

2.67

2997 0.17 STSB

STSB

3.45

3.45

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.75

3.75

0.33

0.33

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.81

2.81

3087 0.17 STSB

STSB

3.56

3.56

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.00

4.00

0.31

0.31

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.96

2.96

3180 0.18 STSB

STSB

3.66

3.66

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.25

4.25

0.29

0.29

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.10

3.10

3275 0.18 STSB

STSB

3.78

3.78

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.81

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.50

4.50

0.27

0.27

0.59

0.590.81

0.81

0.00

0.00

3.24

3.24

3373 0.19 STSB

STSB

3.92

3.92

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

4.35

4.35

0.00

0.00

0.00

0.00

1.39

1.39

0

0

0.00

0.00

4.75

4.75

0.25

0.25

0.59

0.594.35

4.35

0.00

0.00

3.37

3.37

3474 0.19 STSB

STSB

4.09

4.09

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.36

3.36

12.46

12.46

0.00

0.00

0.00

0.00

11.09

11.09

0

0

0.00

0.00

5.01

5.01

0.23

0.23

0.59

0.5912.46

12.46

0.00

0.00

3.50

3.50

3579 0.20 STSB

STSB

4.31

4.31

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.33

3.33

26.86

26.86

7.12

7.12

0.00

0.00

36.61

36.61

0

0

0.00

0.00

5.27

5.27

0.22

0.22

0.59

0.5926.86

26.86

0.00

0.00

3.63

3.63
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP52 Sin PavimentarGHEP52_GRT4 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:35.05km 4.93m

Detalles tramo:

4.00m/km 43.96 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP52 Sin PavimentarGHEP52_GRT4 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:35.05km 4.93m

Detalles tramo:

4.00m/km 43.96 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

1797 0.10 STSB

STSB

3.20

3.20

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.12

4.12

2.65

2.65

0.60

0.60

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.10

2.10

1869 0.10 STSB

STSB

3.32

3.32

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.88

5.88

2.89

2.89

0.51

0.51

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.27

2.27

1944 0.11 STSB

STSB

3.43

3.43

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.79

7.79

3.12

3.12

0.45

0.45

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.42

2.42

2002 0.11 STSB

STSB

3.55

3.55

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.82

9.82

3.36

3.36

0.41

0.41

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.57

2.57

2062 0.11 STSB

STSB

3.68

3.68

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

11.97

11.97

3.60

3.60

0.38

0.38

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.72

2.72

2124 0.12 STSB

STSB

3.81

3.81

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

14.26

14.26

3.84

3.84

0.36

0.36

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.87

2.87

2188 0.12 STSB

STSB

3.94

3.94

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

16.68

16.68

4.07

4.07

0.34

0.34

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

2254 0.12 STSB

STSB

4.07

4.07

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

19.26

19.26

4.31

4.31

0.32

0.32

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.14

3.14

2321 0.13 STSB

STSB

4.23

4.23

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

2.12

2.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

21.99

21.99

4.55

4.55

0.30

0.30

0.60

0.602.12

2.12

0.00

0.00

3.27

3.27

2391 0.13 STSB

STSB

4.44

4.44

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

7.72

7.72

0.00

0.00

0.00

0.00

4.62

4.62

0

0

24.89

24.89

4.80

4.80

0.28

0.28

0.59

0.597.72

7.72

0.00

0.00

3.40

3.40

2463 0.14 STSB

STSB

4.73

4.73

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

18.76

18.76

7.11

7.11

0.00

0.00

19.37

19.37

0

0

27.97

27.97

5.05

5.05

0.27

0.27

0.59

0.5918.76

18.76

0.00

0.00

3.52

3.52

2537 0.14 STSB

STSB

5.10

5.10

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.30

3.30

36.89

36.89

27.05

27.05

0.00

0.00

51.15

51.15

0

0

31.25

31.25

5.31

5.31

0.26

0.26

0.59

0.5936.89

36.89

0.00

0.00

3.65

3.65

2613 0.14 STSB

STSB

5.76

5.71

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.21

3.21

61.53

61.53

61.53

61.53

0.00

0.00

37.83

37.83

100

0

34.74

34.74

5.61

5.61

0.24

0.24

0.59

0.5961.53

61.53

0.00

0.20

3.79

3.79

2691 0.15 STSB

STSB

6.62

6.52

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.08

3.08

79.97

79.97

79.97

79.97

0.00

0.00

19.20

19.20

191

0

38.48

38.48

5.96

5.96

0.23

0.23

0.59

0.5979.97

79.97

0.00

0.39

3.94

3.94

2772 0.15 STSB

STSB

7.53

7.41

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.02

3.02

91.22

91.22

91.22

91.22

0.00

0.00

7.83

7.83

227

0

42.55

42.55

6.36

6.36

0.22

0.22

0.59

0.5991.22

91.22

0.00

0.46

4.11

4.11

2855 0.16 STSB

STSB

8.57

8.42

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.98

2.98

97.02

97.02

97.02

97.02

0.00

0.00

1.91

1.91

265

0

47.07

47.07

6.78

6.78

0.21

0.21

0.59

0.5997.02

97.02

0.00

0.54

4.26

4.26

2941 0.16 STSB

STSB

9.68

9.53

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.96

2.96

98.83

98.83

98.83

98.83

0.00

0.00

0.00

0.00

290

0

52.21

52.21

7.21

7.21

0.20

0.20

0.59

0.5998.83

98.83

0.00

0.59

4.41

4.41

3029 0.17 STSB

STSB

10.87

10.71

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

98.72

98.72

98.72

98.72

0.00

0.00

0.00

0.00

304

0

58.19

58.19

7.65

7.65

0.19

0.19

0.59

0.5998.72

98.72

0.00

0.62

4.54

4.54
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP52 Sin PavimentarGHEP52_GRT4 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:35.05km 4.93m

Detalles tramo:

4.00m/km 43.96 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

1944 0.11 STSB

STSB

3.47

3.47

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.82

4.82

3.21

3.21

0.59

0.59

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.48

2.48

2002 0.11 STSB

STSB

3.60

3.60

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.85

6.85

3.49

3.49

0.50

0.50

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.65

2.65

2062 0.11 STSB

STSB

3.73

3.73

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.00

9.00

3.78

3.78

0.45

0.45

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.83

2.83

2124 0.12 STSB

STSB

3.86

3.86

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

11.28

11.28

4.06

4.06

0.41

0.41

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.99

2.99

2188 0.12 STSB

STSB

4.00

4.00

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

13.71

13.71

4.35

4.35

0.38

0.38

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.16

3.16

2254 0.12 STSB

STSB

4.14

4.14

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

16.28

16.28

4.64

4.64

0.35

0.35

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.31

3.31

2321 0.13 STSB

STSB

4.28

4.28

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

19.02

19.02

4.93

4.93

0.33

0.33

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.46

3.46

2391 0.13 STSB

STSB

4.43

4.43

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

21.92

21.92

5.22

5.22

0.31

0.31

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.61

3.61

2463 0.14 STSB

STSB

4.62

4.62

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

25.00

25.00

5.51

5.51

0.29

0.29

0.60

0.602.50

2.50

0.00

0.00

3.74

3.74

2537 0.14 STSB

STSB

4.85

4.85

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

8.58

8.58

0.00

0.00

0.00

0.00

5.88

5.88

0

0

28.28

28.28

5.80

5.80

0.27

0.27

0.59

0.598.58

8.58

0.00

0.00

3.87

3.87

2613 0.14 STSB

STSB

5.16

5.16

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

20.27

20.27

7.11

7.11

0.00

0.00

23.82

23.82

0

0

31.76

31.76

6.10

6.10

0.26

0.26

0.59

0.5920.27

20.27

0.00

0.00

4.00

4.00

2691 0.15 STSB

STSB

5.56

5.56

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.29

3.29

39.23

39.23

27.04

27.04

0.00

0.00

59.85

59.85

0

0

35.47

35.47

6.43

6.43

0.25

0.25

0.59

0.5939.23

39.23

0.00

0.00

4.13

4.13

2772 0.15 STSB

STSB

6.27

6.21

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.20

3.20

63.83

63.83

62.77

62.77

0.00

0.00

35.45

35.45

111

0

39.43

39.43

6.79

6.79

0.23

0.23

0.59

0.5963.83

63.83

0.00

0.22

4.27

4.27

2855 0.16 STSB

STSB

7.20

7.10

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.07

3.07

81.43

81.43

81.43

81.43

0.00

0.00

17.64

17.64

203

0

43.70

43.70

7.22

7.22

0.22

0.22

0.59

0.5981.43

81.43

0.00

0.41

4.41

4.41

2941 0.16 STSB

STSB

8.22

8.09

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.01

3.01

92.03

92.03

92.03

92.03

0.00

0.00

6.92

6.92

243

0

48.41

48.41

7.70

7.70

0.21

0.21

0.59

0.5992.03

92.03

0.00

0.49

4.56

4.56

3029 0.17 STSB

STSB

9.36

9.21

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.98

2.98

97.35

97.35

97.35

97.35

0.00

0.00

1.46

1.46

283

0

53.73

53.73

8.21

8.21

0.20

0.20

0.59

0.5997.35

97.35

0.00

0.57

4.69

4.69
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP52 Sin PavimentarGHEP52_GRT4 _ M _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:35.05km 4.93m

Detalles tramo:

4.00m/km 43.96 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

2254 0.12 STSB

STSB

3.06

3.06

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.51

6.51

2.72

2.72

0.57

0.57

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.15

2.15

2321 0.13 STSB

STSB

3.15

3.15

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.23

9.23

2.96

2.96

0.48

0.48

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.31

2.31

2391 0.13 STSB

STSB

3.24

3.24

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

12.12

12.12

3.20

3.20

0.43

0.43

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.47

2.47

2463 0.14 STSB

STSB

3.34

3.34

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

15.19

15.19

3.44

3.44

0.39

0.39

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.62

2.62

2537 0.14 STSB

STSB

3.44

3.44

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

18.44

18.44

3.69

3.69

0.36

0.36

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.78

2.78

2613 0.14 STSB

STSB

3.54

3.54

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

21.89

21.89

3.93

3.93

0.33

0.33

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.92

2.92

2691 0.15 STSB

STSB

3.64

3.64

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

25.56

25.56

4.17

4.17

0.31

0.31

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.06

3.06

2772 0.15 STSB

STSB

3.75

3.75

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

29.44

29.44

4.42

4.42

0.29

0.29

0.60

0.600.50

0.50

0.00

0.00

3.20

3.20

2855 0.16 STSB

STSB

3.88

3.88

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

3.36

3.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

33.57

33.57

4.67

4.67

0.27

0.27

0.59

0.593.36

3.36

0.00

0.00

3.33

3.33

2941 0.16 STSB

STSB

4.04

4.04

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

10.44

10.44

0.00

0.00

0.00

0.00

6.97

6.97

0

0

37.95

37.95

4.92

4.92

0.26

0.26

0.59

0.5910.44

10.44

0.00

0.00

3.46

3.46

3029 0.17 STSB

STSB

4.25

4.25

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

23.47

23.47

7.10

7.10

0.00

0.00

27.10

27.10

0

0

42.60

42.60

5.17

5.17

0.24

0.24

0.59

0.5923.47

23.47

0.00

0.00

3.58

3.58
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP53 Sin PavimentarGHEP53_GRT4 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:39.07km 5.88m

Detalles tramo:

15.00m/km 117.72 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP53 Sin PavimentarGHEP53_GRT4 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:39.07km 5.88m

Detalles tramo:

15.00m/km 117.72 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

1204 0.07 STSB

STSB

3.19

3.19

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.54

2.54

0.66

0.66

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.03

2.03

1252 0.07 STSB

STSB

3.29

3.29

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.76

2.76

0.56

0.56

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.18

2.18

1302 0.07 STSB

STSB

3.40

3.40

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.99

2.99

0.51

0.51

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.33

2.33

1341 0.07 STSB

STSB

3.51

3.51

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.22

3.22

0.47

0.47

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.48

2.48

1381 0.08 STSB

STSB

3.63

3.63

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.44

3.44

0.44

0.44

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.62

2.62

1422 0.08 STSB

STSB

3.75

3.75

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.67

3.67

0.41

0.41

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.76

2.76

1465 0.08 STSB

STSB

3.87

3.87

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.90

3.90

0.39

0.39

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.90

2.90

1509 0.08 STSB

STSB

3.99

3.99

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.13

4.13

0.37

0.37

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.03

3.03

1554 0.09 STSB

STSB

4.13

4.13

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.36

4.36

0.35

0.35

0.60

0.600.56

0.56

0.00

0.00

3.16

3.16

1601 0.09 STSB

STSB

4.30

4.30

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

3.56

3.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.98

0.98

0

0

0.00

0.00

4.59

4.59

0.34

0.34

0.60

0.603.56

3.56

0.00

0.00

3.29

3.29

1649 0.09 STSB

STSB

4.52

4.52

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.36

3.36

10.87

10.87

0.00

0.00

0.00

0.00

5.04

5.04

0

0

0.00

0.00

4.83

4.83

0.32

0.32

0.60

0.6010.87

10.87

0.00

0.00

3.41

3.41

1698 0.09 STSB

STSB

4.82

4.82

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

24.20

24.20

7.12

7.12

0.00

0.00

14.54

14.54

0

0

0.00

0.00

5.07

5.07

0.31

0.31

0.60

0.6024.20

24.20

0.00

0.00

3.53

3.53

1749 0.10 STSB

STSB

5.22

5.22

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.28

3.28

45.20

45.20

27.08

27.08

0.00

0.00

32.05

32.05

0

0

0.00

0.00

5.33

5.33

0.29

0.29

0.60

0.6045.20

45.20

0.00

0.00

3.66

3.66

1802 0.10 STSB

STSB

5.76

5.73

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.18

3.18

69.02

69.02

62.86

62.86

0.00

0.00

30.90

30.90

65

0

0.00

0.00

5.62

5.62

0.28

0.28

0.59

0.5969.02

69.02

0.00

0.11

3.79

3.79

1856 0.10 STSB

STSB

6.38

6.32

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

84.84

84.84

84.84

84.84

0.00

0.00

14.98

14.98

137

0

0.00

0.00

5.97

5.97

0.27

0.27

0.59

0.5984.84

84.84

0.00

0.23

3.95

3.95

1912 0.11 STSB

STSB

7.02

6.94

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.00

3.00

94.04

94.04

94.04

94.04

0.00

0.00

5.75

5.75

172

0

0.00

0.00

6.36

6.36

0.26

0.26

0.59

0.5994.04

94.04

0.00

0.29

4.11

4.11

1969 0.11 STSB

STSB

7.68

7.59

2036 Antes trabajos

Después trabajos

2.97

2.97

98.36

98.36

98.36

98.36

0.00

0.00

1.39

1.39

196

0

0.00

0.00

6.76

6.76

0.25

0.25

0.59

0.5998.36

98.36

0.00

0.33

4.26

4.26

2028 0.11 STSB

STSB

8.38

8.28

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

99.63

99.63

99.63

99.63

0.00

0.00

0.10

0.10

210

0

0.00

0.00

7.18

7.18

0.24

0.24

0.59

0.5999.63

99.63

0.00

0.36

4.40

4.40
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP53 Sin PavimentarGHEP53_GRT4 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:39.07km 5.88m

Detalles tramo:

15.00m/km 117.72 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

1302 0.07 STSB

STSB

3.45

3.45

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.07

3.07

0.64

0.64

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.39

2.39

1341 0.07 STSB

STSB

3.57

3.57

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.34

3.34

0.55

0.55

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.56

2.56

1381 0.08 STSB

STSB

3.69

3.69

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.62

3.62

0.50

0.50

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.73

2.73

1422 0.08 STSB

STSB

3.82

3.82

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.89

3.89

0.46

0.46

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.90

2.90

1465 0.08 STSB

STSB

3.94

3.94

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.16

4.16

0.43

0.43

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.05

3.05

1509 0.08 STSB

STSB

4.08

4.08

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.44

4.44

0.40

0.40

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.21

3.21

1554 0.09 STSB

STSB

4.21

4.21

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.72

4.72

0.38

0.38

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.36

3.36

1601 0.09 STSB

STSB

4.35

4.35

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.99

4.99

0.36

0.36

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.49

3.49

1649 0.09 STSB

STSB

4.50

4.50

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

5.27

5.27

0.34

0.34

0.60

0.600.70

0.70

0.00

0.00

3.63

3.63

1698 0.09 STSB

STSB

4.69

4.69

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

4.04

4.04

0.00

0.00

0.00

0.00

1.23

1.23

0

0

0.00

0.00

5.55

5.55

0.33

0.33

0.60

0.604.04

4.04

0.00

0.00

3.76

3.76

1749 0.10 STSB

STSB

4.93

4.93

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.36

3.36

11.85

11.85

0.00

0.00

0.00

0.00

6.13

6.13

0

0

0.00

0.00

5.84

5.84

0.31

0.31

0.60

0.6011.85

11.85

0.00

0.00

3.89

3.89

1802 0.10 STSB

STSB

5.26

5.26

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.33

3.33

25.84

25.84

7.12

7.12

0.00

0.00

17.48

17.48

0

0

0.00

0.00

6.13

6.13

0.30

0.30

0.60

0.6025.84

25.84

0.00

0.00

4.01

4.01

1856 0.10 STSB

STSB

5.69

5.69

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

47.65

47.65

27.08

27.08

0.00

0.00

38.30

38.30

0

0

0.00

0.00

6.44

6.44

0.29

0.29

0.60

0.6047.65

47.65

0.00

0.00

4.14

4.14

1912 0.11 STSB

STSB

6.26

6.22

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.17

3.17

70.86

70.86

62.86

62.86

0.00

0.00

29.05

29.05

71

0

0.00

0.00

6.81

6.81

0.28

0.28

0.59

0.5970.86

70.86

0.00

0.12

4.27

4.27

1969 0.11 STSB

STSB

6.87

6.81

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

85.98

85.98

85.98

85.98

0.00

0.00

13.86

13.86

131

0

0.00

0.00

7.23

7.23

0.26

0.26

0.59

0.5985.98

85.98

0.00

0.22

4.42

4.42

2028 0.11 STSB

STSB

7.57

7.49

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.00

3.00

94.62

94.62

94.62

94.62

0.00

0.00

5.15

5.15

184

0

0.00

0.00

7.70

7.70

0.25

0.25

0.59

0.5994.62

94.62

0.00

0.31

4.56

4.56
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP53 Sin PavimentarGHEP53_GRT4 _ M _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:39.07km 5.88m

Detalles tramo:

15.00m/km 117.72 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

1509 0.08 STSB

STSB

3.05

3.05

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.60

2.60

0.63

0.63

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.07

2.07

1554 0.09 STSB

STSB

3.13

3.13

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.83

2.83

0.53

0.53

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.23

2.23

1601 0.09 STSB

STSB

3.22

3.22

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.06

3.06

0.48

0.48

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.38

2.38

1649 0.09 STSB

STSB

3.31

3.31

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.29

3.29

0.44

0.44

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.53

2.53

1698 0.09 STSB

STSB

3.40

3.40

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.53

3.53

0.41

0.41

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.68

2.68

1749 0.10 STSB

STSB

3.50

3.50

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.76

3.76

0.38

0.38

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.82

2.82

1802 0.10 STSB

STSB

3.60

3.60

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.99

3.99

0.36

0.36

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.95

2.95

1856 0.10 STSB

STSB

3.70

3.70

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.23

4.23

0.34

0.34

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.09

3.09

1912 0.11 STSB

STSB

3.81

3.81

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

1.18

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.46

4.46

0.32

0.32

0.60

0.601.18

1.18

0.00

0.00

3.22

3.22

1969 0.11 STSB

STSB

3.94

3.94

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

5.41

5.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2.16

2.16

0

0

0.00

0.00

4.70

4.70

0.31

0.31

0.60

0.605.41

5.41

0.00

0.00

3.35

3.35

2028 0.11 STSB

STSB

4.11

4.11

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.36

3.36

14.52

14.52

7.12

7.12

0.00

0.00

10.01

10.01

0

0

0.00

0.00

4.94

4.94

0.29

0.29

0.60

0.6014.52

14.52

0.00

0.00

3.47

3.47
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP54 Sin PavimentarGHEP54_GRT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:18.30km 5.20m

Detalles tramo:

15.00m/km 46.12 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP54 Sin PavimentarGHEP54_GRT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:18.30km 5.20m

Detalles tramo:

15.00m/km 46.12 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

1425 0.08 STSB

STSB

3.19

3.19

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.59

2.59

0.63

0.63

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.06

2.06

1482 0.08 STSB

STSB

3.30

3.30

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.81

2.81

0.54

0.54

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.21

2.21

1541 0.09 STSB

STSB

3.42

3.42

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.04

3.04

0.48

0.48

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.37

2.37

1587 0.09 STSB

STSB

3.53

3.53

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.28

3.28

0.45

0.45

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.52

2.52

1635 0.09 STSB

STSB

3.65

3.65

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.51

3.51

0.41

0.41

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.67

2.67

1684 0.09 STSB

STSB

3.77

3.77

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.74

3.74

0.39

0.39

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.81

2.81

1735 0.10 STSB

STSB

3.90

3.90

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.97

3.97

0.37

0.37

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.94

2.94

1787 0.10 STSB

STSB

4.02

4.02

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.21

4.21

0.35

0.35

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.08

3.08

1840 0.10 STSB

STSB

4.17

4.17

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.44

4.44

0.33

0.33

0.60

0.601.04

1.04

0.00

0.00

3.21

3.21

1895 0.11 STSB

STSB

4.35

4.35

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

5.03

5.03

0.00

0.00

0.00

0.00

1.86

1.86

0

0

0.00

0.00

4.68

4.68

0.31

0.31

0.60

0.605.03

5.03

0.00

0.00

3.34

3.34

1952 0.11 STSB

STSB

4.60

4.60

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.36

3.36

13.80

13.80

7.12

7.12

0.00

0.00

8.81

8.81

0

0

0.00

0.00

4.92

4.92

0.30

0.30

0.60

0.6013.80

13.80

0.00

0.00

3.46

3.46

2011 0.11 STSB

STSB

4.93

4.51

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.32

3.32

29.04

0.00

27.08

0.00

0.00

0.00

24.61

0.00

0

0

0.00

0.00

5.17

0.78

0.29

0.70

0.59

0.590.00

29.04

0.00

0.00

0.68

3.58

2071 0.11 STSB

STSB

4.65

4.65

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.00

1.00

0.54

0.54

0.59

0.590.00

0.00

0.00

0.00

0.86

0.86

2133 0.12 STSB

STSB

4.80

4.80

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.23

1.23

0.47

0.47

0.59

0.590.00

0.00

0.00

0.00

1.05

1.05

2197 0.12 STSB

STSB

4.95

4.95

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.46

1.46

0.42

0.42

0.59

0.590.00

0.00

0.00

0.00

1.23

1.23

2263 0.13 STSB

STSB

5.13

5.13

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.51

3.51

2.48

2.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.69

1.69

0.39

0.39

0.59

0.592.48

2.48

0.00

0.00

1.41

1.41

2331 0.13 STSB

STSB

5.38

5.38

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.50

3.50

9.92

9.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

1.92

1.92

0.36

0.36

0.59

0.599.92

9.92

0.00

0.00

1.58

1.58

2401 0.13 STSB

STSB

5.73

5.73

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.47

3.47

25.33

25.33

1.03

1.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.16

2.16

0.33

0.33

0.59

0.5925.33

25.33

0.00

0.00

1.76

1.76
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP54 Sin PavimentarGHEP54_GRT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:18.30km 5.20m

Detalles tramo:

15.00m/km 46.12 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

1541 0.09 STSB

STSB

3.46

3.46

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.13

3.13

0.62

0.62

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.43

2.43

1587 0.09 STSB

STSB

3.58

3.58

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.41

3.41

0.53

0.53

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.60

2.60

1635 0.09 STSB

STSB

3.70

3.70

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.68

3.68

0.48

0.48

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.77

2.77

1684 0.09 STSB

STSB

3.83

3.83

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.96

3.96

0.44

0.44

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.94

2.94

1735 0.10 STSB

STSB

3.96

3.96

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.24

4.24

0.41

0.41

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.10

3.10

1787 0.10 STSB

STSB

4.10

4.10

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.52

4.52

0.38

0.38

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.25

3.25

1840 0.10 STSB

STSB

4.24

4.24

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.80

4.80

0.36

0.36

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.40

3.40

1895 0.11 STSB

STSB

4.38

4.38

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

5.09

5.09

0.34

0.34

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.54

3.54

1952 0.11 STSB

STSB

4.54

4.54

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

1.26

1.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

5.37

5.37

0.32

0.32

0.60

0.601.26

1.26

0.00

0.00

3.68

3.68

2011 0.11 STSB

STSB

4.75

4.75

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

5.63

5.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2.34

2.34

0

0

0.00

0.00

5.66

5.66

0.31

0.31

0.60

0.605.63

5.63

0.00

0.00

3.81

3.81

2071 0.11 STSB

STSB

5.02

5.02

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.36

3.36

14.94

14.94

7.12

7.12

0.00

0.00

10.74

10.74

0

0

0.00

0.00

5.95

5.95

0.29

0.29

0.60

0.6014.94

14.94

0.00

0.00

3.94

3.94

2133 0.12 STSB

STSB

5.37

5.37

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.32

3.32

30.88

30.88

27.08

27.08

0.00

0.00

29.61

29.61

0

0

0.00

0.00

6.25

6.25

0.28

0.28

0.59

0.5930.88

30.88

0.00

0.00

4.06

4.06

2197 0.12 STSB

STSB

5.92

5.89

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.24

3.24

54.67

54.67

54.67

54.67

0.00

0.00

45.24

45.24

62

0

0.00

0.00

6.60

6.60

0.26

0.26

0.59

0.5954.67

54.67

0.00

0.12

4.20

4.20

2263 0.13 STSB

STSB

6.67

6.60

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.12

3.12

75.53

75.53

75.53

75.53

0.00

0.00

24.26

24.26

150

0

0.00

0.00

7.00

7.00

0.25

0.25

0.59

0.5975.53

75.53

0.00

0.29

4.34

4.34

2331 0.13 STSB

STSB

7.42

7.33

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.03

3.03

88.72

88.72

88.72

88.72

0.00

0.00

11.02

11.02

183

0

0.00

0.00

7.45

7.45

0.24

0.24

0.59

0.5988.72

88.72

0.00

0.35

4.48

4.48

2401 0.13 STSB

STSB

8.26

8.15

2037 Antes trabajos

Después trabajos

2.99

2.99

95.93

95.93

95.93

95.93

0.00

0.00

3.76

3.76

221

0

0.00

0.00

7.93

7.93

0.23

0.23

0.59

0.5995.93

95.93

0.00

0.42

4.62

4.62
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP54 Sin PavimentarGHEP54_GRT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:18.30km 5.20m

Detalles tramo:

15.00m/km 46.12 º/km

2

* Firme Sin Pavimentar

1787 0.10 STSB

STSB

3.05

3.05

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.65

2.65

0.60

0.60

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.10

2.10

1840 0.10 STSB

STSB

3.14

3.14

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

2.88

2.88

0.51

0.51

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.26

2.26

1895 0.11 STSB

STSB

3.23

3.23

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.12

3.12

0.46

0.46

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.42

2.42

1952 0.11 STSB

STSB

3.32

3.32

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.36

3.36

0.42

0.42

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.57

2.57

2011 0.11 STSB

STSB

3.42

3.42

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.59

3.59

0.39

0.39

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.72

2.72

2071 0.11 STSB

STSB

3.51

3.51

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

3.83

3.83

0.36

0.36

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

2.86

2.86

2133 0.12 STSB

STSB

3.61

3.61

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.07

4.07

0.34

0.34

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

2197 0.12 STSB

STSB

3.72

3.72

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.31

4.31

0.32

0.32

0.60

0.600.00

0.00

0.00

0.00

3.14

3.14

2263 0.13 STSB

STSB

3.84

3.84

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.38

3.38

1.97

1.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

4.55

4.55

0.30

0.30

0.60

0.601.97

1.97

0.00

0.00

3.27

3.27

2331 0.13 STSB

STSB

3.98

3.98

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.37

3.37

7.38

7.38

0.00

0.00

0.00

0.00

4.18

4.18

0

0

0.00

0.00

4.79

4.79

0.29

0.29

0.60

0.607.38

7.38

0.00

0.00

3.39

3.39

2401 0.13 STSB

STSB

4.17

4.17

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

18.16

18.16

7.12

7.12

0.00

0.00

17.75

17.75

0

0

0.00

0.00

5.04

5.04

0.27

0.27

0.59

0.5918.16

18.16

0.00

0.00

3.52

3.52
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP61 Pavimento FlexibleGHEP61_TBT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:6.30km 6.00m

Detalles tramo:

4.00m/km 0.00 º/km

2

1025 0.06 STGB

STGB

3.42

3.42

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.25

2.25

24.21

24.21

15.99

15.99

0.00

0.00

8.64

8.64

1

0

10.35

10.35

0.36

0.36

0.10

0.10

0.50

0.5024.21

24.21

0.00

0.00

0.32

0.32

1066 0.06 STGB

STGB

3.71

3.71

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.20

2.20

43.13

43.13

43.13

43.13

0.00

0.00

16.10

16.10

0

0

15.14

15.14

0.74

0.74

0.10

0.10

0.50

0.5043.13

43.13

0.00

0.00

0.64

0.64

1108 0.06 STGB

STSB

4.04

2.80

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.11

2.11

65.83

0.00

65.83

0.00

0.00

0.00

27.61

0.00

2

0

20.32

0.00

1.18

0.00

0.10

1.50

0.50

0.500.00

65.83

0.00

0.00

0.00

1.01

1153 0.06 STSB

STSB

3.02

3.02

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.74

3.74

2.24

2.24

0.66

0.66

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.82

1.82

1199 0.07 STSB

STSB

3.10

3.10

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.77

7.77

2.43

2.43

0.57

0.57

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.95

1.95

1235 0.07 STSB

STSB

3.18

3.18

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

12.06

12.06

2.61

2.61

0.51

0.51

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.08

2.08

1272 0.07 STSB

STSB

3.26

3.26

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

16.61

16.61

2.80

2.80

0.47

0.47

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.21

2.21

1310 0.07 STSB

STSB

3.34

3.34

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

21.43

21.43

2.99

2.99

0.44

0.44

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.33

2.33

1349 0.07 STSB

STSB

3.43

3.43

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

26.54

26.54

3.18

3.18

0.42

0.42

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.46

2.46

1390 0.08 STSB

STSB

3.52

3.52

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

31.97

31.97

3.38

3.38

0.39

0.39

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.59

2.59

1431 0.08 STSB

STSB

3.61

3.61

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

37.73

37.73

3.57

3.57

0.37

0.37

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.70

2.70

1474 0.08 STSB

STSB

3.70

3.70

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

43.84

43.84

3.76

3.76

0.36

0.36

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.82

2.82

1519 0.08 STSB

STSB

3.79

3.79

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.80

0.80

0

0

50.33

50.33

3.95

3.95

0.34

0.34

0.50

0.500.50

0.50

0.00

0.00

2.93

2.93

1564 0.09 STSB

STSB

3.91

3.91

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.92

3.92

3.35

3.35

0.00

0.00

0.00

0.00

4.60

4.60

0

0

57.21

57.21

4.15

4.15

0.33

0.33

0.50

0.503.35

3.35

0.00

0.00

3.05

3.05

1611 0.09 STSB

STSB

4.06

2.80

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.91

3.91

10.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.67

0.00

0

0

64.50

0.00

4.35

0.00

0.31

1.50

0.49

0.490.00

10.41

0.00

0.00

0.00

3.16

1659 0.09 STSB

STSB

3.03

3.03

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.74

7.74

2.32

2.32

0.61

0.61

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

1.87

1.87

1709 0.09 STSB

STSB

3.11

3.11

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

15.95

15.95

2.52

2.52

0.52

0.52

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.01

2.01

1760 0.10 STSB

STSB

3.19

3.19

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

24.66

24.66

2.72

2.72

0.47

0.47

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.15

2.15

1813 0.10 STSB

STSB

3.27

3.27

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

33.90

33.90

2.91

2.91

0.43

0.43

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.28

2.28

1868 0.10 STSB

STSB

3.36

3.36

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

43.71

43.71

3.11

3.11

0.40

0.40

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.41

2.41
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_MR&B+Reciclado+TBD_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP61 Pavimento FlexibleGHEP61_TBT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:6.30km 6.00m

Detalles tramo:

4.00m/km 0.00 º/km

2

1025 0.06 STGB

STGB

3.42

3.42

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.25

2.25

24.21

24.21

15.99

15.99

0.00

0.00

8.64

8.64

1

0

10.35

10.35

0.36

0.36

0.10

0.10

0.50

0.5024.21

24.21

0.00

0.00

0.32

0.32

1066 0.06 STGB

STGB

3.71

3.71

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.20

2.20

43.13

43.13

43.13

43.13

0.00

0.00

16.10

16.10

0

0

15.14

15.14

0.74

0.74

0.10

0.10

0.50

0.5043.13

43.13

0.00

0.00

0.64

0.64

1108 0.06 STGB

STGB

4.04

4.04

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.11

2.11

65.83

65.83

65.83

65.83

0.00

0.00

27.61

27.61

2

0

20.32

20.32

1.18

1.18

0.10

0.10

0.50

0.5065.83

65.83

0.00

0.00

1.01

1.01

1153 0.06 STGB

STGB

4.35

4.35

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.01

2.01

81.73

81.73

81.73

81.73

0.00

0.00

17.83

17.83

4

0

25.92

25.92

1.68

1.68

0.10

0.10

0.50

0.5081.73

81.73

0.00

0.01

1.40

1.40

1199 0.07 STGB

STGB

4.63

4.62

2022 Antes trabajos

Después trabajos

1.96

1.96

91.64

91.64

91.64

91.64

0.00

0.00

7.82

7.82

5

0

31.98

31.98

2.23

2.23

0.10

0.10

0.50

0.5091.64

91.64

0.00

0.01

1.81

1.81

1235 0.07 STGB

STGB

4.89

4.88

2023 Antes trabajos

Después trabajos

1.93

1.93

97.05

97.05

97.05

97.05

0.00

0.00

2.30

2.30

5

0

38.42

38.42

2.81

2.81

0.10

0.10

0.50

0.5097.05

97.05

0.00

0.01

2.21

2.21

1272 0.07 STGB

STGB

5.13

5.13

2024 Antes trabajos

Después trabajos

1.91

1.91

99.24

99.24

99.24

99.24

0.00

0.00

0.00

0.00

6

0

45.26

45.26

3.41

3.41

0.10

0.10

0.50

0.5099.24

99.24

0.00

0.01

2.60

2.60

1310 0.07 STGB

STGB

5.38

5.37

2025 Antes trabajos

Después trabajos

1.90

1.90

99.11

99.11

99.11

99.11

0.00

0.00

0.00

0.00

6

0

52.51

52.51

4.01

4.01

1.00

1.00

0.50

0.5099.11

99.11

0.00

0.01

2.97

2.97

1349 0.07 STGB

STGB

5.63

5.62

2026 Antes trabajos

Después trabajos

1.90

1.90

98.75

98.75

98.75

98.75

0.00

0.00

0.00

0.00

6

0

74.56

74.56

4.62

4.62

0.10

0.10

0.50

0.5098.75

98.75

0.00

0.01

3.30

3.30

1390 0.08 STGB

STGB

5.89

5.88

2027 Antes trabajos

Después trabajos

1.91

1.91

98.36

98.36

98.36

98.36

0.00

0.00

0.00

0.00

6

0

97.96

97.96

5.23

5.23

0.10

0.10

0.50

0.5098.36

98.36

0.00

0.01

3.61

3.61

1431 0.08 STGB

STSB

6.16

2.80

2028 Antes trabajos

Después trabajos

1.91

1.91

98.21

0.00

98.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

0

106.66

0.00

5.84

0.00

1.00

1.50

0.50

0.500.00

98.21

0.00

0.01

0.00

3.89

1474 0.08 STSB

STSB

3.02

3.02

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

17.55

17.55

2.30

2.30

0.63

0.63

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.86

1.86

1519 0.08 STSB

STSB

3.10

3.10

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

24.03

24.03

2.49

2.49

0.54

0.54

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.99

1.99

1564 0.09 STSB

STSB

3.18

3.18

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

30.91

30.91

2.68

2.68

0.48

0.48

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.12

2.12

1611 0.09 STSB

STSB

3.27

3.27

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

38.20

38.20

2.88

2.88

0.44

0.44

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.26

2.26

1659 0.09 STSB

STSB

3.35

3.35

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

45.94

45.94

3.07

3.07

0.41

0.41

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.39

2.39

1709 0.09 STSB

STSB

3.44

3.44

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

54.15

54.15

3.27

3.27

0.39

0.39

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.52

2.52

1760 0.10 STSB

STSB

3.53

3.53

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

62.87

62.87

3.46

3.46

0.36

0.36

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.64

2.64

1813 0.10 STSB

STSB

3.62

3.62

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

72.11

72.11

3.66

3.66

0.34

0.34

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.76

2.76

1868 0.10 STSB

STSB

3.72

3.72

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

81.91

81.91

3.86

3.86

0.33

0.33

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.88

2.88
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt3_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP61 Pavimento FlexibleGHEP61_TBT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:6.30km 6.00m

Detalles tramo:

4.00m/km 0.00 º/km

2

1025 0.06 STGB

STGB

3.42

3.42

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.25

2.25

24.21

24.21

15.99

15.99

0.00

0.00

8.64

8.64

1

1

10.35

10.35

0.36

0.36

0.10

0.10

0.50

0.5024.21

24.21

0.00

0.00

0.32

0.32

1066 0.06 STGB

STGB

3.71

3.71

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.20

2.20

43.13

43.13

43.13

43.13

0.00

0.00

16.10

16.10

1

0

15.14

15.14

0.74

0.74

0.10

0.10

0.50

0.5043.13

43.13

0.00

0.00

0.64

0.64

1108 0.06 STGB

AMGB

4.04

1.63

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.11

2.11

65.83

0.00

65.83

0.00

0.00

0.00

27.61

0.00

3

0

20.32

0.00

1.18

0.18

0.10

0.70

0.50

0.500.00

65.83

0.00

0.00

0.16

1.01

1153 0.06 AMGB

AMGB

1.70

1.70

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.43

3.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.74

3.74

0.56

0.56

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.49

0.49

1199 0.07 AMGB

AMGB

1.78

1.78

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.43

3.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.77

7.77

0.95

0.95

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.82

0.82

1235 0.07 AMGB

AMGB

1.86

1.86

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.43

3.43

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

12.06

12.06

1.35

1.35

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.14

1.14

1272 0.07 AMGB

AMGB

1.96

1.96

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.42

3.42

2.56

2.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

16.60

16.60

1.75

1.75

0.68

0.68

0.50

0.502.56

2.56

0.00

0.00

1.45

1.45

1310 0.07 AMGB

AMGB

2.06

2.06

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.41

3.41

5.35

5.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

21.42

21.42

2.16

2.16

0.68

0.68

0.50

0.505.35

5.35

0.00

0.00

1.76

1.76

1349 0.07 AMGB

AMGB

2.19

2.19

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.39

3.39

9.87

9.87

3.61

3.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

26.54

26.54

2.58

2.58

0.68

0.68

0.50

0.509.87

9.87

0.00

0.00

2.06

2.06

1390 0.08 AMGB

AMGB

2.33

2.33

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

16.64

16.64

10.99

10.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

31.96

31.96

3.01

3.01

0.68

0.68

0.50

0.5016.64

16.64

0.00

0.00

2.35

2.35

1431 0.08 AMGB

AMGB

2.51

2.51

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.28

3.28

26.24

26.24

23.01

23.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

37.72

37.72

3.46

3.46

0.68

0.68

0.50

0.5026.24

26.24

0.00

0.00

2.64

2.64

1474 0.08 AMGB

AMGB

2.71

2.71

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.18

3.18

39.31

39.31

39.31

39.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

43.83

43.83

3.94

3.94

0.68

0.68

0.50

0.5039.31

39.31

0.00

0.00

2.93

2.93

1519 0.08 AMGB

AMGB

2.96

2.96

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.04

3.04

55.96

55.96

55.96

55.96

0.00

0.00

0.00

0.00

1

1

50.31

50.31

4.44

4.44

0.67

0.67

0.50

0.5055.96

55.96

0.00

0.00

3.21

3.21

1564 0.09 AMGB

AMGB

3.20

3.20

2031 Antes trabajos

Después trabajos

2.87

2.87

70.20

70.20

70.20

70.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

57.18

57.18

4.98

4.98

0.67

0.67

0.50

0.5070.20

70.20

0.00

0.00

3.49

3.49

1611 0.09 AMGB

AMGB

3.42

3.42

2032 Antes trabajos

Después trabajos

2.76

2.76

80.78

80.78

80.78

80.78

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

64.48

64.48

5.56

5.56

0.67

0.67

0.49

0.4980.78

80.78

0.00

0.00

3.77

3.77

1659 0.09 AMGB

AMGB

3.63

3.63

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.69

2.69

88.32

88.32

88.32

88.32

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

72.22

72.22

6.17

6.17

0.67

0.67

0.49

0.4988.32

88.32

0.00

0.01

4.03

4.03

1709 0.09 AMGB

AMGB

3.84

3.84

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.64

2.64

93.45

93.45

93.45

93.45

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

80.43

80.43

6.81

6.81

0.67

0.67

0.49

0.4993.45

93.45

0.00

0.01

4.27

4.27

1760 0.10 AMGB

AMAP

4.04

1.63

2035 Antes trabajos

Después trabajos

2.60

2.60

96.70

0.00

96.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

0

89.14

0.00

7.46

1.12

0.67

0.70

0.49

0.490.00

96.70

0.00

0.01

0.96

4.49

1813 0.10 AMAP

AMAP

1.72

1.72

2036 Antes trabajos

Después trabajos

4.22

4.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.62

4.62

1.69

1.69

0.68

0.68

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

1.41

1.41

1868 0.10 AMAP

AMAP

1.81

1.81

2037 Antes trabajos

Después trabajos

4.22

4.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.52

9.52

2.27

2.27

0.68

0.68

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

1.84

1.84
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP61 Pavimento FlexibleGHEP61_TBT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:6.30km 6.00m

Detalles tramo:

4.00m/km 0.00 º/km

2

1025 0.06 STGB

STGB

3.42

3.00

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.25

2.25

24.21

0.00

15.99

0.00

0.00

0.00

8.64

0.00

1

0

10.35

0.00

0.36

0.00

0.10

1.50

0.50

0.500.00

24.21

0.00

0.00

0.00

0.32

1066 0.06 STGB

STGB

3.27

3.00

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.79

0.00

2.93

0.00

0.67

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.29

1108 0.06 STGB

STGB

3.27

3.00

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.18

0.00

2.94

0.00

0.67

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.30

1153 0.06 STGB

STGB

3.27

3.00

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.60

0.00

2.95

0.00

0.66

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.31

1199 0.07 STGB

STGB

3.27

3.00

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.06

0.00

2.97

0.00

0.66

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.32

1235 0.07 STGB

STGB

3.27

3.00

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.43

0.00

2.98

0.00

0.65

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.33

1272 0.07 STGB

STGB

3.27

3.00

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.82

0.00

2.99

0.00

0.65

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.33

1310 0.07 STGB

STGB

3.27

3.00

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.23

0.00

3.00

0.00

0.64

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.34

1349 0.07 STGB

STGB

3.27

3.00

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.68

0.00

3.01

0.00

0.64

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.35

1390 0.08 STGB

STGB

3.27

3.00

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.14

0.00

3.02

0.00

0.64

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.35

1431 0.08 STGB

STGB

3.27

3.00

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.64

0.00

3.04

0.00

0.63

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.37

1474 0.08 STGB

STGB

3.28

3.00

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.16

0.00

3.05

0.00

0.63

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.37

1519 0.08 STGB

STGB

3.28

3.00

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.72

0.00

3.06

0.00

0.62

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.38

1564 0.09 STGB

STGB

3.28

3.00

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

10.31

0.00

3.07

0.00

0.62

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.39

1611 0.09 STGB

STGB

3.28

3.00

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

10.94

0.00

3.08

0.00

0.62

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.39

1659 0.09 STGB

STGB

3.28

3.00

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

11.61

0.00

3.09

0.00

0.61

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.40

1709 0.09 STGB

STGB

3.28

3.00

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

12.32

0.00

3.10

0.00

0.61

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.41

1760 0.10 STGB

STGB

3.28

3.00

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

13.07

0.00

3.11

0.00

0.61

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.41

1813 0.10 STGB

STGB

3.28

3.00

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

13.86

0.00

3.13

0.00

0.60

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.43

1868 0.10 STGB

STGB

3.28

3.00

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

14.71

0.00

3.14

0.00

0.60

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.43
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP62 Pavimento FlexibleGHEP62_TBT3 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:6.47km 6.00m

Detalles tramo:

4.00m/km 23.20 º/km

2

742 0.04 STGB

STSB

4.27

2.80

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.10

2.10

33.52

0.00

21.19

0.00

0.00

0.00

10.11

0.00

1

0

9.23

0.00

0.38

0.00

0.10

1.50

0.50

0.500.00

33.52

0.00

0.00

0.00

0.34

772 0.04 STSB

STSB

3.01

3.01

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.50

2.50

2.15

2.15

0.71

0.71

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.75

1.75

803 0.04 STSB

STSB

3.09

3.09

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.21

5.21

2.33

2.33

0.62

0.62

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.88

1.88

835 0.05 STSB

STSB

3.17

3.17

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.13

8.13

2.51

2.51

0.56

0.56

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.01

2.01

868 0.05 STSB

STSB

3.25

3.25

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

11.30

11.30

2.69

2.69

0.52

0.52

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.13

2.13

894 0.05 STSB

STSB

3.33

3.33

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

14.66

14.66

2.87

2.87

0.49

0.49

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.25

2.25

921 0.05 STSB

STSB

3.41

3.41

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

18.22

18.22

3.05

3.05

0.47

0.47

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.37

2.37

949 0.05 STSB

STSB

3.50

3.50

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

22.00

22.00

3.24

3.24

0.44

0.44

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.50

2.50

977 0.05 STSB

STSB

3.58

3.58

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

26.01

26.01

3.42

3.42

0.43

0.43

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.61

2.61

1007 0.06 STSB

STSB

3.67

3.67

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

30.26

30.26

3.61

3.61

0.41

0.41

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.73

2.73

1037 0.06 STSB

STSB

3.77

3.77

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

34.78

34.78

3.79

3.79

0.39

0.39

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.84

2.84

1068 0.06 STSB

STSB

3.87

3.87

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

2.14

2.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2.45

2.45

0

0

39.56

39.56

3.98

3.98

0.38

0.38

0.50

0.502.14

2.14

0.00

0.00

2.95

2.95

1100 0.06 STSB

STSB

4.01

2.80

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.91

3.91

7.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.74

0.00

0

0

44.64

0.00

4.16

0.00

0.36

1.50

0.50

0.500.00

7.76

0.00

0.00

0.00

3.05

1133 0.06 STSB

STSB

3.02

3.02

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.39

5.39

2.23

2.23

0.66

0.66

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.81

1.81

1167 0.06 STSB

STSB

3.10

3.10

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

11.11

11.11

2.42

2.42

0.57

0.57

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.94

1.94

1202 0.07 STSB

STSB

3.18

3.18

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

17.17

17.17

2.61

2.61

0.52

0.52

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.08

2.08

1238 0.07 STSB

STSB

3.26

3.26

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

23.61

23.61

2.80

2.80

0.48

0.48

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.21

2.21

1275 0.07 STSB

STSB

3.34

3.34

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

30.43

30.43

2.99

2.99

0.45

0.45

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.33

2.33

1313 0.07 STSB

STSB

3.43

3.43

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

37.67

37.67

3.18

3.18

0.42

0.42

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.46

2.46

1353 0.07 STSB

STSB

3.52

3.52

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

45.36

45.36

3.37

3.37

0.40

0.40

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.58

2.58
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_MR&B+Reciclado+TBD_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP62 Pavimento FlexibleGHEP62_TBT3 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:6.47km 6.00m

Detalles tramo:

4.00m/km 23.20 º/km

2

742 0.04 STGB

STGB

4.27

4.26

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.10

2.10

33.52

33.52

21.19

21.19

0.00

0.00

10.11

10.11

1

0

9.23

9.23

0.38

0.38

0.10

0.10

0.50

0.5033.52

33.52

0.00

0.00

0.34

0.34

772 0.04 STGB

STGB

4.60

4.60

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.03

2.03

56.10

56.10

56.10

56.10

0.00

0.00

15.85

15.85

1

0

12.98

12.98

0.80

0.80

0.10

0.10

0.50

0.5056.10

56.10

0.00

0.00

0.69

0.69

803 0.04 STGB

STGB

4.92

4.92

2020 Antes trabajos

Después trabajos

1.92

1.92

75.27

75.27

75.27

75.27

0.00

0.00

24.44

24.44

2

0

17.04

17.04

1.28

1.28

0.10

0.10

0.50

0.5075.27

75.27

0.00

0.00

1.09

1.09

835 0.05 STGB

STGB

5.22

5.22

2021 Antes trabajos

Después trabajos

1.86

1.86

87.75

87.75

87.75

87.75

0.00

0.00

11.89

11.89

3

0

21.43

21.43

1.82

1.82

0.10

0.10

0.50

0.5087.75

87.75

0.00

0.01

1.51

1.51

868 0.05 STGB

STGB

5.49

5.49

2022 Antes trabajos

Después trabajos

1.82

1.82

95.05

95.05

95.05

95.05

0.00

0.00

4.51

4.51

4

0

26.18

26.18

2.40

2.40

0.10

0.10

0.50

0.5095.05

95.05

0.00

0.01

1.93

1.93

894 0.05 STGB

STGB

5.75

5.75

2023 Antes trabajos

Después trabajos

1.80

1.80

98.61

98.61

98.61

98.61

0.00

0.00

0.86

0.86

4

0

31.22

31.22

3.01

3.01

0.10

0.10

0.50

0.5098.61

98.61

0.00

0.01

2.35

2.35

921 0.05 STGB

STGB

5.99

5.99

2024 Antes trabajos

Después trabajos

1.79

1.79

99.38

99.38

99.38

99.38

0.00

0.00

0.00

0.00

5

0

36.57

36.57

3.62

3.62

0.10

0.10

0.50

0.5099.38

99.38

0.00

0.01

2.73

2.73

949 0.05 STGB

STSB

6.24

2.80

2025 Antes trabajos

Después trabajos

1.78

1.78

99.29

0.00

99.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

0

42.24

0.00

4.25

0.00

1.00

1.50

0.50

0.500.00

99.29

0.00

0.01

0.00

3.10

977 0.05 STSB

STSB

3.02

3.02

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.71

7.71

2.20

2.20

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.79

1.79

1007 0.06 STSB

STSB

3.09

3.09

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

11.97

11.97

2.38

2.38

0.59

0.59

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.92

1.92

1037 0.06 STSB

STSB

3.17

3.17

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

16.48

16.48

2.57

2.57

0.54

0.54

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.05

2.05

1068 0.06 STSB

STSB

3.25

3.25

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

21.27

21.27

2.75

2.75

0.50

0.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.17

2.17

1100 0.06 STSB

STSB

3.34

3.34

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

26.35

26.35

2.94

2.94

0.46

0.46

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.30

2.30

1133 0.06 STSB

STSB

3.42

3.42

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

31.74

31.74

3.13

3.13

0.44

0.44

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.43

2.43

1167 0.06 STSB

STSB

3.51

3.51

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

37.45

37.45

3.32

3.32

0.42

0.42

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.55

2.55

1202 0.07 STSB

STSB

3.60

3.60

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

43.52

43.52

3.50

3.50

0.40

0.40

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.66

2.66

1238 0.07 STSB

STSB

3.69

3.69

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

49.95

49.95

3.69

3.69

0.38

0.38

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.78

2.78

1275 0.07 STSB

STSB

3.78

3.78

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

56.78

56.78

3.88

3.88

0.36

0.36

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.89

2.89

1313 0.07 STSB

STSB

3.89

3.89

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2.93

2.93

0

0

64.02

64.02

4.07

4.07

0.35

0.35

0.50

0.502.80

2.80

0.00

0.00

3.00

3.00

1353 0.07 STSB

STSB

4.03

4.03

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.91

3.91

9.24

9.24

0.00

0.00

0.00

0.00

8.77

8.77

0

0

71.70

71.70

4.27

4.27

0.34

0.34

0.49

0.499.24

9.24

0.00

0.00

3.11

3.11
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt3_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP62 Pavimento FlexibleGHEP62_TBT3 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:6.47km 6.00m

Detalles tramo:

4.00m/km 23.20 º/km

2

742 0.04 STGB

AMGB

4.27

1.65

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.10

2.10

33.52

0.00

21.19

0.00

0.00

0.00

10.11

0.00

1

0

9.23

0.00

0.38

0.06

0.10

0.70

0.50

0.500.00

33.52

0.00

0.00

0.05

0.34

772 0.04 AMGB

AMGB

1.72

1.72

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

2.50

2.50

0.42

0.42

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.37

0.37

803 0.04 AMGB

AMGB

1.80

1.80

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.21

5.21

0.80

0.80

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.69

0.69

835 0.05 AMGB

AMGB

1.88

1.88

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.13

8.13

1.18

1.18

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.01

1.01

868 0.05 AMGB

AMGB

1.97

1.97

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

2.57

2.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

11.30

11.30

1.56

1.56

0.68

0.68

0.50

0.502.57

2.57

0.00

0.00

1.31

1.31

894 0.05 AMGB

AMGB

2.07

2.07

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.32

3.32

5.37

5.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

14.66

14.66

1.96

1.96

0.68

0.68

0.50

0.505.37

5.37

0.00

0.00

1.61

1.61

921 0.05 AMGB

AMGB

2.19

2.19

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.30

3.30

9.89

9.89

3.62

3.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

18.22

18.22

2.36

2.36

0.68

0.68

0.50

0.509.89

9.89

0.00

0.00

1.90

1.90

949 0.05 AMGB

AMGB

2.33

2.33

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

16.68

16.68

11.01

11.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

22.00

22.00

2.78

2.78

0.68

0.68

0.50

0.5016.68

16.68

0.00

0.00

2.19

2.19

977 0.05 AMGB

AMGB

2.50

2.50

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.19

3.19

26.30

26.30

23.04

23.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

26.01

26.01

3.21

3.21

0.68

0.68

0.50

0.5026.30

26.30

0.00

0.00

2.48

2.48

1007 0.06 AMGB

AMGB

2.71

2.71

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.09

3.09

39.40

39.40

39.40

39.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

30.26

30.26

3.67

3.67

0.68

0.68

0.50

0.5039.40

39.40

0.00

0.00

2.76

2.76

1037 0.06 AMGB

AMGB

2.95

2.95

2028 Antes trabajos

Después trabajos

2.94

2.94

56.07

56.07

56.07

56.07

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

34.77

34.77

4.15

4.15

0.68

0.68

0.50

0.5056.07

56.07

0.00

0.00

3.05

3.05

1068 0.06 AMGB

AMGB

3.18

3.18

2029 Antes trabajos

Después trabajos

2.74

2.74

70.29

70.29

70.29

70.29

0.00

0.00

0.00

0.00

1

1

39.56

39.56

4.68

4.68

0.68

0.68

0.50

0.5070.29

70.29

0.00

0.00

3.34

3.34

1100 0.06 AMGB

AMGB

3.40

3.40

2030 Antes trabajos

Después trabajos

2.61

2.61

80.85

80.85

80.85

80.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

44.64

44.64

5.23

5.23

0.68

0.68

0.50

0.5080.85

80.85

0.00

0.00

3.61

3.61

1133 0.06 AMGB

AMGB

3.60

3.60

2031 Antes trabajos

Después trabajos

2.57

2.57

88.38

88.38

88.38

88.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

50.03

50.03

5.82

5.82

0.67

0.67

0.50

0.5088.38

88.38

0.00

0.00

3.88

3.88

1167 0.06 AMGB

AMGB

3.79

3.79

2032 Antes trabajos

Después trabajos

2.53

2.53

93.50

93.50

93.50

93.50

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

55.75

55.75

6.43

6.43

0.67

0.67

0.50

0.5093.50

93.50

0.00

0.00

4.13

4.13

1202 0.07 AMGB

AMGB

3.98

3.98

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.51

2.51

96.74

96.74

96.74

96.74

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

61.81

61.81

7.06

7.06

0.67

0.67

0.50

0.5096.74

96.74

0.00

0.01

4.36

4.36

1238 0.07 AMGB

AMAP

4.16

1.64

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.49

2.49

98.60

0.00

98.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

0

68.25

0.00

7.70

1.16

0.67

0.70

0.50

0.500.00

98.60

0.00

0.01

0.99

4.56

1275 0.07 AMAP

AMAP

1.73

1.73

2035 Antes trabajos

Después trabajos

4.12

4.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.41

3.41

1.71

1.71

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.42

1.42

1313 0.07 AMAP

AMAP

1.82

1.82

2036 Antes trabajos

Después trabajos

4.12

4.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.03

7.03

2.28

2.28

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.84

1.84

1353 0.07 AMAP

AMAP

1.92

1.92

2037 Antes trabajos

Después trabajos

4.12

4.12

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

10.88

10.88

2.85

2.85

0.68

0.68

0.49

0.491.01

1.01

0.00

0.00

2.24

2.24
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP62 Pavimento FlexibleGHEP62_TBT3 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:6.47km 6.00m

Detalles tramo:

4.00m/km 23.20 º/km

2

742 0.04 STGB

STGB

4.27

3.00

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.10

2.10

33.52

0.00

21.19

0.00

0.00

0.00

10.11

0.00

1

0

9.23

0.00

0.38

0.00

0.10

1.50

0.50

0.500.00

33.52

0.00

0.00

0.00

0.34

772 0.04 STGB

STGB

3.26

3.00

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

3.75

0.00

2.81

0.00

0.71

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.21

803 0.04 STGB

STGB

3.26

3.00

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.06

0.00

2.83

0.00

0.71

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.23

835 0.05 STGB

STGB

3.26

3.00

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.39

0.00

2.84

0.00

0.70

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.23

868 0.05 STGB

STGB

3.26

3.00

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

4.75

0.00

2.85

0.00

0.70

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.24

894 0.05 STGB

STGB

3.26

3.00

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.04

0.00

2.86

0.00

0.69

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.25

921 0.05 STGB

STGB

3.26

3.00

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.34

0.00

2.87

0.00

0.69

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.25

949 0.05 STGB

STGB

3.26

3.00

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

5.67

0.00

2.88

0.00

0.69

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.26

977 0.05 STGB

STGB

3.26

3.00

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.01

0.00

2.89

0.00

0.68

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.27

1007 0.06 STGB

STGB

3.26

3.00

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.38

0.00

2.91

0.00

0.68

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.28

1037 0.06 STGB

STGB

3.27

3.00

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6.77

0.00

2.92

0.00

0.67

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.29

1068 0.06 STGB

STGB

3.27

3.00

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.18

0.00

2.93

0.00

0.67

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.29

1100 0.06 STGB

STGB

3.27

3.00

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

7.62

0.00

2.94

0.00

0.67

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.30

1133 0.06 STGB

STGB

3.27

3.00

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.08

0.00

2.95

0.00

0.66

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.31

1167 0.06 STGB

STGB

3.27

3.00

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.58

0.00

2.96

0.00

0.66

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.31

1202 0.07 STGB

STGB

3.27

3.00

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.10

0.00

2.97

0.00

0.66

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.32

1238 0.07 STGB

STGB

3.27

3.00

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.65

0.00

2.98

0.00

0.65

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.33

1275 0.07 STGB

STGB

3.27

3.00

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

10.24

0.00

2.99

0.00

0.65

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.33

1313 0.07 STGB

STGB

3.27

3.00

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

10.86

0.00

3.00

0.00

0.64

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.34

1353 0.07 STGB

STGB

3.27

3.00

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

11.52

0.00

3.01

0.00

0.64

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.35
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP63 Pavimento FlexibleGHEP63_TBT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:11.89km 5.60m

Detalles tramo:

15.00m/km 129.29 º/km

2

1600 0.09 STGB

STGB

3.44

3.44

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.25

2.25

24.17

24.17

15.95

15.95

0.00

0.00

11.71

11.71

1

0

20.89

20.89

0.38

0.38

0.10

0.10

0.50

0.5024.17

24.17

0.00

0.00

0.34

0.34

1664 0.09 STGB

STGB

3.75

3.75

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.20

2.20

42.99

42.99

42.99

42.99

0.00

0.00

26.33

26.33

0

0

47.58

47.58

0.78

0.78

0.10

0.10

0.50

0.5042.99

42.99

0.00

0.00

0.68

0.68

1731 0.10 STGB

STSB

4.11

2.80

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.11

2.11

65.62

0.00

65.62

0.00

0.00

0.00

33.00

0.00

3

0

76.45

0.00

1.24

0.00

0.10

1.50

0.50

0.500.00

65.62

0.00

0.01

0.00

1.05

1800 0.10 STSB

STSB

3.03

3.03

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

20.83

20.83

2.34

2.34

0.60

0.60

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.89

1.89

1872 0.10 STSB

STSB

3.11

3.11

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

43.34

43.34

2.54

2.54

0.51

0.51

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.03

2.03

1928 0.11 STSB

STSB

3.19

3.19

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

67.22

67.22

2.74

2.74

0.45

0.45

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.17

2.17

1986 0.11 STSB

STSB

3.28

3.28

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

92.55

92.55

2.94

2.94

0.42

0.42

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.30

2.30

2046 0.11 STSB

STSB

3.36

3.36

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

119.44

119.44

3.14

3.14

0.38

0.38

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.43

2.43

2107 0.12 STSB

STSB

3.45

3.45

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

147.95

147.95

3.34

3.34

0.36

0.36

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.56

2.56

2170 0.12 STSB

STSB

3.54

3.54

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

178.21

178.21

3.54

3.54

0.34

0.34

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.68

2.68

2236 0.12 STSB

STSB

3.64

3.64

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

210.31

210.31

3.74

3.74

0.32

0.32

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.81

2.81

2303 0.13 STSB

STSB

3.73

3.73

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

244.37

244.37

3.94

3.94

0.30

0.30

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.93

2.93

2372 0.13 STSB

STSB

3.84

3.84

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

1.39

1.39

0.00

0.00

0.00

0.00

4.48

4.48

0

0

280.51

280.51

4.15

4.15

0.28

0.28

0.49

0.491.39

1.39

0.00

0.00

3.05

3.05

2443 0.14 STSB

STSB

3.97

3.97

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.92

3.92

5.81

5.81

0.00

0.00

0.00

0.00

19.36

19.36

0

0

318.85

318.85

4.35

4.35

0.27

0.27

0.49

0.495.81

5.81

0.00

0.00

3.16

3.16

2516 0.14 STSB

STSB

4.14

2.80

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.90

3.90

15.14

0.00

6.97

0.00

0.00

0.00

51.60

0.00

0

0

359.54

0.00

4.56

0.00

0.26

1.50

0.49

0.490.00

15.14

0.00

0.00

0.00

3.27

2592 0.14 STSB

STSB

3.03

3.03

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

43.17

43.17

2.44

2.44

0.56

0.56

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

1.96

1.96

2669 0.15 STSB

STSB

3.12

3.12

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

88.93

88.93

2.64

2.64

0.46

0.46

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.10

2.10

2749 0.15 STSB

STSB

3.20

3.20

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

137.48

137.48

2.85

2.85

0.41

0.41

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.24

2.24

2832 0.16 STSB

STSB

3.29

3.29

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

188.98

188.98

3.05

3.05

0.37

0.37

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.37

2.37

2917 0.16 STSB

STSB

3.38

3.38

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

243.63

243.63

3.26

3.26

0.34

0.34

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.51

2.51
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_MR&B+Reciclado+TBD_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP63 Pavimento FlexibleGHEP63_TBT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:11.89km 5.60m

Detalles tramo:

15.00m/km 129.29 º/km

2

1600 0.09 STGB

STGB

3.44

3.44

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.25

2.25

24.17

24.17

15.95

15.95

0.00

0.00

11.71

11.71

1

0

20.89

20.89

0.38

0.38

0.10

0.10

0.50

0.5024.17

24.17

0.00

0.00

0.34

0.34

1664 0.09 STGB

STGB

3.75

3.75

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.20

2.20

42.99

42.99

42.99

42.99

0.00

0.00

26.33

26.33

0

0

47.58

47.58

0.78

0.78

0.10

0.10

0.50

0.5042.99

42.99

0.00

0.00

0.68

0.68

1731 0.10 STGB

STGB

4.11

4.11

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.11

2.11

65.62

65.62

65.62

65.62

0.00

0.00

33.00

33.00

3

0

76.45

76.45

1.24

1.24

0.10

0.10

0.50

0.5065.62

65.62

0.00

0.01

1.05

1.05

1800 0.10 STGB

STGB

4.45

4.45

2021 Antes trabajos

Después trabajos

2.01

2.01

81.50

81.50

81.50

81.50

0.00

0.00

16.57

16.57

6

0

107.69

107.69

1.77

1.77

0.10

0.10

0.50

0.5081.50

81.50

0.00

0.01

1.47

1.47

1872 0.10 STGB

STGB

4.78

4.78

2022 Antes trabajos

Después trabajos

1.96

1.96

91.40

91.40

91.40

91.40

0.00

0.00

6.06

6.06

7

0

141.49

141.49

2.35

2.35

0.10

0.10

0.50

0.5091.40

91.40

0.00

0.01

1.89

1.89

1928 0.11 STGB

STGB

5.10

5.09

2023 Antes trabajos

Después trabajos

1.93

1.93

96.82

96.82

96.82

96.82

0.00

0.00

0.00

0.00

8

0

177.38

177.38

2.96

2.96

0.10

0.10

0.50

0.5096.82

96.82

0.00

0.01

2.31

2.31

1986 0.11 STGB

STGB

5.39

5.38

2024 Antes trabajos

Después trabajos

1.91

1.91

96.14

96.14

96.14

96.14

0.00

0.00

0.00

0.00

9

0

215.49

215.49

3.59

3.59

0.10

0.10

0.50

0.5096.14

96.14

0.00

0.02

2.72

2.72

2046 0.11 STGB

STGB

5.69

5.68

2025 Antes trabajos

Después trabajos

1.91

1.91

95.41

95.41

95.41

95.41

0.00

0.00

0.00

0.00

9

0

255.98

255.98

4.22

4.22

0.10

0.10

0.50

0.5095.41

95.41

0.00

0.02

3.09

3.09

2107 0.12 STGB

STSB

6.00

2.80

2026 Antes trabajos

Después trabajos

1.92

1.92

94.64

0.00

94.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

0

298.99

0.00

4.85

0.00

0.11

1.50

0.50

0.500.00

94.64

0.00

0.02

0.00

3.42

2170 0.12 STSB

STSB

3.03

3.03

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

30.49

30.49

2.39

2.39

0.58

0.58

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

1.92

1.92

2236 0.12 STSB

STSB

3.11

3.11

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

62.59

62.59

2.59

2.59

0.49

0.49

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.06

2.06

2303 0.13 STSB

STSB

3.20

3.20

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

96.64

96.64

2.79

2.79

0.43

0.43

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.20

2.20

2372 0.13 STSB

STSB

3.28

3.28

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

132.76

132.76

3.00

3.00

0.39

0.39

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.34

2.34

2443 0.14 STSB

STSB

3.37

3.37

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

171.09

171.09

3.20

3.20

0.36

0.36

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.47

2.47

2516 0.14 STSB

STSB

3.46

3.46

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

211.75

211.75

3.41

3.41

0.34

0.34

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.60

2.60

2592 0.14 STSB

STSB

3.56

3.56

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

254.89

254.89

3.61

3.61

0.31

0.31

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.73

2.73

2669 0.15 STSB

STSB

3.65

3.65

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

300.66

300.66

3.82

3.82

0.29

0.29

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.85

2.85

2749 0.15 STSB

STSB

3.75

3.75

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

349.22

349.22

4.02

4.02

0.28

0.28

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.97

2.97

2832 0.16 STSB

STSB

3.87

3.87

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

2.37

2.37

0.00

0.00

0.00

0.00

7.27

7.27

0

0

400.75

400.75

4.23

4.23

0.26

0.26

0.49

0.492.37

2.37

0.00

0.00

3.09

3.09

2917 0.16 STSB

STSB

4.01

4.01

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.91

3.91

8.11

8.11

0.00

0.00

0.00

0.00

28.38

28.38

0

0

455.42

455.42

4.44

4.44

0.25

0.25

0.49

0.498.11

8.11

0.00

0.00

3.21

3.21
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt3_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP63 Pavimento FlexibleGHEP63_TBT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:11.89km 5.60m

Detalles tramo:

15.00m/km 129.29 º/km

2

1600 0.09 STGB

STGB

3.44

3.44

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.25

2.25

24.17

24.17

15.95

15.95

0.00

0.00

11.71

11.71

1

1

20.89

20.89

0.38

0.38

0.10

0.10

0.50

0.5024.17

24.17

0.00

0.00

0.34

0.34

1664 0.09 STGB

STGB

3.75

3.75

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.20

2.20

42.99

42.99

42.99

42.99

0.00

0.00

26.33

26.33

1

0

47.58

47.58

0.78

0.78

0.10

0.10

0.50

0.5042.99

42.99

0.00

0.00

0.68

0.68

1731 0.10 STGB

AMGB

4.11

1.63

2020 Antes trabajos

Después trabajos

2.11

2.11

65.62

0.00

65.62

0.00

0.00

0.00

33.00

0.00

4

0

76.45

0.00

1.24

0.19

0.10

0.70

0.50

0.500.00

65.62

0.00

0.01

0.17

1.05

1800 0.10 AMGB

AMGB

1.72

1.72

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.43

3.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

20.83

20.83

0.68

0.68

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.59

0.59

1872 0.10 AMGB

AMGB

1.81

1.81

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.43

3.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

43.32

43.32

1.18

1.18

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.01

1.01

1928 0.11 AMGB

AMGB

1.91

1.91

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.43

3.43

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

67.19

67.19

1.69

1.69

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.41

1.41

1986 0.11 AMGB

AMGB

2.02

2.02

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.42

3.42

2.49

2.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

92.52

92.52

2.21

2.21

0.68

0.68

0.50

0.502.49

2.49

0.00

0.00

1.79

1.79

2046 0.11 AMGB

AMGB

2.14

2.14

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.41

3.41

5.15

5.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

119.39

119.39

2.74

2.74

0.68

0.68

0.50

0.505.15

5.15

0.00

0.00

2.17

2.17

2107 0.12 AMGB

AMGB

2.28

2.28

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.39

3.39

9.46

9.46

3.53

3.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

147.89

147.89

3.29

3.29

0.68

0.68

0.50

0.509.46

9.46

0.00

0.00

2.53

2.53

2170 0.12 AMGB

AMGB

2.44

2.44

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.35

3.35

15.95

15.95

10.75

10.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

178.13

178.13

3.85

3.85

0.67

0.67

0.49

0.4915.95

15.95

0.00

0.00

2.87

2.87

2236 0.12 AMGB

AMGB

2.63

2.63

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.29

3.29

25.19

25.19

22.54

22.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

210.22

210.22

4.43

4.43

0.67

0.67

0.49

0.4925.19

25.19

0.00

0.00

3.20

3.20

2303 0.13 AMGB

AMGB

2.86

2.86

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.19

3.19

37.80

37.80

37.80

37.80

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

244.26

244.26

5.03

5.03

0.67

0.67

0.49

0.4937.80

37.80

0.00

0.00

3.51

3.51

2372 0.13 AMGB

AMGB

3.12

3.12

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.05

3.05

54.17

54.17

54.17

54.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

280.38

280.38

5.68

5.68

0.67

0.67

0.49

0.4954.17

54.17

0.00

0.00

3.82

3.82

2443 0.14 AMGB

AMGB

3.39

3.39

2031 Antes trabajos

Después trabajos

2.88

2.88

68.73

68.73

68.73

68.73

0.00

0.00

0.00

0.00

3

1

318.70

318.70

6.37

6.37

0.67

0.67

0.49

0.4968.73

68.73

0.00

0.00

4.11

4.11

2516 0.14 AMGB

AMGB

3.65

3.65

2032 Antes trabajos

Después trabajos

2.76

2.76

79.58

79.58

79.58

79.58

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

359.36

359.36

7.10

7.10

0.67

0.67

0.49

0.4979.58

79.58

0.00

0.01

4.37

4.37

2592 0.14 AMGB

AMGB

3.90

3.90

2033 Antes trabajos

Después trabajos

2.70

2.70

87.36

87.36

87.36

87.36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

2

402.51

402.51

7.86

7.86

0.67

0.67

0.49

0.4987.36

87.36

0.00

0.01

4.60

4.60

2669 0.15 AMGB

AMAP

4.15

1.64

2034 Antes trabajos

Después trabajos

2.64

2.64

91.98

0.00

91.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

0

448.30

0.00

8.66

1.30

0.67

0.70

0.49

0.490.00

91.98

0.00

0.01

1.10

4.79

2749 0.15 AMAP

AMAP

1.75

1.75

2035 Antes trabajos

Después trabajos

4.23

4.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

24.30

24.30

2.09

2.09

0.68

0.68

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

1.71

1.71

2832 0.16 AMAP

AMAP

1.86

1.86

2036 Antes trabajos

Después trabajos

4.23

4.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

50.04

50.04

2.90

2.90

0.68

0.68

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.27

2.27

2917 0.16 AMAP

AMAP

1.99

1.99

2037 Antes trabajos

Después trabajos

4.23

4.23

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

77.34

77.34

3.72

3.72

0.68

0.68

0.49

0.491.01

1.01

0.00

0.00

2.79

2.79
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP63 Pavimento FlexibleGHEP63_TBT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:11.89km 5.60m

Detalles tramo:

15.00m/km 129.29 º/km

2

1600 0.09 STGB

STGB

3.44

3.00

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.25

2.25

24.17

0.00

15.95

0.00

0.00

0.00

11.71

0.00

1

0

20.89

0.00

0.38

0.00

0.10

1.50

0.50

0.500.00

24.17

0.00

0.00

0.00

0.34

1664 0.09 STGB

STGB

3.28

3.00

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

26.69

0.00

3.09

0.00

0.61

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.40

1731 0.10 STGB

STGB

3.28

3.00

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

28.87

0.00

3.11

0.00

0.61

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.41

1800 0.10 STGB

STGB

3.28

3.00

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

31.22

0.00

3.12

0.00

0.60

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.42

1872 0.10 STGB

STGB

3.28

3.00

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

33.77

0.00

3.14

0.00

0.60

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.43

1928 0.11 STGB

STGB

3.28

3.00

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

35.83

0.00

3.15

0.00

0.59

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.44

1986 0.11 STGB

STGB

3.28

3.00

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

38.01

0.00

3.16

0.00

0.59

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.44

2046 0.11 STGB

STGB

3.28

3.00

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

40.33

0.00

3.17

0.00

0.59

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.45

2107 0.12 STGB

STGB

3.29

3.00

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

42.78

0.00

3.18

0.00

0.58

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.46

2170 0.12 STGB

STGB

3.29

3.00

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

45.39

0.00

3.20

0.00

0.58

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.47

2236 0.12 STGB

STGB

3.29

3.00

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

48.15

0.00

3.21

0.00

0.57

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.48

2303 0.13 STGB

STGB

3.29

3.00

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

51.08

0.00

3.22

0.00

0.57

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.48

2372 0.13 STGB

STGB

3.29

3.00

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

54.19

0.00

3.23

0.00

0.57

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.49

2443 0.14 STGB

STGB

3.29

3.00

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

57.49

0.00

3.24

0.00

0.56

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

2516 0.14 STGB

STGB

3.29

3.00

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

61.00

0.00

3.26

0.00

0.56

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.51

2592 0.14 STGB

STGB

3.29

3.00

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

64.71

0.00

3.27

0.00

0.56

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.52

2669 0.15 STGB

STGB

3.29

3.00

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

68.65

0.00

3.28

0.00

0.55

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.52

2749 0.15 STGB

STGB

3.29

3.00

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

72.83

0.00

3.29

0.00

0.55

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.53

2832 0.16 STGB

STGB

3.30

3.00

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

77.27

0.00

3.30

0.00

0.54

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.53

2917 0.16 STGB

STGB

3.30

3.00

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

81.98

0.00

3.32

0.00

0.54

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.55
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP64 Pavimento FlexibleGHEP64_TBT4 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:14.30km 6.00m

Detalles tramo:

4.00m/km 108.71 º/km

2

1485 0.08 STGB

STSB

4.30

2.80

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.10

2.10

33.50

0.00

21.18

0.00

0.00

0.00

14.66

0.00

1

0

12.93

0.00

0.41

0.00

0.10

1.50

0.50

0.500.00

33.50

0.00

0.00

0.00

0.36

1544 0.09 STSB

STSB

3.02

3.02

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.03

8.03

2.31

2.31

0.62

0.62

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.87

1.87

1606 0.09 STSB

STSB

3.10

3.10

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

16.72

16.72

2.50

2.50

0.53

0.53

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

1670 0.09 STSB

STSB

3.19

3.19

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

26.12

26.12

2.70

2.70

0.47

0.47

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.14

2.14

1737 0.10 STSB

STSB

3.27

3.27

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

36.28

36.28

2.89

2.89

0.43

0.43

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.27

2.27

1789 0.10 STSB

STSB

3.36

3.36

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

47.06

47.06

3.09

3.09

0.40

0.40

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.40

2.40

1842 0.10 STSB

STSB

3.44

3.44

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

58.50

58.50

3.29

3.29

0.38

0.38

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.53

2.53

1898 0.11 STSB

STSB

3.53

3.53

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

70.63

70.63

3.49

3.49

0.35

0.35

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.65

2.65

1955 0.11 STSB

STSB

3.63

3.63

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

83.51

83.51

3.68

3.68

0.34

0.34

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.77

2.77

2013 0.11 STSB

STSB

3.72

3.72

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

97.17

97.17

3.88

3.88

0.32

0.32

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.89

2.89

2074 0.11 STSB

STSB

3.82

3.82

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.88

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2.63

2.63

0

0

111.66

111.66

4.08

4.08

0.30

0.30

0.49

0.490.88

0.88

0.00

0.00

3.01

3.01

2136 0.12 STSB

STSB

3.95

3.95

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.92

3.92

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

12.46

12.46

0

0

127.03

127.03

4.28

4.28

0.29

0.29

0.49

0.494.50

4.50

0.00

0.00

3.12

3.12

2200 0.12 STSB

STSB

4.10

2.80

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.90

3.90

12.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34.44

0.00

0

0

143.34

0.00

4.49

0.00

0.27

1.50

0.49

0.490.00

12.72

0.00

0.00

0.00

3.23

2266 0.13 STSB

STSB

3.03

3.03

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

17.31

17.31

2.40

2.40

0.57

0.57

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

1.93

1.93

2334 0.13 STSB

STSB

3.11

3.11

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

35.66

35.66

2.60

2.60

0.48

0.48

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.07

2.07

2404 0.13 STSB

STSB

3.20

3.20

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

55.13

55.13

2.81

2.81

0.43

0.43

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.21

2.21

2476 0.14 STSB

STSB

3.29

3.29

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

75.79

75.79

3.01

3.01

0.39

0.39

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.35

2.35

2550 0.14 STSB

STSB

3.38

3.38

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

97.71

97.71

3.22

3.22

0.36

0.36

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.48

2.48

2627 0.15 STSB

STSB

3.47

3.47

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

120.96

120.96

3.42

3.42

0.33

0.33

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.61

2.61

2706 0.15 STSB

STSB

3.56

3.56

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

145.63

145.63

3.63

3.63

0.31

0.31

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.74

2.74
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_MR&B+Reciclado+TBD_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP64 Pavimento FlexibleGHEP64_TBT4 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:14.30km 6.00m

Detalles tramo:

4.00m/km 108.71 º/km

2

1485 0.08 STGB

STGB

4.30

4.29

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.10

2.10

33.50

33.50

21.18

21.18

0.00

0.00

14.66

14.66

1

0

12.93

12.93

0.41

0.41

0.10

0.10

0.50

0.5033.50

33.50

0.00

0.00

0.36

0.36

1544 0.09 STGB

STGB

4.66

4.66

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.03

2.03

56.06

56.06

56.06

56.06

0.00

0.00

29.83

29.83

2

0

24.98

24.98

0.86

0.86

0.10

0.10

0.50

0.5056.06

56.06

0.00

0.00

0.74

0.74

1606 0.09 STGB

STGB

5.04

5.04

2020 Antes trabajos

Después trabajos

1.92

1.92

75.21

75.21

75.21

75.21

0.00

0.00

24.15

24.15

4

0

38.02

38.02

1.39

1.39

0.10

0.10

0.50

0.5075.21

75.21

0.00

0.01

1.17

1.17

1670 0.09 STGB

STGB

5.40

5.40

2021 Antes trabajos

Después trabajos

1.86

1.86

87.67

87.67

87.67

87.67

0.00

0.00

11.45

11.45

6

0

52.12

52.12

1.97

1.97

0.10

0.10

0.50

0.5087.67

87.67

0.00

0.01

1.62

1.62

1737 0.10 STGB

STGB

5.75

5.74

2022 Antes trabajos

Después trabajos

1.82

1.82

94.97

94.97

94.97

94.97

0.00

0.00

3.90

3.90

7

0

67.39

67.39

2.60

2.60

0.10

0.10

0.50

0.5094.97

94.97

0.00

0.01

2.07

2.07

1789 0.10 STGB

STSB

6.09

2.80

2023 Antes trabajos

Después trabajos

1.80

1.80

98.53

0.00

98.53

0.00

0.00

0.00

0.06

0.00

8

0

83.59

0.00

3.26

0.00

0.10

1.50

0.50

0.500.00

98.53

0.00

0.01

0.00

2.51

1842 0.10 STSB

STSB

3.03

3.03

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

11.47

11.47

2.35

2.35

0.60

0.60

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.89

1.89

1898 0.11 STSB

STSB

3.11

3.11

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

23.61

23.61

2.55

2.55

0.51

0.51

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.03

2.03

1955 0.11 STSB

STSB

3.19

3.19

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

36.48

36.48

2.75

2.75

0.45

0.45

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.17

2.17

2013 0.11 STSB

STSB

3.28

3.28

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

50.14

50.14

2.95

2.95

0.41

0.41

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.31

2.31

2074 0.11 STSB

STSB

3.36

3.36

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

64.63

64.63

3.15

3.15

0.38

0.38

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.44

2.44

2136 0.12 STSB

STSB

3.45

3.45

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

80.00

80.00

3.35

3.35

0.36

0.36

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.57

2.57

2200 0.12 STSB

STSB

3.54

3.54

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

96.31

96.31

3.55

3.55

0.33

0.33

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.69

2.69

2266 0.13 STSB

STSB

3.64

3.64

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

113.61

113.61

3.75

3.75

0.32

0.32

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.81

2.81

2334 0.13 STSB

STSB

3.73

3.73

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

131.96

131.96

3.95

3.95

0.30

0.30

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.93

2.93

2404 0.13 STSB

STSB

3.84

3.84

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

1.45

1.45

0.00

0.00

0.00

0.00

4.73

4.73

0

0

151.44

151.44

4.16

4.16

0.28

0.28

0.49

0.491.45

1.45

0.00

0.00

3.05

3.05

2476 0.14 STSB

STSB

3.97

3.97

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.92

3.92

6.04

6.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20.33

20.33

0

0

172.10

172.10

4.36

4.36

0.27

0.27

0.49

0.496.04

6.04

0.00

0.00

3.16

3.16

2550 0.14 STSB

STSB

4.14

4.14

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.89

3.89

15.63

15.63

7.04

7.04

0.00

0.00

53.78

53.78

0

0

194.02

194.02

4.57

4.57

0.25

0.25

0.49

0.4915.63

15.63

0.00

0.00

3.28

3.28

2627 0.15 STSB

STSB

4.37

4.36

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.84

3.84

31.90

31.90

26.83

26.83

0.00

0.00

64.43

64.43

29

0

217.28

217.28

4.79

4.79

0.24

0.24

0.49

0.4931.90

31.90

0.00

0.05

3.39

3.39

2706 0.15 STSB

STSB

4.76

4.69

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.73

3.73

55.83

55.83

55.83

55.83

0.00

0.00

39.95

39.95

110

0

241.95

241.95

5.04

5.04

0.23

0.23

0.49

0.4955.83

55.83

0.00

0.18

3.52

3.52
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt3_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP64 Pavimento FlexibleGHEP64_TBT4 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:14.30km 6.00m

Detalles tramo:

4.00m/km 108.71 º/km

2

1485 0.08 STGB

AMGB

4.30

1.65

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.10

2.10

33.50

0.00

21.18

0.00

0.00

0.00

14.66

0.00

1

0

12.93

0.00

0.41

0.06

0.10

0.70

0.50

0.500.00

33.50

0.00

0.00

0.05

0.36

1544 0.09 AMGB

AMGB

1.74

1.74

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

8.03

8.03

0.55

0.55

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.48

0.48

1606 0.09 AMGB

AMGB

1.83

1.83

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

16.72

16.72

1.05

1.05

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.90

0.90

1670 0.09 AMGB

AMGB

1.93

1.93

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

26.11

26.11

1.55

1.55

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.30

1.30

1737 0.10 AMGB

AMGB

2.04

2.04

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

2.54

2.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

36.28

36.28

2.08

2.08

0.68

0.68

0.50

0.502.54

2.54

0.00

0.00

1.70

1.70

1789 0.10 AMGB

AMGB

2.16

2.16

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.32

3.32

5.30

5.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

47.06

47.06

2.61

2.61

0.68

0.68

0.50

0.505.30

5.30

0.00

0.00

2.08

2.08

1842 0.10 AMGB

AMGB

2.30

2.30

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.30

3.30

9.77

9.77

3.59

3.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

58.49

58.49

3.15

3.15

0.68

0.68

0.50

0.509.77

9.77

0.00

0.00

2.44

2.44

1898 0.11 AMGB

AMGB

2.46

2.46

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.26

3.26

16.46

16.46

10.93

10.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

70.62

70.62

3.71

3.71

0.67

0.67

0.50

0.5016.46

16.46

0.00

0.00

2.79

2.79

1955 0.11 AMGB

AMGB

2.66

2.66

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.20

3.20

25.98

25.98

22.89

22.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

83.50

83.50

4.30

4.30

0.67

0.67

0.50

0.5025.98

25.98

0.00

0.00

3.13

3.13

2013 0.11 AMGB

AMGB

2.88

2.88

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.10

3.10

38.94

38.94

38.94

38.94

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

97.15

97.15

4.91

4.91

0.67

0.67

0.50

0.5038.94

38.94

0.00

0.00

3.45

3.45

2074 0.11 AMGB

AMGB

3.15

3.15

2028 Antes trabajos

Después trabajos

2.94

2.94

55.53

55.53

55.53

55.53

0.00

0.00

0.00

0.00

1

1

111.64

111.64

5.55

5.55

0.67

0.67

0.49

0.4955.53

55.53

0.00

0.00

3.76

3.76

2136 0.12 AMGB

AMGB

3.42

3.42

2029 Antes trabajos

Después trabajos

2.74

2.74

69.84

69.84

69.84

69.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

127.01

127.01

6.25

6.25

0.67

0.67

0.49

0.4969.84

69.84

0.00

0.00

4.06

4.06

2200 0.12 AMGB

AMGB

3.68

3.68

2030 Antes trabajos

Después trabajos

2.62

2.62

80.48

80.48

80.48

80.48

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

143.32

143.32

6.98

6.98

0.67

0.67

0.49

0.4980.48

80.48

0.00

0.01

4.33

4.33

2266 0.13 AMGB

AMGB

3.93

3.93

2031 Antes trabajos

Después trabajos

2.57

2.57

88.09

88.09

88.09

88.09

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

160.62

160.62

7.75

7.75

0.67

0.67

0.49

0.4988.09

88.09

0.00

0.01

4.57

4.57

2334 0.13 AMGB

AMAP

4.18

1.64

2032 Antes trabajos

Después trabajos

2.53

2.53

93.26

0.00

93.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

0

178.98

0.00

8.55

1.28

0.67

0.70

0.49

0.490.00

93.26

0.00

0.01

1.09

4.77

2404 0.13 AMAP

AMAP

1.75

1.75

2033 Antes trabajos

Después trabajos

4.12

4.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

9.74

9.74

2.07

2.07

0.68

0.68

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

1.69

1.69

2476 0.14 AMAP

AMAP

1.87

1.87

2034 Antes trabajos

Después trabajos

4.12

4.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

20.07

20.07

2.87

2.87

0.68

0.68

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.25

2.25

2550 0.14 AMAP

AMAP

1.99

1.99

2035 Antes trabajos

Después trabajos

4.12

4.12

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

31.02

31.02

3.70

3.70

0.68

0.68

0.49

0.491.01

1.01

0.00

0.00

2.78

2.78

2627 0.15 AMAP

AMAP

2.13

2.13

2036 Antes trabajos

Después trabajos

4.11

4.11

2.54

2.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

42.65

42.65

4.54

4.54

0.68

0.68

0.49

0.492.54

2.54

0.00

0.00

3.26

3.26

2706 0.15 AMAP

AMAP

2.28

2.28

2037 Antes trabajos

Después trabajos

4.10

4.10

5.29

5.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

54.98

54.98

5.41

5.41

0.67

0.67

0.49

0.495.29

5.29

0.00

0.00

3.70

3.70
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP64 Pavimento FlexibleGHEP64_TBT4 _ R _ LL

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:14.30km 6.00m

Detalles tramo:

4.00m/km 108.71 º/km

2

1485 0.08 STGB

STGB

4.30

3.00

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.10

2.10

33.50

0.00

21.18

0.00

0.00

0.00

14.66

0.00

1

0

12.93

0.00

0.41

0.00

0.10

1.50

0.50

0.500.00

33.50

0.00

0.00

0.00

0.36

1544 0.09 STGB

STGB

3.28

3.00

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

12.05

0.00

3.06

0.00

0.62

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.38

1606 0.09 STGB

STGB

3.28

3.00

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

13.03

0.00

3.08

0.00

0.62

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.39

1670 0.09 STGB

STGB

3.28

3.00

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

14.09

0.00

3.09

0.00

0.61

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.40

1737 0.10 STGB

STGB

3.28

3.00

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

15.24

0.00

3.11

0.00

0.61

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.41

1789 0.10 STGB

STGB

3.28

3.00

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

16.17

0.00

3.12

0.00

0.60

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.42

1842 0.10 STGB

STGB

3.28

3.00

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

17.16

0.00

3.13

0.00

0.60

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.43

1898 0.11 STGB

STGB

3.28

3.00

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

18.20

0.00

3.14

0.00

0.60

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.43

1955 0.11 STGB

STGB

3.28

3.00

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

19.31

0.00

3.16

0.00

0.59

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.44

2013 0.11 STGB

STGB

3.28

3.00

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

20.49

0.00

3.17

0.00

0.59

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.45

2074 0.11 STGB

STGB

3.29

3.00

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

21.73

0.00

3.18

0.00

0.58

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.46

2136 0.12 STGB

STGB

3.29

3.00

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

23.06

0.00

3.19

0.00

0.58

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.46

2200 0.12 STGB

STGB

3.29

3.00

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

24.46

0.00

3.20

0.00

0.58

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.47

2266 0.13 STGB

STGB

3.29

3.00

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

25.95

0.00

3.21

0.00

0.57

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.48

2334 0.13 STGB

STGB

3.29

3.00

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

27.53

0.00

3.23

0.00

0.57

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.49

2404 0.13 STGB

STGB

3.29

3.00

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

29.21

0.00

3.24

0.00

0.56

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

2476 0.14 STGB

STGB

3.29

3.00

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

30.99

0.00

3.25

0.00

0.56

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

2550 0.14 STGB

STGB

3.29

3.00

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

32.87

0.00

3.26

0.00

0.56

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.51

2627 0.15 STGB

STGB

3.29

3.00

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

34.88

0.00

3.27

0.00

0.55

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.52

2706 0.15 STGB

STGB

3.29

3.00

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

37.00

0.00

3.29

0.00

0.55

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.53
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP65 Pavimento FlexibleGHEP65_TBT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:21.10km 5.80m

Detalles tramo:

15.00m/km 95.24 º/km

2

1969 0.11 STGB

STSB

4.31

2.80

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.10

2.10

33.47

0.00

21.15

0.00

0.00

0.00

18.15

0.00

1

0

21.36

0.00

0.42

0.00

0.10

1.50

0.50

0.500.00

33.47

0.00

0.00

0.00

0.37

2048 0.11 STSB

STSB

3.03

3.03

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

18.38

18.38

2.38

2.38

0.59

0.59

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.92

1.92

2130 0.12 STSB

STSB

3.11

3.11

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

38.24

38.24

2.58

2.58

0.49

0.49

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.06

2.06

2215 0.12 STSB

STSB

3.20

3.20

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

59.72

59.72

2.78

2.78

0.44

0.44

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.19

2.19

2303 0.13 STSB

STSB

3.28

3.28

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

82.95

82.95

2.98

2.98

0.40

0.40

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.33

2.33

2372 0.13 STSB

STSB

3.37

3.37

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

107.60

107.60

3.18

3.18

0.37

0.37

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.46

2.46

2444 0.14 STSB

STSB

3.46

3.46

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

133.75

133.75

3.39

3.39

0.34

0.34

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

2.59

2.59

2517 0.14 STSB

STSB

3.55

3.55

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

161.50

161.50

3.59

3.59

0.32

0.32

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.72

2.72

2592 0.14 STSB

STSB

3.65

3.65

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

190.93

190.93

3.80

3.80

0.30

0.30

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.84

2.84

2670 0.15 STSB

STSB

3.75

3.75

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0

0

222.16

222.16

4.00

4.00

0.28

0.28

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.96

2.96

2750 0.15 STSB

STSB

3.86

3.86

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

2.18

2.18

0.00

0.00

0.00

0.00

7.36

7.36

0

0

255.30

255.30

4.21

4.21

0.27

0.27

0.49

0.492.18

2.18

0.00

0.00

3.08

3.08

2833 0.16 STSB

STSB

4.00

4.00

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.91

3.91

7.74

7.74

0.00

0.00

0.00

0.00

28.69

28.69

0

0

290.46

290.46

4.42

4.42

0.25

0.25

0.49

0.497.74

7.74

0.00

0.00

3.20

3.20

2918 0.16 STSB

STSB

4.18

2.80

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.88

3.88

18.68

0.00

6.99

0.00

0.00

0.00

66.44

0.00

0

0

327.77

0.00

4.63

0.00

0.24

1.50

0.49

0.490.00

18.68

0.00

0.00

0.00

3.31

3005 0.17 STSB

STSB

3.04

3.04

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

39.59

39.59

2.47

2.47

0.54

0.54

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

1.98

1.98

3095 0.17 STSB

STSB

3.12

3.12

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

81.56

81.56

2.68

2.68

0.44

0.44

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.12

2.12

3188 0.18 STSB

STSB

3.21

3.21

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

126.09

126.09

2.89

2.89

0.39

0.39

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.27

2.27

3284 0.18 STSB

STSB

3.30

3.30

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

173.33

173.33

3.10

3.10

0.35

0.35

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.41

2.41

3382 0.19 STSB

STSB

3.39

3.39

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

223.46

223.46

3.31

3.31

0.32

0.32

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.54

2.54

3484 0.19 STSB

STSB

3.49

3.49

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

276.66

276.66

3.53

3.53

0.29

0.29

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.68

2.68

3588 0.20 STSB

STSB

3.58

3.58

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

333.10

333.10

3.74

3.74

0.27

0.27

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.81

2.81
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt2_MR&B+Reciclado+TBD_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP65 Pavimento FlexibleGHEP65_TBT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:21.10km 5.80m

Detalles tramo:

15.00m/km 95.24 º/km

2

1969 0.11 STGB

STGB

4.31

4.31

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.10

2.10

33.47

33.47

21.15

21.15

0.00

0.00

18.15

18.15

1

0

21.36

21.36

0.42

0.42

0.10

0.10

0.50

0.5033.47

33.47

0.00

0.00

0.37

0.37

2048 0.11 STGB

STGB

4.71

4.71

2019 Antes trabajos

Después trabajos

2.03

2.03

55.97

55.97

55.97

55.97

0.00

0.00

41.73

41.73

2

0

48.94

48.94

0.89

0.89

0.10

0.10

0.50

0.5055.97

55.97

0.00

0.00

0.77

0.77

2130 0.12 STGB

STGB

5.12

5.12

2020 Antes trabajos

Después trabajos

1.92

1.92

75.08

75.08

75.08

75.08

0.00

0.00

23.55

23.55

6

0

78.78

78.78

1.43

1.43

0.10

0.10

0.50

0.5075.08

75.08

0.00

0.01

1.21

1.21

2215 0.12 STGB

STGB

5.52

5.52

2021 Antes trabajos

Después trabajos

1.86

1.86

87.53

87.53

87.53

87.53

0.00

0.00

10.54

10.54

7

0

111.09

111.09

2.04

2.04

0.10

0.10

0.50

0.5087.53

87.53

0.00

0.01

1.67

1.67

2303 0.13 STGB

STGB

5.92

5.92

2022 Antes trabajos

Después trabajos

1.82

1.82

94.81

94.81

94.81

94.81

0.00

0.00

2.65

2.65

9

0

146.10

146.10

2.69

2.69

0.10

0.10

0.50

0.5094.81

94.81

0.00

0.02

2.13

2.13

2372 0.13 STGB

STSB

6.32

2.80

2023 Antes trabajos

Después trabajos

1.80

1.80

96.82

0.00

96.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

0

183.33

0.00

3.37

0.00

0.10

1.50

0.50

0.500.00

96.82

0.00

0.02

0.00

2.58

2444 0.14 STSB

STSB

3.03

3.03

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

26.43

26.43

2.42

2.42

0.56

0.56

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

1.94

1.94

2517 0.14 STSB

STSB

3.12

3.12

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

54.17

54.17

2.63

2.63

0.47

0.47

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.09

2.09

2592 0.14 STSB

STSB

3.20

3.20

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

83.60

83.60

2.83

2.83

0.42

0.42

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.23

2.23

2670 0.15 STSB

STSB

3.29

3.29

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

114.82

114.82

3.04

3.04

0.38

0.38

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.37

2.37

2750 0.15 STSB

STSB

3.38

3.38

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

147.95

147.95

3.24

3.24

0.35

0.35

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.50

2.50

2833 0.16 STSB

STSB

3.47

3.47

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

183.09

183.09

3.45

3.45

0.32

0.32

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.63

2.63

2918 0.16 STSB

STSB

3.57

3.57

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

220.38

220.38

3.66

3.66

0.30

0.30

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.76

2.76

3005 0.17 STSB

STSB

3.66

3.66

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

259.95

259.95

3.87

3.87

0.28

0.28

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.88

2.88

3095 0.17 STSB

STSB

3.77

3.77

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.93

3.93

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.72

0.72

0

0

301.93

301.93

4.07

4.07

0.26

0.26

0.49

0.490.50

0.50

0.00

0.00

3.00

3.00

3188 0.18 STSB

STSB

3.88

3.88

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.92

3.92

3.22

3.22

0.00

0.00

0.00

0.00

8.49

8.49

0

0

346.48

346.48

4.28

4.28

0.25

0.25

0.49

0.493.22

3.22

0.00

0.00

3.12

3.12

3284 0.18 STSB

STSB

4.03

4.03

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.91

3.91

9.99

9.99

0.00

0.00

0.00

0.00

31.25

31.25

0

0

393.75

393.75

4.50

4.50

0.23

0.23

0.49

0.499.99

9.99

0.00

0.00

3.24

3.24

3382 0.19 STSB

STSB

4.24

4.23

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.87

3.87

22.55

22.55

6.94

6.94

0.00

0.00

68.81

68.81

21

0

443.91

443.91

4.72

4.72

0.22

0.22

0.49

0.4922.55

22.55

0.00

0.04

3.36

3.36

3484 0.19 STSB

STSB

4.51

4.48

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.80

3.80

42.52

42.52

26.50

26.50

0.00

0.00

48.82

48.82

48

0

497.15

497.15

4.95

4.95

0.20

0.20

0.49

0.4942.52

42.52

0.00

0.08

3.47

3.47

3588 0.20 STSB

STSB

4.95

4.87

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.67

3.67

66.55

66.55

61.86

61.86

0.00

0.00

23.68

23.68

130

0

553.67

553.67

5.22

5.22

0.19

0.19

0.49

0.4966.55

66.55

0.00

0.22

3.61

3.61
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alt3_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP65 Pavimento FlexibleGHEP65_TBT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:21.10km 5.80m

Detalles tramo:

15.00m/km 95.24 º/km

2

1969 0.11 STGB

AMGB

4.31

1.66

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.10

2.10

33.47

0.00

21.15

0.00

0.00

0.00

18.15

0.00

1

0

21.36

0.00

0.42

0.06

0.10

0.70

0.50

0.500.00

33.47

0.00

0.00

0.05

0.37

2048 0.11 AMGB

AMGB

1.75

1.75

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

18.38

18.38

0.60

0.60

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.53

0.53

2130 0.12 AMGB

AMGB

1.85

1.85

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

38.23

38.23

1.15

1.15

0.68

0.68

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.98

0.98

2215 0.12 AMGB

AMGB

1.96

1.96

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

59.70

59.70

1.71

1.71

0.68

0.68

0.50

0.501.01

1.01

0.00

0.00

1.42

1.42

2303 0.13 AMGB

AMGB

2.07

2.07

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.34

3.34

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

82.92

82.92

2.28

2.28

0.68

0.68

0.50

0.502.50

2.50

0.00

0.00

1.84

1.84

2372 0.13 AMGB

AMGB

2.20

2.20

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.33

3.33

5.17

5.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

107.56

107.56

2.87

2.87

0.68

0.68

0.50

0.505.17

5.17

0.00

0.00

2.25

2.25

2444 0.14 AMGB

AMGB

2.35

2.35

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.31

3.31

9.51

9.51

3.54

3.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

133.69

133.69

3.47

3.47

0.67

0.67

0.50

0.509.51

9.51

0.00

0.00

2.64

2.64

2517 0.14 AMGB

AMGB

2.53

2.53

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.27

3.27

16.04

16.04

10.78

10.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

161.42

161.42

4.09

4.09

0.67

0.67

0.49

0.4916.04

16.04

0.00

0.00

3.01

3.01

2592 0.14 AMGB

AMGB

2.73

2.73

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.20

3.20

25.33

25.33

22.61

22.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

190.84

190.84

4.74

4.74

0.67

0.67

0.49

0.4925.33

25.33

0.00

0.00

3.37

3.37

2670 0.15 AMGB

AMGB

2.97

2.97

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.10

3.10

38.01

38.01

38.01

38.01

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

222.06

222.06

5.41

5.41

0.67

0.67

0.49

0.4938.01

38.01

0.00

0.00

3.70

3.70

2750 0.15 AMGB

AMGB

3.25

3.25

2028 Antes trabajos

Después trabajos

2.95

2.95

54.42

54.42

54.42

54.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2

1

255.18

255.18

6.12

6.12

0.67

0.67

0.49

0.4954.42

54.42

0.00

0.00

4.01

4.01

2833 0.16 AMGB

AMGB

3.54

3.54

2029 Antes trabajos

Después trabajos

2.76

2.76

68.94

68.94

68.94

68.94

0.00

0.00

0.00

0.00

3

2

290.32

290.32

6.88

6.88

0.67

0.67

0.49

0.4968.94

68.94

0.00

0.01

4.30

4.30

2918 0.16 AMGB

AMGB

3.82

3.82

2030 Antes trabajos

Después trabajos

2.62

2.62

79.75

79.75

79.75

79.75

0.00

0.00

0.00

0.00

4

2

327.62

327.62

7.68

7.68

0.67

0.67

0.49

0.4979.75

79.75

0.00

0.01

4.55

4.55

3005 0.17 AMGB

AMAP

4.10

1.63

2031 Antes trabajos

Después trabajos

2.57

2.57

87.49

0.00

87.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

0

367.19

0.00

8.52

1.28

0.67

0.70

0.49

0.490.00

87.49

0.00

0.01

1.09

4.76

3095 0.17 AMAP

AMAP

1.75

1.75

2032 Antes trabajos

Después trabajos

4.12

4.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

21.00

21.00

2.15

2.15

0.68

0.68

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

1.75

1.75

3188 0.18 AMAP

AMAP

1.88

1.88

2033 Antes trabajos

Después trabajos

4.12

4.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

43.25

43.25

3.04

3.04

0.68

0.68

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

2.37

2.37

3284 0.18 AMAP

AMAP

2.01

2.01

2034 Antes trabajos

Después trabajos

4.12

4.12

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

66.86

66.86

3.95

3.95

0.68

0.68

0.49

0.491.01

1.01

0.00

0.00

2.93

2.93

3382 0.19 AMAP

AMAP

2.16

2.16

2035 Antes trabajos

Después trabajos

4.11

4.11

2.49

2.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

91.92

91.92

4.89

4.89

0.67

0.67

0.49

0.492.49

2.49

0.00

0.00

3.44

3.44

3484 0.19 AMAP

AMAP

2.32

2.32

2036 Antes trabajos

Después trabajos

4.10

4.10

5.16

5.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

118.50

118.50

5.85

5.85

0.67

0.67

0.49

0.495.16

5.16

0.00

0.00

3.90

3.90

3588 0.20 AMAP

AMAP

2.49

2.49

2037 Antes trabajos

Después trabajos

4.07

4.07

9.48

9.48

3.53

3.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

146.71

146.71

6.83

6.83

0.67

0.67

0.49

0.499.48

9.48

0.00

0.00

4.28

4.28
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (rodadura bituminosa)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tipo de
firme

Numero
Estructura

l medio
SNPK

Total
estructural

ACA

Ancha
estructural

ACW

Transversal
Termica

ACT

Área
Peladuras

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área de
rotura de

borde
(m /km)

AEB

Profundidad
media de la
rodera (mm)

RDM

Textura
(mm)
TD

Resistencia
al

deslizamiento
SFC50

Fisuración
total

ACRA

Area Fisurada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv. Est.
de la

rodera
RDS

Estado a final de ańo

Firme Bituminoso

GHEP65 Pavimento FlexibleGHEP65_TBT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:

Longitud:
Descripción:

Ancho:
Clase de carretera:

Curvatura:Rampa + Pendiente:21.10km 5.80m

Detalles tramo:

15.00m/km 95.24 º/km

2

1969 0.11 STGB

STGB

4.31

3.00

2018 Antes trabajos

Después trabajos

2.10

2.10

33.47

0.00

21.15

0.00

0.00

0.00

18.15

0.00

1

0

21.36

0.00

0.42

0.00

0.10

1.50

0.50

0.500.00

33.47

0.00

0.00

0.00

0.37

2048 0.11 STGB

STGB

3.28

3.00

2019 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

27.58

0.00

3.17

0.00

0.59

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.45

2130 0.12 STGB

STGB

3.29

3.00

2020 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

29.79

0.00

3.19

0.00

0.58

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.46

2215 0.12 STGB

STGB

3.29

3.00

2021 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

32.22

0.00

3.20

0.00

0.58

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.47

2303 0.13 STGB

STGB

3.29

3.00

2022 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

34.85

0.00

3.22

0.00

0.57

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.48

2372 0.13 STGB

STGB

3.29

3.00

2023 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

36.98

0.00

3.23

0.00

0.57

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.49

2444 0.14 STGB

STGB

3.29

3.00

2024 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

39.23

0.00

3.24

0.00

0.56

1.50

0.50

0.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

2517 0.14 STGB

STGB

3.29

3.00

2025 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

41.62

0.00

3.26

0.00

0.56

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.51

2592 0.14 STGB

STGB

3.29

3.00

2026 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

44.15

0.00

3.27

0.00

0.56

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.52

2670 0.15 STGB

STGB

3.29

3.00

2027 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

46.84

0.00

3.28

0.00

0.55

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.52

2750 0.15 STGB

STGB

3.29

3.00

2028 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

49.69

0.00

3.29

0.00

0.55

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.53

2833 0.16 STGB

STGB

3.30

3.00

2029 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

52.72

0.00

3.30

0.00

0.54

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.53

2918 0.16 STGB

STGB

3.30

3.00

2030 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

55.93

0.00

3.32

0.00

0.54

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.55

3005 0.17 STGB

STGB

3.30

3.00

2031 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

59.34

0.00

3.33

0.00

0.54

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.55

3095 0.17 STGB

STGB

3.30

3.00

2032 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

62.96

0.00

3.34

0.00

0.53

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.56

3188 0.18 STGB

STGB

3.30

3.00

2033 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

66.80

0.00

3.35

0.00

0.53

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.57

3284 0.18 STGB

STGB

3.30

3.00

2034 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

70.88

0.00

3.37

0.00

0.52

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.58

3382 0.19 STGB

STGB

3.30

3.00

2035 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

75.20

0.00

3.38

0.00

0.52

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.59

3484 0.19 STGB

STGB

3.30

3.00

2036 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

79.80

0.00

3.39

0.00

0.52

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.59

3588 0.20 STGB

STGB

3.30

3.00

2037 Antes trabajos

Después trabajos

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

84.67

0.00

3.40

0.00

0.51

1.50

0.49

0.490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.60
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H D M - 4
HIGHWAY  DEVELOPMENT  &  MANAGEMENT

Estado anual de la carretera (sin pavimentar)
Nombre del estudio:
Fecha de ejecución:

Analisis Red Provincial Total Esmeraldas_E2
27-12-2017

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP01 Pavimento FlexibleGHEP01_CAT1 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:7.24km 7.10m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 70.91 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP01 Pavimento FlexibleGHEP01_CAT1 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:7.24km 7.10m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 70.91 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP01 Pavimento FlexibleGHEP01_CAT1 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:7.24km 7.10m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 70.91 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP04 Pavimento FlexibleGHEP04_CAT1 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:5.39km 6.58m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 35.08 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP04 Pavimento FlexibleGHEP04_CAT1 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:5.39km 6.58m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 35.08 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP04 Pavimento FlexibleGHEP04_CAT1 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:5.39km 6.58m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 35.08 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP06 Pavimento FlexibleGHEP06_CAT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:30.30km 6.62m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 146.69 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP06 Pavimento FlexibleGHEP06_CAT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:30.30km 6.62m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 146.69 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP06 Pavimento FlexibleGHEP06_CAT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:30.30km 6.62m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 146.69 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP07 Pavimento FlexibleGHEP07_CAT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.60km 6.81m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 67.57 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP07 Pavimento FlexibleGHEP07_CAT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.60km 6.81m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 67.57 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP07 Pavimento FlexibleGHEP07_CAT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.60km 6.81m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 67.57 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP08 Pavimento FlexibleGHEP08_CAT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:2.44km 7.34m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 163.67 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP08 Pavimento FlexibleGHEP08_CAT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:2.44km 7.34m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 163.67 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP08 Pavimento FlexibleGHEP08_CAT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:2.44km 7.34m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 163.67 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP09 Pavimento FlexibleGHEP09_CAT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.69km 7.02m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 145.25 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso

HDM-4 Version 1.3 Página 16 de 147



H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP09 Pavimento FlexibleGHEP09_CAT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.69km 7.02m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 145.25 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP09 Pavimento FlexibleGHEP09_CAT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.69km 7.02m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 145.25 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP10 Pavimento FlexibleGHEP10_CAT2 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:5.39km 7.41m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 58.68 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP10 Pavimento FlexibleGHEP10_CAT2 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:5.39km 7.41m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 58.68 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP10 Pavimento FlexibleGHEP10_CAT2 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:5.39km 7.41m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 58.68 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP13 Pavimento FlexibleGHEP13_CAT2 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:9.68km 6.65m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 79.07 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP13 Pavimento FlexibleGHEP13_CAT2 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:9.68km 6.65m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 79.07 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP13 Pavimento FlexibleGHEP13_CAT2 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:9.68km 6.65m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 79.07 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP14 Pavimento FlexibleGHEP14_CAT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:55.27km 6.75m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 70.46 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP14 Pavimento FlexibleGHEP14_CAT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:55.27km 6.75m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 70.46 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP14 Pavimento FlexibleGHEP14_CAT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:55.27km 6.75m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 70.46 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP15 Pavimento FlexibleGHEP15_CAT2 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:3.55km 6.96m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 43.47 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP15 Pavimento FlexibleGHEP15_CAT2 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:3.55km 6.96m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 43.47 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP15 Pavimento FlexibleGHEP15_CAT2 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:3.55km 6.96m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 43.47 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP17 Pavimento FlexibleGHEP17_CAT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.68km 6.68m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 98.72 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP17 Pavimento FlexibleGHEP17_CAT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.68km 6.68m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 98.72 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP17 Pavimento FlexibleGHEP17_CAT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.68km 6.68m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 98.72 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP18 Pavimento FlexibleGHEP18_CAT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:2.03km 7.17m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 80.49 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP18 Pavimento FlexibleGHEP18_CAT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:2.03km 7.17m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 80.49 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP18 Pavimento FlexibleGHEP18_CAT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:2.03km 7.17m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 80.49 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP19 Pavimento FlexibleGHEP19_CAT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.09km 7.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 117.91 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso

HDM-4 Version 1.3 Página 37 de 147



H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP19 Pavimento FlexibleGHEP19_CAT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.09km 7.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 117.91 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP19 Pavimento FlexibleGHEP19_CAT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.09km 7.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 117.91 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP20 Pavimento FlexibleGHEP20_CAT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:31.04km 7.68m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 20.77 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP20 Pavimento FlexibleGHEP20_CAT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:31.04km 7.68m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 20.77 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP20 Pavimento FlexibleGHEP20_CAT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:31.04km 7.68m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 20.77 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP21 Pavimento FlexibleGHEP21_CAT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:61.29km 6.91m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 108.98 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP21 Pavimento FlexibleGHEP21_CAT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:61.29km 6.91m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 108.98 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP21 Pavimento FlexibleGHEP21_CAT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:61.29km 6.91m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 108.98 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP23 Pavimento FlexibleGHEP23_CAT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:3.22km 7.50m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 81.09 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP23 Pavimento FlexibleGHEP23_CAT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:3.22km 7.50m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 81.09 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP23 Pavimento FlexibleGHEP23_CAT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:3.22km 7.50m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 81.09 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP24 Pavimento FlexibleGHEP24_CAT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.37km 9.50m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 78.88 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP24 Pavimento FlexibleGHEP24_CAT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.37km 9.50m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 78.88 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP24 Pavimento FlexibleGHEP24_CAT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.37km 9.50m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 78.88 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso

HDM-4 Version 1.3 Página 51 de 147



H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP25 Sin PavimentarGHEP25_GRT1 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:19.66km 5.83m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 75.18 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

108 Grava

Grava

2018 Before works

After works

131.80

132.54

5.28

113 Grava

Grava

2019 Before works

After works

114.13

114.87

5.14

117 Grava

Grava

2020 Before works

After works

96.24

246.24

5.21

122 Grava

Grava

2021 Before works

After works

227.44

228.17

5.35

127 Grava

Grava

2022 Before works

After works

209.13

209.87

7.31

131 Grava

Grava

2023 Before works

After works

190.65

191.39

8.20

135 Grava

Grava

2024 Before works

After works

171.98

172.72

8.41

139 Grava

Grava

2025 Before works

After works

153.12

153.86

8.50

143 Grava

Grava

2026 Before works

After works

134.05

134.79

8.58

147 Grava

Grava

2027 Before works

After works

114.79

115.53

8.67

151 Grava

Grava

2028 Before works

After works

95.31

245.31

8.76

156 Grava

Grava

2029 Before works

After works

224.88

225.62

5.66

161 Grava

Grava

2030 Before works

After works

204.96

205.70

7.93

165 Grava

Grava

2031 Before works

After works

184.81

185.55

8.91

170 Grava

Grava

2032 Before works

After works

164.43

165.17

9.13

176 Grava

Grava

2033 Before works

After works

143.80

144.54

9.23

181 Grava

Grava

2034 Before works

After works

122.92

123.66

9.33

186 Grava

Grava

2035 Before works

After works

101.79

102.52

9.43

192 Grava

Grava

2036 Before works

After works

80.38

230.38

9.53

198 Grava

Grava

2037 Before works

After works

207.96

208.70

6.02
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP25 Sin PavimentarGHEP25_GRT1 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:19.66km 5.83m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 75.18 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

108 Grava

Grava

2018 Before works

After works

131.80

331.80

5.28

113 Grava

Grava

2019 Before works

After works

313.43

314.17

5.26

117 Grava

Grava

2020 Before works

After works

295.58

296.32

7.13

122 Grava

Grava

2021 Before works

After works

277.52

278.26

8.01

127 Grava

Grava

2022 Before works

After works

259.21

259.95

8.23

131 Grava

Grava

2023 Before works

After works

240.73

241.47

8.33

135 Grava

Grava

2024 Before works

After works

222.06

222.80

8.41

139 Grava

Grava

2025 Before works

After works

203.20

203.94

8.50

143 Grava

Grava

2026 Before works

After works

184.13

384.13

8.58

147 Grava

Grava

2027 Before works

After works

364.13

364.87

5.58

151 Grava

Grava

2028 Before works

After works

344.65

345.39

7.77

156 Grava

Grava

2029 Before works

After works

324.96

325.70

8.72

161 Grava

Grava

2030 Before works

After works

305.04

305.78

8.94

165 Grava

Grava

2031 Before works

After works

284.89

285.63

9.04

170 Grava

Grava

2032 Before works

After works

264.51

265.25

9.13

176 Grava

Grava

2033 Before works

After works

243.88

244.62

9.23

181 Grava

Grava

2034 Before works

After works

223.00

423.00

9.33

186 Grava

Grava

2035 Before works

After works

401.13

401.87

5.93

192 Grava

Grava

2036 Before works

After works

379.72

380.46

8.47

198 Grava

Grava

2037 Before works

After works

358.04

358.78

9.51
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP27 Sin PavimentarGHEP27_GRT1 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:19.11km 5.28m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 233.45 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

88 Grava

Grava

2018 Before works

After works

130.91

131.70

5.34

92 Grava

Grava

2019 Before works

After works

112.40

113.19

5.24

96 Grava

Grava

2020 Before works

After works

93.69

243.69

5.30

99 Grava

Grava

2021 Before works

After works

223.99

224.78

5.27

103 Grava

Grava

2022 Before works

After works

204.86

205.65

7.18

107 Grava

Grava

2023 Before works

After works

185.55

186.33

8.07

110 Grava

Grava

2024 Before works

After works

166.05

166.84

8.28

113 Grava

Grava

2025 Before works

After works

146.36

147.15

8.37

116 Grava

Grava

2026 Before works

After works

126.48

127.27

8.45

120 Grava

Grava

2027 Before works

After works

106.40

107.19

8.54

124 Grava

Grava

2028 Before works

After works

86.12

236.12

8.62

127 Grava

Grava

2029 Before works

After works

214.83

215.61

5.56

131 Grava

Grava

2030 Before works

After works

194.11

194.89

7.77

135 Grava

Grava

2031 Before works

After works

173.16

173.95

8.76

139 Grava

Grava

2032 Before works

After works

151.98

152.77

8.98

143 Grava

Grava

2033 Before works

After works

130.56

131.35

9.08

147 Grava

Grava

2034 Before works

After works

108.90

109.68

9.18

152 Grava

Grava

2035 Before works

After works

86.98

236.98

9.28

156 Grava

Grava

2036 Before works

After works

214.01

214.79

5.85

161 Grava

Grava

2037 Before works

After works

191.55

192.34

8.37
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP27 Sin PavimentarGHEP27_GRT1 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:19.11km 5.28m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 233.45 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

88 Grava

Grava

2018 Before works

After works

130.91

330.91

5.34

92 Grava

Grava

2019 Before works

After works

311.65

312.44

5.19

96 Grava

Grava

2020 Before works

After works

292.96

293.75

7.00

99 Grava

Grava

2021 Before works

After works

274.06

274.85

7.88

103 Grava

Grava

2022 Before works

After works

254.92

255.71

8.11

107 Grava

Grava

2023 Before works

After works

235.61

236.40

8.20

110 Grava

Grava

2024 Before works

After works

216.12

216.90

8.28

113 Grava

Grava

2025 Before works

After works

196.43

197.22

8.37

116 Grava

Grava

2026 Before works

After works

176.55

376.55

8.45

120 Grava

Grava

2027 Before works

After works

355.68

356.47

5.48

124 Grava

Grava

2028 Before works

After works

335.39

336.18

7.61

127 Grava

Grava

2029 Before works

After works

314.89

315.68

8.57

131 Grava

Grava

2030 Before works

After works

294.17

294.96

8.80

135 Grava

Grava

2031 Before works

After works

273.22

274.01

8.89

139 Grava

Grava

2032 Before works

After works

252.05

252.83

8.99

143 Grava

Grava

2033 Before works

After works

230.63

231.42

9.08

147 Grava

Grava

2034 Before works

After works

208.96

408.96

9.18

152 Grava

Grava

2035 Before works

After works

386.25

387.04

5.80

156 Grava

Grava

2036 Before works

After works

364.07

364.86

8.28

161 Grava

Grava

2037 Before works

After works

341.62

342.41

9.34
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP28 Sin PavimentarGHEP28_GRT1 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:38.52km 4.33m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 117.52 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

78 Grava

Grava

2018 Before works

After works

33.06

183.06

6.94

81 Grava

Grava

2019 Before works

After works

165.99

166.94

5.01

84 Grava

Grava

2020 Before works

After works

149.70

150.65

6.58

88 Grava

Grava

2021 Before works

After works

133.24

134.19

7.36

91 Grava

Grava

2022 Before works

After works

116.61

117.56

7.56

94 Grava

Grava

2023 Before works

After works

99.84

249.84

7.65

97 Grava

Grava

2024 Before works

After works

231.98

232.93

5.16

100 Grava

Grava

2025 Before works

After works

214.92

215.87

6.91

103 Grava

Grava

2026 Before works

After works

197.71

198.66

7.74

106 Grava

Grava

2027 Before works

After works

180.35

181.29

7.93

109 Grava

Grava

2028 Before works

After works

162.82

163.77

8.01

112 Grava

Grava

2029 Before works

After works

145.13

146.08

8.09

116 Grava

Grava

2030 Before works

After works

127.27

128.22

8.17

119 Grava

Grava

2031 Before works

After works

109.24

110.19

8.25

123 Grava

Grava

2032 Before works

After works

91.03

241.03

8.33

126 Grava

Grava

2033 Before works

After works

221.68

222.63

5.45

130 Grava

Grava

2034 Before works

After works

203.09

204.04

7.52

134 Grava

Grava

2035 Before works

After works

184.31

185.26

8.45

138 Grava

Grava

2036 Before works

After works

165.32

166.27

8.67

142 Grava

Grava

2037 Before works

After works

146.13

147.07

8.76
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP28 Sin PavimentarGHEP28_GRT1 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:38.52km 4.33m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 117.52 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

78 Grava

Grava

2018 Before works

After works

33.06

233.06

6.94

81 Grava

Grava

2019 Before works

After works

215.99

216.94

5.01

84 Grava

Grava

2020 Before works

After works

199.70

200.65

6.58

88 Grava

Grava

2021 Before works

After works

183.24

184.19

7.36

91 Grava

Grava

2022 Before works

After works

166.61

167.56

7.56

94 Grava

Grava

2023 Before works

After works

149.84

150.79

7.65

97 Grava

Grava

2024 Before works

After works

132.93

133.88

7.72

100 Grava

Grava

2025 Before works

After works

115.87

116.82

7.79

103 Grava

Grava

2026 Before works

After works

98.66

298.66

7.86

106 Grava

Grava

2027 Before works

After works

280.35

281.29

5.25

109 Grava

Grava

2028 Before works

After works

262.82

263.77

7.10

112 Grava

Grava

2029 Before works

After works

245.13

246.08

7.96

116 Grava

Grava

2030 Before works

After works

227.27

228.22

8.16

119 Grava

Grava

2031 Before works

After works

209.24

210.19

8.25

123 Grava

Grava

2032 Before works

After works

191.03

191.98

8.33

126 Grava

Grava

2033 Before works

After works

172.63

173.58

8.41

130 Grava

Grava

2034 Before works

After works

154.04

354.04

8.50

134 Grava

Grava

2035 Before works

After works

334.31

335.26

5.52

138 Grava

Grava

2036 Before works

After works

315.32

316.27

7.67

142 Grava

Grava

2037 Before works

After works

296.13

297.07

8.63
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP29 Sin PavimentarGHEP29_GRT1 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:20.03km 3.96m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 264.74 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

76 Grava

Grava

2018 Before works

After works

28.63

178.63

6.44

79 Grava

Grava

2019 Before works

After works

157.22

158.19

4.72

83 Grava

Grava

2020 Before works

After works

136.68

137.65

5.89

86 Grava

Grava

2021 Before works

After works

116.03

117.00

6.51

89 Grava

Grava

2022 Before works

After works

95.27

245.27

6.67

92 Grava

Grava

2023 Before works

After works

223.46

224.43

4.81

95 Grava

Grava

2024 Before works

After works

202.53

203.50

6.09

98 Grava

Grava

2025 Before works

After works

181.52

182.49

6.74

100 Grava

Grava

2026 Before works

After works

160.41

161.38

6.89

103 Grava

Grava

2027 Before works

After works

139.20

140.17

6.95

107 Grava

Grava

2028 Before works

After works

117.90

118.87

7.01

110 Grava

Grava

2029 Before works

After works

96.50

246.50

7.07

113 Grava

Grava

2030 Before works

After works

224.02

224.99

4.96

116 Grava

Grava

2031 Before works

After works

202.41

203.38

6.43

120 Grava

Grava

2032 Before works

After works

180.69

181.66

7.14

124 Grava

Grava

2033 Before works

After works

158.85

159.82

7.31

127 Grava

Grava

2034 Before works

After works

136.90

137.87

7.38

131 Grava

Grava

2035 Before works

After works

114.82

115.79

7.44

135 Grava

Grava

2036 Before works

After works

92.62

242.62

7.51

139 Grava

Grava

2037 Before works

After works

219.33

220.30

5.14
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP29 Sin PavimentarGHEP29_GRT1 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:20.03km 3.96m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 264.74 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

76 Grava

Grava

2018 Before works

After works

28.63

228.63

6.44

79 Grava

Grava

2019 Before works

After works

207.22

208.19

4.72

83 Grava

Grava

2020 Before works

After works

186.68

187.65

5.89

86 Grava

Grava

2021 Before works

After works

166.03

167.00

6.51

89 Grava

Grava

2022 Before works

After works

145.27

146.24

6.67

92 Grava

Grava

2023 Before works

After works

124.43

125.40

6.73

95 Grava

Grava

2024 Before works

After works

103.50

104.48

6.79

98 Grava

Grava

2025 Before works

After works

82.49

83.46

6.84

100 Grava

Grava

2026 Before works

After works

61.38

261.38

6.89

103 Grava

Grava

2027 Before works

After works

239.20

240.17

4.89

107 Grava

Grava

2028 Before works

After works

217.90

218.87

6.28

110 Grava

Grava

2029 Before works

After works

196.50

197.47

6.96

113 Grava

Grava

2030 Before works

After works

174.99

175.96

7.12

116 Grava

Grava

2031 Before works

After works

153.38

154.35

7.19

120 Grava

Grava

2032 Before works

After works

131.66

132.63

7.25

124 Grava

Grava

2033 Before works

After works

109.82

110.79

7.31

127 Grava

Grava

2034 Before works

After works

87.87

287.87

7.38

131 Grava

Grava

2035 Before works

After works

264.82

265.79

5.09

135 Grava

Grava

2036 Before works

After works

242.62

243.59

6.71

139 Grava

Grava

2037 Before works

After works

220.30

221.27

7.47
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP30 Sin PavimentarGHEP30_GRT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:209.94km 4.09m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 210.47 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

69 Grava

Grava

2018 Before works

After works

32.12

182.12

6.95

72 Grava

Grava

2019 Before works

After works

164.10

165.09

4.96

75 Grava

Grava

2020 Before works

After works

146.92

147.91

6.48

78 Grava

Grava

2021 Before works

After works

129.56

130.55

7.24

81 Grava

Grava

2022 Before works

After works

112.03

113.02

7.44

83 Grava

Grava

2023 Before works

After works

94.37

244.37

7.52

86 Grava

Grava

2024 Before works

After works

225.57

226.56

5.11

89 Grava

Grava

2025 Before works

After works

207.62

208.61

6.79

91 Grava

Grava

2026 Before works

After works

189.52

190.51

7.60

94 Grava

Grava

2027 Before works

After works

171.27

172.26

7.79

97 Grava

Grava

2028 Before works

After works

152.86

153.85

7.87

100 Grava

Grava

2029 Before works

After works

134.28

135.27

7.94

103 Grava

Grava

2030 Before works

After works

115.54

116.53

8.02

106 Grava

Grava

2031 Before works

After works

96.63

246.63

8.10

109 Grava

Grava

2032 Before works

After works

226.55

227.54

5.34

112 Grava

Grava

2033 Before works

After works

207.28

208.26

7.30

115 Grava

Grava

2034 Before works

After works

187.81

188.80

8.20

119 Grava

Grava

2035 Before works

After works

168.15

169.14

8.41

123 Grava

Grava

2036 Before works

After works

148.30

149.29

8.50

126 Grava

Grava

2037 Before works

After works

128.23

129.22

8.59
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP30 Sin PavimentarGHEP30_GRT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:209.94km 4.09m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 210.47 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

69 Grava

Grava

2018 Before works

After works

32.12

232.12

6.95

72 Grava

Grava

2019 Before works

After works

214.10

215.09

4.96

75 Grava

Grava

2020 Before works

After works

196.92

197.91

6.48

78 Grava

Grava

2021 Before works

After works

179.56

180.55

7.24

81 Grava

Grava

2022 Before works

After works

162.03

163.02

7.44

83 Grava

Grava

2023 Before works

After works

144.37

145.36

7.52

86 Grava

Grava

2024 Before works

After works

126.56

127.55

7.59

89 Grava

Grava

2025 Before works

After works

108.61

109.60

7.66

91 Grava

Grava

2026 Before works

After works

90.51

290.51

7.73

94 Grava

Grava

2027 Before works

After works

271.27

272.26

5.19

97 Grava

Grava

2028 Before works

After works

252.86

253.85

6.97

100 Grava

Grava

2029 Before works

After works

234.28

235.27

7.81

103 Grava

Grava

2030 Before works

After works

215.54

216.53

8.01

106 Grava

Grava

2031 Before works

After works

196.63

197.62

8.10

109 Grava

Grava

2032 Before works

After works

177.54

178.53

8.17

112 Grava

Grava

2033 Before works

After works

158.26

159.25

8.25

115 Grava

Grava

2034 Before works

After works

138.80

338.80

8.34

119 Grava

Grava

2035 Before works

After works

318.15

319.14

5.44

123 Grava

Grava

2036 Before works

After works

298.30

299.29

7.51

126 Grava

Grava

2037 Before works

After works

278.23

279.22

8.46
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP31 Sin PavimentarGHEP31_GRT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:12.70km 5.32m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 98.74 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

92 Grava

Grava

2018 Before works

After works

82.48

232.48

6.08

95 Grava

Grava

2019 Before works

After works

214.81

215.62

5.13

99 Grava

Grava

2020 Before works

After works

197.76

198.57

6.83

103 Grava

Grava

2021 Before works

After works

180.52

181.33

7.67

107 Grava

Grava

2022 Before works

After works

163.08

163.88

7.88

110 Grava

Grava

2023 Before works

After works

145.47

146.28

7.97

114 Grava

Grava

2024 Before works

After works

127.71

128.52

8.05

117 Grava

Grava

2025 Before works

After works

109.77

110.58

8.12

121 Grava

Grava

2026 Before works

After works

91.67

241.67

8.20

124 Grava

Grava

2027 Before works

After works

222.58

223.39

5.40

128 Grava

Grava

2028 Before works

After works

204.11

204.92

7.41

132 Grava

Grava

2029 Before works

After works

185.46

186.26

8.32

136 Grava

Grava

2030 Before works

After works

166.61

167.41

8.53

140 Grava

Grava

2031 Before works

After works

147.56

148.37

8.62

144 Grava

Grava

2032 Before works

After works

128.30

129.11

8.71

148 Grava

Grava

2033 Before works

After works

108.83

109.64

8.80

153 Grava

Grava

2034 Before works

After works

89.15

239.15

8.90

157 Grava

Grava

2035 Before works

After works

218.43

219.23

5.71

162 Grava

Grava

2036 Before works

After works

198.28

199.09

8.05

167 Grava

Grava

2037 Before works

After works

177.90

178.71

9.05
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP31 Sin PavimentarGHEP31_GRT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:12.70km 5.32m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 98.74 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

92 Grava

Grava

2018 Before works

After works

82.48

282.48

6.08

95 Grava

Grava

2019 Before works

After works

264.81

265.62

5.13

99 Grava

Grava

2020 Before works

After works

247.76

248.57

6.83

103 Grava

Grava

2021 Before works

After works

230.52

231.33

7.67

107 Grava

Grava

2022 Before works

After works

213.08

213.88

7.88

110 Grava

Grava

2023 Before works

After works

195.47

196.28

7.97

114 Grava

Grava

2024 Before works

After works

177.71

178.52

8.05

117 Grava

Grava

2025 Before works

After works

159.77

160.58

8.12

121 Grava

Grava

2026 Before works

After works

141.67

341.67

8.20

124 Grava

Grava

2027 Before works

After works

322.58

323.39

5.40

128 Grava

Grava

2028 Before works

After works

304.11

304.92

7.41

132 Grava

Grava

2029 Before works

After works

285.46

286.26

8.32

136 Grava

Grava

2030 Before works

After works

266.61

267.41

8.53

140 Grava

Grava

2031 Before works

After works

247.56

248.37

8.62

144 Grava

Grava

2032 Before works

After works

228.30

229.11

8.71

148 Grava

Grava

2033 Before works

After works

208.83

209.64

8.80

153 Grava

Grava

2034 Before works

After works

189.15

389.15

8.90

157 Grava

Grava

2035 Before works

After works

368.43

369.23

5.71

162 Grava

Grava

2036 Before works

After works

348.28

349.09

8.05

167 Grava

Grava

2037 Before works

After works

327.90

328.71

9.05
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP32 Sin PavimentarGHEP32_GRT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:35.91km 4.83m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 217.45 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

87 Grava

Grava

2018 Before works

After works

78.55

228.55

5.41

90 Grava

Grava

2019 Before works

After works

207.06

207.90

4.75

94 Grava

Grava

2020 Before works

After works

186.30

187.14

5.96

97 Grava

Grava

2021 Before works

After works

165.44

166.27

6.58

101 Grava

Grava

2022 Before works

After works

144.46

145.29

6.74

104 Grava

Grava

2023 Before works

After works

123.39

124.23

6.81

108 Grava

Grava

2024 Before works

After works

102.24

103.07

6.86

111 Grava

Grava

2025 Before works

After works

80.99

230.99

6.92

114 Grava

Grava

2026 Before works

After works

208.81

209.65

4.91

118 Grava

Grava

2027 Before works

After works

187.37

188.21

6.31

121 Grava

Grava

2028 Before works

After works

165.83

166.67

6.99

125 Grava

Grava

2029 Before works

After works

144.19

145.02

7.15

128 Grava

Grava

2030 Before works

After works

122.43

123.27

7.22

132 Grava

Grava

2031 Before works

After works

100.57

101.41

7.28

136 Grava

Grava

2032 Before works

After works

78.60

228.60

7.34

140 Grava

Grava

2033 Before works

After works

205.67

206.50

5.09

145 Grava

Grava

2034 Before works

After works

183.46

184.29

6.69

149 Grava

Grava

2035 Before works

After works

161.12

161.95

7.44

153 Grava

Grava

2036 Before works

After works

138.66

139.49

7.61

158 Grava

Grava

2037 Before works

After works

116.06

116.89

7.69
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP32 Sin PavimentarGHEP32_GRT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:35.91km 4.83m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 217.45 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

87 Grava

Grava

2018 Before works

After works

78.55

278.55

5.41

90 Grava

Grava

2019 Before works

After works

257.06

257.90

4.75

94 Grava

Grava

2020 Before works

After works

236.30

237.14

5.96

97 Grava

Grava

2021 Before works

After works

215.44

216.27

6.58

101 Grava

Grava

2022 Before works

After works

194.46

195.29

6.74

104 Grava

Grava

2023 Before works

After works

173.39

174.23

6.81

108 Grava

Grava

2024 Before works

After works

152.24

153.07

6.86

111 Grava

Grava

2025 Before works

After works

130.99

131.82

6.92

114 Grava

Grava

2026 Before works

After works

109.65

309.65

6.98

118 Grava

Grava

2027 Before works

After works

287.37

288.21

4.93

121 Grava

Grava

2028 Before works

After works

265.83

266.67

6.36

125 Grava

Grava

2029 Before works

After works

244.19

245.02

7.05

128 Grava

Grava

2030 Before works

After works

222.43

223.27

7.21

132 Grava

Grava

2031 Before works

After works

200.57

201.41

7.28

136 Grava

Grava

2032 Before works

After works

178.60

179.43

7.34

140 Grava

Grava

2033 Before works

After works

156.50

157.34

7.41

145 Grava

Grava

2034 Before works

After works

134.29

334.29

7.48

149 Grava

Grava

2035 Before works

After works

311.12

311.95

5.14

153 Grava

Grava

2036 Before works

After works

288.66

289.49

6.81

158 Grava

Grava

2037 Before works

After works

266.06

266.89

7.58
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP33 Sin PavimentarGHEP33_GRT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:262.81km 4.70m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 214.07 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

75 Grava

Grava

2018 Before works

After works

81.78

231.78

6.06

78 Grava

Grava

2019 Before works

After works

213.42

214.31

5.03

81 Grava

Grava

2020 Before works

After works

195.77

196.66

6.62

84 Grava

Grava

2021 Before works

After works

177.94

178.82

7.42

88 Grava

Grava

2022 Before works

After works

159.92

160.80

7.63

90 Grava

Grava

2023 Before works

After works

141.75

142.63

7.71

93 Grava

Grava

2024 Before works

After works

123.42

124.31

7.78

96 Grava

Grava

2025 Before works

After works

104.94

105.83

7.86

99 Grava

Grava

2026 Before works

After works

86.30

236.30

7.93

102 Grava

Grava

2027 Before works

After works

216.61

217.49

5.27

105 Grava

Grava

2028 Before works

After works

197.63

198.51

7.15

108 Grava

Grava

2029 Before works

After works

178.47

179.36

8.03

111 Grava

Grava

2030 Before works

After works

159.14

160.02

8.23

114 Grava

Grava

2031 Before works

After works

139.61

140.49

8.32

118 Grava

Grava

2032 Before works

After works

119.89

120.78

8.40

121 Grava

Grava

2033 Before works

After works

99.97

249.97

8.49

125 Grava

Grava

2034 Before works

After works

228.97

229.85

5.51

129 Grava

Grava

2035 Before works

After works

208.64

209.52

7.65

132 Grava

Grava

2036 Before works

After works

188.09

188.97

8.62

136 Grava

Grava

2037 Before works

After works

167.31

168.20

8.84
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP33 Sin PavimentarGHEP33_GRT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:262.81km 4.70m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 214.07 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

75 Grava

Grava

2018 Before works

After works

81.78

281.78

6.06

78 Grava

Grava

2019 Before works

After works

263.42

264.31

5.03

81 Grava

Grava

2020 Before works

After works

245.77

246.66

6.62

84 Grava

Grava

2021 Before works

After works

227.94

228.82

7.42

88 Grava

Grava

2022 Before works

After works

209.92

210.80

7.63

90 Grava

Grava

2023 Before works

After works

191.75

192.63

7.71

93 Grava

Grava

2024 Before works

After works

173.42

174.31

7.78

96 Grava

Grava

2025 Before works

After works

154.94

155.83

7.86

99 Grava

Grava

2026 Before works

After works

136.30

336.30

7.93

102 Grava

Grava

2027 Before works

After works

316.61

317.49

5.27

105 Grava

Grava

2028 Before works

After works

297.63

298.51

7.15

108 Grava

Grava

2029 Before works

After works

278.47

279.36

8.03

111 Grava

Grava

2030 Before works

After works

259.14

260.02

8.23

114 Grava

Grava

2031 Before works

After works

239.61

240.49

8.32

118 Grava

Grava

2032 Before works

After works

219.89

220.78

8.40

121 Grava

Grava

2033 Before works

After works

199.97

200.86

8.49

125 Grava

Grava

2034 Before works

After works

179.85

379.85

8.57

129 Grava

Grava

2035 Before works

After works

358.64

359.52

5.54

132 Grava

Grava

2036 Before works

After works

338.09

338.97

7.73

136 Grava

Grava

2037 Before works

After works

317.31

318.20

8.71
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP34 Sin PavimentarGHEP34_GRT2 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.45km 6.35m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 86.76 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

244 Grava

Grava

2018 Before works

After works

125.08

125.77

6.75

254 Grava

Grava

2019 Before works

After works

100.38

101.07

7.35

264 Grava

Grava

2020 Before works

After works

75.18

225.18

7.50

275 Grava

Grava

2021 Before works

After works

198.87

199.56

6.70

286 Grava

Grava

2022 Before works

After works

172.71

173.40

9.94

295 Grava

Grava

2023 Before works

After works

146.14

146.83

11.11

303 Grava

Grava

2024 Before works

After works

119.14

119.83

11.35

313 Grava

Grava

2025 Before works

After works

91.71

241.71

11.48

322 Grava

Grava

2026 Before works

After works

213.12

213.81

7.07

332 Grava

Grava

2027 Before works

After works

184.76

185.45

10.55

342 Grava

Grava

2028 Before works

After works

155.92

156.61

11.74

352 Grava

Grava

2029 Before works

After works

126.58

127.27

11.98

362 Grava

Grava

2030 Before works

After works

96.73

246.73

12.11

373 Grava

Grava

2031 Before works

After works

215.67

216.35

7.46

384 Grava

Grava

2032 Before works

After works

184.75

185.43

11.19

396 Grava

Grava

2033 Before works

After works

153.27

153.96

12.39

408 Grava

Grava

2034 Before works

After works

121.22

121.90

12.62

420 Grava

Grava

2035 Before works

After works

88.57

238.57

12.75

433 Grava

Grava

2036 Before works

After works

204.63

205.31

7.90

446 Grava

Grava

2037 Before works

After works

170.74

171.43

11.86
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP34 Sin PavimentarGHEP34_GRT2 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.45km 6.35m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 86.76 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

244 Grava

Grava

2018 Before works

After works

125.08

325.08

6.75

254 Grava

Grava

2019 Before works

After works

299.78

300.47

6.53

264 Grava

Grava

2020 Before works

After works

274.67

275.36

9.64

275 Grava

Grava

2021 Before works

After works

249.05

249.74

10.82

286 Grava

Grava

2022 Before works

After works

222.89

223.58

11.10

295 Grava

Grava

2023 Before works

After works

196.32

197.01

11.23

303 Grava

Grava

2024 Before works

After works

169.33

170.01

11.35

313 Grava

Grava

2025 Before works

After works

141.89

142.57

11.48

322 Grava

Grava

2026 Before works

After works

113.99

313.99

11.60

332 Grava

Grava

2027 Before works

After works

284.94

285.63

7.15

342 Grava

Grava

2028 Before works

After works

256.10

256.79

10.68

352 Grava

Grava

2029 Before works

After works

226.76

227.45

11.86

362 Grava

Grava

2030 Before works

After works

196.91

197.60

12.10

373 Grava

Grava

2031 Before works

After works

166.53

167.22

12.23

384 Grava

Grava

2032 Before works

After works

135.62

136.30

12.36

396 Grava

Grava

2033 Before works

After works

104.14

104.83

12.49

408 Grava

Grava

2034 Before works

After works

72.08

272.08

12.62

420 Grava

Grava

2035 Before works

After works

238.75

239.44

7.81

433 Grava

Grava

2036 Before works

After works

205.49

206.18

11.72

446 Grava

Grava

2037 Before works

After works

171.61

172.30

12.92
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP36 Sin PavimentarGHEP36_GRT2 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:18.18km 5.77m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 214.76 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

233 Grava

Grava

2018 Before works

After works

122.82

123.54

7.05

242 Grava

Grava

2019 Before works

After works

95.83

245.83

7.82

252 Grava

Grava

2020 Before works

After works

217.66

218.38

6.70

262 Grava

Grava

2021 Before works

After works

189.64

190.36

10.02

272 Grava

Grava

2022 Before works

After works

161.03

161.75

11.28

281 Grava

Grava

2023 Before works

After works

131.96

132.68

11.55

289 Grava

Grava

2024 Before works

After works

102.41

103.13

11.68

298 Grava

Grava

2025 Before works

After works

72.38

222.38

11.81

307 Grava

Grava

2026 Before works

After works

191.12

191.84

7.18

316 Grava

Grava

2027 Before works

After works

160.07

160.78

10.82

325 Grava

Grava

2028 Before works

After works

128.48

129.20

12.08

335 Grava

Grava

2029 Before works

After works

96.34

246.34

12.34

345 Grava

Grava

2030 Before works

After works

212.91

213.63

7.50

356 Grava

Grava

2031 Before works

After works

179.62

180.34

11.36

366 Grava

Grava

2032 Before works

After works

145.73

146.45

12.63

377 Grava

Grava

2033 Before works

After works

111.22

111.94

12.89

389 Grava

Grava

2034 Before works

After works

76.08

226.08

13.03

400 Grava

Grava

2035 Before works

After works

189.55

190.27

7.94

412 Grava

Grava

2036 Before works

After works

153.07

153.79

12.06

425 Grava

Grava

2037 Before works

After works

115.90

116.62

13.33
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP36 Sin PavimentarGHEP36_GRT2 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:18.18km 5.77m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 214.76 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

233 Grava

Grava

2018 Before works

After works

122.82

322.82

7.05

242 Grava

Grava

2019 Before works

After works

295.19

295.91

6.62

252 Grava

Grava

2020 Before works

After works

267.74

268.46

9.86

262 Grava

Grava

2021 Before works

After works

239.72

240.44

11.12

272 Grava

Grava

2022 Before works

After works

211.11

211.83

11.41

281 Grava

Grava

2023 Before works

After works

182.04

182.76

11.55

289 Grava

Grava

2024 Before works

After works

152.50

153.21

11.68

298 Grava

Grava

2025 Before works

After works

122.46

123.18

11.81

307 Grava

Grava

2026 Before works

After works

91.92

291.92

11.94

316 Grava

Grava

2027 Before works

After works

260.15

260.87

7.26

325 Grava

Grava

2028 Before works

After works

228.56

229.28

10.95

335 Grava

Grava

2029 Before works

After works

196.42

197.14

12.22

345 Grava

Grava

2030 Before works

After works

163.72

164.43

12.48

356 Grava

Grava

2031 Before works

After works

130.43

131.14

12.61

366 Grava

Grava

2032 Before works

After works

96.54

97.25

12.75

377 Grava

Grava

2033 Before works

After works

62.03

62.74

12.89

389 Grava

Grava

2034 Before works

After works

26.88

226.88

13.03

400 Grava

Grava

2035 Before works

After works

190.36

191.08

7.94

412 Grava

Grava

2036 Before works

After works

153.88

154.60

12.06

425 Grava

Grava

2037 Before works

After works

116.70

117.42

13.33
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP37 Sin PavimentarGHEP37_GRT2 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:10.21km 4.28m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 90.76 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

198 Grava

Grava

2018 Before works

After works

27.29

177.29

7.93

206 Grava

Grava

2019 Before works

After works

154.26

155.21

6.13

214 Grava

Grava

2020 Before works

After works

131.78

132.73

8.90

223 Grava

Grava

2021 Before works

After works

108.88

109.83

10.02

232 Grava

Grava

2022 Before works

After works

85.55

235.55

10.29

239 Grava

Grava

2023 Before works

After works

210.93

211.87

6.41

246 Grava

Grava

2024 Before works

After works

186.91

187.85

9.39

253 Grava

Grava

2025 Before works

After works

162.52

163.47

10.53

261 Grava

Grava

2026 Before works

After works

137.77

138.72

10.76

269 Grava

Grava

2027 Before works

After works

112.64

113.58

10.89

277 Grava

Grava

2028 Before works

After works

87.11

237.11

11.00

285 Grava

Grava

2029 Before works

After works

210.24

211.18

6.79

294 Grava

Grava

2030 Before works

After works

183.89

184.84

10.08

303 Grava

Grava

2031 Before works

After works

157.11

158.06

11.25

312 Grava

Grava

2032 Before works

After works

129.90

130.84

11.49

321 Grava

Grava

2033 Before works

After works

102.22

103.17

11.62

331 Grava

Grava

2034 Before works

After works

74.08

224.08

11.74

341 Grava

Grava

2035 Before works

After works

194.51

195.46

7.23

351 Grava

Grava

2036 Before works

After works

165.39

166.33

10.82

361 Grava

Grava

2037 Before works

After works

135.75

136.70

12.01
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP37 Sin PavimentarGHEP37_GRT2 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:10.21km 4.28m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 90.76 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

198 Grava

Grava

2018 Before works

After works

27.29

227.29

7.93

206 Grava

Grava

2019 Before works

After works

204.26

205.21

6.13

214 Grava

Grava

2020 Before works

After works

181.78

182.73

8.90

223 Grava

Grava

2021 Before works

After works

158.88

159.83

10.02

232 Grava

Grava

2022 Before works

After works

135.55

136.49

10.29

239 Grava

Grava

2023 Before works

After works

111.87

112.82

10.42

246 Grava

Grava

2024 Before works

After works

87.85

88.80

10.53

253 Grava

Grava

2025 Before works

After works

63.47

64.41

10.65

261 Grava

Grava

2026 Before works

After works

38.72

238.72

10.77

269 Grava

Grava

2027 Before works

After works

212.64

213.58

6.66

277 Grava

Grava

2028 Before works

After works

187.11

188.06

9.84

285 Grava

Grava

2029 Before works

After works

161.18

162.13

11.00

294 Grava

Grava

2030 Before works

After works

134.84

135.78

11.24

303 Grava

Grava

2031 Before works

After works

108.06

109.00

11.37

312 Grava

Grava

2032 Before works

After works

80.84

81.79

11.49

321 Grava

Grava

2033 Before works

After works

53.17

54.11

11.62

331 Grava

Grava

2034 Before works

After works

25.03

225.03

11.74

341 Grava

Grava

2035 Before works

After works

195.46

196.40

7.23

351 Grava

Grava

2036 Before works

After works

166.33

167.28

10.82

361 Grava

Grava

2037 Before works

After works

136.70

137.64

12.01
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP38 Sin PavimentarGHEP38_GRT2 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:34.15km 4.23m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 338.15 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

187 Grava

Grava

2018 Before works

After works

24.23

174.23

7.38

194 Grava

Grava

2019 Before works

After works

148.31

149.21

5.65

202 Grava

Grava

2020 Before works

After works

123.01

123.91

7.93

210 Grava

Grava

2021 Before works

After works

97.41

247.41

8.92

219 Grava

Grava

2022 Before works

After works

220.61

221.51

5.83

225 Grava

Grava

2023 Before works

After works

194.48

195.38

8.25

232 Grava

Grava

2024 Before works

After works

168.10

169.00

9.25

239 Grava

Grava

2025 Before works

After works

141.47

142.37

9.47

246 Grava

Grava

2026 Before works

After works

114.58

115.49

9.58

254 Grava

Grava

2027 Before works

After works

87.43

237.43

9.68

261 Grava

Grava

2028 Before works

After works

209.10

210.00

6.12

269 Grava

Grava

2029 Before works

After works

181.39

182.29

8.82

277 Grava

Grava

2030 Before works

After works

153.39

154.29

9.88

285 Grava

Grava

2031 Before works

After works

125.09

125.99

10.10

294 Grava

Grava

2032 Before works

After works

96.48

246.48

10.21

303 Grava

Grava

2033 Before works

After works

216.65

217.55

6.40

312 Grava

Grava

2034 Before works

After works

187.40

188.30

9.34

321 Grava

Grava

2035 Before works

After works

157.81

158.71

10.43

331 Grava

Grava

2036 Before works

After works

127.87

128.77

10.66

341 Grava

Grava

2037 Before works

After works

97.57

247.57

10.78
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP38 Sin PavimentarGHEP38_GRT2 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:34.15km 4.23m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 338.15 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

187 Grava

Grava

2018 Before works

After works

24.23

224.23

7.38

194 Grava

Grava

2019 Before works

After works

198.31

199.21

5.65

202 Grava

Grava

2020 Before works

After works

173.01

173.91

7.93

210 Grava

Grava

2021 Before works

After works

147.41

148.31

8.92

219 Grava

Grava

2022 Before works

After works

121.51

122.41

9.17

225 Grava

Grava

2023 Before works

After works

95.38

96.28

9.28

232 Grava

Grava

2024 Before works

After works

69.00

69.90

9.38

239 Grava

Grava

2025 Before works

After works

42.37

43.27

9.48

246 Grava

Grava

2026 Before works

After works

15.49

215.49

9.58

254 Grava

Grava

2027 Before works

After works

187.43

188.33

6.07

261 Grava

Grava

2028 Before works

After works

160.00

160.90

8.72

269 Grava

Grava

2029 Before works

After works

132.29

133.19

9.77

277 Grava

Grava

2030 Before works

After works

104.29

105.19

9.99

285 Grava

Grava

2031 Before works

After works

75.99

76.89

10.11

294 Grava

Grava

2032 Before works

After works

47.38

48.28

10.21

303 Grava

Grava

2033 Before works

After works

18.45

19.36

10.32

312 Tierra

Grava

2034 Before works

After works

0.00

200.00

10.44

321 Grava

Grava

2035 Before works

After works

169.51

170.41

6.52

331 Grava

Grava

2036 Before works

After works

139.57

140.47

9.55

341 Grava

Grava

2037 Before works

After works

109.27

110.17

10.66
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP39 Sin PavimentarGHEP39_GRT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:79.55km 3.91m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 169.26 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

193 Grava

Grava

2018 Before works

After works

25.60

175.60

8.02

201 Grava

Grava

2019 Before works

After works

150.85

151.82

6.15

209 Grava

Grava

2020 Before works

After works

126.64

127.60

8.95

218 Grava

Grava

2021 Before works

After works

101.97

102.94

10.09

226 Grava

Grava

2022 Before works

After works

76.85

226.85

10.37

233 Grava

Grava

2023 Before works

After works

200.39

201.35

6.43

240 Grava

Grava

2024 Before works

After works

174.52

175.49

9.45

247 Grava

Grava

2025 Before works

After works

148.27

149.23

10.60

255 Grava

Grava

2026 Before works

After works

121.62

122.58

10.85

262 Grava

Grava

2027 Before works

After works

94.56

244.56

10.97

270 Grava

Grava

2028 Before works

After works

216.12

217.08

6.75

278 Grava

Grava

2029 Before works

After works

188.20

189.17

10.02

287 Grava

Grava

2030 Before works

After works

159.84

160.81

11.22

295 Grava

Grava

2031 Before works

After works

131.02

131.98

11.46

304 Grava

Grava

2032 Before works

After works

101.73

102.69

11.59

313 Grava

Grava

2033 Before works

After works

71.94

221.94

11.72

323 Grava

Grava

2034 Before works

After works

190.69

191.65

7.18

332 Grava

Grava

2035 Before works

After works

159.88

160.85

10.77

342 Grava

Grava

2036 Before works

After works

128.54

129.51

11.99

353 Grava

Grava

2037 Before works

After works

96.65

246.65

12.23
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP39 Sin PavimentarGHEP39_GRT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:79.55km 3.91m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 169.26 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

193 Grava

Grava

2018 Before works

After works

25.60

225.60

8.02

201 Grava

Grava

2019 Before works

After works

200.85

201.82

6.15

209 Grava

Grava

2020 Before works

After works

176.64

177.60

8.95

218 Grava

Grava

2021 Before works

After works

151.97

152.94

10.09

226 Grava

Grava

2022 Before works

After works

126.85

127.81

10.37

233 Grava

Grava

2023 Before works

After works

101.35

102.32

10.50

240 Grava

Grava

2024 Before works

After works

75.49

76.45

10.62

247 Grava

Grava

2025 Before works

After works

49.23

50.20

10.73

255 Grava

Grava

2026 Before works

After works

22.58

222.58

10.85

262 Grava

Grava

2027 Before works

After works

194.56

195.53

6.68

270 Grava

Grava

2028 Before works

After works

167.08

168.05

9.91

278 Grava

Grava

2029 Before works

After works

139.17

140.13

11.09

287 Grava

Grava

2030 Before works

After works

110.81

111.77

11.34

295 Grava

Grava

2031 Before works

After works

81.98

82.95

11.46

304 Grava

Grava

2032 Before works

After works

52.69

53.65

11.59

313 Grava

Grava

2033 Before works

After works

22.90

23.87

11.72

323 Tierra

Grava

2034 Before works

After works

0.00

200.00

11.85

332 Grava

Grava

2035 Before works

After works

168.23

169.19

7.26

342 Grava

Grava

2036 Before works

After works

136.89

137.85

10.90

353 Grava

Grava

2037 Before works

After works

105.00

105.96

12.12
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP40 Sin PavimentarGHEP40_GRT2 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:53.26km 5.08m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 98.02 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

222 Grava

Grava

2018 Before works

After works

76.02

226.02

7.37

231 Grava

Grava

2019 Before works

After works

201.69

202.53

6.36

240 Grava

Grava

2020 Before works

After works

177.74

178.59

9.34

250 Grava

Grava

2021 Before works

After works

153.33

154.17

10.50

260 Grava

Grava

2022 Before works

After works

128.42

129.27

10.78

268 Grava

Grava

2023 Before works

After works

103.13

103.98

10.91

276 Grava

Grava

2024 Before works

After works

77.45

227.45

11.03

284 Grava

Grava

2025 Before works

After works

200.51

201.36

6.80

292 Grava

Grava

2026 Before works

After works

174.00

174.85

10.10

301 Grava

Grava

2027 Before works

After works

147.06

147.91

11.28

310 Grava

Grava

2028 Before works

After works

119.68

120.52

11.52

320 Grava

Grava

2029 Before works

After works

91.84

241.84

11.65

329 Grava

Grava

2030 Before works

After works

212.68

213.52

7.16

339 Grava

Grava

2031 Before works

After works

183.88

184.73

10.72

349 Grava

Grava

2032 Before works

After works

154.58

155.43

11.92

360 Grava

Grava

2033 Before works

After works

124.77

125.62

12.16

370 Grava

Grava

2034 Before works

After works

94.43

244.43

12.29

382 Grava

Grava

2035 Before works

After works

212.69

213.54

7.57

393 Grava

Grava

2036 Before works

After works

181.24

182.09

11.37

405 Grava

Grava

2037 Before works

After works

149.21

150.06

12.57
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP40 Sin PavimentarGHEP40_GRT2 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:53.26km 5.08m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 98.02 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

222 Grava

Grava

2018 Before works

After works

76.02

276.02

7.37

231 Grava

Grava

2019 Before works

After works

251.69

252.53

6.36

240 Grava

Grava

2020 Before works

After works

227.74

228.59

9.34

250 Grava

Grava

2021 Before works

After works

203.33

204.17

10.50

260 Grava

Grava

2022 Before works

After works

178.42

179.27

10.78

268 Grava

Grava

2023 Before works

After works

153.13

153.98

10.91

276 Grava

Grava

2024 Before works

After works

127.45

128.29

11.03

284 Grava

Grava

2025 Before works

After works

101.36

102.20

11.15

292 Grava

Grava

2026 Before works

After works

74.85

274.85

11.28

301 Grava

Grava

2027 Before works

After works

247.06

247.91

6.94

310 Grava

Grava

2028 Before works

After works

219.68

220.52

10.34

320 Grava

Grava

2029 Before works

After works

191.84

192.68

11.53

329 Grava

Grava

2030 Before works

After works

163.52

164.37

11.77

339 Grava

Grava

2031 Before works

After works

134.73

135.57

11.90

349 Grava

Grava

2032 Before works

After works

105.43

106.28

12.03

360 Grava

Grava

2033 Before works

After works

75.62

76.46

12.16

370 Grava

Grava

2034 Before works

After works

45.28

245.28

12.29

382 Grava

Grava

2035 Before works

After works

213.54

214.39

7.57

393 Grava

Grava

2036 Before works

After works

182.09

182.94

11.37

405 Grava

Grava

2037 Before works

After works

150.06

150.91

12.57
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP41 Sin PavimentarGHEP41_GRT2 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:97.72km 4.71m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 202.54 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

226 Grava

Grava

2018 Before works

After works

74.70

224.70

6.21

235 Grava

Grava

2019 Before works

After works

199.29

200.10

5.66

244 Grava

Grava

2020 Before works

After works

174.43

175.24

7.88

254 Grava

Grava

2021 Before works

After works

149.30

150.12

8.80

264 Grava

Grava

2022 Before works

After works

123.89

124.71

9.03

272 Grava

Grava

2023 Before works

After works

98.26

248.26

9.13

280 Grava

Grava

2024 Before works

After works

221.60

222.41

5.94

289 Grava

Grava

2025 Before works

After works

195.51

196.32

8.37

297 Grava

Grava

2026 Before works

After works

169.18

170.00

9.31

306 Grava

Grava

2027 Before works

After works

142.61

143.42

9.51

315 Grava

Grava

2028 Before works

After works

115.78

116.60

9.61

325 Grava

Grava

2029 Before works

After works

88.69

238.69

9.71

335 Grava

Grava

2030 Before works

After works

210.52

211.33

6.25

345 Grava

Grava

2031 Before works

After works

182.88

183.70

8.94

355 Grava

Grava

2032 Before works

After works

154.96

155.77

9.91

366 Grava

Grava

2033 Before works

After works

126.74

127.55

10.11

377 Grava

Grava

2034 Before works

After works

98.22

248.22

10.22

388 Grava

Grava

2035 Before works

After works

218.57

219.39

6.55

399 Grava

Grava

2036 Before works

After works

189.42

190.23

9.44

411 Grava

Grava

2037 Before works

After works

159.93

160.74

10.44
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP41 Sin PavimentarGHEP41_GRT2 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:97.72km 4.71m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 202.54 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

226 Grava

Grava

2018 Before works

After works

74.70

274.70

6.21

235 Grava

Grava

2019 Before works

After works

249.29

250.10

5.66

244 Grava

Grava

2020 Before works

After works

224.43

225.24

7.88

254 Grava

Grava

2021 Before works

After works

199.30

200.12

8.80

264 Grava

Grava

2022 Before works

After works

173.89

174.71

9.03

272 Grava

Grava

2023 Before works

After works

148.26

149.08

9.13

280 Grava

Grava

2024 Before works

After works

122.41

123.22

9.22

289 Grava

Grava

2025 Before works

After works

96.32

97.14

9.32

297 Grava

Grava

2026 Before works

After works

70.00

270.00

9.41

306 Grava

Grava

2027 Before works

After works

242.61

243.42

6.09

315 Grava

Grava

2028 Before works

After works

215.78

216.60

8.65

325 Grava

Grava

2029 Before works

After works

188.69

189.51

9.61

335 Grava

Grava

2030 Before works

After works

161.33

162.15

9.81

345 Grava

Grava

2031 Before works

After works

133.70

134.51

9.91

355 Grava

Grava

2032 Before works

After works

105.77

106.59

10.01

366 Grava

Grava

2033 Before works

After works

77.56

78.37

10.11

377 Grava

Grava

2034 Before works

After works

49.03

249.03

10.22

388 Grava

Grava

2035 Before works

After works

219.39

220.20

6.55

399 Grava

Grava

2036 Before works

After works

190.23

191.04

9.44

411 Grava

Grava

2037 Before works

After works

160.74

161.56

10.44
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP42 Sin PavimentarGHEP42_GRT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:200.20km 5.13m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 174.46 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

219 Grava

Grava

2018 Before works

After works

74.15

224.15

7.48

228 Grava

Grava

2019 Before works

After works

197.91

198.71

6.40

237 Grava

Grava

2020 Before works

After works

171.97

172.78

9.42

246 Grava

Grava

2021 Before works

After works

145.53

146.33

10.61

256 Grava

Grava

2022 Before works

After works

118.55

119.36

10.90

264 Grava

Grava

2023 Before works

After works

91.17

241.17

11.03

272 Grava

Grava

2024 Before works

After works

212.55

213.35

6.77

280 Grava

Grava

2025 Before works

After works

184.30

185.10

10.08

288 Grava

Grava

2026 Before works

After works

155.59

156.39

11.28

297 Grava

Grava

2027 Before works

After works

126.42

127.22

11.52

306 Grava

Grava

2028 Before works

After works

96.76

246.76

11.65

315 Grava

Grava

2029 Before works

After works

215.81

216.62

7.13

325 Grava

Grava

2030 Before works

After works

185.16

185.96

10.70

334 Grava

Grava

2031 Before works

After works

153.98

154.78

11.92

344 Grava

Grava

2032 Before works

After works

122.26

123.06

12.17

355 Grava

Grava

2033 Before works

After works

89.98

239.98

12.30

365 Grava

Grava

2034 Before works

After works

206.33

207.13

7.53

376 Grava

Grava

2035 Before works

After works

172.89

173.69

11.35

388 Grava

Grava

2036 Before works

After works

138.84

139.64

12.59

399 Grava

Grava

2037 Before works

After works

104.16

104.97

12.83
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP42 Sin PavimentarGHEP42_GRT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:200.20km 5.13m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 174.46 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

219 Grava

Grava

2018 Before works

After works

74.15

274.15

7.48

228 Grava

Grava

2019 Before works

After works

247.91

248.71

6.40

237 Grava

Grava

2020 Before works

After works

221.97

222.78

9.42

246 Grava

Grava

2021 Before works

After works

195.53

196.33

10.61

256 Grava

Grava

2022 Before works

After works

168.55

169.36

10.90

264 Grava

Grava

2023 Before works

After works

141.17

141.97

11.03

272 Grava

Grava

2024 Before works

After works

113.35

114.15

11.15

280 Grava

Grava

2025 Before works

After works

85.10

85.90

11.28

288 Grava

Grava

2026 Before works

After works

56.39

256.39

11.40

297 Grava

Grava

2027 Before works

After works

226.42

227.22

6.98

306 Grava

Grava

2028 Before works

After works

196.76

197.57

10.44

315 Grava

Grava

2029 Before works

After works

166.62

167.42

11.66

325 Grava

Grava

2030 Before works

After works

135.96

136.76

11.91

334 Grava

Grava

2031 Before works

After works

104.78

105.58

12.04

344 Grava

Grava

2032 Before works

After works

73.06

73.86

12.17

355 Grava

Grava

2033 Before works

After works

40.78

41.59

12.30

365 Grava

Grava

2034 Before works

After works

7.93

207.93

12.43

376 Grava

Grava

2035 Before works

After works

173.69

174.49

7.62

388 Grava

Grava

2036 Before works

After works

139.64

140.44

11.49

399 Grava

Grava

2037 Before works

After works

104.97

105.77

12.72
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP43 Sin PavimentarGHEP43_GRT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.74km 6.13m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 80.83 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

542 Grava

Grava

2018 Before works

After works

110.76

111.45

8.76

564 Grava

Grava

2019 Before works

After works

71.16

221.16

9.75

586 Grava

Grava

2020 Before works

After works

179.99

180.68

8.89

610 Grava

Grava

2021 Before works

After works

138.37

139.07

13.29

634 Grava

Grava

2022 Before works

After works

95.59

245.59

14.45

653 Grava

Grava

2023 Before works

After works

201.20

201.89

9.30

673 Grava

Grava

2024 Before works

After works

156.56

157.25

13.77

693 Grava

Grava

2025 Before works

After works

110.95

111.64

14.85

714 Grava

Grava

2026 Before works

After works

64.33

214.33

15.05

735 Grava

Grava

2027 Before works

After works

166.00

166.69

9.76

757 Grava

Grava

2028 Before works

After works

117.30

117.99

14.33

780 Grava

Grava

2029 Before works

After works

67.51

217.51

15.37

803 Grava

Grava

2030 Before works

After works

165.89

166.59

10.13

827 Grava

Grava

2031 Before works

After works

113.82

114.51

14.75

852 Grava

Grava

2032 Before works

After works

60.55

210.55

15.75

878 Grava

Grava

2033 Before works

After works

155.36

156.05

10.51

904 Grava

Grava

2034 Before works

After works

99.59

249.59

15.17

931 Grava

Grava

2035 Before works

After works

191.83

192.52

10.76

959 Grava

Grava

2036 Before works

After works

133.41

134.11

15.45

988 Grava

Grava

2037 Before works

After works

73.62

223.62

16.37
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP43 Sin PavimentarGHEP43_GRT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.74km 6.13m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 80.83 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

542 Grava

Grava

2018 Before works

After works

110.76

111.45

8.76

564 Grava

STSB

2019 Before works

After works

71.16

71.16

9.75

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP43 Sin PavimentarGHEP43_GRT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.74km 6.13m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 80.83 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

542 Grava

Grava

2018 Before works

After works

110.76

111.45

8.76

564 Grava

Grava

2019 Before works

After works

71.16

71.86

9.75

586 Grava

Grava

2020 Before works

After works

30.47

31.17

9.88

610 Tierra

STSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

9.99

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP43 Sin PavimentarGHEP43_GRT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.74km 6.13m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 80.83 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

542 Grava

Grava

2018 Before works

After works

110.76

310.76

9.55

564 Grava

Grava

2019 Before works

After works

270.67

271.36

9.11

586 Grava

Grava

2020 Before works

After works

230.18

230.88

14.12

610 Grava

Grava

2021 Before works

After works

188.57

189.26

15.96

634 Grava

Grava

2022 Before works

After works

145.79

146.48

16.31

653 Grava

Grava

2023 Before works

After works

102.09

102.78

16.43

673 Grava

Grava

2024 Before works

After works

57.45

58.14

16.55

693 Grava

Grava

2025 Before works

After works

11.84

12.53

16.67

714 Tierra

STSB

2026 Before works

After works

0.00

0.00

16.78

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP44 Sin PavimentarGHEP44_GRT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.42km 5.90m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 190.74 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

549 Grava

Grava

2018 Before works

After works

105.72

106.43

9.32

571 Grava

Grava

2019 Before works

After works

60.94

210.94

10.46

594 Grava

Grava

2020 Before works

After works

164.40

165.10

9.22

617 Grava

Grava

2021 Before works

After works

117.25

117.96

13.87

642 Grava

Grava

2022 Before works

After works

68.76

218.76

15.09

661 Grava

Grava

2023 Before works

After works

168.50

169.21

9.65

681 Grava

Grava

2024 Before works

After works

117.86

118.57

14.38

702 Grava

Grava

2025 Before works

After works

66.10

216.10

15.51

723 Grava

Grava

2026 Before works

After works

162.48

163.18

10.02

744 Grava

Grava

2027 Before works

After works

108.37

109.08

14.83

767 Grava

Grava

2028 Before works

After works

53.04

203.04

15.92

790 Grava

Grava

2029 Before works

After works

145.75

146.45

10.40

813 Grava

Grava

2030 Before works

After works

87.85

237.85

15.27

838 Grava

Grava

2031 Before works

After works

177.92

178.62

10.66

863 Grava

Grava

2032 Before works

After works

117.31

118.01

15.57

889 Grava

Grava

2033 Before works

After works

55.28

205.28

16.59

915 Grava

Grava

2034 Before works

After works

141.08

141.79

11.07

943 Grava

Grava

2035 Before works

After works

76.08

226.08

16.00

971 Grava

Grava

2036 Before works

After works

158.83

159.53

11.34

1000 Grava

Grava

2037 Before works

After works

90.68

240.68

16.29
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP44 Sin PavimentarGHEP44_GRT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.42km 5.90m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 190.74 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

549 Grava

Grava

2018 Before works

After works

105.72

106.43

9.32

571 Grava

STSB

2019 Before works

After works

60.94

60.94

10.46

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP44 Sin PavimentarGHEP44_GRT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.42km 5.90m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 190.74 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

549 Grava

Grava

2018 Before works

After works

105.72

106.43

9.32

571 Grava

Grava

2019 Before works

After works

60.94

61.64

10.46

594 Grava

Grava

2020 Before works

After works

14.89

15.60

10.60

617 Tierra

STSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

10.72

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP44 Sin PavimentarGHEP44_GRT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.42km 5.90m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 190.74 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

549 Grava

Grava

2018 Before works

After works

105.72

305.72

10.15

571 Grava

Grava

2019 Before works

After works

260.43

261.14

9.45

594 Grava

Grava

2020 Before works

After works

214.59

215.30

14.75

617 Grava

Grava

2021 Before works

After works

167.45

168.16

16.67

642 Grava

Grava

2022 Before works

After works

118.96

119.66

17.04

661 Grava

Grava

2023 Before works

After works

69.41

70.11

17.17

681 Grava

Grava

2024 Before works

After works

18.77

19.47

17.29

702 Tierra

Tierra

2025 Before works

After works

0.00

0.00

17.41

723 Tierra

STSB

2026 Before works

After works

0.00

0.00

13.18

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP45 Sin PavimentarGHEP45_GRT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.95km 4.17m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 51.59 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

644 Grava

Grava

2018 Before works

After works

6.99

156.99

9.92

670 Grava

Grava

2019 Before works

After works

113.01

113.93

9.24

697 Grava

Grava

2020 Before works

After works

68.71

218.71

13.65

724 Grava

Grava

2021 Before works

After works

172.20

173.12

9.54

753 Grava

Grava

2022 Before works

After works

125.27

126.19

14.02

776 Grava

Grava

2023 Before works

After works

77.30

227.30

15.04

799 Grava

Grava

2024 Before works

After works

177.33

178.25

9.94

823 Grava

Grava

2025 Before works

After works

127.17

128.08

14.44

848 Grava

Grava

2026 Before works

After works

75.86

225.86

15.41

873 Grava

Grava

2027 Before works

After works

172.46

173.38

10.31

900 Grava

Grava

2028 Before works

After works

118.77

119.69

14.84

927 Grava

Grava

2029 Before works

After works

63.82

213.82

15.77

954 Grava

Grava

2030 Before works

After works

156.68

157.60

10.68

983 Grava

Grava

2031 Before works

After works

99.12

249.12

15.24

1013 Grava

Grava

2032 Before works

After works

189.29

190.20

10.94

1043 Grava

Grava

2033 Before works

After works

128.96

129.88

15.51

1074 Grava

Grava

2034 Before works

After works

67.19

217.19

16.36

1106 Grava

Grava

2035 Before works

After works

153.01

153.93

11.34

1140 Grava

Grava

2036 Before works

After works

88.21

238.21

15.89

1174 Grava

Grava

2037 Before works

After works

170.91

171.83

11.61
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP45 Sin PavimentarGHEP45_GRT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.95km 4.17m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 51.59 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

644 Grava

Grava

2018 Before works

After works

6.99

7.91

9.92

670 Tierra

STSB

2019 Before works

After works

0.00

0.00

9.92

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP45 Sin PavimentarGHEP45_GRT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.95km 4.17m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 51.59 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

644 Grava

Grava

2018 Before works

After works

6.99

7.91

9.92

670 Tierra

Tierra

2019 Before works

After works

0.00

0.00

9.92

697 Tierra

Tierra

2020 Before works

After works

0.00

0.00

10.02

724 Tierra

STSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

10.13

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP45 Sin PavimentarGHEP45_GRT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.95km 4.17m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 51.59 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

644 Grava

Grava

2018 Before works

After works

6.99

206.99

10.76

670 Grava

Grava

2019 Before works

After works

163.01

163.93

9.63

697 Grava

Grava

2020 Before works

After works

118.71

119.63

14.66

724 Grava

Grava

2021 Before works

After works

73.12

74.04

16.32

753 Grava

Grava

2022 Before works

After works

26.19

27.11

16.62

776 Tierra

Tierra

2023 Before works

After works

0.00

0.00

16.73

799 Tierra

Tierra

2024 Before works

After works

0.00

0.00

12.20

823 Tierra

Tierra

2025 Before works

After works

0.00

0.00

11.41

848 Tierra

STSB

2026 Before works

After works

0.00

0.00

11.46

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:95.41km 3.25m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 162.44 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

811 Grava

Grava

2018 Before works

After works

10.16

160.16

8.68

843 Grava

Grava

2019 Before works

After works

120.00

121.02

8.45

877 Grava

Grava

2020 Before works

After works

80.01

230.01

12.11

912 Grava

Grava

2021 Before works

After works

188.11

189.14

8.70

948 Grava

Grava

2022 Before works

After works

146.32

147.34

12.42

977 Grava

Grava

2023 Before works

After works

103.81

104.84

13.25

1006 Grava

Grava

2024 Before works

After works

60.57

210.57

13.40

1036 Grava

Grava

2025 Before works

After works

165.53

166.56

9.14

1067 Grava

Grava

2026 Before works

After works

120.74

121.76

12.87

1099 Grava

Grava

2027 Before works

After works

75.14

225.14

13.66

1132 Grava

Grava

2028 Before works

After works

177.69

178.71

9.45

1166 Grava

Grava

2029 Before works

After works

130.40

131.43

13.20

1201 Grava

Grava

2030 Before works

After works

82.24

232.24

13.96

1237 Grava

Grava

2031 Before works

After works

182.14

183.16

9.77

1275 Grava

Grava

2032 Before works

After works

132.13

133.15

13.53

1313 Grava

Grava

2033 Before works

After works

81.15

231.15

14.24

1352 Grava

Grava

2034 Before works

After works

178.16

179.18

10.10

1393 Grava

Grava

2035 Before works

After works

125.17

126.19

13.85

1434 Grava

Grava

2036 Before works

After works

71.13

221.13

14.52

1477 Grava

Grava

2037 Before works

After works

164.98

166.00

10.43
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:95.41km 3.25m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 162.44 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

811 Grava

Grava

2018 Before works

After works

10.16

11.18

8.68

843 Tierra

STSB

2019 Before works

After works

0.00

0.00

8.37

* Mejorado a Firme Bituminoso

HDM-4 Version 1.3 Página 97 de 147



H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:95.41km 3.25m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 162.44 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

811 Grava

Grava

2018 Before works

After works

10.16

11.18

8.68

843 Tierra

Tierra

2019 Before works

After works

0.00

0.00

8.37

877 Tierra

Tierra

2020 Before works

After works

0.00

0.00

8.45

912 Tierra

STSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

8.53

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:95.41km 3.25m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 162.44 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

811 Grava

Grava

2018 Before works

After works

10.16

210.16

9.39

843 Grava

Grava

2019 Before works

After works

170.00

171.02

8.78

877 Grava

Grava

2020 Before works

After works

130.01

131.03

12.95

912 Grava

Grava

2021 Before works

After works

89.14

90.16

14.32

948 Grava

Grava

2022 Before works

After works

47.34

48.37

14.55

977 Grava

Grava

2023 Before works

After works

4.84

5.86

14.64

1006 Tierra

Tierra

2024 Before works

After works

0.00

0.00

14.73

1036 Tierra

Tierra

2025 Before works

After works

0.00

0.00

10.23

1067 Tierra

STSB

2026 Before works

After works

0.00

0.00

9.60

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP47 Sin PavimentarGHEP47_GRT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:28.52km 4.85m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 129.18 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

625 Grava

Grava

2018 Before works

After works

3.92

153.92

10.11

650 Grava

Grava

2019 Before works

After works

106.78

107.55

9.27

675 Grava

Grava

2020 Before works

After works

59.09

209.09

13.76

703 Grava

Grava

2021 Before works

After works

159.24

160.01

9.57

731 Grava

Grava

2022 Before works

After works

108.73

109.51

14.14

753 Grava

Grava

2023 Before works

After works

57.11

207.11

15.20

775 Grava

Grava

2024 Before works

After works

153.56

154.33

9.97

798 Grava

Grava

2025 Before works

After works

99.59

249.59

14.57

822 Grava

Grava

2026 Before works

After works

193.63

194.40

10.22

847 Grava

Grava

2027 Before works

After works

137.18

137.95

14.85

872 Grava

Grava

2028 Before works

After works

79.43

229.43

15.83

899 Grava

Grava

2029 Before works

After works

169.58

170.35

10.60

926 Grava

Grava

2030 Before works

After works

109.12

109.89

15.27

953 Grava

Grava

2031 Before works

After works

47.24

197.24

16.20

982 Grava

Grava

2032 Before works

After works

133.13

133.90

10.99

1011 Grava

Grava

2033 Before works

After works

68.29

218.29

15.67

1042 Grava

Grava

2034 Before works

After works

151.13

151.90

11.26

1073 Grava

Grava

2035 Before works

After works

83.14

233.14

15.94

1105 Grava

Grava

2036 Before works

After works

162.74

163.51

11.53

1138 Grava

Grava

2037 Before works

After works

91.42

241.42

16.20

HDM-4 Version 1.3 Página 100 de 147



H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP47 Sin PavimentarGHEP47_GRT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:28.52km 4.85m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 129.18 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

625 Grava

Grava

2018 Before works

After works

3.92

4.69

10.11

650 Tierra

STSB

2019 Before works

After works

0.00

0.00

10.16

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP47 Sin PavimentarGHEP47_GRT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:28.52km 4.85m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 129.18 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

625 Grava

Grava

2018 Before works

After works

3.92

4.69

10.11

650 Tierra

Tierra

2019 Before works

After works

0.00

0.00

10.16

675 Tierra

Tierra

2020 Before works

After works

0.00

0.00

10.27

703 Tierra

STSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

10.38

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP47 Sin PavimentarGHEP47_GRT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:28.52km 4.85m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 129.18 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

625 Grava

Grava

2018 Before works

After works

3.92

203.92

10.98

650 Grava

Grava

2019 Before works

After works

156.78

157.55

9.66

675 Grava

Grava

2020 Before works

After works

109.09

109.86

14.80

703 Grava

Grava

2021 Before works

After works

60.01

60.79

16.53

731 Grava

Grava

2022 Before works

After works

9.51

10.28

16.84

753 Tierra

Tierra

2023 Before works

After works

0.00

0.00

16.96

775 Tierra

Tierra

2024 Before works

After works

0.00

0.00

12.51

798 Tierra

Tierra

2025 Before works

After works

0.00

0.00

11.73

822 Tierra

STSB

2026 Before works

After works

0.00

0.00

11.78

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP49 Sin PavimentarGHEP49_GRT3 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:29.53km 4.29m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 140.08 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

502 Grava

Grava

2018 Before works

After works

68.82

218.82

7.37

522 Grava

Grava

2019 Before works

After works

187.47

188.36

7.01

543 Grava

Grava

2020 Before works

After works

156.52

157.41

10.11

565 Grava

Grava

2021 Before works

After works

125.05

125.94

11.07

587 Grava

Grava

2022 Before works

After works

93.03

243.03

11.29

605 Grava

Grava

2023 Before works

After works

209.71

210.60

7.38

623 Grava

Grava

2024 Before works

After works

176.85

177.74

10.62

642 Grava

Grava

2025 Before works

After works

143.54

144.43

11.54

661 Grava

Grava

2026 Before works

After works

109.78

110.67

11.71

681 Grava

Grava

2027 Before works

After works

75.54

225.54

11.81

701 Grava

Grava

2028 Before works

After works

189.92

190.81

7.78

722 Grava

Grava

2029 Before works

After works

154.70

155.59

11.18

744 Grava

Grava

2030 Before works

After works

118.95

119.85

12.06

766 Grava

Grava

2031 Before works

After works

82.68

232.68

12.23

789 Grava

Grava

2032 Before works

After works

194.97

195.86

8.13

813 Grava

Grava

2033 Before works

After works

157.58

158.47

11.62

837 Grava

Grava

2034 Before works

After works

119.62

120.51

12.48

862 Grava

Grava

2035 Before works

After works

81.05

231.05

12.64

888 Grava

Grava

2036 Before works

After works

190.98

191.87

8.49

915 Grava

Grava

2037 Before works

After works

151.17

152.06

12.07
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP49 Sin PavimentarGHEP49_GRT3 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:29.53km 4.29m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 140.08 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

502 Grava

Grava

2018 Before works

After works

68.82

69.71

7.37

522 Grava

STSB

2019 Before works

After works

38.05

38.05

7.26

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP49 Sin PavimentarGHEP49_GRT3 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:29.53km 4.29m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 140.08 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

502 Grava

Grava

2018 Before works

After works

68.82

69.71

7.37

522 Grava

Grava

2019 Before works

After works

38.05

38.94

7.26

543 Grava

Grava

2020 Before works

After works

6.76

7.65

7.35

565 Tierra

STSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

7.44

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP49 Sin PavimentarGHEP49_GRT3 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:29.53km 4.29m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 140.08 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

502 Grava

Grava

2018 Before works

After works

68.82

268.82

8.12

522 Grava

Grava

2019 Before works

After works

237.47

238.36

7.26

543 Grava

Grava

2020 Before works

After works

206.52

207.41

10.88

565 Grava

Grava

2021 Before works

After works

175.05

175.94

12.43

587 Grava

Grava

2022 Before works

After works

143.03

143.93

12.77

605 Grava

Grava

2023 Before works

After works

110.60

111.50

12.88

623 Grava

Grava

2024 Before works

After works

77.74

78.63

12.98

642 Grava

Grava

2025 Before works

After works

44.43

45.33

13.08

661 Grava

STSB

2026 Before works

After works

10.67

10.67

13.18

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:180.25km 4.27m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 164.15 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

839 Grava

Grava

2018 Before works

After works

41.06

191.06

10.74

873 Grava

Grava

2019 Before works

After works

130.63

131.46

10.69

908 Grava

Grava

2020 Before works

After works

69.16

219.16

15.53

944 Grava

Grava

2021 Before works

After works

154.94

155.77

11.04

982 Grava

Grava

2022 Before works

After works

89.53

239.53

15.91

1011 Grava

Grava

2023 Before works

After works

171.73

172.56

11.36

1042 Grava

Grava

2024 Before works

After works

103.14

103.97

16.19

1073 Grava

Grava

2025 Before works

After works

32.89

182.89

17.08

1105 Grava

Grava

2026 Before works

After works

110.10

110.93

11.78

1138 Grava

Grava

2027 Before works

After works

36.37

186.37

16.60

1173 Grava

Grava

2028 Before works

After works

109.99

110.82

12.06

1208 Grava

Grava

2029 Before works

After works

32.57

182.57

16.86

1244 Grava

Grava

2030 Before works

After works

102.40

103.23

12.35

1281 Grava

Grava

2031 Before works

After works

21.07

171.07

17.12

1320 Grava

Grava

2032 Before works

After works

86.86

236.86

12.64

1359 Grava

Grava

2033 Before works

After works

150.55

151.37

12.78

1400 Grava

Grava

2034 Before works

After works

62.89

212.89

17.50

1442 Grava

Grava

2035 Before works

After works

122.17

123.00

13.07

1485 Grava

Grava

2036 Before works

After works

29.98

179.98

17.74

1530 Grava

Grava

2037 Before works

After works

84.59

234.59

13.37
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:180.25km 4.27m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 164.15 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

839 Grava

Grava

2018 Before works

After works

41.06

41.89

10.74

873 Tierra

STSB

2019 Before works

After works

0.00

0.00

11.39

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:180.25km 4.27m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 164.15 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

839 Grava

Grava

2018 Before works

After works

41.06

41.89

10.74

873 Tierra

Tierra

2019 Before works

After works

0.00

0.00

11.39

908 Tierra

Tierra

2020 Before works

After works

0.00

0.00

11.50

944 Tierra

STSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

11.60

* Mejorado a Firme Bituminoso

HDM-4 Version 1.3 Página 110 de 147



H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:180.25km 4.27m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 164.15 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

839 Grava

Grava

2018 Before works

After works

41.06

241.06

11.53

873 Grava

Grava

2019 Before works

After works

180.63

181.46

11.15

908 Grava

Grava

2020 Before works

After works

119.16

119.99

16.59

944 Grava

Grava

2021 Before works

After works

55.77

56.60

18.10

982 Tierra

Tierra

2022 Before works

After works

0.00

0.00

18.36

1011 Tierra

Tierra

2023 Before works

After works

0.00

0.00

13.40

1042 Tierra

Tierra

2024 Before works

After works

0.00

0.00

12.74

1073 Tierra

Tierra

2025 Before works

After works

0.00

0.00

12.80

1105 Tierra

STSB

2026 Before works

After works

0.00

0.00

12.85

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP51 Sin PavimentarGHEP51_GRT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.37km 6.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 201.79 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1964 Grava

Grava

2018 Before works

After works

26.28

176.28

13.01

2042 Grava

Grava

2019 Before works

After works

48.89

198.89

15.17

2124 Grava

Grava

2020 Before works

After works

66.95

216.95

15.37

2209 Grava

Grava

2021 Before works

After works

80.30

230.30

15.57

2297 Grava

Grava

2022 Before works

After works

88.75

238.75

15.76

2366 Grava

Grava

2023 Before works

After works

93.36

243.36

15.91

2437 Grava

Grava

2024 Before works

After works

94.04

244.04

16.06

2510 Grava

Grava

2025 Before works

After works

90.65

240.65

16.20

2585 Grava

Grava

2026 Before works

After works

83.08

233.08

16.35

2663 Grava

Grava

2027 Before works

After works

71.20

221.20

16.49

2743 Grava

Grava

2028 Before works

After works

54.89

204.89

16.63

2825 Grava

Grava

2029 Before works

After works

34.00

184.00

16.77

2910 Grava

Grava

2030 Before works

After works

8.41

158.41

16.91

2997 Tierra

Grava

2031 Before works

After works

0.00

150.00

17.05

3087 Tierra

Grava

2032 Before works

After works

0.00

150.00

17.19

3180 Tierra

Grava

2033 Before works

After works

0.00

150.00

17.32

3275 Tierra

Grava

2034 Before works

After works

0.00

150.00

17.46

3373 Tierra

Grava

2035 Before works

After works

0.00

150.00

17.59

3474 Tierra

Grava

2036 Before works

After works

0.00

150.00

17.72

3579 Tierra

Grava

2037 Before works

After works

0.00

150.00

17.85
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP51 Sin PavimentarGHEP51_GRT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.37km 6.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 201.79 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1964 Grava

Grava

2018 Before works

After works

26.28

26.93

13.01

2042 Tierra

STSB

2019 Before works

After works

0.00

0.00

13.75

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP51 Sin PavimentarGHEP51_GRT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.37km 6.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 201.79 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1964 Grava

Grava

2018 Before works

After works

26.28

26.93

13.01

2042 Tierra

Tierra

2019 Before works

After works

0.00

0.00

13.75

2124 Tierra

Tierra

2020 Before works

After works

0.00

0.00

13.81

2209 Tierra

STSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

13.87

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP51 Sin PavimentarGHEP51_GRT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.37km 6.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 201.79 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1964 Grava

Grava

2018 Before works

After works

26.28

226.28

13.56

2042 Grava

Grava

2019 Before works

After works

98.89

99.53

15.77

2124 Tierra

Tierra

2020 Before works

After works

0.00

0.00

20.39

2209 Tierra

Tierra

2021 Before works

After works

0.00

0.00

14.75

2297 Tierra

Tierra

2022 Before works

After works

0.00

0.00

14.47

2366 Tierra

Tierra

2023 Before works

After works

0.00

0.00

14.50

2437 Tierra

Tierra

2024 Before works

After works

0.00

0.00

14.53

2510 Tierra

Tierra

2025 Before works

After works

0.00

0.00

14.56

2585 Tierra

STSB

2026 Before works

After works

0.00

0.00

14.59

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP52 Sin PavimentarGHEP52_GRT4 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:35.05km 4.93m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 43.96 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1662 Tierra

Grava

2018 Before works

After works

0.00

150.00

11.69

1728 Grava

Grava

2019 Before works

After works

57.86

207.86

13.34

1797 Grava

Grava

2020 Before works

After works

112.55

113.33

13.53

1869 Grava

Grava

2021 Before works

After works

14.73

164.73

17.71

1944 Grava

Grava

2022 Before works

After works

62.71

212.71

13.89

2002 Grava

Grava

2023 Before works

After works

108.01

108.79

14.03

2062 Grava

Grava

2024 Before works

After works

1.35

151.35

18.04

2124 Grava

Grava

2025 Before works

After works

41.06

191.06

14.30

2188 Grava

Grava

2026 Before works

After works

77.86

227.86

14.44

2254 Grava

Grava

2027 Before works

After works

111.65

112.44

14.57

2321 Tierra

Grava

2028 Before works

After works

0.00

150.00

18.40

2391 Grava

Grava

2029 Before works

After works

27.51

177.51

14.84

2463 Grava

Grava

2030 Before works

After works

51.73

201.73

14.97

2537 Grava

Grava

2031 Before works

After works

72.56

222.56

15.10

2613 Grava

Grava

2032 Before works

After works

89.92

239.92

15.23

2691 Grava

Grava

2033 Before works

After works

103.68

104.46

15.36

2772 Tierra

Grava

2034 Before works

After works

0.00

150.00

18.91

2855 Grava

Grava

2035 Before works

After works

6.26

156.26

15.62

2941 Grava

Grava

2036 Before works

After works

8.59

158.59

15.75

3029 Grava

Grava

2037 Before works

After works

6.88

156.88

15.87
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP52 Sin PavimentarGHEP52_GRT4 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:35.05km 4.93m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 43.96 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1662 Tierra

Tierra

2018 Before works

After works

0.00

0.00

11.69

1728 Tierra

STSB

2019 Before works

After works

0.00

0.00

11.89

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP52 Sin PavimentarGHEP52_GRT4 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:35.05km 4.93m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 43.96 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1662 Tierra

Tierra

2018 Before works

After works

0.00

0.00

11.69

1728 Tierra

Tierra

2019 Before works

After works

0.00

0.00

11.89

1797 Tierra

Tierra

2020 Before works

After works

0.00

0.00

11.95

1869 Tierra

STSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

12.02

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP52 Sin PavimentarGHEP52_GRT4 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:35.05km 4.93m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 43.96 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1662 Tierra

Grava

2018 Before works

After works

0.00

200.00

12.24

1728 Grava

Grava

2019 Before works

After works

107.86

108.64

13.88

1797 Grava

Grava

2020 Before works

After works

13.33

14.12

18.37

1869 Tierra

Tierra

2021 Before works

After works

0.00

0.00

19.24

1944 Tierra

Tierra

2022 Before works

After works

0.00

0.00

12.93

2002 Tierra

Tierra

2023 Before works

After works

0.00

0.00

12.65

2062 Tierra

Tierra

2024 Before works

After works

0.00

0.00

12.68

2124 Tierra

Tierra

2025 Before works

After works

0.00

0.00

12.71

2188 Tierra

STSB

2026 Before works

After works

0.00

0.00

12.74

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP53 Sin PavimentarGHEP53_GRT4 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:39.07km 5.88m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 117.72 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1113 Tierra

Grava

2018 Before works

After works

0.00

150.00

11.24

1157 Grava

Grava

2019 Before works

After works

77.76

227.76

11.66

1204 Grava

Grava

2020 Before works

After works

153.18

153.82

11.84

1252 Grava

Grava

2021 Before works

After works

76.82

226.82

16.48

1302 Grava

Grava

2022 Before works

After works

147.30

147.94

12.21

1341 Grava

Grava

2023 Before works

After works

66.45

216.45

16.77

1381 Grava

Grava

2024 Before works

After works

132.94

133.58

12.49

1422 Grava

Grava

2025 Before works

After works

47.98

197.98

17.00

1465 Grava

Grava

2026 Before works

After works

110.23

110.87

12.77

1509 Grava

Grava

2027 Before works

After works

20.91

170.91

17.24

1554 Grava

Grava

2028 Before works

After works

78.67

228.67

13.05

1601 Grava

Grava

2029 Before works

After works

134.08

134.72

13.19

1649 Grava

Grava

2030 Before works

After works

37.71

187.71

17.57

1698 Grava

Grava

2031 Before works

After works

88.22

238.22

13.48

1749 Grava

Grava

2032 Before works

After works

136.15

136.79

13.62

1802 Grava

Grava

2033 Before works

After works

32.09

182.09

17.90

1856 Grava

Grava

2034 Before works

After works

74.66

224.66

13.90

1912 Grava

Grava

2035 Before works

After works

114.43

115.07

14.04

1969 Grava

Grava

2036 Before works

After works

1.95

151.95

18.20

2028 Grava

Grava

2037 Before works

After works

35.86

185.86

14.32

HDM-4 Version 1.3 Página 120 de 147



H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP53 Sin PavimentarGHEP53_GRT4 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:39.07km 5.88m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 117.72 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1113 Tierra

Tierra

2018 Before works

After works

0.00

0.00

11.24

1157 Tierra

STSB

2019 Before works

After works

0.00

0.00

11.46

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP53 Sin PavimentarGHEP53_GRT4 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:39.07km 5.88m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 117.72 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1113 Tierra

Tierra

2018 Before works

After works

0.00

0.00

11.24

1157 Tierra

Tierra

2019 Before works

After works

0.00

0.00

11.46

1204 Tierra

Tierra

2020 Before works

After works

0.00

0.00

11.55

1252 Tierra

STSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

11.63

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP53 Sin PavimentarGHEP53_GRT4 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:39.07km 5.88m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 117.72 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1113 Tierra

Grava

2018 Before works

After works

0.00

200.00

11.94

1157 Grava

Grava

2019 Before works

After works

127.76

128.39

12.16

1204 Grava

Grava

2020 Before works

After works

53.82

54.46

17.27

1252 Tierra

Tierra

2021 Before works

After works

0.00

0.00

18.48

1302 Tierra

Tierra

2022 Before works

After works

0.00

0.00

12.97

1341 Tierra

Tierra

2023 Before works

After works

0.00

0.00

12.50

1381 Tierra

Tierra

2024 Before works

After works

0.00

0.00

12.54

1422 Tierra

Tierra

2025 Before works

After works

0.00

0.00

12.58

1465 Tierra

STSB

2026 Before works

After works

0.00

0.00

12.62

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP54 Sin PavimentarGHEP54_GRT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:18.30km 5.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 46.12 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1317 Grava

Grava

2018 Before works

After works

25.05

175.05

10.43

1370 Grava

Grava

2019 Before works

After works

98.15

248.15

11.88

1425 Grava

Grava

2020 Before works

After works

168.72

169.59

12.06

1482 Grava

Grava

2021 Before works

After works

87.54

237.54

16.29

1541 Grava

Grava

2022 Before works

After works

152.78

153.64

12.41

1587 Grava

Grava

2023 Before works

After works

66.76

216.76

16.54

1635 Grava

Grava

2024 Before works

After works

127.68

128.54

12.67

1684 Grava

Grava

2025 Before works

After works

37.22

187.22

16.74

1735 Grava

Grava

2026 Before works

After works

93.57

243.57

12.93

1787 Grava

Grava

2027 Before works

After works

147.53

148.39

13.07

1840 Grava

Grava

2028 Before works

After works

49.89

199.89

17.04

1895 Grava

Grava

2029 Before works

After works

98.85

248.85

13.33

1952 Grava

Grava

2030 Before works

After works

145.20

146.07

13.46

2011 Grava

Grava

2031 Before works

After works

39.73

189.73

17.33

2071 Grava

Grava

2032 Before works

After works

80.62

230.62

13.72

2133 Grava

Grava

2033 Before works

After works

118.65

119.52

13.85

2197 Grava

Grava

2034 Before works

After works

4.61

154.61

17.60

2263 Grava

Grava

2035 Before works

After works

36.68

186.68

14.11

2331 Grava

Grava

2036 Before works

After works

65.63

215.63

14.24

2401 Grava

Grava

2037 Before works

After works

91.37

241.37

14.37
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP54 Sin PavimentarGHEP54_GRT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:18.30km 5.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 46.12 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1317 Grava

Grava

2018 Before works

After works

25.05

25.92

10.43

1370 Tierra

STSB

2019 Before works

After works

0.00

0.00

10.82

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP54 Sin PavimentarGHEP54_GRT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:18.30km 5.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 46.12 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1317 Grava

Grava

2018 Before works

After works

25.05

25.92

10.43

1370 Tierra

Tierra

2019 Before works

After works

0.00

0.00

10.82

1425 Tierra

Tierra

2020 Before works

After works

0.00

0.00

10.89

1482 Tierra

STSB

2021 Before works

After works

0.00

0.00

10.95

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP54 Sin PavimentarGHEP54_GRT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:18.30km 5.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 46.12 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

1317 Grava

Grava

2018 Before works

After works

25.05

225.05

11.00

1370 Grava

Grava

2019 Before works

After works

148.15

149.01

12.37

1425 Grava

Grava

2020 Before works

After works

69.59

70.45

16.99

1482 Tierra

Tierra

2021 Before works

After works

0.00

0.00

17.99

1541 Tierra

Tierra

2022 Before works

After works

0.00

0.00

12.01

1587 Tierra

Tierra

2023 Before works

After works

0.00

0.00

11.66

1635 Tierra

Tierra

2024 Before works

After works

0.00

0.00

11.69

1684 Tierra

Tierra

2025 Before works

After works

0.00

0.00

11.73

1735 Tierra

STSB

2026 Before works

After works

0.00

0.00

11.76

* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP61 Pavimento FlexibleGHEP61_TBT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.30km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 0.00 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_MR&B+Reciclado+TBD_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP61 Pavimento FlexibleGHEP61_TBT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.30km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 0.00 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt3_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP61 Pavimento FlexibleGHEP61_TBT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.30km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 0.00 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP61 Pavimento FlexibleGHEP61_TBT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.30km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 0.00 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso

HDM-4 Version 1.3 Página 131 de 147



H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP62 Pavimento FlexibleGHEP62_TBT3 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.47km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 23.20 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_MR&B+Reciclado+TBD_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP62 Pavimento FlexibleGHEP62_TBT3 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.47km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 23.20 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt3_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP62 Pavimento FlexibleGHEP62_TBT3 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.47km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 23.20 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso

HDM-4 Version 1.3 Página 134 de 147



H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP62 Pavimento FlexibleGHEP62_TBT3 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.47km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 23.20 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP63 Pavimento FlexibleGHEP63_TBT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:11.89km 5.60m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 129.29 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_MR&B+Reciclado+TBD_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP63 Pavimento FlexibleGHEP63_TBT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:11.89km 5.60m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 129.29 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt3_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP63 Pavimento FlexibleGHEP63_TBT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:11.89km 5.60m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 129.29 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso

HDM-4 Version 1.3 Página 138 de 147



H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP63 Pavimento FlexibleGHEP63_TBT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:11.89km 5.60m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 129.29 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP64 Pavimento FlexibleGHEP64_TBT4 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:14.30km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 108.71 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_MR&B+Reciclado+TBD_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP64 Pavimento FlexibleGHEP64_TBT4 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:14.30km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 108.71 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt3_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP64 Pavimento FlexibleGHEP64_TBT4 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:14.30km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 108.71 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP64 Pavimento FlexibleGHEP64_TBT4 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:14.30km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 108.71 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP65 Pavimento FlexibleGHEP65_TBT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:21.10km 5.80m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 95.24 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt2_MR&B+Reciclado+TBD_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP65 Pavimento FlexibleGHEP65_TBT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:21.10km 5.80m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 95.24 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alt3_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP65 Pavimento FlexibleGHEP65_TBT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:21.10km 5.80m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 95.24 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso

HDM-4 Version 1.3 Página 146 de 147



H D M - 4 Estado anual de la carretera (sin pavimentar)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
Firme

Sin Pavimentar

GHEP65 Pavimento FlexibleGHEP65_TBT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:21.10km 5.80m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 95.24 º/km

Espesor
de árido

(mm)
THG

* Firme Bituminoso
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H D M - 4
HIGHWAY  DEVELOPMENT  &  MANAGEMENT

Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)
Nombre del estudio:
Fecha de ejecución:

Analisis Red Provincial Total Esmeraldas_E2
27-12-2017

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP01 Pavimento FlexibleGHEP01_CAT1 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:7.24km 7.10m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 70.91 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP01 Pavimento FlexibleGHEP01_CAT1 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:7.24km 7.10m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 70.91 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP01 Pavimento FlexibleGHEP01_CAT1 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:7.24km 7.10m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 70.91 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso

HDM-4 Version 1.3 Página 3 de 147



H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP04 Pavimento FlexibleGHEP04_CAT1 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:5.39km 6.58m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 35.08 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP04 Pavimento FlexibleGHEP04_CAT1 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:5.39km 6.58m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 35.08 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP04 Pavimento FlexibleGHEP04_CAT1 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:5.39km 6.58m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 35.08 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP06 Pavimento FlexibleGHEP06_CAT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:30.30km 6.62m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 146.69 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP06 Pavimento FlexibleGHEP06_CAT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:30.30km 6.62m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 146.69 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP06 Pavimento FlexibleGHEP06_CAT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:30.30km 6.62m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 146.69 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP07 Pavimento FlexibleGHEP07_CAT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.60km 6.81m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 67.57 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP07 Pavimento FlexibleGHEP07_CAT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.60km 6.81m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 67.57 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP07 Pavimento FlexibleGHEP07_CAT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.60km 6.81m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 67.57 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP08 Pavimento FlexibleGHEP08_CAT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:2.44km 7.34m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 163.67 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP08 Pavimento FlexibleGHEP08_CAT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:2.44km 7.34m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 163.67 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP08 Pavimento FlexibleGHEP08_CAT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:2.44km 7.34m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 163.67 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP09 Pavimento FlexibleGHEP09_CAT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.69km 7.02m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 145.25 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP09 Pavimento FlexibleGHEP09_CAT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.69km 7.02m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 145.25 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP09 Pavimento FlexibleGHEP09_CAT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.69km 7.02m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 145.25 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP10 Pavimento FlexibleGHEP10_CAT2 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:5.39km 7.41m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 58.68 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP10 Pavimento FlexibleGHEP10_CAT2 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:5.39km 7.41m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 58.68 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP10 Pavimento FlexibleGHEP10_CAT2 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:5.39km 7.41m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 58.68 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP13 Pavimento FlexibleGHEP13_CAT2 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:9.68km 6.65m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 79.07 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP13 Pavimento FlexibleGHEP13_CAT2 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:9.68km 6.65m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 79.07 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP13 Pavimento FlexibleGHEP13_CAT2 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:9.68km 6.65m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 79.07 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP14 Pavimento FlexibleGHEP14_CAT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:55.27km 6.75m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 70.46 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP14 Pavimento FlexibleGHEP14_CAT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:55.27km 6.75m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 70.46 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP14 Pavimento FlexibleGHEP14_CAT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:55.27km 6.75m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 70.46 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP15 Pavimento FlexibleGHEP15_CAT2 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:3.55km 6.96m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 43.47 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP15 Pavimento FlexibleGHEP15_CAT2 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:3.55km 6.96m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 43.47 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP15 Pavimento FlexibleGHEP15_CAT2 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:3.55km 6.96m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 43.47 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP17 Pavimento FlexibleGHEP17_CAT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.68km 6.68m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 98.72 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP17 Pavimento FlexibleGHEP17_CAT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.68km 6.68m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 98.72 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP17 Pavimento FlexibleGHEP17_CAT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.68km 6.68m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 98.72 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP18 Pavimento FlexibleGHEP18_CAT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:2.03km 7.17m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 80.49 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP18 Pavimento FlexibleGHEP18_CAT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:2.03km 7.17m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 80.49 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP18 Pavimento FlexibleGHEP18_CAT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:2.03km 7.17m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 80.49 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP19 Pavimento FlexibleGHEP19_CAT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.09km 7.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 117.91 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP19 Pavimento FlexibleGHEP19_CAT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.09km 7.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 117.91 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso

HDM-4 Version 1.3 Página 38 de 147



H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP19 Pavimento FlexibleGHEP19_CAT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.09km 7.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 117.91 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP20 Pavimento FlexibleGHEP20_CAT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:31.04km 7.68m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 20.77 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP20 Pavimento FlexibleGHEP20_CAT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:31.04km 7.68m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 20.77 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP20 Pavimento FlexibleGHEP20_CAT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:31.04km 7.68m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 20.77 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP21 Pavimento FlexibleGHEP21_CAT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:61.29km 6.91m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 108.98 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP21 Pavimento FlexibleGHEP21_CAT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:61.29km 6.91m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 108.98 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP21 Pavimento FlexibleGHEP21_CAT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:61.29km 6.91m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 108.98 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP23 Pavimento FlexibleGHEP23_CAT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:3.22km 7.50m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 81.09 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP23 Pavimento FlexibleGHEP23_CAT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:3.22km 7.50m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 81.09 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP23 Pavimento FlexibleGHEP23_CAT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:3.22km 7.50m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 81.09 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_Reciclado+CA_4_6IRI_R4_3.5IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP24 Pavimento FlexibleGHEP24_CAT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.37km 9.50m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 78.88 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_Reciclado+CA_4_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP24 Pavimento FlexibleGHEP24_CAT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.37km 9.50m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 78.88 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP24 Pavimento FlexibleGHEP24_CAT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.37km 9.50m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 78.88 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

AMGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP25 Sin PavimentarGHEP25_GRT1 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:19.66km 5.83m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 75.18 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP25 Sin PavimentarGHEP25_GRT1 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:19.66km 5.83m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 75.18 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP27 Sin PavimentarGHEP27_GRT1 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:19.11km 5.28m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 233.45 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP27 Sin PavimentarGHEP27_GRT1 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:19.11km 5.28m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 233.45 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP28 Sin PavimentarGHEP28_GRT1 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:38.52km 4.33m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 117.52 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP28 Sin PavimentarGHEP28_GRT1 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:38.52km 4.33m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 117.52 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP29 Sin PavimentarGHEP29_GRT1 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:20.03km 3.96m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 264.74 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP29 Sin PavimentarGHEP29_GRT1 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:20.03km 3.96m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 264.74 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP30 Sin PavimentarGHEP30_GRT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:209.94km 4.09m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 210.47 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP30 Sin PavimentarGHEP30_GRT1 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:209.94km 4.09m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 210.47 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP31 Sin PavimentarGHEP31_GRT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:12.70km 5.32m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 98.74 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP31 Sin PavimentarGHEP31_GRT1 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:12.70km 5.32m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 98.74 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP32 Sin PavimentarGHEP32_GRT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:35.91km 4.83m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 217.45 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP32 Sin PavimentarGHEP32_GRT1 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:35.91km 4.83m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 217.45 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP33 Sin PavimentarGHEP33_GRT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:262.81km 4.70m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 214.07 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP33 Sin PavimentarGHEP33_GRT1 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:262.81km 4.70m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 214.07 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP34 Sin PavimentarGHEP34_GRT2 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.45km 6.35m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 86.76 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP34 Sin PavimentarGHEP34_GRT2 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.45km 6.35m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 86.76 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP36 Sin PavimentarGHEP36_GRT2 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:18.18km 5.77m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 214.76 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP36 Sin PavimentarGHEP36_GRT2 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:18.18km 5.77m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 214.76 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP37 Sin PavimentarGHEP37_GRT2 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:10.21km 4.28m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 90.76 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP37 Sin PavimentarGHEP37_GRT2 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:10.21km 4.28m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 90.76 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP38 Sin PavimentarGHEP38_GRT2 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:34.15km 4.23m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 338.15 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP38 Sin PavimentarGHEP38_GRT2 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:34.15km 4.23m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 338.15 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP39 Sin PavimentarGHEP39_GRT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:79.55km 3.91m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 169.26 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP39 Sin PavimentarGHEP39_GRT2 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:79.55km 3.91m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 169.26 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP40 Sin PavimentarGHEP40_GRT2 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:53.26km 5.08m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 98.02 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP40 Sin PavimentarGHEP40_GRT2 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:53.26km 5.08m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 98.02 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP41 Sin PavimentarGHEP41_GRT2 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:97.72km 4.71m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 202.54 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

HDM-4 Version 1.3 Página 80 de 147



H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP41 Sin PavimentarGHEP41_GRT2 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:97.72km 4.71m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 202.54 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP42 Sin PavimentarGHEP42_GRT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:200.20km 5.13m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 174.46 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP42 Sin PavimentarGHEP42_GRT2 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:200.20km 5.13m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 174.46 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP43 Sin PavimentarGHEP43_GRT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.74km 6.13m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 80.83 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP43 Sin PavimentarGHEP43_GRT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.74km 6.13m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 80.83 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP43 Sin PavimentarGHEP43_GRT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.74km 6.13m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 80.83 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP43 Sin PavimentarGHEP43_GRT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.74km 6.13m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 80.83 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP44 Sin PavimentarGHEP44_GRT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.42km 5.90m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 190.74 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP44 Sin PavimentarGHEP44_GRT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.42km 5.90m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 190.74 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP44 Sin PavimentarGHEP44_GRT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.42km 5.90m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 190.74 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP44 Sin PavimentarGHEP44_GRT3 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:4.42km 5.90m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 190.74 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP45 Sin PavimentarGHEP45_GRT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.95km 4.17m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 51.59 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP45 Sin PavimentarGHEP45_GRT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.95km 4.17m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 51.59 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP45 Sin PavimentarGHEP45_GRT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.95km 4.17m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 51.59 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP45 Sin PavimentarGHEP45_GRT3 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:13.95km 4.17m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 51.59 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:95.41km 3.25m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 162.44 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:95.41km 3.25m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 162.44 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:95.41km 3.25m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 162.44 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP46 Sin PavimentarGHEP46_GRT3 _ M _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:95.41km 3.25m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 162.44 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP47 Sin PavimentarGHEP47_GRT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:28.52km 4.85m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 129.18 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP47 Sin PavimentarGHEP47_GRT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:28.52km 4.85m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 129.18 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP47 Sin PavimentarGHEP47_GRT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:28.52km 4.85m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 129.18 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP47 Sin PavimentarGHEP47_GRT3 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:28.52km 4.85m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 129.18 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso

HDM-4 Version 1.3 Página 103 de 147



H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP49 Sin PavimentarGHEP49_GRT3 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:29.53km 4.29m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 140.08 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP49 Sin PavimentarGHEP49_GRT3 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:29.53km 4.29m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 140.08 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP49 Sin PavimentarGHEP49_GRT3 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:29.53km 4.29m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 140.08 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP49 Sin PavimentarGHEP49_GRT3 _ R _ M

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:29.53km 4.29m

Detalles del tramo:

40.00 m/km 140.08 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:180.25km 4.27m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 164.15 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:180.25km 4.27m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 164.15 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:180.25km 4.27m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 164.15 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP50 Sin PavimentarGHEP50_GRT3 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:180.25km 4.27m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 164.15 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP51 Sin PavimentarGHEP51_GRT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.37km 6.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 201.79 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP51 Sin PavimentarGHEP51_GRT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.37km 6.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 201.79 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP51 Sin PavimentarGHEP51_GRT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.37km 6.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 201.79 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP51 Sin PavimentarGHEP51_GRT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:8.37km 6.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 201.79 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP52 Sin PavimentarGHEP52_GRT4 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:35.05km 4.93m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 43.96 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tierra* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP52 Sin PavimentarGHEP52_GRT4 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:35.05km 4.93m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 43.96 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tierra* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP52 Sin PavimentarGHEP52_GRT4 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:35.05km 4.93m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 43.96 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tierra* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP52 Sin PavimentarGHEP52_GRT4 _ M _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:35.05km 4.93m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 43.96 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tierra* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP53 Sin PavimentarGHEP53_GRT4 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:39.07km 5.88m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 117.72 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tierra* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP53 Sin PavimentarGHEP53_GRT4 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:39.07km 5.88m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 117.72 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tierra* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP53 Sin PavimentarGHEP53_GRT4 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:39.07km 5.88m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 117.72 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tierra* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso

HDM-4 Version 1.3 Página 122 de 147



H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP53 Sin PavimentarGHEP53_GRT4 _ M _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:39.07km 5.88m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 117.72 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Tierra* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B_R15+P_60

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP54 Sin PavimentarGHEP54_GRT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:18.30km 5.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 46.12 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_C.Est:_Gr_TB_2019

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP54 Sin PavimentarGHEP54_GRT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:18.30km 5.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 46.12 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt3_C.Est:_Gr_TB_2021

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP54 Sin PavimentarGHEP54_GRT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:18.30km 5.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 46.12 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP54 Sin PavimentarGHEP54_GRT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:18.30km 5.20m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 46.12 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

Grava* Firme Sin Pavimentar

STSB* Mejorado a Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP61 Pavimento FlexibleGHEP61_TBT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.30km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 0.00 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

STGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_MR&B+Reciclado+TBD_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP61 Pavimento FlexibleGHEP61_TBT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.30km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 0.00 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

STGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt3_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP61 Pavimento FlexibleGHEP61_TBT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.30km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 0.00 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

STGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP61 Pavimento FlexibleGHEP61_TBT3 _ B _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.30km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 0.00 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

STGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP62 Pavimento FlexibleGHEP62_TBT3 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.47km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 23.20 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

STGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_MR&B+Reciclado+TBD_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP62 Pavimento FlexibleGHEP62_TBT3 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.47km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 23.20 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

STGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt3_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP62 Pavimento FlexibleGHEP62_TBT3 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.47km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 23.20 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

STGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP62 Pavimento FlexibleGHEP62_TBT3 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:6.47km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 23.20 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

STGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP63 Pavimento FlexibleGHEP63_TBT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:11.89km 5.60m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 129.29 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

STGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_MR&B+Reciclado+TBD_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP63 Pavimento FlexibleGHEP63_TBT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:11.89km 5.60m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 129.29 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

STGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt3_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP63 Pavimento FlexibleGHEP63_TBT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:11.89km 5.60m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 129.29 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

STGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP63 Pavimento FlexibleGHEP63_TBT4 _ B _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:11.89km 5.60m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 129.29 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

STGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP64 Pavimento FlexibleGHEP64_TBT4 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:14.30km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 108.71 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

STGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_MR&B+Reciclado+TBD_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP64 Pavimento FlexibleGHEP64_TBT4 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:14.30km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 108.71 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

STGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt3_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP64 Pavimento FlexibleGHEP64_TBT4 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:14.30km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 108.71 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

STGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP64 Pavimento FlexibleGHEP64_TBT4 _ R _ LL

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:14.30km 6.00m

Detalles del tramo:

4.00 m/km 108.71 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

STGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt1_MR&B+Reciclado+TBD_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP65 Pavimento FlexibleGHEP65_TBT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:21.10km 5.80m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 95.24 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

STGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt2_MR&B+Reciclado+TBD_6IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP65 Pavimento FlexibleGHEP65_TBT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:21.10km 5.80m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 95.24 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

STGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alt3_MR&B+Reciclado+CA_4cm_4IRI

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP65 Pavimento FlexibleGHEP65_TBT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:21.10km 5.80m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 95.24 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

STGB* Firme Bituminoso
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H D M - 4 Estado anual de la carretera (pavimento de hormigón)

Alternativa Base

Ańo TM
IMD

Regularidad
media

IRI (m/km)
RIav

Tipo de
firme

Firme de hormigón

GHEP65 Pavimento FlexibleGHEP65_TBT4 _ R _ O

Alternativa:

ID:
Longitud:

Descripción:
Ancho:

Clase de carretera:
Curvatura:Rampa + Pendiente:21.10km 5.80m

Detalles del tramo:

15.00 m/km 95.24 º/km

Escalonamiento
medio
(mm)

FAULT

Juntas
desconchadas

(%)
SPALL

Losas
Fisuradas

(%)
PCRACK

Fisuras
deterioradas

(No/km)
DCRACK

Fallas
(No./km)

FAIL

ESAL
(millones/

carril)
YE4

STGB* Firme Bituminoso
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PLAN DE INFRAESTRUCTURA VIAL  

PROVINCIAL 

 

 PROVINCIA DE ESMERALDAS 
 

ANEXO 3 

INTERVENCIONES ESTIMADAS 

EN PUENTES 
 

 

 

Gobierno Provincial de Esmeraldas 

2017 



ID IDENTIDAD Origen de tramo Fin del tramo Río / Quebrada Rodadura Gálibo 
(m)

Ancho 
rodadura 

(m)

Ancho 
total 
(m)

Longitud 
(m)

Estado de 
prot.

Estado de 
infraestr.

Estado de  
superest.

Monto 
estimado de 
reposición 

(US$)

Monto 
estimado de 
reparación 

(US$)

Monto 
estimado de 
mant. anual 

(US$)
763 080350001180001 ESTATAL E15 MOMPICHE SD ASFALTO 6,0 7,2 8,9 37,0 BUENO BUENO BUENO 0 0 27.750
764 080356003180002 ESTATAL E15 (SECTOR PLAYA ESCONDIDA) PARTIDERO DE ULLOA SD LASTRE 3,5 3,5 4,2 10,5 REGULAR REGULAR REGULAR 262.500 0 7.875
765 080356003580001 ESTATAL E15 (SECTOR MACARA) CRISANTO SD HORMIGON 6,3 3,5 3,7 21,5 MALO REGULAR REGULAR 537.500 0 16.125
766 080357001780002 ESTATAL E15 BOCA DEL SUCIO SD HORMIGON 7,0 6,7 9,0 60,0 REGULAR REGULAR REGULAR 0 300.000 45.000
975 080652003880001 ESTATAL E15 CASCAJAL SD LASTRE 5,2 3,2 3,5 8,5 REGULAR REGULAR REGULAR 212.500 0 6.375
974 080652003880001 ESTATAL E15 CASCAJAL SD HORMIGON 5,0 3,8 3,9 22,5 REGULAR REGULAR REGULAR 562.500 0 16.875
767 080357002180002 ESTATAL E15 (SECTOR EL HOJAL) CONTRERAS SD HORMIGON 3,7 5,0 6,7 15,0 REGULAR REGULAR REGULAR 0 75.000 11.250
971 080651003970002 ESTATAL E15 (SECTOR RECIENTO EL CANDELILLO) LA UNION SD HORMIGON 5,3 8,9 9,9 22,0 REGULAR REGULAR REGULAR 0 110.000 16.500
967 080650004190001 VIA A LA UNION CUMBA SD LASTRE 3,5 3,9 3,9 10,0 MALO REGULAR REGULAR 250.000 0 7.500
973 080651004040001 LA UNION AGUA FRIA SD HORMIGON 4,5 4,1 4,2 15,0 REGULAR REGULAR REGULAR 0 75.000 11.250
972 080651004040001 LA UNION AGUA FRIA SD HORMIGON 4,5 4,5 4,2 12,0 REGULAR REGULAR REGULAR 0 60.000 9.000
968 080650004380001 ESTATAL E15 CUSUMBI SD HORMIGON 4,6 3,4 3,4 35,0 REGULAR REGULAR BUENO 875.000 0 26.250
970 080650004450001 SALIMA CHAPIL SD HORMIGON 6,7 3,8 5,0 38,0 REGULAR REGULAR BUENO 950.000 0 28.500
969 080650004380001 ESTATAL E15 CUSUMBI SD LASTRE 3,5 4,6 4,6 11,2 MALO MALO MALO 280.000 0 8.400
735 080165005030001 VUELTA LARGA TABIAZO SD HORMIGON 5,5 8,3 9,9 16,7 REGULAR BUENO BUENO 0 0 12.525
739 080165005130002 TABIAZO CORONEL CARLOS CONCHA TORRES SD HORMIGON 4,7 8,7 10,9 16,6 REGULAR REGULAR REGULAR 0 83.000 12.450
734 080165005030001 VUELTA LARGA TABIAZO SD ASFALTO 6,0 5,3 5,9 5,5 REGULAR REGULAR BUENO 0 13.750 4.125
736 080165005130002 TABIAZO CORONEL CARLOS CONCHA TORRES SD HORMIGON 2,0 7,1 9,2 5,4 REGULAR REGULAR BUENO 0 13.500 4.050
737 080165005130002 TABIAZO CORONEL CARLOS CONCHA TORRES SD HORMIGON 8,0 7,5 9,4 23,4 REGULAR REGULAR BUENO 0 58.500 17.550
738 080165005130002 TABIAZO CORONEL CARLOS CONCHA TORRES SD HORMIGON 6,5 7,5 9,4 32,0 REGULAR REGULAR BUENO 0 80.000 24.000
740 080165005130002 TABIAZO CORONEL CARLOS CONCHA TORRES SD HORMIGON 5,5 8,5 9,7 22,5 REGULAR REGULAR BUENO 0 56.250 16.875
720 080153005130001 TABIAZO CORONEL CARLOS CONCHA TORRES SD HORMIGON 8,0 7,3 8,9 26,0 BUENO BUENO BUENO 0 0 19.500
722 080153005130001 TABIAZO CORONEL CARLOS CONCHA TORRES SD HORMIGON 5,6 9,7 10,8 20,0 REGULAR REGULAR BUENO 0 50.000 15.000
721 080153005130001 TABIAZO CORONEL CARLOS CONCHA TORRES SD HORMIGON 10,5 7,5 9,0 38,5 REGULAR REGULAR BUENO 0 96.250 28.875
817 080451011950002 "Y" DE LA LAGUNA TAGUALES RIO CUBE HORMIGON 0,2 2,5 3,5 32,0 MALO BUENO BUENO 0 240.000 24.000
812 080451008570001 ESTATAL E20 CUBE RIO CUBE METAL 7,0 2,7 3,3 46,0 BUENO BUENO BUENO 0 345.000 34.500
731 080163005680001 ESTATAL E20 ( SECTOR HACIENDA EL TIMBRE) LIBERTAD EL TIMBRE CORRIENTE DE AGUA NATURAL HORMIGON 3,5 3,8 5,0 12,0 REGULAR REGULAR BUENO 300.000 0 9.000
813 080451008570001 ESTATAL E20 CUBE RIO TACHINA HORMIGON 3,0 3,0 4,0 31,0 REGULAR REGULAR BUENO 775.000 0 23.250
935 080455023350032 MATAMBA EL 40 CORRIENTE DE AGUA NATURAL METAL 6,5 3,0 3,9 13,0 REGULAR REGULAR REGULAR 325.000 0 9.750
723 080154005990001 VIA  A CASA DE MONO TABETE ESTERO TABETE HORMIGON 5,8 6,8 7,8 38,5 BUENO BUENO BUENO 0 0 28.875
934 080455023350032 MATAMBA EL 40 ESTERO LA VIRGENITA HORMIGON 2,2 2,0 3,0 7,0 MALO REGULAR REGULAR 175.000 0 5.250
936 080455023350032 MATAMBA EL 40 CORRIENTE DE AGUA NATURAL METAL 3,0 2,7 3,2 5,0 MALO REGULAR REGULAR 125.000 0 3.750
937 080455023350032 MATAMBA EL 40 CORRIENTE DE AGUA NATURAL METAL 7,0 3,2 2,7 10,0 MALO REGULAR BUENO 250.000 0 7.500
933 080455023280004 ESTATAL E20 (SECTOR MONTERREY) MATAMBA CORRIENTE DE AGUA NATURAL HORMIGON 1,9 2,7 3,0 6,0 MALO REGULAR BUENO 150.000 0 4.500
938 080455023490001 VIA A MATABAMBA LA AMAZONAS CORRIENTE DE AGUA NATURAL HORMIGON 2,0 2,0 3,0 5,0 MALO REGULAR BUENO 125.000 0 3.750
724 080154006280001 ESTATAL E20 (SECTOR CHAFLU) CHAFLU ADENTRO ESTERO CACHIMBO HORMIGON 3,0 3,0 3,3 32,5 BUENO BUENO BUENO 0 243.750 24.375
725 080154006380008 ESTATAL E20 ( SECTOR CHAFLU) BOCANA DE CHILE ESTERO CHAFLU HORMIGON 2,0 4,8 6,0 6,0 REGULAR REGULAR BUENO 0 15.000 4.500
797 080450019550001 SAN RAMON AGUACATE CORRIENTE DE AGUA NATURAL HORMIGON 4,0 3,5 4,0 6,0 MALO REGULAR BUENO 150.000 0 4.500
796 080450019550001 SAN RAMON AGUACATE ESTERA EL BOTADO HORMIGON 3,8 3,5 4,0 7,0 MALO REGULAR BUENO 175.000 0 5.250
932 080455023280004 ESTATAL E20 (SECTOR MONTERREY) MATAMBA RIO VIRGENCITA METAL 3,8 4,0 6,0 15,0 REGULAR REGULAR BUENO 0 37.500 11.250
794 080450019280001 ESTATAL E20 ( SECTOR 24 DE MAYO) LIMITE PROVINCIAL (SECTOR DOGOLITA ARRIBA) RIO ARENANGA HORMIGON 6,5 2,7 4,0 65,0 REGULAR REGULAR BUENO 1.625.000 0 48.750
774 080450011780005 ESTATAL E20 LA PIEDRITA ESTERO ORTIZ HORMIGON 3,2 2,5 3,7 14,0 REGULAR BUENO BUENO 0 105.000 10.500
814 080451008570001 ESTATAL E20 CUBE RIO CAPLE METAL 5,0 4,5 5,0 32,0 REGULAR REGULAR BUENO 0 80.000 24.000
815 080451009280001 ESTATAL E20 ( SECTOR EL CHUCAPLE) VIA A SOCIEDAD LOJANA CORRIENTE DE AGUA NATURAL METAL 3,0 3,0 4,0 15,0 BUENO BUENO BUENO 0 112.500 11.250
732 080163023680002 ESTATAL E15 (SECTOR SAN MATEO) ZAPALLO SD HORMIGON 7,0 8,5 10,0 28,6 REGULAR BUENO BUENO 0 0 21.450
910 080455020850002 PLAYA DEL MUERTO VALLE DEL TULICIO RIO QUININDE MADERA 0,9 1,8 2,7 50,0 MALO REGULAR REGULAR 1.250.000 0 37.500
923 080455022040002 PLAYA DEL MUERTO LA CONCORDIA Rio Quininde ASFALTO 9,8 7,1 8,8 31,5 REGULAR BUENO BUENO 0 0 23.625
816 080451009380001 LA JUANITA ESTATAL E20 (SECTOR LAS DOS BOCAS) CORRIENTE DE AGUA NATURAL METAL 3,0 3,0 4,0 15,0 REGULAR REGULAR BUENO 375.000 0 11.250
773 080450011780005 ESTATAL E20 LA PIEDRITA RIO CUPA HORMIGON 6,0 2,5 3,2 26,0 MALO REGULAR BUENO 650.000 0 19.500
772 080450011380001 ESTATAL E20 (SECTOR BRAZO LARGO) ACHICUBE BAJO RIO CUPA HORMIGON 7,0 6,0 7,5 22,0 BUENO BUENO BUENO 0 0 16.500
733 080163023680002 ESTATAL E15 (SECTOR SAN MATEO) ZAPALLO SD LASTRE 3,8 4,8 4,8 7,5 MALO REGULAR REGULAR 187.500 0 5.625
775 080450013280001 ESTATAL E20 (SECTOR CUPA) MANUEL ANTONIO CORRIENTE DE AGUA NATURAL HORMIGON 3,0 2,7 3,3 9,0 MALO MALO MALO 225.000 0 6.750
719 080152023840001 SAN VICENTE SANTA LUCIA RIO CAMARONES HORMIGON 5,0 7,7 10,0 28,0 BUENO BUENO BUENO 0 0 21.000

1005 080851023350051 MATAMBA EL 40 CORRIENTE DE AGUA NATURAL HORMIGON 3,0 3,0 3,4 13,0 MALO BUENO BUENO 0 97.500 9.750
795 080450019490001 VIA A DOGOLITA ARRIBA EMILIO HUERTA RIO ARENAGA HORMIGON 7,8 7,0 8,0 63,0 BUENO BUENO BUENO 0 0 47.250
810 080451008170001 ESTATAL E20 (SECTOR EL ACHIOTE) CHURA ESTERO CHUCAPLE HORMIGON 3,0 5,5 6,5 10,0 REGULAR BUENO BUENO 0 0 7.500
776 080450013280001 ESTATAL E20 (SECTOR CUPA) MANUEL ANTONIO CORRIENTE AGUA NATURAL METAL 3,0 2,5 3,0 8,0 MALO BUENO REGULAR 200.000 0 6.000
921 080455021940001 LA UNION PLAYA DEL MUERTO Rio Tramposo HORMIGON 5,0 10,3 12,2 28,0 REGULAR BUENO BUENO 0 0 21.000
925 080455022040002 PLAYA DEL MUERTO LA CONCORDIA Corriente de Agua Natural HORMIGON 5,3 3,9 5,4 16,0 MALO REGULAR BUENO 400.000 0 12.000
900 080454008070002 ESTATAL E20 (SECTOR PALMA REAL) CHURA RIO VINSADE METAL 3,0 3,0 3,5 12,0 MALO BUENO BUENO 0 90.000 9.000
770 080450010680001 ESTATAL E20 ( SECTOR HACIENDA  ALTA GRACIA) PERLA DE SADE RIO ZAPOTAL HORMIGON 3,2 5,2 6,5 12,0 REGULAR REGULAR MALO 0 90.000 9.000
777 080450013280001 ESTATAL E20 (SECTOR CUPA) MANUEL ANTONIO ESTERO PALMICHAL HORMIGON 2,5 2,7 3,3 9,0 MALO REGULAR REGULAR 225.000 0 6.750
811 080451008170001 ESTATAL E20 (SECTOR EL ACHIOTE) CHURA ESTERO VICHECITO HORMIGON 2,0 5,0 6,5 10,0 REGULAR REGULAR BUENO 0 25.000 7.500
726 080159007050001 ISLA SAN JUAN EL RECUERDO ESTERO TUBO LASTRE 0,3 2,5 4,0 6,0 MALO MALO MALO 150.000 0 4.500
727 080159007050001 ISLA SAN JUAN EL RECUERDO CORRIENTE DE AGUA NATURAL LASTRE 0,3 2,5 4,0 6,0 MALO MALO MALO 150.000 0 4.500
805 080450020650001 BOCANA DE CAMPO BOCANA DE MACHE Corriente de Agua Natural METAL 2,0 2,5 3,0 11,0 MALO REGULAR REGULAR 275.000 0 8.250
924 080455022040002 PLAYA DEL MUERTO LA CONCORDIA Rio Mache HORMIGON 5,0 7,2 8,4 52,5 REGULAR REGULAR BUENO 0 131.250 39.375
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917 080455021940001 LA UNION PLAYA DEL MUERTO Rio Mache HORMIGON 7,0 8,8 7,1 36,0 REGULAR BUENO BUENO 0 0 27.000
909 080455020650002 BOCANA DE CAMPO BOCANA DE MACHE Corriente de Agua Natural HORMIGON 2,5 3,0 4,0 9,5 MALO BUENO REGULAR 237.500 0 7.125
799 080450020090001 VIA A ARENANGA EL BARRERO SD HORMIGON 6,5 2,5 3,4 12,0 MALO REGULAR REGULAR 300.000 0 9.000
931 080455023150001 MONTERREY CRISANTO VERA RIO CONEJO HORMIGON 2,5 3,0 4,5 13,5 REGULAR REGULAR BUENO 337.500 0 10.125
778 080450013280001 ESTATAL E20 (SECTOR CUPA) MANUEL ANTONIO ESTERO GUACHARACO METAL 3,2 3,5 5,0 9,0 REGULAR BUENO BUENO 0 67.500 6.750
821 080452009850001 SAN CARLOS UNION MANABITA ESTERO CHURO HORMIGON 3,2 5,0 6,5 13,0 REGULAR REGULAR BUENO 0 32.500 9.750
769 080450010680001 ESTATAL E20 ( SECTOR HACIENDA  ALTA GRACIA) PERLA DE SADE CORRIENTE DE AGUA NATURAL HORMIGON 3,2 2,5 3,2 17,0 MALO REGULAR BUENO 425.000 0 12.750
818 080452008170002 ESTATAL E20 (SECTOR EL ACHIOTE) CHURA CORRIENTE DE AGUA NATURAL METAL 2,5 2,5 3,0 6,0 REGULAR BUENO BUENO 0 45.000 4.500
929 080455022540002 LA CONCORDIA HEBRON DEL MACHE Rio Mache HORMIGON 5,4 3,8 5,0 31,0 BUENO BUENO BUENO 0 232.500 23.250
928 080455022450001 EL ROSARIO EL PARAMO Rio Cucaracha HORMIGON 4,7 9,7 11,3 27,0 REGULAR REGULAR REGULAR 0 135.000 20.250
768 080450010680001 ESTATAL E20 ( SECTOR HACIENDA  ALTA GRACIA) PERLA DE SADE RIO TAPAJE HORMIGON 4,5 5,0 6,5 14,0 MALO REGULAR BUENO 0 35.000 10.500
803 080450020180001 EL PROGRESO ESTATAL E20 (SECTOR PUEBLO NUEVO) Rio Corre Mono METAL 3,0 2,0 2,6 13,0 MALO MALO MALO 325.000 0 9.750
730 080159007750004 SAN ISIDRO SAN RUFINO ESTERO MAJUA ASFALTO 7,5 7,0 8,0 26,0 BUENO BUENO BUENO 0 0 19.500
798 080450019980001 ESTATAL E20 (SECTOR LA FLORESTA) ARENANGA Rio Pambula HORMIGON 7,5 6,9 7,8 20,8 REGULAR BUENO BUENO 0 0 15.600
922 080455021940001 LA UNION PLAYA DEL MUERTO Rio Cucaracha HORMIGON 5,7 7,4 8,8 31,0 REGULAR REGULAR BUENO 0 77.500 23.250
728 080159007650001 MALES AGUAS FRIAS CORRIENTE DE AGUA NATURAL HORMIGON 2,5 2,7 3,0 6,0 MALO REGULAR BUENO 150.000 0 4.500
926 080455022040002 PLAYA DEL MUERTO LA CONCORDIA Corriente de Agua Natural HORMIGON 6,6 10,0 12,2 23,3 REGULAR REGULAR BUENO 0 58.250 17.475
927 080455022150001 SANTA ANA CAMPITO Rio Campo MADERA 1,7 2,3 2,7 11,0 MALO MALO MALO 275.000 0 8.250
729 080159007650001 MALES AGUAS FRIAS ESTERO ACHOTILLO MADERA 3,0 1,8 3,5 15,0 MALO MALO MALO 375.000 0 11.250
802 080450020180001 EL PROGRESO ESTATAL E20 (SECTOR PUEBLO NUEVO) Rio Corre Monito METAL 4,0 2,6 3,6 12,0 MALO BUENO BUENO 0 90.000 9.000
807 080450033430001 ROSA ZARATE (QUININDE) MALIMPIA SD HORMIGON 5,0 4,0 5,0 11,5 MALO BUENO REGULAR 0 28.750 8.625
901 080455020250002 SANTA ANA TEMBAN SD HORMIGON 4,0 4,0 4,6 6,0 MALO BUENO BUENO 0 0 4.500
808 080450033430001 ROSA ZARATE (QUININDE) MALIMPIA SD HORMIGON 4,6 6,0 4,8 19,0 REGULAR MALO BUENO 0 95.000 14.250
984 080751024230001 CHONTADURO CHUMUNDE SD HORMIGON 5,0 8,0 11,0 14,2 REGULAR REGULAR BUENO 0 35.500 10.650
819 080452009850001 SAN CARLOS UNION MANABITA ESTERO TAQUENQUE HORMIGON 5,7 2,8 3,6 28,0 MALO MALO BUENO 700.000 0 21.000
985 080751024230001 CHONTADURO CHUMUNDE SD HORMIGON 5,7 8,0 12,3 19,3 REGULAR REGULAR BUENO 0 48.250 14.475
919 080455021940001 LA UNION PLAYA DEL MUERTO Estero Paja Brava ASFALTO 1,7 3,3 4,4 6,0 MALO MALO BUENO 150.000 0 4.500
930 080455022540002 LA CONCORDIA HEBRON DEL MACHE Estero Azul HORMIGON 3,5 3,5 4,5 7,0 MALO REGULAR BUENO 175.000 0 5.250
822 080452010380002 ESTATAL E20 (SECTOR EL MIRADOR) UNION MANABITA ESTERO ZAPOTAL HORMIGON 4,6 4,8 6,0 52,0 REGULAR BUENO BUENO 0 0 39.000
834 080453010980002 ESTATAL E20 ( SECTOR FINCA FE EN DIOS) PUERTO DE CUPA CORIENTE DE AGUA NATURAL HORMIGON 70,0 3,5 4,3 12,0 MALO MALO BUENO 300.000 0 9.000
903 080455020380006 ESTATAL E20 (SECTOR LA MARUJITA) LA CUMBRE Rio Pambula METAL 1,8 2,5 3,0 4,5 MALO REGULAR REGULAR 112.500 0 3.375
983 080751024230001 CHONTADURO CHUMUNDE SD HORMIGON 7,2 8,5 12,3 27,5 REGULAR REGULAR BUENO 0 68.750 20.625
902 080455020250002 SANTA ANA TEMBAN SD HORMIGON 4,0 4,8 6,0 18,0 REGULAR BUENO BUENO 0 0 13.500
820 080452009850001 SAN CARLOS UNION MANABITA ESTERO CALVARIO HORMIGON 3,5 3,5 4,0 30,0 MALO MALO REGULAR 750.000 0 22.500
801 080450020180001 EL PROGRESO ESTATAL E20 (SECTOR PUEBLO NUEVO) Rio Pambula METAL 2,5 2,5 3,5 11,3 MALO REGULAR REGULAR 282.500 0 8.475
986 080751024230001 CHONTADURO CHUMUNDE SD HORMIGON 5,0 8,0 22,0 36,8 REGULAR REGULAR BUENO 0 92.000 27.600
916 080455021890001 E20 (SECTOR EL ROCIO) E20 (SECTOR EL ROCIO) CORRIENTE DE AGUA NATURAL HORMIGON 1,8 2,3 3,0 8,0 MALO REGULAR BUENO 200.000 0 6.000
976 080750024130001 RIO VERDE CHONTADURO SD HORMIGON 5,5 8,3 10,9 16,0 REGULAR REGULAR BUENO 0 40.000 12.000
800 080450020180001 EL PROGRESO ESTATAL E20 (SECTOR PUEBLO NUEVO) Estero San Pablo METAL 2,7 2,5 3,5 6,5 MALO REGULAR REGULAR 162.500 0 4.875

1004 080850022950012 SANTA MARTHA LA ESMERALDITA ESTERO AZUL HORMIGON 1,2 2,7 3,2 5,0 MALO BUENO BUENO 0 37.500 3.750
988 080751024640001 CHONTADURO PARTIDERO SD HORMIGON 12,0 4,1 4,1 85,0 BUENO BUENO BUENO 0 0 63.750
977 080750024130001 RIO VERDE CHONTADURO SD HORMIGON 3,5 8,5 11,3 17,6 REGULAR REGULAR BUENO 0 44.000 13.200
915 080455021890001 E20 (SECTOR EL ROCIO) E20 (SECTOR EL ROCIO) CORRIENTE DE AGUA NATURAL HORMIGON 1,6 1,7 2,7 9,0 MALO REGULAR REGULAR 225.000 0 6.750
823 080452010380002 ESTATAL E20 (SECTOR EL MIRADOR) UNION MANABITA ESTERO CALVARIO HORMIGON 7,6 4,8 6,0 18,8 REGULAR BUENO BUENO 0 0 14.100
981 080751024130002 RIO VERDE CHONTADURO SD HORMIGON 9,5 8,5 11,4 26,0 REGULAR REGULAR BUENO 0 65.000 19.500
982 080751024130002 RIO VERDE CHONTADURO SD HORMIGON 7,0 8,5 11,1 22,5 REGULAR REGULAR REGULAR 0 112.500 16.875
918 080455021940001 LA UNION PLAYA DEL MUERTO Rio Pambula ASFALTO 1,5 3,3 1,5 19,0 MALO MALO REGULAR 475.000 0 14.250
978 080750024130001 RIO VERDE CHONTADURO SD HORMIGON 7,0 8,0 10,5 26,8 REGULAR REGULAR REGULAR 0 134.000 20.100
987 080751024230001 CHONTADURO CHUMUNDE SD HORMIGON 8,0 8,0 14,5 17,6 REGULAR REGULAR REGULAR 0 88.000 13.200
804 080450020380004 ESTATAL E20 (SECTOR LA MARUJITA) LA CUMBRE Rio Pambula METAL 2,5 2,5 3,0 5,0 MALO REGULAR REGULAR 125.000 0 3.750
980 080751024130002 RIO VERDE CHONTADURO SD HORMIGON 5,0 8,3 10,5 24,2 REGULAR REGULAR BUENO 0 60.500 18.150
771 080450010980004 ESTATAL E20 ( SECTOR FINCA FE EN DIOS) PUERTO DE CUPA R├ìO CUPA ASFALTO 11,0 7,2 8,5 81,5 BUENO BUENO BUENO 0 0 61.125
833 080453010980002 ESTATAL E20 ( SECTOR FINCA FE EN DIOS) PUERTO DE CUPA ESTERO DOMING├ôN ASFALTO 6,0 4,8 6,5 13,0 REGULAR REGULAR BUENO 0 32.500 9.750
908 080455020580001 ESTATAL E20 (SECTOR LA LIBERTAD) EL PAISAJE DE PAMBULA Rio Pambula METAL 1,5 3,5 4,0 12,0 BUENO BUENO BUENO 0 90.000 9.000

1003 080850022540006 LA CONCORDIA HEBRON DEL MACHE Rio Cucaracha HORMIGON 3,5 3,5 4,5 11,0 REGULAR REGULAR BUENO 275.000 0 8.250
979 080750024130001 RIO VERDE CHONTADURO SD HORMIGON 5,0 8,5 10,0 18,0 REGULAR REGULAR REGULAR 0 90.000 13.500
906 080455020580001 ESTATAL E20 (SECTOR LA LIBERTAD) EL PAISAJE DE PAMBULA CORRIENTE DE AGUA NATURAL METAL 2,5 3,5 4,0 13,0 BUENO REGULAR BUENO 325.000 0 9.750
904 080455020480001 CINCO DE AGOSTO ESTATAL E20 (SECTOR LA PRIMAVERA) RIO PAMBULA METAL 2,5 2,7 3,5 12,0 MALO REGULAR REGULAR 300.000 0 9.000
905 080455020580001 ESTATAL E20 (SECTOR LA LIBERTAD) EL PAISAJE DE PAMBULA Corriente de Agua Natural METAL 2,7 4,0 5,0 11,0 BUENO BUENO BUENO 0 0 8.250
989 080751024640001 CHONTADURO PARTIDERO RIO CHEMERE HORMIGON 6,9 4,2 6,4 15,8 BUENO BUENO BUENO 0 0 11.850
784 080450018250001 EL DUANA UNION Y PROGRESO RIO DUANA LASTRE 2,5 3,9 4,6 11,2 BUENO BUENO BUENO 280.000 0 8.400
907 080455020580001 ESTATAL E20 (SECTOR LA LIBERTAD) EL PAISAJE DE PAMBULA RIO BALDOMERO CHICO METAL 2,0 4,0 5,0 12,0 BUENO BUENO BUENO 0 0 9.000
830 080452016050001 VALLE DEL SADE SALINAS CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 4,5 2,7 3,0 15,0 MALO MALO MALO 375.000 0 11.250
831 080452016050001 VALLE DEL SADE SALINAS CORRIENTE DE AGUA NATURAL HORMIGON 1,8 2,7 3,0 10,0 MALO BUENO BUENO 0 75.000 7.500
920 080455021940001 LA UNION PLAYA DEL MUERTO Corriente de Agua Natural ASFALTO 1,8 7,0 9,6 12,0 REGULAR MALO BUENO 0 60.000 9.000
788 080450018350001 EL DUANA PUEBLO NUEVO RIO CHIPO HORMIGON 3,5 6,9 8,2 21,0 BUENO BUENO BUENO 0 0 15.750
914 080455021780001 EL CONSUELO RIO BLANCO ESTATAL E20 Rio Cocola LASTRE 3,0 3,0 3,9 13,0 REGULAR BUENO BUENO 325.000 0 9.750
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827 080452016050001 VALLE DEL SADE SALINAS CORRIENTE DE AGUA NATURAL HORMIGON 1,0 3,0 4,5 10,0 MALO REGULAR REGULAR 250.000 0 7.500
913 080455021340001 LA UNION CUATRO ESQUINAS Rio Cocola ASFALTO 3,0 7,2 8,8 28,0 REGULAR BUENO BUENO 0 0 21.000
990 080751024640001 CHONTADURO PARTIDERO ESTERO JUANANCHO HORMIGON 6,5 4,2 6,4 15,8 BUENO BUENO BUENO 0 0 11.850
829 080452016050001 VALLE DEL SADE SALINAS CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 1,8 2,7 3,0 10,0 MALO MALO MALO 250.000 0 7.500
912 080455021340001 LA UNION CUATRO ESQUINAS Estero Vivero ASFALTO 1,7 3,3 4,8 6,8 REGULAR REGULAR REGULAR 170.000 0 5.100
824 080452010680002 ESTATAL E20 ( SECTOR HACIENDA  ALTA GRACIA) PERLA DE SADE CORRIENTE DE AGUA NATURAL HORMIGON 8,0 3,0 3,5 15,0 MALO REGULAR BUENO 375.000 0 11.250
991 080751024640001 CHONTADURO PARTIDERO SD HORMIGON 4,5 4,5 6,0 15,0 BUENO BUENO BUENO 0 0 11.250
992 080751024640001 CHONTADURO PARTIDERO SD HORMIGON 12,3 4,1 6,5 26,8 BUENO BUENO BUENO 0 0 20.100
825 080452010680002 ESTATAL E20 ( SECTOR HACIENDA  ALTA GRACIA) PERLA DE SADE CORRIENTE DE AGUA NATURAL HORMIGON 11,0 3,0 3,5 17,0 MALO REGULAR BUENO 425.000 0 12.750
911 080455021340001 LA UNION CUATRO ESQUINAS Rio Chamba ASFALTO 2,5 7,0 8,1 18,2 REGULAR BUENO BUENO 0 0 13.650
832 080452016050001 VALLE DEL SADE SALINAS CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 3,0 2,7 3,0 15,0 MALO MALO MALO 375.000 0 11.250
828 080452016050001 VALLE DEL SADE SALINAS CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 4,0 2,7 3,0 20,0 MALO MALO MALO 500.000 0 15.000
826 080452010750001 PERLA DE SADE EL BARQUITO CORRIENTE DE AGUA NATURAL HORMIGON 4,0 2,0 3,0 8,0 MALO MALO BUENO 200.000 0 6.000
871 080453016050002 VALLE DEL SADE SALINAS CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 2,7 2,7 3,0 15,0 MALO MALO MALO 375.000 0 11.250

1000 080755024880001 ESTATAL E15 (SECTOR EL PALACIO) PALMA REAL SD HORMIGON 7,0 3,2 4,0 22,5 REGULAR REGULAR BUENO 562.500 0 16.875
1001 080755024880001 ESTATAL E15 (SECTOR EL PALACIO) PALMA REAL SD HORMIGON 5,5 6,8 8,7 22,5 REGULAR REGULAR BUENO 0 56.250 16.875

999 080755024880001 ESTATAL E15 (SECTOR EL PALACIO) PALMA REAL SD HORMIGON 5,5 6,2 8,1 11,7 REGULAR REGULAR BUENO 0 29.250 8.775
1002 080755024880001 ESTATAL E15 (SECTOR EL PALACIO) PALMA REAL SD HORMIGON 7,1 6,9 9,5 27,5 REGULAR REGULAR BUENO 0 68.750 20.625

779 080450014250001 LA COMUNA PALMA REAL Rio Guachal HORMIGON 3,0 5,4 6,4 14,0 REGULAR BUENO BUENO 0 0 10.500
872 080453016050002 VALLE DEL SADE SALINAS CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 3,0 2,7 3,0 20,0 MALO MALO MALO 500.000 0 15.000
840 080453014750001 RONCATIGRILLO PUERTO COLE CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 2,2 3,0 4,0 6,0 MALO MALO MALO 150.000 0 4.500
780 080450014350001 COOPERATIVA NUEVA JERUSALEN CERRO DE ORO CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 1,5 2,0 2,5 10,0 MALO MALO MALO 250.000 0 7.500
839 080453014750001 RONCATIGRILLO PUERTO COLE CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 1,6 3,0 4,0 7,0 MALO MALO MALO 175.000 0 5.250
787 080450018250001 EL DUANA UNION Y PROGRESO RIO CHIPO METAL 3,0 2,7 3,3 8,0 REGULAR REGULAR REGULAR 200.000 0 6.000
838 080453014750001 RONCATIGRILLO PUERTO COLE RIO COLESITO HORMIGON 3,8 4,7 6,0 24,0 MALO REGULAR BUENO 0 60.000 18.000
875 080453016150001 VALLE DEL SADE SADE CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 3,5 2,7 3,0 12,0 MALO MALO MALO 300.000 0 9.000
791 080450018790001 VIA A UNION Y PROGRESO SABALO CORRIENTE DE AGUA NATURAL METAL 2,1 2,5 3,0 6,0 MALO MALO MALO 150.000 0 4.500
837 080453014750001 RONCATIGRILLO PUERTO COLE RIO COLESITO HORMIGON 3,0 7,9 9,8 18,0 REGULAR REGULAR BUENO 0 45.000 13.500
785 080450018250001 EL DUANA UNION Y PROGRESO CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 1,1 2,7 3,1 6,0 MALO MALO MALO 150.000 0 4.500
876 080453016150001 VALLE DEL SADE SADE CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 3,0 2,7 3,0 13,0 MALO MALO MALO 325.000 0 9.750
806 080450032990001 LA TERCERA JERUSALEN VIA A UNION Y PROGRESO CORRIENTE DE AGUA NATURAL METAL 3,0 2,5 3,0 16,0 MALO REGULAR REGULAR 400.000 0 12.000
783 080450018150001 ROSA ZARATE (QUININDE) SIMON BOLIVAR Corriente de Agua Natural HORMIGON 2,6 4,6 6,0 18,0 REGULAR REGULAR BUENO 0 45.000 13.500
789 080450018690001 VIA A UNION Y PROGRESO SABALITO CORRIENTE DE AGUA NATURAL ACERO 2,3 2,0 3,0 10,0 MALO REGULAR REGULAR 250.000 0 7.500
873 080453016150001 VALLE DEL SADE SADE RIO SADE METAL 6,4 4,2 5,2 20,0 REGULAR REGULAR BUENO 0 50.000 15.000
877 080453016150001 VALLE DEL SADE SADE CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 3,0 2,7 3,0 10,0 MALO MALO MALO 250.000 0 7.500
874 080453016150001 VALLE DEL SADE SADE CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 2,5 2,7 3,0 14,0 MALO MALO MALO 350.000 0 10.500
786 080450018250001 EL DUANA UNION Y PROGRESO CORRIENTE DE AGUA NATURAL METAL 2,0 2,2 2,7 9,0 MALO REGULAR REGULAR 225.000 0 6.750
835 080453014650002 PALMA REAL RONCATIGRILLO RIO COLE ACERO 7,1 4,8 6,0 14,8 BUENO BUENO BUENO 0 0 11.100
790 080450018690001 VIA A UNION Y PROGRESO SABALITO RIO SABALITO ASFALTO 5,0 7,4 9,3 24,0 BUENO BUENO BUENO 0 0 18.000
836 080453014650002 PALMA REAL RONCATIGRILLO RIO COLESITO HORMIGON 4,0 4,8 6,1 22,0 REGULAR BUENO BUENO 0 0 16.500
849 080453015050001 RONCATIGRILLO LA TE ESTERO RONCATIGRILLO HORMIGON 4,1 5,2 6,4 8,4 REGULAR BUENO BUENO 0 0 6.300
781 080450018150001 ROSA ZARATE (QUININDE) SIMON BOLIVAR Corriente de Agua Natural METAL 3,0 3,6 4,6 15,0 BUENO REGULAR BUENO 375.000 0 11.250
864 080453015950001 VALLE DEL SADE SANTA ROSA DEL SADE CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 2,0 2,7 3,0 14,0 MALO MALO MALO 350.000 0 10.500
870 080453015950001 VALLE DEL SADE SANTA ROSA DEL SADE CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 2,0 2,7 3,0 13,0 MALO MALO MALO 325.000 0 9.750
997 080754025450001 WALTE PARTIDERO SD HORMIGON 10,3 4,2 5,9 24,8 REGULAR REGULAR BUENO 0 62.000 18.600
793 080450019190001 VIA A LA SEXTA LIMITE PROVINCIAL (SECTOR TRES DE ENERO) RIO SABALITO HORMIGON 3,4 5,4 6,5 15,0 BUENO BUENO BUENO 0 0 11.250
998 080754025450001 WALTE PARTIDERO SD HORMIGON 11,4 4,2 5,8 38,0 REGULAR REGULAR BUENO 0 95.000 28.500
869 080453015950001 VALLE DEL SADE SANTA ROSA DEL SADE CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 3,0 2,7 3,0 14,0 MALO MALO MALO 350.000 0 10.500
782 080450018150001 ROSA ZARATE (QUININDE) SIMON BOLIVAR SD METAL 2,4 3,6 4,6 18,5 BUENO REGULAR BUENO 462.500 0 13.875
792 080450019190001 VIA A LA SEXTA LIMITE PROVINCIAL (SECTOR TRES DE ENERO) CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 1,5 2,2 2,7 9,0 MALO MALO MALO 225.000 0 6.750
850 080453015050001 RONCATIGRILLO LA TE CORRIENTE DE AGUA NATURAL HORMIGON 4,2 7,5 8,0 12,6 BUENO BUENO BUENO 0 0 9.450
865 080453015950001 VALLE DEL SADE SANTA ROSA DEL SADE CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 1,5 2,7 3,0 16,0 MALO MALO MALO 400.000 0 12.000
879 080453016790001 VIA A RONCATIGRILLO AGUA CLARA RIO COLE METAL 2,3 2,5 3,4 10,5 MALO REGULAR BUENO 262.500 0 7.875
848 080453015050001 RONCATIGRILLO LA TE RIO AGUA CLARA HORMIGON 4,6 4,9 6,0 15,0 REGULAR REGULAR BUENO 0 37.500 11.250
862 080453015850001 VALLE DEL SADE ADENTRO EL CARMEN CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 2,8 2,7 3,0 17,0 MALO MALO MALO 425.000 0 12.750
880 080453016950001 EL RECREO COLESITO ESTERO TATABRA HORMIGON 1,9 2,5 3,0 6,0 MALO BUENO BUENO 0 45.000 4.500
861 080453015850001 VALLE DEL SADE ADENTRO EL CARMEN CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 3,5 2,7 3,0 12,0 MALO MALO MALO 300.000 0 9.000
881 080453017050001 EL RECREO PE´┐¢AS BLANCAS RIO COLE HORMIGON 1,9 2,7 3,3 8,0 MALO BUENO BUENO 0 60.000 6.000
866 080453015950001 VALLE DEL SADE SANTA ROSA DEL SADE CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 1,9 2,7 3,0 13,0 MALO MALO MALO 325.000 0 9.750
851 080453015050001 RONCATIGRILLO LA TE ESTERO AGUA CLARITA HORMIGON 4,8 5,5 6,4 16,8 REGULAR REGULAR BUENO 0 42.000 12.600
878 080453016390001 VIA A SANTA ROSA DEL SANTE ROMPE SACO CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 5,8 2,7 3,0 20,0 MALO MALO MALO 500.000 0 15.000
994 080753025840002 LAGARTO EL PUEBLITO SD HORMIGON 3,9 3,8 4,7 10,5 REGULAR REGULAR BUENO 262.500 0 7.875
995 080753025840002 LAGARTO EL PUEBLITO SD HORMIGON 5,0 4,5 5,8 12,0 REGULAR REGULAR BUENO 0 30.000 9.000
841 080453015050001 RONCATIGRILLO LA TE RIO NARANJAL HORMIGON 4,8 4,9 6,0 18,0 REGULAR BUENO BUENO 0 0 13.500
863 080453015850001 VALLE DEL SADE ADENTRO EL CARMEN CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 3,0 2,7 3,0 15,0 MALO MALO MALO 375.000 0 11.250
867 080453015950001 VALLE DEL SADE SANTA ROSA DEL SADE CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 1,8 2,7 3,0 15,0 MALO MALO MALO 375.000 0 11.250
868 080453015950001 VALLE DEL SADE SANTA ROSA DEL SADE RIO DESGRACIA ACERO 5,3 2,7 3,0 28,0 MALO MALO MALO 700.000 0 21.000



ID IDENTIDAD Origen de tramo Fin del tramo Río / Quebrada Rodadura Gálibo 
(m)

Ancho 
rodadura 

(m)

Ancho 
total 
(m)

Longitud 
(m)

Estado de 
prot.

Estado de 
infraestr.

Estado de  
superest.

Monto 
estimado de 
reposición 

(US$)

Monto 
estimado de 
reparación 

(US$)

Monto 
estimado de 
mant. anual 

(US$)
842 080453015050001 RONCATIGRILLO LA TE CORRIENTE DE AGUA NATURAL HORMIGON 4,0 4,7 6,0 10,0 REGULAR BUENO BUENO 0 0 7.500
886 080453017190001 VIA A LAS GOLONDRINAS LOS JADILLOS ESTERO TATABRA HORMIGON 1,0 2,5 3,5 3,5 MALO REGULAR REGULAR 87.500 0 2.625
843 080453015050001 RONCATIGRILLO LA TE RIO ZAPALLO HORMIGON 5,4 5,8 6,5 13,0 REGULAR REGULAR BUENO 0 32.500 9.750
885 080453017190001 VIA A LAS GOLONDRINAS LOS JADILLOS CORRIENTE DE AGUA NATURAL HORMIGON 1,3 1,7 2,8 3,6 MALO BUENO BUENO 0 27.000 2.700
858 080453015650002 PUERTO NUEVO SAN FRANCISCO DE HOJA BLANCA CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 3,0 2,7 3,2 12,0 MALO MALO MALO 300.000 0 9.000
844 080453015050001 RONCATIGRILLO LA TE CORRIENTE DE AGUA NATURAL HORMIGON 2,9 4,6 6,0 10,5 BUENO BUENO BUENO 0 0 7.875
857 080453015650002 PUERTO NUEVO SAN FRANCISCO DE HOJA BLANCA ESTERO EL ACHIOTE MADERA 5,2 3,0 4,0 11,0 MALO REGULAR REGULAR 275.000 0 8.250
884 080453017190001 VIA A LAS GOLONDRINAS LOS JADILLOS CORRIENTE DE AGUA NATURAL HORMIGON 1,5 1,7 2,8 4,5 MALO BUENO BUENO 0 33.750 3.375
993 080752016450010 SAN FRANCISCO DE HOJA BLANCA GUALPI CORRIENTE DE AGUA NATURAL ACERO 4,2 2,7 3,5 9,0 MALO MALO MALO 225.000 0 6.750
882 080453017190001 VIA A LAS GOLONDRINAS LOS JADILLOS CORRIENTE DE AGUA NATURAL HORMIGON 1,7 2,5 4,0 6,2 MALO BUENO BUENO 0 46.500 4.650
860 080453015650002 PUERTO NUEVO SAN FRANCISCO DE HOJA BLANCA CORRIENTE DE AGUA NATURAL ACERO 3,0 2,0 2,8 12,0 MALO MALO MALO 300.000 0 9.000
859 080453015650002 PUERTO NUEVO SAN FRANCISCO DE HOJA BLANCA CORRIENTE DE AGUA NATURAL ACERO 3,3 2,5 3,0 15,0 MALO MALO MALO 375.000 0 11.250
845 080453015050001 RONCATIGRILLO LA TE RIO CASTILLO HORMIGON 3,5 4,7 6,0 25,5 REGULAR BUENO BUENO 0 0 19.125
887 080453017290001 LA TE LIMITE PROVINCIAL (SECTOR GOLONDRINAS) RIO AGUA CLARA HORMIGON 4,5 4,8 5,9 18,6 REGULAR REGULAR BUENO 0 46.500 13.950
996 080753026780001 ESTATAL E15 VAINILLA ADENTRO ESTERO LIMONCITO MADERA 3,0 1,8 2,0 15,0 MALO MALO MALO 375.000 0 11.250
846 080453015050001 RONCATIGRILLO LA TE CORRIENTE DE AGUA NATURAL HORMIGON 4,3 4,6 6,0 15,0 MALO REGULAR BUENO 0 37.500 11.250
888 080453017290002 LA TE LIMITE PROVINCIAL (SECTOR GOLONDRINAS) RIO CASTILLO HORMIGON 3,2 7,7 8,8 19,5 REGULAR REGULAR REGULAR 0 97.500 14.625
749 080259015650001 PUERTO NUEVO SAN FRANCISCO DE HOJA BLANCA CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 1,7 2,0 2,8 15,0 MALO REGULAR REGULAR 375.000 0 11.250
847 080453015050001 RONCATIGRILLO LA TE CORRIENTE DE AGUA NATURAL HORMIGON 3,6 4,7 5,9 15,2 MALO REGULAR BUENO 0 38.000 11.400
751 080259016450001 SAN FRANCISCO DE HOJA BLANCA GUALPI RIO HOJA BLANCA MADERA 4,0 2,7 3,5 13,0 MALO REGULAR REGULAR 325.000 0 9.750
750 080259015650001 PUERTO NUEVO SAN FRANCISCO DE HOJA BLANCA CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 1,8 2,7 3,5 10,0 MALO MALO MALO 250.000 0 7.500
852 080453015150001 LA TE VALLE ESMERALDE´┐¢O CORRIENTE DE AGUA NATURAL HORMIGON 4,8 4,9 5,8 16,2 REGULAR REGULAR BUENO 0 40.500 12.150
889 080453017350001 FRUTA DE PAN LA PUNTILLA (LAS LAGUNAS) CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 2,5 2,0 3,0 11,0 MALO MALO MALO 275.000 0 8.250
853 080453015150001 LA TE VALLE ESMERALDE´┐¢O RIO PAMBIL ASFALTO 4,5 4,6 6,0 16,1 REGULAR REGULAR BUENO 0 40.250 12.075
890 080453017350001 FRUTA DE PAN LA PUNTILLA (LAS LAGUNAS) CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 1,7 2,0 3,0 14,0 MALO MALO MALO 350.000 0 10.500
752 080259016650001 SAN FRANCISCO DE HOJA BLANCA PAMBILAR RIO HOJA BLANCA MADERA 5,5 2,7 3,5 20,0 MALO REGULAR REGULAR 500.000 0 15.000
891 080453017350001 FRUTA DE PAN LA PUNTILLA (LAS LAGUNAS) CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 2,5 2,0 3,0 17,0 MALO MALO MALO 425.000 0 12.750
892 080453017350001 FRUTA DE PAN LA PUNTILLA (LAS LAGUNAS) CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 2,5 2,0 3,0 14,0 MALO MALO MALO 350.000 0 10.500
854 080453015150001 LA TE VALLE ESMERALDE´┐¢O ESTERO EL MORLACO HORMIGON 5,5 4,8 6,0 10,0 REGULAR REGULAR BUENO 0 25.000 7.500
893 080453017350001 FRUTA DE PAN LA PUNTILLA (LAS LAGUNAS) CORRIENTE DE AGUA NATURAL METAL 6,0 2,5 3,5 11,3 REGULAR REGULAR REGULAR 282.500 0 8.475
753 080259016650001 SAN FRANCISCO DE HOJA BLANCA PAMBILAR CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 5,0 2,7 3,5 20,0 MALO REGULAR REGULAR 500.000 0 15.000
855 080453015150001 LA TE VALLE ESMERALDE´┐¢O RIO AGUA SUCIA HORMIGON 7,5 7,0 8,5 38,5 REGULAR BUENO BUENO 0 0 28.875
895 080453017450001 AGUA CLARA COOPERATIVA 10 DE AGOSTO CORRIENTE DE AGUA NATURAL ASFALTO 4,6 7,0 7,9 17,6 REGULAR REGULAR REGULAR 0 88.000 13.200
897 080453017690001 VIA A LAS LAGUNAS VIA A COOPERATIVA 10 DE AGOSTO ESTERO LA LAGUNA HORMIGON 1,5 3,5 4,0 10,2 REGULAR REGULAR REGULAR 255.000 0 7.650
856 080453015150001 LA TE VALLE ESMERALDE´┐¢O RIO JORDAN METAL 9,0 2,7 3,3 66,0 REGULAR REGULAR BUENO 1.650.000 0 49.500
894 080453017350001 FRUTA DE PAN LA PUNTILLA (LAS LAGUNAS) CORRIENTE DE AGUA NATURAL HORMIGON 2,5 2,7 4,0 6,0 REGULAR REGULAR BUENO 150.000 0 4.500
758 080259016650001 SAN FRANCISCO DE HOJA BLANCA PAMBILAR CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 4,0 2,7 3,5 15,0 MALO REGULAR REGULAR 375.000 0 11.250
898 080453017790001 VIA A LAS LAGUNAS VIA A COOPERATIVA 10 DE AGOSTO ESTERO LA LAGUNA MADERA 2,5 3,0 4,0 12,0 MALO MALO MALO 300.000 0 9.000
762 080265027190001 VIA A LA TOLA EL ROMPIDO ESTERO EL ROMPIDO MADERA 2,5 2,7 3,0 26,0 MALO MALO MALO 650.000 0 19.500
754 080259016650001 SAN FRANCISCO DE HOJA BLANCA PAMBILAR CORRIENTE DE AGUA NATURAL ACERO 2,5 2,7 3,5 13,0 MALO REGULAR REGULAR 325.000 0 9.750
899 080453017890001 VIA A BELLAVISTA VOLUNTAD DE DIOS N1 ESTERO LA PISCINA ASFALTO 0,5 3,0 4,0 12,0 MALO REGULAR REGULAR 300.000 0 9.000
756 080259016650001 SAN FRANCISCO DE HOJA BLANCA PAMBILAR CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 2,5 2,7 3,5 12,0 MALO REGULAR REGULAR 300.000 0 9.000
755 080259016650001 SAN FRANCISCO DE HOJA BLANCA PAMBILAR CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 3,0 2,7 3,0 13,0 MALO REGULAR REGULAR 325.000 0 9.750
757 080259016650001 SAN FRANCISCO DE HOJA BLANCA PAMBILAR CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 2,5 2,7 3,5 12,0 MALO REGULAR REGULAR 300.000 0 9.000
747 080254027290001 VIA A LA TOLA PLAYA DE MOLINA ESTERO MOLINITA MADERA 1,0 2,7 3,0 12,0 MALO MALO MALO 300.000 0 9.000
896 080453017550001 10 DE AGOSTO BELLAVISTA CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 4,0 2,0 3,0 30,0 MALO MALO MALO 750.000 0 22.500
746 080254027040001 LAS PE´┐¢AS LA TOLA ESTERO MAJAGUAL ASFALTO 6,5 8,0 10,0 38,0 REGULAR BUENO BUENO 0 0 28.500
748 080254027530002 LA TOLA BORBON ESTERO LA TOLA HORMIGON 2,0 3,0 3,5 12,0 MALO REGULAR BUENO 300.000 0 9.000
743 080253028480001 ESTATAL E15 (SECTOR PUNTA DE PIEDRA) WENCESLAO CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 1,5 2,5 3,0 5,0 MALO MALO MALO 125.000 0 3.750
745 080253028480001 ESTATAL E15 (SECTOR PUNTA DE PIEDRA) WENCESLAO CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 1,2 1,8 2,5 5,0 MALO MALO MALO 125.000 0 3.750
744 080253028480001 ESTATAL E15 (SECTOR PUNTA DE PIEDRA) WENCESLAO CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 2,5 1,8 2,5 14,0 MALO MALO MALO 350.000 0 10.500
761 080262029190001 VALDEZ VIA A ANAYACU CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 2,0 1,8 2,5 12,0 MALO MALO MALO 300.000 0 9.000
760 080262029190001 VALDEZ VIA A ANAYACU ESTERO MARIA HORMIGON 6,0 4,0 5,5 25,0 REGULAR REGULAR BUENO 0 62.500 18.750
759 080260029040003 SELVA ALEGRE AQUI ME QUEDO ESTERO LA CHIQUITA HORMIGON 6,0 7,4 9,4 28,0 BUENO BUENO BUENO 0 0 21.000
949 080556029970001 ESTATAL E15 (SECTOR YALARE) CONCEPCION ESTERO YALARE MADERA 2,5 2,0 3,0 12,0 MALO MALO MALO 300.000 0 9.000
741 080252029040001 SELVA ALEGRE AQUI ME QUEDO CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 4,0 3,0 4,0 20,0 MALO MALO REGULAR 500.000 0 15.000
742 080252029040001 SELVA ALEGRE AQUI ME QUEDO CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 7,0 3,0 4,0 20,0 MALO MALO MALO 500.000 0 15.000
951 080556030830001 URBINA CONCEPCION CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 2,5 2,0 3,0 5,0 MALO MALO REGULAR 125.000 0 3.750
953 080556031190002 VIA A CONCEPCION 5 DE JUNIO RIO WIMBICITO HORMIGON 6,3 3,8 5,0 28,0 REGULAR BUENO BUENO 0 210.000 21.000
950 080556030830001 URBINA CONCEPCION QUEBRADA DEL MEDIO MADERA 5,0 2,7 4,0 10,0 MALO MALO MALO 250.000 0 7.500
945 080554030640001 CARONDELET SAN JAVIER DE CACHAVI CORRIENTE AGUA NATURAL HORMIGON 5,0 3,8 5,5 14,0 REGULAR REGULAR BUENO 350.000 0 10.500
966 080562030830003 URBINA CONCEPCION ESTERO LAS PAVAS HORMIGON 6,0 4,0 5,6 16,0 REGULAR BUENO BUENO 0 0 12.000
944 080554030570002 ESTATAL E15 CARONDELET RIO BOGOTA MADERA 6,3 2,7 5,3 48,0 REGULAR REGULAR BUENO 1.200.000 0 36.000
952 080556031190002 VIA A CONCEPCION 5 DE JUNIO CORRIENTE DE AGUA NATURAL HORMIGON 3,0 4,0 5,5 14,0 REGULAR BUENO BUENO 0 0 10.500
959 080558030740001 SAN JAVIER DE CACHAVI URBINA ESTERO AGUA SUCIA MADERA 11,0 2,7 4,0 21,0 MALO MALO BUENO 525.000 0 15.750
965 080562030740002 SAN JAVIER DE CACHAVI URBINA RIO CACHAVI MADERA 8,0 8,0 2,7 4,0 MALO MALO BUENO 100.000 0 3.000
946 080554031470001 ESTATAL E10 (SECTOR TORRES) CARONDELET RIO BOGOTA HORMIGON 8,5 8,5 10,5 89,0 BUENO BUENO BUENO 0 0 66.750
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948 080555031190001 VIA A CONCEPCION 5 DE JUNIO QUEBRADA SANTA MARIA MADERA 7,0 2,5 3,0 15,0 MALO MALO MALO 375.000 0 11.250
947 080554031530001 CARONDELET SANTA RITA CORRIENTE DE AGUA NATURAL ASFALTO 2,0 3,5 4,8 12,0 REGULAR BUENO BUENO 0 90.000 9.000
943 080553032270002 ESTATAL E10 (SECTRO LA CHIQUITA) TULULBI (CAB EN RICAURTE) QUEBRADA CHIQUITA ASFALTO 4,5 3,2 5,0 18,0 REGULAR BUENO BUENO 0 135.000 13.500
963 080561032270003 ESTATAL E10 (SECTRO LA CHIQUITA) TULULBI (CAB EN RICAURTE) QUEBRADA MARTHITA ASFALTO 3,0 3,2 5,0 10,0 REGULAR BUENO BUENO 0 75.000 7.500
962 080561032270003 ESTATAL E10 (SECTRO LA CHIQUITA) TULULBI (CAB EN RICAURTE) CORRIENTE DE AGUA NATURAL HORMIGON 4,2 3,2 5,3 10,0 BUENO BUENO BUENO 0 75.000 7.500
961 080561032270003 ESTATAL E10 (SECTRO LA CHIQUITA) TULULBI (CAB EN RICAURTE) QUEBRADA GRANDE ASFALTO 6,4 3,2 5,2 23,0 REGULAR BUENO BUENO 0 172.500 17.250
958 080557032080004 ESTATAL E15 (VIA A MATAJE) EL PAN QUEBRADA CHIQUITA HORMIGON 11,0 7,0 8,0 18,0 REGULAR BUENO BUENO 0 0 13.500
957 080557032080004 ESTATAL E15 (VIA A MATAJE) EL PAN ESTERO SABALETA HORMIGON 5,0 7,0 10,0 22,0 REGULAR BUENO BUENO 0 0 16.500
960 080559031640002 SANTA RITA SAN FRANCISCO CORRIENTE DE AGUA NATURAL ASFALTO 4,5 7,0 9,0 17,0 BUENO BUENO BUENO 0 0 12.750
956 080557032080003 ESTATAL E15 (VIA A MATAJE) EL PAN CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 1,8 1,8 2,0 13,0 MALO REGULAR REGULAR 325.000 0 9.750
964 080561032580001 ESTATAL E10 MINAS VIEJAS RIO SAN JOSE MADERA 3,2 2,2 3,0 17,5 MALO REGULAR REGULAR 437.500 0 13.125
955 080557032080002 ESTATAL E15 (VIA A MATAJE) EL PAN CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 2,6 1,8 2,5 18,0 MALO MALO MALO 450.000 0 13.500
954 080557032080002 ESTATAL E15 (VIA A MATAJE) EL PAN CORRIENTE DE AGUA NATURAL MADERA 3,0 1,8 2,5 16,0 MALO MALO MALO 400.000 0 12.000
942 080551032880001 ESTATAL E10 CRISTAL ALTO QUEBRADA BAREQUE HORMIGON 2,6 3,2 4,6 16,0 REGULAR BUENO BUENO 0 120.000 12.000
941 080551032880001 ESTATAL E10 CRISTAL ALTO CORRIENTE DE AGUA NATURAL HORMIGON 2,8 3,2 4,6 14,0 REGULAR BUENO BUENO 0 105.000 10.500
940 080551032880001 ESTATAL E10 CRISTAL ALTO CORRIENTE DE AGUA NATURAL ASFALTO 3,0 3,2 4,6 16,0 REGULAR BUENO BUENO 0 120.000 12.000
939 080551032880001 ESTATAL E10 CRISTAL ALTO QUEBRADA LA MACARENA HORMIGON 3,5 3,2 4,6 16,0 REGULAR BUENO BUENO 0 120.000 12.000

5069,8 51.912.500 7.318.000 3.802.350


